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ÚVOD

Přestože se Praha řadí mezi nejvyspělejší regiony EU, má možnost čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie. Pomoc ze strukturálních fondů hlavnímu městu Praze v období 2004 až 2006 na obnovu městského prostředí a zvýšení konkurenceschopnosti hlavního města Prahy na vybraném území města je pokryta Cílem 2 a to Jednotným programovým dokumentem pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha na období 2004 – 2006 (dále jen „JPD 2“). 

Program JPD 2 nabízí hlavnímu městu Praze, městským částem, nestátním neziskovým organizacím, organizacím vědy a výzkumu, vzdělávacím organizacím ale i podnikatelům a dalším příjemcům celkem 71 295 mil. €.

Výroční zpráva je klíčovým dokumentem realizace programů financovaných ze strukturálních fondů. Je základním nástrojem ke sledování průběhu a vývoje programů a tvoří základnu pro efektivní komunikaci mezi řídícím orgánem a Evropskou komisí během ročních přezkoumávání. Cílem těchto přezkoumání je zanalyzovat hlavní výsledky daného roku a nastínit možnosti zlepšení využívání strukturálních fondů. 

Po roce 2004, který byl převážně rokem nastavení systému, zahájení programu a intenzivní informační kampaně, a po roce 2005, který byl rokem prvních zkušeností s realizací projektů a hledání cest ke zvyšování absorpční kapacity, byl klíčovým rokem pro program JPD 2 rok 2006, kdy bylo nutné vyčerpat prostředky alokované na rok 2004 a splnit pravidlo n+2. V průběhu roku 2006 bylo konečným příjemcům proplaceno přes 15 mil. €.

Podrobnosti o vývoji programu JPD 2 v roce 2006 a výsledky dosažené v tomto roce jsou obsahem této již třetí Výroční zprávy, kterou zpracoval Řídící orgán JPD 2 ve spolupráci s dalšími aktéry programu.

Dříve než bude Výroční zpráva předložena Evropské komisi, je nutné, aby Monitorovací výbor JPD 2 schválil její znění. Pokud bude zpráva kladně hodnocena ze strany Evropské komise, bude nadále možné realizovat program JPD 2 bez negativního dopadu na proplácení výdajů. 

1 Změny obecných podmínek významných pro realizaci programu

Popis a stručná charakteristika programu, cíle, strategie

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha naplňuje základní účel Cíle 2, tj. „podpora hospodářské konverze regionů, které čelí strukturálním potížím“. Podpora ze strukturálních fondů Evropské Unie pro Jednotný programový dokument Cíl 2 je poskytována z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF).

Hlavním cílem JPD 2 je odstranění nejvážnějších slabých stránek a rozvojových bariér regionu na vybraném území podpory, především zkvalitněním městského prostředí a rozvinutím potenciálu města tak, aby Praha byla schopna plnit očekávané role dynamického hlavního města členské země Evropské unie.

Globálním cílem JPD 2 je „Zvýšení konkurenceschopnosti hlavního města Prahy lepším využitím městského území a posílením inovačních funkcí podnikatelského prostředí a lidských zdrojů“.

Tab. č. 1: Globální a specifické cíle JPD 2

	Globální cíl
	Zvýšení konkurenceschopnosti hl. města Prahy

	Specifické cíle
	· revitalizace území ohrožující rozvoj města nízkou urbánní kvalitou

· zlepšení městské infrastruktury v nejvíce ohrožených částech města

· rovnoměrnější využití prostoru města

· vytvoření podmínek k zajištění sociální soudržnosti

· zajištění dobré dostupnosti zaměstnání, služeb a veřejného vybavení

· zajištění optimálních podmínek pro rozvoj města a podnikatelského prostředí

· podpora strategických služeb pro rozvoj informační společnosti

· rozvoj formy partnerství s využitím potenciálu vědy a výzkumu

· zlepšení podnikatelského prostředí, zejména MSP


Cílem stanovení priorit JPD 2 Praha, je zajištění dosažení specifických cílů a řešení klíčových problémů regionu soudržnosti.

Strategie JPD 2 respektuje pět horizontálních principů:

· informační společnost

· udržitelný rozvoj

· rovnost příležitostí

· trh práce 

· sociální integrace

V návaznosti na strategické cíle a horizontální principy zahrnuje struktura JPD 2 celkem 3 priority (strategie přijatá v rámci programu), které se dále dělí do 8 opatření a 2 dílčích opatření. 

Tab. č. 2: Priority a opatření JPD 2
	Číslo priority

   Číslo opatření

      Číslo dílčího opatření
	Název priority

    Název opatření

       Název dílčího opatření

	Priorita 1
	Revitalizace a rozvoj městského prostředí

	  Opatření 1.1
	    Dopravní systémy podporující přeměnu městského prostředí

	  Opatření 1.2
	    Regenerace poškozených a nevhodně využívaných ploch

	  Opatření 1.3
	    Veřejná infrastruktura zlepšující kvalitu života zejména na sídlištích

	Priorita 2
	Vytváření podmínek budoucí prosperity vybraného území

	Opatření 2.1
	    Zvýšení kvality partnerství veřejného a soukromého, neziskového sektoru, vědy a výzkumu

	Opatření 2.2
	    Podpora malého a středního podnikání; příznivé podnikatelské prostředí

	      Dílčí opatření 2.2.1
	        Grantová schémata na rozvoj malých a středních podniků (MSP)

	      Dílčí opatření 2.2.2
	        Příznivé podnikatelské prostředí

	Opatření 2.3
	    Rozvoj strategických služeb na podporu informační společnosti v Praze

	Priorita 3
	Technická pomoc

	Opatření 3.1
	    Výdaje na přímé řízení programu

	Opatření 3.2
	    Výdaje na technickou podporu


1.1 Analýza kontextu 

Začlenění programu JPD 2 v rámci strukturální pomoci 

Hlavní město Praha nesplňuje jako jediný region soudržnosti v ČR kritéria pro zařazení pod Cíl 1 a čerpá prostředky EU v rámci Cílů 2 a 3 prostřednictvím jednotných programových dokumentů. Ostatní území ČR, tedy zbývajících 7 regionů soudržnosti, splňují kritéria pro zařazení do kategorie regionů podporovaných z Cíle 1 a čerpají prostředky EU prostřednictvím Rámce podpory Společenství v rámci jednotlivých operačních programů.

Rámec podpory Společenství je implementován prostřednictvím pěti operačních programů: 

1. Operační program Průmysl a podnikání.

2. Operační program Infrastruktura.

3. Operační program Rozvoj lidských zdrojů.

4. Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství.

5. Společný regionální operační program

Tab. č. 3: Alokace strukturálních operací pro ČR v letech 2004-2006 podle oblastí podpory 
(v mil EUR, běžné ceny)

	
	2004-2006
	2004
	2005
	2006

	Fond soudržnosti
	945,3
	316,9
	266,1
	362,3

	Průměr

	
	
	
	

	Strukturální fondy
	1 584,4
	381,5
	528,9
	674,0

	Cíl 1   (13 krajů)
	1 454,3
	339,0
	485,5
	629,8

	Cíl 2   (Praha)
	71,3
	23,3
	23,8
	24,2

	Cíl 3   (Praha)
	58,8
	19,2
	19,6
	20,0

	Iniciativy Společenství
	100,8
	28,6
	32,1
	40,1

	Interreg
	68,7
	21,0
	21,4
	26,3

	Equal
	32,1
	7,6
	10,7
	13,8

	Strukturální operace celkem
	2 630,5
	727,0
	827,1
	1 076,3


Pramen: Evropská komise, duben 2003

Jednotným programovým dokumentem pro Cíl 2 regionu NUTS II hl. m. Praha na období 2004 – 2006 se region soudržnosti Hl. m. Praha uchází o finanční podporu vybraných projektů z Evropského fondu regionálního rozvoje. Navržená opatření naplňují základní účel Cíle 2, tj. „podporu hospodářské a sociální konverze regionů, které čelí strukturálním potížím“. Je zaměřen na odstranění nejvážnějších slabých stránek a rozvojových bariér vybraných městských částí (obr. č. 2) a to především zkvalitněním městského prostředí a rozvinutím potenciálu města tak, aby Praha byla schopna plnit očekávané role dynamického hlavního města členské země Evropské unie. Priority a opatření programu jsou v souladu s cíli a prioritami Národního rozvojového plánu, který byl schválen Vládou ČR jako základní strategický dokument pro získání podpory ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti EU v období 2004 – 2006.

Obr. č. 1: Vymezení území spadajícího pod Cíl 2 v České republice v letech 2004-2006
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Obr. č. 2: Území spadající pod Cíl 2 v Praze v letech 2004 - 2006
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1.1.1 Sociálně ekonomický vývoj České republiky

V uplynulém roce Česká republika dále pokračovala v pozitivním ekonomickém vývoji předešlých let. Podle předběžného odhadu vzrostlo HDP meziročně o 6,1 % v reálných hodnotách, což je srovnatelné tempo růstu jako v roce 2005. Tempo růstu hrubého domácího produktu České republiky bylo v porovnání s průměrem zemí EU25 více jak dvojnásobné (Eurostat odhaduje růst HDP zemí EU25 na 2,9 %). Oproti loňskému roku, kdy se na růstu HDP klíčovou měrou podílel nárůst exportní výkonnosti ekonomiky, v roce 2006 sehrála klíčovou roli konečná spotřeba a tvorba hrubého kapitálu. V porovnání s nejdůležitějšími obchodními partnery si Česká republika vedla poměrně dobře. Dynamičtější růst ekonomiky zažívá pouze Slovensko s 8,3 %. Ostatní sousedé vykazují nižší tempo růstu HDP: Německo 2,7 %, Maďarsko 3,9 %, Polsko 5,8 %.

Příznivý ekonomický vývoj se promítl také do snížení nezaměstnanosti. Míra registrované nezaměstnanosti, vycházející z evidence uchazečů na úřadech práce, se snížila z 9,0 % v roce 2005 na 8,3 % v roce 2006. Míra dlouhodobé nezaměstnanosti poklesla oproti roku 2005 o 0,3 % na stávající hodnotu 3,9 %. Bezmála tři čtvrtiny všech nezaměstnaných (71,1 %) jsou lidé se středním vzděláním bez maturity nebo se základním vzděláním. Mimořádně vysoký podíl dlouhodobě nezaměstnaných je ve skupině nezaměstnaných se základním vzděláním, kde dosahuje až 70 %.

Průměrná mzda v roce 2006 dosáhla 20 211 Kč a ve srovnání s předchozím rokem se reálně zvýšila o 6,5 %. V meziročním srovnání rostly mzdy intenzivněji v podnikatelské sféře (6,8 %) něž v nepodnikatelské sféře (5,4 %).
Počet obyvatel České republiky v roce 2006 vzrostl o 36,1 tisíc, což je téměř o 6 tisíc více než v minulém roce. Populační růst České republiky v roce 2006 byl nejvyšší od jejího vzniku v roce 1993. Rozhodující složku populačního vývoje tvořila zahraniční migrace. Saldo zahraniční migrace dosáhlo v roce 2006 34,7 tis. osob. Na kladném saldu se nejvíce podílely občané Ukrajiny (13 tis.), Slovenska (6,2 tis.) a Vietnamu (4,1 tis.).

Poprvé od vzniku samostatné České republiky došlo k nárůstu počtu obyvatel také přirozenou měnou. Zatímco v roce 2005 obyvatelstvo České republiky přirozenou měrou ještě ubývalo, v roce 2006 převýšil počet narozených počet zemřelých o 1 400 osob. Úhrnná plodnost mírně stoupla na hodnotu 1,33. Průměrný počet živě narozených dětí na jednu ženu v reprodukčním věku je však stále hluboko pod hodnotou 2,1 zajišťující z dlouhodobého hlediska prostou reprodukci populace. Stále rostoucí průměrný věk matek potvrzuje dlouhodobě trvající trend odkladu mateřství do vyššího věku. Průměrný věk matek při narození prvního dítěte je 26,9 roku. Naděje dožití při narození u mužů dosáhla 73,4 let a u žen 79,7 roku. Růst naděje dožití v roce 2006 o více jak půl roku potvrdil pokračující trend zlepšování úmrtnostních poměrů.

1.1.2 Hlavní město Praha v rámci České republiky

Region soudržnosti Praha si nadále uchovává mezi ostatními kraji České republiky mimořádné postavení. Hrubý domácí produkt byl v roce 2006 podle hrubého odhadu Českého statistického úřadu přibližně 157 % průměru EU. 

Přestože dynamika růstu ekonomiky v Praze byla nižší než průměr České republiky, dosahuje hrubý domácí produkt Prahy více jak dvojnásobek hrubého domácího produktu České republiky. Praha je sídlem mnoha úřadů s celorepublikovou působností a koncentruje ústředí většiny největších podniků a bank. Úroveň hrubého domácího produktu je díky rozdílům mezi místem produkce a místem vykázání zisku částečně nadhodnocena. 

Registrovaná míra nezaměstnanosti v Hlavním městě Praze se oproti roku 2005 dále snížila na 2,72 %. Její výše se pohybuje obdobně jako v minulém roce na třetinové úrovni celorepublikového průměru. Průměrná hrubá měsíční mzda v Praze vzrostla o 6,2 % na 26 160 Kč. Výše mezd je o 30 % vyšší než je celorepublikový průměr, což je však z části vyváženo vyššími životními náklady. Zejména náklady na bydlení jsou v Praze nepoměrně vyšší než v ostatních regionech České Republiky. 
Počet obyvatel Hlavního města Prahy během roku 2006 vzrostl o 6 516 osob na 1 188 126 obyvatel. Dominantním faktorem populačního růstu Hlavního města Prahy je její migrační atraktivita. Nabídka pracovních příležitostí, vysoké mzdy, široká nabídka služeb a příležitostí pro kulturní a sportovní přitahuje jak obyvatele z ostatních krajů České republiky tak i zahraniční migranty. Migrační saldo Prahy v roce 2006 přesáhlo 6 tisíc osob. V uplynulém roce však poprvé po 26 letech také rostl počet obyvatel díky přirozenému přírůstku. Počet narozených převýšil počet zamřelých pouze o 256 osob, přesto je možné současný demografický vývoj považovat za pozitivní.

Tab. č. 4: Základní ukazatele relevantní pro sledování kontextu realizace programu JPD 2 

	2006
	Česká republika
	Praha

	
	
	

	Populační růst
	0,34 %
	0,55 %

	Migrační saldo
	34,7 tis. osob
	6,2 tis. osob

	Počet narozených dětí
	105,8 tis. novorozenců
	12,3 tis. novorozenců

	
	
	

	Průměrná hrubá měsíční mzda
	20 211 Kč
	26 160 Kč

	HDP (CR = 100 %)
	100 %
	207 %

	HDP (EU25 = 100 %)
	74 %1)
	157 %1)

	Registrovaná míra nezaměstnanosti
	8,13 %
	2,72 %


1) odhad ČSÚ

1.1.3 Změny národní, regionální a sektorových politik

Rok 2006 byl v oblasti politického řízení a usměrňování socioekonomického vývoje ovlivněn dvěma významnými skutečnostmi. Za prvé to byl poslední rok plánovacího období EU 2000-2006, resp. rok uzavírající plánovací období, v němž se ČR stala plnoprávným členem EU. Politická a odborná aktivita byla zaměřena na dokončení přípravy a vyjednávání nových strategických dokumentů na příští plánovací období, jejichž samotná realizace však začala či začne až v roce 2007. 

Za druhé byl rok 2006 rokem parlamentních a komunálních voleb. Patový výsledek parlamentních voleb z června 2006 zahájil neobvykle dlouhé období politických jednání o sestavení vlády, která se ani do konce roku nepodařilo uzavřít, a která skončila až v lednu 2007 vyjádřením důvěry nové koaliční vládě. Politická situace v době předvolební kampaně a následných vyjednávání a vlád bez plného mandátu nebyla příznivá pro přípravu nových koncepcí nebo provádění změn v politikách na národní úrovni. 

Z obou předchozích skutečností vyplývá, že změny v národní, regionální i sektorových politikách byly menší než v předchozích letech a aktivita se soustředila na přípravu koncepcí pro období 2007-2013. Politické usměrňování vývoje ve všech hlavních oblastech – hospodářské, sociální, environmentální - vycházelo z koncepcí přijatých v předchozích letech. 

Celková strategie změn v domácích politikách byla v návaznosti na lisabonskou strategii EU vládou ČR formulována v Národním programu reforem (Národní lisabonský program). Tento program, který specifikuje reformní kroky v letech 2005-2008, byl předložen Evropské komisi v říjnu 2005. Dne 25. ledna 2006 uveřejnila Evropská komise svá hodnocení národních programů reforem. Za silné stránky českého programu EK považovala opatření na zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky, zejména zlepšení regulace podnikatelského prostředí a motivační opatření ke zvýšení zaměstnanosti.

Cíle v makroekonomické oblasti formuluje Konvergenční program České republiky pro období 2006-2008, který byl připraven na základě návrhu státního rozpočtu pro rok 2006. V průběhu roku 2006 v důsledku politického vývoje a jeho vlivu na návrh státního rozpočtu na rok 2007 došlo k rychlejšímu prohloubení deficitu veřejných financí. Výsledkem tohoto vývoje byla i změna konvergenčního programu s posunutím data zavedení eura do pozdějších let, než byl původně plánovaný rok 2010.  

V oblasti hospodářské politiky je klíčovým koncepčním dokumentem Strategie hospodářského růstu ČR přijatá v listopadu 2005. Byla připravována ve stejné době jako Národní lisabonský program, na který navazuje. Dvěma základními pilíři strategie je podpora hospodářského růstu a podpora zaměstnanosti. Její priority zahrnují zlepšení podnikatelského prostředí a vytvoření prostředí pro inovace, vědu a výzkum, flexibilitu pracovního trhu, posílení průmyslové kapacity díky podpoře podnikání a lepšímu využití zdrojů na výzkum a vývoj, podporu investic do inovací a posílení kapitálových trhů. Vedle odvětvových přístupů usiluje i o vyvážený regionální hospodářský rozvoj, zaměřený jednak na aktivizaci nedostatečně využívaného potenciálu a jednak na snižování meziregionálních rozdílů.

Hospodářská politika v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ČR byla rozvíjena za přispění OP Průmysl a podnikání. Jeho cílem je rozvoj podnikatelského prostředí, podnikání v průmyslu a v průmyslových službách, zvyšování konkurenceschopnosti české průmyslové produkce, výzkum a vývoj v průmyslu a rozvoj a zvýšení efektivnosti energetiky. Mimo to Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR realizovalo řadu dílčích rozvojových programů na podporu malého a středního podnikání, které vycházely z Koncepce podpory malého a středního podnikání na roky 2005-2006. V gesci MPO byl také program Phare 2003, který byl v listopadu 2006 ukončen. 

Koordinace aktivit v oblasti podpory inovací vycházela z Národní inovační politiky ČR na léta 2005 až 2010, která byla přijata v červenci 2005. Ze Strategie hospodářského růstu ČR vychází také nová Exportní strategie ČR pro období 2006-2010, která reaguje na změny vyvolané vstupem ČR do EU - především na potřebu nově definovat teritoriální priority zahraničního obchodu, na nové potřeby klientů a na nové trendy v poskytování služeb (investice do zahraničí, vývoz služeb). V oblasti ochrany spotřebitele byly v roce 2006 aktivity koordinovány v rámci nové Koncepce spotřebitelské politiky na léta 2006-2010. 

Aktivity v oblasti sociální politiky vycházely z Národního akčního plánu sociálního začleňování na léta 2004–2006. Jádrem strategie je jednak snaha o postižení širokého rámce chudoby a sociálního vyloučení, jednak užší orientace na znevýhodněné skupiny, které jsou nejvíce ohroženy sociálním vyloučením a chudobou. V rámci revidovaného lisabonského procesu jednala Evropská rada na jarním zasedání 2006 o sladění politik v oblasti sociální ochrany a sociálního začleňování. Členské státy by měly předkládat Evropské komisi integrovanou Národní zprávu o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování 2006-2008, která bude vedle společné části obsahovat tři tematické plány: Národní akční plán sociálního začleňování, Národní strategická zpráva v oblasti důchodů a Národní plán zdravotní a dlouhodobé péče. 
Cíle politiky v oblasti environmentálního pilíře Strategie udržitelného rozvoje ČR rozvíjí Státní politika životního prostředí na léta 2004-2010. V prosinci 2006 byla vládě předložena druhá Situační zpráva ke Strategii udržitelného rozvoje ČR. Svoláním Fóra pro udržitelný rozvoj v říjnu 2006 byly provedeny první kroky k aktualizaci Strategie udržitelného rozvoje ČR. V dubnu 2006 byl novelizován zákon o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC).

K realizaci opatření environmentální politiky přispívala v roce 2006 priorita 3 OP Infrastruktura Zlepšování environmentální infrastruktury. Velké investiční projekty a sdružené projekty v oblasti životního prostředí byly podporovány z Kohezního fondu. Při výběru projektů spadajících do jednotlivých opatření je kladen důraz na zachování a obnovu přírodního bohatství, kulturního rázu a ekologické stability krajiny, zvýšení environmentálního povědomí občanů a jejich zapojení do rozhodovacího procesu.

V roce 2006 byla novou směrnicí Ministerstva životního prostředí upravena pravidla pro poskytování finanční podpory v rámci Programu péče o krajinu. 

K významným změnám došlo v roce 2006 v oblasti koordinace územního rozvoje. 17. května 2006 byl usnesením vlády ČR schválen dlouho připravovaný koncepční dokument Politika územního rozvoje. Vznikl zejména z potřeby koordinace územního rozvoje na celostátní úrovni, tj. koordinaci územně plánovací činnosti krajů. Dokument stanovuje republikové priority územního plánování a koordinuje cíle územního rozvoje na republikové, mezinárodní a nadregionální úrovni a v přeshraničních souvislostech. Dokument také vymezuje oblasti se zvýšenými požadavky na změny v území, specifickými hodnotami a specifickými problémy, pokud přesahují území jednoho kraje. Současně byl přijat také nový zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), který nahrazuje předchozí normu z roku 1976. Nový zákon však vstoupil v platnost až od 1.1. 2007. 

V oblasti regionální politiky se aktivita soustřeďovala především na přípravu a projednávání koncepčních dokumentů pro nové plánovací období. Česká regionální politika se harmonizovala s evropským systémem už v předvstupním období a zohledňuje základní principy politiky ekonomické a sociální soudržnosti EU. Legislativní rámec regionální politiky v ČR je zakotven v zákoně č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje. Koncepčními dokumenty, ze kterých vycházela česká regionální politika v roce 2006, byly Strategie regionálního rozvoje ČR a Národní rozvojový plán na období 2004–2006. Česká regionální politika je zaměřena na podporu vybraných problémových regionů. Vláda ČR schválila svým usnesením č. 722/2003 vymezení regionů se soustředěnou podporou státu na roky 2004–2006. Tyto regiony tvoří deset okresů strukturálně postižených, deset okresů hospodářsky slabých, k nimž jsou přiřazeny i bývalé vojenské újezdy Ralsko a Mladá, a čtyři okresy s vysoce nadprůměrnou mírou nezaměstnanosti. Strukturálně postižené okresy zaujímají 10,3% rozlohy s 15,5% obyvatel ČR, hospodářsky slabé regiony 16,0% rozlohy a 9,9% obyvatel a okresy s vysoce nadprůměrnou mírou nezaměstnanosti 3,9% rozlohy a 4,6% obyvatel ČR. 

Vedle sebe tak působí a vzájemně se doplňují národní programy podpory regionálního rozvoje a operační programy strukturálních fondů EU. Územní diferenciace socioekonomického vývoje na úrovni regionů soudržnosti NUTS-2 není v ČR dostatečně výrazná a nevystihuje regionální problémy tak, jak to umožňuje vymezení regionů se soustředěnou podporou státu.

Hlavním nástrojem realizace regionální politiky ČR jsou střednědobé státní programy podpory regionálního rozvoje. V roce 2006 byla tato podpora realizována prostřednictvím následujících programů:
· Regionální program podpory rozvoje severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu;

· Regionální program podpory rozvoje průmyslových podnikatelských subjektů na území NUTS-2 Severozápad a Moravskoslezsko a dalších regionech se soustředěnou podporou státu;

· Regionální program podpory obnovy a výstavby technické infrastruktury v bývalých vojenských újezdech Ralsko a Mladá;

· Regionální program podpory rozvoje hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů;

· Podprogram Podpora obnovy venkova;
· Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou.

V roce 2006 vrcholila příprava a projednávání strategických programových dokumentů na plánovací období 2007-2013, která začala už v předchozím roce. V únoru 2006 vzala vláda ČR na vědomí Národní rozvojový plán ČR 2007-2013, který jako základní dokument zajišťuje návaznost Strategických obecných zásad Společenství a národních strategických dokumentů (především Strategie udržitelného rozvoje, Strategie hospodářského růstu, Strategie regionálního rozvoje a dalších strategických dokumentů). Z Národního rozvojového plánu vychází Národní strategický referenční rámec ČR 2007-2013, který schválila vláda ČR v prosinci 2006. Ten mimo jiné určuje (po schválení Evropskou komisí) systém operačních programů politiky hospodářské a sociální soudržnosti na období 2007-2013. 

Jako základní dokument české regionální politiky pro období 2007-2013 byla v květnu 2006 přijata nová Strategie regionálního rozvoje ČR. Dokument určuje orientaci české politiky regionálního rozvoje od roku 2007 a zajišťuje její komplementaritu s regionální politikou EU. Návazností na jiné strategické dokumenty dává Strategie regionálního rozvoje regionální dimenzi sektorovým politikám a vytváří východiska pro přípravu programů podpory regionálního rozvoje na centrální i regionální úrovni. 

Na základě Národního rozvojového plánu a Národního strategického referenčního rámce bylo pro využívání fondů EU v letech 2007-2013 připraveno celkem 24 operačních programů. 

Operační programy pro cíl Konvergence

Tematické operační programy

· OP Doprava  

· OP Životní prostředí 

· OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
· OP Výzkum a vývoj pro inovace 

· OP Podnikání a inovace 

· OP Lidské zdroje a zaměstnanost 

· Integrovaný operační program
· OP Technická pomoc 
Regionální operační programy

· ROP NUTS II Jihovýchod 

· ROP NUTS II Jihozápad 

· ROP NUTS II Moravskoslezsko 

· ROP NUTS II Severovýchod 

· ROP NUTS II Severozápad 

· ROP NUTS II Střední Čechy 

· ROP NUTS II Střední Morava
Operační programy pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost

· OP Praha - Konkurenceschopnost 

· OP Praha – Adaptabilita
Operační programy pro cíl "Evropská územní spolupráce" 

· INTERACT II 

· ESPON 2013 

· OP Meziregionální spolupráce 

· OP Nadnárodní spolupráce 

· OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko 

· OP Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko 

· OP Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko 

· OP Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko 

· OP Přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko 

1.1.4 Důležité mezníky programu – rok 2006

Tab. č. 5: Důležité mezníky programu – rok 2006

	1. ledna 2006
	Aktualizovaná metodika finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti

	1. ledna 2006
	Vydání řízené dokumentace JPD 2 verze 2.2

	20. ledna 2006

	Ukončení 4. výzvy k předkládání projektů

	21. dubna 2006
	Zahájení projektu TP „Podpora konečným příjemcům v programu JPD 2“

	k 30. dubnu 2006
	Druhá certifikace výdajů

	31. května 2006
	6. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2. Schválení Výroční zprávy 2005

	1. června 2006
	Vyhlášení 5. výzvy k předkládání projektů do JPD 2

	9. června 2006
	Zahájení projektu TP JPD 2 „Podpora žadatelům v 5. výzvě k předkládání projektů“

	21.-22. června 2006
	Konference interních auditorů SROP a JPD 2

	29. června 2006
	2. průběžná platba (485 901 EUR)

	26. – 30. června 2006
	Audit veřejných zakázek – EK DG Regio

	1. července 2006
	Nabytí účinnosti zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a zákona č. 138/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách

	1. července 2006
	Nabytí účinnosti novely zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, kterou se zřizují v regionech soudržnosti Regionální rady regionu soudržnosti

	12. července  2006
	Potvrzení Evropské komise o přijatelnosti Výroční zprávy 2005.

	28. června – 13. července 2006
	2. písemná procedura projednávání MV JPD 2

	k 30. září 2006
	Třetí certifikace výdajů

	15. listopadu 2006
	7. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2

	k 30. listopadu 2006
	Mimořádná čtvrtá certifikace výdajů

	5. prosince 2006
	3. průběžná platba (6 475 111,36 EUR)

	11. prosince 2006
	Vyhláška 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku


1.2 Důsledky pro realizaci programu

Financování

Významným tématem ovlivňujícím v globálním pohledu finanční toky programu je fakt, že stav veřejných financí České republiky vyvolává nutnost řady restriktivních a reformních opatření souvisejících se snahami o snížení schodku státního rozpočtu a schodku veřejných rozpočtů. Česká republika je po vstupu do Evropské unie zavázána vyhovět požadavkům na fiskální disciplínu stanoveným v Paktu stability a růstu. Přijatá opatření vedla k některým efektivním výsledkům, znamenají však a budou znamenat nutná omezení výdajů státního rozpočtu.

S možností čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů souvisí povinnost spolufinancování dotací ze strukturálních fondů z národních veřejných zdrojů. Významným faktem je, že MHMP poskytuje na financování projektů JPD 2 městským částem půjčky. Negativním komplikujícím faktorem pak je, že při proplácení je nutné některé platby s rozpočtu MHMP nechat schvalovat Zastupitelstvem HMP. Neméně významné je, že ze státních fondů nejsou financovány zatím žádné projekty a zdroje jsou nahrazovány ze státního rozpočtu.

Zkušenosti z příjmu, hodnocení a výběru projektů vedly k postupnému zjednodušování nároků na žadatele, příjemce dotace, zprostředkující subjekty, řídící orgán a další subjekty implementace programu tak, aby finanční toky ke konečnému příjemci byly co nejrychlejší a nejplynulejší.

Podstatná změna ve financování projektů nastala od 1. ledna 2006. Dotace odpovídající podílu kofinancování ze strukturálních fondů jsou po ukončení projektu nebo jeho etapy propláceny konečným příjemcům z prostředků státního rozpočtu a následně probíhá refundace těchto vyplacených částek mezi Platebním orgánem a kapitolou státního rozpočtu. Pro technické zabezpečení tohoto významného kroku upravoval Řídící orgán JPD 2 a zprostředkující subjekty dokumentaci programu, postupy pracovních činností a informační systémy.

Výsledkem těchto opatření bylo rychlejší vyplácení dotace konečným příjemcům, kteří tak získají prostředky pro financování dalších etap projektu, případně pro splácení úvěru.

K dalšímu zjednodušení finančních toků pak dojde od 1.1.2007, kdy po dohodě s Ministerstvem financí bude zrušena Platební jednotka jako zprostředkující subjekt Platebního orgánu, čímž dojde k dalšímu zjednodušení a urychlení administrace v rámci řídícího orgánu a tím ke zrychlení toku peněz ze SF.

Základním tématem řízení finančních toků v roce 2006 bylo maximální čerpání alokace programu na rok 2004. Činnost řídícího orgánu a zprostředkujících subjektů proto směřovala do čtyř základních oblastí:

a) informovanost konečných příjemců s cílem minimalizovat chyby v realizaci projektu a v dokumentech předkládaných na zprostředkující subjekty, aby administrace žádosti o platbu probíhala plynule, včetně využití prostředků technické pomoci na bezplatné externí poradenství a pomoc konečným příjemcům při realizaci projektů a podávání žádostí o platby;

b) zjednodušování a upřesňování požadavků kladených na příjemce dotace a na implementační systém v souvislosti s proplácením dotací;

c) dopracování pracovních postupů tak, aby byly jasně popsány role jednotlivých subjektů v procesu proplácení dotací a aby byly odstraněny duplicity v jejich činnostech.

Finanční pokrok programu podrobně popisuje kapitola 3 Finanční realizace programu.

1.2.1 Institucionální zabezpečení

Institucionálně je program JPD 2 zajištěn na dvou základních úrovních: 

Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha Ministerstva pro místní rozvoj ČR nese jako Řídící orgán JPD 2 celkovou odpovědnost za realizaci programu, za komunikaci s Evropskou komisí, Ministerstvem financí jako platebním orgánem a ústředním správním úřadem pro finanční kontrolu. 

Část činností spojených s realizací programu provádějí i další odbory Ministerstva pro místní rozvoj. Odbor kontroly zajišťuje provádění kontroly vzorků operací podle čl. 10 Nařízení Komise (ES) č. 438/2001. Odbor monitorování programů se podílí na přípravě monitorovacího systému MSSF-Central. Odbor rozpočtu se podílí na proplácení výdajů projektů. Odbor evropských fondů schvaluje a kontroluje projekty technické pomoci Řídícího orgánu JPD 2. 

Část svých činností Řídící orgán JPD 2 deleguje na Centrum pro regionální rozvoj ČR (CRR), které je zprostředkujícím subjektem pro fázi realizace projektů. Pro činnosti prováděné v rámci JPD 2 byla zřízena pobočka pro NUTS II Praha.

Regionální rada regionu soudržnosti Praha (RR) a Sekretariát regionální rady (SRR) plní úlohu zprostředkujícího subjektu pro hodnocení a výběr projektů. Činnosti delegované na Sekretariát regionální rady prováděl do 30.6.2006 Odbor zahraničních vztahů a fondů EU Magistrátu hl. města Prahy, od 1.7.2006 v souvislosti s novelou zákona č. 248/2000 Sb., Úřad regionální rady regionu soudržnosti Praha. 

Hl. m. Praha pověřilo řízením a realizací grantových schémat, jichž je nositelem (konečným příjemcem), Odbor rozpočtu Magistrátu hl. m. Prahy. Některé odborné činnosti (např. posuzování projektů) jsou zajišťovány externími odborníky.

Řízení JPD 2 je pod kontrolou Monitorovacího výboru JPD 2.

1.2.2 Legislativa

V České republice je legislativa průběžně harmonizována s právem Evropské unie. Na realizaci finanční pomoci ze strukturálních fondů má vliv zejména zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Dalším významným předpisem měla být vyhláška č. 231/2005 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů pořízení a reprodukce majetku, kterou měla být nahrazena vyhláška č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku. Účinnost vyhlášky č. 231/2005 Sb. však byla odložena na 1. ledna 2007. Dne 11.12.2006 byla schválena vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, kterou je s účinností od 1.7.2007 zrušena jak výše uvedená vyhláška č. 40/2001 Sb., tak vyhláška č. 231/2005 Sb.

Základní rámec přístupu k finančnímu řízení a kontrole strukturálních fondů vytváří Metodika finančních toků a kontroly strukturálních fondů EU a Fondu soudržnosti Ministerstva financí, která vymezuje základní právní normy, instituce a postupy v procesu řízení finančních toků a finanční kontroly strukturálních fondů.

Na základě plánu legislativních prací vlády v roce 2005 byl připraven Ministerstvem pro místní rozvoj návrh zákona o veřejných zakázkách, který transponoval nové evropské zadávací směrnice 2004/17/ES a 2004/18/ES. Vládní návrh zákona o veřejných zakázkách byl v průběhu projednávání v Parlamentu České republiky pozměněn několika pozměňovacími návrhy. Zákon byl definitivně schválen 14.3.2006, ve Sbírce zákonů uveřejněn 19.4.2006, účinnosti nabyl k 1.7.2006. Realizace veřejných zakázek u projektů a akcí bude probíhat podle této nové právní normy.

V návaznosti na nový zákon o veřejných zakázkách byl přijat rovněž s účinností od 1.7.2006 zákon č. 138/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách. Jednou z významných změn je novela zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, kterou se zřizují v regionech soudržnosti Regionální rady regionu soudržnosti. Této změny se týká i další novela  zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

1.2.3 Personální zajištění 

Implementace JPD 2 je zajišťována na úrovni Řídícího orgánu i zprostředkujících subjektů kvalifikovanými pracovníky, kteří jsou soustavně vzděláváni a zaškolováni. Důležitým krokem k zajištění dostatečného počtu pracovníků implementace JPD 2 bylo umožnění využívání prostředků technické pomoci na hrazení mezd nových pracovníků ŘO JPD 2 od ledna 2006. Z prostředků technické pomoci jsou hrazeni i pracovníci Centra pro regionální rozvoj, kteří se zabývají implementací JPD 2. Nadále se program potýká s vysokou fluktuací pracovníků, zejména řídícího orgánu.

Tab. č. 6: Stav pracovníků přímé implementace programu JPD 2 k 31.12.2006
	Řídicí orgán JPD 2 (Oddělení JPD Praha pro Cíl 2)
	7

	Sekretariát regionální rady 
	6

	Nositel grantového schématu Oddělení grantových schémat z EU MHMP
	3

	Centrum pro regionální rozvoj ČR
	7 (z toho 5 na pobočce Praha)


Zdroj: pravidelné měsíční hlášení aktérů implementace JPD 2 

2 Pokrok při realizaci priorit a opatření

2.1 Popis a finanční a věcný vývoj priorit a opatření, včetně indikátorů

2.1.1 Priorita 1 – Revitalizace a rozvoj městského prostředí

Podstatou podpory v rámci této priority je vytvoření podmínek trvale udržitelného rozvoje města a zkvalitnění jeho prostředí. Podpora v rámci této priority se soustředí na zlepšování kvality dopravní dostupnosti, přičemž důraz je kladen na ekologicky vhodné druhy dopravy s preferencí kolejové dopravy, na revitalizaci poškozených nebo nevhodně využívaných ploch, včetně vodních, s důrazem na revitalizace nevyužívaných průmyslových areálů a ploch. Dalším cílem priority je zlepšit veřejnou infrastrukturu a kvalitu života na sídlištích a změnit tak převážně monofunkční charakter sídlištních celků. Opatření jsou směřována na zvýšení bezpečnosti na sídlištích, ale také na rozšiřování zde nabízených služeb pro občany. Ve svém důsledku tak projekty v rámci této priority přispívají také ke snižování nebezpečí sociální degradace.

Přehled projektů, stav a místo realizace je znázorněn v obr. č. 3 (pozn. projekty s celoměstskou působností nejsou zobrazeny).

Obr. č. 3: Přehled projektů, stav a místo realizace v Prioritě 1 v programu JPD 2
[image: image5.jpg]



Sledování vývoje priority

Během dvou výzev pro předkládání projektů, které byly vyhlášeny v roce 2006 (4. a 5. výzva), žadatelé podali 54 nových projektů. K výraznému nárůstu došlo u schválených projektů a došlo také k prvnímu významnému pokroku v počtu dokončených projektů. V průběhu roku 2006 bylo konečnými příjemci dokončeno 20 projektů. Úspěšnost projektů předkládaných v prioritě 1 je na poměrně dobré úrovni. Podíl schválených projektů přesahuje 65 % všech projektů, které prošly administrací. Vývoj priority z hlediska administrace předložených projektů je uveden v následující tabulce.

Tab. č. 7: Priorita 1 – Vývoj realizace priority z hlediska podaných projektů

	
	projekty v řízení*
	zamítnuté projekty
	schválené projekty
	nasmlouvané projekty
	dokončené projekty
	podané projekty celkem

	do 31. 12. 2005
	24
	18
	11
	5
	2
	53

	1. 1. - 31. 12. 2006
	15
	14
	49
	43
	20
	54

	celkem
	x
	32
	60
	48
	22
	107


*stav k 31. 12. 2005 a k 31. 12. 2006
Vývoj financování priority

K obdobnému pokroku v realizaci priority došlo ve finančním vyjádření vývoje priority. Podíl finančních prostředků vázaných ve schválených projektech se v průběhu roku 2006 zvýšil o 75 procentních bodů a dosáhl tak 86 % finančních prostředků alokovaných na prioritu. Výrazný nárůst také zaznamenal podíl realizovaných výdajů, které ke konci roku 2006 představují přibližně 40 % alokovaných prostředků. Výše certifikovaných výdajů dosahuje 27 % alokovaných zdrojů. Finanční rezerva v projektech v řízení zajišťuje vyčerpání všech alokovaných prostředků do konce realizace programu.
Tab. č. 8: Priorita 1 - Vývoj financování priority* 

	rok
	alokace
	projekty řízení**
	schválené projekty
	nasmlouvané výdaje
	realizované výdaje
	certifikované výdaje

	
	
	EUR
	%
	EUR
	%
	EUR
	%
	EUR
	%
	EUR
	%

	2004
	107 240 254
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2005
	
	44 077 836
	41,1
	12 105 701
	11,3
	16 695 044
	15,6
	978 051
	0,9
	0
	0,0

	2006
	
	28 150 899
	26,3
	80 128 201
	74,7
	46 912 804
	43,7
	40 723 638
	38,0
	28 967 112
	27,0

	2007
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2008
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	celkem
	107 240 254
	28 150 899
	26,3
	92 233 902
	86,0
	63 607 848
	59,3
	41 701 689
	38,9
	28 967 112
	27,0


* definice a obsah polí odpovídá příslušným SMT

** vždy zachycen aktuální stav k 31.12 daného roku

Pokrytí celkové alokace priority z hlediska pokroku v realizaci schválených projektů a finančních prostředků vázaných v projektech v řízení je graficky znázorněno v grafu č. 1.
Graf č. 1: Pokrytí celkové alokace priority 1  hlediska pokroku v realizaci schválených projektů a finančních prostředků vázaných v projektech
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Věcný pokrok v realizaci priority

Rámcový přehled dosažených výstupů a výsledků ukazuje tabulka plnění monitorovacích indikátorů. Výstupy dokončených projektů promítnuté do systému monitorovacích indikátorů obsahuje následující přehled ve sloupci „dosažená hodnota dokončených projektů“. Předpokládaná hodnota schválených projektů uvádí celkovou hodnotu indikátorů vycházejících z projektových žádostí všech projektů, které byly vybrány k realizaci. 

Hodnota indikátorů výsledku uvedených v tabulce pod číslem 4 a 7 bude zjištěna po ukončení většího počtu projektů zpracováním samostatné analýzy. Podobně budou s potřebným časovým odstupem zjišťovány hodnoty indikátorů dopadu po ukončení programu. Indikátory dopadu z tohoto důvodu v tabulce uvedeny nejsou.

Tab. č. 9: Monitorovací indikátory priority 1 - stav k 31.12.2006

	
	název indikátoru
	jednotka
	počáteční hodnota
	cílová hodnota
	předpokládaná hodnota schválených projektů
	dosažená hodnota dokončených projektů

	
	Výstup
	
	
	
	
	

	1
	počet podporovaných projektů výstavby nebo zlepšení městské dopravy
	kus
	0
	2
	14
	6

	2
	počet podporovaných projektů nových prvků technické infrastruktury 
	kus
	0
	10
	8
	11

	3


	počet podporovaných projektů regenerace městských území (výměra regenerované plochy - v závislosti na náročnosti regenerace)
	kus

km2
	0

0
	8

(0,5 – 1 km2)
	7

0,222
	10

0,082

	
	Výsledek
	
	
	
	
	

	4
	nové (indukované) investice v podporovaných sídlištních celcích a regenerovaném území
	mil. €
	0
	8 mil. €
	-
	-

	5
	Počet uživatelů připojených na jednotlivé nové prvky technické infrastruktury  (připojení na systémy kanalizace a čistění nebo zásobování pitnou vodou, elektřinou, zemním plynem nebo teplem)
	kus
	0
	500
	132
	1114

	6
	přírůstek plochy chráněné před záplavami
	km2
	0,5
	0,7
	0,002
	0,352

	7
	zkrácení přepravního času v důsledku nového nebo zlepšeného prvku městské dopravy
	procenta
	100 %
	- 15 %
	- 28% a -75%
	-


Opatření 1.1 – Dopravní systémy podporující přeměnu městského prostředí

Předmětem tohoto opatření je zlepšování kvality dopravní dostupnosti, soustředěné s ohledem na životní prostředí města na preferenci hromadné zejména kolejové dopravy a na obsluhu území, která by měla projít zásadní regenerací. Finanční prostředky jsou využívány na modernizace tramvajových tratí a komunikací, bezbariérové přístupy ve stanicích metra, světelné signalizace s preferencí hromadné dopravy i projekty dopravního modelování. Cílem opatření je zkvalitnění zejména hromadné dopravy, zkracování přepravních časů a zvýšení bezpečnosti s cílem co nejširšího využívání veřejné dopravy na úkor individuální automobilové dopravy.

Sledování vývoje opatření

Přijatá opatření pro zvýšení absorpční kapacity přispěla k předložení většího počtu projektů. 4. výzvu
 je možné z hlediska množství předložených projektů hodnotit v tomto opatření jako nejúspěšnější. Žadatelé předložili v rámci 4. výzvy 10 projektů. V průběhu roku 2006 žadatelé podali 14 nových projektů, 12 projektů bylo schváleno a 6 projektů ukončilo realizaci. Celková úspěšnost předkládaných projektů je poměrně vysoká a dosahuje 74 % (5 zamítnutých projektů ku 14 schváleným). 
Tab. č. 10: Opatření 1.1 – Vývoj realizace opatření z hlediska podaných projektů

	
	projekty v řízení*
	zamítnuté projekty
	schválené projekty
	nasmlouvané projekty
	dokončené projekty
	podané projekty celkem

	do 31. 12. 2005
	3
	3
	2
	0
	0
	8

	1. 1. - 31. 12. 2006
	3
	2
	12
	12
	6
	14

	celkem
	x
	5
	14
	12
	6
	22


*stav k 31. 12. 2005 a k 31. 12. 2006

Mezi předkladateli projektů z řad potenciálních konečných příjemců převažuje Hlavní město Praha a Dopravní podnik hl. m. Prahy. Velice dobrou kvalitu předkládaných projektů prokázal Dopravní podnik hl. m. Prahy, který realizuje s podporou z JPD 2 všech 5 předložených projektů.

Tab. č. 11: Opatření 1.1 – Podíly z hlediska typu konečného příjemce

	Typ konečného příjemce
	schválené projekty
	úspěšnost žadatele (%)

	
	počet
	podíl (%)
	

	Hlavní město Praha (Magistrát hl.m. Prahy)
	8
	57
	62

	Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
	5
	36
	100

	Další organizace zřízené a založené hl. m. Prahou
	1
	7
	100

	Technická správa komunikací hl. m. Prahy
	0
	0
	x

	Správa železniční dopravní cesty
	0
	0
	x


Graf č. 2: Podíly v zastoupení konečných příjemců v roce 2006 v opatření 1.1
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Vývoj financování opatření

V roce 2006 došlo k výraznému pokroku při realizaci opatření z pohledu finančního čerpání. Významný vliv na vývoj tohoto opatření mělo ukončení administrace a schválení 12 převážně velkých infrastrukturních projektů, které byly realizovány v období od jara do podzimu roku 2006 a výrazně se podílely na čerpání alokace opatření. Podíl prostředků vázaných ve schválených projektech vůči celkové alokaci na opatření se zvýšil téměř o 80 % (z 5 % na 85 %). Výše nasmlouvaných tendrů konečných příjemců s dodavateli dosáhla v opatření 1.1 v roce 2006 téměř 62 %. Realizované výdaje k 31.12.2006 představovaly více jak polovinu alokovaných prostředků. Certifikovány byly výdaje v celkové výši 18,7 mil. €.

Tab. č. 12: Opatření 1.1 - Vývoj financování opatření* 

	rok
	alokace
	projekty řízení**
	schválené projekty
	nasmlouvané výdaje
	realizované výdaje
	certifikované výdaje

	
	
	EUR
	%
	EUR
	%
	EUR
	%
	EUR
	%
	EUR
	%

	2004
	42 510 964
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2005
	
	14 775 546
	34,8
	2 253 494
	5,3
	-
	-
	0
	0,0
	0
	0,0

	2006
	
	8 260 242
	19,4
	33 706 164
	79,3
	26 311 004
	61,9
	22 712 118
	53,4
	18 717 672
	44,0

	2007
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2008
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	celkem
	42 510 964
	8 260 242
	19,4
	35 959 658
	84,6
	26 311 004
	61,9
	22 712 118
	53,4
	18 717 672
	44,0


* definice a obsah polí odpovídá příslušným SMT

** vždy zachycen aktuální stav k 31.12 daného roku

Pokrytí alokace z hlediska pokroku v realizaci schválených projektů a finančních prostředků vázaných v projektech v řízení je graficky znázorněno v grafu č. 3. 
Graf č. 3: Pokrytí alokace v opatření 1.1 z hlediska pokroku v realizaci schválených projektů a finančních prostředků vázaných v projektech v řízení
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Věcný pokrok v realizaci opatření

Dle programového dodatku měly být v tomto opatření realizovány minimálně dva projekty. Pestrá škála potenciálně vhodných projektů s výrazně odlišnou jednotkovou finanční náročností vedla ke komplikované soustavě indikátorů, ve které je pro každý potenciální typ projektu uvedena specifická cílová hodnota výstupu. Realizované projekty mají naplnit hodnoty alespoň dvou indikátorů uvedených v tabulce pod čísly 2-7. Oproti předpokládané realizaci dvou velkých projektů se v opatření realizoval větší počet menších projektů (14), které svým zaměřením naplní předpokládané hodnoty příslušných indikátorů věcného pokroku. 

V průběhu roku 2006 byla v opatření 1.1 dokončena realizace 6 projektů. Všechny dokončené projekty byly zaměřeny na rekonstrukce a modernizace dopravní infrastruktury zejména tramvajových tratí a vybraných místních komunikací směřující ke zlepšení městské dopravy. Věcný pokrok promítnutý do monitorovacích indikátorů odpovídá zaměření zatím dokončených projektů. 

V rámci realizace a modernizace tramvajových tratí a místních komunikací byla realizována řada dílčích stavebních a technických úprav, které přispěly ke zlepšení městské dopravy a zvýšení bezpečnosti ve vybraných lokalitách. Např. osvětlení, přechody a instalace zpomalovacích příčných pruhů zvyšující bezpečnost chodců, bezbariérové úpravy chodníků, instalace signálních a varovných pásů a zvukových signalizačních zařízení pro nevidomé zvyšující bezpečnost a přístupnost pro osoby s fyzickým postižením, modernizace a rozšíření zastávek městské hromadné dopravy, využití speciální technologie pro minimalizaci hlučnosti nově rekonstruovaných tramvajových těles nebo nová světelná signalizační zařízení s preferencí městské hromadné dopravy na vybraných dopravně zatížených křižovatkách 

Vzhledem k původní šíři podporovaných projektů nebyly dosud předloženy žádné projekty se zaměřením na vybudování parkovišť park&ride a cyklostezky pro plnění indikátorů uvedených v tabulce pod čísly 6-7. 

Výstupy dokončených projektů promítnuté do systému monitorovacích indikátorů obsahuje následující přehled ve sloupci „dosažená hodnota dokončených projektů“. Předpokládaná hodnota schválených projektů uvádí celkovou hodnotu indikátorů vycházející z projektových žádostí všech projektů, které byly schváleny. Rámcový přehled dosažených výstupů a výsledků ukazuje tabulka č. 13: plnění monitorovacích indikátorů. Hodnota indikátoru výsledku uvedeného v tabulce pod číslem 9 bude zjištěna po ukončení většího počtu projektů zpracováním samostatné analýzy. Podobně budou s potřebným časovým odstupem zjišťovány hodnoty indikátorů dopadu po ukončení programu. Indikátory dopadu z tohoto důvodu v tabulce uvedeny nejsou.

Tab. č. 13: Monitorovací indikátory opatření 1.1 – projekty schválené a dokončené k 31.12.2006

	
	název indikátoru
	jednotka
	počáteční hodnota
	cílová hodnota
	předpokládaná hodnota schválených projektů
	dosažená hodnota dokončených projektů

	
	Výstup
	
	
	
	
	

	1
	počet podporovaných projektů výstavby nebo zlepšení městské dopravy
	kus
	0
	2
	14
	6

	2
	počet terminálů s vazbou na kolejovou dopravu
	kus
	0
	1
	0
	0

	3
	tramvajová trať - délka v km
	km
	0
	2,5 - 3,5
	3,17
	1,68

	4
	místní komunikace - délka v km
	km
	0
	0,5 - 2,5
	3,89
	0,78

	5
	počet bezbariérových přestupních terminálů nebo stanic metra
	kus
	0
	1
	1
	-

	6
	počet míst na parkovišti nebo v hromadné garáži park & ride
	kus
	0
	200 - 500
	0
	0

	7
	cyklistická komunikace - délka v km
	km
	0
	2 - 5
	0
	0

	
	Výsledek
	
	
	
	
	

	8
	zkrácení přepravního času v důsledku nového nebo zlepšeného prvku městské dopravy
	procenta
	100 %
	- 15 %
	- 28% a -75%
	-

	9
	zlepšení dostupnosti novou nebo zlepšenou dopravní infrastrukturou vyjádřené pomocí ESS (Equivalent straight speed) – průměrné rychlosti přepočtené na vzdálenost vzdušnou čarou (nebo jiným vhodným způsobem – např. rozlohou obslouženého regenerovaného území, případně počtem připojených uživatelů)
	procenta
	100 %
	+ 15 %
	 

-

 
	-


Činnosti přijaté Řídícím orgánem JPD 2 ve smyslu Pravidla č. 12 Nařízení Komise (ES) č. 448/2004

V souladu s Pravidlem č. 12 Nařízení Komise (ES) č. 448/2004 (dále jen „pravidla“) byla subjektem nezávislým na řídícím orgánu před registrací žádosti o podporu ve 4. výzvě přezkoumána žádost o poskytnutí výjimky z vybraného území u projektu CZ.04.2.06/1.1.00.4/0167 „Modernizace kabelové sítě MR Klárov – Štefánkův Most“. 

Podstata projektu spočívá v rekonstrukci napájení tratě v úseku Klárov – Štefánkův most a rekonstrukce měnírny na Klárově. Projekt má reálný vliv na zlepšení dopravy tramvajovou dopravou mezi Klárovem (metro A Malostranská) a Holešovicemi (Strossmayerovo náměstí a metro C Vltavská). Jedná se o stavebně a funkčně jednolitý úsek, který leží na území Prahy 1 (vybrané území) i Prahy 7 (nevybrané území). První hlavní funkcí tohoto úseku je vytváření spojení  z oblasti Smíchova do Holešovic a Libně, které je reálnou alternativou vůči spojení metrem trasy B přes centrum Prahy 1. Projekt toto spojení zlepšuje po kapacitní i bezpečnostní stránce a dává jej do souladu se současnými předpisy. 

Druhou hlavní funkcí projektu je zabezpečení napájení pravobřežní tramvajové dopravy ve směru z Modřan do centra a dále na Prahu 7 či 8. Pro tento směr není k dispozici jiné kapacitně a časově srovnatelné dopravní spojení. Případný výpadek by ohrozil řádově celkem kolem 200 tisíc občanů (zejména Prahy 8, 1, 12, částečně i 2 a 4). Důležitost tohoto dopravního směru je tak vysoká, že HMP uvažuje o stavbě nové trasy metra, která by oblast Prahy 12 propojila s centrem.

Protože tyto dvě základní funkce mají zásadní vliv na centrum metropole, které je dopravně již dnes přetížené a jakékoliv náhradní řešení by opět vedlo dopravu do centra Prahy 1, bylo již ve fázi před registrací projektu zřejmé, že projekt má přínosy pro obyvatele žijící v území  JPD 2 prokazatelně nad 50% a splňuje podmínku stanovenou v bodě 2.3 pravidla.

U žádného opatření by neměly v souladu s bodem 2.4 pravidla způsobilé výdaje na činnosti přijaté vně regionu podpory, za splnění podmínky poměru zisku vyššího než 50 % pro region podpory a přímého sousedství regionu mimo vybrané území s regionem podpory, přesáhnout 10 % celkových výdajů na opatření a 5 % celkových výdajů na podporu. Z toho důvodu byly pro potřeby Výroční zprávy, v souladu s požadavkem uvedeným v bodě 2.5 pravidla, vyčísleny jednak náklady projektu podle fyzické příslušnosti uvnitř/mimo region podpory a dále také dopady projektu do/mimo území. 

V případě projektu CZ.04.2.06/1.1.00.4/0167 bylo rozdělení nákladů dle fyzické příslušnosti provedeno na základě údajů od konečného příjemce – 62 % nákladů bylo vynaloženo na vybraném území, 38 % nákladů mimo území podpory. Rozdělení dopadů bylo provedeno na základě kvantifikace podílu očekávaných budoucích důsledků projektu do území JPD 2 s výsledkem 81 % podílu zisků pro region podpory. Výdaje schválené mimo vybrané území v rámci tohoto projektu představují 3,18 % na celkových výdajích opatření 1.1 a 0,95 % na celkových výdajích programu JPD 2.
Podrobné vyčíslení přehledu nákladů dle fyzické příslušnosti a zisků projektu v regionu podpory je uveden v Příloze č. 5.4 Výroční zprávy. 

Opatření 1.2 – Regenerace poškozených a nevhodně využívaných ploch

Cílem opatření je revitalizace areálů a ploch včetně vodních, jejichž stav a současné využití neodpovídá poloze nebo celkovému potenciálu daného území, a příprava těchto ploch pro jejich nové využití. Součástí revitalizace ploch jsou i revitalizace stávajících objektů zejména pokud jsou architektonicky cenné či snadno využitelné pro nové funkční využití a odstraňování ekologických zátěží.

Sledování vývoje opatření

V rámci opatření 1.2 bylo v roce 2006 přijato 22 nových projektů. Během administrace bylo 7 projektů zamítnuto, 16 projektů bylo schváleno a dokončeno bylo již 7 projektů. Celková úspěšnost předkládaných projektů při jejich schvalování je poměrně vysoká a dosahuje 68 %.

Tab. č. 14: Opatření 1.2 – vývoj realizace opatření z hlediska podaných projektů

	
	projekty v řízení*
	zamítnuté projekty
	schválené projekty
	nasmlouvané projekty
	dokončené projekty
	podané projekty celkem

	do 31. 12. 2005
	8
	1
	1
	1
	0
	10

	1. 1. - 31. 12. 2006
	7
	7
	16
	10
	7
	22

	celkem
	x
	8
	17
	11
	7
	32


*stav k 31. 12. 2005, 31. 12. 2006

Mezi předkladateli projektů z řad potenciálních konečných příjemců v opatření 1.2 převažuje Magistrát hlavního města Prahy s 11 projekty. Úřady městských částí úspěšně podaly 6 projektů. Úspěšnost předložených projektů se nijak výrazně neliší v závislosti na typu žadatele. V obou případech se pohybuje na úrovni 70 %, což dokazuje na poměrně kvalitní přípravu a předkládání relevantních projektů ze strany žadatelů.

Tab. č. 15: Opatření 1.2 – podíly z hlediska typu konečného příjemce
	Typ konečného příjemce
	schválené projekty
	úspěšnost žadatele (%)

	
	počet
	podíl (%)
	

	Hlavní město Praha
	11
	65
	69

	Městská část
	6
	35
	67


Graf č. 4: Podíly v zastoupení konečných příjemců v roce 2006 v opatření 1.2
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Vývoj financování opatření

V průběhu roku 2006 se podařilo vydat Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekty v celkové částce odpovídající 71 % alokovaných finančních prostředků opatření. Dohromady je tak téměř 80 % alokovaných zdrojů vázáno ve schválených projektech. Finanční rezerva v projektech v řízení ve výši 48 % alokace představuje dostatečnou rezervu pro vyčerpání všech alokovaných prostředků do konce realizace programu.
Tab. č. 16: Opatření 1.2 - Vývoj financování opatření* 

	rok
	alokace
	projekty řízení**
	schválené projekty
	nasmlouvané výdaje
	realizované výdaje
	certifikované výdaje

	
	
	EUR
	%
	EUR
	%
	EUR
	%
	EUR
	%
	EUR
	%

	2004
	37 534 088
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	2005
	
	14 886 706
	39,7
	2 627 878
	7,0
	357 296
	0,9
	676 249
	1,8
	0
	0,0

	2006
	
	17 966 073
	47,9
	26 594 741
	70,9
	15 052 868
	40,2
	6 979 307
	18,6
	2 333 577
	6,2

	2007
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2008
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	celkem
	37 534 088
	17 966 073
	47,9
	29 222 619
	77,9
	15 410 164
	41,1
	7 655 556
	20,4
	2 333 577
	6,2


* definice a obsah polí odpovídá příslušným SMT

** vždy zachycen aktuální stav k 31.12 daného roku

Pokrytí alokace z hlediska pokroku v realizaci schválených projektů a finančních prostředků vázaných v projektech v řízení je graficky znázorněno v grafu č. 5. 
Graf č. 5: Pokrytí alokace v opatření 1.2 z hlediska pokroku v realizaci schválených projektů a finančních prostředků vázaných v projektech v řízení
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Věcný pokrok v realizaci opatření

Dosud dokončené projekty se zaměřily zejména na regenerace zanedbaných rekreačně a ekologicky významných vodních ploch a toků a vytvoření nových rekreačně-odpočinkových prostor. V rámci realizace projektů byla revitalizována bývalá skládka na území přírodní rezervace a v rámci jiného projektu došlo také k přírůstku území chráněného před záplavami nákupem mobilních čerpadel.

Rámcový přehled dosažených výstupů a výsledků ukazuje tabulka č. 17 „plnění monitorovacích indikátorů“. Hodnota indikátoru výsledku uvedeného v tabulce pod číslem 4 bude zjištěna po ukončení většího počtu projektů zpracováním samostatné analýzy. Podobně budou s potřebným časovým odstupem zjišťovány hodnoty indikátorů dopadu po ukončení programu. Indikátory dopadu z tohoto důvodu v tabulce uvedeny nejsou.

Tab. č. 17: Monitorovací indikátory opatření 1.2 – projekty schválené a dokončené k 31.12.2006
	
	název indikátoru
	jednotka
	počáteční hodnota
	cílová hodnota
	předpokládaná hodnota schválených projektů
	dosažené hodnota dokončených projektů

	
	Výstup
	
	
	
	
	

	1
	počet podporovaných projektů regenerace městských území
	kus
	0
	8
	16
	8


	2
	výměra regenerované plochy - v závislosti na náročnosti regenerace
	km2
	0
	(0,5 - 1km2)
	0,222
	0,082

	3
	počet podporovaných projektů nových prvků technické infrastruktury (protipovodňová opatření malého rozsahu a dále v závislosti na výběru regenerovaného území půjde o projekty kanalizace a čištění nebo zásobování pitnou vodou, případně elektřinou, zemním plynem nebo teplem)
	kus
	0
	6
	21
	8

	
	Výsledek
	
	
	
	
	

	4
	nově indukované investice v regenerovaném území
	mil. €
	0
	5 mil. €
	-
	-

	5
	počet uživatelů (subjektů) připojených na jednotlivé nové prvky technické infrastruktury (v závislosti na výběru regenerovaného území půjde o připojení na systémy kanalizace a čištění nebo zásobování pitnou vodou, případně elektřinou, zemním plynem nebo teplem)
	počet
	0
	250
	5
	0

	6
	přírůstek plochy chráněné před záplavami
	km2
	0
	0,2
	0,002
	3,52


Opatření 1.3 – Veřejná infrastruktura zlepšující kvalitu života zejména na sídlištích

Opatření si klade za hlavní cíl změnu převážně monofunkčního charakteru sídlištních celků a zkvalitnění života v nich. Projekty se zaměřují na zkvalitnění technické infrastruktury, zlepšení životního prostředí a bezpečnosti na sídlištích. Významným cílem opatření je rozšíření služeb poskytovaných obyvatelům sídlišť, zlepšení sportovního využití a rekreace, rozvoj místních komunit a celkové zpříjemnění a zkvalitnění života na sídlištích, které ve svém důsledku povede ke snižování nebezpeční sociální degradace.

Sledování vývoje opatření

Opatření vykazovalo od počátku programu nejvyšší absorpční kapacitu. Do konce roku 2005 bylo v tomto opatření předloženo již 35 projektů, které v tomto roce doplnilo dalších 18 nových projektů. Během administrace projektů bylo 5 projektů zamítnuto a 21 schváleno. V průběhu roku 2006 koneční příjemci dokončili realizaci 6 projektů, celkově tak bylo v rámci opatření dokončeno již 9 projektů. Úspěšnost projektů předkládaných v opatření 1.3 dosahuje 60 %, což v případě tohoto opatření lze přičíst mimo jiné větší konkurenci mezi předkládanými projekty. Vzhledem k dostatečné absorpční kapacitě opatření jsou vybírány k financování pouze kvalitnější z předložených projektů.
Tab. č. 18: Opatření 1.3 – vývoj realizace opatření z hlediska podaných projektů

	
	projekty v řízení*
	zamítnuté projekty
	schválené projekty
	nasmlouvané projekty
	dokončené projekty
	podané projekty celkem

	do 31. 12. 2005
	13
	14
	8
	4
	3
	35

	1. 1. - 31. 12. 2006
	5
	5
	21
	21
	6
	18

	celkem
	x
	19
	29
	25
	9
	53


*stav k 31. 12. 2005, 31. 12. 2006
Oproti ostatním opatřením v prioritě 1 má opatření 1.3 širší spektrum konečných příjemců. Z hlediska počtu schválených projektů patří mezi nejvýznamnější konečné příjemce jednotlivé městské části se 17 schválenými projekty. Magistrát hlavního města předložil 6 projektů, které byly vybrány k realizaci, nestátní neziskové organizace a příspěvkové organizace předložily po 3 schválených projektech. Oproti organizacím, na jejichž řízení se nějakým způsobem podílí veřejné instituce, dosahují nestátní neziskové organizace při předkládání projektů velmi nízké úspěšnosti. Úspěšnost projektů předložených nestátními neziskovými organizacemi je v porovnání s projekty ostatních předkladatelů poloviční (30 %).

Tab. č. 19: Opatření 1.3 – podíly z hlediska typu konečného příjemce
	Typ konečného příjemce
	schválené projekty
	úspěšnost žadatele (%)

	
	počet
	podíl (%)
	

	Městská část
	17
	59
	74

	Hlavní město Praha
	6
	21
	60

	NNO
	3
	10
	30

	Příspěvková organizace
	3
	10
	60


Graf č. 6: Podíly v zastoupení konečných příjemců v roce 2006 v opatření 1.3
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Vývoj financování opatření

Finanční prostředky vázané ve schválených projektech v současné době pokrývají téměř celý objem alokace (99,5 %). V průběhu roku uzavřeli koneční příjemci s dodavateli smlouvy v objemu 77 % finančních prostředků alokovaných v tomto opatření. Realizované výdaje dosahují 40 %. V případě 29 % alokovaných prostředků již proběhla certifikace. Finanční rezerva v projektech v řízení ve výši 7,1 % může zajistit vyčerpání potenciálně uvolněných prostředků z důvodu úspor nebo předčasného ukončení realizace schválených projektů a zabezpečit tak úplné vyčerpání alokovaných prostředků do konce realizace programu.
Tab. č. 20: Opatření 1.3 - Vývoj financování opatření* 

	rok
	alokace
	projekty řízení**
	schválené projekty
	nasmlouvané výdaje
	realizované výdaje
	certifikované výdaje

	
	
	EUR
	%
	EUR
	%
	EUR
	%
	EUR
	%
	EUR
	%

	2004
	27 195 202
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2005
	
	14 415 584
	53,0
	7 224 329
	26,6
	820 309
	3,0
	301 802
	1,1
	0
	0,0

	2006
	
	1 924 584
	7,1
	19 827 296
	72,9
	21 066 371
	77,5
	11 032 213
	40,6
	7 915 863
	29,1

	2007
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2008
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	celkem
	27 195 202
	1 924 584
	7,1
	27 051 625
	99,5
	21 886 680
	80,5
	11 334 015
	41,7
	7 915 863
	29,1


* definice a obsah polí odpovídá příslušným SMT

** vždy zachycen aktuální stav k 31.12 daného roku

Pokrytí alokace z hlediska pokroku v realizaci schválených projektů a finančních prostředků vázaných v projektech v řízení je graficky znázorněno v grafu č. 7.
Graf č. 7: Pokrytí alokace v opatření 1.3 z hlediska pokroku v realizaci schválených projektů a finančních prostředků vázaných v projektech v řízení
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Věcný pokrok v realizaci opatření

Celkově bylo v opatření 1.3 dokončeno 9 realizovaných projektů. Zaměření projektů je možné rozdělit do dvou základních skupin. První, co do počtu větší skupina projektů, se zaměřila na rekonstrukci a novou výstavbu veřejných ploch se sportovním a rekreačním využitím se zaměřením na zvýšení nabídky a kvality veřejné vybavenosti (sportovních areálů nebo specializovaných sportovních ploch, dětských hřišť, oddechových zón, pěších komunikací). Zároveň též přispěla k odstranění části estetických, urbanistických a funkčních nedostatků, typických pro sídlištní lokality. Druhou skupinu tvořily projekty, které se soustředily na zlepšení nebo budování základních sítí technické infrastruktury, zejména kanalizačních sítí.

Vedle věcného pokroku, který byl zachycen pomocí monitorovacích indikátorů (viz tabulka č. 21), došlo také k podstatnému zlepšení v oblasti dvou monitorovacích ukazatelů, které nebyly adekvátně promítnuty do systému monitorovacích indikátorů. V prvé řadě se jedná o úpravy veřejných prostranství s vodní plochou, kde v rámci dokončených projektů došlo k regeneraci ploch o celkové výměře téměř 8 500 m2. Ve druhém případě se jedná o délku nově zbudované kanalizační sítě, kdy došlo při realizaci již dokončených projektů k výstavbě více jak 6 600 m nových kanalizačních sítí. Délka nově zbudovaných sítí infrastruktury úzce souvisí s počtem nově připojených uživatelů (indikátor 6).

Hodnota indikátoru výsledku uvedeného v tabulce č. 21 pod číslem 4 bude zjištěna po ukončení většího počtu projektů zpracováním samostatné analýzy. Podobně budou s potřebným časovým odstupem zjišťovány hodnoty indikátorů dopadu po ukončení programu. Indikátory dopadu z tohoto důvodu v tabulce uvedeny nejsou.
Tab. č. 21: Monitorovací indikátory opatření 1.3 – projekty schválené a dokončené k 31.12.2006

	
	název indikátoru
	jednotka
	počáteční hodnota
	cílová hodnota
	předpokládaná hodnota schválených projektů
	dosažené hodnota dokončených projektů

	
	Výstup
	
	
	
	
	

	1
	Výměr revitalizovaných ploch veřejných prostranství v podporovaných sídlištních celcích
	m2
	0
	10 000
	50 325
	4006

	2
	Počet podporovaných projektů nekomerční veřejné vybavenosti k posílení sociální soudržnosti
	kus
	0
	12
	5
	5

	3
	Počet podporovaných projektů nových prvků technické infrastruktury
	kus
	0
	4
	8
	3

	
	Výsledek
	
	
	
	
	

	4
	Nově indukované investice v podporovaných sídlištních celcích
	mil. €
	0
	3 mil. €
	-
	-

	5
	Počet nových zařízení veřejné vybavenosti k posílení sociální soudržnosti (kulturně společenská, zájmová a sportovní centra)
	kus
	0
	7
	1
	2

	6
	Počet uživatelů připojených na nové prvky technické infrastruktury (připojení na systémy kanalizace a čistění nebo zásobování pitnou vodou, elektřinou, zemním plynem nebo teplem)
	kus
	0
	250
	127
	1114


Činnosti přijaté Řídícím orgánem JPD 2 ve smyslu Pravidla č. 12 Nařízení Komise (ES) č. 448/2004

V souladu s Pravidlem č. 12 Nařízení Komise (ES) č. 448/2004 (dále jen „pravidla“) byla subjektem nezávislým na řídícím orgánu před registrací žádosti o podporu ve 4. výzvě přezkoumána žádost o poskytnutí výjimky z vybraného území u projektu CZ.04.2.06/1.3.00.4/0151 „Městský kamerový systém hlavního města Prahy“. 

Podstata projektu spočívá v umístění kamer za účelem zvýšení bezpečnosti, ochrany zdraví, majetku a života ve vybraném území a také k řízení dopravy v monitorovaném území i mimo ně s cílem zajištění plynulosti dopravy.

Na základě předložených podkladů a zvolené metodiky hodnocení bylo možné konstatovat ve fázi přípravy projektu, že :

· kamery jsou ze 100 % umístěny v území JPD 2, svým dosahem pokrývají 99 % území JPD 2. Další návazná zařízení, která zpracovávají získaná data a rozhodují o návazných akcích, jsou umístěna i mimo území JPD 2;
· důsledky projektu jsou nepřímé, nelze je přímo kvantifikovat; lze je v rozhodující míře alokovat na dotčené území. Při zahrnutí rozložení nákladů do území Prahy lze podíl na území JPD 2 odhadovat alespoň na 80 %;
· a je tím splněna podmínka stanovená v bodě 2.3 pravidla.

U žádného opatření by neměly v souladu s bodem 2.4 pravidla způsobilé výdaje na činnosti přijaté vně regionu podpory, za splnění podmínky poměru zisku vyššího než 50 % pro region podpory a přímého sousedství regionu mimo vybrané území s regionem podpory, přesáhnout 10 % celkových výdajů na opatření a 5 % celkových výdajů na podporu. Z toho důvodu byly pro potřeby Výroční zprávy, v souladu s požadavkem uvedeným v bodě 2.5 pravidla, vyčísleny jednak náklady projektu podle fyzické příslušnosti uvnitř/mimo region podpory a dále také dopady projektu do/mimo území.
V případě projektu CZ.04.2.06/1.3.00.4/0151 bylo rozdělení nákladů dle fyzické příslušnosti provedeno na základě údajů od konečného příjemce – 82 % nákladů bylo vynaloženo na vybraném území, 18 % nákladů mimo území podpory. Rozdělení dopadů bylo provedeno na základě kvantifikace podílu očekávaných budoucích důsledků projektu do území JPD 2 s výsledkem 99 % podílu zisků pro region podpory. Výdaje schválené mimo vybrané území v rámci tohoto projektu představují 1,9 % na celkových výdajích opatření 1.3 a 0,36 % na celkových výdajích programu JPD 2.
Podrobné vyčíslení přehledu nákladů dle fyzické příslušnosti a zisků projektu v regionu podpory je uveden v Příloze č. 5.4 Výroční zprávy. 

2.1.2 Priorita 2 – Vytváření podmínek budoucí prosperity vybraného území

Prostředky poskytované v rámci této priority jsou využívány pro povzbuzení ekonomické a sociální činnosti, zlepšení podnikatelského prostředí a rozvoj informační společnosti na území zahrnutém do JPD 2 tak, aby se postupně stalo plnohodnotnou součástí městského ekonomického prostoru. Opatření by měla přispět k celkovému růstu konkurenceschopnosti a zlepšování profilu Prahy jako dobrého ekonomického partnera v regionálním, ale i mezinárodním měřítku. Podpora směřuje k maximálnímu využití inovačního potenciálu, vytváření nových forem partnerství veřejného, neziskového a podnikatelského sektoru a zejména k posílení spolupráce výrobní sféry s pražskou základnou vědy, výzkumu a vzdělávání.

Přehled projektů, stav a místo realizace je znázorněn v obr. č. 4 (pozn. projekty s celoměstskou působností nejsou zobrazeny).
Obr. č. 4: Přehled projektů, stav a místo realizace v Prioritě 2 v programu JPD 2
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Sledování vývoje priority

V rámci priority 2 bylo v roce 2006 přijato 48 nových projektů. Během administrace bylo 21 projektů zamítnuto a 17 projektů schváleno. V rámci grantového schématu bylo v roce 2006 vybráno k realizaci 11 předložených akcí a 4 akce byly dokončeny. Úspěšnost předkládaných projektů v prioritě 2 je poměrně malá. Podíl schválených projektů je zatím na úrovni 45 % všech projektů, které prošly administrací. Přestože úspěšnost projektů této priority není tak vysoká a čerpání priority vykazuje značné zpoždění oproti původnímu předpokladu, lze vývoj priority označit za pozitivní s potenciálem dosáhnout většiny stanovených cílů.

Tab. č. 22: Priorita 2 – vývoj realizace priority z hlediska podaných projektů

	
	projekty v řízení*
	zamítnuté projekty
	schválené projekty
	nasmlouvané projekty**
	dokončené projekty**
	podané projekty celkem

	do 31. 12. 2005
	6
	9
	8
	1
	2
	23

	1. 1. - 31. 12. 2006
	16
	21
	17
	20 (11)
	4 (4)
	48

	celkem
	x
	30
	25
	21 (11)
	6 (4)
	71


*stav k 31. 12. 2005 a k 31. 12. 2006

** včetně akcí z grantových schémat, zahrnutý počet akcí je uveden v závorce 

Vývoj financování priority

Pokrok v realizaci priority 2 ve finančním vyjádření nebyl v průběhu roku 2006 při porovnání s prioritou 1 tak výrazný. Avšak 64 % prostředků vázaných ve schválených projektech a 53 % prostředků krytých projekty v řízení představují potenciál, na základě kterého je možné předpokládat vyčerpání většiny alokovaných prostředků. Zamítnuté projekty mohou být případně ještě doplněny v rámci doplňkové výzvy v roce 2007. K 31.12.2006 představují realizované výdaje 13,5 % alokovaných prostředků a pouze 0,6 % představují výdaje, které již byly certifikovány.
Tab. č. 23: Priorita 2 - Vývoj financování* 

	rok
	alokace
	projekty řízení**
	schválené projekty
	nasmlouvané výdaje
	realizované výdaje
	certifikované výdaje

	
	
	EUR
	%
	EUR
	%
	EUR
	%
	EUR
	%
	EUR
	%

	2004
	31 793 358
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2005
	
	4 219 437
	13,3
	5 971 252
	18,8
	412 706
	1,3
	42 739
	0,1
	0
	0,0

	2006
	
	16 739 680
	52,7
	14 577 999
	45,8
	6 737 125
	21,2
	4 243 639
	13,4
	194 117
	0,6

	2007
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2008
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	celkem
	31 793 358
	16 739 680
	52,7
	20 549 251
	64,6
	7 149 831
	22,5
	4 286 378
	13,5
	194 117
	0,6


* definice a obsah polí odpovídá příslušným SMT

** vždy zachycen aktuální stav k 31.12 daného roku
Pokrytí alokace z hlediska pokroku v realizaci schválených projektů a finančních prostředků vázaných v projektech v řízení je graficky znázorněno v grafu č. 8.
Graf č. 8: Pokrytí alokace v prioritě 2 z hlediska pokroku v realizaci schválených projektů a finančních prostředků vázaných v projektech v řízení
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Věcný pokrok v realizaci priority 2

Rámcový přehled dosažených výstupů a výsledků ukazuje tabulka č. 24 „plnění monitorovacích indikátorů“. Výstupy dokončených projektů promítnuté do systému monitorovacích indikátorů obsahuje následující přehled ve sloupci „dosažená hodnota dokončených projektů“. Předpokládaná hodnota schválených projektů uvádí celkovou hodnotu indikátorů vycházející z projektových žádostí všech projektů, které byly vybrány k realizaci. 

Hodnoty indikátorů výsledku uvedených v tabulce pod čísly 7 a 10 budou zjištěny po ukončení programu zpracováním samostatných analýz. Podobně budou s potřebným časovým odstupem zjišťovány hodnoty indikátorů dopadu po ukončení programu. Indikátory dopadu z tohoto důvodu v tabulce uvedeny nejsou.

Tab. č. 24: Monitorovací indikátory priority 2 - stav k 31.12.2006
	
	název indikátoru
	jednotka
	počáteční hodnota
	cílová hodnota
	předpokládaná hodnota schválených projektů/akcí
	dosažená hodnota dokončených projektů/akcí

	
	Výstup
	
	
	
	
	

	1
	počet podporovaných účastníků projektů partnerství veřejného a soukromého sektoru, výzkumu a vývoje
	kus
	0
	70
	45
	0

	2
	Počet podporovaných MSP
	počet
	0
	85
	11
	4

	3
	počet podporovaných projektů vývoje a aplikace informačních technologií (v tom počet podporovaných projektů vývoje a aplikace IT v městské správě)
	počet
	0
	20 (5)
	5 (5)
	2 (1)

	4
	plocha nových podnikatelských objektů/ center
	m2
	0
	1 500
	6 887,33
	840,3

	5
	počet nových/modernizovaných kapacit pro výzkum a vývoj (nové inkubátory, vědeckotechnické parky atd.)
	kus
	0
	1
	1
	0

	
	Výsledek
	
	
	
	
	

	6
	počet nových hrubých pracovních míst vytvořených v důsledku realizace podporovaných aktivit a projektů (2004 -2008)
	ks
	0
	300
	109,5
	90

	7
	počet nových MSP vytvořených v důsledku podporovaných aktivit
	počet
	0
	40
	-
	-

	8
	počet spin-off společností (nárůst)
	kus
	0
	10
	1
	0

	9
	podíl domácností připojených k internetu na území podpory
	procenta
	10%
	20%
	0
	0

	10
	Zvýšení podílu subjektů využívajících internet ke kontaktům s úřady veřejné správy

občané

firmy
	procenta

procenta
	*

*
	o 80 %

o 100 %
	-

-
	-

-


*výchozí stav bude uveden podle zjištění statistického průzkumu (2004, 1. čtvrtletí)
Opatření 2.1 – Zvýšení kvality partnerství veřejného a soukromého, neziskového sektoru, vědy a výzkumu

Smyslem opatření je aktivizovat rozsáhlou pražskou základnu vědy, výzkumu a vývoje a propojit ji se zájmy ostatních veřejných i soukromých subjektů. Cílem je budování nových kapacit pro výzkum a vývoj, technologických a vědeckých parků, podnikatelských inkubátorů, center pro přenos technologií a inovací a poradenských středisek zaměřených na informace z oblasti výzkumu a vývoje.

Sledování vývoje opatření

V tomto opatření předložili žadatelé v roce 2006 24 nových projektových žádostí. Během administrace bylo 9 projektů zamítnuto, 4 byly schváleny a 13 dalších bylo na konci roku 2006 ještě v řízení. V opatření 2.1 zatím nebyl dokončen žádný projekt. V roce 2007 je však očekáváno dokončení 4 realizovaných projektů. Úspěšnost předkládaných projektů je zatím velmi nízká a pohybuje se mírně pod 40 %. Na jeden schválený projekt tak v průměru připadá více než jeden projekt, který byl během administrace zamítnut (popř. stažen žadatelem).
Tab. č. 25: Opatření 2.1 – vývoj realizace opatření z hlediska podaných projektů

	
	projekty v řízení*
	zamítnuté projekty
	schválené projekty
	nasmlouvané projekty
	dokončené projekty
	podané projekty celkem

	do 31. 12. 2005
	2
	2
	3
	1
	0
	7

	1. 1. - 31. 12. 2006
	13
	9
	4
	2
	0
	24

	celkem
	x
	11
	7
	3
	0
	31


*stav k 31. 12. 2005 a k 31. 12. 2006

V souladu se zaměření opatření 2.1 figuruje v přehledu konečných příjemců širší spektrum žadatelů. Nejvýznamnějšími konečnými příjemci jsou organizace výzkumu a vývoje (3 schválené projekty) a nestátní neziskové organizace (2 schválené projekty). Až na předložený a zároveň úspěšný projekt právnické osoby je úspěšnost všech ostatních typů konečných příjemců velmi nízká a pohybuje se na úrovni 40 %. Značná část předpokládaných typů konečných příjemců dosud nevyužila nabízené možnosti realizovat projekt v rámci tohoto opatření.

Tab. č. 26: Opatření 2.1 – podíly z hlediska typu konečného příjemce
	Typ konečného příjemce
	schválené projekty
	úspěšnost žadatele (%)

	
	počet
	podíl (%)
	

	Organizace výzkumu a vývoje
	3
	43
	43

	Nestátní neziskové organizace
	2
	29
	40

	Organizace zřízené, založené hl.m. Prahou
	1
	14
	33

	Podnikající fyzické a právnické osoby
	1
	14
	100

	Hlavní město Praha
	0
	0
	x

	Městské části
	0
	0
	x

	Specializované subjekty poradenství a zprostředkování
	0
	0
	x

	Profesní sdružení
	0
	0
	x

	Hospodářské komory
	0
	0
	x


Graf č. 9: Podíly v zastoupení konečných příjemců v roce 2006 v opatření 2.1
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Vývoj financování opatření

Objem prostředků vázaných ve schválených projektech zatím pokrývá pouze 35 % alokace. Projekty, které byly k 31.12.2006 v řízení, pokrývají více než 82 % alokovaných prostředků. Projekty v řízení by v případě jejich schválení pokryly všechny zbývající prostředky nepokryté schválenými projekty, avšak vzhledem k dosavadnímu procentu úspěšnosti projektů v tomto opatření lze očekávat, že část alokace zůstane volná. I vzhledem k tomuto předpokladu bylo rozhodnuto o prodloužení realizace programu, která umožní případně uvolněné finanční prostředky nabídnout v rámci další výzvy pro předkládání projektů. Realizované výdaje zatím dosahují 12,5 % a certifikované 0,8 % prostředků celkově alokovaných v rámci opatření. 

Tab. č. 27: Opatření 2.1 - Vývoj financování opatření* 

	rok
	alokace
	projekty řízení**
	schválené projekty
	nasmlouvané výdaje
	realizované výdaje
	certifikované výdaje

	
	
	EUR
	%
	EUR
	%
	EUR
	%
	EUR
	%
	EUR
	%

	2004
	15 059 252
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2005
	
	951 336
	6,3
	1 993 745
	13,2
	412 706
	2,7
	0
	0,0
	0
	0,0

	2006
	
	12 419 427
	82,5
	3 275 589
	21,8
	871 246
	5,8
	1 875 173
	12,5
	122 886
	0,8

	2007
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2008
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	celkem
	15 059 252
	12 419 427
	82,5
	5 269 334
	35,0
	1 283 952
	8,5
	1 875 173
	12,5
	122 886
	0,8


* definice a obsah polí odpovídá příslušným SMT

** vždy zachycen aktuální stav k 31.12 daného roku

Pokrytí alokace z hlediska pokroku v realizaci schválených projektů a finančních prostředků vázaných v projektech v řízení je graficky znázorněno v grafu č. 10.
Graf č. 10: Pokrytí alokace v opatření 2.1 z hlediska pokroku v realizaci schválených projektů a finančních prostředků vázaných v projektech v řízení
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Věcný pokrok v realizaci opatření

V opatření 2.1 nebyl zatím dokončen žádný z realizovaných projektů. Proto dosud není možné na odpovídající úrovni zhodnotit věcný pokrok v realizaci opatření. Předpokládaná hodnota schválených projektů uvádí celkovou hodnotu indikátorů vycházející z projektových žádostí všech projektů, které byly vybrány k realizaci. Hodnota indikátoru výsledku uvedeného v tabulce č. 28 pod číslem 5 bude zjištěna po ukončení programu zpracováním samostatné analýzy. Podobně budou s potřebným časovým odstupem zjišťovány hodnoty indikátorů dopadu po ukončení programu. Indikátory dopadu z tohoto důvodu v tabulce uvedeny nejsou.

Tab. č. 28: Monitorovací indikátory opatření 2.1 - stav k 31.12.2006
	
	název indikátoru
	jednotka
	počáteční hodnota
	cílová hodnota
	předpokládaná hodnota schválených projektů
	dosažená hodnota dokončených projektů

	
	Výstup
	
	
	
	
	

	1
	počet podporovaných účastníků projektů partnerství veřejného a soukromého sektoru, výzkumu a vývoje
	kus
	0
	70
	45
	0

	2
	počet nových/modernizovaných kapacit pro výzkum a vývoj (nové inkubátory, vědeckotechnické parky atd.)
	kus
	0
	1
	1
	0

	3
	plocha nových podnikatelských objektů/center
	m2
	0
	500
	140
	0

	
	Výsledek
	
	
	
	
	

	4
	počet nových hrubých pracovních míst vytvořených v důsledku realizace podporovaných aktivit a projektů (2004 - 2008)
	kus
	0
	70
	15,5
	0

	5
	počet nových MSP vytvořených v důsledku podporovaných aktivit
	kus
	0
	15
	-
	-

	6
	počet spin-off společností (nárůst)
	kus
	0
	10
	1
	0


Opatření 2.2 – Podpora malého a středního podnikání; příznivé podnikatelské prostředí

Podpora malých a středních podniků, na kterou se zaměřuje opatření 2.2 přispívá k posílení ekonomické základny města i větší dynamice ekonomiky města, napomáhá revitalizaci území procházejícího přeměnou a vytváří nové pracovní příležitosti. Investice směřují do budování a obnovy objektů pro podnikání, včetně památek sloužících turistice, výstavby informačních a poradenských center pro podnikatele. Podpořené projekty by měly také podporovat otevřenost podnikatelského prostředí.

Dílčí opatření 2.2.1 – Grantová schémata na rozvoj malých a středních podniků

Finanční podpora v rámci tohoto dílčího opatření je poskytována formou grantových schémat realizovaných hlavním městem Prahou. V rámci grantových schémat jsou podporovány akce jednotlivých malých a středních podniků s převažujícím investičním charakterem zabezpečující hmotnou základu pro podnikání.

Sledování vývoje dílčího opatření

V průběhu roku 2006 bylo schváleno druhé grantové schéma (GS II). 1. kolo výzvy pro předkládání akcí v GS II proběhlo ve 4. čtvrtletí roku 2006. Všechny registrované akce v GS II byly na konci roku v řízení a tudíž zachycené akce ve vyšších stavech jsou vázány k prvnímu grantovému schématu (GS I). 

V roce 2006 bylo v rámci obou grantových schémat předloženo středními a malými firmami celkem 44 žádostí o podporu. V rámci administrace byly 3 žádosti zamítnuty, 11 schváleno a 34 žádostí je dosud posuzováno. Koneční příjemci podpory v GS I 2006 dokončili realizaci 4 projektů. Podíl schválených akcí ze všech žádostí, které prošly administrací, je téměř 80 %, což ukazuje na vysokou úspěšnost žadatelů při předkládání akcí.
Tab. č. 29: Dílčí opatření 2.2.1 – vývoj realizace dílčího opatření z hlediska podaných projektů

	
	akce v řízení*
	zamítnuté akce
	schválené akce
	dokončené akce
	podané žádosti celkem

	do 31. 12. 2005
	4
	0
	0
	0
	4

	1. 1. - 31. 12. 2006
	34
	3
	11
	4
	44

	Celkem
	x
	3
	11
	4
	48


*stav k 31. 12. 2005 a k 31. 12. 2006

Vývoj financování dílčího opatření

Díky schválení Grantového schématu II. došlo k navýšení podílu alokovaných prostředků vázaných ve schválených projektech na výslednou úroveň 104,3 %. Prostředky kryté v prozatím nasmlouvaných akcích představují 18,2 % alokovaných finančních zdrojů. Žádné výdaje v rámci grantových schémat nebyly dosud certifikovány, ale realizováno již bylo 5,5 % alokovaných prostředků dílčího opatření.

Tab. č. 30: Dílčí opatření 2.2.1 - Vývoj financování dílčího opatření* 

	rok
	alokace
	projekty řízení**
	schválené projekty
	nasmlouvané výdaje
	realizované výdaje
	certifikované výdaje

	
	
	EUR
	%
	EUR
	%
	EUR
	%
	EUR
	%
	EUR
	%

	2004
	5 043 940
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2005
	
	0
	0,0
	3 142 473
	62,3
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0

	2006
	
	0
	0,0
	2 120 711
	42,0
	918 341
	18,2
	277 757
	5,5
	0
	0,0

	2007
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2008
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	celkem
	5 043 940
	0
	0,0
	5 263 184
	104,3
	918 341
	18,2
	277 757
	5,5
	0
	0,0


* definice a obsah polí odpovídá příslušným SMT

** vždy zachycen aktuální stav k 31.12 daného roku

Pokrytí alokace z hlediska pokroku v realizaci schválených grantových schémat je graficky znázorněno v grafu č. 11.
Graf č. 11: Pokrytí alokace v dílčím opatření 2.2.1 z hlediska pokroku v realizaci schválených grantových schémat
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Věcný pokrok v realizaci dílčího opatření

V rámci schváleného GS I zatím byly dokončeny 4 akce. Všechny akce v rámci grantových schémat jsou v souladu se zaměřením dílčího opatření zaměřeny na rozvoj podnikatelských aktivit podpoření malých a středních podniků a vznik nových pracovních míst.
Věcný pokrok při realizaci dílčího opatření zachycený pomocí systému monitorovacích indikátorů znázorňuje tabulka č. 31. Hodnota indikátoru výsledku uvedeného v tabulce pod číslem 4 bude zjištěna po ukončení většího počtu projektů zpracováním samostatné analýzy. Podobně budou s potřebným časovým odstupem zjišťovány hodnoty indikátorů dopadu po ukončení programu. Indikátory dopadu z tohoto důvodu v tabulce uvedeny nejsou.

Tab. č. 31: Monitorovací indikátory dílčího opatření 2.2.1 - stav k 31.12.2006
	
	název indikátoru
	jednotka
	počáteční hodnota
	cílová hodnota
	předpokládaná hodnota schválených akcí
	dosažené hodnota dokončených akcí

	
	Výstup
	
	
	
	
	

	1
	počet podporovaných MPS
	počet
	0
	70
	11
	4

	2
	plocha nových podnikatelských objektů/ center
	m2
	0
	800
	2 094,63
	840,3

	
	Výsledek
	
	
	
	
	

	3
	počet nových hrubých pracovních míst vytvořených v důsledku realizace podporovaných aktivit a projektů (2004 -2008)
	počet
	0
	200
	60
	90

	4
	počet nových MSP vytvořených v důsledku podporovaných aktivit
	počet
	0
	25
	-
	-


Dílčí opatření 2.2.2 – Příznivé podnikatelské prostředí

V dílčím opatření 2.2.2 jsou podporovány individuální projekty subjektů, které svým charakterem nepatří do skupiny malých a středních podniků, ale přispívají k rozvoji podnikání a zlepšení podnikatelského prostřední, zlepšují přístup a zvyšují úroveň podpůrných služeb pro podporu podnikání, zvyšují odbornou úroveň pracovníků nebo posilují činnost průmyslových a obchodních sdružení. 

Sledování vývoje dílčího opatření

V roce 2006 bylo přijato 7 nových projektů. Během administrace bylo schváleno 6 projektů, ale také byly 4 projekty vyřazeny. Jeden projekt zůstává v pozici náhradního projektu. Do současné doby nebyl dokončen v rámci dílčího opatření 2.2.2 žádný z realizovaných projektů. V roce 2007 je předpokládáno dokončení realizace 4 schválených projektů.

Tab. č. 32: Dílčí opatření 2.2.2 – vývoj realizace dílčího opatření z hlediska podaných projektů

	
	projekty v řízení*
	zamítnuté projekty
	schválené projekty
	nasmlouvané projekty
	dokončené projekty
	podané projekty celkem

	do 31. 12. 2005
	4
	2
	0
	0
	0
	6

	1. 1. - 31. 12. 2006
	1
	4
	6
	4
	0
	7

	Celkem
	x
	6
	6
	4
	0
	13


*stav k 31. 12. 2005 a k 31. 12. 2006
Prostředky tohoto dílčího opatření byly nabízeny širokému okruhu typů potenciálních příjemců, avšak v konečném výsledku byly přijímány a následně schváleny projekty předložené městskými částmi, nestátními neziskovými organizacemi a organizacemi zřízenými hlavním městem Prahou. Úspěšnost jednotlivých typů žadatelů se pohybuje nad 50 %. Nejúspěšnější byly v dílčím opatření 2.2.2 nestátní neziskové organizace s 67% úspěšností při předkládání projektových žádostí.

Tab. č. 33: Podopatření 2.2.2 – podíly z hlediska typu konečného příjemce
	Typ konečného příjemce
	schválené projekty
	úspěšnost žadatele (%)

	
	počet
	podíl (%)
	

	Městské části
	3
	50
	60

	Nestátní neziskové organizace
	2
	33
	67

	Organizace zřízené, založené hl.m. Prahou
	1
	17
	50

	Hlavní město Praha
	0
	0
	x

	Organizace zřízené, založené městskými částmi
	0
	0
	x

	Podnikatelská a profesní sdružení
	0
	0
	X

	Hospodářské komory
	0
	0
	X

	Pražská informační služba
	0
	0
	X

	Specializované subjekty poradenství, zprostředkování a vzdělávání
	0
	0
	x


Graf č. 12: Podíly v zastoupení konečných příjemců v roce 2006 v podopatření 2.2.2
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Vývoj financování dílčího opatření

V roce 2005 nebyla žádná část z alokovaných prostředků vázána ve schválených projektech, proto bylo zvýšeno úsilí směřující k zvýšení absorpční kapacity dílčího opatření. V průběhu roku 2006 došlo k výraznému nárůstu prostředků vázaných ve schválených projektech. Ke konci roku 2006 dokonce rozpočty schválených projektů překračují o 7 % objem prostředků alokovaných na toto podopatření. Objem nasmlouvaných prostředků dosahuje 66,4 % alokace. Realizované výdaje překračují 24 % alokace. Žádné z realizovaných výdajů nebyly dosud certifikovány.
Tab. č. 34: Dílčí opatření 2.2.2 - Vývoj financování dílčího opatření* 

	rok
	alokace
	projekty řízení**
	schválené projekty
	nasmlouvané výdaje
	realizované výdaje
	certifikované výdaje

	
	
	EUR
	%
	EUR
	%
	EUR
	%
	EUR
	%
	EUR
	%

	2004
	6 272 630
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2005
	
	3 268 101
	52,1
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0

	2006
	
	1 203 696
	19,2
	6 758 462
	107,7
	4 165 954
	66,4
	1 510 327
	24,1
	0
	0,0

	2007
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2008
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	celkem
	6 272 630
	1 203 696
	19,2
	6 758 462
	107,7
	4 165 954
	66,4
	1 510 327
	24,1
	0
	0,0


* definice a obsah polí odpovídá příslušným SMT

** vždy zachycen aktuální stav k 31.12 daného roku

Pokrytí alokace z hlediska pokroku v realizaci schválených projektů a finančních prostředků vázaných v projektech v řízení je graficky znázorněno v grafu č. 13.
Graf č. 13: Pokrytí alokace v dílčím opatření 2.2.2 z hlediska pokroku v realizaci schválených projektů a finančních prostředků vázaných v projektech
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Věcný pokrok v realizaci dílčího opatření

Doposud nebyl dokončen žádný podporovaný projekt, proto je poměrně obtížné hodnotit dosažený věcný pokrok. Avšak na základě hodnoty monitorovacích ukazatelů odpovídající projektům v realizaci je možné současnou úroveň věcného pokroku poměrně dobře odhadnout.

Tab. č. 35: Monitorovací indikátory dílčího opatření 2.2.2 - stav k 31.12.2006
	
	název indikátoru
	jednotka
	počáteční hodnota
	cílová hodnota
	předpokládaná hodnota schválených projektů
	dosažené hodnota dokončených projektů

	
	Výstup
	
	
	
	
	

	1
	plocha nových podnikatelských objektů/ center
	m2
	0
	200
	4 652,7
	0

	
	Výsledek
	
	
	
	
	

	2
	počet nových hrubých pracovních míst vytvořených v důsledku realizace podporovaných aktivit a projektů (2004 -2008)
	ks
	0
	30
	34
	0


Opatření 2.3 – Rozvoj strategických služeb na podporu informační společnosti v Praze

Cílem podpory je vybudování kapacitního a kompatibilního informačního prostředí pro multimediální komunikaci města a jeho správy s veřejností a státními orgány, ostatními regiony i světem, a dále implementace moderních informačních technologií. Podporovány jsou projekty zvyšující využívání internetových stránek městské správy pro komunikaci s úřady, vytváření vzdělávacích a informačních center s veřejně přístupným internetem, projekty podporující rozvoj práce z domova a elektronického obchodu. V neposlední řadě jsou podporovány také podnikatelské projekty zaměřené na vývoj a transfer informačních a komunikačních technologií.

Sledování vývoje opatření

Koneční příjemci podali v roce 2006 16 nových projektových žádostí. Během administrace bylo 8 projektů zamítnuto, 6 schváleno a v případě zbývajících dvou dosud probíhá hodnocení. Úspěšnost předkládaných projektů je v opatření 2.3 pouze 43 %. Na jeden schválený projekt tak připadá více jak jeden projekt, který byl v průběhu hodnocení zamítnut nebo stažen žadatelem.

Tab. č. 36: Opatření 2.3 – vývoj realizace opatření z hlediska podaných projektů

	
	projekty v řízení*
	zamítnuté projekty
	schválené projekty
	nasmlouvané projekty
	dokončené projekty
	podané projekty celkem

	do 31. 12. 2005
	0
	5
	4
	0
	2
	9

	1. 1. - 31. 12. 2006
	2
	8
	6
	3
	0
	16

	celkem
	x
	13
	10
	3
	2
	25


*stav k 31. 12. 2005 a k 31. 12. 2006
Opatření 2.3 bylo určeno širší skupině potenciálních konečných příjemců, mezi kterými z hlediska počtu schválených projektů dominovaly jednotlivé městské části (6 schválených projektů). Úspěšnost žadatelů se velmi liší. Zatímco městské části a Hlavní město Praha při předkládání projektů dosahují úspěšnosti blížící se 70 %, podnikající fyzické a právnické osoby a příspěvkové organizace byly úspěšné pouze ve 20 % žádostí. V posledně zmíněném případě tak připadá na 1 schválený projekt další 4 podané projekty, které nebyly vybrány k realizaci.

Tab. č. 37: Opatření 2.3 – podíly z hlediska typu konečného příjemce

	Typ konečného příjemce
	schválené projekty
	úspěšnost žadatele (%)

	
	počet
	podíl (%)
	

	Městská část
	6
	60
	67

	Hlavní město Praha
	2
	20
	67

	Podnikající fyzické a právnické osoby
	1
	10
	20

	Příspěvková organizace
	1
	10
	20

	Organizace zřízení, založené hl. m. Prahou a vybranými městskými částmi
	0
	0
	x

	Nestátní neziskové organizace
	0
	0
	x

	Profesní sdružení
	0
	0
	X

	Hospodářské komory
	0
	0
	X

	Fondy a státní účelově zřízené instituce
	0
	0
	x

	Vzdělávací organizace
	0
	0
	x


Graf č. 14: Podíly v zastoupení konečných příjemců v roce 2006 v opatření 2.3
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Vývoj financování opatření

Zvýšené úsilí směřující ke zlepšení absorpční kapacity opatření se pozitivně projevilo v nárůstu podílu prostředků vázaných ve schválených projektech o 45,3 procentních bodů. Celkově je tak vázáno ve schválených projektech více jak 60 % alokovaných finančních prostředků. 

Tab. č. 38: Opatření 2.3 - Vývoj financování opatření* 

	rok
	alokace
	projekty řízení**
	schválené projekty
	nasmlouvané výdaje
	realizované výdaje
	certifikované výdaje

	
	
	EUR
	%
	EUR
	%
	EUR
	%
	EUR
	%
	EUR
	%

	2004
	5 417 536
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2005
	
	0
	0,0
	835 034
	15,4
	0
	0,0
	42 739
	0,8
	0
	0,0

	2006
	
	3 116  557
	57,5
	2 423 237
	44,7
	781 584
	14,4
	580 382
	10,7
	71 234
	1,3

	2007
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2008
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	celkem
	5 417 536
	3 116 557
	57,5
	3 258 271
	60,1
	781 584
	14,4
	623 121
	11,5
	71 234
	1,3


* definice a obsah polí odpovídá příslušným SMT

** vždy zachycen aktuální stav k 31.12 daného roku

Pokrytí alokace z hlediska pokroku v realizaci schválených projektů a finančních prostředků vázaných v projektech v řízení je graficky znázorněno v grafu č. 15.

Graf č. 15: Pokrytí alokace v opatření 2.3 z hlediska pokroku v realizaci schválených projektů a finančních prostředků vázaných v projektech
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Věcný pokrok v realizaci opatření

Věcný pokrok v realizaci opatření, zejména z pohledu předpokládaných výsledků uvádí následující tabulka č. 39. Dosažené hodnoty dokončených projektů odpovídají dvěma dosud ukončeným projektům. Předpokládaná hodnota schválených projektů uvádí celkovou hodnotu indikátorů vycházející z projektových žádostí všech projektů, které byly vybrány k realizaci. Hodnoty indikátorů výsledku uvedených v tabulce pod čísly 6 a 9 budou zjištěny po ukončení většího počtu projektů zpracováním samostatné analýzy. Podobně budou s potřebným časovým odstupem zjišťovány hodnoty indikátorů dopadu po ukončení programu. Indikátory dopadu z tohoto důvodu v tabulce uvedeny nejsou.

Tab. č. 39: Monitorovací indikátory opatření 2.3 - stav k 31.12.2006
	
	název indikátoru
	jednotka
	počáteční hodnota
	cílová hodnota
	předpokládaná hodnota schválených projektů
	dosažené hodnota dokončených projektů

	
	Výstup
	
	
	
	
	

	1
	počet podporovaných projektů vývoje a aplikace informačních technologií v městské správě 
	počet
	0
	5
	5
	0

	2
	počet podporovaných projektů vývoje a aplikace informačních technologií
	počet
	0
	15
	0
	1

	3
	počet podporovaných nových a existujících MSP podnikajících v oblasti informačních technologií
	počet
	0
	15
	0
	1

	4
	počet podporovaných nových a existujících MSP poskytujících poradenství v oblasti transferu informačních technologií 
	počet
	0
	8
	0
	0

	5
	počet (podporovaných) konzultací firem poskytujících poradenství v oblasti transferu technologií
	počet
	0
	200
	1000
	0

	
	Výsledek
	
	
	
	
	

	6
	přímé soukromé investice do finančně podporovaných firem podnikajících v oblasti informačních technologií (indukované investice) vyjádřené zvýšením úhrnu základního kapitálu 
	procenta
	-
	o 100 %
	-
	-

	7
	zvýšení podílu subjektů využívajících internet ke kontaktu s úřady veřejné správy

občané

firmy
	procenta

procenta
	-

-
	o 80 %

o 100 %
	100%, 30%

100%
	0

0

	8
	zvýšení počtu „návštěv“ na internetových stránkách městské správy 
	počet
	0
	14 000
	16 500
	0

	9
	podíl domácností připojených k internetu na území podpory
	procenta
	10%
	20%
	-
	-


2.1.3 Priorita 3 – Technická pomoc

Sledování vývoje opatření

V rámci opatření technické pomoci bylo v roce 2006 přijato 47 dalších projektů a realizace 38 projektů byla dokončena. Celkově bylo již schváleno 87 projektů a 55 z nich bylo dokončeno. Minimální počet projektů (8) byl zamítnut.

Podrobnější informace k využívání technické pomoci jednotlivými subjekty jsou popsány v kapitole 4.5.1. 

Tab. č. 40: Priorita 3 – vývoj realizace priority z hlediska podaných projektů

	
	projekty v řízení*
	zamítnuté projekty
	schválené projekty
	nasmlouvané projekty
	dokončené projekty
	podané projekty celkem

	do 31. 12. 2005
	0
	2
	59
	15
	17
	61

	1. 1. - 31. 12. 2006
	14
	6
	33
	7
	38
	47

	celkem
	x
	8
	87
	22
	55
	108


*stav k 31. 12. 2005 a k 31. 12. 2006

Vývoj financování opatření

Realizované výdaje v rámci opatření technické pomoci dosáhly 21,7 % alokovaných finančních prostředků, 14,1 % prostředků již bylo certifikováno. Z hlediska alokovaných finančních zdrojů není vázáno ve schválených projektech přibližně 40 %. Projekty procházející administrací pokrývají 33 % alokace, z čehož vyplývá, že pro budoucí projekty technické pomoci zůstává dosud volných přibližně 7 % alokovaných finančních prostředků. 
Tab. č. 41: Priorita 3 - Vývoj financování opatření* 

	rok
	alokace
	projekty řízení**
	schválené projekty
	nasmlouvané výdaje
	realizované výdaje
	certifikované výdaje

	
	
	EUR
	%
	EUR
	%
	EUR
	%
	EUR
	%
	EUR
	%

	2004
	3 557 188
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2005
	
	0
	0,0
	997 501
	28,0
	77 039
	2,2
	151 662
	4,3
	77 988
	2,3

	2006
	
	1 192 065
	33,5
	1 191 393
	33,5
	185 578
	5,2
	619 090
	17,4
	419 242
	11,8

	2007
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2008
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	celkem
	3 557 188
	1 192 065
	33,5
	2 188 894
	61,5
	262 617
	7,4
	770 752
	21,7
	497 230
	14,1


* definice a obsah polí odpovídá příslušným SMT

** vždy zachycen aktuální stav k 31.12 daného roku

Pokrytí alokace z hlediska pokroku v realizaci schválených projektů a finančních prostředků vázaných v projektech v řízení je graficky znázorněno v grafu č. 16.

Graf č. 16: Pokrytí alokace v prioritě 3 z hlediska pokroku v realizaci schválených projektů a finančních prostředků vázaných v projektech
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Opatření 3.1 – Technická pomoc I – výdaje na přímé řízení programu

Smyslem opatření je zajištění odpovědného a účinného řízení a správy JPD 2, maximalizovat kvalitu JPD 2 a účinnost jeho implementace. Dále je také náplní opatření zabezpečování pravidelného podávání zpráv o postupu realizace JPD 2.

Sledování vývoje opatření

V rámci opatření technické pomoci 3.1 bylo v roce 2006 přijato 25 dalších projektů a realizace 15 projektů byla dokončena. Celkově bylo již schváleno 40 projektů a 19 z nich bylo dokončeno. Minimální počet projektů (3) byl zamítnut.

Tab. č. 42: Opatření 3.1 – vývoj realizace opatření z hlediska podaných projektů

	
	projekty v řízení*
	zamítnuté projekty
	schválené projekty
	nasmlouvané projekty
	dokončené projekty
	podané projekty celkem

	do 31. 12. 2005
	0
	1
	28
	4
	4
	29

	1. 1. - 31. 12. 2006
	10
	2
	12
	1
	15
	25

	celkem
	x
	3
	40
	5
	19
	54


*stav k 31. 12. 2005 a k 31. 12. 2006
Hlavním příjemcem technické pomoci v opatření 3.1 bylo Ministerstvo pro místní rozvoj s 29 schválenými projekty. Magistrátu hlavního města Prahy bylo schváleno 9 projektů, Regionální rada regionu soudržnosti Praha předložila 1 projekt, který byl schválen k realizaci a Centrum pro regionální rozvoj České republiky předložilo 1 schválený projekt.

Tab. č. 43: Opatření 3.1 – podíly z hlediska typu konečného příjemce
	Typ konečného příjemce
	schválené projekty
	úspěšnost žadatele (%)

	
	počet
	podíl (%)
	

	Ministerstvo pro místní rozvoj 
	29
	72,5
	94

	Magistrát hlavního města Prahy
	9
	22,5
	100

	Regionální rada regionu soudržnosti Praha 
	1
	2,5
	100

	Centrum pro regionální rozvoj ČR
	1
	2,5
	50


Graf č. 17: Podíly v zastoupení konečných příjemců v roce 2006 v opatření 3.1
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Vývoj financování opatření

Realizované výdaje v rámci opatření 3.1 dosáhly 8,6 % alokovaných finančních prostředků, 3,8 % prostředků již bylo certifikováno. Z hlediska alokovaných finančních zdrojů není vázáno ve schválených projektech 58,1 %. Projekty procházející administrací pokrývají 41,6 % alokace, z čehož vyplývá, že pro budoucí projekty technické pomoci zůstává volných 0,3 % alokovaných finančních prostředků. 
Tab. č. 44: Opatření 3.1 - Vývoj financování opatření* 

	rok
	alokace
	projekty řízení**
	schválené projekty
	nasmlouvané výdaje
	realizované výdaje
	certifikované výdaje

	
	
	EUR
	%
	EUR
	%
	EUR
	%
	EUR
	%
	EUR
	%

	2004
	2 134 314
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2005
	
	0
	0,0
	699 730
	32,8
	5 560
	0,3
	22 922
	1,1
	5 171
	0,2

	2006
	
	888 363
	41,6
	540 331
	25,3
	5 255
	0,2
	161 398
	7,6
	75 275
	3,5

	2007
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2008
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	celkem
	2 134 314
	888 363
	41,6
	1 240 061
	58,1
	10 815
	0,5
	184 320
	8,6
	80 446
	3,8


* definice a obsah polí odpovídá příslušným SMT

** vždy zachycen aktuální stav k 31.12 daného roku

Pokrytí alokace z hlediska pokroku v realizaci schválených projektů a finančních prostředků vázaných v projektech v řízení je graficky znázorněno v grafu č. 18.
Graf č. 18: Pokrytí alokace v opatření 3.1 z hlediska pokroku v realizaci schválených projektů a finančních prostředků vázaných v projektech
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Opatření 3.2 – technická pomoc II – výdaje na technickou podporu

Cílem opatření je zajištění podmínek pro kvalitní publicitu JPD 2. Důraz je kladen nejen na informační kampaň a na výměnu zkušeností, ale i na kontinuální přípravu programových dokumentů na další období 2007-13.

Sledování vývoje opatření

V rámci opatření technické pomoci 3.2 bylo v roce 2006 přijato 22 dalších projektů a realizace 23 projektů byla dokončena. Celkově bylo již schváleno 47 projektů a 36 z nich bylo dokončeno. Minimální počet projektů (5) byl zamítnut.

Tab. č. 45: Opatření 3.2 – vývoj realizace opatření z hlediska podaných projektů

	
	projekty v řízení*
	zamítnuté projekty
	schválené projekty
	nasmlouvané projekty**
	dokončené projekty
	podané projekty celkem

	do 31. 12. 2005
	0
	1
	31
	11
	13
	32

	1. 1. - 31. 12. 2006
	4
	4
	21
	6
	23
	22

	celkem
	x
	5
	47
	17
	36
	54


*stav k 31. 12. 2005 a k 31. 12. 2006

** pokles počtu nasmlouvaných projektů je způsoben změnou definice daného pole

Podobně jako v opatření 3.1 je v opatření 3.2 dominantním konečným příjemcem Ministerstvo pro místní rozvoj s 35 schválenými projekty. Magistrátu hl. města Prahy bylo schváleno 12 projektů, Regionální rada regionu Praha předložila 4 projekty. Centrum pro regionální rozvoj České republiky předložilo 1 projekt, který byl schválen.
Tab. č. 46: Opatření 3.2 – podíly z hlediska typu konečného příjemce
	Typ konečného příjemce
	schválené projekty
	úspěšnost žadatele (%)

	
	počet
	podíl (%)
	

	Ministerstvo pro místní rozvoj
	35
	67,3
	90

	Magistrát hl. města Prahy
	12
	23,0
	

	Regionální rada regionu soudržnosti Praha
	4
	7,7
	100

	Centrum pro regionální rozvoj ČR
	1
	2,0
	50


Graf č. 19: Podíly v zastoupení konečných příjemců v roce 2006 v opatření 3.2
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Vývoj financování opatření

Realizované výdaje v rámci opatření technické pomoci dosáhly 41,2 % alokovaných finančních prostředků, 29,3 % prostředků již bylo certifikováno. Z hlediska alokovaných finančních zdrojů není vázáno ve schválených projektech 66,7 %. Projekty procházející administrací pokrývají 21,3 % alokace, z čehož vyplývá, že pro budoucí projekty technické pomoci zůstává volných 12% alokovaných finančních prostředků
Tab. č. 47: Opatření 3.2 - Vývoj financování opatření* 

	rok
	alokace
	projekty řízení**
	schválené projekty
	nasmlouvané výdaje
	realizované výdaje
	certifikované výdaje

	
	
	EUR
	%
	EUR
	%
	EUR
	%
	EUR
	%
	EUR
	%

	2004
	1 422 874
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2005
	
	0
	0,0
	297 771
	20,9
	71 479
	5,0
	128 740
	9,0
	47 912
	3,4

	2006
	
	303 702
	21,3
	651 062
	45,8
	180 323
	12,7
	457 692
	32,2
	368 872
	25,9

	2007
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2008
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	celkem
	1 422 874
	303 702
	21,3
	948 833
	66,7
	251 802
	17,7
	586 432
	41,2
	416 784
	29,3


* definice a obsah polí odpovídá příslušným SMT

** vždy zachycen aktuální stav k 31.12 daného roku

Pokrytí alokace z hlediska pokroku v realizaci schválených projektů a finančních prostředků vázaných v projektech v řízení je graficky znázorněno v grafu č. 20.
Graf č. 20: Pokrytí alokace v opatření 3.2 z hlediska pokroku v realizaci schválených projektů a finančních prostředků vázaných v projektech
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3 Finanční realizace programu

3.1 Celkový přehled výdajů proplacených konečným příjemcům

Přehled realizovaných výdajů v rámci programu JPD 2 v rozdělení na jednotlivá opatření a dílčí opatření obsahuje Standardní monitorovací tabulka (Příloha č. 5.2 této zprávy) ve sloupci E Realizované výdaje. Přehled výdajů proplacených konečným příjemcům, který je uveden v této kapitole, však zahrnuje z realizovaných výdajů pouze ty prostředky, které byly skutečně proplaceny konečným příjemcům. Z uvedených údajů vyplývá, že do 31.12. 2006 bylo v JPD 2 z ERDF vynaloženo na realizaci jednotlivých projektů celkem 15 156 953 €. Druhá polovina finanční pomoci byla poskytnuta z českých národních veřejných zdrojů. Celkově bylo tedy konečným příjemcům proplaceno 46 758 736,61 €. Prostředky proplacené v letech 2004 a 2005 byly hrazeny přímo ze strukturálních fondů EU, od roku 2006 jsou prostředky konečným příjemcům propláceny ze státního rozpočtu a následně refundovány.

Z celé alokace programu tak bylo proplaceno přibližně 10,4 % finančních prostředků. Na proplacených výdajích se nejvíce podílelo opatření 1.1 a to 63,11 %.

Největší podíl realizovaných výdajů na celkovém rozpočtu programu byl dosažen v opatření 1.1 Dopravní systémy podporující přeměnu městského prostředí 15,93 %, dále v opatření 1.3 Veřejná infrastruktura zlepšující kvalitu života zejména na sídlištích 7,95 %, v opatření 1.2 Regenerace poškozených a nevhodně využívaných ploch 5,37 %, v opatření 2.1 Zvýšení kvality partnerství veřejného a soukromého, neziskového sektoru, vědy a výzkumu 1,32 %, v opatření 2.2 Podpora malého a středního podnikání; příznivé podnikatelské prostředí 1,25 %, v opatření 2.3 Rozvoj strategických služeb na podporu informační společnosti v Praze 0,44 %, v opatření 3.2 Technická pomoc výdaje na technickou podporu 0,41 % a v opatření 3.1 Technická pomoc výdaje na přímé řízení programu 0,13 %.

Tab. č. 48: Přehled výdajů proplacených konečným příjemcům v jednotlivých opatřeních

	Opatření
	PROPLACENO (EUR)
	PROPLACENÉ PROSTŘEDKY / CELKOVÁ ALOKACE PROGRAMU

	
	2004
	2005
	2006
	2004 - 2006
	

	1.1
	0,00
	0,00
	22 712 118,48
	22 712 118,48
	15,93%

	1.2
	0,00
	652 875,30
	7 655 556,36
	8 308 431,66
	5,37%

	1.3
	0,00
	291 371,06
	11 334 015,23
	11 625 386,29
	7,95%

	2.1
	0,00
	0,00
	1 875 173,23
	1 875 173,23
	1,32%

	2.2
	0,00
	0,00
	1 788 000,00
	1 788 000,00
	1,25%

	2.3
	0,00
	41 262,89
	623 120,91
	664 383,80
	0,44%

	3.1
	0,00
	22 130,08
	184 320,40
	206 450,48
	0,13%

	3.2
	0,00
	124 290,45
	586 432,00
	710 722,45
	0,41%

	Součet
	0,00
	1 131 929,78
	46 758 736,61
	47 890 666,39
	32,80%


Tab. č. 49: Porovnání plánovaných realizovaných výdajů na rok 2006 s realizovanými a skutečně certifikovanými výdaji k 31.12.2006 ( €)

	
	Plánované realizované výdaje
	Skutečně realizované výdaje
	Skutečně certifikované výdaje
	% naplnění plánu

	ERDF
	24 069 188,64
	45 643 652
	29 605 376
	123


Předpoklad čerpání v roce 2006 ve výši 24 069 188,64 €, zaslaný Platebním orgánem MF Evropské komisi, byl v případě skutečně certifikovaných výdajů překročen o 23,22 %.
3.2 Platby přijaté od Evropské komise

V průběhu roku 2006 byly provedeny dvě řádné a jedna mimořádná certifikace výdajů, 2. až 4. v pořadí. Do těchto certifikací byly zahrnuty výdaje za individuální projekty i technickou pomoc, které byly zaúčtované v informačním systému platebního orgánu MMR (dále IS Viola) v období 16.9.2005 – 30.11.2006. 

V pořadí druhá certifikace byla provedena za období od 16.9.2005 do 30.4.2006. Na základě této certifikace byla na účet Ministerstva financí připsána dne 29.6.2006 druhá průběžná platba ve výši 485 901 €. 

Třetí certifikace byla provedena za období od 1.5.2006 do 30.9.2006 a na účet Ministerstva financí byla připsána dne 5.12.2006 třetí průběžná platba ve výši 6 475 111,36 €. 

Čtvrtá certifikace byla provedena mimořádně za období od 1.10.2006 do 30.11.2006. Žádost o průběžnou platbu byla do Evropské komise zaslána ve výši 7 841 675,73 €. Platba z EK nebyla do konce roku 2006 připsána na účet MF.

Evropskou komisí bylo na účet Ministerstva financí pro JPD 2 v období od 1.5.2004 do 31.12.2006 ve dvou zálohových a čtyřech průběžných platbách celkem zasláno 18 394 817,74 €. Tři průběžné platby, které obdržela ČR od EK v roce 2006, dosahují celkové výše 14 802 688,11 €.

Informace o tom, které výdaje byly v jednotlivých letech a opatřeních certifikovány, jsou uvedeny v Příloze č. 5.3 k této zprávě.
3.3 Předpoklad čerpání z hlediska pravidla n+2

Předpoklad čerpání z hlediska pravidla n+2 vychází z harmonogramů realizace jednotlivých projektů programu JPD 2. Klíčovým bodem v realizaci projektů z hlediska čerpání n+2 je podání žádosti o platbu konečným příjemcem po ukončení etapy projektu
. Podaná žádost o platbu je následně zkontrolována z hlediska způsobilosti výdajů na CRR a po autorizaci ŘO a proplacení na účet KP může být proplacená částka certifikována a odeslána v žádosti o platbu na Evropskou komisi. Vzhledem k tomu, že uvedená administrace žádosti o platbu probíhá 3 až 4 měsíce (v závislosti na kvalitě předložených dokumentů konečným příjemcem a náročnosti kontrol realizace etapy), jsou pro účely výpočtu předpokládaného čerpání pro kalendářní roky 2007 a 2008 brány do úvahy žádosti o platbu, které by měly být dle harmonogramu projektu podány do konce srpna daného roku tak, aby mohla být žádost proplacena v příslušném roce. 

Pro výpočet předpokládaného objemu čerpání byly projekty rozděleny do tří skupin dle stavu úrovně jejich administrace:

1. projekty přijatelné
 – projekty v kladném stavu, které prošly formálním hodnocením a splnily kritéria přijatelnosti, ale dosud nebyly doporučeny Regionální radou k financování

2. projekty vybrané RR – projekty v kladném stavu, které byly doporučeny Regionální radou k financování, ale doposud nebyly schválené ŘO

3. schválené projekty – projekty v kladném stavu schválené ŘO k financování (vydáno rozhodnutí ministra). U těchto projektů je možno bezprostředně po ukončení realizace etapy podat žádost o platbu

Předpoklad vývoje čerpání vychází pouze z projektů, které byly k 31.12.2006 v administraci v rámci programu JPD 2 a předpokládá plnění harmonogramů těchto projektů. Zde uvedený předpoklad čerpání tedy nelze považovat za odhad budoucího čerpání programu JPD 2, ale je třeba jej chápat jako pohled na současnou situaci identifikující potenciální ohrožení čerpání alokovaných prostředků vzhledem k pravidlu n+2. Tento předpoklad pak může být ovlivněn následujícími faktory:

1. kladné vlivy:

· projekty přijaté v rámci následujících výzev, které nejsou ve výše uvedené analýze zahrnuty

2. záporné vlivy:

· vyřazení či odstoupení projektu během administrace či realizace (diverzifikace rizika dle skupiny stavu projektů)

· posouvání harmonogramů realizace etap projektů

· snižování způsobilých výdajů projektu (ex-ante kontroly, kontrola žádostí o platbu)

· prodloužení doby administrace žádosti o platbu (nekvalitní žádosti ze strany žadatele, průtahy v administraci)

Následující tabulka a graf ukazují předpoklad čerpání programu JPD 2 na základě projektů v administraci k 31.12.2006.

Do konce roku 2006 bylo v rámci JDP 2 certifikováno 29,7 mil. EUR, z čehož příspěvek Společenství představuje 14,8 mil. EUR (64 % alokace 2004). O 25 % se tak podařilo z hlediska pravidla n+2 překročit cíl pro rok 2006 (11 888 841 EUR), který odpovídá alokaci Společenství na rok 2004 (23,3 mil. EUR) s odečtením zálohy poskytnuté EK (11,4 mil. EUR). 
Tab. č.50: JPD 2 celkem - Předpoklad čerpání z hlediska pravidla n+2 dle stavu projektů k 31.12.2006 (příspěvek Společenství)

	alokace a cíle

 z hlediska pravidla  n+2
	stav projektů+
	podané žádosti o platbu++
	proplaceno KP+++
	certifikováno
	celkem



	
	přijatelné
	vybrané RR
	schválené
	
	
	
	

	
	EUR
	EUR
	EUR
	EUR
	EUR
	EUR
	EUR
	EUR

	cíl 2006*
	11 888 841 
	0
	0
	0
	0
	0 
	14 829 229 
	14 829 229 

	alokace 2004
	23 296 105 
	0
	0
	0
	0
	0 
	14 829 229 
	14 829 229 

	alokace 2005
	23 762 027 
	4 808 249
	3 598 958
	18 361 808
	8 222 457
	327 724 
	0 
	35 355 564 

	cíl 2007**
	32 228 903 
	4 808 249
	3 598 958
	18 361 808
	8 222 457
	327 724 
	0 
	35 355 564 

	cíl 2008***
	21 110 607 
	5 819 431
	669 074
	11 980 073
	0
	0 
	0 
	19 140 816 

	2004-2006
	71 295 400 
	10 627 680
	4 268 032
	30 341 881
	8 222 457
	327 724 
	14 829 229 
	68 617 003 

	 
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

	cíl 2006*
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	125
	125

	alokace 2004
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	64
	64

	alokace 2005
	100
	20
	15
	77
	35
	1
	0
	149

	cíl 2007**
	100
	15
	11
	57
	26
	1
	0
	110

	cíl 2008***
	100
	28
	3
	57
	0
	0
	0
	91

	2004-2006
	100
	15
	6
	43
	12
	0
	21
	96

	+ předpoklad čerpání dle stavu projektů u kterých dosud nebyla předložena žádost o platbu KP

	++ podané žádosti o platbu KP, které dosud nebyly proplaceny

	+++ proplacené prostředky KP z podílu Společenství, které dosud nebyly certifikovány

	* cíl 2006 odpovídá alokaci 2004 bez zálohy poskytnuté EU

	** cíl na rok 2007odpovídá alokaci 2005 s přičtením nevyčerpané části alokace 2004, tj. části kryté zálohou

	*** cíl 2008 odpovídá alokaci 2007 snížené o částku, o kterou byl převýšen cíl 2007


Z hlediska čerpání prostředků byl cíl pro rok 2007 stanoven jako alokace 2005, ke které byla přičtena část nedočerpaných prostředků z alokace 2004, na jejichž pokrytí byla použita zálohová platba. Při dodržení harmonogramů projektů bude plánovaný cíl roku 2007 překročen o 10 %. Čerpání prostředků v roce 2007 je pokryto z 26 % již podanými žádostmi o platbu, z 57 % schválenými projekty, z 11 % projekty vybranými k realizaci Regionální radou a z 15 % projekty, které jsou v současné době v řízení. 

Zásoba projektů pro čerpání cíle roku 2008 (alokace Společenství 2006 s přičtením převisu z předešlých let hodnoty) dosahuje k 31.12.2006 91 % objemu finančních prostředků. 

Celkově tak zásoba projektů pokrývá 96 % alokace programu JPD 2 (struktura dle stavu projektů viz tabulka č. 50 a graf č. 21 a 22).

Graf č. 21: Předpoklad čerpání z hlediska n+2 dle stavu projektů k 31.12.2006 na jednotlivé roky - JPD 2
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Graf č. 22: Předpoklad čerpání příspěvku Společenství v programu JPD 2 k datu 31.12.2006 dle aktuálních stavů projektů
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Priorita 1

K 31.12.2006 byly v rámci priority 1 programu JPD 2 certifikovány prostředky v objemu 14,5 mil. EUR (159 % cíle pro rok 2006). 
Čerpání alokace 2005 je pokryto ze 103 %. Avšak z hlediska čerpání prostředků v roce 2007 byl cíl 2007 stanoven jako alokace 2005, ke které byla přičtena část nedočerpaných prostředků z alokace 2004, na jejichž pokrytí byla použita zálohová platba. Při dodržení harmonogramů projektů je plánovaný cíl roku 2007 pokryt z 87 %. Čerpání prostředků v roce 2007 je pokryto z 29 % již podanými žádostmi o platbu, ze 45 % schválenými projekty a z 12 % projekty, které jsou v současné době v řízení. 

Zásoba projektů pro čerpání cíle roku 2008 (alokace Společenství 2006 s přičtením nedočerpaných prostředků z cíle 2007) dosahuje k 31.12.2006 93 % objemu finančních prostředků. 

Celkově tak zásoba projektů pokrývá 97 % alokace programu JPD 2 (struktura dle stavu projektů viz tabulka č. 51 a graf č. 23 a 24).
Tab. č. 51: Priorita 1 - Předpoklad čerpání z hlediska pravidla n+2 dle stavu projektů k 31.12.2006
	alokace a cíle

 z hlediska pravidla  n+2
	stav projektů+
	podané žádosti o platbu++
	proplaceno KP+++
	certifikováno
	celkem



	
	přijatelné
	vybrané RR
	schválené
	
	
	
	

	
	EUR
	EUR
	EUR
	EUR
	EUR
	EUR
	EUR
	EUR

	cíl 2006*
	9 131 258 
	0
	0
	0
	0
	0 
	14 483 556 
	14 483 556 

	alokace 2004
	17 710 478 
	0
	0
	0
	0
	0 
	0 
	0 

	alokace 2005
	17 914 810 
	2 566 955
	0
	9 454 766
	6 194 826
	172 464 
	0 
	18 389 010 

	cíl 2007**
	21 141 732 
	2 566 955
	0
	9 454 766
	6 194 826
	172 464 
	0 
	18 389 010 

	cíl 2008***
	20 747 561 
	4 663 617
	0
	14 615 574
	0
	0 
	0 
	19 279 190 

	2004-2006
	53 620 127 
	7 230 572
	0
	24 070 339
	6 194 826
	172 464 
	14 483 556 
	52 151 756 

	 
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

	cíl 2006*
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	159
	159

	alokace 2004
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	alokace 2005
	100
	14
	0
	53
	35
	1
	0
	103

	cíl 2007**
	100
	12
	0
	45
	29
	1
	0
	87

	cíl 2008***
	100
	22
	0
	70
	0
	0
	0
	93

	2004-2006
	100
	13
	0
	45
	12
	0
	27
	97

	+ předpoklad čerpání dle stavu projektů, u kterých dosud nebyla předložena žádost o platbu KP

	++ podané žádosti o platbu KP, které dosud nebyly proplaceny

	+++ proplacené prostředky KP z podílu Společenství, které dosud nebyly certifikovány

	*cíl 2006 odpovídá alokaci 2004 bez zálohy poskytnuté EU

	**cíl na rok 2007odpovídá alokaci 2005 s přičtením nevyčerpané části alokace 2004, tj. části kryté zálohou

	***cíl 2008 odpovídá alokaci 2007 snížené o částku, o kterou byl převýšen cíl 2007


Graf č. 23: Předpoklad čerpání z hlediska n+2 dle stavu projektů k 30.9.2006 na jednotlivé roky - priorita 1
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Graf č. 24: Předpoklad čerpání příspěvku Společenství v programu JPD 2 - Priority 1 k datu 30.9.2006 dle aktuálních stavů projektů 
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Priorita 2

V rámci priority 2 programu JPD 2 byly k 31.12.2006 certifikovány prostředky v objemu 97 052 EUR (4,0 % cíle pro rok 2006).
Z hlediska čerpání prostředků v roce 2007 byl cíl 2007 stanoven jako alokace 2005, ke které byla přičtena část nedočerpaných prostředků z alokace 2004, na jejichž pokrytí byla využita zálohová platba. Při dodržení harmonogramů projektů je plánovaný cíl roku 2007 pokryt ze 107 %. Čerpání prostředků v roce 2007 je pokryto z 19 % již podanými žádostmi o platbu, z 38 % schválenými projekty, z 35 % projekty vybranými Regionální radou a z 12 % projekty, které jsou v současné době v řízení. 

Zásoba projektů pro čerpání cíle roku 2008 (alokace Společenství 2006 s přičtením převisu prostředků z cíle 2007) dosahuje k 31.12.2006 80 % objemu finančních prostředků. 

Celkově tak zásoba projektů pokrývá 94 % alokace programu JPD 2 (struktura dle stavu projektů viz tabulka č. 52 a graf č. 25 a 26).
Tab. č. 52: Priorita 2 - Předpoklad čerpání z hlediska pravidla n+2 dle stavu projektů k 31.12.2006

	alokace a cíle

z hlediska pravidla  n+2
	stav projektů+
	podané žádosti o platbu++
	proplaceno KP+++
	certifiko-váno
	celkem



	
	přijatelné
	vybrané RR
	schválené
	
	
	
	

	
	EUR
	EUR
	EUR
	EUR
	EUR
	EUR
	EUR
	EUR

	cíl 2006*
	2 457 140 
	0
	0
	0
	0
	0 
	97 059 
	97 059 

	alokace 2004
	5 000 609 
	0
	0
	0
	0
	0 
	0 
	0 

	alokace 2005
	5 227 906 
	1 406 818
	3 546 042
	3 811 484
	1 905 668
	140 462 
	0 
	10 810 475 

	cíl 2007**
	10 131 456 
	1 406 818
	3 546 042
	3 811 484
	1 905 668
	140 462 
	0 
	10 810 475 

	cíl 2008***
	4 989 146 
	1 786 604
	329 643
	1 870 751
	0
	0 
	0 
	3 986 998 

	2004-2006
	15 896 679 
	3 193 422
	3 875 685
	5 682 235
	1 905 668
	140 462 
	97 059 
	14 894 532 

	 
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

	cíl 2006*
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	4
	4

	alokace 2004
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	alokace 2005
	100
	27
	68
	73
	36
	3
	0
	207

	cíl 2007**
	100
	14
	35
	38
	19
	1
	0
	107

	cíl 2008***
	100
	36
	7
	37
	0
	0
	0
	80

	2004-2006
	100
	20
	24
	36
	12
	1
	1
	94

	+předpoklad čerpání dle stavu projektů, u kterých dosud nebyla předložena žádost o platbu KP

	++podané žádosti o platbu KP, které dosud nebyly proplaceny

	+++proplacené prostředky KP z podílu Společenství, které dosud nebyly certifikovány

	*cíl 2006 odpovídá alokaci 2004 bez zálohy poskytnuté EU

	**cíl na rok 2007odpovídá alokaci 2005 s přičtením nevyčerpané části alokace 2004, tj. části kryté zálohou

	***cíl 2008 odpovídá alokaci 2007 snížené o částku, o kterou byl převýšen cíl 2007


Graf č. 25: Předpoklad čerpání z hlediska n+2 dle stavu projektů k 31.12.2006 na jednotlivé roky - priorita 2
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Graf č. 26: Předpoklad čerpání příspěvku Společenství v programu JPD 2 - Priority 2 k datu 30.9.2006 dle aktuálních stavů projektů. 
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3.4 Výkonnostní rezerva 

Program JPD 2 je realizován ve zkráceném programovacím období v letech 2004-2006. Proto se jej netýká problematika výkonnostní rezervy. Aplikace principu výkonnostní rezervy lze očekávat až v dalším programovacím období.

4 Kroky podniknuté Řídícím orgánem JPD 2 a Monitorovacím výborem JPD 2 k zajištění kvality a efektivnosti řízení

4.1 Popis aktivit učiněných řídícím orgánem k zajištění kvality a efektivnosti řízení 

4.1.1 Popis významných problémů a jejich řešení z úrovně ŘO JPD 2

V průběhu roku 2006 byla provedena níže uvedená opatření vedoucí k lepšímu řízení poměrně složité implementační struktury programu JPD 2. Řídící orgán JPD 2 reagoval zejména na podněty zprostředkujících subjektů, žadatelů i příjemců dotací. Významné byly i závěry z provedených kontrol zprostředkujících subjektů a z interních i externích auditů provedených u programu JPD 2. Důležitým krokem bylo postupné zavádění systému řízení rizik na všech úrovních implementace, které rovněž přispělo ke zkvalitnění řízení.

Metodické řízení zprostředkujících subjektů 

Složitá implementační struktura programu JPD 2 klade velké nároky na metodické vedení zprostředkujících subjektů i na metodickou podporu nositele grantových schémat. Řídící orgán vedle aktualizace řízené dokumentace (viz Přehled aktualizované dokumentace – tab. č. 53) nastavil operativní metodické vedení zprostředkujících subjektů formou tzv. Metodických pokynů ŘO JPD 2, Metodických dopisů ŘO JPD 2, Metodických doporučení ŘO JPD 2 a nově byl zaveden jednotný systém odpovídání dotazů zprostředkujících subjektů formou tzv. Závazných stanovisek ŘO JPD 2. Závazná stanoviska tak doplnila dosavadní systém metodického řízení. Řídící orgán dále podává informace a poskytuje konzultace pracovníkům zprostředkujících subjektů. 

Zpravidla jednou měsíčně organizuje Řídící orgán JPD 2 setkání se všemi zprostředkujícími subjekty k aktuálním otázkám při realizaci programu. Zprostředkující subjekty pravidelně měsíčně informují řídící orgán o své činnosti formou monitorovacích zpráv zprostředkujících subjektů (formát zpráv byl aktualizován tak, aby lépe odpovídal potřebám řízení programu). Pravidelné setkávání i systém měsíčních zpráv o činnosti zprostředkujících subjektů taktéž pomáhají identifikovat problémy v řízení programu, které jsou řídícím orgánem vyhodnocovány a následně jsou přijímána opatření ke zlepšení.

Tab. č. 53: Přehled aktualizované dokumentace
	Název dokumentu
	Verze/Platnost
	Komentář

	Programový dokument - JPD 2
	CCI: 2003 CZ 16 2 DO 001
	

	Programový dodatek JPD 2
	1.0/duben 2004

1.1/září 2004

1.2/prosinec 2004

1.3/květen 2005

1.4/prosinec 2005

1.5/květen 2006

1.6/červenec 2006

1.7/listopad 2006
	

	Operační manuál JPD 2 
	1.0/ 30.6.2004

1.1/ 7.1.2005

2.0/ 1.6.2005

2.1/ 1.11.2005

2.2/1.1.2006
	

	Příručka administrace
	1.0/ 30.6. 2004 

1.1/ 18.10. 2004

1.2/ 1.2.2005
	Příručka administrace byla zapracována do kapitoly „D -administrace“ Operačního manuálu JPD 2 verze 2.0.

	Příručka kontrolora
	1.0/ 7.2. 2005
	Příručka kontrolora byla zapracována do kapitoly „G- kontroly“ OM JPD 2 verze 2.0.

	Příručka hodnotitele
	1.0 – 1. výzva

říjen 2004

1.1 – 2. a další výzva

31. března 2005
	Příručka hodnotitele je jednou z příloh Operačního manuálu JPD 2 od verze 2.0 (příloha „D1 – hodnotící a výběrová kritéria“)

	Příručka pro příjemce 
	1.výzva – březen 2005

2. výzva – srpen 2005

3. výzva – únor 2006

4. výzva – červen 2006
	

	Příručka pro žadatele 
	1. výzva (červen a září 2004) 

2. výzva – leden 2005

3. výzvu – červen 2005

4. výzva – listopad 2005

5. výzva – červen 2006
	

	Operační manuál pro GS
	1.0/ 30.9.2004

2.0/ 1.6. 2005

2.1/ 6.12.2005 

2.2/ 1.1.2006
	

	Manuál pro technickou pomoc JPD 2
	1.0/ 31. 1. 2005

2.0/ 1.6.2005

2.1/ 1.11.2005

2.2/ 1.1.2006
	


Zajištění činností Regionální rady 

Struktura implementace definuje zprostředkujícím subjektem Regionální radu regionu soudružnosti NUTS II Praha. Regionální radu a její činnost definoval zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, podle kterého však Regionální rada neměla právní subjektivitu a z toho důvodu nebylo možné s ní uzavírat právní akty. Tento fakt byl identifikován jako významné riziko zejména při zajišťování plnění delegovaných činností z ŘO JPD 2 na tento zprostředkující subjekt. 

Ve spolupráci s Ministerstvem vnitra byl zpracován dokument s názvem Metodické doporučení MMR, podle kterého se provádí řízení SROP ČR na léta 2004-2006 a JPD pro Cíl 2 regionu NUTS 2 hl. m. Praha na období 2004-2006. Tento dokument nahradil původní Metodické dopisy předsedům regionálních rad. Metodické doporučení bylo publikováno ve Věstníku Ministerstva vnitra pro orgány krajů a obcí, číslo 3/2006 ze dne 31.5.2006, a tímto aktem se stalo závazným.

Problém neexistence právní subjektivity Regionálních rad byl definitivně vyřešen přijetím zákona č. 138/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách, kterým se mění zákon č. 248/200 Sb. o podpoře regionálního rozvoje. Tento zákon vstoupil v účinnost od 1.7.2006 a vyplývá z něho nástupnictví nově ustavených Regionálních rad s kompetencí v příštím programovacím období vůči dnešním Regionálním radám. Řídicí orgán mohl na základě této novely připravit Dohodu o delegování výkonu některých činností z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na Regionální radu regionu soudržnosti Praha v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 hl. m. Praha na období 2004-2006.

Administrace a realizace

V roce 2006 byla ukončena 4. výzva a proběhla 5. výzva pro předkládání projektů. Vzhledem k vysokému počtu předložených projektů v tomto roce je možné konstatovat, že došlo k celkovému zlepšení realizace programu, a že se podařilo zvýšit na základě opatření přijatých řídícím orgánem v roce 2005 absorpční kapacitu programu. V tomto roce pokračovala intenzivní informační kampaň realizovaná zejména sekretariátem Regionální rady a také realizace projektu technické pomoci řídícího orgánu na podporu žadatelům při přípravě projektů do 5. výzvy. Vývoj v jednotlivých prioritách a opatřeních je obsahem kapitoly 2.

S vědomím možných problémů konečných příjemců při samotné realizaci projektů se v tomto roce řídící orgán zaměřil na podporu konečným příjemců při realizaci a podávání žádostí o platby zahájením projektu technické pomoci na podporu konečným příjemcům (viz kap 4.5.3 Příklady projektů TP). Projekt kromě pomoci konečným příjemcům formou konzultací přináší i velmi cennou zpětnou vazbu od konečných příjemců řídícímu orgánu. Výstupem projektu jsou průběžné analýzy nejčastějších změn a problémů na straně příjemců při realizaci projektů, specificky zaměřené semináře pro konečné příjemce, návrhy na změny příruček a vypracování pomůcek a návodů zveřejňovaných pro konečné příjemce.

Finanční řízení

V roce 2006 Řídící orgán JPD 2 řešil z pohledu finančního řízení zejména splnění pravidla n+2. Řídící orgán JPD 2 identifikoval jako časově nejnáročnější postupy procesy od okamžiku výběru projektů do vydání Rozhodnutí a dále procesy při proplácení. 

Situaci ohrožení čerpání prostředků ze SF EU řešil Řídící orgán JPD 2 přijetím zvláštních opatření k urychlení čerpání prostředků. Ve spolupráci se zprostředkujícími subjekty byly vytipovány vhodné projekty k etapizaci a odstraněny zjištěné duplicity v postupech při proplácení. 

Dále řídící orgán využíval ke snížení rizika nesplnění pravidla n+2 projekt technické pomoci na podporu konečným příjemcům, který se věnoval také konzultacím k připravovaným žádostem o platby a monitorovacím zprávám, které jsou podkladem pro proplacení prostředků příjemcům dotací.

Většina projektů, které měly podle plánu ovlivnit alokaci 2004, byla ukončována až od srpna roku 2006. Od září pak probíhala administrace podaných žádostí o platby a kontroly projektů s cílem proplacení jejich výdajů nejpozději do 30.11.2006 tak, aby bylo možné tyto výdaje zahrnout do poslední řádné certifikace k 31.10.2006 nebo do mimořádné certifikace, která proběhla k 31.12.2006. 

Řídící orgán JPD 2 identifikoval příčiny zpoždění čerpání prostředků v posunech harmonogramů realizace projektů z části způsobené pomalou administrací žádostí, v provádění častých změn projektů v průběhu realizace včetně snižování plánovaných způsobilých výdajů projektů, ve financování projektů z více zdrojů s rozdílnými pravidly i postupy proplácení, v nedopracovaných metodikách postupů v oblasti finančních toků a v nedostatečném personálním zajištění všech subjektů implementační struktury.

Řídící orgán JPD 2 připravil tyto kroky k urychlení čerpání prostředků ze SF EU: zjednodušení a urychlení postupů administrace žádostí, změn projektů i postupů proplacení a využití technické pomoci pro posílení administrativní kapacity (navýšení počtu pracovníků řídícího orgánu i zprostředkujících subjektů). 

Na základě analýzy čerpání jednotlivých opatření a zejména grantového schématu byla navržena a následně schválena realokace z opatření 2.2. dílčího opatření 2.2.1 do opatření 2.1 (viz kap 4.2.2 Programový dokument a dodatek JPD 2).

Monitorovací systém

Monitorovací systém procházel řadou aktualizací na základě změn metodiky programu. Jednou z nejvýznamnějších změn byla změna finančních toků k 1.1.2006. Řídící orgán reagoval na průběžné podněty vycházející z potřeb uživatelů IS na úpravu monitorovacího systému, které byly zapracovávány do pravidelných požadavků na změny IS. Byly vydány aktualizované verze uživatelské příručky pro IS MONIT. O nových sestavách a změnách v monitorovacím systému ŘO JPD 2 informoval uživatele IS na pravidelných setkáních ŘO JPD 2 a zprostředkujících subjektů.

Jako jedno z rizik se ukázala neaktuálnost dat v IS MONIT JPD 2, MSSF CENTRAL a z toho vyplývající problémy při agregaci dat pro řízení programu. Pro zlepšení tohoto stavu byla přijata opatření v oblasti kontroly aktuálnosti dat v informačních systémech na všech úrovních implementace.

Personální zajištění implementace programu

Nedostatečné plánování lidských zdrojů v systému implementace programu JPD 2 a vysoké požadavky na pracovníky vedly nadále ke značné fluktuaci pracovníků řídícího orgánu.

4.1.2 Popis významných problémů a jejich řešení z úrovně CRR ČR

Centrum pro regionální rozvoj ČR je zprostředkujícím subjektem v rámci implementace JPD 2, na který řídící orgán delegoval výkon části činností, zejména kontroly projektů před jejich schválením, přípravu Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro jednotlivé projekty, monitorování stavu realizace projektů, kontroly realizace projektů a akcí včetně kontroly zadávání zakázek v souladu se stanovenými podmínkami a administraci žádostní o platby včetně kontroly etap/projektů před jejich proplacením. Kontroly jsou podle typu rozděleny na kontroly ex-ante, kontroly průběžné (interim a interim s proplacením), kontroly zadávacích řízení a kontroly ex-post. 

Na základě zkušeností získaných již v roce 2005 byly upraveny či upřesněny postupy a kontrolní listy pro efektivnější provádění administrace projektů, žádostí o platbu a jednotlivých typů kontrol v interním metodickém pokynu CRR. Obecným problémem byla v roce 2006 rozdílnost v přístupu jednotlivých konečných příjemců k plnění jejich povinností.

Administrace projektů

Provádění ex-ante analýzy rizik a případné ex-ante kontroly projektů se ukázalo jako účelný a efektivní krok při administraci projektů. Lhůty vymezené indikativním harmonogramem administrace pro provádění ex-ante kontrol ovšem nebyly dostatečné především v případech, kdy bylo nutné podrobně kontrolovat zadávací dokumentaci připraveného/probíhajícího zadávacího řízení. CRR projednalo s řídícím orgánem prodloužení lhůty pro další výzvy. Klíčovým faktorem pro délku procesu ex-ante analýz rizik a prováděných kontrol ex-ante byla připravenost projektů k realizaci a kvalita zpracování projektové žádosti. Z provedených analytických a kontrolních činností jednoznačně vyplývá, že většina projektů doporučených Regionální radou ke spolufinancování z JPD 2, byla řídícímu orgánu doporučena ke spolufinancování po úpravě. Mezi nejčastějšími projektovými riziky lze uvést nereálné harmonogramy realizace, příliš obecně formulované technické specifikace projektu, nejasně zdůvodněné plánované náklady projektu atd.

Projektové řízení

V oblasti kontroly dodržování pravidel publicity projektů nedošlo v roce 2006 k zásadním problémům. V průběhu roku 2006 se zvýšila obecná povědomost konečných příjemců o pravidlech publicity. Zde je možné uvést i znatelný rozdíl mezi projekty stavebními a projekty z opatření v rámci priority 2. V případě projektů, které obsahují tzv. „měkké prvky“, kterými jsou studie, publikace, články, výzkum a vývoj apod., je pro konečné příjemce obtížnější dodržet pravidla publicity. Prokazatelným krokem ke zlepšení bylo vydání Manuálu jednotného vizuálního stylu a jeho distribuce konečným příjemcům řídícím orgánem.

V oblasti kontroly dodržování pravidel pro zadávání zakázek lze konstatovat součinnost konečných příjemců při poskytování dokumentace o průběhu zadávacích řízení. Méně obvyklé bylo předávání kompletní dokumentace, častokrát byly dílčí doklady ze strany CRR ČR opakovaně poptávány. Tato skutečnost logicky prodlužuje dobu potřebnou na ověření způsobilosti zadávacího řízení. 

Při ověřování způsobilosti průběhů zadávacích řízení byl znatelný kvalitativní posun procesů, způsobený i aktualizací zákona o veřejných zakázkách s platností od 1.7.2006. Nejčastějším pochybením bylo nestanovení náhradníků členů hodnotící komise, případně příliš obecný popis hodnocení jednotlivých nabídek. Závažným problémem je nadále nedodržení zákonem stanovených minimálních časových lhůt pro jednotlivé procesy, jako je např. doba na přípravu nabídek.

V oblasti posuzování a schvalování změn v průběhu realizace projektů došlo v roce 2006 k mírnému kvalitativnímu posunu při jejich ohlašování ze strany konečných příjemců. Zde byla znatelná nastupující teoretická i praktická znalost administrace realizace projektů a první zkušenosti většiny konečných příjemců.

V každé další výzvě k předkládání projektů se přihlašovali i noví zájemci, kterým bylo nutné poskytovat praktickou i preventivní konzultantskou podporu. Již „zkušení“ koneční příjemci využívali konzultace k prohloubení znalostí o problematice programu JPD 2 v rámci prevence problémů nejen při realizaci jejich projektů, ale i s výhledem na období udržitelnosti těchto projektů. Přes pozitivní význam této skutečnosti je nutné konstatovat vysokou časovou zátěž pro pracovníky CRR ČR.

Finanční řízení

V průběhu roku bylo nutné vyjasnění vnímání některých sporných způsobilých výdajů a posuzování příjmů v projektech. Některé typy výdajů byly stanoveny příliš obecně a při administraci žádostí o platbu docházelo k posuzování, zda se jedná o výdaje způsobilé či nikoliv. 

Harmonogramy realizací projektů způsobily kumulaci předložených žádostí o platbu v druhé polovině roku 2006. Bylo nutné přijmout mimořádná opatření k rychlému zpracování žádostí o platby a současně zachovat podstatné náležitosti kontrol projektů před jejich proplacením. Došlo k celkovému zjednodušování sytému vyúčtování žádostí o platby, zjednodušování formulářů i odstranění nepodstatných, ale přesto náročných bodů kontroly.

Došlo ke zjednodušení monitorovacích zpráv, výkazu výdajů vynaložených konečným příjemcem, zjednodušení v dokladování např. mezd nebo cestovného.
4.2 Činnost Monitorovacího výboru JPD 2

Monitorovací výbor JPD 2 byl zřízen ministrem pro místní rozvoj na základě návrhu předloženého Řídícím orgánem JPD 2 po konzultaci s partnery a při respektování principu rovných příležitostí. Podrobnosti týkající se složení, organizace a činnosti MV JPD 2 stanovil jeho statut schválený ministrem pro místní rozvoj dne 8. září 2004.

MV JPD 2 má 40 řádných členů, z toho 38 členů s hlasovacím právem. Jedná se o zástupce resortů, zprostředkujících subjektů, regionů vybraného území JPD 2, profesních, hospodářských a sociálních partnerů, dále pak nestátních neziskových organizací a zástupců Evropské komise a Evropské investiční banky.

Úkolem Monitorovacího výboru JPD 2 je zajištění dohledu nad realizací programu JPD 2, zejména pokud jde o soulad s předpisy EU a ČR, dosažení cílů programu a efektivnosti vynaložených veřejných prostředků. 

4.2.1 Přehled činností MV JPD 2

V období od 1.1.2006 do 31.12.2006 se uskutečnila 2 řádná zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 a jedno písemné projednání. Ve zmíněném období nebyly zřízeny žádné tématické pracovní skupiny monitorovacího výboru.

6. zasedání MV JPD 2

Termín: 31. května 2006

Místo: Praha, městská část Praha 9 – Vinoř

Program 6. zasedání:

· projednání a schválení Výroční zprávy programu JPD 2 za rok 2005 

· projednání a schválení změn Programového dodatku verze 1.4

Závěry jednání:

· MV JPD 2 schválil:

· Výroční zprávu programu JPD 2 za rok 2005 ve znění sjednaných připomínek

· s úpravami změny Programového dodatku JPD 2 navržené ŘO JPD 2 (Programový dodatek verze 1.5)

· zápis z 5. zasedání MV JPD 2

· MV JPD 2 vzal na vědomí: 

· informaci o aktuálním stavu realizace programu JPD 2 dle předložených podkladových materiálů (Průběžná souhrnná zpráva JPD 2, prezentace)

· informaci o změnách v oblasti finančních toků pro urychlení proplácení a čerpání prostředků z EU

2. písemné projednání MV JPD 2

Termín: od 28. června 2006 do 13. července 2006

Předmět 2. písemného projednání:

· projednání a schválení změn v Programovém dodatku verzi 1.5

· schválení finální verze zápisu ze 6. zasedání MV JPD 2

Závěry jednání:

· MV JPD 2 schválil:

· aktualizovanou verzi 1.6 Programového dodatku JPD 2

· zápis ze 6. zasedání MV JPD 2

7. zasedání MV JPD 2

Termín: 15. listopadu 2006

Místo: Praha, Grandhotel Bohemia – Praha 1

Program 7. jednání:

· seznámení členů MV s aktuálním stavem programu JPD 2

· prezentace stavu čerpání z pohledu pravidla n+2

· informace k navrhovaným změnám Programového dodatku JPD 2 k verzi 1.6

· schválení pokračování programu JPD 2 s vyhlašováním výzev i po roce 2006 

· seznámení s realizací technické pomoci a plněním Komunikačního akčního plánu

· prezentace projektů TA v programu JPD 2 ovlivňující absorpční kapacitu programu JPD 2 

· prezentace úspěšných žadatelů v programu JPD 2

Závěry jednání:

· MV JPD 2 schválil:

· zápis ze 6. zasedání MV JPD 2

· aktualizovanou verzi 1.7 Programového dodatku JPD 2

· pokračování programu JPD 2 s vyhlašováním výzev i po roce 2006 dle materiálu předloženého k bodu 6 zasedání

· MV JPD 2 vzal na vědomí: 

· Průběžnou souhrnnou zprávu JPD 2 

· informaci o čerpání technické pomoci JPD 2 v roce 2006 a plán čerpání technické pomoci JPD 2 pro rok 2007

· informaci o realizaci Komunikačního akčního plánu v roce 2006 a Komunikační akční plán na rok 2007

4.2.2 Programový dodatek JPD 2 a jeho změny 

Na 6. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 byly schváleny následující změny Programového dodatku verze 1.4, které byly navrženy ŘO JPD 2 a EK a byly následně zapracovány do Programového dodatku verze 1.5:

· v kapitole 2.3 – Zvýšení částky určené k financování propagačních a informačních akcí v opatření 3.2 „Technická pomoc II – Výdaje na technickou podporu“ z 247 500 € na 600 000 €

Monitorovací výbor JPD 2 ve svém 2. písemném projednání schválil následující podstatné změny Programového dodatku JPD 2 verze 1.5, které byly navrženy ŘO JPD 2 a byly následně zapracovány do Programového dodatku verze 1.6:
· v kapitole 2.3 – úprava textu a rozšíření okruhu konečných příjemců o Regionální radu regionu soudržnosti Praha u Priority 3 Technická pomoc v souvislosti se změnou zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje
· v kapitole 2.3 – přesun alokace mezi opatřeními 3.1 a 3.2 v Prioritě 3 Technická pomoc
· v kapitole 3 – vypuštění tabulek indikativních finančních alokací pro konkrétní roky 2004, 2005 a 2006
Monitorovací výbor JPD 2 na svém 7. zasedání schválil následující podstatné změny Programového dodatku JPD 2 verze 1.6, které byly navrženy ŘO JPD 2 a byly následně zapracovány do Programového dodatku verze 1.7:
· přesun alokace z opatření 2.2 (dílčí opatření 2.2.1) do opatření 2.1 ve výši 614.345 €
· v kapitole 4.1 – úprava textu a kontaktních údajů v souvislosti se změnou zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje
· v kapitole 4.3 – vypuštění textu „Rozhodnutí podepisuje ministr pro místní rozvoj“ a „…zastupitelstvo HMP…“ 
· v kapitole 6.5 – úprava textu v tabulce navrhovaných opatření KAPu – úprava specifikace bulletinu, úprava subjektu, který poskytuje informace a pomoc malým a středním podnikům v programu JPD 2, úprava názvu „Interní sdělení“ na „Interní komunikace“ a úprava specifikace náplně tohoto opatření KAP, vypuštění opatření KAP „Putovní výstava o příkladech projektů dobré praxe“ a „Roční kalendář“ 
4.3 Monitoring a evaluace 

4.3.1 Evaluace programu

Na základě doporučení Evropské komise a Evaluační jednotky RPS byla zahájena ad hoc evaluace programu JPD 2 zaměřena na příčiny nízké absorpční kapacity programu. 

Projekt „Evaluace pokroku programu JPD 2 – příčiny nízké absorpční kapacity“ byl realizován nezávislým evaluátorem. Hodnotící komisí byla na základě došlých nabídek na zpracovatele projektu vybrána společnost Ernst & Young Audit & Advisory s.r.o., člen koncernu.

Cílem projektu bylo zhodnotit dosavadní průběh programu a identifikovat příčiny nízké absorpční kapacity programu JPD 2, zejména ohrožení čerpání z hlediska pravidla n+2, a formulovat doporučení pro stávající a budoucí programové období. 

Klíčové evaluační otázky byly:

· Jakého finančního a věcného pokroku bylo dosud realizací programu JPD 2 dosaženo?

· Jaké jsou důvody nízké absorpční kapacity?

· Jaké jsou příčiny ohrožení čerpání z hlediska n+2?
· Existují bariéry bránící přístupu některých KP do programu a jak je lze eliminovat?

· Funguje monitorovací a implementační systém tak, aby umožňoval ŘO JPD 2 a ZS plnit funkci vyplývající z programové dokumentace JPD 2?

· Jsou horizontální priority implementovány do programu JPD 2 dle doporučení Manuálu horizontálních priorit?

Pro účely tohoto projektu byla zřízena odborná skupina, jejímž úkolem je diskuse k metodice, postupům a materiálům, které zhotovitel projektu v jeho průběhu zpracovával. 

Cílem zadavatele bylo v rámci široké diskuse a za přispění různých pohledů na danou problematiku přispět ke kvalitním a především využitelným závěrům a doporučením, které povedou ke zdokonalení programů JPD 2 a OPPK (Operační program Praha konkurenceschopnost 2007-2013). Výsledky projektu včetně závěrečné zprávy byly představeny na 8. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 v červnu 2007. Závěry hodnocení jsou také zveřejněny na webových stránkách programu.
Tab. č. 54: Časový harmonogram realizace projektu
	Aktivity projektu
	Období realizace

	Zahájení realizace projektu
	16. října 2006

	I. fáze 
Vypracování metodiky postupů provádění projektu včetně přípravy terénního výzkumu, dílčí analýzy nezávislé na vstupech z monitorovacích systémů (analýza socio-ekonomického vývoje)
	16. říjen – 5. listopad 2006

	II. fáze 
Sběr dat z informačních systémů, rozhovory s relevantními osobami, analýza informovanosti žadatelů
	6. listopad – 4. prosinec 2006

	III. fáze 
Analýza finančního pokroku a absorpční kapacity, analýza věcného pokroku realizace JPD 2, Analýza implementačního systému, analýza monitorovacího systému, formulace návrhů a doporučení na základě provedených výzkumů, analýz a rozhovorů
	5. prosinec 2006 – 23. leden 2007

	Prezentace první verze závěrečné zprávy
	do 22. ledna 2007

	Formulace připomínek k závěrečné zprávě
	do 29. ledna 2007

	Zapracování připomínek k závěrečné zprávě
	do 2. února 2007

	Předání závěrečné zprávy a její prezentace
	do 9. února 2007


Evaluační aktivity Evaluační jednotky Rámce podpory společenství

ŘO JPD 2 se podílí na evaluačních aktivitách, které zajišťuje Evaluační jednotka Rámce podpory společenství, zejména svou účastí na Pracovní skupině pro evaluaci a horizontální témata a dále členstvím v jednotlivých odborných skupinách pro dané evaluační aktivity. Pokud se tyto evaluační aktivity přímo dotýkají programu JPD 2, jsou relevantní a využitelné závěry z těchto projektů zapracovávány do podmínek programu.
4.3.2 Monitoring programu - Pokrok dosažený u indikátorů
V  programu JPD 2 se k monitorování pokroku využívá také sledování monitorovacích indikátorů a monitorovacích ukazatelů. Monitorovací indikátory a jejich plánované cílové hodnoty jsou definovány Programovým dodatkem až na úroveň jednotlivých opatření. Programový dodatek obsahuje zásobník monitorovacích ukazatelů pro příslušná opatření.

Monitorovací ukazatele slouží konečným příjemcům/uživatelům k  definování cílů, výsledků a výstupů jednotlivých projektů nebo akcí. Naplnění některých monitorovacích ukazatelů vede přímo k naplňování monitorovacích indikátorů. Naopak některé monitorovací ukazatele slouží pouze k popisu projektu a nemají vazbu na monitorovací indikátor.

Cílové hodnoty monitorovacích ukazatelů se promítají do Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování projektu nebo do smluv o financování akce, které uzavírá Magistrát hl. m. Prahy jako konečný příjemci GS s konečnými uživateli na jednotlivé akce.

V případě grantových schémat se do Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování projektu promítly hodnoty monitorovacích indikátorů na úrovni příslušného dílčího opatření. Celkově jsou výsledné hodnoty monitorovacích indikátorů jednotlivých opatření a priorit závislé na realizaci individuálních projektů a akcí v rámci GS. V průběhu implementace programu se v oblasti problematiky monitorovacích indikátorů a monitorovacích ukazatelů dospělo k několika důležitým realizačním opatřením.

Dále došlo k rozdělení monitorovacích indikátorů a monitorovacích ukazatelů na hlavní a vedlejší. V obou případech bylo důvodem stanovení přesné specifikace postupu sankcí při nenaplnění stanovených monitorovacích indikátorů grantových schémat a monitorovacích ukazatelů individuálních projektů a akcí. Vzhledem k charakteru některých monitorovacích indikátorů a monitorovacích ukazatelů je jejich naplnění těžko ovlivnitelné ze strany nositele granorvého schématu (Magistrát hl. m. Prahy) nebo ze strany konečných příjemců v případě individuálních projektů. Takovéto monitorovací indikátory a ukazatele byly zařazeny mezi vedlejší a jejich neplnění nebude sankcionováno. 

Velké spektrum monitorovacích ukazatelů se projevilo jako problematické vzhledem k jejich návaznosti na monitorovací indikátory. Ne vždy je provázán monitorovací ukazatel s monitorovacím indikátorem na úrovni opatření/podopatření nebo priority. Nekonzistenci monitorovacích indikátorů potvrdily také výsledky projektu 6/04 Rámce podpory společenství „Hodnocení indikátorů/ukazatelů a vhodnosti jejich nastavení“. Při rozdělení monitorovacích indikátorů a ukazatelů na hlavní a vedlejší byly výstupy z tohoto projektu využity. 

V některých případech koneční příjemci  nepřesně pochopili charakter monitorovacích ukazatelů a  zavázali se k neúměrným hodnotám MU, případně byla špatně nastavena jejich výchozí či cílová hodnota. Pokud v takovém případě konečný příjemce zažádá o změnu Rozhodnutí, posuzuje ŘO JPD2 a CRR žádost o změnu vždy individuálně podle charakteru projektu. Je hodnocen zejména vliv na výsledky projektu a na případnou změnu v procesu hodnocení projektu. Při nenaplnění MI a MU v průběhu realizace a v době udržitelnosti Je významným rizikem možné porušení rozpočtové kázně a z něho plynoucí sankce. 

V průběhu roku 2006 došlo k významnému nárůstu plánovaných hodnot monitorovacích indikátorů, zejména díky schvalování akcí. Mnoho projektů bylo již ukončeno, proto i vykazované hodnoty realizovaných monitorovacích indikátorů významně stouply.

Plánované hodnoty některých monitorovacích indikátorů uvedené v Programovém dodatku se při současném stavu implementace zdají jako nadhodnocené (viz popis u jednotlivých opatření). Naopak některé hodnoty byly při přípravě programu podhodnoceny a výsledná hodnota bude významně převyšovat hodnotu plánovanou. Řídící orgán tento vývoj průběžně sleduje a snaží se realizačními opatřeními ovlivňovat vývoj s cílem splnění výsledných hodnot jednotlivých indikátorů na úrovni výstupů a výsledků. 

Řídící orgán JPD2 pravidelně sleduje pokrok při naplňování monitorovacích indikátorů/ukazatelů prostřednictvím měsíčních analýz programu. 

Podrobně jsou údaje o naplňování monitorovacích indikátorů uvedeny v  této zprávě v kapitolách k příslušným opatřením.
4.4 Finanční kontrola a nesrovnalosti

4.4.1 Finanční kontrola

Finanční kontrola a vnitřní kontrolní systém JPD 2 se řídí zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších úprav (dále jen zákon o finanční kontrole) a vyhláškou č. 416/2004 Sb. Finanční kontrola a její řídící a kontrolní mechanismy se zřizují a v praxi provádějí také na základě článku 38, Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech, Nařízení Komise č. 438/2001, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provádění nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ohledně řídících a kontrolních systémů pro pomoc poskytovanou v rámci strukturálních fondů a Nařízení Komise (ES) č. 2355/2002, kterým se mění Nařízení Komise (ES) č. 438/2001.

Finanční kontrola v rámci JPD 2 vykonávaná podle zákona o finanční kontrole je součástí systému finančního řízení zabezpečujícího hospodaření s veřejnými prostředky a tvoří ji vnitřní kontrolní systém, jehož součástí je:

· řídící kontrola – vykonává ŘO JPD 2 a jím pověřené orgány;

· interní audit – prováděný Samostatným oddělení interního auditu MMR a s ním spolupracujícími subjekty;

· kontrola podle článku 4 Nařízení Komise (ES) č. 438/2001 – kontrola realizace projektů, kterou provádí jednotlivá pracoviště CRR ;

· kontrola podle článku 10 Nařízení Komise (ES) č. 438/2001 – kontrola vzorku operací, kterou provádí Odbor kontroly MMR;
· vnější nezávislá kontrola – provádějí k tomu stanovené kontrolní orgány (NKÚ, MF, Evropský účetní dvůr atd.).

Vnitřní kontrolní systém

ŘO JPD 2 podle zákona o finanční kontrole vytváří a udržuje účinný a efektivní vnitřní kontrolní systém, jehož základními požadavky jsou:

· vytvoření manuálů a dalších návazných interních předpisů na všech úrovních řízení, které zahrnují podrobné písemné pracovní postupy používané při provádění jednotlivých činností. ŘO JPD 2 vydává systémem tzv. řízené dokumentace;

· důsledné dodržování systému dvojí nezávislé kontroly a dvojího podpisu při schvalování jednotlivých dokumentů a provádění plateb;

· zastupitelnost zaměstnanců na všech úrovních a ve všech funkcích. Tomuto požadavku odpovídají pracovní náplně pracovníků ŘO JPD 2. Činnosti na úrovni ŘO JPD 2 včetně detailního popisu činností na jednotlivé pracovní pozice a jejich vzájemných vazeb jsou řešeny formou modulu ARIS, který je průběžně aktualizován;

· bezpečné využívání informačních systémů – informační systémy podléhají pravidelnému testování tak, aby byly bezpečné a byly dostatečným způsobem zajištěny proti selhání. ŘO JPD 2 vytváří předpoklady pro to, aby pracovníci měli dostatek informací pro práci s informačními systémy (školení na IS MONIT a ELZA);

· důsledné předcházení možnému střetu zájmů – vznikne-li důvod k pochybám o nepodjatosti, oznámí dotyčný pracovník tuto skutečnost neprodleně svému nadřízenému a následuje postup v souladu se zákonem o finanční kontrole;

· v rámci důsledného předcházení střetu zájmů byl vydán Etický kodex JPD 2, který je závazný pro ŘO JPD 2, zprostředkující subjekty a konečné příjemce v rámci grantových schémat;

· pro veškeré rozhodovací procesy a kontrolní činnosti je zajištěn princip auditní stopy (audit trail) – procesy musí být zpětně vysledovatelné;

· řízení rizik v rámci JPD 2 – je zajištěn systém identifikace a analýzy rizik.
Řídící kontrola

Řídící kontrola představuje kontrolu zajišťovanou vedoucími a dalšími pověřenými zaměstnanci ŘO JPD 2 a zprostředkujících subjektů jako součást vnitřního řízení JPD 2, a to při přípravě projektů/akcí, před jejich schválením, při průběžném sledování uskutečňovaných projektů/akcí v rámci JPD 2 až do jejich konečného vypořádání a vyúčtování a při následném prověření vybraných projektů/akcí v rámci hodnocení dosažených výsledků a správnosti hospodaření. 

Cílem řídící kontroly je zjištění včasné detekce administrativních, systémových nebo záměrných chyb či opomenutí a předcházení možnosti vzniku chyb či opomenutí.

ŘO JPD 2 provádí kontroly delegovaných činností na pracovištích jednotlivých zprostředkujících subjektů a u nositele GS.

V období od 1.1. do 31.12.2006 byly vykonány dvě kontroly u zprostředkujících subjektů a jedna u nositele grantových schémat. 

Nejčastějším zjištěním byla skutečnost, že pověření pracovníci ZS a nositele GS neaktualizují data v IS MONIT včas tak, aby byl co nejpřesněji zachycen skutečný stav projektů/akcí. Na tuto povinnost jsou pracovníci zprostředkujících subjektů řídícím orgánem upozorňováni a řídící orgán kontroluje dodržování této povinnosti.

Další rizikovou oblastí je udržitelnost projektu/akce. K této skutečnosti přispívá nedostatečná informovanost ZS o stavu realizace projektů/akcí (nedokonalé nebo nepředložené průběžné zprávy) a nevhodně zvolené monitorovací ukazatele. ZS byly prostřednictvím protokolů z kontrol informováni o těchto rizicích a bude podrobeno další kontrole, jaké v tomto směru již podnikly příslušná opatření k nápravě.

ŘO také při kontrolách ZS kladl velký důraz na zjišťování stavu kontrolního systému u konkrétních subjektů. Bylo zjištěno nedostatečné dodržování vnitřních směrnic a řízené dokumentace JPD 2 ze strany ZS. Řídící orgán již v tomto směru udělil pokyny, které by měly vést k odstranění zjištěných nedostatků.

Interní audit JPD 2

Interní nezávislý audit JPD 2 provádí v souladu se zákonem o finanční kontrole Samostatné oddělení interního auditu MMR (dále jen SOIA). SOIA provádí audity na základě schváleného ročního plánu auditní činnosti.

Na základě svých zjištění SOIA po projednání s ŘO JPD 2 předkládá ministrovi pro místní rozvoj závěrečné zprávy z provedených auditů obsahující doporučení k nápravě zjištěných nedostatků. SOIA současně poskytuje konzultační činnost v oblasti nastavení řídícího a kontrolního systému a analýzy rizik implementace JPD 2. SOIA dále metodicky působí na útvary interních auditů na jednotlivých úrovních implementační struktury programu JPD 2 (interní audit MHMP, interní audit CRR, interní audit Regionální Rady). V rámci svých auditních šetření SOIA prověřuje mj. i výkon těch útvarů interního auditu, které jsou součástí implementační struktury, ale mimo organizační strukturu ministerstva. V této souvislosti se SOIA zaměřuje především na úroveň interních auditů prováděných těmito útvary, aby tak mohla poskytnout Řídícímu orgánu JPD 2 přiměřenou záruku o funkčnosti implementačního systému JPD 2. SOIA prověřuje zejména dodržování stanovených postupů, kvalitu dokumentace, reporting aj.

V roce 2006 nebyl proveden žádný interní audit programu JPD 2.

Ve dnech 21. – 22.6.2006 se konala Konference interních auditorů SROP a JPD 2 v Harrachově, jejímž cílem bylo seznámení účastníků mimo jiné s výsledky kontrolní činnosti a interních auditů v rámci SROP a JPD 2 a s identifikací nesrovnalostí. Součástí programu byly také informace Rámce podpory Společenství o novém programovacím obdobím a připravované metodice systému auditů na léta 2007-2013.

Kontrola dle článku 4 Nařízení Komise (ES) č.438/2001

ŘO JPD 2 delegoval výkon činností souvisejících s kontrolou finanční a fyzické realizace na zprostředkující subjekt Centrum pro regionální rozvoj ČR, jehož hlavním úkolem je dohled nad realizací projektů. Kontroly akcí provádí nositel grantových schémat. V terminologii programu JPD 2 jsou kontroly členěny do tří základních druhů – předběžná (ex-ante), průběžná (interim) a následná (ex-post): Kontroly se dále dělí na fyzické (na místě) a administrativní.

Kontroly mohou proběhnout dle plánu kontrol nebo neplánovaně, pokud z monitorovacích zpráv, monitorovacích návštěv nebo jiných podnětů vyplyne podezření na nedostatky nebo nesrovnalosti při realizaci konkrétního projektu. Plán kontrol se připravuje vždy na 1 měsíc dopředu.

Kontroly fyzické realizace projektů jsou prováděny diferencovaně podle velikosti celkových nákladů projektu v tomto rozsahu:

· u projektů nad 90 mil. Kč musí být kontrolována každá etapa projektu

· u projektů s celkovými náklady od 25 do 90 mil. Kč bude kontrolován každý projekt

· u projektů s celkovými náklady od 2 do 25 mil. Kč bude kontrolováno min 50 % těchto projektů

· u projektů s celkovými náklady do 2 mil. Kč bude kontrolováno minimálně 10 % těchto projektů

Kontrola fyzické realizace musí být také provedena u všech projektů podnikatelských subjektů před proplacením etapy/projektu.

Podmínkou je dále kontrola alespoň jedné akce ročně v každém grantovém schématu a kontrola celkově 5 % akcí grantového schématu za dobu jeho realizace.

Kontrola realizace projektů v rámci grantových schémat je prováděna u 100 % konečných uživatelů nositelem GS, který postupy podrobně popisuje v Prováděcí směrnici GS.

V období od 1.1. do 31.12.2006 byly provedeny následující počty kontrol projektů/akcí dle čl. 4 (kontroly jsou ukončeny nebo byly zahájeny).
Tab. č. 55: Počty kontrol projektů/akcí dle čl. 4

	opatření
	fyzická ex-ante
	admin.

ex-ante
	admin. interim
	fyzická interim
	admin. interim s propla-cením
	fyzická interim s propla-cením
	admin. ex-post
	fyzická ex-post
	kontrola VŘ

	1.1
	1
	9
	2
	0
	12
	0
	0
	0
	10

	1.2
	0
	12
	2
	0
	5
	0
	0
	0
	3

	1.3
	4
	11
	3
	0
	18
	0
	0
	0
	8

	2.1
	1
	2
	0
	1
	3
	1
	0
	0
	1

	2.2.1 Kontroluje nositel GS
	8
	0
	0
	3
	0
	5
	0
	0
	0

	2.2.2
	1
	5
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1

	2.3
	2
	5
	0
	0
	3
	1
	0
	0
	0

	3.1
	0
	0
	0
	0
	6
	0
	0
	0
	0

	3.2
	0
	0
	1
	0
	9
	0
	0
	0
	2

	Celkem kontrol
	17
	44
	8
	4
	57
	7
	0
	0
	25


Celkem bylo v roce 2006 ukončeno nebo zahájeno zprostředkujícími subjekty a nositelem GS 162 kontrol, které proběhly na 84 projektech a 11 akcích. 

Kontrola podle článku 10 Nařízení Komise (ES) č. 438/2001 (kontrola vzorku operací)

Kontrolu vzorku operací, který musí pokrývat minimálně 5 % z celkových způsobilých výdajů, provádí Odbor kontroly MMR jako útvar funkčně i organizačně oddělený od řídících útvarů. Tyto kontroly probíhají ex-post, tj. po realizaci operace, ale před uzavřením programu, a to v místě její realizace. Kontroly zahrnují vzorky veškeré administrativní činnosti v souladu s praktickým uplatněním a účinností řídících a kontrolních systémů v rámci operace. Řízení, výběr vzorků, metodologie postupu výběru apod. se řídí zákonem o finanční kontrole, příslušnými směrnicemi MF a interními předpisy Odboru kontroly MMR.

V období od 1.1. do 31.12.2006 provedl Odbor kontroly MMR kontroly 2. stupně u 4 projektů JPD 2:



   

· CZ.04.2.06/1.3.00.1/0014

· CZ.04.2.06/2.3.00.1/0017

· CZ.04.2.06/2.3.00.1/0001

· CZ.04.2.06/1.3.00.1/0005

Celková suma zkontrolovaných způsobilých výdajů u těchto projektů činila za rok 2006 12 797 301,- Kč, což představuje 0,6 % z celkových způsobilých výdajů programu JPD 2.

V protokolech z uvedených kontrol nebyla dosud konstatována žádná závažná zjištění.
Externí nezávislá kontrola 

Externí nezávislá kontrola je prováděna orgány mimo implementační strukturu JPD 2. Jsou to Nejvyšší kontrolní úřad, Ministerstvo financí, Evropský účetní dvůr, Evropský úřad pro potírání podvodného jednání (OLAF), Evropská komise.

V souvislosti s prováděním certifikace dle čl. 9 Nařízení Komise (ES) č. 438/2001, resp. čl. 8 tohoto nařízení, provedli zaměstnanci Ministerstva financí ČR, odboru Národní fond, kontroly systému pro čerpání strukturálních fondů. Kontrolovanými subjekty v rámci JPD 2 byly ÚRR Praha a CRR pobočka NUTS II Praha. Dne 2.11.2006 provedlo Ministerstvo financí kontrolu na místě na Úřadu regionální rady regionu Praha. Byla kontrolována celková administrace projektů. Dále podrobilo Ministerstvo financí kontrole Centrum pro regionální rozvoj pobočku NUTS II Praha, a to dne 11.5.2006. Předmětem kontroly byla administrace žádostí o platbu a provádění kontrol na základě čl. 4 Nařízení Komise (ES) č. 438/2001.

V termínu od 26. do 30.6.2006 provedlo DG Regio Evropské komise (oddělení kontroly a auditu Kohezního fondu, ISPA a ERDF) audit veřejných zakázek. Audit se týkal vybraných projektů SROP z opatření 2.1.1, 2.1.2, 4.1.1 a 4.2.1 a vybraných projektů JPD 2 z opatření 1.1. a 2.1. ŘO dosud neobdržel auditní zprávu.

4.4.2 Nesrovnalosti

Pojem nesrovnalost je definován v nařízení Rady ze dne 18. prosince 1995 č. 2988/1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství.

Nesrovnalostí se rozumí „jakékoliv porušení právního předpisu Společenství vyplývající z jednání nebo opomenutí hospodářského subjektu (včetně pokusu o ně), v důsledku kterého je nebo by mohl být poškozen souhrnný rozpočet Společenství nebo rozpočty Společenstvím spravované, a to buď snížením nebo ztrátou příjmů z vlastních zdrojů vybíraných přímo ve prospěch Společenství, nebo formou neoprávněného výdaje“.

Obdobou pojmu nesrovnalost je v národní legislativě pojem porušení rozpočtové kázně podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Pojem porušení rozpočtové kázně je též uveden v § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

Podmínkou vzniku nesrovnalosti je porušení právních pravidel ES nebo českých předpisů, které použití prostředků ES upravují (včetně podmínek stanovených konečnému příjemci/uživateli smlouvou nebo rozhodnutím), a to úmyslné i způsobené z nedbalosti. 

Podezření na nesrovnalost může vzniknout na jakékoliv úrovni implementace strukturálních fondů, to znamená u konečného uživatele, u konečného příjemce, řídícího orgánu, zprostředkujícího subjektu, platební jednotky nebo platebního orgánu. Za ohlášení podezření na nesrovnalost odpovídá instituce, která nesrovnalost odhalila. Za shromažďování informací o nesrovnalostech a jejich řešení je zodpovědný řídící orgán.

Řídící orgán v souladu s pokynem CHJ-15 pravidelně zasílá čtvrtletní hlášení nesrovnalostí za Jednotný programový dokument Praha Cíl 2. V roce 2006 řídící orgán neprošetřoval žádné podezření na nesrovnalost.
4.5 Využití Technické pomoci 

4.5.1 Využití Technické pomoci jednotlivými subjekty implementační struktury JPD 2 

Řídící orgán JPD 2 

K 31.12.2006 bylo schváleno 70 projektů ŘO JPD. Mezi nejvýznamnější projekty realizované v opatření 3.1 patří projekty: Podpora projektovým žadatelům ve 4. a 5. výzvě, Podpora konečným příjemcům v programu JPD 2 a analýza stavu projektů a Evaluace programu JPD 2 – příčiny nízké absorpční kapacity. Z opatření 3.1 je možné financovat i pracovníky, kteří jsou dočasně přiděleni na výkon činností souvisejících s programem JPD 2. Od 1.1.2006 bylo umožněno ŘO JPD 2 navýšit stav pracovníků o dva nové zaměstnance, jejichž mzda je hrazena z technické pomoci – pracovník monitoringu a metodik řízení. Od 1.12.2006 bylo schváleno navýšení počtu pracovníků ŘO JPD 2 o další dva zaměstnance hrazené z technické pomoci – kontrolor a finanční manažer. V roce 2006 se na základě dobrých zkušeností z předchozího období realizoval i projekt na administrativní pracovníky pro oddělení JPD 2 – v březnu 2006 byla po přechodu stávající administrativní pracovnice do zaměstnaneckého poměru s MMR uzavřena smlouva s novou administrativní pracovnicí, v červenci 2006 byla v souvislosti s blížícím se proplácením výdajů projektů/etap ukončených ve III. čtvrtletí najata administrativní pracovnice se zaměřením na administraci plateb. 

Mezi nejvýznamnější projekty realizované v oblasti publicity a propagace (opatření 3.2) patří: Fotodokumentace realizovaných projektů v JPD 2, Krátký TV dokument o projektu v programu JPD 2 a Inovace grafického manuálu pro publicitu v programu JPD 2.

Magistrát hl. města Prahy

Ke dni 31.12.2006 bylo podáno a schváleno 25 projektů Magistrátu hl. města Prahy. 

Mezi nejvýznamnější projekty podané v opatření 3.1 patří zejména projekty: Přímé řízení programu – expertní činnost a poradenství a Právní, účetní a administrativní podpora.

Mezi zajímavé projekty realizované v oblasti publicity a propagace (opatření 3.2) patří: Propagace JPD 2 a Publicita I. a II. Grantového schématu. Z opatření 3.2 je rovněž možné financovat aktivity spojené s přípravou budoucího programového období, ve kterém je řídícím orgánem pro program navazující na JPD 2 Hlavní město Praha. V rámci přípravy období 2007-2013 byly schváleny a realizovány v roce 2006 tyto projekty: Ex-ante evaluace operačního programu regionu NUTS II Praha pro čerpání podpory z ERDF a příprava dokumentu SEA.

Prostředky technické pomoci určené Magistrátu hl. města Prahy jsou využívány i nositelem grantového schématu (odbor rozpočtu MHMP) na administraci grantových schémat v opatření 2.2.1. Nositel grantových schémat podal celkově 6 projektů technické pomoci zaměřených na implementaci a publicitu. 

Centrum pro regionální rozvoj

V opatření 3.1 realizuje CRR ČR jeden projekt. Jedná se o víceetapový projekt „Zabezpečení kapacit pro řízení a implementaci JPD 2 v CRR ČR v letech 2005-2008“.

V opatření 3.2 realizuje CRR ČR jeden projekt. Jedná se o víceetapový projekt „Monitoring a hodnocení programu JPD 2 v CRR ČR – období 2006-2008“.

4.5.2 Využití Technické pomoci JPD 2 k odstranění problémových oblastí

V roce 2006 byly realizovány celkově tři projekty zaměřené na odstranění problémových oblastí v programu JPD 2. Jednalo se o projekty, jejichž cílem bylo posílení absorpční kapacity: Podpora projektovým žadatelům ve 4. a v 5. výzvě a navazující projekt, zaměřený na fázi realizace a následného monitoringu schválených projektů „Podpora konečným příjemcům v programu JPD 2 a analýza stavu projektů“.

Projekt „Podpora projektovým žadatelům JPD 2“ byl realizován Vzdělávacím centrem pro veřejnou správu ČR, o.p.s. ve dvou etapách odpovídajících 4. a 5. výzvě JPD 2 v období 1.12.2005 – 15.2.2006 a 9.6.2006 – 31.10.2006.

Projekt byl zaměřený na poskytování odborné pomoci projektovým žadatelům a asistenci při vypracování a kompletování žádostí o podporu v programu JPD 2. Cílem projektu bylo intenzivní asistencí pomoci žadatelům k dokončení maximálního počtu projektů a jejich předložení v rámci 4. a 5. výzvy JPD 2. Projekt byl realizován formou odborných, pro žadatele bezplatných, konzultací při zpracování projektových žádostí a dalších požadovaných dokumentů. Poskytované konzultace se zaměřovaly zejména na asistenci při vypracování elektronické žádosti a její kontrolu, asistenci při sestavování rozpočtu projektu a jeho kontrolu, asistenci při zpracování Studie proveditelnosti a její kontrolu, kontrolu projektů z hlediska kritérií přijatelnosti a formálních.náležitostí.

Dále se poskytované konzultace zaměřovaly na rámcové posouzení vhodnosti projektového záměru do programu JPD 2 (v řadě případů byly identifikovány projekty vhodné do JPD 3), hlubší spolupráci s předkladateli při formulaci vlastního projektového záměru, terminologii a výklad podmínek a pravidel Příručky pro žadatele, tvorbu rozpočtu projektu a přípravu studie proveditelnosti, informování o podmínkách výběrových řízení a veřejných zakázek v souvislosti s platností nového zákona od 1.7.2006.

V rámci informační kampaně, která byla součástí projektu, byla zveřejněna nabídka služeb bezplatných konzultací pro potenciální předkladatele projektů pro 4. a 5. výzvu. Cílem kampaně bylo ve 4. výzvě informovat o nabídce služeb nejširší okruh potenciálních předkladatelů projektů do JPD 2 a podpořit tak jejich zájem o předložení projektů. Pro 4. výzvu byly vybrané cílové skupiny předkladatelů osloveny přímo (např. organizace vědy a výzkum prostřednictvím Asociace výzkumných organizací). Potenciální předkladatelé byli dále osloveni formou osobních prezentací na seminářích v obou výzvách a v 5. výzvě byli také přímo osloveni předkladatelé projektů, kteří projekty předložili ve 4. výzvě a nezískali požadované bodové ohodnocení a také náhradní projekty. Služby byly poskytovány všem potenciálním předkladatelům projektů, kteří projevili o konzultace zájem.

4.5.3 Příklady projektů TA JPD 2

Projekt „Podpora konečným příjemcům v programu JPD 2 a analýza stavu projektů v JPD 2“

byl realizován společností RAVEN Consulting, a.s. a byl zaměřen na problémové oblasti s hlavním cílem zajištění podmínek pro plynulé čerpání prostředků z programu JPD 2. Projekt byl realizován od dubna 2006 do ledna 2007.

Hlavní náplní projektu bylo poradenství konečným příjemcům ve fázi realizace jejich projektů, případně při následném monitoringu. Realizátor poskytoval úspěšným žadatelům podporu při řešení problémových situací, zejména týkajících se povinností vyplývajících z Rozhodnutí včetně výběrových řízení.

Konečným příjemcům byla nabízena podpora a konzultace zejména při: vyplňování formulářů ISPROFIN, přípravě, průběhu a ověřování způsobilosti výběrových řízení na dodavatele, přípravě průběžných/etapových/závěrečných monitorovacích zpráv včetně jejich adekvátních příloh, kontrole účetních dokladů, jejich věcné správnosti a provázanosti s žádostí o platbu včetně soupisky všech faktur, zpracování žádosti o platbu, sledování plnění monitorovacích ukazatelů, sledování plnění harmonogramu projektu (příp. včasného oznámení konečného příjemce o změnách při realizaci projektu), změnách projektu, organizování/zadávání auditu projektu nad 3.mil. EUR a publicitě projektu.

Zájem konečných příjemců o jednotlivé druhy nabízených konzultací byl závislý na fázi realizace jejich projektů. Ve II. čtvrtletí převažoval zájem o konzultace k výběrovým řízením a vyplňování ISPROFINů, ve druhé polovině roku začal narůstat zájem o kontrolu žádostí o platbu, monitorovacích zpráv a účetních dokladů.

V rámci projektu jsou pořádány i interaktivní semináře pro konečné příjemce. V roce 2006 proběhly dva semináře na nový zákon o veřejných zakázkách a pět seminářů zaměřených na monitoring a administraci realizovaných projektů. 

Vzhledem k pozitivnímu ohlasu u konečných příjemců a dosaženým výsledkům bude projekt s obdobným zaměřením realizován i v letech 2007 a 2008.
4.6 Opatření přijatá k zajištění publicity pomoci

V souladu s článkem 46 Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 z 21. června 1999 a v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 1159/2000 z 30. května 2000 o informačních a propagačních opatřeních, je úkolem Řídícího orgánu JPD 2 připravit a realizovat propagační a informační strategie programu.

Tato informační a propagační opatření jsou předkládána formou Komunikačního akčního plánu.

Komunikační akční plán vymezuje cíle, strategii, cílové skupiny a subjekty, které se budou podílet na jeho aplikaci, a které budou odpovědny za jeho praktické provádění, financování, monitorování a hodnocení.

V komunikační strategii JPD 2 v rámci komunikačního akčního plánu je kladen důraz na obecné cíle a strategické cíle JPD 2, cílové skupiny a nástroje, které se budou využívat.

Cílové skupiny publicity programu

Vnitřní příjemci

· informační referenti v řídícím orgánu;

· implementační subjekty.
Vnější příjemci

· potenciální žadatelé, koneční příjemci a koneční uživatelé;

· profesní svazky a podnikatelské subjekty;

· obecní orgány;

· regionální a místní sdělovací prostředky;

· zpracovatelé projektů;

· nestátní neziskové organizace;

· široká veřejnost;

· Evropská komise.

Nástroje sdělení

· publikace;

· digitální média;

· informační letáky;

· tisk;

· semináře a konzultace;

· propagační materiály;

· webové stránky.

Aktivity prováděné v roce 2006

V roce 2006 Řídící orgán JPD 2 pokračoval v aktivitách podporujících zvýšení absorpční kapacity a zároveň se také snažil zaměřit své aktivity směrem k široké veřejnosti a představit úspěšné projekty a akce programu.

Pozornost byla věnována především té skupině veřejnosti, která informace o strukturálních fondech sama nevyhledává, ale v okamžiku, kdy jsou jí tyto informace předloženy dispozici, se jim věnuje. Tomu byly přizpůsobeny i využité komunikační nástroje.

Publikace, příručky

Jako v předchozím období byla i v roce 2006 distribuována programová dokumentace. Žadatelům a konečným příjemcům byly poskytnuty v tištěné formě tyto dokumenty: Příručka pro žadatele pro 4. a 5. výzvu s přílohami; Příručka pro příjemce pro 3. a 4. výzvu. Pokyny pro žadatele v GS pro 3. kolo v Grantovém schématu I a Pokyny pro žadatele v GS pro 1. kolo Grantovém schématu II. 

Nově zpracovaný Grafický manuál publicity byl publikován a distribuován cílovým skupinám od července roku 2006 (300 ks). Hlavním cílem aktualizace grafického manuálu bylo popsat jednotlivé nástroje publicity (plakáty, cedule, pamětní desky, propagační předměty) s přesnými definicemi popisového a grafického označení s důrazem na grafickou názornost.

Výroční zpráva za rok 2005, která shrnula základní informace o realizaci a pokroku JPD 2 za daný rok. Zpráva byla poté vytištěna (300 ks) a distribuována cílovým skupinám.

Digitální média

Výroční zpráva za rok 2005 i Grafický manuál byly během roku 2006 nabízeny jak v tištěné podobě, tak i na CD ROMu (300 ks).

V říjnu 2006 bylo vydáno multifunkční CD (500 ks), které nabídlo zájemcům o program JPD 2 informace v podobě Programového dokumentu, Programového dodatku, Přehledu legislativních opatření, Grafického manuálu, Výročních zpráv za rok 2004 a 2005, bulletin a příklady úspěšných projektů. Vytvořené publikační materiály byly distribuovány zprostředkujícím subjektům, konečným příjemcům a dalším partnerům programu.

Během roku 2006 bylo také dokončeno natáčení krátkého filmu o projektu „Velký Počernický rybník- Rokytka", který se využívá pro vlastní propagační aktivity ŘO JPD 2. Informace o úspěšném žadateli v GS byla zařazena na program TOP TV.

Čerpání prostředků v JPD 2 bylo propagováno v Českém rozhlase Regina a v Českém rozhlase 1 Radiožurnál, v pořadu Ozvěny dne, v televizi Nova, v pořadu Právě teď a na ČT 1 ve zprávách a ve Večerníku z Čech.

Sekretariát Regionální rady v červenci 2006 natočil videopořad „Projekty podpořené z EU v Praze“.

Tisková prohlášení, inzerce

Informace o JPD 2 se objevují s každou výzvou v nejčtenějších národních a regionálních denících, zpravidla formou půlstránkového inzerátu. Dalšími nejčastěji zveřejňovanými zprávami jsou informace o cílech a možnostech finanční podpory v rámci JPD 2, dále kontakty, informace o zrealizovaných projektech a nabídka možností konzultací pro žadatele i konečné příjemce. 
Mezi nejčastěji využívaná periodika patří Hospodářské noviny, Lidové noviny, MF Dnes, Metro, Právo, Expres, Respekt, Večerník Praha, Ekonom, Listy hl. m. Prahy, Profit, DP Kontakt a další.

Pro propagaci programu JPD 2 a obecně pomoci EU se realizoval projekt fotodokumentace zrealizovaných projektů v programu JPD 2. Profesionální fotografie jsou a budou využity pro propagační tiskoviny (kalendáře, novoročenky, inzerce), ale i pro rubriku na www.strukturalni-fondy.cz/jpd2.

Od října 2006 bylo v rámci projektu „Propagační předměty“ připraveno třicet tiskových zpráv o zrealizovaných projektech JPD 2, které byly postupně nabízeny nejčtenějším pražským listům: Listy hl. města Prahy, radniční zpravodaje pražských obvodů, deník 24 hodin, Metro. Pražským redakcím celoplošných medií MF Dnes, Právo, Lidové noviny. V ostatních celoplošných mediích Hospodářské noviny, pražská redakce Haló novin, ekonomická redakce sítě deníků Bohemia. Dále také médiím: Ekonom, Euro, MF Plus, Týden a Respekt.

Dále v rámci projektu propagační předměty vyšel v opakovaném vydání inzerát o zrealizovaných projektech v programu JPD 2 v deníku 24 hodin.

[image: image33.png]Evropska unie
pomaha Praze

Tyto projekty jsou spolufinancavany
Evropskou unii a Ministerstvem

pro mistni rozvoj CR.

[ R ————y





Informační letáky

V srpnu 2006 byl zrealizován projekt technické pomoci JPD 2 „Informační letáky II“. Na rozdíl od „Letáků I“, zaměřených na seznámení s programem JPD 2, byly tentokrát představeny konkrétní realizované projekty včetně jejich rozpočtů. 
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V rámci analýzy KAP (financováno z TP JPD 2) bylo zpracováno deset ukázkových projektových listů, popisujících konkrétní projekty programu JPD 2.

Internetové stránky

Na internetových stránkách programu www.strukturalni-fondy.cz/jpd2 jsou pravidelně zveřejňovány aktuální informace o realizaci programu JPD 2. Informace o programu JPD 2 je možné nalézt také na internetových stránkách hlavního města Prahy (www.praha-mesto.cz/jpd2) a Centra pro regionální rozvoj ČR (www.crr.cz).

Tab. č. 56: Přehled statistik za rok 2006 v sekci JPD 2

	Zobrazených článků v sekci za rok 2006:
	37190

	Přehled nečtenějších článků za rok 2006 v sekci JPD 2

	
	Článek
	Přečteno
	%

	1
	Dokumenty
	3412
	9,2

	2
	Aktuální stav projektů
	2359
	6,3

	3
	5. výzva
	1695
	4,6

	4
	Grantové schéma JPD 2
	1550
	4,2

	5
	4. výzva
	1539
	4,1

	6
	Novinky
	1013
	2,7

	7
	Kontakty
	987
	2,7

	8
	Akce
	906
	2,4

	9
	Charakteristika
	863
	2,3

	10
	Příručka pro žadatele ke 3. výzvě v JPD 2
	845
	2,3

	11
	Pravidla pro publicitu v programu JPD Cíl 2
	806
	2,2

	12
	3. výzva
	804
	2,2

	13
	1. výzva
	786
	2,1

	14
	Příručka pro příjemce ke 4. výzvě v JPD 2
	769
	2,1

	15
	Účelové znaky pro zaúčtování dotace
	765
	2,1

	16
	Události
	763
	2,1

	17
	Příručka pro žadatele k 5. výzvě v JPD 2
	714
	1,9

	18
	Informace pro veřejnost
	692
	1,9


Informační centrum/konzultace

Pracovníci ŘO JPD 2, SRR, GS a CRR konzultují s žadateli a konečnými příjemci jejich otázky jak telefonicky, písemně, tak také osobně na kontaktních místech. Využívá se možností Informačního centra Útvaru rozvoje hl. města Prahy a ICEU.

Propagační předměty

K nástrojům naplňování komunikačního akčního plánu patří distribuce propagačních předmětů. Řídící orgán využíval tyto předměty jako propagační dárky pro účastníky seminářů, partnery programu, žadatele a příjemce dotace, zprostředkující subjekty, ale i pro ostatní veřejnost.

V 2. polovině roku 2006 byl realizován projekt technické pomoci JPD 2 „Propagační předměty II“. Propagační předměty a tiskoviny byly určeny všem cílovým skupinám. V rámci projektu bylo vyrobeno a distribuováno 10 753 kusů předmětů a tiskovin (tužky, kalendáře, diáře, tašky, trička a další).

Semináře, workshopy, konference

Semináře pro žadatele byly pořádány sekretariátem Regionální rady regionu soudržnosti Praha v průběhu každé výzvy/kola výzvy GS a dále byly realizovány interaktivní semináře pro konečné příjemce ve spolupráci s firmou RAVEN Consulting, a.s. (realizátor projektu TP JPD 2 „Podpora konečným příjemcům a analýza stavu projektů v JPD 2“). V případě zjištění specifické potřeby byla realizována cílená školení na problematické oblasti (např. vyplňování ISPROFINů, školení k zákonu č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách).

Řídící orgán JPD 2 zrealizoval aktivity vycházející z KAP v požadovaném rozsahu a s pozitivním ohlasem veřejnosti.

Všechny výše zmíněné aktivity zůstávají i nadále součástí Komunikačního akčního plánu s tím, že hlavní důraz bude i v roce 2007 kladen na prezentaci již zrealizovaných projektů JPD 2.
4.7 Každoroční setkání Evropské komise a řídícího orgánu

Jednání k výročním zprávám programů v ČR za rok 2005 se konalo dne 2.2.2007 v Praze.

Jedním z bodů jednání byla standardizace monitorovacího procesu. EK shledala nedostatky ve standardizaci monitorovacího procesu a v nedostatku údajů o projektech. Monitorovací zprávy konečných příjemců by měly obsahovat informace o realizovaných platbách s výhledem na další dva měsíce. EK nadále shledává nedůvěryhodným systém, který generuje v ČR standardní monitorovací tabulky. 

Dalším z projednávaných bodů bylo zjednodušování finančních toků. EK preferuje automatické přidělení všech zdrojů financování při schválení projektů tedy systém zálohových plateb. Kritizován byl také velký počet (18) způsobů financování projektů v ČR.

V oblasti administrativních kapacit EK zdůraznila potřebu zajistit efektivní fungování všech úrovní implementace. V současné době je v EK tendence ke koncentraci struktury. Doporučuje se v co nejmenší míře delegovat činnosti řídících orgánů na zprostředkující subjekty. Důraz by měl být kladen na personální politiku.

Evropská komise potvrdila přijatelnost Výroční zprávy JPD 2 za rok 2005 a soulad s požadavky dle čl. 37, odst. 2 Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 dopisem ze dne 12. července 2006 (DG REGIO F.2/PB/D620157). 
4.8 Koordinace jednotlivých nástrojů pomoci ze strukturálních fondů Společenství

Koordinace nástrojů pomoci strukturálních fondů a Fondu soudržnosti je zastřešena na úrovni koordinační role Rámce podpory Společenství. JPD 2 sice nepodléhá přímé koordinaci Rámce podpory Společenství, ale Řídící orgán Rámce podpory Společenství zajišťuje vzájemnou koordinaci veškeré pomoci EU. Nástrojem pro vzájemnou konzistenci je tzv. Resortní koordinační skupina (RKS) pro EU na Ministerstvu pro místní rozvoj. MMR zodpovídá za pravidelná setkání zástupců všech forem pomoci z EU a výměny informací. Cílem je zajistit kvalitní předání informací a předcházení dublování aktivit, které jsou v kompetenci řídících orgánů. Rámec podpory Společenství zřídil a zaštiťuje i pracovní skupiny dle jednotlivých řešených problematik, jejichž cílem je společný postup jednotlivých programů a vzájemná reflexe při řešení konkrétních pracovních problémů v rámci daných oblastí. 

Koordinace je zajištěna i v rámci Ministerstva pro místní rozvoj. V rámci sekce pro evropské záležitosti je zajištěna koordinace všech řídících orgánů programů v gesci Ministerstva pro místní rozvoj včetně odboru evropských fondů, který je nejen Řídícím orgánem Rámce podpory Společenství, ale také gestorem vyjednávání o reformě politiky soudržnosti v programovém období 2007-2013 a hlavním koordinátorem tvorby programových dokumentů. V rámci odboru Řídícího orgánu SROP a JPD Praha je implementace JPD 2 úzce koordinována s implementací Společného regionálního operačního programu. To umožňuje velmi úzkou spolupráci a vzájemné využívání zkušeností při realizaci programů. V průběhu realizace JPD 2 dochází k předávání zkušeností hlavnímu městu Praze, které připravuje operační programy na území hlavního města Prahy na léta 2007-2013.

JPD 2 má úzkou vazbu na JPD 3, který je realizován na celém území hlavního města Prahy a je financován z Evropského sociálního fondu. JPD 2 je doplňkovým zdrojem pokrývajícím potřebu investic do infrastruktury týkající se lidských zdrojů na území podpory. Činnosti vyvíjené v rámci JPD 2 v oblasti rozvoje informační společnosti, podpory malých a středních podniků, partnerství soukromého a veřejného sektoru, neziskového sektoru, vědeckovýzkumné kapacity a zkvalitňování podmínek zejména na sídlištích, mohou být využity i k podpoře většiny činností v rámci JPD 3.
4.9 Slučitelnost s ostatními politikami

4.9.1 Pravidla hospodářské soutěže

Prostředky na realizaci programů ze strukturálních fondů jsou považovány za veřejné prostředky, na jejichž poskytnutí se vztahují příslušná pravidla EU týkající se veřejné podpory a národní předpisy. K pravidlům hospodářské soutěže se vztahují ustanovení čl. 87 – 88 Smlouvy o ES. Ochrana hospodářské soutěže je v České republice realizována na základě zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ústředním orgánem státní správy, který zabezpečuje dohled nad dodržováním pravidel hospodářské soutěže, je dle zákona č. 272/1996 Sb., Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Veřejnou podporu upravuje Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ze dne 12. ledna 2001
 o aplikaci článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory malým a středním podnikům a Nařízení Komise (ES) č. 69/2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis. V ČR upravuje legislativně veřejnou podporu zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje.  Zákon vymezuje úlohu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže jako centrálního, koordinačního, poradenského, konzultačního a monitorovacího orgánu v oblasti veřejné podpory a dále upravuje některé otázky součinnosti České republiky s Komisí Evropských společenství, především při šetření prováděném Komisí na území České republiky a postup při navracení veřejné podpory. Zákony upravující ochranu hospodářské soutěže a veřejnou podporu v ČR jsou plně slučitelné s Acquis communautaire.
Dne 28. dubna 2004 obdrželo Ministerstvo pro místní rozvoj rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j. VP/S 20b/04-160 k žádosti o výjimku ze zákazu veřejné podpory poskytované v rámci JPD 2 na léta 2004 – 2006. Výjimka ze zákazu veřejné podpory poskytované v rámci JPD 2 v České republice se tímto rozhodnutím povoluje na celé programové období 2004 – 2006 (povoleno dne 27.4.2004).

Tab. č. 57: Schéma výjimek z poskytování veřejné podpory v rámci JPD 2

	Veřejná podpora
	PRIORITA 1

Revitalizace a rozvoj městského prostředí
	PRIORITA 2

Vytváření podmínek budoucí prosperity vybraného území

	
	Dopravní systémy podporující přeměnu městského prostředí
	Regenerace poškozených a nevhodně využívaných ploch
	Veřejná infrastruktura zlepšující kvalitu života zejména na sídlištích
	Zvýšení kvality partnerství veřejného a  soukromého, neziskového sektoru, vědy a výzkumu
	Podpora malého a středního podnikání; příznivé podnikatelské prostředí
	Rozvoj strategických služeb na podporu informační společnosti v Praze

	Bloková výjimka
	NE
	NE
	NE
	NE
	ANO
	NE

	De minimis
	NE
	NE
	NE
	ANO
	ANO
	ANO

	Regionální výjimka
	NE
	NE
	NE
	NE
	NE
	NE


Vzhledem k faktu, že je potřeba rozdělit ještě zbývající prostředky programu JPD 2 a pokračovat s vyhlašování výzev i v roce 2007 u všech opatření s výjimkou opatření 2.2, bylo na základě návrhu řídícího orgánu Monitorovacím výborem JPD 2 schváleno pokračování programu i v roce 2007.
4.9.2 Zadávání veřejných zakázek

Zakázky jsou zadávány v souladu s národními pravidly pro vyhlašování zadávacích řízení na veřejné zakázky a současně s pravidly Společenství. Vnitrostátní právní úprava respektuje základní zásady vyplývající ze Smlouvy o založení Evropského společenství, zejména zásadu transparentnosti, nediskriminace, rovného zacházení a vzájemného uznávání, a to i pro ty vztahy, které nejsou právními akty ES přímo upraveny. Od 1.7.2006 nabyl účinnosti nový zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, který transponoval do českého právního řádu nové evropské zadávací směrnice 2004/17/ES a 2004/18/ES. V případě, že byla započata výběrová řízení před 1.7.2006 podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tak se výběrová řízení dokončují podle tohoto zákona. Nový zákon o veřejných zakázkách podrobně rozpracovává postupy při zadávání jak nadlimitních, tak i podlimitních zakázek, přitom však zachovává rovnováhu mezi principem transparentnosti a proporcionality (u podlimitních zakázek je možnost výrazného zkrácení lhůt a menší administrativní náročnost).

V novém zákoně o veřejných zakázkách jsou vyjmenovány v ustanovení § 2 Zadavatelé veřejné zakázky jako osoby, které jsou povinny při zadávání veřejných zakázek postupovat dle citovaného zákona. 

Veřejní zadavatelé, což je stát a jeho příspěvkové organizace, jednotky územní samosprávy (obce, města, kraje) a jejich příspěvkové organizace a také jiné právnické osoby založené k uspokojování potřeb veřejného zájmu, které jsou navíc převážně financovány nebo právně či fakticky ovládány státem nebo jiným veřejným zadavatelem (např. subjekty provádějící správu lesů, svoz odpadů, vzdělávání apod., bez ohledu na jejich právní formu).

Dotovaní zadavatelé, což jsou právnické nebo fyzické osoby, které zadávají zakázku „dotovanou“ z veřejných zdrojů z více než 50 %. Ovšem pouze v případě, kdy zadávají zakázku na stavební práce překračující stanovený finanční limit (dle platného zákona o veřejných zakázkách tento limit činí 165 288 000 Kč bez DPH) nebo zakázku na služby související s výše uvedenou stavební zakázkou opět překračující stanovený finanční limit (6 607 000 Kč bez DPH). Typickým příkladem dotovaných zadavatelů jsou obchodní společnosti či fyzické osoby, které získaly dotaci z některého z dotačních programů. 

Sektoroví zadavatelé, což jsou osoby podnikající v oblasti plynárenství, teplárenství, elektroenergetiky, vodárenství, veřejných dopravních sítí a poštovních služeb na základě speciálního oprávnění. 

V případě, že se na konečného příjemce zákon o VZ nevztahuje, pak má konečný příjemce povinnost provést zadání nediskriminačním způsobem za cenu obvyklou v místě plnění, nebude však povinen realizovat výběrové řízení. 

V případě, že je konečný příjemce osobu povinnou dle zákona o VZ, avšak předpokládaná cena zakázky nebude přesahovat 2 miliony Kč bez DPH na dodávky a služby nebo nebude přesahovat 6 milionů Kč bez DPH na stavební práce, bude žadatel povinen provést zadání zakázky nediskriminačním postupem za cenu obvyklou v místě plnění, nebude však povinen realizovat výběrové řízení.
4.9.3 Ochrana životního prostředí

V programu JPD 2 je zajištěna slučitelnost s politikami společenství v ochraně životního prostředí. Program JPD 2 byl podroben proceduře SEA (posuzování plánů, programů a strategických dokumentů na různých hierarchických stupních) vycházející ze Směrnice č. 2001/42/EC. Výsledkem procesu bylo stanovisko MŽP se závěrem z 19.12.2002, že JPD 2 neobsahuje žádné opatření, které by mělo významné negativní vlivy na životní prostředí. Další fáze aktualizace, rozpracování či jiné úpravy JPD 2 důsledně a účinně respektovaly výše uvedené stanovisko s respektováním principu udržitelného rozvoje. Obecné a mezinárodní aspekty řeší zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění.

Mechanismus environmentálního hodnocení projektů je nastaven v souladu s Nařízením rady (ES) č. 1260/1999 o obecných ustanoveních a Nařízením komise (ES) č. 438/2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla k Nařízení rady (ES) č.1260/1999. Problematiku posuzování vlivů na životní prostředí v souladu s právem Evropských společenství upravuje zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Dle výše uvedených nařízení a dle zákona č. 100/2001 Sb. mají žadatelé povinnost doložit, zda jejich projekt nevyžaduje posouzení z hlediska vlivu na životní prostředí. Projekty jsou posuzovány z hlediska vlivu na soustavu chráněných území evropského významu NATURA 2000 podle požadavků směrnic 79/409/EHS o ptácích a 92/43/EHS o stanovištích v souladu se zákonem č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších zákonů. 

Dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny mají investoři (koneční příjemci) povinnost dokládat stanovisko k vlivu projektu na lokality NATURA 2000. Stanoviska jsou vydávána orgány ochrany přírody krajských úřadů, resp. správy CHKO a NP. 

Důraz na projekty vztahující se k ochraně životního prostředí je zakotven i v metodice výběrových kritérií jednotlivých projektů. V rámci programu JPD 2 nebude tedy podpořen žádný projekt, který nebude mít kladné vyjádření EIA nebo vyjádření, že projekt procesu EIA nepodléhá.

4.9.4 Odstranění nerovných příležitostí

Od října 2001 působí v oblasti vytváření rovných příležitostí jako stálý poradní orgán Vlády České republiky Rada vlády pro rovné příležitosti, jehož členem je i zástupce MMR. Hlavní činností Rady jsou konsensuální návrhy a doporučení na řešení průřezového celospolečenského problému – vytváření a prosazování rovných příležitostí.

Každý konečný příjemce/uživatel bez ohledu na opatření, v jehož rámci podává projektovou žádost, posuzuje vliv projektu na rovné příležitosti. V této souvislosti rozhoduje:

· Zda je projekt soustředěn hlavně na podporu rovných příležitostí.

· Zda má pozitivní vliv na rovné příležitosti.

· Zda je z hlediska rovných příležitostí neutrální. 

Kriterium je uplatňováno u všech relevantních opatření. Jako horizontální priorita byl princip rovných příležitostí sledován i na úrovni kriterií přijatelnosti projektů.

V rámci rovných příležitostí je zakotvena i otázka rovných příležitostí sociálně hendikepovaných osob (tělesně, duševně i jinak postižení občané).

4.9.5 Společná zemědělská politika a rozvoj venkova

V rámci JPD 2 není zahrnuta podpora zemědělství a rozvoje venkova.

5 Přílohy
5.1 Výstupy GIS
Přehled finančních prostředků vázaných v projektech s místem realizace na území jednotlivých městských částí.
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5.2 Standardní monitorovací tabulka podle DG Regio k 31.12.2006 

Směnný kurz: 27,988 Kč/€ (12/2006)
	Priorita
	Opatření/

Grantové schéma/

Rámec podpory
	Celkový rozpočet

2004-06
(EU + národní)
EURO
	Projekty v řízení (počet)
	Rozpočet projektů řízení (EU + národní) EURO
	Zamítnuté projekty (počet)
	Schvá-lené projekty (počet)
	Schválené

(rozpočet)
EURO
	Nasmlou-vané projekty (počet)
	Nasmlouvané projekty

(počet)
EURO
	Realizované výdaje

EURO
	Certifikované výdaje
EURO
	Předpoklá-dané výdaje konečných příjemců (následující 2 měsíce)
	Schvá-lené/

Rozpo-čet
	Nasmlou-vané/

Rozpo-čet
	Reali-zované/

Rozpo-čet
	Certi-fiko-vané/
Roz-počet

	 
	 
	1A
	2
	2B
	3
	4
	4C
	5
	5D
	6E
	7F
	8G
	C/A
	D/A
	E/A
	F/A

	1 Revitalizace a rozvoj městského prostředí 

	 
	1.1 Dopravní systémy podporující přeměnu městského prostředí

	 
	Individuální projekty
	 
	3
	8 260 242
	5
	14
	35 959 658
	12
	26 311 004
	22 712 118
	18 717 672
	446 955
	 
	 
	 
	 

	 
	Celkem za opatření 1.1
	42 510 964
	3
	8 260 242
	5
	14
	35 959 658
	12
	26 311 004
	22 712 118
	18 717 672
	446 955
	84,6
	61,9
	53,4
	0,0

	 
	1.2 Regenerace poškozených a nevhodných ploch

	 
	Individuální projekty
	 
	7
	17 966 073
	8
	17
	29 222 619
	11
	15 410 164
	7 655 556
	2 333 577
	293 895
	 
	 
	 
	 

	 
	Celkem za opatření 1.2
	37 534 088
	7
	17 966 073
	8
	17
	29 222 619
	11
	15 410 164
	7 655 556
	2 333 577
	293 895
	77,9
	41,1
	20,4
	0,8

	 
	1.3 Veřejná infrastruktura zlepšující kvalitu života zejména na sídlištích

	 
	Individuální projekty
	 
	5
	1 924 584
	19
	29
	27 051 625
	25
	21 886 680
	11 334 015
	7 915 863
	3 710 118
	 
	 
	 
	 

	 
	Celkem za opatření 1.3
	27 195 202
	5
	1 924 584
	19
	29
	27 051 625
	25
	21 886 680
	11 334 015
	7 915 863
	3 710 118
	99,5
	80,5
	41,7
	0,4

	Celkem za Prioritu 1
	107 240 254
	15
	28 150 899
	32
	60
	92 233 902
	48
	63 607 848
	41 701 690
	28 967 112
	4 450 967
	86,0
	59,3
	38,9
	0,4

	2 Vytváření podmínek budoucí prosperity vybraného území

	 
	2.1 Zvýšení kvality partnerství veřejného a soukromého, neziskového sektoru, vědy a výzkumu

	 
	Celkem za GS
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 

	 
	Individuální projekty
	 
	13
	12 419 427
	11
	7
	5 269 334
	3
	1 283 952
	1 875 173
	122 886
	186 632
	 
	 
	 
	 

	 
	Celkem za opatření 2.1
	15 059 252
	13
	12 419 427
	11
	7
	5 269 334
	3
	1 283 952
	1 875 173
	122 886
	186 632
	38,1
	9,3
	13,6
	0

	 
	2.2 Podpora malého a středního podnikání; příznivé podnikatelské prostředí

	 
	Celkem za GS II
	 
	0
	0
	0
	1
	2 858 367,87
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 

	 
	Celkem za GS I
	 
	0
	0
	0
	1
	2 404 816,35
	11
	918 341,31
	277 756,53
	0
	0
	 
	 
	 
	 

	 
	Individuální projekty
	 
	1
	1 203 696,05
	6
	6
	6 758 461,95
	4
	4 165 953,87
	1 510 326,73
	0
	284 902,64
	 
	 
	 
	 

	 
	Celkem za opatření 2.2
	11 316 570
	1
	1 203 696,05
	6
	8
	12 021 646,17
	15
	5 084 295,17
	1 788 083,25
	0
	725 427,04
	96
	41
	14
	0

	 
	2.3 Rozvoj strategických služeb na podporu informační společnosti v Praze

	 
	Individuální projekty
	 
	2
	3 116 556,99
	13
	10
	3 258 271,04
	3
	781 584,7
	623 120,91
	71 231,41
	491 896,81
	 
	 
	 
	 

	 
	Celkem za opatření 2.3
	5 417 536
	2
	3 116 556,99
	13
	10
	3 258 271,04
	3
	781 584,7
	623 120,91
	71 234,41
	491 896,81
	60
	14
	12
	0

	Celkem za Prioritu 2
	31 793 358
	16
	16 739 680,51
	30
	25
	20 549 251,32
	21
	7 149 832,35
	4 286 377,20
	194 117,35
	1 403 956,07
	65
	22
	13
	0

	3 Technická pomoc

	 
	3.1 Technická pomoc I – Výdaje na přímé řízení programu

	 
	Individuální projekty
	 
	10
	888 362,87
	3
	40
	1 240 060,58
	5
	10 815,45
	184 320,4
	80 446,38
	210 977,92
	 
	 
	 
	 

	 
	Celkem za opatření 3.1
	2 134 314
	10
	888 362,87
	3
	40
	1 240 060,58
	5
	10 815,45
	184 320,4
	80 446,38
	210 977,92
	51
	0
	8
	1

	 
	3.2 Technická pomoc II – Výdaje na technickou podporu

	 
	Individuální projekty
	 
	4
	303 701,59
	5
	47
	948 833,33
	17
	251 801,8
	586 432,00
	416 783,57
	40 395,88
	 
	 
	 
	 

	 
	Celkem za opatření 3.2
	1 422 874
	4
	303 701,59
	5
	47
	948 833,33
	17
	251 801,8
	586 432,00
	416 783,57
	40 395,88
	84
	22
	52
	6

	Celkem za Prioritu 3
	3 557 188
	14
	1 192 064,46
	8
	87
	2 188 893,91
	22
	262 617,24
	770 752,40
	497 229,95
	251 373,80
	62
	7
	22
	2

	Celkem za program
	142 590 800
	45
	46 082 643,5
	70
	172
	114 972 047,51
	91
	71 020 297,36
	46 758 819,67
	29 658 458,96
	6 106 297,3
	81
	50
	33
	0


5.3 Finanční tabulky programu celkových veřejných zdrojů programu JPD 2

	Priorita
	Celkový rozpočet

04-06 (EU+národní)

€

*
	Rozpočet

2006
(EU+národní)

€

*
	Certifikované výdaje (EU+národní)

€

**
	Celkové certifikované výdaje

(EU+národní) k 31.12.2006
€
	% celkového plnění
	% dílčího plnění
	Ostatní

***
	Oblast intervence
	Oblast intervence v %

	
	
	
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	
	
	
	
	
	

	Opatření
	A
	B
	G
	h
	I
	L
	m
	n
	o= n/A
	p=i/A
	q
	r
	

	Priorita č. 1
	107 240 254
	35 989 678
	0
	0
	 28 967 111,66
	 
	 
	28 967 111,66
	0,270
	0,270
	
	
	

	Opatření 1.1
	42 510 964
	14 025 844
	0
	0
	18 717 672,06 
	 
	 
	18 717 672,06 
	0,440
	0,440
	-
	317
	100%

	Opatření 1.2
	37 534 088
	12 596 388
	0
	0
	2 333 577,08
	
	
	2 333 577,08
	0,062
	0,062
	-
	352
	100% 

	Opatření 1.3
	27 195 202
	9 367 446
	0
	0
	7 915 862,52
	
	
	7 915 862,52
	0,291
	0,291
	-
	352
	100%

	Priorita č. 2
	31 793 358
	10 792 959
	0
	0
	 194 117,35
	 
	 
	194 117,35
	0,006
	0,006
	
	
	

	Opatření 2.1
	15 059 252
	5 330 920
	0
	0
	 122 885,94
	 
	 
	122 885,94
	0,008
	0,008
	-
	163, 161, 162, 164, 165, 166, 167, 181, 182, 183, 184
	163 (10%), 161 (4%),  162 (4%), 164 (4%),   165 (4%), 166 (10%), 167 (4%), 181 (6%),   182 (42%), 183 (6%),  184 (6%)

	Opatření 2.2
	11 316 570
	3 523 927
	0
	0
	 0
	 
	 
	0
	0
	0
	-
	161, 163, 164, 171, 173
	161(48%), 163(6,6%), 164(5,4%), 171(36%), 173(4%)

	Opatření 2.3
	5 417 536
	1 938 112
	0
	0
	 71 231,41
	 
	 
	71 231,41
	0,013
	0,013
	-
	321, 322, 323, 324 
	321(5%), 322(45%), 323(45%), 324(5%) 

	Priorita č. 3
	3 557 188
	1 145 414
	0
	0
	 444 147,19
	 
	 
	497 229,95
	0,140
	0,125
	
	
	

	Opatření 3.1
	2 134 314
	661 638
	0
	5 171,08
	 75 275,30
	 
	 
	80 446,38
	0,037
	0,035
	
	411, 412, 413
	411(80%), 412(15%), 413(5%)

	Opatření 3.2
	1 422 874
	483 776
	0
	47 911,68
	 368 871,89
	 
	 
	416 783,57
	0,293
	0,259
	
	411, 412, 413, 415
	411(70%), 412(5%), 413(5%), 415(20%)

	Celkem veřejné zdroje
	142 590 800
	47 928 051
	0
	53 082,76
	 
29 605 376,2
	 
	 
	29 658 458,96
	0,208
	0,208
	
	-
	-

	Celkem veřejné zdroje v ERDF opatřeních
	142 590 800
	47 928 051
	0
	53 082,76
	29 605 376,2 
	 
	 
	29 658 458,96
	0,208
	0,208
	
	-
	-


5.4 Výjimky z vybraného území

	Registrační číslo projektu
	CZ.04.2.06/1.3.00.4/0151
	
	

	Název projektu
	Městský kamerový systém hlavního města Prahy
	

	Číslo a název opatření/podopatření
	1.3 Veřejná infrastruktura zlepšující kvalitu života zejména na sídlištích

	Žadatel
	Hlavní město Praha
	
	
	

	Hospodářsko právní forma
	Obec nebo m.část hl.m.
	
	

	
	
	
	
	

	 
	Přehled financování

	
	Požadováno
	Smlouva
	Vyčerpáno
	Zůstatek

	Celkové způsobilé výdaje
	89 946 210,00
	89 946 210,00
	52 102 484,00
	37 843 726,00

	  Veřejné zdroje
	89 946 210,00
	89 946 210,00
	52 102 484,00
	37 843 726,00

	     Příspěvek společenství
	44 973 105,00
	44 973 105,00
	26 051 242,00
	18 921 863,00

	     Národní veřejné zdroje
	44 973 105,00
	44 973 105,00
	26 051 242,00
	18 921 863,00

	       Státní rozpočet
	25 184 939,00
	25 184 939,00
	14 588 695,52
	10 596 243,48

	       Krajský rozpočet
	19 788 166,00
	19 788 166,00
	11 462 546,48
	8 325 619,52

	       Obecní rozpočet
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	       SFDI
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	  Soukromé financování
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdělení financování do území - fyzická příslušnost projektu k území
	
	
	
	

	 
	Přehled financování

	
	Fyzicky v  území JPD2
	Fyzicky mimo  území JPD2

	
	Požadováno
	Smlouva
	Vyčerpáno
	Zůstatek
	Požadováno
	Smlouva
	Vyčerpáno
	Zůstatek

	Celkové způsobilé výdaje
	75 407 860,00
	75 407 860,00
	42 601 524,00
	32 806 336,00
	14 538 350,00
	14 538 350,00
	9 500 960,00
	5 037 390,00

	  Veřejné zdroje
	75 407 860,00
	75 407 860,00
	42 601 524,00
	32 806 336,00
	14 538 350,00
	14 538 350,00
	9 500 960,00
	5 037 390,00

	     Příspěvek společenství
	37 703 930,00
	37 703 930,00
	21 300 762,00
	16 403 168,00
	7 269 175,00
	7 269 175,00
	4 750 480,00
	2 518 695,00

	     Národní veřejné zdroje
	37 703 930,00
	37 703 930,00
	21 300 762,00
	16 403 168,00
	7 269 175,00
	7 269 175,00
	4 750 480,00
	2 518 695,00

	       Státní rozpočet
	21 114 200,97
	21 114 200,97
	11 928 426,72
	9 185 774,25
	4 070 738,03
	4 070 738,03
	2 660 268,80
	1 410 469,23

	       Krajský rozpočet
	16 589 729,03
	16 589 729,03
	9 372 335,28
	7 217 393,75
	3 198 436,97
	3 198 436,97
	2 090 211,20
	1 108 225,77

	       Obecní rozpočet
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	       SFDI
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	  Soukromé financování
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdělení financování do území - dopady projektu do území 
	
	
	
	
	
	

	 
	Přehled financování

	
	Dopady v  území JPD2
	Dopady mimo  území JPD2

	
	Požadováno
	Smlouva
	Vyčerpáno
	Zůstatek
	Požadováno
	Smlouva
	Vyčerpáno
	Zůstatek

	Celkové způsobilé výdaje
	88 661 264,14
	88 661 264,14
	51 358 162,80
	37 303 101,34
	1 284 945,86
	1 284 945,86
	744 321,20
	540 624,66

	  Veřejné zdroje
	88 661 264,14
	88 661 264,14
	51 358 162,80
	37 303 101,34
	1 284 945,86
	1 284 945,86
	744 321,20
	540 624,66

	     Příspěvek společenství
	44 330 632,07
	44 330 632,07
	25 679 081,40
	18 651 550,67
	642 472,93
	642 472,93
	372 160,60
	270 312,33

	     Národní veřejné zdroje
	44 330 632,07
	44 330 632,07
	25 679 081,40
	18 651 550,67
	642 472,93
	642 472,93
	372 160,60
	270 312,33

	       Státní rozpočet
	24 825 154,16
	24 825 154,16
	14 380 285,58
	10 444 868,57
	359 784,84
	359 784,84
	208 409,94
	151 374,91

	       Krajský rozpočet
	19 505 477,91
	19 505 477,91
	11 298 795,82
	8 206 682,10
	282 688,09
	282 688,09
	163 750,66
	118 937,42

	       Obecní rozpočet
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	       SFDI
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	  Soukromé financování
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	podíl v území JPD2
	99%
	
	
	
	
	
	
	


	Registrační číslo projektu
	CZ.04.2.06/1.1.00.4/0167
	
	
	
	
	
	

	Název projektu
	Modernizace kabelové sítě MR Klárov - Štefánikův most
	
	
	
	

	Číslo a název opatření/podopatření
	1.1 Dopravní systémy podporující přeměnu městského prostředí
	
	
	
	

	Žadatel
	Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
	
	
	
	
	

	Hospodářsko právní forma
	Akciová společnost
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Přehled financování
	

	
	Požadováno
	Smlouva
	Vyčerpáno
	Zůstatek
	
	
	
	

	Celkové způsobilé výdaje
	99 747 900,00
	99 747 900,00
	56 267 370,00
	43 480 530,00
	
	
	
	

	  Veřejné zdroje
	99 747 900,00
	99 747 900,00
	56 267 370,00
	43 480 530,00
	
	
	
	

	     Příspěvek společenství
	49 873 950,00
	49 873 950,00
	28 133 685,00
	21 740 265,00
	
	
	
	

	     Národní veřejné zdroje
	49 873 950,00
	49 873 950,00
	28 133 685,00
	21 740 265,00
	
	
	
	

	       Státní rozpočet
	33 814 538,00
	33 814 538,00
	19 074 638,43
	14 739 899,57
	
	
	
	

	       Krajský rozpočet
	16 059 412,00
	16 059 412,00
	9 059 046,57
	7 000 365,43
	
	
	
	

	       Obecní rozpočet
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	

	       SFDI
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	

	  Soukromé financování
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdělení financování do území - fyzická příslušnost projektu k území
	
	
	
	
	

	 
	Přehled financování

	
	Fyzicky v  území JPD2
	Fyzicky mimo  území JPD2

	
	Požadováno
	Smlouva
	Vyčerpáno
	Zůstatek
	Požadováno
	Smlouva
	Vyčerpáno
	Zůstatek

	Celkové způsobilé výdaje
	61 843 698,00
	61 843 698,00
	34 918 141,00
	26 925 557,00
	37 904 202,00
	37 904 202,00
	21 349 229,00
	16 554 973,00

	  Veřejné zdroje
	61 843 698,00
	61 843 698,00
	34 918 141,00
	26 925 557,00
	37 904 202,00
	37 904 202,00
	21 349 229,00
	16 554 973,00

	     Příspěvek společenství
	30 921 849,00
	30 921 849,00
	17 459 070,50
	13 462 778,50
	18 952 101,00
	18 952 101,00
	10 674 614,50
	8 277 486,50

	     Národní veřejné zdroje
	30 921 849,00
	30 921 849,00
	17 459 070,50
	13 462 778,50
	18 952 101,00
	18 952 101,00
	10 674 614,50
	8 277 486,50

	       Státní rozpočet
	20 965 013,56
	20 965 013,56
	11 837 249,80
	9 127 763,76
	12 849 524,44
	12 849 524,44
	7 237 388,63
	5 612 135,81

	       Krajský rozpočet
	9 956 835,44
	9 956 835,44
	5 621 820,70
	4 335 014,74
	6 102 576,56
	6 102 576,56
	3 437 225,87
	2 665 350,69

	       Obecní rozpočet
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	       SFDI
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	  Soukromé financování
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdělení financování do území - dopady projektu do území 
	
	
	
	
	

	 
	Přehled financování

	
	Dopady v  území JPD2
	Dopady mimo  území JPD2

	
	Požadováno
	Smlouva
	Vyčerpáno
	Zůstatek
	Požadováno
	Smlouva
	Vyčerpáno
	Zůstatek

	Celkové způsobilé výdaje
	80 795 799,00
	80 795 799,00
	45 576 569,70
	35 219 229,30
	18 952 101,00
	18 952 101,00
	10 690 800,30
	8 261 300,70

	  Veřejné zdroje
	80 795 799,00
	80 795 799,00
	45 576 569,70
	35 219 229,30
	18 952 101,00
	18 952 101,00
	10 690 800,30
	8 261 300,70

	     Příspěvek společenství
	40 397 899,50
	40 397 899,50
	22 788 284,85
	17 609 614,65
	9 476 050,50
	9 476 050,50
	5 345 400,15
	4 130 650,35

	     Národní veřejné zdroje
	40 397 899,50
	40 397 899,50
	22 788 284,85
	17 609 614,65
	9 476 050,50
	9 476 050,50
	5 345 400,15
	4 130 650,35

	       Státní rozpočet
	27 389 775,78
	27 389 775,78
	15 450 457,13
	11 939 318,65
	6 424 762,22
	6 424 762,22
	3 624 181,30
	2 800 580,92

	       Krajský rozpočet
	13 008 123,72
	13 008 123,72
	7 337 827,72
	5 670 296,00
	3 051 288,28
	3 051 288,28
	1 721 218,85
	1 330 069,43

	       Obecní rozpočet
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	       SFDI
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	  Soukromé financování
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	dopady v JPD2
	81%
	
	
	
	
	
	
	


5.5 Seznam zkratek
	APZ
	Aktivní politika zaměstnanosti

	CHJ, CHU
	Centrální harmonizační jednotka

	CPI
	Index spotřebitelských cen - Consumer price index

	CR
	Cestovní ruch

	CRR
	Centrum pro regionální rozvoj ČR

	ČMZRB
	Českomoravská záruční a rozvojová banka

	ČSÚ
	Český statistický úřad

	DG Regio
	Evropská komise – generální ředitelství (Directorate General)

	DP
	Dopravní podnik

	DPH
	Daň s přidané hodnoty

	EIA
	Posouzení vlivu projektu na životní prostředí

	EK
	Evropská komise

	ERDF
	Evropský regionální rozvojový fond

	ES
	Evropská společenství

	EU
	Evropská unie

	EUR
	Evropská měnová jednotka

	FO
	Fyzická osoba

	GS
	Grantové schéma

	HDP
	Hrubý domácí produkt

	HK
	Hospodářská komora

	HMP
	Hlavní město Praha

	IA
	Interní audit

	IKT
	Informační komunikační technologie (též ICT)

	IP
	Individuální projekt

	IS (Monit)
	Informační systém (Monit)

	JPD 2
	Jednotný programový dokument pro Prahu Cíl 2

	KAP
	Komunikační akční plán 

	Kč
	Koruna česká – měnová jednotka

	KP
	Konečný příjemce 

	KU
	Konečný uživatel

	MF
	Ministerstvo financí 

	MHMP
	Magistrát hlavního města Prahy

	MMR
	Ministerstvo pro místní rozvoj

	MSP
	Malé a střední podnikání

	MSSF
	Monitorovací systém strukturálních fondů

	MV
	Monitorovací výbor

	NF
	Národní fond na MF

	NKÚ
	Nejvyšší kontrolní úřad

	NNO
	Nestátní nezisková organizace

	NRP
	Národní rozvojový plán

	NUTS
	Statistická územní jednotka (NUTS II – region soudržnosti, NUTS III – kraj)

	OM JPD 2
	Operační manuál pro JPD 2

	OP
	Operační program 

	ORPS
	Odbor Rámce podpory Společenství

	OŘGS
	Odbor/oddělení řízení grantových schémat

	OŘOS
	Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha MMR

	p.b.
	Procentní bod

	PD
	Programový dodatek

	PJ, též PU
	Platební jednotka (Payment unit)

	PO, též PA
	Platební orgán (Payment autority)

	PPS
	Parita kupní síly

	PwC
	PricewaterHouse Coopers

	RR
	Regionální Rada

	ŘO
	Řídící orgán

	ŘO JPD 2
	Řídící orgán JPD 2

	RPS
	Rámec podpory Společenství 

	Sb.
	Sbírka

	SEA
	Hodnocení vlivu koncepcí na životní prostředí

	SF
	Strukturální fondy

	SFDI
	Státní fond dopravní infrastruktury

	SFŽP
	Státní fond životního prostředí

	SMT
	Standardní monitorovací tabulka

	SOIA
	Samostatné oddělení interního auditu

	SR
	Státní rozpočet

	SRR
	Sekretariát Regionální rady

	TA, též TP
	Technická asistence (též technická pomoc)

	ÚOHS
	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

	ÚRR
	Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Praha

	VZ
	Výroční zpráva

	ZS
	Zprostředkující subjekty


5.6 Slovníček pojmů
IP = individuální projekt

AS = schéma veřejné podpory (jako celek) – u opatření 2.2.1
AIP = akce vázaná na AS
	Celkový rozpočet
	Předložené projekty

	Alokované finanční prostředky na celé období programu (2004 – 2006) ze zdrojů EU + národních (SR + KR + OR + SFDI).

Viz finanční tabulky Programového dodatku JPD 2.
	Celkový počet IP a AS, které byly v rámci programu předloženy a zaregistrovány do IS.

Jedná se o součet Projektů ve fázi hodnocení + Zamítnuté projekty + Schválené projekty (viz terminologie dále).

	Projekty ve fázi hodnocení 

Jde o projekty (IP a AS) od fáze registrace žádosti, které jsou buď dosud nerozhodnuté nebo jsou rozhodnuté a jsou ve fázi před podpisem smlouvy/ Podmínek Rozhodnutí.

(v IS Monitu IP se jedná o kladné stavy do stavu 71 vyjma (Smlouva/podmínky podepsány žadatelem); u AS se jedná o stavy před stavem podmínky akceptovány)
	Zamítnuté projekty

Vyřazené projekty z kterékoliv fáze implementace (neprošly výběrovými kritérii, nebyly vybrány VK, žadatel odstoupil, nedoporučen na základě ex-ante kontroly nebo jiné důvody vedoucí k neuzavření smlouvy).

(IP a AS v záporných stavech v IS Monit)

	Schválené projekty 

Všechny IP a AS, kde bylo závazně potvrzeno financování projektu (právní dokument) – tzn. bylo vydáno Rozhodnutí ministra a Smlouva/Podmínky byly podepsány žadatelem.

(v IS Monit u IP od stavu 71 včetně,  AS ve stavu Podmínky akceptovány a AS realizováno)
	Nasmlouvané projekty

Jedná se o projekty, kde byl uzavřen smluvní vztah mezi veřejným subjektem a soukromým sektorem.

U IP se jedná o projekty, které mají tendry schválené CRR (jde tedy o vztah KP – dodavatel). U AS se jedná o počty akcí (AIP) konečných uživatelů, kteří mají uzavřený kontrakt s konečným příjemcem, v IS Monit od stavu 77 včetně (jde tedy o vztah KP – KU).

	Realizované výdaje 

Výdaje zaplacené konečným příjemcem. Započítávají se IP a AIP. 

(v IS Monit u IP i AIP  se započítávají zdroje financování EU+SR+KR+OR+SFDI, a to z Platebního kalendáře z pole skutečnost, pokud není skutečnost tak žádost (žádost o platbu)
	Proplacené výdaje/Certifikované výdaje 

Výdaje IP a AIP autorizované ŘO a certifikované PO.

(v IS Monit se započítávají zdroje financování EU+SR+KR+OR, a to z Platebního kalendáře z pole skutečnost)


[image: image36.png]



� V případě Fondu soudržnosti byl pro každou zemi stanoven maximální a minimální limit v závislosti na absorpční kapacitě. �


� 4. výzva probíhala od 1. 12. 2005 do 20. 1. 2006


� Konečný příjemce je povinen podat žádost o platbu do jednoho měsíce po ukončení etapy.


� Za účelem výpočtu předpokladu čerpání nebyly náhradní projekty zařazeny mezi přijatelné projekty. 


� Novelizováno Nařízením Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004
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				Název projektu		Reg. číslo projektu		Ev. číslo projektu		Číslo ISPROFIN		Číslo GS		Priorita		Opatření		Podopatření		Opatření SMT		Stav projektu		Stav SMT		Stav SMT_čerpání		Stav 166		Žadatel		Hospodářsko-právní forma		Typ konečného příjemce		Ev. číslo projektu		PŘÍJEMCI		kontrola		Počet zaměstnanců		Převažující místo realizace		ZUJ převažujícího místa realizace		Kraj		Název výzvy		Číslo výzvy		Datum ukončení projektu		Číslo etapy		Datum zahájení etapy		Datum ukončení etapy		Datum předložení žádosti o proplacení		Datum ukončení etapy +30 dní (jako Datum předložení žádosti o proplacení)		Rozpočet etapy - celkem		Rozpočet etapy - celkové způsobilé výdaje		Fin. etapy - Strukturální fondy		Fin. etapy - Státní rozpočet		Fin. etapy - Regionální zdroje		Fin. etapy - Místní zdroje		Fin. etapy - SFDI		Fin. etapy - Soukromé zdroje		Datum předložení žádosti_Předložené žádosti o platbu		Částka_Předložené žádosti o platbu		Stav žádosti_Předložené žádosti o platbu		Datum (změna stavu žádosti)_Předložené žádosti o platbu		PF - Příspěvek společenství_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Fin. prostředky ze SR_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Fin. prostředky z rozpočtu krajů_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Fin. prostředky z rozpočtu obcí_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Jiné nár. veřejné fin. prostředky_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Soukromé spolufinancování_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Celkové způsobilé výdaje_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Rozpočet projektu celkem_DATA ZE ŽÁDOSTI		Nasmlouvaná cena z tendrů		PF - Příspěvek společenství_DATA ZE SMLOUVY		PF - Fin. prostředky ze SR_DATA ZE SMLOUVY		PF - Fin. prostředky z rozpočtu krajů_DATA ZE SMLOUVY		PF - Fin. prostředky z rozpočtu obcí_DATA ZE SMLOUVY		PF - Jiné nár. veřejné fin. prostředky_DATA ZE SMLOUVY		PF - Soukromé spolufinancování_DATA ZE SMLOUVY		PF - Celkové způsobilé výdaje_DATA ZE SMLOUVY		PF - Rozpočet projektu celkem_DATA ZE SMLOUVY		Klas. pl. typu žádost - součtováno za etapu - Příspěvek společenství		Klas. pl. typu žádost - součtováno za etapu - Fin. prostředky ze SR		Klas. pl. typu žádost - součtováno za etapu - Fin. prostředky z rozpočtu krajů		Klas. pl. typu skutečnost - Příspěvek společenství		Klas. pl. typu skutečnost - Fin. prostředky ze SR		Klas. pl. typu skutečnost - Fin. prostředky z rozpočtu krajů		Klas. pl. typu skutečnost - Fin. prostředky z rozpočtu obcí		Klas. pl. typu skutečnost - Jiné nár. veřejné fin. prostředky		Klas. pl. typu skutečnost - Soukromé spolufinancování		PF - Příspěvek společenství_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Fin. prostředky ze SR_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Fin. prostředky z rozpočtu krajů_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Fin. prostředky z rozpočtu obcí_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Jiné nár. veřejné fin. prostředky_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Soukromé spolufinancování_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Celkové způsobilé výdaje_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Rozpočet projektu celkem_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		Předáno na CRR_Administrace žádosti o platbu		Předáno na ŘO_Administrace žádosti o platbu		Předáno na OR_Administrace žádosti o platbu		Předáno na PJ_Administrace žádosti o platbu		Platba certifikována_Administrace žádosti o platbu		žádost EU + národní _Projekt		smlouva EU + národní_Projekt		Kontrola žádosti o platbu_částka		Kontrola data předpokládaného předložení žádostio pl.		pořadí				Kompetence - útvar

		2		Vývoj systémového SW pro IP IVR a VM v prostředí Visual Kirké		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0002		1		21711B2013				2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		CIT.CZ, spol. s r.o.		Společnost s r.o.				1		Podnikající fyzické a právnické osoby		----		9						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39082		1		8/1/05		39082		1/15/07		1/30/07		4/11/51		6/13/78		711,000.00		711,000.00		- 0		- 0		- 0		3,318,283.00										711000		8/25/46		- 0		- 0		- 0		3,318,283.00		4,740,283.00		4,876,455.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/19/93		0						367				CRR - Praha(HQ)

		1		Vývoj systémového SW pro IP monitoring		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0001		2		21711B2012				2		2.3				2.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		CIT.CZ, spol. s r.o.		Společnost s r.o.				2		Podnikající fyzické a právnické osoby		----		9						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38656		1		6/1/04		38656		11/30/05		11/30/05		6/21/26		2/26/07		476,999.89		476,999.89		- 0		- 0		- 0		2,226,223.90		38747		440000		Schválena		38,814.00		477000		12/23/05		- 0		- 0		- 0		2,226,224.00		3,180,224.00		3,296,852.00		- 0		477,000.00		477,000.00		- 0		- 0		- 0		2,226,224.00		3,180,224.00		3,296,852.00		411,388.43						411,388.43		411,388.43								1,919,812.64		411,388.43		411,388.43		- 0		- 0		- 0		1,919,812.64		2,742,589.50		2,742,589.50		39,008.40		38,902.00		9/6/06		10/31/06		Ne		12/17/11		954000						366				CRR - Praha(HQ)

		3		Přestavba kina Čas v Horních Počernicích na divadlo Pohoda		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0003		3						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.				3		Městská část		----		97						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38990		1		5/1/05		38656		11/15/05		11/30/05		10/28/16		10/28/16		2,778,916.00		1,508,951.38		1,100,450.75		169,513.87		- 0		- 0										10184433		1/9/41		4,033,035.50		621,250.40		- 0		- 0		20,368,866.00		20,368,866.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/21/68		0						99				CRR - Praha(HQ)

		10		Výtahy ve stanici metra Florenc B - bezbariérové zpřístupnění		CZ.04.2.06/1.1.00.1/0004		4		21711B1002				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost				4		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		----		12991						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39202		1		9/1/05		38807		4/14/06		4/30/06		5/30/15		5/30/15		21,479,072.78		14,219,146.88		7,259,927.34		- 0		- 0		- 0		38821		21478759.62		Schválena		38,854.00		29845000		11/22/93		10,087,610.00		- 0		- 0		- 0		59,690,000.00		59,690,000.00		62,667,039.00		29,794,636.00		19,724,050.00		10,070,588.00		- 0		- 0		- 0		59,589,274.00		59,589,274.00		21,478,759.62						21,478,759.62		14,218,938.87		7,259,820.75								21,478,759.62		14,218,938.87		7,259,820.75		- 0		- 0		- 0		42,957,519.24		42,957,519.24		38,821.00		38,908.00		7/19/06		9/27/06		Ano		8/31/25		59589274						1				CRR - Praha(HQ)

		12		Zkvalitnění veřejné infrastruktury ve vybraných lokalitách městské části Praha 12 – Etapa 2005		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0005		5		21711B1012				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Městská část Praha 12		Obec nebo m.část hl.m.				5		Městská část		----								Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38625		1		5/1/05		38625		10/15/05		10/30/05		9/21/20		9/21/20		2,706,579.50		1,470,000.00		1,071,805.40		165,101.50		- 0		- 0		38631		2323412		Schválena		38,810.00		2756579.5		2/26/98		1,091,605.50		168,151.30		- 0		- 0		5,513,159.00		5,513,159.00		3,574,122.00		2,706,579.50		1,469,672.60		1,071,805.40		165,101.34		- 0		- 0		5,413,158.84		5,413,158.84		4,646,824.00						2,323,412.00		1,261,612.70		920,071.15		141,728.00						2,323,412.00		1,261,612.70		920,071.15		141,728.00		- 0		- 0		4,646,823.85		4,646,823.85				38,686.00		2/15/06		4/5/06		Ano		7/6/94		5413158.84						103				CRR - Praha(HQ)

		16		Web Grid Praha 1		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0006		6		21711B2003				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.				6		Městská část		----		344						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39098		1		1/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		5/8/28		12/18/89		6,298,595.96		1,284,913.34		4,220,070.23		793,622.47		- 0		- 0		38973		5803210		Prijata		38,973.00		8980000		8/16/15		6,016,616.00		1,131,480.00		- 0		- 0		17,960,016.00		21,154,866.00		16,580,600.00		8,980,000.00		1,831,920.00		6,016,616.00		1,131,480.00		- 0		- 0		17,960,016.00		21,154,866.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		38,973.57								Ne		11/6/72		17960016						368				CRR - Praha(HQ)

		26		Výstavba nového zařízení "CHRÁNĚNÉHO KOMUNITNÍHO BYDLENÍ" pro duševně hendikepované se zajištěním služeb psychosociální rehabilitace v rámci rozšíření projektu "PSYCHOSOCIÁLNÍ SÍTĚ"		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0007		7		21711B1004				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Nadace Bona		Nadace				7		NNO		----		2						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39171		1		3/31/05		38595		9/30/05		9/30/05		2/10/72		2/10/72		652,344.01		354,222.79		298,121.20		- 0		- 0		- 0		38617		652344.25		Schválena		38,656.00		5577880.5		7/15/92		2,549,091.30		- 0		- 0		- 0		11,155,760.90		11,569,360.90		15,193,325.67		5,577,880.50		3,028,789.10		2,549,091.30		- 0		- 0		- 0		11,155,760.90		11,569,360.90		652,344.25						652,344.25		354,222.93		298,121.32								2,049,449.05		1,621,131.00		1,364,377.30		- 0		- 0		- 0		5,034,957.35		5,034,957.35		38,687.00		38,742.00		4/4/06		4/5/06		Ano		6/6/43		11155760.9						104				CRR - Praha(HQ)

		4		Vybudování geografického informačního systému organizace IROP		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0008		8						2		2.3				2.3		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Inženýrská realitní organizace Praha		Příspěvková organizace				8		Příspěvková organizace		----		18						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38990		1		9/1/04		38990		11/15/04		10/30/06		9/17/97		9/17/97		1,369,242.50		- 0		1,369,242.50		- 0		- 0		- 0										1369242.5		12/31/99		1,369,242.50		- 0		- 0		- 0		2,738,485.00		2,738,485.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		9/17/97		0						370				CRR - Praha(HQ)

		19		Kulturní a sociálně komunikační centrum Slunečný dvůr		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0009		9						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Slunečný dvůr, o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.				9		NNO		----				Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38656		1		3/1/05		38656		10/31/05		11/30/05		1/28/63		1/28/63		4,944,880.00		2,685,069.84		2,259,810.16		- 0		- 0		104,400.00										4944880		6/19/51		2,259,810.16		- 0		- 0		104,400.00		9,994,160.00		9,994,160.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		3/28/77		0						108				CRR - Praha(HQ)

		11		Rokytka - Rekonstrukce Velkého Počernického rybníka		CZ.04.2.06/1.2.00.1/0010		10		21711B1006				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha ( Odbor ochrany prostředí MHMP )		Obec nebo m.část hl.m.				10		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38928		1		10/15/04		38656		11/1/05		11/30/05		5/22/23		5/22/23		12,459,041.00		5,581,649.99		6,877,391.01		- 0		- 0		- 0		38686		8598714.5		Schválena		38,705.00		36774519.5		12/22/06		20,299,534.50		- 0		- 0		- 0		73,549,039.00		73,549,039.00		9,999,999.00		36,774,519.50		16,474,985.00		20,299,534.00		- 0		- 0		- 0		73,549,038.50		73,549,038.50		8,598,714.50						8,598,714.50		3,852,224.10		4,746,490.40								8,598,714.50		12,640,476.80		15,574,873.20		- 0		- 0		- 0		36,814,064.50		36,814,064.50		38,686.00		38,742.00		2/15/06				Ne		6/4/70		73549038.5						37				CRR - Praha(HQ)

		24		Reintegrační centrum Sblížení pro diagnostiku a terapii syndromu zavržení rodiče		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0011		11						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů		Sdruž.(svaz,spolek,spol.				11		NNO		----								Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38625		1		3/1/05		38625		9/30/05		10/30/05		8/30/50		8/30/50		10,654,120.00		5,785,187.00		4,868,933.00		- 0		- 0		150,000.01										10654120		4/20/39		4,868,933.00		- 0		- 0		150,000.00		21,458,240.00		21,458,240.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/23/39		0						109				CRR - Praha(HQ)

		13		Poradenské centrum Prosperita		CZ.04.2.06/2.1.00.1/0012		12		21711B2005				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Prosperita, o.p.s.		Obecně prospěšná spol.				12		NNO		----		5						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39216		1		5/15/05		38913		8/15/06		8/14/06		7/22/24		7/22/24		9,115,107.81		5,851,899.48		3,263,208.33		- 0		- 0		406,122.38		38944		14568702.19		Schválena		39,034.00		10324350		6/24/47		3,696,117.30		- 0		- 0		460,000.00		21,108,700.00		21,108,700.00		15,746,401.00		10,324,350.00		6,628,233.00		3,696,117.00		- 0		- 0		460,000.00		21,108,700.00		21,108,700.00		8,810,072.70		5,656,027.00								3,154,045.70						392,679.62		- 0		- 0		3,154,045.70		- 0		- 0		392,679.62		3,546,725.32		3,546,725.32										Ne		3/20/34		20648700						186				CRR - Praha(HQ)

		5		multifunkční energetický výukový pavilon		CZ.04.2.06/2.1.00.1/0013		13		21711B2006				2		2.1				2.1		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Střední odborné učiliště energetické		Příspěvková organizace				13		Organizace zřízené, založené hl.m. Prahou		----		44						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39051		1		1/3/05		39051		12/4/06		12/30/06		6/16/45		6/16/45		4,975,600.00		3,194,335.00		1,781,265.00		- 0		- 0		- 0										4975600		10/15/45		1,781,265.00		- 0		- 0		- 0		9,951,200.00		9,951,200.00		- 0		4,975,600.00		3,194,335.00		1,781,265.00		- 0		- 0		- 0		9,951,200.00		9,951,200.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/16/45		9951200						188				CRR - Praha(HQ)

		7		Víceúčelové sportoviště s rekreační plochou		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0014		14		21711B1008				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Střední odborné učiliště elektrotechnické Praha 9		Příspěvková organizace				14		Příspěvková organizace		----		50						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38686		1		6/20/05		38686		12/1/05		12/30/05		8/29/60		8/29/60		1,399,000.00		839,400.00		559,600.00		- 0		- 0		- 0		38695		1398333		Schválena		38,730.00		1399000		3/12/98		559,600.00		- 0		- 0		- 0		2,798,000.00		2,798,000.00		1,857,163.00		1,399,000.00		839,400.00		559,600.00		- 0		- 0		- 0		2,798,000.00		2,798,000.00		1,398,333.40						1,398,333.40		839,000.00		559,333.40								1,398,333.40		839,000.00		559,333.40		- 0		- 0		- 0		2,796,666.80		2,796,666.80		38,695.00		38,742.00		2/6/06		5/2/06		Ano		8/29/60		2798000						110				CRR - Praha(HQ)

		14		CENTRUM PRO PŘENOS POZNATKŮ A TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE		CZ.04.2.06/2.1.00.1/0015		15		21711B2007				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Univerzita Karlova v Praze		Vysoká škola				15		Organizace výzkumu a vývoje		----		6827						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39202		1		5/2/05		38898		8/31/06		7/30/06		2/23/27		7/26/79		2,853,025.00		1,831,642.00		1,021,383.00		- 0		- 0		1,006,950.00		38960		3836572		Schválena		39,064.00		7778031		9/22/71		2,784,535.00		- 0		- 0		2,745,188.00		18,301,250.00		18,701,250.00		- 0		7,778,031.00		4,993,496.00		2,784,535.00		- 0		- 0		2,745,188.00		18,301,250.00		18,701,250.00		1,590,287.20		1,020,777.48								569,135.40								- 0		- 0		569,135.40		- 0		- 0		- 0		569,135.40		569,135.40										Ne		1/17/91		15556062						189				CRR - Praha(HQ)

		23		Vybudování přírodního amfiteátru v rámci rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0016		16		21711B1007				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.				16		Městská část		----		12						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39045		1		11/25/04		38533		7/31/05		7/30/05		3/29/74		9/25/02		347,480.00		188,667.63		137,612.94		21,199.43		- 0		- 0		38617		347358.92		Schválena		38,810.00		5426746		11/7/67		2,148,992.00		331,032.00		- 0		- 0		10,853,493.00		10,863,493.00		9,240,106.32		4,737,000.00		2,572,000.00		1,876,000.00		289,000.00		- 0		- 0		9,474,000.00		11,637,000.00		694,717.84						347,358.92		188,615.89		137,554.13		21,188.89						347,358.92		1,774,615.89		1,294,251.13		199,325.89		- 0		- 0		3,615,551.83		3,615,551.83		38,679.00		38,686.00		2/8/06		4/7/06		Ano		11/7/15		9474000						112				CRR - Praha(HQ)

		18		Vznik kulturně vzdělávacího a informačního centra městské části Praha 19 s veřejným přístupem k internetu v místní lidové knihovně s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0017		17		21711B2008				2		2.3				2.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Městská část Praha 19		Obec nebo m.část hl.m.				17		Městská část		----		76						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38596		1		5/1/04		38596		10/1/05		10/1/05		12/10/90		4/9/49		702,959.50		- 0		574,725.10		128,234.40		- 0		- 0		38625		598105.6		Schválena		38,733.00		959501		11/28/35		642,866.00		120,898.00		- 0		- 0		1,919,003.00		1,969,003.00		- 0		702,959.50		- 0		574,725.10		128,234.40		- 0		- 0		1,405,919.00		1,969,003.00		598,105.60						598,105.60				489,011.10		109,094.50						598,105.60		- 0		489,011.10		109,094.50		- 0		- 0		1,196,211.20		1,196,211.20		38,625.00		38,742.00		2/2/06		3/22/06		Ano		1/18/54		1405919						371				CRR - Praha(HQ)

		17		Vznik kulturně vzdělávacího, školícího a informačního centra Městské části Praha Vinoř s veřejným přístupem k internetu s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0018		18						2		2.3				2.3		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.				18		Městská část		----		5						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38808		1		6/1/04		38808		5/1/06		5/1/06		6/22/38		2/4/11		531,628.00		108,452.00		356,191.00		66,986.00		- 0		- 0										531628		12/4/96		356,191.00		66,986.00		- 0		- 0		1,063,257.00		1,073,257.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/4/11		0						372				CRR - Praha(HQ)

		6		Internetizace veřejných knihoven v Praze		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0019		19		21711B5002				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace				19		Příspěvková organizace		----		457						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39052		1		9/1/05		39052		1/1/07		12/31/06		5/8/53		5/8/53		1,525,500.00		1,525,500.00		1,525,500.00		- 0		- 0		- 0		39024		3051000		Prijata		39,024.00		1968311.5		12/31/99		1,968,311.50		- 0		- 0		- 0		3,936,623.00		3,936,623.00		- 0		1,525,500.00		- 0		1,525,500.00		- 0		- 0		- 0		3,051,000.00		3,051,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		39,024.56								Ne		2/7/78		3051000						373				CRR - Praha(HQ)

		20		Dopravní modelování		CZ.04.2.06/1.1.00.1/0020		20		21711B1011				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ústav dopravního inženýrství hlavního města Prahy		Příspěvková organizace				20		Další organizace zřízené a založené hl. m. Prahou		----		66						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39141		1		4/1/05		39141		3/28/07		3/30/07		8/16/51		2/7/30		1,740,400.00		1,152,144.80		588,255.20		- 0		- 0		- 0										2000000		12/26/24		676,000.00		- 0		- 0		- 0		4,000,000.00		4,000,000.00		- 0		1,740,400.00		1,152,144.80		588,255.20		- 0		- 0		- 0		3,480,800.00		4,000,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/16/51		3480800						3				CRR - Praha(HQ)

		15		Informační centrum Na Chvalské tvrzi		CZ.04.2.06/2.2.00.1/0021		21		21711B2011				2		2.2		2.2.2		2.2.2		86 - realizace předčasně ukončena/zastavena		rejected		rejected		7		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.				21		Městská část		----		93						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38533		1		3/1/05		38533		7/11/05		7/30/05		2/4/59		2/4/59		1,983,102.00		773,410.00		1,047,078.00		162,614.00		- 0		- 0										1983102		7/9/17		1,047,078.00		162,614.00		- 0		- 0		3,966,204.00		3,966,204.00		- 0		1,983,102.00		773,410.00		1,047,078.00		162,614.00		- 0		- 0		3,966,204.00		3,966,204.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/4/59		3966204						287				CRR - Praha(HQ)

		21		Doplnění sítí technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě Praha - Čakovice		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0022		22		21711B1009				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.				22		Hlavní město Praha		----				Praha-Čakovice		CZ0109547310		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39020		1		10/1/05		38959		10/30/06		9/29/06		2/3/75		7/13/34		47,232,162.00		25,647,064.00		21,585,098.00		- 0		- 0		- 0		38972		47232130		Schválena		38,978.00		56206273		12/7/60		25,686,267.00		- 0		- 0		- 0		112,412,546.00		112,412,546.00		94,799,050.00		47,232,162.00		25,647,064.00		21,585,098.00		- 0		- 0		- 0		94,464,324.00		112,412,546.00		47,232,130.00						47,232,130.00		25,647,000.00		21,585,130.00								47,232,130.00		25,647,000.00		21,585,130.00		- 0		- 0		- 0		94,464,260.00		94,464,260.00		38,972.60		38,981.00		10/2/06				Ne		2/3/75		94464324						115				CRR - Praha(HQ)

		22		Výstavba objektu pro vznik kulturně vzdělávacího, školícího a informačního centra  Městské části Praha Vinoř s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0023		23						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.				23		Městská část		----		5		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38807		1		6/1/04		38807		5/1/06		4/30/06		7/6/62		2/18/35		3,421,434.00		1,857,839.00		1,354,888.00		208,707.00		- 0		- 0										3421434		8/2/86		1,354,888.00		208,707.00		- 0		- 0		6,842,868.00		6,852,868.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/18/35		0						116				CRR - Praha(HQ)

		9		Zajištění infrastruktury pro pokračující proces automatizace a internetizace poboček Městské knihovny v Praze		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0024		24						2		2.3				2.3		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace				24		Příspěvková organizace		----		457						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38280		1		7/1/04		38280		1/1/05		11/19/04		4/29/79		4/29/79		964,117.00		- 0		964,118.00		- 0		- 0		- 0										964117		12/31/99		964,118.00		- 0		- 0		- 0		1,928,235.00		1,928,235.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/29/79		0						374				CRR - Praha(HQ)

		25		Rekonstrukce ulice Broumarská - 1. etapa		CZ.04.2.06/1.1.00.1/0025		25		21711B1010				1		1.1				1.1		86 - realizace předčasně ukončena/zastavena		rejected		rejected		7		Hlavní město Praha - Odbor rozvoje dopravy MHMP		Obec nebo m.část hl.m.				25		Hlavní město Praha		----		2280						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38522		1		10/25/04		38522		6/20/05		7/19/05		1/23/07		1/23/07		9,260,188.00		6,130,244.00		3,129,948.00		- 0		- 0		- 0										9260187.61		1/13/84		3,129,943.41		- 0		- 0		- 0		18,520,375.22		18,520,375.22		15,563,340.52		9,260,188.00		6,130,244.00		3,129,943.00		- 0		- 0		- 0		18,520,375.00		18,520,375.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/23/07		18520375						4				CRR - Praha(HQ)

		27		Monitorovací výbor JPD 2 - 3. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0026		26						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor řídícího orgánu SROP a  JPD Praha Cíl 2		Org. složka státu				26		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38336		1		10/1/04		38336				1/14/05		12/5/69		12/5/69		31,033.50		31,033.50		- 0		- 0		- 0		- 0		38560		31033.5		Schválena		38,559.00		31033.5		12/17/84		- 0		- 0		- 0		- 0		62,067.00		62,067.00		62,067.00		31,033.50		31,033.50		- 0		- 0		- 0		- 0		62,067.00		62,067.00		31,033.50		31,033.50				31,033.50		31,033.50										31,033.50		31,033.50		- 0		- 0		- 0		- 0		62,067.00		62,067.00										Ne		12/5/69		62067						410				CRR - NUTS II Praha

		29		Výdaje na kontrolu a kontrolní systémy		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0027		27		21711B3011				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		27		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38472		1		6/1/04		38442		4/30/05		4/30/05		9/17/88		9/17/88		89,250.00		- 0		89,250.00		- 0		- 0		- 0		38925		40687.09		Schválena		38,961.00		89250		12/31/99		89,250.00		- 0		- 0		- 0		178,500.00		178,500.00		- 0		89,250.00		- 0		89,250.00		- 0		- 0		- 0		178,500.00		178,500.00		40,687.09						40,687.09				40,687.09								40,687.09		- 0		40,687.09		- 0		- 0		- 0		81,374.18		81,374.18						9/27/06		11/16/06		Ne		9/17/88		178500						411				CRR - NUTS II Praha

		31		Výdaje na přímé řízení projektu		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0028		28		21711B3012				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		28		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38466		1		10/1/04		38442		4/24/05		4/30/05		3/19/86		3/19/86		399,250.00		- 0		399,250.00		- 0		- 0		- 0		38922		53500		Schválena		38,961.00		399250		12/31/99		399,250.00		- 0		- 0		- 0		798,500.00		798,500.00		- 0		399,250.00		- 0		399,250.00		- 0		- 0		- 0		798,500.00		798,500.00		53,498.78						53,498.78				53,498.78								53,498.78		- 0		53,498.78		- 0		- 0		- 0		106,997.56		106,997.56						9/27/06		11/16/06		Ne		3/19/86		798500						412				CRR - NUTS II Praha

		32		Zajištění publicity a informovanosti o JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0029		29		21711B3013				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		29		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38466		1		5/1/04		38442		4/24/05		4/30/05		8/19/61		8/19/61		303,450.00		- 0		303,450.00		- 0		- 0		- 0		38924		132297.12		Schválena		38,961.00		303450		12/31/99		303,450.00		- 0		- 0		- 0		606,900.00		606,900.00		- 0		303,450.00		- 0		303,450.00		- 0		- 0		- 0		606,900.00		606,900.00		132,297.10						132,297.10				132,297.10								132,297.10		- 0		132,297.10		- 0		- 0		- 0		264,594.20		264,594.20						9/19/06		10/10/06		Ne		8/19/61		606900						528				CRR - NUTS II Praha

		33		Úprava parku v Dolních Měcholupech		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0030		30		21711B1017				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Městská část Praha - Dolní Měcholupy		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		30		Městská část		----		4		Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38898		1		4/1/06		38898		7/30/06		7/30/06		10/11/31		10/11/31		2,288,569.50		1,341,101.73		791,845.05		155,623.18		- 0		- 0		38929		2099891		Schválena		38,954.00		2375737		8/30/11		822,005.00		161,550.00		- 0		- 0		4,751,474.00		4,751,474.00		3,198,795.00		2,288,569.50		1,341,101.50		791,845.00		155,623.00		- 0		- 0		4,577,139.00		4,577,139.00		2,097,989.50						2,097,989.50		1,229,421.80		725,904.40		142,663.30						2,097,989.50		1,229,421.80		725,904.40		142,663.30		- 0		- 0		4,195,979.00		4,195,979.00		38,929.00		38,967.00		9/11/06		11/1/06		Ne		2/2/09		4577139						117				CRR - NUTS II Praha

		34		Zkvalitnění veřejné infrastruktury ve vybraných lokalitách městské části Praha 12 - Etapa 2005/2006		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0031		31		21711B1013				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 12		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		31		Městská část		----				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39416		1		1/1/06		39202		5/30/07		5/30/07		10/19/62		10/19/62		21,159,010.00		12,399,179.86		7,321,017.46		1,438,812.68		- 0		- 0										26073598		10/29/32		9,021,465.00		1,773,006.00		- 0		- 0		52,147,197.00		52,147,197.00		46,913,748.00		26,073,598.00		15,279,128.00		9,021,465.00		1,773,006.00		- 0		- 0		52,147,197.00		52,147,197.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		3/4/74		52147197						118				CRR - NUTS II Praha

		35		Vytvoření platformy - sítě vědy a výzkumu, za účelem sdílení informací a know-how pro řešení silniční dopravy v Praze na základě partnerství veřejného a soukromého sektoru za podpory vědeckých organizací		CZ.04.2.06/2.3.00.2/0032		32						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		ELTODO EG, a.s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		32		Podnikající fyzické a právnické osoby		----		245		Praha		CZ01		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38869		1		7/1/05		38869		7/1/06		7/1/06		12/28/10		9/28/42		90,000.00		- 0		90,000.00		- 0		- 0		420,000.00										90000		12/31/99		90,000.00		- 0		- 0		420,000.00		600,000.00		624,928.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		10/26/92		0						375				SRR r.s. hl.města Prahy

		36		Reintegrační centrum Sblížení pro diagnostiku a terapii syndromu zavržení rodiče		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0033		33						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		33		NNO		----				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38807		1		9/1/05		38807		4/1/06		4/30/06		11/21/98		11/21/98		10,975,335.00		6,431,546.31		4,543,788.69		- 0		- 0		- 0										10975335		12/21/08		4,543,788.69		- 0		- 0		- 0		21,950,670.00		21,950,670.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		11/21/98		0						120				SRR r.s. hl.města Prahy

		48		Vybudování dětského domova rodinného typu v Praze 15 - Dolních Měcholupech		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0034		34		21711B1014				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		RADOST - dětský domov, obecně prospěšná společnost		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		34		NNO		----				Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38990		1		9/1/05		38960		9/30/06		9/30/06		9/22/63		7/14/82		2,328,756.00		1,364,651.00		964,105.00		- 0		- 0		559,078.00		38982		2328756		Schválena		38,985.00		2328756		4/13/36		964,105.00		- 0		- 0		559,078.00		5,216,590.00		5,216,590.00		6,073,094.00		2,328,756.00		1,364,651.00		964,105.00		- 0		- 0		559,078.00		5,216,590.00		5,574,962.00		2,328,756.00								1,364,651.00		964,105.00						559,078.00		- 0		1,364,651.00		964,105.00		- 0		- 0		559,078.00		2,887,834.00		2,887,834.00		38,982.00		39,029.00						Ne		10/31/51		4657512						121				CRR - NUTS II Praha

		37		Víceúčelové hřiště 24 x 45 Horní Měcholupy		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0035		35		21711B1018				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část Praha 15		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		35		Městská část		----		190		Praha 15		CZ010F		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38975		1		6/15/05		38944		9/15/06		9/14/06		12/16/44		12/16/44		2,108,355.50		1,235,496.00		729,491.00		143,368.50		- 0		- 0		38975		2108355.5		Schválena		39,022.00		2179180		4/20/96		753,996.00		148,185.00		- 0		- 0		4,358,361.00		4,358,361.00		3,093,628.45		2,108,355.50		1,235,496.00		729,491.00		143,368.50		- 0		- 0		4,216,711.00		4,216,711.00		2,108,355.50		12,814.00						1,222,186.00		729,491.00		143,864.50						- 0		1,222,186.00		729,491.00		143,864.50		- 0		- 0		2,095,541.50		2,095,541.50		38,975.48		39,034.00		11/23/06				Ne		10/13/32		4216711						122				CRR - NUTS II Praha

		38		Rekonstrukce a dostavba areálu sportovních a volnočasových aktivit Hostivař - II etapa		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0036		36		21711B1020				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 15		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		36		Městská část		----		190		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39234		1		5/1/06		38975		10/15/06		10/15/06		2/8/22		3/31/15		9,042,536.50		5,298,926.39		3,128,717.63		614,892.48		- 0		- 0										15663432.5		8/14/30		5,419,547.50		1,065,113.50		- 0		- 0		31,326,865.00		44,454,865.00		45,809,668.00		13,979,439.50		8,191,951.50		4,836,886.00		950,602.00		- 0		- 0		27,958,879.00		44,454,865.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/14/70		27958879						123				CRR - NUTS II Praha

		39		Kulturně vzdělávací, školící a informační centrum Praha Vinoř		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0037		37						1		1.3				1.3		33 - náhradní projekt - originál složky předán na CRR		under examination		under examination		5b		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		37		Městská část		----		5		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39082		1		9/1/05		38837		5/20/06		5/30/06		3/29/82		9/15/61		3,535,859.58		2,072,014.31		1,223,407.95		240,438.16		- 0		- 0										4165108		7/21/82		1,441,128.00		283,227.00		- 0		- 0		8,330,217.00		8,345,217.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/11/07		0						125				CRR - NUTS II Praha

		40		Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0038		38		21711B1015				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		38		Městská část		----		12		Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39263		1		10/1/05		38990		10/31/06		10/30/06		9/11/37		7/12/43		10,873,914.00		6,372,113.60		3,762,374.24		739,426.15		- 0		- 0		39021		7974018.6		Prijata		39,024.00		11337302.5		9/18/89		3,922,706.00		770,937.50		- 0		- 0		22,674,605.00		27,338,868.00		22,113,582.18		11,337,302.50		6,643,659.00		3,922,706.00		770,937.50		- 0		- 0		22,674,605.00		27,338,868.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		39,024.57								Ne		12/15/80		22674605						127				CRR - NUTS II Praha

		41		Centrum inovací a transferu technologií Praha		CZ.04.2.06/2.1.00.2/0039		39		21711B2015				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ceská kosmická kancelár		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		39		Organizace výzkumu a vývoje		----		2		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39020		1		9/1/05		38990		10/30/06		10/30/06		1/13/06		1/13/06		13,040,260.00		8,163,202.99		4,877,057.01		- 0		- 0		- 0		39018		11923075.55		Prijata		39,031.00		13040260		2/1/50		4,877,057.00		- 0		- 0		- 0		26,080,520.00		26,080,520.00		18,730,861.00		13,040,260.00		8,163,203.00		4,877,057.00		- 0		- 0		- 0		26,080,520.00		26,080,520.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		39,031.39								Ne		1/13/06		26080520						192				CRR - NUTS II Praha

		42		Parkový a oddychový areál Běchovice		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0040		40		21711B1019				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha-Běchovice		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		40		Městská část		----				Praha-Běchovice		CZ010E538060		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39113		1		8/1/05		38776		3/28/06		3/30/06		3/23/92		3/23/92		656,017.53		314,888.42		226,982.08		114,146.98		- 0		- 0		38803		656017.25		Schválena		38,852.00		12383979		12/18/74		4,284,857.00		2,154,811.00		- 0		- 0		24,767,957.00		30,167,696.00		24,865,068.00		12,383,979.00		5,944,310.00		4,284,857.00		2,154,811.00		- 0		- 0		24,767,957.00		30,167,696.00		656,017.25						656,017.25		314,888.28		226,981.97		114,147.00						656,017.25		314,888.28		3,352,770.97		1,686,076.00		- 0		- 0		6,009,752.50		6,009,752.50		38,803.00		38,908.00		8/10/06		9/27/06		Ano		5/11/12		24767957						129				CRR - NUTS II Praha

		43		Kulturní a sociálně komunikační centrum Slunečný dvůr		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0041		41						1		1.3				1.3		33 - náhradní projekt - originál složky předán na CRR		under examination		under examination		5b		Slunečný dvůr, o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		41		NNO		----				Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38837		1		9/1/05		38837		5/1/06		5/30/06		7/22/52		7/22/52		5,305,615.00		3,109,090.39		2,196,524.61		- 0		- 0		- 0										5305615		5/24/12		2,196,524.61		- 0		- 0		- 0		10,611,230.00		10,611,230.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/22/52		0						132				CRR - NUTS II Praha

		44		Inovační a informační centrum využívání technologie geopolymerů v Praze a podpora jejich výzkumu		CZ.04.2.06/2.1.00.2/0042		42		21711B2014				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Česká rozvojová agentura o.p.s		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		42		Organizace výzkumu a vývoje		----				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39355		1		9/1/05		38748		2/15/06		3/2/06		11/6/52		4/1/91		1,915,925.40		1,199,369.43		716,556.17		- 0		- 0		- 0		38762		1751309		Schválena		38,798.00		9819380		9/22/29		3,672,448.00		- 0		- 0		- 0		19,638,760.00		19,746,760.00		1,458,000.00		9,798,090.00		6,133,605.00		3,664,486.00		- 0		- 0		- 0		19,596,181.00		19,704,181.00		1,751,309.00						1,751,309.00		1,096,319.50		654,989.50								1,751,309.00		1,096,319.50		654,989.50		- 0		- 0		- 0		3,502,618.00		3,502,618.00		38,762.00		38,827.00		5/11/06		7/20/06		Ano		2/3/69		19596181						193				CRR - NUTS II Praha

		45		Rekonstrukce dětského hřiště ve Vrchlického sadech		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0043		43						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		43		Hlavní město Praha		----		348		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38671		1		7/1/05		38671		12/31/05		12/15/05		6/15/30		6/15/30		6,086,850.00		3,566,894.10		2,106,050.10		413,905.80		- 0		- 0										6086850		10/26/65		2,106,050.10		413,905.80		- 0		- 0		12,173,700.00		12,173,700.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/15/30		0						133				SRR r.s. hl.města Prahy

		46		Doplnění technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě Praha - Dolní Počernice		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0044		44						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		44		Městská část		----				Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39141		1		1/30/06		39112		8/30/07		3/1/07		2/23/89		8/28/04		11,798,184.00		6,913,735.82		4,884,448.18		- 0		- 0		- 0										47400000		3/13/49		19,623,600.00		- 0		- 0		- 0		94,800,000.00		120,850,843.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/31/53		0						134				SRR r.s. hl.města Prahy

		47		Doplnění technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě Praha - Libuš		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0045		45		21711B1016				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		45		Hlavní město Praha		----				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39355		1		5/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		6/18/40		3/11/33		6,690,000.00		3,920,340.00		2,769,660.00		- 0		- 0		- 0		38968		6690000		Schválena		38,974.00		29500000		3/12/30		12,213,000.00		- 0		- 0		- 0		59,000,000.00		167,501,078.00		134,875,284.00		29,500,000.00		17,287,000.00		12,213,000.00		- 0		- 0		- 0		59,000,000.00		151,583,014.00		6,690,000.00						6,690,000.00		3,920,000.00		2,770,000.00								6,690,000.00		3,920,000.00		2,770,000.00		- 0		- 0		- 0		13,380,000.00		13,380,000.00		38,968.60		38,981.00		10/6/06				Ne		7/5/36		59000000						136				CRR - NUTS II Praha

		49		Info, publicita, studie a odborné publikace - výroba publikačních materiálů v rámci publicity JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0046		46						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		46		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38335		1		11/22/04		38335		12/31/04		1/13/05		11/26/63		11/26/63		48,195.00		48,195.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38510		96390		Schválena		38,464.00		48195		12/13/31		- 0		- 0		- 0		- 0		96,390.00		96,390.00		96,390.00		48,195.00		48,195.00		- 0		- 0		- 0		- 0		96,390.00		96,390.00		48,195.00		48,195.00				48,195.00												48,195.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		48,195.00		48,195.00										Ne		11/26/63		96390						529				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		50		Placená  inzerce ve zvláštní příloze Deníků Bohemia a Moravia "Fondy EU a podnikání"		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0047		47						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		OŘOS - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		47		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38467		1		4/25/05		38467		6/1/05		5/25/05		1/22/90		1/22/90		34,710.00		34,710.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38560		34708.75		Schválena		38,558.00		34710		1/11/95		- 0		- 0		- 0		- 0		69,420.00		69,420.00		69,417.50		34,710.00		34,710.00		- 0		- 0		- 0		- 0		69,420.00		69,420.00		34,708.75		34,708.75				34,708.75		34,708.75										34,708.75		34,708.75		- 0		- 0		- 0		- 0		69,417.50		69,417.50										Ne		1/22/90		69420						530				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		51		Překlad podkladů  pro 4. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 do anglického jazyka.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0048		48						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		48		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38492		1		4/18/05		38488		6/15/05		6/15/05		11/21/36		11/21/36		25,000.00		25,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38593		11475		Schválena		38,590.00		25000		6/11/68		- 0		- 0		- 0		- 0		50,000.00		50,000.00		22,950.00		25,000.00		25,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		50,000.00		50,000.00		11,475.00		11,475.00				11,475.00		11,475.00										11,475.00		11,475.00		- 0		- 0		- 0		- 0		22,950.00		22,950.00										Ne		11/21/36		50000						413				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		52		4 skládací letáky JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0049		49						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		49		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38397		1		1/21/05		38397		3/31/05		3/16/05		4/8/64		4/8/64		30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38560		30000		Schválena		38,559.00		30000		2/18/82		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00		60,000.00		30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00		30,000.00		30,000.00				30,000.00		30,000.00										30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00										Ne		4/8/64		60000						531				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		53		Školení pro zaměstnance veřejné správy: Zákon č. 106/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0050		50						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		50		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38373		1		1/21/05		38373		2/15/05		2/20/05		9/8/21		9/8/21		3,961.25		3,961.25		- 0		- 0		- 0		- 0		38566		3961.25		Schválena		38,559.00		3961.25		11/4/10		- 0		- 0		- 0		- 0		7,922.50		7,922.50		7,922.50		3,961.25		3,961.25		- 0		- 0		- 0		- 0		7,922.50		7,922.50		3,961.25		3,961.25				3,961.25		3,961.25										3,961.25		3,961.25		- 0		- 0		- 0		- 0		7,922.50		7,922.50										Ne		9/8/21		7922.5						532				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		54		Průvodce programem JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0051		51						3		3.2				3.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		51		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38502		1		2/25/05		38502		6/14/05		6/29/05		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0																																																												Ne		12/12/68		0						533				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		55		Studijní stáž zaměřená na Cíl 2, výměna zkušeností s řídícími orgány a zprostředkujícími subjekty - Anglie		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0052		52						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		52		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38429		1		3/12/05		38429		4/15/05		4/17/05		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38560		159605.25		Schválena		38,558.00		250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		319,210.50		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		159,605.25		159,605.25				159,605.25		159,605.25										159,605.25		159,605.25		- 0		- 0		- 0		- 0		319,210.50		319,210.50										Ne		12/12/68		500000						534				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		56		Inzerce k 2. výzvě v celostátních periodikách a v periodikách neziskového sektoru		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0053		53						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		53		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38390		1		2/1/05		38390		3/15/05		3/9/05		5/25/19		5/25/19		113,115.50		113,115.50		- 0		- 0		- 0		- 0		38560		113115.5		Schválena		38,559.00		113115.5		9/11/09		- 0		- 0		- 0		- 0		226,231.00		226,231.00		226,231.00		113,115.50		113,115.50		- 0		- 0		- 0		- 0		226,231.00		226,231.00		113,115.50		113,115.50				113,115.50		113,115.50										113,115.50		113,115.50		- 0		- 0		- 0		- 0		226,231.00		226,231.00										Ne		5/25/19		226231						535				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		57		Zpracování podkladů a záznamů z 4. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 v českém a anglickém jazyce.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0054		54						3		3.1				3.1		80 - vyřazen - neuzavřena smlouva		rejected		rejected		4b		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		54		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38523		1		5/26/05		38523		7/15/05		7/20/05		10/3/54		10/3/54		10,000.00		10,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										10000		5/18/27		- 0		- 0		- 0		- 0		20,000.00		20,000.00		- 0																																																												Ne		10/3/54		0						414				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		58		Řízení a implementace - Pořízení technických prostředků pro řízení dokumentace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0055		55						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		55		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38352		1		11/10/04		38352		1/15/05		1/30/05		5/30/36		5/30/36		6,650.00		6,650.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38561		5500		Schválena		38,559.00		6650		3/16/18		- 0		- 0		- 0		- 0		13,300.00		13,300.00		11,000.00		6,650.00		6,650.00		- 0		- 0		- 0		- 0		13,300.00		13,300.00		5,500.00		5,500.00				5,500.00		5,500.00										5,500.00		5,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		11,000.00		11,000.00										Ne		5/30/36		13300						536				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		59		Monitoring - příprava Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 4. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0056		56						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		56		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38498		1		4/1/05		38498		6/15/05		6/25/05		4/8/64		4/8/64		30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38561		26480.25		Schválena		38,558.00		30000		2/18/82		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00		52,960.50		30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00		26,480.25		26,480.25				26,480.25		26,480.25										26,480.25		26,480.25		- 0		- 0		- 0		- 0		52,960.50		52,960.50										Ne		4/8/64		60000						415				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		60		Zpracování podkladů a záznamů z 3. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 v českém a anglickém jazyce		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0057		57						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		57		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38383		1		1/7/05		38383		3/15/05		3/2/05		4/12/48		4/12/48		8,817.50		8,817.50		- 0		- 0		- 0		- 0		38561		8817.5		Schválena		38,558.00		8817.5		2/20/24		- 0		- 0		- 0		- 0		17,635.00		17,635.00		17,635.00		8,817.50		8,817.50		- 0		- 0		- 0		- 0		17,635.00		17,635.00		8,817.50		8,817.50				8,817.50		8,817.50										8,817.50		8,817.50		- 0		- 0		- 0		- 0		17,635.00		17,635.00										Ne		4/12/48		17635						416				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		61		Konference JPD 2 - 2. výzva		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0058		58						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		58		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38400		1		2/17/05		38400		3/31/05		3/19/05		6/12/17		6/12/17		204,070.00		204,070.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38561		204070		Schválena		38,560.00		204070		9/20/58		- 0		- 0		- 0		- 0		408,140.00		408,140.00		408,140.00		204,070.00		204,070.00		- 0		- 0		- 0		- 0		408,140.00		408,140.00		204,070.00		204,070.00				204,070.00		204,070.00										204,070.00		204,070.00		- 0		- 0		- 0		- 0		408,140.00		408,140.00										Ne		6/12/17		408140						537				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		62		Nákup CD labelů pro zajištění distribuce dokumentace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0059		59						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		59		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38427		1		2/28/05		38427		3/15/05		4/15/05		6/22/05		6/22/05		1,000.00		1,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38561		645.5		Schválena		38,558.00		1000		9/26/02		- 0		- 0		- 0		- 0		2,000.00		2,000.00		1,291.00		1,000.00		1,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		2,000.00		2,000.00		645.50		645.50				645.50		645.50										645.50		645.50		- 0		- 0		- 0		- 0		1,291.00		1,291.00										Ne		6/22/05		2000						538				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		63		Analýza potřeb a návrh priorit hl. m. Prahy na následující programové období		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0060		60		21711B3014				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		60		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38682		1		4/26/05		38655		11/26/05		11/29/05		5/26/68		5/26/68		249,900.00		- 0		249,900.00		- 0		- 0		- 0		38922		208250		Schválena		38,961.00		249900		12/31/99		249,900.00		- 0		- 0		- 0		499,800.00		499,800.00		350,000.00		249,900.00		- 0		249,900.00		- 0		- 0		- 0		499,800.00		499,800.00		208,250.00						208,250.00				208,250.00								208,250.00		- 0		208,250.00		- 0		- 0		- 0		416,500.00		416,500.00						9/19/06		10/10/06		Ne		5/26/68		499800						539				CRR - NUTS II Praha

		64		Přímé řízení programu - Expertní činnost a poradenství		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0061		61		21711B3015				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl.m. Prahy		Kraj		Hlavní město Praha		61		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38655		1		4/20/05		38625		10/3/05		10/30/05		12/28/05		12/28/05		348,075.00		- 0		348,075.00		- 0		- 0		- 0		38922		83700		Schválena		38,964.00		348075		12/31/99		348,075.00		- 0		- 0		- 0		696,150.00		696,150.00		147,090.20		348,075.00		- 0		348,075.00		- 0		- 0		- 0		696,150.00		696,150.00		83,700.00						83,700.00				83,700.00								83,700.00		- 0		83,700.00		- 0		- 0		- 0		167,400.00		167,400.00						9/27/06				Ne		12/28/05		696150						417				CRR - NUTS II Praha

		65		Výdaje na technickou podporu		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0062		62		21711B3016				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy - odbor zahraničních vztahů a fondů EU		Kraj		Hlavní město Praha		62		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38727		1		6/1/05		38717		1/10/06		1/30/06		7/21/23		7/21/23		77,350.00		- 0		77,350.00		- 0		- 0		- 0		38922		37043		Schválena		38,961.00		77350		12/31/99		77,350.00		- 0		- 0		- 0		154,700.00		154,700.00		- 0		77,350.00		- 0		77,350.00		- 0		- 0		- 0		154,700.00		154,700.00		37,043.00						37,043.00				37,043.00								37,043.00		- 0		37,043.00		- 0		- 0		- 0		74,086.00		74,086.00						9/27/06		11/16/06		Ne		7/21/23		154700						540				CRR - NUTS II Praha

		66		Inzerce k 3. výzvě v celostátních periodikách		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0063		63						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		63		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38533		1		6/24/05		38533		8/31/05		7/30/05		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38561		123079.4		Schválena		38,558.00		250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		246,158.80		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		123,079.40		123,079.40				123,079.40		123,079.40										123,079.40		123,079.40		- 0		- 0		- 0		- 0		246,158.80		246,158.80										Ne		12/12/68		500000						541				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		67		Administrativní pracovník pro oddělení JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0064		64						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		64		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38776		1		8/1/05		38776		1/31/06		3/30/06		10/14/73		10/14/73		50,000.00		50,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38828		32118.5		Schválena		38,828.00		50000		11/21/36		- 0		- 0		- 0		- 0		100,000.00		100,000.00		- 0		50,000.00		50,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		100,000.00		100,000.00		32,118.50						32,118.50		32,118.50										32,118.50		32,118.50		- 0		- 0		- 0		- 0		64,237.00		64,237.00										Ne		10/14/73		100000						418				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		68		Tisk dokumentace JPD 2 ke 3. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0065		65						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		65		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38594		1		7/8/05		38594		9/30/08		9/29/05		3/23/33		3/23/33		280,000.00		280,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38649		277389		Schválena		38,646.00		280000		8/11/66		- 0		- 0		- 0		- 0		560,000.00		560,000.00		554,778.00		280,000.00		280,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		560,000.00		560,000.00		277,389.00		277,389.00				277,389.00		277,389.00										277,389.00		277,389.00		- 0		- 0		- 0		- 0		554,778.00		554,778.00										Ne		3/23/33		560000						542				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		69		Zajištění občerstvení na setkáních ŘO JPD 2 se Zprostředkujícími subjekty v roce 2005		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0066		66						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		66		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38874		1		5/26/05		38874		7/3/06		7/6/06		10/3/54		10/3/54		10,000.00		10,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38910		9585		Schválena		38,910.00		10000		5/18/27		- 0		- 0		- 0		- 0		20,000.00		20,000.00		- 0		10,000.00		10,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		20,000.00		20,000.00		9,585.00						9,585.00		9,585.00										9,585.00		9,585.00		- 0		- 0		- 0		- 0		19,170.00		19,170.00										Ne		10/3/54		20000						543				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		70		Příprava podkladů pro žádost o Grantové schéma na podporu malých a středních podniků formou dotací v rámci implementace Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0067		67		21711B3001				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.				Českomoravská rozvojová a záruční banka		67		Českomoravská rozvojová a záruční banka		----		260						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38548		1		9/1/04		38533		7/15/05		7/30/05		4/30/17		4/30/17		131,000.00		131,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										131000		8/30/58		- 0		- 0		- 0		- 0		262,000.00		262,000.00		- 0		131,000.00		131,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		262,000.00		262,000.00																																												Ne		4/30/17		262000						419				CRR - NUTS II Praha

		71		Zabezpečení realizace vybraných procesů implementace GS na podporu malých a středních podniků formou dotací v rámci implementace Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0068		68		21711B3002				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.				Českomoravská rozvojová a záruční banka		68		Českomoravská rozvojová a záruční banka		----		260						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38686		1		7/15/05		38640		11/15/05		11/14/05		11/26/37		11/26/37		500,000.00		500,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										500000		12/12/68		- 0		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00																																												Ne		11/26/37		1000000						420				CRR - NUTS II Praha

		72		PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY JPD 2, TISK  PROPAGAČNÍCH TISKOVIN		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0069		69						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		69		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38717		1		8/8/05		38717		1/31/06		1/30/06		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38756		237157		Schválena		38,756.00		250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		237,157.00						237,157.00		237,157.00										237,157.00		237,157.00		- 0		- 0		- 0		- 0		474,314.00		474,314.00										Ne		12/12/68		500000						544				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		73		Analýza monitorovacích indikátorů a ukazatelů JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0070		70						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		70		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38686		1		9/1/05		38686		10/31/08		12/30/05		4/6/58		4/6/58		175,000.00		175,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38778		162000		Schválena		38,778.00		175000		2/17/79		- 0		- 0		- 0		- 0		350,000.00		350,000.00		- 0		175,000.00		175,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		350,000.00		350,000.00		162,000.00						162,000.00		162,000.00										162,000.00		162,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		324,000.00		324,000.00										Ne		4/6/58		350000						421				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		74		Vytvoření dvou audiovizuálních pořadů o JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0071		71		21711B3017				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy - odbor zahraničních vztahů a fondů EU		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		71		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38898		1		8/4/05		38898		7/30/06		7/30/06		7/25/33		7/25/33		261,800.00		- 0		261,800.00		- 0		- 0		- 0		38944		245140		Schválena		38,967.00		261800		12/31/99		261,800.00		- 0		- 0		- 0		523,600.00		523,600.00		490,280.00		261,800.00		- 0		261,800.00		- 0		- 0		- 0		523,600.00		523,600.00		245,140.00						245,140.00				245,140.00								245,140.00		- 0		245,140.00		- 0		- 0		- 0		490,280.00		490,280.00		38,965.66				9/19/06		10/10/06		Ne		7/25/33		523600						545				CRR - NUTS II Praha

		75		Publicita pro prioritu 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0072		72		21711B3018				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		72		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38635		1		8/1/05		38605		10/10/05		10/10/05		6/20/96		6/20/96		291,550.00		- 0		291,550.00		- 0		- 0		- 0		38922		290008.6		Schválena		38,961.00		291550		12/31/99		291,550.00		- 0		- 0		- 0		583,100.00		583,100.00		487,409.40		291,550.00		- 0		291,550.00		- 0		- 0		- 0		583,100.00		583,100.00		290,008.60						290,008.60				290,008.60								290,008.60		- 0		290,008.60		- 0		- 0		- 0		580,017.20		580,017.20						9/19/06		10/10/06		Ne		6/20/96		583100						546				CRR - NUTS II Praha

		76		Publicita ke 3. Výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0073		73		21711B3019				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		73		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38620		1		6/20/05		38589		9/25/05		9/24/05		4/6/07		4/6/07		74,375.00		- 0		74,375.00		- 0		- 0		- 0		38924		67163.95		Schválena		38,966.00		74375		12/31/99		74,375.00		- 0		- 0		- 0		148,750.00		148,750.00		- 0		74,375.00		- 0		74,375.00		- 0		- 0		- 0		148,750.00		148,750.00		67,163.95						67,163.95				67,163.95								67,163.95		- 0		67,163.95		- 0		- 0		- 0		134,327.90		134,327.90						9/19/06		10/10/06		Ne		4/6/07		148750						547				CRR - NUTS II Praha

		79		Vzdělávací akce pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty v zahraničí		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0076		76						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		76		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38665		1		9/18/05		38665		12/30/05		12/9/05		4/6/58		4/6/58		175,000.00		175,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38783		113648.08		Schválena		38,783.00		175000		2/17/79		- 0		- 0		- 0		- 0		350,000.00		350,000.00		- 0		175,000.00		175,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		350,000.00		350,000.00		113,648.08						113,648.08		113,648.08										113,648.08		113,648.08		- 0		- 0		- 0		- 0		227,296.16		227,296.16										Ne		4/6/58		350000						548				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		80		Školící aktivity pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0077		77						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		77		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38818		1		10/3/05		38818		5/15/06		5/11/06		3/6/02		3/6/02		530,000.00		530,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38860		528468.27		Schválena		38,860.00		530000		2/1/51		- 0		- 0		- 0		- 0		1,060,000.00		1,060,000.00		- 0		530,000.00		530,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		1,060,000.00		1,060,000.00		528,468.27						528,468.27		528,468.27										528,468.27		528,468.27		- 0		- 0		- 0		- 0		1,056,936.54		1,056,936.54										Ne		3/6/02		1060000						549				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		81		Seminář "Finanční řízení strukturálních fondů EU"		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0078		78						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR, OŘOS		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		78		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38609		1		9/12/05		38609		9/30/05		10/14/05		12/16/77		12/16/77		32,500.00		32,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38791		22922.67		Schválena		38,791.00		32500		12/23/88		- 0		- 0		- 0		- 0		65,000.00		65,000.00		- 0		32,500.00		32,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		65,000.00		65,000.00		22,922.67						22,922.67		22,922.68										22,922.67		22,922.68		- 0		- 0		- 0		- 0		45,845.35		45,845.35										Ne		12/16/77		65000						550				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		82		Školení na zadávání veřejných zakázek pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0079		79						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR - OŘOS, oddělení JPD 2		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		79		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38601		1		9/6/05		38601		10/31/05		10/6/05		10/3/54		10/3/54		10,000.00		10,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38649		3982.5		Schválena		38,645.00		10000		5/18/27		- 0		- 0		- 0		- 0		20,000.00		20,000.00		- 0		10,000.00		10,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		20,000.00		20,000.00		3,982.50		3,982.50				3,982.50		3,982.50										3,982.50		3,982.50		- 0		- 0		- 0		- 0		7,965.00		7,965.00										Ne		10/3/54		20000						551				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		83		Nákup flashdisků za účelem zefektivnění výkonu činností ŘO JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0080		80						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR - odbor 34; oddělení JPD 2		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		80		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38671		1		9/5/05		38671		10/31/05		12/15/05		5/18/27		5/18/27		5,000.00		5,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38749		4776.5		Schválena		38,749.00		5000		9/8/13		- 0		- 0		- 0		- 0		10,000.00		10,000.00		- 0		5,000.00		5,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		10,000.00		10,000.00		4,776.50						4,776.50		4,776.50										4,776.50		4,776.50		- 0		- 0		- 0		- 0		9,553.00		9,553.00										Ne		5/18/27		10000						422				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		84		Průvodce projektem JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0081		81						3		3.2				3.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		81		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38655		1		8/22/05		38655		11/30/05		11/29/05		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0																																																												Ne		12/12/68		0						552				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		85		Právní,  administrativní a projektová podpora		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0082		82		21711B3020				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha- Magistrát hl.m. Prahy		Kraj		Obec		82		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39659		1		10/3/05		39066		1/15/07		1/14/07		2/20/56		2/20/56		759,000.00		- 0		759,000.00		- 0		- 0		- 0										1909500		12/31/99		1,909,500.00		- 0		- 0		- 0		3,819,000.00		3,819,000.00		- 0		1,909,500.00		- 0		1,909,500.00		- 0		- 0		- 0		3,819,000.00		3,819,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/24/56		3819000						423				CRR - NUTS II Praha

		86		Přímé řízení programu-Expertní činnost, poradenství		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0083		83		21711B3021				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl.m. Prahy				Hlavní město Praha		83		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38867		1		9/1/05		38837		5/30/06		5/30/06		1/12/56		1/12/56		412,000.00		- 0		412,000.00		- 0		- 0		- 0		38996		350525.05		Schválena		39,062.00		412000		12/31/99		412,000.00		- 0		- 0		- 0		824,000.00		824,000.00		- 0		412,000.00		- 0		412,000.00		- 0		- 0		- 0		824,000.00		824,000.00		350,525.05										350,525.05								- 0		- 0		350,525.05		- 0		- 0		- 0		350,525.05		350,525.05										Ne		1/12/56		824000						426				CRR - NUTS II Praha

		87		Vzdělávací akce pro konečné příjemce pomoci v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0084		84						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		84		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38621		1		9/26/05		38621		10/31/05		10/26/05		9/8/13		9/8/13		2,500.00		2,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38691		1205.5		Schválena		38,691.00		2500		11/4/06		- 0		- 0		- 0		- 0		5,000.00		5,000.00		- 0		2,500.00		2,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		5,000.00		5,000.00		1,205.50		1,205.50				1,205.50		1,205.50										1,205.50		1,205.50		- 0		- 0		- 0		- 0		2,411.00		2,411.00										Ne		9/8/13		5000						553				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		88		Rozšíření kapacity dokončovacího zpracování tiskovin ve společnosti AF BKK s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0085		85				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		AF BKK, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		85		Malý a střední podnik		----		80		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38990		1		9/19/05		38990		10/15/06		10/30/06		12/2/55		3/7/21		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		8,549,400.01										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		8,549,400.00		11,549,400.00		11,549,400.00		- 0		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00		- 0		- 0		8,691,400.00		11,549,400.00		13,899,640.00																																												Ne		9/19/13		2858000						313				MHMP - oddělení GS

		94		Vybavení hotelu Kampa Garden		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0086		86				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Accom travel s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		86		Malý a střední podnik		----		13		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38717		1		9/16/05		38748		4/26/06		3/2/06		6/5/49		4/11/40		708,951.19		354,475.59		354,475.59		- 0		- 0		3,308,438.88		38833		1426002.38		Schválena		38,926.00		713001.19		1/22/76		356,500.59		- 0		- 0		3,327,338.88		4,753,341.25		6,336,750.00		3,999,939.00		713,001.19		356,500.59		356,500.59		- 0		- 0		3,327,338.88		4,753,341.25		6,336,750.00		713,001.19		356,500.59		356,500.59		713,001.19		356,500.59		356,500.59						3,327,338.88		713,001.19		356,500.59		356,500.59		- 0		- 0		3,327,338.88		4,753,341.25		4,753,341.25										Ne		4/4/04		1426002.37						314				MHMP - oddělení GS

		95		Výstavba víceúčelové haly pro podporu stavebních činností		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0087		87				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		87		Malý a střední podnik		----		134		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		39082		1		1/3/05		39082		12/31/06		1/30/07		1/28/52		12/24/29		1,089,361.48		544,680.74		- 0		544,680.74		- 0		6,123,233.34										1245293.4		6/22/27		- 0		614,344.74		- 0		5,811,369.20		8,301,956.00		12,400,742.00		2,289,560.00		1,245,293.40		622,646.70		622,646.70		- 0		- 0		5,811,369.20		8,301,956.00		12,400,742.00																																												Ne		12/28/18		2490586.8						315				MHMP - oddělení GS

		96		Novostavba administrativně výrobního objektu		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0088		88				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		Motorgas s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		88		Malý a střední podnik		----		24						Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		39082		1		9/1/05		39082		1/31/07		1/30/07		1/10/49		1/10/49		1,499,999.99		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		15,937,469.99										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		15,937,470.00		18,937,470.00		18,937,470.00		17,100,000.00		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00		- 0		- 0		16,079,470.00		18,937,470.00		18,937,470.00																																												Ne		9/19/13		2858000						316				MHMP - oddělení GS

		98		Přístavba nové administrativně provozní budovy v areálu MOOPEX a.s., Poděbradská 46, Praha 9 a následné rozšíření společnosti		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0089		89				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MOOPEX a.s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		89		Malý a střední podnik		----		50		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38868		1		9/10/05		38898		8/30/06		7/30/06		12/26/63		12/26/63		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00		- 0		- 0		9,620,141.00		38966		2858000		Schválena		38,973.00		1429000		3/25/56		714,500.00		- 0		- 0		9,620,141.00		12,478,141.00		18,000,000.00		17,877,039.00		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00		- 0		- 0		9,620,141.00		12,478,141.00		12,478,141.00		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00						9,620,141.00		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00		- 0		- 0		9,620,141.00		12,478,141.00		12,478,141.00										Ne		12/7/24		2858000						317				MHMP - oddělení GS

		99		Rekonstrukce podzemních prostor bývalého klubu Bílý Koníček		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0090		90				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		United Hotel Investments Bohemia, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		90		Malý a střední podnik		----		4		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38771		1		8/23/05		38849		5/30/06		6/11/06		4/28/14		3/28/85		536,098.14		268,049.07		268,049.07		- 0		- 0		2,501,791.32		38856		1072196		Schválena		38,933.00		536098.14		11/21/33		268,049.07		- 0		- 0		2,501,791.32		3,573,987.60		18,376,930.00		4,570,453.90		536,098.14		268,049.07		268,049.07		- 0		- 0		2,501,791.32		3,573,987.60		18,376,930.00		536,098.14		268,049.07		268,049.07		536,098.14		268,049.07		268,049.07						2,501,791.32		536,098.14		268,049.07		268,049.07		- 0		- 0		2,501,791.32		3,573,987.60		3,573,987.60										Ne		7/27/35		1072196.28						318				MHMP - oddělení GS

		100		Semináře pro ŘO JPD 2 v Bruselu, Evropský týden regionů a měst		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0091		91						3		3.2				3.2		80 - vyřazen - neuzavřena smlouva		rejected		rejected		4b		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		91		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38638		1		10/10/05		38638		12/30/05		11/12/05		1/11/19		1/11/19		40,000.00		40,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										40000		7/6/09		- 0		- 0		- 0		- 0		80,000.00		80,000.00		- 0																																																												Ne		1/11/19		0						554				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		101		Rekonstrukce tramvajové trati Sokolovská		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0092		92		21711B1037				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		92		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		----		12848		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38960		1		6/1/05		38898		8/31/06		7/30/06		7/24/05		10/8/31		57,093,205.00		38,709,192.99		18,384,012.01		- 0		- 0		- 0		38918		95802397.99		Schválena		38,933.00		69242000		12/26/33		22,295,924.00		- 0		- 0		- 0		138,484,000.00		178,361,960.00		142,388,854.22		57,093,205.00		38,709,193.00		18,384,012.00		- 0		- 0		- 0		114,186,410.00		170,205,037.00		57,093,205.00		38,709,193.00				57,093,205.00		38,709,193.00		18,384,012.00								57,093,205.00		38,709,193.00		18,384,012.00		- 0		- 0		- 0		114,186,410.00		114,186,410.00		38,918.00		38,946.00		8/21/06		9/20/06		Ano		4/23/56		114186410						5				CRR - NUTS II Praha

		134		Zlepšení dopravní obslužnosti rozvojového území Vysočany - Sokolovská ulice úsek Balabenka - Na Břehu		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0093		93		21711B1036				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy MHMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		93		Hlavní město Praha		----		2280		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38960		1		6/1/05		38898		8/31/06		7/30/06		10/12/28		4/11/43		45,078,828.00		30,563,445.00		14,515,383.00		- 0		- 0		- 0		38918		43880423.28		Schválena		38,933.00		45095735		4/2/11		14,520,827.00		- 0		- 0		- 0		90,191,470.00		120,254,260.00		100,507,458.00		45,078,828.00		30,563,445.00		14,515,383.00		- 0		- 0		- 0		90,157,656.00		121,380,596.00		39,826,585.28						39,826,585.28		27,002,424.82		12,824,160.46								39,826,585.28		27,002,424.82		12,824,160.46		- 0		- 0		- 0		79,653,170.56		79,653,170.56		38,918.00		38,940.00		8/16/06		9/7/06		Ano		11/8/35		90157656						6				CRR - NUTS II Praha

		102		Divadlo Pohoda - zkvalitnění veřejné infrastruktury v Horních Počernicích		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0094		94						1		1.3				1.3		47 - nevydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		94		Městská část		----		97		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38960		1		8/1/05		38717		1/16/06		1/30/06		6/11/68		6/11/68		3,664,925.00		2,052,357.90		1,180,105.82		432,461.28		- 0		- 0										28054305		8/21/13		9,033,486.00		3,310,409.00		- 0		- 0		56,108,610.00		56,108,610.00		34,555,537.00																																																												Ne		2/26/20		0						138				CRR - NUTS II Praha

		103		Broumarská - 2.etapa		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0095		95		21711B1038				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		95		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39141		1		12/15/05		38960		9/14/06		9/30/06		10/5/32		11/13/46		94,971,609.50		64,390,750.86		30,580,858.64		- 0		- 0		- 0		38974		158356790.81		Schválena		38,982.00		99833800		7/28/21		32,146,484.00		- 0		- 0		- 0		199,667,600.00		199,667,600.00		165,804,027.00		99,833,800.00		67,687,316.00		32,146,484.00		- 0		- 0		- 0		199,667,600.00		203,025,780.00		94,372,342.50		63,984,448.20				94,372,342.50		63,984,448.20		30,387,894.30								94,372,342.50		63,984,448.20		30,387,894.30		- 0		- 0		- 0		188,744,685.00		188,744,685.00		38,974.60		38,989.00		10/23/06		11/14/06		Ne		4/26/71		199667600						7				CRR - NUTS II Praha

		112		Veřejný oddechový a sportovní areál - VOSA		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0096		96		21711B1027				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 12		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		96		Městská část		----				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39113		1		5/1/06		39082		1/31/07		1/30/07		4/28/82		4/28/82		9,000,000.00		5,040,000.00		2,898,000.00		1,062,000.00		- 0		- 0										9000000		1/17/99		2,898,000.00		1,062,000.00		- 0		- 0		18,000,000.00		18,000,000.00		14,939,332.00		9,000,000.00		5,040,000.00		2,898,000.00		1,062,000.00		- 0		- 0		18,000,000.00		18,000,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/28/82		18000000						140				CRR - NUTS II Praha

		104		Podzemní parkoviště Lovosická - zkvalitnění veřejné infrastruktury v sídlištním komplexu na území městské části Praha 9		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0097		97						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		97		Městská část		----		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39294		1		8/1/06		39294		8/15/07		8/30/07		6/17/35		8/23/22		42,554,887.00		23,830,736.98		13,702,673.02		5,021,477.01		- 0		- 0										42554887		5/4/46		13,702,673.00		5,021,477.00		- 0		- 0		85,109,774.00		125,656,372.00		- 0																																																												Ne		8/23/22		0						141				SRR r.s. hl.města Prahy

		105		Výstavba informačního, poradenského a školícího střediska pro Centrum dalšího rozvoje regionu Praha-Severovýchod		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0098		98		21711B2016				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		98		Městská část		----		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39203		1		9/1/06		39173		5/1/07		5/1/07		2/25/00		2/25/00		7,487,500.00		2,066,550.00		4,163,050.00		1,257,900.00		- 0		- 0										7487500		1/7/58		4,163,050.00		1,257,900.00		- 0		- 0		14,975,000.00		14,975,000.00		- 0		7,487,500.00		2,066,550.00		4,163,050.00		1,257,900.00		- 0		- 0		14,975,000.00		14,975,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/25/00		14975000						288				CRR - NUTS II Praha

		106		Nové městské centrum Prahy 20 - kulturní památka Chvalský zámek		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0099		99		21711B1032				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		99		Městská část		----		17		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39659		1		9/1/06		39171		4/17/07		4/29/07		8/21/99		4/4/72		4,213,485.50		1,921,349.39		1,938,203.33		353,932.78		- 0		- 0										32649406		4/23/62		15,018,726.00		2,742,551.00		- 0		- 0		65,298,812.00		65,334,512.00		53,481,906.00		32,649,406.00		14,888,129.00		15,018,726.00		2,742,551.00		- 0		- 0		65,298,812.00		65,334,512.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/26/82		65298812						39				CRR - NUTS II Praha

		107		Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0100		100		21711B2017				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		100		Městská část		----		12		Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		5/1/06		39082		1/31/07		1/30/07		9/2/31		9/2/31		3,986,927.10		1,102,784.51		2,211,947.52		672,195.87		- 0		- 0										4985457		7/5/75		2,765,932.00		840,548.00		- 0		- 0		9,970,915.00		10,220,915.00		7,992,184.00		4,985,457.00		1,378,978.00		2,765,932.00		840,548.00		- 0		- 0		9,970,915.00		10,220,915.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/8/99		9970915						289				CRR - NUTS II Praha

		108		Zlepšení kvality podnikatelského prostředí v oblasti cestovního ruchu a sportu výstavbou provozní budovy sportoviště v Praze - Satalicích		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0101		101		21711B2018				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha Satalice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		101		Městská část		----		5		Praha-Satalice		CZ0109538736		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39478		1		5/1/06		38990		10/31/06		10/30/06		7/19/90		7/19/90		12,763,500.00		3,530,384.10		7,081,189.80		2,151,926.10		- 0		- 0		39020		11911502.2		Prijata		39,024.00		30409500		4/7/29		16,871,190.00		5,127,042.00		- 0		- 0		60,819,000.00		64,319,000.00		48,831,387.00		30,409,500.00		8,411,268.00		16,871,190.00		5,127,042.00		- 0		- 0		60,819,000.00		64,319,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		39,024.56								Ne		10/5/16		60819000						291				CRR - NUTS II Praha

		109		Pražský technologický fond		CZ.04.2.06/2.1.00.3/0102		102						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Societas Rudolphina, o.s.		Zájmové sdružení		Občanské sdružení		102		NNO		----				Praha		CZ01		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39629		1		7/1/06		39082		1/31/07		1/30/07		5/4/82		5/4/82		1,238,600.00		782,795.20		455,804.80		- 0		- 0		- 0										9949400		1/5/16		3,661,379.20		- 0		- 0		- 0		19,898,800.00		19,898,800.00		- 0																																																												Ne		1/22/81		0						197				SRR r.s. hl.města Prahy

		110		Revitalizace a rozšíření dětského hřiště ve Vrchlického sadech		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0103		103		21711B1024				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		103		Městská část		----		352		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38928		1		2/1/06		38898		7/30/06		7/30/06		6/15/30		6/15/30		6,086,850.00		3,408,636.00		1,947,792.00		730,422.00		- 0		- 0		38929		8412204.2		Schválena		38,954.00		6086850		7/10/32		1,947,792.00		730,422.00		- 0		- 0		12,173,700.00		12,173,700.00		9,150,889.31		6,086,850.00		3,408,636.00		1,947,792.00		730,422.00		- 0		- 0		12,173,700.00		12,173,700.00		5,392,438.50		3,019,765.50				5,392,438.50		3,019,765.50		1,725,580.30		647,092.70						5,392,438.50		3,019,765.50		1,725,580.30		647,092.70		- 0		- 0		10,784,877.00		10,784,877.00		38,929.00		38,967.00		9/12/06		9/27/06		Ano		6/15/30		12173700						142				CRR - NUTS II Praha

		111		Rozšíření dětského hřiště ve Františkánské zahradě		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0104		104						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		104		Městská část		----		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38898		1		4/1/06		38898		8/1/06		7/30/06		12/14/50		12/14/50		4,647,885.00		2,602,816.00		1,496,619.00		548,451.00		- 0		- 0										4647885		4/7/26		1,496,619.00		548,451.00		- 0		- 0		9,295,771.00		9,295,771.00		- 0																																																												Ne		12/14/50		0						143				SRR r.s. hl.města Prahy

		113		Regenerace parku na nábřeží Ludvíka Svobody		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0105		105		21711B1028				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		105		Městská část		----		352		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		9/1/06		39324		9/30/07		9/29/07		5/19/20		1/29/33		15,711,469.00		6,934,522.00		7,227,275.00		1,549,672.00		- 0		- 0										15711469		1/26/86		7,227,275.00		1,549,672.00		- 0		- 0		31,422,938.00		36,896,938.00		- 0		15,711,469.00		6,934,522.00		7,227,275.00		1,549,672.00		- 0		- 0		31,422,938.00		36,896,938.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/29/33		31422938						42				CRR - NUTS II Praha

		114		„Nové centrum Klánovic - hřiště pro děti a mládež, zelené plochy pro širokou veřejnost – předpoklad příjemného života a bydlení“		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0106		106		21711B1026				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha KLánovice		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		106		Městská část		----				Praha-Klánovice		CZ010E538302		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39051		1		4/18/06		39021		11/30/06		11/30/06		12/21/11		6/30/27		5,319,300.00		2,978,808.00		1,712,815.00		627,677.00		- 0		- 0										5319300		9/11/55		1,712,815.00		627,677.00		- 0		- 0		10,638,600.00		10,888,600.00		11,994,515.00		5,319,300.00		2,978,808.00		1,712,815.00		627,677.00		- 0		- 0		10,638,600.00		10,888,600.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/30/27		10638600						144				CRR - NUTS II Praha

		115		Víceúčelové plochy na sídlišti Petrovice		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0107		107		21711B1023				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha–Petrovice		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		107		Městská část		----				Praha-Petrovice		CZ010F547395		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39113		1		9/1/06		39082		1/30/07		1/30/07		6/12/50		6/12/50		4,958,249.00		2,776,620.43		1,596,556.18		585,073.38		- 0		- 0										4958249		2/15/02		1,596,556.00		585,073.00		- 0		- 0		9,916,498.00		9,916,498.00		7,773,172.00		4,958,249.00		2,776,620.00		1,596,556.00		585,073.00		- 0		- 0		9,916,498.00		9,916,498.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/12/50		9916498						145				CRR - NUTS II Praha

		116		Oprava jezu Petrovice		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0108		108		21711B1031				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		108		Hlavní město Praha		----				Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39081		1		3/14/06		38898		7/31/06		7/30/06		11/12/30		11/12/30		4,954,673.00		2,259,329.90		2,695,342.11		- 0		- 0		- 0		38929		3964952.5		Schválena		38,939.00		4954673		10/30/85		2,695,342.10		- 0		- 0		- 0		9,909,346.00		11,566,370.20		4,887,314.00		4,954,673.00		2,259,330.00		2,695,342.10		- 0		- 0		- 0		9,909,345.10		9,909,345.10		2,723,181.60		1,241,770.80				2,723,181.60		1,241,770.80		1,481,410.80								2,723,181.60		1,241,770.80		1,481,410.80		- 0		- 0		- 0		5,446,363.20		5,446,363.20		38,929.00		38,953.00		8/31/06		9/19/06		Ano		11/12/30		9909345.1						43				CRR - NUTS II Praha

		117		Informační, studijní a vzdělávací centrum Franze Kafky		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0109		109		21711B2019				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Společnost Franze Kafky		Zájmové sdružení		Občanské sdružení		109		NNO		----				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39233		1		6/1/06		39202		5/31/07		5/30/07		2/12/79		2/12/79		4,488,670.00		1,617,716.67		2,870,953.33		- 0		- 0		- 0										4488670		2/25/29		2,870,953.33		- 0		- 0		- 0		8,977,340.00		8,977,340.00		6,999,639.89		4,488,670.00		1,617,716.67		2,870,953.33		- 0		- 0		- 0		8,977,340.00		8,977,340.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/12/79		8977340						294				CRR - NUTS II Praha

		118		Pobřežní III, 1.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0110		110						1		1.1				1.1		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		110		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		9/1/06		39355		10/15/07		10/30/07		9/16/70		9/26/79		89,097,208.00		60,407,907.02		28,689,300.98		- 0		- 0		- 0										89097208		3/24/91		28,689,301.00		- 0		- 0		- 0		178,194,416.00		178,337,216.00		- 0																																																												Ne		9/26/79		0						9				SRR r.s. hl.města Prahy

		119		Pobřežní III, 2.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0111		111						1		1.1				1.1		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		111		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39599		1		11/1/06		39599		6/16/08		6/30/08		10/29/75		1/12/34		160,603,343.00		108,889,066.88		51,714,276.12		- 0		- 0		- 0										160603343		2/19/28		51,714,276.00		- 0		- 0		- 0		321,206,686.00		660,678,330.00		- 0																																																												Ne		1/12/34		0						10				SRR r.s. hl.města Prahy

		120		Mapování a založení klastru cestovního ruchu v Praze		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0112		112						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Asociace českých cestovních kanceláří a agentur		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Sdružení podnikatelů		112		Podnikatelské združení		----		2		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39132		1		5/1/06		39132		3/31/07		3/21/07		1/16/74		1/16/74		911,804.00		306,153.00		605,651.00		- 0		- 0		394,892.00										911804		3/20/38		605,651.00		- 0		- 0		394,892.00		2,218,500.00		2,218,500.00		- 0																																																												Ne		11/11/92		0						295				SRR r.s. hl.města Prahy

		121		Výzkumné a školící centrum aplikací obnovitelných zdrojů - tepelných čerpadel		CZ.04.2.06/2.1.00.3/0113		113		21711B2030				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		TEPELNÁ ČERPADLA IVT, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		113		Podnikající fyzické a právnické osoby		----		11		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39537		1		10/1/06		39294		8/31/07		8/30/07		12/16/42		11/2/84		651,127.50		325,563.75		325,563.75		- 0		- 0		3,038,595.00										749355		10/29/25		374,677.50		- 0		- 0		3,496,990.00		4,995,700.00		4,995,700.00		- 0		739,410.00		369,705.00		369,705.00		- 0		- 0		3,450,580.00		4,929,400.00		5,865,986.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/29/03		1478820						201				CRR - NUTS II Praha

		122		Rekonstrukce Fürstenberské zahrady		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0114		114		21711B1033				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		114		Hlavní město Praha		----				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39568		1		6/1/06		39128		3/15/06		3/17/07		9/1/46		10/9/91		18,388,457.89		8,385,136.74		10,003,321.41		- 0		- 0		- 0										75216437		8/20/06		40,917,743.00		- 0		- 0		- 0		150,432,875.00		178,694,971.00		165,493,425.00		75,216,437.00		34,298,695.00		40,917,743.00		- 0		- 0		- 0		150,432,875.00		178,694,971.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		3/21/71		150432875						44				CRR - NUTS II Praha

		123		Revitalizace skládky v Dolních Počernicích		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0115		115		21711B1029				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha-odbor správy majetku magistrátu hlavního města Prahy		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		115		Hlavní město Praha		----				Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39112		1		6/16/06		39081		1/30/07		1/29/07		5/6/85		5/6/85		4,416,759.00		2,014,042.00		2,402,717.00		- 0		- 0		- 0		39035		4416759		Prijata		39,035.00		4514338.5		1/31/36		2,455,801.00		- 0		- 0		- 0		9,028,677.50		9,028,677.50		7,198,981.00		4,416,759.00		2,014,042.00		2,402,717.00		- 0		- 0		- 0		8,833,518.00		8,833,518.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		39,035.43								Ne		9/4/19		8833518						47				CRR - NUTS II Praha

		132		Sportovně volnočasový areál Freestyle Park Modřany - revitalizace ploch bývalé výrobny prefabrikátů		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0116		116		21711B1022				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Freestyle Park Modřany		Obecně prospěšná spol.		Občanské sdružení		116		NNO		----				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39599		1		6/1/06		38928		8/20/06		8/29/06		9/27/05		12/19/76		3,707,929.03		2,354,791.04		1,353,137.99		- 0		- 0		464,968.93		38944		6062720		Schválena		38,995.00		27669562.51		9/22/10		10,097,479.03		- 0		- 0		3,469,723.00		58,808,848.02		58,808,848.02		14,135,662.00		27,669,562.00		17,572,083.00		10,097,479.00		- 0		- 0		3,469,723.00		58,808,847.00		69,153,116.00		3,707,929.00		2,354,791.00								1,353,138.00						464,969.00		- 0		- 0		1,353,138.00		- 0		- 0		464,969.00		1,818,107.00		1,818,107.00		38,944.00		39,006.00						Ne		5/17/13		55339124						146				CRR - NUTS II Praha

		124		Stavba č. 0083 Horní Počernice - ČOV Svépravice, etapa 0003 - Evropská		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0117		117		21711B1034				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		117		Hlavní město Praha		----				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39721		1		8/1/06		39660		9/30/08		8/30/08		3/29/61		7/28/24		49,823,565.35		27,901,196.60		21,922,368.75		- 0		- 0		- 0										49823565.35		11/16/90		21,922,368.75		- 0		- 0		- 0		99,647,130.70		118,580,085.53		- 0		49,823,565.35		27,901,196.60		21,922,368.75		- 0		- 0		- 0		99,647,130.70		118,580,085.53																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/28/24		99647130.7						151				CRR - NUTS II Praha

		130		Maniny - příprava území		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0118		118						1		1.2				1.2		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		118		Hlavní město Praha		----				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39629		1		9/1/06		39629		7/31/08		7/30/08		2/26/49		8/29/87		162,293,252.00		74,005,722.91		88,287,529.09		- 0		- 0		- 0										162293252		10/13/20		88,287,529.00		- 0		- 0		- 0		324,586,504.00		1,015,392,105.00		- 0																																																												Ne		8/29/87		0						48				SRR r.s. hl.města Prahy

		125		Technická vybavenost  Dubeč, etapa 0008 Dubeč - Netlucká		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0119		119		21711B1035				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		119		Hlavní město Praha		----				Praha-Dubeč		CZ010F538205		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39142		1		6/1/06		39114		3/1/07		3/3/07		7/27/96		1/27/92		6,828,588.00		3,824,009.00		3,004,579.00		- 0		- 0		- 0		38971		12223894.5		Schválena		38,975.00		6828588		10/11/69		3,004,579.00		- 0		- 0		- 0		13,657,176.00		16,252,040.00		8,149,263.00		6,828,588.00		3,824,009.00		3,004,579.00		- 0		- 0		- 0		13,657,176.00		16,252,040.00		4,074,631.50		2,281,793.60				4,074,631.50		2,281,793.60		1,792,837.90								4,074,631.50		2,281,793.60		1,792,837.90		- 0		- 0		- 0		8,149,263.00		8,149,263.00		38,971.68		38,987.00		10/13/06				Ne		1/27/92		13657176						152				CRR - NUTS II Praha

		126		Pobřežní III., 2. etapa - infrastruktura		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0120		120						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		120		Hlavní město Praha		----				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39528		1		8/21/06		39528		4/21/08		4/20/08		7/1/41		8/9/17		42,882,685.00		24,014,304.03		18,868,380.97		- 0		- 0		- 0										42882685		12/4/48		18,868,381.00		- 0		- 0		- 0		85,765,370.00		129,968,440.00		- 0																																																												Ne		8/9/17		0						153				SRR r.s. hl.města Prahy

		129		Pobřežní III. etepa 1. doplnění technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0121		121						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		121		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		9/1/06		39355		10/15/07		10/30/07		8/13/72		3/19/34		25,865,417.55		14,484,633.83		11,380,783.72		- 0		- 0		- 0										25865417.55		7/29/57		11,380,783.72		- 0		- 0		- 0		51,730,835.10		88,123,015.26		- 0																																																												Ne		3/19/34		0						154				SRR r.s. hl.města Prahy

		127		Revitalizace zahrady ZŠ Lyčkovo náměstí 6 Praha 8		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0122		122		21711B1030				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část Praha 8		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		122		Městská část		----		353		Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39051		1		6/1/06		39021		11/30/06		11/30/06		2/25/44		1/28/50		4,118,124.00		1,787,265.82		1,894,337.04		436,521.14		- 0		- 0		39049		3314476.06		Schválena		39,064.00		4118124		5/13/93		1,894,337.00		436,521.00		- 0		- 0		8,236,248.00		8,343,656.00		5,243,766.00		4,118,124.00		1,787,266.00		1,894,337.00		436,521.00		- 0		- 0		8,236,248.00		8,343,656.00		3,314,475.70								1,438,482.40		1,524,658.80		351,334.50						- 0		1,438,482.40		1,524,658.80		351,334.50		- 0		- 0		3,314,475.70		3,314,475.70		39,056.62								Ne		1/28/50		8236248						49				CRR - NUTS II Praha

		128		Revitalizace veřejných prostranství - Karlínské náměstí, Kaizlova sady a park před Invalidovnou		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0123		123		21711B1021				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 8		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		123		Městská část		----		353		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39478		1		6/28/06		39447		1/31/08		1/30/08		3/30/61		3/30/61		22,747,531.00		9,872,428.47		10,463,864.23		2,411,238.30		- 0		- 0										45513740		10/9/81		20,936,320.00		4,824,457.00		- 0		- 0		91,027,480.00		91,027,480.00		- 0		45,513,637.50		19,752,918.70		20,936,273.20		4,824,445.60		- 0		- 0		91,027,275.00		91,027,275.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		10/9/24		91027275						50				CRR - NUTS II Praha

		131		Reintegrační centrum Sblížení pro diagnostiku a terapii syndromu zavržení rodiče		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0124		124						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		124		NNO		----				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39081		1		2/1/06		39081		12/31/06		1/29/07		7/1/43		7/1/43		8,865,075.00		4,964,442.00		3,900,633.00		- 0		- 0		- 0										8865075		3/5/92		3,900,633.00		- 0		- 0		- 0		17,730,150.00		17,730,150.00		- 0																																																												Ne		7/1/43		0						155				SRR r.s. hl.města Prahy

		133		"Multifunkční centrum Dolní Chabry" - revitalizace statku na Hrušovanském náměstí		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0125		125		21711B1025				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Chabry		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		125		Městská část		----		8		Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39478		1		5/1/06		39089		1/24/07		2/6/07		4/16/61		4/9/80		4,963,696.22		2,263,445.47		2,283,300.26		416,950.48		- 0		- 0										33104618.8		8/20/30		15,228,124.65		2,780,787.98		- 0		- 0		66,209,237.60		67,348,326.32		47,987,176.00		33,104,618.80		15,095,706.17		15,228,124.65		2,780,787.98		- 0		- 0		66,209,237.60		67,348,326.32																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		9/24/74		66209237.6						52				CRR - NUTS II Praha

		135		Analýza dopadu projektů pro udělení výjimky z vybraného území		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0126		126						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Státem zřízená organizace		126		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39172		1		10/10/05		39172		4/30/07		4/30/07		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/12/68		500000						427				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		136		Inzerce v mimořádné příloze MF Dnes Budoucnost Prahy a v celostátní příloze LN věnované Praze		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0127		127						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		127		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38650		1		9/26/05		38650		12/30/05		11/24/05		7/30/47		7/30/47		100,000.00		100,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38691		84988.85		Schválena		38,691.00		100000		10/14/73		- 0		- 0		- 0		- 0		200,000.00		200,000.00		- 0		100,000.00		100,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		200,000.00		200,000.00		84,988.85		84,988.85				84,988.85		84,988.85										84,988.85		84,988.85		- 0		- 0		- 0		- 0		169,977.70		169,977.70										Ne		7/30/47		200000						555				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		137		Příprava Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 5. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0128		128						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		128		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38701		1		10/24/05		38701		1/30/06		1/14/06		8/17/95		8/17/95		53,988.75		53,988.75		- 0		- 0		- 0		- 0		38769		53988.75		Schválena		38,769.00		53988.75		10/23/47		- 0		- 0		- 0		- 0		107,977.50		107,977.50		- 0		53,988.75		53,988.75		- 0		- 0		- 0		- 0		107,977.50		107,977.50		53,988.75						53,988.75		53,988.75										53,988.75		53,988.75		- 0		- 0		- 0		- 0		107,977.50		107,977.50										Ne		8/17/95		107977.5						428				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		138		Inzerce ke 4. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0129		129						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		129		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38701		1		10/24/05		38701		12/30/05		1/14/06		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38762		241966.7		Schválena		38,761.00		250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		241,966.70						241,966.70		241,966.70										241,966.70		241,966.70		- 0		- 0		- 0		- 0		483,933.40		483,933.40										Ne		12/12/68		500000						556				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		139		Tisk dokumentace JPD 2 ke 4. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0130		130						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		130		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38701		1		10/24/05		38701		12/30/05		1/14/06		1/30/96		1/30/96		90,595.89		90,595.89		- 0		- 0		- 0		- 0		38756		90595.89		Schválena		38,756.00		90595.89		1/14/48		- 0		- 0		- 0		- 0		181,191.78		181,191.78		- 0		90,595.89		90,595.89		- 0		- 0		- 0		- 0		181,191.78		181,191.78		90,595.89						90,595.89		90,595.89										90,595.89		90,595.89		- 0		- 0		- 0		- 0		181,191.78		181,191.78										Ne		1/30/96		181191.78						557				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		140		Výjezdní zasedání ŘO JPD 2 a jeho zprostředkujících subjektů		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0131		131						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		131		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38685		1		11/1/05		38685		12/30/05		12/29/05		10/14/73		10/14/73		50,000.00		50,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38771		5500		Schválena		38,770.00		50000		11/21/36		- 0		- 0		- 0		- 0		100,000.00		100,000.00		- 0		50,000.00		50,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		100,000.00		100,000.00		5,500.00						5,500.00		5,500.00										5,500.00		5,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		11,000.00		11,000.00										Ne		10/14/73		100000						558				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		141		Podpora projektovým žadatelům ve 4. výzvě JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0132		132						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR - odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		132		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38748		1		11/1/05		38748		3/15/06		3/2/06		4/25/26		4/25/26		297,000.00		297,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38859		267750		Schválena		38,859.00		297000		2/26/13		- 0		- 0		- 0		- 0		594,000.00		594,000.00		- 0		297,000.00		297,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		594,000.00		594,000.00		267,750.00						267,750.00		267,750.00										267,750.00		267,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0		535,500.00		535,500.00										Ne		4/25/26		594000						429				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		142		Expert na přípravu a řízení projektů TA JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0133		133						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		133		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39051		1		11/25/05		39051		12/31/06		12/30/06		5/13/15		5/13/15		295,000.00		295,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										295000		9/6/07		- 0		- 0		- 0		- 0		590,000.00		590,000.00		- 0		295,000.00		295,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		590,000.00		590,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/13/15		590000						430				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		143		Monitoring a hodnocení programu JPD2 v Centru pro regionální rozvoj ČR - r.2005		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0134		134						3		3.2				3.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Centrum pro regionální rozvoj ČR				Centrum pro regionální rozvoj		134		Centrum pro regionální rozvoj ČR		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38717		1		9/1/05		38717		1/31/06		1/30/06		9/4/04		9/4/04		220,000.00		220,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										220000		5/3/02		- 0		- 0		- 0		- 0		440,000.00		440,000.00		- 0																																																												Ne		9/4/04		0						559				CRR - Praha(HQ)

		144		Zabezpečení kapacit pro řízení a implementaci programu JPD 2 v Centru pro regionální rozvoj ČR pro rok 2005		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0135		135						3		3.1				3.1		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Centrum pro regionální rozvoj České republiky				Centrum pro regionální rozvoj		135		Centrum pro regionální rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38717		1		1/1/05		38717		1/31/06		1/30/06		11/26/37		11/26/37		500,000.00		500,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										500000		12/12/68		- 0		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00		- 0																																																												Ne		11/26/37		0						431				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		145		Expert na projektové řízení individuálních projektů v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0136		136						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		136		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		12/5/05		39082		1/31/07		1/30/07		5/13/15		5/13/15		295,000.00		295,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										295000		9/6/07		- 0		- 0		- 0		- 0		590,000.00		590,000.00		- 0		295,000.00		295,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		590,000.00		590,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/13/15		590000						432				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		146		Propagace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0137		137		21711B3005				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		137		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38929		1		9/1/05		38898		7/31/06		7/30/06		9/11/11		9/11/11		550,000.00		- 0		550,000.00		- 0		- 0		- 0		38944		541880.52		Schválena		38,965.00		550000		12/31/99		550,000.00		- 0		- 0		- 0		1,100,000.00		1,100,000.00		- 0		550,000.00		- 0		550,000.00		- 0		- 0		- 0		1,100,000.00		1,100,000.00		541,880.52						541,880.52				541,880.52								541,880.52		- 0		541,880.52		- 0		- 0		- 0		1,083,761.04		1,083,761.04		38,965.62				9/19/06		10/10/06		Ne		9/11/11		1100000						560				CRR - NUTS II Praha

		147		Zabezpečení kapacit pro řízení a implementaci programu JPD 2 v ŘO JPD 2 do r. 2008		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0138		138						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		138		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39813		1		1/1/06		38748		2/28/06		3/2/06		9/16/11		9/16/11		56,925.00		56,925.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38785		11885		Schválena		38,797.00		2049300		10/16/10		- 0		- 0		- 0		- 0		4,098,600.00		4,098,600.00		- 0		2,049,300.00		2,049,300.00		- 0		- 0		- 0		- 0		4,098,600.00		4,098,600.00		11,885.00						11,885.00		11,885.00										251,200.00		293,816.50		- 0		- 0		- 0		- 0		545,016.50		545,016.50										Ne		8/1/21		4098600						433				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		148		Zabezpečení odpovídajícího technického vybavení pro řízení a implementaci programu JPD 2 v ŘO JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0139		139						3		3.1				3.1		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		MMR - Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		139		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38837		1		2/1/06		38837		5/31/06		5/30/06		4/13/05		4/13/05		256,635.00		256,635.00		- 0		- 0		- 0		- 0										256635		8/22/02		- 0		- 0		- 0		- 0		513,270.00		513,270.00		- 0																																																												Ne		4/13/05		0						469				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		149		Publicita I. GS		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0140		140		21711B3003				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Odd. Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		140		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39064		1		7/15/05		38898		7/30/06		7/30/06		9/28/42		9/28/42		300,000.00		- 0		300,000.00		- 0		- 0		- 0		38985		299658.2		Prijata		39,000.00		300000		12/31/99		300,000.00		- 0		- 0		- 0		600,000.00		600,000.00		- 0		300,000.00		- 0		300,000.00		- 0		- 0		- 0		600,000.00		600,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		9/28/42		600000						561				CRR - NUTS II Praha

		150		Implementace I. GS		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0141		141		21711B3004				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Oddělení Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		141		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39095		1		2/15/06		38799		4/13/06		4/22/06		6/21/84		6/21/84		125,000.00		- 0		125,000.00		- 0		- 0		- 0										250000		12/31/99		250,000.00		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		250,000.00		- 0		250,000.00		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/12/68		500000						470				CRR - NUTS II Praha

		151		Nákup technického vybavení pro zefektivnění výkonu práce zaměstnanců ŘO JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0142		142		2170130062				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		MMR - Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		142		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38929		1		12/1/05		38929		8/30/06		8/30/06		12/15/74		12/15/74		105,000.00		105,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										105000		6/23/87		- 0		- 0		- 0		- 0		210,000.00		210,000.00		- 0		105,000.00		105,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		210,000.00		210,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/15/74		210000						472				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		152		Rekultivace kolodějské lokality "Skála" - přeměna území ze skládky na park		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0143		143		21711B1039				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Koloděje		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		143		Městská část		----		3		Praha-Koloděje		CZ010E538353		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		3/1/05		39051		12/31/06		12/30/06		4/25/82		4/25/82		1,055,974.67		481,524.45		485,748.35		88,701.87		- 0		- 0										9523436.84		11/13/89		4,380,780.95		799,968.69		- 0		- 0		19,046,873.69		19,046,873.69		- 0		9,523,436.84		4,342,687.21		4,380,780.95		799,968.69		- 0		- 0		19,046,873.69		19,046,873.69																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/24/48		19046873.69						56				CRR - NUTS II Praha

		153		Broumarská - 1.etapa		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0144		144		21711B1043				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		144		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		12/6/04		38929		8/31/06		8/30/06		8/29/34		8/29/34		11,639,304.00		7,891,448.00		3,747,856.00		- 0		- 0		- 0		38960		18313611.69		Schválena		38,961.00		11639304		1/18/06		3,747,856.00		- 0		- 0		- 0		23,278,608.00		23,278,608.00		17,954,738.54		11,639,304.00		7,891,448.00		3,747,856.00		- 0		- 0		- 0		23,278,608.00		23,278,608.00		10,913,952.14		7,399,659.55				10,913,952.14		7,399,659.55		3,514,292.59								10,913,952.14		7,399,659.55		3,514,292.59		- 0		- 0		- 0		21,827,904.28		21,827,904.28		38,960.00		38,975.00		9/18/06		9/27/06		Ano		8/29/34		23278608						11				CRR - NUTS II Praha

		154		Křižíkova 7.etapa - Thámova		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0145		145		21711B1044				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		145		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		10/10/05		38960		9/30/06		9/30/06		10/29/25		10/29/25		6,086,005.00		4,126,311.00		1,959,694.00		- 0		- 0		- 0		38978		9752649.26		Schválena		38,979.00		6086005		6/14/97		1,959,694.00		- 0		- 0		- 0		12,172,010.00		12,172,010.00		8,822,581.00		6,086,005.00		4,126,311.00		1,959,694.00		- 0		- 0		- 0		12,172,010.00		12,172,010.00		5,812,067.50		3,940,581.76				5,812,067.50		3,940,581.76		1,871,485.74								5,812,067.50		3,940,581.76		1,871,485.74		- 0		- 0		- 0		11,624,135.00		11,624,135.00		38,978.00		39,006.00		10/18/06		11/14/06		Ne		10/29/25		12172010						12				CRR - NUTS II Praha

		155		Šaldova ulice		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0146		146		21711B1045				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravyMagistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		146		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		10/3/05		38960		9/30/06		9/30/06		6/24/40		6/24/40		18,689,547.00		12,671,513.00		6,018,034.00		- 0		- 0		- 0		38960		30211376.5		Schválena		38,967.00		18689547		6/2/93		6,018,034.00		- 0		- 0		- 0		37,379,094.00		37,379,094.00		29,525,375.00		18,689,547.00		12,671,513.00		6,018,034.00		- 0		- 0		- 0		37,379,094.00		37,379,094.00		18,004,396.01		12,206,980.49				18,004,396.01		12,206,980.49		5,797,415.52								18,004,396.01		12,206,980.49		5,797,415.52		- 0		- 0		- 0		36,008,792.02		36,008,792.02		38,958.00		38,975.00		9/15/06		9/27/06		Ano		6/24/40		37379094						13				CRR - NUTS II Praha

		156		SSZ Průmyslová - Ke Kablu		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0147		147		21711B1042				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		147		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		10/18/05		38929		8/31/06		8/30/06		12/27/57		8/12/34		3,275,242.00		2,220,614.00		1,054,628.00		- 0		- 0		- 0		38960		5495855.94		Schválena		38,967.00		3275242		10/31/79		1,054,628.00		- 0		- 0		- 0		6,550,484.00		6,550,484.00		4,571,423.00		3,275,242.00		2,220,614.00		1,054,628.00		- 0		- 0		- 0		6,550,484.00		7,252,983.00		3,275,241.90		2,220,614.00				3,275,241.90		2,220,614.00		1,054,627.90								3,275,241.90		2,220,614.00		1,054,627.90		- 0		- 0		- 0		6,550,483.80		6,550,483.80		38,973.00		38,975.00		9/20/06		10/20/06		Ne		8/12/34		6550484						14				CRR - NUTS II Praha

		157		Pobřežní III, 1.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0148		148		21711B1050				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		148		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		9/1/06		39325		9/30/07		9/30/07		2/7/35		12/18/34		83,902,588.00		56,885,954.43		27,016,633.57		- 0		- 0		- 0										89651434		1/15/20		28,867,762.00		- 0		- 0		- 0		179,302,868.00		183,015,668.00		- 0		89,651,434.00		60,783,672.00		28,867,762.00		- 0		- 0		- 0		179,302,868.00		183,015,668.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/29/14		179302868						15				CRR - NUTS II Praha

		158		Pobřežní III, 2. etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0149		149						1		1.1				1.1		47 - nevydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		149		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		11/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		8/25/14		2/4/89		88,879,772.00		60,260,485.77		28,619,286.23		- 0		- 0		- 0										142595840		10/16/00		45,915,860.00		- 0		- 0		- 0		285,191,680.00		289,309,080.00		- 0																																																												Ne		4/18/28		0						17				CRR - NUTS II Praha

		159		Posílení infrastruktury pro cestovní ruch městské části Praha - Březiněves		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0150		150						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Březiněves		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		150		Městská část		----		3		Praha-Březiněves		CZ0108538124		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39386		1		11/1/06		39172		4/15/07		4/30/07		2/24/86		2/24/86		2,718,528.23		777,499.07		1,484,316.41		456,712.74		- 0		- 0										6998215.07		11/20/79		3,821,025.43		1,175,700.13		- 0		- 0		13,996,430.14		13,996,430.14		- 0																																																												Ne		12/2/20		0						296				SRR r.s. hl.města Prahy

		160		Městský kamerový systém hlavního města Prahy		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0151		151		21711B1063				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		151		Hlavní město Praha		----				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39447		1		5/19/06		38960		9/30/06		9/30/06		8/1/56		8/1/56		27,001,755.00		15,120,982.92		11,880,772.08		- 0		- 0		- 0		38972		52102484		Schválena		38,974.00		44973105		1/6/54		19,788,166.00		- 0		- 0		- 0		89,946,210.00		89,946,210.00		75,571,106.00		44,973,105.00		25,184,939.00		19,788,166.00		- 0		- 0		- 0		89,946,210.00		89,946,210.00		26,051,242.00		14,588,695.52				26,051,242.00		14,588,695.52		11,462,546.48								26,051,242.00		14,588,695.52		11,462,546.48		- 0		- 0		- 0		52,102,484.00		52,102,484.00		38,972.00		38,979.00		9/29/06		10/23/06		Ne		5/9/64		89946210						156				CRR - NUTS II Praha

		161		Multimediální prezentační, školící a kulturně-společenské centrum v Klánovicích – podpora využívání možností vysokorychlostního internetu všemi obyvateli obce		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0152		152		21711B2020				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Klánovice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		152		Městská část		----				Praha-Klánovice		CZ010E538302		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39082		1		4/1/06		39051		12/31/06		12/30/06		7/23/57		7/23/57		1,380,171.00		273,274.00		930,236.00		176,662.00		- 0		- 0										1380171.5		3/12/48		930,236.00		176,661.50		- 0		- 0		2,760,343.00		2,760,343.00		- 0		1,380,171.00		273,274.00		930,236.00		176,662.00		- 0		- 0		2,760,343.00		2,760,343.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/23/57		2760343						376				CRR - NUTS II Praha

		162		Revitalizace památkově chráněného objektu SO 03 v areálu zámku Ctěnice na gastronomickou a ubytovací kapacitu		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0153		153		21711B2026				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Pražská informační služba		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		153		Příspěvková organizace		----				Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39568		1		4/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		4/12/51		4/23/24		10,231,230.00		2,741,969.64		7,489,260.36		- 0		- 0		- 0		38960		11696044.73		Schválena		38,979.00		34105526		3/27/25		24,965,245.00		- 0		- 0		- 0		68,211,052.00		73,113,991.00		52,773,506.00		34,105,526.00		9,140,281.00		24,965,245.00		- 0		- 0		- 0		68,211,052.00		73,113,991.00		9,224,010.04		2,472,034.69								6,751,975.35								- 0		- 0		6,751,975.35		- 0		- 0		- 0		6,751,975.35		6,751,975.35		38,960.00		39,014.00		11/8/06				Ne		7/7/55		68211052						298				CRR - NUTS II Praha

		163		Multifunkční energetický výukový pavilon		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0154		154						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Střední odborné učiliště energetické		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		154		Organizace zřízené, založené hl.m. Prahou		----		44		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39506		1		3/1/06		39041		12/5/06		12/20/06		12/15/27		12/15/27		2,105,250.00		1,330,316.92		774,933.08		- 0		- 0		- 0										6704950		3/15/00		2,468,062.00		- 0		- 0		- 0		13,409,900.00		13,409,900.00		- 0																																																												Ne		1/21/15		0						203				SRR r.s. hl.města Prahy

		164		Výstavba sdružené vodovodní, kanalizační a plynové přípojky v katastrálním území Vinoř		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0155		155						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Pražská informační služba		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		155		Příspěvková organizace		----				Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		4/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		5/12/19		12/11/75		6,716,069.00		3,760,999.00		2,955,071.00		- 0		- 0		- 0										6716069		4/5/97		2,955,071.00		- 0		- 0		- 0		13,432,139.00		14,397,627.00		- 0																																																												Ne		12/11/75		0						159				SRR r.s. hl.města Prahy

		165		Regionální komunikační servis		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0156		156		21711B2023				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		156		Městská část		----		190		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39721		1		9/30/06		39113		2/28/07		3/2/07		11/20/34		11/20/34		2,636,117.75		516,678.74		1,776,743.42		342,695.59		- 0		- 0										4658850		1/27/00		3,140,065.00		605,651.00		- 0		- 0		9,317,700.00		9,317,700.00		- 0		4,658,850.00		913,134.00		3,140,065.00		605,651.00		- 0		- 0		9,317,700.00		9,317,700.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/29/10		9317700						377				CRR - NUTS II Praha

		166		Dopravní hriště na sídlišti Prosek		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0157		157		21711B1049				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		157		Městská část		----		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		12/1/06		39386		11/30/07		11/30/07		11/14/56		11/14/56		8,977,090.00		5,027,170.00		2,890,623.00		1,059,297.00		- 0		- 0										8977090		12/2/63		2,890,623.00		1,059,297.00		- 0		- 0		17,954,180.00		17,954,180.00		- 0		8,977,090.00		5,027,170.00		2,890,623.00		1,059,297.00		- 0		- 0		17,954,180.00		17,954,180.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		11/14/56		17954180						160				CRR - NUTS II Praha

		167		Internetové centrum Prosek		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0158		158		21711B2025				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		158		Městská část		----		190		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39660		1		7/1/06		39021		11/30/06		11/30/06		4/27/86		11/18/52		2,822,025.11		553,116.39		1,902,045.08		366,864.41		- 0		- 0										3661927		2/3/65		2,468,139.00		476,052.00		- 0		- 0		7,323,855.00		7,323,855.00		4,844,392.50		3,661,927.00		717,737.00		2,468,139.00		476,052.00		- 0		- 0		7,323,855.00		7,323,855.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/12/52		7323855						379				CRR - NUTS II Praha

		168		Revitalizace pěší zóny na sídlišti Prosek - 1. etapa		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0159		159		21711B1048				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		159		Městská část		----		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39355		1		12/1/06		39325		9/30/07		9/30/07		8/6/59		8/6/59		5,708,666.00		3,196,854.00		1,838,191.00		673,623.00		- 0		- 0										5708666		9/7/52		1,838,191.00		673,623.00		- 0		- 0		11,417,334.00		11,417,334.00		- 0		5,708,666.00		3,196,854.00		1,838,191.00		673,623.00		- 0		- 0		11,417,334.00		11,417,334.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/6/59		11417334						161				CRR - NUTS II Praha

		170		Inovační centrum a podnikatelský inkubátor		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0160		160		21711B2031				2		2.1				2.1		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Technologické inovační centrum ČKD Praha		Zájm.sdružení práv.osob		Obecně prospěšná společnost		160		Podnikající fyzické a právnické osoby		----				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39721		1		8/1/06		39325		9/30/07		9/30/07		5/8/40		12/5/91		61,943,654.50		39,148,389.65		22,795,264.85		- 0		- 0		- 0										71283761.5		5/14/46		26,232,424.23		- 0		- 0		- 0		142,567,523.00		168,453,184.00		- 0		71,169,711.50		44,979,257.67		26,190,453.83		- 0		- 0		- 0		142,339,423.00		168,209,447.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/13/36		142339423						206				CRR - NUTS II Praha

		171		Centrum pro výzkum transferových cen		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0161		161						2		2.1				2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Centrum pro výzkum transferových cen		Zájmové sdružení		Občanské sdružení		161		NNO		----				Praha 3		CZ0103		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		7/1/06		38990		10/2/06		10/30/06		11/11/62		11/11/62		698,026.04		441,152.41		256,873.55		- 0		- 0		14,831.00										9413069		12/19/87		3,464,009.00		- 0		- 0		200,000.00		19,026,137.00		19,026,137.00		- 0																																																												Ne		3/17/44		0						209				SRR r.s. hl.města Prahy

		172		Přenos výsledků projektů vědy a výzkumu do praxe v oblasti Inteligentních dopravních systémů na základě spolupráce vysoké školy a podnikatelského subjektu		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0162		162						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní		Vysoká škola		Organizace zřízená ze zákona		162		Organizace výzkumu a vývoje		----		3696		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		7/1/06		39021		12/1/06		11/30/06		8/30/66		12/21/52		2,548,110.00		1,610,405.52		937,704.48		- 0		- 0		- 0										7400878		2/27/06		2,723,523.10		- 0		- 0		- 0		14,801,756.00		14,831,756.00		- 0																																																												Ne		10/29/25		0						217				SRR r.s. hl.města Prahy

		173		Rekonstrukce Domu pánů z Kunštátu a Poděbrad		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0163		163						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha - odbor správy majetku Magistrátu hlavního města Prahy		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		163		Hlavní město Praha		----				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39051		1		11/15/05		38944		9/1/06		9/14/06		12/22/73		9/1/22		5,720,185.50		1,533,009.74		4,187,175.76		- 0		- 0		- 0										9563474.5		4/13/17		7,000,463.30		- 0		- 0		- 0		19,126,949.00		22,761,069.00		- 0																																																												Ne		10/21/67		0						301				SRR r.s. hl.města Prahy

		175		Vývoj systémového SW pro zařízení IP typu IVR a VM		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0164		164						2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		CIT.CZ, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		164		Podnikající fyzické a právnické osoby		----		9		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39507		1		6/1/06		39113		3/30/07		3/2/07		12/14/30		10/31/02		246,446.60		246,446.60		- 0		- 0		- 0		1,151,733.79										666000		9/20/11		333,000.00		- 0		- 0		3,112,465.00		4,444,465.00		4,567,301.00		- 0																																																												Ne		11/21/46		0						381				SRR r.s. hl.města Prahy

		174		Rekonstrukce Tolcovského dvora		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0165		165						1		1.2				1.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		165		Hlavní město Praha		----				Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39142		1		6/1/06		38961		9/11/06		10/1/06		5/19/59		5/19/59		2,311,872.50		1,054,213.86		1,257,658.64		- 0		- 0		- 0										17278800		4/29/72		9,399,667.20		- 0		- 0		- 0		34,557,600.00		34,557,600.00		- 0																																																												Ne		6/29/15		0						59				SRR r.s. hl.města Prahy

		176		Zavedení systému aktivní preference na vybraných SSZ pro autobusovou a tramvajovou dopravu		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0166		166		21711B1051				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		166		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		----		12991		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		5/2/06		38960		9/30/06		9/30/06		7/2/33		2/18/86		4,563,000.00		3,093,714.02		1,469,285.98		- 0		- 0		- 0		38974		7620637		Schválena		38,975.00		27223800		7/24/35		8,766,063.60		- 0		- 0		- 0		54,447,600.00		64,792,644.00		8,544,000.00		27,223,800.00		18,457,736.50		8,766,063.50		- 0		- 0		- 0		54,447,600.00		64,792,644.00		4,541,500.00		3,079,137.00				4,541,500.00		3,079,137.00		1,462,363.00								4,541,500.00		3,079,137.00		1,462,363.00		- 0		- 0		- 0		9,083,000.00		9,083,000.00		38,974.00		38,982.00		10/2/06		10/27/06		Ne		6/17/72		54447600						19				CRR - NUTS II Praha

		177		Modernizace kabelové sítě MR Klárov - Štefánikův most		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0167		167		21711B1052				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		167		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		----		12991		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39233		1		4/10/06		38960		9/30/06		9/30/06		4/29/95		2/1/38		28,313,250.00		19,196,383.44		9,116,866.56		- 0		- 0		- 0		38987		47208323.43		Schválena		39,028.00		49873950		1/20/81		16,059,412.00		- 0		- 0		- 0		99,747,900.00		118,700,001.00		86,505,010.00		49,873,950.00		33,814,538.00		16,059,412.00		- 0		- 0		- 0		99,747,900.00		118,700,001.00		28,133,685.00		19,074,638.43								9,059,046.57								- 0		- 0		9,059,046.57		- 0		- 0		- 0		9,059,046.57		9,059,046.57		38,989.66								Ne		6/21/00		99747900						23				CRR - NUTS II Praha

		178		Lanová dráha Petřín - sanace zárubních zdí		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0168		168		21711B1062				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		168		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		----		12991		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39051		1		6/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		7/1/17		3/23/17		24,894,422.03		16,878,418.02		8,016,004.95		- 0		- 0		- 0		38987		41772843.95		Prijata		38,996.00		26286922		6/7/96		8,464,390.00		- 0		- 0		- 0		52,573,845.00		62,562,876.00		39,947,103.00		26,286,922.00		17,822,533.00		8,464,390.00		- 0		- 0		- 0		52,573,845.00		62,562,876.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		38,996.38								Ne		4/18/42		52573845						25				CRR - NUTS II Praha

		179		Revitalizace Čimického rybníka		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0169		169		21711B1053				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		169		Hlavní město Praha		----				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		11/1/04		38929		8/31/06		8/30/06		9/11/29		9/11/29		3,566,538.00		1,626,341.30		1,940,196.70		- 0		- 0		- 0		38946		5189235.69		Schválena		38,961.00		3566538		10/7/52		1,940,196.70		- 0		- 0		- 0		7,133,076.00		7,133,076.00		5,656,591.00		3,566,538.00		1,626,341.30		1,940,196.70		- 0		- 0		- 0		7,133,076.00		7,133,076.00		3,564,035.50		1,625,200.19				3,564,035.50		1,625,200.19		1,938,835.31								3,564,035.50		1,625,200.19		1,938,835.31		- 0		- 0		- 0		7,128,071.00		7,128,071.00		38,946.00		38,975.00		9/19/06		9/27/06		Ano		9/11/29		7133076						62				CRR - NUTS II Praha

		180		Zajištění přítoku do nádrže Černý Most - revitalizace		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0170		170		21711B1059				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		170		Hlavní město Praha		----				Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39233		1		6/1/06		39051		12/30/06		12/30/06		11/14/07		11/14/07		2,138,106.50		974,976.56		1,163,129.94		- 0		- 0		- 0										6375582.5		10/26/59		3,468,316.90		- 0		- 0		- 0		12,751,165.00		12,751,165.00		- 0		6,375,582.50		2,907,265.60		3,468,316.90		- 0		- 0		- 0		12,751,165.00		12,751,165.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/2/11		12751165						63				CRR - NUTS II Praha

		181		Nábřeží Na Františku - opěrná zeď včetně náplavky		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0171		171		21711B1041				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		171		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39113		1		4/18/06		38960		9/30/06		9/30/06		2/24/96		2/24/96		46,987,745.00		21,426,411.72		25,561,333.28		- 0		- 0		- 0		38987		67927607.26		Schválena		39,022.00		47906425		6/23/10		26,061,095.20		- 0		- 0		- 0		95,812,850.00		95,812,850.00		100,003,193.00		47,906,425.00		21,845,329.80		26,061,095.20		- 0		- 0		- 0		95,812,850.00		95,812,850.00		46,653,576.42		21,274,030.84								25,379,545.58								- 0		- 0		25,379,545.58		- 0		- 0		- 0		25,379,545.58		25,379,545.58		38,987.00		39,030.00						Ne		9/2/26		95812850						65				CRR - NUTS II Praha

		182		Regenerace plochy pro výstavbu multifunkčního sportoviště v MČ Praha - Satalice		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0172		172						1		1.2				1.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha Satalice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		172		Městská část		----		5		Praha-Satalice		CZ0109538736		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39447		1		9/1/06		39202		5/31/07		5/30/07		2/13/54		2/13/54		9,597,500.00		4,376,460.00		4,414,850.00		806,190.00		- 0		- 0										21359000		5/26/66		9,825,140.00		1,794,156.00		- 0		- 0		42,718,000.00		46,158,000.00		- 0																																																												Ne		11/27/57		0						67				SRR r.s. hl.města Prahy

		183		Letní scéna Chvalský zámek – zlepšení kvality života a veřejné infrastruktury v MČ Praha 20		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0173		173						1		1.3				1.3		32 - zařazen mezi náhradní projekty		under examination		under examination		4b		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		173		Městská část		----		17		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39538		1		6/1/06		39325		9/30/07		9/30/07		6/2/97		7/8/75		4,232,342.34		2,370,111.71		1,362,814.15		499,416.80		- 0		- 0										13225625		11/22/77		4,258,651.00		1,560,625.00		- 0		- 0		26,451,251.00		26,467,251.00		- 0																																																												Ne		1/23/21		0						162				CRR - NUTS II Praha

		184		Kulturně vzdělávací, školící a informační centrum Praha Vinoř		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0174		174		21711B1040				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		174		Městská část		----		5		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39293		1		7/1/06		39113		2/28/07		3/2/07		4/11/17		9/27/96		3,140,490.37		1,758,674.96		1,011,238.10		370,577.94		- 0		- 0										4165108		1/21/86		1,341,165.00		491,483.00		- 0		- 0		8,330,217.00		8,345,217.00		4,999,836.00		4,165,108.00		2,332,461.00		1,341,165.00		491,483.00		- 0		- 0		8,330,217.00		8,345,217.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/11/07		8330217						164				CRR - NUTS II Praha

		185		Revitalizace vodního systému v zámeckém parku v Dolních Počernicích		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0175		175						1		1.2				1.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		175		Městská část		----		12		Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39325		1		9/1/06		39202		5/31/07		5/30/07		1/1/04		2/8/67		1,765,419.50		805,031.53		812,092.68		148,295.30		- 0		- 0										3004475		1/15/51		1,382,058.00		252,376.00		- 0		- 0		6,008,950.00		6,078,950.00		- 0																																																												Ne		12/11/51		0						70				SRR r.s. hl.města Prahy

		186		Centrum vzdělávání a veřejného internetu Praha 14		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0176		176		21711B2029				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 14		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		176		Městská část		----				Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39294		1		6/1/06		39141		3/31/07		3/30/07		1/10/93		8/31/43		957,605.00		189,414.37		644,659.62		123,531.02		- 0		- 0										4928319		12/19/68		3,317,744.00		635,753.00		- 0		- 0		9,856,638.00		10,711,008.00		- 0		4,928,319.00		974,822.00		3,317,744.00		635,753.00		- 0		- 0		9,856,638.00		10,711,008.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/21/86		9856638						383				CRR - NUTS II Praha

		187		Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0177		177						2		2.3				2.3		32 - zařazen mezi náhradní projekty		under examination		under examination		4b		Hlavní město Praha , Odbor informatiky MHMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		177		Hlavní město Praha		----				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		3/1/06		38960		9/15/06		9/30/06		2/29/72		2/29/72		1,875,916.00		371,327.09		1,504,588.91		- 0		- 0		- 0										6310124		9/30/20		5,060,719.50		- 0		- 0		- 0		12,620,248.00		12,620,248.00		- 0																																																												Ne		1/22/53		0						385				SRR r.s. hl.města Prahy

		188		3D Praha – Informační centrum pro podporu cestovního ruchu		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0178		178						2		2.2		2.2.2		2.2.2		32 - zařazen mezi náhradní projekty		under examination		under examination		4b		Česká centra		Příspěvková organizace		Státem zřízená organizace		178		Příspěvková organizace		----		113		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		12/12/05		38898		7/31/06		7/30/06		4/10/34		4/10/34		2,914,790.52		978,688.79		1,936,101.73		- 0		- 0		647,731.23										16844522.52		2/12/85		11,188,697.44		- 0		- 0		3,743,227.23		37,432,272.27		37,432,272.27		- 0																																																												Ne		6/20/37		0						303				CRR - NUTS II Praha

		189		Vzdělávací a informační centrum při SOŠ pro administrativu EU – rozvoj služeb a zlepšení sociální soudržnosti		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0179		179						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie		Školské zařízení		Hlavní město Praha		179		Příspěvková organizace		----				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39202		1		7/1/06		39113		2/28/07		3/2/07		9/15/43		10/24/06		8,474,870.50		4,745,927.36		3,728,943.14		- 0		- 0		- 0										13341520		8/3/55		5,870,269.00		- 0		- 0		- 0		26,683,040.00		26,783,040.00		- 0																																																												Ne		9/5/55		0						166				SRR r.s. hl.města Prahy

		190		Rekonstrukce zdi Lobkovické zahrady s přilehlým schodištěm v parku na Petříně		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0180		180		21711B1060				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		180		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		8/1/05		38929		8/31/06		8/30/06		1/7/26		1/7/26		8,770,572.00		3,999,381.00		4,771,191.00		- 0		- 0		- 0		38946		12731964.99		Schválena		38,959.00		8770572		12/5/49		4,771,191.00		- 0		- 0		- 0		17,541,144.00		17,541,144.00		12,347,330.00		8,770,572.00		3,999,381.00		4,771,191.00		- 0		- 0		- 0		17,541,144.00		17,541,144.00		8,744,481.45		3,987,483.54				8,744,481.45		3,987,483.54		4,756,997.91								8,744,481.45		3,987,483.54		4,756,997.91		- 0		- 0		- 0		17,488,962.90		17,488,962.90		38,946.00		38,975.00		9/18/06		9/27/06		Ano		1/7/26		17541144						72				CRR - NUTS II Praha

		191		Revitalizace Kyjského rybníka		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0181		181		21711B1061				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		181		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39660		1		7/1/06		39202		5/30/07		5/30/07		5/17/21		5/17/21		2,578,864.00		1,175,961.98		1,402,902.02		- 0		- 0		- 0										44973724		1/15/49		24,465,705.90		- 0		- 0		- 0		89,947,448.00		89,947,448.00		- 0		44,973,724.00		20,508,018.10		24,465,705.90		- 0		- 0		- 0		89,947,448.00		89,947,448.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		9/29/67		89947448						73				CRR - NUTS II Praha

		192		Kulturní a sociálně komunikační centrum Slunečný dvůr		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0182		182						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Slunečný Dvůr, o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		182		NNO		----				Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39142		1		3/1/06		38960		8/31/06		9/30/06		5/7/59		9/10/67		3,683,050.00		2,062,508.00		1,620,542.00		- 0		- 0		- 0										5347860		6/25/99		2,353,058.40		- 0		- 0		- 0		10,695,720.00		10,765,720.00		- 0																																																												Ne		11/19/83		0						168				SRR r.s. hl.města Prahy

		193		Revitalizace sociálního zařízení na Střeleckém ostrově včetně doplňkových funkcí a odstranění bariér		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0183		183						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Střelák		Obecně prospěšná spol.		Občanské sdružení		183		NNO		----				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39082		1		5/1/06		39082		1/25/07		1/30/07		11/7/85		12/13/88		2,077,445.70		1,319,321.52		758,124.18		- 0		- 0		260,508.60										2077445.7		3/5/12		758,124.18		- 0		- 0		260,508.60		4,415,400.00		5,254,326.00		- 0																																																												Ne		9/13/75		0						170				SRR r.s. hl.města Prahy

		194		Poradenské centrum pro financování inovací v MSP		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0184		184						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Institut pro evropské a národní strategie		Spol.zájmová org.druž.		Občanské sdružení		184		Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		----		1		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		6/1/06		38961		9/8/06		10/1/06		8/2/14		8/2/14		2,851,555.50		1,802,182.84		1,049,372.66		- 0		- 0		- 0										5872409		5/11/61		2,161,047.00		- 0		- 0		- 0		11,744,818.00		11,744,818.00		- 0																																																												Ne		3/19/56		0						223				SRR r.s. hl.města Prahy

		195		Internet pro podnikání na Praze 9		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0185		185						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Centrum pro veřenou politiku, občanské sdružení		Spol.zájmová org.druž.		Občanské sdružení		185		NNO		----		2		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39583		1		5/15/06		38944		8/16/06		9/14/06		11/17/06		11/17/06		2,430,119.50		1,535,835.43		894,284.07		- 0		- 0		- 0										5897426		8/25/04		2,170,253.00		- 0		- 0		- 0		11,794,852.00		11,794,852.00		- 0																																																												Ne		3/15/93		0						226				SRR r.s. hl.města Prahy

		196		CITT Praha - Praktické využití GMES		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0186		186						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Česká kosmická kancelář		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		186		Organizace výzkumu a vývoje		----		5		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39293		1		9/1/06		39294		7/31/07		8/30/07		1/2/75		1/2/75		13,436,360.00		8,411,162.00		5,025,198.00		- 0		- 0		- 0										13436360		12/22/28		5,025,198.00		- 0		- 0		- 0		26,872,720.00		26,872,720.00		- 0																																																												Ne		1/2/75		0						229				SRR r.s. hl.města Prahy

		197		Centrum celoživotního vzdělávání v elektrotechnice a IT		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0187		187		21711B2027				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Střední škola slaboproudé elektrotechniky		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		187		Organizace zřízené, založené hl.m. Prahou		----		50		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39721		1		9/15/06		39416		12/31/07		12/30/07		1/21/92		1/21/92		12,544,630.00		7,928,208.67		4,616,421.33		- 0		- 0		- 0										19988920		12/22/87		7,355,920.00		- 0		- 0		- 0		39,977,840.00		39,977,840.00		- 0		19,988,920.00		12,633,000.00		7,355,920.00		- 0		- 0		- 0		39,977,840.00		39,977,840.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/9/55		39977840						230				CRR - NUTS II Praha

		198		Interoperabilní nadstavba elektronických spisových služeb úřadů a organizací správy města		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0188		188		21711B2024				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		188		Hlavní město Praha		----				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39568		1		4/1/06		39141		3/30/07		3/30/07		11/17/14		11/17/14		4,641,297.50		918,976.90		3,722,320.60		- 0		- 0		- 0										15297509.5		11/9/92		12,268,602.62		- 0		- 0		- 0		30,595,019.00		32,295,886.00		- 0		15,297,509.50		3,028,906.88		12,268,602.62		- 0		- 0		- 0		30,595,019.00		32,295,886.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/24/66		30595019						387				CRR - NUTS II Praha

		199		Systém sdílení vybraných okruhů informací webových prezentací subjektů HMP		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0189		189		21711B2022				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		189		Hlavní město Praha		----				Praha		CZ0100554782		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39507		1		4/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		4/19/48		4/19/48		1,031,500.00		204,237.00		827,263.00		- 0		- 0		- 0		38989		457336.5		Schválena		39,071.00		3984000		9/29/59		3,195,168.00		- 0		- 0		- 0		7,968,000.00		7,968,000.00		450,000.00		3,984,000.00		788,832.00		3,195,168.00		- 0		- 0		- 0		7,968,000.00		7,968,000.00		381,750.00		75,586.50								306,163.50								- 0		- 0		306,163.50		- 0		- 0		- 0		306,163.50		306,163.50		38,989.66								Ne		8/22/15		7968000						391				CRR - NUTS II Praha

		200		Modrý klíč - chráněná pracoviště pro lidi s mentálním postižením I.		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0190		190		21711B2021				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Škola SPMP MODRÝ KLÍČ, organizační jednotka sdružení		Org.jednotka sdružení		Občanské sdružení		190		NNO		----		60		Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39325		1		8/1/06		39113		3/2/07		3/2/07		4/12/96		4/12/96		5,174,005.61		1,814,005.24		3,360,000.37		- 0		- 0		936,624.79										13101263		1/8/76		8,507,963.50		- 0		- 0		2,371,658.00		28,574,184.00		28,574,184.00		- 0		13,101,263.00		4,593,299.50		8,507,963.50		- 0		- 0		2,371,658.00		28,574,184.00		28,574,184.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/28/40		26202526						307				CRR - NUTS II Praha

		201		Virtuální turistické informační centrum		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0191		191						2		2.2		2.2.2		2.2.2		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Czech Efficient Learning Node		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		191		NNO		----		10		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39447		1		9/1/06		39202		5/1/07		5/30/07		3/1/39		3/1/39		1,961,200.00		549,136.00		1,086,504.80		325,559.20		- 0		- 0										3956500		2/7/33		2,191,901.00		656,779.00		- 0		- 0		7,913,000.00		7,913,000.00		- 0																																																												Ne		1/20/65		0						309				SRR r.s. hl.města Prahy

		202		DigiForm -systém  a služba pro tvorbu a správu digitálních formulářů		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0192		192						2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		192		Hlavní město Praha		----		2071		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38944		1		1/3/06		38913		8/8/06		8/14/06		4/16/27		4/16/27		2,159,915.00		427,663.17		1,732,251.83		- 0		- 0		- 0										2159915		11/24/70		1,732,252.00		- 0		- 0		- 0		4,319,830.00		4,319,830.00		- 0																																																												Ne		4/16/27		0						393				SRR r.s. hl.města Prahy

		203		Internet pro Pražany		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0193		193						2		2.3				2.3		35 - originál složky předán CRR		under examination		Doporučen RR		5b		HLAVNÍ MĚSTO PRAHA		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		193		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		4. výzva		004		39203		1		2/1/06		38926		7/28/06		8/27/06		10/6/22		9/9/26		34,502,028.52		6,831,401.81		27,670,627.67		- 0		- 0		- 0										37302974		2/23/22		29,916,986.00		- 0		- 0		- 0		74,605,949.00		88,781,079.00		- 0																																																												Ne		2/23/64		0						394				CRR - NUTS II Praha

		204		Pražské centrum inovací a vzdělávání České stavební akademie		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0194		194		21711B2028				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		ABF - Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství		Nadace		Nadace a nadační fondy		194		NNO		----		5		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		8/1/06		39113		3/2/07		3/2/07		10/6/94		1/27/51		4,410,500.00		2,787,436.00		1,623,064.00		- 0		- 0		- 0										12070000		5/29/85		4,441,760.00		- 0		- 0		- 0		24,140,000.00		28,726,600.00		- 0		12,070,000.00		7,628,240.00		4,441,760.00		- 0		- 0		- 0		24,140,000.00		28,426,400.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/26/93		24140000						232				CRR - NUTS II Praha

		205		Multimediální portál vzdělávacích a informačních služeb pro neziskový sektor		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0195		195						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Prosperita o.p.s.		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		195		Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		----		10		Praha		CZ01		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39386		1		5/1/06		38960		8/31/06		9/30/06		3/24/41		6/12/44		3,130,535.36		619,845.28		2,510,689.37		- 0		- 0		329,530.00										4416788		5/11/94		3,542,264.00		- 0		- 0		464,925.00		9,298,500.00		10,570,500.00		- 0																																																												Ne		7/2/85		0						396				SRR r.s. hl.města Prahy

		206		Vybudování geografického informačního systému organizace IROP		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0196		196						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Inženýrská realitní organizace Praha		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		196		Příspěvková organizace		----		19						Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		10/1/04		38990		10/15/06		10/30/06		5/22/67		5/22/67		1,345,442.50		- 0		1,345,442.50		- 0		- 0		- 0										1345442.5		12/31/99		1,345,442.50		- 0		- 0		- 0		2,690,885.00		2,690,885.00		- 0																																																												Ne		5/22/67		0						398				SRR r.s. hl.města Prahy

		207		GridNet - vysokorychlostní propojení propojení občanů, podnikatelů a neziskových organizací		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0197		197						2		2.3				2.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		197		Městská část		----				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39083		1		3/1/06		38899		8/1/06		7/31/06		12/3/89		12/3/89		765,170.00		151,503.66		514,194.24		99,472.10		- 0		- 0										1300000		9/25/04		873,600.00		169,000.00		- 0		- 0		2,600,000.00		2,600,000.00		- 0																																																												Ne		7/22/18		0						399				SRR r.s. hl.města Prahy

		208		Digitální služba Modeler Europrojektů		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0198		198						2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		198		Městská část		----		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39507		1		3/1/06		38929		8/31/06		8/30/06		3/12/12		3/12/12		1,353,625.00		268,017.75		909,636.00		175,971.25		- 0		- 0										1750000		9/5/48		1,176,000.00		227,500.00		- 0		- 0		3,500,000.00		3,500,000.00		- 0																																																												Ne		9/2/82		0						401				SRR r.s. hl.města Prahy

		209		Revitalizace sportovního areálu Masná		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0199		199		21711B1046				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		199		Městská část		----		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		9/1/05		38960		9/30/06		9/30/06		11/16/25		11/16/25		13,829,155.00		7,744,326.99		4,452,987.99		1,631,840.01		- 0		- 0		38966		13381797.28		Schválena		38,971.00		14164448.5		4/28/17		4,560,952.50		1,671,405.00		- 0		- 0		28,328,897.00		28,328,897.00		14,416,933.00		13,829,155.00		7,744,327.00		4,452,988.00		1,631,840.00		- 0		- 0		27,658,310.00		28,328,897.00		8,578,075.18		4,803,722.10				8,578,075.18		4,803,722.10		2,762,140.21		1,012,212.87						8,578,075.18		4,803,722.10		2,762,140.21		1,012,212.87		- 0		- 0		17,156,150.36		17,156,150.36		38,966.00		38,975.00		9/18/06		9/29/06		Ano		11/18/61		27658310						171				CRR - NUTS II Praha

		210		Revitalizace a rozšíření dětského hřiště Kampa		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0200		200		21711B1047				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		200		Městská část		----		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		3/15/06		38960		9/30/06		9/30/06		7/7/02		7/7/02		4,072,913.50		2,280,831.50		1,311,478.00		480,604.00		- 0		- 0		38981		7358013.24		Schválena		38,985.00		4072913.5		9/12/44		1,311,478.00		480,604.00		- 0		- 0		8,145,827.00		8,145,827.00		5,796,139.00		4,072,913.50		2,280,831.50		1,311,478.00		480,604.00		- 0		- 0		8,145,827.00		8,145,827.00		3,679,006.62		2,060,243.71								1,184,640.13		434,122.78						- 0		- 0		1,184,640.13		434,122.78		- 0		- 0		1,618,762.91		1,618,762.91		38,981.60		39,037.00		11/23/06				Ne		7/7/02		8145827						172				CRR - NUTS II Praha

		211		Horní Počernice ČOV Svépravice, 2. etapa veřejné splaškové a dešťové kanalizace		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0201		201						1		1.3				1.3		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		201		Hlavní město Praha		----				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39538		1		4/1/06		38944		8/31/06		9/14/06		10/28/33		9/28/26		17,500,000.00		9,800,000.00		7,700,000.00		- 0		- 0		- 0										76637500		10/2/02		33,720,500.00		- 0		- 0		- 0		153,275,000.00		182,397,250.00		- 0																																																												Ne		9/10/52		0						173				SRR r.s. hl.města Prahy

		212		TV Horní Počernice, etapa 0014 - kanalizace Otovická, část II.		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0202		202		21711B1054				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		202		Hlavní město Praha		----		1850		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39113		1		8/2/06		38960		9/30/06		9/30/06		2/8/34		2/23/47		6,619,500.00		3,706,920.00		2,912,580.00		- 0		- 0		- 0		38973		10326420		Schválena		38,974.00		15719500		7/28/01		6,916,580.00		- 0		- 0		- 0		31,439,000.00		37,412,410.00		27,644,389.00		15,719,500.00		8,802,920.00		6,916,580.00		- 0		- 0		- 0		31,439,000.00		37,412,410.00		6,619,500.00		3,706,920.00								2,912,580.00								- 0		- 0		2,912,580.00		- 0		- 0		- 0		2,912,580.00		2,912,580.00		38,973.00		38,979.00		9/29/06				Ne		1/20/77		31439000						176				CRR - NUTS II Praha

		213		Stavba 0012 Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy, Etapa 0003, část 23 Provizorní ochrana Karlína; dodávka mobilních čerpadel		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0203		203		21711B1056				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		203		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		4/4/06		38960		9/30/06		9/30/06		1/18/04		3/17/20		9,499,996.00		4,331,998.00		5,167,998.00		- 0		- 0		- 0		38973		13831994		Schválena		38,974.00		9499996		8/8/60		5,167,998.00		- 0		- 0		- 0		18,999,992.00		22,609,990.00		18,999,992.00		9,499,996.00		4,331,998.00		5,167,998.00		- 0		- 0		- 0		18,999,992.00		22,609,990.00		9,499,996.00		4,331,998.00				9,499,996.00		4,331,998.00		5,167,998.00								9,499,996.00		4,331,998.00		5,167,998.00		- 0		- 0		- 0		18,999,992.00		18,999,992.00		38,960.00		38,979.00		9/25/06		10/20/06		Ne		3/17/20		18999992						76				CRR - NUTS II Praha

		214		Podjezd Chlumecká, komunikace 5, 6, 7		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0204		204		21711B1057				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		204		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39187		1		7/3/06		38959		9/30/06		9/29/06		11/8/20		4/19/50		9,487,229.00		6,432,341.24		3,054,887.76		- 0		- 0		- 0		38972		15919570.31		Schválena		38,974.00		71902835		4/18/73		23,152,713.00		- 0		- 0		- 0		143,805,670.00		173,245,075.00		69,154,759.60		36,952,379.80		25,053,713.40		11,898,666.40		- 0		- 0		- 0		73,904,759.60		87,946,663.90		9,487,229.03		6,432,341.28				9,487,229.03		6,432,341.28		3,054,887.75								9,487,229.03		6,432,341.28		3,054,887.75		- 0		- 0		- 0		18,974,458.06		18,974,458.06		38,972.00		38,979.00		10/3/06				Ne		7/19/26		73904759.6						27				CRR - NUTS II Praha

		215		Samoobslužná zařízení pro knihovnické a informační služby MKP.		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0205		205						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		205		Příspěvková organizace		----		451		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39326		1		5/20/06		39083		1/2/07		1/31/07		3/2/10		3/2/10		3,599,496.00		- 0		3,599,496.00		- 0		- 0		- 0										5965761		12/31/99		5,965,761.00		- 0		- 0		- 0		11,931,522.00		11,931,522.00		- 0																																																												Ne		5/24/67		0						403				SRR r.s. hl.města Prahy

		216		Vysokorychlostní komunitní síť pro elektronickou komunikaci s možností univerzálního využití v existujících kolektorových šachtách		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0206		206						2		2.3				2.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		SUP spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		206		Podnikající fyzické a právnické osoby		----		3		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39449		1		3/1/06		38869		6/1/06		7/1/06		3/25/31		3/25/31		7,189.80		7,189.80		- 0		- 0		- 0		33,552.40										374623.05		9/5/25		- 0		- 0		- 0		1,748,240.90		2,497,487.00		2,497,487.00		- 0																																																												Ne		5/13/51		0						405				SRR r.s. hl.města Prahy

		217		Pobřežní III. etapa 1. infrastruktura		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0207		207		21711B1055				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		207		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39385		1		9/1/06		39325		9/30/07		9/30/07		5/20/78		10/2/32		25,353,811.50		11,561,338.16		13,792,473.34		- 0		- 0		- 0										25865417.55		8/5/92		14,070,787.15		- 0		- 0		- 0		51,730,835.10		88,123,015.26		- 0		25,865,417.50		11,794,630.50		14,070,787.00		- 0		- 0		- 0		51,730,835.00		88,123,013.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		3/19/34		51730835						77				CRR - NUTS II Praha

		218		Pobřežní III., 2. etapa - infrastruktura		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0208		208						1		1.2				1.2		47 - nevydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		208		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		11/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		10/5/92		12/17/26		19,636,708.50		8,954,339.15		10,682,369.35		- 0		- 0		- 0										42882686		5/31/38		23,328,181.00		- 0		- 0		- 0		85,765,372.00		129,968,440.00		- 0																																																												Ne		8/11/17		0						79				CRR - NUTS II Praha

		219		Technické zajištění účasti na zahraničních stážích v rámci projektu „Školící aktivity pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty"		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0209		209						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		209		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38837		1		2/27/06		38837		6/30/06		5/30/06		1/3/01		1/3/01		475,000.00		475,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38910		184649.92		Schválena		38,910.00		475000		7/2/00		- 0		- 0		- 0		- 0		950,000.00		950,000.00		- 0		475,000.00		475,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		950,000.00		950,000.00		184,649.92						184,649.92		184,649.93										184,649.92		184,649.93		- 0		- 0		- 0		- 0		369,299.85		369,299.85								8/11/06		Ne		1/3/01		950000						562				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		220		Letní prohlídky Divadla Na zábradlí		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0210		210						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Divadlo Na zábradlí		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		210		Příspěvková organizace		----		69		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		7/1/06		38960		9/11/06		9/30/06		5/27/78		11/2/79		251,988.50		72,068.71		179,919.79		- 0		- 0		- 0										251988.5		4/23/97		179,919.80		- 0		- 0		- 0		503,977.00		539,977.00		- 0																																																												Ne		11/2/79		0						312				SRR r.s. hl.města Prahy

		221		Papírové archivní boxy na projektovou dokumentaci JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0211		211						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		211		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38782		1		2/13/06		38782		6/30/06		4/5/06		10/22/25		10/22/25		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38870		57954.49		Schválena		38,870.00		59500		11/25/62		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		- 0		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		57,954.49						57,954.49		57,954.49										57,954.49		57,954.49		- 0		- 0		- 0		- 0		115,908.98		115,908.98										Ne		10/22/25		119000						563				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		222		Expert na webové stránky		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0212		212						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		212		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39066		1		2/6/06		39066		12/31/06		1/14/07		10/22/25		10/22/25		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0										59500		11/25/62		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		- 0		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		10/22/25		119000						473				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		223		Bibliobus do sídlišť		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0213		213		21711B1064				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		213		Příspěvková organizace		----		451						Hlavní město Praha		4. výzva		004		39538		1		8/15/06		39506		3/31/08		3/29/08		4/6/41		10/15/10		3,690,920.00		2,066,915.20		1,624,004.80		- 0		- 0		- 0										3767572		7/16/76		1,657,731.70		- 0		- 0		- 0		7,535,143.70		7,535,143.70		- 0		3,690,920.00		2,066,915.20		1,624,004.80		- 0		- 0		- 0		7,381,840.00		7,429,495.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/8/30		7381840						178				CRR - NUTS II Praha

		224		Rekonstrukce a modernizace veřejné knihovny Ďáblice - nové a kvalitnější služby pro obyvatele sídliště		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0214		214		21711B1058				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		214		Příspěvková organizace		----		455		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39113		1		5/1/04		38898		7/31/06		7/30/06		10/24/09		4/20/67		5,618,763.50		3,146,507.50		2,472,256.00		- 0		- 0		- 0		38929		8370816.33		Schválena		38,971.00		6155223.5		5/10/37		2,708,298.34		- 0		- 0		- 0		12,310,447.00		12,976,627.00		6,386,531.00		6,085,243.50		3,407,736.30		2,677,507.20		- 0		- 0		- 0		12,170,487.00		12,976,627.00		5,365,907.90		3,004,908.42				5,365,907.90		3,004,908.42		2,360,999.48								5,365,907.90		3,004,908.42		2,360,999.48		- 0		- 0		- 0		10,731,815.80		10,731,815.80		38,929.00		38,975.00		10/4/06		10/27/06		Ne		11/8/04		12170487						179				CRR - NUTS II Praha

		225		Nákup technického vybavení		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0215		215		21711B3022				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Oddělení Grantových schémat z EU				Obec		215		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38838		1		2/1/06		38808		5/1/06		5/1/06		7/18/28		7/18/28		60,000.00		- 0		60,000.00		- 0		- 0		- 0										60000		12/31/99		60,000.00		- 0		- 0		- 0		120,000.00		120,000.00		- 0		60,000.00		- 0		60,000.00		- 0		- 0		- 0		120,000.00		120,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/18/28		120000						474				CRR - NUTS II Praha

		226		Inovace grafického manuálu pro publicitu v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0216		216						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		216		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		2/20/06		38960		9/30/06		9/30/06		6/5/77		6/5/77		178,500.00		178,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38975		130900		Schválena		38,978.00		178500		9/17/88		- 0		- 0		- 0		- 0		357,000.00		357,000.00		- 0		178,500.00		178,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		357,000.00		357,000.00		130,900.00						130,900.00		130,900.00										130,900.00		130,900.00		- 0		- 0		- 0		- 0		261,800.00		261,800.00		38,975.58								Ne		6/5/77		357000						564				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		233		Pořízení dálkově řízeného tiskového stroje		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0217		217				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Střední škola polygrafická Praha, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		217		Malý a střední podnik		----		50		Praha-Petrovice		CZ010F547395		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		38898		1		2/16/06		38898		8/1/06		7/30/06		2/27/86		2/27/86		1,237,414.03		618,707.02		618,707.02		- 0		- 0		5,774,598.95		38926		2417651		Schválena		38,947.00		1208825.5		10/27/54		604,412.75		- 0		- 0		5,641,185.79		8,058,836.79		9,590,015.78		9,590,015.78		1,208,825.50		604,412.75		604,412.75		- 0		- 0		5,641,185.79		8,058,836.79		9,590,015.78		1,208,825.75		604,412.75		604,412.75		1,208,825.50		604,412.75		604,412.75						5,641,185.79		1,208,825.50		604,412.75		604,412.75		- 0		- 0		5,641,185.79		8,058,836.79		8,058,836.79										Ne		4/20/19		2417651						319				MHMP - oddělení GS

		234		Centrum českých delikates Patriot-x		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0218		218				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		Daja spol.s.r.o		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		218		Malý a střední podnik		----		25		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		38990		1		12/22/04		38959		9/30/06		9/29/06		6/28/23		6/28/23		1,287.00		643.50		643.50		- 0		- 0		6,006.00										1287		10/4/01		643.50		- 0		- 0		6,006.00		8,580.00		8,580.00		3,762,516.00		1,287,000.00		643,500.00		643,500.00		- 0		- 0		6,006,000.00		8,580,000.00		8,580,000.00																																												Ne		1/17/07		2574000						320				MHMP - oddělení GS

		235		Šicí dílna a vzorkovna		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0219		219				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		OPTIMAL INTERIER DESIGN, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		219		Malý a střední podnik		----		15		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		39031		1		2/16/06		39031		11/30/06		12/10/06		4/13/86		12/20/31		752,325.00		376,162.50		376,162.50		- 0		- 0		3,510,850.00										752325		11/22/29		376,162.50		- 0		- 0		3,510,850.00		5,015,500.00		5,911,920.00		- 0		752,325.00		376,162.50		376,162.50		- 0		- 0		3,510,850.00		5,015,500.00		5,911,920.00																																												Ne		8/3/19		1504650						321				MHMP - oddělení GS

		236		Vydavatelské a logistické centrum SEVT		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0220		220				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		SEVT, a. s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		220		Malý a střední podnik		----		80		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		39355		1		6/20/06		39355		10/30/07		10/30/07		8/5/83		11/17/09		1,500,000.02		749,999.38		749,999.38		- 0		- 0		9,640,999.96										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		9,641,000.00		12,641,000.00		15,042,000.00		- 0		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		9,641,000.00		12,641,000.00		15,042,000.00																																												Ne		9/19/13		3000000						322				MHMP - oddělení GS

		237		Nákup a implementace komplexního podnikového systému do společnosti METROS s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0221		221				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		METROS, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		221		Malý a střední podnik		----		38						Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		39082		1		4/1/06		39082		12/31/06		1/30/07		2/2/35		2/2/35		495,000.00		247,500.00		247,500.00		- 0		- 0		2,310,000.00										495000		8/17/77		247,500.00		- 0		- 0		2,310,000.00		3,300,000.00		3,300,000.00		- 0																																																												Ne		7/11/10		0						323				MHMP - oddělení GS

		238		Rekonstrukce přízemního podlaží v domě U zlatého jednorožce		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0222		222				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		First Czech Restaurant Management Company s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		222		Malý a střední podnik		----		8		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		39082		1		3/1/06		39082		6/5/06		1/30/07		4/1/47		1/23/25		1,321,725.00		660,862.50		660,862.50		- 0		- 0		6,168,050.00										1321725		5/17/09		660,862.50		- 0		- 0		6,168,050.00		8,811,500.00		11,376,300.00		- 0		1,321,725.00		660,862.50		660,862.50		- 0		- 0		6,168,050.00		8,811,500.00		11,376,300.00																																												Ne		7/8/37		2643450						324				MHMP - oddělení GS

		239		Expert na analýzy v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0223		223						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		223		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39447		1		3/1/06		39082		1/31/07		1/30/07		3/26/39		3/26/39		135,000.00		135,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										295000		9/6/07		- 0		- 0		- 0		- 0		590,000.00		590,000.00		- 0		295,000.00		295,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		590,000.00		590,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/13/15		590000						475				CRR - NUTS II Praha

		240		Správa dokumentace programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0224		224						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		224		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39447		1		3/1/06		38898		7/14/06		7/30/06		10/14/73		10/14/73		50,000.00		50,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/12/68		500000						477				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		241		Podpora konečným příjemcům v programu JPD 2 a analýza stavu projektů v JPD 2"		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0225		225						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		225		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39113		1		2/24/06		39113		2/15/07		3/2/07		3/19/16		3/19/16		1,190,000.00		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										1190000		2/8/58		- 0		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		- 0		1,190,000.00		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		3/19/16		2380000						484				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		242		Administrativní pracovník pro oddělení JPD 2 v roce 2006		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0226		226						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		226		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		2/13/06		39082		1/31/07		1/30/07		12/4/55		12/4/55		65,000.00		65,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										65000		12/16/77		- 0		- 0		- 0		- 0		130,000.00		130,000.00		- 0		65,000.00		65,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		130,000.00		130,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/4/55		130000						485				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		251		Příruční archiv dokumentů JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0227		227		21711B3006				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		227		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38908		1		3/6/06		38878		7/10/06		7/10/06		7/18/28		7/18/28		60,000.00		- 0		60,000.00		- 0		- 0		- 0		38944		42882		Schválena		38,966.00		60000		12/31/99		60,000.00		- 0		- 0		- 0		120,000.00		120,000.00		- 0		60,000.00		- 0		60,000.00		- 0		- 0		- 0		120,000.00		120,000.00		42,882.00						42,882.00				42,882.00								42,882.00		- 0		42,882.00		- 0		- 0		- 0		85,764.00		85,764.00		38,966.00				9/27/06		11/16/06		Ne		7/18/28		120000						486				CRR - NUTS II Praha

		245		Expertní a poradenská činnost III.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0228		228		21711B3007				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha				Hlavní město Praha		228		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39293		1		2/1/06		39263		7/30/07		7/30/07		12/7/56		12/7/56		540,000.00		- 0		540,000.00		- 0		- 0		- 0										540000		12/31/99		540,000.00		- 0		- 0		- 0		1,080,000.00		1,080,000.00		- 0		540,000.00		- 0		540,000.00		- 0		- 0		- 0		1,080,000.00		1,080,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/7/56		1080000						487				CRR - NUTS II Praha

		246		Ex-ante evaluace operačního programu regionu NUTS II - hlavní město Praha pro čerpání podpory z Evropského fondu regionálního rozvoje v programovém období 2007-2013		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0229		229		21711B3008				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		229		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		2/14/06		38929		8/31/06		8/30/06		3/19/16		3/19/16		1,190,000.00		- 0		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		38979		999600		Schválena		38,981.00		1190000		12/31/99		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		1,680,000.00		1,190,000.00		- 0		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		999,600.00						999,600.00				999,600.00								999,600.00		- 0		999,600.00		- 0		- 0		- 0		1,999,200.00		1,999,200.00		38,981.34				10/10/06		11/16/06		Ne		3/19/16		2380000						565				CRR - NUTS II Praha

		247		SEA - Strategické posouzení vlivů realizace operačního programu regionu NUTS II - hlavní město Praha pro čerpání podpory z Evropského fondu regionálního rozvoje v programovém období 2007 - 2013 na životní prostředí		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0230		230		21711B3009				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		230		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39066		1		2/14/06		39051		12/15/06		12/30/06		3/19/16		3/19/16		1,190,000.00		- 0		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		39064		502299		Schválena		39,069.00		1190000		12/31/99		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		844,200.00		1,190,000.00		- 0		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		502,299.00										502,299.00								- 0		- 0		502,299.00		- 0		- 0		- 0		502,299.00		502,299.00										Ne		3/19/16		2380000						566				CRR - NUTS II Praha

		248		Komunikační strategie JPD 2 - Evaluace KAP a mediální analýza		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0231		231		21711B3010				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		231		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39021		1		2/8/06		38883		7/14/06		7/15/06		3/19/16		3/19/16		1,190,000.00		- 0		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		38944		711025		Schválena		38,967.00		1190000		12/31/99		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		1,195,000.00		1,190,000.00		- 0		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		711,025.00						711,025.00				711,025.00								711,025.00		- 0		711,025.00		- 0		- 0		- 0		1,422,050.00		1,422,050.00		38,965.66				9/19/06		10/10/06		Ne		3/19/16		2380000						567				CRR - NUTS II Praha

		252		Školení pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty - Český a moravský účetní dvůr		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0232		232						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		232		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39066		1		3/14/06		38898		8/31/06		7/30/06		4/23/04		4/23/04		19,050.00		19,050.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38960		19034		Schválena		38,960.00		59500		11/25/62		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		- 0		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		19,034.00						19,034.00		19,034.00										19,034.00		19,034.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38,068.00		38,068.00										Ne		10/22/25		119000						568				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		253		Informační letáky JPD 2 – II		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0233		233						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		233		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38990		1		4/10/06		38990		10/31/06		10/30/06		8/14/51		8/14/51		119,000.00		119,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										119000		10/22/25		- 0		- 0		- 0		- 0		238,000.00		238,000.00		- 0		119,000.00		119,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		238,000.00		238,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/14/51		238000						570				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		254		Aktualizace procesního modelu ARIS JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0234		234						3		3.2				3.2		05 - chybně načten		rejected		rejected		4a		OŘOS, MMR ČR				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		234		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38898		1		1/1/06		38898		7/31/06		7/30/06		1/21/32		1/21/32		225,000.00		225,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										225000		1/10/16		- 0		- 0		- 0		- 0		450,000.00		450,000.00		- 0																																																												Ne		1/21/32		0						571				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		255		Aktualizace procesního modelu ARIS JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0235		235						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		OŘOS, MMR ČR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		235		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39172		1		1/1/06		39082		1/31/07		1/30/07		2/27/95		2/27/95		200,000.00		200,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										225000		1/10/16		- 0		- 0		- 0		- 0		450,000.00		450,000.00		- 0		225,000.00		225,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		450,000.00		450,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/21/32		450000						488				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		256		Seminář pro konečné příjemce v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0236		236						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		236		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38834		1		4/3/06		38834		5/31/06		5/27/06		10/22/25		10/22/25		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38909		11148		Schválena		38,909.00		59500		11/25/62		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		- 0		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		11,148.00						11,148.00		11,148.00										11,148.00		11,148.00		- 0		- 0		- 0		- 0		22,296.00		22,296.00								8/11/06		Ne		10/22/25		119000						572				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		257		Vzdělávací semináře pro ŘO JPD 2 v zahraničí		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0237		237						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, OŘOS		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		237		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39263		1		5/1/06		39263		7/15/07		7/30/07		1/19/29		1/19/29		297,500.00		297,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0										297500		7/11/14		- 0		- 0		- 0		- 0		595,000.00		595,000.00		- 0		297,500.00		297,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		595,000.00		595,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/19/29		595000						573				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		258		Příprava Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 6. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0238		238						3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		238		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38898		1		4/17/06		38898		7/31/06		7/30/06		5/15/21		5/15/21		150,000.00		150,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38938		76507.85		Schválena		38,938.00		150000		9/7/10		- 0		- 0		- 0		- 0		300,000.00		300,000.00		- 0		150,000.00		150,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		300,000.00		300,000.00		76,507.85						76,507.85		76,507.85										76,507.85		76,507.85		- 0		- 0		- 0		- 0		153,015.70		153,015.70										Ne		5/15/21		300000						490				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		259		Příprava OPPK 2007-13		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0239		239		21711B3024				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		239		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39292		1		5/1/06		39262		7/29/06		7/29/07		12/16/66		12/16/66		797,500.00		- 0		797,500.00		- 0		- 0		- 0										797500		12/31/99		797,500.00		- 0		- 0		- 0		1,595,000.00		1,595,000.00		- 0		797,500.00		- 0		797,500.00		- 0		- 0		- 0		1,595,000.00		1,595,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/16/66		1595000						574				CRR - NUTS II Praha

		260		Technické vybavení SRR		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0240		240		21711B3025				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		240		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39020		1		5/2/06		38990		10/30/06		10/30/06		2/27/95		2/27/95		200,000.00		- 0		200,000.00		- 0		- 0		- 0		39064		183392.3		Schválena		39,066.00		200000		12/31/99		200,000.00		- 0		- 0		- 0		400,000.00		400,000.00		- 0		200,000.00		- 0		200,000.00		- 0		- 0		- 0		400,000.00		400,000.00		183,392.30										183,392.30								- 0		- 0		183,392.30		- 0		- 0		- 0		183,392.30		183,392.30										Ne		2/27/95		400000						491				CRR - NUTS II Praha

		261		Podpora projektovým žadatelům ve 5. výzvě programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0241		241						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor 27		Org. složka státu		Státem zřízená organizace		241		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39021		1		5/15/06		39021		11/30/06		11/30/06		2/22/66		2/22/66		267,750.00		267,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0										267750		1/26/33		- 0		- 0		- 0		- 0		535,500.00		535,500.00		- 0		267,750.00		267,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0		535,500.00		535,500.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/22/66		535500						492				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		262		PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY JPD 2 - II		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0242		242						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, OŘOS		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		242		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39113		1		8/1/06		39113		2/15/07		3/2/07		2/8/58		2/8/58		595,000.00		595,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										595000		1/19/29		- 0		- 0		- 0		- 0		1,190,000.00		1,190,000.00		- 0		595,000.00		595,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		1,190,000.00		1,190,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/8/58		1190000						575				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		263		Tisk a grafické zpracování Výroční zprávy za rok 2005 JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0243		243						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		243		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38990		1		6/12/06		38990		10/31/06		10/30/06		5/15/21		5/15/21		150,000.00		150,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										150000		9/7/10		- 0		- 0		- 0		- 0		300,000.00		300,000.00		- 0		150,000.00		150,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		300,000.00		300,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/15/21		300000						576				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		264		Multifunkční CDrom o programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0244		244						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		244		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38975		1		6/12/06		38975		10/15/06		10/15/06		6/5/77		6/5/77		178,500.00		178,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0										178500		9/17/88		- 0		- 0		- 0		- 0		357,000.00		357,000.00		- 0		178,500.00		178,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		357,000.00		357,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/5/77		357000						577				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		265		Inzerce k 5. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0245		245						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor OŘOS		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		245		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38902		1		6/12/06		38902		9/30/06		8/3/06		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		39045		249104.25		Schválena		39,045.00		250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		249,104.25						249,104.25		249,104.25										249,104.25		249,104.25		- 0		- 0		- 0		- 0		498,208.50		498,208.50										Ne		12/12/68		500000						578				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		266		Nákup technického vybavení pro zefektivnění výkonu práce zaměstnanců ŘO JPD 2(PDA)		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0246		246						3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		MMR - odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		246		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		6/30/06		38960		9/30/06		9/30/06		4/8/64		4/8/64		30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										30000		2/18/82		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00		- 0		30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/8/64		60000						493				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		267		Setkávání ŘO JPD 2 se ZS, OGS, žadateli, konečnými příjemci a cílovými skupinami programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0247		247						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor ŘO SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Státem zřízená organizace		247		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39721		1		6/16/06		39082		1/31/07		1/30/07		7/17/46		7/17/46		8,500.00		8,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0										150000		9/7/10		- 0		- 0		- 0		- 0		300,000.00		300,000.00		- 0		150,000.00		150,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		300,000.00		300,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/15/21		300000						494				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		269		Inovace SW produktu ModLyng 1.0 na ModLyng 2.0		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0248		248				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Lynguent s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		248		Malý a střední podnik		----		6		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39355		1		6/30/06		39355		9/30/07		10/30/07		1/26/66		6/19/09		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		8,362,500.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		8,362,500.00		11,362,500.00		12,625,000.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						325				MHMP - oddělení GS

		270		"Rozšíření nabídky polygrafických služeb o výrobu tiskovin, navazující na na grafické a technické DTP zpracování."		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0249		249				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		T. A. PRINT, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		249		Malý a střední podnik		----		4		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39021		1		7/1/06		39021		11/1/06		11/30/06		12/8/23		12/8/23		1,414,800.00		707,400.00		707,400.00		- 0		- 0		6,602,400.00										1414800		10/16/36		707,400.00		- 0		- 0		6,602,400.00		9,432,000.00		9,432,000.00		- 0																																																												Ne		3/6/47		0						326				MHMP - oddělení GS

		271		Přístavba skladové části výrobní haly společností TECOM paper		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0250		250				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		TECOM paper, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		250		Malý a střední podnik		----		18		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39325		1		10/2/06		39325		9/17/07		9/30/07		4/18/92		2/13/85		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		7,586,600.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		7,586,600.00		10,586,600.00		12,598,054.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						327				MHMP - oddělení GS

		272		Pořízení nové technologie společností GEMA - Infos		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0251		251				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		GEMA - Infos, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		251		Malý a střední podnik		----		19		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39111		1		10/2/06		39111		2/8/07		2/28/07		12/1/64		7/1/36		604,650.00		302,325.00		302,325.00		- 0		- 0		2,821,700.00										604650		9/26/27		302,325.00		- 0		- 0		2,821,700.00		4,031,000.00		4,808,389.00		- 0																																																												Ne		12/12/10		0						328				MHMP - oddělení GS

		273		Modernizace restauračního vybavení v klubu Rock Café		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0252		252				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		NOVÝ HORIZONT, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		252		Malý a střední podnik		----		10		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39263		1		7/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		1/29/44		9/29/01		646,575.00		323,287.50		323,287.50		- 0		- 0		3,017,350.00										646575		2/15/85		323,287.50		- 0		- 0		3,017,350.00		4,310,500.00		5,129,495.00		- 0																																																												Ne		7/9/40		0						329				MHMP - oddělení GS

		274		Vybudování nové výrobně-skladové haly		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0253		253				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		KOMANDOR CZECH REPUBLIC s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		253		Malý a střední podnik		----		13		Praha-Běchovice		CZ010E538060		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39263		1		3/1/07		39263		7/31/07		7/30/07		4/18/82		2/2/01		1,500,000.00		749,999.99		749,999.99		- 0		- 0		15,226,000.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		15,226,000.00		18,226,000.00		21,688,940.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						330				MHMP - oddělení GS

		275		Rozšíření skladových, výrobních a administrativních prostor společnosti OMEGA CZ spol. s r. o. za účelem rozšíření podnikatelských aktivit subjektu		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0254		254				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Omega CZ spol. s r. o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		254		Malý a střední podnik		----		32		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39141		1		7/1/06		39141		3/31/07		3/30/07		8/18/51		12/8/17		1,272,026.70		636,013.35		636,013.35		- 0		- 0		5,936,124.60										1272026.7		5/4/41		636,013.35		- 0		- 0		5,936,124.60		8,480,178.00		10,793,512.00		- 0																																																												Ne		5/17/65		0						331				MHMP - oddělení GS

		276		pracoviště Flame		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0255		255				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		FG Forrest, a. s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		255		Malý a střední podnik		----		35		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39113		1		7/3/06		39113		2/8/07		3/2/07		1/29/16		1/29/16		1,452,720.00		726,360.00		726,360.00		- 0		- 0		6,779,360.00										1452720		9/13/88		726,360.00		- 0		- 0		6,779,360.00		9,684,800.00		9,684,800.00		- 0																																																												Ne		10/27/54		0						332				MHMP - oddělení GS

		279		Rekonstrukce budovy firmy ComAp spol. s r. o. za účelem rozvoje činnosti		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0257		257				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		ComAp, spol . s r. o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		257		Malý a střední podnik		----		83		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39325		1		7/7/06		39325		8/31/07		9/30/07		5/13/80		12/13/22		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		7,819,561.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		7,819,561.00		10,819,561.00		13,470,278.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						334				MHMP - oddělení GS

		281		Nákup vybavení a rozšíření provozovny AZX s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0259		259				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		AZX s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		259		Malý a střední podnik		----		9		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39263		1		7/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		9/4/21		6/5/33		220,977.00		110,488.50		110,488.50		- 0		- 0		1,031,226.00										220977		7/3/02		110,488.50		- 0		- 0		1,031,226.00		1,473,180.00		1,651,510.00		- 0																																																												Ne		1/10/10		0						336				MHMP - oddělení GS

		282		KAST – Rabakovská		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0260		260				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		KAST spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		260		Malý a střední podnik		----		63		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39202		1		7/10/06		39202		5/31/07		5/30/07		3/12/27		3/10/13		1,500,000.01		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		18,773,270.99										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		18,773,271.00		21,773,271.00		33,758,340.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						337				MHMP - oddělení GS

		283		"Modernizace a rozšíření výrobní kapacity společnosti KAPATEX"		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0261		261				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		KAPATEX s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		261		Malý a střední podnik		----		30		Praha-Čakovice		CZ0109547310		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39082		1		10/31/06		39082		2/28/07		1/30/07		6/28/19		2/14/86		240,300.00		120,150.00		120,150.00		- 0		- 0		1,121,400.00										240300		12/15/28		120,150.00		- 0		- 0		1,121,400.00		1,602,000.00		1,906,380.00		- 0																																																												Ne		11/1/15		0						338				MHMP - oddělení GS

		285		Hotel Delta - Přestavba budovy na hotel		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0263		263				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Vlastimil Kubeš - Pražírny a balírny Kubeš		Fyz.osoba ost.nez. v OR		Malý a střední podnik		263		Malý a střední podnik		----				Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39113		1		6/19/06		39113		2/14/07		3/2/07		4/9/64		11/12/27		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		11,802,500.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		11,802,500.00		14,802,500.00		25,663,500.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						340				MHMP - oddělení GS

		286		Přístavba haly a zázemí pro rozšíření výroby		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0264		264				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		ARCO technik s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		264		Malý a střední podnik		----		55		Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39294		1		7/1/06		39294		8/31/07		8/30/07		11/30/84		11/30/84		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		7,550,000.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		7,550,000.00		10,550,000.00		10,550,000.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						341				MHMP - oddělení GS

		287		Administrativní pracovník pro JPD 2 se zaměřením na finance		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0265		265						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		265		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39202		1		7/1/06		39082		1/31/07		1/30/07		3/2/01		3/2/01		55,000.00		55,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										85000		9/19/32		- 0		- 0		- 0		- 0		170,000.00		170,000.00		- 0		85,000.00		85,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		170,000.00		170,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/10/65		170000						497				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		288		Publicita GS II		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0266		266		21711B3026				3		3.2				3.2		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Odd. Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		266		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39232		1		9/15/06		39051		1/7/07		12/30/06		6/21/84		6/21/84		125,000.00		- 0		125,000.00		- 0		- 0		- 0										500000		12/31/99		500,000.00		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00		- 0		500,000.00		- 0		500,000.00		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00																																												Ne		11/26/37		1000000						579				CRR - Praha(HQ)

		289		Implementace  GS II		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0267		267		21711B3027				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Oddělení Grantových schémat z EU		Kraj		Hlavní město Praha		267		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39293		1		1/1/07		39113		3/31/07		3/2/07		4/6/58		4/6/58		175,000.00		- 0		175,000.00		- 0		- 0		- 0										350000		12/31/99		350,000.00		- 0		- 0		- 0		700,000.00		700,000.00		- 0		350,000.00		- 0		350,000.00		- 0		- 0		- 0		700,000.00		700,000.00																																												Ne		7/13/16		700000						499				CRR - Praha(HQ)

		290		Nákup technického vybavení pro ŘO JPD 2 - LCD monitory		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0268		268						3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		268		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39021		1		8/16/06		39021		11/30/06		11/30/06		12/24/29		12/24/29		42,000.00		42,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										42000		12/27/14		- 0		- 0		- 0		- 0		84,000.00		84,000.00		- 0		42,000.00		42,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		84,000.00		84,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/24/29		84000						501				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		291		Zabezpečení kapacit pro řízení a implementaci programu JPD 2 v Centru pro regionální rozvoj ČR v letech 2005 - 2008		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0269		269		21711B3028				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Centrum pro regionální rozvoj ČR		Příspěvková organizace		Centrum pro regionální rozvoj		269		Centrum pro regionální rozvoj		----		53						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39691		1		1/1/05		38960		9/30/06		9/30/06		6/19/18		6/19/18		697,333.50		697,333.50		- 0		- 0		- 0		- 0		39050		1394667		Schválena		39,051.00		4670993		9/27/88		- 0		- 0		- 0		- 0		9,341,986.00		9,341,986.00		- 0		4,670,993.00		4,670,993.00		- 0		- 0		- 0		- 0		9,341,986.00		9,341,986.00		697,329.18		697,329.18																- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/26/77		9341986						502				CRR - Praha(HQ)

		292		Monitoring a hodnocení programu JPD2 v Centru pro regionální rozvoj ČR - r.2006-2008		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0270		270		21711B3029				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Centrum pro regionální rozvoj ČR		Příspěvková organizace		Centrum pro regionální rozvoj		270		Centrum pro regionální rozvoj ČR		----		53						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39478		1		1/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		11/11/06		11/11/06		512,593.00		512,593.00		- 0		- 0		- 0		- 0		39043		1025185		Schválena		39,051.00		1880401		5/11/48		- 0		- 0		- 0		- 0		3,760,802.00		3,760,802.00		- 0		1,880,401.00		1,880,401.00		- 0		- 0		- 0		- 0		3,760,802.00		3,760,802.00		512,592.50		512,592.50																- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		9/20/96		3760802						581				CRR - Praha(HQ)

		293		Evaluace pokroku programu JPD 2 - příčiny nízké absorpční kapacity		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0271		271						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		271		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39113		1		8/14/06		39113		3/31/07		3/2/07		6/21/54		6/21/54		1,142,200.00		1,142,200.00		- 0		- 0		- 0		- 0										1142200		3/27/27		- 0		- 0		- 0		- 0		2,284,400.00		2,284,400.00		- 0		1,142,200.00		1,142,200.00		- 0		- 0		- 0		- 0		2,284,400.00		2,284,400.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/21/54		2284400						511				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		296		Propagace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0272		272		21711B3030				3		3.2				3.2		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Regionální rada regionu soudržnosti Praha				Organizace zřízená ze zákona		272		Regionální rada regionu soudržnosti Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39478		1		6/30/06		39447		1/31/08		1/30/08		7/13/89		7/13/89		2,500,000.00		- 0		2,500,000.00		- 0		- 0		- 0										2500000		12/31/99		2,500,000.00		- 0		- 0		- 0		5,000,000.00		5,000,000.00		- 0		2,500,000.00		- 0		2,500,000.00		- 0		- 0		- 0		5,000,000.00		5,000,000.00																																												Ne		7/13/89		5000000						588				CRR - NUTS II Praha

		295		Technické zajištění a služby spojené s fungováním Regionální rady regionu soudržnosti Praha		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0273		273		21711B3031				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Regionální rada regionu soudržnosti Praha				Organizace zřízená ze zákona		273		Regionální rada regionu soudržnosti Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39691		1		9/1/06		39660		8/31/08		8/30/08		9/11/30		9/11/30		7,000,000.00		- 0		7,000,000.00		- 0		- 0		- 0										7000000		12/31/99		7,000,000.00		- 0		- 0		- 0		14,000,000.00		14,000,000.00		- 0		7,000,000.00		- 0		7,000,000.00		- 0		- 0		- 0		14,000,000.00		14,000,000.00																																												Ne		9/11/30		14000000						512				CRR - NUTS II Praha

		297		Fotodokumentace realizovaných projektů v JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0274		274						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		274		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		9/25/06		39082		1/31/07		1/30/07		8/23/60		8/23/60		47,600.00		47,600.00		- 0		- 0		- 0		- 0										47600		4/27/30		- 0		- 0		- 0		- 0		95,200.00		95,200.00		- 0		47,600.00		47,600.00		- 0		- 0		- 0		- 0		95,200.00		95,200.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/23/60		95200						589				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		298		Zaměstnanci		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0275		275						3		3.1				3.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Odd. Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		275		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39416		1		12/1/06		39416		1/30/08		12/30/07		12/12/68		12/12/68		250,000.00		- 0		250,000.00		- 0		- 0		- 0										250000		12/31/99		250,000.00		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0																																																												Ne		12/12/68		0						513				CRR - NUTS II Praha

		299		Inovační a poradenské centrum pro transfer poznatků ve výzkumu a vývoji		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0276		276						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		EDIKA, o.p.s.		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost				NNO		chybí				Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		4/1/07		39294		8/31/07		8/30/07		8/4/30		8/4/30		1,174,363.00		742,197.42		432,165.58		- 0		- 0		- 0										2567778		3/4/43		944,942.00		- 0		- 0		- 0		5,135,556.00		5,135,556.00		- 0																																																												Ne		9/2/60		0						237				SRR r.s. hl.města Prahy

		300		Výstavba dětského domova rodinného typu v městské části Praha 15 - Dolní Měcholupy, III. etapa - Vybavení dětského domova		CZ.04.2.06/1.3.00.5/0277		277						1		1.3				1.3		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		RADOST, obecně prospěšná společnost		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost				NNO		chybí				Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39325		1		4/1/07		39325		9/30/07		9/30/07		12/24/66		12/24/66		1,162,746.50		1,162,746.50		- 0		- 0		- 0		- 0										1162746.5		6/27/83		- 0		- 0		- 0		- 0		2,325,493.00		2,325,493.00		- 0																																																												Ne		12/24/66		0						181				SRR r.s. hl.města Prahy

		301		Centrum výzkumných kontraktů		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0278		278						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Academia Publica		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení				Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		chybí				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39629		1		4/1/07		39263		7/31/07		7/30/07		12/13/66		12/13/66		815,760.87		515,560.87		300,200.00		- 0		- 0		- 0										5508228.17		3/14/31		2,027,027.97		- 0		- 0		- 0		11,016,456.35		11,016,456.35		- 0																																																												Ne		1/10/62		0						239				SRR r.s. hl.města Prahy

		302		Regenerace plochy pro výstavbu multifunkčního sportoviště v MČ Praha - Satalice		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0279		279						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Městská část Praha Satalice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Městská část		chybí		5		Praha-Satalice		CZ0109538736		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39447		1		7/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		6/10/98		6/10/98		7,998,527.00		3,535,348.69		2,591,522.87		1,871,655.44		- 0		- 0										14893311		3/18/23		4,825,433.00		3,485,035.00		- 0		- 0		29,786,622.00		34,632,622.00		- 0																																																												Ne		12/30/52		0						81				SRR r.s. hl.města Prahy

		303		Internet pro podnikání na Praze 9 (Inovace postupů a procesů)		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0280		280						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Centrum pro veřejnou politiku		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení				NNO		chybí		5		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39419		1		1/2/07		39174		4/6/07		5/2/07		8/29/51		8/29/51		2,931,374.18		1,852,629.14		1,078,745.68		- 0		- 0		- 0										4534193		10/9/45		1,668,583.00		- 0		- 0		- 0		9,068,387.00		9,068,387.00		- 0																																																												Ne		5/25/28		0						244				SRR r.s. hl.města Prahy

		304		Příprava plochy pro nové městské centrum MČ Praha Ďáblice – zlepšení životního prostředí a veřejné infrastruktury		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0281		281						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Městská část Praha - Ďáblice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Městská část		chybí				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39629		1		6/1/07		39447		1/31/08		1/30/08		9/16/82		12/14/27		2,927,045.00		1,293,753.80		948,362.56		684,928.65		- 0		- 0										7314815		1/21/52		2,370,000.00		1,711,667.00		- 0		- 0		14,629,630.00		14,679,630.00		- 0																																																												Ne		7/25/54		0						83				SRR r.s. hl.města Prahy

		305		Revitalizace historického centra zámeckého areálu v Dolních Počernicích -  likvidace ekologických zátěží, zvýšení atraktivity a příprava pro rozvoj podporovaného území		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0282		282						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Městská část		chybí		12		Praha 14		CZ010E		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39629		1		5/1/07		39294		8/31/07		8/30/07		5/24/99		8/20/44		2,455,276.87		1,085,232.24		795,509.79		574,535.09		- 0		- 0										9754465		5/29/04		3,160,447.00		2,282,546.00		- 0		- 0		19,508,931.00		19,558,931.00		- 0																																																												Ne		8/20/13		0						85				SRR r.s. hl.města Prahy

		306		Vítkova ulice		CZ.04.2.06/1.1.00.5/0283		283						1		1.1				1.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		10/16/06		39172		4/30/07		4/30/07		5/21/04		5/21/04		9,661,466.00		6,531,151.00		3,130,315.00		- 0		- 0		- 0										20456253		12/10/60		6,627,826.00		- 0		- 0		- 0		40,912,506.00		40,912,506.00		- 0																																																												Ne		8/20/14		0						29				SRR r.s. hl.města Prahy

		307		Pobřežní III, 2.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.5/0284		284						1		1.1				1.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39629		1		3/1/07		39263		9/17/07		7/30/07		1/10/28		1/10/28		49,166,759.36		33,236,729.17		15,930,030.19		- 0		- 0		- 0										70055345		3/10/60		22,697,932.00		- 0		- 0		- 0		140,110,690.00		286,100,000.00		- 0																																																												Ne		1/14/10		0						31				SRR r.s. hl.města Prahy

		308		Na Františku - komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.5/0285		285						1		1.1				1.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		7/1/07		39447		1/31/08		1/30/08		5/27/78		5/27/78		13,090,000.00		8,848,839.95		4,241,160.05		- 0		- 0		- 0										25082225		10/23/22		8,126,641.00		- 0		- 0		- 0		50,164,450.00		50,164,450.00		- 0																																																												Ne		8/5/45		0						33				SRR r.s. hl.města Prahy

		309		Libeňský most - inundační most		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0286		286						1		1.2				1.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu hl. m. Prahy		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		7/1/07		39447		1/31/08		1/30/08		7/4/43		7/4/43		63,724,500.00		28,166,229.00		35,558,271.00		- 0		- 0		- 0										128077627.5		10/5/93		71,467,316.15		- 0		- 0		- 0		256,155,255.00		258,019,370.00		- 0																																																												Ne		4/6/29		0						87				SRR r.s. hl.města Prahy

		310		Interaktivní aplikace environmentálních indikátorů pro městské části hl. m. Prahy		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0287		287						2		2.1				2.1		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Univerzita Karlova v Praze, řešitel: Centrum pro otázky životního prostředí		Vysoká škola		Organizace zřízená ze zákona				Organizace výzkumu a vývoje		chybí		21		Praha		CZ0100554782		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39813		1		1/1/07		39355		10/1/07		10/30/07		5/24/90		5/24/90		1,404,430.00		887,599.76		516,830.24		- 0		- 0		- 0										4622980		5/27/99		1,701,256.64		- 0		- 0		- 0		9,245,960.00		9,245,960.00		- 0																																																												Ne		7/29/14		0						246				SRR r.s. hl.města Prahy

		311		Poradenské centrum pro financování inovací v MSP		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0288		288						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		INstrategy - Institut pro evropské a národní strategie		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení				Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		chybí		1		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39447		1		4/2/07		39355		10/31/07		10/30/07		6/16/72		6/16/72		597,620.89		377,696.62		219,924.49		- 0		- 0		- 0										2690951		4/21/56		990,270.00		- 0		- 0		- 0		5,381,903.00		5,381,903.00		- 0																																																												Ne		2/23/35		0						249				SRR r.s. hl.města Prahy

		312		Libeňský most - sjízdné rampy		CZ.04.2.06/1.1.00.5/0289		289						1		1.1				1.1		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		7/1/07		39447		1/31/08		1/30/08		10/19/89		10/19/89		35,938,000.00		24,294,087.99		11,643,912.01		- 0		- 0		- 0										70055345		3/10/60		22,697,931.80		- 0		- 0		- 0		140,110,690.00		197,455,510.00		- 0																																																												Ne		1/14/10		0						35				SRR r.s. hl.města Prahy

		313		Botanická zahrada SOŠ v Praze 9 – obnova historicky cenného území a likvidace ekologických zátěží		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0290		290						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		SOŠ stavební a zahradnická		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou				Organizace zřízená hlavním městem Prahou		chybí				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39629		1		9/1/07		39447		1/31/08		1/30/08		6/26/80		9/23/25		9,994,081.21		4,417,383.82		5,576,697.97		- 0		- 0		- 0										17066360		12/7/52		9,523,030.00		- 0		- 0		- 0		34,132,721.00		34,182,721.00		- 0																																																												Ne		3/18/52		0						89				SRR r.s. hl.města Prahy

		314		Lezecká stěna Chvaly - volnočasové centrum		CZ.04.2.06/1.3.00.5/0291		291						1		1.3				1.3		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Městská část		chybí		106		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39294		1		4/2/07		39294		8/17/07		8/30/07		12/26/66		2/3/30		3,073,533.00		- 0		- 0		3,073,533.00		- 0		- 0										3073533		12/31/99		- 0		3,073,533.00		- 0		- 0		6,147,066.00		6,197,066.00		- 0																																																												Ne		2/3/30		0						182				SRR r.s. hl.města Prahy

		315		Park Přátelství - revitalizace		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0292		292						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Městská část		chybí		180		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39447		1		5/1/07		39294		8/31/07		8/30/07		3/21/72		3/21/72		3,409,945.00		1,507,195.69		1,104,822.18		797,927.13		- 0		- 0										18369756.5		3/31/30		5,951,801.11		4,298,523.02		- 0		- 0		36,739,513.00		36,739,513.00		- 0																																																												Ne		5/13/89		0						91				SRR r.s. hl.města Prahy

		316		Regenerace poškozených a nevhodně využívaných ploch při ulici Švehlova, I. etapa		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0293		293						1		1.2				1.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Úřad Městské části Praha 15		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Městská část		chybí				Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39262		1		10/5/06		39262		7/27/07		7/29/07		10/20/56		10/20/56		16,117,568.83		7,123,965.42		5,222,092.30		3,771,511.12		- 0		- 0										16117568.83		10/1/04		5,222,092.30		3,771,511.12		- 0		- 0		32,235,137.67		32,235,137.67		- 0																																																												Ne		10/20/56		0						93				SRR r.s. hl.města Prahy

		317		Pobřežní III., 2. etapa - infrastruktura		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0294		294						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - OMI MHMP		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		3/26/07		39325		9/30/07		9/30/07		5/19/90		9/21/30		38,155,190.50		16,864,594.14		21,290,596.36		- 0		- 0		- 0										71194593		6/24/56		39,726,583.00		- 0		- 0		- 0		142,389,186.00		156,399,691.00		- 0																																																												Ne		5/6/48		0						94				SRR r.s. hl.města Prahy

		318		Rokytka - rozvoj území - cyklostezka		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0295		295						1		1.2				1.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha				Hlavní město Praha		chybí				Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39568		1		10/1/06		39568		5/31/08		5/30/08		4/9/13		4/9/13		43,795,000.00		14,890,300.00		28,904,700.00		- 0		- 0		- 0										43795000		4/2/68		28,904,700.00		- 0		- 0		- 0		87,590,000.00		87,590,000.00		- 0																																																												Ne		4/9/13		0						96				SRR r.s. hl.města Prahy

		319		Založení a vybudování infrastruktury Nadačního fondu  na podporu a rozvoj biomedicínského výzkumu a vývoje v regionu Hlavního města Prahy		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0296		296						2		2.1				2.1		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Univerzita Karlova, 1.lékařská fakulta		Vysoká škola		Organizace zřízená ze zákona				Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		chybí				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		1/1/07		39141		3/1/07		3/30/07		4/1/27		4/1/27		297,170.66		148,585.33		148,585.33		- 0		- 0		- 0										7983657		4/1/29		3,991,828.50		- 0		- 0		- 0		15,967,314.00		15,967,314.00		- 0																																																												Ne		1/6/17		0						251				SRR r.s. hl.města Prahy

		320		Maniny - příprava území		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0297		297						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Odbor městského investora		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39416		1		4/1/07		39294		8/31/07		8/30/07		10/25/23		10/25/23		56,032,549.00		24,766,386.62		31,266,162.38		- 0		- 0		- 0										112823921		6/1/34		62,955,748.00		- 0		- 0		- 0		225,647,842.00		225,647,842.00		- 0																																																												Ne		10/21/02		0						97				SRR r.s. hl.města Prahy

		321		Multifunkční energetický výukový pavilon		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0298		298						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Střední odborné učiliště energetické		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou				Organizace zřízené, založené hl.m. Prahou		chybí		44		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39598		1		11/1/06		39325		10/15/07		9/30/07		8/7/65		8/7/65		2,112,123.46		1,334,830.05		777,296.49		- 0		- 0		- 0										6868250		3/27/84		2,527,630.00		- 0		- 0		- 0		13,736,510.00		13,736,510.00		- 0																																																												Ne		4/14/09		0						256				SRR r.s. hl.města Prahy

		322		Technologie čištění odpadních vod		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0299		299						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Ekonaut o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení				Organizace výzkumu a vývoje		chybí				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39570		1		10/2/06		39174		5/1/07		5/2/07		12/23/07		12/23/07		2,594,679.00		1,639,837.13		954,841.87		- 0		- 0		- 0										4940721		3/16/49		1,818,185.33		- 0		- 0		- 0		9,881,442.00		9,881,442.00		- 0																																																												Ne		6/19/54		0						259				SRR r.s. hl.města Prahy

		323		JAHODA - Centrum komunitních aktivit		CZ.04.2.06/1.3.00.5/0300		300						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		JAHODA		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení				NNO		chybí		5		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39265		1		1/1/07		39113		1/31/07		3/2/07		10/28/95		10/28/95		17,500.00		- 0		- 0		17,500.00		- 0		- 0										300000		12/31/99		- 0		300,000.00		- 0		- 0		600,000.00		600,000.00		- 0																																																												Ne		9/28/42		0						183				SRR r.s. hl.města Prahy

		324		Centrum vývoje biotechnologií - rozšíření kapacit Oddělení růstu a diferenciace buněčných populací FGÚ AV ČR		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0301		301						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Fyziologický ústav Akademie věd České republiky		Veř. výzkumná instituce		Státem zřízená organizace				Organizace výzkumu a vývoje		chybí		346		Praha-Libuš		CZ010C547051		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39629		1		6/26/06		39169		4/27/07		4/27/07		1/18/26		5/13/76		324,403.00		205,022.70		119,380.30		- 0		- 0		- 0										12234232		8/3/69		4,502,197.00		- 0		- 0		- 0		24,468,464.00		28,690,384.00		- 0																																																												Ne		5/16/92		0						261				SRR r.s. hl.města Prahy

		325		Zřízení Laboratoře dopravního modelování na ČVUT v Praze, Fakultě dopravní		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0302		302						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		České vysoké učení technické v Praze		Vysoká škola		Organizace zřízená ze zákona				Organizace výzkumu a vývoje		chybí		3320		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		3/1/07		39199		5/15/07		5/27/07		10/29/94		10/29/94		419,085.00		264,861.76		154,223.24		- 0		- 0		- 0										2579449.37		5/14/63		949,237.14		- 0		- 0		- 0		5,158,898.75		5,158,898.75		- 0																																																												Ne		7/30/24		0						268				SRR r.s. hl.města Prahy

		326		Systémy výzkumu pro zlepšení a zkvalitnění dopravy v Praze		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0303		303						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Odbor dopravy		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39386		1		1/1/07		39172		4/20/07		4/30/07		1/21/87		5/7/21		2,286,665.00		1,445,172.24		841,492.76		- 0		- 0		- 0										17619010		3/6/87		6,483,796.00		- 0		- 0		- 0		35,238,020.00		35,318,020.00		- 0																																																												Ne		6/2/78		0						272				SRR r.s. hl.města Prahy

		327		Hodnocení kvality veřejných prostorů pomocí hedonické  metody a prosazování těchto přístupů do praxe		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0304		304						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Ústav informatiky Akademie věd České republiky		Příspěvková organizace		Státem zřízená organizace				Organizace výzkumu a vývoje		chybí		121		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		3/1/07		39325		9/30/07		9/30/07		10/30/63		10/30/63		2,312,685.00		1,461,616.90		851,068.10		- 0		- 0		- 0										5987345		3/29/60		2,203,343.00		- 0		- 0		- 0		11,974,690.00		11,974,690.00		- 0																																																												Ne		8/1/85		0						274				SRR r.s. hl.města Prahy

		328		Barrande I - Vědecko-výzkumné centrum kulturního dědictví České republiky		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0305		305						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Národní muzeum		Příspěvková organizace		Státem zřízená organizace				Organizace výzkumu a vývoje		chybí		646		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		1/21/05		39233		5/31/07		6/30/07		7/17/84		7/17/84		5,239,172.13		3,311,186.08		1,927,986.06		- 0		- 0		11,065,319.73										14310000		8/17/61		5,266,000.00		- 0		- 0		30,223,234.00		58,843,234.00		59,158,234.00		- 0																																																												Ne		11/23/58		0						277				SRR r.s. hl.města Prahy

		329		Vybudování univerzitního Centra pro ekonomický výzkum zdravotnictví (CEVeZ)		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0306		306						2		2.1				2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Univerzita Karlova v Praze		Vysoká škola		Organizace zřízená ze zákona				Organizace výzkumu a vývoje		chybí				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		1/1/07		39172		3/31/07		4/30/07		7/28/57		7/28/57		1,325,387.42		662,693.79		662,693.79		- 0		- 0		- 0										7872387		12/5/76		3,936,194.00		- 0		- 0		- 0		15,744,775.00		15,744,775.00		- 0																																																												Ne		9/23/07		0						279				SRR r.s. hl.města Prahy

		330		Inovační biomedicínské centrum ÚEM AV ČR		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0307		307						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Ústav experimentální medicíny Akademie věd České republiky		Příspěvková organizace		Organizace zřízená ze zákona				Organizace výzkumu a vývoje		chybí				Praha-Libuš		CZ010C547051		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		1/1/07		39263		7/31/07		7/30/07		7/24/86		3/14/36		1,796,300.00		1,135,261.60		661,038.40		- 0		- 0		- 0										22673543		4/29/33		8,343,863.80		- 0		- 0		- 0		45,347,086.00		48,296,836.00		- 0																																																												Ne		2/6/56		0						284				SRR r.s. hl.města Prahy

		331		Příprava zasedání Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 7. zasedání a zasedání pro další období do roku 2008		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0308		308						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 23		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39813		1		10/1/06		39066		1/15/07		1/14/07		7/11/14		7/11/14		148,750.00		148,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0										743750		4/25/36		- 0		- 0		- 0		- 0		1,487,500.00		1,487,500.00		- 0		743,750.00		743,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0		1,487,500.00		1,487,500.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/19/72		1487500						514				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		332		Krátký TV dokument o projektu v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0309		309						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 23		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39051		1		9/1/06		39051		12/31/06		12/30/06		11/25/62		11/25/62		29,750.00		29,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0										29750		6/13/81		- 0		- 0		- 0		- 0		59,500.00		59,500.00		- 0		29,750.00		29,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0		59,500.00		59,500.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		11/25/62		59500						590				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		334		Informovanost a praktické postupy		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0310		310						3		3.2				3.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Regionální rada regionu soudržnosti Praha				Organizace zřízená ze zákona				Regionální rada regionu soudržnosti Praha		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39629		1		10/23/06		39325		9/28/07		9/30/07		7/13/16		7/13/16		350,000.00		- 0		350,000.00		- 0		- 0		- 0										750000		12/31/99		750,000.00		- 0		- 0		- 0		1,500,000.00		1,500,000.00		- 0																																																												Ne		11/9/06		0						591				CRR - NUTS II Praha

		335		Nákup technického vybavení pro pracovníky ŘO JPD2 (NB&PC)		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0311		311						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí		500						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39113		1		11/22/06		39113		2/28/07		3/2/07		4/23/68		4/23/68		49,000.00		49,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										49000		2/25/34		- 0		- 0		- 0		- 0		98,000.00		98,000.00		- 0		49,000.00		49,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		98,000.00		98,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/23/68		98000						519				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		336		Příprava řídící dokumentace OPPK		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0312		312						3		3.2				3.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Regionální rada regionu soudržnosti Praha				Organizace zřízená ze zákona				Regionální rada regionu soudržnosti Praha		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39263		1		8/15/06		39141		3/31/07		3/30/07		5/15/21		5/15/21		150,000.00		- 0		150,000.00		- 0		- 0		- 0										500000		12/31/99		500,000.00		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00		- 0																																																												Ne		11/26/37		0						593				CRR - NUTS II Praha

		337		Zabezpečení realizace vybraných procesů implementace GS na podporu MSP - CMZRB - 1. kolo		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0313		313						3		3.1				3.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Ministerstvo pro místní rozvoj - OŘOS				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		7/1/05		39082		1/31/07		1/30/07		3/13/20		3/13/20		95,000.00		95,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										95000		2/5/60		- 0		- 0		- 0		- 0		190,000.00		190,000.00		- 0																																																												Ne		3/13/20		0						520				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		338		High-tech technologie a konkurenceschopnost ve výrobě plošných spojů		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0314		314				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		PragoBoard s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		25		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39202		1		12/1/06		39202		6/2/07		5/30/07		1/8/61		12/24/56		1,460,439.60		730,219.80		730,219.80		- 0		- 0		6,815,384.80										1460439.6		4/8/99		730,219.80		- 0		- 0		6,815,384.80		9,736,264.00		9,774,264.00		- 0																																																												Ne		2/2/97		0						342				MHMP - oddělení GS

		339		Modernizace Informačního Systému Společnosti SPEED PRESS Plus a.s.		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0315		315				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		SPEED PRESS Plus a.s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		79		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		1/1/07		39263		7/2/07		7/30/07		5/1/42		5/1/42		643,320.00		321,660.00		321,660.00		- 0		- 0		3,002,160.00										643320		9/2/80		321,660.00		- 0		- 0		3,002,160.00		4,288,800.00		4,288,800.00		- 0																																																												Ne		9/12/22		0						343				MHMP - oddělení GS

		340		Projekt Průmyslová zóna Horní Počernice		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0316		316				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Whitesoft s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		20		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		11/25/06		39263		7/31/07		7/30/07		5/5/71		1/22/33		703,077.00		351,538.50		351,538.50		- 0		- 0		3,281,026.00										703077		6/22/62		351,538.50		- 0		- 0		3,281,026.00		4,687,180.00		5,577,744.00		- 0																																																												Ne		11/30/49		0						344				MHMP - oddělení GS

		341		Modernizace a rozšíření výrobní kapacity PEKAŘSTVÍ MORAVEC		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0317		317				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Pekařství Moravec s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		34		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39172		1		2/19/07		39172		4/30/07		4/30/07		9/25/54		7/25/74		628,650.00		314,325.00		314,325.00		- 0		- 0		2,933,700.00										628650		8/3/60		314,325.00		- 0		- 0		2,933,700.00		4,191,000.00		4,987,290.00		- 0																																																												Ne		5/14/42		0						345				MHMP - oddělení GS

		342		Modernizace firmy GUARANT International za účelem zefektivnění stávajících služeb, rozšíření pracovních míst a nabízených služeb		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0318		318				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		GUARANT International spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		29		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		1/1/07		39263		7/31/07		7/30/07		12/21/73		12/21/73		228,677.10		114,338.55		114,338.55		- 0		- 0		1,067,159.80										228677.1		1/16/13		114,338.55		- 0		- 0		1,067,159.80		1,524,514.00		1,524,514.00		- 0																																																												Ne		3/10/52		0						346				MHMP - oddělení GS

		343		Modernizace a dovybavení multimediálního klubu Rock Café		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0319		319				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		NOVÝ HORIZONT, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		10		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		1/11/75		10/3/27		648,000.00		324,000.00		324,000.00		- 0		- 0		3,024,000.00										648000		1/29/87		324,000.00		- 0		- 0		3,024,000.00		4,320,000.00		5,140,800.00		- 0																																																												Ne		4/28/48		0						347				MHMP - oddělení GS

		344		eMerite - redakční a publikační systém pro správu internetových stránek orgánů veřejné správy i komerčních firem		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0320		320				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		eMerite, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		1		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39262		1		6/1/07		39262		7/2/07		7/29/07		10/19/55		10/19/55		594,750.00		297,375.00		297,375.00		- 0		- 0		2,775,500.00										594750		3/8/14		297,375.00		- 0		- 0		2,775,500.00		3,965,000.00		3,965,000.00		- 0																																																												Ne		9/26/56		0						348				MHMP - oddělení GS

		345		Pražský hrad - Vikárka		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0321		321				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Euroresta, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		32		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39217		1		12/15/06		39217		7/31/07		6/14/07		2/3/77		2/3/77		623,310.00		311,655.00		311,655.00		- 0		- 0		2,908,780.00										623310		4/12/53		311,655.00		- 0		- 0		2,908,780.00		4,155,400.00		4,155,400.00		- 0																																																												Ne		2/15/13		0						349				MHMP - oddělení GS

		346		Dytron s.r.o. - nákup CNC svislého obráběcího centra		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0322		322				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Dytron s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		67		Praha-Kbely		CZ0109547344		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39202		1		1/1/06		39202		5/2/07		5/30/07		5/26/02		5/26/02		931,500.00		465,750.00		465,750.00		- 0		- 0		4,347,000.00										931500		3/6/75		465,750.00		- 0		- 0		4,347,000.00		6,210,000.00		6,210,000.00		- 0																																																												Ne		9/19/00		0						350				MHMP - oddělení GS

		347		Komerční web server integrující prodej služeb v oblasti turistického ruchu a nemovitostí		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0323		323				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		FirstNet, a.s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39233		1		11/1/06		39233		5/31/07		6/30/07		4/6/78		4/6/78		1,001,400.00		500,700.00		500,700.00		- 0		- 0		4,673,200.00										1001400		11/12/70		500,700.00		- 0		- 0		4,673,200.00		6,676,000.00		6,676,000.00		- 0																																																												Ne		6/23/83		0						351				MHMP - oddělení GS

		348		ACM-4 verze 7.0		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0324		324				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		KPZ elektronik spol. s.r.o.		Společnost s r.o.		Drobný podnikatel				Malý a střední podnik		chybí		8		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/15/06		39263		7/30/07		7/30/07		8/31/69		9/1/73		431,370.00		215,685.00		215,685.00		- 0		- 0		2,013,060.00										431370		7/9/90		215,685.00		- 0		- 0		2,013,060.00		2,875,800.00		3,422,202.00		- 0																																																												Ne		2/5/62		0						352				MHMP - oddělení GS

		349		Rozvoj společnosti pořízením nové technologie		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0325		325				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		GEMA s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		40		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39251		1		12/1/06		39251		6/29/07		7/18/07		8/5/65		2/7/13		274,650.00		137,325.00		137,325.00		- 0		- 0		1,281,700.00										274650		12/24/75		137,325.00		- 0		- 0		1,281,700.00		1,831,000.00		2,178,890.00		- 0																																																												Ne		12/6/03		0						353				MHMP - oddělení GS

		350		Rekonstrukce provozovny společnosti H O S		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0326		326				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		H O S, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Drobný podnikatel				Malý a střední podnik		chybí		3		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/1/06		39263		6/30/07		7/30/07		4/26/39		3/24/28		270,000.00		135,000.00		135,000.00		- 0		- 0		1,260,000.00										270000		8/12/69		135,000.00		- 0		- 0		1,260,000.00		1,800,000.00		2,096,244.00		- 0																																																												Ne		6/19/78		0						354				MHMP - oddělení GS

		351		ppm.navigator		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0327		327				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		ppm.czech s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		9		Praha-Dubeč		CZ010F538205		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		4/28/36		3/28/75		1,466,918.40		733,459.20		733,459.20		- 0		- 0		6,845,619.20										1466918.4		2/21/08		733,459.20		- 0		- 0		6,845,619.20		9,779,456.00		11,737,553.00		- 0																																																												Ne		7/26/32		0						355				MHMP - oddělení GS

		352		Výstavba provozního objektu Rabakovská		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0328		328				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Reton system spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		28		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39478		1		3/1/07		39478		2/29/08		3/1/08		10/24/85		3/6/40		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		8,045,000.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		8,045,000.00		11,045,000.00		13,143,550.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						356				MHMP - oddělení GS

		353		Rekonstrukce kanceláří a sociálního zázemí společnosti AKROS CZ		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0329		329				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		AKROS CZ, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		16		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/1/06		39263		6/30/07		7/30/07		2/28/87		11/9/06		225,000.00		112,500.00		112,500.00		- 0		- 0		1,050,000.00										225000		1/5/08		112,500.00		- 0		- 0		1,050,000.00		1,500,000.00		1,785,000.00		- 0																																																												Ne		1/21/32		0						357				MHMP - oddělení GS

		354		Rozšíření a zkvalitnění služeb BELLAGIO Hotelu Prague		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0330		330				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		WINNYS, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		15		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39233		1		4/2/07		39233		6/29/07		6/30/07		12/7/52		6/19/02		274,067.10		137,033.55		137,033.55		- 0		- 0		1,278,979.80										274067.1		3/7/75		137,033.55		- 0		- 0		1,278,979.80		1,827,114.00		2,174,266.00		- 0																																																												Ne		9/26/00		0						358				MHMP - oddělení GS

		355		Administrativní pracovník pro oddělení JPD 2 - III.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0331		331						3		3.1				3.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39802		1		12/1/06		39802		12/31/08		1/19/09		11/14/39		11/14/39		336,000.00		336,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										336000		12/7/19		- 0		- 0		- 0		- 0		672,000.00		672,000.00		- 0																																																												Ne		11/14/39		0						521				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		356		Právní služby pro oddělení JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0332		332						3		3.1				3.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39782		1		12/1/06		39782		12/31/08		12/30/08		9/16/02		9/16/02		384,000.00		384,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										384000		5/9/51		- 0		- 0		- 0		- 0		768,000.00		768,000.00		- 0																																																												Ne		9/16/02		0						522				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		357		Podpora konečným příjemcům v letech 2007 a 2008 a podpora žadatelům v 6. výzvě programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0333		333						3		3.1				3.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39797		1		1/1/07		39797		12/31/08		1/14/09		10/29/01		10/29/01		2,885,750.00		2,885,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0										2885750		11/29/00		- 0		- 0		- 0		- 0		5,771,500.00		5,771,500.00		- 0																																																												Ne		10/29/01		0						523				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		358		Expertní činnost a poradenství v JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0334		334						3		3.1				3.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39813		1		11/1/06		39202		5/31/07		5/30/07		6/21/84		6/21/84		125,000.00		125,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										500000		12/12/68		- 0		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00		- 0																																																												Ne		11/26/37		0						524				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		359		Rezidence & Wellness Blatov		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0335		335				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		TopResort, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí				Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		2/1/07		39263		7/31/07		7/30/07		2/4/01		2/8/63		1,395,031.52		697,515.76		697,515.76		- 0		- 0		6,510,147.09										1395031.52		9/23/09		697,515.76		- 0		- 0		6,510,147.09		9,300,210.13		11,067,249.16		- 0																																																												Ne		12/6/38		0						359				MHMP - oddělení GS

		361		Nákup nástrojařského obráběcího centra pro zdokonalení výroby		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0337		337				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Osvětlení Černoch s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		19		Praha-Koloděje		CZ010E538353		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		7/10/97		10/16/82		1,215,315.00		607,657.50		607,657.50		- 0		- 0		5,671,470.00										1215315		9/15/63		607,657.50		- 0		- 0		5,671,470.00		8,102,100.00		9,641,499.00		- 0																																																												Ne		11/1/54		0						361				MHMP - oddělení GS

		362		Rozvoj společnosti FEBA manipulační technika spol. s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0338		338				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		FEBA manipulační technika spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Drobný podnikatel				Malý a střední podnik		chybí		4		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39233		1		1/1/07		39233		6/30/07		6/30/07		5/4/65		12/28/64		288,450.00		144,225.00		144,225.00		- 0		- 0		1,346,100.00										288450		11/14/94		144,225.00		- 0		- 0		1,346,100.00		1,923,000.00		2,288,370.00		- 0																																																												Ne		6/30/79		0						362				MHMP - oddělení GS

		363		Pořízení automatické optické inspekce neosazených desek s plošnými spoji		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0339		339				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		MEV PRAHA s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		54		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/1/06		39263		7/20/07		7/30/07		4/26/38		3/6/56		698,865.00		349,432.50		349,432.50		- 0		- 0		3,261,370.00										698865		9/15/56		349,432.50		- 0		- 0		3,261,370.00		4,659,100.00		4,689,100.00		- 0																																																												Ne		11/7/26		0						363				MHMP - oddělení GS

		365		Rozšíření mobilní výroby  MAREKA SERVICES s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0341		341				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		MAREKA SERVICES s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		3		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		1/1/07		39263		6/30/07		7/30/07		8/6/99		10/16/61		299,232.00		149,616.00		149,616.00		- 0		- 0		1,396,416.00										299232		8/19/09		149,616.00		- 0		- 0		1,396,416.00		1,994,880.00		2,373,930.00		- 0																																																												Ne		7/15/38		0						365				MHMP - oddělení GS
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		Název projektu		Reg. číslo projektu		Ev. číslo projektu		Číslo ISPROFIN		Číslo GS		Priorita		Opatření		Podopatření		Opatření SMT		Stav projektu		Stav SMT		Stav SMT_čerpání		Stav 166		Žadatel		Hospodářsko-právní forma		Typ konečného příjemce		PŘÍJEMCI		Počet zaměstnanců		Převažující místo realizace		ZUJ převažujícího místa realizace		Kraj		Název výzvy		Číslo výzvy		Datum ukončení projektu		Číslo etapy		Datum zahájení etapy		Datum ukončení etapy		Datum předložení žádosti o proplacení		Datum ukončení etapy +30 dní (jako Datum předložení žádosti o proplacení)		Rozpočet etapy - celkem		Rozpočet etapy - celkové způsobilé výdaje		Fin. etapy - Strukturální fondy		Fin. etapy - Státní rozpočet		Fin. etapy - Regionální zdroje		Fin. etapy - Místní zdroje		Fin. etapy - SFDI		Fin. etapy - Soukromé zdroje		Datum předložení žádosti_Předložené žádosti o platbu		Částka_Předložené žádosti o platbu		Stav žádosti_Předložené žádosti o platbu		Datum (změna stavu žádosti)_Předložené žádosti o platbu		PF - Příspěvek společenství_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Fin. prostředky ze SR_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Fin. prostředky z rozpočtu krajů_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Fin. prostředky z rozpočtu obcí_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Jiné nár. veřejné fin. prostředky_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Soukromé spolufinancování_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Celkové způsobilé výdaje_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Rozpočet projektu celkem_DATA ZE ŽÁDOSTI		Nasmlouvaná cena z tendrů		PF - Příspěvek společenství_DATA ZE SMLOUVY		PF - Fin. prostředky ze SR_DATA ZE SMLOUVY		PF - Fin. prostředky z rozpočtu krajů_DATA ZE SMLOUVY		PF - Fin. prostředky z rozpočtu obcí_DATA ZE SMLOUVY		PF - Jiné nár. veřejné fin. prostředky_DATA ZE SMLOUVY		PF - Soukromé spolufinancování_DATA ZE SMLOUVY		PF - Celkové způsobilé výdaje_DATA ZE SMLOUVY		PF - Rozpočet projektu celkem_DATA ZE SMLOUVY		Klas. pl. typu žádost - součtováno za etapu - Příspěvek společenství		Klas. pl. typu žádost - součtováno za etapu - Fin. prostředky ze SR		Klas. pl. typu žádost - součtováno za etapu - Fin. prostředky z rozpočtu krajů		Klas. pl. typu skutečnost - Příspěvek společenství		Klas. pl. typu skutečnost - Fin. prostředky ze SR		Klas. pl. typu skutečnost - Fin. prostředky z rozpočtu krajů		Klas. pl. typu skutečnost - Fin. prostředky z rozpočtu obcí		Klas. pl. typu skutečnost - Jiné nár. veřejné fin. prostředky		Klas. pl. typu skutečnost - Soukromé spolufinancování		PF - Příspěvek společenství_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Fin. prostředky ze SR_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Fin. prostředky z rozpočtu krajů_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Fin. prostředky z rozpočtu obcí_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Jiné nár. veřejné fin. prostředky_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Soukromé spolufinancování_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Celkové způsobilé výdaje_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Rozpočet projektu celkem_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		Předáno na CRR_Administrace žádosti o platbu		Předáno na ŘO_Administrace žádosti o platbu		Předáno na OR_Administrace žádosti o platbu		Předáno na PJ_Administrace žádosti o platbu		Platba certifikována_Administrace žádosti o platbu		žádost EU + národní _Projekt		smlouva EU + národní_Projekt		prachy		prachy EURO

		Vývoj systémového SW pro IP IVR a VM v prostředí Visual Kirké		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0002		1		21711B2013				2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		CIT.CZ, spol. s r.o.		Společnost s r.o.				Podnikající fyzické a právnické osoby		9						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39082		1		38565		39082		39097		39112		4876455		4740283		711000		711000		0		0		0		3318283										711000		711000		0		0		0		3318283		4740283		4876455		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1422000		0		1422000		50338.0650642501

		Vývoj systémového SW pro IP monitoring		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0001		2		21711B2012				2		2.3				2.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		CIT.CZ, spol. s r.o.		Společnost s r.o.				Podnikající fyzické a právnické osoby		9						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38656		1		38139		38656		38686		38686		3296852		3180224		476999.89		476999.89		0		0		0		2226223.9		38747		440000		Schválena		38814		477000		477000		0		0		0		2226224		3180224		3296852		0		477000		477000		0		0		0		2226224		3180224		3296852		411388.43								411388.43								1919812.64		0		411388.43		0		0		0		1919812.64		2331201.07		2331201.07										Ne		954000		954000		954000		33771.1069418387

		Přestavba kina Čas v Horních Počernicích na divadlo Pohoda		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0003		3						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		97						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38990		1		38473		38656		38671		38686		5557832		5557832		2778916		1508951.38		1100450.75		169513.87		0		0										10184433		5530147.1		4033035.5		621250.4		0		0		20368866		20368866		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		20368866		0		20368866		721047.329108995

		Výtahy ve stanici metra Florenc B - bezbariérové zpřístupnění		CZ.04.2.06/1.1.00.1/0004		4		21711B1002				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost				Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		12991						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39202		1		38596		38807		38821		38837		42958147		42958147		21479073.5		14219146.66		7259926.84		0		0		0		38821		21478759.62		Schválena		38854		29845000		19757390		10087610		0		0		0		59690000		59690000		62667039		29794636		19724050		10070588		0		0		0		59589274		59589274		21478759.62								14218938.87		7259820.75								0		14218938.87		7259820.75		0		0		0		21478759.62		21478759.62										Ne		59690000		59589274		59589274		2109429.50192927

		Zkvalitnění veřejné infrastruktury ve vybraných lokalitách městské části Praha 12 – Etapa 2005		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0005		5		21711B1012				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Městská část Praha 12		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část								Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38625		1		38473		38625		38640		38655		5413159		5413159		2706579.5		1470000		1071805.4		165101.5		0		0		38631		2323412		Schválena		38667		2756579.5		1496822.7		1091605.5		168151.3		0		0		5513159		5513159		3574122		2706579.5		1469672.6		1071805.4		165101.34		0		0		5413158.84		5413158.84		4646824						2323412		1322469		920071.15		141728						2323412		1322469		920071.15		141728		0		0		4707680.15		4707680.15										Ne		5513159		5413158.84		5413158.84		191623.025239832

		Web Grid Praha 1		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0006		6		21711B2003				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		344						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39098		1		38718		38960		38990		38990		14839202		12597202		6298595.96		1284913.34		4220070.23		793622.47		0		0		38973		5803210		Prijata		38973		8980000		1831920		6016616		1131480		0		0		17960016		21154866		16580600		8980000		1831920		6016616		1131480		0		0		17960016		21154866																				0		0		0		0		0		0		0		0		38973.5709068287								Ne		17960016		17960016		17960016		635775.284080852

		Výstavba nového zařízení "CHRÁNĚNÉHO KOMUNITNÍHO BYDLENÍ" pro duševně hendikepované se zajištěním služeb psychosociální rehabilitace v rámci rozšíření projektu "PSYCHOSOCIÁLNÍ SÍTĚ"		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0007		7		21711B1004				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Nadace Bona		Nadace				NNO		2						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39171		1		38442		38595		38625		38625		1304688		1304688		652344		354222.79		298121.21		0		0		0		38650		652344.25		Schválena		38656		5577880.5		3028789.1		2549091.3		0		0		0		11155760.9		11569360.9		15193325.67		5577880.5		3028789.1		2549091.3		0		0		0		11155760.9		11569360.9		652344.25						652344.25		354222.93		298121.32								2049449.05		1112850.83		936598.22		0		0		0		4098898.1		4098898.1										Ne		11155760.9		11155760.9		11155760.9		394908.170200715

		Vybudování geografického informačního systému organizace IROP		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0008		8						2		2.3				2.3		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Inženýrská realitní organizace Praha		Příspěvková organizace				Příspěvková organizace		18						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38990		1		38231		38990		38306		39020		2738485		2738485		1369242.5		0		1369242.5		0		0		0										1369242.5		0		1369242.5		0		0		0		2738485		2738485		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		2738485		0		2738485		96940.9536620765

		Kulturní a sociálně komunikační centrum Slunečný dvůr		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0009		9						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Slunečný dvůr, o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.				NNO				Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38656		1		38412		38656		38656		38686		9994160		9994160		4944880		2685069.84		2259810.16		0		0		104400										4944880		2685069.84		2259810.16		0		0		104400		9994160		9994160		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9889760		0		9889760		350092.392651067

		Rokytka - Rekonstrukce Velkého Počernického rybníka		CZ.04.2.06/1.2.00.1/0010		10		21711B1006				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha ( Odbor ochrany prostředí MHMP )		Obec nebo m.část hl.m.				Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38928		1		38275		38656		38657		38686		24918082		24918082		12459041		5581649.99		6877391.01		0		0		0		38686		8598714.5		Schválena		38705		36774519.5		16474985		20299534.5		0		0		0		73549039		73549039		9999999		36774519.5		16474985		20299534		0		0		0		73549038.5		73549038.5		8598714.5						8598714.5		3852224.1		4746490.4								8598714.5		12640476.8		15574873.2		0		0		0		36814064.5		36814064.5										Ne		73549039		73549038.5		73549038.5		2603597.95036992

		Reintegrační centrum Sblížení pro diagnostiku a terapii syndromu zavržení rodiče		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0011		11						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů		Sdruž.(svaz,spolek,spol.				NNO								Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38625		1		38412		38625		38625		38655		21458240		21458240		10654120		5785187		4868933		0		0		150000.01										10654120		5785187		4868933		0		0		150000		21458240		21458240		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		21308240		0		21308240		754300.683210025

		Poradenské centrum Prosperita		CZ.04.2.06/2.1.00.1/0012		12		21711B2005				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Prosperita, o.p.s.		Obecně prospěšná spol.				NNO		5						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39216		1		38487		38913		38944		38943		18636338		18636338		9115107.8		5851899.2		3263208.6		0		0		406122.41		38944		17745069.55		Prijata		38951		10324350		6628232.7		3696117.3		0		0		460000		21108700		21108700		15746401		10324350		6628233		3696117		0		0		460000		21108700		21108700																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		20648700		20648700		20648700		730953.308081702

		multifunkční energetický výukový pavilon		CZ.04.2.06/2.1.00.1/0013		13		21711B2006				2		2.1				2.1		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Střední odborné učiliště energetické		Příspěvková organizace				Příspěvková organizace		44						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39051		1		38355		39051		39055		39081		9951200		9951200		4975600		3194335		1781265		0		0		0										4975600		3194335		1781265		0		0		0		9951200		9951200		0		4975600		3194335		1781265		0		0		0		9951200		9951200																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9951200		9951200		9951200		352267.336896881

		Víceúčelové sportoviště s rekreační plochou		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0014		14		21711B1008				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Střední odborné učiliště elektrotechnické Praha 9		Příspěvková organizace				Příspěvková organizace		50						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38686		1		38523		38686		38687		38716		2798000		2798000		1399000		839400		559600		0		0		0		38695		1398333		Schválena		38730		1399000		839400		559600		0		0		0		2798000		2798000		1857163		1399000		839400		559600		0		0		0		2798000		2798000		1398333.4						1398333.4		839000		559333.2								1398333.4		839000		559333.2		0		0		0		2796666.6		2796666.6										Ne		2798000		2798000		2798000		99047.753902793

		CENTRUM PRO PŘENOS POZNATKŮ A TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE		CZ.04.2.06/2.1.00.1/0015		15		21711B2007				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Univerzita Karlova v Praze		Vysoká škola				Organizace výzkumu a vývoje		6827						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39202		1		38474		38898		38960		38928		6913000		6713000		2853025		1831642		1021383		0		0		1006950		38960		3836572		Prijata		38960		7778031		4993496		2784535		0		0		2745188		18301250		18701250		0		7778031		4993496		2784535		0		0		2745188		18301250		18701250																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		15556062		15556062		15556062		550676.554922298

		Vybudování přírodního amfiteátru v rámci rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0016		16		21711B1007				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		12						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39045		1		38316		38533		38564		38563		2802960		694960		347480		188667.6		137612.92		21199.41		0		0		38617		347358.92		Schválena		38810		5426746		2946723		2148992		331032		0		0		10853493		10863493		9240106.32		4737000		2572000		1876000		289000		0		0		9474000		11637000		694717.84						347358.92		188615.89		137554.13		21188.89						347358.92		188615.89		137554.13		21188.89		0		0		694717.83		694717.83										Ne		10853493		9474000		9474000		335374.703529329

		Vznik kulturně vzdělávacího a informačního centra městské části Praha 19 s veřejným přístupem k internetu v místní lidové knihovně s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0017		17		21711B2008				2		2.3				2.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Městská část Praha 19		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		76						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38596		1		38108		38596		38626		38626		1969003		1405919		702959.5		0		574725.1		128234.4		0		0		38625		598105.6		Schválena		38733		959501		195738		642866		120898		0		0		1919003		1969003		0		702959.5		0		574725.1		128234.4		0		0		1405919		1969003		598105.6						598105.6				489011.1		109094.5						598105.6		0		489011.1		109094.5		0		0		1196211.2		1196211.2										Ne		1919003		1405919		1405919		49768.8059754328

		Vznik kulturně vzdělávacího, školícího a informačního centra Městské části Praha Vinoř s veřejným přístupem k internetu s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0018		18						2		2.3				2.3		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		5						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38808		1		38139		38808		38838		38838		1073257		1063257		531628		108452		356191		66986		0		0										531628		108452		356191		66986		0		0		1063257		1073257		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1063257		0		1063257		37638.7482742752

		Internetizace veřejných knihoven v Praze		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0019		19		21711B5002				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace				Příspěvková organizace		457						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39052		1		38596		39052		39083		39082		3051000		3051000		1525500		1525500		1525500		0		0		0										1968311.5		0		1968311.5		0		0		0		3936623		3936623		0		1525500		0		1525500		0		0		0		3051000		3051000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		3936623		3051000		3051000		108003.823144182

		Dopravní modelování		CZ.04.2.06/1.1.00.1/0020		20		21711B1011				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ústav dopravního inženýrství hlavního města Prahy		Příspěvková organizace				Další organizace zřízené a založené hl. m. Prahou		66						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39141		1		38443		39141		39169		39171		4000000		3480800		1740400		1152144.8		588255.2		0		0		0										2000000		1324000		676000		0		0		0		4000000		4000000		0		1740400		1152144.8		588255.2		0		0		0		3480800		4000000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		4000000		3480800		3480800		123218.521009593

		Informační centrum Na Chvalské tvrzi		CZ.04.2.06/2.2.00.1/0021		21		21711B2011				2		2.2		2.2.2		2.2.2		86 - realizace předčasně ukončena/zastavena		rejected		rejected		7		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		93						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38533		1		38412		38533		38544		38563		3966204		3966204		1983102		773410		1047078		162614		0		0										1983102		773410		1047078		162614		0		0		3966204		3966204		0		1983102		773410		1047078		162614		0		0		3966204		3966204																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		3966204		3966204		3966204		140401.571737053

		Doplnění sítí technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě Praha - Čakovice		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0022		22		21711B1009				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.				Hlavní město Praha				Praha-Čakovice		CZ0109547310		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39020		1		38626		38959		39020		38989		112412546		94464324		47232161.53		25647063.68		21585097.75		0		0		0		38972		47232130		Schválena		38978		56206273		30520006		25686267		0		0		0		112412546		112412546		94799050		47232162		25647064		21585098		0		0		0		94464324		112412546		47232130								25647000		21585130								0		25647000		21585130		0		0		0		47232130		47232130		38972.5979364583								Ne		112412546		94464324		94464324		3343988.24737159

		Výstavba objektu pro vznik kulturně vzdělávacího, školícího a informačního centra  Městské části Praha Vinoř s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0023		23						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		5		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38807		1		38139		38807		38838		38837		6852868		6842868		3421434		1857839		1354888		208707		0		0										3421434		1857839		1354888		208707		0		0		6842868		6852868		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		6842868		0		6842868		242233.990583737

		Zajištění infrastruktury pro pokračující proces automatizace a internetizace poboček Městské knihovny v Praze		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0024		24						2		2.3				2.3		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace				Příspěvková organizace		457						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38280		1		38169		38280		38353		38310		1928235		1928235		964117		0		964118		0		0		0										964117		0		964118		0		0		0		1928235		1928235		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1928235		0		1928235		68258.5224255726

		Rekonstrukce ulice Broumarská - 1. etapa		CZ.04.2.06/1.1.00.1/0025		25		21711B1010				1		1.1				1.1		86 - realizace předčasně ukončena/zastavena		rejected		rejected		7		Hlavní město Praha - Odbor rozvoje dopravy MHMP		Obec nebo m.část hl.m.				Hlavní město Praha		2280						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38522		1		38285		38522		38523		38552		18520375.22		18520375.22		9260188		6130244		3129948		0		0		0										9260187.61		6130244.2		3129943.41		0		0		0		18520375.22		18520375.22		15563340.52		9260188		6130244		3129943		0		0		0		18520375		18520375																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		18520375.22		18520375		18520375.22		655611.710857022

		Monitorovací výbor JPD 2 - 3. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0026		26						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor řídícího orgánu SROP a  JPD Praha Cíl 2		Org. složka státu				Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38336		1		38261		38336				38366		62067		62067		31033.5		31033.5		0		0		0		0		38560		31033.5		Schválena		38559		31033.5		31033.5		0		0		0		0		62067		62067		62067		31033.5		31033.5		0		0		0		0		62067		62067		31033.5		31033.5				31033.5		31033.5										31033.5		31033.5		0		0		0		0		62067		62067										Ne		62067		62067		62067		2197.1397217601

		Výdaje na kontrolu a kontrolní systémy		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0027		27		21711B3011				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38472		1		38139		38442		38472		38472		178500		178500		89250		0		89250		0		0		0		38925		40687.09		Schválena		38961		89250		0		89250		0		0		0		178500		178500		0		89250		0		89250		0		0		0		178500		178500		40687.09										40687.09								0		0		40687.09		0		0		0		40687.09		40687.09						38987				Ne		178500		178500		178500		6318.8077454069

		Výdaje na přímé řízení projektu		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0028		28		21711B3012				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38466		1		38261		38442		38466		38472		798500		798500		399250		0		399250		0		0		0		38922		53500		Schválena		38961		399250		0		399250		0		0		0		798500		798500		0		399250		0		399250		0		0		0		798500		798500		53498.78										53498.78								0		0		53498.78		0		0		0		53498.78		53498.78						38987				Ne		798500		798500		798500		28266.4873092853

		Zajištění publicity a informovanosti o JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0029		29		21711B3013				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38466		1		38108		38442		38466		38472		606900		606900		303450		0		303450		0		0		0		38924		132297.12		Schválena		38961		303450		0		303450		0		0		0		606900		606900		0		303450		0		303450		0		0		0		606900		606900		132297.1										132297.1								0		0		132297.1		0		0		0		132297.1		132297.1						38979				Ne		606900		606900		606900		21483.9463343835

		Úprava parku v Dolních Měcholupech		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0030		30		21711B1017				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část Praha - Dolní Měcholupy		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		4		Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38898		1		38808		38898		38928		38928		4577139		4577139		2288569.5		1341101.73		791845.05		155623.18		0		0		38929		2099891		Schválena		38954		2375737		1392182		822005		161550		0		0		4751474		4751474		3198795		2288569.5		1341101.5		791845		155623		0		0		4577139		4577139		2097989.5								1229421.8		725904.4		142663.3						0		1229421.8		725904.4		142663.3		0		0		2097989.5		2097989.5										Ne		4751474		4577139		4577139		162028.354986017

		Zkvalitnění veřejné infrastruktury ve vybraných lokalitách městské části Praha 12 - Etapa 2005/2006		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0031		31		21711B1013				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 12		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39416		1		38718		39020		39051		39050		42318020		42318020		21159010		12399179.86		7321017.46		1438812.68		0		0										26073598		15279128		9021465		1773006		0		0		52147197		52147197		46913748		26073598		15279128		9021465		1773006		0		0		52147197		52147197																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		52147197		52147197		52147197		1845983.82243619

		Vytvoření platformy - sítě vědy a výzkumu, za účelem sdílení informací a know-how pro řešení silniční dopravy v Praze na základě partnerství veřejného a soukromého sektoru za podpory vědeckých organizací		CZ.04.2.06/2.3.00.2/0032		32						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		ELTODO EG, a.s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		Podnikající fyzické a právnické osoby		245		Praha		CZ01		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38869		1		38534		38869		38899		38899		624928		600000		90000		0		90000		0		0		420000										90000		0		90000		0		0		420000		600000		624928		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		180000		0		180000		6371.9069701582

		Reintegrační centrum Sblížení pro diagnostiku a terapii syndromu zavržení rodiče		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0033		33						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		NNO				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38807		1		38596		38807		38808		38837		21950670		21950670		10975335		6431546.31		4543788.69		0		0		0										10975335		6431546.31		4543788.69		0		0		0		21950670		21950670		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		21950670		0		21950670		777042.373181352

		Vybudování dětského domova rodinného typu v Praze 15 - Dolních Měcholupech		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0034		34		21711B1014				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		RADOST, obecně prospěšná společnost		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		NNO				Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38990		1		38596		38960		38990		38990		5574962		5216590		2328756		1364651		964105		0		0		559078		38982		3693407		Schválena		38985		2328756		1364651		964105		0		0		559078		5216590		5216590		6073094		2328756		1364651		964105		0		0		559078		5216590		5574962		2328456		1364651								964105						559078		0		0		964105		0		0		559078		1523183		1523183		38981.6485766551								Ne		4657512		4657512		4657512		164873.517646642

		Víceúčelové hřiště 24 x 45 Horní Měcholupy		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0035		35		21711B1018				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 15		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		190		Praha 15		CZ010F		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38975		1		38518		38944		38975		38974		4216711		4216711		2108355.5		1235496		729491		143368.5		0		0		38975		2108355.5		Prijata		38975		2179180		1277000		753996		148185		0		0		4358361		4358361		3093628.45		2108355.5		1235496		729491		143368.5		0		0		4216711		4216711																				0		0		0		0		0		0		0		0		38975.4798429398								Ne		4358361		4216711		4216711		149269.390066905

		Rekonstrukce a dostavba areálu sportovních a volnočasových aktivit Hostivař - II etapa		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0036		36		21711B1020				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 15		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		190		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39234		1		38838		38975		39005		39005		19585073		18085073		9042536.5		5298926.39		3128717.63		614892.48		0		0										15663432.5		9178771.5		5419547.5		1065113.5		0		0		31326865		44454865		0		13979439.5		8191951.5		4836886		950602		0		0		27958879		44454865																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		31326865		27958879		27958879		989729.866543949

		Kulturně vzdělávací, školící a informační centrum Praha Vinoř		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0037		37						1		1.3				1.3		33 - náhradní projekt - originál složky předán na CRR		under examination		under examination		5b		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		5		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39082		1		38596		38837		38857		38867		7079220		7071720		3535859.58		2072014.31		1223407.95		240438.16		0		0										4165108		2440754		1441128		283227		0		0		8330217		8345217		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		8330217		0		8330217		294885.376473503

		Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0038		38		21711B1015				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		12		Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39263		1		38626		38990		39021		39020		23060571		21747828		10873914		6372113.6		3762374.24		739426.15		0		0										11337302.5		6643659		3922706		770937.5		0		0		22674605		27338868		22113582.18		11337302.5		6643659		3922706		770937.5		0		0		22674605		27338868																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		22674605		22674605		22674605		802669.298028249

		Centrum inovací a transferu technologií Praha		CZ.04.2.06/2.1.00.2/0039		39		21711B2015				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ceská kosmická kancelár		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		Organizace výzkumu a vývoje		2		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39020		1		38596		38990		39020		39020		26080520		26080520		13040260		8163202.99		4877057.01		0		0		0										13040260		8163203		4877057		0		0		0		26080520		26080520		18730861		13040260		8163203		4877057		0		0		0		26080520		26080520																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		26080520		26080520		26080520		923236.92874084

		Parkový a oddychový areál Běchovice		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0040		40		21711B1019				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha-Běchovice		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Městská část				Praha-Běchovice		CZ010E538060		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39113		1		38565		38776		38804		38806		1312035		1312035		656017.5		314888.4		226982.06		114147.05		0		0		38803		656017.25		Schválena		38852		12383979		5944310		4284857		2154811		0		0		24767957		30167696		24865068		12383979		5944310		4284857		2154811		0		0		24767957		30167696		656017.25								314888.28		226981.97		114147						0		314888.28		3352770.97		1686076		0		0		5353735.25		5353735.25										Ne		24767957		24767957		24767957		876772.876915997

		Kulturní a sociálně komunikační centrum Slunečný dvůr		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0041		41						1		1.3				1.3		33 - náhradní projekt - originál složky předán na CRR		under examination		under examination		5b		Slunečný dvůr, o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		NNO				Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38837		1		38596		38837		38838		38867		10611230		10611230		5305615		3109090.39		2196524.61		0		0		0										5305615		3109090.39		2196524.61		0		0		0		10611230		10611230		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		10611230		0		10611230		375632.057771957

		Inovační a informační centrum využívání technologie geopolymerů v Praze a podpora jejich výzkumu		CZ.04.2.06/2.1.00.2/0042		42		21711B2014				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Česká rozvojová agentura o.p.s		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		Organizace výzkumu a vývoje				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39355		1		38596		38748		38763		38778		3854351		3831851		1915925.5		1199369.36		716556.14		0		0		0		38762		1751309		Schválena		38798		9819380		6146932		3672448		0		0		0		19638760		19746760		1458000		9798090		6133605		3664486		0		0		0		19596181		19704181		1751309						1751309		1096319.5		654989.5								1751309		1096319.5		654989.5		0		0		0		3502618		3502618										Ne		19638760		19596181		19596181		693694.67945768

		Rekonstrukce dětského hřiště ve Vrchlického sadech		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0043		43						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		348		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38671		1		38534		38671		38717		38701		12173700		12173700		6086850		3566894.1		2106050.1		413905.8		0		0										6086850		3566894.1		2106050.1		413905.8		0		0		12173700		12173700		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		12173700		0		12173700		430942.688236752

		Doplnění technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě Praha - Dolní Počernice		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0044		44						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část				Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39141		1		38747		39112		39324		39142		36118521		23596368		11798184		6913735.82		4884448.18		0		0		0										47400000		27776400		19623600		0		0		0		94800000		120850843		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		94800000		0		94800000		3355871.00428334

		Doplnění technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě Praha - Libuš		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0045		45		21711B1016				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39355		1		38838		38960		38990		38990		38000000		13380000		6690000		3920340		2769660		0		0		0		38968		6690000		Schválena		38974		29500000		17287000		12213000		0		0		0		59000000		167501078		134875284		29500000		17287000		12213000		0		0		0		59000000		167501078		6690000								3920000		2770000								0		3920000		2770000		0		0		0		6690000		6690000		38968.5959567477								Ne		59000000		59000000		59000000		2088569.5068852

		Info, publicita, studie a odborné publikace - výroba publikačních materiálů v rámci publicity JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0046		46						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38335		1		38313		38335		38352		38365		96390		96390		48195		48195		0		0		0		0		38510		96390		Schválena		38464		48195		48195		0		0		0		0		96390		96390		96390		48195		48195		0		0		0		0		96390		96390		48195		48195				48195												48195		0		0		0		0		0		48195		48195										Ne		96390		96390		96390		3412.1561825197

		Placená  inzerce ve zvláštní příloze Deníků Bohemia a Moravia "Fondy EU a podnikání"		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0047		47						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		OŘOS - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38467		1		38467		38467		38504		38497		69420		69420		34710		34710		0		0		0		0		38560		34708.75		Schválena		38558		34710		34710		0		0		0		0		69420		69420		69417.5		34710		34710		0		0		0		0		69420		69420		34708.75		34708.75				34708.75		34708.75										34708.75		34708.75		0		0		0		0		69417.5		69417.5										Ne		69420		69420		69420		2457.432121491

		Překlad podkladů  pro 4. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 do anglického jazyka.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0048		48						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38492		1		38460		38488		38518		38518		50000		50000		25000		25000		0		0		0		0		38593		11475		Schválena		38590		25000		25000		0		0		0		0		50000		50000		22950		25000		25000		0		0		0		0		50000		50000		11475		11475				11475		11475										11475		11475		0		0		0		0		22950		22950										Ne		50000		50000		50000		1769.9741583773

		4 skládací letáky JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0049		49						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38397		1		38373		38397		38442		38427		60000		60000		30000		30000		0		0		0		0		38560		30000		Schválena		38559		30000		30000		0		0		0		0		60000		60000		60000		30000		30000		0		0		0		0		60000		60000		30000		30000				30000		30000										30000		30000		0		0		0		0		60000		60000										Ne		60000		60000		60000		2123.9689900528

		Školení pro zaměstnance veřejné správy: Zákon č. 106/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0050		50						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38373		1		38373		38373		38398		38403		7922.5		7922.5		3961.25		3961.25		0		0		0		0		38566		3961.25		Schválena		38559		3961.25		3961.25		0		0		0		0		7922.5		7922.5		7922.5		3961.25		3961.25		0		0		0		0		7922.5		7922.5		3961.25		3961.25				3961.25		3961.25										3961.25		3961.25		0		0		0		0		7922.5		7922.5										Ne		7922.5		7922.5		7922.5		280.4524053949

		Průvodce programem JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0051		51						3		3.2				3.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38502		1		38408		38502		38517		38532		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0										250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0																																																												Ne		500000		0		500000		17699.7415837729

		Studijní stáž zaměřená na Cíl 2, výměna zkušeností s řídícími orgány a zprostředkujícími subjekty - Anglie		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0052		52						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38429		1		38423		38429		38457		38459		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0		38560		159605.25		Schválena		38558		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		319210.5		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		159605.25		159605.25				159605.25		159605.25										159605.25		159605.25		0		0		0		0		319210.5		319210.5										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Inzerce k 2. výzvě v celostátních periodikách a v periodikách neziskového sektoru		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0053		53						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38390		1		38384		38390		38426		38420		226231		226231		113115.5		113115.5		0		0		0		0		38560		113115.5		Schválena		38559		113115.5		113115.5		0		0		0		0		226231		226231		226231		113115.5		113115.5		0		0		0		0		226231		226231		113115.5		113115.5				113115.5		113115.5										113115.5		113115.5		0		0		0		0		226231		226231										Ne		226231		226231		226231		8008.460476477

		Zpracování podkladů a záznamů z 4. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 v českém a anglickém jazyce.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0054		54						3		3.1				3.1		80 - vyřazen - neuzavřena smlouva		rejected		rejected		4b		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38523		1		38498		38523		38548		38553		20000		20000		10000		10000		0		0		0		0										10000		10000		0		0		0		0		20000		20000		0																																																												Ne		20000		0		20000		707.9896633509

		Řízení a implementace - Pořízení technických prostředků pro řízení dokumentace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0055		55						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38352		1		38301		38352		38367		38382		13300		13300		6650		6650		0		0		0		0		38561		5500		Schválena		38559		6650		6650		0		0		0		0		13300		13300		11000		6650		6650		0		0		0		0		13300		13300		5500		5500				5500		5500										5500		5500		0		0		0		0		11000		11000										Ne		13300		13300		13300		470.8131261284

		Monitoring - příprava Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 4. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0056		56						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38498		1		38443		38498		38518		38528		60000		60000		30000		30000		0		0		0		0		38561		26480.25		Schválena		38558		30000		30000		0		0		0		0		60000		60000		52960.5		30000		30000		0		0		0		0		60000		60000		26480.25		26480.25				26480.25		26480.25										26480.25		26480.25		0		0		0		0		52960.5		52960.5										Ne		60000		60000		60000		2123.9689900528

		Zpracování podkladů a záznamů z 3. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 v českém a anglickém jazyce		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0057		57						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38383		1		38359		38383		38426		38413		17635		17635		8817.5		8817.5		0		0		0		0		38561		8817.5		Schválena		38558		8817.5		8817.5		0		0		0		0		17635		17635		17635		8817.5		8817.5		0		0		0		0		17635		17635		8817.5		8817.5				8817.5		8817.5										8817.5		8817.5		0		0		0		0		17635		17635										Ne		17635		17635		17635		624.2698856597

		Konference JPD 2 - 2. výzva		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0058		58						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38400		1		38400		38400		38442		38430		408140		408140		204070		204070		0		0		0		0		38561		204070		Schválena		38560		204070		204070		0		0		0		0		408140		408140		408140		204070		204070		0		0		0		0		408140		408140		204070		204070				204070		204070										204070		204070		0		0		0		0		408140		408140										Ne		408140		408140		408140		14447.9450600021

		Nákup CD labelů pro zajištění distribuce dokumentace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0059		59						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38427		1		38411		38427		38426		38457		2000		2000		1000		1000		0		0		0		0		38561		645.5		Schválena		38558		1000		1000		0		0		0		0		2000		2000		1291		1000		1000		0		0		0		0		2000		2000		645.5		645.5				645.5		645.5										645.5		645.5		0		0		0		0		1291		1291										Ne		2000		2000		2000		70.7989663351

		Analýza potřeb a návrh priorit hl. m. Prahy na následující programové období		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0060		60		21711B3014				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38682		1		38468		38655		38682		38685		499800		499800		249900		0		249900		0		0		0		38922		208250		Schválena		38961		249900		0		249900		0		0		0		499800		499800		350000		249900		0		249900		0		0		0		499800		499800		208250										208250								0		0		208250		0		0		0		208250		208250						38979				Ne		499800		499800		499800		17692.6616871394

		Přímé řízení programu - Expertní činnost a poradenství		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0061		61		21711B3015				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl.m. Prahy		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38655		1		38462		38625		38628		38655		696150		696150		348075		0		348075		0		0		0		38922		83700		Schválena		38964		348075		0		348075		0		0		0		696150		696150		147090.2		348075		0		348075		0		0		0		696150		696150		83700										83700								0		0		83700		0		0		0		83700		83700						38987				Ne		696150		696150		696150		24643.350207087

		Výdaje na technickou podporu		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0062		62		21711B3016				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy - odbor zahraničních vztahů a fondů EU		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38727		1		38504		38717		38727		38747		154700		154700		77350		0		77350		0		0		0		38922		37043		Schválena		38961		77350		0		77350		0		0		0		154700		154700		0		77350		0		77350		0		0		0		154700		154700		37043										37043								0		0		37043		0		0		0		37043		37043						38987				Ne		154700		154700		154700		5476.3000460193

		Inzerce k 3. výzvě v celostátních periodikách		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0063		63						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38533		1		38527		38533		38595		38563		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0		38561		123079.4		Schválena		38558		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		246158.8		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		123079.4		123079.4				123079.4		123079.4										123079.4		123079.4		0		0		0		0		246158.8		246158.8										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Administrativní pracovník pro oddělení JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0064		64						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38776		1		38565		38776		38748		38806		100000		100000		50000		50000		0		0		0		0		38828		32118.5		Schválena		38828		50000		50000		0		0		0		0		100000		100000		0		50000		50000		0		0		0		0		100000		100000		32118.5						32118.5		32118.5										32118.5		32118.5		0		0		0		0		64237		64237										Ne		100000		100000		100000		3539.9483167546

		Tisk dokumentace JPD 2 ke 3. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0065		65						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38594		1		38541		38594		39721		38624		560000		560000		280000		280000		0		0		0		0		38649		277389		Schválena		38646		280000		280000		0		0		0		0		560000		560000		554778		280000		280000		0		0		0		0		560000		560000		277389		277389				277389		277389										277389		277389		0		0		0		0		554778		554778										Ne		560000		560000		560000		19823.7105738256

		Zajištění občerstvení na setkáních ŘO JPD 2 se Zprostředkujícími subjekty v roce 2005		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0066		66						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38874		1		38498		38874		38901		38904		20000		20000		10000		10000		0		0		0		0		38910		9585		Schválena		38910		10000		10000		0		0		0		0		20000		20000		0		10000		10000		0		0		0		0		20000		20000		9585								9585										0		9585		0		0		0		0		9585		9585										Ne		20000		20000		20000		707.9896633509

		Příprava podkladů pro žádost o Grantové schéma na podporu malých a středních podniků formou dotací v rámci implementace Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0067		67		21711B3001				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.				Českomoravská rozvojová a záruční banka		Českomoravská rozvojová a záruční banka		260						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38548		1		38231		38533		38548		38563		262000		262000		131000		131000		0		0		0		0										131000		131000		0		0		0		0		262000		262000		0		131000		131000		0		0		0		0		262000		262000																																												Ne		262000		262000		262000		9274.664589897

		Zabezpečení realizace vybraných procesů implementace GS na podporu malých a středních podniků formou dotací v rámci implementace Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0068		68		21711B3002				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.				Českomoravská rozvojová a záruční banka		Českomoravská rozvojová a záruční banka		260						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38686		1		38548		38640		38671		38670		1000000		1000000		500000		500000		0		0		0		0										500000		500000		0		0		0		0		1000000		1000000		0		500000		500000		0		0		0		0		1000000		1000000																																												Ne		1000000		1000000		1000000		35399.4831675458

		PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY JPD 2, TISK  PROPAGAČNÍCH TISKOVIN		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0069		69						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38717		1		38572		38717		38748		38747		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0		38756		237157		Schválena		38756		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		237157						237157		237157										237157		237157		0		0		0		0		474314		474314										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Analýza monitorovacích indikátorů a ukazatelů JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0070		70						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38686		1		38596		38686		39752		38716		350000		350000		175000		175000		0		0		0		0		38778		162000		Schválena		38778		175000		175000		0		0		0		0		350000		350000		0		175000		175000		0		0		0		0		350000		350000		162000						162000		162000										162000		162000		0		0		0		0		324000		324000										Ne		350000		350000		350000		12389.819108641

		Vytvoření dvou audiovizuálních pořadů o JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0071		71		21711B3017				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy - odbor zahraničních vztahů a fondů EU		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38898		1		38568		38898		38928		38928		523600		523600		261800		0		261800		0		0		0		38944		245140		Schválena		38967		261800		0		261800		0		0		0		523600		523600		490280		261800		0		261800		0		0		0		523600		523600		245140										245140								0		0		245140		0		0		0		245140		245140		38965.6592806366				38979				Ne		523600		523600		523600		18535.169386527

		Publicita pro prioritu 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0072		72		21711B3018				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38635		1		38565		38605		38635		38635		583100		583100		291550		0		291550		0		0		0		38922		290008.6		Schválena		38961		291550		0		291550		0		0		0		583100		583100		487409.4		291550		0		291550		0		0		0		583100		583100		290008.6										290008.6								0		0		290008.6		0		0		0		290008.6		290008.6						38979				Ne		583100		583100		583100		20641.4386349959

		Publicita ke 3. Výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0073		73		21711B3019				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38620		1		38523		38589		38620		38619		148750		148750		74375		0		74375		0		0		0		38924		67163.95		Schválena		38966		74375		0		74375		0		0		0		148750		148750		0		74375		0		74375		0		0		0		148750		148750		67163.95										67163.95								0		0		67163.95		0		0		0		67163.95		67163.95						38979				Ne		148750		148750		148750		5265.6731211724

		Vzdělávací akce pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty v zahraničí		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0076		76						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38665		1		38613		38665		38716		38695		350000		350000		175000		175000		0		0		0		0		38783		113648.08		Schválena		38783		175000		175000		0		0		0		0		350000		350000		0		175000		175000		0		0		0		0		350000		350000		113648.08						113648.08		113648.08										113648.08		113648.08		0		0		0		0		227296.16		227296.16										Ne		350000		350000		350000		12389.819108641

		Školící aktivity pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0077		77						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38818		1		38628		38818		38852		38848		1060000		1060000		530000		530000		0		0		0		0		38860		528468.27		Schválena		38860		530000		530000		0		0		0		0		1060000		1060000		0		530000		530000		0		0		0		0		1060000		1060000		528468.27						528468.27		528468.27										528468.27		528468.27		0		0		0		0		1056936.54		1056936.54										Ne		1060000		1060000		1060000		37523.4521575985

		Seminář "Finanční řízení strukturálních fondů EU"		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0078		78						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR, OŘOS		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38609		1		38607		38609		38625		38639		65000		65000		32500		32500		0		0		0		0		38791		22922.67		Schválena		38791		32500		32500		0		0		0		0		65000		65000		0		32500		32500		0		0		0		0		65000		65000		22922.67						22922.67		22922.68										22922.67		22922.68		0		0		0		0		45845.35		45845.35										Ne		65000		65000		65000		2300.9664058905

		Školení na zadávání veřejných zakázek pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0079		79						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR - OŘOS, oddělení JPD 2		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38601		1		38601		38601		38656		38631		20000		20000		10000		10000		0		0		0		0		38649		3982.5		Schválena		38645		10000		10000		0		0		0		0		20000		20000		0		10000		10000		0		0		0		0		20000		20000		3982.5		3982.5				3982.5		3982.5										3982.5		3982.5		0		0		0		0		7965		7965										Ne		20000		20000		20000		707.9896633509

		Nákup flashdisků za účelem zefektivnění výkonu činností ŘO JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0080		80						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR - odbor 34; oddělení JPD 2		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38671		1		38600		38671		38656		38701		10000		10000		5000		5000		0		0		0		0		38749		4776.5		Schválena		38749		5000		5000		0		0		0		0		10000		10000		0		5000		5000		0		0		0		0		10000		10000		4776.5						4776.5		4776.5										4776.5		4776.5		0		0		0		0		9553		9553										Ne		10000		10000		10000		353.9948316755

		Průvodce projektem JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0081		81						3		3.2				3.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38655		1		38586		38655		38686		38685		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0										250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0																																																												Ne		500000		0		500000		17699.7415837729

		Právní,  administrativní a projektová podpora		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0082		82		21711B3020				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha- Magistrát hl.m. Prahy		Kraj		Obec		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39659		1		38628		39066		39097		39096		1518000		1518000		759000		0		759000		0		0		0										1909500		0		1909500		0		0		0		3819000		3819000		0		1909500		0		1909500		0		0		0		3819000		3819000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		3819000		3819000		3819000		135190.626216857

		Přímé řízení programu-Expertní činnost, poradenství		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0083		83		21711B3021				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl.m. Prahy				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38867		1		38596		38837		38867		38867		824000		824000		412000		0		412000		0		0		0										412000		0		412000		0		0		0		824000		824000		0		412000		0		412000		0		0		0		824000		824000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		824000		824000		824000		29169.1741300577

		Vzdělávací akce pro konečné příjemce pomoci v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0084		84						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38621		1		38621		38621		38656		38651		5000		5000		2500		2500		0		0		0		0		38691		1205.5		Schválena		38691		2500		2500		0		0		0		0		5000		5000		0		2500		2500		0		0		0		0		5000		5000		1205.5		1205.5				1205.5		1205.5										1205.5		1205.5		0		0		0		0		2411		2411										Ne		5000		5000		5000		176.9974158377

		Rozšíření kapacity dokončovacího zpracování tiskovin ve společnosti AF BKK s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0085		85				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		AF BKK, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		80		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38990		1		38614		38990		39005		39020		13899640		11549400		1500000		750000		750000		0		0		8549400.01										1500000		750000		750000		0		0		8549400		11549400		11549400		0		1429000		714500		714500		0		0		8691400		11549400		13899640																																												Ne		3000000		2858000		2858000		101171.722892846

		Vybavení hotelu Kampa Garden		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0086		86				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Accom travel s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		13		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38717		1		38611		38748		38833		38778		6336750		4726341.25		708951.19		354475.59		354475.59		0		0		3308438.88		38833		1426002.38		Schválena		38926		713001.19		356500.59		356500.59		0		0		3327338.88		4753341.25		6336750		3999939		713001.19		356500.59		356500.59		0		0		3327338.88		4753341.25		6336750		713001.19		356500.59		356500.59		713001.19		356500.59		356500.59						3327338.88		713001.19		356500.59		356500.59		0		0		3327338.88		4753341.25		4753341.25										Ne		1426002.37		1426002.37		1426002.37		50479.7468936954

		Výstavba víceúčelové haly pro podporu stavebních činností		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0087		87				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		134		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		39082		1		38355		39082		39082		39112		12400742.3		8301956.3		1089361.48		544680.74		0		544680.74		0		6123233.34										1245293.4		630948.66		0		614344.74		0		5811369.2		8301956		12400742		0		1245293.4		622646.7		622646.7		0		0		5811369.2		8301956		12400742																																												Ne		2490586.8		2490586.8		2490586.8		88165.4855039116

		Novostavba administrativně výrobního objektu		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0088		88				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		Motorgas s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		24						Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		39082		1		38596		39082		39113		39112		18937470		18937470		1499999.99		750000		750000		0		0		15937469.99										1500000		750000		750000		0		0		15937470		18937470		18937470		0		1429000		714500		714500		0		0		16079470		18937470		18937470																																												Ne		3000000		2858000		2858000		101171.722892846

		Přístavba nové administrativně provozní budovy v areálu MOOPEX a.s., Poděbradská 46, Praha 9 a následné rozšíření společnosti		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0089		89				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MOOPEX a.s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		50		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38868		1		38605		38898		38959		38928		12478141		12478141		1429000		714500		714500		0		0		9620141		38966		2858000		Schválena		38973		1429000		714500		714500		0		0		9620141		12478141		18000000		0		1429000		714500		714500		0		0		9620141		12478141		12478141		1429000		714500		714500		1429000		714500		714500						9620141		1429000		714500		714500		0		0		9620141		12478141		12478141										Ne		2858000		2858000		2858000		101171.722892846

		Rekonstrukce podzemních prostor bývalého klubu Bílý Koníček		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0090		90				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		United Hotel Investments Bohemia, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		4		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38771		1		38587		38849		38867		38879		18376930		3573987.6		536098.14		268049.07		268049.07		0		0		2501791.32		38856		1072196		Schválena		38933		536098.14		268049.07		268049.07		0		0		2501791.32		3573987.6		18376930		0		536098.14		268049.07		268049.07		0		0		2501791.32		3573987.6		18376930		536098.14		268049.07		268049.07		536098.14		268049.07		268049.07						2501791.32		536098.14		268049.07		268049.07		0		0		2501791.32		3573987.6		3573987.6										Ne		1072196.28		1072196.28		1072196.28		37955.1941661652

		Semináře pro ŘO JPD 2 v Bruselu, Evropský týden regionů a měst		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0091		91						3		3.2				3.2		80 - vyřazen - neuzavřena smlouva		rejected		rejected		4b		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38638		1		38635		38638		38716		38668		80000		80000		40000		40000		0		0		0		0										40000		40000		0		0		0		0		80000		80000		0																																																												Ne		80000		0		80000		2831.9586534037

		Rekonstrukce tramvajové trati Sokolovská		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0092		92		21711B1037				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		12848		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38960		1		38504		38898		38960		38928		170205037		114186410		57093205		38709192.99		18384012.01		0		0		0		38918		95802397.99		Schválena		38933		69242000		46946076		22295924		0		0		0		138484000		178361960		142388854.22		57093205		38709193		18384012		0		0		0		114186410		170205037		57093205		3870913								18384012								0		0		18384012		0		0		0		18384012		18384012										Ne		138484000		114186410		114186410		4042139.89875748

		Zlepšení dopravní obslužnosti rozvojového území Vysočany - Sokolovská ulice úsek Balabenka - Na Břehu		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0093		93		21711B1036				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy MHMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		2280		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38960		1		38504		38898		38960		38928		121380596		90157656		45078828		30563445.38		14515382.62		0		0		0		38918		43880423.28		Schválena		38933		45095735		30574908		14520827		0		0		0		90191470		120254260		100507458		45078828		30563445		14515383		0		0		0		90157656		121380596		39826585.28						39826585.28		27002424.82		12824160.46								0		27002424.82		12824160.46		0		0		0		39826585.28		39826585.28										Ne		90191470		90157656		90157656		3191534.42599738

		Divadlo Pohoda - zkvalitnění veřejné infrastruktury v Horních Počernicích		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0094		94						1		1.3				1.3		47 - nevydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		97		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38960		1		38565		38717		38733		38747		7329850		7329850		3664925		2052357.9		1180105.82		432461.28		0		0										28054305		15710410		9033486		3310409		0		0		56108610		56108610		34555537																																																												Ne		56108610		0		56108610		1986215.79524939

		Broumarská - 2.etapa		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0095		95		21711B1038				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39141		1		38701		38960		38974		38990		192275619		189943219		94971609.5		64390751.24		30580858.26		0		0		0		38974		158356790.81		Schválena		38982		99833800		67687316		32146484		0		0		0		199667600		199667600		165804027		99833800		67687316		32146484		0		0		0		199667600		203025780		94372342.5		63984448.2								30387894.3								0		0		30387894.3		0		0		0		30387894.3		30387894.3		38974.5959138889								Ne		199667600		199667600		199667600		7068129.84530426

		Veřejný oddechový a sportovní areál - VOSA		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0096		96		21711B1027				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 12		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39113		1		38838		39082		39113		39112		18000000		18000000		9000000		5040000		2898000		1062000		0		0										9000000		5040000		2898000		1062000		0		0		18000000		18000000		14939332		9000000		5040000		2898000		1062000		0		0		18000000		18000000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		18000000		18000000		18000000		637190.697015824

		Podzemní parkoviště Lovosická - zkvalitnění veřejné infrastruktury v sídlištním komplexu na území městské části Praha 9		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0097		97						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39294		1		38930		39294		39309		39324		125656372		85109774		42554887		23830736.98		13702673.02		5021477.01		0		0										42554887		23830737		13702673		5021477		0		0		85109774		125656372		0																																																												Ne		85109774		0		85109774		3012842.01210662

		Výstavba informačního, poradenského a školícího střediska pro Centrum dalšího rozvoje regionu Praha-Severovýchod		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0098		98		21711B2016				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39203		1		38961		39173		39203		39203		14975000		14975000		7487500		2066550		4163050		1257900		0		0										7487500		2066550		4163050		1257900		0		0		14975000		14975000		0		7487500		2066550		4163050		1257900		0		0		14975000		14975000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		14975000		14975000		14975000		530107.260433998

		Nové městské centrum Prahy 20 - kulturní památka Chvalský zámek		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0099		99		21711B1032				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		17		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39659		1		38961		39171		39189		39201		8436971		8426971		4213485.5		1921349.39		1938203.33		353932.78		0		0										32649406		14888129		15018726		2742551		0		0		65298812		65334512		53481906		32649406		14888129		15018726		2742551		0		0		65298812		65334512																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		65298812		65298812		65298812		2311544.19625473

		Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0100		100		21711B2017				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		12		Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		38838		39082		39113		39112		7973855		7973855		3986927.1		1102784.51		2211947.52		672195.87		0		0										4985457		1378978		2765932		840548		0		0		9970915		10220915		0		4985457		1378978		2765932		840548		0		0		9970915		10220915																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9970915		9970915		9970915		352965.23770753

		Zlepšení kvality podnikatelského prostředí v oblasti cestovního ruchu a sportu výstavbou provozní budovy sportoviště v Praze - Satalicích		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0101		101		21711B2018				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha Satalice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		5		Praha-Satalice		CZ0109538736		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39478		1		38838		38990		39021		39020		25527000		25527000		12763500		3530384.1		7081189.8		2151926.1		0		0										30409500		8411268		16871190		5127042		0		0		60819000		64319000		0		30409500		8411268		16871190		5127042		0		0		60819000		64319000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		60819000		60819000		60819000		2152961.16676697

		Pražský technologický fond		CZ.04.2.06/2.1.00.3/0102		102						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Societas Rudolphina, o.s.		Zájmové sdružení		Občanské sdružení		NNO				Praha		CZ01		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39629		1		38899		39082		39113		39112		2477200		2477200		1238600		782795.2		455804.8		0		0		0										9949400		6288020.8		3661379.2		0		0		0		19898800		19898800		0																																																												Ne		19898800		0		19898800		704407.235654359

		Revitalizace a rozšíření dětského hřiště ve Vrchlického sadech		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0103		103		21711B1024				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		352		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38928		1		38749		38898		38928		38928		12173700		12173700		6086850		3408636		1947792		730422		0		0		38929		8412204.2		Schválena		38954		6086850		3408636		1947792		730422		0		0		12173700		12173700		9150889.31		6086850		3408636		1947792		730422		0		0		12173700		12173700		5392438.5		3019765.5								1725580.3		647092.7						0		0		1725580.3		647092.7		0		0		2372673		2372673										Ne		12173700		12173700		12173700		430942.688236752

		Rozšíření dětského hřiště ve Františkánské zahradě		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0104		104						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38898		1		38808		38898		38930		38928		9295771		9295771		4647885		2602816		1496619		548451		0		0										4647885		2602816		1496619		548451		0		0		9295771		9295771		0																																																												Ne		9295771		0		9295771		329065.48904386

		Regenerace parku na nábřeží Ludvíka Svobody		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0105		105		21711B1028				1		1.2				1.2		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		352		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		38961		39324		39355		39354		36896938		31422938		15711469		6935042.42		7227275.74		1549150.84		0		0										15711469		6934522		7227275		1549672		0		0		31422938		36896938		0		15711469		6934522		7227275		1549672		0		0		31422938		36896938																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		31422938		31422938		31422938		1112355.76480583

		„Nové centrum Klánovic - hřiště pro děti a mládež, zelené plochy pro širokou veřejnost – předpoklad příjemného života a bydlení“		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0106		106		21711B1026				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha KLánovice		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část				Praha-Klánovice		CZ010E538302		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39051		1		38825		39021		39051		39051		10888600		10638600		5319300		2978808		1712814.6		627677.4		0		0										5319300		2978808		1712815		627677		0		0		10638600		10888600		0		5319300		2978808		1712815		627677		0		0		10638600		10888600																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		10638600		10638600		10638600		376600.941626252

		Víceúčelové plochy na sídlišti Petrovice		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0107		107		21711B1023				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha–Petrovice		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část				Praha-Petrovice		CZ010F547395		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39113		1		38961		39082		39112		39112		9916498		9916498		4958249		2776620.43		1596556.18		585073.38		0		0										4958249		2776620		1596556		585073		0		0		9916498		9916498		7773172		4958249		2776620		1596556		585073		0		0		9916498		9916498																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9916498		9916498		9916498		351038.904032001

		Oprava jezu Petrovice		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0108		108		21711B1031				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39081		1		38790		38898		38929		38928		9909346		9909346		4954673		2259329.9		2695342.11		0		0		0		38929		3964952.5		Schválena		38939		4954673		2259330.9		2695342.1		0		0		0		9909346		11566370.2		4887314		4954673		2259330		2695342.1		0		0		0		9909345.1		9909345.1		2723181.6		1241770.8				2723181.6				1481410.8								0		0		1481410.8		0		0		0		1481410.8		1481410.8										Ne		9909346		9909345.1		9909345.1		350785.695068852

		Informační, studijní a vzdělávací centrum Franze Kafky		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0109		109		21711B2019				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Společnost Franze Kafky		Zájmové sdružení		Občanské sdružení		NNO				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39233		1		38869		39202		39233		39232		8977340		8977340		4488670		1617716.67		2870953.33		0		0		0										4488670		1617716.67		2870953.33		0		0		0		8977340		8977340		6999639.89		4488670		1617716.67		2870953.33		0		0		0		8977340		8977340																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		8977340		8977340		8977340		317793.196219335

		Pobřežní III, 1.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0110		110						1		1.1				1.1		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		38961		39355		39370		39385		178337216		178194416		89097208		60407907.02		28689300.98		0		0		0										89097208		60407907		28689301		0		0		0		178194416		178337216		0																																																												Ne		178194416		0		178194416		6307990.22974265

		Pobřežní III, 2.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0111		111						1		1.1				1.1		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39599		1		39022		39599		39615		39629		660678330		321206686		160603343		108889066.88		51714276.12		0		0		0										160603343		108889067		51714276		0		0		0		321206686		660678330		0																																																												Ne		321206686		0		321206686		11370550.6743602

		Mapování a založení klastru cestovního ruchu v Praze		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0112		112						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Asociace českých cestovních kanceláří a agentur		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Sdružení podnikatelů		Podnikatelské združení		2		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39132		1		38838		39132		39172		39162		2218500		2218500		911804		306153		605651		0		0		394892										911804		306153		605651		0		0		394892		2218500		2218500		0																																																												Ne		1823608		0		1823608		64554.7807002018

		Výzkumné a školící centrum aplikací obnovitelných zdrojů - tepelných čerpadel		CZ.04.2.06/2.1.00.3/0113		113		21711B2030				2		2.1				2.1		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		TEPELNÁ ČERPADLA IVT, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Podnikající fyzické a právnické osoby		11		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39537		1		38991		39294		39325		39324		5165611.5		4340850		651127.5		325563.75		325563.75		0		0		3038595										749355		374677.5		374677.5		0		0		3496990		4995700		4995700		0		739410		369705		369705		0		0		3450580		4929400		5865986																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1498710		1478820		1498710		53053.5594180325

		Rekonstrukce Fürstenberské zahrady		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0114		114		21711B1033				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39568		1		38869		39051		39081		39081		43444380		36776916		18388458		8385136.85		10003321.15		0		0		0										75216437		34298695		40917743		0		0		0		150432875		178694971		165493425		75216437		34298695		40917743		0		0		0		150432875		178694971																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		150432875		150432875		150432875		5325246.02640801

		Revitalizace skládky v Dolních Počernicích		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0115		115		21711B1029				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha-odbor správy majetku magistrátu hlavního města Prahy		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39112		1		38884		39081		39112		39111		8833518		8833518		4416759		2014042.1		2402716.9		0		0		0										4514338.5		2058538		2455801		0		0		0		9028677.5		9028677.5		7198981		4416759		2014042		2402717		0		0		0		8833518		8833518																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9028677.5		8833518		8833518		312701.971751212

		Sportovně volnočasový areál Freestyle Park Modřany - revitalizace ploch bývalé výrobny prefabrikátů		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0116		116		21711B1022				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Freestyle Park Modřany		Obecně prospěšná spol.		Občanské sdružení		NNO				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39599		1		38869		38928		38949		38958		8548772		7880827		3707929.1		2354791.11		1353138		0		0		464968.79		38944		6062720		Prijata		38944		27669562.51		17572083.48		10097479.03		0		0		3469723		58808848.02		58808848.02		3500000		27669562		17572083		10097479		0		0		3469723		58808847		69153116																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		55339125.02		55339124		55339124		1958976.38854473

		Stavba č. 0083 Horní Počernice - ČOV Svépravice, etapa 0003 - Evropská		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0117		117		21711B1034				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39721		1		38930		39660		39721		39690		118580085.53		99647130.7		49823565.35		27901196.6		21922368.75		0		0		0										49823565.35		27901196.6		21922368.75		0		0		0		99647130.7		118580085.53		0		49823565.35		27901196.6		21922368.75		0		0		0		99647130.7		118580085.53																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		99647130.7		99647130.7		99647130.7		3527456.92590888

		Maniny - příprava území		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0118		118						1		1.2				1.2		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39629		1		38961		39629		39660		39659		1015392105		324586504		162293252		74005722.91		88287529.09		0		0		0										162293252		74005723		88287529		0		0		0		324586504		1015392105		0																																																												Ne		324586504		0		324586504		11490194.4847605

		Technická vybavenost  Dubeč, etapa 0008 Dubeč - Netlucká		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0119		119		21711B1035				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha-Dubeč		CZ010F538205		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39142		1		38869		39114		39142		39144		16252040		13657176		6828588		3824008.99		3004579.01		0		0		0		38971		12223894.5		Schválena		38975		6828588		3824009		3004579		0		0		0		13657176		16252040		8149263		6828588		3824009		3004579		0		0		0		13657176		16252040		4074631.5		2281793.6								1792837.9								0		0		1792837.9		0		0		0		1792837.9		1792837.9		38971.6758870718								Ne		13657176		13657176		13657176		483456.97192821

		Pobřežní III., 2. etapa - infrastruktura		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0120		120						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39528		1		38950		39528		39559		39558		129968440		85765370		42882685		24014304.03		18868380.97		0		0		0										42882685		24014304		18868381		0		0		0		85765370		129968440		0																																																												Ne		85765370		0		85765370		3036049.77167333

		Pobřežní III. etepa 1. doplnění technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0121		121						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		38961		39355		39370		39385		88123015.26		51730835.1		25865417.55		14484633.83		11380783.72		0		0		0										25865417.55		14484633.83		11380783.72		0		0		0		51730835.1		88123015.26		0																																																												Ne		51730835.1		0		51730835.1		1831244.82636554

		Revitalizace zahrady ZŠ Lyčkovo náměstí 6 Praha 8		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0122		122		21711B1030				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 8		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		353		Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39051		1		38869		39021		39051		39051		8343656		8236248		4118123		1795503		1894337		428285		0		0										4118124		1787266		1894337		436521		0		0		8236248		8343656		5243766		4118124		1787266		1894337		436521		0		0		8236248		8343656																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		8236248		8236248		8236248		291558.922439732

		Revitalizace veřejných prostranství - Karlínské náměstí, Kaizlova sady a park před Invalidovnou		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0123		123		21711B1021				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 8		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		353		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39478		1		38869		39082		39113		39112		45495062		45495062		22747531		9872428.45		10463864.26		2411238.29		0		0										45513740		19752963		20936320		4824457		0		0		91027480		91027480		0		45513637.5		19752918.7		20936273.2		4824445.6		0		0		91027275		91027275																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		91027480		91027275		91027275		3222318.48915006

		Reintegrační centrum Sblížení pro diagnostiku a terapii syndromu zavržení rodiče		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0124		124						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		NNO				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39081		1		38749		39081		39082		39111		17730150		17730150		8865075		4964442		3900633		0		0		0										8865075		4964442		3900633		0		0		0		17730150		17730150		0																																																												Ne		17730150		0		17730150		627638.146483061

		"Multifunkční centrum Dolní Chabry" - revitalizace statku na Hrušovanském náměstí		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0125		125		21711B1025				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Chabry		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		8		Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39478		1		38838		39089		39106		39119		10030032.18		9927392.43		4963696.22		2263445.47		2283300.26		416950.48		0		0										33104618.8		15095706.17		15228124.65		2780787.98		0		0		66209237.6		67348326.32		0		33104618.8		15095706.17		15228124.65		2780787.98		0		0		66209237.6		67348326.32																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		66209237.6		66209237.6		66209237.6		2343772.79195724

		Analýza dopadu projektů pro udělení výjimky z vybraného území		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0126		126						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Státem zřízená organizace		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		38635		39082		39113		39112		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0										250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Inzerce v mimořádné příloze MF Dnes Budoucnost Prahy a v celostátní příloze LN věnované Praze		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0127		127						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38650		1		38621		38650		38716		38680		200000		200000		100000		100000		0		0		0		0		38691		84988.85		Schválena		38691		100000		100000		0		0		0		0		200000		200000		0		100000		100000		0		0		0		0		200000		200000		84988.85		84988.85				84988.85		84988.85										84988.85		84988.85		0		0		0		0		169977.7		169977.7										Ne		200000		200000		200000		7079.8966335091

		Příprava Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 5. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0128		128						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38701		1		38649		38701		38747		38731		107977.5		107977.5		53988.75		53988.75		0		0		0		0		38769		53988.75		Schválena		38769		53988.75		53988.75		0		0		0		0		107977.5		107977.5		0		53988.75		53988.75		0		0		0		0		107977.5		107977.5		53988.75						53988.75		53988.75										53988.75		53988.75		0		0		0		0		107977.5		107977.5										Ne		107977.5		107977.5		107977.5		3822.3476937237

		Inzerce ke 4. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0129		129						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38701		1		38649		38701		38716		38731		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0		38762		241966.7		Schválena		38761		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		241966.7						241966.7		241966.7										241966.7		241966.7		0		0		0		0		483933.4		483933.4										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Tisk dokumentace JPD 2 ke 4. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0130		130						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38701		1		38649		38701		38716		38731		181191.78		181191.78		90595.89		90595.89		0		0		0		0		38756		90595.89		Schválena		38756		90595.89		90595.89		0		0		0		0		181191.78		181191.78		0		90595.89		90595.89		0		0		0		0		181191.78		181191.78		90595.89						90595.89		90595.89										90595.89		90595.89		0		0		0		0		181191.78		181191.78										Ne		181191.78		181191.78		181191.78		6414.0953662076

		Výjezdní zasedání ŘO JPD 2 a jeho zprostředkujících subjektů		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0131		131						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38685		1		38657		38685		38716		38715		100000		100000		50000		50000		0		0		0		0		38771		5500		Schválena		38770		50000		50000		0		0		0		0		100000		100000		0		50000		50000		0		0		0		0		100000		100000		5500						5500		5500										5500		5500		0		0		0		0		11000		11000										Ne		100000		100000		100000		3539.9483167546

		Podpora projektovým žadatelům ve 4. výzvě JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0132		132						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR - odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38748		1		38657		38748		38791		38778		594000		594000		297000		297000		0		0		0		0		38859		267750		Schválena		38859		297000		297000		0		0		0		0		594000		594000		0		297000		297000		0		0		0		0		594000		594000		267750						267750		267750										267750		267750		0		0		0		0		535500		535500										Ne		594000		594000		594000		21027.2930015222

		Expert na přípravu a řízení projektů TA JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0133		133						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39051		1		38681		39051		39082		39081		590000		590000		295000		295000		0		0		0		0										295000		295000		0		0		0		0		590000		590000		0		295000		295000		0		0		0		0		590000		590000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		590000		590000		590000		20885.695068852

		Monitoring a hodnocení programu JPD2 v Centru pro regionální rozvoj ČR - r.2005		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0134		134						3		3.2				3.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Centrum pro regionální rozvoj ČR				Centrum pro regionální rozvoj		Centrum pro regionální rozvoj ČR								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38717		1		38596		38717		38748		38747		440000		440000		220000		220000		0		0		0		0										220000		220000		0		0		0		0		440000		440000		0																																																												Ne		440000		0		440000		15575.7725937201

		Zabezpečení kapacit pro řízení a implementaci programu JPD 2 v Centru pro regionální rozvoj ČR pro rok 2005		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0135		135						3		3.1				3.1		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Centrum pro regionální rozvoj České republiky				Centrum pro regionální rozvoj		Centrum pro regionální rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38717		1		38353		38717		38748		38747		1000000		1000000		500000		500000		0		0		0		0										500000		500000		0		0		0		0		1000000		1000000		0																																																												Ne		1000000		0		1000000		35399.4831675458

		Expert na projektové řízení individuálních projektů v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0136		136						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		38691		39082		39113		39112		590000		590000		295000		295000		0		0		0		0										295000		295000		0		0		0		0		590000		590000		0		295000		295000		0		0		0		0		590000		590000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		590000		590000		590000		20885.695068852

		Propagace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0137		137		21711B3005				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38929		1		38596		38898		38929		38928		1100000		1100000		550000		0		550000		0		0		0		38944		541880.52		Schválena		38965		550000		0		550000		0		0		0		1100000		1100000		0		550000		0		550000		0		0		0		1100000		1100000		541880.52										541880.52								0		0		541880.52		0		0		0		541880.52		541880.52		38965.6159133912				38979				Ne		1100000		1100000		1100000		38939.4314843003

		Zabezpečení kapacit pro řízení a implementaci programu JPD 2 v ŘO JPD 2 do r. 2008		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0138		138						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39813		1		38718		38748		38776		38778		113850		113850		56925		56925		0		0		0		0		38785		11885		Schválena		38797		2049300		2049300		0		0		0		0		4098600		4098600		0		2049300		2049300		0		0		0		0		4098600		4098600		11885						11885		11885										132374		191979.5		0		0		0		0		324353.5		324353.5										Ne		4098600		4098600		4098600		145088.321710503

		Zabezpečení odpovídajícího technického vybavení pro řízení a implementaci programu JPD 2 v ŘO JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0139		139						3		3.1				3.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		MMR - Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38837		1		38749		38837		38868		38867		513270		513270		256635		256635		0		0		0		0										256635		256635		0		0		0		0		513270		513270		0																																																												Ne		513270		0		513270		18169.4927254062

		Publicita I. GS		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0140		140		21711B3003				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Odd. Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39113		1		38548		38610		38737		38640		176000		176000		88000		0		88000		0		0		0										300000		0		300000		0		0		0		600000		600000		0		300000		0		300000		0		0		0		600000		600000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		600000		600000		600000		21239.6899005275

		Implementace I. GS		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0141		141		21711B3004				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Oddělení Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39095		1		38763		38799		38820		38829		250000		250000		125000		0		125000		0		0		0										250000		0		250000		0		0		0		500000		500000		0		250000		0		250000		0		0		0		500000		500000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Nákup technického vybavení pro zefektivnění výkonu práce zaměstnanců ŘO JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0142		142		2170130062				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		MMR - Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38929		1		38687		38929		38959		38959		210000		210000		105000		105000		0		0		0		0										105000		105000		0		0		0		0		210000		210000		0		105000		105000		0		0		0		0		210000		210000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		210000		210000		210000		7433.8914651846

		Rekultivace kolodějské lokality "Skála" - přeměna území ze skládky na park		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0143		143		21711B1039				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Koloděje		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		3		Praha-Koloděje		CZ010E538353		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		38412		39051		39082		39081		2111949.33		2111949.33		1055974.67		481524.45		485748.35		88701.87		0		0										9523436.84		4342687.21		4380780.95		799968.69		0		0		19046873.69		19046873.69		0		9523436.84		4342687.21		4380780.95		799968.69		0		0		19046873.69		19046873.69																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		19046873.69		19046873.69		19046873.69		674249.484583525

		Broumarská - 1.etapa		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0144		144		21711B1043				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		38327		38929		38960		38959		23278608		23278608		11639304		7891448		3747856		0		0		0		38960		18313611.69		Schválena		38961		11639304		7891448		3747856		0		0		0		23278608		23278608		17954738.54		11639304		7891448		3747856		0		0		0		23278608		23278608		10913952.14		7399659.55								3514292.59								0		0		3514292.59		0		0		0		3514292.59		3514292.59										Ne		23278608		23278608		23278608		824050.692059896

		Křižíkova 7.etapa - Thámova		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0145		145		21711B1044				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		38635		38960		38990		38990		12172010		12172010		6086005		4126311		1959694		0		0		0		38978		9752649.26		Schválena		38979		6086005		4126311		1959694		0		0		0		12172010		12172010		8822581		6086005		4126311		1959694		0		0		0		12172010		12172010		5812067.5		3940581.76								1871485.74								0		0		1871485.74		0		0		0		1871485.74		1871485.74		38979.4951577199								Ne		12172010		12172010		12172010		430882.863110199

		Šaldova ulice		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0146		146		21711B1045				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravyMagistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39113		1		38628		38929		38960		38959		37289844		37289844		18644922		12641257.27		6003664.73		0		0		0		38958		30211376.5		Schválena		38967		18689547		12671513		6018034		0		0		0		37379094		37379094		29525375		18689547		12671513		6018034		0		0		0		37379094		37379094		18004396.01		12206980.49								5797415.52								0		0		5797415.52		0		0		0		5797415.52		5797415.52										Ne		37379094		37379094		37379094		1323200.60887111

		SSZ Průmyslová - Ke Kablu		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0147		147		21711B1042				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha		1850		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		38643		38929		38960		38959		7252983		6550484		3275242		2220614		1054628		0		0		0		38960		5495855.94		Schválena		38967		3275242		2220614		1054628		0		0		0		6550484		6550484		5439993		3275242		2220614		1054628		0		0		0		6550484		7252983		3275241.9		2220614								1054627.9								0		0		1054627.9		0		0		0		1054627.9		1054627.9		38967.4178062153								Ne		6550484		6550484		6550484		231883.748097278

		Pobřežní III, 1.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0148		148		21711B1050				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		38961		39325		39355		39355		171494176		167805176		83902588		56885954.66		27016633.34		0		0		0										89651434		60783672		28867762		0		0		0		179302868		183015668		0		89651434		60783672		28867762		0		0		0		179302868		183015668																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		179302868		179302868		179302868		6347228.85765868

		Pobřežní III, 2. etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0149		149						1		1.1				1.1		47 - nevydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		39022		39263		39294		39293		181786544		177759544		88879772		60260485.77		28619286.23		0		0		0										142595840		96679980		45915860		0		0		0		285191680		289309080		0																																																												Ne		285191680		0		285191680		10095638.0756841

		Posílení infrastruktury pro cestovní ruch městské části Praha - Březiněves		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0150		150						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Březiněves		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		3		Praha-Březiněves		CZ0108538124		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39386		1		39022		39172		39187		39202		5437056.45		5437056.45		2718528.23		777499.07		1484316.41		456712.74		0		0										6998215.07		2001489.51		3821025.43		1175700.13		0		0		13996430.14		13996430.14		0																																																												Ne		13996430.14		0		13996430.14		495466.39314666

		Městský kamerový systém hlavního města Prahy		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0151		151		21711B1063				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39447		1		38856		38960		38990		38990		54003510		54003510		27001755		15120982.91		11880772.09		0		0		0		38972		52102484		Schválena		38974		44973105		25184939		19788166		0		0		0		89946210		89946210		75571106		44973105		25184939		19788166		0		0		0		89946210		89946210		26051242		14588695.52								11462546.48								0		0		11462546.48		0		0		0		11462546.48		11462546.48		38974.6340011921								Ne		89946210		89946210		89946210		3184049.34687954

		Multimediální prezentační, školící a kulturně-společenské centrum v Klánovicích – podpora využívání možností vysokorychlostního internetu všemi obyvateli obce		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0152		152		21711B2020				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Klánovice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část				Praha-Klánovice		CZ010E538302		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39082		1		38808		39051		39082		39081		2760343		2760343		1380170.95		273273.96		930235.87		176661.95		0		0										1380171.5		273274		930236		176661.5		0		0		2760343		2760343		0		1380171		273274		930236		176662		0		0		2760343		2760343																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		2760343		2760343		2760343		97714.7155651528

		Revitalizace památkově chráněného objektu SO 03 v areálu zámku Ctěnice na gastronomickou a ubytovací kapacitu		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0153		153		21711B2026				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Pražská informační služba		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace				Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39568		1		38808		38960		38990		38990		21933280		20462460		10231230		2741969.64		7489260.36		0		0		0		38960		11696044.73		Schválena		38979		34105526		9140281		24965245		0		0		0		68211052		73113991		52773506		34105526		9140281		24965245		0		0		0		68211052		73113991		9224010.04		2472034.69								6751975.35								0		0		6751975.35		0		0		0		6751975.35		6751975.35		38966.4640300116								Ne		68211052		68211052		68211052		2414635.98711459

		Multifunkční energetický výukový pavilon		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0154		154						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Střední odborné učiliště energetické		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		44		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39506		1		38777		39041		39056		39071		4210500		4210500		2105250		1330316.92		774933.08		0		0		0										6704950		4236888		2468062		0		0		0		13409900		13409900		0																																																												Ne		13409900		0		13409900		474703.529328472

		Výstavba sdružené vodovodní, kanalizační a plynové přípojky v katastrálním území Vinoř		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0155		155						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Pražská informační služba		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace				Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		38808		38960		38990		38990		14397627		13432139		6716069		3760999		2955071		0		0		0										6716069		3760999		2955071		0		0		0		13432139		14397627		0																																																												Ne		13432139		0		13432139		475490.778434635

		Regionální komunikační servis		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0156		156		21711B2023				2		2.3				2.3		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		190		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39721		1		38990		39113		39141		39143		5272235.5		5272235.5		2636117.75		516678.74		1776743.42		342695.59		0		0										4658850		913134		3140065		605651		0		0		9317700		9317700		0		4658850		913134		3140065		605651		0		0		9317700		9317700																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9317700		9317700		9317700		329841.764310241

		Dopravní hriště na sídlišti Prosek		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0157		157		21711B1049				1		1.3				1.3		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		39052		39386		39416		39416		17954180		17954180		8977090		5027170.01		2890623		1059297		0		0										8977090		5027170		2890623		1059297		0		0		17954180		17954180		0		8977090		5027170		2890623		1059297		0		0		17954180		17954180																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		17954180		17954180		17954180		635568.692697087

		Internetové centrum Prosek		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0158		158		21711B2025				2		2.3				2.3		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		190		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39660		1		38899		39021		39051		39051		5644051		5644051		2822025.12		553116.39		1902045.09		366864.42		0		0										3661927		717737		2468139		476052		0		0		7323855		7323855		0		3661927		717737		2468139		476052		0		0		7323855		7323855																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		7323855		7323855		7323855		259260.681794046

		Revitalizace pěší zóny na sídlišti Prosek - 1. etapa		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0159		159		21711B1048				1		1.3				1.3		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39355		1		39052		39325		39355		39355		11417334		11417334		5708666		3196854		1838191		673623		0		0										5708666		3196854		1838191		673623		0		0		11417334		11417334		0		5708666		3196854		1838191		673623		0		0		11417334		11417334																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		11417334		11417334		11417334		404167.722751248

		Inovační centrum a podnikatelský inkubátor		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0160		160						2		2.1				2.1		41 - ex ante kontrola v pořádku		under examination		Doporučen RR		5b		Technologické inovační centrum ČKD Praha		Zájm.sdružení práv.osob		Obecně prospěšná společnost		Podnikající fyzické a právnické osoby				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		38899		39294		39326		39324		142487618		120166591		60083295.5		37972642.76		22110652.74		0		0		0										71283761.5		45051337.27		26232424.23		0		0		0		142567523		168453184		0																																																												Ne		142567523		0		142567523		5046816.63067719

		Centrum pro výzkum transferových cen		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0161		161						2		2.1				2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Centrum pro výzkum transferových cen		Zájmové sdružení		Občanské sdružení		Příspěvková organizace				Praha 3		CZ0103		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		38899		38990		38992		39020		1410883		1410883		698026.04		441152.41		256873.55		0		0		14831										9413069		5949059		3464009		0		0		200000		19026137		19026137		0																																																												Ne		18826137		0		18826137		666435.51984141

		Přenos výsledků projektů vědy a výzkumu do praxe v oblasti Inteligentních dopravních systémů na základě spolupráce vysoké školy a podnikatelského subjektu		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0162		162						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní		Vysoká škola		Organizace zřízená ze zákona		Organizace výzkumu a vývoje		3696		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		38899		39021		39052		39051		5101220		5096220		2548110		1610405.52		937704.48		0		0		0										7400878		4677354.9		2723523.1		0		0		0		14801756		14831756		0																																																												Ne		14801756		0		14801756		523974.512372119

		Rekonstrukce Domu pánů z Kunštátu a Poděbrad		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0163		163						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha - odbor správy majetku Magistrátu hlavního města Prahy		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39051		1		38671		38944		38961		38974		13614041		11440371		5720185.5		1533009.74		4187175.76		0		0		0										9563474.5		2563011.2		7000463.3		0		0		0		19126949		22761069		0																																																												Ne		19126949		0		19126949		677084.109172006

		Vývoj systémového SW pro zařízení IP typu IVR a VM		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0164		164						2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		CIT.CZ, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Podnikající fyzické a právnické osoby		9		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39507		1		38869		39113		39171		39143		1691422		1644627		246446.6		246446.6		0		0		0		1151733.79										666000		333000		333000		0		0		3112465		4444465		4567301		0																																																												Ne		1332000		0		1332000		47152.1115791709

		Rekonstrukce Tolcovského dvora		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0165		165						1		1.2				1.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39142		1		38869		38961		38971		38991		4623745		4623745		2311872.5		1054213.86		1257658.64		0		0		0										17278800		7879132.8		9399667.2		0		0		0		34557600		34557600		0																																																												Ne		34557600		0		34557600		1223321.17951078

		Zavedení systému aktivní preference na vybraných SSZ pro autobusovou a tramvajovou dopravu		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0166		166		21711B1051				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		12991		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		38839		38960		38990		38990		10859940		9126000		4563000		3093714.02		1469285.98		0		0		0		38974		7620637		Schválena		38975		27223800		18457736.4		8766063.6		0		0		0		54447600		64792644		8544000		27223800		18457736.5		8766063.5		0		0		0		54447600		64792644		4541500		3079137								1462363								0		0		1462363		0		0		0		1462363		1462363		38975.3685214468								Ne		54447600		54447600		54447600		1927416.89971326

		Modernizace kabelové sítě MR Klárov - Štefánikův most		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0167		167		21711B1052				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		12991		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39233		1		38817		38960		38990		38990		67385535		56626500		28313250		19196383.5		9116866.5		0		0		0		38987		47208323.43		Prijata		38989		49873950		33814538		16059412		0		0		0		99747900		118700001		0		49873950		33814538		16059412		0		0		0		99747900		118700001																				0		0		0		0		0		0		0		0		38989.6581165856								Ne		99747900		99747900		99747900		3531024.10704804

		Lanová dráha Petřín - sanace zárubních zdí		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0168		168		21711B1062				1		1.1				1.1		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		12991		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39051		1		38869		38960		38990		38990		59248726		49788845		24894422		16878418.01		8016004.94		0		0		0										26286922		17822533		8464390		0		0		0		52573845		62562876		39947103		26286922		17822533		8464390		0		0		0		52573845		62562876																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		52573845		52573845		52573845		1861086.94113066

		Revitalizace Čimického rybníka		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0169		169		21711B1053				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		38292		38929		38960		38959		7133076		7133076		3566538		1626341.3		1940196.7		0		0		0		38946		5189235.69		Schválena		38961		3566538		1626341.3		1940196.7		0		0		0		7133076		7133076		5656591		3566538		1626341.3		1940196.7		0		0		0		7133076		7133076		3564035.5		1625200.19								1938835.31								0		0		1938835.31		0		0		0		1938835.31		1938835.31										Ne		7133076		7133076		7133076		252507.203794825

		Zajištění přítoku do nádrže Černý Most - revitalizace		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0170		170		21711B1059				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39233		1		38869		39051		39081		39081		4084599		4084599		2042299.5		931288.57		1111010.93		0		0		0										6375582.5		2907265.6		3468316.9		0		0		0		12751165		12751165		0		6375582.5		2907265.6		3468316.9		0		0		0		12751165		12751165																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		12751165		12751165		12751165		451384.650784099

		Nábřeží Na Františku - opěrná zeď včetně náplavky		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0171		171		21711B1041				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39113		1		38825		38960		38990		38990		93975490		93975490		46987745		21426411.72		25561333.28		0		0		0		38987		67927607.26		Prijata		38989		47906425		21845329.8		26061095.2		0		0		0		95812850		95812850		0		47906425		21845329.8		26061095.2		0		0		0		95812850		95812850																				0		0		0		0		0		0		0		0		38989.6622856134								Ne		95812850		95812850		95812850		3391725.37080959

		Regenerace plochy pro výstavbu multifunkčního sportoviště v MČ Praha - Satalice		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0172		172						1		1.2				1.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha Satalice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		5		Praha-Satalice		CZ0109538736		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39447		1		38961		39202		39233		39232		19195000		19195000		9597500		4376460		4414850		806190		0		0										21359000		9739704		9825140		1794156		0		0		42718000		46158000		0																																																												Ne		42718000		0		42718000		1512195.12195122

		Letní scéna Chvalský zámek – zlepšení kvality života a veřejné infrastruktury v MČ Praha 20		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0173		173						1		1.3				1.3		32 - zařazen mezi náhradní projekty		under examination		under examination		4b		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		17		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39538		1		38869		39325		39355		39355		8472685		8464685		4232342.34		2370111.71		1362814.15		499416.8		0		0										13225625		7406350		4258651		1560625		0		0		26451251		26467251		0																																																												Ne		26451251		0		26451251		936360.614535028

		Kulturně vzdělávací, školící a informační centrum Praha Vinoř		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0174		174		21711B1040				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		5		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39293		1		38899		39113		39141		39143		6288482		6280982		3140490.37		1758674.96		1011238.1		370577.94		0		0										4165108		2332461		1341165		491483		0		0		8330217		8345217		0		4165108		2332461		1341165		491483		0		0		8330217		8345217																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		8330217		8330217		8330217		294885.376473503

		Revitalizace vodního systému v zámeckém parku v Dolních Počernicích		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0175		175						1		1.2				1.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		12		Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39325		1		38961		39202		39233		39232		3580839		3530839		1765419.5		805031.53		812092.68		148295.3		0		0										3004475		1370041		1382058		252376		0		0		6008950		6078950		0																																																												Ne		6008950		0		6008950		212713.724379624

		Centrum vzdělávání a veřejného internetu Praha 14		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0176		176		21711B2029				2		2.3				2.3		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská část Praha 14		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část				Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39294		1		38869		39141		39172		39171		2188910		1915210		957605		189414.46		644659.69		123531.05		0		0										4928319		974822		3317744		635753		0		0		9856638		10711008		0		4928319		974822		3317744		635753		0		0		9856638		10711008																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9856638		9856638		9856638		348919.890969592

		Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0177		177						2		2.3				2.3		32 - zařazen mezi náhradní projekty		under examination		under examination		4b		Hlavní město Praha , Odbor informatiky MHMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		38777		38960		38975		38990		3751832		3751832		1875916		371327.09		1504588.91		0		0		0										6310124		1249404.5		5060719.5		0		0		0		12620248		12620248		0																																																												Ne		12620248		0		12620248		446750.256646253

		3D Praha – Informační centrum pro podporu cestovního ruchu		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0178		178						2		2.2		2.2.2		2.2.2		32 - zařazen mezi náhradní projekty		under examination		under examination		4b		Česká centra		Příspěvková organizace		Státem zřízená organizace		Příspěvková organizace		113		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		38698		38898		38929		38928		6477312.27		6477312.27		2914790.52		978688.79		1936101.73		0		0		647731.23										16844522.52		5655825.08		11188697.44		0		0		3743227.23		37432272.27		37432272.27		0																																																												Ne		33689045.04		0		33689045.04		1192574.78282417

		Vzdělávací a informační centrum při SOŠ pro administrativu EU – rozvoj služeb a zlepšení sociální soudržnosti		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0179		179						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie		Školské zařízení		Hlavní město Praha		Příspěvková organizace				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39202		1		38899		39113		39141		39143		16999741		16949741		8474870.5		4745927.36		3728943.14		0		0		0										13341520		7471251		5870269		0		0		0		26683040		26783040		0																																																												Ne		26683040		0		26683040		944565.82533895

		Rekonstrukce zdi Lobkovické zahrady s přilehlým schodištěm v parku na Petříně		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0180		180		21711B1060				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		38565		38929		38960		38959		17541144		17541144		8770572		3999381.01		4771190.99		0		0		0		38946		12731964.99		Schválena		38959		8770572		3999381		4771191		0		0		0		17541144		17541144		12347330		8770572		3999381		4771191		0		0		0		17541144		17541144		8744481.45		3987483.54								4756997.91								0		0		4756997.91		0		0		0		4756997.91		4756997.91										Ne		17541144		17541144		17541144		620947.431767496

		Revitalizace Kyjského rybníka		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0181		181		21711B1061				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39660		1		38899		39202		39232		39232		5157728		5157728		2578864		1175961.98		1402902.02		0		0		0										44973724		20508018.1		24465705.9		0		0		0		89947448		89947448		0		44973724		20508018.1		24465705.9		0		0		0		89947448		89947448																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		89947448		89947448		89947448		3184093.1714397

		Kulturní a sociálně komunikační centrum Slunečný dvůr		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0182		182						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Slunečný Dvůr, o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		NNO				Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39142		1		38777		38960		38960		38990		7436100		7366100		3683050		2062508		1620542		0		0		0										5347860		2994801.6		2353058.4		0		0		0		10695720		10765720		0																																																												Ne		10695720		0		10695720		378622.960104782

		Revitalizace sociálního zařízení na Střeleckém ostrově včetně doplňkových funkcí a odstranění bariér		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0183		183						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Střelák		Obecně prospěšná spol.		Občanské sdružení		NNO				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39082		1		38838		39082		39107		39112		5254326		4415400		2077445.7		1319321.52		758124.18		0		0		260508.6										2077445.7		1319321.52		758124.18		0		0		260508.6		4415400		5254326		0																																																												Ne		4154891.4		0		4154891.4		147081.008177281

		Poradenské centrum pro financování inovací v MSP		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0184		184						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Institut pro evropské a národní strategie		Spol.zájmová org.druž.		Občanské sdružení		NNO		1		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		38869		38961		38968		38991		5703111		5703111		2851555.5		1802182.84		1049372.66		0		0		0										5872409		3711362		2161047		0		0		0		11744818		11744818		0																																																												Ne		11744818		0		11744818		415760.487096888

		Internet pro podnikání na Praze 9		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0185		185						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Centrum pro veřenou politiku, občanské sdružení		Spol.zájmová org.druž.		Občanské sdružení		Profesní združení		2		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39583		1		38852		38944		38945		38974		4860239		4860239		2430119.5		1535835.43		894284.07		0		0		0										5897426		3727173		2170253		0		0		0		11794852		11794852		0																																																												Ne		11794852		0		11794852		417531.664837693

		CITT Praha - Praktické využití GMES		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0186		186						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Česká kosmická kancelář		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		Organizace výzkumu a vývoje		5		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39293		1		38961		39294		39294		39324		26872720		26872720		13436360		8411162		5025198		0		0		0										13436360		8411162		5025198		0		0		0		26872720		26872720		0																																																												Ne		26872720		0		26872720		951280.39930617

		Centrum celoživotního vzdělávání v elektrotechnice a IT		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0187		187		21711B2027				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Střední škola slaboproudé elektrotechniky		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		50		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39721		1		38975		39416		39447		39446		25089260		25089260		12544630		7928208.67		4616421.33		0		0		0										19988920		12633000		7355920		0		0		0		39977840		39977840		0		19988920		12633000		7355920		0		0		0		39977840		39977840																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		39977840		39977840		39977840		1415194.87415484

		Interoperabilní nadstavba elektronických spisových služeb úřadů a organizací správy města		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0188		188		21711B2024				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39568		1		38808		39005		39036		39035		714000		714000		357000		70686		286314		0		0		0										15297509.5		3028906.88		12268602.62		0		0		0		30595019		32295886		0		15297509.5		3028906.88		12268602.62		0		0		0		30595019		32295886																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		30595019		30595019		30595019		1083047.86010124

		Systém sdílení vybraných okruhů informací webových prezentací subjektů HMP		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0189		189		21711B2022				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha		CZ0100554782		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39507		1		38808		38960		38990		38990		2063000		2063000		1031500		204237		827263		0		0		0		38989		457336.5		Prijata		38989		3984000		788832		3195168		0		0		0		7968000		7968000		0		3984000		788832		3195168		0		0		0		7968000		7968000																				0		0		0		0		0		0		0		0		38989.6609974537								Ne		7968000		7968000		7968000		282063.081879005

		Modrý klíč - chráněná pracoviště pro lidi s mentálním postižením I.		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0190		190		21711B2021				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Škola SPMP MODRÝ KLÍČ, organizační jednotka sdružení		Org.jednotka sdružení		Občanské sdružení		NNO		60		Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39325		1		38930		39113		39143		39143		11284636		11284636		5174005.61		1814005.24		3360000.37		0		0		936624.79										13101263		4593299.5		8507963.5		0		0		2371658		28574184		28574184		0		13101263		4593299.5		8507963.5		0		0		2371658		28574184		28574184																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		26202526		26202526		26202526		927555.87808418

		Virtuální turistické informační centrum		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0191		191						2		2.2		2.2.2		2.2.2		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Czech Efficient Learning Node		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		NNO		10		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39447		1		38961		39202		39203		39232		3922400		3922400		1961200		549136		1086504.8		325559.2		0		0										3956500		1107820		2191901		656779		0		0		7913000		7913000		0																																																												Ne		7913000		0		7913000		280116.11030479

		DigiForm -systém  a služba pro tvorbu a správu digitálních formulářů		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0192		192						2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha		2071		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38944		1		38720		38913		38937		38943		4319830		4319830		2159915		427663.17		1732251.83		0		0		0										2159915		427663		1732252		0		0		0		4319830		4319830		0																																																												Ne		4319830		0		4319830		152919.749371659

		Internet pro Pražany		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0193		193						2		2.3				2.3		35 - originál složky předán CRR		under examination		Doporučen RR		5b		HLAVNÍ MĚSTO PRAHA		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		4. výzva		004		39203		1		38749		38926		38926		38956		82114829		69004058		34502028.52		6831401.81		27670627.67		0		0		0										37302974		7385989		29916986		0		0		0		74605949		88781079		0																																																												Ne		74605949		0		74605949		2641012.03582428

		Pražské centrum inovací a vzdělávání České stavební akademie		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0194		194		21711B2028				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		ABF - Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství		Nadace		Nadace a nadační fondy		NNO		5		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		38930		39113		39143		39143		10407500		8821000		4410500		2787436		1623064		0		0		0										12070000		7628240		4441760		0		0		0		24140000		28726600		0		12070000		7628240		4441760		0		0		0		24140000		28426400																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		24140000		24140000		24140000		854543.523664555

		Multimediální portál vzdělávacích a informačních služeb pro neziskový sektor		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0195		195						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Prosperita o.p.s.		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		10		Praha		CZ01		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39386		1		38838		38960		38960		38990		7758200		6590600		3130535.36		619845.28		2510689.37		0		0		329530										4416788		874523		3542264		0		0		464925		9298500		10570500		0																																																												Ne		8833575		0		8833575		312703.989521753

		Vybudování geografického informačního systému organizace IROP		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0196		196						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Inženýrská realitní organizace Praha		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		19						Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		38261		38990		39005		39020		2690885		2690885		1345442.5		0		1345442.5		0		0		0										1345442.5		0		1345442.5		0		0		0		2690885		2690885		0																																																												Ne		2690885		0		2690885		95255.9382633014

		GridNet - vysokorychlostní propojení propojení občanů, podnikatelů a neziskových organizací		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0197		197						2		2.3				2.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39083		1		38777		38899		38930		38929		1530340		1530340		765170		151503.66		514194.24		99472.1		0		0										1300000		257400		873600		169000		0		0		2600000		2600000		0																																																												Ne		2600000		0		2600000		92038.656235619

		Digitální služba Modeler Europrojektů		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0198		198						2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39507		1		38777		38929		38960		38959		2707250		2707250		1353625		268017.75		909636		175971.25		0		0										1750000		346500		1176000		227500		0		0		3500000		3500000		0																																																												Ne		3500000		0		3500000		123898.19108641

		Revitalizace sportovního areálu Masná		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0199		199		21711B1046				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		38596		38960		38990		38990		27658310		27658310		13829155		7744326.99		4452987.99		1631840.01		0		0		38966		13381797.28		Schválena		38971		14164448.5		7932091		4560952.5		1671405		0		0		28328897		28328897		14416933		13829155		7744327		4452988		1631840		0		0		27658310		28328897		8578075.18		4803722.1								2762140.19		1012212.87						0		0		2762140.19		1012212.87		0		0		3774353.06		3774353.06		38967.3655736111								Ne		28328897		27658310		27658310		979089.879287762

		Revitalizace a rozšíření dětského hřiště Kampa		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0200		200		21711B1047				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		38791		38960		38990		38990		8145827		8145827		4072913.5		2280831.56		1311478.15		480603.79		0		0		38981		7358013.24		Schválena		38985		4072913.5		2280831.5		1311478		480604		0		0		8145827		8145827		5796139		4072913.5		2280831.5		1311478		480604		0		0		8145827		8145827		3679006.62		2060243.71								1184640.13		434122.78						0		0		1184640.13		434122.78		0		0		1618762.91		1618762.91		38981.6005258102								Ne		8145827		8145827		8145827		288358.06577224

		Horní Počernice ČOV Svépravice, 2. etapa veřejné splaškové a dešťové kanalizace		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0201		201						1		1.3				1.3		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39538		1		38808		38944		38960		38974		41650000		35000000		17500000		9800000		7700000		0		0		0										76637500		42917000		33720500		0		0		0		153275000		182397250		0																																																												Ne		153275000		0		153275000		5425855.78250558

		TV Horní Počernice, etapa 0014 - kanalizace Otovická, část II.		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0202		202		21711B1054				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha		1850		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39095		1		38931		38960		38990		38990		15754410		13239000		6619500		3706920		2912580		0		0		0		38973		10326420		Schválena		38974		15719500		8802920		6916580		0		0		0		31439000		37412410		27644389		15719500		8802920		6916580		0		0		0		31439000		37412410		6619500		3706920								2912580								0		0		2912580		0		0		0		2912580		2912580		38974.3821104167								Ne		31439000		31439000		31439000		1112924.35130447

		Stavba 0012 Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy, Etapa 0003, část 23 Provizorní ochrana Karlína; dodávka mobilních čerpadel		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0203		203		21711B1056				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		38811		38960		38990		38990		22609990		18999992		9499996		4331998.01		5167997.99		0		0		0		38973		13831994		Schválena		38974		9499996		4331998		5167998		0		0		0		18999992		22609990		18999992		9499996		4331998		5167998		0		0		0		18999992		22609990		9499996		4331998								5167998								0		0		5167998		0		0		0		5167998		5167998		38974.4320364236								Ne		18999992		18999992		18999992		672589.896987504

		Podjezd Chlumecká, komunikace 5, 6, 7		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0204		204		21711B1057				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39187		1		38901		38959		38990		38989		22579605.1		18974458		9487229		6432341.24		3054887.76		0		0		0		38972		15919570.31		Schválena		38974		71902835		48750122		23152713		0		0		0		143805670		173245075		69154759.6		36952379.8		25053713.4		11898666.4		0		0		0		73904759.6		87946663.9		9487229.03		6432000								3054887.75								0		0		3054887.75		0		0		0		3054887.75		3054887.75		38974.4742068287								Ne		143805670		73904759.6		73904759.6		2616190.29346172

		Samoobslužná zařízení pro knihovnické a informační služby MKP.		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0205		205						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		451		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39326		1		38857		39083		39084		39113		7198992		7198992		3599496		0		3599496		0		0		0										5965761		0		5965761		0		0		0		11931522		11931522		0																																																												Ne		11931522		0		11931522		422369.712202202

		Vysokorychlostní komunitní síť pro elektronickou komunikaci s možností univerzálního využití v existujících kolektorových šachtách		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0206		206						2		2.3				2.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		SUP spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Podnikající fyzické a právnické osoby		3		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39449		1		38777		38869		38869		38899		47932		47932		7189.8		7189.8		0		0		0		33552.4										374623.05		374623.05		0		0		0		1748240.9		2497487		2497487		0																																																												Ne		749246.1		0		749246.1		26522.9247052993

		Pobřežní III. etapa 1. infrastruktura		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0207		207		21711B1055				1		1.2				1.2		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39385		1		38961		39325		39355		39355		86371957		50707623		25353811.5		11561338.04		13792473.46		0		0		0										25865417.55		11794630.4		14070787.15		0		0		0		51730835.1		88123015.26		0		25865417.5		11794630.5		14070787		0		0		0		51730835		88123013																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		51730835.1		51730835		51730835.1		1831244.82636554

		Pobřežní III., 2. etapa - infrastruktura		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0208		208						1		1.2				1.2		47 - nevydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		39022		39263		39294		39293		60006701		39273417		19636708.5		8954339.15		10682369.35		0		0		0										42882686		19554505		23328181		0		0		0		85765372		129968440		0																																																												Ne		85765372		0		85765372		3036049.8424723

		Technické zajištění účasti na zahraničních stážích v rámci projektu „Školící aktivity pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty"		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0209		209						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38837		1		38775		38837		38898		38867		950000		950000		475000		475000		0		0		0		0		38910		184649.92		Schválena		38910		475000		475000		0		0		0		0		950000		950000		0		475000		475000		0		0		0		0		950000		950000		184649.92						184649.92		184649.93										184649.92		184649.93		0		0		0		0		369299.85		369299.85								38940		Ne		950000		950000		950000		33629.5090091685

		Letní prohlídky Divadla Na zábradlí		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0210		210						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Divadlo Na zábradlí		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		69		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		38899		38960		38971		38990		539977		503977		251988.5		72068.71		179919.79		0		0		0										251988.5		72068.7		179919.8		0		0		0		503977		539977		0																																																												Ne		503977		0		503977		17840.5253283302

		Papírové archivní boxy na projektovou dokumentaci JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0211		211						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38782		1		38761		38782		38898		38812		119000		119000		59500		59500		0		0		0		0		38870		57954.49		Schválena		38870		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		0		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		57954.49						57954.49		57954.98										57954.49		57954.98		0		0		0		0		115909.47		115909.47										Ne		119000		119000		119000		4212.5384969379

		Expert na webové stránky		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0212		212						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39066		1		38754		39066		39082		39096		119000		119000		59500		59500		0		0		0		0										59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		0		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		119000		119000		119000		4212.5384969379

		Bibliobus do sídlišť		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0213		213		21711B1064				1		1.3				1.3		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		451						Hlavní město Praha		4. výzva		004		39538		1		38944		39506		39538		39536		7429495		7381840		3690920		2066915.2		1624004.8		0		0		0										3767572		2109840		1657731.7		0		0		0		7535143.7		7535143.7		0		3690920		2066915.2		1624004.8		0		0		0		7381840		7429495																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		7535143.7		7381840		7535143.7		266740.192573188

		Rekonstrukce a modernizace veřejné knihovny Ďáblice - nové a kvalitnější služby pro obyvatele sídliště		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0214		214		21711B1058				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		455		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39051		1		38108		38898		38929		38928		11362627		11237527		5618763.5		3146507.5		2472256		0		0		0		38929		8370816.33		Schválena		38971		6155223.5		3446925.16		2708298.34		0		0		0		12310447		12976627		7381453		6085243.5		3407736.3		2677507.2		0		0		0		12170487		12976627		5365907.9		3004908.42								2360999.48								0		0		2360999.48		0		0		0		2360999.48		2360999.48		38971.3701332523								Ne		12310447		12170487		12170487		430828.949697334

		Nákup technického vybavení		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0215		215		21711B3022				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Oddělení Grantových schémat z EU				Obec		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38838		1		38749		38808		38838		38838		120000		120000		60000		0		60000		0		0		0										60000		0		60000		0		0		0		120000		120000		0		60000		0		60000		0		0		0		120000		120000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		120000		120000		120000		4247.9379801055

		Inovace grafického manuálu pro publicitu v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0216		216						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		38768		38960		38990		38990		357000		357000		178500		178500		0		0		0		0		38975		130900		Schválena		38978		178500		178500		0		0		0		0		357000		357000		0		178500		178500		0		0		0		0		357000		357000		130900								130900										0		130900		0		0		0		0		130900		130900		38975.5838282755								Ne		357000		357000		357000		12637.6154908138

		Pořízení dálkově řízeného tiskového stroje		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0217		217				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Střední škola polygrafická Praha, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		50		Praha-Petrovice		CZ010F547395		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		38898		1		38764		38898		38930		38928		8249427.02		8249427.02		1237414.05		618707.03		618707.03		0		0		5774598.91		38926		2417651		Schválena		38947		1208825.5		604412.75		604412.75		0		0		5641185.79		8058836.79		9590015.78		0		1208825.5		604412.75		604412.75		0		0		5641185.79		8058836.79		9590015.78		1208825.75		604412.75		604412.75		1208825.5		604412.75		604412.75						5641185.79		1208825.5		604412.75		604412.75		0		0		5641185.79		8058836.79		8058836.79										Ne		2417651		2417651		2417651		85583.5958795002

		Centrum českých delikates Patriot-x		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0218		218				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		Daja spol.s.r.o		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		25		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		38990		1		38343		38959		38990		38989		8580		8580		1287		643.5		643.5		0		0		6006										1287		643.5		643.5		0		0		6006		8580		8580		0		1287000		643500		643500		0		0		6006000		8580000		8580000																																												Ne		2574		2574000		2574000		91118.2696732628

		Šicí dílna a vzorkovna		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0219		219				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		OPTIMAL INTERIER DESIGN, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		15		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		38990		1		38764		38990		39020		39020		5911920		5015500		752325		376162.5		376162.5		0		0		3510850										752325		376162.5		376162.5		0		0		3510850		5015500		5911920		0		752325		376162.5		376162.5		0		0		3510850		5015500		5911920																																												Ne		1504650		1504650		1504650		53263.8323480477

		Vydavatelské a logistické centrum SEVT		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0220		220				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		SEVT, a. s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		80		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		39355		1		38888		39355		39385		39385		15042000		12641000		1500000.02		749999.38		749999.38		0		0		9640999.96										1500000		750000		750000		0		0		9641000		12641000		15042000		0		1500000		750000		750000		0		0		9641000		12641000		15042000																																												Ne		3000000		3000000		3000000		106198.449502637

		Nákup a implementace komplexního podnikového systému do společnosti METROS s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0221		221				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		METROS, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		38						Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		39082		1		38808		39082		39082		39112		3300000		3300000		495000		247500		247500		0		0		2310000										495000		247500		247500		0		0		2310000		3300000		3300000		0																																																												Ne		990000		0		990000		35045.4883358703

		Rekonstrukce přízemního podlaží v domě U zlatého jednorožce		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0222		222				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		First Czech Restaurant Management Company s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		8		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		38868		1		38777		38868		38873		38898		11376300		8811500		1321725		660862.5		660862.5		0		0		6168050										1321725		660862.5		660862.5		0		0		6168050		8811500		11376300		0		1321725		660862.5		660862.5		0		0		6168050		8811500		11376300																																												Ne		2643450		2643450		2643450		93576.7637792488

		Expert na analýzy v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0223		223						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39447		1		38777		39082		39113		39112		270000		270000		135000		135000		0		0		0		0										295000		295000		0		0		0		0		590000		590000		0		295000		295000		0		0		0		0		590000		590000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		590000		590000		590000		20885.695068852

		Správa dokumentace programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0224		224						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39447		1		38777		38898		38912		38928		100000		100000		50000		50000		0		0		0		0										250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Podpora konečným příjemcům v programu JPD 2 a analýza stavu projektů v JPD 2"		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0225		225						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		38772		39082		39113		39112		2380000		2380000		1190000		1190000		0		0		0		0										1190000		1190000		0		0		0		0		2380000		2380000		0		1190000		1190000		0		0		0		0		2380000		2380000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		2380000		2380000		2380000		84250.7699387589

		Administrativní pracovník pro oddělení JPD 2 v roce 2006		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0226		226						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		38761		39082		39113		39112		130000		130000		65000		65000		0		0		0		0										65000		65000		0		0		0		0		130000		130000		0		65000		65000		0		0		0		0		130000		130000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		130000		130000		130000		4601.932811781

		Příruční archiv dokumentů JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0227		227		21711B3006				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38908		1		38782		38878		38908		38908		120000		120000		60000		0		60000		0		0		0		38944		42882		Schválena		38966		60000		0		60000		0		0		0		120000		120000		0		60000		0		60000		0		0		0		120000		120000		42882										42882								0		0		42882		0		0		0		42882		42882		38966				38987				Ne		120000		120000		120000		4247.9379801055

		Expertní a poradenská činnost III.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0228		228		21711B3007				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39293		1		38749		39263		39293		39293		1080000		1080000		540000		0		540000		0		0		0										540000		0		540000		0		0		0		1080000		1080000		0		540000		0		540000		0		0		0		1080000		1080000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1080000		1080000		1080000		38231.4418209494

		Ex-ante evaluace operačního programu regionu NUTS II - hlavní město Praha pro čerpání podpory z Evropského fondu regionálního rozvoje v programovém období 2007-2013		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0229		229		21711B3008				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		38762		38929		38960		38959		2380000		2380000		1190000		0		1190000		0		0		0		38979		999600		Schválena		38981		1190000		0		1190000		0		0		0		2380000		2380000		1680000		1190000		0		1190000		0		0		0		2380000		2380000		999600										999600								0		0		999600		0		0		0		999600		999600		38981.3405455671								Ne		2380000		2380000		2380000		84250.7699387589

		SEA - Strategické posouzení vlivů realizace operačního programu regionu NUTS II - hlavní město Praha pro čerpání podpory z Evropského fondu regionálního rozvoje v programovém období 2007 - 2013 na životní prostředí		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0230		230		21711B3009				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		38762		38929		38960		38959		2380000		2380000		1190000		0		1190000		0		0		0										1190000		0		1190000		0		0		0		2380000		2380000		0		1190000		0		1190000		0		0		0		2380000		2380000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		2380000		2380000		2380000		84250.7699387589

		Komunikační strategie JPD 2 - Evaluace KAP a mediální analýza		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0231		231		21711B3010				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39021		1		38756		38883		38912		38913		1430000		1430000		715000		0		715000		0		0		0		38944		711025		Schválena		38967		1190000		0		1190000		0		0		0		2380000		2380000		1195000		1190000		0		1190000		0		0		0		2380000		2380000		711025										711025								0		0		711025		0		0		0		711025		711025		38965.6583427431				38979				Ne		2380000		2380000		2380000		84250.7699387589

		Školení pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty - Český a moravský účetní dvůr		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0232		232						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39066		1		38790		38898		38960		38928		38100		38100		19050		19050		0		0		0		0		38960		19034		Schválena		38960		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		0		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		19034								19034										0		19034		0		0		0		0		19034		19034										Ne		119000		119000		119000		4212.5384969379

		Informační letáky JPD 2 – II		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0233		233						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38990		1		38817		38990		39021		39020		238000		238000		119000		119000		0		0		0		0										119000		119000		0		0		0		0		238000		238000		0		119000		119000		0		0		0		0		238000		238000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		238000		238000		238000		8425.0769938759

		Aktualizace procesního modelu ARIS JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0234		234						3		3.2				3.2		05 - chybně načten		rejected		rejected		4a		OŘOS, MMR ČR				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38898		1		38718		38898		38929		38928		450000		450000		225000		225000		0		0		0		0										225000		225000		0		0		0		0		450000		450000		0																																																												Ne		450000		0		450000		15929.7674253956

		Aktualizace procesního modelu ARIS JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0235		235						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		OŘOS, MMR ČR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39066		1		38718		39066		39113		39096		450000		450000		225000		225000		0		0		0		0										225000		225000		0		0		0		0		450000		450000		0		225000		225000		0		0		0		0		450000		450000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		450000		450000		450000		15929.7674253956

		Seminář pro konečné příjemce v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0236		236						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38834		1		38810		38834		38868		38864		119000		119000		59500		59500		0		0		0		0		38909		11148		Schválena		38909		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		0		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		11148						11148		11148										11148		11148		0		0		0		0		22296		22296								38940		Ne		119000		119000		119000		4212.5384969379

		Vzdělávací semináře pro ŘO JPD 2 v zahraničí		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0237		237						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39080		1		38838		39080		39113		39110		595000		595000		297500		297500		0		0		0		0										297500		297500		0		0		0		0		595000		595000		0		297500		297500		0		0		0		0		595000		595000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		595000		595000		595000		21062.6924846897

		Příprava Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 6. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0238		238						3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38898		1		38824		38898		38929		38928		300000		300000		150000		150000		0		0		0		0		38938		76507.85		Schválena		38938		150000		150000		0		0		0		0		300000		300000		0		150000		150000		0		0		0		0		300000		300000		76507.85								76507.85										0		76507.85		0		0		0		0		76507.85		76507.85										Ne		300000		300000		300000		10619.8449502637

		Příprava OPPK 2007-13		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0239		239		21711B3024				3		3.2				3.2		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39294		1		38838		38960		38989		38990		1000000		1000000		500000		0		500000		0		0		0										797500		0		797500		0		0		0		1595000		1595000		0		797500		0		797500		0		0		0		1595000		1595000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1595000		1595000		1595000		56462.1756522355

		Technické vybavení SRR		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0240		240		21711B3025				3		3.1				3.1		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39020		1		38839		38990		39020		39020		400000		400000		200000		0		200000		0		0		0										200000		0		200000		0		0		0		400000		400000		0		200000		0		200000		0		0		0		400000		400000																																												Ne		400000		400000		400000		14159.7932670183

		Podpora projektovým žadatelům ve 5. výzvě programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0241		241						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor 27		Org. složka státu		Státem zřízená organizace		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39021		1		38852		39021		39051		39051		535500		535500		267750		267750		0		0		0		0										267750		267750		0		0		0		0		535500		535500		0		267750		267750		0		0		0		0		535500		535500																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		535500		535500		535500		18956.4232362208

		PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY JPD 2 - II		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0242		242						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39059		1		38930		39059		39113		39089		1190000		1190000		595000		595000		0		0		0		0										595000		595000		0		0		0		0		1190000		1190000		0		595000		595000		0		0		0		0		1190000		1190000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1190000		1190000		1190000		42125.3849693794

		Tisk a grafické zpracování Výroční zprávy za rok 2005 JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0243		243						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38990		1		38880		38990		39021		39020		300000		300000		150000		150000		0		0		0		0										150000		150000		0		0		0		0		300000		300000		0		150000		150000		0		0		0		0		300000		300000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		300000		300000		300000		10619.8449502637

		Multifunkční CDrom o programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0244		244						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38975		1		38880		38975		39005		39005		357000		357000		178500		178500		0		0		0		0										178500		178500		0		0		0		0		357000		357000		0		178500		178500		0		0		0		0		357000		357000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		357000		357000		357000		12637.6154908138

		Inzerce k 5. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0245		245						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38902		1		38880		38902		38990		38932		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0										250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Nákup technického vybavení pro zefektivnění výkonu práce zaměstnanců ŘO JPD 2(PDA)		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0246		246						3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		MMR - odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		38898		38960		38990		38990		60000		60000		30000		30000		0		0		0		0										30000		30000		0		0		0		0		60000		60000		0		30000		30000		0		0		0		0		60000		60000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		60000		60000		60000		2123.9689900528

		Setkávání ŘO JPD 2 se ZS, OGS, žadateli, konečnými příjemci a cílovými skupinami programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0247		247						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor ŘO SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Státem zřízená organizace		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39721		1		38884		39082		39113		39112		100000		100000		50000		50000		0		0		0		0										150000		150000		0		0		0		0		300000		300000		0		150000		150000		0		0		0		0		300000		300000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		300000		300000		300000		10619.8449502637

		Inovace SW produktu ModLyng 1.0 na ModLyng 2.0		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0248		248				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Lynguent s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		6		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39355		1		38898		39355		39355		39385		12625000		11362500		1500000		750000		750000		0		0		8362500										1500000		750000		750000		0		0		8362500		11362500		12625000		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		"Rozšíření nabídky polygrafických služeb o výrobu tiskovin, navazující na na grafické a technické DTP zpracování."		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0249		249				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		T. A. PRINT, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		4		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39021		1		38899		39021		39022		39051		9432000		9432000		1414800		707400		707400		0		0		6602400										1414800		707400		707400		0		0		6602400		9432000		9432000		0																																																												Ne		2829600		0		2829600		100166.377570887

		Přístavba skladové části výrobní haly společností TECOM paper		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0250		250				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		TECOM paper, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		18		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39325		1		38992		39325		39342		39355		12598054		10586600		1500000		750000		750000		0		0		7586600										1500000		750000		750000		0		0		7586600		10586600		12598054		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		Pořízení nové technologie společností GEMA - Infos		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0251		251				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		GEMA - Infos, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		19		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39051		1		38992		39051		39059		39081		4808389		4031000		604650		302325		302325		0		0		2821700										604650		302325		302325		0		0		2821700		4031000		4808389		0																																																												Ne		1209300		0		1209300		42808.5949945131

		Modernizace restauračního vybavení v klubu Rock Café		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0252		252				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		NOVÝ HORIZONT, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		10		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39263		1		38899		39263		39294		39293		5129495		4310500		646575		323287.5		323287.5		0		0		3017350										646575		323287.5		323287.5		0		0		3017350		4310500		5129495		0																																																												Ne		1293150		0		1293150		45776.8416581118

		Vybudování nové výrobně-skladové haly		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0253		253				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		KOMANDOR CZECH REPUBLIC s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		13		Praha-Běchovice		CZ010E538060		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39263		1		39142		39263		39294		39293		21688940		18226000		1500000		749999.99		749999.99		0		0		15226000										1500000		750000		750000		0		0		15226000		18226000		21688940		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		Rozšíření skladových, výrobních a administrativních prostor společnosti OMEGA CZ spol. s r. o. za účelem rozšíření podnikatelských aktivit subjektu		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0254		254				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Omega CZ spol. s r. o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		32		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39141		1		38899		39141		39172		39171		10793512		8480178		1272026.7		636013.35		636013.35		0		0		5936124.6										1272026.7		636013.35		636013.35		0		0		5936124.6		8480178		10793512		0																																																												Ne		2544053.4		0		2544053.4		90058.1755106375

		pracoviště Flame		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0255		255				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		FG Forrest, a. s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		35		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		38960		1		38901		38960		38960		38990		9684800		9684800		1452720		726360		726360		0		0		6779360										1452720		726360		726360		0		0		6779360		9684800		9684800		0																																																												Ne		2905440		0		2905440		102851.074374314

		Rekonstrukce budovy firmy ComAp spol. s r. o. za účelem rozvoje činnosti		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0257		257				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		ComAp, spol . s r. o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		83		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39325		1		38905		39325		39325		39355		13470278		10819561		1500000		750000		750000		0		0		7819561										1500000		750000		750000		0		0		7819561		10819561		13470278		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		Nákup vybavení a rozšíření provozovny AZX s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0259		259				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		AZX s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		9		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39263		1		38899		39263		39294		39293		1651510		1473180		220977		110488.5		110488.5		0		0		1031226										220977		110488.5		110488.5		0		0		1031226		1473180		1651510		0																																																												Ne		441954		0		441954		15644.9431838295

		KAST – Rabakovská		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0260		260				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		KAST spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		63		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39202		1		38908		39202		39233		39232		33758340		21773271		1500000.01		750000		750000		0		0		18773270.99										1500000		750000		750000		0		0		18773271		21773271		33758340		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		"Modernizace a rozšíření výrobní kapacity společnosti KAPATEX"		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0261		261				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		KAPATEX s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		30		Praha-Čakovice		CZ0109547310		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39082		1		39021		39082		39141		39112		1906380		1602000		240300		120150		120150		0		0		1121400										240300		120150		120150		0		0		1121400		1602000		1906380		0																																																												Ne		480600		0		480600		17012.9916103225

		Hotel Delta - Přestavba budovy na hotel		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0263		263				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Vlastimil Kubeš - Pražírny a balírny Kubeš		Fyz.osoba ost.nez. v OR		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik				Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39021		1		38887		39021		39052		39051		25663500		14802500		1500000		750000		750000		0		0		11802500										1500000		750000		750000		0		0		11802500		14802500		25663500		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		Přístavba haly a zázemí pro rozšíření výroby		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0264		264				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		ARCO technik s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		55		Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39294		1		38899		39294		39325		39324		10550000		10550000		1500000		750000		750000		0		0		7550000										1500000		750000		750000		0		0		7550000		10550000		10550000		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		Administrativní pracovník pro JPD 2 se zaměřením na finance		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0265		265						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		38899		39082		39113		39112		170000		170000		85000		85000		0		0		0		0										85000		85000		0		0		0		0		170000		170000		0		85000		85000		0		0		0		0		170000		170000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		170000		170000		170000		6017.9121384828

		Publicita GS II		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0266		266		21711B3026				3		3.2				3.2		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Odd. Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39232		1		38975		39051		39089		39081		250000		250000		125000		0		125000		0		0		0										500000		0		500000		0		0		0		1000000		1000000		0		500000		0		500000		0		0		0		1000000		1000000																																												Ne		1000000		1000000		1000000		35399.4831675458

		Implementace  GS II		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0267		267		21711B3027				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Oddělení Grantových schémat z EU		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39293		1		39083		39113		39172		39143		350000		350000		175000		0		175000		0		0		0										350000		0		350000		0		0		0		700000		700000		0		350000		0		350000		0		0		0		700000		700000																																												Ne		700000		700000		700000		24779.638217282

		Nákup technického vybavení pro ŘO JPD 2 - LCD monitory		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0268		268						3		3.1				3.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39021		1		38945		39021		39051		39051		84000		84000		42000		42000		0		0		0		0										42000		42000		0		0		0		0		84000		84000		0																																																												Ne		84000		0		84000		2973.5565860738

		Zabezpečení kapacit pro řízení a implementaci programu JPD 2 v Centru pro regionální rozvoj ČR v letech 2005 - 2008		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0269		269		21711B3028				3		3.1				3.1		50 - vydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		under examination		Doporučen RR		5b		Centrum pro regionální rozvoj ČR		Příspěvková organizace		Centrum pro regionální rozvoj		Centrum pro regionální rozvoj		53						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39691		1		38353		38960		38990		38990		1458946		1458946		729473		729473		0		0		0		0										4670993		4670993		0		0		0		0		9341986		9341986		0		4670993		4670993		0		0		0		0		9341986		9341986																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9341986		9341986		9341986		330701.476158448

		Monitoring a hodnocení programu JPD2 v Centru pro regionální rozvoj ČR - r.2006-2008		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0270		270		21711B3029				3		3.2				3.2		50 - vydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		under examination		Doporučen RR		5b		Centrum pro regionální rozvoj ČR		Příspěvková organizace		Centrum pro regionální rozvoj		Centrum pro regionální rozvoj ČR		53						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39478		1		38718		38960		38990		38990		1166487		1166487		583243.5		583243.5		0		0		0		0										1880401		1880401		0		0		0		0		3760802		3760802		0		1880401		1880401		0		0		0		0		3760802		3760802																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		3760802		3760802		3760802		133130.447095472

		Evaluace pokroku programu JPD 2 - příčiny nízké absorpční kapacity		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0271		271						3		3.1				3.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39113		1		38943		39113		39172		39143		2284400		2284400		1142200		1142200		0		0		0		0										1142200		1142200		0		0		0		0		2284400		2284400		0																																																												Ne		2284400		0		2284400		80866.5793479415

		Propagace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0272		272						3		3.2				3.2		35 - originál složky předán CRR		under examination		Doporučen RR		5b		Regionální rada regionu soudržnosti Praha				Organizace zřízená ze zákona		Regionální rada regionu soudržnosti Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39447		1		38898		39447		39478		39477		5000000		5000000		2500000		0		2500000		0		0		0										2500000		0		2500000		0		0		0		5000000		5000000		0																																																												Ne		5000000		0		5000000		176997.415837729

		Technické zajištění a služby spojené s fungováním Regionální rady regionu soudržnosti Praha		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0273		273						3		3.1				3.1		35 - originál složky předán CRR		under examination		Doporučen RR		5b		Regionální rada regionu soudržnosti Praha				Organizace zřízená ze zákona		Regionální rada regionu soudržnosti Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39660		1		38961		39660		39691		39690		14000000		14000000		7000000		0		7000000		0		0		0										7000000		0		7000000		0		0		0		14000000		14000000		0																																																												Ne		14000000		0		14000000		495592.764345641

		Fotodokumentace realizovaných projektů v JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0274		274						3		3.2				3.2		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39051		1		38985		39051		39080		39081		95200		95200		47600		47600		0		0		0		0										47600		47600		0		0		0		0		95200		95200		0																																																												Ne		95200		0		95200		3370.0307975504

		Zaměstnanci		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0275		275						3		3.1				3.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Odd. Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39416		1		39052		39416		39477		39446		500000		500000		250000		0		250000		0		0		0										250000		0		250000		0		0		0		500000		500000		0																																																												Ne		500000		0		500000		17699.7415837729





tabulky

		Opatření SMT		3.2

		Číslo etapy		1

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet

		Centrum pro regionální rozvoj ČR		1		1		2

		Hlavní město Praha		12				12

		Ministerstvo pro místní rozvoj		35		4		39

		Celkový součet		48		5		53

		1.1

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Další organizace zřízené a založené hl. m. Prahou		1				1				Další organizace zřízené a založené hl. m. Prahou		1		7		100

		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		5				5				Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		5		36		100

		Hlavní město Praha		8		5		13				Hlavní město Praha		8		57		62

		Celkový součet		14		5		19				Celkový součet		14		100		74

		1.2

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Hlavní město Praha		11		5		16				Hlavní město Praha		11		65		69

		Městská část		6		3		9				Městská část		6		35		67

		Celkový součet		17		8		25				Celkový součet		17		100		68

		1.3

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Hlavní město Praha		6		4		10				Hlavní město Praha		6		21		60

		Městská část		17		6		23				Městská část		17		59		74

		NNO		3		7		10				NNO		3		10		30

		Příspěvková organizace		3		2		5				Příspěvková organizace		3		10		60

		Celkový součet		29		19		48				Celkový součet		29		100		60

		2.1

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		NNO		2		3		5				NNO		2		29		40

		Organizace výzkumu a vývoje		3		4		7				Organizace výzkumu a vývoje		3		43		43

		Organizace zřízené, založené hl.m. Prahou		1		2		3				Organizace zřízené, založené hl.m. Prahou		1		14		33

		Podnikající fyzické a právnické osoby		1				1				Podnikající fyzické a právnické osoby		1		14		100

		Specializované subjekty poradenství a zprostředkování				2		2				Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		0		0		0

		Celkový součet		7		11		18				Celkový součet		7		100		39

		2.2.1

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Malý a střední podnik		11		3		14				Malý a střední podnik		11		100		79

		Celkový součet		11		3		14				Celkový součet		11		100		79

		2.2.2

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Hlavní město Praha				1		1				Hlavní město Praha		0		0		0

		Městská část		3		2		5				Městská část		3		50		60

		NNO		2		1		3				NNO		2		33		67

		Podnikatelské združení				1		1				Podnikatelské združení		0		0		0

		Příspěvková organizace		1		1		2				Příspěvková organizace		1		17		50

		Celkový součet		6		6		12				Celkový součet		6		100		50

		2.3

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Hlavní město Praha		2		1		3				Hlavní město Praha		2		20		67

		Městská část		6		3		9				Městská část		6		60		67

		Podnikající fyzické a právnické osoby		1		4		5				Podnikající fyzické a právnické osoby		1		10		20

		Příspěvková organizace		1		4		5				Příspěvková organizace		1		10		20

		Specializované subjekty poradenství a zprostředkování				1		1				Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		0		0		0

		Celkový součet		10		13		23				Celkový součet		10		100		43

		3.1

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Centrum pro regionální rozvoj		1		1		2				Centrum pro regionální rozvoj		1		3		50

		Hlavní město Praha		10				10				Hlavní město Praha		10		25		100

		Ministerstvo pro místní rozvoj		29		2		31				Ministerstvo pro místní rozvoj		29		73		94

		Celkový součet		40		3		43				Celkový součet		40		100		93

		3.2

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Centrum pro regionální rozvoj ČR		1		1		2				Centrum pro regionální rozvoj ČR		1		2		50

		Hlavní město Praha		12				12				Hlavní město Praha		12		25		100

		Ministerstvo pro místní rozvoj		35		4		39				Ministerstvo pro místní rozvoj		35		73		90

		Celkový součet		48		5		53				Celkový součet		48		100		91





tabulky

		0		0

		0		0

		0		0



57%

36%

7%



		0

		0



65%

35%



		0

		0

		0

		0



21%

10%

10%

59%



		0

		0

		0

		0

		0



43%

29%

14%

14%



		0

		0

		0

		0

		0





		0

		0

		0

		0

		0





		0

		0

		0





		0

		0

		0






_1241444370.xls
Graf6

		Hlavní město Praha

		Městská část

		Podnikající fyzické a právnické osoby

		Příspěvková organizace

		Specializované subjekty poradenství a zprostředkování



10%

20%

60%

10%

2

6

1

1

0



zdroj

				Název projektu		Reg. číslo projektu		Ev. číslo projektu		Číslo ISPROFIN		Číslo GS		Priorita		Opatření		Podopatření		Opatření SMT		Stav projektu		Stav SMT		Stav SMT_čerpání		Stav 166		Žadatel		Hospodářsko-právní forma		Typ konečného příjemce		Ev. číslo projektu		PŘÍJEMCI		kontrola		Počet zaměstnanců		Převažující místo realizace		ZUJ převažujícího místa realizace		Kraj		Název výzvy		Číslo výzvy		Datum ukončení projektu		Číslo etapy		Datum zahájení etapy		Datum ukončení etapy		Datum předložení žádosti o proplacení		Datum ukončení etapy +30 dní (jako Datum předložení žádosti o proplacení)		Rozpočet etapy - celkem		Rozpočet etapy - celkové způsobilé výdaje		Fin. etapy - Strukturální fondy		Fin. etapy - Státní rozpočet		Fin. etapy - Regionální zdroje		Fin. etapy - Místní zdroje		Fin. etapy - SFDI		Fin. etapy - Soukromé zdroje		Datum předložení žádosti_Předložené žádosti o platbu		Částka_Předložené žádosti o platbu		Stav žádosti_Předložené žádosti o platbu		Datum (změna stavu žádosti)_Předložené žádosti o platbu		PF - Příspěvek společenství_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Fin. prostředky ze SR_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Fin. prostředky z rozpočtu krajů_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Fin. prostředky z rozpočtu obcí_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Jiné nár. veřejné fin. prostředky_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Soukromé spolufinancování_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Celkové způsobilé výdaje_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Rozpočet projektu celkem_DATA ZE ŽÁDOSTI		Nasmlouvaná cena z tendrů		PF - Příspěvek společenství_DATA ZE SMLOUVY		PF - Fin. prostředky ze SR_DATA ZE SMLOUVY		PF - Fin. prostředky z rozpočtu krajů_DATA ZE SMLOUVY		PF - Fin. prostředky z rozpočtu obcí_DATA ZE SMLOUVY		PF - Jiné nár. veřejné fin. prostředky_DATA ZE SMLOUVY		PF - Soukromé spolufinancování_DATA ZE SMLOUVY		PF - Celkové způsobilé výdaje_DATA ZE SMLOUVY		PF - Rozpočet projektu celkem_DATA ZE SMLOUVY		Klas. pl. typu žádost - součtováno za etapu - Příspěvek společenství		Klas. pl. typu žádost - součtováno za etapu - Fin. prostředky ze SR		Klas. pl. typu žádost - součtováno za etapu - Fin. prostředky z rozpočtu krajů		Klas. pl. typu skutečnost - Příspěvek společenství		Klas. pl. typu skutečnost - Fin. prostředky ze SR		Klas. pl. typu skutečnost - Fin. prostředky z rozpočtu krajů		Klas. pl. typu skutečnost - Fin. prostředky z rozpočtu obcí		Klas. pl. typu skutečnost - Jiné nár. veřejné fin. prostředky		Klas. pl. typu skutečnost - Soukromé spolufinancování		PF - Příspěvek společenství_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Fin. prostředky ze SR_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Fin. prostředky z rozpočtu krajů_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Fin. prostředky z rozpočtu obcí_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Jiné nár. veřejné fin. prostředky_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Soukromé spolufinancování_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Celkové způsobilé výdaje_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Rozpočet projektu celkem_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		Předáno na CRR_Administrace žádosti o platbu		Předáno na ŘO_Administrace žádosti o platbu		Předáno na OR_Administrace žádosti o platbu		Předáno na PJ_Administrace žádosti o platbu		Platba certifikována_Administrace žádosti o platbu		žádost EU + národní _Projekt		smlouva EU + národní_Projekt		Kontrola žádosti o platbu_částka		Kontrola data předpokládaného předložení žádostio pl.		pořadí				Kompetence - útvar

		2		Vývoj systémového SW pro IP IVR a VM v prostředí Visual Kirké		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0002		1		21711B2013				2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		CIT.CZ, spol. s r.o.		Společnost s r.o.				1		Podnikající fyzické a právnické osoby		----		9						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39082		1		8/1/05		39082		1/15/07		1/30/07		4/11/51		6/13/78		711,000.00		711,000.00		- 0		- 0		- 0		3,318,283.00										711000		8/25/46		- 0		- 0		- 0		3,318,283.00		4,740,283.00		4,876,455.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/19/93		0						367				CRR - Praha(HQ)

		1		Vývoj systémového SW pro IP monitoring		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0001		2		21711B2012				2		2.3				2.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		CIT.CZ, spol. s r.o.		Společnost s r.o.				2		Podnikající fyzické a právnické osoby		----		9						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38656		1		6/1/04		38656		11/30/05		11/30/05		6/21/26		2/26/07		476,999.89		476,999.89		- 0		- 0		- 0		2,226,223.90		38747		440000		Schválena		38,814.00		477000		12/23/05		- 0		- 0		- 0		2,226,224.00		3,180,224.00		3,296,852.00		- 0		477,000.00		477,000.00		- 0		- 0		- 0		2,226,224.00		3,180,224.00		3,296,852.00		411,388.43						411,388.43		411,388.43								1,919,812.64		411,388.43		411,388.43		- 0		- 0		- 0		1,919,812.64		2,742,589.50		2,742,589.50		39,008.40		38,902.00		9/6/06		10/31/06		Ne		12/17/11		954000						366				CRR - Praha(HQ)

		3		Přestavba kina Čas v Horních Počernicích na divadlo Pohoda		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0003		3						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.				3		Městská část		----		97						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38990		1		5/1/05		38656		11/15/05		11/30/05		10/28/16		10/28/16		2,778,916.00		1,508,951.38		1,100,450.75		169,513.87		- 0		- 0										10184433		1/9/41		4,033,035.50		621,250.40		- 0		- 0		20,368,866.00		20,368,866.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/21/68		0						99				CRR - Praha(HQ)

		10		Výtahy ve stanici metra Florenc B - bezbariérové zpřístupnění		CZ.04.2.06/1.1.00.1/0004		4		21711B1002				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost				4		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		----		12991						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39202		1		9/1/05		38807		4/14/06		4/30/06		5/30/15		5/30/15		21,479,072.78		14,219,146.88		7,259,927.34		- 0		- 0		- 0		38821		21478759.62		Schválena		38,854.00		29845000		11/22/93		10,087,610.00		- 0		- 0		- 0		59,690,000.00		59,690,000.00		62,667,039.00		29,794,636.00		19,724,050.00		10,070,588.00		- 0		- 0		- 0		59,589,274.00		59,589,274.00		21,478,759.62						21,478,759.62		14,218,938.87		7,259,820.75								21,478,759.62		14,218,938.87		7,259,820.75		- 0		- 0		- 0		42,957,519.24		42,957,519.24		38,821.00		38,908.00		7/19/06		9/27/06		Ano		8/31/25		59589274						1				CRR - Praha(HQ)

		12		Zkvalitnění veřejné infrastruktury ve vybraných lokalitách městské části Praha 12 – Etapa 2005		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0005		5		21711B1012				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Městská část Praha 12		Obec nebo m.část hl.m.				5		Městská část		----								Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38625		1		5/1/05		38625		10/15/05		10/30/05		9/21/20		9/21/20		2,706,579.50		1,470,000.00		1,071,805.40		165,101.50		- 0		- 0		38631		2323412		Schválena		38,810.00		2756579.5		2/26/98		1,091,605.50		168,151.30		- 0		- 0		5,513,159.00		5,513,159.00		3,574,122.00		2,706,579.50		1,469,672.60		1,071,805.40		165,101.34		- 0		- 0		5,413,158.84		5,413,158.84		4,646,824.00						2,323,412.00		1,261,612.70		920,071.15		141,728.00						2,323,412.00		1,261,612.70		920,071.15		141,728.00		- 0		- 0		4,646,823.85		4,646,823.85				38,686.00		2/15/06		4/5/06		Ano		7/6/94		5413158.84						103				CRR - Praha(HQ)

		16		Web Grid Praha 1		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0006		6		21711B2003				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.				6		Městská část		----		344						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39098		1		1/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		5/8/28		12/18/89		6,298,595.96		1,284,913.34		4,220,070.23		793,622.47		- 0		- 0		38973		5803210		Prijata		38,973.00		8980000		8/16/15		6,016,616.00		1,131,480.00		- 0		- 0		17,960,016.00		21,154,866.00		16,580,600.00		8,980,000.00		1,831,920.00		6,016,616.00		1,131,480.00		- 0		- 0		17,960,016.00		21,154,866.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		38,973.57								Ne		11/6/72		17960016						368				CRR - Praha(HQ)

		26		Výstavba nového zařízení "CHRÁNĚNÉHO KOMUNITNÍHO BYDLENÍ" pro duševně hendikepované se zajištěním služeb psychosociální rehabilitace v rámci rozšíření projektu "PSYCHOSOCIÁLNÍ SÍTĚ"		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0007		7		21711B1004				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Nadace Bona		Nadace				7		NNO		----		2						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39171		1		3/31/05		38595		9/30/05		9/30/05		2/10/72		2/10/72		652,344.01		354,222.79		298,121.20		- 0		- 0		- 0		38617		652344.25		Schválena		38,656.00		5577880.5		7/15/92		2,549,091.30		- 0		- 0		- 0		11,155,760.90		11,569,360.90		15,193,325.67		5,577,880.50		3,028,789.10		2,549,091.30		- 0		- 0		- 0		11,155,760.90		11,569,360.90		652,344.25						652,344.25		354,222.93		298,121.32								2,049,449.05		1,621,131.00		1,364,377.30		- 0		- 0		- 0		5,034,957.35		5,034,957.35		38,687.00		38,742.00		4/4/06		4/5/06		Ano		6/6/43		11155760.9						104				CRR - Praha(HQ)

		4		Vybudování geografického informačního systému organizace IROP		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0008		8						2		2.3				2.3		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Inženýrská realitní organizace Praha		Příspěvková organizace				8		Příspěvková organizace		----		18						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38990		1		9/1/04		38990		11/15/04		10/30/06		9/17/97		9/17/97		1,369,242.50		- 0		1,369,242.50		- 0		- 0		- 0										1369242.5		12/31/99		1,369,242.50		- 0		- 0		- 0		2,738,485.00		2,738,485.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		9/17/97		0						370				CRR - Praha(HQ)

		19		Kulturní a sociálně komunikační centrum Slunečný dvůr		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0009		9						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Slunečný dvůr, o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.				9		NNO		----				Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38656		1		3/1/05		38656		10/31/05		11/30/05		1/28/63		1/28/63		4,944,880.00		2,685,069.84		2,259,810.16		- 0		- 0		104,400.00										4944880		6/19/51		2,259,810.16		- 0		- 0		104,400.00		9,994,160.00		9,994,160.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		3/28/77		0						108				CRR - Praha(HQ)

		11		Rokytka - Rekonstrukce Velkého Počernického rybníka		CZ.04.2.06/1.2.00.1/0010		10		21711B1006				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha ( Odbor ochrany prostředí MHMP )		Obec nebo m.část hl.m.				10		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38928		1		10/15/04		38656		11/1/05		11/30/05		5/22/23		5/22/23		12,459,041.00		5,581,649.99		6,877,391.01		- 0		- 0		- 0		38686		8598714.5		Schválena		38,705.00		36774519.5		12/22/06		20,299,534.50		- 0		- 0		- 0		73,549,039.00		73,549,039.00		9,999,999.00		36,774,519.50		16,474,985.00		20,299,534.00		- 0		- 0		- 0		73,549,038.50		73,549,038.50		8,598,714.50						8,598,714.50		3,852,224.10		4,746,490.40								8,598,714.50		12,640,476.80		15,574,873.20		- 0		- 0		- 0		36,814,064.50		36,814,064.50		38,686.00		38,742.00		2/15/06				Ne		6/4/70		73549038.5						37				CRR - Praha(HQ)

		24		Reintegrační centrum Sblížení pro diagnostiku a terapii syndromu zavržení rodiče		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0011		11						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů		Sdruž.(svaz,spolek,spol.				11		NNO		----								Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38625		1		3/1/05		38625		9/30/05		10/30/05		8/30/50		8/30/50		10,654,120.00		5,785,187.00		4,868,933.00		- 0		- 0		150,000.01										10654120		4/20/39		4,868,933.00		- 0		- 0		150,000.00		21,458,240.00		21,458,240.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/23/39		0						109				CRR - Praha(HQ)

		13		Poradenské centrum Prosperita		CZ.04.2.06/2.1.00.1/0012		12		21711B2005				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Prosperita, o.p.s.		Obecně prospěšná spol.				12		NNO		----		5						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39216		1		5/15/05		38913		8/15/06		8/14/06		7/22/24		7/22/24		9,115,107.81		5,851,899.48		3,263,208.33		- 0		- 0		406,122.38		38944		14568702.19		Schválena		39,034.00		10324350		6/24/47		3,696,117.30		- 0		- 0		460,000.00		21,108,700.00		21,108,700.00		15,746,401.00		10,324,350.00		6,628,233.00		3,696,117.00		- 0		- 0		460,000.00		21,108,700.00		21,108,700.00		8,810,072.70		5,656,027.00								3,154,045.70						392,679.62		- 0		- 0		3,154,045.70		- 0		- 0		392,679.62		3,546,725.32		3,546,725.32										Ne		3/20/34		20648700						186				CRR - Praha(HQ)

		5		multifunkční energetický výukový pavilon		CZ.04.2.06/2.1.00.1/0013		13		21711B2006				2		2.1				2.1		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Střední odborné učiliště energetické		Příspěvková organizace				13		Organizace zřízené, založené hl.m. Prahou		----		44						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39051		1		1/3/05		39051		12/4/06		12/30/06		6/16/45		6/16/45		4,975,600.00		3,194,335.00		1,781,265.00		- 0		- 0		- 0										4975600		10/15/45		1,781,265.00		- 0		- 0		- 0		9,951,200.00		9,951,200.00		- 0		4,975,600.00		3,194,335.00		1,781,265.00		- 0		- 0		- 0		9,951,200.00		9,951,200.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/16/45		9951200						188				CRR - Praha(HQ)

		7		Víceúčelové sportoviště s rekreační plochou		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0014		14		21711B1008				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Střední odborné učiliště elektrotechnické Praha 9		Příspěvková organizace				14		Příspěvková organizace		----		50						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38686		1		6/20/05		38686		12/1/05		12/30/05		8/29/60		8/29/60		1,399,000.00		839,400.00		559,600.00		- 0		- 0		- 0		38695		1398333		Schválena		38,730.00		1399000		3/12/98		559,600.00		- 0		- 0		- 0		2,798,000.00		2,798,000.00		1,857,163.00		1,399,000.00		839,400.00		559,600.00		- 0		- 0		- 0		2,798,000.00		2,798,000.00		1,398,333.40						1,398,333.40		839,000.00		559,333.40								1,398,333.40		839,000.00		559,333.40		- 0		- 0		- 0		2,796,666.80		2,796,666.80		38,695.00		38,742.00		2/6/06		5/2/06		Ano		8/29/60		2798000						110				CRR - Praha(HQ)

		14		CENTRUM PRO PŘENOS POZNATKŮ A TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE		CZ.04.2.06/2.1.00.1/0015		15		21711B2007				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Univerzita Karlova v Praze		Vysoká škola				15		Organizace výzkumu a vývoje		----		6827						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39202		1		5/2/05		38898		8/31/06		7/30/06		2/23/27		7/26/79		2,853,025.00		1,831,642.00		1,021,383.00		- 0		- 0		1,006,950.00		38960		3836572		Schválena		39,064.00		7778031		9/22/71		2,784,535.00		- 0		- 0		2,745,188.00		18,301,250.00		18,701,250.00		- 0		7,778,031.00		4,993,496.00		2,784,535.00		- 0		- 0		2,745,188.00		18,301,250.00		18,701,250.00		1,590,287.20		1,020,777.48								569,135.40								- 0		- 0		569,135.40		- 0		- 0		- 0		569,135.40		569,135.40										Ne		1/17/91		15556062						189				CRR - Praha(HQ)

		23		Vybudování přírodního amfiteátru v rámci rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0016		16		21711B1007				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.				16		Městská část		----		12						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39045		1		11/25/04		38533		7/31/05		7/30/05		3/29/74		9/25/02		347,480.00		188,667.63		137,612.94		21,199.43		- 0		- 0		38617		347358.92		Schválena		38,810.00		5426746		11/7/67		2,148,992.00		331,032.00		- 0		- 0		10,853,493.00		10,863,493.00		9,240,106.32		4,737,000.00		2,572,000.00		1,876,000.00		289,000.00		- 0		- 0		9,474,000.00		11,637,000.00		694,717.84						347,358.92		188,615.89		137,554.13		21,188.89						347,358.92		1,774,615.89		1,294,251.13		199,325.89		- 0		- 0		3,615,551.83		3,615,551.83		38,679.00		38,686.00		2/8/06		4/7/06		Ano		11/7/15		9474000						112				CRR - Praha(HQ)

		18		Vznik kulturně vzdělávacího a informačního centra městské části Praha 19 s veřejným přístupem k internetu v místní lidové knihovně s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0017		17		21711B2008				2		2.3				2.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Městská část Praha 19		Obec nebo m.část hl.m.				17		Městská část		----		76						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38596		1		5/1/04		38596		10/1/05		10/1/05		12/10/90		4/9/49		702,959.50		- 0		574,725.10		128,234.40		- 0		- 0		38625		598105.6		Schválena		38,733.00		959501		11/28/35		642,866.00		120,898.00		- 0		- 0		1,919,003.00		1,969,003.00		- 0		702,959.50		- 0		574,725.10		128,234.40		- 0		- 0		1,405,919.00		1,969,003.00		598,105.60						598,105.60				489,011.10		109,094.50						598,105.60		- 0		489,011.10		109,094.50		- 0		- 0		1,196,211.20		1,196,211.20		38,625.00		38,742.00		2/2/06		3/22/06		Ano		1/18/54		1405919						371				CRR - Praha(HQ)

		17		Vznik kulturně vzdělávacího, školícího a informačního centra Městské části Praha Vinoř s veřejným přístupem k internetu s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0018		18						2		2.3				2.3		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.				18		Městská část		----		5						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38808		1		6/1/04		38808		5/1/06		5/1/06		6/22/38		2/4/11		531,628.00		108,452.00		356,191.00		66,986.00		- 0		- 0										531628		12/4/96		356,191.00		66,986.00		- 0		- 0		1,063,257.00		1,073,257.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/4/11		0						372				CRR - Praha(HQ)

		6		Internetizace veřejných knihoven v Praze		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0019		19		21711B5002				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace				19		Příspěvková organizace		----		457						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39052		1		9/1/05		39052		1/1/07		12/31/06		5/8/53		5/8/53		1,525,500.00		1,525,500.00		1,525,500.00		- 0		- 0		- 0		39024		3051000		Prijata		39,024.00		1968311.5		12/31/99		1,968,311.50		- 0		- 0		- 0		3,936,623.00		3,936,623.00		- 0		1,525,500.00		- 0		1,525,500.00		- 0		- 0		- 0		3,051,000.00		3,051,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		39,024.56								Ne		2/7/78		3051000						373				CRR - Praha(HQ)

		20		Dopravní modelování		CZ.04.2.06/1.1.00.1/0020		20		21711B1011				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ústav dopravního inženýrství hlavního města Prahy		Příspěvková organizace				20		Další organizace zřízené a založené hl. m. Prahou		----		66						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39141		1		4/1/05		39141		3/28/07		3/30/07		8/16/51		2/7/30		1,740,400.00		1,152,144.80		588,255.20		- 0		- 0		- 0										2000000		12/26/24		676,000.00		- 0		- 0		- 0		4,000,000.00		4,000,000.00		- 0		1,740,400.00		1,152,144.80		588,255.20		- 0		- 0		- 0		3,480,800.00		4,000,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/16/51		3480800						3				CRR - Praha(HQ)

		15		Informační centrum Na Chvalské tvrzi		CZ.04.2.06/2.2.00.1/0021		21		21711B2011				2		2.2		2.2.2		2.2.2		86 - realizace předčasně ukončena/zastavena		rejected		rejected		7		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.				21		Městská část		----		93						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38533		1		3/1/05		38533		7/11/05		7/30/05		2/4/59		2/4/59		1,983,102.00		773,410.00		1,047,078.00		162,614.00		- 0		- 0										1983102		7/9/17		1,047,078.00		162,614.00		- 0		- 0		3,966,204.00		3,966,204.00		- 0		1,983,102.00		773,410.00		1,047,078.00		162,614.00		- 0		- 0		3,966,204.00		3,966,204.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/4/59		3966204						287				CRR - Praha(HQ)

		21		Doplnění sítí technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě Praha - Čakovice		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0022		22		21711B1009				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.				22		Hlavní město Praha		----				Praha-Čakovice		CZ0109547310		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39020		1		10/1/05		38959		10/30/06		9/29/06		2/3/75		7/13/34		47,232,162.00		25,647,064.00		21,585,098.00		- 0		- 0		- 0		38972		47232130		Schválena		38,978.00		56206273		12/7/60		25,686,267.00		- 0		- 0		- 0		112,412,546.00		112,412,546.00		94,799,050.00		47,232,162.00		25,647,064.00		21,585,098.00		- 0		- 0		- 0		94,464,324.00		112,412,546.00		47,232,130.00						47,232,130.00		25,647,000.00		21,585,130.00								47,232,130.00		25,647,000.00		21,585,130.00		- 0		- 0		- 0		94,464,260.00		94,464,260.00		38,972.60		38,981.00		10/2/06				Ne		2/3/75		94464324						115				CRR - Praha(HQ)

		22		Výstavba objektu pro vznik kulturně vzdělávacího, školícího a informačního centra  Městské části Praha Vinoř s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0023		23						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.				23		Městská část		----		5		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38807		1		6/1/04		38807		5/1/06		4/30/06		7/6/62		2/18/35		3,421,434.00		1,857,839.00		1,354,888.00		208,707.00		- 0		- 0										3421434		8/2/86		1,354,888.00		208,707.00		- 0		- 0		6,842,868.00		6,852,868.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/18/35		0						116				CRR - Praha(HQ)

		9		Zajištění infrastruktury pro pokračující proces automatizace a internetizace poboček Městské knihovny v Praze		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0024		24						2		2.3				2.3		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace				24		Příspěvková organizace		----		457						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38280		1		7/1/04		38280		1/1/05		11/19/04		4/29/79		4/29/79		964,117.00		- 0		964,118.00		- 0		- 0		- 0										964117		12/31/99		964,118.00		- 0		- 0		- 0		1,928,235.00		1,928,235.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/29/79		0						374				CRR - Praha(HQ)

		25		Rekonstrukce ulice Broumarská - 1. etapa		CZ.04.2.06/1.1.00.1/0025		25		21711B1010				1		1.1				1.1		86 - realizace předčasně ukončena/zastavena		rejected		rejected		7		Hlavní město Praha - Odbor rozvoje dopravy MHMP		Obec nebo m.část hl.m.				25		Hlavní město Praha		----		2280						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38522		1		10/25/04		38522		6/20/05		7/19/05		1/23/07		1/23/07		9,260,188.00		6,130,244.00		3,129,948.00		- 0		- 0		- 0										9260187.61		1/13/84		3,129,943.41		- 0		- 0		- 0		18,520,375.22		18,520,375.22		15,563,340.52		9,260,188.00		6,130,244.00		3,129,943.00		- 0		- 0		- 0		18,520,375.00		18,520,375.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/23/07		18520375						4				CRR - Praha(HQ)

		27		Monitorovací výbor JPD 2 - 3. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0026		26						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor řídícího orgánu SROP a  JPD Praha Cíl 2		Org. složka státu				26		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38336		1		10/1/04		38336				1/14/05		12/5/69		12/5/69		31,033.50		31,033.50		- 0		- 0		- 0		- 0		38560		31033.5		Schválena		38,559.00		31033.5		12/17/84		- 0		- 0		- 0		- 0		62,067.00		62,067.00		62,067.00		31,033.50		31,033.50		- 0		- 0		- 0		- 0		62,067.00		62,067.00		31,033.50		31,033.50				31,033.50		31,033.50										31,033.50		31,033.50		- 0		- 0		- 0		- 0		62,067.00		62,067.00										Ne		12/5/69		62067						410				CRR - NUTS II Praha

		29		Výdaje na kontrolu a kontrolní systémy		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0027		27		21711B3011				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		27		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38472		1		6/1/04		38442		4/30/05		4/30/05		9/17/88		9/17/88		89,250.00		- 0		89,250.00		- 0		- 0		- 0		38925		40687.09		Schválena		38,961.00		89250		12/31/99		89,250.00		- 0		- 0		- 0		178,500.00		178,500.00		- 0		89,250.00		- 0		89,250.00		- 0		- 0		- 0		178,500.00		178,500.00		40,687.09						40,687.09				40,687.09								40,687.09		- 0		40,687.09		- 0		- 0		- 0		81,374.18		81,374.18						9/27/06		11/16/06		Ne		9/17/88		178500						411				CRR - NUTS II Praha

		31		Výdaje na přímé řízení projektu		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0028		28		21711B3012				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		28		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38466		1		10/1/04		38442		4/24/05		4/30/05		3/19/86		3/19/86		399,250.00		- 0		399,250.00		- 0		- 0		- 0		38922		53500		Schválena		38,961.00		399250		12/31/99		399,250.00		- 0		- 0		- 0		798,500.00		798,500.00		- 0		399,250.00		- 0		399,250.00		- 0		- 0		- 0		798,500.00		798,500.00		53,498.78						53,498.78				53,498.78								53,498.78		- 0		53,498.78		- 0		- 0		- 0		106,997.56		106,997.56						9/27/06		11/16/06		Ne		3/19/86		798500						412				CRR - NUTS II Praha

		32		Zajištění publicity a informovanosti o JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0029		29		21711B3013				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		29		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38466		1		5/1/04		38442		4/24/05		4/30/05		8/19/61		8/19/61		303,450.00		- 0		303,450.00		- 0		- 0		- 0		38924		132297.12		Schválena		38,961.00		303450		12/31/99		303,450.00		- 0		- 0		- 0		606,900.00		606,900.00		- 0		303,450.00		- 0		303,450.00		- 0		- 0		- 0		606,900.00		606,900.00		132,297.10						132,297.10				132,297.10								132,297.10		- 0		132,297.10		- 0		- 0		- 0		264,594.20		264,594.20						9/19/06		10/10/06		Ne		8/19/61		606900						528				CRR - NUTS II Praha

		33		Úprava parku v Dolních Měcholupech		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0030		30		21711B1017				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Městská část Praha - Dolní Měcholupy		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		30		Městská část		----		4		Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38898		1		4/1/06		38898		7/30/06		7/30/06		10/11/31		10/11/31		2,288,569.50		1,341,101.73		791,845.05		155,623.18		- 0		- 0		38929		2099891		Schválena		38,954.00		2375737		8/30/11		822,005.00		161,550.00		- 0		- 0		4,751,474.00		4,751,474.00		3,198,795.00		2,288,569.50		1,341,101.50		791,845.00		155,623.00		- 0		- 0		4,577,139.00		4,577,139.00		2,097,989.50						2,097,989.50		1,229,421.80		725,904.40		142,663.30						2,097,989.50		1,229,421.80		725,904.40		142,663.30		- 0		- 0		4,195,979.00		4,195,979.00		38,929.00		38,967.00		9/11/06		11/1/06		Ne		2/2/09		4577139						117				CRR - NUTS II Praha

		34		Zkvalitnění veřejné infrastruktury ve vybraných lokalitách městské části Praha 12 - Etapa 2005/2006		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0031		31		21711B1013				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 12		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		31		Městská část		----				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39416		1		1/1/06		39202		5/30/07		5/30/07		10/19/62		10/19/62		21,159,010.00		12,399,179.86		7,321,017.46		1,438,812.68		- 0		- 0										26073598		10/29/32		9,021,465.00		1,773,006.00		- 0		- 0		52,147,197.00		52,147,197.00		46,913,748.00		26,073,598.00		15,279,128.00		9,021,465.00		1,773,006.00		- 0		- 0		52,147,197.00		52,147,197.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		3/4/74		52147197						118				CRR - NUTS II Praha

		35		Vytvoření platformy - sítě vědy a výzkumu, za účelem sdílení informací a know-how pro řešení silniční dopravy v Praze na základě partnerství veřejného a soukromého sektoru za podpory vědeckých organizací		CZ.04.2.06/2.3.00.2/0032		32						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		ELTODO EG, a.s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		32		Podnikající fyzické a právnické osoby		----		245		Praha		CZ01		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38869		1		7/1/05		38869		7/1/06		7/1/06		12/28/10		9/28/42		90,000.00		- 0		90,000.00		- 0		- 0		420,000.00										90000		12/31/99		90,000.00		- 0		- 0		420,000.00		600,000.00		624,928.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		10/26/92		0						375				SRR r.s. hl.města Prahy

		36		Reintegrační centrum Sblížení pro diagnostiku a terapii syndromu zavržení rodiče		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0033		33						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		33		NNO		----				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38807		1		9/1/05		38807		4/1/06		4/30/06		11/21/98		11/21/98		10,975,335.00		6,431,546.31		4,543,788.69		- 0		- 0		- 0										10975335		12/21/08		4,543,788.69		- 0		- 0		- 0		21,950,670.00		21,950,670.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		11/21/98		0						120				SRR r.s. hl.města Prahy

		48		Vybudování dětského domova rodinného typu v Praze 15 - Dolních Měcholupech		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0034		34		21711B1014				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		RADOST - dětský domov, obecně prospěšná společnost		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		34		NNO		----				Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38990		1		9/1/05		38960		9/30/06		9/30/06		9/22/63		7/14/82		2,328,756.00		1,364,651.00		964,105.00		- 0		- 0		559,078.00		38982		2328756		Schválena		38,985.00		2328756		4/13/36		964,105.00		- 0		- 0		559,078.00		5,216,590.00		5,216,590.00		6,073,094.00		2,328,756.00		1,364,651.00		964,105.00		- 0		- 0		559,078.00		5,216,590.00		5,574,962.00		2,328,756.00								1,364,651.00		964,105.00						559,078.00		- 0		1,364,651.00		964,105.00		- 0		- 0		559,078.00		2,887,834.00		2,887,834.00		38,982.00		39,029.00						Ne		10/31/51		4657512						121				CRR - NUTS II Praha

		37		Víceúčelové hřiště 24 x 45 Horní Měcholupy		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0035		35		21711B1018				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část Praha 15		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		35		Městská část		----		190		Praha 15		CZ010F		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38975		1		6/15/05		38944		9/15/06		9/14/06		12/16/44		12/16/44		2,108,355.50		1,235,496.00		729,491.00		143,368.50		- 0		- 0		38975		2108355.5		Schválena		39,022.00		2179180		4/20/96		753,996.00		148,185.00		- 0		- 0		4,358,361.00		4,358,361.00		3,093,628.45		2,108,355.50		1,235,496.00		729,491.00		143,368.50		- 0		- 0		4,216,711.00		4,216,711.00		2,108,355.50		12,814.00						1,222,186.00		729,491.00		143,864.50						- 0		1,222,186.00		729,491.00		143,864.50		- 0		- 0		2,095,541.50		2,095,541.50		38,975.48		39,034.00		11/23/06				Ne		10/13/32		4216711						122				CRR - NUTS II Praha

		38		Rekonstrukce a dostavba areálu sportovních a volnočasových aktivit Hostivař - II etapa		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0036		36		21711B1020				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 15		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		36		Městská část		----		190		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39234		1		5/1/06		38975		10/15/06		10/15/06		2/8/22		3/31/15		9,042,536.50		5,298,926.39		3,128,717.63		614,892.48		- 0		- 0										15663432.5		8/14/30		5,419,547.50		1,065,113.50		- 0		- 0		31,326,865.00		44,454,865.00		45,809,668.00		13,979,439.50		8,191,951.50		4,836,886.00		950,602.00		- 0		- 0		27,958,879.00		44,454,865.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/14/70		27958879						123				CRR - NUTS II Praha

		39		Kulturně vzdělávací, školící a informační centrum Praha Vinoř		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0037		37						1		1.3				1.3		33 - náhradní projekt - originál složky předán na CRR		under examination		under examination		5b		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		37		Městská část		----		5		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39082		1		9/1/05		38837		5/20/06		5/30/06		3/29/82		9/15/61		3,535,859.58		2,072,014.31		1,223,407.95		240,438.16		- 0		- 0										4165108		7/21/82		1,441,128.00		283,227.00		- 0		- 0		8,330,217.00		8,345,217.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/11/07		0						125				CRR - NUTS II Praha

		40		Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0038		38		21711B1015				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		38		Městská část		----		12		Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39263		1		10/1/05		38990		10/31/06		10/30/06		9/11/37		7/12/43		10,873,914.00		6,372,113.60		3,762,374.24		739,426.15		- 0		- 0		39021		7974018.6		Prijata		39,024.00		11337302.5		9/18/89		3,922,706.00		770,937.50		- 0		- 0		22,674,605.00		27,338,868.00		22,113,582.18		11,337,302.50		6,643,659.00		3,922,706.00		770,937.50		- 0		- 0		22,674,605.00		27,338,868.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		39,024.57								Ne		12/15/80		22674605						127				CRR - NUTS II Praha

		41		Centrum inovací a transferu technologií Praha		CZ.04.2.06/2.1.00.2/0039		39		21711B2015				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ceská kosmická kancelár		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		39		Organizace výzkumu a vývoje		----		2		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39020		1		9/1/05		38990		10/30/06		10/30/06		1/13/06		1/13/06		13,040,260.00		8,163,202.99		4,877,057.01		- 0		- 0		- 0		39018		11923075.55		Prijata		39,031.00		13040260		2/1/50		4,877,057.00		- 0		- 0		- 0		26,080,520.00		26,080,520.00		18,730,861.00		13,040,260.00		8,163,203.00		4,877,057.00		- 0		- 0		- 0		26,080,520.00		26,080,520.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		39,031.39								Ne		1/13/06		26080520						192				CRR - NUTS II Praha

		42		Parkový a oddychový areál Běchovice		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0040		40		21711B1019				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha-Běchovice		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		40		Městská část		----				Praha-Běchovice		CZ010E538060		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39113		1		8/1/05		38776		3/28/06		3/30/06		3/23/92		3/23/92		656,017.53		314,888.42		226,982.08		114,146.98		- 0		- 0		38803		656017.25		Schválena		38,852.00		12383979		12/18/74		4,284,857.00		2,154,811.00		- 0		- 0		24,767,957.00		30,167,696.00		24,865,068.00		12,383,979.00		5,944,310.00		4,284,857.00		2,154,811.00		- 0		- 0		24,767,957.00		30,167,696.00		656,017.25						656,017.25		314,888.28		226,981.97		114,147.00						656,017.25		314,888.28		3,352,770.97		1,686,076.00		- 0		- 0		6,009,752.50		6,009,752.50		38,803.00		38,908.00		8/10/06		9/27/06		Ano		5/11/12		24767957						129				CRR - NUTS II Praha

		43		Kulturní a sociálně komunikační centrum Slunečný dvůr		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0041		41						1		1.3				1.3		33 - náhradní projekt - originál složky předán na CRR		under examination		under examination		5b		Slunečný dvůr, o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		41		NNO		----				Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38837		1		9/1/05		38837		5/1/06		5/30/06		7/22/52		7/22/52		5,305,615.00		3,109,090.39		2,196,524.61		- 0		- 0		- 0										5305615		5/24/12		2,196,524.61		- 0		- 0		- 0		10,611,230.00		10,611,230.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/22/52		0						132				CRR - NUTS II Praha

		44		Inovační a informační centrum využívání technologie geopolymerů v Praze a podpora jejich výzkumu		CZ.04.2.06/2.1.00.2/0042		42		21711B2014				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Česká rozvojová agentura o.p.s		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		42		Organizace výzkumu a vývoje		----				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39355		1		9/1/05		38748		2/15/06		3/2/06		11/6/52		4/1/91		1,915,925.40		1,199,369.43		716,556.17		- 0		- 0		- 0		38762		1751309		Schválena		38,798.00		9819380		9/22/29		3,672,448.00		- 0		- 0		- 0		19,638,760.00		19,746,760.00		1,458,000.00		9,798,090.00		6,133,605.00		3,664,486.00		- 0		- 0		- 0		19,596,181.00		19,704,181.00		1,751,309.00						1,751,309.00		1,096,319.50		654,989.50								1,751,309.00		1,096,319.50		654,989.50		- 0		- 0		- 0		3,502,618.00		3,502,618.00		38,762.00		38,827.00		5/11/06		7/20/06		Ano		2/3/69		19596181						193				CRR - NUTS II Praha

		45		Rekonstrukce dětského hřiště ve Vrchlického sadech		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0043		43						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		43		Hlavní město Praha		----		348		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38671		1		7/1/05		38671		12/31/05		12/15/05		6/15/30		6/15/30		6,086,850.00		3,566,894.10		2,106,050.10		413,905.80		- 0		- 0										6086850		10/26/65		2,106,050.10		413,905.80		- 0		- 0		12,173,700.00		12,173,700.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/15/30		0						133				SRR r.s. hl.města Prahy

		46		Doplnění technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě Praha - Dolní Počernice		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0044		44						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		44		Městská část		----				Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39141		1		1/30/06		39112		8/30/07		3/1/07		2/23/89		8/28/04		11,798,184.00		6,913,735.82		4,884,448.18		- 0		- 0		- 0										47400000		3/13/49		19,623,600.00		- 0		- 0		- 0		94,800,000.00		120,850,843.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/31/53		0						134				SRR r.s. hl.města Prahy

		47		Doplnění technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě Praha - Libuš		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0045		45		21711B1016				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		45		Hlavní město Praha		----				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39355		1		5/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		6/18/40		3/11/33		6,690,000.00		3,920,340.00		2,769,660.00		- 0		- 0		- 0		38968		6690000		Schválena		38,974.00		29500000		3/12/30		12,213,000.00		- 0		- 0		- 0		59,000,000.00		167,501,078.00		134,875,284.00		29,500,000.00		17,287,000.00		12,213,000.00		- 0		- 0		- 0		59,000,000.00		151,583,014.00		6,690,000.00						6,690,000.00		3,920,000.00		2,770,000.00								6,690,000.00		3,920,000.00		2,770,000.00		- 0		- 0		- 0		13,380,000.00		13,380,000.00		38,968.60		38,981.00		10/6/06				Ne		7/5/36		59000000						136				CRR - NUTS II Praha

		49		Info, publicita, studie a odborné publikace - výroba publikačních materiálů v rámci publicity JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0046		46						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		46		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38335		1		11/22/04		38335		12/31/04		1/13/05		11/26/63		11/26/63		48,195.00		48,195.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38510		96390		Schválena		38,464.00		48195		12/13/31		- 0		- 0		- 0		- 0		96,390.00		96,390.00		96,390.00		48,195.00		48,195.00		- 0		- 0		- 0		- 0		96,390.00		96,390.00		48,195.00		48,195.00				48,195.00												48,195.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		48,195.00		48,195.00										Ne		11/26/63		96390						529				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		50		Placená  inzerce ve zvláštní příloze Deníků Bohemia a Moravia "Fondy EU a podnikání"		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0047		47						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		OŘOS - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		47		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38467		1		4/25/05		38467		6/1/05		5/25/05		1/22/90		1/22/90		34,710.00		34,710.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38560		34708.75		Schválena		38,558.00		34710		1/11/95		- 0		- 0		- 0		- 0		69,420.00		69,420.00		69,417.50		34,710.00		34,710.00		- 0		- 0		- 0		- 0		69,420.00		69,420.00		34,708.75		34,708.75				34,708.75		34,708.75										34,708.75		34,708.75		- 0		- 0		- 0		- 0		69,417.50		69,417.50										Ne		1/22/90		69420						530				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		51		Překlad podkladů  pro 4. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 do anglického jazyka.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0048		48						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		48		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38492		1		4/18/05		38488		6/15/05		6/15/05		11/21/36		11/21/36		25,000.00		25,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38593		11475		Schválena		38,590.00		25000		6/11/68		- 0		- 0		- 0		- 0		50,000.00		50,000.00		22,950.00		25,000.00		25,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		50,000.00		50,000.00		11,475.00		11,475.00				11,475.00		11,475.00										11,475.00		11,475.00		- 0		- 0		- 0		- 0		22,950.00		22,950.00										Ne		11/21/36		50000						413				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		52		4 skládací letáky JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0049		49						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		49		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38397		1		1/21/05		38397		3/31/05		3/16/05		4/8/64		4/8/64		30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38560		30000		Schválena		38,559.00		30000		2/18/82		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00		60,000.00		30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00		30,000.00		30,000.00				30,000.00		30,000.00										30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00										Ne		4/8/64		60000						531				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		53		Školení pro zaměstnance veřejné správy: Zákon č. 106/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0050		50						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		50		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38373		1		1/21/05		38373		2/15/05		2/20/05		9/8/21		9/8/21		3,961.25		3,961.25		- 0		- 0		- 0		- 0		38566		3961.25		Schválena		38,559.00		3961.25		11/4/10		- 0		- 0		- 0		- 0		7,922.50		7,922.50		7,922.50		3,961.25		3,961.25		- 0		- 0		- 0		- 0		7,922.50		7,922.50		3,961.25		3,961.25				3,961.25		3,961.25										3,961.25		3,961.25		- 0		- 0		- 0		- 0		7,922.50		7,922.50										Ne		9/8/21		7922.5						532				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		54		Průvodce programem JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0051		51						3		3.2				3.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		51		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38502		1		2/25/05		38502		6/14/05		6/29/05		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0																																																												Ne		12/12/68		0						533				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		55		Studijní stáž zaměřená na Cíl 2, výměna zkušeností s řídícími orgány a zprostředkujícími subjekty - Anglie		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0052		52						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		52		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38429		1		3/12/05		38429		4/15/05		4/17/05		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38560		159605.25		Schválena		38,558.00		250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		319,210.50		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		159,605.25		159,605.25				159,605.25		159,605.25										159,605.25		159,605.25		- 0		- 0		- 0		- 0		319,210.50		319,210.50										Ne		12/12/68		500000						534				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		56		Inzerce k 2. výzvě v celostátních periodikách a v periodikách neziskového sektoru		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0053		53						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		53		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38390		1		2/1/05		38390		3/15/05		3/9/05		5/25/19		5/25/19		113,115.50		113,115.50		- 0		- 0		- 0		- 0		38560		113115.5		Schválena		38,559.00		113115.5		9/11/09		- 0		- 0		- 0		- 0		226,231.00		226,231.00		226,231.00		113,115.50		113,115.50		- 0		- 0		- 0		- 0		226,231.00		226,231.00		113,115.50		113,115.50				113,115.50		113,115.50										113,115.50		113,115.50		- 0		- 0		- 0		- 0		226,231.00		226,231.00										Ne		5/25/19		226231						535				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		57		Zpracování podkladů a záznamů z 4. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 v českém a anglickém jazyce.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0054		54						3		3.1				3.1		80 - vyřazen - neuzavřena smlouva		rejected		rejected		4b		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		54		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38523		1		5/26/05		38523		7/15/05		7/20/05		10/3/54		10/3/54		10,000.00		10,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										10000		5/18/27		- 0		- 0		- 0		- 0		20,000.00		20,000.00		- 0																																																												Ne		10/3/54		0						414				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		58		Řízení a implementace - Pořízení technických prostředků pro řízení dokumentace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0055		55						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		55		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38352		1		11/10/04		38352		1/15/05		1/30/05		5/30/36		5/30/36		6,650.00		6,650.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38561		5500		Schválena		38,559.00		6650		3/16/18		- 0		- 0		- 0		- 0		13,300.00		13,300.00		11,000.00		6,650.00		6,650.00		- 0		- 0		- 0		- 0		13,300.00		13,300.00		5,500.00		5,500.00				5,500.00		5,500.00										5,500.00		5,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		11,000.00		11,000.00										Ne		5/30/36		13300						536				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		59		Monitoring - příprava Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 4. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0056		56						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		56		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38498		1		4/1/05		38498		6/15/05		6/25/05		4/8/64		4/8/64		30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38561		26480.25		Schválena		38,558.00		30000		2/18/82		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00		52,960.50		30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00		26,480.25		26,480.25				26,480.25		26,480.25										26,480.25		26,480.25		- 0		- 0		- 0		- 0		52,960.50		52,960.50										Ne		4/8/64		60000						415				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		60		Zpracování podkladů a záznamů z 3. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 v českém a anglickém jazyce		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0057		57						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		57		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38383		1		1/7/05		38383		3/15/05		3/2/05		4/12/48		4/12/48		8,817.50		8,817.50		- 0		- 0		- 0		- 0		38561		8817.5		Schválena		38,558.00		8817.5		2/20/24		- 0		- 0		- 0		- 0		17,635.00		17,635.00		17,635.00		8,817.50		8,817.50		- 0		- 0		- 0		- 0		17,635.00		17,635.00		8,817.50		8,817.50				8,817.50		8,817.50										8,817.50		8,817.50		- 0		- 0		- 0		- 0		17,635.00		17,635.00										Ne		4/12/48		17635						416				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		61		Konference JPD 2 - 2. výzva		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0058		58						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		58		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38400		1		2/17/05		38400		3/31/05		3/19/05		6/12/17		6/12/17		204,070.00		204,070.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38561		204070		Schválena		38,560.00		204070		9/20/58		- 0		- 0		- 0		- 0		408,140.00		408,140.00		408,140.00		204,070.00		204,070.00		- 0		- 0		- 0		- 0		408,140.00		408,140.00		204,070.00		204,070.00				204,070.00		204,070.00										204,070.00		204,070.00		- 0		- 0		- 0		- 0		408,140.00		408,140.00										Ne		6/12/17		408140						537				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		62		Nákup CD labelů pro zajištění distribuce dokumentace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0059		59						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		59		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38427		1		2/28/05		38427		3/15/05		4/15/05		6/22/05		6/22/05		1,000.00		1,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38561		645.5		Schválena		38,558.00		1000		9/26/02		- 0		- 0		- 0		- 0		2,000.00		2,000.00		1,291.00		1,000.00		1,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		2,000.00		2,000.00		645.50		645.50				645.50		645.50										645.50		645.50		- 0		- 0		- 0		- 0		1,291.00		1,291.00										Ne		6/22/05		2000						538				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		63		Analýza potřeb a návrh priorit hl. m. Prahy na následující programové období		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0060		60		21711B3014				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		60		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38682		1		4/26/05		38655		11/26/05		11/29/05		5/26/68		5/26/68		249,900.00		- 0		249,900.00		- 0		- 0		- 0		38922		208250		Schválena		38,961.00		249900		12/31/99		249,900.00		- 0		- 0		- 0		499,800.00		499,800.00		350,000.00		249,900.00		- 0		249,900.00		- 0		- 0		- 0		499,800.00		499,800.00		208,250.00						208,250.00				208,250.00								208,250.00		- 0		208,250.00		- 0		- 0		- 0		416,500.00		416,500.00						9/19/06		10/10/06		Ne		5/26/68		499800						539				CRR - NUTS II Praha

		64		Přímé řízení programu - Expertní činnost a poradenství		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0061		61		21711B3015				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl.m. Prahy		Kraj		Hlavní město Praha		61		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38655		1		4/20/05		38625		10/3/05		10/30/05		12/28/05		12/28/05		348,075.00		- 0		348,075.00		- 0		- 0		- 0		38922		83700		Schválena		38,964.00		348075		12/31/99		348,075.00		- 0		- 0		- 0		696,150.00		696,150.00		147,090.20		348,075.00		- 0		348,075.00		- 0		- 0		- 0		696,150.00		696,150.00		83,700.00						83,700.00				83,700.00								83,700.00		- 0		83,700.00		- 0		- 0		- 0		167,400.00		167,400.00						9/27/06				Ne		12/28/05		696150						417				CRR - NUTS II Praha

		65		Výdaje na technickou podporu		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0062		62		21711B3016				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy - odbor zahraničních vztahů a fondů EU		Kraj		Hlavní město Praha		62		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38727		1		6/1/05		38717		1/10/06		1/30/06		7/21/23		7/21/23		77,350.00		- 0		77,350.00		- 0		- 0		- 0		38922		37043		Schválena		38,961.00		77350		12/31/99		77,350.00		- 0		- 0		- 0		154,700.00		154,700.00		- 0		77,350.00		- 0		77,350.00		- 0		- 0		- 0		154,700.00		154,700.00		37,043.00						37,043.00				37,043.00								37,043.00		- 0		37,043.00		- 0		- 0		- 0		74,086.00		74,086.00						9/27/06		11/16/06		Ne		7/21/23		154700						540				CRR - NUTS II Praha

		66		Inzerce k 3. výzvě v celostátních periodikách		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0063		63						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		63		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38533		1		6/24/05		38533		8/31/05		7/30/05		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38561		123079.4		Schválena		38,558.00		250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		246,158.80		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		123,079.40		123,079.40				123,079.40		123,079.40										123,079.40		123,079.40		- 0		- 0		- 0		- 0		246,158.80		246,158.80										Ne		12/12/68		500000						541				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		67		Administrativní pracovník pro oddělení JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0064		64						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		64		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38776		1		8/1/05		38776		1/31/06		3/30/06		10/14/73		10/14/73		50,000.00		50,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38828		32118.5		Schválena		38,828.00		50000		11/21/36		- 0		- 0		- 0		- 0		100,000.00		100,000.00		- 0		50,000.00		50,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		100,000.00		100,000.00		32,118.50						32,118.50		32,118.50										32,118.50		32,118.50		- 0		- 0		- 0		- 0		64,237.00		64,237.00										Ne		10/14/73		100000						418				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		68		Tisk dokumentace JPD 2 ke 3. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0065		65						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		65		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38594		1		7/8/05		38594		9/30/08		9/29/05		3/23/33		3/23/33		280,000.00		280,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38649		277389		Schválena		38,646.00		280000		8/11/66		- 0		- 0		- 0		- 0		560,000.00		560,000.00		554,778.00		280,000.00		280,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		560,000.00		560,000.00		277,389.00		277,389.00				277,389.00		277,389.00										277,389.00		277,389.00		- 0		- 0		- 0		- 0		554,778.00		554,778.00										Ne		3/23/33		560000						542				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		69		Zajištění občerstvení na setkáních ŘO JPD 2 se Zprostředkujícími subjekty v roce 2005		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0066		66						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		66		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38874		1		5/26/05		38874		7/3/06		7/6/06		10/3/54		10/3/54		10,000.00		10,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38910		9585		Schválena		38,910.00		10000		5/18/27		- 0		- 0		- 0		- 0		20,000.00		20,000.00		- 0		10,000.00		10,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		20,000.00		20,000.00		9,585.00						9,585.00		9,585.00										9,585.00		9,585.00		- 0		- 0		- 0		- 0		19,170.00		19,170.00										Ne		10/3/54		20000						543				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		70		Příprava podkladů pro žádost o Grantové schéma na podporu malých a středních podniků formou dotací v rámci implementace Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0067		67		21711B3001				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.				Českomoravská rozvojová a záruční banka		67		Českomoravská rozvojová a záruční banka		----		260						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38548		1		9/1/04		38533		7/15/05		7/30/05		4/30/17		4/30/17		131,000.00		131,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										131000		8/30/58		- 0		- 0		- 0		- 0		262,000.00		262,000.00		- 0		131,000.00		131,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		262,000.00		262,000.00																																												Ne		4/30/17		262000						419				CRR - NUTS II Praha

		71		Zabezpečení realizace vybraných procesů implementace GS na podporu malých a středních podniků formou dotací v rámci implementace Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0068		68		21711B3002				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.				Českomoravská rozvojová a záruční banka		68		Českomoravská rozvojová a záruční banka		----		260						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38686		1		7/15/05		38640		11/15/05		11/14/05		11/26/37		11/26/37		500,000.00		500,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										500000		12/12/68		- 0		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00																																												Ne		11/26/37		1000000						420				CRR - NUTS II Praha

		72		PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY JPD 2, TISK  PROPAGAČNÍCH TISKOVIN		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0069		69						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		69		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38717		1		8/8/05		38717		1/31/06		1/30/06		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38756		237157		Schválena		38,756.00		250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		237,157.00						237,157.00		237,157.00										237,157.00		237,157.00		- 0		- 0		- 0		- 0		474,314.00		474,314.00										Ne		12/12/68		500000						544				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		73		Analýza monitorovacích indikátorů a ukazatelů JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0070		70						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		70		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38686		1		9/1/05		38686		10/31/08		12/30/05		4/6/58		4/6/58		175,000.00		175,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38778		162000		Schválena		38,778.00		175000		2/17/79		- 0		- 0		- 0		- 0		350,000.00		350,000.00		- 0		175,000.00		175,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		350,000.00		350,000.00		162,000.00						162,000.00		162,000.00										162,000.00		162,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		324,000.00		324,000.00										Ne		4/6/58		350000						421				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		74		Vytvoření dvou audiovizuálních pořadů o JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0071		71		21711B3017				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy - odbor zahraničních vztahů a fondů EU		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		71		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38898		1		8/4/05		38898		7/30/06		7/30/06		7/25/33		7/25/33		261,800.00		- 0		261,800.00		- 0		- 0		- 0		38944		245140		Schválena		38,967.00		261800		12/31/99		261,800.00		- 0		- 0		- 0		523,600.00		523,600.00		490,280.00		261,800.00		- 0		261,800.00		- 0		- 0		- 0		523,600.00		523,600.00		245,140.00						245,140.00				245,140.00								245,140.00		- 0		245,140.00		- 0		- 0		- 0		490,280.00		490,280.00		38,965.66				9/19/06		10/10/06		Ne		7/25/33		523600						545				CRR - NUTS II Praha

		75		Publicita pro prioritu 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0072		72		21711B3018				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		72		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38635		1		8/1/05		38605		10/10/05		10/10/05		6/20/96		6/20/96		291,550.00		- 0		291,550.00		- 0		- 0		- 0		38922		290008.6		Schválena		38,961.00		291550		12/31/99		291,550.00		- 0		- 0		- 0		583,100.00		583,100.00		487,409.40		291,550.00		- 0		291,550.00		- 0		- 0		- 0		583,100.00		583,100.00		290,008.60						290,008.60				290,008.60								290,008.60		- 0		290,008.60		- 0		- 0		- 0		580,017.20		580,017.20						9/19/06		10/10/06		Ne		6/20/96		583100						546				CRR - NUTS II Praha

		76		Publicita ke 3. Výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0073		73		21711B3019				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		73		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38620		1		6/20/05		38589		9/25/05		9/24/05		4/6/07		4/6/07		74,375.00		- 0		74,375.00		- 0		- 0		- 0		38924		67163.95		Schválena		38,966.00		74375		12/31/99		74,375.00		- 0		- 0		- 0		148,750.00		148,750.00		- 0		74,375.00		- 0		74,375.00		- 0		- 0		- 0		148,750.00		148,750.00		67,163.95						67,163.95				67,163.95								67,163.95		- 0		67,163.95		- 0		- 0		- 0		134,327.90		134,327.90						9/19/06		10/10/06		Ne		4/6/07		148750						547				CRR - NUTS II Praha

		79		Vzdělávací akce pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty v zahraničí		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0076		76						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		76		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38665		1		9/18/05		38665		12/30/05		12/9/05		4/6/58		4/6/58		175,000.00		175,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38783		113648.08		Schválena		38,783.00		175000		2/17/79		- 0		- 0		- 0		- 0		350,000.00		350,000.00		- 0		175,000.00		175,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		350,000.00		350,000.00		113,648.08						113,648.08		113,648.08										113,648.08		113,648.08		- 0		- 0		- 0		- 0		227,296.16		227,296.16										Ne		4/6/58		350000						548				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		80		Školící aktivity pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0077		77						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		77		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38818		1		10/3/05		38818		5/15/06		5/11/06		3/6/02		3/6/02		530,000.00		530,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38860		528468.27		Schválena		38,860.00		530000		2/1/51		- 0		- 0		- 0		- 0		1,060,000.00		1,060,000.00		- 0		530,000.00		530,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		1,060,000.00		1,060,000.00		528,468.27						528,468.27		528,468.27										528,468.27		528,468.27		- 0		- 0		- 0		- 0		1,056,936.54		1,056,936.54										Ne		3/6/02		1060000						549				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		81		Seminář "Finanční řízení strukturálních fondů EU"		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0078		78						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR, OŘOS		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		78		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38609		1		9/12/05		38609		9/30/05		10/14/05		12/16/77		12/16/77		32,500.00		32,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38791		22922.67		Schválena		38,791.00		32500		12/23/88		- 0		- 0		- 0		- 0		65,000.00		65,000.00		- 0		32,500.00		32,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		65,000.00		65,000.00		22,922.67						22,922.67		22,922.68										22,922.67		22,922.68		- 0		- 0		- 0		- 0		45,845.35		45,845.35										Ne		12/16/77		65000						550				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		82		Školení na zadávání veřejných zakázek pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0079		79						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR - OŘOS, oddělení JPD 2		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		79		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38601		1		9/6/05		38601		10/31/05		10/6/05		10/3/54		10/3/54		10,000.00		10,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38649		3982.5		Schválena		38,645.00		10000		5/18/27		- 0		- 0		- 0		- 0		20,000.00		20,000.00		- 0		10,000.00		10,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		20,000.00		20,000.00		3,982.50		3,982.50				3,982.50		3,982.50										3,982.50		3,982.50		- 0		- 0		- 0		- 0		7,965.00		7,965.00										Ne		10/3/54		20000						551				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		83		Nákup flashdisků za účelem zefektivnění výkonu činností ŘO JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0080		80						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR - odbor 34; oddělení JPD 2		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		80		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38671		1		9/5/05		38671		10/31/05		12/15/05		5/18/27		5/18/27		5,000.00		5,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38749		4776.5		Schválena		38,749.00		5000		9/8/13		- 0		- 0		- 0		- 0		10,000.00		10,000.00		- 0		5,000.00		5,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		10,000.00		10,000.00		4,776.50						4,776.50		4,776.50										4,776.50		4,776.50		- 0		- 0		- 0		- 0		9,553.00		9,553.00										Ne		5/18/27		10000						422				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		84		Průvodce projektem JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0081		81						3		3.2				3.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		81		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38655		1		8/22/05		38655		11/30/05		11/29/05		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0																																																												Ne		12/12/68		0						552				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		85		Právní,  administrativní a projektová podpora		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0082		82		21711B3020				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha- Magistrát hl.m. Prahy		Kraj		Obec		82		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39659		1		10/3/05		39066		1/15/07		1/14/07		2/20/56		2/20/56		759,000.00		- 0		759,000.00		- 0		- 0		- 0										1909500		12/31/99		1,909,500.00		- 0		- 0		- 0		3,819,000.00		3,819,000.00		- 0		1,909,500.00		- 0		1,909,500.00		- 0		- 0		- 0		3,819,000.00		3,819,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/24/56		3819000						423				CRR - NUTS II Praha

		86		Přímé řízení programu-Expertní činnost, poradenství		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0083		83		21711B3021				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl.m. Prahy				Hlavní město Praha		83		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38867		1		9/1/05		38837		5/30/06		5/30/06		1/12/56		1/12/56		412,000.00		- 0		412,000.00		- 0		- 0		- 0		38996		350525.05		Schválena		39,062.00		412000		12/31/99		412,000.00		- 0		- 0		- 0		824,000.00		824,000.00		- 0		412,000.00		- 0		412,000.00		- 0		- 0		- 0		824,000.00		824,000.00		350,525.05										350,525.05								- 0		- 0		350,525.05		- 0		- 0		- 0		350,525.05		350,525.05										Ne		1/12/56		824000						426				CRR - NUTS II Praha

		87		Vzdělávací akce pro konečné příjemce pomoci v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0084		84						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		84		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38621		1		9/26/05		38621		10/31/05		10/26/05		9/8/13		9/8/13		2,500.00		2,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38691		1205.5		Schválena		38,691.00		2500		11/4/06		- 0		- 0		- 0		- 0		5,000.00		5,000.00		- 0		2,500.00		2,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		5,000.00		5,000.00		1,205.50		1,205.50				1,205.50		1,205.50										1,205.50		1,205.50		- 0		- 0		- 0		- 0		2,411.00		2,411.00										Ne		9/8/13		5000						553				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		88		Rozšíření kapacity dokončovacího zpracování tiskovin ve společnosti AF BKK s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0085		85				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		AF BKK, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		85		Malý a střední podnik		----		80		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38990		1		9/19/05		38990		10/15/06		10/30/06		12/2/55		3/7/21		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		8,549,400.01										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		8,549,400.00		11,549,400.00		11,549,400.00		- 0		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00		- 0		- 0		8,691,400.00		11,549,400.00		13,899,640.00																																												Ne		9/19/13		2858000						313				MHMP - oddělení GS

		94		Vybavení hotelu Kampa Garden		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0086		86				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Accom travel s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		86		Malý a střední podnik		----		13		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38717		1		9/16/05		38748		4/26/06		3/2/06		6/5/49		4/11/40		708,951.19		354,475.59		354,475.59		- 0		- 0		3,308,438.88		38833		1426002.38		Schválena		38,926.00		713001.19		1/22/76		356,500.59		- 0		- 0		3,327,338.88		4,753,341.25		6,336,750.00		3,999,939.00		713,001.19		356,500.59		356,500.59		- 0		- 0		3,327,338.88		4,753,341.25		6,336,750.00		713,001.19		356,500.59		356,500.59		713,001.19		356,500.59		356,500.59						3,327,338.88		713,001.19		356,500.59		356,500.59		- 0		- 0		3,327,338.88		4,753,341.25		4,753,341.25										Ne		4/4/04		1426002.37						314				MHMP - oddělení GS

		95		Výstavba víceúčelové haly pro podporu stavebních činností		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0087		87				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		87		Malý a střední podnik		----		134		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		39082		1		1/3/05		39082		12/31/06		1/30/07		1/28/52		12/24/29		1,089,361.48		544,680.74		- 0		544,680.74		- 0		6,123,233.34										1245293.4		6/22/27		- 0		614,344.74		- 0		5,811,369.20		8,301,956.00		12,400,742.00		2,289,560.00		1,245,293.40		622,646.70		622,646.70		- 0		- 0		5,811,369.20		8,301,956.00		12,400,742.00																																												Ne		12/28/18		2490586.8						315				MHMP - oddělení GS

		96		Novostavba administrativně výrobního objektu		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0088		88				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		Motorgas s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		88		Malý a střední podnik		----		24						Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		39082		1		9/1/05		39082		1/31/07		1/30/07		1/10/49		1/10/49		1,499,999.99		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		15,937,469.99										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		15,937,470.00		18,937,470.00		18,937,470.00		17,100,000.00		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00		- 0		- 0		16,079,470.00		18,937,470.00		18,937,470.00																																												Ne		9/19/13		2858000						316				MHMP - oddělení GS

		98		Přístavba nové administrativně provozní budovy v areálu MOOPEX a.s., Poděbradská 46, Praha 9 a následné rozšíření společnosti		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0089		89				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MOOPEX a.s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		89		Malý a střední podnik		----		50		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38868		1		9/10/05		38898		8/30/06		7/30/06		12/26/63		12/26/63		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00		- 0		- 0		9,620,141.00		38966		2858000		Schválena		38,973.00		1429000		3/25/56		714,500.00		- 0		- 0		9,620,141.00		12,478,141.00		18,000,000.00		17,877,039.00		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00		- 0		- 0		9,620,141.00		12,478,141.00		12,478,141.00		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00						9,620,141.00		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00		- 0		- 0		9,620,141.00		12,478,141.00		12,478,141.00										Ne		12/7/24		2858000						317				MHMP - oddělení GS

		99		Rekonstrukce podzemních prostor bývalého klubu Bílý Koníček		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0090		90				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		United Hotel Investments Bohemia, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		90		Malý a střední podnik		----		4		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38771		1		8/23/05		38849		5/30/06		6/11/06		4/28/14		3/28/85		536,098.14		268,049.07		268,049.07		- 0		- 0		2,501,791.32		38856		1072196		Schválena		38,933.00		536098.14		11/21/33		268,049.07		- 0		- 0		2,501,791.32		3,573,987.60		18,376,930.00		4,570,453.90		536,098.14		268,049.07		268,049.07		- 0		- 0		2,501,791.32		3,573,987.60		18,376,930.00		536,098.14		268,049.07		268,049.07		536,098.14		268,049.07		268,049.07						2,501,791.32		536,098.14		268,049.07		268,049.07		- 0		- 0		2,501,791.32		3,573,987.60		3,573,987.60										Ne		7/27/35		1072196.28						318				MHMP - oddělení GS

		100		Semináře pro ŘO JPD 2 v Bruselu, Evropský týden regionů a měst		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0091		91						3		3.2				3.2		80 - vyřazen - neuzavřena smlouva		rejected		rejected		4b		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		91		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38638		1		10/10/05		38638		12/30/05		11/12/05		1/11/19		1/11/19		40,000.00		40,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										40000		7/6/09		- 0		- 0		- 0		- 0		80,000.00		80,000.00		- 0																																																												Ne		1/11/19		0						554				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		101		Rekonstrukce tramvajové trati Sokolovská		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0092		92		21711B1037				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		92		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		----		12848		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38960		1		6/1/05		38898		8/31/06		7/30/06		7/24/05		10/8/31		57,093,205.00		38,709,192.99		18,384,012.01		- 0		- 0		- 0		38918		95802397.99		Schválena		38,933.00		69242000		12/26/33		22,295,924.00		- 0		- 0		- 0		138,484,000.00		178,361,960.00		142,388,854.22		57,093,205.00		38,709,193.00		18,384,012.00		- 0		- 0		- 0		114,186,410.00		170,205,037.00		57,093,205.00		38,709,193.00				57,093,205.00		38,709,193.00		18,384,012.00								57,093,205.00		38,709,193.00		18,384,012.00		- 0		- 0		- 0		114,186,410.00		114,186,410.00		38,918.00		38,946.00		8/21/06		9/20/06		Ano		4/23/56		114186410						5				CRR - NUTS II Praha

		134		Zlepšení dopravní obslužnosti rozvojového území Vysočany - Sokolovská ulice úsek Balabenka - Na Břehu		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0093		93		21711B1036				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy MHMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		93		Hlavní město Praha		----		2280		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38960		1		6/1/05		38898		8/31/06		7/30/06		10/12/28		4/11/43		45,078,828.00		30,563,445.00		14,515,383.00		- 0		- 0		- 0		38918		43880423.28		Schválena		38,933.00		45095735		4/2/11		14,520,827.00		- 0		- 0		- 0		90,191,470.00		120,254,260.00		100,507,458.00		45,078,828.00		30,563,445.00		14,515,383.00		- 0		- 0		- 0		90,157,656.00		121,380,596.00		39,826,585.28						39,826,585.28		27,002,424.82		12,824,160.46								39,826,585.28		27,002,424.82		12,824,160.46		- 0		- 0		- 0		79,653,170.56		79,653,170.56		38,918.00		38,940.00		8/16/06		9/7/06		Ano		11/8/35		90157656						6				CRR - NUTS II Praha

		102		Divadlo Pohoda - zkvalitnění veřejné infrastruktury v Horních Počernicích		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0094		94						1		1.3				1.3		47 - nevydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		94		Městská část		----		97		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38960		1		8/1/05		38717		1/16/06		1/30/06		6/11/68		6/11/68		3,664,925.00		2,052,357.90		1,180,105.82		432,461.28		- 0		- 0										28054305		8/21/13		9,033,486.00		3,310,409.00		- 0		- 0		56,108,610.00		56,108,610.00		34,555,537.00																																																												Ne		2/26/20		0						138				CRR - NUTS II Praha

		103		Broumarská - 2.etapa		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0095		95		21711B1038				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		95		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39141		1		12/15/05		38960		9/14/06		9/30/06		10/5/32		11/13/46		94,971,609.50		64,390,750.86		30,580,858.64		- 0		- 0		- 0		38974		158356790.81		Schválena		38,982.00		99833800		7/28/21		32,146,484.00		- 0		- 0		- 0		199,667,600.00		199,667,600.00		165,804,027.00		99,833,800.00		67,687,316.00		32,146,484.00		- 0		- 0		- 0		199,667,600.00		203,025,780.00		94,372,342.50		63,984,448.20				94,372,342.50		63,984,448.20		30,387,894.30								94,372,342.50		63,984,448.20		30,387,894.30		- 0		- 0		- 0		188,744,685.00		188,744,685.00		38,974.60		38,989.00		10/23/06		11/14/06		Ne		4/26/71		199667600						7				CRR - NUTS II Praha

		112		Veřejný oddechový a sportovní areál - VOSA		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0096		96		21711B1027				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 12		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		96		Městská část		----				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39113		1		5/1/06		39082		1/31/07		1/30/07		4/28/82		4/28/82		9,000,000.00		5,040,000.00		2,898,000.00		1,062,000.00		- 0		- 0										9000000		1/17/99		2,898,000.00		1,062,000.00		- 0		- 0		18,000,000.00		18,000,000.00		14,939,332.00		9,000,000.00		5,040,000.00		2,898,000.00		1,062,000.00		- 0		- 0		18,000,000.00		18,000,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/28/82		18000000						140				CRR - NUTS II Praha

		104		Podzemní parkoviště Lovosická - zkvalitnění veřejné infrastruktury v sídlištním komplexu na území městské části Praha 9		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0097		97						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		97		Městská část		----		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39294		1		8/1/06		39294		8/15/07		8/30/07		6/17/35		8/23/22		42,554,887.00		23,830,736.98		13,702,673.02		5,021,477.01		- 0		- 0										42554887		5/4/46		13,702,673.00		5,021,477.00		- 0		- 0		85,109,774.00		125,656,372.00		- 0																																																												Ne		8/23/22		0						141				SRR r.s. hl.města Prahy

		105		Výstavba informačního, poradenského a školícího střediska pro Centrum dalšího rozvoje regionu Praha-Severovýchod		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0098		98		21711B2016				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		98		Městská část		----		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39203		1		9/1/06		39173		5/1/07		5/1/07		2/25/00		2/25/00		7,487,500.00		2,066,550.00		4,163,050.00		1,257,900.00		- 0		- 0										7487500		1/7/58		4,163,050.00		1,257,900.00		- 0		- 0		14,975,000.00		14,975,000.00		- 0		7,487,500.00		2,066,550.00		4,163,050.00		1,257,900.00		- 0		- 0		14,975,000.00		14,975,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/25/00		14975000						288				CRR - NUTS II Praha

		106		Nové městské centrum Prahy 20 - kulturní památka Chvalský zámek		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0099		99		21711B1032				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		99		Městská část		----		17		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39659		1		9/1/06		39171		4/17/07		4/29/07		8/21/99		4/4/72		4,213,485.50		1,921,349.39		1,938,203.33		353,932.78		- 0		- 0										32649406		4/23/62		15,018,726.00		2,742,551.00		- 0		- 0		65,298,812.00		65,334,512.00		53,481,906.00		32,649,406.00		14,888,129.00		15,018,726.00		2,742,551.00		- 0		- 0		65,298,812.00		65,334,512.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/26/82		65298812						39				CRR - NUTS II Praha

		107		Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0100		100		21711B2017				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		100		Městská část		----		12		Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		5/1/06		39082		1/31/07		1/30/07		9/2/31		9/2/31		3,986,927.10		1,102,784.51		2,211,947.52		672,195.87		- 0		- 0										4985457		7/5/75		2,765,932.00		840,548.00		- 0		- 0		9,970,915.00		10,220,915.00		7,992,184.00		4,985,457.00		1,378,978.00		2,765,932.00		840,548.00		- 0		- 0		9,970,915.00		10,220,915.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/8/99		9970915						289				CRR - NUTS II Praha

		108		Zlepšení kvality podnikatelského prostředí v oblasti cestovního ruchu a sportu výstavbou provozní budovy sportoviště v Praze - Satalicích		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0101		101		21711B2018				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha Satalice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		101		Městská část		----		5		Praha-Satalice		CZ0109538736		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39478		1		5/1/06		38990		10/31/06		10/30/06		7/19/90		7/19/90		12,763,500.00		3,530,384.10		7,081,189.80		2,151,926.10		- 0		- 0		39020		11911502.2		Prijata		39,024.00		30409500		4/7/29		16,871,190.00		5,127,042.00		- 0		- 0		60,819,000.00		64,319,000.00		48,831,387.00		30,409,500.00		8,411,268.00		16,871,190.00		5,127,042.00		- 0		- 0		60,819,000.00		64,319,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		39,024.56								Ne		10/5/16		60819000						291				CRR - NUTS II Praha

		109		Pražský technologický fond		CZ.04.2.06/2.1.00.3/0102		102						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Societas Rudolphina, o.s.		Zájmové sdružení		Občanské sdružení		102		NNO		----				Praha		CZ01		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39629		1		7/1/06		39082		1/31/07		1/30/07		5/4/82		5/4/82		1,238,600.00		782,795.20		455,804.80		- 0		- 0		- 0										9949400		1/5/16		3,661,379.20		- 0		- 0		- 0		19,898,800.00		19,898,800.00		- 0																																																												Ne		1/22/81		0						197				SRR r.s. hl.města Prahy

		110		Revitalizace a rozšíření dětského hřiště ve Vrchlického sadech		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0103		103		21711B1024				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		103		Městská část		----		352		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38928		1		2/1/06		38898		7/30/06		7/30/06		6/15/30		6/15/30		6,086,850.00		3,408,636.00		1,947,792.00		730,422.00		- 0		- 0		38929		8412204.2		Schválena		38,954.00		6086850		7/10/32		1,947,792.00		730,422.00		- 0		- 0		12,173,700.00		12,173,700.00		9,150,889.31		6,086,850.00		3,408,636.00		1,947,792.00		730,422.00		- 0		- 0		12,173,700.00		12,173,700.00		5,392,438.50		3,019,765.50				5,392,438.50		3,019,765.50		1,725,580.30		647,092.70						5,392,438.50		3,019,765.50		1,725,580.30		647,092.70		- 0		- 0		10,784,877.00		10,784,877.00		38,929.00		38,967.00		9/12/06		9/27/06		Ano		6/15/30		12173700						142				CRR - NUTS II Praha

		111		Rozšíření dětského hřiště ve Františkánské zahradě		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0104		104						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		104		Městská část		----		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38898		1		4/1/06		38898		8/1/06		7/30/06		12/14/50		12/14/50		4,647,885.00		2,602,816.00		1,496,619.00		548,451.00		- 0		- 0										4647885		4/7/26		1,496,619.00		548,451.00		- 0		- 0		9,295,771.00		9,295,771.00		- 0																																																												Ne		12/14/50		0						143				SRR r.s. hl.města Prahy

		113		Regenerace parku na nábřeží Ludvíka Svobody		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0105		105		21711B1028				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		105		Městská část		----		352		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		9/1/06		39324		9/30/07		9/29/07		5/19/20		1/29/33		15,711,469.00		6,934,522.00		7,227,275.00		1,549,672.00		- 0		- 0										15711469		1/26/86		7,227,275.00		1,549,672.00		- 0		- 0		31,422,938.00		36,896,938.00		- 0		15,711,469.00		6,934,522.00		7,227,275.00		1,549,672.00		- 0		- 0		31,422,938.00		36,896,938.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/29/33		31422938						42				CRR - NUTS II Praha

		114		„Nové centrum Klánovic - hřiště pro děti a mládež, zelené plochy pro širokou veřejnost – předpoklad příjemného života a bydlení“		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0106		106		21711B1026				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha KLánovice		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		106		Městská část		----				Praha-Klánovice		CZ010E538302		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39051		1		4/18/06		39021		11/30/06		11/30/06		12/21/11		6/30/27		5,319,300.00		2,978,808.00		1,712,815.00		627,677.00		- 0		- 0										5319300		9/11/55		1,712,815.00		627,677.00		- 0		- 0		10,638,600.00		10,888,600.00		11,994,515.00		5,319,300.00		2,978,808.00		1,712,815.00		627,677.00		- 0		- 0		10,638,600.00		10,888,600.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/30/27		10638600						144				CRR - NUTS II Praha

		115		Víceúčelové plochy na sídlišti Petrovice		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0107		107		21711B1023				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha–Petrovice		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		107		Městská část		----				Praha-Petrovice		CZ010F547395		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39113		1		9/1/06		39082		1/30/07		1/30/07		6/12/50		6/12/50		4,958,249.00		2,776,620.43		1,596,556.18		585,073.38		- 0		- 0										4958249		2/15/02		1,596,556.00		585,073.00		- 0		- 0		9,916,498.00		9,916,498.00		7,773,172.00		4,958,249.00		2,776,620.00		1,596,556.00		585,073.00		- 0		- 0		9,916,498.00		9,916,498.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/12/50		9916498						145				CRR - NUTS II Praha

		116		Oprava jezu Petrovice		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0108		108		21711B1031				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		108		Hlavní město Praha		----				Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39081		1		3/14/06		38898		7/31/06		7/30/06		11/12/30		11/12/30		4,954,673.00		2,259,329.90		2,695,342.11		- 0		- 0		- 0		38929		3964952.5		Schválena		38,939.00		4954673		10/30/85		2,695,342.10		- 0		- 0		- 0		9,909,346.00		11,566,370.20		4,887,314.00		4,954,673.00		2,259,330.00		2,695,342.10		- 0		- 0		- 0		9,909,345.10		9,909,345.10		2,723,181.60		1,241,770.80				2,723,181.60		1,241,770.80		1,481,410.80								2,723,181.60		1,241,770.80		1,481,410.80		- 0		- 0		- 0		5,446,363.20		5,446,363.20		38,929.00		38,953.00		8/31/06		9/19/06		Ano		11/12/30		9909345.1						43				CRR - NUTS II Praha

		117		Informační, studijní a vzdělávací centrum Franze Kafky		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0109		109		21711B2019				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Společnost Franze Kafky		Zájmové sdružení		Občanské sdružení		109		NNO		----				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39233		1		6/1/06		39202		5/31/07		5/30/07		2/12/79		2/12/79		4,488,670.00		1,617,716.67		2,870,953.33		- 0		- 0		- 0										4488670		2/25/29		2,870,953.33		- 0		- 0		- 0		8,977,340.00		8,977,340.00		6,999,639.89		4,488,670.00		1,617,716.67		2,870,953.33		- 0		- 0		- 0		8,977,340.00		8,977,340.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/12/79		8977340						294				CRR - NUTS II Praha

		118		Pobřežní III, 1.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0110		110						1		1.1				1.1		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		110		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		9/1/06		39355		10/15/07		10/30/07		9/16/70		9/26/79		89,097,208.00		60,407,907.02		28,689,300.98		- 0		- 0		- 0										89097208		3/24/91		28,689,301.00		- 0		- 0		- 0		178,194,416.00		178,337,216.00		- 0																																																												Ne		9/26/79		0						9				SRR r.s. hl.města Prahy

		119		Pobřežní III, 2.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0111		111						1		1.1				1.1		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		111		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39599		1		11/1/06		39599		6/16/08		6/30/08		10/29/75		1/12/34		160,603,343.00		108,889,066.88		51,714,276.12		- 0		- 0		- 0										160603343		2/19/28		51,714,276.00		- 0		- 0		- 0		321,206,686.00		660,678,330.00		- 0																																																												Ne		1/12/34		0						10				SRR r.s. hl.města Prahy

		120		Mapování a založení klastru cestovního ruchu v Praze		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0112		112						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Asociace českých cestovních kanceláří a agentur		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Sdružení podnikatelů		112		Podnikatelské združení		----		2		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39132		1		5/1/06		39132		3/31/07		3/21/07		1/16/74		1/16/74		911,804.00		306,153.00		605,651.00		- 0		- 0		394,892.00										911804		3/20/38		605,651.00		- 0		- 0		394,892.00		2,218,500.00		2,218,500.00		- 0																																																												Ne		11/11/92		0						295				SRR r.s. hl.města Prahy

		121		Výzkumné a školící centrum aplikací obnovitelných zdrojů - tepelných čerpadel		CZ.04.2.06/2.1.00.3/0113		113		21711B2030				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		TEPELNÁ ČERPADLA IVT, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		113		Podnikající fyzické a právnické osoby		----		11		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39537		1		10/1/06		39294		8/31/07		8/30/07		12/16/42		11/2/84		651,127.50		325,563.75		325,563.75		- 0		- 0		3,038,595.00										749355		10/29/25		374,677.50		- 0		- 0		3,496,990.00		4,995,700.00		4,995,700.00		- 0		739,410.00		369,705.00		369,705.00		- 0		- 0		3,450,580.00		4,929,400.00		5,865,986.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/29/03		1478820						201				CRR - NUTS II Praha

		122		Rekonstrukce Fürstenberské zahrady		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0114		114		21711B1033				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		114		Hlavní město Praha		----				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39568		1		6/1/06		39128		3/15/06		3/17/07		9/1/46		10/9/91		18,388,457.89		8,385,136.74		10,003,321.41		- 0		- 0		- 0										75216437		8/20/06		40,917,743.00		- 0		- 0		- 0		150,432,875.00		178,694,971.00		165,493,425.00		75,216,437.00		34,298,695.00		40,917,743.00		- 0		- 0		- 0		150,432,875.00		178,694,971.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		3/21/71		150432875						44				CRR - NUTS II Praha

		123		Revitalizace skládky v Dolních Počernicích		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0115		115		21711B1029				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha-odbor správy majetku magistrátu hlavního města Prahy		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		115		Hlavní město Praha		----				Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39112		1		6/16/06		39081		1/30/07		1/29/07		5/6/85		5/6/85		4,416,759.00		2,014,042.00		2,402,717.00		- 0		- 0		- 0		39035		4416759		Prijata		39,035.00		4514338.5		1/31/36		2,455,801.00		- 0		- 0		- 0		9,028,677.50		9,028,677.50		7,198,981.00		4,416,759.00		2,014,042.00		2,402,717.00		- 0		- 0		- 0		8,833,518.00		8,833,518.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		39,035.43								Ne		9/4/19		8833518						47				CRR - NUTS II Praha

		132		Sportovně volnočasový areál Freestyle Park Modřany - revitalizace ploch bývalé výrobny prefabrikátů		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0116		116		21711B1022				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Freestyle Park Modřany		Obecně prospěšná spol.		Občanské sdružení		116		NNO		----				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39599		1		6/1/06		38928		8/20/06		8/29/06		9/27/05		12/19/76		3,707,929.03		2,354,791.04		1,353,137.99		- 0		- 0		464,968.93		38944		6062720		Schválena		38,995.00		27669562.51		9/22/10		10,097,479.03		- 0		- 0		3,469,723.00		58,808,848.02		58,808,848.02		14,135,662.00		27,669,562.00		17,572,083.00		10,097,479.00		- 0		- 0		3,469,723.00		58,808,847.00		69,153,116.00		3,707,929.00		2,354,791.00								1,353,138.00						464,969.00		- 0		- 0		1,353,138.00		- 0		- 0		464,969.00		1,818,107.00		1,818,107.00		38,944.00		39,006.00						Ne		5/17/13		55339124						146				CRR - NUTS II Praha

		124		Stavba č. 0083 Horní Počernice - ČOV Svépravice, etapa 0003 - Evropská		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0117		117		21711B1034				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		117		Hlavní město Praha		----				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39721		1		8/1/06		39660		9/30/08		8/30/08		3/29/61		7/28/24		49,823,565.35		27,901,196.60		21,922,368.75		- 0		- 0		- 0										49823565.35		11/16/90		21,922,368.75		- 0		- 0		- 0		99,647,130.70		118,580,085.53		- 0		49,823,565.35		27,901,196.60		21,922,368.75		- 0		- 0		- 0		99,647,130.70		118,580,085.53																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/28/24		99647130.7						151				CRR - NUTS II Praha

		130		Maniny - příprava území		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0118		118						1		1.2				1.2		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		118		Hlavní město Praha		----				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39629		1		9/1/06		39629		7/31/08		7/30/08		2/26/49		8/29/87		162,293,252.00		74,005,722.91		88,287,529.09		- 0		- 0		- 0										162293252		10/13/20		88,287,529.00		- 0		- 0		- 0		324,586,504.00		1,015,392,105.00		- 0																																																												Ne		8/29/87		0						48				SRR r.s. hl.města Prahy

		125		Technická vybavenost  Dubeč, etapa 0008 Dubeč - Netlucká		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0119		119		21711B1035				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		119		Hlavní město Praha		----				Praha-Dubeč		CZ010F538205		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39142		1		6/1/06		39114		3/1/07		3/3/07		7/27/96		1/27/92		6,828,588.00		3,824,009.00		3,004,579.00		- 0		- 0		- 0		38971		12223894.5		Schválena		38,975.00		6828588		10/11/69		3,004,579.00		- 0		- 0		- 0		13,657,176.00		16,252,040.00		8,149,263.00		6,828,588.00		3,824,009.00		3,004,579.00		- 0		- 0		- 0		13,657,176.00		16,252,040.00		4,074,631.50		2,281,793.60				4,074,631.50		2,281,793.60		1,792,837.90								4,074,631.50		2,281,793.60		1,792,837.90		- 0		- 0		- 0		8,149,263.00		8,149,263.00		38,971.68		38,987.00		10/13/06				Ne		1/27/92		13657176						152				CRR - NUTS II Praha

		126		Pobřežní III., 2. etapa - infrastruktura		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0120		120						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		120		Hlavní město Praha		----				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39528		1		8/21/06		39528		4/21/08		4/20/08		7/1/41		8/9/17		42,882,685.00		24,014,304.03		18,868,380.97		- 0		- 0		- 0										42882685		12/4/48		18,868,381.00		- 0		- 0		- 0		85,765,370.00		129,968,440.00		- 0																																																												Ne		8/9/17		0						153				SRR r.s. hl.města Prahy

		129		Pobřežní III. etepa 1. doplnění technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0121		121						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		121		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		9/1/06		39355		10/15/07		10/30/07		8/13/72		3/19/34		25,865,417.55		14,484,633.83		11,380,783.72		- 0		- 0		- 0										25865417.55		7/29/57		11,380,783.72		- 0		- 0		- 0		51,730,835.10		88,123,015.26		- 0																																																												Ne		3/19/34		0						154				SRR r.s. hl.města Prahy

		127		Revitalizace zahrady ZŠ Lyčkovo náměstí 6 Praha 8		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0122		122		21711B1030				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část Praha 8		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		122		Městská část		----		353		Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39051		1		6/1/06		39021		11/30/06		11/30/06		2/25/44		1/28/50		4,118,124.00		1,787,265.82		1,894,337.04		436,521.14		- 0		- 0		39049		3314476.06		Schválena		39,064.00		4118124		5/13/93		1,894,337.00		436,521.00		- 0		- 0		8,236,248.00		8,343,656.00		5,243,766.00		4,118,124.00		1,787,266.00		1,894,337.00		436,521.00		- 0		- 0		8,236,248.00		8,343,656.00		3,314,475.70								1,438,482.40		1,524,658.80		351,334.50						- 0		1,438,482.40		1,524,658.80		351,334.50		- 0		- 0		3,314,475.70		3,314,475.70		39,056.62								Ne		1/28/50		8236248						49				CRR - NUTS II Praha

		128		Revitalizace veřejných prostranství - Karlínské náměstí, Kaizlova sady a park před Invalidovnou		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0123		123		21711B1021				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 8		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		123		Městská část		----		353		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39478		1		6/28/06		39447		1/31/08		1/30/08		3/30/61		3/30/61		22,747,531.00		9,872,428.47		10,463,864.23		2,411,238.30		- 0		- 0										45513740		10/9/81		20,936,320.00		4,824,457.00		- 0		- 0		91,027,480.00		91,027,480.00		- 0		45,513,637.50		19,752,918.70		20,936,273.20		4,824,445.60		- 0		- 0		91,027,275.00		91,027,275.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		10/9/24		91027275						50				CRR - NUTS II Praha

		131		Reintegrační centrum Sblížení pro diagnostiku a terapii syndromu zavržení rodiče		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0124		124						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		124		NNO		----				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39081		1		2/1/06		39081		12/31/06		1/29/07		7/1/43		7/1/43		8,865,075.00		4,964,442.00		3,900,633.00		- 0		- 0		- 0										8865075		3/5/92		3,900,633.00		- 0		- 0		- 0		17,730,150.00		17,730,150.00		- 0																																																												Ne		7/1/43		0						155				SRR r.s. hl.města Prahy

		133		"Multifunkční centrum Dolní Chabry" - revitalizace statku na Hrušovanském náměstí		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0125		125		21711B1025				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Chabry		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		125		Městská část		----		8		Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39478		1		5/1/06		39089		1/24/07		2/6/07		4/16/61		4/9/80		4,963,696.22		2,263,445.47		2,283,300.26		416,950.48		- 0		- 0										33104618.8		8/20/30		15,228,124.65		2,780,787.98		- 0		- 0		66,209,237.60		67,348,326.32		47,987,176.00		33,104,618.80		15,095,706.17		15,228,124.65		2,780,787.98		- 0		- 0		66,209,237.60		67,348,326.32																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		9/24/74		66209237.6						52				CRR - NUTS II Praha

		135		Analýza dopadu projektů pro udělení výjimky z vybraného území		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0126		126						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Státem zřízená organizace		126		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39172		1		10/10/05		39172		4/30/07		4/30/07		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/12/68		500000						427				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		136		Inzerce v mimořádné příloze MF Dnes Budoucnost Prahy a v celostátní příloze LN věnované Praze		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0127		127						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		127		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38650		1		9/26/05		38650		12/30/05		11/24/05		7/30/47		7/30/47		100,000.00		100,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38691		84988.85		Schválena		38,691.00		100000		10/14/73		- 0		- 0		- 0		- 0		200,000.00		200,000.00		- 0		100,000.00		100,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		200,000.00		200,000.00		84,988.85		84,988.85				84,988.85		84,988.85										84,988.85		84,988.85		- 0		- 0		- 0		- 0		169,977.70		169,977.70										Ne		7/30/47		200000						555				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		137		Příprava Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 5. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0128		128						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		128		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38701		1		10/24/05		38701		1/30/06		1/14/06		8/17/95		8/17/95		53,988.75		53,988.75		- 0		- 0		- 0		- 0		38769		53988.75		Schválena		38,769.00		53988.75		10/23/47		- 0		- 0		- 0		- 0		107,977.50		107,977.50		- 0		53,988.75		53,988.75		- 0		- 0		- 0		- 0		107,977.50		107,977.50		53,988.75						53,988.75		53,988.75										53,988.75		53,988.75		- 0		- 0		- 0		- 0		107,977.50		107,977.50										Ne		8/17/95		107977.5						428				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		138		Inzerce ke 4. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0129		129						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		129		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38701		1		10/24/05		38701		12/30/05		1/14/06		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38762		241966.7		Schválena		38,761.00		250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		241,966.70						241,966.70		241,966.70										241,966.70		241,966.70		- 0		- 0		- 0		- 0		483,933.40		483,933.40										Ne		12/12/68		500000						556				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		139		Tisk dokumentace JPD 2 ke 4. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0130		130						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		130		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38701		1		10/24/05		38701		12/30/05		1/14/06		1/30/96		1/30/96		90,595.89		90,595.89		- 0		- 0		- 0		- 0		38756		90595.89		Schválena		38,756.00		90595.89		1/14/48		- 0		- 0		- 0		- 0		181,191.78		181,191.78		- 0		90,595.89		90,595.89		- 0		- 0		- 0		- 0		181,191.78		181,191.78		90,595.89						90,595.89		90,595.89										90,595.89		90,595.89		- 0		- 0		- 0		- 0		181,191.78		181,191.78										Ne		1/30/96		181191.78						557				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		140		Výjezdní zasedání ŘO JPD 2 a jeho zprostředkujících subjektů		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0131		131						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		131		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38685		1		11/1/05		38685		12/30/05		12/29/05		10/14/73		10/14/73		50,000.00		50,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38771		5500		Schválena		38,770.00		50000		11/21/36		- 0		- 0		- 0		- 0		100,000.00		100,000.00		- 0		50,000.00		50,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		100,000.00		100,000.00		5,500.00						5,500.00		5,500.00										5,500.00		5,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		11,000.00		11,000.00										Ne		10/14/73		100000						558				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		141		Podpora projektovým žadatelům ve 4. výzvě JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0132		132						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR - odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		132		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38748		1		11/1/05		38748		3/15/06		3/2/06		4/25/26		4/25/26		297,000.00		297,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38859		267750		Schválena		38,859.00		297000		2/26/13		- 0		- 0		- 0		- 0		594,000.00		594,000.00		- 0		297,000.00		297,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		594,000.00		594,000.00		267,750.00						267,750.00		267,750.00										267,750.00		267,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0		535,500.00		535,500.00										Ne		4/25/26		594000						429				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		142		Expert na přípravu a řízení projektů TA JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0133		133						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		133		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39051		1		11/25/05		39051		12/31/06		12/30/06		5/13/15		5/13/15		295,000.00		295,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										295000		9/6/07		- 0		- 0		- 0		- 0		590,000.00		590,000.00		- 0		295,000.00		295,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		590,000.00		590,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/13/15		590000						430				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		143		Monitoring a hodnocení programu JPD2 v Centru pro regionální rozvoj ČR - r.2005		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0134		134						3		3.2				3.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Centrum pro regionální rozvoj ČR				Centrum pro regionální rozvoj		134		Centrum pro regionální rozvoj ČR		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38717		1		9/1/05		38717		1/31/06		1/30/06		9/4/04		9/4/04		220,000.00		220,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										220000		5/3/02		- 0		- 0		- 0		- 0		440,000.00		440,000.00		- 0																																																												Ne		9/4/04		0						559				CRR - Praha(HQ)

		144		Zabezpečení kapacit pro řízení a implementaci programu JPD 2 v Centru pro regionální rozvoj ČR pro rok 2005		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0135		135						3		3.1				3.1		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Centrum pro regionální rozvoj České republiky				Centrum pro regionální rozvoj		135		Centrum pro regionální rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38717		1		1/1/05		38717		1/31/06		1/30/06		11/26/37		11/26/37		500,000.00		500,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										500000		12/12/68		- 0		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00		- 0																																																												Ne		11/26/37		0						431				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		145		Expert na projektové řízení individuálních projektů v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0136		136						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		136		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		12/5/05		39082		1/31/07		1/30/07		5/13/15		5/13/15		295,000.00		295,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										295000		9/6/07		- 0		- 0		- 0		- 0		590,000.00		590,000.00		- 0		295,000.00		295,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		590,000.00		590,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/13/15		590000						432				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		146		Propagace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0137		137		21711B3005				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		137		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38929		1		9/1/05		38898		7/31/06		7/30/06		9/11/11		9/11/11		550,000.00		- 0		550,000.00		- 0		- 0		- 0		38944		541880.52		Schválena		38,965.00		550000		12/31/99		550,000.00		- 0		- 0		- 0		1,100,000.00		1,100,000.00		- 0		550,000.00		- 0		550,000.00		- 0		- 0		- 0		1,100,000.00		1,100,000.00		541,880.52						541,880.52				541,880.52								541,880.52		- 0		541,880.52		- 0		- 0		- 0		1,083,761.04		1,083,761.04		38,965.62				9/19/06		10/10/06		Ne		9/11/11		1100000						560				CRR - NUTS II Praha

		147		Zabezpečení kapacit pro řízení a implementaci programu JPD 2 v ŘO JPD 2 do r. 2008		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0138		138						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		138		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39813		1		1/1/06		38748		2/28/06		3/2/06		9/16/11		9/16/11		56,925.00		56,925.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38785		11885		Schválena		38,797.00		2049300		10/16/10		- 0		- 0		- 0		- 0		4,098,600.00		4,098,600.00		- 0		2,049,300.00		2,049,300.00		- 0		- 0		- 0		- 0		4,098,600.00		4,098,600.00		11,885.00						11,885.00		11,885.00										251,200.00		293,816.50		- 0		- 0		- 0		- 0		545,016.50		545,016.50										Ne		8/1/21		4098600						433				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		148		Zabezpečení odpovídajícího technického vybavení pro řízení a implementaci programu JPD 2 v ŘO JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0139		139						3		3.1				3.1		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		MMR - Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		139		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38837		1		2/1/06		38837		5/31/06		5/30/06		4/13/05		4/13/05		256,635.00		256,635.00		- 0		- 0		- 0		- 0										256635		8/22/02		- 0		- 0		- 0		- 0		513,270.00		513,270.00		- 0																																																												Ne		4/13/05		0						469				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		149		Publicita I. GS		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0140		140		21711B3003				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Odd. Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		140		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39064		1		7/15/05		38898		7/30/06		7/30/06		9/28/42		9/28/42		300,000.00		- 0		300,000.00		- 0		- 0		- 0		38985		299658.2		Prijata		39,000.00		300000		12/31/99		300,000.00		- 0		- 0		- 0		600,000.00		600,000.00		- 0		300,000.00		- 0		300,000.00		- 0		- 0		- 0		600,000.00		600,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		9/28/42		600000						561				CRR - NUTS II Praha

		150		Implementace I. GS		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0141		141		21711B3004				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Oddělení Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		141		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39095		1		2/15/06		38799		4/13/06		4/22/06		6/21/84		6/21/84		125,000.00		- 0		125,000.00		- 0		- 0		- 0										250000		12/31/99		250,000.00		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		250,000.00		- 0		250,000.00		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/12/68		500000						470				CRR - NUTS II Praha

		151		Nákup technického vybavení pro zefektivnění výkonu práce zaměstnanců ŘO JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0142		142		2170130062				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		MMR - Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		142		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38929		1		12/1/05		38929		8/30/06		8/30/06		12/15/74		12/15/74		105,000.00		105,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										105000		6/23/87		- 0		- 0		- 0		- 0		210,000.00		210,000.00		- 0		105,000.00		105,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		210,000.00		210,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/15/74		210000						472				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		152		Rekultivace kolodějské lokality "Skála" - přeměna území ze skládky na park		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0143		143		21711B1039				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Koloděje		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		143		Městská část		----		3		Praha-Koloděje		CZ010E538353		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		3/1/05		39051		12/31/06		12/30/06		4/25/82		4/25/82		1,055,974.67		481,524.45		485,748.35		88,701.87		- 0		- 0										9523436.84		11/13/89		4,380,780.95		799,968.69		- 0		- 0		19,046,873.69		19,046,873.69		- 0		9,523,436.84		4,342,687.21		4,380,780.95		799,968.69		- 0		- 0		19,046,873.69		19,046,873.69																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/24/48		19046873.69						56				CRR - NUTS II Praha

		153		Broumarská - 1.etapa		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0144		144		21711B1043				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		144		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		12/6/04		38929		8/31/06		8/30/06		8/29/34		8/29/34		11,639,304.00		7,891,448.00		3,747,856.00		- 0		- 0		- 0		38960		18313611.69		Schválena		38,961.00		11639304		1/18/06		3,747,856.00		- 0		- 0		- 0		23,278,608.00		23,278,608.00		17,954,738.54		11,639,304.00		7,891,448.00		3,747,856.00		- 0		- 0		- 0		23,278,608.00		23,278,608.00		10,913,952.14		7,399,659.55				10,913,952.14		7,399,659.55		3,514,292.59								10,913,952.14		7,399,659.55		3,514,292.59		- 0		- 0		- 0		21,827,904.28		21,827,904.28		38,960.00		38,975.00		9/18/06		9/27/06		Ano		8/29/34		23278608						11				CRR - NUTS II Praha

		154		Křižíkova 7.etapa - Thámova		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0145		145		21711B1044				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		145		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		10/10/05		38960		9/30/06		9/30/06		10/29/25		10/29/25		6,086,005.00		4,126,311.00		1,959,694.00		- 0		- 0		- 0		38978		9752649.26		Schválena		38,979.00		6086005		6/14/97		1,959,694.00		- 0		- 0		- 0		12,172,010.00		12,172,010.00		8,822,581.00		6,086,005.00		4,126,311.00		1,959,694.00		- 0		- 0		- 0		12,172,010.00		12,172,010.00		5,812,067.50		3,940,581.76				5,812,067.50		3,940,581.76		1,871,485.74								5,812,067.50		3,940,581.76		1,871,485.74		- 0		- 0		- 0		11,624,135.00		11,624,135.00		38,978.00		39,006.00		10/18/06		11/14/06		Ne		10/29/25		12172010						12				CRR - NUTS II Praha

		155		Šaldova ulice		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0146		146		21711B1045				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravyMagistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		146		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		10/3/05		38960		9/30/06		9/30/06		6/24/40		6/24/40		18,689,547.00		12,671,513.00		6,018,034.00		- 0		- 0		- 0		38960		30211376.5		Schválena		38,967.00		18689547		6/2/93		6,018,034.00		- 0		- 0		- 0		37,379,094.00		37,379,094.00		29,525,375.00		18,689,547.00		12,671,513.00		6,018,034.00		- 0		- 0		- 0		37,379,094.00		37,379,094.00		18,004,396.01		12,206,980.49				18,004,396.01		12,206,980.49		5,797,415.52								18,004,396.01		12,206,980.49		5,797,415.52		- 0		- 0		- 0		36,008,792.02		36,008,792.02		38,958.00		38,975.00		9/15/06		9/27/06		Ano		6/24/40		37379094						13				CRR - NUTS II Praha

		156		SSZ Průmyslová - Ke Kablu		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0147		147		21711B1042				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		147		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		10/18/05		38929		8/31/06		8/30/06		12/27/57		8/12/34		3,275,242.00		2,220,614.00		1,054,628.00		- 0		- 0		- 0		38960		5495855.94		Schválena		38,967.00		3275242		10/31/79		1,054,628.00		- 0		- 0		- 0		6,550,484.00		6,550,484.00		4,571,423.00		3,275,242.00		2,220,614.00		1,054,628.00		- 0		- 0		- 0		6,550,484.00		7,252,983.00		3,275,241.90		2,220,614.00				3,275,241.90		2,220,614.00		1,054,627.90								3,275,241.90		2,220,614.00		1,054,627.90		- 0		- 0		- 0		6,550,483.80		6,550,483.80		38,973.00		38,975.00		9/20/06		10/20/06		Ne		8/12/34		6550484						14				CRR - NUTS II Praha

		157		Pobřežní III, 1.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0148		148		21711B1050				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		148		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		9/1/06		39325		9/30/07		9/30/07		2/7/35		12/18/34		83,902,588.00		56,885,954.43		27,016,633.57		- 0		- 0		- 0										89651434		1/15/20		28,867,762.00		- 0		- 0		- 0		179,302,868.00		183,015,668.00		- 0		89,651,434.00		60,783,672.00		28,867,762.00		- 0		- 0		- 0		179,302,868.00		183,015,668.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/29/14		179302868						15				CRR - NUTS II Praha

		158		Pobřežní III, 2. etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0149		149						1		1.1				1.1		47 - nevydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		149		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		11/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		8/25/14		2/4/89		88,879,772.00		60,260,485.77		28,619,286.23		- 0		- 0		- 0										142595840		10/16/00		45,915,860.00		- 0		- 0		- 0		285,191,680.00		289,309,080.00		- 0																																																												Ne		4/18/28		0						17				CRR - NUTS II Praha

		159		Posílení infrastruktury pro cestovní ruch městské části Praha - Březiněves		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0150		150						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Březiněves		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		150		Městská část		----		3		Praha-Březiněves		CZ0108538124		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39386		1		11/1/06		39172		4/15/07		4/30/07		2/24/86		2/24/86		2,718,528.23		777,499.07		1,484,316.41		456,712.74		- 0		- 0										6998215.07		11/20/79		3,821,025.43		1,175,700.13		- 0		- 0		13,996,430.14		13,996,430.14		- 0																																																												Ne		12/2/20		0						296				SRR r.s. hl.města Prahy

		160		Městský kamerový systém hlavního města Prahy		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0151		151		21711B1063				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		151		Hlavní město Praha		----				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39447		1		5/19/06		38960		9/30/06		9/30/06		8/1/56		8/1/56		27,001,755.00		15,120,982.92		11,880,772.08		- 0		- 0		- 0		38972		52102484		Schválena		38,974.00		44973105		1/6/54		19,788,166.00		- 0		- 0		- 0		89,946,210.00		89,946,210.00		75,571,106.00		44,973,105.00		25,184,939.00		19,788,166.00		- 0		- 0		- 0		89,946,210.00		89,946,210.00		26,051,242.00		14,588,695.52				26,051,242.00		14,588,695.52		11,462,546.48								26,051,242.00		14,588,695.52		11,462,546.48		- 0		- 0		- 0		52,102,484.00		52,102,484.00		38,972.00		38,979.00		9/29/06		10/23/06		Ne		5/9/64		89946210						156				CRR - NUTS II Praha

		161		Multimediální prezentační, školící a kulturně-společenské centrum v Klánovicích – podpora využívání možností vysokorychlostního internetu všemi obyvateli obce		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0152		152		21711B2020				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Klánovice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		152		Městská část		----				Praha-Klánovice		CZ010E538302		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39082		1		4/1/06		39051		12/31/06		12/30/06		7/23/57		7/23/57		1,380,171.00		273,274.00		930,236.00		176,662.00		- 0		- 0										1380171.5		3/12/48		930,236.00		176,661.50		- 0		- 0		2,760,343.00		2,760,343.00		- 0		1,380,171.00		273,274.00		930,236.00		176,662.00		- 0		- 0		2,760,343.00		2,760,343.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/23/57		2760343						376				CRR - NUTS II Praha

		162		Revitalizace památkově chráněného objektu SO 03 v areálu zámku Ctěnice na gastronomickou a ubytovací kapacitu		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0153		153		21711B2026				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Pražská informační služba		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		153		Příspěvková organizace		----				Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39568		1		4/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		4/12/51		4/23/24		10,231,230.00		2,741,969.64		7,489,260.36		- 0		- 0		- 0		38960		11696044.73		Schválena		38,979.00		34105526		3/27/25		24,965,245.00		- 0		- 0		- 0		68,211,052.00		73,113,991.00		52,773,506.00		34,105,526.00		9,140,281.00		24,965,245.00		- 0		- 0		- 0		68,211,052.00		73,113,991.00		9,224,010.04		2,472,034.69								6,751,975.35								- 0		- 0		6,751,975.35		- 0		- 0		- 0		6,751,975.35		6,751,975.35		38,960.00		39,014.00		11/8/06				Ne		7/7/55		68211052						298				CRR - NUTS II Praha

		163		Multifunkční energetický výukový pavilon		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0154		154						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Střední odborné učiliště energetické		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		154		Organizace zřízené, založené hl.m. Prahou		----		44		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39506		1		3/1/06		39041		12/5/06		12/20/06		12/15/27		12/15/27		2,105,250.00		1,330,316.92		774,933.08		- 0		- 0		- 0										6704950		3/15/00		2,468,062.00		- 0		- 0		- 0		13,409,900.00		13,409,900.00		- 0																																																												Ne		1/21/15		0						203				SRR r.s. hl.města Prahy

		164		Výstavba sdružené vodovodní, kanalizační a plynové přípojky v katastrálním území Vinoř		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0155		155						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Pražská informační služba		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		155		Příspěvková organizace		----				Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		4/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		5/12/19		12/11/75		6,716,069.00		3,760,999.00		2,955,071.00		- 0		- 0		- 0										6716069		4/5/97		2,955,071.00		- 0		- 0		- 0		13,432,139.00		14,397,627.00		- 0																																																												Ne		12/11/75		0						159				SRR r.s. hl.města Prahy

		165		Regionální komunikační servis		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0156		156		21711B2023				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		156		Městská část		----		190		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39721		1		9/30/06		39113		2/28/07		3/2/07		11/20/34		11/20/34		2,636,117.75		516,678.74		1,776,743.42		342,695.59		- 0		- 0										4658850		1/27/00		3,140,065.00		605,651.00		- 0		- 0		9,317,700.00		9,317,700.00		- 0		4,658,850.00		913,134.00		3,140,065.00		605,651.00		- 0		- 0		9,317,700.00		9,317,700.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/29/10		9317700						377				CRR - NUTS II Praha

		166		Dopravní hriště na sídlišti Prosek		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0157		157		21711B1049				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		157		Městská část		----		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		12/1/06		39386		11/30/07		11/30/07		11/14/56		11/14/56		8,977,090.00		5,027,170.00		2,890,623.00		1,059,297.00		- 0		- 0										8977090		12/2/63		2,890,623.00		1,059,297.00		- 0		- 0		17,954,180.00		17,954,180.00		- 0		8,977,090.00		5,027,170.00		2,890,623.00		1,059,297.00		- 0		- 0		17,954,180.00		17,954,180.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		11/14/56		17954180						160				CRR - NUTS II Praha

		167		Internetové centrum Prosek		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0158		158		21711B2025				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		158		Městská část		----		190		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39660		1		7/1/06		39021		11/30/06		11/30/06		4/27/86		11/18/52		2,822,025.11		553,116.39		1,902,045.08		366,864.41		- 0		- 0										3661927		2/3/65		2,468,139.00		476,052.00		- 0		- 0		7,323,855.00		7,323,855.00		4,844,392.50		3,661,927.00		717,737.00		2,468,139.00		476,052.00		- 0		- 0		7,323,855.00		7,323,855.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/12/52		7323855						379				CRR - NUTS II Praha

		168		Revitalizace pěší zóny na sídlišti Prosek - 1. etapa		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0159		159		21711B1048				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		159		Městská část		----		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39355		1		12/1/06		39325		9/30/07		9/30/07		8/6/59		8/6/59		5,708,666.00		3,196,854.00		1,838,191.00		673,623.00		- 0		- 0										5708666		9/7/52		1,838,191.00		673,623.00		- 0		- 0		11,417,334.00		11,417,334.00		- 0		5,708,666.00		3,196,854.00		1,838,191.00		673,623.00		- 0		- 0		11,417,334.00		11,417,334.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/6/59		11417334						161				CRR - NUTS II Praha

		170		Inovační centrum a podnikatelský inkubátor		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0160		160		21711B2031				2		2.1				2.1		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Technologické inovační centrum ČKD Praha		Zájm.sdružení práv.osob		Obecně prospěšná společnost		160		Podnikající fyzické a právnické osoby		----				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39721		1		8/1/06		39325		9/30/07		9/30/07		5/8/40		12/5/91		61,943,654.50		39,148,389.65		22,795,264.85		- 0		- 0		- 0										71283761.5		5/14/46		26,232,424.23		- 0		- 0		- 0		142,567,523.00		168,453,184.00		- 0		71,169,711.50		44,979,257.67		26,190,453.83		- 0		- 0		- 0		142,339,423.00		168,209,447.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/13/36		142339423						206				CRR - NUTS II Praha

		171		Centrum pro výzkum transferových cen		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0161		161						2		2.1				2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Centrum pro výzkum transferových cen		Zájmové sdružení		Občanské sdružení		161		NNO		----				Praha 3		CZ0103		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		7/1/06		38990		10/2/06		10/30/06		11/11/62		11/11/62		698,026.04		441,152.41		256,873.55		- 0		- 0		14,831.00										9413069		12/19/87		3,464,009.00		- 0		- 0		200,000.00		19,026,137.00		19,026,137.00		- 0																																																												Ne		3/17/44		0						209				SRR r.s. hl.města Prahy

		172		Přenos výsledků projektů vědy a výzkumu do praxe v oblasti Inteligentních dopravních systémů na základě spolupráce vysoké školy a podnikatelského subjektu		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0162		162						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní		Vysoká škola		Organizace zřízená ze zákona		162		Organizace výzkumu a vývoje		----		3696		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		7/1/06		39021		12/1/06		11/30/06		8/30/66		12/21/52		2,548,110.00		1,610,405.52		937,704.48		- 0		- 0		- 0										7400878		2/27/06		2,723,523.10		- 0		- 0		- 0		14,801,756.00		14,831,756.00		- 0																																																												Ne		10/29/25		0						217				SRR r.s. hl.města Prahy

		173		Rekonstrukce Domu pánů z Kunštátu a Poděbrad		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0163		163						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha - odbor správy majetku Magistrátu hlavního města Prahy		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		163		Hlavní město Praha		----				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39051		1		11/15/05		38944		9/1/06		9/14/06		12/22/73		9/1/22		5,720,185.50		1,533,009.74		4,187,175.76		- 0		- 0		- 0										9563474.5		4/13/17		7,000,463.30		- 0		- 0		- 0		19,126,949.00		22,761,069.00		- 0																																																												Ne		10/21/67		0						301				SRR r.s. hl.města Prahy

		175		Vývoj systémového SW pro zařízení IP typu IVR a VM		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0164		164						2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		CIT.CZ, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		164		Podnikající fyzické a právnické osoby		----		9		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39507		1		6/1/06		39113		3/30/07		3/2/07		12/14/30		10/31/02		246,446.60		246,446.60		- 0		- 0		- 0		1,151,733.79										666000		9/20/11		333,000.00		- 0		- 0		3,112,465.00		4,444,465.00		4,567,301.00		- 0																																																												Ne		11/21/46		0						381				SRR r.s. hl.města Prahy

		174		Rekonstrukce Tolcovského dvora		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0165		165						1		1.2				1.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		165		Hlavní město Praha		----				Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39142		1		6/1/06		38961		9/11/06		10/1/06		5/19/59		5/19/59		2,311,872.50		1,054,213.86		1,257,658.64		- 0		- 0		- 0										17278800		4/29/72		9,399,667.20		- 0		- 0		- 0		34,557,600.00		34,557,600.00		- 0																																																												Ne		6/29/15		0						59				SRR r.s. hl.města Prahy

		176		Zavedení systému aktivní preference na vybraných SSZ pro autobusovou a tramvajovou dopravu		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0166		166		21711B1051				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		166		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		----		12991		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		5/2/06		38960		9/30/06		9/30/06		7/2/33		2/18/86		4,563,000.00		3,093,714.02		1,469,285.98		- 0		- 0		- 0		38974		7620637		Schválena		38,975.00		27223800		7/24/35		8,766,063.60		- 0		- 0		- 0		54,447,600.00		64,792,644.00		8,544,000.00		27,223,800.00		18,457,736.50		8,766,063.50		- 0		- 0		- 0		54,447,600.00		64,792,644.00		4,541,500.00		3,079,137.00				4,541,500.00		3,079,137.00		1,462,363.00								4,541,500.00		3,079,137.00		1,462,363.00		- 0		- 0		- 0		9,083,000.00		9,083,000.00		38,974.00		38,982.00		10/2/06		10/27/06		Ne		6/17/72		54447600						19				CRR - NUTS II Praha

		177		Modernizace kabelové sítě MR Klárov - Štefánikův most		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0167		167		21711B1052				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		167		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		----		12991		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39233		1		4/10/06		38960		9/30/06		9/30/06		4/29/95		2/1/38		28,313,250.00		19,196,383.44		9,116,866.56		- 0		- 0		- 0		38987		47208323.43		Schválena		39,028.00		49873950		1/20/81		16,059,412.00		- 0		- 0		- 0		99,747,900.00		118,700,001.00		86,505,010.00		49,873,950.00		33,814,538.00		16,059,412.00		- 0		- 0		- 0		99,747,900.00		118,700,001.00		28,133,685.00		19,074,638.43								9,059,046.57								- 0		- 0		9,059,046.57		- 0		- 0		- 0		9,059,046.57		9,059,046.57		38,989.66								Ne		6/21/00		99747900						23				CRR - NUTS II Praha

		178		Lanová dráha Petřín - sanace zárubních zdí		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0168		168		21711B1062				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		168		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		----		12991		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39051		1		6/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		7/1/17		3/23/17		24,894,422.03		16,878,418.02		8,016,004.95		- 0		- 0		- 0		38987		41772843.95		Prijata		38,996.00		26286922		6/7/96		8,464,390.00		- 0		- 0		- 0		52,573,845.00		62,562,876.00		39,947,103.00		26,286,922.00		17,822,533.00		8,464,390.00		- 0		- 0		- 0		52,573,845.00		62,562,876.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		38,996.38								Ne		4/18/42		52573845						25				CRR - NUTS II Praha

		179		Revitalizace Čimického rybníka		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0169		169		21711B1053				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		169		Hlavní město Praha		----				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		11/1/04		38929		8/31/06		8/30/06		9/11/29		9/11/29		3,566,538.00		1,626,341.30		1,940,196.70		- 0		- 0		- 0		38946		5189235.69		Schválena		38,961.00		3566538		10/7/52		1,940,196.70		- 0		- 0		- 0		7,133,076.00		7,133,076.00		5,656,591.00		3,566,538.00		1,626,341.30		1,940,196.70		- 0		- 0		- 0		7,133,076.00		7,133,076.00		3,564,035.50		1,625,200.19				3,564,035.50		1,625,200.19		1,938,835.31								3,564,035.50		1,625,200.19		1,938,835.31		- 0		- 0		- 0		7,128,071.00		7,128,071.00		38,946.00		38,975.00		9/19/06		9/27/06		Ano		9/11/29		7133076						62				CRR - NUTS II Praha

		180		Zajištění přítoku do nádrže Černý Most - revitalizace		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0170		170		21711B1059				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		170		Hlavní město Praha		----				Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39233		1		6/1/06		39051		12/30/06		12/30/06		11/14/07		11/14/07		2,138,106.50		974,976.56		1,163,129.94		- 0		- 0		- 0										6375582.5		10/26/59		3,468,316.90		- 0		- 0		- 0		12,751,165.00		12,751,165.00		- 0		6,375,582.50		2,907,265.60		3,468,316.90		- 0		- 0		- 0		12,751,165.00		12,751,165.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/2/11		12751165						63				CRR - NUTS II Praha

		181		Nábřeží Na Františku - opěrná zeď včetně náplavky		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0171		171		21711B1041				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		171		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39113		1		4/18/06		38960		9/30/06		9/30/06		2/24/96		2/24/96		46,987,745.00		21,426,411.72		25,561,333.28		- 0		- 0		- 0		38987		67927607.26		Schválena		39,022.00		47906425		6/23/10		26,061,095.20		- 0		- 0		- 0		95,812,850.00		95,812,850.00		100,003,193.00		47,906,425.00		21,845,329.80		26,061,095.20		- 0		- 0		- 0		95,812,850.00		95,812,850.00		46,653,576.42		21,274,030.84								25,379,545.58								- 0		- 0		25,379,545.58		- 0		- 0		- 0		25,379,545.58		25,379,545.58		38,987.00		39,030.00						Ne		9/2/26		95812850						65				CRR - NUTS II Praha

		182		Regenerace plochy pro výstavbu multifunkčního sportoviště v MČ Praha - Satalice		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0172		172						1		1.2				1.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha Satalice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		172		Městská část		----		5		Praha-Satalice		CZ0109538736		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39447		1		9/1/06		39202		5/31/07		5/30/07		2/13/54		2/13/54		9,597,500.00		4,376,460.00		4,414,850.00		806,190.00		- 0		- 0										21359000		5/26/66		9,825,140.00		1,794,156.00		- 0		- 0		42,718,000.00		46,158,000.00		- 0																																																												Ne		11/27/57		0						67				SRR r.s. hl.města Prahy

		183		Letní scéna Chvalský zámek – zlepšení kvality života a veřejné infrastruktury v MČ Praha 20		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0173		173						1		1.3				1.3		32 - zařazen mezi náhradní projekty		under examination		under examination		4b		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		173		Městská část		----		17		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39538		1		6/1/06		39325		9/30/07		9/30/07		6/2/97		7/8/75		4,232,342.34		2,370,111.71		1,362,814.15		499,416.80		- 0		- 0										13225625		11/22/77		4,258,651.00		1,560,625.00		- 0		- 0		26,451,251.00		26,467,251.00		- 0																																																												Ne		1/23/21		0						162				CRR - NUTS II Praha

		184		Kulturně vzdělávací, školící a informační centrum Praha Vinoř		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0174		174		21711B1040				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		174		Městská část		----		5		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39293		1		7/1/06		39113		2/28/07		3/2/07		4/11/17		9/27/96		3,140,490.37		1,758,674.96		1,011,238.10		370,577.94		- 0		- 0										4165108		1/21/86		1,341,165.00		491,483.00		- 0		- 0		8,330,217.00		8,345,217.00		4,999,836.00		4,165,108.00		2,332,461.00		1,341,165.00		491,483.00		- 0		- 0		8,330,217.00		8,345,217.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/11/07		8330217						164				CRR - NUTS II Praha

		185		Revitalizace vodního systému v zámeckém parku v Dolních Počernicích		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0175		175						1		1.2				1.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		175		Městská část		----		12		Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39325		1		9/1/06		39202		5/31/07		5/30/07		1/1/04		2/8/67		1,765,419.50		805,031.53		812,092.68		148,295.30		- 0		- 0										3004475		1/15/51		1,382,058.00		252,376.00		- 0		- 0		6,008,950.00		6,078,950.00		- 0																																																												Ne		12/11/51		0						70				SRR r.s. hl.města Prahy

		186		Centrum vzdělávání a veřejného internetu Praha 14		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0176		176		21711B2029				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 14		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		176		Městská část		----				Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39294		1		6/1/06		39141		3/31/07		3/30/07		1/10/93		8/31/43		957,605.00		189,414.37		644,659.62		123,531.02		- 0		- 0										4928319		12/19/68		3,317,744.00		635,753.00		- 0		- 0		9,856,638.00		10,711,008.00		- 0		4,928,319.00		974,822.00		3,317,744.00		635,753.00		- 0		- 0		9,856,638.00		10,711,008.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/21/86		9856638						383				CRR - NUTS II Praha

		187		Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0177		177						2		2.3				2.3		32 - zařazen mezi náhradní projekty		under examination		under examination		4b		Hlavní město Praha , Odbor informatiky MHMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		177		Hlavní město Praha		----				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		3/1/06		38960		9/15/06		9/30/06		2/29/72		2/29/72		1,875,916.00		371,327.09		1,504,588.91		- 0		- 0		- 0										6310124		9/30/20		5,060,719.50		- 0		- 0		- 0		12,620,248.00		12,620,248.00		- 0																																																												Ne		1/22/53		0						385				SRR r.s. hl.města Prahy

		188		3D Praha – Informační centrum pro podporu cestovního ruchu		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0178		178						2		2.2		2.2.2		2.2.2		32 - zařazen mezi náhradní projekty		under examination		under examination		4b		Česká centra		Příspěvková organizace		Státem zřízená organizace		178		Příspěvková organizace		----		113		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		12/12/05		38898		7/31/06		7/30/06		4/10/34		4/10/34		2,914,790.52		978,688.79		1,936,101.73		- 0		- 0		647,731.23										16844522.52		2/12/85		11,188,697.44		- 0		- 0		3,743,227.23		37,432,272.27		37,432,272.27		- 0																																																												Ne		6/20/37		0						303				CRR - NUTS II Praha

		189		Vzdělávací a informační centrum při SOŠ pro administrativu EU – rozvoj služeb a zlepšení sociální soudržnosti		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0179		179						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie		Školské zařízení		Hlavní město Praha		179		Příspěvková organizace		----				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39202		1		7/1/06		39113		2/28/07		3/2/07		9/15/43		10/24/06		8,474,870.50		4,745,927.36		3,728,943.14		- 0		- 0		- 0										13341520		8/3/55		5,870,269.00		- 0		- 0		- 0		26,683,040.00		26,783,040.00		- 0																																																												Ne		9/5/55		0						166				SRR r.s. hl.města Prahy

		190		Rekonstrukce zdi Lobkovické zahrady s přilehlým schodištěm v parku na Petříně		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0180		180		21711B1060				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		180		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		8/1/05		38929		8/31/06		8/30/06		1/7/26		1/7/26		8,770,572.00		3,999,381.00		4,771,191.00		- 0		- 0		- 0		38946		12731964.99		Schválena		38,959.00		8770572		12/5/49		4,771,191.00		- 0		- 0		- 0		17,541,144.00		17,541,144.00		12,347,330.00		8,770,572.00		3,999,381.00		4,771,191.00		- 0		- 0		- 0		17,541,144.00		17,541,144.00		8,744,481.45		3,987,483.54				8,744,481.45		3,987,483.54		4,756,997.91								8,744,481.45		3,987,483.54		4,756,997.91		- 0		- 0		- 0		17,488,962.90		17,488,962.90		38,946.00		38,975.00		9/18/06		9/27/06		Ano		1/7/26		17541144						72				CRR - NUTS II Praha

		191		Revitalizace Kyjského rybníka		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0181		181		21711B1061				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		181		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39660		1		7/1/06		39202		5/30/07		5/30/07		5/17/21		5/17/21		2,578,864.00		1,175,961.98		1,402,902.02		- 0		- 0		- 0										44973724		1/15/49		24,465,705.90		- 0		- 0		- 0		89,947,448.00		89,947,448.00		- 0		44,973,724.00		20,508,018.10		24,465,705.90		- 0		- 0		- 0		89,947,448.00		89,947,448.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		9/29/67		89947448						73				CRR - NUTS II Praha

		192		Kulturní a sociálně komunikační centrum Slunečný dvůr		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0182		182						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Slunečný Dvůr, o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		182		NNO		----				Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39142		1		3/1/06		38960		8/31/06		9/30/06		5/7/59		9/10/67		3,683,050.00		2,062,508.00		1,620,542.00		- 0		- 0		- 0										5347860		6/25/99		2,353,058.40		- 0		- 0		- 0		10,695,720.00		10,765,720.00		- 0																																																												Ne		11/19/83		0						168				SRR r.s. hl.města Prahy

		193		Revitalizace sociálního zařízení na Střeleckém ostrově včetně doplňkových funkcí a odstranění bariér		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0183		183						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Střelák		Obecně prospěšná spol.		Občanské sdružení		183		NNO		----				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39082		1		5/1/06		39082		1/25/07		1/30/07		11/7/85		12/13/88		2,077,445.70		1,319,321.52		758,124.18		- 0		- 0		260,508.60										2077445.7		3/5/12		758,124.18		- 0		- 0		260,508.60		4,415,400.00		5,254,326.00		- 0																																																												Ne		9/13/75		0						170				SRR r.s. hl.města Prahy

		194		Poradenské centrum pro financování inovací v MSP		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0184		184						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Institut pro evropské a národní strategie		Spol.zájmová org.druž.		Občanské sdružení		184		Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		----		1		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		6/1/06		38961		9/8/06		10/1/06		8/2/14		8/2/14		2,851,555.50		1,802,182.84		1,049,372.66		- 0		- 0		- 0										5872409		5/11/61		2,161,047.00		- 0		- 0		- 0		11,744,818.00		11,744,818.00		- 0																																																												Ne		3/19/56		0						223				SRR r.s. hl.města Prahy

		195		Internet pro podnikání na Praze 9		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0185		185						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Centrum pro veřenou politiku, občanské sdružení		Spol.zájmová org.druž.		Občanské sdružení		185		NNO		----		2		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39583		1		5/15/06		38944		8/16/06		9/14/06		11/17/06		11/17/06		2,430,119.50		1,535,835.43		894,284.07		- 0		- 0		- 0										5897426		8/25/04		2,170,253.00		- 0		- 0		- 0		11,794,852.00		11,794,852.00		- 0																																																												Ne		3/15/93		0						226				SRR r.s. hl.města Prahy

		196		CITT Praha - Praktické využití GMES		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0186		186						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Česká kosmická kancelář		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		186		Organizace výzkumu a vývoje		----		5		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39293		1		9/1/06		39294		7/31/07		8/30/07		1/2/75		1/2/75		13,436,360.00		8,411,162.00		5,025,198.00		- 0		- 0		- 0										13436360		12/22/28		5,025,198.00		- 0		- 0		- 0		26,872,720.00		26,872,720.00		- 0																																																												Ne		1/2/75		0						229				SRR r.s. hl.města Prahy

		197		Centrum celoživotního vzdělávání v elektrotechnice a IT		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0187		187		21711B2027				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Střední škola slaboproudé elektrotechniky		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		187		Organizace zřízené, založené hl.m. Prahou		----		50		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39721		1		9/15/06		39416		12/31/07		12/30/07		1/21/92		1/21/92		12,544,630.00		7,928,208.67		4,616,421.33		- 0		- 0		- 0										19988920		12/22/87		7,355,920.00		- 0		- 0		- 0		39,977,840.00		39,977,840.00		- 0		19,988,920.00		12,633,000.00		7,355,920.00		- 0		- 0		- 0		39,977,840.00		39,977,840.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/9/55		39977840						230				CRR - NUTS II Praha

		198		Interoperabilní nadstavba elektronických spisových služeb úřadů a organizací správy města		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0188		188		21711B2024				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		188		Hlavní město Praha		----				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39568		1		4/1/06		39141		3/30/07		3/30/07		11/17/14		11/17/14		4,641,297.50		918,976.90		3,722,320.60		- 0		- 0		- 0										15297509.5		11/9/92		12,268,602.62		- 0		- 0		- 0		30,595,019.00		32,295,886.00		- 0		15,297,509.50		3,028,906.88		12,268,602.62		- 0		- 0		- 0		30,595,019.00		32,295,886.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/24/66		30595019						387				CRR - NUTS II Praha

		199		Systém sdílení vybraných okruhů informací webových prezentací subjektů HMP		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0189		189		21711B2022				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		189		Hlavní město Praha		----				Praha		CZ0100554782		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39507		1		4/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		4/19/48		4/19/48		1,031,500.00		204,237.00		827,263.00		- 0		- 0		- 0		38989		457336.5		Schválena		39,071.00		3984000		9/29/59		3,195,168.00		- 0		- 0		- 0		7,968,000.00		7,968,000.00		450,000.00		3,984,000.00		788,832.00		3,195,168.00		- 0		- 0		- 0		7,968,000.00		7,968,000.00		381,750.00		75,586.50								306,163.50								- 0		- 0		306,163.50		- 0		- 0		- 0		306,163.50		306,163.50		38,989.66								Ne		8/22/15		7968000						391				CRR - NUTS II Praha

		200		Modrý klíč - chráněná pracoviště pro lidi s mentálním postižením I.		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0190		190		21711B2021				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Škola SPMP MODRÝ KLÍČ, organizační jednotka sdružení		Org.jednotka sdružení		Občanské sdružení		190		NNO		----		60		Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39325		1		8/1/06		39113		3/2/07		3/2/07		4/12/96		4/12/96		5,174,005.61		1,814,005.24		3,360,000.37		- 0		- 0		936,624.79										13101263		1/8/76		8,507,963.50		- 0		- 0		2,371,658.00		28,574,184.00		28,574,184.00		- 0		13,101,263.00		4,593,299.50		8,507,963.50		- 0		- 0		2,371,658.00		28,574,184.00		28,574,184.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/28/40		26202526						307				CRR - NUTS II Praha

		201		Virtuální turistické informační centrum		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0191		191						2		2.2		2.2.2		2.2.2		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Czech Efficient Learning Node		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		191		NNO		----		10		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39447		1		9/1/06		39202		5/1/07		5/30/07		3/1/39		3/1/39		1,961,200.00		549,136.00		1,086,504.80		325,559.20		- 0		- 0										3956500		2/7/33		2,191,901.00		656,779.00		- 0		- 0		7,913,000.00		7,913,000.00		- 0																																																												Ne		1/20/65		0						309				SRR r.s. hl.města Prahy

		202		DigiForm -systém  a služba pro tvorbu a správu digitálních formulářů		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0192		192						2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		192		Hlavní město Praha		----		2071		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38944		1		1/3/06		38913		8/8/06		8/14/06		4/16/27		4/16/27		2,159,915.00		427,663.17		1,732,251.83		- 0		- 0		- 0										2159915		11/24/70		1,732,252.00		- 0		- 0		- 0		4,319,830.00		4,319,830.00		- 0																																																												Ne		4/16/27		0						393				SRR r.s. hl.města Prahy

		203		Internet pro Pražany		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0193		193						2		2.3				2.3		35 - originál složky předán CRR		under examination		Doporučen RR		5b		HLAVNÍ MĚSTO PRAHA		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		193		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		4. výzva		004		39203		1		2/1/06		38926		7/28/06		8/27/06		10/6/22		9/9/26		34,502,028.52		6,831,401.81		27,670,627.67		- 0		- 0		- 0										37302974		2/23/22		29,916,986.00		- 0		- 0		- 0		74,605,949.00		88,781,079.00		- 0																																																												Ne		2/23/64		0						394				CRR - NUTS II Praha

		204		Pražské centrum inovací a vzdělávání České stavební akademie		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0194		194		21711B2028				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		ABF - Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství		Nadace		Nadace a nadační fondy		194		NNO		----		5		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		8/1/06		39113		3/2/07		3/2/07		10/6/94		1/27/51		4,410,500.00		2,787,436.00		1,623,064.00		- 0		- 0		- 0										12070000		5/29/85		4,441,760.00		- 0		- 0		- 0		24,140,000.00		28,726,600.00		- 0		12,070,000.00		7,628,240.00		4,441,760.00		- 0		- 0		- 0		24,140,000.00		28,426,400.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/26/93		24140000						232				CRR - NUTS II Praha

		205		Multimediální portál vzdělávacích a informačních služeb pro neziskový sektor		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0195		195						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Prosperita o.p.s.		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		195		Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		----		10		Praha		CZ01		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39386		1		5/1/06		38960		8/31/06		9/30/06		3/24/41		6/12/44		3,130,535.36		619,845.28		2,510,689.37		- 0		- 0		329,530.00										4416788		5/11/94		3,542,264.00		- 0		- 0		464,925.00		9,298,500.00		10,570,500.00		- 0																																																												Ne		7/2/85		0						396				SRR r.s. hl.města Prahy

		206		Vybudování geografického informačního systému organizace IROP		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0196		196						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Inženýrská realitní organizace Praha		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		196		Příspěvková organizace		----		19						Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		10/1/04		38990		10/15/06		10/30/06		5/22/67		5/22/67		1,345,442.50		- 0		1,345,442.50		- 0		- 0		- 0										1345442.5		12/31/99		1,345,442.50		- 0		- 0		- 0		2,690,885.00		2,690,885.00		- 0																																																												Ne		5/22/67		0						398				SRR r.s. hl.města Prahy

		207		GridNet - vysokorychlostní propojení propojení občanů, podnikatelů a neziskových organizací		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0197		197						2		2.3				2.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		197		Městská část		----				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39083		1		3/1/06		38899		8/1/06		7/31/06		12/3/89		12/3/89		765,170.00		151,503.66		514,194.24		99,472.10		- 0		- 0										1300000		9/25/04		873,600.00		169,000.00		- 0		- 0		2,600,000.00		2,600,000.00		- 0																																																												Ne		7/22/18		0						399				SRR r.s. hl.města Prahy

		208		Digitální služba Modeler Europrojektů		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0198		198						2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		198		Městská část		----		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39507		1		3/1/06		38929		8/31/06		8/30/06		3/12/12		3/12/12		1,353,625.00		268,017.75		909,636.00		175,971.25		- 0		- 0										1750000		9/5/48		1,176,000.00		227,500.00		- 0		- 0		3,500,000.00		3,500,000.00		- 0																																																												Ne		9/2/82		0						401				SRR r.s. hl.města Prahy

		209		Revitalizace sportovního areálu Masná		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0199		199		21711B1046				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		199		Městská část		----		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		9/1/05		38960		9/30/06		9/30/06		11/16/25		11/16/25		13,829,155.00		7,744,326.99		4,452,987.99		1,631,840.01		- 0		- 0		38966		13381797.28		Schválena		38,971.00		14164448.5		4/28/17		4,560,952.50		1,671,405.00		- 0		- 0		28,328,897.00		28,328,897.00		14,416,933.00		13,829,155.00		7,744,327.00		4,452,988.00		1,631,840.00		- 0		- 0		27,658,310.00		28,328,897.00		8,578,075.18		4,803,722.10				8,578,075.18		4,803,722.10		2,762,140.21		1,012,212.87						8,578,075.18		4,803,722.10		2,762,140.21		1,012,212.87		- 0		- 0		17,156,150.36		17,156,150.36		38,966.00		38,975.00		9/18/06		9/29/06		Ano		11/18/61		27658310						171				CRR - NUTS II Praha

		210		Revitalizace a rozšíření dětského hřiště Kampa		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0200		200		21711B1047				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		200		Městská část		----		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		3/15/06		38960		9/30/06		9/30/06		7/7/02		7/7/02		4,072,913.50		2,280,831.50		1,311,478.00		480,604.00		- 0		- 0		38981		7358013.24		Schválena		38,985.00		4072913.5		9/12/44		1,311,478.00		480,604.00		- 0		- 0		8,145,827.00		8,145,827.00		5,796,139.00		4,072,913.50		2,280,831.50		1,311,478.00		480,604.00		- 0		- 0		8,145,827.00		8,145,827.00		3,679,006.62		2,060,243.71								1,184,640.13		434,122.78						- 0		- 0		1,184,640.13		434,122.78		- 0		- 0		1,618,762.91		1,618,762.91		38,981.60		39,037.00		11/23/06				Ne		7/7/02		8145827						172				CRR - NUTS II Praha

		211		Horní Počernice ČOV Svépravice, 2. etapa veřejné splaškové a dešťové kanalizace		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0201		201						1		1.3				1.3		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		201		Hlavní město Praha		----				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39538		1		4/1/06		38944		8/31/06		9/14/06		10/28/33		9/28/26		17,500,000.00		9,800,000.00		7,700,000.00		- 0		- 0		- 0										76637500		10/2/02		33,720,500.00		- 0		- 0		- 0		153,275,000.00		182,397,250.00		- 0																																																												Ne		9/10/52		0						173				SRR r.s. hl.města Prahy

		212		TV Horní Počernice, etapa 0014 - kanalizace Otovická, část II.		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0202		202		21711B1054				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		202		Hlavní město Praha		----		1850		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39113		1		8/2/06		38960		9/30/06		9/30/06		2/8/34		2/23/47		6,619,500.00		3,706,920.00		2,912,580.00		- 0		- 0		- 0		38973		10326420		Schválena		38,974.00		15719500		7/28/01		6,916,580.00		- 0		- 0		- 0		31,439,000.00		37,412,410.00		27,644,389.00		15,719,500.00		8,802,920.00		6,916,580.00		- 0		- 0		- 0		31,439,000.00		37,412,410.00		6,619,500.00		3,706,920.00								2,912,580.00								- 0		- 0		2,912,580.00		- 0		- 0		- 0		2,912,580.00		2,912,580.00		38,973.00		38,979.00		9/29/06				Ne		1/20/77		31439000						176				CRR - NUTS II Praha

		213		Stavba 0012 Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy, Etapa 0003, část 23 Provizorní ochrana Karlína; dodávka mobilních čerpadel		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0203		203		21711B1056				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		203		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		4/4/06		38960		9/30/06		9/30/06		1/18/04		3/17/20		9,499,996.00		4,331,998.00		5,167,998.00		- 0		- 0		- 0		38973		13831994		Schválena		38,974.00		9499996		8/8/60		5,167,998.00		- 0		- 0		- 0		18,999,992.00		22,609,990.00		18,999,992.00		9,499,996.00		4,331,998.00		5,167,998.00		- 0		- 0		- 0		18,999,992.00		22,609,990.00		9,499,996.00		4,331,998.00				9,499,996.00		4,331,998.00		5,167,998.00								9,499,996.00		4,331,998.00		5,167,998.00		- 0		- 0		- 0		18,999,992.00		18,999,992.00		38,960.00		38,979.00		9/25/06		10/20/06		Ne		3/17/20		18999992						76				CRR - NUTS II Praha

		214		Podjezd Chlumecká, komunikace 5, 6, 7		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0204		204		21711B1057				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		204		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39187		1		7/3/06		38959		9/30/06		9/29/06		11/8/20		4/19/50		9,487,229.00		6,432,341.24		3,054,887.76		- 0		- 0		- 0		38972		15919570.31		Schválena		38,974.00		71902835		4/18/73		23,152,713.00		- 0		- 0		- 0		143,805,670.00		173,245,075.00		69,154,759.60		36,952,379.80		25,053,713.40		11,898,666.40		- 0		- 0		- 0		73,904,759.60		87,946,663.90		9,487,229.03		6,432,341.28				9,487,229.03		6,432,341.28		3,054,887.75								9,487,229.03		6,432,341.28		3,054,887.75		- 0		- 0		- 0		18,974,458.06		18,974,458.06		38,972.00		38,979.00		10/3/06				Ne		7/19/26		73904759.6						27				CRR - NUTS II Praha

		215		Samoobslužná zařízení pro knihovnické a informační služby MKP.		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0205		205						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		205		Příspěvková organizace		----		451		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39326		1		5/20/06		39083		1/2/07		1/31/07		3/2/10		3/2/10		3,599,496.00		- 0		3,599,496.00		- 0		- 0		- 0										5965761		12/31/99		5,965,761.00		- 0		- 0		- 0		11,931,522.00		11,931,522.00		- 0																																																												Ne		5/24/67		0						403				SRR r.s. hl.města Prahy

		216		Vysokorychlostní komunitní síť pro elektronickou komunikaci s možností univerzálního využití v existujících kolektorových šachtách		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0206		206						2		2.3				2.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		SUP spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		206		Podnikající fyzické a právnické osoby		----		3		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39449		1		3/1/06		38869		6/1/06		7/1/06		3/25/31		3/25/31		7,189.80		7,189.80		- 0		- 0		- 0		33,552.40										374623.05		9/5/25		- 0		- 0		- 0		1,748,240.90		2,497,487.00		2,497,487.00		- 0																																																												Ne		5/13/51		0						405				SRR r.s. hl.města Prahy

		217		Pobřežní III. etapa 1. infrastruktura		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0207		207		21711B1055				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		207		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39385		1		9/1/06		39325		9/30/07		9/30/07		5/20/78		10/2/32		25,353,811.50		11,561,338.16		13,792,473.34		- 0		- 0		- 0										25865417.55		8/5/92		14,070,787.15		- 0		- 0		- 0		51,730,835.10		88,123,015.26		- 0		25,865,417.50		11,794,630.50		14,070,787.00		- 0		- 0		- 0		51,730,835.00		88,123,013.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		3/19/34		51730835						77				CRR - NUTS II Praha

		218		Pobřežní III., 2. etapa - infrastruktura		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0208		208						1		1.2				1.2		47 - nevydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		208		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		11/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		10/5/92		12/17/26		19,636,708.50		8,954,339.15		10,682,369.35		- 0		- 0		- 0										42882686		5/31/38		23,328,181.00		- 0		- 0		- 0		85,765,372.00		129,968,440.00		- 0																																																												Ne		8/11/17		0						79				CRR - NUTS II Praha

		219		Technické zajištění účasti na zahraničních stážích v rámci projektu „Školící aktivity pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty"		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0209		209						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		209		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38837		1		2/27/06		38837		6/30/06		5/30/06		1/3/01		1/3/01		475,000.00		475,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38910		184649.92		Schválena		38,910.00		475000		7/2/00		- 0		- 0		- 0		- 0		950,000.00		950,000.00		- 0		475,000.00		475,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		950,000.00		950,000.00		184,649.92						184,649.92		184,649.93										184,649.92		184,649.93		- 0		- 0		- 0		- 0		369,299.85		369,299.85								8/11/06		Ne		1/3/01		950000						562				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		220		Letní prohlídky Divadla Na zábradlí		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0210		210						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Divadlo Na zábradlí		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		210		Příspěvková organizace		----		69		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		7/1/06		38960		9/11/06		9/30/06		5/27/78		11/2/79		251,988.50		72,068.71		179,919.79		- 0		- 0		- 0										251988.5		4/23/97		179,919.80		- 0		- 0		- 0		503,977.00		539,977.00		- 0																																																												Ne		11/2/79		0						312				SRR r.s. hl.města Prahy

		221		Papírové archivní boxy na projektovou dokumentaci JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0211		211						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		211		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38782		1		2/13/06		38782		6/30/06		4/5/06		10/22/25		10/22/25		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38870		57954.49		Schválena		38,870.00		59500		11/25/62		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		- 0		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		57,954.49						57,954.49		57,954.49										57,954.49		57,954.49		- 0		- 0		- 0		- 0		115,908.98		115,908.98										Ne		10/22/25		119000						563				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		222		Expert na webové stránky		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0212		212						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		212		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39066		1		2/6/06		39066		12/31/06		1/14/07		10/22/25		10/22/25		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0										59500		11/25/62		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		- 0		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		10/22/25		119000						473				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		223		Bibliobus do sídlišť		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0213		213		21711B1064				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		213		Příspěvková organizace		----		451						Hlavní město Praha		4. výzva		004		39538		1		8/15/06		39506		3/31/08		3/29/08		4/6/41		10/15/10		3,690,920.00		2,066,915.20		1,624,004.80		- 0		- 0		- 0										3767572		7/16/76		1,657,731.70		- 0		- 0		- 0		7,535,143.70		7,535,143.70		- 0		3,690,920.00		2,066,915.20		1,624,004.80		- 0		- 0		- 0		7,381,840.00		7,429,495.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/8/30		7381840						178				CRR - NUTS II Praha

		224		Rekonstrukce a modernizace veřejné knihovny Ďáblice - nové a kvalitnější služby pro obyvatele sídliště		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0214		214		21711B1058				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		214		Příspěvková organizace		----		455		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39113		1		5/1/04		38898		7/31/06		7/30/06		10/24/09		4/20/67		5,618,763.50		3,146,507.50		2,472,256.00		- 0		- 0		- 0		38929		8370816.33		Schválena		38,971.00		6155223.5		5/10/37		2,708,298.34		- 0		- 0		- 0		12,310,447.00		12,976,627.00		6,386,531.00		6,085,243.50		3,407,736.30		2,677,507.20		- 0		- 0		- 0		12,170,487.00		12,976,627.00		5,365,907.90		3,004,908.42				5,365,907.90		3,004,908.42		2,360,999.48								5,365,907.90		3,004,908.42		2,360,999.48		- 0		- 0		- 0		10,731,815.80		10,731,815.80		38,929.00		38,975.00		10/4/06		10/27/06		Ne		11/8/04		12170487						179				CRR - NUTS II Praha

		225		Nákup technického vybavení		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0215		215		21711B3022				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Oddělení Grantových schémat z EU				Obec		215		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38838		1		2/1/06		38808		5/1/06		5/1/06		7/18/28		7/18/28		60,000.00		- 0		60,000.00		- 0		- 0		- 0										60000		12/31/99		60,000.00		- 0		- 0		- 0		120,000.00		120,000.00		- 0		60,000.00		- 0		60,000.00		- 0		- 0		- 0		120,000.00		120,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/18/28		120000						474				CRR - NUTS II Praha

		226		Inovace grafického manuálu pro publicitu v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0216		216						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		216		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		2/20/06		38960		9/30/06		9/30/06		6/5/77		6/5/77		178,500.00		178,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38975		130900		Schválena		38,978.00		178500		9/17/88		- 0		- 0		- 0		- 0		357,000.00		357,000.00		- 0		178,500.00		178,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		357,000.00		357,000.00		130,900.00						130,900.00		130,900.00										130,900.00		130,900.00		- 0		- 0		- 0		- 0		261,800.00		261,800.00		38,975.58								Ne		6/5/77		357000						564				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		233		Pořízení dálkově řízeného tiskového stroje		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0217		217				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Střední škola polygrafická Praha, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		217		Malý a střední podnik		----		50		Praha-Petrovice		CZ010F547395		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		38898		1		2/16/06		38898		8/1/06		7/30/06		2/27/86		2/27/86		1,237,414.03		618,707.02		618,707.02		- 0		- 0		5,774,598.95		38926		2417651		Schválena		38,947.00		1208825.5		10/27/54		604,412.75		- 0		- 0		5,641,185.79		8,058,836.79		9,590,015.78		9,590,015.78		1,208,825.50		604,412.75		604,412.75		- 0		- 0		5,641,185.79		8,058,836.79		9,590,015.78		1,208,825.75		604,412.75		604,412.75		1,208,825.50		604,412.75		604,412.75						5,641,185.79		1,208,825.50		604,412.75		604,412.75		- 0		- 0		5,641,185.79		8,058,836.79		8,058,836.79										Ne		4/20/19		2417651						319				MHMP - oddělení GS

		234		Centrum českých delikates Patriot-x		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0218		218				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		Daja spol.s.r.o		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		218		Malý a střední podnik		----		25		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		38990		1		12/22/04		38959		9/30/06		9/29/06		6/28/23		6/28/23		1,287.00		643.50		643.50		- 0		- 0		6,006.00										1287		10/4/01		643.50		- 0		- 0		6,006.00		8,580.00		8,580.00		3,762,516.00		1,287,000.00		643,500.00		643,500.00		- 0		- 0		6,006,000.00		8,580,000.00		8,580,000.00																																												Ne		1/17/07		2574000						320				MHMP - oddělení GS

		235		Šicí dílna a vzorkovna		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0219		219				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		OPTIMAL INTERIER DESIGN, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		219		Malý a střední podnik		----		15		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		39031		1		2/16/06		39031		11/30/06		12/10/06		4/13/86		12/20/31		752,325.00		376,162.50		376,162.50		- 0		- 0		3,510,850.00										752325		11/22/29		376,162.50		- 0		- 0		3,510,850.00		5,015,500.00		5,911,920.00		- 0		752,325.00		376,162.50		376,162.50		- 0		- 0		3,510,850.00		5,015,500.00		5,911,920.00																																												Ne		8/3/19		1504650						321				MHMP - oddělení GS

		236		Vydavatelské a logistické centrum SEVT		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0220		220				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		SEVT, a. s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		220		Malý a střední podnik		----		80		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		39355		1		6/20/06		39355		10/30/07		10/30/07		8/5/83		11/17/09		1,500,000.02		749,999.38		749,999.38		- 0		- 0		9,640,999.96										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		9,641,000.00		12,641,000.00		15,042,000.00		- 0		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		9,641,000.00		12,641,000.00		15,042,000.00																																												Ne		9/19/13		3000000						322				MHMP - oddělení GS

		237		Nákup a implementace komplexního podnikového systému do společnosti METROS s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0221		221				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		METROS, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		221		Malý a střední podnik		----		38						Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		39082		1		4/1/06		39082		12/31/06		1/30/07		2/2/35		2/2/35		495,000.00		247,500.00		247,500.00		- 0		- 0		2,310,000.00										495000		8/17/77		247,500.00		- 0		- 0		2,310,000.00		3,300,000.00		3,300,000.00		- 0																																																												Ne		7/11/10		0						323				MHMP - oddělení GS

		238		Rekonstrukce přízemního podlaží v domě U zlatého jednorožce		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0222		222				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		First Czech Restaurant Management Company s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		222		Malý a střední podnik		----		8		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		39082		1		3/1/06		39082		6/5/06		1/30/07		4/1/47		1/23/25		1,321,725.00		660,862.50		660,862.50		- 0		- 0		6,168,050.00										1321725		5/17/09		660,862.50		- 0		- 0		6,168,050.00		8,811,500.00		11,376,300.00		- 0		1,321,725.00		660,862.50		660,862.50		- 0		- 0		6,168,050.00		8,811,500.00		11,376,300.00																																												Ne		7/8/37		2643450						324				MHMP - oddělení GS

		239		Expert na analýzy v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0223		223						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		223		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39447		1		3/1/06		39082		1/31/07		1/30/07		3/26/39		3/26/39		135,000.00		135,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										295000		9/6/07		- 0		- 0		- 0		- 0		590,000.00		590,000.00		- 0		295,000.00		295,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		590,000.00		590,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/13/15		590000						475				CRR - NUTS II Praha

		240		Správa dokumentace programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0224		224						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		224		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39447		1		3/1/06		38898		7/14/06		7/30/06		10/14/73		10/14/73		50,000.00		50,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/12/68		500000						477				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		241		Podpora konečným příjemcům v programu JPD 2 a analýza stavu projektů v JPD 2"		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0225		225						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		225		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39113		1		2/24/06		39113		2/15/07		3/2/07		3/19/16		3/19/16		1,190,000.00		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										1190000		2/8/58		- 0		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		- 0		1,190,000.00		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		3/19/16		2380000						484				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		242		Administrativní pracovník pro oddělení JPD 2 v roce 2006		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0226		226						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		226		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		2/13/06		39082		1/31/07		1/30/07		12/4/55		12/4/55		65,000.00		65,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										65000		12/16/77		- 0		- 0		- 0		- 0		130,000.00		130,000.00		- 0		65,000.00		65,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		130,000.00		130,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/4/55		130000						485				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		251		Příruční archiv dokumentů JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0227		227		21711B3006				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		227		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38908		1		3/6/06		38878		7/10/06		7/10/06		7/18/28		7/18/28		60,000.00		- 0		60,000.00		- 0		- 0		- 0		38944		42882		Schválena		38,966.00		60000		12/31/99		60,000.00		- 0		- 0		- 0		120,000.00		120,000.00		- 0		60,000.00		- 0		60,000.00		- 0		- 0		- 0		120,000.00		120,000.00		42,882.00						42,882.00				42,882.00								42,882.00		- 0		42,882.00		- 0		- 0		- 0		85,764.00		85,764.00		38,966.00				9/27/06		11/16/06		Ne		7/18/28		120000						486				CRR - NUTS II Praha

		245		Expertní a poradenská činnost III.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0228		228		21711B3007				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha				Hlavní město Praha		228		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39293		1		2/1/06		39263		7/30/07		7/30/07		12/7/56		12/7/56		540,000.00		- 0		540,000.00		- 0		- 0		- 0										540000		12/31/99		540,000.00		- 0		- 0		- 0		1,080,000.00		1,080,000.00		- 0		540,000.00		- 0		540,000.00		- 0		- 0		- 0		1,080,000.00		1,080,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/7/56		1080000						487				CRR - NUTS II Praha

		246		Ex-ante evaluace operačního programu regionu NUTS II - hlavní město Praha pro čerpání podpory z Evropského fondu regionálního rozvoje v programovém období 2007-2013		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0229		229		21711B3008				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		229		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		2/14/06		38929		8/31/06		8/30/06		3/19/16		3/19/16		1,190,000.00		- 0		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		38979		999600		Schválena		38,981.00		1190000		12/31/99		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		1,680,000.00		1,190,000.00		- 0		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		999,600.00						999,600.00				999,600.00								999,600.00		- 0		999,600.00		- 0		- 0		- 0		1,999,200.00		1,999,200.00		38,981.34				10/10/06		11/16/06		Ne		3/19/16		2380000						565				CRR - NUTS II Praha

		247		SEA - Strategické posouzení vlivů realizace operačního programu regionu NUTS II - hlavní město Praha pro čerpání podpory z Evropského fondu regionálního rozvoje v programovém období 2007 - 2013 na životní prostředí		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0230		230		21711B3009				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		230		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39066		1		2/14/06		39051		12/15/06		12/30/06		3/19/16		3/19/16		1,190,000.00		- 0		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		39064		502299		Schválena		39,069.00		1190000		12/31/99		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		844,200.00		1,190,000.00		- 0		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		502,299.00										502,299.00								- 0		- 0		502,299.00		- 0		- 0		- 0		502,299.00		502,299.00										Ne		3/19/16		2380000						566				CRR - NUTS II Praha

		248		Komunikační strategie JPD 2 - Evaluace KAP a mediální analýza		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0231		231		21711B3010				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		231		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39021		1		2/8/06		38883		7/14/06		7/15/06		3/19/16		3/19/16		1,190,000.00		- 0		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		38944		711025		Schválena		38,967.00		1190000		12/31/99		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		1,195,000.00		1,190,000.00		- 0		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		711,025.00						711,025.00				711,025.00								711,025.00		- 0		711,025.00		- 0		- 0		- 0		1,422,050.00		1,422,050.00		38,965.66				9/19/06		10/10/06		Ne		3/19/16		2380000						567				CRR - NUTS II Praha

		252		Školení pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty - Český a moravský účetní dvůr		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0232		232						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		232		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39066		1		3/14/06		38898		8/31/06		7/30/06		4/23/04		4/23/04		19,050.00		19,050.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38960		19034		Schválena		38,960.00		59500		11/25/62		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		- 0		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		19,034.00						19,034.00		19,034.00										19,034.00		19,034.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38,068.00		38,068.00										Ne		10/22/25		119000						568				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		253		Informační letáky JPD 2 – II		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0233		233						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		233		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38990		1		4/10/06		38990		10/31/06		10/30/06		8/14/51		8/14/51		119,000.00		119,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										119000		10/22/25		- 0		- 0		- 0		- 0		238,000.00		238,000.00		- 0		119,000.00		119,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		238,000.00		238,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/14/51		238000						570				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		254		Aktualizace procesního modelu ARIS JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0234		234						3		3.2				3.2		05 - chybně načten		rejected		rejected		4a		OŘOS, MMR ČR				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		234		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38898		1		1/1/06		38898		7/31/06		7/30/06		1/21/32		1/21/32		225,000.00		225,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										225000		1/10/16		- 0		- 0		- 0		- 0		450,000.00		450,000.00		- 0																																																												Ne		1/21/32		0						571				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		255		Aktualizace procesního modelu ARIS JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0235		235						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		OŘOS, MMR ČR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		235		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39172		1		1/1/06		39082		1/31/07		1/30/07		2/27/95		2/27/95		200,000.00		200,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										225000		1/10/16		- 0		- 0		- 0		- 0		450,000.00		450,000.00		- 0		225,000.00		225,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		450,000.00		450,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/21/32		450000						488				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		256		Seminář pro konečné příjemce v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0236		236						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		236		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38834		1		4/3/06		38834		5/31/06		5/27/06		10/22/25		10/22/25		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38909		11148		Schválena		38,909.00		59500		11/25/62		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		- 0		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		11,148.00						11,148.00		11,148.00										11,148.00		11,148.00		- 0		- 0		- 0		- 0		22,296.00		22,296.00								8/11/06		Ne		10/22/25		119000						572				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		257		Vzdělávací semináře pro ŘO JPD 2 v zahraničí		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0237		237						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, OŘOS		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		237		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39263		1		5/1/06		39263		7/15/07		7/30/07		1/19/29		1/19/29		297,500.00		297,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0										297500		7/11/14		- 0		- 0		- 0		- 0		595,000.00		595,000.00		- 0		297,500.00		297,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		595,000.00		595,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/19/29		595000						573				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		258		Příprava Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 6. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0238		238						3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		238		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38898		1		4/17/06		38898		7/31/06		7/30/06		5/15/21		5/15/21		150,000.00		150,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38938		76507.85		Schválena		38,938.00		150000		9/7/10		- 0		- 0		- 0		- 0		300,000.00		300,000.00		- 0		150,000.00		150,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		300,000.00		300,000.00		76,507.85						76,507.85		76,507.85										76,507.85		76,507.85		- 0		- 0		- 0		- 0		153,015.70		153,015.70										Ne		5/15/21		300000						490				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		259		Příprava OPPK 2007-13		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0239		239		21711B3024				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		239		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39292		1		5/1/06		39262		7/29/06		7/29/07		12/16/66		12/16/66		797,500.00		- 0		797,500.00		- 0		- 0		- 0										797500		12/31/99		797,500.00		- 0		- 0		- 0		1,595,000.00		1,595,000.00		- 0		797,500.00		- 0		797,500.00		- 0		- 0		- 0		1,595,000.00		1,595,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/16/66		1595000						574				CRR - NUTS II Praha

		260		Technické vybavení SRR		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0240		240		21711B3025				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		240		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39020		1		5/2/06		38990		10/30/06		10/30/06		2/27/95		2/27/95		200,000.00		- 0		200,000.00		- 0		- 0		- 0		39064		183392.3		Schválena		39,066.00		200000		12/31/99		200,000.00		- 0		- 0		- 0		400,000.00		400,000.00		- 0		200,000.00		- 0		200,000.00		- 0		- 0		- 0		400,000.00		400,000.00		183,392.30										183,392.30								- 0		- 0		183,392.30		- 0		- 0		- 0		183,392.30		183,392.30										Ne		2/27/95		400000						491				CRR - NUTS II Praha

		261		Podpora projektovým žadatelům ve 5. výzvě programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0241		241						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor 27		Org. složka státu		Státem zřízená organizace		241		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39021		1		5/15/06		39021		11/30/06		11/30/06		2/22/66		2/22/66		267,750.00		267,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0										267750		1/26/33		- 0		- 0		- 0		- 0		535,500.00		535,500.00		- 0		267,750.00		267,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0		535,500.00		535,500.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/22/66		535500						492				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		262		PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY JPD 2 - II		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0242		242						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, OŘOS		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		242		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39113		1		8/1/06		39113		2/15/07		3/2/07		2/8/58		2/8/58		595,000.00		595,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										595000		1/19/29		- 0		- 0		- 0		- 0		1,190,000.00		1,190,000.00		- 0		595,000.00		595,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		1,190,000.00		1,190,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/8/58		1190000						575				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		263		Tisk a grafické zpracování Výroční zprávy za rok 2005 JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0243		243						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		243		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38990		1		6/12/06		38990		10/31/06		10/30/06		5/15/21		5/15/21		150,000.00		150,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										150000		9/7/10		- 0		- 0		- 0		- 0		300,000.00		300,000.00		- 0		150,000.00		150,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		300,000.00		300,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/15/21		300000						576				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		264		Multifunkční CDrom o programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0244		244						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		244		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38975		1		6/12/06		38975		10/15/06		10/15/06		6/5/77		6/5/77		178,500.00		178,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0										178500		9/17/88		- 0		- 0		- 0		- 0		357,000.00		357,000.00		- 0		178,500.00		178,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		357,000.00		357,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/5/77		357000						577				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		265		Inzerce k 5. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0245		245						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor OŘOS		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		245		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38902		1		6/12/06		38902		9/30/06		8/3/06		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		39045		249104.25		Schválena		39,045.00		250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		249,104.25						249,104.25		249,104.25										249,104.25		249,104.25		- 0		- 0		- 0		- 0		498,208.50		498,208.50										Ne		12/12/68		500000						578				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		266		Nákup technického vybavení pro zefektivnění výkonu práce zaměstnanců ŘO JPD 2(PDA)		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0246		246						3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		MMR - odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		246		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		6/30/06		38960		9/30/06		9/30/06		4/8/64		4/8/64		30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										30000		2/18/82		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00		- 0		30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/8/64		60000						493				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		267		Setkávání ŘO JPD 2 se ZS, OGS, žadateli, konečnými příjemci a cílovými skupinami programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0247		247						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor ŘO SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Státem zřízená organizace		247		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39721		1		6/16/06		39082		1/31/07		1/30/07		7/17/46		7/17/46		8,500.00		8,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0										150000		9/7/10		- 0		- 0		- 0		- 0		300,000.00		300,000.00		- 0		150,000.00		150,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		300,000.00		300,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/15/21		300000						494				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		269		Inovace SW produktu ModLyng 1.0 na ModLyng 2.0		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0248		248				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Lynguent s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		248		Malý a střední podnik		----		6		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39355		1		6/30/06		39355		9/30/07		10/30/07		1/26/66		6/19/09		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		8,362,500.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		8,362,500.00		11,362,500.00		12,625,000.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						325				MHMP - oddělení GS

		270		"Rozšíření nabídky polygrafických služeb o výrobu tiskovin, navazující na na grafické a technické DTP zpracování."		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0249		249				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		T. A. PRINT, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		249		Malý a střední podnik		----		4		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39021		1		7/1/06		39021		11/1/06		11/30/06		12/8/23		12/8/23		1,414,800.00		707,400.00		707,400.00		- 0		- 0		6,602,400.00										1414800		10/16/36		707,400.00		- 0		- 0		6,602,400.00		9,432,000.00		9,432,000.00		- 0																																																												Ne		3/6/47		0						326				MHMP - oddělení GS

		271		Přístavba skladové části výrobní haly společností TECOM paper		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0250		250				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		TECOM paper, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		250		Malý a střední podnik		----		18		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39325		1		10/2/06		39325		9/17/07		9/30/07		4/18/92		2/13/85		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		7,586,600.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		7,586,600.00		10,586,600.00		12,598,054.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						327				MHMP - oddělení GS

		272		Pořízení nové technologie společností GEMA - Infos		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0251		251				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		GEMA - Infos, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		251		Malý a střední podnik		----		19		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39111		1		10/2/06		39111		2/8/07		2/28/07		12/1/64		7/1/36		604,650.00		302,325.00		302,325.00		- 0		- 0		2,821,700.00										604650		9/26/27		302,325.00		- 0		- 0		2,821,700.00		4,031,000.00		4,808,389.00		- 0																																																												Ne		12/12/10		0						328				MHMP - oddělení GS

		273		Modernizace restauračního vybavení v klubu Rock Café		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0252		252				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		NOVÝ HORIZONT, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		252		Malý a střední podnik		----		10		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39263		1		7/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		1/29/44		9/29/01		646,575.00		323,287.50		323,287.50		- 0		- 0		3,017,350.00										646575		2/15/85		323,287.50		- 0		- 0		3,017,350.00		4,310,500.00		5,129,495.00		- 0																																																												Ne		7/9/40		0						329				MHMP - oddělení GS

		274		Vybudování nové výrobně-skladové haly		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0253		253				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		KOMANDOR CZECH REPUBLIC s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		253		Malý a střední podnik		----		13		Praha-Běchovice		CZ010E538060		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39263		1		3/1/07		39263		7/31/07		7/30/07		4/18/82		2/2/01		1,500,000.00		749,999.99		749,999.99		- 0		- 0		15,226,000.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		15,226,000.00		18,226,000.00		21,688,940.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						330				MHMP - oddělení GS

		275		Rozšíření skladových, výrobních a administrativních prostor společnosti OMEGA CZ spol. s r. o. za účelem rozšíření podnikatelských aktivit subjektu		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0254		254				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Omega CZ spol. s r. o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		254		Malý a střední podnik		----		32		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39141		1		7/1/06		39141		3/31/07		3/30/07		8/18/51		12/8/17		1,272,026.70		636,013.35		636,013.35		- 0		- 0		5,936,124.60										1272026.7		5/4/41		636,013.35		- 0		- 0		5,936,124.60		8,480,178.00		10,793,512.00		- 0																																																												Ne		5/17/65		0						331				MHMP - oddělení GS

		276		pracoviště Flame		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0255		255				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		FG Forrest, a. s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		255		Malý a střední podnik		----		35		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39113		1		7/3/06		39113		2/8/07		3/2/07		1/29/16		1/29/16		1,452,720.00		726,360.00		726,360.00		- 0		- 0		6,779,360.00										1452720		9/13/88		726,360.00		- 0		- 0		6,779,360.00		9,684,800.00		9,684,800.00		- 0																																																												Ne		10/27/54		0						332				MHMP - oddělení GS

		279		Rekonstrukce budovy firmy ComAp spol. s r. o. za účelem rozvoje činnosti		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0257		257				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		ComAp, spol . s r. o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		257		Malý a střední podnik		----		83		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39325		1		7/7/06		39325		8/31/07		9/30/07		5/13/80		12/13/22		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		7,819,561.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		7,819,561.00		10,819,561.00		13,470,278.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						334				MHMP - oddělení GS

		281		Nákup vybavení a rozšíření provozovny AZX s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0259		259				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		AZX s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		259		Malý a střední podnik		----		9		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39263		1		7/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		9/4/21		6/5/33		220,977.00		110,488.50		110,488.50		- 0		- 0		1,031,226.00										220977		7/3/02		110,488.50		- 0		- 0		1,031,226.00		1,473,180.00		1,651,510.00		- 0																																																												Ne		1/10/10		0						336				MHMP - oddělení GS

		282		KAST – Rabakovská		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0260		260				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		KAST spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		260		Malý a střední podnik		----		63		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39202		1		7/10/06		39202		5/31/07		5/30/07		3/12/27		3/10/13		1,500,000.01		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		18,773,270.99										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		18,773,271.00		21,773,271.00		33,758,340.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						337				MHMP - oddělení GS

		283		"Modernizace a rozšíření výrobní kapacity společnosti KAPATEX"		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0261		261				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		KAPATEX s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		261		Malý a střední podnik		----		30		Praha-Čakovice		CZ0109547310		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39082		1		10/31/06		39082		2/28/07		1/30/07		6/28/19		2/14/86		240,300.00		120,150.00		120,150.00		- 0		- 0		1,121,400.00										240300		12/15/28		120,150.00		- 0		- 0		1,121,400.00		1,602,000.00		1,906,380.00		- 0																																																												Ne		11/1/15		0						338				MHMP - oddělení GS

		285		Hotel Delta - Přestavba budovy na hotel		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0263		263				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Vlastimil Kubeš - Pražírny a balírny Kubeš		Fyz.osoba ost.nez. v OR		Malý a střední podnik		263		Malý a střední podnik		----				Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39113		1		6/19/06		39113		2/14/07		3/2/07		4/9/64		11/12/27		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		11,802,500.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		11,802,500.00		14,802,500.00		25,663,500.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						340				MHMP - oddělení GS

		286		Přístavba haly a zázemí pro rozšíření výroby		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0264		264				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		ARCO technik s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		264		Malý a střední podnik		----		55		Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39294		1		7/1/06		39294		8/31/07		8/30/07		11/30/84		11/30/84		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		7,550,000.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		7,550,000.00		10,550,000.00		10,550,000.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						341				MHMP - oddělení GS

		287		Administrativní pracovník pro JPD 2 se zaměřením na finance		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0265		265						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		265		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39202		1		7/1/06		39082		1/31/07		1/30/07		3/2/01		3/2/01		55,000.00		55,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										85000		9/19/32		- 0		- 0		- 0		- 0		170,000.00		170,000.00		- 0		85,000.00		85,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		170,000.00		170,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/10/65		170000						497				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		288		Publicita GS II		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0266		266		21711B3026				3		3.2				3.2		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Odd. Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		266		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39232		1		9/15/06		39051		1/7/07		12/30/06		6/21/84		6/21/84		125,000.00		- 0		125,000.00		- 0		- 0		- 0										500000		12/31/99		500,000.00		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00		- 0		500,000.00		- 0		500,000.00		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00																																												Ne		11/26/37		1000000						579				CRR - Praha(HQ)

		289		Implementace  GS II		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0267		267		21711B3027				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Oddělení Grantových schémat z EU		Kraj		Hlavní město Praha		267		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39293		1		1/1/07		39113		3/31/07		3/2/07		4/6/58		4/6/58		175,000.00		- 0		175,000.00		- 0		- 0		- 0										350000		12/31/99		350,000.00		- 0		- 0		- 0		700,000.00		700,000.00		- 0		350,000.00		- 0		350,000.00		- 0		- 0		- 0		700,000.00		700,000.00																																												Ne		7/13/16		700000						499				CRR - Praha(HQ)

		290		Nákup technického vybavení pro ŘO JPD 2 - LCD monitory		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0268		268						3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		268		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39021		1		8/16/06		39021		11/30/06		11/30/06		12/24/29		12/24/29		42,000.00		42,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										42000		12/27/14		- 0		- 0		- 0		- 0		84,000.00		84,000.00		- 0		42,000.00		42,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		84,000.00		84,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/24/29		84000						501				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		291		Zabezpečení kapacit pro řízení a implementaci programu JPD 2 v Centru pro regionální rozvoj ČR v letech 2005 - 2008		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0269		269		21711B3028				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Centrum pro regionální rozvoj ČR		Příspěvková organizace		Centrum pro regionální rozvoj		269		Centrum pro regionální rozvoj		----		53						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39691		1		1/1/05		38960		9/30/06		9/30/06		6/19/18		6/19/18		697,333.50		697,333.50		- 0		- 0		- 0		- 0		39050		1394667		Schválena		39,051.00		4670993		9/27/88		- 0		- 0		- 0		- 0		9,341,986.00		9,341,986.00		- 0		4,670,993.00		4,670,993.00		- 0		- 0		- 0		- 0		9,341,986.00		9,341,986.00		697,329.18		697,329.18																- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/26/77		9341986						502				CRR - Praha(HQ)

		292		Monitoring a hodnocení programu JPD2 v Centru pro regionální rozvoj ČR - r.2006-2008		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0270		270		21711B3029				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Centrum pro regionální rozvoj ČR		Příspěvková organizace		Centrum pro regionální rozvoj		270		Centrum pro regionální rozvoj ČR		----		53						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39478		1		1/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		11/11/06		11/11/06		512,593.00		512,593.00		- 0		- 0		- 0		- 0		39043		1025185		Schválena		39,051.00		1880401		5/11/48		- 0		- 0		- 0		- 0		3,760,802.00		3,760,802.00		- 0		1,880,401.00		1,880,401.00		- 0		- 0		- 0		- 0		3,760,802.00		3,760,802.00		512,592.50		512,592.50																- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		9/20/96		3760802						581				CRR - Praha(HQ)

		293		Evaluace pokroku programu JPD 2 - příčiny nízké absorpční kapacity		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0271		271						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		271		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39113		1		8/14/06		39113		3/31/07		3/2/07		6/21/54		6/21/54		1,142,200.00		1,142,200.00		- 0		- 0		- 0		- 0										1142200		3/27/27		- 0		- 0		- 0		- 0		2,284,400.00		2,284,400.00		- 0		1,142,200.00		1,142,200.00		- 0		- 0		- 0		- 0		2,284,400.00		2,284,400.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/21/54		2284400						511				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		296		Propagace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0272		272		21711B3030				3		3.2				3.2		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Regionální rada regionu soudržnosti Praha				Organizace zřízená ze zákona		272		Regionální rada regionu soudržnosti Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39478		1		6/30/06		39447		1/31/08		1/30/08		7/13/89		7/13/89		2,500,000.00		- 0		2,500,000.00		- 0		- 0		- 0										2500000		12/31/99		2,500,000.00		- 0		- 0		- 0		5,000,000.00		5,000,000.00		- 0		2,500,000.00		- 0		2,500,000.00		- 0		- 0		- 0		5,000,000.00		5,000,000.00																																												Ne		7/13/89		5000000						588				CRR - NUTS II Praha

		295		Technické zajištění a služby spojené s fungováním Regionální rady regionu soudržnosti Praha		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0273		273		21711B3031				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Regionální rada regionu soudržnosti Praha				Organizace zřízená ze zákona		273		Regionální rada regionu soudržnosti Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39691		1		9/1/06		39660		8/31/08		8/30/08		9/11/30		9/11/30		7,000,000.00		- 0		7,000,000.00		- 0		- 0		- 0										7000000		12/31/99		7,000,000.00		- 0		- 0		- 0		14,000,000.00		14,000,000.00		- 0		7,000,000.00		- 0		7,000,000.00		- 0		- 0		- 0		14,000,000.00		14,000,000.00																																												Ne		9/11/30		14000000						512				CRR - NUTS II Praha

		297		Fotodokumentace realizovaných projektů v JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0274		274						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		274		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		9/25/06		39082		1/31/07		1/30/07		8/23/60		8/23/60		47,600.00		47,600.00		- 0		- 0		- 0		- 0										47600		4/27/30		- 0		- 0		- 0		- 0		95,200.00		95,200.00		- 0		47,600.00		47,600.00		- 0		- 0		- 0		- 0		95,200.00		95,200.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/23/60		95200						589				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		298		Zaměstnanci		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0275		275						3		3.1				3.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Odd. Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		275		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39416		1		12/1/06		39416		1/30/08		12/30/07		12/12/68		12/12/68		250,000.00		- 0		250,000.00		- 0		- 0		- 0										250000		12/31/99		250,000.00		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0																																																												Ne		12/12/68		0						513				CRR - NUTS II Praha

		299		Inovační a poradenské centrum pro transfer poznatků ve výzkumu a vývoji		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0276		276						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		EDIKA, o.p.s.		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost				NNO		chybí				Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		4/1/07		39294		8/31/07		8/30/07		8/4/30		8/4/30		1,174,363.00		742,197.42		432,165.58		- 0		- 0		- 0										2567778		3/4/43		944,942.00		- 0		- 0		- 0		5,135,556.00		5,135,556.00		- 0																																																												Ne		9/2/60		0						237				SRR r.s. hl.města Prahy

		300		Výstavba dětského domova rodinného typu v městské části Praha 15 - Dolní Měcholupy, III. etapa - Vybavení dětského domova		CZ.04.2.06/1.3.00.5/0277		277						1		1.3				1.3		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		RADOST, obecně prospěšná společnost		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost				NNO		chybí				Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39325		1		4/1/07		39325		9/30/07		9/30/07		12/24/66		12/24/66		1,162,746.50		1,162,746.50		- 0		- 0		- 0		- 0										1162746.5		6/27/83		- 0		- 0		- 0		- 0		2,325,493.00		2,325,493.00		- 0																																																												Ne		12/24/66		0						181				SRR r.s. hl.města Prahy

		301		Centrum výzkumných kontraktů		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0278		278						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Academia Publica		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení				Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		chybí				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39629		1		4/1/07		39263		7/31/07		7/30/07		12/13/66		12/13/66		815,760.87		515,560.87		300,200.00		- 0		- 0		- 0										5508228.17		3/14/31		2,027,027.97		- 0		- 0		- 0		11,016,456.35		11,016,456.35		- 0																																																												Ne		1/10/62		0						239				SRR r.s. hl.města Prahy

		302		Regenerace plochy pro výstavbu multifunkčního sportoviště v MČ Praha - Satalice		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0279		279						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Městská část Praha Satalice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Městská část		chybí		5		Praha-Satalice		CZ0109538736		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39447		1		7/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		6/10/98		6/10/98		7,998,527.00		3,535,348.69		2,591,522.87		1,871,655.44		- 0		- 0										14893311		3/18/23		4,825,433.00		3,485,035.00		- 0		- 0		29,786,622.00		34,632,622.00		- 0																																																												Ne		12/30/52		0						81				SRR r.s. hl.města Prahy

		303		Internet pro podnikání na Praze 9 (Inovace postupů a procesů)		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0280		280						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Centrum pro veřejnou politiku		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení				NNO		chybí		5		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39419		1		1/2/07		39174		4/6/07		5/2/07		8/29/51		8/29/51		2,931,374.18		1,852,629.14		1,078,745.68		- 0		- 0		- 0										4534193		10/9/45		1,668,583.00		- 0		- 0		- 0		9,068,387.00		9,068,387.00		- 0																																																												Ne		5/25/28		0						244				SRR r.s. hl.města Prahy

		304		Příprava plochy pro nové městské centrum MČ Praha Ďáblice – zlepšení životního prostředí a veřejné infrastruktury		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0281		281						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Městská část Praha - Ďáblice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Městská část		chybí				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39629		1		6/1/07		39447		1/31/08		1/30/08		9/16/82		12/14/27		2,927,045.00		1,293,753.80		948,362.56		684,928.65		- 0		- 0										7314815		1/21/52		2,370,000.00		1,711,667.00		- 0		- 0		14,629,630.00		14,679,630.00		- 0																																																												Ne		7/25/54		0						83				SRR r.s. hl.města Prahy

		305		Revitalizace historického centra zámeckého areálu v Dolních Počernicích -  likvidace ekologických zátěží, zvýšení atraktivity a příprava pro rozvoj podporovaného území		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0282		282						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Městská část		chybí		12		Praha 14		CZ010E		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39629		1		5/1/07		39294		8/31/07		8/30/07		5/24/99		8/20/44		2,455,276.87		1,085,232.24		795,509.79		574,535.09		- 0		- 0										9754465		5/29/04		3,160,447.00		2,282,546.00		- 0		- 0		19,508,931.00		19,558,931.00		- 0																																																												Ne		8/20/13		0						85				SRR r.s. hl.města Prahy

		306		Vítkova ulice		CZ.04.2.06/1.1.00.5/0283		283						1		1.1				1.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		10/16/06		39172		4/30/07		4/30/07		5/21/04		5/21/04		9,661,466.00		6,531,151.00		3,130,315.00		- 0		- 0		- 0										20456253		12/10/60		6,627,826.00		- 0		- 0		- 0		40,912,506.00		40,912,506.00		- 0																																																												Ne		8/20/14		0						29				SRR r.s. hl.města Prahy

		307		Pobřežní III, 2.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.5/0284		284						1		1.1				1.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39629		1		3/1/07		39263		9/17/07		7/30/07		1/10/28		1/10/28		49,166,759.36		33,236,729.17		15,930,030.19		- 0		- 0		- 0										70055345		3/10/60		22,697,932.00		- 0		- 0		- 0		140,110,690.00		286,100,000.00		- 0																																																												Ne		1/14/10		0						31				SRR r.s. hl.města Prahy

		308		Na Františku - komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.5/0285		285						1		1.1				1.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		7/1/07		39447		1/31/08		1/30/08		5/27/78		5/27/78		13,090,000.00		8,848,839.95		4,241,160.05		- 0		- 0		- 0										25082225		10/23/22		8,126,641.00		- 0		- 0		- 0		50,164,450.00		50,164,450.00		- 0																																																												Ne		8/5/45		0						33				SRR r.s. hl.města Prahy

		309		Libeňský most - inundační most		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0286		286						1		1.2				1.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu hl. m. Prahy		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		7/1/07		39447		1/31/08		1/30/08		7/4/43		7/4/43		63,724,500.00		28,166,229.00		35,558,271.00		- 0		- 0		- 0										128077627.5		10/5/93		71,467,316.15		- 0		- 0		- 0		256,155,255.00		258,019,370.00		- 0																																																												Ne		4/6/29		0						87				SRR r.s. hl.města Prahy

		310		Interaktivní aplikace environmentálních indikátorů pro městské části hl. m. Prahy		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0287		287						2		2.1				2.1		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Univerzita Karlova v Praze, řešitel: Centrum pro otázky životního prostředí		Vysoká škola		Organizace zřízená ze zákona				Organizace výzkumu a vývoje		chybí		21		Praha		CZ0100554782		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39813		1		1/1/07		39355		10/1/07		10/30/07		5/24/90		5/24/90		1,404,430.00		887,599.76		516,830.24		- 0		- 0		- 0										4622980		5/27/99		1,701,256.64		- 0		- 0		- 0		9,245,960.00		9,245,960.00		- 0																																																												Ne		7/29/14		0						246				SRR r.s. hl.města Prahy

		311		Poradenské centrum pro financování inovací v MSP		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0288		288						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		INstrategy - Institut pro evropské a národní strategie		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení				Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		chybí		1		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39447		1		4/2/07		39355		10/31/07		10/30/07		6/16/72		6/16/72		597,620.89		377,696.62		219,924.49		- 0		- 0		- 0										2690951		4/21/56		990,270.00		- 0		- 0		- 0		5,381,903.00		5,381,903.00		- 0																																																												Ne		2/23/35		0						249				SRR r.s. hl.města Prahy

		312		Libeňský most - sjízdné rampy		CZ.04.2.06/1.1.00.5/0289		289						1		1.1				1.1		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		7/1/07		39447		1/31/08		1/30/08		10/19/89		10/19/89		35,938,000.00		24,294,087.99		11,643,912.01		- 0		- 0		- 0										70055345		3/10/60		22,697,931.80		- 0		- 0		- 0		140,110,690.00		197,455,510.00		- 0																																																												Ne		1/14/10		0						35				SRR r.s. hl.města Prahy

		313		Botanická zahrada SOŠ v Praze 9 – obnova historicky cenného území a likvidace ekologických zátěží		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0290		290						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		SOŠ stavební a zahradnická		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou				Organizace zřízená hlavním městem Prahou		chybí				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39629		1		9/1/07		39447		1/31/08		1/30/08		6/26/80		9/23/25		9,994,081.21		4,417,383.82		5,576,697.97		- 0		- 0		- 0										17066360		12/7/52		9,523,030.00		- 0		- 0		- 0		34,132,721.00		34,182,721.00		- 0																																																												Ne		3/18/52		0						89				SRR r.s. hl.města Prahy

		314		Lezecká stěna Chvaly - volnočasové centrum		CZ.04.2.06/1.3.00.5/0291		291						1		1.3				1.3		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Městská část		chybí		106		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39294		1		4/2/07		39294		8/17/07		8/30/07		12/26/66		2/3/30		3,073,533.00		- 0		- 0		3,073,533.00		- 0		- 0										3073533		12/31/99		- 0		3,073,533.00		- 0		- 0		6,147,066.00		6,197,066.00		- 0																																																												Ne		2/3/30		0						182				SRR r.s. hl.města Prahy

		315		Park Přátelství - revitalizace		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0292		292						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Městská část		chybí		180		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39447		1		5/1/07		39294		8/31/07		8/30/07		3/21/72		3/21/72		3,409,945.00		1,507,195.69		1,104,822.18		797,927.13		- 0		- 0										18369756.5		3/31/30		5,951,801.11		4,298,523.02		- 0		- 0		36,739,513.00		36,739,513.00		- 0																																																												Ne		5/13/89		0						91				SRR r.s. hl.města Prahy

		316		Regenerace poškozených a nevhodně využívaných ploch při ulici Švehlova, I. etapa		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0293		293						1		1.2				1.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Úřad Městské části Praha 15		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Městská část		chybí				Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39262		1		10/5/06		39262		7/27/07		7/29/07		10/20/56		10/20/56		16,117,568.83		7,123,965.42		5,222,092.30		3,771,511.12		- 0		- 0										16117568.83		10/1/04		5,222,092.30		3,771,511.12		- 0		- 0		32,235,137.67		32,235,137.67		- 0																																																												Ne		10/20/56		0						93				SRR r.s. hl.města Prahy

		317		Pobřežní III., 2. etapa - infrastruktura		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0294		294						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - OMI MHMP		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		3/26/07		39325		9/30/07		9/30/07		5/19/90		9/21/30		38,155,190.50		16,864,594.14		21,290,596.36		- 0		- 0		- 0										71194593		6/24/56		39,726,583.00		- 0		- 0		- 0		142,389,186.00		156,399,691.00		- 0																																																												Ne		5/6/48		0						94				SRR r.s. hl.města Prahy

		318		Rokytka - rozvoj území - cyklostezka		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0295		295						1		1.2				1.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha				Hlavní město Praha		chybí				Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39568		1		10/1/06		39568		5/31/08		5/30/08		4/9/13		4/9/13		43,795,000.00		14,890,300.00		28,904,700.00		- 0		- 0		- 0										43795000		4/2/68		28,904,700.00		- 0		- 0		- 0		87,590,000.00		87,590,000.00		- 0																																																												Ne		4/9/13		0						96				SRR r.s. hl.města Prahy

		319		Založení a vybudování infrastruktury Nadačního fondu  na podporu a rozvoj biomedicínského výzkumu a vývoje v regionu Hlavního města Prahy		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0296		296						2		2.1				2.1		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Univerzita Karlova, 1.lékařská fakulta		Vysoká škola		Organizace zřízená ze zákona				Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		chybí				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		1/1/07		39141		3/1/07		3/30/07		4/1/27		4/1/27		297,170.66		148,585.33		148,585.33		- 0		- 0		- 0										7983657		4/1/29		3,991,828.50		- 0		- 0		- 0		15,967,314.00		15,967,314.00		- 0																																																												Ne		1/6/17		0						251				SRR r.s. hl.města Prahy

		320		Maniny - příprava území		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0297		297						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Odbor městského investora		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39416		1		4/1/07		39294		8/31/07		8/30/07		10/25/23		10/25/23		56,032,549.00		24,766,386.62		31,266,162.38		- 0		- 0		- 0										112823921		6/1/34		62,955,748.00		- 0		- 0		- 0		225,647,842.00		225,647,842.00		- 0																																																												Ne		10/21/02		0						97				SRR r.s. hl.města Prahy

		321		Multifunkční energetický výukový pavilon		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0298		298						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Střední odborné učiliště energetické		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou				Organizace zřízené, založené hl.m. Prahou		chybí		44		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39598		1		11/1/06		39325		10/15/07		9/30/07		8/7/65		8/7/65		2,112,123.46		1,334,830.05		777,296.49		- 0		- 0		- 0										6868250		3/27/84		2,527,630.00		- 0		- 0		- 0		13,736,510.00		13,736,510.00		- 0																																																												Ne		4/14/09		0						256				SRR r.s. hl.města Prahy

		322		Technologie čištění odpadních vod		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0299		299						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Ekonaut o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení				Organizace výzkumu a vývoje		chybí				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39570		1		10/2/06		39174		5/1/07		5/2/07		12/23/07		12/23/07		2,594,679.00		1,639,837.13		954,841.87		- 0		- 0		- 0										4940721		3/16/49		1,818,185.33		- 0		- 0		- 0		9,881,442.00		9,881,442.00		- 0																																																												Ne		6/19/54		0						259				SRR r.s. hl.města Prahy

		323		JAHODA - Centrum komunitních aktivit		CZ.04.2.06/1.3.00.5/0300		300						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		JAHODA		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení				NNO		chybí		5		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39265		1		1/1/07		39113		1/31/07		3/2/07		10/28/95		10/28/95		17,500.00		- 0		- 0		17,500.00		- 0		- 0										300000		12/31/99		- 0		300,000.00		- 0		- 0		600,000.00		600,000.00		- 0																																																												Ne		9/28/42		0						183				SRR r.s. hl.města Prahy

		324		Centrum vývoje biotechnologií - rozšíření kapacit Oddělení růstu a diferenciace buněčných populací FGÚ AV ČR		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0301		301						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Fyziologický ústav Akademie věd České republiky		Veř. výzkumná instituce		Státem zřízená organizace				Organizace výzkumu a vývoje		chybí		346		Praha-Libuš		CZ010C547051		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39629		1		6/26/06		39169		4/27/07		4/27/07		1/18/26		5/13/76		324,403.00		205,022.70		119,380.30		- 0		- 0		- 0										12234232		8/3/69		4,502,197.00		- 0		- 0		- 0		24,468,464.00		28,690,384.00		- 0																																																												Ne		5/16/92		0						261				SRR r.s. hl.města Prahy

		325		Zřízení Laboratoře dopravního modelování na ČVUT v Praze, Fakultě dopravní		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0302		302						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		České vysoké učení technické v Praze		Vysoká škola		Organizace zřízená ze zákona				Organizace výzkumu a vývoje		chybí		3320		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		3/1/07		39199		5/15/07		5/27/07		10/29/94		10/29/94		419,085.00		264,861.76		154,223.24		- 0		- 0		- 0										2579449.37		5/14/63		949,237.14		- 0		- 0		- 0		5,158,898.75		5,158,898.75		- 0																																																												Ne		7/30/24		0						268				SRR r.s. hl.města Prahy

		326		Systémy výzkumu pro zlepšení a zkvalitnění dopravy v Praze		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0303		303						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Odbor dopravy		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39386		1		1/1/07		39172		4/20/07		4/30/07		1/21/87		5/7/21		2,286,665.00		1,445,172.24		841,492.76		- 0		- 0		- 0										17619010		3/6/87		6,483,796.00		- 0		- 0		- 0		35,238,020.00		35,318,020.00		- 0																																																												Ne		6/2/78		0						272				SRR r.s. hl.města Prahy

		327		Hodnocení kvality veřejných prostorů pomocí hedonické  metody a prosazování těchto přístupů do praxe		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0304		304						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Ústav informatiky Akademie věd České republiky		Příspěvková organizace		Státem zřízená organizace				Organizace výzkumu a vývoje		chybí		121		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		3/1/07		39325		9/30/07		9/30/07		10/30/63		10/30/63		2,312,685.00		1,461,616.90		851,068.10		- 0		- 0		- 0										5987345		3/29/60		2,203,343.00		- 0		- 0		- 0		11,974,690.00		11,974,690.00		- 0																																																												Ne		8/1/85		0						274				SRR r.s. hl.města Prahy

		328		Barrande I - Vědecko-výzkumné centrum kulturního dědictví České republiky		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0305		305						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Národní muzeum		Příspěvková organizace		Státem zřízená organizace				Organizace výzkumu a vývoje		chybí		646		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		1/21/05		39233		5/31/07		6/30/07		7/17/84		7/17/84		5,239,172.13		3,311,186.08		1,927,986.06		- 0		- 0		11,065,319.73										14310000		8/17/61		5,266,000.00		- 0		- 0		30,223,234.00		58,843,234.00		59,158,234.00		- 0																																																												Ne		11/23/58		0						277				SRR r.s. hl.města Prahy

		329		Vybudování univerzitního Centra pro ekonomický výzkum zdravotnictví (CEVeZ)		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0306		306						2		2.1				2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Univerzita Karlova v Praze		Vysoká škola		Organizace zřízená ze zákona				Organizace výzkumu a vývoje		chybí				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		1/1/07		39172		3/31/07		4/30/07		7/28/57		7/28/57		1,325,387.42		662,693.79		662,693.79		- 0		- 0		- 0										7872387		12/5/76		3,936,194.00		- 0		- 0		- 0		15,744,775.00		15,744,775.00		- 0																																																												Ne		9/23/07		0						279				SRR r.s. hl.města Prahy

		330		Inovační biomedicínské centrum ÚEM AV ČR		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0307		307						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Ústav experimentální medicíny Akademie věd České republiky		Příspěvková organizace		Organizace zřízená ze zákona				Organizace výzkumu a vývoje		chybí				Praha-Libuš		CZ010C547051		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		1/1/07		39263		7/31/07		7/30/07		7/24/86		3/14/36		1,796,300.00		1,135,261.60		661,038.40		- 0		- 0		- 0										22673543		4/29/33		8,343,863.80		- 0		- 0		- 0		45,347,086.00		48,296,836.00		- 0																																																												Ne		2/6/56		0						284				SRR r.s. hl.města Prahy

		331		Příprava zasedání Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 7. zasedání a zasedání pro další období do roku 2008		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0308		308						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 23		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39813		1		10/1/06		39066		1/15/07		1/14/07		7/11/14		7/11/14		148,750.00		148,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0										743750		4/25/36		- 0		- 0		- 0		- 0		1,487,500.00		1,487,500.00		- 0		743,750.00		743,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0		1,487,500.00		1,487,500.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/19/72		1487500						514				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		332		Krátký TV dokument o projektu v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0309		309						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 23		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39051		1		9/1/06		39051		12/31/06		12/30/06		11/25/62		11/25/62		29,750.00		29,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0										29750		6/13/81		- 0		- 0		- 0		- 0		59,500.00		59,500.00		- 0		29,750.00		29,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0		59,500.00		59,500.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		11/25/62		59500						590				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		334		Informovanost a praktické postupy		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0310		310						3		3.2				3.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Regionální rada regionu soudržnosti Praha				Organizace zřízená ze zákona				Regionální rada regionu soudržnosti Praha		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39629		1		10/23/06		39325		9/28/07		9/30/07		7/13/16		7/13/16		350,000.00		- 0		350,000.00		- 0		- 0		- 0										750000		12/31/99		750,000.00		- 0		- 0		- 0		1,500,000.00		1,500,000.00		- 0																																																												Ne		11/9/06		0						591				CRR - NUTS II Praha

		335		Nákup technického vybavení pro pracovníky ŘO JPD2 (NB&PC)		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0311		311						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí		500						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39113		1		11/22/06		39113		2/28/07		3/2/07		4/23/68		4/23/68		49,000.00		49,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										49000		2/25/34		- 0		- 0		- 0		- 0		98,000.00		98,000.00		- 0		49,000.00		49,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		98,000.00		98,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/23/68		98000						519				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		336		Příprava řídící dokumentace OPPK		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0312		312						3		3.2				3.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Regionální rada regionu soudržnosti Praha				Organizace zřízená ze zákona				Regionální rada regionu soudržnosti Praha		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39263		1		8/15/06		39141		3/31/07		3/30/07		5/15/21		5/15/21		150,000.00		- 0		150,000.00		- 0		- 0		- 0										500000		12/31/99		500,000.00		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00		- 0																																																												Ne		11/26/37		0						593				CRR - NUTS II Praha

		337		Zabezpečení realizace vybraných procesů implementace GS na podporu MSP - CMZRB - 1. kolo		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0313		313						3		3.1				3.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Ministerstvo pro místní rozvoj - OŘOS				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		7/1/05		39082		1/31/07		1/30/07		3/13/20		3/13/20		95,000.00		95,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										95000		2/5/60		- 0		- 0		- 0		- 0		190,000.00		190,000.00		- 0																																																												Ne		3/13/20		0						520				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		338		High-tech technologie a konkurenceschopnost ve výrobě plošných spojů		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0314		314				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		PragoBoard s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		25		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39202		1		12/1/06		39202		6/2/07		5/30/07		1/8/61		12/24/56		1,460,439.60		730,219.80		730,219.80		- 0		- 0		6,815,384.80										1460439.6		4/8/99		730,219.80		- 0		- 0		6,815,384.80		9,736,264.00		9,774,264.00		- 0																																																												Ne		2/2/97		0						342				MHMP - oddělení GS

		339		Modernizace Informačního Systému Společnosti SPEED PRESS Plus a.s.		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0315		315				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		SPEED PRESS Plus a.s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		79		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		1/1/07		39263		7/2/07		7/30/07		5/1/42		5/1/42		643,320.00		321,660.00		321,660.00		- 0		- 0		3,002,160.00										643320		9/2/80		321,660.00		- 0		- 0		3,002,160.00		4,288,800.00		4,288,800.00		- 0																																																												Ne		9/12/22		0						343				MHMP - oddělení GS

		340		Projekt Průmyslová zóna Horní Počernice		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0316		316				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Whitesoft s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		20		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		11/25/06		39263		7/31/07		7/30/07		5/5/71		1/22/33		703,077.00		351,538.50		351,538.50		- 0		- 0		3,281,026.00										703077		6/22/62		351,538.50		- 0		- 0		3,281,026.00		4,687,180.00		5,577,744.00		- 0																																																												Ne		11/30/49		0						344				MHMP - oddělení GS

		341		Modernizace a rozšíření výrobní kapacity PEKAŘSTVÍ MORAVEC		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0317		317				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Pekařství Moravec s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		34		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39172		1		2/19/07		39172		4/30/07		4/30/07		9/25/54		7/25/74		628,650.00		314,325.00		314,325.00		- 0		- 0		2,933,700.00										628650		8/3/60		314,325.00		- 0		- 0		2,933,700.00		4,191,000.00		4,987,290.00		- 0																																																												Ne		5/14/42		0						345				MHMP - oddělení GS

		342		Modernizace firmy GUARANT International za účelem zefektivnění stávajících služeb, rozšíření pracovních míst a nabízených služeb		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0318		318				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		GUARANT International spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		29		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		1/1/07		39263		7/31/07		7/30/07		12/21/73		12/21/73		228,677.10		114,338.55		114,338.55		- 0		- 0		1,067,159.80										228677.1		1/16/13		114,338.55		- 0		- 0		1,067,159.80		1,524,514.00		1,524,514.00		- 0																																																												Ne		3/10/52		0						346				MHMP - oddělení GS

		343		Modernizace a dovybavení multimediálního klubu Rock Café		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0319		319				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		NOVÝ HORIZONT, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		10		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		1/11/75		10/3/27		648,000.00		324,000.00		324,000.00		- 0		- 0		3,024,000.00										648000		1/29/87		324,000.00		- 0		- 0		3,024,000.00		4,320,000.00		5,140,800.00		- 0																																																												Ne		4/28/48		0						347				MHMP - oddělení GS

		344		eMerite - redakční a publikační systém pro správu internetových stránek orgánů veřejné správy i komerčních firem		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0320		320				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		eMerite, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		1		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39262		1		6/1/07		39262		7/2/07		7/29/07		10/19/55		10/19/55		594,750.00		297,375.00		297,375.00		- 0		- 0		2,775,500.00										594750		3/8/14		297,375.00		- 0		- 0		2,775,500.00		3,965,000.00		3,965,000.00		- 0																																																												Ne		9/26/56		0						348				MHMP - oddělení GS

		345		Pražský hrad - Vikárka		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0321		321				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Euroresta, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		32		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39217		1		12/15/06		39217		7/31/07		6/14/07		2/3/77		2/3/77		623,310.00		311,655.00		311,655.00		- 0		- 0		2,908,780.00										623310		4/12/53		311,655.00		- 0		- 0		2,908,780.00		4,155,400.00		4,155,400.00		- 0																																																												Ne		2/15/13		0						349				MHMP - oddělení GS

		346		Dytron s.r.o. - nákup CNC svislého obráběcího centra		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0322		322				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Dytron s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		67		Praha-Kbely		CZ0109547344		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39202		1		1/1/06		39202		5/2/07		5/30/07		5/26/02		5/26/02		931,500.00		465,750.00		465,750.00		- 0		- 0		4,347,000.00										931500		3/6/75		465,750.00		- 0		- 0		4,347,000.00		6,210,000.00		6,210,000.00		- 0																																																												Ne		9/19/00		0						350				MHMP - oddělení GS

		347		Komerční web server integrující prodej služeb v oblasti turistického ruchu a nemovitostí		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0323		323				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		FirstNet, a.s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39233		1		11/1/06		39233		5/31/07		6/30/07		4/6/78		4/6/78		1,001,400.00		500,700.00		500,700.00		- 0		- 0		4,673,200.00										1001400		11/12/70		500,700.00		- 0		- 0		4,673,200.00		6,676,000.00		6,676,000.00		- 0																																																												Ne		6/23/83		0						351				MHMP - oddělení GS

		348		ACM-4 verze 7.0		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0324		324				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		KPZ elektronik spol. s.r.o.		Společnost s r.o.		Drobný podnikatel				Malý a střední podnik		chybí		8		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/15/06		39263		7/30/07		7/30/07		8/31/69		9/1/73		431,370.00		215,685.00		215,685.00		- 0		- 0		2,013,060.00										431370		7/9/90		215,685.00		- 0		- 0		2,013,060.00		2,875,800.00		3,422,202.00		- 0																																																												Ne		2/5/62		0						352				MHMP - oddělení GS

		349		Rozvoj společnosti pořízením nové technologie		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0325		325				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		GEMA s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		40		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39251		1		12/1/06		39251		6/29/07		7/18/07		8/5/65		2/7/13		274,650.00		137,325.00		137,325.00		- 0		- 0		1,281,700.00										274650		12/24/75		137,325.00		- 0		- 0		1,281,700.00		1,831,000.00		2,178,890.00		- 0																																																												Ne		12/6/03		0						353				MHMP - oddělení GS

		350		Rekonstrukce provozovny společnosti H O S		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0326		326				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		H O S, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Drobný podnikatel				Malý a střední podnik		chybí		3		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/1/06		39263		6/30/07		7/30/07		4/26/39		3/24/28		270,000.00		135,000.00		135,000.00		- 0		- 0		1,260,000.00										270000		8/12/69		135,000.00		- 0		- 0		1,260,000.00		1,800,000.00		2,096,244.00		- 0																																																												Ne		6/19/78		0						354				MHMP - oddělení GS

		351		ppm.navigator		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0327		327				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		ppm.czech s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		9		Praha-Dubeč		CZ010F538205		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		4/28/36		3/28/75		1,466,918.40		733,459.20		733,459.20		- 0		- 0		6,845,619.20										1466918.4		2/21/08		733,459.20		- 0		- 0		6,845,619.20		9,779,456.00		11,737,553.00		- 0																																																												Ne		7/26/32		0						355				MHMP - oddělení GS

		352		Výstavba provozního objektu Rabakovská		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0328		328				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Reton system spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		28		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39478		1		3/1/07		39478		2/29/08		3/1/08		10/24/85		3/6/40		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		8,045,000.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		8,045,000.00		11,045,000.00		13,143,550.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						356				MHMP - oddělení GS

		353		Rekonstrukce kanceláří a sociálního zázemí společnosti AKROS CZ		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0329		329				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		AKROS CZ, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		16		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/1/06		39263		6/30/07		7/30/07		2/28/87		11/9/06		225,000.00		112,500.00		112,500.00		- 0		- 0		1,050,000.00										225000		1/5/08		112,500.00		- 0		- 0		1,050,000.00		1,500,000.00		1,785,000.00		- 0																																																												Ne		1/21/32		0						357				MHMP - oddělení GS

		354		Rozšíření a zkvalitnění služeb BELLAGIO Hotelu Prague		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0330		330				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		WINNYS, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		15		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39233		1		4/2/07		39233		6/29/07		6/30/07		12/7/52		6/19/02		274,067.10		137,033.55		137,033.55		- 0		- 0		1,278,979.80										274067.1		3/7/75		137,033.55		- 0		- 0		1,278,979.80		1,827,114.00		2,174,266.00		- 0																																																												Ne		9/26/00		0						358				MHMP - oddělení GS

		355		Administrativní pracovník pro oddělení JPD 2 - III.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0331		331						3		3.1				3.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39802		1		12/1/06		39802		12/31/08		1/19/09		11/14/39		11/14/39		336,000.00		336,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										336000		12/7/19		- 0		- 0		- 0		- 0		672,000.00		672,000.00		- 0																																																												Ne		11/14/39		0						521				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		356		Právní služby pro oddělení JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0332		332						3		3.1				3.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39782		1		12/1/06		39782		12/31/08		12/30/08		9/16/02		9/16/02		384,000.00		384,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										384000		5/9/51		- 0		- 0		- 0		- 0		768,000.00		768,000.00		- 0																																																												Ne		9/16/02		0						522				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		357		Podpora konečným příjemcům v letech 2007 a 2008 a podpora žadatelům v 6. výzvě programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0333		333						3		3.1				3.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39797		1		1/1/07		39797		12/31/08		1/14/09		10/29/01		10/29/01		2,885,750.00		2,885,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0										2885750		11/29/00		- 0		- 0		- 0		- 0		5,771,500.00		5,771,500.00		- 0																																																												Ne		10/29/01		0						523				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		358		Expertní činnost a poradenství v JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0334		334						3		3.1				3.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39813		1		11/1/06		39202		5/31/07		5/30/07		6/21/84		6/21/84		125,000.00		125,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										500000		12/12/68		- 0		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00		- 0																																																												Ne		11/26/37		0						524				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		359		Rezidence & Wellness Blatov		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0335		335				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		TopResort, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí				Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		2/1/07		39263		7/31/07		7/30/07		2/4/01		2/8/63		1,395,031.52		697,515.76		697,515.76		- 0		- 0		6,510,147.09										1395031.52		9/23/09		697,515.76		- 0		- 0		6,510,147.09		9,300,210.13		11,067,249.16		- 0																																																												Ne		12/6/38		0						359				MHMP - oddělení GS

		361		Nákup nástrojařského obráběcího centra pro zdokonalení výroby		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0337		337				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Osvětlení Černoch s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		19		Praha-Koloděje		CZ010E538353		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		7/10/97		10/16/82		1,215,315.00		607,657.50		607,657.50		- 0		- 0		5,671,470.00										1215315		9/15/63		607,657.50		- 0		- 0		5,671,470.00		8,102,100.00		9,641,499.00		- 0																																																												Ne		11/1/54		0						361				MHMP - oddělení GS

		362		Rozvoj společnosti FEBA manipulační technika spol. s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0338		338				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		FEBA manipulační technika spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Drobný podnikatel				Malý a střední podnik		chybí		4		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39233		1		1/1/07		39233		6/30/07		6/30/07		5/4/65		12/28/64		288,450.00		144,225.00		144,225.00		- 0		- 0		1,346,100.00										288450		11/14/94		144,225.00		- 0		- 0		1,346,100.00		1,923,000.00		2,288,370.00		- 0																																																												Ne		6/30/79		0						362				MHMP - oddělení GS

		363		Pořízení automatické optické inspekce neosazených desek s plošnými spoji		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0339		339				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		MEV PRAHA s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		54		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/1/06		39263		7/20/07		7/30/07		4/26/38		3/6/56		698,865.00		349,432.50		349,432.50		- 0		- 0		3,261,370.00										698865		9/15/56		349,432.50		- 0		- 0		3,261,370.00		4,659,100.00		4,689,100.00		- 0																																																												Ne		11/7/26		0						363				MHMP - oddělení GS

		365		Rozšíření mobilní výroby  MAREKA SERVICES s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0341		341				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		MAREKA SERVICES s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		3		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		1/1/07		39263		6/30/07		7/30/07		8/6/99		10/16/61		299,232.00		149,616.00		149,616.00		- 0		- 0		1,396,416.00										299232		8/19/09		149,616.00		- 0		- 0		1,396,416.00		1,994,880.00		2,373,930.00		- 0																																																												Ne		7/15/38		0						365				MHMP - oddělení GS
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		Vývoj systémového SW pro IP IVR a VM v prostředí Visual Kirké		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0002		1		21711B2013				2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		CIT.CZ, spol. s r.o.		Společnost s r.o.				Podnikající fyzické a právnické osoby		9						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39082		1		38565		39082		39097		39112		4876455		4740283		711000		711000		0		0		0		3318283										711000		711000		0		0		0		3318283		4740283		4876455		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1422000		0		1422000		50338.0650642501

		Vývoj systémového SW pro IP monitoring		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0001		2		21711B2012				2		2.3				2.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		CIT.CZ, spol. s r.o.		Společnost s r.o.				Podnikající fyzické a právnické osoby		9						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38656		1		38139		38656		38686		38686		3296852		3180224		476999.89		476999.89		0		0		0		2226223.9		38747		440000		Schválena		38814		477000		477000		0		0		0		2226224		3180224		3296852		0		477000		477000		0		0		0		2226224		3180224		3296852		411388.43								411388.43								1919812.64		0		411388.43		0		0		0		1919812.64		2331201.07		2331201.07										Ne		954000		954000		954000		33771.1069418387

		Přestavba kina Čas v Horních Počernicích na divadlo Pohoda		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0003		3						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		97						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38990		1		38473		38656		38671		38686		5557832		5557832		2778916		1508951.38		1100450.75		169513.87		0		0										10184433		5530147.1		4033035.5		621250.4		0		0		20368866		20368866		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		20368866		0		20368866		721047.329108995

		Výtahy ve stanici metra Florenc B - bezbariérové zpřístupnění		CZ.04.2.06/1.1.00.1/0004		4		21711B1002				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost				Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		12991						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39202		1		38596		38807		38821		38837		42958147		42958147		21479073.5		14219146.66		7259926.84		0		0		0		38821		21478759.62		Schválena		38854		29845000		19757390		10087610		0		0		0		59690000		59690000		62667039		29794636		19724050		10070588		0		0		0		59589274		59589274		21478759.62								14218938.87		7259820.75								0		14218938.87		7259820.75		0		0		0		21478759.62		21478759.62										Ne		59690000		59589274		59589274		2109429.50192927

		Zkvalitnění veřejné infrastruktury ve vybraných lokalitách městské části Praha 12 – Etapa 2005		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0005		5		21711B1012				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Městská část Praha 12		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část								Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38625		1		38473		38625		38640		38655		5413159		5413159		2706579.5		1470000		1071805.4		165101.5		0		0		38631		2323412		Schválena		38667		2756579.5		1496822.7		1091605.5		168151.3		0		0		5513159		5513159		3574122		2706579.5		1469672.6		1071805.4		165101.34		0		0		5413158.84		5413158.84		4646824						2323412		1322469		920071.15		141728						2323412		1322469		920071.15		141728		0		0		4707680.15		4707680.15										Ne		5513159		5413158.84		5413158.84		191623.025239832

		Web Grid Praha 1		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0006		6		21711B2003				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		344						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39098		1		38718		38960		38990		38990		14839202		12597202		6298595.96		1284913.34		4220070.23		793622.47		0		0		38973		5803210		Prijata		38973		8980000		1831920		6016616		1131480		0		0		17960016		21154866		16580600		8980000		1831920		6016616		1131480		0		0		17960016		21154866																				0		0		0		0		0		0		0		0		38973.5709068287								Ne		17960016		17960016		17960016		635775.284080852

		Výstavba nového zařízení "CHRÁNĚNÉHO KOMUNITNÍHO BYDLENÍ" pro duševně hendikepované se zajištěním služeb psychosociální rehabilitace v rámci rozšíření projektu "PSYCHOSOCIÁLNÍ SÍTĚ"		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0007		7		21711B1004				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Nadace Bona		Nadace				NNO		2						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39171		1		38442		38595		38625		38625		1304688		1304688		652344		354222.79		298121.21		0		0		0		38650		652344.25		Schválena		38656		5577880.5		3028789.1		2549091.3		0		0		0		11155760.9		11569360.9		15193325.67		5577880.5		3028789.1		2549091.3		0		0		0		11155760.9		11569360.9		652344.25						652344.25		354222.93		298121.32								2049449.05		1112850.83		936598.22		0		0		0		4098898.1		4098898.1										Ne		11155760.9		11155760.9		11155760.9		394908.170200715

		Vybudování geografického informačního systému organizace IROP		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0008		8						2		2.3				2.3		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Inženýrská realitní organizace Praha		Příspěvková organizace				Příspěvková organizace		18						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38990		1		38231		38990		38306		39020		2738485		2738485		1369242.5		0		1369242.5		0		0		0										1369242.5		0		1369242.5		0		0		0		2738485		2738485		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		2738485		0		2738485		96940.9536620765

		Kulturní a sociálně komunikační centrum Slunečný dvůr		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0009		9						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Slunečný dvůr, o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.				NNO				Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38656		1		38412		38656		38656		38686		9994160		9994160		4944880		2685069.84		2259810.16		0		0		104400										4944880		2685069.84		2259810.16		0		0		104400		9994160		9994160		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9889760		0		9889760		350092.392651067

		Rokytka - Rekonstrukce Velkého Počernického rybníka		CZ.04.2.06/1.2.00.1/0010		10		21711B1006				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha ( Odbor ochrany prostředí MHMP )		Obec nebo m.část hl.m.				Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38928		1		38275		38656		38657		38686		24918082		24918082		12459041		5581649.99		6877391.01		0		0		0		38686		8598714.5		Schválena		38705		36774519.5		16474985		20299534.5		0		0		0		73549039		73549039		9999999		36774519.5		16474985		20299534		0		0		0		73549038.5		73549038.5		8598714.5						8598714.5		3852224.1		4746490.4								8598714.5		12640476.8		15574873.2		0		0		0		36814064.5		36814064.5										Ne		73549039		73549038.5		73549038.5		2603597.95036992

		Reintegrační centrum Sblížení pro diagnostiku a terapii syndromu zavržení rodiče		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0011		11						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů		Sdruž.(svaz,spolek,spol.				NNO								Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38625		1		38412		38625		38625		38655		21458240		21458240		10654120		5785187		4868933		0		0		150000.01										10654120		5785187		4868933		0		0		150000		21458240		21458240		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		21308240		0		21308240		754300.683210025

		Poradenské centrum Prosperita		CZ.04.2.06/2.1.00.1/0012		12		21711B2005				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Prosperita, o.p.s.		Obecně prospěšná spol.				NNO		5						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39216		1		38487		38913		38944		38943		18636338		18636338		9115107.8		5851899.2		3263208.6		0		0		406122.41		38944		17745069.55		Prijata		38951		10324350		6628232.7		3696117.3		0		0		460000		21108700		21108700		15746401		10324350		6628233		3696117		0		0		460000		21108700		21108700																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		20648700		20648700		20648700		730953.308081702

		multifunkční energetický výukový pavilon		CZ.04.2.06/2.1.00.1/0013		13		21711B2006				2		2.1				2.1		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Střední odborné učiliště energetické		Příspěvková organizace				Příspěvková organizace		44						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39051		1		38355		39051		39055		39081		9951200		9951200		4975600		3194335		1781265		0		0		0										4975600		3194335		1781265		0		0		0		9951200		9951200		0		4975600		3194335		1781265		0		0		0		9951200		9951200																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9951200		9951200		9951200		352267.336896881

		Víceúčelové sportoviště s rekreační plochou		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0014		14		21711B1008				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Střední odborné učiliště elektrotechnické Praha 9		Příspěvková organizace				Příspěvková organizace		50						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38686		1		38523		38686		38687		38716		2798000		2798000		1399000		839400		559600		0		0		0		38695		1398333		Schválena		38730		1399000		839400		559600		0		0		0		2798000		2798000		1857163		1399000		839400		559600		0		0		0		2798000		2798000		1398333.4						1398333.4		839000		559333.2								1398333.4		839000		559333.2		0		0		0		2796666.6		2796666.6										Ne		2798000		2798000		2798000		99047.753902793

		CENTRUM PRO PŘENOS POZNATKŮ A TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE		CZ.04.2.06/2.1.00.1/0015		15		21711B2007				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Univerzita Karlova v Praze		Vysoká škola				Organizace výzkumu a vývoje		6827						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39202		1		38474		38898		38960		38928		6913000		6713000		2853025		1831642		1021383		0		0		1006950		38960		3836572		Prijata		38960		7778031		4993496		2784535		0		0		2745188		18301250		18701250		0		7778031		4993496		2784535		0		0		2745188		18301250		18701250																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		15556062		15556062		15556062		550676.554922298

		Vybudování přírodního amfiteátru v rámci rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0016		16		21711B1007				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		12						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39045		1		38316		38533		38564		38563		2802960		694960		347480		188667.6		137612.92		21199.41		0		0		38617		347358.92		Schválena		38810		5426746		2946723		2148992		331032		0		0		10853493		10863493		9240106.32		4737000		2572000		1876000		289000		0		0		9474000		11637000		694717.84						347358.92		188615.89		137554.13		21188.89						347358.92		188615.89		137554.13		21188.89		0		0		694717.83		694717.83										Ne		10853493		9474000		9474000		335374.703529329

		Vznik kulturně vzdělávacího a informačního centra městské části Praha 19 s veřejným přístupem k internetu v místní lidové knihovně s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0017		17		21711B2008				2		2.3				2.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Městská část Praha 19		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		76						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38596		1		38108		38596		38626		38626		1969003		1405919		702959.5		0		574725.1		128234.4		0		0		38625		598105.6		Schválena		38733		959501		195738		642866		120898		0		0		1919003		1969003		0		702959.5		0		574725.1		128234.4		0		0		1405919		1969003		598105.6						598105.6				489011.1		109094.5						598105.6		0		489011.1		109094.5		0		0		1196211.2		1196211.2										Ne		1919003		1405919		1405919		49768.8059754328

		Vznik kulturně vzdělávacího, školícího a informačního centra Městské části Praha Vinoř s veřejným přístupem k internetu s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0018		18						2		2.3				2.3		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		5						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38808		1		38139		38808		38838		38838		1073257		1063257		531628		108452		356191		66986		0		0										531628		108452		356191		66986		0		0		1063257		1073257		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1063257		0		1063257		37638.7482742752

		Internetizace veřejných knihoven v Praze		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0019		19		21711B5002				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace				Příspěvková organizace		457						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39052		1		38596		39052		39083		39082		3051000		3051000		1525500		1525500		1525500		0		0		0										1968311.5		0		1968311.5		0		0		0		3936623		3936623		0		1525500		0		1525500		0		0		0		3051000		3051000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		3936623		3051000		3051000		108003.823144182

		Dopravní modelování		CZ.04.2.06/1.1.00.1/0020		20		21711B1011				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ústav dopravního inženýrství hlavního města Prahy		Příspěvková organizace				Další organizace zřízené a založené hl. m. Prahou		66						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39141		1		38443		39141		39169		39171		4000000		3480800		1740400		1152144.8		588255.2		0		0		0										2000000		1324000		676000		0		0		0		4000000		4000000		0		1740400		1152144.8		588255.2		0		0		0		3480800		4000000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		4000000		3480800		3480800		123218.521009593

		Informační centrum Na Chvalské tvrzi		CZ.04.2.06/2.2.00.1/0021		21		21711B2011				2		2.2		2.2.2		2.2.2		86 - realizace předčasně ukončena/zastavena		rejected		rejected		7		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		93						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38533		1		38412		38533		38544		38563		3966204		3966204		1983102		773410		1047078		162614		0		0										1983102		773410		1047078		162614		0		0		3966204		3966204		0		1983102		773410		1047078		162614		0		0		3966204		3966204																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		3966204		3966204		3966204		140401.571737053

		Doplnění sítí technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě Praha - Čakovice		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0022		22		21711B1009				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.				Hlavní město Praha				Praha-Čakovice		CZ0109547310		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39020		1		38626		38959		39020		38989		112412546		94464324		47232161.53		25647063.68		21585097.75		0		0		0		38972		47232130		Schválena		38978		56206273		30520006		25686267		0		0		0		112412546		112412546		94799050		47232162		25647064		21585098		0		0		0		94464324		112412546		47232130								25647000		21585130								0		25647000		21585130		0		0		0		47232130		47232130		38972.5979364583								Ne		112412546		94464324		94464324		3343988.24737159

		Výstavba objektu pro vznik kulturně vzdělávacího, školícího a informačního centra  Městské části Praha Vinoř s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0023		23						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		5		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38807		1		38139		38807		38838		38837		6852868		6842868		3421434		1857839		1354888		208707		0		0										3421434		1857839		1354888		208707		0		0		6842868		6852868		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		6842868		0		6842868		242233.990583737

		Zajištění infrastruktury pro pokračující proces automatizace a internetizace poboček Městské knihovny v Praze		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0024		24						2		2.3				2.3		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace				Příspěvková organizace		457						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38280		1		38169		38280		38353		38310		1928235		1928235		964117		0		964118		0		0		0										964117		0		964118		0		0		0		1928235		1928235		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1928235		0		1928235		68258.5224255726

		Rekonstrukce ulice Broumarská - 1. etapa		CZ.04.2.06/1.1.00.1/0025		25		21711B1010				1		1.1				1.1		86 - realizace předčasně ukončena/zastavena		rejected		rejected		7		Hlavní město Praha - Odbor rozvoje dopravy MHMP		Obec nebo m.část hl.m.				Hlavní město Praha		2280						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38522		1		38285		38522		38523		38552		18520375.22		18520375.22		9260188		6130244		3129948		0		0		0										9260187.61		6130244.2		3129943.41		0		0		0		18520375.22		18520375.22		15563340.52		9260188		6130244		3129943		0		0		0		18520375		18520375																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		18520375.22		18520375		18520375.22		655611.710857022

		Monitorovací výbor JPD 2 - 3. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0026		26						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor řídícího orgánu SROP a  JPD Praha Cíl 2		Org. složka státu				Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38336		1		38261		38336				38366		62067		62067		31033.5		31033.5		0		0		0		0		38560		31033.5		Schválena		38559		31033.5		31033.5		0		0		0		0		62067		62067		62067		31033.5		31033.5		0		0		0		0		62067		62067		31033.5		31033.5				31033.5		31033.5										31033.5		31033.5		0		0		0		0		62067		62067										Ne		62067		62067		62067		2197.1397217601

		Výdaje na kontrolu a kontrolní systémy		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0027		27		21711B3011				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38472		1		38139		38442		38472		38472		178500		178500		89250		0		89250		0		0		0		38925		40687.09		Schválena		38961		89250		0		89250		0		0		0		178500		178500		0		89250		0		89250		0		0		0		178500		178500		40687.09										40687.09								0		0		40687.09		0		0		0		40687.09		40687.09						38987				Ne		178500		178500		178500		6318.8077454069

		Výdaje na přímé řízení projektu		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0028		28		21711B3012				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38466		1		38261		38442		38466		38472		798500		798500		399250		0		399250		0		0		0		38922		53500		Schválena		38961		399250		0		399250		0		0		0		798500		798500		0		399250		0		399250		0		0		0		798500		798500		53498.78										53498.78								0		0		53498.78		0		0		0		53498.78		53498.78						38987				Ne		798500		798500		798500		28266.4873092853

		Zajištění publicity a informovanosti o JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0029		29		21711B3013				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38466		1		38108		38442		38466		38472		606900		606900		303450		0		303450		0		0		0		38924		132297.12		Schválena		38961		303450		0		303450		0		0		0		606900		606900		0		303450		0		303450		0		0		0		606900		606900		132297.1										132297.1								0		0		132297.1		0		0		0		132297.1		132297.1						38979				Ne		606900		606900		606900		21483.9463343835

		Úprava parku v Dolních Měcholupech		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0030		30		21711B1017				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část Praha - Dolní Měcholupy		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		4		Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38898		1		38808		38898		38928		38928		4577139		4577139		2288569.5		1341101.73		791845.05		155623.18		0		0		38929		2099891		Schválena		38954		2375737		1392182		822005		161550		0		0		4751474		4751474		3198795		2288569.5		1341101.5		791845		155623		0		0		4577139		4577139		2097989.5								1229421.8		725904.4		142663.3						0		1229421.8		725904.4		142663.3		0		0		2097989.5		2097989.5										Ne		4751474		4577139		4577139		162028.354986017

		Zkvalitnění veřejné infrastruktury ve vybraných lokalitách městské části Praha 12 - Etapa 2005/2006		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0031		31		21711B1013				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 12		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39416		1		38718		39020		39051		39050		42318020		42318020		21159010		12399179.86		7321017.46		1438812.68		0		0										26073598		15279128		9021465		1773006		0		0		52147197		52147197		46913748		26073598		15279128		9021465		1773006		0		0		52147197		52147197																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		52147197		52147197		52147197		1845983.82243619

		Vytvoření platformy - sítě vědy a výzkumu, za účelem sdílení informací a know-how pro řešení silniční dopravy v Praze na základě partnerství veřejného a soukromého sektoru za podpory vědeckých organizací		CZ.04.2.06/2.3.00.2/0032		32						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		ELTODO EG, a.s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		Podnikající fyzické a právnické osoby		245		Praha		CZ01		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38869		1		38534		38869		38899		38899		624928		600000		90000		0		90000		0		0		420000										90000		0		90000		0		0		420000		600000		624928		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		180000		0		180000		6371.9069701582

		Reintegrační centrum Sblížení pro diagnostiku a terapii syndromu zavržení rodiče		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0033		33						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		NNO				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38807		1		38596		38807		38808		38837		21950670		21950670		10975335		6431546.31		4543788.69		0		0		0										10975335		6431546.31		4543788.69		0		0		0		21950670		21950670		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		21950670		0		21950670		777042.373181352

		Vybudování dětského domova rodinného typu v Praze 15 - Dolních Měcholupech		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0034		34		21711B1014				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		RADOST, obecně prospěšná společnost		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		NNO				Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38990		1		38596		38960		38990		38990		5574962		5216590		2328756		1364651		964105		0		0		559078		38982		3693407		Schválena		38985		2328756		1364651		964105		0		0		559078		5216590		5216590		6073094		2328756		1364651		964105		0		0		559078		5216590		5574962		2328456		1364651								964105						559078		0		0		964105		0		0		559078		1523183		1523183		38981.6485766551								Ne		4657512		4657512		4657512		164873.517646642

		Víceúčelové hřiště 24 x 45 Horní Měcholupy		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0035		35		21711B1018				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 15		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		190		Praha 15		CZ010F		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38975		1		38518		38944		38975		38974		4216711		4216711		2108355.5		1235496		729491		143368.5		0		0		38975		2108355.5		Prijata		38975		2179180		1277000		753996		148185		0		0		4358361		4358361		3093628.45		2108355.5		1235496		729491		143368.5		0		0		4216711		4216711																				0		0		0		0		0		0		0		0		38975.4798429398								Ne		4358361		4216711		4216711		149269.390066905

		Rekonstrukce a dostavba areálu sportovních a volnočasových aktivit Hostivař - II etapa		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0036		36		21711B1020				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 15		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		190		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39234		1		38838		38975		39005		39005		19585073		18085073		9042536.5		5298926.39		3128717.63		614892.48		0		0										15663432.5		9178771.5		5419547.5		1065113.5		0		0		31326865		44454865		0		13979439.5		8191951.5		4836886		950602		0		0		27958879		44454865																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		31326865		27958879		27958879		989729.866543949

		Kulturně vzdělávací, školící a informační centrum Praha Vinoř		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0037		37						1		1.3				1.3		33 - náhradní projekt - originál složky předán na CRR		under examination		under examination		5b		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		5		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39082		1		38596		38837		38857		38867		7079220		7071720		3535859.58		2072014.31		1223407.95		240438.16		0		0										4165108		2440754		1441128		283227		0		0		8330217		8345217		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		8330217		0		8330217		294885.376473503

		Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0038		38		21711B1015				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		12		Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39263		1		38626		38990		39021		39020		23060571		21747828		10873914		6372113.6		3762374.24		739426.15		0		0										11337302.5		6643659		3922706		770937.5		0		0		22674605		27338868		22113582.18		11337302.5		6643659		3922706		770937.5		0		0		22674605		27338868																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		22674605		22674605		22674605		802669.298028249

		Centrum inovací a transferu technologií Praha		CZ.04.2.06/2.1.00.2/0039		39		21711B2015				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ceská kosmická kancelár		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		Organizace výzkumu a vývoje		2		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39020		1		38596		38990		39020		39020		26080520		26080520		13040260		8163202.99		4877057.01		0		0		0										13040260		8163203		4877057		0		0		0		26080520		26080520		18730861		13040260		8163203		4877057		0		0		0		26080520		26080520																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		26080520		26080520		26080520		923236.92874084

		Parkový a oddychový areál Běchovice		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0040		40		21711B1019				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha-Běchovice		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Městská část				Praha-Běchovice		CZ010E538060		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39113		1		38565		38776		38804		38806		1312035		1312035		656017.5		314888.4		226982.06		114147.05		0		0		38803		656017.25		Schválena		38852		12383979		5944310		4284857		2154811		0		0		24767957		30167696		24865068		12383979		5944310		4284857		2154811		0		0		24767957		30167696		656017.25								314888.28		226981.97		114147						0		314888.28		3352770.97		1686076		0		0		5353735.25		5353735.25										Ne		24767957		24767957		24767957		876772.876915997

		Kulturní a sociálně komunikační centrum Slunečný dvůr		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0041		41						1		1.3				1.3		33 - náhradní projekt - originál složky předán na CRR		under examination		under examination		5b		Slunečný dvůr, o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		NNO				Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38837		1		38596		38837		38838		38867		10611230		10611230		5305615		3109090.39		2196524.61		0		0		0										5305615		3109090.39		2196524.61		0		0		0		10611230		10611230		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		10611230		0		10611230		375632.057771957

		Inovační a informační centrum využívání technologie geopolymerů v Praze a podpora jejich výzkumu		CZ.04.2.06/2.1.00.2/0042		42		21711B2014				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Česká rozvojová agentura o.p.s		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		Organizace výzkumu a vývoje				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39355		1		38596		38748		38763		38778		3854351		3831851		1915925.5		1199369.36		716556.14		0		0		0		38762		1751309		Schválena		38798		9819380		6146932		3672448		0		0		0		19638760		19746760		1458000		9798090		6133605		3664486		0		0		0		19596181		19704181		1751309						1751309		1096319.5		654989.5								1751309		1096319.5		654989.5		0		0		0		3502618		3502618										Ne		19638760		19596181		19596181		693694.67945768

		Rekonstrukce dětského hřiště ve Vrchlického sadech		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0043		43						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		348		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38671		1		38534		38671		38717		38701		12173700		12173700		6086850		3566894.1		2106050.1		413905.8		0		0										6086850		3566894.1		2106050.1		413905.8		0		0		12173700		12173700		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		12173700		0		12173700		430942.688236752

		Doplnění technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě Praha - Dolní Počernice		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0044		44						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část				Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39141		1		38747		39112		39324		39142		36118521		23596368		11798184		6913735.82		4884448.18		0		0		0										47400000		27776400		19623600		0		0		0		94800000		120850843		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		94800000		0		94800000		3355871.00428334

		Doplnění technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě Praha - Libuš		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0045		45		21711B1016				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39355		1		38838		38960		38990		38990		38000000		13380000		6690000		3920340		2769660		0		0		0		38968		6690000		Schválena		38974		29500000		17287000		12213000		0		0		0		59000000		167501078		134875284		29500000		17287000		12213000		0		0		0		59000000		167501078		6690000								3920000		2770000								0		3920000		2770000		0		0		0		6690000		6690000		38968.5959567477								Ne		59000000		59000000		59000000		2088569.5068852

		Info, publicita, studie a odborné publikace - výroba publikačních materiálů v rámci publicity JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0046		46						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38335		1		38313		38335		38352		38365		96390		96390		48195		48195		0		0		0		0		38510		96390		Schválena		38464		48195		48195		0		0		0		0		96390		96390		96390		48195		48195		0		0		0		0		96390		96390		48195		48195				48195												48195		0		0		0		0		0		48195		48195										Ne		96390		96390		96390		3412.1561825197

		Placená  inzerce ve zvláštní příloze Deníků Bohemia a Moravia "Fondy EU a podnikání"		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0047		47						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		OŘOS - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38467		1		38467		38467		38504		38497		69420		69420		34710		34710		0		0		0		0		38560		34708.75		Schválena		38558		34710		34710		0		0		0		0		69420		69420		69417.5		34710		34710		0		0		0		0		69420		69420		34708.75		34708.75				34708.75		34708.75										34708.75		34708.75		0		0		0		0		69417.5		69417.5										Ne		69420		69420		69420		2457.432121491

		Překlad podkladů  pro 4. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 do anglického jazyka.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0048		48						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38492		1		38460		38488		38518		38518		50000		50000		25000		25000		0		0		0		0		38593		11475		Schválena		38590		25000		25000		0		0		0		0		50000		50000		22950		25000		25000		0		0		0		0		50000		50000		11475		11475				11475		11475										11475		11475		0		0		0		0		22950		22950										Ne		50000		50000		50000		1769.9741583773

		4 skládací letáky JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0049		49						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38397		1		38373		38397		38442		38427		60000		60000		30000		30000		0		0		0		0		38560		30000		Schválena		38559		30000		30000		0		0		0		0		60000		60000		60000		30000		30000		0		0		0		0		60000		60000		30000		30000				30000		30000										30000		30000		0		0		0		0		60000		60000										Ne		60000		60000		60000		2123.9689900528

		Školení pro zaměstnance veřejné správy: Zákon č. 106/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0050		50						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38373		1		38373		38373		38398		38403		7922.5		7922.5		3961.25		3961.25		0		0		0		0		38566		3961.25		Schválena		38559		3961.25		3961.25		0		0		0		0		7922.5		7922.5		7922.5		3961.25		3961.25		0		0		0		0		7922.5		7922.5		3961.25		3961.25				3961.25		3961.25										3961.25		3961.25		0		0		0		0		7922.5		7922.5										Ne		7922.5		7922.5		7922.5		280.4524053949

		Průvodce programem JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0051		51						3		3.2				3.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38502		1		38408		38502		38517		38532		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0										250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0																																																												Ne		500000		0		500000		17699.7415837729

		Studijní stáž zaměřená na Cíl 2, výměna zkušeností s řídícími orgány a zprostředkujícími subjekty - Anglie		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0052		52						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38429		1		38423		38429		38457		38459		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0		38560		159605.25		Schválena		38558		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		319210.5		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		159605.25		159605.25				159605.25		159605.25										159605.25		159605.25		0		0		0		0		319210.5		319210.5										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Inzerce k 2. výzvě v celostátních periodikách a v periodikách neziskového sektoru		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0053		53						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38390		1		38384		38390		38426		38420		226231		226231		113115.5		113115.5		0		0		0		0		38560		113115.5		Schválena		38559		113115.5		113115.5		0		0		0		0		226231		226231		226231		113115.5		113115.5		0		0		0		0		226231		226231		113115.5		113115.5				113115.5		113115.5										113115.5		113115.5		0		0		0		0		226231		226231										Ne		226231		226231		226231		8008.460476477

		Zpracování podkladů a záznamů z 4. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 v českém a anglickém jazyce.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0054		54						3		3.1				3.1		80 - vyřazen - neuzavřena smlouva		rejected		rejected		4b		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38523		1		38498		38523		38548		38553		20000		20000		10000		10000		0		0		0		0										10000		10000		0		0		0		0		20000		20000		0																																																												Ne		20000		0		20000		707.9896633509

		Řízení a implementace - Pořízení technických prostředků pro řízení dokumentace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0055		55						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38352		1		38301		38352		38367		38382		13300		13300		6650		6650		0		0		0		0		38561		5500		Schválena		38559		6650		6650		0		0		0		0		13300		13300		11000		6650		6650		0		0		0		0		13300		13300		5500		5500				5500		5500										5500		5500		0		0		0		0		11000		11000										Ne		13300		13300		13300		470.8131261284

		Monitoring - příprava Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 4. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0056		56						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38498		1		38443		38498		38518		38528		60000		60000		30000		30000		0		0		0		0		38561		26480.25		Schválena		38558		30000		30000		0		0		0		0		60000		60000		52960.5		30000		30000		0		0		0		0		60000		60000		26480.25		26480.25				26480.25		26480.25										26480.25		26480.25		0		0		0		0		52960.5		52960.5										Ne		60000		60000		60000		2123.9689900528

		Zpracování podkladů a záznamů z 3. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 v českém a anglickém jazyce		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0057		57						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38383		1		38359		38383		38426		38413		17635		17635		8817.5		8817.5		0		0		0		0		38561		8817.5		Schválena		38558		8817.5		8817.5		0		0		0		0		17635		17635		17635		8817.5		8817.5		0		0		0		0		17635		17635		8817.5		8817.5				8817.5		8817.5										8817.5		8817.5		0		0		0		0		17635		17635										Ne		17635		17635		17635		624.2698856597

		Konference JPD 2 - 2. výzva		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0058		58						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38400		1		38400		38400		38442		38430		408140		408140		204070		204070		0		0		0		0		38561		204070		Schválena		38560		204070		204070		0		0		0		0		408140		408140		408140		204070		204070		0		0		0		0		408140		408140		204070		204070				204070		204070										204070		204070		0		0		0		0		408140		408140										Ne		408140		408140		408140		14447.9450600021

		Nákup CD labelů pro zajištění distribuce dokumentace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0059		59						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38427		1		38411		38427		38426		38457		2000		2000		1000		1000		0		0		0		0		38561		645.5		Schválena		38558		1000		1000		0		0		0		0		2000		2000		1291		1000		1000		0		0		0		0		2000		2000		645.5		645.5				645.5		645.5										645.5		645.5		0		0		0		0		1291		1291										Ne		2000		2000		2000		70.7989663351

		Analýza potřeb a návrh priorit hl. m. Prahy na následující programové období		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0060		60		21711B3014				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38682		1		38468		38655		38682		38685		499800		499800		249900		0		249900		0		0		0		38922		208250		Schválena		38961		249900		0		249900		0		0		0		499800		499800		350000		249900		0		249900		0		0		0		499800		499800		208250										208250								0		0		208250		0		0		0		208250		208250						38979				Ne		499800		499800		499800		17692.6616871394

		Přímé řízení programu - Expertní činnost a poradenství		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0061		61		21711B3015				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl.m. Prahy		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38655		1		38462		38625		38628		38655		696150		696150		348075		0		348075		0		0		0		38922		83700		Schválena		38964		348075		0		348075		0		0		0		696150		696150		147090.2		348075		0		348075		0		0		0		696150		696150		83700										83700								0		0		83700		0		0		0		83700		83700						38987				Ne		696150		696150		696150		24643.350207087

		Výdaje na technickou podporu		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0062		62		21711B3016				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy - odbor zahraničních vztahů a fondů EU		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38727		1		38504		38717		38727		38747		154700		154700		77350		0		77350		0		0		0		38922		37043		Schválena		38961		77350		0		77350		0		0		0		154700		154700		0		77350		0		77350		0		0		0		154700		154700		37043										37043								0		0		37043		0		0		0		37043		37043						38987				Ne		154700		154700		154700		5476.3000460193

		Inzerce k 3. výzvě v celostátních periodikách		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0063		63						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38533		1		38527		38533		38595		38563		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0		38561		123079.4		Schválena		38558		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		246158.8		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		123079.4		123079.4				123079.4		123079.4										123079.4		123079.4		0		0		0		0		246158.8		246158.8										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Administrativní pracovník pro oddělení JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0064		64						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38776		1		38565		38776		38748		38806		100000		100000		50000		50000		0		0		0		0		38828		32118.5		Schválena		38828		50000		50000		0		0		0		0		100000		100000		0		50000		50000		0		0		0		0		100000		100000		32118.5						32118.5		32118.5										32118.5		32118.5		0		0		0		0		64237		64237										Ne		100000		100000		100000		3539.9483167546

		Tisk dokumentace JPD 2 ke 3. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0065		65						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38594		1		38541		38594		39721		38624		560000		560000		280000		280000		0		0		0		0		38649		277389		Schválena		38646		280000		280000		0		0		0		0		560000		560000		554778		280000		280000		0		0		0		0		560000		560000		277389		277389				277389		277389										277389		277389		0		0		0		0		554778		554778										Ne		560000		560000		560000		19823.7105738256

		Zajištění občerstvení na setkáních ŘO JPD 2 se Zprostředkujícími subjekty v roce 2005		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0066		66						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38874		1		38498		38874		38901		38904		20000		20000		10000		10000		0		0		0		0		38910		9585		Schválena		38910		10000		10000		0		0		0		0		20000		20000		0		10000		10000		0		0		0		0		20000		20000		9585								9585										0		9585		0		0		0		0		9585		9585										Ne		20000		20000		20000		707.9896633509

		Příprava podkladů pro žádost o Grantové schéma na podporu malých a středních podniků formou dotací v rámci implementace Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0067		67		21711B3001				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.				Českomoravská rozvojová a záruční banka		Českomoravská rozvojová a záruční banka		260						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38548		1		38231		38533		38548		38563		262000		262000		131000		131000		0		0		0		0										131000		131000		0		0		0		0		262000		262000		0		131000		131000		0		0		0		0		262000		262000																																												Ne		262000		262000		262000		9274.664589897

		Zabezpečení realizace vybraných procesů implementace GS na podporu malých a středních podniků formou dotací v rámci implementace Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0068		68		21711B3002				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.				Českomoravská rozvojová a záruční banka		Českomoravská rozvojová a záruční banka		260						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38686		1		38548		38640		38671		38670		1000000		1000000		500000		500000		0		0		0		0										500000		500000		0		0		0		0		1000000		1000000		0		500000		500000		0		0		0		0		1000000		1000000																																												Ne		1000000		1000000		1000000		35399.4831675458

		PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY JPD 2, TISK  PROPAGAČNÍCH TISKOVIN		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0069		69						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38717		1		38572		38717		38748		38747		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0		38756		237157		Schválena		38756		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		237157						237157		237157										237157		237157		0		0		0		0		474314		474314										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Analýza monitorovacích indikátorů a ukazatelů JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0070		70						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38686		1		38596		38686		39752		38716		350000		350000		175000		175000		0		0		0		0		38778		162000		Schválena		38778		175000		175000		0		0		0		0		350000		350000		0		175000		175000		0		0		0		0		350000		350000		162000						162000		162000										162000		162000		0		0		0		0		324000		324000										Ne		350000		350000		350000		12389.819108641

		Vytvoření dvou audiovizuálních pořadů o JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0071		71		21711B3017				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy - odbor zahraničních vztahů a fondů EU		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38898		1		38568		38898		38928		38928		523600		523600		261800		0		261800		0		0		0		38944		245140		Schválena		38967		261800		0		261800		0		0		0		523600		523600		490280		261800		0		261800		0		0		0		523600		523600		245140										245140								0		0		245140		0		0		0		245140		245140		38965.6592806366				38979				Ne		523600		523600		523600		18535.169386527

		Publicita pro prioritu 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0072		72		21711B3018				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38635		1		38565		38605		38635		38635		583100		583100		291550		0		291550		0		0		0		38922		290008.6		Schválena		38961		291550		0		291550		0		0		0		583100		583100		487409.4		291550		0		291550		0		0		0		583100		583100		290008.6										290008.6								0		0		290008.6		0		0		0		290008.6		290008.6						38979				Ne		583100		583100		583100		20641.4386349959

		Publicita ke 3. Výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0073		73		21711B3019				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38620		1		38523		38589		38620		38619		148750		148750		74375		0		74375		0		0		0		38924		67163.95		Schválena		38966		74375		0		74375		0		0		0		148750		148750		0		74375		0		74375		0		0		0		148750		148750		67163.95										67163.95								0		0		67163.95		0		0		0		67163.95		67163.95						38979				Ne		148750		148750		148750		5265.6731211724

		Vzdělávací akce pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty v zahraničí		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0076		76						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38665		1		38613		38665		38716		38695		350000		350000		175000		175000		0		0		0		0		38783		113648.08		Schválena		38783		175000		175000		0		0		0		0		350000		350000		0		175000		175000		0		0		0		0		350000		350000		113648.08						113648.08		113648.08										113648.08		113648.08		0		0		0		0		227296.16		227296.16										Ne		350000		350000		350000		12389.819108641

		Školící aktivity pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0077		77						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38818		1		38628		38818		38852		38848		1060000		1060000		530000		530000		0		0		0		0		38860		528468.27		Schválena		38860		530000		530000		0		0		0		0		1060000		1060000		0		530000		530000		0		0		0		0		1060000		1060000		528468.27						528468.27		528468.27										528468.27		528468.27		0		0		0		0		1056936.54		1056936.54										Ne		1060000		1060000		1060000		37523.4521575985

		Seminář "Finanční řízení strukturálních fondů EU"		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0078		78						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR, OŘOS		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38609		1		38607		38609		38625		38639		65000		65000		32500		32500		0		0		0		0		38791		22922.67		Schválena		38791		32500		32500		0		0		0		0		65000		65000		0		32500		32500		0		0		0		0		65000		65000		22922.67						22922.67		22922.68										22922.67		22922.68		0		0		0		0		45845.35		45845.35										Ne		65000		65000		65000		2300.9664058905

		Školení na zadávání veřejných zakázek pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0079		79						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR - OŘOS, oddělení JPD 2		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38601		1		38601		38601		38656		38631		20000		20000		10000		10000		0		0		0		0		38649		3982.5		Schválena		38645		10000		10000		0		0		0		0		20000		20000		0		10000		10000		0		0		0		0		20000		20000		3982.5		3982.5				3982.5		3982.5										3982.5		3982.5		0		0		0		0		7965		7965										Ne		20000		20000		20000		707.9896633509

		Nákup flashdisků za účelem zefektivnění výkonu činností ŘO JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0080		80						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR - odbor 34; oddělení JPD 2		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38671		1		38600		38671		38656		38701		10000		10000		5000		5000		0		0		0		0		38749		4776.5		Schválena		38749		5000		5000		0		0		0		0		10000		10000		0		5000		5000		0		0		0		0		10000		10000		4776.5						4776.5		4776.5										4776.5		4776.5		0		0		0		0		9553		9553										Ne		10000		10000		10000		353.9948316755

		Průvodce projektem JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0081		81						3		3.2				3.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38655		1		38586		38655		38686		38685		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0										250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0																																																												Ne		500000		0		500000		17699.7415837729

		Právní,  administrativní a projektová podpora		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0082		82		21711B3020				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha- Magistrát hl.m. Prahy		Kraj		Obec		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39659		1		38628		39066		39097		39096		1518000		1518000		759000		0		759000		0		0		0										1909500		0		1909500		0		0		0		3819000		3819000		0		1909500		0		1909500		0		0		0		3819000		3819000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		3819000		3819000		3819000		135190.626216857

		Přímé řízení programu-Expertní činnost, poradenství		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0083		83		21711B3021				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl.m. Prahy				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38867		1		38596		38837		38867		38867		824000		824000		412000		0		412000		0		0		0										412000		0		412000		0		0		0		824000		824000		0		412000		0		412000		0		0		0		824000		824000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		824000		824000		824000		29169.1741300577

		Vzdělávací akce pro konečné příjemce pomoci v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0084		84						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38621		1		38621		38621		38656		38651		5000		5000		2500		2500		0		0		0		0		38691		1205.5		Schválena		38691		2500		2500		0		0		0		0		5000		5000		0		2500		2500		0		0		0		0		5000		5000		1205.5		1205.5				1205.5		1205.5										1205.5		1205.5		0		0		0		0		2411		2411										Ne		5000		5000		5000		176.9974158377

		Rozšíření kapacity dokončovacího zpracování tiskovin ve společnosti AF BKK s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0085		85				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		AF BKK, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		80		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38990		1		38614		38990		39005		39020		13899640		11549400		1500000		750000		750000		0		0		8549400.01										1500000		750000		750000		0		0		8549400		11549400		11549400		0		1429000		714500		714500		0		0		8691400		11549400		13899640																																												Ne		3000000		2858000		2858000		101171.722892846

		Vybavení hotelu Kampa Garden		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0086		86				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Accom travel s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		13		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38717		1		38611		38748		38833		38778		6336750		4726341.25		708951.19		354475.59		354475.59		0		0		3308438.88		38833		1426002.38		Schválena		38926		713001.19		356500.59		356500.59		0		0		3327338.88		4753341.25		6336750		3999939		713001.19		356500.59		356500.59		0		0		3327338.88		4753341.25		6336750		713001.19		356500.59		356500.59		713001.19		356500.59		356500.59						3327338.88		713001.19		356500.59		356500.59		0		0		3327338.88		4753341.25		4753341.25										Ne		1426002.37		1426002.37		1426002.37		50479.7468936954

		Výstavba víceúčelové haly pro podporu stavebních činností		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0087		87				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		134		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		39082		1		38355		39082		39082		39112		12400742.3		8301956.3		1089361.48		544680.74		0		544680.74		0		6123233.34										1245293.4		630948.66		0		614344.74		0		5811369.2		8301956		12400742		0		1245293.4		622646.7		622646.7		0		0		5811369.2		8301956		12400742																																												Ne		2490586.8		2490586.8		2490586.8		88165.4855039116

		Novostavba administrativně výrobního objektu		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0088		88				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		Motorgas s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		24						Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		39082		1		38596		39082		39113		39112		18937470		18937470		1499999.99		750000		750000		0		0		15937469.99										1500000		750000		750000		0		0		15937470		18937470		18937470		0		1429000		714500		714500		0		0		16079470		18937470		18937470																																												Ne		3000000		2858000		2858000		101171.722892846

		Přístavba nové administrativně provozní budovy v areálu MOOPEX a.s., Poděbradská 46, Praha 9 a následné rozšíření společnosti		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0089		89				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MOOPEX a.s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		50		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38868		1		38605		38898		38959		38928		12478141		12478141		1429000		714500		714500		0		0		9620141		38966		2858000		Schválena		38973		1429000		714500		714500		0		0		9620141		12478141		18000000		0		1429000		714500		714500		0		0		9620141		12478141		12478141		1429000		714500		714500		1429000		714500		714500						9620141		1429000		714500		714500		0		0		9620141		12478141		12478141										Ne		2858000		2858000		2858000		101171.722892846

		Rekonstrukce podzemních prostor bývalého klubu Bílý Koníček		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0090		90				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		United Hotel Investments Bohemia, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		4		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38771		1		38587		38849		38867		38879		18376930		3573987.6		536098.14		268049.07		268049.07		0		0		2501791.32		38856		1072196		Schválena		38933		536098.14		268049.07		268049.07		0		0		2501791.32		3573987.6		18376930		0		536098.14		268049.07		268049.07		0		0		2501791.32		3573987.6		18376930		536098.14		268049.07		268049.07		536098.14		268049.07		268049.07						2501791.32		536098.14		268049.07		268049.07		0		0		2501791.32		3573987.6		3573987.6										Ne		1072196.28		1072196.28		1072196.28		37955.1941661652

		Semináře pro ŘO JPD 2 v Bruselu, Evropský týden regionů a měst		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0091		91						3		3.2				3.2		80 - vyřazen - neuzavřena smlouva		rejected		rejected		4b		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38638		1		38635		38638		38716		38668		80000		80000		40000		40000		0		0		0		0										40000		40000		0		0		0		0		80000		80000		0																																																												Ne		80000		0		80000		2831.9586534037

		Rekonstrukce tramvajové trati Sokolovská		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0092		92		21711B1037				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		12848		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38960		1		38504		38898		38960		38928		170205037		114186410		57093205		38709192.99		18384012.01		0		0		0		38918		95802397.99		Schválena		38933		69242000		46946076		22295924		0		0		0		138484000		178361960		142388854.22		57093205		38709193		18384012		0		0		0		114186410		170205037		57093205		3870913								18384012								0		0		18384012		0		0		0		18384012		18384012										Ne		138484000		114186410		114186410		4042139.89875748

		Zlepšení dopravní obslužnosti rozvojového území Vysočany - Sokolovská ulice úsek Balabenka - Na Břehu		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0093		93		21711B1036				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy MHMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		2280		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38960		1		38504		38898		38960		38928		121380596		90157656		45078828		30563445.38		14515382.62		0		0		0		38918		43880423.28		Schválena		38933		45095735		30574908		14520827		0		0		0		90191470		120254260		100507458		45078828		30563445		14515383		0		0		0		90157656		121380596		39826585.28						39826585.28		27002424.82		12824160.46								0		27002424.82		12824160.46		0		0		0		39826585.28		39826585.28										Ne		90191470		90157656		90157656		3191534.42599738

		Divadlo Pohoda - zkvalitnění veřejné infrastruktury v Horních Počernicích		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0094		94						1		1.3				1.3		47 - nevydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		97		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38960		1		38565		38717		38733		38747		7329850		7329850		3664925		2052357.9		1180105.82		432461.28		0		0										28054305		15710410		9033486		3310409		0		0		56108610		56108610		34555537																																																												Ne		56108610		0		56108610		1986215.79524939

		Broumarská - 2.etapa		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0095		95		21711B1038				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39141		1		38701		38960		38974		38990		192275619		189943219		94971609.5		64390751.24		30580858.26		0		0		0		38974		158356790.81		Schválena		38982		99833800		67687316		32146484		0		0		0		199667600		199667600		165804027		99833800		67687316		32146484		0		0		0		199667600		203025780		94372342.5		63984448.2								30387894.3								0		0		30387894.3		0		0		0		30387894.3		30387894.3		38974.5959138889								Ne		199667600		199667600		199667600		7068129.84530426

		Veřejný oddechový a sportovní areál - VOSA		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0096		96		21711B1027				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 12		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39113		1		38838		39082		39113		39112		18000000		18000000		9000000		5040000		2898000		1062000		0		0										9000000		5040000		2898000		1062000		0		0		18000000		18000000		14939332		9000000		5040000		2898000		1062000		0		0		18000000		18000000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		18000000		18000000		18000000		637190.697015824

		Podzemní parkoviště Lovosická - zkvalitnění veřejné infrastruktury v sídlištním komplexu na území městské části Praha 9		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0097		97						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39294		1		38930		39294		39309		39324		125656372		85109774		42554887		23830736.98		13702673.02		5021477.01		0		0										42554887		23830737		13702673		5021477		0		0		85109774		125656372		0																																																												Ne		85109774		0		85109774		3012842.01210662

		Výstavba informačního, poradenského a školícího střediska pro Centrum dalšího rozvoje regionu Praha-Severovýchod		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0098		98		21711B2016				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39203		1		38961		39173		39203		39203		14975000		14975000		7487500		2066550		4163050		1257900		0		0										7487500		2066550		4163050		1257900		0		0		14975000		14975000		0		7487500		2066550		4163050		1257900		0		0		14975000		14975000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		14975000		14975000		14975000		530107.260433998

		Nové městské centrum Prahy 20 - kulturní památka Chvalský zámek		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0099		99		21711B1032				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		17		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39659		1		38961		39171		39189		39201		8436971		8426971		4213485.5		1921349.39		1938203.33		353932.78		0		0										32649406		14888129		15018726		2742551		0		0		65298812		65334512		53481906		32649406		14888129		15018726		2742551		0		0		65298812		65334512																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		65298812		65298812		65298812		2311544.19625473

		Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0100		100		21711B2017				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		12		Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		38838		39082		39113		39112		7973855		7973855		3986927.1		1102784.51		2211947.52		672195.87		0		0										4985457		1378978		2765932		840548		0		0		9970915		10220915		0		4985457		1378978		2765932		840548		0		0		9970915		10220915																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9970915		9970915		9970915		352965.23770753

		Zlepšení kvality podnikatelského prostředí v oblasti cestovního ruchu a sportu výstavbou provozní budovy sportoviště v Praze - Satalicích		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0101		101		21711B2018				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha Satalice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		5		Praha-Satalice		CZ0109538736		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39478		1		38838		38990		39021		39020		25527000		25527000		12763500		3530384.1		7081189.8		2151926.1		0		0										30409500		8411268		16871190		5127042		0		0		60819000		64319000		0		30409500		8411268		16871190		5127042		0		0		60819000		64319000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		60819000		60819000		60819000		2152961.16676697

		Pražský technologický fond		CZ.04.2.06/2.1.00.3/0102		102						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Societas Rudolphina, o.s.		Zájmové sdružení		Občanské sdružení		NNO				Praha		CZ01		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39629		1		38899		39082		39113		39112		2477200		2477200		1238600		782795.2		455804.8		0		0		0										9949400		6288020.8		3661379.2		0		0		0		19898800		19898800		0																																																												Ne		19898800		0		19898800		704407.235654359

		Revitalizace a rozšíření dětského hřiště ve Vrchlického sadech		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0103		103		21711B1024				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		352		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38928		1		38749		38898		38928		38928		12173700		12173700		6086850		3408636		1947792		730422		0		0		38929		8412204.2		Schválena		38954		6086850		3408636		1947792		730422		0		0		12173700		12173700		9150889.31		6086850		3408636		1947792		730422		0		0		12173700		12173700		5392438.5		3019765.5								1725580.3		647092.7						0		0		1725580.3		647092.7		0		0		2372673		2372673										Ne		12173700		12173700		12173700		430942.688236752

		Rozšíření dětského hřiště ve Františkánské zahradě		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0104		104						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38898		1		38808		38898		38930		38928		9295771		9295771		4647885		2602816		1496619		548451		0		0										4647885		2602816		1496619		548451		0		0		9295771		9295771		0																																																												Ne		9295771		0		9295771		329065.48904386

		Regenerace parku na nábřeží Ludvíka Svobody		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0105		105		21711B1028				1		1.2				1.2		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		352		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		38961		39324		39355		39354		36896938		31422938		15711469		6935042.42		7227275.74		1549150.84		0		0										15711469		6934522		7227275		1549672		0		0		31422938		36896938		0		15711469		6934522		7227275		1549672		0		0		31422938		36896938																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		31422938		31422938		31422938		1112355.76480583

		„Nové centrum Klánovic - hřiště pro děti a mládež, zelené plochy pro širokou veřejnost – předpoklad příjemného života a bydlení“		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0106		106		21711B1026				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha KLánovice		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část				Praha-Klánovice		CZ010E538302		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39051		1		38825		39021		39051		39051		10888600		10638600		5319300		2978808		1712814.6		627677.4		0		0										5319300		2978808		1712815		627677		0		0		10638600		10888600		0		5319300		2978808		1712815		627677		0		0		10638600		10888600																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		10638600		10638600		10638600		376600.941626252

		Víceúčelové plochy na sídlišti Petrovice		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0107		107		21711B1023				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha–Petrovice		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část				Praha-Petrovice		CZ010F547395		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39113		1		38961		39082		39112		39112		9916498		9916498		4958249		2776620.43		1596556.18		585073.38		0		0										4958249		2776620		1596556		585073		0		0		9916498		9916498		7773172		4958249		2776620		1596556		585073		0		0		9916498		9916498																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9916498		9916498		9916498		351038.904032001

		Oprava jezu Petrovice		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0108		108		21711B1031				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39081		1		38790		38898		38929		38928		9909346		9909346		4954673		2259329.9		2695342.11		0		0		0		38929		3964952.5		Schválena		38939		4954673		2259330.9		2695342.1		0		0		0		9909346		11566370.2		4887314		4954673		2259330		2695342.1		0		0		0		9909345.1		9909345.1		2723181.6		1241770.8				2723181.6				1481410.8								0		0		1481410.8		0		0		0		1481410.8		1481410.8										Ne		9909346		9909345.1		9909345.1		350785.695068852

		Informační, studijní a vzdělávací centrum Franze Kafky		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0109		109		21711B2019				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Společnost Franze Kafky		Zájmové sdružení		Občanské sdružení		NNO				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39233		1		38869		39202		39233		39232		8977340		8977340		4488670		1617716.67		2870953.33		0		0		0										4488670		1617716.67		2870953.33		0		0		0		8977340		8977340		6999639.89		4488670		1617716.67		2870953.33		0		0		0		8977340		8977340																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		8977340		8977340		8977340		317793.196219335

		Pobřežní III, 1.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0110		110						1		1.1				1.1		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		38961		39355		39370		39385		178337216		178194416		89097208		60407907.02		28689300.98		0		0		0										89097208		60407907		28689301		0		0		0		178194416		178337216		0																																																												Ne		178194416		0		178194416		6307990.22974265

		Pobřežní III, 2.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0111		111						1		1.1				1.1		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39599		1		39022		39599		39615		39629		660678330		321206686		160603343		108889066.88		51714276.12		0		0		0										160603343		108889067		51714276		0		0		0		321206686		660678330		0																																																												Ne		321206686		0		321206686		11370550.6743602

		Mapování a založení klastru cestovního ruchu v Praze		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0112		112						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Asociace českých cestovních kanceláří a agentur		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Sdružení podnikatelů		Podnikatelské združení		2		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39132		1		38838		39132		39172		39162		2218500		2218500		911804		306153		605651		0		0		394892										911804		306153		605651		0		0		394892		2218500		2218500		0																																																												Ne		1823608		0		1823608		64554.7807002018

		Výzkumné a školící centrum aplikací obnovitelných zdrojů - tepelných čerpadel		CZ.04.2.06/2.1.00.3/0113		113		21711B2030				2		2.1				2.1		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		TEPELNÁ ČERPADLA IVT, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Podnikající fyzické a právnické osoby		11		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39537		1		38991		39294		39325		39324		5165611.5		4340850		651127.5		325563.75		325563.75		0		0		3038595										749355		374677.5		374677.5		0		0		3496990		4995700		4995700		0		739410		369705		369705		0		0		3450580		4929400		5865986																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1498710		1478820		1498710		53053.5594180325

		Rekonstrukce Fürstenberské zahrady		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0114		114		21711B1033				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39568		1		38869		39051		39081		39081		43444380		36776916		18388458		8385136.85		10003321.15		0		0		0										75216437		34298695		40917743		0		0		0		150432875		178694971		165493425		75216437		34298695		40917743		0		0		0		150432875		178694971																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		150432875		150432875		150432875		5325246.02640801

		Revitalizace skládky v Dolních Počernicích		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0115		115		21711B1029				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha-odbor správy majetku magistrátu hlavního města Prahy		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39112		1		38884		39081		39112		39111		8833518		8833518		4416759		2014042.1		2402716.9		0		0		0										4514338.5		2058538		2455801		0		0		0		9028677.5		9028677.5		7198981		4416759		2014042		2402717		0		0		0		8833518		8833518																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9028677.5		8833518		8833518		312701.971751212

		Sportovně volnočasový areál Freestyle Park Modřany - revitalizace ploch bývalé výrobny prefabrikátů		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0116		116		21711B1022				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Freestyle Park Modřany		Obecně prospěšná spol.		Občanské sdružení		NNO				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39599		1		38869		38928		38949		38958		8548772		7880827		3707929.1		2354791.11		1353138		0		0		464968.79		38944		6062720		Prijata		38944		27669562.51		17572083.48		10097479.03		0		0		3469723		58808848.02		58808848.02		3500000		27669562		17572083		10097479		0		0		3469723		58808847		69153116																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		55339125.02		55339124		55339124		1958976.38854473

		Stavba č. 0083 Horní Počernice - ČOV Svépravice, etapa 0003 - Evropská		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0117		117		21711B1034				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39721		1		38930		39660		39721		39690		118580085.53		99647130.7		49823565.35		27901196.6		21922368.75		0		0		0										49823565.35		27901196.6		21922368.75		0		0		0		99647130.7		118580085.53		0		49823565.35		27901196.6		21922368.75		0		0		0		99647130.7		118580085.53																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		99647130.7		99647130.7		99647130.7		3527456.92590888

		Maniny - příprava území		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0118		118						1		1.2				1.2		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39629		1		38961		39629		39660		39659		1015392105		324586504		162293252		74005722.91		88287529.09		0		0		0										162293252		74005723		88287529		0		0		0		324586504		1015392105		0																																																												Ne		324586504		0		324586504		11490194.4847605

		Technická vybavenost  Dubeč, etapa 0008 Dubeč - Netlucká		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0119		119		21711B1035				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha-Dubeč		CZ010F538205		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39142		1		38869		39114		39142		39144		16252040		13657176		6828588		3824008.99		3004579.01		0		0		0		38971		12223894.5		Schválena		38975		6828588		3824009		3004579		0		0		0		13657176		16252040		8149263		6828588		3824009		3004579		0		0		0		13657176		16252040		4074631.5		2281793.6								1792837.9								0		0		1792837.9		0		0		0		1792837.9		1792837.9		38971.6758870718								Ne		13657176		13657176		13657176		483456.97192821

		Pobřežní III., 2. etapa - infrastruktura		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0120		120						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39528		1		38950		39528		39559		39558		129968440		85765370		42882685		24014304.03		18868380.97		0		0		0										42882685		24014304		18868381		0		0		0		85765370		129968440		0																																																												Ne		85765370		0		85765370		3036049.77167333

		Pobřežní III. etepa 1. doplnění technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0121		121						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		38961		39355		39370		39385		88123015.26		51730835.1		25865417.55		14484633.83		11380783.72		0		0		0										25865417.55		14484633.83		11380783.72		0		0		0		51730835.1		88123015.26		0																																																												Ne		51730835.1		0		51730835.1		1831244.82636554

		Revitalizace zahrady ZŠ Lyčkovo náměstí 6 Praha 8		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0122		122		21711B1030				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 8		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		353		Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39051		1		38869		39021		39051		39051		8343656		8236248		4118123		1795503		1894337		428285		0		0										4118124		1787266		1894337		436521		0		0		8236248		8343656		5243766		4118124		1787266		1894337		436521		0		0		8236248		8343656																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		8236248		8236248		8236248		291558.922439732

		Revitalizace veřejných prostranství - Karlínské náměstí, Kaizlova sady a park před Invalidovnou		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0123		123		21711B1021				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 8		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		353		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39478		1		38869		39082		39113		39112		45495062		45495062		22747531		9872428.45		10463864.26		2411238.29		0		0										45513740		19752963		20936320		4824457		0		0		91027480		91027480		0		45513637.5		19752918.7		20936273.2		4824445.6		0		0		91027275		91027275																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		91027480		91027275		91027275		3222318.48915006

		Reintegrační centrum Sblížení pro diagnostiku a terapii syndromu zavržení rodiče		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0124		124						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		NNO				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39081		1		38749		39081		39082		39111		17730150		17730150		8865075		4964442		3900633		0		0		0										8865075		4964442		3900633		0		0		0		17730150		17730150		0																																																												Ne		17730150		0		17730150		627638.146483061

		"Multifunkční centrum Dolní Chabry" - revitalizace statku na Hrušovanském náměstí		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0125		125		21711B1025				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Chabry		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		8		Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39478		1		38838		39089		39106		39119		10030032.18		9927392.43		4963696.22		2263445.47		2283300.26		416950.48		0		0										33104618.8		15095706.17		15228124.65		2780787.98		0		0		66209237.6		67348326.32		0		33104618.8		15095706.17		15228124.65		2780787.98		0		0		66209237.6		67348326.32																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		66209237.6		66209237.6		66209237.6		2343772.79195724

		Analýza dopadu projektů pro udělení výjimky z vybraného území		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0126		126						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Státem zřízená organizace		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		38635		39082		39113		39112		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0										250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Inzerce v mimořádné příloze MF Dnes Budoucnost Prahy a v celostátní příloze LN věnované Praze		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0127		127						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38650		1		38621		38650		38716		38680		200000		200000		100000		100000		0		0		0		0		38691		84988.85		Schválena		38691		100000		100000		0		0		0		0		200000		200000		0		100000		100000		0		0		0		0		200000		200000		84988.85		84988.85				84988.85		84988.85										84988.85		84988.85		0		0		0		0		169977.7		169977.7										Ne		200000		200000		200000		7079.8966335091

		Příprava Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 5. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0128		128						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38701		1		38649		38701		38747		38731		107977.5		107977.5		53988.75		53988.75		0		0		0		0		38769		53988.75		Schválena		38769		53988.75		53988.75		0		0		0		0		107977.5		107977.5		0		53988.75		53988.75		0		0		0		0		107977.5		107977.5		53988.75						53988.75		53988.75										53988.75		53988.75		0		0		0		0		107977.5		107977.5										Ne		107977.5		107977.5		107977.5		3822.3476937237

		Inzerce ke 4. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0129		129						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38701		1		38649		38701		38716		38731		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0		38762		241966.7		Schválena		38761		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		241966.7						241966.7		241966.7										241966.7		241966.7		0		0		0		0		483933.4		483933.4										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Tisk dokumentace JPD 2 ke 4. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0130		130						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38701		1		38649		38701		38716		38731		181191.78		181191.78		90595.89		90595.89		0		0		0		0		38756		90595.89		Schválena		38756		90595.89		90595.89		0		0		0		0		181191.78		181191.78		0		90595.89		90595.89		0		0		0		0		181191.78		181191.78		90595.89						90595.89		90595.89										90595.89		90595.89		0		0		0		0		181191.78		181191.78										Ne		181191.78		181191.78		181191.78		6414.0953662076

		Výjezdní zasedání ŘO JPD 2 a jeho zprostředkujících subjektů		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0131		131						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38685		1		38657		38685		38716		38715		100000		100000		50000		50000		0		0		0		0		38771		5500		Schválena		38770		50000		50000		0		0		0		0		100000		100000		0		50000		50000		0		0		0		0		100000		100000		5500						5500		5500										5500		5500		0		0		0		0		11000		11000										Ne		100000		100000		100000		3539.9483167546

		Podpora projektovým žadatelům ve 4. výzvě JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0132		132						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR - odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38748		1		38657		38748		38791		38778		594000		594000		297000		297000		0		0		0		0		38859		267750		Schválena		38859		297000		297000		0		0		0		0		594000		594000		0		297000		297000		0		0		0		0		594000		594000		267750						267750		267750										267750		267750		0		0		0		0		535500		535500										Ne		594000		594000		594000		21027.2930015222

		Expert na přípravu a řízení projektů TA JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0133		133						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39051		1		38681		39051		39082		39081		590000		590000		295000		295000		0		0		0		0										295000		295000		0		0		0		0		590000		590000		0		295000		295000		0		0		0		0		590000		590000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		590000		590000		590000		20885.695068852

		Monitoring a hodnocení programu JPD2 v Centru pro regionální rozvoj ČR - r.2005		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0134		134						3		3.2				3.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Centrum pro regionální rozvoj ČR				Centrum pro regionální rozvoj		Centrum pro regionální rozvoj ČR								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38717		1		38596		38717		38748		38747		440000		440000		220000		220000		0		0		0		0										220000		220000		0		0		0		0		440000		440000		0																																																												Ne		440000		0		440000		15575.7725937201

		Zabezpečení kapacit pro řízení a implementaci programu JPD 2 v Centru pro regionální rozvoj ČR pro rok 2005		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0135		135						3		3.1				3.1		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Centrum pro regionální rozvoj České republiky				Centrum pro regionální rozvoj		Centrum pro regionální rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38717		1		38353		38717		38748		38747		1000000		1000000		500000		500000		0		0		0		0										500000		500000		0		0		0		0		1000000		1000000		0																																																												Ne		1000000		0		1000000		35399.4831675458

		Expert na projektové řízení individuálních projektů v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0136		136						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		38691		39082		39113		39112		590000		590000		295000		295000		0		0		0		0										295000		295000		0		0		0		0		590000		590000		0		295000		295000		0		0		0		0		590000		590000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		590000		590000		590000		20885.695068852

		Propagace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0137		137		21711B3005				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38929		1		38596		38898		38929		38928		1100000		1100000		550000		0		550000		0		0		0		38944		541880.52		Schválena		38965		550000		0		550000		0		0		0		1100000		1100000		0		550000		0		550000		0		0		0		1100000		1100000		541880.52										541880.52								0		0		541880.52		0		0		0		541880.52		541880.52		38965.6159133912				38979				Ne		1100000		1100000		1100000		38939.4314843003

		Zabezpečení kapacit pro řízení a implementaci programu JPD 2 v ŘO JPD 2 do r. 2008		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0138		138						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39813		1		38718		38748		38776		38778		113850		113850		56925		56925		0		0		0		0		38785		11885		Schválena		38797		2049300		2049300		0		0		0		0		4098600		4098600		0		2049300		2049300		0		0		0		0		4098600		4098600		11885						11885		11885										132374		191979.5		0		0		0		0		324353.5		324353.5										Ne		4098600		4098600		4098600		145088.321710503

		Zabezpečení odpovídajícího technického vybavení pro řízení a implementaci programu JPD 2 v ŘO JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0139		139						3		3.1				3.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		MMR - Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38837		1		38749		38837		38868		38867		513270		513270		256635		256635		0		0		0		0										256635		256635		0		0		0		0		513270		513270		0																																																												Ne		513270		0		513270		18169.4927254062

		Publicita I. GS		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0140		140		21711B3003				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Odd. Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39113		1		38548		38610		38737		38640		176000		176000		88000		0		88000		0		0		0										300000		0		300000		0		0		0		600000		600000		0		300000		0		300000		0		0		0		600000		600000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		600000		600000		600000		21239.6899005275

		Implementace I. GS		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0141		141		21711B3004				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Oddělení Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39095		1		38763		38799		38820		38829		250000		250000		125000		0		125000		0		0		0										250000		0		250000		0		0		0		500000		500000		0		250000		0		250000		0		0		0		500000		500000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Nákup technického vybavení pro zefektivnění výkonu práce zaměstnanců ŘO JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0142		142		2170130062				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		MMR - Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38929		1		38687		38929		38959		38959		210000		210000		105000		105000		0		0		0		0										105000		105000		0		0		0		0		210000		210000		0		105000		105000		0		0		0		0		210000		210000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		210000		210000		210000		7433.8914651846

		Rekultivace kolodějské lokality "Skála" - přeměna území ze skládky na park		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0143		143		21711B1039				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Koloděje		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		3		Praha-Koloděje		CZ010E538353		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		38412		39051		39082		39081		2111949.33		2111949.33		1055974.67		481524.45		485748.35		88701.87		0		0										9523436.84		4342687.21		4380780.95		799968.69		0		0		19046873.69		19046873.69		0		9523436.84		4342687.21		4380780.95		799968.69		0		0		19046873.69		19046873.69																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		19046873.69		19046873.69		19046873.69		674249.484583525

		Broumarská - 1.etapa		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0144		144		21711B1043				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		38327		38929		38960		38959		23278608		23278608		11639304		7891448		3747856		0		0		0		38960		18313611.69		Schválena		38961		11639304		7891448		3747856		0		0		0		23278608		23278608		17954738.54		11639304		7891448		3747856		0		0		0		23278608		23278608		10913952.14		7399659.55								3514292.59								0		0		3514292.59		0		0		0		3514292.59		3514292.59										Ne		23278608		23278608		23278608		824050.692059896

		Křižíkova 7.etapa - Thámova		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0145		145		21711B1044				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		38635		38960		38990		38990		12172010		12172010		6086005		4126311		1959694		0		0		0		38978		9752649.26		Schválena		38979		6086005		4126311		1959694		0		0		0		12172010		12172010		8822581		6086005		4126311		1959694		0		0		0		12172010		12172010		5812067.5		3940581.76								1871485.74								0		0		1871485.74		0		0		0		1871485.74		1871485.74		38979.4951577199								Ne		12172010		12172010		12172010		430882.863110199

		Šaldova ulice		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0146		146		21711B1045				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravyMagistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39113		1		38628		38929		38960		38959		37289844		37289844		18644922		12641257.27		6003664.73		0		0		0		38958		30211376.5		Schválena		38967		18689547		12671513		6018034		0		0		0		37379094		37379094		29525375		18689547		12671513		6018034		0		0		0		37379094		37379094		18004396.01		12206980.49								5797415.52								0		0		5797415.52		0		0		0		5797415.52		5797415.52										Ne		37379094		37379094		37379094		1323200.60887111

		SSZ Průmyslová - Ke Kablu		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0147		147		21711B1042				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha		1850		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		38643		38929		38960		38959		7252983		6550484		3275242		2220614		1054628		0		0		0		38960		5495855.94		Schválena		38967		3275242		2220614		1054628		0		0		0		6550484		6550484		5439993		3275242		2220614		1054628		0		0		0		6550484		7252983		3275241.9		2220614								1054627.9								0		0		1054627.9		0		0		0		1054627.9		1054627.9		38967.4178062153								Ne		6550484		6550484		6550484		231883.748097278

		Pobřežní III, 1.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0148		148		21711B1050				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		38961		39325		39355		39355		171494176		167805176		83902588		56885954.66		27016633.34		0		0		0										89651434		60783672		28867762		0		0		0		179302868		183015668		0		89651434		60783672		28867762		0		0		0		179302868		183015668																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		179302868		179302868		179302868		6347228.85765868

		Pobřežní III, 2. etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0149		149						1		1.1				1.1		47 - nevydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		39022		39263		39294		39293		181786544		177759544		88879772		60260485.77		28619286.23		0		0		0										142595840		96679980		45915860		0		0		0		285191680		289309080		0																																																												Ne		285191680		0		285191680		10095638.0756841

		Posílení infrastruktury pro cestovní ruch městské části Praha - Březiněves		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0150		150						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Březiněves		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		3		Praha-Březiněves		CZ0108538124		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39386		1		39022		39172		39187		39202		5437056.45		5437056.45		2718528.23		777499.07		1484316.41		456712.74		0		0										6998215.07		2001489.51		3821025.43		1175700.13		0		0		13996430.14		13996430.14		0																																																												Ne		13996430.14		0		13996430.14		495466.39314666

		Městský kamerový systém hlavního města Prahy		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0151		151		21711B1063				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39447		1		38856		38960		38990		38990		54003510		54003510		27001755		15120982.91		11880772.09		0		0		0		38972		52102484		Schválena		38974		44973105		25184939		19788166		0		0		0		89946210		89946210		75571106		44973105		25184939		19788166		0		0		0		89946210		89946210		26051242		14588695.52								11462546.48								0		0		11462546.48		0		0		0		11462546.48		11462546.48		38974.6340011921								Ne		89946210		89946210		89946210		3184049.34687954

		Multimediální prezentační, školící a kulturně-společenské centrum v Klánovicích – podpora využívání možností vysokorychlostního internetu všemi obyvateli obce		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0152		152		21711B2020				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Klánovice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část				Praha-Klánovice		CZ010E538302		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39082		1		38808		39051		39082		39081		2760343		2760343		1380170.95		273273.96		930235.87		176661.95		0		0										1380171.5		273274		930236		176661.5		0		0		2760343		2760343		0		1380171		273274		930236		176662		0		0		2760343		2760343																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		2760343		2760343		2760343		97714.7155651528

		Revitalizace památkově chráněného objektu SO 03 v areálu zámku Ctěnice na gastronomickou a ubytovací kapacitu		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0153		153		21711B2026				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Pražská informační služba		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace				Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39568		1		38808		38960		38990		38990		21933280		20462460		10231230		2741969.64		7489260.36		0		0		0		38960		11696044.73		Schválena		38979		34105526		9140281		24965245		0		0		0		68211052		73113991		52773506		34105526		9140281		24965245		0		0		0		68211052		73113991		9224010.04		2472034.69								6751975.35								0		0		6751975.35		0		0		0		6751975.35		6751975.35		38966.4640300116								Ne		68211052		68211052		68211052		2414635.98711459

		Multifunkční energetický výukový pavilon		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0154		154						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Střední odborné učiliště energetické		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		44		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39506		1		38777		39041		39056		39071		4210500		4210500		2105250		1330316.92		774933.08		0		0		0										6704950		4236888		2468062		0		0		0		13409900		13409900		0																																																												Ne		13409900		0		13409900		474703.529328472

		Výstavba sdružené vodovodní, kanalizační a plynové přípojky v katastrálním území Vinoř		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0155		155						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Pražská informační služba		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace				Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		38808		38960		38990		38990		14397627		13432139		6716069		3760999		2955071		0		0		0										6716069		3760999		2955071		0		0		0		13432139		14397627		0																																																												Ne		13432139		0		13432139		475490.778434635

		Regionální komunikační servis		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0156		156		21711B2023				2		2.3				2.3		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		190		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39721		1		38990		39113		39141		39143		5272235.5		5272235.5		2636117.75		516678.74		1776743.42		342695.59		0		0										4658850		913134		3140065		605651		0		0		9317700		9317700		0		4658850		913134		3140065		605651		0		0		9317700		9317700																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9317700		9317700		9317700		329841.764310241

		Dopravní hriště na sídlišti Prosek		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0157		157		21711B1049				1		1.3				1.3		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		39052		39386		39416		39416		17954180		17954180		8977090		5027170.01		2890623		1059297		0		0										8977090		5027170		2890623		1059297		0		0		17954180		17954180		0		8977090		5027170		2890623		1059297		0		0		17954180		17954180																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		17954180		17954180		17954180		635568.692697087

		Internetové centrum Prosek		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0158		158		21711B2025				2		2.3				2.3		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		190		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39660		1		38899		39021		39051		39051		5644051		5644051		2822025.12		553116.39		1902045.09		366864.42		0		0										3661927		717737		2468139		476052		0		0		7323855		7323855		0		3661927		717737		2468139		476052		0		0		7323855		7323855																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		7323855		7323855		7323855		259260.681794046

		Revitalizace pěší zóny na sídlišti Prosek - 1. etapa		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0159		159		21711B1048				1		1.3				1.3		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39355		1		39052		39325		39355		39355		11417334		11417334		5708666		3196854		1838191		673623		0		0										5708666		3196854		1838191		673623		0		0		11417334		11417334		0		5708666		3196854		1838191		673623		0		0		11417334		11417334																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		11417334		11417334		11417334		404167.722751248

		Inovační centrum a podnikatelský inkubátor		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0160		160						2		2.1				2.1		41 - ex ante kontrola v pořádku		under examination		Doporučen RR		5b		Technologické inovační centrum ČKD Praha		Zájm.sdružení práv.osob		Obecně prospěšná společnost		Podnikající fyzické a právnické osoby				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		38899		39294		39326		39324		142487618		120166591		60083295.5		37972642.76		22110652.74		0		0		0										71283761.5		45051337.27		26232424.23		0		0		0		142567523		168453184		0																																																												Ne		142567523		0		142567523		5046816.63067719

		Centrum pro výzkum transferových cen		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0161		161						2		2.1				2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Centrum pro výzkum transferových cen		Zájmové sdružení		Občanské sdružení		Příspěvková organizace				Praha 3		CZ0103		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		38899		38990		38992		39020		1410883		1410883		698026.04		441152.41		256873.55		0		0		14831										9413069		5949059		3464009		0		0		200000		19026137		19026137		0																																																												Ne		18826137		0		18826137		666435.51984141

		Přenos výsledků projektů vědy a výzkumu do praxe v oblasti Inteligentních dopravních systémů na základě spolupráce vysoké školy a podnikatelského subjektu		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0162		162						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní		Vysoká škola		Organizace zřízená ze zákona		Organizace výzkumu a vývoje		3696		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		38899		39021		39052		39051		5101220		5096220		2548110		1610405.52		937704.48		0		0		0										7400878		4677354.9		2723523.1		0		0		0		14801756		14831756		0																																																												Ne		14801756		0		14801756		523974.512372119

		Rekonstrukce Domu pánů z Kunštátu a Poděbrad		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0163		163						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha - odbor správy majetku Magistrátu hlavního města Prahy		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39051		1		38671		38944		38961		38974		13614041		11440371		5720185.5		1533009.74		4187175.76		0		0		0										9563474.5		2563011.2		7000463.3		0		0		0		19126949		22761069		0																																																												Ne		19126949		0		19126949		677084.109172006

		Vývoj systémového SW pro zařízení IP typu IVR a VM		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0164		164						2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		CIT.CZ, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Podnikající fyzické a právnické osoby		9		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39507		1		38869		39113		39171		39143		1691422		1644627		246446.6		246446.6		0		0		0		1151733.79										666000		333000		333000		0		0		3112465		4444465		4567301		0																																																												Ne		1332000		0		1332000		47152.1115791709

		Rekonstrukce Tolcovského dvora		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0165		165						1		1.2				1.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39142		1		38869		38961		38971		38991		4623745		4623745		2311872.5		1054213.86		1257658.64		0		0		0										17278800		7879132.8		9399667.2		0		0		0		34557600		34557600		0																																																												Ne		34557600		0		34557600		1223321.17951078

		Zavedení systému aktivní preference na vybraných SSZ pro autobusovou a tramvajovou dopravu		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0166		166		21711B1051				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		12991		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		38839		38960		38990		38990		10859940		9126000		4563000		3093714.02		1469285.98		0		0		0		38974		7620637		Schválena		38975		27223800		18457736.4		8766063.6		0		0		0		54447600		64792644		8544000		27223800		18457736.5		8766063.5		0		0		0		54447600		64792644		4541500		3079137								1462363								0		0		1462363		0		0		0		1462363		1462363		38975.3685214468								Ne		54447600		54447600		54447600		1927416.89971326

		Modernizace kabelové sítě MR Klárov - Štefánikův most		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0167		167		21711B1052				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		12991		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39233		1		38817		38960		38990		38990		67385535		56626500		28313250		19196383.5		9116866.5		0		0		0		38987		47208323.43		Prijata		38989		49873950		33814538		16059412		0		0		0		99747900		118700001		0		49873950		33814538		16059412		0		0		0		99747900		118700001																				0		0		0		0		0		0		0		0		38989.6581165856								Ne		99747900		99747900		99747900		3531024.10704804

		Lanová dráha Petřín - sanace zárubních zdí		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0168		168		21711B1062				1		1.1				1.1		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		12991		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39051		1		38869		38960		38990		38990		59248726		49788845		24894422		16878418.01		8016004.94		0		0		0										26286922		17822533		8464390		0		0		0		52573845		62562876		39947103		26286922		17822533		8464390		0		0		0		52573845		62562876																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		52573845		52573845		52573845		1861086.94113066

		Revitalizace Čimického rybníka		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0169		169		21711B1053				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		38292		38929		38960		38959		7133076		7133076		3566538		1626341.3		1940196.7		0		0		0		38946		5189235.69		Schválena		38961		3566538		1626341.3		1940196.7		0		0		0		7133076		7133076		5656591		3566538		1626341.3		1940196.7		0		0		0		7133076		7133076		3564035.5		1625200.19								1938835.31								0		0		1938835.31		0		0		0		1938835.31		1938835.31										Ne		7133076		7133076		7133076		252507.203794825

		Zajištění přítoku do nádrže Černý Most - revitalizace		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0170		170		21711B1059				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39233		1		38869		39051		39081		39081		4084599		4084599		2042299.5		931288.57		1111010.93		0		0		0										6375582.5		2907265.6		3468316.9		0		0		0		12751165		12751165		0		6375582.5		2907265.6		3468316.9		0		0		0		12751165		12751165																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		12751165		12751165		12751165		451384.650784099

		Nábřeží Na Františku - opěrná zeď včetně náplavky		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0171		171		21711B1041				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39113		1		38825		38960		38990		38990		93975490		93975490		46987745		21426411.72		25561333.28		0		0		0		38987		67927607.26		Prijata		38989		47906425		21845329.8		26061095.2		0		0		0		95812850		95812850		0		47906425		21845329.8		26061095.2		0		0		0		95812850		95812850																				0		0		0		0		0		0		0		0		38989.6622856134								Ne		95812850		95812850		95812850		3391725.37080959

		Regenerace plochy pro výstavbu multifunkčního sportoviště v MČ Praha - Satalice		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0172		172						1		1.2				1.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha Satalice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		5		Praha-Satalice		CZ0109538736		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39447		1		38961		39202		39233		39232		19195000		19195000		9597500		4376460		4414850		806190		0		0										21359000		9739704		9825140		1794156		0		0		42718000		46158000		0																																																												Ne		42718000		0		42718000		1512195.12195122

		Letní scéna Chvalský zámek – zlepšení kvality života a veřejné infrastruktury v MČ Praha 20		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0173		173						1		1.3				1.3		32 - zařazen mezi náhradní projekty		under examination		under examination		4b		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		17		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39538		1		38869		39325		39355		39355		8472685		8464685		4232342.34		2370111.71		1362814.15		499416.8		0		0										13225625		7406350		4258651		1560625		0		0		26451251		26467251		0																																																												Ne		26451251		0		26451251		936360.614535028

		Kulturně vzdělávací, školící a informační centrum Praha Vinoř		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0174		174		21711B1040				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		5		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39293		1		38899		39113		39141		39143		6288482		6280982		3140490.37		1758674.96		1011238.1		370577.94		0		0										4165108		2332461		1341165		491483		0		0		8330217		8345217		0		4165108		2332461		1341165		491483		0		0		8330217		8345217																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		8330217		8330217		8330217		294885.376473503

		Revitalizace vodního systému v zámeckém parku v Dolních Počernicích		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0175		175						1		1.2				1.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		12		Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39325		1		38961		39202		39233		39232		3580839		3530839		1765419.5		805031.53		812092.68		148295.3		0		0										3004475		1370041		1382058		252376		0		0		6008950		6078950		0																																																												Ne		6008950		0		6008950		212713.724379624

		Centrum vzdělávání a veřejného internetu Praha 14		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0176		176		21711B2029				2		2.3				2.3		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská část Praha 14		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část				Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39294		1		38869		39141		39172		39171		2188910		1915210		957605		189414.46		644659.69		123531.05		0		0										4928319		974822		3317744		635753		0		0		9856638		10711008		0		4928319		974822		3317744		635753		0		0		9856638		10711008																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9856638		9856638		9856638		348919.890969592

		Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0177		177						2		2.3				2.3		32 - zařazen mezi náhradní projekty		under examination		under examination		4b		Hlavní město Praha , Odbor informatiky MHMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		38777		38960		38975		38990		3751832		3751832		1875916		371327.09		1504588.91		0		0		0										6310124		1249404.5		5060719.5		0		0		0		12620248		12620248		0																																																												Ne		12620248		0		12620248		446750.256646253

		3D Praha – Informační centrum pro podporu cestovního ruchu		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0178		178						2		2.2		2.2.2		2.2.2		32 - zařazen mezi náhradní projekty		under examination		under examination		4b		Česká centra		Příspěvková organizace		Státem zřízená organizace		Příspěvková organizace		113		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		38698		38898		38929		38928		6477312.27		6477312.27		2914790.52		978688.79		1936101.73		0		0		647731.23										16844522.52		5655825.08		11188697.44		0		0		3743227.23		37432272.27		37432272.27		0																																																												Ne		33689045.04		0		33689045.04		1192574.78282417

		Vzdělávací a informační centrum při SOŠ pro administrativu EU – rozvoj služeb a zlepšení sociální soudržnosti		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0179		179						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie		Školské zařízení		Hlavní město Praha		Příspěvková organizace				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39202		1		38899		39113		39141		39143		16999741		16949741		8474870.5		4745927.36		3728943.14		0		0		0										13341520		7471251		5870269		0		0		0		26683040		26783040		0																																																												Ne		26683040		0		26683040		944565.82533895

		Rekonstrukce zdi Lobkovické zahrady s přilehlým schodištěm v parku na Petříně		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0180		180		21711B1060				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		38565		38929		38960		38959		17541144		17541144		8770572		3999381.01		4771190.99		0		0		0		38946		12731964.99		Schválena		38959		8770572		3999381		4771191		0		0		0		17541144		17541144		12347330		8770572		3999381		4771191		0		0		0		17541144		17541144		8744481.45		3987483.54								4756997.91								0		0		4756997.91		0		0		0		4756997.91		4756997.91										Ne		17541144		17541144		17541144		620947.431767496

		Revitalizace Kyjského rybníka		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0181		181		21711B1061				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39660		1		38899		39202		39232		39232		5157728		5157728		2578864		1175961.98		1402902.02		0		0		0										44973724		20508018.1		24465705.9		0		0		0		89947448		89947448		0		44973724		20508018.1		24465705.9		0		0		0		89947448		89947448																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		89947448		89947448		89947448		3184093.1714397

		Kulturní a sociálně komunikační centrum Slunečný dvůr		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0182		182						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Slunečný Dvůr, o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		NNO				Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39142		1		38777		38960		38960		38990		7436100		7366100		3683050		2062508		1620542		0		0		0										5347860		2994801.6		2353058.4		0		0		0		10695720		10765720		0																																																												Ne		10695720		0		10695720		378622.960104782

		Revitalizace sociálního zařízení na Střeleckém ostrově včetně doplňkových funkcí a odstranění bariér		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0183		183						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Střelák		Obecně prospěšná spol.		Občanské sdružení		NNO				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39082		1		38838		39082		39107		39112		5254326		4415400		2077445.7		1319321.52		758124.18		0		0		260508.6										2077445.7		1319321.52		758124.18		0		0		260508.6		4415400		5254326		0																																																												Ne		4154891.4		0		4154891.4		147081.008177281

		Poradenské centrum pro financování inovací v MSP		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0184		184						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Institut pro evropské a národní strategie		Spol.zájmová org.druž.		Občanské sdružení		NNO		1		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		38869		38961		38968		38991		5703111		5703111		2851555.5		1802182.84		1049372.66		0		0		0										5872409		3711362		2161047		0		0		0		11744818		11744818		0																																																												Ne		11744818		0		11744818		415760.487096888

		Internet pro podnikání na Praze 9		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0185		185						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Centrum pro veřenou politiku, občanské sdružení		Spol.zájmová org.druž.		Občanské sdružení		Profesní združení		2		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39583		1		38852		38944		38945		38974		4860239		4860239		2430119.5		1535835.43		894284.07		0		0		0										5897426		3727173		2170253		0		0		0		11794852		11794852		0																																																												Ne		11794852		0		11794852		417531.664837693

		CITT Praha - Praktické využití GMES		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0186		186						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Česká kosmická kancelář		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		Organizace výzkumu a vývoje		5		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39293		1		38961		39294		39294		39324		26872720		26872720		13436360		8411162		5025198		0		0		0										13436360		8411162		5025198		0		0		0		26872720		26872720		0																																																												Ne		26872720		0		26872720		951280.39930617

		Centrum celoživotního vzdělávání v elektrotechnice a IT		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0187		187		21711B2027				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Střední škola slaboproudé elektrotechniky		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		50		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39721		1		38975		39416		39447		39446		25089260		25089260		12544630		7928208.67		4616421.33		0		0		0										19988920		12633000		7355920		0		0		0		39977840		39977840		0		19988920		12633000		7355920		0		0		0		39977840		39977840																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		39977840		39977840		39977840		1415194.87415484

		Interoperabilní nadstavba elektronických spisových služeb úřadů a organizací správy města		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0188		188		21711B2024				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39568		1		38808		39005		39036		39035		714000		714000		357000		70686		286314		0		0		0										15297509.5		3028906.88		12268602.62		0		0		0		30595019		32295886		0		15297509.5		3028906.88		12268602.62		0		0		0		30595019		32295886																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		30595019		30595019		30595019		1083047.86010124

		Systém sdílení vybraných okruhů informací webových prezentací subjektů HMP		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0189		189		21711B2022				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha		CZ0100554782		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39507		1		38808		38960		38990		38990		2063000		2063000		1031500		204237		827263		0		0		0		38989		457336.5		Prijata		38989		3984000		788832		3195168		0		0		0		7968000		7968000		0		3984000		788832		3195168		0		0		0		7968000		7968000																				0		0		0		0		0		0		0		0		38989.6609974537								Ne		7968000		7968000		7968000		282063.081879005

		Modrý klíč - chráněná pracoviště pro lidi s mentálním postižením I.		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0190		190		21711B2021				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Škola SPMP MODRÝ KLÍČ, organizační jednotka sdružení		Org.jednotka sdružení		Občanské sdružení		NNO		60		Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39325		1		38930		39113		39143		39143		11284636		11284636		5174005.61		1814005.24		3360000.37		0		0		936624.79										13101263		4593299.5		8507963.5		0		0		2371658		28574184		28574184		0		13101263		4593299.5		8507963.5		0		0		2371658		28574184		28574184																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		26202526		26202526		26202526		927555.87808418

		Virtuální turistické informační centrum		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0191		191						2		2.2		2.2.2		2.2.2		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Czech Efficient Learning Node		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		NNO		10		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39447		1		38961		39202		39203		39232		3922400		3922400		1961200		549136		1086504.8		325559.2		0		0										3956500		1107820		2191901		656779		0		0		7913000		7913000		0																																																												Ne		7913000		0		7913000		280116.11030479

		DigiForm -systém  a služba pro tvorbu a správu digitálních formulářů		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0192		192						2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha		2071		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38944		1		38720		38913		38937		38943		4319830		4319830		2159915		427663.17		1732251.83		0		0		0										2159915		427663		1732252		0		0		0		4319830		4319830		0																																																												Ne		4319830		0		4319830		152919.749371659

		Internet pro Pražany		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0193		193						2		2.3				2.3		35 - originál složky předán CRR		under examination		Doporučen RR		5b		HLAVNÍ MĚSTO PRAHA		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		4. výzva		004		39203		1		38749		38926		38926		38956		82114829		69004058		34502028.52		6831401.81		27670627.67		0		0		0										37302974		7385989		29916986		0		0		0		74605949		88781079		0																																																												Ne		74605949		0		74605949		2641012.03582428

		Pražské centrum inovací a vzdělávání České stavební akademie		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0194		194		21711B2028				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		ABF - Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství		Nadace		Nadace a nadační fondy		NNO		5		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		38930		39113		39143		39143		10407500		8821000		4410500		2787436		1623064		0		0		0										12070000		7628240		4441760		0		0		0		24140000		28726600		0		12070000		7628240		4441760		0		0		0		24140000		28426400																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		24140000		24140000		24140000		854543.523664555

		Multimediální portál vzdělávacích a informačních služeb pro neziskový sektor		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0195		195						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Prosperita o.p.s.		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		10		Praha		CZ01		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39386		1		38838		38960		38960		38990		7758200		6590600		3130535.36		619845.28		2510689.37		0		0		329530										4416788		874523		3542264		0		0		464925		9298500		10570500		0																																																												Ne		8833575		0		8833575		312703.989521753

		Vybudování geografického informačního systému organizace IROP		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0196		196						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Inženýrská realitní organizace Praha		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		19						Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		38261		38990		39005		39020		2690885		2690885		1345442.5		0		1345442.5		0		0		0										1345442.5		0		1345442.5		0		0		0		2690885		2690885		0																																																												Ne		2690885		0		2690885		95255.9382633014

		GridNet - vysokorychlostní propojení propojení občanů, podnikatelů a neziskových organizací		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0197		197						2		2.3				2.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39083		1		38777		38899		38930		38929		1530340		1530340		765170		151503.66		514194.24		99472.1		0		0										1300000		257400		873600		169000		0		0		2600000		2600000		0																																																												Ne		2600000		0		2600000		92038.656235619

		Digitální služba Modeler Europrojektů		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0198		198						2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39507		1		38777		38929		38960		38959		2707250		2707250		1353625		268017.75		909636		175971.25		0		0										1750000		346500		1176000		227500		0		0		3500000		3500000		0																																																												Ne		3500000		0		3500000		123898.19108641

		Revitalizace sportovního areálu Masná		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0199		199		21711B1046				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		38596		38960		38990		38990		27658310		27658310		13829155		7744326.99		4452987.99		1631840.01		0		0		38966		13381797.28		Schválena		38971		14164448.5		7932091		4560952.5		1671405		0		0		28328897		28328897		14416933		13829155		7744327		4452988		1631840		0		0		27658310		28328897		8578075.18		4803722.1								2762140.19		1012212.87						0		0		2762140.19		1012212.87		0		0		3774353.06		3774353.06		38967.3655736111								Ne		28328897		27658310		27658310		979089.879287762

		Revitalizace a rozšíření dětského hřiště Kampa		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0200		200		21711B1047				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		38791		38960		38990		38990		8145827		8145827		4072913.5		2280831.56		1311478.15		480603.79		0		0		38981		7358013.24		Schválena		38985		4072913.5		2280831.5		1311478		480604		0		0		8145827		8145827		5796139		4072913.5		2280831.5		1311478		480604		0		0		8145827		8145827		3679006.62		2060243.71								1184640.13		434122.78						0		0		1184640.13		434122.78		0		0		1618762.91		1618762.91		38981.6005258102								Ne		8145827		8145827		8145827		288358.06577224

		Horní Počernice ČOV Svépravice, 2. etapa veřejné splaškové a dešťové kanalizace		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0201		201						1		1.3				1.3		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39538		1		38808		38944		38960		38974		41650000		35000000		17500000		9800000		7700000		0		0		0										76637500		42917000		33720500		0		0		0		153275000		182397250		0																																																												Ne		153275000		0		153275000		5425855.78250558

		TV Horní Počernice, etapa 0014 - kanalizace Otovická, část II.		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0202		202		21711B1054				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha		1850		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39095		1		38931		38960		38990		38990		15754410		13239000		6619500		3706920		2912580		0		0		0		38973		10326420		Schválena		38974		15719500		8802920		6916580		0		0		0		31439000		37412410		27644389		15719500		8802920		6916580		0		0		0		31439000		37412410		6619500		3706920								2912580								0		0		2912580		0		0		0		2912580		2912580		38974.3821104167								Ne		31439000		31439000		31439000		1112924.35130447

		Stavba 0012 Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy, Etapa 0003, část 23 Provizorní ochrana Karlína; dodávka mobilních čerpadel		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0203		203		21711B1056				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		38811		38960		38990		38990		22609990		18999992		9499996		4331998.01		5167997.99		0		0		0		38973		13831994		Schválena		38974		9499996		4331998		5167998		0		0		0		18999992		22609990		18999992		9499996		4331998		5167998		0		0		0		18999992		22609990		9499996		4331998								5167998								0		0		5167998		0		0		0		5167998		5167998		38974.4320364236								Ne		18999992		18999992		18999992		672589.896987504

		Podjezd Chlumecká, komunikace 5, 6, 7		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0204		204		21711B1057				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39187		1		38901		38959		38990		38989		22579605.1		18974458		9487229		6432341.24		3054887.76		0		0		0		38972		15919570.31		Schválena		38974		71902835		48750122		23152713		0		0		0		143805670		173245075		69154759.6		36952379.8		25053713.4		11898666.4		0		0		0		73904759.6		87946663.9		9487229.03		6432000								3054887.75								0		0		3054887.75		0		0		0		3054887.75		3054887.75		38974.4742068287								Ne		143805670		73904759.6		73904759.6		2616190.29346172

		Samoobslužná zařízení pro knihovnické a informační služby MKP.		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0205		205						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		451		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39326		1		38857		39083		39084		39113		7198992		7198992		3599496		0		3599496		0		0		0										5965761		0		5965761		0		0		0		11931522		11931522		0																																																												Ne		11931522		0		11931522		422369.712202202

		Vysokorychlostní komunitní síť pro elektronickou komunikaci s možností univerzálního využití v existujících kolektorových šachtách		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0206		206						2		2.3				2.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		SUP spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Podnikající fyzické a právnické osoby		3		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39449		1		38777		38869		38869		38899		47932		47932		7189.8		7189.8		0		0		0		33552.4										374623.05		374623.05		0		0		0		1748240.9		2497487		2497487		0																																																												Ne		749246.1		0		749246.1		26522.9247052993

		Pobřežní III. etapa 1. infrastruktura		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0207		207		21711B1055				1		1.2				1.2		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39385		1		38961		39325		39355		39355		86371957		50707623		25353811.5		11561338.04		13792473.46		0		0		0										25865417.55		11794630.4		14070787.15		0		0		0		51730835.1		88123015.26		0		25865417.5		11794630.5		14070787		0		0		0		51730835		88123013																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		51730835.1		51730835		51730835.1		1831244.82636554

		Pobřežní III., 2. etapa - infrastruktura		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0208		208						1		1.2				1.2		47 - nevydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		39022		39263		39294		39293		60006701		39273417		19636708.5		8954339.15		10682369.35		0		0		0										42882686		19554505		23328181		0		0		0		85765372		129968440		0																																																												Ne		85765372		0		85765372		3036049.8424723

		Technické zajištění účasti na zahraničních stážích v rámci projektu „Školící aktivity pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty"		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0209		209						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38837		1		38775		38837		38898		38867		950000		950000		475000		475000		0		0		0		0		38910		184649.92		Schválena		38910		475000		475000		0		0		0		0		950000		950000		0		475000		475000		0		0		0		0		950000		950000		184649.92						184649.92		184649.93										184649.92		184649.93		0		0		0		0		369299.85		369299.85								38940		Ne		950000		950000		950000		33629.5090091685

		Letní prohlídky Divadla Na zábradlí		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0210		210						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Divadlo Na zábradlí		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		69		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		38899		38960		38971		38990		539977		503977		251988.5		72068.71		179919.79		0		0		0										251988.5		72068.7		179919.8		0		0		0		503977		539977		0																																																												Ne		503977		0		503977		17840.5253283302

		Papírové archivní boxy na projektovou dokumentaci JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0211		211						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38782		1		38761		38782		38898		38812		119000		119000		59500		59500		0		0		0		0		38870		57954.49		Schválena		38870		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		0		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		57954.49						57954.49		57954.98										57954.49		57954.98		0		0		0		0		115909.47		115909.47										Ne		119000		119000		119000		4212.5384969379

		Expert na webové stránky		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0212		212						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39066		1		38754		39066		39082		39096		119000		119000		59500		59500		0		0		0		0										59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		0		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		119000		119000		119000		4212.5384969379

		Bibliobus do sídlišť		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0213		213		21711B1064				1		1.3				1.3		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		451						Hlavní město Praha		4. výzva		004		39538		1		38944		39506		39538		39536		7429495		7381840		3690920		2066915.2		1624004.8		0		0		0										3767572		2109840		1657731.7		0		0		0		7535143.7		7535143.7		0		3690920		2066915.2		1624004.8		0		0		0		7381840		7429495																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		7535143.7		7381840		7535143.7		266740.192573188

		Rekonstrukce a modernizace veřejné knihovny Ďáblice - nové a kvalitnější služby pro obyvatele sídliště		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0214		214		21711B1058				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		455		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39051		1		38108		38898		38929		38928		11362627		11237527		5618763.5		3146507.5		2472256		0		0		0		38929		8370816.33		Schválena		38971		6155223.5		3446925.16		2708298.34		0		0		0		12310447		12976627		7381453		6085243.5		3407736.3		2677507.2		0		0		0		12170487		12976627		5365907.9		3004908.42								2360999.48								0		0		2360999.48		0		0		0		2360999.48		2360999.48		38971.3701332523								Ne		12310447		12170487		12170487		430828.949697334

		Nákup technického vybavení		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0215		215		21711B3022				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Oddělení Grantových schémat z EU				Obec		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38838		1		38749		38808		38838		38838		120000		120000		60000		0		60000		0		0		0										60000		0		60000		0		0		0		120000		120000		0		60000		0		60000		0		0		0		120000		120000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		120000		120000		120000		4247.9379801055

		Inovace grafického manuálu pro publicitu v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0216		216						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		38768		38960		38990		38990		357000		357000		178500		178500		0		0		0		0		38975		130900		Schválena		38978		178500		178500		0		0		0		0		357000		357000		0		178500		178500		0		0		0		0		357000		357000		130900								130900										0		130900		0		0		0		0		130900		130900		38975.5838282755								Ne		357000		357000		357000		12637.6154908138

		Pořízení dálkově řízeného tiskového stroje		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0217		217				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Střední škola polygrafická Praha, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		50		Praha-Petrovice		CZ010F547395		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		38898		1		38764		38898		38930		38928		8249427.02		8249427.02		1237414.05		618707.03		618707.03		0		0		5774598.91		38926		2417651		Schválena		38947		1208825.5		604412.75		604412.75		0		0		5641185.79		8058836.79		9590015.78		0		1208825.5		604412.75		604412.75		0		0		5641185.79		8058836.79		9590015.78		1208825.75		604412.75		604412.75		1208825.5		604412.75		604412.75						5641185.79		1208825.5		604412.75		604412.75		0		0		5641185.79		8058836.79		8058836.79										Ne		2417651		2417651		2417651		85583.5958795002

		Centrum českých delikates Patriot-x		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0218		218				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		Daja spol.s.r.o		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		25		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		38990		1		38343		38959		38990		38989		8580		8580		1287		643.5		643.5		0		0		6006										1287		643.5		643.5		0		0		6006		8580		8580		0		1287000		643500		643500		0		0		6006000		8580000		8580000																																												Ne		2574		2574000		2574000		91118.2696732628

		Šicí dílna a vzorkovna		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0219		219				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		OPTIMAL INTERIER DESIGN, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		15		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		38990		1		38764		38990		39020		39020		5911920		5015500		752325		376162.5		376162.5		0		0		3510850										752325		376162.5		376162.5		0		0		3510850		5015500		5911920		0		752325		376162.5		376162.5		0		0		3510850		5015500		5911920																																												Ne		1504650		1504650		1504650		53263.8323480477

		Vydavatelské a logistické centrum SEVT		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0220		220				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		SEVT, a. s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		80		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		39355		1		38888		39355		39385		39385		15042000		12641000		1500000.02		749999.38		749999.38		0		0		9640999.96										1500000		750000		750000		0		0		9641000		12641000		15042000		0		1500000		750000		750000		0		0		9641000		12641000		15042000																																												Ne		3000000		3000000		3000000		106198.449502637

		Nákup a implementace komplexního podnikového systému do společnosti METROS s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0221		221				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		METROS, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		38						Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		39082		1		38808		39082		39082		39112		3300000		3300000		495000		247500		247500		0		0		2310000										495000		247500		247500		0		0		2310000		3300000		3300000		0																																																												Ne		990000		0		990000		35045.4883358703

		Rekonstrukce přízemního podlaží v domě U zlatého jednorožce		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0222		222				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		First Czech Restaurant Management Company s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		8		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		38868		1		38777		38868		38873		38898		11376300		8811500		1321725		660862.5		660862.5		0		0		6168050										1321725		660862.5		660862.5		0		0		6168050		8811500		11376300		0		1321725		660862.5		660862.5		0		0		6168050		8811500		11376300																																												Ne		2643450		2643450		2643450		93576.7637792488

		Expert na analýzy v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0223		223						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39447		1		38777		39082		39113		39112		270000		270000		135000		135000		0		0		0		0										295000		295000		0		0		0		0		590000		590000		0		295000		295000		0		0		0		0		590000		590000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		590000		590000		590000		20885.695068852

		Správa dokumentace programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0224		224						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39447		1		38777		38898		38912		38928		100000		100000		50000		50000		0		0		0		0										250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Podpora konečným příjemcům v programu JPD 2 a analýza stavu projektů v JPD 2"		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0225		225						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		38772		39082		39113		39112		2380000		2380000		1190000		1190000		0		0		0		0										1190000		1190000		0		0		0		0		2380000		2380000		0		1190000		1190000		0		0		0		0		2380000		2380000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		2380000		2380000		2380000		84250.7699387589

		Administrativní pracovník pro oddělení JPD 2 v roce 2006		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0226		226						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		38761		39082		39113		39112		130000		130000		65000		65000		0		0		0		0										65000		65000		0		0		0		0		130000		130000		0		65000		65000		0		0		0		0		130000		130000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		130000		130000		130000		4601.932811781

		Příruční archiv dokumentů JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0227		227		21711B3006				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38908		1		38782		38878		38908		38908		120000		120000		60000		0		60000		0		0		0		38944		42882		Schválena		38966		60000		0		60000		0		0		0		120000		120000		0		60000		0		60000		0		0		0		120000		120000		42882										42882								0		0		42882		0		0		0		42882		42882		38966				38987				Ne		120000		120000		120000		4247.9379801055

		Expertní a poradenská činnost III.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0228		228		21711B3007				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39293		1		38749		39263		39293		39293		1080000		1080000		540000		0		540000		0		0		0										540000		0		540000		0		0		0		1080000		1080000		0		540000		0		540000		0		0		0		1080000		1080000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1080000		1080000		1080000		38231.4418209494

		Ex-ante evaluace operačního programu regionu NUTS II - hlavní město Praha pro čerpání podpory z Evropského fondu regionálního rozvoje v programovém období 2007-2013		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0229		229		21711B3008				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		38762		38929		38960		38959		2380000		2380000		1190000		0		1190000		0		0		0		38979		999600		Schválena		38981		1190000		0		1190000		0		0		0		2380000		2380000		1680000		1190000		0		1190000		0		0		0		2380000		2380000		999600										999600								0		0		999600		0		0		0		999600		999600		38981.3405455671								Ne		2380000		2380000		2380000		84250.7699387589

		SEA - Strategické posouzení vlivů realizace operačního programu regionu NUTS II - hlavní město Praha pro čerpání podpory z Evropského fondu regionálního rozvoje v programovém období 2007 - 2013 na životní prostředí		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0230		230		21711B3009				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		38762		38929		38960		38959		2380000		2380000		1190000		0		1190000		0		0		0										1190000		0		1190000		0		0		0		2380000		2380000		0		1190000		0		1190000		0		0		0		2380000		2380000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		2380000		2380000		2380000		84250.7699387589

		Komunikační strategie JPD 2 - Evaluace KAP a mediální analýza		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0231		231		21711B3010				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39021		1		38756		38883		38912		38913		1430000		1430000		715000		0		715000		0		0		0		38944		711025		Schválena		38967		1190000		0		1190000		0		0		0		2380000		2380000		1195000		1190000		0		1190000		0		0		0		2380000		2380000		711025										711025								0		0		711025		0		0		0		711025		711025		38965.6583427431				38979				Ne		2380000		2380000		2380000		84250.7699387589

		Školení pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty - Český a moravský účetní dvůr		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0232		232						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39066		1		38790		38898		38960		38928		38100		38100		19050		19050		0		0		0		0		38960		19034		Schválena		38960		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		0		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		19034								19034										0		19034		0		0		0		0		19034		19034										Ne		119000		119000		119000		4212.5384969379

		Informační letáky JPD 2 – II		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0233		233						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38990		1		38817		38990		39021		39020		238000		238000		119000		119000		0		0		0		0										119000		119000		0		0		0		0		238000		238000		0		119000		119000		0		0		0		0		238000		238000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		238000		238000		238000		8425.0769938759

		Aktualizace procesního modelu ARIS JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0234		234						3		3.2				3.2		05 - chybně načten		rejected		rejected		4a		OŘOS, MMR ČR				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38898		1		38718		38898		38929		38928		450000		450000		225000		225000		0		0		0		0										225000		225000		0		0		0		0		450000		450000		0																																																												Ne		450000		0		450000		15929.7674253956

		Aktualizace procesního modelu ARIS JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0235		235						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		OŘOS, MMR ČR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39066		1		38718		39066		39113		39096		450000		450000		225000		225000		0		0		0		0										225000		225000		0		0		0		0		450000		450000		0		225000		225000		0		0		0		0		450000		450000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		450000		450000		450000		15929.7674253956

		Seminář pro konečné příjemce v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0236		236						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38834		1		38810		38834		38868		38864		119000		119000		59500		59500		0		0		0		0		38909		11148		Schválena		38909		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		0		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		11148						11148		11148										11148		11148		0		0		0		0		22296		22296								38940		Ne		119000		119000		119000		4212.5384969379

		Vzdělávací semináře pro ŘO JPD 2 v zahraničí		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0237		237						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39080		1		38838		39080		39113		39110		595000		595000		297500		297500		0		0		0		0										297500		297500		0		0		0		0		595000		595000		0		297500		297500		0		0		0		0		595000		595000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		595000		595000		595000		21062.6924846897

		Příprava Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 6. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0238		238						3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38898		1		38824		38898		38929		38928		300000		300000		150000		150000		0		0		0		0		38938		76507.85		Schválena		38938		150000		150000		0		0		0		0		300000		300000		0		150000		150000		0		0		0		0		300000		300000		76507.85								76507.85										0		76507.85		0		0		0		0		76507.85		76507.85										Ne		300000		300000		300000		10619.8449502637

		Příprava OPPK 2007-13		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0239		239		21711B3024				3		3.2				3.2		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39294		1		38838		38960		38989		38990		1000000		1000000		500000		0		500000		0		0		0										797500		0		797500		0		0		0		1595000		1595000		0		797500		0		797500		0		0		0		1595000		1595000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1595000		1595000		1595000		56462.1756522355

		Technické vybavení SRR		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0240		240		21711B3025				3		3.1				3.1		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39020		1		38839		38990		39020		39020		400000		400000		200000		0		200000		0		0		0										200000		0		200000		0		0		0		400000		400000		0		200000		0		200000		0		0		0		400000		400000																																												Ne		400000		400000		400000		14159.7932670183

		Podpora projektovým žadatelům ve 5. výzvě programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0241		241						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor 27		Org. složka státu		Státem zřízená organizace		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39021		1		38852		39021		39051		39051		535500		535500		267750		267750		0		0		0		0										267750		267750		0		0		0		0		535500		535500		0		267750		267750		0		0		0		0		535500		535500																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		535500		535500		535500		18956.4232362208

		PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY JPD 2 - II		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0242		242						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39059		1		38930		39059		39113		39089		1190000		1190000		595000		595000		0		0		0		0										595000		595000		0		0		0		0		1190000		1190000		0		595000		595000		0		0		0		0		1190000		1190000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1190000		1190000		1190000		42125.3849693794

		Tisk a grafické zpracování Výroční zprávy za rok 2005 JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0243		243						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38990		1		38880		38990		39021		39020		300000		300000		150000		150000		0		0		0		0										150000		150000		0		0		0		0		300000		300000		0		150000		150000		0		0		0		0		300000		300000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		300000		300000		300000		10619.8449502637

		Multifunkční CDrom o programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0244		244						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38975		1		38880		38975		39005		39005		357000		357000		178500		178500		0		0		0		0										178500		178500		0		0		0		0		357000		357000		0		178500		178500		0		0		0		0		357000		357000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		357000		357000		357000		12637.6154908138

		Inzerce k 5. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0245		245						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38902		1		38880		38902		38990		38932		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0										250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Nákup technického vybavení pro zefektivnění výkonu práce zaměstnanců ŘO JPD 2(PDA)		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0246		246						3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		MMR - odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		38898		38960		38990		38990		60000		60000		30000		30000		0		0		0		0										30000		30000		0		0		0		0		60000		60000		0		30000		30000		0		0		0		0		60000		60000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		60000		60000		60000		2123.9689900528

		Setkávání ŘO JPD 2 se ZS, OGS, žadateli, konečnými příjemci a cílovými skupinami programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0247		247						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor ŘO SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Státem zřízená organizace		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39721		1		38884		39082		39113		39112		100000		100000		50000		50000		0		0		0		0										150000		150000		0		0		0		0		300000		300000		0		150000		150000		0		0		0		0		300000		300000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		300000		300000		300000		10619.8449502637

		Inovace SW produktu ModLyng 1.0 na ModLyng 2.0		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0248		248				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Lynguent s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		6		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39355		1		38898		39355		39355		39385		12625000		11362500		1500000		750000		750000		0		0		8362500										1500000		750000		750000		0		0		8362500		11362500		12625000		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		"Rozšíření nabídky polygrafických služeb o výrobu tiskovin, navazující na na grafické a technické DTP zpracování."		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0249		249				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		T. A. PRINT, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		4		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39021		1		38899		39021		39022		39051		9432000		9432000		1414800		707400		707400		0		0		6602400										1414800		707400		707400		0		0		6602400		9432000		9432000		0																																																												Ne		2829600		0		2829600		100166.377570887

		Přístavba skladové části výrobní haly společností TECOM paper		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0250		250				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		TECOM paper, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		18		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39325		1		38992		39325		39342		39355		12598054		10586600		1500000		750000		750000		0		0		7586600										1500000		750000		750000		0		0		7586600		10586600		12598054		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		Pořízení nové technologie společností GEMA - Infos		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0251		251				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		GEMA - Infos, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		19		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39051		1		38992		39051		39059		39081		4808389		4031000		604650		302325		302325		0		0		2821700										604650		302325		302325		0		0		2821700		4031000		4808389		0																																																												Ne		1209300		0		1209300		42808.5949945131

		Modernizace restauračního vybavení v klubu Rock Café		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0252		252				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		NOVÝ HORIZONT, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		10		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39263		1		38899		39263		39294		39293		5129495		4310500		646575		323287.5		323287.5		0		0		3017350										646575		323287.5		323287.5		0		0		3017350		4310500		5129495		0																																																												Ne		1293150		0		1293150		45776.8416581118

		Vybudování nové výrobně-skladové haly		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0253		253				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		KOMANDOR CZECH REPUBLIC s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		13		Praha-Běchovice		CZ010E538060		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39263		1		39142		39263		39294		39293		21688940		18226000		1500000		749999.99		749999.99		0		0		15226000										1500000		750000		750000		0		0		15226000		18226000		21688940		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		Rozšíření skladových, výrobních a administrativních prostor společnosti OMEGA CZ spol. s r. o. za účelem rozšíření podnikatelských aktivit subjektu		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0254		254				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Omega CZ spol. s r. o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		32		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39141		1		38899		39141		39172		39171		10793512		8480178		1272026.7		636013.35		636013.35		0		0		5936124.6										1272026.7		636013.35		636013.35		0		0		5936124.6		8480178		10793512		0																																																												Ne		2544053.4		0		2544053.4		90058.1755106375

		pracoviště Flame		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0255		255				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		FG Forrest, a. s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		35		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		38960		1		38901		38960		38960		38990		9684800		9684800		1452720		726360		726360		0		0		6779360										1452720		726360		726360		0		0		6779360		9684800		9684800		0																																																												Ne		2905440		0		2905440		102851.074374314

		Rekonstrukce budovy firmy ComAp spol. s r. o. za účelem rozvoje činnosti		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0257		257				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		ComAp, spol . s r. o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		83		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39325		1		38905		39325		39325		39355		13470278		10819561		1500000		750000		750000		0		0		7819561										1500000		750000		750000		0		0		7819561		10819561		13470278		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		Nákup vybavení a rozšíření provozovny AZX s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0259		259				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		AZX s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		9		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39263		1		38899		39263		39294		39293		1651510		1473180		220977		110488.5		110488.5		0		0		1031226										220977		110488.5		110488.5		0		0		1031226		1473180		1651510		0																																																												Ne		441954		0		441954		15644.9431838295

		KAST – Rabakovská		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0260		260				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		KAST spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		63		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39202		1		38908		39202		39233		39232		33758340		21773271		1500000.01		750000		750000		0		0		18773270.99										1500000		750000		750000		0		0		18773271		21773271		33758340		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		"Modernizace a rozšíření výrobní kapacity společnosti KAPATEX"		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0261		261				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		KAPATEX s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		30		Praha-Čakovice		CZ0109547310		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39082		1		39021		39082		39141		39112		1906380		1602000		240300		120150		120150		0		0		1121400										240300		120150		120150		0		0		1121400		1602000		1906380		0																																																												Ne		480600		0		480600		17012.9916103225

		Hotel Delta - Přestavba budovy na hotel		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0263		263				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Vlastimil Kubeš - Pražírny a balírny Kubeš		Fyz.osoba ost.nez. v OR		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik				Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39021		1		38887		39021		39052		39051		25663500		14802500		1500000		750000		750000		0		0		11802500										1500000		750000		750000		0		0		11802500		14802500		25663500		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		Přístavba haly a zázemí pro rozšíření výroby		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0264		264				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		ARCO technik s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		55		Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39294		1		38899		39294		39325		39324		10550000		10550000		1500000		750000		750000		0		0		7550000										1500000		750000		750000		0		0		7550000		10550000		10550000		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		Administrativní pracovník pro JPD 2 se zaměřením na finance		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0265		265						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		38899		39082		39113		39112		170000		170000		85000		85000		0		0		0		0										85000		85000		0		0		0		0		170000		170000		0		85000		85000		0		0		0		0		170000		170000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		170000		170000		170000		6017.9121384828

		Publicita GS II		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0266		266		21711B3026				3		3.2				3.2		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Odd. Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39232		1		38975		39051		39089		39081		250000		250000		125000		0		125000		0		0		0										500000		0		500000		0		0		0		1000000		1000000		0		500000		0		500000		0		0		0		1000000		1000000																																												Ne		1000000		1000000		1000000		35399.4831675458

		Implementace  GS II		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0267		267		21711B3027				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Oddělení Grantových schémat z EU		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39293		1		39083		39113		39172		39143		350000		350000		175000		0		175000		0		0		0										350000		0		350000		0		0		0		700000		700000		0		350000		0		350000		0		0		0		700000		700000																																												Ne		700000		700000		700000		24779.638217282

		Nákup technického vybavení pro ŘO JPD 2 - LCD monitory		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0268		268						3		3.1				3.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39021		1		38945		39021		39051		39051		84000		84000		42000		42000		0		0		0		0										42000		42000		0		0		0		0		84000		84000		0																																																												Ne		84000		0		84000		2973.5565860738

		Zabezpečení kapacit pro řízení a implementaci programu JPD 2 v Centru pro regionální rozvoj ČR v letech 2005 - 2008		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0269		269		21711B3028				3		3.1				3.1		50 - vydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		under examination		Doporučen RR		5b		Centrum pro regionální rozvoj ČR		Příspěvková organizace		Centrum pro regionální rozvoj		Centrum pro regionální rozvoj		53						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39691		1		38353		38960		38990		38990		1458946		1458946		729473		729473		0		0		0		0										4670993		4670993		0		0		0		0		9341986		9341986		0		4670993		4670993		0		0		0		0		9341986		9341986																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9341986		9341986		9341986		330701.476158448

		Monitoring a hodnocení programu JPD2 v Centru pro regionální rozvoj ČR - r.2006-2008		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0270		270		21711B3029				3		3.2				3.2		50 - vydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		under examination		Doporučen RR		5b		Centrum pro regionální rozvoj ČR		Příspěvková organizace		Centrum pro regionální rozvoj		Centrum pro regionální rozvoj ČR		53						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39478		1		38718		38960		38990		38990		1166487		1166487		583243.5		583243.5		0		0		0		0										1880401		1880401		0		0		0		0		3760802		3760802		0		1880401		1880401		0		0		0		0		3760802		3760802																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		3760802		3760802		3760802		133130.447095472

		Evaluace pokroku programu JPD 2 - příčiny nízké absorpční kapacity		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0271		271						3		3.1				3.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39113		1		38943		39113		39172		39143		2284400		2284400		1142200		1142200		0		0		0		0										1142200		1142200		0		0		0		0		2284400		2284400		0																																																												Ne		2284400		0		2284400		80866.5793479415

		Propagace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0272		272						3		3.2				3.2		35 - originál složky předán CRR		under examination		Doporučen RR		5b		Regionální rada regionu soudržnosti Praha				Organizace zřízená ze zákona		Regionální rada regionu soudržnosti Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39447		1		38898		39447		39478		39477		5000000		5000000		2500000		0		2500000		0		0		0										2500000		0		2500000		0		0		0		5000000		5000000		0																																																												Ne		5000000		0		5000000		176997.415837729

		Technické zajištění a služby spojené s fungováním Regionální rady regionu soudržnosti Praha		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0273		273						3		3.1				3.1		35 - originál složky předán CRR		under examination		Doporučen RR		5b		Regionální rada regionu soudržnosti Praha				Organizace zřízená ze zákona		Regionální rada regionu soudržnosti Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39660		1		38961		39660		39691		39690		14000000		14000000		7000000		0		7000000		0		0		0										7000000		0		7000000		0		0		0		14000000		14000000		0																																																												Ne		14000000		0		14000000		495592.764345641

		Fotodokumentace realizovaných projektů v JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0274		274						3		3.2				3.2		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39051		1		38985		39051		39080		39081		95200		95200		47600		47600		0		0		0		0										47600		47600		0		0		0		0		95200		95200		0																																																												Ne		95200		0		95200		3370.0307975504

		Zaměstnanci		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0275		275						3		3.1				3.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Odd. Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39416		1		39052		39416		39477		39446		500000		500000		250000		0		250000		0		0		0										250000		0		250000		0		0		0		500000		500000		0																																																												Ne		500000		0		500000		17699.7415837729





tabulky

		Opatření SMT		3.2

		Číslo etapy		1

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet

		Centrum pro regionální rozvoj ČR		1		1		2

		Hlavní město Praha		12				12

		Ministerstvo pro místní rozvoj		35		4		39

		Celkový součet		48		5		53

		1.1

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Další organizace zřízené a založené hl. m. Prahou		1				1				Další organizace zřízené a založené hl. m. Prahou		1		7		100

		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		5				5				Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		5		36		100

		Hlavní město Praha		8		5		13				Hlavní město Praha		8		57		62

		Celkový součet		14		5		19				Celkový součet		14		100		74

		1.2

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Hlavní město Praha		11		5		16				Hlavní město Praha		11		65		69

		Městská část		6		3		9				Městská část		6		35		67

		Celkový součet		17		8		25				Celkový součet		17		100		68

		1.3

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Hlavní město Praha		6		4		10				Hlavní město Praha		6		21		60

		Městská část		17		6		23				Městská část		17		59		74

		NNO		3		7		10				NNO		3		10		30

		Příspěvková organizace		3		2		5				Příspěvková organizace		3		10		60

		Celkový součet		29		19		48				Celkový součet		29		100		60

		2.1

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		NNO		2		3		5				NNO		2		29		40

		Organizace výzkumu a vývoje		3		4		7				Organizace výzkumu a vývoje		3		43		43

		Organizace zřízené, založené hl.m. Prahou		1		2		3				Organizace zřízené, založené hl.m. Prahou		1		14		33

		Podnikající fyzické a právnické osoby		1				1				Podnikající fyzické a právnické osoby		1		14		100

		Specializované subjekty poradenství a zprostředkování				2		2				Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		0		0		0

		Celkový součet		7		11		18				Celkový součet		7		100		39

		2.2.1

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Malý a střední podnik		11		3		14				Malý a střední podnik		11		100		79

		Celkový součet		11		3		14				Celkový součet		11		100		79

		2.2.2

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Hlavní město Praha				1		1				Hlavní město Praha		0		0		0

		Městská část		3		2		5				Městská část		3		50		60

		NNO		2		1		3				NNO		2		33		67

		Podnikatelské združení				1		1				Podnikatelské združení		0		0		0

		Příspěvková organizace		1		1		2				Příspěvková organizace		1		17		50

		Celkový součet		6		6		12				Celkový součet		6		100		50

		2.3

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Hlavní město Praha		2		1		3				Hlavní město Praha		2		20		67

		Městská část		6		3		9				Městská část		6		60		67

		Podnikající fyzické a právnické osoby		1		4		5				Podnikající fyzické a právnické osoby		1		10		20

		Příspěvková organizace		1		4		5				Příspěvková organizace		1		10		20

		Specializované subjekty poradenství a zprostředkování				1		1				Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		0		0		0

		Celkový součet		10		13		23				Celkový součet		10		100		43

		3.1

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Centrum pro regionální rozvoj		1		1		2				Centrum pro regionální rozvoj		1		3		50

		Hlavní město Praha		10				10				Hlavní město Praha		10		25		100

		Ministerstvo pro místní rozvoj		29		2		31				Ministerstvo pro místní rozvoj		29		73		94

		Celkový součet		40		3		43				Celkový součet		40		100		93

		3.2

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Centrum pro regionální rozvoj ČR		1		1		2				Centrum pro regionální rozvoj ČR		1		2		50

		Hlavní město Praha		12				12				Hlavní město Praha		12		25		100

		Ministerstvo pro místní rozvoj		35		4		39				Ministerstvo pro místní rozvoj		35		73		90

		Celkový součet		48		5		53				Celkový součet		48		100		91
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zdroj

				Název projektu		Reg. číslo projektu		Ev. číslo projektu		Číslo ISPROFIN		Číslo GS		Priorita		Opatření		Podopatření		Opatření SMT		Stav projektu		Stav SMT		Stav SMT_čerpání		Stav 166		Žadatel		Hospodářsko-právní forma		Typ konečného příjemce		Ev. číslo projektu		PŘÍJEMCI		kontrola		Počet zaměstnanců		Převažující místo realizace		ZUJ převažujícího místa realizace		Kraj		Název výzvy		Číslo výzvy		Datum ukončení projektu		Číslo etapy		Datum zahájení etapy		Datum ukončení etapy		Datum předložení žádosti o proplacení		Datum ukončení etapy +30 dní (jako Datum předložení žádosti o proplacení)		Rozpočet etapy - celkem		Rozpočet etapy - celkové způsobilé výdaje		Fin. etapy - Strukturální fondy		Fin. etapy - Státní rozpočet		Fin. etapy - Regionální zdroje		Fin. etapy - Místní zdroje		Fin. etapy - SFDI		Fin. etapy - Soukromé zdroje		Datum předložení žádosti_Předložené žádosti o platbu		Částka_Předložené žádosti o platbu		Stav žádosti_Předložené žádosti o platbu		Datum (změna stavu žádosti)_Předložené žádosti o platbu		PF - Příspěvek společenství_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Fin. prostředky ze SR_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Fin. prostředky z rozpočtu krajů_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Fin. prostředky z rozpočtu obcí_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Jiné nár. veřejné fin. prostředky_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Soukromé spolufinancování_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Celkové způsobilé výdaje_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Rozpočet projektu celkem_DATA ZE ŽÁDOSTI		Nasmlouvaná cena z tendrů		PF - Příspěvek společenství_DATA ZE SMLOUVY		PF - Fin. prostředky ze SR_DATA ZE SMLOUVY		PF - Fin. prostředky z rozpočtu krajů_DATA ZE SMLOUVY		PF - Fin. prostředky z rozpočtu obcí_DATA ZE SMLOUVY		PF - Jiné nár. veřejné fin. prostředky_DATA ZE SMLOUVY		PF - Soukromé spolufinancování_DATA ZE SMLOUVY		PF - Celkové způsobilé výdaje_DATA ZE SMLOUVY		PF - Rozpočet projektu celkem_DATA ZE SMLOUVY		Klas. pl. typu žádost - součtováno za etapu - Příspěvek společenství		Klas. pl. typu žádost - součtováno za etapu - Fin. prostředky ze SR		Klas. pl. typu žádost - součtováno za etapu - Fin. prostředky z rozpočtu krajů		Klas. pl. typu skutečnost - Příspěvek společenství		Klas. pl. typu skutečnost - Fin. prostředky ze SR		Klas. pl. typu skutečnost - Fin. prostředky z rozpočtu krajů		Klas. pl. typu skutečnost - Fin. prostředky z rozpočtu obcí		Klas. pl. typu skutečnost - Jiné nár. veřejné fin. prostředky		Klas. pl. typu skutečnost - Soukromé spolufinancování		PF - Příspěvek společenství_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Fin. prostředky ze SR_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Fin. prostředky z rozpočtu krajů_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Fin. prostředky z rozpočtu obcí_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Jiné nár. veřejné fin. prostředky_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Soukromé spolufinancování_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Celkové způsobilé výdaje_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Rozpočet projektu celkem_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		Předáno na CRR_Administrace žádosti o platbu		Předáno na ŘO_Administrace žádosti o platbu		Předáno na OR_Administrace žádosti o platbu		Předáno na PJ_Administrace žádosti o platbu		Platba certifikována_Administrace žádosti o platbu		žádost EU + národní _Projekt		smlouva EU + národní_Projekt		Kontrola žádosti o platbu_částka		Kontrola data předpokládaného předložení žádostio pl.		pořadí				Kompetence - útvar

		2		Vývoj systémového SW pro IP IVR a VM v prostředí Visual Kirké		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0002		1		21711B2013				2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		CIT.CZ, spol. s r.o.		Společnost s r.o.				1		Podnikající fyzické a právnické osoby		----		9						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39082		1		8/1/05		39082		1/15/07		1/30/07		4/11/51		6/13/78		711,000.00		711,000.00		- 0		- 0		- 0		3,318,283.00										711000		8/25/46		- 0		- 0		- 0		3,318,283.00		4,740,283.00		4,876,455.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/19/93		0						367				CRR - Praha(HQ)

		1		Vývoj systémového SW pro IP monitoring		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0001		2		21711B2012				2		2.3				2.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		CIT.CZ, spol. s r.o.		Společnost s r.o.				2		Podnikající fyzické a právnické osoby		----		9						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38656		1		6/1/04		38656		11/30/05		11/30/05		6/21/26		2/26/07		476,999.89		476,999.89		- 0		- 0		- 0		2,226,223.90		38747		440000		Schválena		38,814.00		477000		12/23/05		- 0		- 0		- 0		2,226,224.00		3,180,224.00		3,296,852.00		- 0		477,000.00		477,000.00		- 0		- 0		- 0		2,226,224.00		3,180,224.00		3,296,852.00		411,388.43						411,388.43		411,388.43								1,919,812.64		411,388.43		411,388.43		- 0		- 0		- 0		1,919,812.64		2,742,589.50		2,742,589.50		39,008.40		38,902.00		9/6/06		10/31/06		Ne		12/17/11		954000						366				CRR - Praha(HQ)

		3		Přestavba kina Čas v Horních Počernicích na divadlo Pohoda		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0003		3						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.				3		Městská část		----		97						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38990		1		5/1/05		38656		11/15/05		11/30/05		10/28/16		10/28/16		2,778,916.00		1,508,951.38		1,100,450.75		169,513.87		- 0		- 0										10184433		1/9/41		4,033,035.50		621,250.40		- 0		- 0		20,368,866.00		20,368,866.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/21/68		0						99				CRR - Praha(HQ)

		10		Výtahy ve stanici metra Florenc B - bezbariérové zpřístupnění		CZ.04.2.06/1.1.00.1/0004		4		21711B1002				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost				4		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		----		12991						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39202		1		9/1/05		38807		4/14/06		4/30/06		5/30/15		5/30/15		21,479,072.78		14,219,146.88		7,259,927.34		- 0		- 0		- 0		38821		21478759.62		Schválena		38,854.00		29845000		11/22/93		10,087,610.00		- 0		- 0		- 0		59,690,000.00		59,690,000.00		62,667,039.00		29,794,636.00		19,724,050.00		10,070,588.00		- 0		- 0		- 0		59,589,274.00		59,589,274.00		21,478,759.62						21,478,759.62		14,218,938.87		7,259,820.75								21,478,759.62		14,218,938.87		7,259,820.75		- 0		- 0		- 0		42,957,519.24		42,957,519.24		38,821.00		38,908.00		7/19/06		9/27/06		Ano		8/31/25		59589274						1				CRR - Praha(HQ)

		12		Zkvalitnění veřejné infrastruktury ve vybraných lokalitách městské části Praha 12 – Etapa 2005		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0005		5		21711B1012				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Městská část Praha 12		Obec nebo m.část hl.m.				5		Městská část		----								Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38625		1		5/1/05		38625		10/15/05		10/30/05		9/21/20		9/21/20		2,706,579.50		1,470,000.00		1,071,805.40		165,101.50		- 0		- 0		38631		2323412		Schválena		38,810.00		2756579.5		2/26/98		1,091,605.50		168,151.30		- 0		- 0		5,513,159.00		5,513,159.00		3,574,122.00		2,706,579.50		1,469,672.60		1,071,805.40		165,101.34		- 0		- 0		5,413,158.84		5,413,158.84		4,646,824.00						2,323,412.00		1,261,612.70		920,071.15		141,728.00						2,323,412.00		1,261,612.70		920,071.15		141,728.00		- 0		- 0		4,646,823.85		4,646,823.85				38,686.00		2/15/06		4/5/06		Ano		7/6/94		5413158.84						103				CRR - Praha(HQ)

		16		Web Grid Praha 1		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0006		6		21711B2003				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.				6		Městská část		----		344						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39098		1		1/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		5/8/28		12/18/89		6,298,595.96		1,284,913.34		4,220,070.23		793,622.47		- 0		- 0		38973		5803210		Prijata		38,973.00		8980000		8/16/15		6,016,616.00		1,131,480.00		- 0		- 0		17,960,016.00		21,154,866.00		16,580,600.00		8,980,000.00		1,831,920.00		6,016,616.00		1,131,480.00		- 0		- 0		17,960,016.00		21,154,866.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		38,973.57								Ne		11/6/72		17960016						368				CRR - Praha(HQ)

		26		Výstavba nového zařízení "CHRÁNĚNÉHO KOMUNITNÍHO BYDLENÍ" pro duševně hendikepované se zajištěním služeb psychosociální rehabilitace v rámci rozšíření projektu "PSYCHOSOCIÁLNÍ SÍTĚ"		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0007		7		21711B1004				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Nadace Bona		Nadace				7		NNO		----		2						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39171		1		3/31/05		38595		9/30/05		9/30/05		2/10/72		2/10/72		652,344.01		354,222.79		298,121.20		- 0		- 0		- 0		38617		652344.25		Schválena		38,656.00		5577880.5		7/15/92		2,549,091.30		- 0		- 0		- 0		11,155,760.90		11,569,360.90		15,193,325.67		5,577,880.50		3,028,789.10		2,549,091.30		- 0		- 0		- 0		11,155,760.90		11,569,360.90		652,344.25						652,344.25		354,222.93		298,121.32								2,049,449.05		1,621,131.00		1,364,377.30		- 0		- 0		- 0		5,034,957.35		5,034,957.35		38,687.00		38,742.00		4/4/06		4/5/06		Ano		6/6/43		11155760.9						104				CRR - Praha(HQ)

		4		Vybudování geografického informačního systému organizace IROP		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0008		8						2		2.3				2.3		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Inženýrská realitní organizace Praha		Příspěvková organizace				8		Příspěvková organizace		----		18						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38990		1		9/1/04		38990		11/15/04		10/30/06		9/17/97		9/17/97		1,369,242.50		- 0		1,369,242.50		- 0		- 0		- 0										1369242.5		12/31/99		1,369,242.50		- 0		- 0		- 0		2,738,485.00		2,738,485.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		9/17/97		0						370				CRR - Praha(HQ)

		19		Kulturní a sociálně komunikační centrum Slunečný dvůr		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0009		9						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Slunečný dvůr, o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.				9		NNO		----				Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38656		1		3/1/05		38656		10/31/05		11/30/05		1/28/63		1/28/63		4,944,880.00		2,685,069.84		2,259,810.16		- 0		- 0		104,400.00										4944880		6/19/51		2,259,810.16		- 0		- 0		104,400.00		9,994,160.00		9,994,160.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		3/28/77		0						108				CRR - Praha(HQ)

		11		Rokytka - Rekonstrukce Velkého Počernického rybníka		CZ.04.2.06/1.2.00.1/0010		10		21711B1006				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha ( Odbor ochrany prostředí MHMP )		Obec nebo m.část hl.m.				10		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38928		1		10/15/04		38656		11/1/05		11/30/05		5/22/23		5/22/23		12,459,041.00		5,581,649.99		6,877,391.01		- 0		- 0		- 0		38686		8598714.5		Schválena		38,705.00		36774519.5		12/22/06		20,299,534.50		- 0		- 0		- 0		73,549,039.00		73,549,039.00		9,999,999.00		36,774,519.50		16,474,985.00		20,299,534.00		- 0		- 0		- 0		73,549,038.50		73,549,038.50		8,598,714.50						8,598,714.50		3,852,224.10		4,746,490.40								8,598,714.50		12,640,476.80		15,574,873.20		- 0		- 0		- 0		36,814,064.50		36,814,064.50		38,686.00		38,742.00		2/15/06				Ne		6/4/70		73549038.5						37				CRR - Praha(HQ)

		24		Reintegrační centrum Sblížení pro diagnostiku a terapii syndromu zavržení rodiče		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0011		11						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů		Sdruž.(svaz,spolek,spol.				11		NNO		----								Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38625		1		3/1/05		38625		9/30/05		10/30/05		8/30/50		8/30/50		10,654,120.00		5,785,187.00		4,868,933.00		- 0		- 0		150,000.01										10654120		4/20/39		4,868,933.00		- 0		- 0		150,000.00		21,458,240.00		21,458,240.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/23/39		0						109				CRR - Praha(HQ)

		13		Poradenské centrum Prosperita		CZ.04.2.06/2.1.00.1/0012		12		21711B2005				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Prosperita, o.p.s.		Obecně prospěšná spol.				12		NNO		----		5						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39216		1		5/15/05		38913		8/15/06		8/14/06		7/22/24		7/22/24		9,115,107.81		5,851,899.48		3,263,208.33		- 0		- 0		406,122.38		38944		14568702.19		Schválena		39,034.00		10324350		6/24/47		3,696,117.30		- 0		- 0		460,000.00		21,108,700.00		21,108,700.00		15,746,401.00		10,324,350.00		6,628,233.00		3,696,117.00		- 0		- 0		460,000.00		21,108,700.00		21,108,700.00		8,810,072.70		5,656,027.00								3,154,045.70						392,679.62		- 0		- 0		3,154,045.70		- 0		- 0		392,679.62		3,546,725.32		3,546,725.32										Ne		3/20/34		20648700						186				CRR - Praha(HQ)

		5		multifunkční energetický výukový pavilon		CZ.04.2.06/2.1.00.1/0013		13		21711B2006				2		2.1				2.1		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Střední odborné učiliště energetické		Příspěvková organizace				13		Organizace zřízené, založené hl.m. Prahou		----		44						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39051		1		1/3/05		39051		12/4/06		12/30/06		6/16/45		6/16/45		4,975,600.00		3,194,335.00		1,781,265.00		- 0		- 0		- 0										4975600		10/15/45		1,781,265.00		- 0		- 0		- 0		9,951,200.00		9,951,200.00		- 0		4,975,600.00		3,194,335.00		1,781,265.00		- 0		- 0		- 0		9,951,200.00		9,951,200.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/16/45		9951200						188				CRR - Praha(HQ)

		7		Víceúčelové sportoviště s rekreační plochou		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0014		14		21711B1008				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Střední odborné učiliště elektrotechnické Praha 9		Příspěvková organizace				14		Příspěvková organizace		----		50						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38686		1		6/20/05		38686		12/1/05		12/30/05		8/29/60		8/29/60		1,399,000.00		839,400.00		559,600.00		- 0		- 0		- 0		38695		1398333		Schválena		38,730.00		1399000		3/12/98		559,600.00		- 0		- 0		- 0		2,798,000.00		2,798,000.00		1,857,163.00		1,399,000.00		839,400.00		559,600.00		- 0		- 0		- 0		2,798,000.00		2,798,000.00		1,398,333.40						1,398,333.40		839,000.00		559,333.40								1,398,333.40		839,000.00		559,333.40		- 0		- 0		- 0		2,796,666.80		2,796,666.80		38,695.00		38,742.00		2/6/06		5/2/06		Ano		8/29/60		2798000						110				CRR - Praha(HQ)

		14		CENTRUM PRO PŘENOS POZNATKŮ A TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE		CZ.04.2.06/2.1.00.1/0015		15		21711B2007				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Univerzita Karlova v Praze		Vysoká škola				15		Organizace výzkumu a vývoje		----		6827						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39202		1		5/2/05		38898		8/31/06		7/30/06		2/23/27		7/26/79		2,853,025.00		1,831,642.00		1,021,383.00		- 0		- 0		1,006,950.00		38960		3836572		Schválena		39,064.00		7778031		9/22/71		2,784,535.00		- 0		- 0		2,745,188.00		18,301,250.00		18,701,250.00		- 0		7,778,031.00		4,993,496.00		2,784,535.00		- 0		- 0		2,745,188.00		18,301,250.00		18,701,250.00		1,590,287.20		1,020,777.48								569,135.40								- 0		- 0		569,135.40		- 0		- 0		- 0		569,135.40		569,135.40										Ne		1/17/91		15556062						189				CRR - Praha(HQ)

		23		Vybudování přírodního amfiteátru v rámci rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0016		16		21711B1007				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.				16		Městská část		----		12						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39045		1		11/25/04		38533		7/31/05		7/30/05		3/29/74		9/25/02		347,480.00		188,667.63		137,612.94		21,199.43		- 0		- 0		38617		347358.92		Schválena		38,810.00		5426746		11/7/67		2,148,992.00		331,032.00		- 0		- 0		10,853,493.00		10,863,493.00		9,240,106.32		4,737,000.00		2,572,000.00		1,876,000.00		289,000.00		- 0		- 0		9,474,000.00		11,637,000.00		694,717.84						347,358.92		188,615.89		137,554.13		21,188.89						347,358.92		1,774,615.89		1,294,251.13		199,325.89		- 0		- 0		3,615,551.83		3,615,551.83		38,679.00		38,686.00		2/8/06		4/7/06		Ano		11/7/15		9474000						112				CRR - Praha(HQ)

		18		Vznik kulturně vzdělávacího a informačního centra městské části Praha 19 s veřejným přístupem k internetu v místní lidové knihovně s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0017		17		21711B2008				2		2.3				2.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Městská část Praha 19		Obec nebo m.část hl.m.				17		Městská část		----		76						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38596		1		5/1/04		38596		10/1/05		10/1/05		12/10/90		4/9/49		702,959.50		- 0		574,725.10		128,234.40		- 0		- 0		38625		598105.6		Schválena		38,733.00		959501		11/28/35		642,866.00		120,898.00		- 0		- 0		1,919,003.00		1,969,003.00		- 0		702,959.50		- 0		574,725.10		128,234.40		- 0		- 0		1,405,919.00		1,969,003.00		598,105.60						598,105.60				489,011.10		109,094.50						598,105.60		- 0		489,011.10		109,094.50		- 0		- 0		1,196,211.20		1,196,211.20		38,625.00		38,742.00		2/2/06		3/22/06		Ano		1/18/54		1405919						371				CRR - Praha(HQ)

		17		Vznik kulturně vzdělávacího, školícího a informačního centra Městské části Praha Vinoř s veřejným přístupem k internetu s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0018		18						2		2.3				2.3		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.				18		Městská část		----		5						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38808		1		6/1/04		38808		5/1/06		5/1/06		6/22/38		2/4/11		531,628.00		108,452.00		356,191.00		66,986.00		- 0		- 0										531628		12/4/96		356,191.00		66,986.00		- 0		- 0		1,063,257.00		1,073,257.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/4/11		0						372				CRR - Praha(HQ)

		6		Internetizace veřejných knihoven v Praze		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0019		19		21711B5002				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace				19		Příspěvková organizace		----		457						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39052		1		9/1/05		39052		1/1/07		12/31/06		5/8/53		5/8/53		1,525,500.00		1,525,500.00		1,525,500.00		- 0		- 0		- 0		39024		3051000		Prijata		39,024.00		1968311.5		12/31/99		1,968,311.50		- 0		- 0		- 0		3,936,623.00		3,936,623.00		- 0		1,525,500.00		- 0		1,525,500.00		- 0		- 0		- 0		3,051,000.00		3,051,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		39,024.56								Ne		2/7/78		3051000						373				CRR - Praha(HQ)

		20		Dopravní modelování		CZ.04.2.06/1.1.00.1/0020		20		21711B1011				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ústav dopravního inženýrství hlavního města Prahy		Příspěvková organizace				20		Další organizace zřízené a založené hl. m. Prahou		----		66						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39141		1		4/1/05		39141		3/28/07		3/30/07		8/16/51		2/7/30		1,740,400.00		1,152,144.80		588,255.20		- 0		- 0		- 0										2000000		12/26/24		676,000.00		- 0		- 0		- 0		4,000,000.00		4,000,000.00		- 0		1,740,400.00		1,152,144.80		588,255.20		- 0		- 0		- 0		3,480,800.00		4,000,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/16/51		3480800						3				CRR - Praha(HQ)

		15		Informační centrum Na Chvalské tvrzi		CZ.04.2.06/2.2.00.1/0021		21		21711B2011				2		2.2		2.2.2		2.2.2		86 - realizace předčasně ukončena/zastavena		rejected		rejected		7		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.				21		Městská část		----		93						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38533		1		3/1/05		38533		7/11/05		7/30/05		2/4/59		2/4/59		1,983,102.00		773,410.00		1,047,078.00		162,614.00		- 0		- 0										1983102		7/9/17		1,047,078.00		162,614.00		- 0		- 0		3,966,204.00		3,966,204.00		- 0		1,983,102.00		773,410.00		1,047,078.00		162,614.00		- 0		- 0		3,966,204.00		3,966,204.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/4/59		3966204						287				CRR - Praha(HQ)

		21		Doplnění sítí technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě Praha - Čakovice		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0022		22		21711B1009				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.				22		Hlavní město Praha		----				Praha-Čakovice		CZ0109547310		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39020		1		10/1/05		38959		10/30/06		9/29/06		2/3/75		7/13/34		47,232,162.00		25,647,064.00		21,585,098.00		- 0		- 0		- 0		38972		47232130		Schválena		38,978.00		56206273		12/7/60		25,686,267.00		- 0		- 0		- 0		112,412,546.00		112,412,546.00		94,799,050.00		47,232,162.00		25,647,064.00		21,585,098.00		- 0		- 0		- 0		94,464,324.00		112,412,546.00		47,232,130.00						47,232,130.00		25,647,000.00		21,585,130.00								47,232,130.00		25,647,000.00		21,585,130.00		- 0		- 0		- 0		94,464,260.00		94,464,260.00		38,972.60		38,981.00		10/2/06				Ne		2/3/75		94464324						115				CRR - Praha(HQ)

		22		Výstavba objektu pro vznik kulturně vzdělávacího, školícího a informačního centra  Městské části Praha Vinoř s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0023		23						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.				23		Městská část		----		5		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38807		1		6/1/04		38807		5/1/06		4/30/06		7/6/62		2/18/35		3,421,434.00		1,857,839.00		1,354,888.00		208,707.00		- 0		- 0										3421434		8/2/86		1,354,888.00		208,707.00		- 0		- 0		6,842,868.00		6,852,868.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/18/35		0						116				CRR - Praha(HQ)

		9		Zajištění infrastruktury pro pokračující proces automatizace a internetizace poboček Městské knihovny v Praze		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0024		24						2		2.3				2.3		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace				24		Příspěvková organizace		----		457						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38280		1		7/1/04		38280		1/1/05		11/19/04		4/29/79		4/29/79		964,117.00		- 0		964,118.00		- 0		- 0		- 0										964117		12/31/99		964,118.00		- 0		- 0		- 0		1,928,235.00		1,928,235.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/29/79		0						374				CRR - Praha(HQ)

		25		Rekonstrukce ulice Broumarská - 1. etapa		CZ.04.2.06/1.1.00.1/0025		25		21711B1010				1		1.1				1.1		86 - realizace předčasně ukončena/zastavena		rejected		rejected		7		Hlavní město Praha - Odbor rozvoje dopravy MHMP		Obec nebo m.část hl.m.				25		Hlavní město Praha		----		2280						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38522		1		10/25/04		38522		6/20/05		7/19/05		1/23/07		1/23/07		9,260,188.00		6,130,244.00		3,129,948.00		- 0		- 0		- 0										9260187.61		1/13/84		3,129,943.41		- 0		- 0		- 0		18,520,375.22		18,520,375.22		15,563,340.52		9,260,188.00		6,130,244.00		3,129,943.00		- 0		- 0		- 0		18,520,375.00		18,520,375.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/23/07		18520375						4				CRR - Praha(HQ)

		27		Monitorovací výbor JPD 2 - 3. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0026		26						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor řídícího orgánu SROP a  JPD Praha Cíl 2		Org. složka státu				26		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38336		1		10/1/04		38336				1/14/05		12/5/69		12/5/69		31,033.50		31,033.50		- 0		- 0		- 0		- 0		38560		31033.5		Schválena		38,559.00		31033.5		12/17/84		- 0		- 0		- 0		- 0		62,067.00		62,067.00		62,067.00		31,033.50		31,033.50		- 0		- 0		- 0		- 0		62,067.00		62,067.00		31,033.50		31,033.50				31,033.50		31,033.50										31,033.50		31,033.50		- 0		- 0		- 0		- 0		62,067.00		62,067.00										Ne		12/5/69		62067						410				CRR - NUTS II Praha

		29		Výdaje na kontrolu a kontrolní systémy		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0027		27		21711B3011				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		27		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38472		1		6/1/04		38442		4/30/05		4/30/05		9/17/88		9/17/88		89,250.00		- 0		89,250.00		- 0		- 0		- 0		38925		40687.09		Schválena		38,961.00		89250		12/31/99		89,250.00		- 0		- 0		- 0		178,500.00		178,500.00		- 0		89,250.00		- 0		89,250.00		- 0		- 0		- 0		178,500.00		178,500.00		40,687.09						40,687.09				40,687.09								40,687.09		- 0		40,687.09		- 0		- 0		- 0		81,374.18		81,374.18						9/27/06		11/16/06		Ne		9/17/88		178500						411				CRR - NUTS II Praha

		31		Výdaje na přímé řízení projektu		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0028		28		21711B3012				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		28		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38466		1		10/1/04		38442		4/24/05		4/30/05		3/19/86		3/19/86		399,250.00		- 0		399,250.00		- 0		- 0		- 0		38922		53500		Schválena		38,961.00		399250		12/31/99		399,250.00		- 0		- 0		- 0		798,500.00		798,500.00		- 0		399,250.00		- 0		399,250.00		- 0		- 0		- 0		798,500.00		798,500.00		53,498.78						53,498.78				53,498.78								53,498.78		- 0		53,498.78		- 0		- 0		- 0		106,997.56		106,997.56						9/27/06		11/16/06		Ne		3/19/86		798500						412				CRR - NUTS II Praha

		32		Zajištění publicity a informovanosti o JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0029		29		21711B3013				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		29		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38466		1		5/1/04		38442		4/24/05		4/30/05		8/19/61		8/19/61		303,450.00		- 0		303,450.00		- 0		- 0		- 0		38924		132297.12		Schválena		38,961.00		303450		12/31/99		303,450.00		- 0		- 0		- 0		606,900.00		606,900.00		- 0		303,450.00		- 0		303,450.00		- 0		- 0		- 0		606,900.00		606,900.00		132,297.10						132,297.10				132,297.10								132,297.10		- 0		132,297.10		- 0		- 0		- 0		264,594.20		264,594.20						9/19/06		10/10/06		Ne		8/19/61		606900						528				CRR - NUTS II Praha

		33		Úprava parku v Dolních Měcholupech		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0030		30		21711B1017				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Městská část Praha - Dolní Měcholupy		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		30		Městská část		----		4		Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38898		1		4/1/06		38898		7/30/06		7/30/06		10/11/31		10/11/31		2,288,569.50		1,341,101.73		791,845.05		155,623.18		- 0		- 0		38929		2099891		Schválena		38,954.00		2375737		8/30/11		822,005.00		161,550.00		- 0		- 0		4,751,474.00		4,751,474.00		3,198,795.00		2,288,569.50		1,341,101.50		791,845.00		155,623.00		- 0		- 0		4,577,139.00		4,577,139.00		2,097,989.50						2,097,989.50		1,229,421.80		725,904.40		142,663.30						2,097,989.50		1,229,421.80		725,904.40		142,663.30		- 0		- 0		4,195,979.00		4,195,979.00		38,929.00		38,967.00		9/11/06		11/1/06		Ne		2/2/09		4577139						117				CRR - NUTS II Praha

		34		Zkvalitnění veřejné infrastruktury ve vybraných lokalitách městské části Praha 12 - Etapa 2005/2006		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0031		31		21711B1013				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 12		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		31		Městská část		----				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39416		1		1/1/06		39202		5/30/07		5/30/07		10/19/62		10/19/62		21,159,010.00		12,399,179.86		7,321,017.46		1,438,812.68		- 0		- 0										26073598		10/29/32		9,021,465.00		1,773,006.00		- 0		- 0		52,147,197.00		52,147,197.00		46,913,748.00		26,073,598.00		15,279,128.00		9,021,465.00		1,773,006.00		- 0		- 0		52,147,197.00		52,147,197.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		3/4/74		52147197						118				CRR - NUTS II Praha

		35		Vytvoření platformy - sítě vědy a výzkumu, za účelem sdílení informací a know-how pro řešení silniční dopravy v Praze na základě partnerství veřejného a soukromého sektoru za podpory vědeckých organizací		CZ.04.2.06/2.3.00.2/0032		32						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		ELTODO EG, a.s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		32		Podnikající fyzické a právnické osoby		----		245		Praha		CZ01		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38869		1		7/1/05		38869		7/1/06		7/1/06		12/28/10		9/28/42		90,000.00		- 0		90,000.00		- 0		- 0		420,000.00										90000		12/31/99		90,000.00		- 0		- 0		420,000.00		600,000.00		624,928.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		10/26/92		0						375				SRR r.s. hl.města Prahy

		36		Reintegrační centrum Sblížení pro diagnostiku a terapii syndromu zavržení rodiče		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0033		33						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		33		NNO		----				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38807		1		9/1/05		38807		4/1/06		4/30/06		11/21/98		11/21/98		10,975,335.00		6,431,546.31		4,543,788.69		- 0		- 0		- 0										10975335		12/21/08		4,543,788.69		- 0		- 0		- 0		21,950,670.00		21,950,670.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		11/21/98		0						120				SRR r.s. hl.města Prahy

		48		Vybudování dětského domova rodinného typu v Praze 15 - Dolních Měcholupech		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0034		34		21711B1014				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		RADOST - dětský domov, obecně prospěšná společnost		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		34		NNO		----				Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38990		1		9/1/05		38960		9/30/06		9/30/06		9/22/63		7/14/82		2,328,756.00		1,364,651.00		964,105.00		- 0		- 0		559,078.00		38982		2328756		Schválena		38,985.00		2328756		4/13/36		964,105.00		- 0		- 0		559,078.00		5,216,590.00		5,216,590.00		6,073,094.00		2,328,756.00		1,364,651.00		964,105.00		- 0		- 0		559,078.00		5,216,590.00		5,574,962.00		2,328,756.00								1,364,651.00		964,105.00						559,078.00		- 0		1,364,651.00		964,105.00		- 0		- 0		559,078.00		2,887,834.00		2,887,834.00		38,982.00		39,029.00						Ne		10/31/51		4657512						121				CRR - NUTS II Praha

		37		Víceúčelové hřiště 24 x 45 Horní Měcholupy		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0035		35		21711B1018				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část Praha 15		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		35		Městská část		----		190		Praha 15		CZ010F		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38975		1		6/15/05		38944		9/15/06		9/14/06		12/16/44		12/16/44		2,108,355.50		1,235,496.00		729,491.00		143,368.50		- 0		- 0		38975		2108355.5		Schválena		39,022.00		2179180		4/20/96		753,996.00		148,185.00		- 0		- 0		4,358,361.00		4,358,361.00		3,093,628.45		2,108,355.50		1,235,496.00		729,491.00		143,368.50		- 0		- 0		4,216,711.00		4,216,711.00		2,108,355.50		12,814.00						1,222,186.00		729,491.00		143,864.50						- 0		1,222,186.00		729,491.00		143,864.50		- 0		- 0		2,095,541.50		2,095,541.50		38,975.48		39,034.00		11/23/06				Ne		10/13/32		4216711						122				CRR - NUTS II Praha

		38		Rekonstrukce a dostavba areálu sportovních a volnočasových aktivit Hostivař - II etapa		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0036		36		21711B1020				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 15		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		36		Městská část		----		190		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39234		1		5/1/06		38975		10/15/06		10/15/06		2/8/22		3/31/15		9,042,536.50		5,298,926.39		3,128,717.63		614,892.48		- 0		- 0										15663432.5		8/14/30		5,419,547.50		1,065,113.50		- 0		- 0		31,326,865.00		44,454,865.00		45,809,668.00		13,979,439.50		8,191,951.50		4,836,886.00		950,602.00		- 0		- 0		27,958,879.00		44,454,865.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/14/70		27958879						123				CRR - NUTS II Praha

		39		Kulturně vzdělávací, školící a informační centrum Praha Vinoř		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0037		37						1		1.3				1.3		33 - náhradní projekt - originál složky předán na CRR		under examination		under examination		5b		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		37		Městská část		----		5		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39082		1		9/1/05		38837		5/20/06		5/30/06		3/29/82		9/15/61		3,535,859.58		2,072,014.31		1,223,407.95		240,438.16		- 0		- 0										4165108		7/21/82		1,441,128.00		283,227.00		- 0		- 0		8,330,217.00		8,345,217.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/11/07		0						125				CRR - NUTS II Praha

		40		Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0038		38		21711B1015				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		38		Městská část		----		12		Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39263		1		10/1/05		38990		10/31/06		10/30/06		9/11/37		7/12/43		10,873,914.00		6,372,113.60		3,762,374.24		739,426.15		- 0		- 0		39021		7974018.6		Prijata		39,024.00		11337302.5		9/18/89		3,922,706.00		770,937.50		- 0		- 0		22,674,605.00		27,338,868.00		22,113,582.18		11,337,302.50		6,643,659.00		3,922,706.00		770,937.50		- 0		- 0		22,674,605.00		27,338,868.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		39,024.57								Ne		12/15/80		22674605						127				CRR - NUTS II Praha

		41		Centrum inovací a transferu technologií Praha		CZ.04.2.06/2.1.00.2/0039		39		21711B2015				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ceská kosmická kancelár		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		39		Organizace výzkumu a vývoje		----		2		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39020		1		9/1/05		38990		10/30/06		10/30/06		1/13/06		1/13/06		13,040,260.00		8,163,202.99		4,877,057.01		- 0		- 0		- 0		39018		11923075.55		Prijata		39,031.00		13040260		2/1/50		4,877,057.00		- 0		- 0		- 0		26,080,520.00		26,080,520.00		18,730,861.00		13,040,260.00		8,163,203.00		4,877,057.00		- 0		- 0		- 0		26,080,520.00		26,080,520.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		39,031.39								Ne		1/13/06		26080520						192				CRR - NUTS II Praha

		42		Parkový a oddychový areál Běchovice		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0040		40		21711B1019				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha-Běchovice		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		40		Městská část		----				Praha-Běchovice		CZ010E538060		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39113		1		8/1/05		38776		3/28/06		3/30/06		3/23/92		3/23/92		656,017.53		314,888.42		226,982.08		114,146.98		- 0		- 0		38803		656017.25		Schválena		38,852.00		12383979		12/18/74		4,284,857.00		2,154,811.00		- 0		- 0		24,767,957.00		30,167,696.00		24,865,068.00		12,383,979.00		5,944,310.00		4,284,857.00		2,154,811.00		- 0		- 0		24,767,957.00		30,167,696.00		656,017.25						656,017.25		314,888.28		226,981.97		114,147.00						656,017.25		314,888.28		3,352,770.97		1,686,076.00		- 0		- 0		6,009,752.50		6,009,752.50		38,803.00		38,908.00		8/10/06		9/27/06		Ano		5/11/12		24767957						129				CRR - NUTS II Praha

		43		Kulturní a sociálně komunikační centrum Slunečný dvůr		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0041		41						1		1.3				1.3		33 - náhradní projekt - originál složky předán na CRR		under examination		under examination		5b		Slunečný dvůr, o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		41		NNO		----				Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38837		1		9/1/05		38837		5/1/06		5/30/06		7/22/52		7/22/52		5,305,615.00		3,109,090.39		2,196,524.61		- 0		- 0		- 0										5305615		5/24/12		2,196,524.61		- 0		- 0		- 0		10,611,230.00		10,611,230.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/22/52		0						132				CRR - NUTS II Praha

		44		Inovační a informační centrum využívání technologie geopolymerů v Praze a podpora jejich výzkumu		CZ.04.2.06/2.1.00.2/0042		42		21711B2014				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Česká rozvojová agentura o.p.s		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		42		Organizace výzkumu a vývoje		----				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39355		1		9/1/05		38748		2/15/06		3/2/06		11/6/52		4/1/91		1,915,925.40		1,199,369.43		716,556.17		- 0		- 0		- 0		38762		1751309		Schválena		38,798.00		9819380		9/22/29		3,672,448.00		- 0		- 0		- 0		19,638,760.00		19,746,760.00		1,458,000.00		9,798,090.00		6,133,605.00		3,664,486.00		- 0		- 0		- 0		19,596,181.00		19,704,181.00		1,751,309.00						1,751,309.00		1,096,319.50		654,989.50								1,751,309.00		1,096,319.50		654,989.50		- 0		- 0		- 0		3,502,618.00		3,502,618.00		38,762.00		38,827.00		5/11/06		7/20/06		Ano		2/3/69		19596181						193				CRR - NUTS II Praha

		45		Rekonstrukce dětského hřiště ve Vrchlického sadech		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0043		43						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		43		Hlavní město Praha		----		348		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38671		1		7/1/05		38671		12/31/05		12/15/05		6/15/30		6/15/30		6,086,850.00		3,566,894.10		2,106,050.10		413,905.80		- 0		- 0										6086850		10/26/65		2,106,050.10		413,905.80		- 0		- 0		12,173,700.00		12,173,700.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/15/30		0						133				SRR r.s. hl.města Prahy

		46		Doplnění technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě Praha - Dolní Počernice		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0044		44						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		44		Městská část		----				Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39141		1		1/30/06		39112		8/30/07		3/1/07		2/23/89		8/28/04		11,798,184.00		6,913,735.82		4,884,448.18		- 0		- 0		- 0										47400000		3/13/49		19,623,600.00		- 0		- 0		- 0		94,800,000.00		120,850,843.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/31/53		0						134				SRR r.s. hl.města Prahy

		47		Doplnění technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě Praha - Libuš		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0045		45		21711B1016				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		45		Hlavní město Praha		----				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39355		1		5/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		6/18/40		3/11/33		6,690,000.00		3,920,340.00		2,769,660.00		- 0		- 0		- 0		38968		6690000		Schválena		38,974.00		29500000		3/12/30		12,213,000.00		- 0		- 0		- 0		59,000,000.00		167,501,078.00		134,875,284.00		29,500,000.00		17,287,000.00		12,213,000.00		- 0		- 0		- 0		59,000,000.00		151,583,014.00		6,690,000.00						6,690,000.00		3,920,000.00		2,770,000.00								6,690,000.00		3,920,000.00		2,770,000.00		- 0		- 0		- 0		13,380,000.00		13,380,000.00		38,968.60		38,981.00		10/6/06				Ne		7/5/36		59000000						136				CRR - NUTS II Praha

		49		Info, publicita, studie a odborné publikace - výroba publikačních materiálů v rámci publicity JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0046		46						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		46		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38335		1		11/22/04		38335		12/31/04		1/13/05		11/26/63		11/26/63		48,195.00		48,195.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38510		96390		Schválena		38,464.00		48195		12/13/31		- 0		- 0		- 0		- 0		96,390.00		96,390.00		96,390.00		48,195.00		48,195.00		- 0		- 0		- 0		- 0		96,390.00		96,390.00		48,195.00		48,195.00				48,195.00												48,195.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		48,195.00		48,195.00										Ne		11/26/63		96390						529				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		50		Placená  inzerce ve zvláštní příloze Deníků Bohemia a Moravia "Fondy EU a podnikání"		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0047		47						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		OŘOS - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		47		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38467		1		4/25/05		38467		6/1/05		5/25/05		1/22/90		1/22/90		34,710.00		34,710.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38560		34708.75		Schválena		38,558.00		34710		1/11/95		- 0		- 0		- 0		- 0		69,420.00		69,420.00		69,417.50		34,710.00		34,710.00		- 0		- 0		- 0		- 0		69,420.00		69,420.00		34,708.75		34,708.75				34,708.75		34,708.75										34,708.75		34,708.75		- 0		- 0		- 0		- 0		69,417.50		69,417.50										Ne		1/22/90		69420						530				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		51		Překlad podkladů  pro 4. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 do anglického jazyka.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0048		48						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		48		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38492		1		4/18/05		38488		6/15/05		6/15/05		11/21/36		11/21/36		25,000.00		25,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38593		11475		Schválena		38,590.00		25000		6/11/68		- 0		- 0		- 0		- 0		50,000.00		50,000.00		22,950.00		25,000.00		25,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		50,000.00		50,000.00		11,475.00		11,475.00				11,475.00		11,475.00										11,475.00		11,475.00		- 0		- 0		- 0		- 0		22,950.00		22,950.00										Ne		11/21/36		50000						413				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		52		4 skládací letáky JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0049		49						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		49		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38397		1		1/21/05		38397		3/31/05		3/16/05		4/8/64		4/8/64		30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38560		30000		Schválena		38,559.00		30000		2/18/82		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00		60,000.00		30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00		30,000.00		30,000.00				30,000.00		30,000.00										30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00										Ne		4/8/64		60000						531				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		53		Školení pro zaměstnance veřejné správy: Zákon č. 106/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0050		50						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		50		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38373		1		1/21/05		38373		2/15/05		2/20/05		9/8/21		9/8/21		3,961.25		3,961.25		- 0		- 0		- 0		- 0		38566		3961.25		Schválena		38,559.00		3961.25		11/4/10		- 0		- 0		- 0		- 0		7,922.50		7,922.50		7,922.50		3,961.25		3,961.25		- 0		- 0		- 0		- 0		7,922.50		7,922.50		3,961.25		3,961.25				3,961.25		3,961.25										3,961.25		3,961.25		- 0		- 0		- 0		- 0		7,922.50		7,922.50										Ne		9/8/21		7922.5						532				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		54		Průvodce programem JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0051		51						3		3.2				3.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		51		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38502		1		2/25/05		38502		6/14/05		6/29/05		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0																																																												Ne		12/12/68		0						533				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		55		Studijní stáž zaměřená na Cíl 2, výměna zkušeností s řídícími orgány a zprostředkujícími subjekty - Anglie		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0052		52						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		52		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38429		1		3/12/05		38429		4/15/05		4/17/05		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38560		159605.25		Schválena		38,558.00		250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		319,210.50		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		159,605.25		159,605.25				159,605.25		159,605.25										159,605.25		159,605.25		- 0		- 0		- 0		- 0		319,210.50		319,210.50										Ne		12/12/68		500000						534				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		56		Inzerce k 2. výzvě v celostátních periodikách a v periodikách neziskového sektoru		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0053		53						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		53		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38390		1		2/1/05		38390		3/15/05		3/9/05		5/25/19		5/25/19		113,115.50		113,115.50		- 0		- 0		- 0		- 0		38560		113115.5		Schválena		38,559.00		113115.5		9/11/09		- 0		- 0		- 0		- 0		226,231.00		226,231.00		226,231.00		113,115.50		113,115.50		- 0		- 0		- 0		- 0		226,231.00		226,231.00		113,115.50		113,115.50				113,115.50		113,115.50										113,115.50		113,115.50		- 0		- 0		- 0		- 0		226,231.00		226,231.00										Ne		5/25/19		226231						535				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		57		Zpracování podkladů a záznamů z 4. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 v českém a anglickém jazyce.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0054		54						3		3.1				3.1		80 - vyřazen - neuzavřena smlouva		rejected		rejected		4b		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		54		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38523		1		5/26/05		38523		7/15/05		7/20/05		10/3/54		10/3/54		10,000.00		10,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										10000		5/18/27		- 0		- 0		- 0		- 0		20,000.00		20,000.00		- 0																																																												Ne		10/3/54		0						414				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		58		Řízení a implementace - Pořízení technických prostředků pro řízení dokumentace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0055		55						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		55		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38352		1		11/10/04		38352		1/15/05		1/30/05		5/30/36		5/30/36		6,650.00		6,650.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38561		5500		Schválena		38,559.00		6650		3/16/18		- 0		- 0		- 0		- 0		13,300.00		13,300.00		11,000.00		6,650.00		6,650.00		- 0		- 0		- 0		- 0		13,300.00		13,300.00		5,500.00		5,500.00				5,500.00		5,500.00										5,500.00		5,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		11,000.00		11,000.00										Ne		5/30/36		13300						536				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		59		Monitoring - příprava Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 4. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0056		56						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		56		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38498		1		4/1/05		38498		6/15/05		6/25/05		4/8/64		4/8/64		30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38561		26480.25		Schválena		38,558.00		30000		2/18/82		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00		52,960.50		30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00		26,480.25		26,480.25				26,480.25		26,480.25										26,480.25		26,480.25		- 0		- 0		- 0		- 0		52,960.50		52,960.50										Ne		4/8/64		60000						415				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		60		Zpracování podkladů a záznamů z 3. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 v českém a anglickém jazyce		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0057		57						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		57		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38383		1		1/7/05		38383		3/15/05		3/2/05		4/12/48		4/12/48		8,817.50		8,817.50		- 0		- 0		- 0		- 0		38561		8817.5		Schválena		38,558.00		8817.5		2/20/24		- 0		- 0		- 0		- 0		17,635.00		17,635.00		17,635.00		8,817.50		8,817.50		- 0		- 0		- 0		- 0		17,635.00		17,635.00		8,817.50		8,817.50				8,817.50		8,817.50										8,817.50		8,817.50		- 0		- 0		- 0		- 0		17,635.00		17,635.00										Ne		4/12/48		17635						416				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		61		Konference JPD 2 - 2. výzva		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0058		58						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		58		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38400		1		2/17/05		38400		3/31/05		3/19/05		6/12/17		6/12/17		204,070.00		204,070.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38561		204070		Schválena		38,560.00		204070		9/20/58		- 0		- 0		- 0		- 0		408,140.00		408,140.00		408,140.00		204,070.00		204,070.00		- 0		- 0		- 0		- 0		408,140.00		408,140.00		204,070.00		204,070.00				204,070.00		204,070.00										204,070.00		204,070.00		- 0		- 0		- 0		- 0		408,140.00		408,140.00										Ne		6/12/17		408140						537				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		62		Nákup CD labelů pro zajištění distribuce dokumentace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0059		59						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		59		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38427		1		2/28/05		38427		3/15/05		4/15/05		6/22/05		6/22/05		1,000.00		1,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38561		645.5		Schválena		38,558.00		1000		9/26/02		- 0		- 0		- 0		- 0		2,000.00		2,000.00		1,291.00		1,000.00		1,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		2,000.00		2,000.00		645.50		645.50				645.50		645.50										645.50		645.50		- 0		- 0		- 0		- 0		1,291.00		1,291.00										Ne		6/22/05		2000						538				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		63		Analýza potřeb a návrh priorit hl. m. Prahy na následující programové období		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0060		60		21711B3014				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		60		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38682		1		4/26/05		38655		11/26/05		11/29/05		5/26/68		5/26/68		249,900.00		- 0		249,900.00		- 0		- 0		- 0		38922		208250		Schválena		38,961.00		249900		12/31/99		249,900.00		- 0		- 0		- 0		499,800.00		499,800.00		350,000.00		249,900.00		- 0		249,900.00		- 0		- 0		- 0		499,800.00		499,800.00		208,250.00						208,250.00				208,250.00								208,250.00		- 0		208,250.00		- 0		- 0		- 0		416,500.00		416,500.00						9/19/06		10/10/06		Ne		5/26/68		499800						539				CRR - NUTS II Praha

		64		Přímé řízení programu - Expertní činnost a poradenství		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0061		61		21711B3015				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl.m. Prahy		Kraj		Hlavní město Praha		61		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38655		1		4/20/05		38625		10/3/05		10/30/05		12/28/05		12/28/05		348,075.00		- 0		348,075.00		- 0		- 0		- 0		38922		83700		Schválena		38,964.00		348075		12/31/99		348,075.00		- 0		- 0		- 0		696,150.00		696,150.00		147,090.20		348,075.00		- 0		348,075.00		- 0		- 0		- 0		696,150.00		696,150.00		83,700.00						83,700.00				83,700.00								83,700.00		- 0		83,700.00		- 0		- 0		- 0		167,400.00		167,400.00						9/27/06				Ne		12/28/05		696150						417				CRR - NUTS II Praha

		65		Výdaje na technickou podporu		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0062		62		21711B3016				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy - odbor zahraničních vztahů a fondů EU		Kraj		Hlavní město Praha		62		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38727		1		6/1/05		38717		1/10/06		1/30/06		7/21/23		7/21/23		77,350.00		- 0		77,350.00		- 0		- 0		- 0		38922		37043		Schválena		38,961.00		77350		12/31/99		77,350.00		- 0		- 0		- 0		154,700.00		154,700.00		- 0		77,350.00		- 0		77,350.00		- 0		- 0		- 0		154,700.00		154,700.00		37,043.00						37,043.00				37,043.00								37,043.00		- 0		37,043.00		- 0		- 0		- 0		74,086.00		74,086.00						9/27/06		11/16/06		Ne		7/21/23		154700						540				CRR - NUTS II Praha

		66		Inzerce k 3. výzvě v celostátních periodikách		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0063		63						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		63		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38533		1		6/24/05		38533		8/31/05		7/30/05		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38561		123079.4		Schválena		38,558.00		250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		246,158.80		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		123,079.40		123,079.40				123,079.40		123,079.40										123,079.40		123,079.40		- 0		- 0		- 0		- 0		246,158.80		246,158.80										Ne		12/12/68		500000						541				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		67		Administrativní pracovník pro oddělení JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0064		64						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		64		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38776		1		8/1/05		38776		1/31/06		3/30/06		10/14/73		10/14/73		50,000.00		50,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38828		32118.5		Schválena		38,828.00		50000		11/21/36		- 0		- 0		- 0		- 0		100,000.00		100,000.00		- 0		50,000.00		50,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		100,000.00		100,000.00		32,118.50						32,118.50		32,118.50										32,118.50		32,118.50		- 0		- 0		- 0		- 0		64,237.00		64,237.00										Ne		10/14/73		100000						418				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		68		Tisk dokumentace JPD 2 ke 3. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0065		65						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		65		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38594		1		7/8/05		38594		9/30/08		9/29/05		3/23/33		3/23/33		280,000.00		280,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38649		277389		Schválena		38,646.00		280000		8/11/66		- 0		- 0		- 0		- 0		560,000.00		560,000.00		554,778.00		280,000.00		280,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		560,000.00		560,000.00		277,389.00		277,389.00				277,389.00		277,389.00										277,389.00		277,389.00		- 0		- 0		- 0		- 0		554,778.00		554,778.00										Ne		3/23/33		560000						542				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		69		Zajištění občerstvení na setkáních ŘO JPD 2 se Zprostředkujícími subjekty v roce 2005		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0066		66						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		66		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38874		1		5/26/05		38874		7/3/06		7/6/06		10/3/54		10/3/54		10,000.00		10,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38910		9585		Schválena		38,910.00		10000		5/18/27		- 0		- 0		- 0		- 0		20,000.00		20,000.00		- 0		10,000.00		10,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		20,000.00		20,000.00		9,585.00						9,585.00		9,585.00										9,585.00		9,585.00		- 0		- 0		- 0		- 0		19,170.00		19,170.00										Ne		10/3/54		20000						543				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		70		Příprava podkladů pro žádost o Grantové schéma na podporu malých a středních podniků formou dotací v rámci implementace Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0067		67		21711B3001				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.				Českomoravská rozvojová a záruční banka		67		Českomoravská rozvojová a záruční banka		----		260						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38548		1		9/1/04		38533		7/15/05		7/30/05		4/30/17		4/30/17		131,000.00		131,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										131000		8/30/58		- 0		- 0		- 0		- 0		262,000.00		262,000.00		- 0		131,000.00		131,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		262,000.00		262,000.00																																												Ne		4/30/17		262000						419				CRR - NUTS II Praha

		71		Zabezpečení realizace vybraných procesů implementace GS na podporu malých a středních podniků formou dotací v rámci implementace Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0068		68		21711B3002				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.				Českomoravská rozvojová a záruční banka		68		Českomoravská rozvojová a záruční banka		----		260						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38686		1		7/15/05		38640		11/15/05		11/14/05		11/26/37		11/26/37		500,000.00		500,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										500000		12/12/68		- 0		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00																																												Ne		11/26/37		1000000						420				CRR - NUTS II Praha

		72		PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY JPD 2, TISK  PROPAGAČNÍCH TISKOVIN		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0069		69						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		69		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38717		1		8/8/05		38717		1/31/06		1/30/06		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38756		237157		Schválena		38,756.00		250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		237,157.00						237,157.00		237,157.00										237,157.00		237,157.00		- 0		- 0		- 0		- 0		474,314.00		474,314.00										Ne		12/12/68		500000						544				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		73		Analýza monitorovacích indikátorů a ukazatelů JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0070		70						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		70		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38686		1		9/1/05		38686		10/31/08		12/30/05		4/6/58		4/6/58		175,000.00		175,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38778		162000		Schválena		38,778.00		175000		2/17/79		- 0		- 0		- 0		- 0		350,000.00		350,000.00		- 0		175,000.00		175,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		350,000.00		350,000.00		162,000.00						162,000.00		162,000.00										162,000.00		162,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		324,000.00		324,000.00										Ne		4/6/58		350000						421				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		74		Vytvoření dvou audiovizuálních pořadů o JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0071		71		21711B3017				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy - odbor zahraničních vztahů a fondů EU		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		71		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38898		1		8/4/05		38898		7/30/06		7/30/06		7/25/33		7/25/33		261,800.00		- 0		261,800.00		- 0		- 0		- 0		38944		245140		Schválena		38,967.00		261800		12/31/99		261,800.00		- 0		- 0		- 0		523,600.00		523,600.00		490,280.00		261,800.00		- 0		261,800.00		- 0		- 0		- 0		523,600.00		523,600.00		245,140.00						245,140.00				245,140.00								245,140.00		- 0		245,140.00		- 0		- 0		- 0		490,280.00		490,280.00		38,965.66				9/19/06		10/10/06		Ne		7/25/33		523600						545				CRR - NUTS II Praha

		75		Publicita pro prioritu 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0072		72		21711B3018				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		72		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38635		1		8/1/05		38605		10/10/05		10/10/05		6/20/96		6/20/96		291,550.00		- 0		291,550.00		- 0		- 0		- 0		38922		290008.6		Schválena		38,961.00		291550		12/31/99		291,550.00		- 0		- 0		- 0		583,100.00		583,100.00		487,409.40		291,550.00		- 0		291,550.00		- 0		- 0		- 0		583,100.00		583,100.00		290,008.60						290,008.60				290,008.60								290,008.60		- 0		290,008.60		- 0		- 0		- 0		580,017.20		580,017.20						9/19/06		10/10/06		Ne		6/20/96		583100						546				CRR - NUTS II Praha

		76		Publicita ke 3. Výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0073		73		21711B3019				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		73		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38620		1		6/20/05		38589		9/25/05		9/24/05		4/6/07		4/6/07		74,375.00		- 0		74,375.00		- 0		- 0		- 0		38924		67163.95		Schválena		38,966.00		74375		12/31/99		74,375.00		- 0		- 0		- 0		148,750.00		148,750.00		- 0		74,375.00		- 0		74,375.00		- 0		- 0		- 0		148,750.00		148,750.00		67,163.95						67,163.95				67,163.95								67,163.95		- 0		67,163.95		- 0		- 0		- 0		134,327.90		134,327.90						9/19/06		10/10/06		Ne		4/6/07		148750						547				CRR - NUTS II Praha

		79		Vzdělávací akce pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty v zahraničí		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0076		76						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		76		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38665		1		9/18/05		38665		12/30/05		12/9/05		4/6/58		4/6/58		175,000.00		175,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38783		113648.08		Schválena		38,783.00		175000		2/17/79		- 0		- 0		- 0		- 0		350,000.00		350,000.00		- 0		175,000.00		175,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		350,000.00		350,000.00		113,648.08						113,648.08		113,648.08										113,648.08		113,648.08		- 0		- 0		- 0		- 0		227,296.16		227,296.16										Ne		4/6/58		350000						548				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		80		Školící aktivity pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0077		77						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		77		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38818		1		10/3/05		38818		5/15/06		5/11/06		3/6/02		3/6/02		530,000.00		530,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38860		528468.27		Schválena		38,860.00		530000		2/1/51		- 0		- 0		- 0		- 0		1,060,000.00		1,060,000.00		- 0		530,000.00		530,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		1,060,000.00		1,060,000.00		528,468.27						528,468.27		528,468.27										528,468.27		528,468.27		- 0		- 0		- 0		- 0		1,056,936.54		1,056,936.54										Ne		3/6/02		1060000						549				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		81		Seminář "Finanční řízení strukturálních fondů EU"		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0078		78						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR, OŘOS		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		78		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38609		1		9/12/05		38609		9/30/05		10/14/05		12/16/77		12/16/77		32,500.00		32,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38791		22922.67		Schválena		38,791.00		32500		12/23/88		- 0		- 0		- 0		- 0		65,000.00		65,000.00		- 0		32,500.00		32,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		65,000.00		65,000.00		22,922.67						22,922.67		22,922.68										22,922.67		22,922.68		- 0		- 0		- 0		- 0		45,845.35		45,845.35										Ne		12/16/77		65000						550				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		82		Školení na zadávání veřejných zakázek pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0079		79						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR - OŘOS, oddělení JPD 2		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		79		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38601		1		9/6/05		38601		10/31/05		10/6/05		10/3/54		10/3/54		10,000.00		10,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38649		3982.5		Schválena		38,645.00		10000		5/18/27		- 0		- 0		- 0		- 0		20,000.00		20,000.00		- 0		10,000.00		10,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		20,000.00		20,000.00		3,982.50		3,982.50				3,982.50		3,982.50										3,982.50		3,982.50		- 0		- 0		- 0		- 0		7,965.00		7,965.00										Ne		10/3/54		20000						551				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		83		Nákup flashdisků za účelem zefektivnění výkonu činností ŘO JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0080		80						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR - odbor 34; oddělení JPD 2		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		80		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38671		1		9/5/05		38671		10/31/05		12/15/05		5/18/27		5/18/27		5,000.00		5,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38749		4776.5		Schválena		38,749.00		5000		9/8/13		- 0		- 0		- 0		- 0		10,000.00		10,000.00		- 0		5,000.00		5,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		10,000.00		10,000.00		4,776.50						4,776.50		4,776.50										4,776.50		4,776.50		- 0		- 0		- 0		- 0		9,553.00		9,553.00										Ne		5/18/27		10000						422				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		84		Průvodce projektem JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0081		81						3		3.2				3.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		81		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38655		1		8/22/05		38655		11/30/05		11/29/05		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0																																																												Ne		12/12/68		0						552				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		85		Právní,  administrativní a projektová podpora		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0082		82		21711B3020				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha- Magistrát hl.m. Prahy		Kraj		Obec		82		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39659		1		10/3/05		39066		1/15/07		1/14/07		2/20/56		2/20/56		759,000.00		- 0		759,000.00		- 0		- 0		- 0										1909500		12/31/99		1,909,500.00		- 0		- 0		- 0		3,819,000.00		3,819,000.00		- 0		1,909,500.00		- 0		1,909,500.00		- 0		- 0		- 0		3,819,000.00		3,819,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/24/56		3819000						423				CRR - NUTS II Praha

		86		Přímé řízení programu-Expertní činnost, poradenství		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0083		83		21711B3021				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl.m. Prahy				Hlavní město Praha		83		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38867		1		9/1/05		38837		5/30/06		5/30/06		1/12/56		1/12/56		412,000.00		- 0		412,000.00		- 0		- 0		- 0		38996		350525.05		Schválena		39,062.00		412000		12/31/99		412,000.00		- 0		- 0		- 0		824,000.00		824,000.00		- 0		412,000.00		- 0		412,000.00		- 0		- 0		- 0		824,000.00		824,000.00		350,525.05										350,525.05								- 0		- 0		350,525.05		- 0		- 0		- 0		350,525.05		350,525.05										Ne		1/12/56		824000						426				CRR - NUTS II Praha

		87		Vzdělávací akce pro konečné příjemce pomoci v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0084		84						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		84		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38621		1		9/26/05		38621		10/31/05		10/26/05		9/8/13		9/8/13		2,500.00		2,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38691		1205.5		Schválena		38,691.00		2500		11/4/06		- 0		- 0		- 0		- 0		5,000.00		5,000.00		- 0		2,500.00		2,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		5,000.00		5,000.00		1,205.50		1,205.50				1,205.50		1,205.50										1,205.50		1,205.50		- 0		- 0		- 0		- 0		2,411.00		2,411.00										Ne		9/8/13		5000						553				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		88		Rozšíření kapacity dokončovacího zpracování tiskovin ve společnosti AF BKK s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0085		85				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		AF BKK, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		85		Malý a střední podnik		----		80		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38990		1		9/19/05		38990		10/15/06		10/30/06		12/2/55		3/7/21		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		8,549,400.01										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		8,549,400.00		11,549,400.00		11,549,400.00		- 0		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00		- 0		- 0		8,691,400.00		11,549,400.00		13,899,640.00																																												Ne		9/19/13		2858000						313				MHMP - oddělení GS

		94		Vybavení hotelu Kampa Garden		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0086		86				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Accom travel s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		86		Malý a střední podnik		----		13		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38717		1		9/16/05		38748		4/26/06		3/2/06		6/5/49		4/11/40		708,951.19		354,475.59		354,475.59		- 0		- 0		3,308,438.88		38833		1426002.38		Schválena		38,926.00		713001.19		1/22/76		356,500.59		- 0		- 0		3,327,338.88		4,753,341.25		6,336,750.00		3,999,939.00		713,001.19		356,500.59		356,500.59		- 0		- 0		3,327,338.88		4,753,341.25		6,336,750.00		713,001.19		356,500.59		356,500.59		713,001.19		356,500.59		356,500.59						3,327,338.88		713,001.19		356,500.59		356,500.59		- 0		- 0		3,327,338.88		4,753,341.25		4,753,341.25										Ne		4/4/04		1426002.37						314				MHMP - oddělení GS

		95		Výstavba víceúčelové haly pro podporu stavebních činností		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0087		87				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		87		Malý a střední podnik		----		134		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		39082		1		1/3/05		39082		12/31/06		1/30/07		1/28/52		12/24/29		1,089,361.48		544,680.74		- 0		544,680.74		- 0		6,123,233.34										1245293.4		6/22/27		- 0		614,344.74		- 0		5,811,369.20		8,301,956.00		12,400,742.00		2,289,560.00		1,245,293.40		622,646.70		622,646.70		- 0		- 0		5,811,369.20		8,301,956.00		12,400,742.00																																												Ne		12/28/18		2490586.8						315				MHMP - oddělení GS

		96		Novostavba administrativně výrobního objektu		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0088		88				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		Motorgas s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		88		Malý a střední podnik		----		24						Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		39082		1		9/1/05		39082		1/31/07		1/30/07		1/10/49		1/10/49		1,499,999.99		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		15,937,469.99										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		15,937,470.00		18,937,470.00		18,937,470.00		17,100,000.00		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00		- 0		- 0		16,079,470.00		18,937,470.00		18,937,470.00																																												Ne		9/19/13		2858000						316				MHMP - oddělení GS

		98		Přístavba nové administrativně provozní budovy v areálu MOOPEX a.s., Poděbradská 46, Praha 9 a následné rozšíření společnosti		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0089		89				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MOOPEX a.s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		89		Malý a střední podnik		----		50		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38868		1		9/10/05		38898		8/30/06		7/30/06		12/26/63		12/26/63		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00		- 0		- 0		9,620,141.00		38966		2858000		Schválena		38,973.00		1429000		3/25/56		714,500.00		- 0		- 0		9,620,141.00		12,478,141.00		18,000,000.00		17,877,039.00		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00		- 0		- 0		9,620,141.00		12,478,141.00		12,478,141.00		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00						9,620,141.00		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00		- 0		- 0		9,620,141.00		12,478,141.00		12,478,141.00										Ne		12/7/24		2858000						317				MHMP - oddělení GS

		99		Rekonstrukce podzemních prostor bývalého klubu Bílý Koníček		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0090		90				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		United Hotel Investments Bohemia, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		90		Malý a střední podnik		----		4		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38771		1		8/23/05		38849		5/30/06		6/11/06		4/28/14		3/28/85		536,098.14		268,049.07		268,049.07		- 0		- 0		2,501,791.32		38856		1072196		Schválena		38,933.00		536098.14		11/21/33		268,049.07		- 0		- 0		2,501,791.32		3,573,987.60		18,376,930.00		4,570,453.90		536,098.14		268,049.07		268,049.07		- 0		- 0		2,501,791.32		3,573,987.60		18,376,930.00		536,098.14		268,049.07		268,049.07		536,098.14		268,049.07		268,049.07						2,501,791.32		536,098.14		268,049.07		268,049.07		- 0		- 0		2,501,791.32		3,573,987.60		3,573,987.60										Ne		7/27/35		1072196.28						318				MHMP - oddělení GS

		100		Semináře pro ŘO JPD 2 v Bruselu, Evropský týden regionů a měst		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0091		91						3		3.2				3.2		80 - vyřazen - neuzavřena smlouva		rejected		rejected		4b		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		91		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38638		1		10/10/05		38638		12/30/05		11/12/05		1/11/19		1/11/19		40,000.00		40,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										40000		7/6/09		- 0		- 0		- 0		- 0		80,000.00		80,000.00		- 0																																																												Ne		1/11/19		0						554				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		101		Rekonstrukce tramvajové trati Sokolovská		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0092		92		21711B1037				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		92		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		----		12848		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38960		1		6/1/05		38898		8/31/06		7/30/06		7/24/05		10/8/31		57,093,205.00		38,709,192.99		18,384,012.01		- 0		- 0		- 0		38918		95802397.99		Schválena		38,933.00		69242000		12/26/33		22,295,924.00		- 0		- 0		- 0		138,484,000.00		178,361,960.00		142,388,854.22		57,093,205.00		38,709,193.00		18,384,012.00		- 0		- 0		- 0		114,186,410.00		170,205,037.00		57,093,205.00		38,709,193.00				57,093,205.00		38,709,193.00		18,384,012.00								57,093,205.00		38,709,193.00		18,384,012.00		- 0		- 0		- 0		114,186,410.00		114,186,410.00		38,918.00		38,946.00		8/21/06		9/20/06		Ano		4/23/56		114186410						5				CRR - NUTS II Praha

		134		Zlepšení dopravní obslužnosti rozvojového území Vysočany - Sokolovská ulice úsek Balabenka - Na Břehu		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0093		93		21711B1036				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy MHMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		93		Hlavní město Praha		----		2280		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38960		1		6/1/05		38898		8/31/06		7/30/06		10/12/28		4/11/43		45,078,828.00		30,563,445.00		14,515,383.00		- 0		- 0		- 0		38918		43880423.28		Schválena		38,933.00		45095735		4/2/11		14,520,827.00		- 0		- 0		- 0		90,191,470.00		120,254,260.00		100,507,458.00		45,078,828.00		30,563,445.00		14,515,383.00		- 0		- 0		- 0		90,157,656.00		121,380,596.00		39,826,585.28						39,826,585.28		27,002,424.82		12,824,160.46								39,826,585.28		27,002,424.82		12,824,160.46		- 0		- 0		- 0		79,653,170.56		79,653,170.56		38,918.00		38,940.00		8/16/06		9/7/06		Ano		11/8/35		90157656						6				CRR - NUTS II Praha

		102		Divadlo Pohoda - zkvalitnění veřejné infrastruktury v Horních Počernicích		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0094		94						1		1.3				1.3		47 - nevydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		94		Městská část		----		97		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38960		1		8/1/05		38717		1/16/06		1/30/06		6/11/68		6/11/68		3,664,925.00		2,052,357.90		1,180,105.82		432,461.28		- 0		- 0										28054305		8/21/13		9,033,486.00		3,310,409.00		- 0		- 0		56,108,610.00		56,108,610.00		34,555,537.00																																																												Ne		2/26/20		0						138				CRR - NUTS II Praha

		103		Broumarská - 2.etapa		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0095		95		21711B1038				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		95		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39141		1		12/15/05		38960		9/14/06		9/30/06		10/5/32		11/13/46		94,971,609.50		64,390,750.86		30,580,858.64		- 0		- 0		- 0		38974		158356790.81		Schválena		38,982.00		99833800		7/28/21		32,146,484.00		- 0		- 0		- 0		199,667,600.00		199,667,600.00		165,804,027.00		99,833,800.00		67,687,316.00		32,146,484.00		- 0		- 0		- 0		199,667,600.00		203,025,780.00		94,372,342.50		63,984,448.20				94,372,342.50		63,984,448.20		30,387,894.30								94,372,342.50		63,984,448.20		30,387,894.30		- 0		- 0		- 0		188,744,685.00		188,744,685.00		38,974.60		38,989.00		10/23/06		11/14/06		Ne		4/26/71		199667600						7				CRR - NUTS II Praha

		112		Veřejný oddechový a sportovní areál - VOSA		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0096		96		21711B1027				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 12		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		96		Městská část		----				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39113		1		5/1/06		39082		1/31/07		1/30/07		4/28/82		4/28/82		9,000,000.00		5,040,000.00		2,898,000.00		1,062,000.00		- 0		- 0										9000000		1/17/99		2,898,000.00		1,062,000.00		- 0		- 0		18,000,000.00		18,000,000.00		14,939,332.00		9,000,000.00		5,040,000.00		2,898,000.00		1,062,000.00		- 0		- 0		18,000,000.00		18,000,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/28/82		18000000						140				CRR - NUTS II Praha

		104		Podzemní parkoviště Lovosická - zkvalitnění veřejné infrastruktury v sídlištním komplexu na území městské části Praha 9		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0097		97						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		97		Městská část		----		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39294		1		8/1/06		39294		8/15/07		8/30/07		6/17/35		8/23/22		42,554,887.00		23,830,736.98		13,702,673.02		5,021,477.01		- 0		- 0										42554887		5/4/46		13,702,673.00		5,021,477.00		- 0		- 0		85,109,774.00		125,656,372.00		- 0																																																												Ne		8/23/22		0						141				SRR r.s. hl.města Prahy

		105		Výstavba informačního, poradenského a školícího střediska pro Centrum dalšího rozvoje regionu Praha-Severovýchod		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0098		98		21711B2016				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		98		Městská část		----		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39203		1		9/1/06		39173		5/1/07		5/1/07		2/25/00		2/25/00		7,487,500.00		2,066,550.00		4,163,050.00		1,257,900.00		- 0		- 0										7487500		1/7/58		4,163,050.00		1,257,900.00		- 0		- 0		14,975,000.00		14,975,000.00		- 0		7,487,500.00		2,066,550.00		4,163,050.00		1,257,900.00		- 0		- 0		14,975,000.00		14,975,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/25/00		14975000						288				CRR - NUTS II Praha

		106		Nové městské centrum Prahy 20 - kulturní památka Chvalský zámek		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0099		99		21711B1032				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		99		Městská část		----		17		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39659		1		9/1/06		39171		4/17/07		4/29/07		8/21/99		4/4/72		4,213,485.50		1,921,349.39		1,938,203.33		353,932.78		- 0		- 0										32649406		4/23/62		15,018,726.00		2,742,551.00		- 0		- 0		65,298,812.00		65,334,512.00		53,481,906.00		32,649,406.00		14,888,129.00		15,018,726.00		2,742,551.00		- 0		- 0		65,298,812.00		65,334,512.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/26/82		65298812						39				CRR - NUTS II Praha

		107		Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0100		100		21711B2017				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		100		Městská část		----		12		Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		5/1/06		39082		1/31/07		1/30/07		9/2/31		9/2/31		3,986,927.10		1,102,784.51		2,211,947.52		672,195.87		- 0		- 0										4985457		7/5/75		2,765,932.00		840,548.00		- 0		- 0		9,970,915.00		10,220,915.00		7,992,184.00		4,985,457.00		1,378,978.00		2,765,932.00		840,548.00		- 0		- 0		9,970,915.00		10,220,915.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/8/99		9970915						289				CRR - NUTS II Praha

		108		Zlepšení kvality podnikatelského prostředí v oblasti cestovního ruchu a sportu výstavbou provozní budovy sportoviště v Praze - Satalicích		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0101		101		21711B2018				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha Satalice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		101		Městská část		----		5		Praha-Satalice		CZ0109538736		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39478		1		5/1/06		38990		10/31/06		10/30/06		7/19/90		7/19/90		12,763,500.00		3,530,384.10		7,081,189.80		2,151,926.10		- 0		- 0		39020		11911502.2		Prijata		39,024.00		30409500		4/7/29		16,871,190.00		5,127,042.00		- 0		- 0		60,819,000.00		64,319,000.00		48,831,387.00		30,409,500.00		8,411,268.00		16,871,190.00		5,127,042.00		- 0		- 0		60,819,000.00		64,319,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		39,024.56								Ne		10/5/16		60819000						291				CRR - NUTS II Praha

		109		Pražský technologický fond		CZ.04.2.06/2.1.00.3/0102		102						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Societas Rudolphina, o.s.		Zájmové sdružení		Občanské sdružení		102		NNO		----				Praha		CZ01		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39629		1		7/1/06		39082		1/31/07		1/30/07		5/4/82		5/4/82		1,238,600.00		782,795.20		455,804.80		- 0		- 0		- 0										9949400		1/5/16		3,661,379.20		- 0		- 0		- 0		19,898,800.00		19,898,800.00		- 0																																																												Ne		1/22/81		0						197				SRR r.s. hl.města Prahy

		110		Revitalizace a rozšíření dětského hřiště ve Vrchlického sadech		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0103		103		21711B1024				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		103		Městská část		----		352		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38928		1		2/1/06		38898		7/30/06		7/30/06		6/15/30		6/15/30		6,086,850.00		3,408,636.00		1,947,792.00		730,422.00		- 0		- 0		38929		8412204.2		Schválena		38,954.00		6086850		7/10/32		1,947,792.00		730,422.00		- 0		- 0		12,173,700.00		12,173,700.00		9,150,889.31		6,086,850.00		3,408,636.00		1,947,792.00		730,422.00		- 0		- 0		12,173,700.00		12,173,700.00		5,392,438.50		3,019,765.50				5,392,438.50		3,019,765.50		1,725,580.30		647,092.70						5,392,438.50		3,019,765.50		1,725,580.30		647,092.70		- 0		- 0		10,784,877.00		10,784,877.00		38,929.00		38,967.00		9/12/06		9/27/06		Ano		6/15/30		12173700						142				CRR - NUTS II Praha

		111		Rozšíření dětského hřiště ve Františkánské zahradě		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0104		104						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		104		Městská část		----		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38898		1		4/1/06		38898		8/1/06		7/30/06		12/14/50		12/14/50		4,647,885.00		2,602,816.00		1,496,619.00		548,451.00		- 0		- 0										4647885		4/7/26		1,496,619.00		548,451.00		- 0		- 0		9,295,771.00		9,295,771.00		- 0																																																												Ne		12/14/50		0						143				SRR r.s. hl.města Prahy

		113		Regenerace parku na nábřeží Ludvíka Svobody		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0105		105		21711B1028				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		105		Městská část		----		352		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		9/1/06		39324		9/30/07		9/29/07		5/19/20		1/29/33		15,711,469.00		6,934,522.00		7,227,275.00		1,549,672.00		- 0		- 0										15711469		1/26/86		7,227,275.00		1,549,672.00		- 0		- 0		31,422,938.00		36,896,938.00		- 0		15,711,469.00		6,934,522.00		7,227,275.00		1,549,672.00		- 0		- 0		31,422,938.00		36,896,938.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/29/33		31422938						42				CRR - NUTS II Praha

		114		„Nové centrum Klánovic - hřiště pro děti a mládež, zelené plochy pro širokou veřejnost – předpoklad příjemného života a bydlení“		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0106		106		21711B1026				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha KLánovice		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		106		Městská část		----				Praha-Klánovice		CZ010E538302		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39051		1		4/18/06		39021		11/30/06		11/30/06		12/21/11		6/30/27		5,319,300.00		2,978,808.00		1,712,815.00		627,677.00		- 0		- 0										5319300		9/11/55		1,712,815.00		627,677.00		- 0		- 0		10,638,600.00		10,888,600.00		11,994,515.00		5,319,300.00		2,978,808.00		1,712,815.00		627,677.00		- 0		- 0		10,638,600.00		10,888,600.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/30/27		10638600						144				CRR - NUTS II Praha

		115		Víceúčelové plochy na sídlišti Petrovice		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0107		107		21711B1023				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha–Petrovice		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		107		Městská část		----				Praha-Petrovice		CZ010F547395		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39113		1		9/1/06		39082		1/30/07		1/30/07		6/12/50		6/12/50		4,958,249.00		2,776,620.43		1,596,556.18		585,073.38		- 0		- 0										4958249		2/15/02		1,596,556.00		585,073.00		- 0		- 0		9,916,498.00		9,916,498.00		7,773,172.00		4,958,249.00		2,776,620.00		1,596,556.00		585,073.00		- 0		- 0		9,916,498.00		9,916,498.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/12/50		9916498						145				CRR - NUTS II Praha

		116		Oprava jezu Petrovice		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0108		108		21711B1031				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		108		Hlavní město Praha		----				Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39081		1		3/14/06		38898		7/31/06		7/30/06		11/12/30		11/12/30		4,954,673.00		2,259,329.90		2,695,342.11		- 0		- 0		- 0		38929		3964952.5		Schválena		38,939.00		4954673		10/30/85		2,695,342.10		- 0		- 0		- 0		9,909,346.00		11,566,370.20		4,887,314.00		4,954,673.00		2,259,330.00		2,695,342.10		- 0		- 0		- 0		9,909,345.10		9,909,345.10		2,723,181.60		1,241,770.80				2,723,181.60		1,241,770.80		1,481,410.80								2,723,181.60		1,241,770.80		1,481,410.80		- 0		- 0		- 0		5,446,363.20		5,446,363.20		38,929.00		38,953.00		8/31/06		9/19/06		Ano		11/12/30		9909345.1						43				CRR - NUTS II Praha

		117		Informační, studijní a vzdělávací centrum Franze Kafky		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0109		109		21711B2019				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Společnost Franze Kafky		Zájmové sdružení		Občanské sdružení		109		NNO		----				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39233		1		6/1/06		39202		5/31/07		5/30/07		2/12/79		2/12/79		4,488,670.00		1,617,716.67		2,870,953.33		- 0		- 0		- 0										4488670		2/25/29		2,870,953.33		- 0		- 0		- 0		8,977,340.00		8,977,340.00		6,999,639.89		4,488,670.00		1,617,716.67		2,870,953.33		- 0		- 0		- 0		8,977,340.00		8,977,340.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/12/79		8977340						294				CRR - NUTS II Praha

		118		Pobřežní III, 1.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0110		110						1		1.1				1.1		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		110		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		9/1/06		39355		10/15/07		10/30/07		9/16/70		9/26/79		89,097,208.00		60,407,907.02		28,689,300.98		- 0		- 0		- 0										89097208		3/24/91		28,689,301.00		- 0		- 0		- 0		178,194,416.00		178,337,216.00		- 0																																																												Ne		9/26/79		0						9				SRR r.s. hl.města Prahy

		119		Pobřežní III, 2.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0111		111						1		1.1				1.1		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		111		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39599		1		11/1/06		39599		6/16/08		6/30/08		10/29/75		1/12/34		160,603,343.00		108,889,066.88		51,714,276.12		- 0		- 0		- 0										160603343		2/19/28		51,714,276.00		- 0		- 0		- 0		321,206,686.00		660,678,330.00		- 0																																																												Ne		1/12/34		0						10				SRR r.s. hl.města Prahy

		120		Mapování a založení klastru cestovního ruchu v Praze		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0112		112						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Asociace českých cestovních kanceláří a agentur		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Sdružení podnikatelů		112		Podnikatelské združení		----		2		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39132		1		5/1/06		39132		3/31/07		3/21/07		1/16/74		1/16/74		911,804.00		306,153.00		605,651.00		- 0		- 0		394,892.00										911804		3/20/38		605,651.00		- 0		- 0		394,892.00		2,218,500.00		2,218,500.00		- 0																																																												Ne		11/11/92		0						295				SRR r.s. hl.města Prahy

		121		Výzkumné a školící centrum aplikací obnovitelných zdrojů - tepelných čerpadel		CZ.04.2.06/2.1.00.3/0113		113		21711B2030				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		TEPELNÁ ČERPADLA IVT, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		113		Podnikající fyzické a právnické osoby		----		11		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39537		1		10/1/06		39294		8/31/07		8/30/07		12/16/42		11/2/84		651,127.50		325,563.75		325,563.75		- 0		- 0		3,038,595.00										749355		10/29/25		374,677.50		- 0		- 0		3,496,990.00		4,995,700.00		4,995,700.00		- 0		739,410.00		369,705.00		369,705.00		- 0		- 0		3,450,580.00		4,929,400.00		5,865,986.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/29/03		1478820						201				CRR - NUTS II Praha

		122		Rekonstrukce Fürstenberské zahrady		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0114		114		21711B1033				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		114		Hlavní město Praha		----				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39568		1		6/1/06		39128		3/15/06		3/17/07		9/1/46		10/9/91		18,388,457.89		8,385,136.74		10,003,321.41		- 0		- 0		- 0										75216437		8/20/06		40,917,743.00		- 0		- 0		- 0		150,432,875.00		178,694,971.00		165,493,425.00		75,216,437.00		34,298,695.00		40,917,743.00		- 0		- 0		- 0		150,432,875.00		178,694,971.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		3/21/71		150432875						44				CRR - NUTS II Praha

		123		Revitalizace skládky v Dolních Počernicích		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0115		115		21711B1029				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha-odbor správy majetku magistrátu hlavního města Prahy		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		115		Hlavní město Praha		----				Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39112		1		6/16/06		39081		1/30/07		1/29/07		5/6/85		5/6/85		4,416,759.00		2,014,042.00		2,402,717.00		- 0		- 0		- 0		39035		4416759		Prijata		39,035.00		4514338.5		1/31/36		2,455,801.00		- 0		- 0		- 0		9,028,677.50		9,028,677.50		7,198,981.00		4,416,759.00		2,014,042.00		2,402,717.00		- 0		- 0		- 0		8,833,518.00		8,833,518.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		39,035.43								Ne		9/4/19		8833518						47				CRR - NUTS II Praha

		132		Sportovně volnočasový areál Freestyle Park Modřany - revitalizace ploch bývalé výrobny prefabrikátů		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0116		116		21711B1022				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Freestyle Park Modřany		Obecně prospěšná spol.		Občanské sdružení		116		NNO		----				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39599		1		6/1/06		38928		8/20/06		8/29/06		9/27/05		12/19/76		3,707,929.03		2,354,791.04		1,353,137.99		- 0		- 0		464,968.93		38944		6062720		Schválena		38,995.00		27669562.51		9/22/10		10,097,479.03		- 0		- 0		3,469,723.00		58,808,848.02		58,808,848.02		14,135,662.00		27,669,562.00		17,572,083.00		10,097,479.00		- 0		- 0		3,469,723.00		58,808,847.00		69,153,116.00		3,707,929.00		2,354,791.00								1,353,138.00						464,969.00		- 0		- 0		1,353,138.00		- 0		- 0		464,969.00		1,818,107.00		1,818,107.00		38,944.00		39,006.00						Ne		5/17/13		55339124						146				CRR - NUTS II Praha

		124		Stavba č. 0083 Horní Počernice - ČOV Svépravice, etapa 0003 - Evropská		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0117		117		21711B1034				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		117		Hlavní město Praha		----				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39721		1		8/1/06		39660		9/30/08		8/30/08		3/29/61		7/28/24		49,823,565.35		27,901,196.60		21,922,368.75		- 0		- 0		- 0										49823565.35		11/16/90		21,922,368.75		- 0		- 0		- 0		99,647,130.70		118,580,085.53		- 0		49,823,565.35		27,901,196.60		21,922,368.75		- 0		- 0		- 0		99,647,130.70		118,580,085.53																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/28/24		99647130.7						151				CRR - NUTS II Praha

		130		Maniny - příprava území		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0118		118						1		1.2				1.2		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		118		Hlavní město Praha		----				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39629		1		9/1/06		39629		7/31/08		7/30/08		2/26/49		8/29/87		162,293,252.00		74,005,722.91		88,287,529.09		- 0		- 0		- 0										162293252		10/13/20		88,287,529.00		- 0		- 0		- 0		324,586,504.00		1,015,392,105.00		- 0																																																												Ne		8/29/87		0						48				SRR r.s. hl.města Prahy

		125		Technická vybavenost  Dubeč, etapa 0008 Dubeč - Netlucká		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0119		119		21711B1035				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		119		Hlavní město Praha		----				Praha-Dubeč		CZ010F538205		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39142		1		6/1/06		39114		3/1/07		3/3/07		7/27/96		1/27/92		6,828,588.00		3,824,009.00		3,004,579.00		- 0		- 0		- 0		38971		12223894.5		Schválena		38,975.00		6828588		10/11/69		3,004,579.00		- 0		- 0		- 0		13,657,176.00		16,252,040.00		8,149,263.00		6,828,588.00		3,824,009.00		3,004,579.00		- 0		- 0		- 0		13,657,176.00		16,252,040.00		4,074,631.50		2,281,793.60				4,074,631.50		2,281,793.60		1,792,837.90								4,074,631.50		2,281,793.60		1,792,837.90		- 0		- 0		- 0		8,149,263.00		8,149,263.00		38,971.68		38,987.00		10/13/06				Ne		1/27/92		13657176						152				CRR - NUTS II Praha

		126		Pobřežní III., 2. etapa - infrastruktura		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0120		120						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		120		Hlavní město Praha		----				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39528		1		8/21/06		39528		4/21/08		4/20/08		7/1/41		8/9/17		42,882,685.00		24,014,304.03		18,868,380.97		- 0		- 0		- 0										42882685		12/4/48		18,868,381.00		- 0		- 0		- 0		85,765,370.00		129,968,440.00		- 0																																																												Ne		8/9/17		0						153				SRR r.s. hl.města Prahy

		129		Pobřežní III. etepa 1. doplnění technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0121		121						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		121		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		9/1/06		39355		10/15/07		10/30/07		8/13/72		3/19/34		25,865,417.55		14,484,633.83		11,380,783.72		- 0		- 0		- 0										25865417.55		7/29/57		11,380,783.72		- 0		- 0		- 0		51,730,835.10		88,123,015.26		- 0																																																												Ne		3/19/34		0						154				SRR r.s. hl.města Prahy

		127		Revitalizace zahrady ZŠ Lyčkovo náměstí 6 Praha 8		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0122		122		21711B1030				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část Praha 8		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		122		Městská část		----		353		Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39051		1		6/1/06		39021		11/30/06		11/30/06		2/25/44		1/28/50		4,118,124.00		1,787,265.82		1,894,337.04		436,521.14		- 0		- 0		39049		3314476.06		Schválena		39,064.00		4118124		5/13/93		1,894,337.00		436,521.00		- 0		- 0		8,236,248.00		8,343,656.00		5,243,766.00		4,118,124.00		1,787,266.00		1,894,337.00		436,521.00		- 0		- 0		8,236,248.00		8,343,656.00		3,314,475.70								1,438,482.40		1,524,658.80		351,334.50						- 0		1,438,482.40		1,524,658.80		351,334.50		- 0		- 0		3,314,475.70		3,314,475.70		39,056.62								Ne		1/28/50		8236248						49				CRR - NUTS II Praha

		128		Revitalizace veřejných prostranství - Karlínské náměstí, Kaizlova sady a park před Invalidovnou		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0123		123		21711B1021				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 8		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		123		Městská část		----		353		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39478		1		6/28/06		39447		1/31/08		1/30/08		3/30/61		3/30/61		22,747,531.00		9,872,428.47		10,463,864.23		2,411,238.30		- 0		- 0										45513740		10/9/81		20,936,320.00		4,824,457.00		- 0		- 0		91,027,480.00		91,027,480.00		- 0		45,513,637.50		19,752,918.70		20,936,273.20		4,824,445.60		- 0		- 0		91,027,275.00		91,027,275.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		10/9/24		91027275						50				CRR - NUTS II Praha

		131		Reintegrační centrum Sblížení pro diagnostiku a terapii syndromu zavržení rodiče		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0124		124						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		124		NNO		----				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39081		1		2/1/06		39081		12/31/06		1/29/07		7/1/43		7/1/43		8,865,075.00		4,964,442.00		3,900,633.00		- 0		- 0		- 0										8865075		3/5/92		3,900,633.00		- 0		- 0		- 0		17,730,150.00		17,730,150.00		- 0																																																												Ne		7/1/43		0						155				SRR r.s. hl.města Prahy

		133		"Multifunkční centrum Dolní Chabry" - revitalizace statku na Hrušovanském náměstí		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0125		125		21711B1025				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Chabry		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		125		Městská část		----		8		Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39478		1		5/1/06		39089		1/24/07		2/6/07		4/16/61		4/9/80		4,963,696.22		2,263,445.47		2,283,300.26		416,950.48		- 0		- 0										33104618.8		8/20/30		15,228,124.65		2,780,787.98		- 0		- 0		66,209,237.60		67,348,326.32		47,987,176.00		33,104,618.80		15,095,706.17		15,228,124.65		2,780,787.98		- 0		- 0		66,209,237.60		67,348,326.32																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		9/24/74		66209237.6						52				CRR - NUTS II Praha

		135		Analýza dopadu projektů pro udělení výjimky z vybraného území		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0126		126						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Státem zřízená organizace		126		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39172		1		10/10/05		39172		4/30/07		4/30/07		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/12/68		500000						427				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		136		Inzerce v mimořádné příloze MF Dnes Budoucnost Prahy a v celostátní příloze LN věnované Praze		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0127		127						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		127		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38650		1		9/26/05		38650		12/30/05		11/24/05		7/30/47		7/30/47		100,000.00		100,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38691		84988.85		Schválena		38,691.00		100000		10/14/73		- 0		- 0		- 0		- 0		200,000.00		200,000.00		- 0		100,000.00		100,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		200,000.00		200,000.00		84,988.85		84,988.85				84,988.85		84,988.85										84,988.85		84,988.85		- 0		- 0		- 0		- 0		169,977.70		169,977.70										Ne		7/30/47		200000						555				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		137		Příprava Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 5. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0128		128						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		128		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38701		1		10/24/05		38701		1/30/06		1/14/06		8/17/95		8/17/95		53,988.75		53,988.75		- 0		- 0		- 0		- 0		38769		53988.75		Schválena		38,769.00		53988.75		10/23/47		- 0		- 0		- 0		- 0		107,977.50		107,977.50		- 0		53,988.75		53,988.75		- 0		- 0		- 0		- 0		107,977.50		107,977.50		53,988.75						53,988.75		53,988.75										53,988.75		53,988.75		- 0		- 0		- 0		- 0		107,977.50		107,977.50										Ne		8/17/95		107977.5						428				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		138		Inzerce ke 4. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0129		129						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		129		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38701		1		10/24/05		38701		12/30/05		1/14/06		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38762		241966.7		Schválena		38,761.00		250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		241,966.70						241,966.70		241,966.70										241,966.70		241,966.70		- 0		- 0		- 0		- 0		483,933.40		483,933.40										Ne		12/12/68		500000						556				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		139		Tisk dokumentace JPD 2 ke 4. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0130		130						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		130		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38701		1		10/24/05		38701		12/30/05		1/14/06		1/30/96		1/30/96		90,595.89		90,595.89		- 0		- 0		- 0		- 0		38756		90595.89		Schválena		38,756.00		90595.89		1/14/48		- 0		- 0		- 0		- 0		181,191.78		181,191.78		- 0		90,595.89		90,595.89		- 0		- 0		- 0		- 0		181,191.78		181,191.78		90,595.89						90,595.89		90,595.89										90,595.89		90,595.89		- 0		- 0		- 0		- 0		181,191.78		181,191.78										Ne		1/30/96		181191.78						557				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		140		Výjezdní zasedání ŘO JPD 2 a jeho zprostředkujících subjektů		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0131		131						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		131		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38685		1		11/1/05		38685		12/30/05		12/29/05		10/14/73		10/14/73		50,000.00		50,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38771		5500		Schválena		38,770.00		50000		11/21/36		- 0		- 0		- 0		- 0		100,000.00		100,000.00		- 0		50,000.00		50,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		100,000.00		100,000.00		5,500.00						5,500.00		5,500.00										5,500.00		5,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		11,000.00		11,000.00										Ne		10/14/73		100000						558				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		141		Podpora projektovým žadatelům ve 4. výzvě JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0132		132						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR - odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		132		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38748		1		11/1/05		38748		3/15/06		3/2/06		4/25/26		4/25/26		297,000.00		297,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38859		267750		Schválena		38,859.00		297000		2/26/13		- 0		- 0		- 0		- 0		594,000.00		594,000.00		- 0		297,000.00		297,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		594,000.00		594,000.00		267,750.00						267,750.00		267,750.00										267,750.00		267,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0		535,500.00		535,500.00										Ne		4/25/26		594000						429				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		142		Expert na přípravu a řízení projektů TA JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0133		133						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		133		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39051		1		11/25/05		39051		12/31/06		12/30/06		5/13/15		5/13/15		295,000.00		295,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										295000		9/6/07		- 0		- 0		- 0		- 0		590,000.00		590,000.00		- 0		295,000.00		295,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		590,000.00		590,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/13/15		590000						430				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		143		Monitoring a hodnocení programu JPD2 v Centru pro regionální rozvoj ČR - r.2005		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0134		134						3		3.2				3.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Centrum pro regionální rozvoj ČR				Centrum pro regionální rozvoj		134		Centrum pro regionální rozvoj ČR		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38717		1		9/1/05		38717		1/31/06		1/30/06		9/4/04		9/4/04		220,000.00		220,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										220000		5/3/02		- 0		- 0		- 0		- 0		440,000.00		440,000.00		- 0																																																												Ne		9/4/04		0						559				CRR - Praha(HQ)

		144		Zabezpečení kapacit pro řízení a implementaci programu JPD 2 v Centru pro regionální rozvoj ČR pro rok 2005		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0135		135						3		3.1				3.1		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Centrum pro regionální rozvoj České republiky				Centrum pro regionální rozvoj		135		Centrum pro regionální rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38717		1		1/1/05		38717		1/31/06		1/30/06		11/26/37		11/26/37		500,000.00		500,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										500000		12/12/68		- 0		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00		- 0																																																												Ne		11/26/37		0						431				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		145		Expert na projektové řízení individuálních projektů v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0136		136						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		136		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		12/5/05		39082		1/31/07		1/30/07		5/13/15		5/13/15		295,000.00		295,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										295000		9/6/07		- 0		- 0		- 0		- 0		590,000.00		590,000.00		- 0		295,000.00		295,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		590,000.00		590,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/13/15		590000						432				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		146		Propagace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0137		137		21711B3005				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		137		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38929		1		9/1/05		38898		7/31/06		7/30/06		9/11/11		9/11/11		550,000.00		- 0		550,000.00		- 0		- 0		- 0		38944		541880.52		Schválena		38,965.00		550000		12/31/99		550,000.00		- 0		- 0		- 0		1,100,000.00		1,100,000.00		- 0		550,000.00		- 0		550,000.00		- 0		- 0		- 0		1,100,000.00		1,100,000.00		541,880.52						541,880.52				541,880.52								541,880.52		- 0		541,880.52		- 0		- 0		- 0		1,083,761.04		1,083,761.04		38,965.62				9/19/06		10/10/06		Ne		9/11/11		1100000						560				CRR - NUTS II Praha

		147		Zabezpečení kapacit pro řízení a implementaci programu JPD 2 v ŘO JPD 2 do r. 2008		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0138		138						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		138		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39813		1		1/1/06		38748		2/28/06		3/2/06		9/16/11		9/16/11		56,925.00		56,925.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38785		11885		Schválena		38,797.00		2049300		10/16/10		- 0		- 0		- 0		- 0		4,098,600.00		4,098,600.00		- 0		2,049,300.00		2,049,300.00		- 0		- 0		- 0		- 0		4,098,600.00		4,098,600.00		11,885.00						11,885.00		11,885.00										251,200.00		293,816.50		- 0		- 0		- 0		- 0		545,016.50		545,016.50										Ne		8/1/21		4098600						433				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		148		Zabezpečení odpovídajícího technického vybavení pro řízení a implementaci programu JPD 2 v ŘO JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0139		139						3		3.1				3.1		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		MMR - Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		139		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38837		1		2/1/06		38837		5/31/06		5/30/06		4/13/05		4/13/05		256,635.00		256,635.00		- 0		- 0		- 0		- 0										256635		8/22/02		- 0		- 0		- 0		- 0		513,270.00		513,270.00		- 0																																																												Ne		4/13/05		0						469				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		149		Publicita I. GS		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0140		140		21711B3003				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Odd. Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		140		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39064		1		7/15/05		38898		7/30/06		7/30/06		9/28/42		9/28/42		300,000.00		- 0		300,000.00		- 0		- 0		- 0		38985		299658.2		Prijata		39,000.00		300000		12/31/99		300,000.00		- 0		- 0		- 0		600,000.00		600,000.00		- 0		300,000.00		- 0		300,000.00		- 0		- 0		- 0		600,000.00		600,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		9/28/42		600000						561				CRR - NUTS II Praha

		150		Implementace I. GS		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0141		141		21711B3004				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Oddělení Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		141		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39095		1		2/15/06		38799		4/13/06		4/22/06		6/21/84		6/21/84		125,000.00		- 0		125,000.00		- 0		- 0		- 0										250000		12/31/99		250,000.00		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		250,000.00		- 0		250,000.00		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/12/68		500000						470				CRR - NUTS II Praha

		151		Nákup technického vybavení pro zefektivnění výkonu práce zaměstnanců ŘO JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0142		142		2170130062				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		MMR - Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		142		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38929		1		12/1/05		38929		8/30/06		8/30/06		12/15/74		12/15/74		105,000.00		105,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										105000		6/23/87		- 0		- 0		- 0		- 0		210,000.00		210,000.00		- 0		105,000.00		105,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		210,000.00		210,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/15/74		210000						472				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		152		Rekultivace kolodějské lokality "Skála" - přeměna území ze skládky na park		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0143		143		21711B1039				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Koloděje		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		143		Městská část		----		3		Praha-Koloděje		CZ010E538353		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		3/1/05		39051		12/31/06		12/30/06		4/25/82		4/25/82		1,055,974.67		481,524.45		485,748.35		88,701.87		- 0		- 0										9523436.84		11/13/89		4,380,780.95		799,968.69		- 0		- 0		19,046,873.69		19,046,873.69		- 0		9,523,436.84		4,342,687.21		4,380,780.95		799,968.69		- 0		- 0		19,046,873.69		19,046,873.69																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/24/48		19046873.69						56				CRR - NUTS II Praha

		153		Broumarská - 1.etapa		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0144		144		21711B1043				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		144		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		12/6/04		38929		8/31/06		8/30/06		8/29/34		8/29/34		11,639,304.00		7,891,448.00		3,747,856.00		- 0		- 0		- 0		38960		18313611.69		Schválena		38,961.00		11639304		1/18/06		3,747,856.00		- 0		- 0		- 0		23,278,608.00		23,278,608.00		17,954,738.54		11,639,304.00		7,891,448.00		3,747,856.00		- 0		- 0		- 0		23,278,608.00		23,278,608.00		10,913,952.14		7,399,659.55				10,913,952.14		7,399,659.55		3,514,292.59								10,913,952.14		7,399,659.55		3,514,292.59		- 0		- 0		- 0		21,827,904.28		21,827,904.28		38,960.00		38,975.00		9/18/06		9/27/06		Ano		8/29/34		23278608						11				CRR - NUTS II Praha

		154		Křižíkova 7.etapa - Thámova		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0145		145		21711B1044				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		145		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		10/10/05		38960		9/30/06		9/30/06		10/29/25		10/29/25		6,086,005.00		4,126,311.00		1,959,694.00		- 0		- 0		- 0		38978		9752649.26		Schválena		38,979.00		6086005		6/14/97		1,959,694.00		- 0		- 0		- 0		12,172,010.00		12,172,010.00		8,822,581.00		6,086,005.00		4,126,311.00		1,959,694.00		- 0		- 0		- 0		12,172,010.00		12,172,010.00		5,812,067.50		3,940,581.76				5,812,067.50		3,940,581.76		1,871,485.74								5,812,067.50		3,940,581.76		1,871,485.74		- 0		- 0		- 0		11,624,135.00		11,624,135.00		38,978.00		39,006.00		10/18/06		11/14/06		Ne		10/29/25		12172010						12				CRR - NUTS II Praha

		155		Šaldova ulice		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0146		146		21711B1045				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravyMagistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		146		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		10/3/05		38960		9/30/06		9/30/06		6/24/40		6/24/40		18,689,547.00		12,671,513.00		6,018,034.00		- 0		- 0		- 0		38960		30211376.5		Schválena		38,967.00		18689547		6/2/93		6,018,034.00		- 0		- 0		- 0		37,379,094.00		37,379,094.00		29,525,375.00		18,689,547.00		12,671,513.00		6,018,034.00		- 0		- 0		- 0		37,379,094.00		37,379,094.00		18,004,396.01		12,206,980.49				18,004,396.01		12,206,980.49		5,797,415.52								18,004,396.01		12,206,980.49		5,797,415.52		- 0		- 0		- 0		36,008,792.02		36,008,792.02		38,958.00		38,975.00		9/15/06		9/27/06		Ano		6/24/40		37379094						13				CRR - NUTS II Praha

		156		SSZ Průmyslová - Ke Kablu		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0147		147		21711B1042				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		147		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		10/18/05		38929		8/31/06		8/30/06		12/27/57		8/12/34		3,275,242.00		2,220,614.00		1,054,628.00		- 0		- 0		- 0		38960		5495855.94		Schválena		38,967.00		3275242		10/31/79		1,054,628.00		- 0		- 0		- 0		6,550,484.00		6,550,484.00		4,571,423.00		3,275,242.00		2,220,614.00		1,054,628.00		- 0		- 0		- 0		6,550,484.00		7,252,983.00		3,275,241.90		2,220,614.00				3,275,241.90		2,220,614.00		1,054,627.90								3,275,241.90		2,220,614.00		1,054,627.90		- 0		- 0		- 0		6,550,483.80		6,550,483.80		38,973.00		38,975.00		9/20/06		10/20/06		Ne		8/12/34		6550484						14				CRR - NUTS II Praha

		157		Pobřežní III, 1.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0148		148		21711B1050				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		148		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		9/1/06		39325		9/30/07		9/30/07		2/7/35		12/18/34		83,902,588.00		56,885,954.43		27,016,633.57		- 0		- 0		- 0										89651434		1/15/20		28,867,762.00		- 0		- 0		- 0		179,302,868.00		183,015,668.00		- 0		89,651,434.00		60,783,672.00		28,867,762.00		- 0		- 0		- 0		179,302,868.00		183,015,668.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/29/14		179302868						15				CRR - NUTS II Praha

		158		Pobřežní III, 2. etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0149		149						1		1.1				1.1		47 - nevydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		149		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		11/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		8/25/14		2/4/89		88,879,772.00		60,260,485.77		28,619,286.23		- 0		- 0		- 0										142595840		10/16/00		45,915,860.00		- 0		- 0		- 0		285,191,680.00		289,309,080.00		- 0																																																												Ne		4/18/28		0						17				CRR - NUTS II Praha

		159		Posílení infrastruktury pro cestovní ruch městské části Praha - Březiněves		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0150		150						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Březiněves		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		150		Městská část		----		3		Praha-Březiněves		CZ0108538124		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39386		1		11/1/06		39172		4/15/07		4/30/07		2/24/86		2/24/86		2,718,528.23		777,499.07		1,484,316.41		456,712.74		- 0		- 0										6998215.07		11/20/79		3,821,025.43		1,175,700.13		- 0		- 0		13,996,430.14		13,996,430.14		- 0																																																												Ne		12/2/20		0						296				SRR r.s. hl.města Prahy

		160		Městský kamerový systém hlavního města Prahy		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0151		151		21711B1063				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		151		Hlavní město Praha		----				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39447		1		5/19/06		38960		9/30/06		9/30/06		8/1/56		8/1/56		27,001,755.00		15,120,982.92		11,880,772.08		- 0		- 0		- 0		38972		52102484		Schválena		38,974.00		44973105		1/6/54		19,788,166.00		- 0		- 0		- 0		89,946,210.00		89,946,210.00		75,571,106.00		44,973,105.00		25,184,939.00		19,788,166.00		- 0		- 0		- 0		89,946,210.00		89,946,210.00		26,051,242.00		14,588,695.52				26,051,242.00		14,588,695.52		11,462,546.48								26,051,242.00		14,588,695.52		11,462,546.48		- 0		- 0		- 0		52,102,484.00		52,102,484.00		38,972.00		38,979.00		9/29/06		10/23/06		Ne		5/9/64		89946210						156				CRR - NUTS II Praha

		161		Multimediální prezentační, školící a kulturně-společenské centrum v Klánovicích – podpora využívání možností vysokorychlostního internetu všemi obyvateli obce		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0152		152		21711B2020				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Klánovice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		152		Městská část		----				Praha-Klánovice		CZ010E538302		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39082		1		4/1/06		39051		12/31/06		12/30/06		7/23/57		7/23/57		1,380,171.00		273,274.00		930,236.00		176,662.00		- 0		- 0										1380171.5		3/12/48		930,236.00		176,661.50		- 0		- 0		2,760,343.00		2,760,343.00		- 0		1,380,171.00		273,274.00		930,236.00		176,662.00		- 0		- 0		2,760,343.00		2,760,343.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/23/57		2760343						376				CRR - NUTS II Praha

		162		Revitalizace památkově chráněného objektu SO 03 v areálu zámku Ctěnice na gastronomickou a ubytovací kapacitu		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0153		153		21711B2026				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Pražská informační služba		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		153		Příspěvková organizace		----				Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39568		1		4/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		4/12/51		4/23/24		10,231,230.00		2,741,969.64		7,489,260.36		- 0		- 0		- 0		38960		11696044.73		Schválena		38,979.00		34105526		3/27/25		24,965,245.00		- 0		- 0		- 0		68,211,052.00		73,113,991.00		52,773,506.00		34,105,526.00		9,140,281.00		24,965,245.00		- 0		- 0		- 0		68,211,052.00		73,113,991.00		9,224,010.04		2,472,034.69								6,751,975.35								- 0		- 0		6,751,975.35		- 0		- 0		- 0		6,751,975.35		6,751,975.35		38,960.00		39,014.00		11/8/06				Ne		7/7/55		68211052						298				CRR - NUTS II Praha

		163		Multifunkční energetický výukový pavilon		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0154		154						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Střední odborné učiliště energetické		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		154		Organizace zřízené, založené hl.m. Prahou		----		44		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39506		1		3/1/06		39041		12/5/06		12/20/06		12/15/27		12/15/27		2,105,250.00		1,330,316.92		774,933.08		- 0		- 0		- 0										6704950		3/15/00		2,468,062.00		- 0		- 0		- 0		13,409,900.00		13,409,900.00		- 0																																																												Ne		1/21/15		0						203				SRR r.s. hl.města Prahy

		164		Výstavba sdružené vodovodní, kanalizační a plynové přípojky v katastrálním území Vinoř		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0155		155						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Pražská informační služba		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		155		Příspěvková organizace		----				Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		4/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		5/12/19		12/11/75		6,716,069.00		3,760,999.00		2,955,071.00		- 0		- 0		- 0										6716069		4/5/97		2,955,071.00		- 0		- 0		- 0		13,432,139.00		14,397,627.00		- 0																																																												Ne		12/11/75		0						159				SRR r.s. hl.města Prahy

		165		Regionální komunikační servis		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0156		156		21711B2023				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		156		Městská část		----		190		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39721		1		9/30/06		39113		2/28/07		3/2/07		11/20/34		11/20/34		2,636,117.75		516,678.74		1,776,743.42		342,695.59		- 0		- 0										4658850		1/27/00		3,140,065.00		605,651.00		- 0		- 0		9,317,700.00		9,317,700.00		- 0		4,658,850.00		913,134.00		3,140,065.00		605,651.00		- 0		- 0		9,317,700.00		9,317,700.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/29/10		9317700						377				CRR - NUTS II Praha

		166		Dopravní hriště na sídlišti Prosek		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0157		157		21711B1049				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		157		Městská část		----		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		12/1/06		39386		11/30/07		11/30/07		11/14/56		11/14/56		8,977,090.00		5,027,170.00		2,890,623.00		1,059,297.00		- 0		- 0										8977090		12/2/63		2,890,623.00		1,059,297.00		- 0		- 0		17,954,180.00		17,954,180.00		- 0		8,977,090.00		5,027,170.00		2,890,623.00		1,059,297.00		- 0		- 0		17,954,180.00		17,954,180.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		11/14/56		17954180						160				CRR - NUTS II Praha

		167		Internetové centrum Prosek		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0158		158		21711B2025				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		158		Městská část		----		190		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39660		1		7/1/06		39021		11/30/06		11/30/06		4/27/86		11/18/52		2,822,025.11		553,116.39		1,902,045.08		366,864.41		- 0		- 0										3661927		2/3/65		2,468,139.00		476,052.00		- 0		- 0		7,323,855.00		7,323,855.00		4,844,392.50		3,661,927.00		717,737.00		2,468,139.00		476,052.00		- 0		- 0		7,323,855.00		7,323,855.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/12/52		7323855						379				CRR - NUTS II Praha

		168		Revitalizace pěší zóny na sídlišti Prosek - 1. etapa		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0159		159		21711B1048				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		159		Městská část		----		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39355		1		12/1/06		39325		9/30/07		9/30/07		8/6/59		8/6/59		5,708,666.00		3,196,854.00		1,838,191.00		673,623.00		- 0		- 0										5708666		9/7/52		1,838,191.00		673,623.00		- 0		- 0		11,417,334.00		11,417,334.00		- 0		5,708,666.00		3,196,854.00		1,838,191.00		673,623.00		- 0		- 0		11,417,334.00		11,417,334.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/6/59		11417334						161				CRR - NUTS II Praha

		170		Inovační centrum a podnikatelský inkubátor		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0160		160		21711B2031				2		2.1				2.1		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Technologické inovační centrum ČKD Praha		Zájm.sdružení práv.osob		Obecně prospěšná společnost		160		Podnikající fyzické a právnické osoby		----				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39721		1		8/1/06		39325		9/30/07		9/30/07		5/8/40		12/5/91		61,943,654.50		39,148,389.65		22,795,264.85		- 0		- 0		- 0										71283761.5		5/14/46		26,232,424.23		- 0		- 0		- 0		142,567,523.00		168,453,184.00		- 0		71,169,711.50		44,979,257.67		26,190,453.83		- 0		- 0		- 0		142,339,423.00		168,209,447.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/13/36		142339423						206				CRR - NUTS II Praha

		171		Centrum pro výzkum transferových cen		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0161		161						2		2.1				2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Centrum pro výzkum transferových cen		Zájmové sdružení		Občanské sdružení		161		NNO		----				Praha 3		CZ0103		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		7/1/06		38990		10/2/06		10/30/06		11/11/62		11/11/62		698,026.04		441,152.41		256,873.55		- 0		- 0		14,831.00										9413069		12/19/87		3,464,009.00		- 0		- 0		200,000.00		19,026,137.00		19,026,137.00		- 0																																																												Ne		3/17/44		0						209				SRR r.s. hl.města Prahy

		172		Přenos výsledků projektů vědy a výzkumu do praxe v oblasti Inteligentních dopravních systémů na základě spolupráce vysoké školy a podnikatelského subjektu		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0162		162						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní		Vysoká škola		Organizace zřízená ze zákona		162		Organizace výzkumu a vývoje		----		3696		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		7/1/06		39021		12/1/06		11/30/06		8/30/66		12/21/52		2,548,110.00		1,610,405.52		937,704.48		- 0		- 0		- 0										7400878		2/27/06		2,723,523.10		- 0		- 0		- 0		14,801,756.00		14,831,756.00		- 0																																																												Ne		10/29/25		0						217				SRR r.s. hl.města Prahy

		173		Rekonstrukce Domu pánů z Kunštátu a Poděbrad		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0163		163						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha - odbor správy majetku Magistrátu hlavního města Prahy		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		163		Hlavní město Praha		----				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39051		1		11/15/05		38944		9/1/06		9/14/06		12/22/73		9/1/22		5,720,185.50		1,533,009.74		4,187,175.76		- 0		- 0		- 0										9563474.5		4/13/17		7,000,463.30		- 0		- 0		- 0		19,126,949.00		22,761,069.00		- 0																																																												Ne		10/21/67		0						301				SRR r.s. hl.města Prahy

		175		Vývoj systémového SW pro zařízení IP typu IVR a VM		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0164		164						2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		CIT.CZ, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		164		Podnikající fyzické a právnické osoby		----		9		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39507		1		6/1/06		39113		3/30/07		3/2/07		12/14/30		10/31/02		246,446.60		246,446.60		- 0		- 0		- 0		1,151,733.79										666000		9/20/11		333,000.00		- 0		- 0		3,112,465.00		4,444,465.00		4,567,301.00		- 0																																																												Ne		11/21/46		0						381				SRR r.s. hl.města Prahy

		174		Rekonstrukce Tolcovského dvora		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0165		165						1		1.2				1.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		165		Hlavní město Praha		----				Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39142		1		6/1/06		38961		9/11/06		10/1/06		5/19/59		5/19/59		2,311,872.50		1,054,213.86		1,257,658.64		- 0		- 0		- 0										17278800		4/29/72		9,399,667.20		- 0		- 0		- 0		34,557,600.00		34,557,600.00		- 0																																																												Ne		6/29/15		0						59				SRR r.s. hl.města Prahy

		176		Zavedení systému aktivní preference na vybraných SSZ pro autobusovou a tramvajovou dopravu		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0166		166		21711B1051				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		166		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		----		12991		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		5/2/06		38960		9/30/06		9/30/06		7/2/33		2/18/86		4,563,000.00		3,093,714.02		1,469,285.98		- 0		- 0		- 0		38974		7620637		Schválena		38,975.00		27223800		7/24/35		8,766,063.60		- 0		- 0		- 0		54,447,600.00		64,792,644.00		8,544,000.00		27,223,800.00		18,457,736.50		8,766,063.50		- 0		- 0		- 0		54,447,600.00		64,792,644.00		4,541,500.00		3,079,137.00				4,541,500.00		3,079,137.00		1,462,363.00								4,541,500.00		3,079,137.00		1,462,363.00		- 0		- 0		- 0		9,083,000.00		9,083,000.00		38,974.00		38,982.00		10/2/06		10/27/06		Ne		6/17/72		54447600						19				CRR - NUTS II Praha

		177		Modernizace kabelové sítě MR Klárov - Štefánikův most		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0167		167		21711B1052				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		167		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		----		12991		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39233		1		4/10/06		38960		9/30/06		9/30/06		4/29/95		2/1/38		28,313,250.00		19,196,383.44		9,116,866.56		- 0		- 0		- 0		38987		47208323.43		Schválena		39,028.00		49873950		1/20/81		16,059,412.00		- 0		- 0		- 0		99,747,900.00		118,700,001.00		86,505,010.00		49,873,950.00		33,814,538.00		16,059,412.00		- 0		- 0		- 0		99,747,900.00		118,700,001.00		28,133,685.00		19,074,638.43								9,059,046.57								- 0		- 0		9,059,046.57		- 0		- 0		- 0		9,059,046.57		9,059,046.57		38,989.66								Ne		6/21/00		99747900						23				CRR - NUTS II Praha

		178		Lanová dráha Petřín - sanace zárubních zdí		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0168		168		21711B1062				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		168		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		----		12991		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39051		1		6/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		7/1/17		3/23/17		24,894,422.03		16,878,418.02		8,016,004.95		- 0		- 0		- 0		38987		41772843.95		Prijata		38,996.00		26286922		6/7/96		8,464,390.00		- 0		- 0		- 0		52,573,845.00		62,562,876.00		39,947,103.00		26,286,922.00		17,822,533.00		8,464,390.00		- 0		- 0		- 0		52,573,845.00		62,562,876.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		38,996.38								Ne		4/18/42		52573845						25				CRR - NUTS II Praha

		179		Revitalizace Čimického rybníka		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0169		169		21711B1053				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		169		Hlavní město Praha		----				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		11/1/04		38929		8/31/06		8/30/06		9/11/29		9/11/29		3,566,538.00		1,626,341.30		1,940,196.70		- 0		- 0		- 0		38946		5189235.69		Schválena		38,961.00		3566538		10/7/52		1,940,196.70		- 0		- 0		- 0		7,133,076.00		7,133,076.00		5,656,591.00		3,566,538.00		1,626,341.30		1,940,196.70		- 0		- 0		- 0		7,133,076.00		7,133,076.00		3,564,035.50		1,625,200.19				3,564,035.50		1,625,200.19		1,938,835.31								3,564,035.50		1,625,200.19		1,938,835.31		- 0		- 0		- 0		7,128,071.00		7,128,071.00		38,946.00		38,975.00		9/19/06		9/27/06		Ano		9/11/29		7133076						62				CRR - NUTS II Praha

		180		Zajištění přítoku do nádrže Černý Most - revitalizace		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0170		170		21711B1059				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		170		Hlavní město Praha		----				Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39233		1		6/1/06		39051		12/30/06		12/30/06		11/14/07		11/14/07		2,138,106.50		974,976.56		1,163,129.94		- 0		- 0		- 0										6375582.5		10/26/59		3,468,316.90		- 0		- 0		- 0		12,751,165.00		12,751,165.00		- 0		6,375,582.50		2,907,265.60		3,468,316.90		- 0		- 0		- 0		12,751,165.00		12,751,165.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/2/11		12751165						63				CRR - NUTS II Praha

		181		Nábřeží Na Františku - opěrná zeď včetně náplavky		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0171		171		21711B1041				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		171		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39113		1		4/18/06		38960		9/30/06		9/30/06		2/24/96		2/24/96		46,987,745.00		21,426,411.72		25,561,333.28		- 0		- 0		- 0		38987		67927607.26		Schválena		39,022.00		47906425		6/23/10		26,061,095.20		- 0		- 0		- 0		95,812,850.00		95,812,850.00		100,003,193.00		47,906,425.00		21,845,329.80		26,061,095.20		- 0		- 0		- 0		95,812,850.00		95,812,850.00		46,653,576.42		21,274,030.84								25,379,545.58								- 0		- 0		25,379,545.58		- 0		- 0		- 0		25,379,545.58		25,379,545.58		38,987.00		39,030.00						Ne		9/2/26		95812850						65				CRR - NUTS II Praha

		182		Regenerace plochy pro výstavbu multifunkčního sportoviště v MČ Praha - Satalice		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0172		172						1		1.2				1.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha Satalice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		172		Městská část		----		5		Praha-Satalice		CZ0109538736		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39447		1		9/1/06		39202		5/31/07		5/30/07		2/13/54		2/13/54		9,597,500.00		4,376,460.00		4,414,850.00		806,190.00		- 0		- 0										21359000		5/26/66		9,825,140.00		1,794,156.00		- 0		- 0		42,718,000.00		46,158,000.00		- 0																																																												Ne		11/27/57		0						67				SRR r.s. hl.města Prahy

		183		Letní scéna Chvalský zámek – zlepšení kvality života a veřejné infrastruktury v MČ Praha 20		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0173		173						1		1.3				1.3		32 - zařazen mezi náhradní projekty		under examination		under examination		4b		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		173		Městská část		----		17		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39538		1		6/1/06		39325		9/30/07		9/30/07		6/2/97		7/8/75		4,232,342.34		2,370,111.71		1,362,814.15		499,416.80		- 0		- 0										13225625		11/22/77		4,258,651.00		1,560,625.00		- 0		- 0		26,451,251.00		26,467,251.00		- 0																																																												Ne		1/23/21		0						162				CRR - NUTS II Praha

		184		Kulturně vzdělávací, školící a informační centrum Praha Vinoř		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0174		174		21711B1040				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		174		Městská část		----		5		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39293		1		7/1/06		39113		2/28/07		3/2/07		4/11/17		9/27/96		3,140,490.37		1,758,674.96		1,011,238.10		370,577.94		- 0		- 0										4165108		1/21/86		1,341,165.00		491,483.00		- 0		- 0		8,330,217.00		8,345,217.00		4,999,836.00		4,165,108.00		2,332,461.00		1,341,165.00		491,483.00		- 0		- 0		8,330,217.00		8,345,217.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/11/07		8330217						164				CRR - NUTS II Praha

		185		Revitalizace vodního systému v zámeckém parku v Dolních Počernicích		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0175		175						1		1.2				1.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		175		Městská část		----		12		Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39325		1		9/1/06		39202		5/31/07		5/30/07		1/1/04		2/8/67		1,765,419.50		805,031.53		812,092.68		148,295.30		- 0		- 0										3004475		1/15/51		1,382,058.00		252,376.00		- 0		- 0		6,008,950.00		6,078,950.00		- 0																																																												Ne		12/11/51		0						70				SRR r.s. hl.města Prahy

		186		Centrum vzdělávání a veřejného internetu Praha 14		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0176		176		21711B2029				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 14		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		176		Městská část		----				Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39294		1		6/1/06		39141		3/31/07		3/30/07		1/10/93		8/31/43		957,605.00		189,414.37		644,659.62		123,531.02		- 0		- 0										4928319		12/19/68		3,317,744.00		635,753.00		- 0		- 0		9,856,638.00		10,711,008.00		- 0		4,928,319.00		974,822.00		3,317,744.00		635,753.00		- 0		- 0		9,856,638.00		10,711,008.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/21/86		9856638						383				CRR - NUTS II Praha

		187		Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0177		177						2		2.3				2.3		32 - zařazen mezi náhradní projekty		under examination		under examination		4b		Hlavní město Praha , Odbor informatiky MHMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		177		Hlavní město Praha		----				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		3/1/06		38960		9/15/06		9/30/06		2/29/72		2/29/72		1,875,916.00		371,327.09		1,504,588.91		- 0		- 0		- 0										6310124		9/30/20		5,060,719.50		- 0		- 0		- 0		12,620,248.00		12,620,248.00		- 0																																																												Ne		1/22/53		0						385				SRR r.s. hl.města Prahy

		188		3D Praha – Informační centrum pro podporu cestovního ruchu		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0178		178						2		2.2		2.2.2		2.2.2		32 - zařazen mezi náhradní projekty		under examination		under examination		4b		Česká centra		Příspěvková organizace		Státem zřízená organizace		178		Příspěvková organizace		----		113		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		12/12/05		38898		7/31/06		7/30/06		4/10/34		4/10/34		2,914,790.52		978,688.79		1,936,101.73		- 0		- 0		647,731.23										16844522.52		2/12/85		11,188,697.44		- 0		- 0		3,743,227.23		37,432,272.27		37,432,272.27		- 0																																																												Ne		6/20/37		0						303				CRR - NUTS II Praha

		189		Vzdělávací a informační centrum při SOŠ pro administrativu EU – rozvoj služeb a zlepšení sociální soudržnosti		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0179		179						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie		Školské zařízení		Hlavní město Praha		179		Příspěvková organizace		----				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39202		1		7/1/06		39113		2/28/07		3/2/07		9/15/43		10/24/06		8,474,870.50		4,745,927.36		3,728,943.14		- 0		- 0		- 0										13341520		8/3/55		5,870,269.00		- 0		- 0		- 0		26,683,040.00		26,783,040.00		- 0																																																												Ne		9/5/55		0						166				SRR r.s. hl.města Prahy

		190		Rekonstrukce zdi Lobkovické zahrady s přilehlým schodištěm v parku na Petříně		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0180		180		21711B1060				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		180		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		8/1/05		38929		8/31/06		8/30/06		1/7/26		1/7/26		8,770,572.00		3,999,381.00		4,771,191.00		- 0		- 0		- 0		38946		12731964.99		Schválena		38,959.00		8770572		12/5/49		4,771,191.00		- 0		- 0		- 0		17,541,144.00		17,541,144.00		12,347,330.00		8,770,572.00		3,999,381.00		4,771,191.00		- 0		- 0		- 0		17,541,144.00		17,541,144.00		8,744,481.45		3,987,483.54				8,744,481.45		3,987,483.54		4,756,997.91								8,744,481.45		3,987,483.54		4,756,997.91		- 0		- 0		- 0		17,488,962.90		17,488,962.90		38,946.00		38,975.00		9/18/06		9/27/06		Ano		1/7/26		17541144						72				CRR - NUTS II Praha

		191		Revitalizace Kyjského rybníka		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0181		181		21711B1061				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		181		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39660		1		7/1/06		39202		5/30/07		5/30/07		5/17/21		5/17/21		2,578,864.00		1,175,961.98		1,402,902.02		- 0		- 0		- 0										44973724		1/15/49		24,465,705.90		- 0		- 0		- 0		89,947,448.00		89,947,448.00		- 0		44,973,724.00		20,508,018.10		24,465,705.90		- 0		- 0		- 0		89,947,448.00		89,947,448.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		9/29/67		89947448						73				CRR - NUTS II Praha

		192		Kulturní a sociálně komunikační centrum Slunečný dvůr		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0182		182						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Slunečný Dvůr, o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		182		NNO		----				Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39142		1		3/1/06		38960		8/31/06		9/30/06		5/7/59		9/10/67		3,683,050.00		2,062,508.00		1,620,542.00		- 0		- 0		- 0										5347860		6/25/99		2,353,058.40		- 0		- 0		- 0		10,695,720.00		10,765,720.00		- 0																																																												Ne		11/19/83		0						168				SRR r.s. hl.města Prahy

		193		Revitalizace sociálního zařízení na Střeleckém ostrově včetně doplňkových funkcí a odstranění bariér		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0183		183						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Střelák		Obecně prospěšná spol.		Občanské sdružení		183		NNO		----				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39082		1		5/1/06		39082		1/25/07		1/30/07		11/7/85		12/13/88		2,077,445.70		1,319,321.52		758,124.18		- 0		- 0		260,508.60										2077445.7		3/5/12		758,124.18		- 0		- 0		260,508.60		4,415,400.00		5,254,326.00		- 0																																																												Ne		9/13/75		0						170				SRR r.s. hl.města Prahy

		194		Poradenské centrum pro financování inovací v MSP		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0184		184						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Institut pro evropské a národní strategie		Spol.zájmová org.druž.		Občanské sdružení		184		Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		----		1		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		6/1/06		38961		9/8/06		10/1/06		8/2/14		8/2/14		2,851,555.50		1,802,182.84		1,049,372.66		- 0		- 0		- 0										5872409		5/11/61		2,161,047.00		- 0		- 0		- 0		11,744,818.00		11,744,818.00		- 0																																																												Ne		3/19/56		0						223				SRR r.s. hl.města Prahy

		195		Internet pro podnikání na Praze 9		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0185		185						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Centrum pro veřenou politiku, občanské sdružení		Spol.zájmová org.druž.		Občanské sdružení		185		NNO		----		2		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39583		1		5/15/06		38944		8/16/06		9/14/06		11/17/06		11/17/06		2,430,119.50		1,535,835.43		894,284.07		- 0		- 0		- 0										5897426		8/25/04		2,170,253.00		- 0		- 0		- 0		11,794,852.00		11,794,852.00		- 0																																																												Ne		3/15/93		0						226				SRR r.s. hl.města Prahy

		196		CITT Praha - Praktické využití GMES		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0186		186						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Česká kosmická kancelář		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		186		Organizace výzkumu a vývoje		----		5		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39293		1		9/1/06		39294		7/31/07		8/30/07		1/2/75		1/2/75		13,436,360.00		8,411,162.00		5,025,198.00		- 0		- 0		- 0										13436360		12/22/28		5,025,198.00		- 0		- 0		- 0		26,872,720.00		26,872,720.00		- 0																																																												Ne		1/2/75		0						229				SRR r.s. hl.města Prahy

		197		Centrum celoživotního vzdělávání v elektrotechnice a IT		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0187		187		21711B2027				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Střední škola slaboproudé elektrotechniky		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		187		Organizace zřízené, založené hl.m. Prahou		----		50		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39721		1		9/15/06		39416		12/31/07		12/30/07		1/21/92		1/21/92		12,544,630.00		7,928,208.67		4,616,421.33		- 0		- 0		- 0										19988920		12/22/87		7,355,920.00		- 0		- 0		- 0		39,977,840.00		39,977,840.00		- 0		19,988,920.00		12,633,000.00		7,355,920.00		- 0		- 0		- 0		39,977,840.00		39,977,840.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/9/55		39977840						230				CRR - NUTS II Praha

		198		Interoperabilní nadstavba elektronických spisových služeb úřadů a organizací správy města		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0188		188		21711B2024				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		188		Hlavní město Praha		----				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39568		1		4/1/06		39141		3/30/07		3/30/07		11/17/14		11/17/14		4,641,297.50		918,976.90		3,722,320.60		- 0		- 0		- 0										15297509.5		11/9/92		12,268,602.62		- 0		- 0		- 0		30,595,019.00		32,295,886.00		- 0		15,297,509.50		3,028,906.88		12,268,602.62		- 0		- 0		- 0		30,595,019.00		32,295,886.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/24/66		30595019						387				CRR - NUTS II Praha

		199		Systém sdílení vybraných okruhů informací webových prezentací subjektů HMP		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0189		189		21711B2022				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		189		Hlavní město Praha		----				Praha		CZ0100554782		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39507		1		4/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		4/19/48		4/19/48		1,031,500.00		204,237.00		827,263.00		- 0		- 0		- 0		38989		457336.5		Schválena		39,071.00		3984000		9/29/59		3,195,168.00		- 0		- 0		- 0		7,968,000.00		7,968,000.00		450,000.00		3,984,000.00		788,832.00		3,195,168.00		- 0		- 0		- 0		7,968,000.00		7,968,000.00		381,750.00		75,586.50								306,163.50								- 0		- 0		306,163.50		- 0		- 0		- 0		306,163.50		306,163.50		38,989.66								Ne		8/22/15		7968000						391				CRR - NUTS II Praha

		200		Modrý klíč - chráněná pracoviště pro lidi s mentálním postižením I.		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0190		190		21711B2021				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Škola SPMP MODRÝ KLÍČ, organizační jednotka sdružení		Org.jednotka sdružení		Občanské sdružení		190		NNO		----		60		Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39325		1		8/1/06		39113		3/2/07		3/2/07		4/12/96		4/12/96		5,174,005.61		1,814,005.24		3,360,000.37		- 0		- 0		936,624.79										13101263		1/8/76		8,507,963.50		- 0		- 0		2,371,658.00		28,574,184.00		28,574,184.00		- 0		13,101,263.00		4,593,299.50		8,507,963.50		- 0		- 0		2,371,658.00		28,574,184.00		28,574,184.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/28/40		26202526						307				CRR - NUTS II Praha

		201		Virtuální turistické informační centrum		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0191		191						2		2.2		2.2.2		2.2.2		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Czech Efficient Learning Node		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		191		NNO		----		10		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39447		1		9/1/06		39202		5/1/07		5/30/07		3/1/39		3/1/39		1,961,200.00		549,136.00		1,086,504.80		325,559.20		- 0		- 0										3956500		2/7/33		2,191,901.00		656,779.00		- 0		- 0		7,913,000.00		7,913,000.00		- 0																																																												Ne		1/20/65		0						309				SRR r.s. hl.města Prahy

		202		DigiForm -systém  a služba pro tvorbu a správu digitálních formulářů		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0192		192						2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		192		Hlavní město Praha		----		2071		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38944		1		1/3/06		38913		8/8/06		8/14/06		4/16/27		4/16/27		2,159,915.00		427,663.17		1,732,251.83		- 0		- 0		- 0										2159915		11/24/70		1,732,252.00		- 0		- 0		- 0		4,319,830.00		4,319,830.00		- 0																																																												Ne		4/16/27		0						393				SRR r.s. hl.města Prahy

		203		Internet pro Pražany		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0193		193						2		2.3				2.3		35 - originál složky předán CRR		under examination		Doporučen RR		5b		HLAVNÍ MĚSTO PRAHA		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		193		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		4. výzva		004		39203		1		2/1/06		38926		7/28/06		8/27/06		10/6/22		9/9/26		34,502,028.52		6,831,401.81		27,670,627.67		- 0		- 0		- 0										37302974		2/23/22		29,916,986.00		- 0		- 0		- 0		74,605,949.00		88,781,079.00		- 0																																																												Ne		2/23/64		0						394				CRR - NUTS II Praha

		204		Pražské centrum inovací a vzdělávání České stavební akademie		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0194		194		21711B2028				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		ABF - Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství		Nadace		Nadace a nadační fondy		194		NNO		----		5		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		8/1/06		39113		3/2/07		3/2/07		10/6/94		1/27/51		4,410,500.00		2,787,436.00		1,623,064.00		- 0		- 0		- 0										12070000		5/29/85		4,441,760.00		- 0		- 0		- 0		24,140,000.00		28,726,600.00		- 0		12,070,000.00		7,628,240.00		4,441,760.00		- 0		- 0		- 0		24,140,000.00		28,426,400.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/26/93		24140000						232				CRR - NUTS II Praha

		205		Multimediální portál vzdělávacích a informačních služeb pro neziskový sektor		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0195		195						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Prosperita o.p.s.		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		195		Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		----		10		Praha		CZ01		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39386		1		5/1/06		38960		8/31/06		9/30/06		3/24/41		6/12/44		3,130,535.36		619,845.28		2,510,689.37		- 0		- 0		329,530.00										4416788		5/11/94		3,542,264.00		- 0		- 0		464,925.00		9,298,500.00		10,570,500.00		- 0																																																												Ne		7/2/85		0						396				SRR r.s. hl.města Prahy

		206		Vybudování geografického informačního systému organizace IROP		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0196		196						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Inženýrská realitní organizace Praha		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		196		Příspěvková organizace		----		19						Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		10/1/04		38990		10/15/06		10/30/06		5/22/67		5/22/67		1,345,442.50		- 0		1,345,442.50		- 0		- 0		- 0										1345442.5		12/31/99		1,345,442.50		- 0		- 0		- 0		2,690,885.00		2,690,885.00		- 0																																																												Ne		5/22/67		0						398				SRR r.s. hl.města Prahy

		207		GridNet - vysokorychlostní propojení propojení občanů, podnikatelů a neziskových organizací		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0197		197						2		2.3				2.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		197		Městská část		----				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39083		1		3/1/06		38899		8/1/06		7/31/06		12/3/89		12/3/89		765,170.00		151,503.66		514,194.24		99,472.10		- 0		- 0										1300000		9/25/04		873,600.00		169,000.00		- 0		- 0		2,600,000.00		2,600,000.00		- 0																																																												Ne		7/22/18		0						399				SRR r.s. hl.města Prahy

		208		Digitální služba Modeler Europrojektů		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0198		198						2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		198		Městská část		----		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39507		1		3/1/06		38929		8/31/06		8/30/06		3/12/12		3/12/12		1,353,625.00		268,017.75		909,636.00		175,971.25		- 0		- 0										1750000		9/5/48		1,176,000.00		227,500.00		- 0		- 0		3,500,000.00		3,500,000.00		- 0																																																												Ne		9/2/82		0						401				SRR r.s. hl.města Prahy

		209		Revitalizace sportovního areálu Masná		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0199		199		21711B1046				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		199		Městská část		----		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		9/1/05		38960		9/30/06		9/30/06		11/16/25		11/16/25		13,829,155.00		7,744,326.99		4,452,987.99		1,631,840.01		- 0		- 0		38966		13381797.28		Schválena		38,971.00		14164448.5		4/28/17		4,560,952.50		1,671,405.00		- 0		- 0		28,328,897.00		28,328,897.00		14,416,933.00		13,829,155.00		7,744,327.00		4,452,988.00		1,631,840.00		- 0		- 0		27,658,310.00		28,328,897.00		8,578,075.18		4,803,722.10				8,578,075.18		4,803,722.10		2,762,140.21		1,012,212.87						8,578,075.18		4,803,722.10		2,762,140.21		1,012,212.87		- 0		- 0		17,156,150.36		17,156,150.36		38,966.00		38,975.00		9/18/06		9/29/06		Ano		11/18/61		27658310						171				CRR - NUTS II Praha

		210		Revitalizace a rozšíření dětského hřiště Kampa		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0200		200		21711B1047				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		200		Městská část		----		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		3/15/06		38960		9/30/06		9/30/06		7/7/02		7/7/02		4,072,913.50		2,280,831.50		1,311,478.00		480,604.00		- 0		- 0		38981		7358013.24		Schválena		38,985.00		4072913.5		9/12/44		1,311,478.00		480,604.00		- 0		- 0		8,145,827.00		8,145,827.00		5,796,139.00		4,072,913.50		2,280,831.50		1,311,478.00		480,604.00		- 0		- 0		8,145,827.00		8,145,827.00		3,679,006.62		2,060,243.71								1,184,640.13		434,122.78						- 0		- 0		1,184,640.13		434,122.78		- 0		- 0		1,618,762.91		1,618,762.91		38,981.60		39,037.00		11/23/06				Ne		7/7/02		8145827						172				CRR - NUTS II Praha

		211		Horní Počernice ČOV Svépravice, 2. etapa veřejné splaškové a dešťové kanalizace		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0201		201						1		1.3				1.3		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		201		Hlavní město Praha		----				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39538		1		4/1/06		38944		8/31/06		9/14/06		10/28/33		9/28/26		17,500,000.00		9,800,000.00		7,700,000.00		- 0		- 0		- 0										76637500		10/2/02		33,720,500.00		- 0		- 0		- 0		153,275,000.00		182,397,250.00		- 0																																																												Ne		9/10/52		0						173				SRR r.s. hl.města Prahy

		212		TV Horní Počernice, etapa 0014 - kanalizace Otovická, část II.		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0202		202		21711B1054				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		202		Hlavní město Praha		----		1850		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39113		1		8/2/06		38960		9/30/06		9/30/06		2/8/34		2/23/47		6,619,500.00		3,706,920.00		2,912,580.00		- 0		- 0		- 0		38973		10326420		Schválena		38,974.00		15719500		7/28/01		6,916,580.00		- 0		- 0		- 0		31,439,000.00		37,412,410.00		27,644,389.00		15,719,500.00		8,802,920.00		6,916,580.00		- 0		- 0		- 0		31,439,000.00		37,412,410.00		6,619,500.00		3,706,920.00								2,912,580.00								- 0		- 0		2,912,580.00		- 0		- 0		- 0		2,912,580.00		2,912,580.00		38,973.00		38,979.00		9/29/06				Ne		1/20/77		31439000						176				CRR - NUTS II Praha

		213		Stavba 0012 Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy, Etapa 0003, část 23 Provizorní ochrana Karlína; dodávka mobilních čerpadel		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0203		203		21711B1056				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		203		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		4/4/06		38960		9/30/06		9/30/06		1/18/04		3/17/20		9,499,996.00		4,331,998.00		5,167,998.00		- 0		- 0		- 0		38973		13831994		Schválena		38,974.00		9499996		8/8/60		5,167,998.00		- 0		- 0		- 0		18,999,992.00		22,609,990.00		18,999,992.00		9,499,996.00		4,331,998.00		5,167,998.00		- 0		- 0		- 0		18,999,992.00		22,609,990.00		9,499,996.00		4,331,998.00				9,499,996.00		4,331,998.00		5,167,998.00								9,499,996.00		4,331,998.00		5,167,998.00		- 0		- 0		- 0		18,999,992.00		18,999,992.00		38,960.00		38,979.00		9/25/06		10/20/06		Ne		3/17/20		18999992						76				CRR - NUTS II Praha

		214		Podjezd Chlumecká, komunikace 5, 6, 7		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0204		204		21711B1057				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		204		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39187		1		7/3/06		38959		9/30/06		9/29/06		11/8/20		4/19/50		9,487,229.00		6,432,341.24		3,054,887.76		- 0		- 0		- 0		38972		15919570.31		Schválena		38,974.00		71902835		4/18/73		23,152,713.00		- 0		- 0		- 0		143,805,670.00		173,245,075.00		69,154,759.60		36,952,379.80		25,053,713.40		11,898,666.40		- 0		- 0		- 0		73,904,759.60		87,946,663.90		9,487,229.03		6,432,341.28				9,487,229.03		6,432,341.28		3,054,887.75								9,487,229.03		6,432,341.28		3,054,887.75		- 0		- 0		- 0		18,974,458.06		18,974,458.06		38,972.00		38,979.00		10/3/06				Ne		7/19/26		73904759.6						27				CRR - NUTS II Praha

		215		Samoobslužná zařízení pro knihovnické a informační služby MKP.		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0205		205						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		205		Příspěvková organizace		----		451		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39326		1		5/20/06		39083		1/2/07		1/31/07		3/2/10		3/2/10		3,599,496.00		- 0		3,599,496.00		- 0		- 0		- 0										5965761		12/31/99		5,965,761.00		- 0		- 0		- 0		11,931,522.00		11,931,522.00		- 0																																																												Ne		5/24/67		0						403				SRR r.s. hl.města Prahy

		216		Vysokorychlostní komunitní síť pro elektronickou komunikaci s možností univerzálního využití v existujících kolektorových šachtách		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0206		206						2		2.3				2.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		SUP spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		206		Podnikající fyzické a právnické osoby		----		3		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39449		1		3/1/06		38869		6/1/06		7/1/06		3/25/31		3/25/31		7,189.80		7,189.80		- 0		- 0		- 0		33,552.40										374623.05		9/5/25		- 0		- 0		- 0		1,748,240.90		2,497,487.00		2,497,487.00		- 0																																																												Ne		5/13/51		0						405				SRR r.s. hl.města Prahy

		217		Pobřežní III. etapa 1. infrastruktura		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0207		207		21711B1055				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		207		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39385		1		9/1/06		39325		9/30/07		9/30/07		5/20/78		10/2/32		25,353,811.50		11,561,338.16		13,792,473.34		- 0		- 0		- 0										25865417.55		8/5/92		14,070,787.15		- 0		- 0		- 0		51,730,835.10		88,123,015.26		- 0		25,865,417.50		11,794,630.50		14,070,787.00		- 0		- 0		- 0		51,730,835.00		88,123,013.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		3/19/34		51730835						77				CRR - NUTS II Praha

		218		Pobřežní III., 2. etapa - infrastruktura		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0208		208						1		1.2				1.2		47 - nevydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		208		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		11/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		10/5/92		12/17/26		19,636,708.50		8,954,339.15		10,682,369.35		- 0		- 0		- 0										42882686		5/31/38		23,328,181.00		- 0		- 0		- 0		85,765,372.00		129,968,440.00		- 0																																																												Ne		8/11/17		0						79				CRR - NUTS II Praha

		219		Technické zajištění účasti na zahraničních stážích v rámci projektu „Školící aktivity pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty"		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0209		209						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		209		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38837		1		2/27/06		38837		6/30/06		5/30/06		1/3/01		1/3/01		475,000.00		475,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38910		184649.92		Schválena		38,910.00		475000		7/2/00		- 0		- 0		- 0		- 0		950,000.00		950,000.00		- 0		475,000.00		475,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		950,000.00		950,000.00		184,649.92						184,649.92		184,649.93										184,649.92		184,649.93		- 0		- 0		- 0		- 0		369,299.85		369,299.85								8/11/06		Ne		1/3/01		950000						562				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		220		Letní prohlídky Divadla Na zábradlí		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0210		210						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Divadlo Na zábradlí		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		210		Příspěvková organizace		----		69		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		7/1/06		38960		9/11/06		9/30/06		5/27/78		11/2/79		251,988.50		72,068.71		179,919.79		- 0		- 0		- 0										251988.5		4/23/97		179,919.80		- 0		- 0		- 0		503,977.00		539,977.00		- 0																																																												Ne		11/2/79		0						312				SRR r.s. hl.města Prahy

		221		Papírové archivní boxy na projektovou dokumentaci JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0211		211						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		211		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38782		1		2/13/06		38782		6/30/06		4/5/06		10/22/25		10/22/25		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38870		57954.49		Schválena		38,870.00		59500		11/25/62		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		- 0		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		57,954.49						57,954.49		57,954.49										57,954.49		57,954.49		- 0		- 0		- 0		- 0		115,908.98		115,908.98										Ne		10/22/25		119000						563				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		222		Expert na webové stránky		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0212		212						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		212		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39066		1		2/6/06		39066		12/31/06		1/14/07		10/22/25		10/22/25		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0										59500		11/25/62		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		- 0		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		10/22/25		119000						473				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		223		Bibliobus do sídlišť		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0213		213		21711B1064				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		213		Příspěvková organizace		----		451						Hlavní město Praha		4. výzva		004		39538		1		8/15/06		39506		3/31/08		3/29/08		4/6/41		10/15/10		3,690,920.00		2,066,915.20		1,624,004.80		- 0		- 0		- 0										3767572		7/16/76		1,657,731.70		- 0		- 0		- 0		7,535,143.70		7,535,143.70		- 0		3,690,920.00		2,066,915.20		1,624,004.80		- 0		- 0		- 0		7,381,840.00		7,429,495.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/8/30		7381840						178				CRR - NUTS II Praha

		224		Rekonstrukce a modernizace veřejné knihovny Ďáblice - nové a kvalitnější služby pro obyvatele sídliště		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0214		214		21711B1058				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		214		Příspěvková organizace		----		455		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39113		1		5/1/04		38898		7/31/06		7/30/06		10/24/09		4/20/67		5,618,763.50		3,146,507.50		2,472,256.00		- 0		- 0		- 0		38929		8370816.33		Schválena		38,971.00		6155223.5		5/10/37		2,708,298.34		- 0		- 0		- 0		12,310,447.00		12,976,627.00		6,386,531.00		6,085,243.50		3,407,736.30		2,677,507.20		- 0		- 0		- 0		12,170,487.00		12,976,627.00		5,365,907.90		3,004,908.42				5,365,907.90		3,004,908.42		2,360,999.48								5,365,907.90		3,004,908.42		2,360,999.48		- 0		- 0		- 0		10,731,815.80		10,731,815.80		38,929.00		38,975.00		10/4/06		10/27/06		Ne		11/8/04		12170487						179				CRR - NUTS II Praha

		225		Nákup technického vybavení		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0215		215		21711B3022				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Oddělení Grantových schémat z EU				Obec		215		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38838		1		2/1/06		38808		5/1/06		5/1/06		7/18/28		7/18/28		60,000.00		- 0		60,000.00		- 0		- 0		- 0										60000		12/31/99		60,000.00		- 0		- 0		- 0		120,000.00		120,000.00		- 0		60,000.00		- 0		60,000.00		- 0		- 0		- 0		120,000.00		120,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/18/28		120000						474				CRR - NUTS II Praha

		226		Inovace grafického manuálu pro publicitu v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0216		216						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		216		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		2/20/06		38960		9/30/06		9/30/06		6/5/77		6/5/77		178,500.00		178,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38975		130900		Schválena		38,978.00		178500		9/17/88		- 0		- 0		- 0		- 0		357,000.00		357,000.00		- 0		178,500.00		178,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		357,000.00		357,000.00		130,900.00						130,900.00		130,900.00										130,900.00		130,900.00		- 0		- 0		- 0		- 0		261,800.00		261,800.00		38,975.58								Ne		6/5/77		357000						564				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		233		Pořízení dálkově řízeného tiskového stroje		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0217		217				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Střední škola polygrafická Praha, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		217		Malý a střední podnik		----		50		Praha-Petrovice		CZ010F547395		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		38898		1		2/16/06		38898		8/1/06		7/30/06		2/27/86		2/27/86		1,237,414.03		618,707.02		618,707.02		- 0		- 0		5,774,598.95		38926		2417651		Schválena		38,947.00		1208825.5		10/27/54		604,412.75		- 0		- 0		5,641,185.79		8,058,836.79		9,590,015.78		9,590,015.78		1,208,825.50		604,412.75		604,412.75		- 0		- 0		5,641,185.79		8,058,836.79		9,590,015.78		1,208,825.75		604,412.75		604,412.75		1,208,825.50		604,412.75		604,412.75						5,641,185.79		1,208,825.50		604,412.75		604,412.75		- 0		- 0		5,641,185.79		8,058,836.79		8,058,836.79										Ne		4/20/19		2417651						319				MHMP - oddělení GS

		234		Centrum českých delikates Patriot-x		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0218		218				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		Daja spol.s.r.o		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		218		Malý a střední podnik		----		25		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		38990		1		12/22/04		38959		9/30/06		9/29/06		6/28/23		6/28/23		1,287.00		643.50		643.50		- 0		- 0		6,006.00										1287		10/4/01		643.50		- 0		- 0		6,006.00		8,580.00		8,580.00		3,762,516.00		1,287,000.00		643,500.00		643,500.00		- 0		- 0		6,006,000.00		8,580,000.00		8,580,000.00																																												Ne		1/17/07		2574000						320				MHMP - oddělení GS

		235		Šicí dílna a vzorkovna		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0219		219				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		OPTIMAL INTERIER DESIGN, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		219		Malý a střední podnik		----		15		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		39031		1		2/16/06		39031		11/30/06		12/10/06		4/13/86		12/20/31		752,325.00		376,162.50		376,162.50		- 0		- 0		3,510,850.00										752325		11/22/29		376,162.50		- 0		- 0		3,510,850.00		5,015,500.00		5,911,920.00		- 0		752,325.00		376,162.50		376,162.50		- 0		- 0		3,510,850.00		5,015,500.00		5,911,920.00																																												Ne		8/3/19		1504650						321				MHMP - oddělení GS

		236		Vydavatelské a logistické centrum SEVT		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0220		220				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		SEVT, a. s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		220		Malý a střední podnik		----		80		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		39355		1		6/20/06		39355		10/30/07		10/30/07		8/5/83		11/17/09		1,500,000.02		749,999.38		749,999.38		- 0		- 0		9,640,999.96										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		9,641,000.00		12,641,000.00		15,042,000.00		- 0		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		9,641,000.00		12,641,000.00		15,042,000.00																																												Ne		9/19/13		3000000						322				MHMP - oddělení GS

		237		Nákup a implementace komplexního podnikového systému do společnosti METROS s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0221		221				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		METROS, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		221		Malý a střední podnik		----		38						Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		39082		1		4/1/06		39082		12/31/06		1/30/07		2/2/35		2/2/35		495,000.00		247,500.00		247,500.00		- 0		- 0		2,310,000.00										495000		8/17/77		247,500.00		- 0		- 0		2,310,000.00		3,300,000.00		3,300,000.00		- 0																																																												Ne		7/11/10		0						323				MHMP - oddělení GS

		238		Rekonstrukce přízemního podlaží v domě U zlatého jednorožce		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0222		222				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		First Czech Restaurant Management Company s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		222		Malý a střední podnik		----		8		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		39082		1		3/1/06		39082		6/5/06		1/30/07		4/1/47		1/23/25		1,321,725.00		660,862.50		660,862.50		- 0		- 0		6,168,050.00										1321725		5/17/09		660,862.50		- 0		- 0		6,168,050.00		8,811,500.00		11,376,300.00		- 0		1,321,725.00		660,862.50		660,862.50		- 0		- 0		6,168,050.00		8,811,500.00		11,376,300.00																																												Ne		7/8/37		2643450						324				MHMP - oddělení GS

		239		Expert na analýzy v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0223		223						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		223		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39447		1		3/1/06		39082		1/31/07		1/30/07		3/26/39		3/26/39		135,000.00		135,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										295000		9/6/07		- 0		- 0		- 0		- 0		590,000.00		590,000.00		- 0		295,000.00		295,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		590,000.00		590,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/13/15		590000						475				CRR - NUTS II Praha

		240		Správa dokumentace programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0224		224						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		224		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39447		1		3/1/06		38898		7/14/06		7/30/06		10/14/73		10/14/73		50,000.00		50,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/12/68		500000						477				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		241		Podpora konečným příjemcům v programu JPD 2 a analýza stavu projektů v JPD 2"		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0225		225						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		225		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39113		1		2/24/06		39113		2/15/07		3/2/07		3/19/16		3/19/16		1,190,000.00		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										1190000		2/8/58		- 0		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		- 0		1,190,000.00		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		3/19/16		2380000						484				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		242		Administrativní pracovník pro oddělení JPD 2 v roce 2006		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0226		226						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		226		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		2/13/06		39082		1/31/07		1/30/07		12/4/55		12/4/55		65,000.00		65,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										65000		12/16/77		- 0		- 0		- 0		- 0		130,000.00		130,000.00		- 0		65,000.00		65,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		130,000.00		130,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/4/55		130000						485				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		251		Příruční archiv dokumentů JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0227		227		21711B3006				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		227		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38908		1		3/6/06		38878		7/10/06		7/10/06		7/18/28		7/18/28		60,000.00		- 0		60,000.00		- 0		- 0		- 0		38944		42882		Schválena		38,966.00		60000		12/31/99		60,000.00		- 0		- 0		- 0		120,000.00		120,000.00		- 0		60,000.00		- 0		60,000.00		- 0		- 0		- 0		120,000.00		120,000.00		42,882.00						42,882.00				42,882.00								42,882.00		- 0		42,882.00		- 0		- 0		- 0		85,764.00		85,764.00		38,966.00				9/27/06		11/16/06		Ne		7/18/28		120000						486				CRR - NUTS II Praha

		245		Expertní a poradenská činnost III.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0228		228		21711B3007				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha				Hlavní město Praha		228		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39293		1		2/1/06		39263		7/30/07		7/30/07		12/7/56		12/7/56		540,000.00		- 0		540,000.00		- 0		- 0		- 0										540000		12/31/99		540,000.00		- 0		- 0		- 0		1,080,000.00		1,080,000.00		- 0		540,000.00		- 0		540,000.00		- 0		- 0		- 0		1,080,000.00		1,080,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/7/56		1080000						487				CRR - NUTS II Praha

		246		Ex-ante evaluace operačního programu regionu NUTS II - hlavní město Praha pro čerpání podpory z Evropského fondu regionálního rozvoje v programovém období 2007-2013		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0229		229		21711B3008				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		229		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		2/14/06		38929		8/31/06		8/30/06		3/19/16		3/19/16		1,190,000.00		- 0		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		38979		999600		Schválena		38,981.00		1190000		12/31/99		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		1,680,000.00		1,190,000.00		- 0		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		999,600.00						999,600.00				999,600.00								999,600.00		- 0		999,600.00		- 0		- 0		- 0		1,999,200.00		1,999,200.00		38,981.34				10/10/06		11/16/06		Ne		3/19/16		2380000						565				CRR - NUTS II Praha

		247		SEA - Strategické posouzení vlivů realizace operačního programu regionu NUTS II - hlavní město Praha pro čerpání podpory z Evropského fondu regionálního rozvoje v programovém období 2007 - 2013 na životní prostředí		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0230		230		21711B3009				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		230		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39066		1		2/14/06		39051		12/15/06		12/30/06		3/19/16		3/19/16		1,190,000.00		- 0		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		39064		502299		Schválena		39,069.00		1190000		12/31/99		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		844,200.00		1,190,000.00		- 0		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		502,299.00										502,299.00								- 0		- 0		502,299.00		- 0		- 0		- 0		502,299.00		502,299.00										Ne		3/19/16		2380000						566				CRR - NUTS II Praha

		248		Komunikační strategie JPD 2 - Evaluace KAP a mediální analýza		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0231		231		21711B3010				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		231		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39021		1		2/8/06		38883		7/14/06		7/15/06		3/19/16		3/19/16		1,190,000.00		- 0		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		38944		711025		Schválena		38,967.00		1190000		12/31/99		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		1,195,000.00		1,190,000.00		- 0		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		711,025.00						711,025.00				711,025.00								711,025.00		- 0		711,025.00		- 0		- 0		- 0		1,422,050.00		1,422,050.00		38,965.66				9/19/06		10/10/06		Ne		3/19/16		2380000						567				CRR - NUTS II Praha

		252		Školení pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty - Český a moravský účetní dvůr		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0232		232						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		232		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39066		1		3/14/06		38898		8/31/06		7/30/06		4/23/04		4/23/04		19,050.00		19,050.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38960		19034		Schválena		38,960.00		59500		11/25/62		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		- 0		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		19,034.00						19,034.00		19,034.00										19,034.00		19,034.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38,068.00		38,068.00										Ne		10/22/25		119000						568				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		253		Informační letáky JPD 2 – II		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0233		233						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		233		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38990		1		4/10/06		38990		10/31/06		10/30/06		8/14/51		8/14/51		119,000.00		119,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										119000		10/22/25		- 0		- 0		- 0		- 0		238,000.00		238,000.00		- 0		119,000.00		119,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		238,000.00		238,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/14/51		238000						570				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		254		Aktualizace procesního modelu ARIS JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0234		234						3		3.2				3.2		05 - chybně načten		rejected		rejected		4a		OŘOS, MMR ČR				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		234		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38898		1		1/1/06		38898		7/31/06		7/30/06		1/21/32		1/21/32		225,000.00		225,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										225000		1/10/16		- 0		- 0		- 0		- 0		450,000.00		450,000.00		- 0																																																												Ne		1/21/32		0						571				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		255		Aktualizace procesního modelu ARIS JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0235		235						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		OŘOS, MMR ČR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		235		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39172		1		1/1/06		39082		1/31/07		1/30/07		2/27/95		2/27/95		200,000.00		200,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										225000		1/10/16		- 0		- 0		- 0		- 0		450,000.00		450,000.00		- 0		225,000.00		225,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		450,000.00		450,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/21/32		450000						488				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		256		Seminář pro konečné příjemce v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0236		236						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		236		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38834		1		4/3/06		38834		5/31/06		5/27/06		10/22/25		10/22/25		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38909		11148		Schválena		38,909.00		59500		11/25/62		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		- 0		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		11,148.00						11,148.00		11,148.00										11,148.00		11,148.00		- 0		- 0		- 0		- 0		22,296.00		22,296.00								8/11/06		Ne		10/22/25		119000						572				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		257		Vzdělávací semináře pro ŘO JPD 2 v zahraničí		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0237		237						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, OŘOS		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		237		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39263		1		5/1/06		39263		7/15/07		7/30/07		1/19/29		1/19/29		297,500.00		297,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0										297500		7/11/14		- 0		- 0		- 0		- 0		595,000.00		595,000.00		- 0		297,500.00		297,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		595,000.00		595,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/19/29		595000						573				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		258		Příprava Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 6. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0238		238						3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		238		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38898		1		4/17/06		38898		7/31/06		7/30/06		5/15/21		5/15/21		150,000.00		150,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38938		76507.85		Schválena		38,938.00		150000		9/7/10		- 0		- 0		- 0		- 0		300,000.00		300,000.00		- 0		150,000.00		150,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		300,000.00		300,000.00		76,507.85						76,507.85		76,507.85										76,507.85		76,507.85		- 0		- 0		- 0		- 0		153,015.70		153,015.70										Ne		5/15/21		300000						490				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		259		Příprava OPPK 2007-13		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0239		239		21711B3024				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		239		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39292		1		5/1/06		39262		7/29/06		7/29/07		12/16/66		12/16/66		797,500.00		- 0		797,500.00		- 0		- 0		- 0										797500		12/31/99		797,500.00		- 0		- 0		- 0		1,595,000.00		1,595,000.00		- 0		797,500.00		- 0		797,500.00		- 0		- 0		- 0		1,595,000.00		1,595,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/16/66		1595000						574				CRR - NUTS II Praha

		260		Technické vybavení SRR		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0240		240		21711B3025				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		240		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39020		1		5/2/06		38990		10/30/06		10/30/06		2/27/95		2/27/95		200,000.00		- 0		200,000.00		- 0		- 0		- 0		39064		183392.3		Schválena		39,066.00		200000		12/31/99		200,000.00		- 0		- 0		- 0		400,000.00		400,000.00		- 0		200,000.00		- 0		200,000.00		- 0		- 0		- 0		400,000.00		400,000.00		183,392.30										183,392.30								- 0		- 0		183,392.30		- 0		- 0		- 0		183,392.30		183,392.30										Ne		2/27/95		400000						491				CRR - NUTS II Praha

		261		Podpora projektovým žadatelům ve 5. výzvě programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0241		241						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor 27		Org. složka státu		Státem zřízená organizace		241		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39021		1		5/15/06		39021		11/30/06		11/30/06		2/22/66		2/22/66		267,750.00		267,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0										267750		1/26/33		- 0		- 0		- 0		- 0		535,500.00		535,500.00		- 0		267,750.00		267,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0		535,500.00		535,500.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/22/66		535500						492				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		262		PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY JPD 2 - II		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0242		242						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, OŘOS		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		242		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39113		1		8/1/06		39113		2/15/07		3/2/07		2/8/58		2/8/58		595,000.00		595,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										595000		1/19/29		- 0		- 0		- 0		- 0		1,190,000.00		1,190,000.00		- 0		595,000.00		595,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		1,190,000.00		1,190,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/8/58		1190000						575				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		263		Tisk a grafické zpracování Výroční zprávy za rok 2005 JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0243		243						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		243		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38990		1		6/12/06		38990		10/31/06		10/30/06		5/15/21		5/15/21		150,000.00		150,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										150000		9/7/10		- 0		- 0		- 0		- 0		300,000.00		300,000.00		- 0		150,000.00		150,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		300,000.00		300,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/15/21		300000						576				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		264		Multifunkční CDrom o programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0244		244						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		244		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38975		1		6/12/06		38975		10/15/06		10/15/06		6/5/77		6/5/77		178,500.00		178,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0										178500		9/17/88		- 0		- 0		- 0		- 0		357,000.00		357,000.00		- 0		178,500.00		178,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		357,000.00		357,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/5/77		357000						577				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		265		Inzerce k 5. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0245		245						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor OŘOS		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		245		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38902		1		6/12/06		38902		9/30/06		8/3/06		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		39045		249104.25		Schválena		39,045.00		250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		249,104.25						249,104.25		249,104.25										249,104.25		249,104.25		- 0		- 0		- 0		- 0		498,208.50		498,208.50										Ne		12/12/68		500000						578				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		266		Nákup technického vybavení pro zefektivnění výkonu práce zaměstnanců ŘO JPD 2(PDA)		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0246		246						3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		MMR - odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		246		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		6/30/06		38960		9/30/06		9/30/06		4/8/64		4/8/64		30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										30000		2/18/82		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00		- 0		30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/8/64		60000						493				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		267		Setkávání ŘO JPD 2 se ZS, OGS, žadateli, konečnými příjemci a cílovými skupinami programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0247		247						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor ŘO SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Státem zřízená organizace		247		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39721		1		6/16/06		39082		1/31/07		1/30/07		7/17/46		7/17/46		8,500.00		8,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0										150000		9/7/10		- 0		- 0		- 0		- 0		300,000.00		300,000.00		- 0		150,000.00		150,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		300,000.00		300,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/15/21		300000						494				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		269		Inovace SW produktu ModLyng 1.0 na ModLyng 2.0		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0248		248				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Lynguent s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		248		Malý a střední podnik		----		6		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39355		1		6/30/06		39355		9/30/07		10/30/07		1/26/66		6/19/09		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		8,362,500.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		8,362,500.00		11,362,500.00		12,625,000.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						325				MHMP - oddělení GS

		270		"Rozšíření nabídky polygrafických služeb o výrobu tiskovin, navazující na na grafické a technické DTP zpracování."		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0249		249				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		T. A. PRINT, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		249		Malý a střední podnik		----		4		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39021		1		7/1/06		39021		11/1/06		11/30/06		12/8/23		12/8/23		1,414,800.00		707,400.00		707,400.00		- 0		- 0		6,602,400.00										1414800		10/16/36		707,400.00		- 0		- 0		6,602,400.00		9,432,000.00		9,432,000.00		- 0																																																												Ne		3/6/47		0						326				MHMP - oddělení GS

		271		Přístavba skladové části výrobní haly společností TECOM paper		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0250		250				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		TECOM paper, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		250		Malý a střední podnik		----		18		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39325		1		10/2/06		39325		9/17/07		9/30/07		4/18/92		2/13/85		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		7,586,600.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		7,586,600.00		10,586,600.00		12,598,054.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						327				MHMP - oddělení GS

		272		Pořízení nové technologie společností GEMA - Infos		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0251		251				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		GEMA - Infos, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		251		Malý a střední podnik		----		19		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39111		1		10/2/06		39111		2/8/07		2/28/07		12/1/64		7/1/36		604,650.00		302,325.00		302,325.00		- 0		- 0		2,821,700.00										604650		9/26/27		302,325.00		- 0		- 0		2,821,700.00		4,031,000.00		4,808,389.00		- 0																																																												Ne		12/12/10		0						328				MHMP - oddělení GS

		273		Modernizace restauračního vybavení v klubu Rock Café		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0252		252				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		NOVÝ HORIZONT, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		252		Malý a střední podnik		----		10		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39263		1		7/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		1/29/44		9/29/01		646,575.00		323,287.50		323,287.50		- 0		- 0		3,017,350.00										646575		2/15/85		323,287.50		- 0		- 0		3,017,350.00		4,310,500.00		5,129,495.00		- 0																																																												Ne		7/9/40		0						329				MHMP - oddělení GS

		274		Vybudování nové výrobně-skladové haly		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0253		253				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		KOMANDOR CZECH REPUBLIC s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		253		Malý a střední podnik		----		13		Praha-Běchovice		CZ010E538060		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39263		1		3/1/07		39263		7/31/07		7/30/07		4/18/82		2/2/01		1,500,000.00		749,999.99		749,999.99		- 0		- 0		15,226,000.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		15,226,000.00		18,226,000.00		21,688,940.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						330				MHMP - oddělení GS

		275		Rozšíření skladových, výrobních a administrativních prostor společnosti OMEGA CZ spol. s r. o. za účelem rozšíření podnikatelských aktivit subjektu		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0254		254				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Omega CZ spol. s r. o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		254		Malý a střední podnik		----		32		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39141		1		7/1/06		39141		3/31/07		3/30/07		8/18/51		12/8/17		1,272,026.70		636,013.35		636,013.35		- 0		- 0		5,936,124.60										1272026.7		5/4/41		636,013.35		- 0		- 0		5,936,124.60		8,480,178.00		10,793,512.00		- 0																																																												Ne		5/17/65		0						331				MHMP - oddělení GS

		276		pracoviště Flame		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0255		255				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		FG Forrest, a. s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		255		Malý a střední podnik		----		35		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39113		1		7/3/06		39113		2/8/07		3/2/07		1/29/16		1/29/16		1,452,720.00		726,360.00		726,360.00		- 0		- 0		6,779,360.00										1452720		9/13/88		726,360.00		- 0		- 0		6,779,360.00		9,684,800.00		9,684,800.00		- 0																																																												Ne		10/27/54		0						332				MHMP - oddělení GS

		279		Rekonstrukce budovy firmy ComAp spol. s r. o. za účelem rozvoje činnosti		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0257		257				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		ComAp, spol . s r. o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		257		Malý a střední podnik		----		83		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39325		1		7/7/06		39325		8/31/07		9/30/07		5/13/80		12/13/22		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		7,819,561.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		7,819,561.00		10,819,561.00		13,470,278.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						334				MHMP - oddělení GS

		281		Nákup vybavení a rozšíření provozovny AZX s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0259		259				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		AZX s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		259		Malý a střední podnik		----		9		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39263		1		7/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		9/4/21		6/5/33		220,977.00		110,488.50		110,488.50		- 0		- 0		1,031,226.00										220977		7/3/02		110,488.50		- 0		- 0		1,031,226.00		1,473,180.00		1,651,510.00		- 0																																																												Ne		1/10/10		0						336				MHMP - oddělení GS

		282		KAST – Rabakovská		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0260		260				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		KAST spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		260		Malý a střední podnik		----		63		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39202		1		7/10/06		39202		5/31/07		5/30/07		3/12/27		3/10/13		1,500,000.01		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		18,773,270.99										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		18,773,271.00		21,773,271.00		33,758,340.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						337				MHMP - oddělení GS

		283		"Modernizace a rozšíření výrobní kapacity společnosti KAPATEX"		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0261		261				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		KAPATEX s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		261		Malý a střední podnik		----		30		Praha-Čakovice		CZ0109547310		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39082		1		10/31/06		39082		2/28/07		1/30/07		6/28/19		2/14/86		240,300.00		120,150.00		120,150.00		- 0		- 0		1,121,400.00										240300		12/15/28		120,150.00		- 0		- 0		1,121,400.00		1,602,000.00		1,906,380.00		- 0																																																												Ne		11/1/15		0						338				MHMP - oddělení GS

		285		Hotel Delta - Přestavba budovy na hotel		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0263		263				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Vlastimil Kubeš - Pražírny a balírny Kubeš		Fyz.osoba ost.nez. v OR		Malý a střední podnik		263		Malý a střední podnik		----				Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39113		1		6/19/06		39113		2/14/07		3/2/07		4/9/64		11/12/27		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		11,802,500.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		11,802,500.00		14,802,500.00		25,663,500.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						340				MHMP - oddělení GS

		286		Přístavba haly a zázemí pro rozšíření výroby		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0264		264				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		ARCO technik s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		264		Malý a střední podnik		----		55		Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39294		1		7/1/06		39294		8/31/07		8/30/07		11/30/84		11/30/84		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		7,550,000.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		7,550,000.00		10,550,000.00		10,550,000.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						341				MHMP - oddělení GS

		287		Administrativní pracovník pro JPD 2 se zaměřením na finance		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0265		265						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		265		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39202		1		7/1/06		39082		1/31/07		1/30/07		3/2/01		3/2/01		55,000.00		55,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										85000		9/19/32		- 0		- 0		- 0		- 0		170,000.00		170,000.00		- 0		85,000.00		85,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		170,000.00		170,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/10/65		170000						497				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		288		Publicita GS II		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0266		266		21711B3026				3		3.2				3.2		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Odd. Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		266		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39232		1		9/15/06		39051		1/7/07		12/30/06		6/21/84		6/21/84		125,000.00		- 0		125,000.00		- 0		- 0		- 0										500000		12/31/99		500,000.00		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00		- 0		500,000.00		- 0		500,000.00		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00																																												Ne		11/26/37		1000000						579				CRR - Praha(HQ)

		289		Implementace  GS II		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0267		267		21711B3027				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Oddělení Grantových schémat z EU		Kraj		Hlavní město Praha		267		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39293		1		1/1/07		39113		3/31/07		3/2/07		4/6/58		4/6/58		175,000.00		- 0		175,000.00		- 0		- 0		- 0										350000		12/31/99		350,000.00		- 0		- 0		- 0		700,000.00		700,000.00		- 0		350,000.00		- 0		350,000.00		- 0		- 0		- 0		700,000.00		700,000.00																																												Ne		7/13/16		700000						499				CRR - Praha(HQ)

		290		Nákup technického vybavení pro ŘO JPD 2 - LCD monitory		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0268		268						3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		268		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39021		1		8/16/06		39021		11/30/06		11/30/06		12/24/29		12/24/29		42,000.00		42,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										42000		12/27/14		- 0		- 0		- 0		- 0		84,000.00		84,000.00		- 0		42,000.00		42,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		84,000.00		84,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/24/29		84000						501				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		291		Zabezpečení kapacit pro řízení a implementaci programu JPD 2 v Centru pro regionální rozvoj ČR v letech 2005 - 2008		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0269		269		21711B3028				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Centrum pro regionální rozvoj ČR		Příspěvková organizace		Centrum pro regionální rozvoj		269		Centrum pro regionální rozvoj		----		53						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39691		1		1/1/05		38960		9/30/06		9/30/06		6/19/18		6/19/18		697,333.50		697,333.50		- 0		- 0		- 0		- 0		39050		1394667		Schválena		39,051.00		4670993		9/27/88		- 0		- 0		- 0		- 0		9,341,986.00		9,341,986.00		- 0		4,670,993.00		4,670,993.00		- 0		- 0		- 0		- 0		9,341,986.00		9,341,986.00		697,329.18		697,329.18																- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/26/77		9341986						502				CRR - Praha(HQ)

		292		Monitoring a hodnocení programu JPD2 v Centru pro regionální rozvoj ČR - r.2006-2008		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0270		270		21711B3029				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Centrum pro regionální rozvoj ČR		Příspěvková organizace		Centrum pro regionální rozvoj		270		Centrum pro regionální rozvoj ČR		----		53						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39478		1		1/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		11/11/06		11/11/06		512,593.00		512,593.00		- 0		- 0		- 0		- 0		39043		1025185		Schválena		39,051.00		1880401		5/11/48		- 0		- 0		- 0		- 0		3,760,802.00		3,760,802.00		- 0		1,880,401.00		1,880,401.00		- 0		- 0		- 0		- 0		3,760,802.00		3,760,802.00		512,592.50		512,592.50																- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		9/20/96		3760802						581				CRR - Praha(HQ)

		293		Evaluace pokroku programu JPD 2 - příčiny nízké absorpční kapacity		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0271		271						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		271		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39113		1		8/14/06		39113		3/31/07		3/2/07		6/21/54		6/21/54		1,142,200.00		1,142,200.00		- 0		- 0		- 0		- 0										1142200		3/27/27		- 0		- 0		- 0		- 0		2,284,400.00		2,284,400.00		- 0		1,142,200.00		1,142,200.00		- 0		- 0		- 0		- 0		2,284,400.00		2,284,400.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/21/54		2284400						511				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		296		Propagace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0272		272		21711B3030				3		3.2				3.2		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Regionální rada regionu soudržnosti Praha				Organizace zřízená ze zákona		272		Regionální rada regionu soudržnosti Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39478		1		6/30/06		39447		1/31/08		1/30/08		7/13/89		7/13/89		2,500,000.00		- 0		2,500,000.00		- 0		- 0		- 0										2500000		12/31/99		2,500,000.00		- 0		- 0		- 0		5,000,000.00		5,000,000.00		- 0		2,500,000.00		- 0		2,500,000.00		- 0		- 0		- 0		5,000,000.00		5,000,000.00																																												Ne		7/13/89		5000000						588				CRR - NUTS II Praha

		295		Technické zajištění a služby spojené s fungováním Regionální rady regionu soudržnosti Praha		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0273		273		21711B3031				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Regionální rada regionu soudržnosti Praha				Organizace zřízená ze zákona		273		Regionální rada regionu soudržnosti Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39691		1		9/1/06		39660		8/31/08		8/30/08		9/11/30		9/11/30		7,000,000.00		- 0		7,000,000.00		- 0		- 0		- 0										7000000		12/31/99		7,000,000.00		- 0		- 0		- 0		14,000,000.00		14,000,000.00		- 0		7,000,000.00		- 0		7,000,000.00		- 0		- 0		- 0		14,000,000.00		14,000,000.00																																												Ne		9/11/30		14000000						512				CRR - NUTS II Praha

		297		Fotodokumentace realizovaných projektů v JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0274		274						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		274		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		9/25/06		39082		1/31/07		1/30/07		8/23/60		8/23/60		47,600.00		47,600.00		- 0		- 0		- 0		- 0										47600		4/27/30		- 0		- 0		- 0		- 0		95,200.00		95,200.00		- 0		47,600.00		47,600.00		- 0		- 0		- 0		- 0		95,200.00		95,200.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/23/60		95200						589				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		298		Zaměstnanci		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0275		275						3		3.1				3.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Odd. Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		275		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39416		1		12/1/06		39416		1/30/08		12/30/07		12/12/68		12/12/68		250,000.00		- 0		250,000.00		- 0		- 0		- 0										250000		12/31/99		250,000.00		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0																																																												Ne		12/12/68		0						513				CRR - NUTS II Praha

		299		Inovační a poradenské centrum pro transfer poznatků ve výzkumu a vývoji		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0276		276						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		EDIKA, o.p.s.		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost				NNO		chybí				Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		4/1/07		39294		8/31/07		8/30/07		8/4/30		8/4/30		1,174,363.00		742,197.42		432,165.58		- 0		- 0		- 0										2567778		3/4/43		944,942.00		- 0		- 0		- 0		5,135,556.00		5,135,556.00		- 0																																																												Ne		9/2/60		0						237				SRR r.s. hl.města Prahy

		300		Výstavba dětského domova rodinného typu v městské části Praha 15 - Dolní Měcholupy, III. etapa - Vybavení dětského domova		CZ.04.2.06/1.3.00.5/0277		277						1		1.3				1.3		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		RADOST, obecně prospěšná společnost		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost				NNO		chybí				Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39325		1		4/1/07		39325		9/30/07		9/30/07		12/24/66		12/24/66		1,162,746.50		1,162,746.50		- 0		- 0		- 0		- 0										1162746.5		6/27/83		- 0		- 0		- 0		- 0		2,325,493.00		2,325,493.00		- 0																																																												Ne		12/24/66		0						181				SRR r.s. hl.města Prahy

		301		Centrum výzkumných kontraktů		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0278		278						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Academia Publica		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení				Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		chybí				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39629		1		4/1/07		39263		7/31/07		7/30/07		12/13/66		12/13/66		815,760.87		515,560.87		300,200.00		- 0		- 0		- 0										5508228.17		3/14/31		2,027,027.97		- 0		- 0		- 0		11,016,456.35		11,016,456.35		- 0																																																												Ne		1/10/62		0						239				SRR r.s. hl.města Prahy

		302		Regenerace plochy pro výstavbu multifunkčního sportoviště v MČ Praha - Satalice		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0279		279						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Městská část Praha Satalice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Městská část		chybí		5		Praha-Satalice		CZ0109538736		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39447		1		7/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		6/10/98		6/10/98		7,998,527.00		3,535,348.69		2,591,522.87		1,871,655.44		- 0		- 0										14893311		3/18/23		4,825,433.00		3,485,035.00		- 0		- 0		29,786,622.00		34,632,622.00		- 0																																																												Ne		12/30/52		0						81				SRR r.s. hl.města Prahy

		303		Internet pro podnikání na Praze 9 (Inovace postupů a procesů)		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0280		280						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Centrum pro veřejnou politiku		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení				NNO		chybí		5		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39419		1		1/2/07		39174		4/6/07		5/2/07		8/29/51		8/29/51		2,931,374.18		1,852,629.14		1,078,745.68		- 0		- 0		- 0										4534193		10/9/45		1,668,583.00		- 0		- 0		- 0		9,068,387.00		9,068,387.00		- 0																																																												Ne		5/25/28		0						244				SRR r.s. hl.města Prahy

		304		Příprava plochy pro nové městské centrum MČ Praha Ďáblice – zlepšení životního prostředí a veřejné infrastruktury		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0281		281						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Městská část Praha - Ďáblice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Městská část		chybí				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39629		1		6/1/07		39447		1/31/08		1/30/08		9/16/82		12/14/27		2,927,045.00		1,293,753.80		948,362.56		684,928.65		- 0		- 0										7314815		1/21/52		2,370,000.00		1,711,667.00		- 0		- 0		14,629,630.00		14,679,630.00		- 0																																																												Ne		7/25/54		0						83				SRR r.s. hl.města Prahy

		305		Revitalizace historického centra zámeckého areálu v Dolních Počernicích -  likvidace ekologických zátěží, zvýšení atraktivity a příprava pro rozvoj podporovaného území		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0282		282						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Městská část		chybí		12		Praha 14		CZ010E		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39629		1		5/1/07		39294		8/31/07		8/30/07		5/24/99		8/20/44		2,455,276.87		1,085,232.24		795,509.79		574,535.09		- 0		- 0										9754465		5/29/04		3,160,447.00		2,282,546.00		- 0		- 0		19,508,931.00		19,558,931.00		- 0																																																												Ne		8/20/13		0						85				SRR r.s. hl.města Prahy

		306		Vítkova ulice		CZ.04.2.06/1.1.00.5/0283		283						1		1.1				1.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		10/16/06		39172		4/30/07		4/30/07		5/21/04		5/21/04		9,661,466.00		6,531,151.00		3,130,315.00		- 0		- 0		- 0										20456253		12/10/60		6,627,826.00		- 0		- 0		- 0		40,912,506.00		40,912,506.00		- 0																																																												Ne		8/20/14		0						29				SRR r.s. hl.města Prahy

		307		Pobřežní III, 2.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.5/0284		284						1		1.1				1.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39629		1		3/1/07		39263		9/17/07		7/30/07		1/10/28		1/10/28		49,166,759.36		33,236,729.17		15,930,030.19		- 0		- 0		- 0										70055345		3/10/60		22,697,932.00		- 0		- 0		- 0		140,110,690.00		286,100,000.00		- 0																																																												Ne		1/14/10		0						31				SRR r.s. hl.města Prahy

		308		Na Františku - komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.5/0285		285						1		1.1				1.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		7/1/07		39447		1/31/08		1/30/08		5/27/78		5/27/78		13,090,000.00		8,848,839.95		4,241,160.05		- 0		- 0		- 0										25082225		10/23/22		8,126,641.00		- 0		- 0		- 0		50,164,450.00		50,164,450.00		- 0																																																												Ne		8/5/45		0						33				SRR r.s. hl.města Prahy

		309		Libeňský most - inundační most		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0286		286						1		1.2				1.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu hl. m. Prahy		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		7/1/07		39447		1/31/08		1/30/08		7/4/43		7/4/43		63,724,500.00		28,166,229.00		35,558,271.00		- 0		- 0		- 0										128077627.5		10/5/93		71,467,316.15		- 0		- 0		- 0		256,155,255.00		258,019,370.00		- 0																																																												Ne		4/6/29		0						87				SRR r.s. hl.města Prahy

		310		Interaktivní aplikace environmentálních indikátorů pro městské části hl. m. Prahy		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0287		287						2		2.1				2.1		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Univerzita Karlova v Praze, řešitel: Centrum pro otázky životního prostředí		Vysoká škola		Organizace zřízená ze zákona				Organizace výzkumu a vývoje		chybí		21		Praha		CZ0100554782		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39813		1		1/1/07		39355		10/1/07		10/30/07		5/24/90		5/24/90		1,404,430.00		887,599.76		516,830.24		- 0		- 0		- 0										4622980		5/27/99		1,701,256.64		- 0		- 0		- 0		9,245,960.00		9,245,960.00		- 0																																																												Ne		7/29/14		0						246				SRR r.s. hl.města Prahy

		311		Poradenské centrum pro financování inovací v MSP		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0288		288						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		INstrategy - Institut pro evropské a národní strategie		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení				Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		chybí		1		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39447		1		4/2/07		39355		10/31/07		10/30/07		6/16/72		6/16/72		597,620.89		377,696.62		219,924.49		- 0		- 0		- 0										2690951		4/21/56		990,270.00		- 0		- 0		- 0		5,381,903.00		5,381,903.00		- 0																																																												Ne		2/23/35		0						249				SRR r.s. hl.města Prahy

		312		Libeňský most - sjízdné rampy		CZ.04.2.06/1.1.00.5/0289		289						1		1.1				1.1		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		7/1/07		39447		1/31/08		1/30/08		10/19/89		10/19/89		35,938,000.00		24,294,087.99		11,643,912.01		- 0		- 0		- 0										70055345		3/10/60		22,697,931.80		- 0		- 0		- 0		140,110,690.00		197,455,510.00		- 0																																																												Ne		1/14/10		0						35				SRR r.s. hl.města Prahy

		313		Botanická zahrada SOŠ v Praze 9 – obnova historicky cenného území a likvidace ekologických zátěží		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0290		290						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		SOŠ stavební a zahradnická		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou				Organizace zřízená hlavním městem Prahou		chybí				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39629		1		9/1/07		39447		1/31/08		1/30/08		6/26/80		9/23/25		9,994,081.21		4,417,383.82		5,576,697.97		- 0		- 0		- 0										17066360		12/7/52		9,523,030.00		- 0		- 0		- 0		34,132,721.00		34,182,721.00		- 0																																																												Ne		3/18/52		0						89				SRR r.s. hl.města Prahy

		314		Lezecká stěna Chvaly - volnočasové centrum		CZ.04.2.06/1.3.00.5/0291		291						1		1.3				1.3		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Městská část		chybí		106		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39294		1		4/2/07		39294		8/17/07		8/30/07		12/26/66		2/3/30		3,073,533.00		- 0		- 0		3,073,533.00		- 0		- 0										3073533		12/31/99		- 0		3,073,533.00		- 0		- 0		6,147,066.00		6,197,066.00		- 0																																																												Ne		2/3/30		0						182				SRR r.s. hl.města Prahy

		315		Park Přátelství - revitalizace		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0292		292						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Městská část		chybí		180		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39447		1		5/1/07		39294		8/31/07		8/30/07		3/21/72		3/21/72		3,409,945.00		1,507,195.69		1,104,822.18		797,927.13		- 0		- 0										18369756.5		3/31/30		5,951,801.11		4,298,523.02		- 0		- 0		36,739,513.00		36,739,513.00		- 0																																																												Ne		5/13/89		0						91				SRR r.s. hl.města Prahy

		316		Regenerace poškozených a nevhodně využívaných ploch při ulici Švehlova, I. etapa		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0293		293						1		1.2				1.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Úřad Městské části Praha 15		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Městská část		chybí				Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39262		1		10/5/06		39262		7/27/07		7/29/07		10/20/56		10/20/56		16,117,568.83		7,123,965.42		5,222,092.30		3,771,511.12		- 0		- 0										16117568.83		10/1/04		5,222,092.30		3,771,511.12		- 0		- 0		32,235,137.67		32,235,137.67		- 0																																																												Ne		10/20/56		0						93				SRR r.s. hl.města Prahy

		317		Pobřežní III., 2. etapa - infrastruktura		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0294		294						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - OMI MHMP		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		3/26/07		39325		9/30/07		9/30/07		5/19/90		9/21/30		38,155,190.50		16,864,594.14		21,290,596.36		- 0		- 0		- 0										71194593		6/24/56		39,726,583.00		- 0		- 0		- 0		142,389,186.00		156,399,691.00		- 0																																																												Ne		5/6/48		0						94				SRR r.s. hl.města Prahy

		318		Rokytka - rozvoj území - cyklostezka		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0295		295						1		1.2				1.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha				Hlavní město Praha		chybí				Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39568		1		10/1/06		39568		5/31/08		5/30/08		4/9/13		4/9/13		43,795,000.00		14,890,300.00		28,904,700.00		- 0		- 0		- 0										43795000		4/2/68		28,904,700.00		- 0		- 0		- 0		87,590,000.00		87,590,000.00		- 0																																																												Ne		4/9/13		0						96				SRR r.s. hl.města Prahy

		319		Založení a vybudování infrastruktury Nadačního fondu  na podporu a rozvoj biomedicínského výzkumu a vývoje v regionu Hlavního města Prahy		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0296		296						2		2.1				2.1		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Univerzita Karlova, 1.lékařská fakulta		Vysoká škola		Organizace zřízená ze zákona				Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		chybí				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		1/1/07		39141		3/1/07		3/30/07		4/1/27		4/1/27		297,170.66		148,585.33		148,585.33		- 0		- 0		- 0										7983657		4/1/29		3,991,828.50		- 0		- 0		- 0		15,967,314.00		15,967,314.00		- 0																																																												Ne		1/6/17		0						251				SRR r.s. hl.města Prahy

		320		Maniny - příprava území		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0297		297						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Odbor městského investora		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39416		1		4/1/07		39294		8/31/07		8/30/07		10/25/23		10/25/23		56,032,549.00		24,766,386.62		31,266,162.38		- 0		- 0		- 0										112823921		6/1/34		62,955,748.00		- 0		- 0		- 0		225,647,842.00		225,647,842.00		- 0																																																												Ne		10/21/02		0						97				SRR r.s. hl.města Prahy

		321		Multifunkční energetický výukový pavilon		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0298		298						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Střední odborné učiliště energetické		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou				Organizace zřízené, založené hl.m. Prahou		chybí		44		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39598		1		11/1/06		39325		10/15/07		9/30/07		8/7/65		8/7/65		2,112,123.46		1,334,830.05		777,296.49		- 0		- 0		- 0										6868250		3/27/84		2,527,630.00		- 0		- 0		- 0		13,736,510.00		13,736,510.00		- 0																																																												Ne		4/14/09		0						256				SRR r.s. hl.města Prahy

		322		Technologie čištění odpadních vod		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0299		299						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Ekonaut o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení				Organizace výzkumu a vývoje		chybí				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39570		1		10/2/06		39174		5/1/07		5/2/07		12/23/07		12/23/07		2,594,679.00		1,639,837.13		954,841.87		- 0		- 0		- 0										4940721		3/16/49		1,818,185.33		- 0		- 0		- 0		9,881,442.00		9,881,442.00		- 0																																																												Ne		6/19/54		0						259				SRR r.s. hl.města Prahy

		323		JAHODA - Centrum komunitních aktivit		CZ.04.2.06/1.3.00.5/0300		300						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		JAHODA		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení				NNO		chybí		5		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39265		1		1/1/07		39113		1/31/07		3/2/07		10/28/95		10/28/95		17,500.00		- 0		- 0		17,500.00		- 0		- 0										300000		12/31/99		- 0		300,000.00		- 0		- 0		600,000.00		600,000.00		- 0																																																												Ne		9/28/42		0						183				SRR r.s. hl.města Prahy

		324		Centrum vývoje biotechnologií - rozšíření kapacit Oddělení růstu a diferenciace buněčných populací FGÚ AV ČR		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0301		301						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Fyziologický ústav Akademie věd České republiky		Veř. výzkumná instituce		Státem zřízená organizace				Organizace výzkumu a vývoje		chybí		346		Praha-Libuš		CZ010C547051		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39629		1		6/26/06		39169		4/27/07		4/27/07		1/18/26		5/13/76		324,403.00		205,022.70		119,380.30		- 0		- 0		- 0										12234232		8/3/69		4,502,197.00		- 0		- 0		- 0		24,468,464.00		28,690,384.00		- 0																																																												Ne		5/16/92		0						261				SRR r.s. hl.města Prahy

		325		Zřízení Laboratoře dopravního modelování na ČVUT v Praze, Fakultě dopravní		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0302		302						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		České vysoké učení technické v Praze		Vysoká škola		Organizace zřízená ze zákona				Organizace výzkumu a vývoje		chybí		3320		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		3/1/07		39199		5/15/07		5/27/07		10/29/94		10/29/94		419,085.00		264,861.76		154,223.24		- 0		- 0		- 0										2579449.37		5/14/63		949,237.14		- 0		- 0		- 0		5,158,898.75		5,158,898.75		- 0																																																												Ne		7/30/24		0						268				SRR r.s. hl.města Prahy

		326		Systémy výzkumu pro zlepšení a zkvalitnění dopravy v Praze		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0303		303						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Odbor dopravy		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39386		1		1/1/07		39172		4/20/07		4/30/07		1/21/87		5/7/21		2,286,665.00		1,445,172.24		841,492.76		- 0		- 0		- 0										17619010		3/6/87		6,483,796.00		- 0		- 0		- 0		35,238,020.00		35,318,020.00		- 0																																																												Ne		6/2/78		0						272				SRR r.s. hl.města Prahy

		327		Hodnocení kvality veřejných prostorů pomocí hedonické  metody a prosazování těchto přístupů do praxe		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0304		304						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Ústav informatiky Akademie věd České republiky		Příspěvková organizace		Státem zřízená organizace				Organizace výzkumu a vývoje		chybí		121		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		3/1/07		39325		9/30/07		9/30/07		10/30/63		10/30/63		2,312,685.00		1,461,616.90		851,068.10		- 0		- 0		- 0										5987345		3/29/60		2,203,343.00		- 0		- 0		- 0		11,974,690.00		11,974,690.00		- 0																																																												Ne		8/1/85		0						274				SRR r.s. hl.města Prahy

		328		Barrande I - Vědecko-výzkumné centrum kulturního dědictví České republiky		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0305		305						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Národní muzeum		Příspěvková organizace		Státem zřízená organizace				Organizace výzkumu a vývoje		chybí		646		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		1/21/05		39233		5/31/07		6/30/07		7/17/84		7/17/84		5,239,172.13		3,311,186.08		1,927,986.06		- 0		- 0		11,065,319.73										14310000		8/17/61		5,266,000.00		- 0		- 0		30,223,234.00		58,843,234.00		59,158,234.00		- 0																																																												Ne		11/23/58		0						277				SRR r.s. hl.města Prahy

		329		Vybudování univerzitního Centra pro ekonomický výzkum zdravotnictví (CEVeZ)		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0306		306						2		2.1				2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Univerzita Karlova v Praze		Vysoká škola		Organizace zřízená ze zákona				Organizace výzkumu a vývoje		chybí				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		1/1/07		39172		3/31/07		4/30/07		7/28/57		7/28/57		1,325,387.42		662,693.79		662,693.79		- 0		- 0		- 0										7872387		12/5/76		3,936,194.00		- 0		- 0		- 0		15,744,775.00		15,744,775.00		- 0																																																												Ne		9/23/07		0						279				SRR r.s. hl.města Prahy

		330		Inovační biomedicínské centrum ÚEM AV ČR		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0307		307						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Ústav experimentální medicíny Akademie věd České republiky		Příspěvková organizace		Organizace zřízená ze zákona				Organizace výzkumu a vývoje		chybí				Praha-Libuš		CZ010C547051		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		1/1/07		39263		7/31/07		7/30/07		7/24/86		3/14/36		1,796,300.00		1,135,261.60		661,038.40		- 0		- 0		- 0										22673543		4/29/33		8,343,863.80		- 0		- 0		- 0		45,347,086.00		48,296,836.00		- 0																																																												Ne		2/6/56		0						284				SRR r.s. hl.města Prahy

		331		Příprava zasedání Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 7. zasedání a zasedání pro další období do roku 2008		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0308		308						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 23		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39813		1		10/1/06		39066		1/15/07		1/14/07		7/11/14		7/11/14		148,750.00		148,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0										743750		4/25/36		- 0		- 0		- 0		- 0		1,487,500.00		1,487,500.00		- 0		743,750.00		743,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0		1,487,500.00		1,487,500.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/19/72		1487500						514				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		332		Krátký TV dokument o projektu v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0309		309						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 23		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39051		1		9/1/06		39051		12/31/06		12/30/06		11/25/62		11/25/62		29,750.00		29,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0										29750		6/13/81		- 0		- 0		- 0		- 0		59,500.00		59,500.00		- 0		29,750.00		29,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0		59,500.00		59,500.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		11/25/62		59500						590				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		334		Informovanost a praktické postupy		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0310		310						3		3.2				3.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Regionální rada regionu soudržnosti Praha				Organizace zřízená ze zákona				Regionální rada regionu soudržnosti Praha		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39629		1		10/23/06		39325		9/28/07		9/30/07		7/13/16		7/13/16		350,000.00		- 0		350,000.00		- 0		- 0		- 0										750000		12/31/99		750,000.00		- 0		- 0		- 0		1,500,000.00		1,500,000.00		- 0																																																												Ne		11/9/06		0						591				CRR - NUTS II Praha

		335		Nákup technického vybavení pro pracovníky ŘO JPD2 (NB&PC)		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0311		311						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí		500						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39113		1		11/22/06		39113		2/28/07		3/2/07		4/23/68		4/23/68		49,000.00		49,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										49000		2/25/34		- 0		- 0		- 0		- 0		98,000.00		98,000.00		- 0		49,000.00		49,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		98,000.00		98,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/23/68		98000						519				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		336		Příprava řídící dokumentace OPPK		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0312		312						3		3.2				3.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Regionální rada regionu soudržnosti Praha				Organizace zřízená ze zákona				Regionální rada regionu soudržnosti Praha		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39263		1		8/15/06		39141		3/31/07		3/30/07		5/15/21		5/15/21		150,000.00		- 0		150,000.00		- 0		- 0		- 0										500000		12/31/99		500,000.00		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00		- 0																																																												Ne		11/26/37		0						593				CRR - NUTS II Praha

		337		Zabezpečení realizace vybraných procesů implementace GS na podporu MSP - CMZRB - 1. kolo		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0313		313						3		3.1				3.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Ministerstvo pro místní rozvoj - OŘOS				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		7/1/05		39082		1/31/07		1/30/07		3/13/20		3/13/20		95,000.00		95,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										95000		2/5/60		- 0		- 0		- 0		- 0		190,000.00		190,000.00		- 0																																																												Ne		3/13/20		0						520				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		338		High-tech technologie a konkurenceschopnost ve výrobě plošných spojů		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0314		314				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		PragoBoard s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		25		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39202		1		12/1/06		39202		6/2/07		5/30/07		1/8/61		12/24/56		1,460,439.60		730,219.80		730,219.80		- 0		- 0		6,815,384.80										1460439.6		4/8/99		730,219.80		- 0		- 0		6,815,384.80		9,736,264.00		9,774,264.00		- 0																																																												Ne		2/2/97		0						342				MHMP - oddělení GS

		339		Modernizace Informačního Systému Společnosti SPEED PRESS Plus a.s.		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0315		315				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		SPEED PRESS Plus a.s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		79		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		1/1/07		39263		7/2/07		7/30/07		5/1/42		5/1/42		643,320.00		321,660.00		321,660.00		- 0		- 0		3,002,160.00										643320		9/2/80		321,660.00		- 0		- 0		3,002,160.00		4,288,800.00		4,288,800.00		- 0																																																												Ne		9/12/22		0						343				MHMP - oddělení GS

		340		Projekt Průmyslová zóna Horní Počernice		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0316		316				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Whitesoft s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		20		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		11/25/06		39263		7/31/07		7/30/07		5/5/71		1/22/33		703,077.00		351,538.50		351,538.50		- 0		- 0		3,281,026.00										703077		6/22/62		351,538.50		- 0		- 0		3,281,026.00		4,687,180.00		5,577,744.00		- 0																																																												Ne		11/30/49		0						344				MHMP - oddělení GS

		341		Modernizace a rozšíření výrobní kapacity PEKAŘSTVÍ MORAVEC		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0317		317				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Pekařství Moravec s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		34		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39172		1		2/19/07		39172		4/30/07		4/30/07		9/25/54		7/25/74		628,650.00		314,325.00		314,325.00		- 0		- 0		2,933,700.00										628650		8/3/60		314,325.00		- 0		- 0		2,933,700.00		4,191,000.00		4,987,290.00		- 0																																																												Ne		5/14/42		0						345				MHMP - oddělení GS

		342		Modernizace firmy GUARANT International za účelem zefektivnění stávajících služeb, rozšíření pracovních míst a nabízených služeb		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0318		318				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		GUARANT International spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		29		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		1/1/07		39263		7/31/07		7/30/07		12/21/73		12/21/73		228,677.10		114,338.55		114,338.55		- 0		- 0		1,067,159.80										228677.1		1/16/13		114,338.55		- 0		- 0		1,067,159.80		1,524,514.00		1,524,514.00		- 0																																																												Ne		3/10/52		0						346				MHMP - oddělení GS

		343		Modernizace a dovybavení multimediálního klubu Rock Café		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0319		319				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		NOVÝ HORIZONT, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		10		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		1/11/75		10/3/27		648,000.00		324,000.00		324,000.00		- 0		- 0		3,024,000.00										648000		1/29/87		324,000.00		- 0		- 0		3,024,000.00		4,320,000.00		5,140,800.00		- 0																																																												Ne		4/28/48		0						347				MHMP - oddělení GS

		344		eMerite - redakční a publikační systém pro správu internetových stránek orgánů veřejné správy i komerčních firem		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0320		320				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		eMerite, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		1		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39262		1		6/1/07		39262		7/2/07		7/29/07		10/19/55		10/19/55		594,750.00		297,375.00		297,375.00		- 0		- 0		2,775,500.00										594750		3/8/14		297,375.00		- 0		- 0		2,775,500.00		3,965,000.00		3,965,000.00		- 0																																																												Ne		9/26/56		0						348				MHMP - oddělení GS

		345		Pražský hrad - Vikárka		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0321		321				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Euroresta, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		32		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39217		1		12/15/06		39217		7/31/07		6/14/07		2/3/77		2/3/77		623,310.00		311,655.00		311,655.00		- 0		- 0		2,908,780.00										623310		4/12/53		311,655.00		- 0		- 0		2,908,780.00		4,155,400.00		4,155,400.00		- 0																																																												Ne		2/15/13		0						349				MHMP - oddělení GS

		346		Dytron s.r.o. - nákup CNC svislého obráběcího centra		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0322		322				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Dytron s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		67		Praha-Kbely		CZ0109547344		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39202		1		1/1/06		39202		5/2/07		5/30/07		5/26/02		5/26/02		931,500.00		465,750.00		465,750.00		- 0		- 0		4,347,000.00										931500		3/6/75		465,750.00		- 0		- 0		4,347,000.00		6,210,000.00		6,210,000.00		- 0																																																												Ne		9/19/00		0						350				MHMP - oddělení GS

		347		Komerční web server integrující prodej služeb v oblasti turistického ruchu a nemovitostí		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0323		323				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		FirstNet, a.s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39233		1		11/1/06		39233		5/31/07		6/30/07		4/6/78		4/6/78		1,001,400.00		500,700.00		500,700.00		- 0		- 0		4,673,200.00										1001400		11/12/70		500,700.00		- 0		- 0		4,673,200.00		6,676,000.00		6,676,000.00		- 0																																																												Ne		6/23/83		0						351				MHMP - oddělení GS

		348		ACM-4 verze 7.0		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0324		324				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		KPZ elektronik spol. s.r.o.		Společnost s r.o.		Drobný podnikatel				Malý a střední podnik		chybí		8		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/15/06		39263		7/30/07		7/30/07		8/31/69		9/1/73		431,370.00		215,685.00		215,685.00		- 0		- 0		2,013,060.00										431370		7/9/90		215,685.00		- 0		- 0		2,013,060.00		2,875,800.00		3,422,202.00		- 0																																																												Ne		2/5/62		0						352				MHMP - oddělení GS

		349		Rozvoj společnosti pořízením nové technologie		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0325		325				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		GEMA s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		40		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39251		1		12/1/06		39251		6/29/07		7/18/07		8/5/65		2/7/13		274,650.00		137,325.00		137,325.00		- 0		- 0		1,281,700.00										274650		12/24/75		137,325.00		- 0		- 0		1,281,700.00		1,831,000.00		2,178,890.00		- 0																																																												Ne		12/6/03		0						353				MHMP - oddělení GS

		350		Rekonstrukce provozovny společnosti H O S		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0326		326				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		H O S, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Drobný podnikatel				Malý a střední podnik		chybí		3		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/1/06		39263		6/30/07		7/30/07		4/26/39		3/24/28		270,000.00		135,000.00		135,000.00		- 0		- 0		1,260,000.00										270000		8/12/69		135,000.00		- 0		- 0		1,260,000.00		1,800,000.00		2,096,244.00		- 0																																																												Ne		6/19/78		0						354				MHMP - oddělení GS

		351		ppm.navigator		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0327		327				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		ppm.czech s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		9		Praha-Dubeč		CZ010F538205		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		4/28/36		3/28/75		1,466,918.40		733,459.20		733,459.20		- 0		- 0		6,845,619.20										1466918.4		2/21/08		733,459.20		- 0		- 0		6,845,619.20		9,779,456.00		11,737,553.00		- 0																																																												Ne		7/26/32		0						355				MHMP - oddělení GS

		352		Výstavba provozního objektu Rabakovská		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0328		328				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Reton system spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		28		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39478		1		3/1/07		39478		2/29/08		3/1/08		10/24/85		3/6/40		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		8,045,000.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		8,045,000.00		11,045,000.00		13,143,550.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						356				MHMP - oddělení GS

		353		Rekonstrukce kanceláří a sociálního zázemí společnosti AKROS CZ		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0329		329				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		AKROS CZ, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		16		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/1/06		39263		6/30/07		7/30/07		2/28/87		11/9/06		225,000.00		112,500.00		112,500.00		- 0		- 0		1,050,000.00										225000		1/5/08		112,500.00		- 0		- 0		1,050,000.00		1,500,000.00		1,785,000.00		- 0																																																												Ne		1/21/32		0						357				MHMP - oddělení GS

		354		Rozšíření a zkvalitnění služeb BELLAGIO Hotelu Prague		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0330		330				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		WINNYS, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		15		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39233		1		4/2/07		39233		6/29/07		6/30/07		12/7/52		6/19/02		274,067.10		137,033.55		137,033.55		- 0		- 0		1,278,979.80										274067.1		3/7/75		137,033.55		- 0		- 0		1,278,979.80		1,827,114.00		2,174,266.00		- 0																																																												Ne		9/26/00		0						358				MHMP - oddělení GS

		355		Administrativní pracovník pro oddělení JPD 2 - III.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0331		331						3		3.1				3.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39802		1		12/1/06		39802		12/31/08		1/19/09		11/14/39		11/14/39		336,000.00		336,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										336000		12/7/19		- 0		- 0		- 0		- 0		672,000.00		672,000.00		- 0																																																												Ne		11/14/39		0						521				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		356		Právní služby pro oddělení JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0332		332						3		3.1				3.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39782		1		12/1/06		39782		12/31/08		12/30/08		9/16/02		9/16/02		384,000.00		384,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										384000		5/9/51		- 0		- 0		- 0		- 0		768,000.00		768,000.00		- 0																																																												Ne		9/16/02		0						522				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		357		Podpora konečným příjemcům v letech 2007 a 2008 a podpora žadatelům v 6. výzvě programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0333		333						3		3.1				3.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39797		1		1/1/07		39797		12/31/08		1/14/09		10/29/01		10/29/01		2,885,750.00		2,885,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0										2885750		11/29/00		- 0		- 0		- 0		- 0		5,771,500.00		5,771,500.00		- 0																																																												Ne		10/29/01		0						523				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		358		Expertní činnost a poradenství v JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0334		334						3		3.1				3.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39813		1		11/1/06		39202		5/31/07		5/30/07		6/21/84		6/21/84		125,000.00		125,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										500000		12/12/68		- 0		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00		- 0																																																												Ne		11/26/37		0						524				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		359		Rezidence & Wellness Blatov		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0335		335				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		TopResort, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí				Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		2/1/07		39263		7/31/07		7/30/07		2/4/01		2/8/63		1,395,031.52		697,515.76		697,515.76		- 0		- 0		6,510,147.09										1395031.52		9/23/09		697,515.76		- 0		- 0		6,510,147.09		9,300,210.13		11,067,249.16		- 0																																																												Ne		12/6/38		0						359				MHMP - oddělení GS

		361		Nákup nástrojařského obráběcího centra pro zdokonalení výroby		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0337		337				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Osvětlení Černoch s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		19		Praha-Koloděje		CZ010E538353		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		7/10/97		10/16/82		1,215,315.00		607,657.50		607,657.50		- 0		- 0		5,671,470.00										1215315		9/15/63		607,657.50		- 0		- 0		5,671,470.00		8,102,100.00		9,641,499.00		- 0																																																												Ne		11/1/54		0						361				MHMP - oddělení GS

		362		Rozvoj společnosti FEBA manipulační technika spol. s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0338		338				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		FEBA manipulační technika spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Drobný podnikatel				Malý a střední podnik		chybí		4		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39233		1		1/1/07		39233		6/30/07		6/30/07		5/4/65		12/28/64		288,450.00		144,225.00		144,225.00		- 0		- 0		1,346,100.00										288450		11/14/94		144,225.00		- 0		- 0		1,346,100.00		1,923,000.00		2,288,370.00		- 0																																																												Ne		6/30/79		0						362				MHMP - oddělení GS

		363		Pořízení automatické optické inspekce neosazených desek s plošnými spoji		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0339		339				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		MEV PRAHA s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		54		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/1/06		39263		7/20/07		7/30/07		4/26/38		3/6/56		698,865.00		349,432.50		349,432.50		- 0		- 0		3,261,370.00										698865		9/15/56		349,432.50		- 0		- 0		3,261,370.00		4,659,100.00		4,689,100.00		- 0																																																												Ne		11/7/26		0						363				MHMP - oddělení GS

		365		Rozšíření mobilní výroby  MAREKA SERVICES s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0341		341				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		MAREKA SERVICES s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		3		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		1/1/07		39263		6/30/07		7/30/07		8/6/99		10/16/61		299,232.00		149,616.00		149,616.00		- 0		- 0		1,396,416.00										299232		8/19/09		149,616.00		- 0		- 0		1,396,416.00		1,994,880.00		2,373,930.00		- 0																																																												Ne		7/15/38		0						365				MHMP - oddělení GS
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		Vývoj systémového SW pro IP IVR a VM v prostředí Visual Kirké		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0002		1		21711B2013				2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		CIT.CZ, spol. s r.o.		Společnost s r.o.				Podnikající fyzické a právnické osoby		9						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39082		1		38565		39082		39097		39112		4876455		4740283		711000		711000		0		0		0		3318283										711000		711000		0		0		0		3318283		4740283		4876455		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1422000		0		1422000		50338.0650642501

		Vývoj systémového SW pro IP monitoring		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0001		2		21711B2012				2		2.3				2.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		CIT.CZ, spol. s r.o.		Společnost s r.o.				Podnikající fyzické a právnické osoby		9						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38656		1		38139		38656		38686		38686		3296852		3180224		476999.89		476999.89		0		0		0		2226223.9		38747		440000		Schválena		38814		477000		477000		0		0		0		2226224		3180224		3296852		0		477000		477000		0		0		0		2226224		3180224		3296852		411388.43								411388.43								1919812.64		0		411388.43		0		0		0		1919812.64		2331201.07		2331201.07										Ne		954000		954000		954000		33771.1069418387

		Přestavba kina Čas v Horních Počernicích na divadlo Pohoda		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0003		3						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		97						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38990		1		38473		38656		38671		38686		5557832		5557832		2778916		1508951.38		1100450.75		169513.87		0		0										10184433		5530147.1		4033035.5		621250.4		0		0		20368866		20368866		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		20368866		0		20368866		721047.329108995

		Výtahy ve stanici metra Florenc B - bezbariérové zpřístupnění		CZ.04.2.06/1.1.00.1/0004		4		21711B1002				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost				Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		12991						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39202		1		38596		38807		38821		38837		42958147		42958147		21479073.5		14219146.66		7259926.84		0		0		0		38821		21478759.62		Schválena		38854		29845000		19757390		10087610		0		0		0		59690000		59690000		62667039		29794636		19724050		10070588		0		0		0		59589274		59589274		21478759.62								14218938.87		7259820.75								0		14218938.87		7259820.75		0		0		0		21478759.62		21478759.62										Ne		59690000		59589274		59589274		2109429.50192927

		Zkvalitnění veřejné infrastruktury ve vybraných lokalitách městské části Praha 12 – Etapa 2005		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0005		5		21711B1012				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Městská část Praha 12		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část								Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38625		1		38473		38625		38640		38655		5413159		5413159		2706579.5		1470000		1071805.4		165101.5		0		0		38631		2323412		Schválena		38667		2756579.5		1496822.7		1091605.5		168151.3		0		0		5513159		5513159		3574122		2706579.5		1469672.6		1071805.4		165101.34		0		0		5413158.84		5413158.84		4646824						2323412		1322469		920071.15		141728						2323412		1322469		920071.15		141728		0		0		4707680.15		4707680.15										Ne		5513159		5413158.84		5413158.84		191623.025239832

		Web Grid Praha 1		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0006		6		21711B2003				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		344						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39098		1		38718		38960		38990		38990		14839202		12597202		6298595.96		1284913.34		4220070.23		793622.47		0		0		38973		5803210		Prijata		38973		8980000		1831920		6016616		1131480		0		0		17960016		21154866		16580600		8980000		1831920		6016616		1131480		0		0		17960016		21154866																				0		0		0		0		0		0		0		0		38973.5709068287								Ne		17960016		17960016		17960016		635775.284080852

		Výstavba nového zařízení "CHRÁNĚNÉHO KOMUNITNÍHO BYDLENÍ" pro duševně hendikepované se zajištěním služeb psychosociální rehabilitace v rámci rozšíření projektu "PSYCHOSOCIÁLNÍ SÍTĚ"		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0007		7		21711B1004				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Nadace Bona		Nadace				NNO		2						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39171		1		38442		38595		38625		38625		1304688		1304688		652344		354222.79		298121.21		0		0		0		38650		652344.25		Schválena		38656		5577880.5		3028789.1		2549091.3		0		0		0		11155760.9		11569360.9		15193325.67		5577880.5		3028789.1		2549091.3		0		0		0		11155760.9		11569360.9		652344.25						652344.25		354222.93		298121.32								2049449.05		1112850.83		936598.22		0		0		0		4098898.1		4098898.1										Ne		11155760.9		11155760.9		11155760.9		394908.170200715

		Vybudování geografického informačního systému organizace IROP		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0008		8						2		2.3				2.3		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Inženýrská realitní organizace Praha		Příspěvková organizace				Příspěvková organizace		18						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38990		1		38231		38990		38306		39020		2738485		2738485		1369242.5		0		1369242.5		0		0		0										1369242.5		0		1369242.5		0		0		0		2738485		2738485		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		2738485		0		2738485		96940.9536620765

		Kulturní a sociálně komunikační centrum Slunečný dvůr		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0009		9						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Slunečný dvůr, o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.				NNO				Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38656		1		38412		38656		38656		38686		9994160		9994160		4944880		2685069.84		2259810.16		0		0		104400										4944880		2685069.84		2259810.16		0		0		104400		9994160		9994160		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9889760		0		9889760		350092.392651067

		Rokytka - Rekonstrukce Velkého Počernického rybníka		CZ.04.2.06/1.2.00.1/0010		10		21711B1006				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha ( Odbor ochrany prostředí MHMP )		Obec nebo m.část hl.m.				Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38928		1		38275		38656		38657		38686		24918082		24918082		12459041		5581649.99		6877391.01		0		0		0		38686		8598714.5		Schválena		38705		36774519.5		16474985		20299534.5		0		0		0		73549039		73549039		9999999		36774519.5		16474985		20299534		0		0		0		73549038.5		73549038.5		8598714.5						8598714.5		3852224.1		4746490.4								8598714.5		12640476.8		15574873.2		0		0		0		36814064.5		36814064.5										Ne		73549039		73549038.5		73549038.5		2603597.95036992

		Reintegrační centrum Sblížení pro diagnostiku a terapii syndromu zavržení rodiče		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0011		11						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů		Sdruž.(svaz,spolek,spol.				NNO								Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38625		1		38412		38625		38625		38655		21458240		21458240		10654120		5785187		4868933		0		0		150000.01										10654120		5785187		4868933		0		0		150000		21458240		21458240		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		21308240		0		21308240		754300.683210025

		Poradenské centrum Prosperita		CZ.04.2.06/2.1.00.1/0012		12		21711B2005				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Prosperita, o.p.s.		Obecně prospěšná spol.				NNO		5						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39216		1		38487		38913		38944		38943		18636338		18636338		9115107.8		5851899.2		3263208.6		0		0		406122.41		38944		17745069.55		Prijata		38951		10324350		6628232.7		3696117.3		0		0		460000		21108700		21108700		15746401		10324350		6628233		3696117		0		0		460000		21108700		21108700																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		20648700		20648700		20648700		730953.308081702

		multifunkční energetický výukový pavilon		CZ.04.2.06/2.1.00.1/0013		13		21711B2006				2		2.1				2.1		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Střední odborné učiliště energetické		Příspěvková organizace				Příspěvková organizace		44						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39051		1		38355		39051		39055		39081		9951200		9951200		4975600		3194335		1781265		0		0		0										4975600		3194335		1781265		0		0		0		9951200		9951200		0		4975600		3194335		1781265		0		0		0		9951200		9951200																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9951200		9951200		9951200		352267.336896881

		Víceúčelové sportoviště s rekreační plochou		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0014		14		21711B1008				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Střední odborné učiliště elektrotechnické Praha 9		Příspěvková organizace				Příspěvková organizace		50						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38686		1		38523		38686		38687		38716		2798000		2798000		1399000		839400		559600		0		0		0		38695		1398333		Schválena		38730		1399000		839400		559600		0		0		0		2798000		2798000		1857163		1399000		839400		559600		0		0		0		2798000		2798000		1398333.4						1398333.4		839000		559333.2								1398333.4		839000		559333.2		0		0		0		2796666.6		2796666.6										Ne		2798000		2798000		2798000		99047.753902793

		CENTRUM PRO PŘENOS POZNATKŮ A TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE		CZ.04.2.06/2.1.00.1/0015		15		21711B2007				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Univerzita Karlova v Praze		Vysoká škola				Organizace výzkumu a vývoje		6827						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39202		1		38474		38898		38960		38928		6913000		6713000		2853025		1831642		1021383		0		0		1006950		38960		3836572		Prijata		38960		7778031		4993496		2784535		0		0		2745188		18301250		18701250		0		7778031		4993496		2784535		0		0		2745188		18301250		18701250																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		15556062		15556062		15556062		550676.554922298

		Vybudování přírodního amfiteátru v rámci rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0016		16		21711B1007				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		12						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39045		1		38316		38533		38564		38563		2802960		694960		347480		188667.6		137612.92		21199.41		0		0		38617		347358.92		Schválena		38810		5426746		2946723		2148992		331032		0		0		10853493		10863493		9240106.32		4737000		2572000		1876000		289000		0		0		9474000		11637000		694717.84						347358.92		188615.89		137554.13		21188.89						347358.92		188615.89		137554.13		21188.89		0		0		694717.83		694717.83										Ne		10853493		9474000		9474000		335374.703529329

		Vznik kulturně vzdělávacího a informačního centra městské části Praha 19 s veřejným přístupem k internetu v místní lidové knihovně s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0017		17		21711B2008				2		2.3				2.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Městská část Praha 19		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		76						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38596		1		38108		38596		38626		38626		1969003		1405919		702959.5		0		574725.1		128234.4		0		0		38625		598105.6		Schválena		38733		959501		195738		642866		120898		0		0		1919003		1969003		0		702959.5		0		574725.1		128234.4		0		0		1405919		1969003		598105.6						598105.6				489011.1		109094.5						598105.6		0		489011.1		109094.5		0		0		1196211.2		1196211.2										Ne		1919003		1405919		1405919		49768.8059754328

		Vznik kulturně vzdělávacího, školícího a informačního centra Městské části Praha Vinoř s veřejným přístupem k internetu s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0018		18						2		2.3				2.3		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		5						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38808		1		38139		38808		38838		38838		1073257		1063257		531628		108452		356191		66986		0		0										531628		108452		356191		66986		0		0		1063257		1073257		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1063257		0		1063257		37638.7482742752

		Internetizace veřejných knihoven v Praze		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0019		19		21711B5002				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace				Příspěvková organizace		457						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39052		1		38596		39052		39083		39082		3051000		3051000		1525500		1525500		1525500		0		0		0										1968311.5		0		1968311.5		0		0		0		3936623		3936623		0		1525500		0		1525500		0		0		0		3051000		3051000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		3936623		3051000		3051000		108003.823144182

		Dopravní modelování		CZ.04.2.06/1.1.00.1/0020		20		21711B1011				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ústav dopravního inženýrství hlavního města Prahy		Příspěvková organizace				Další organizace zřízené a založené hl. m. Prahou		66						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39141		1		38443		39141		39169		39171		4000000		3480800		1740400		1152144.8		588255.2		0		0		0										2000000		1324000		676000		0		0		0		4000000		4000000		0		1740400		1152144.8		588255.2		0		0		0		3480800		4000000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		4000000		3480800		3480800		123218.521009593

		Informační centrum Na Chvalské tvrzi		CZ.04.2.06/2.2.00.1/0021		21		21711B2011				2		2.2		2.2.2		2.2.2		86 - realizace předčasně ukončena/zastavena		rejected		rejected		7		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		93						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38533		1		38412		38533		38544		38563		3966204		3966204		1983102		773410		1047078		162614		0		0										1983102		773410		1047078		162614		0		0		3966204		3966204		0		1983102		773410		1047078		162614		0		0		3966204		3966204																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		3966204		3966204		3966204		140401.571737053

		Doplnění sítí technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě Praha - Čakovice		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0022		22		21711B1009				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.				Hlavní město Praha				Praha-Čakovice		CZ0109547310		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39020		1		38626		38959		39020		38989		112412546		94464324		47232161.53		25647063.68		21585097.75		0		0		0		38972		47232130		Schválena		38978		56206273		30520006		25686267		0		0		0		112412546		112412546		94799050		47232162		25647064		21585098		0		0		0		94464324		112412546		47232130								25647000		21585130								0		25647000		21585130		0		0		0		47232130		47232130		38972.5979364583								Ne		112412546		94464324		94464324		3343988.24737159

		Výstavba objektu pro vznik kulturně vzdělávacího, školícího a informačního centra  Městské části Praha Vinoř s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0023		23						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		5		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38807		1		38139		38807		38838		38837		6852868		6842868		3421434		1857839		1354888		208707		0		0										3421434		1857839		1354888		208707		0		0		6842868		6852868		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		6842868		0		6842868		242233.990583737

		Zajištění infrastruktury pro pokračující proces automatizace a internetizace poboček Městské knihovny v Praze		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0024		24						2		2.3				2.3		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace				Příspěvková organizace		457						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38280		1		38169		38280		38353		38310		1928235		1928235		964117		0		964118		0		0		0										964117		0		964118		0		0		0		1928235		1928235		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1928235		0		1928235		68258.5224255726

		Rekonstrukce ulice Broumarská - 1. etapa		CZ.04.2.06/1.1.00.1/0025		25		21711B1010				1		1.1				1.1		86 - realizace předčasně ukončena/zastavena		rejected		rejected		7		Hlavní město Praha - Odbor rozvoje dopravy MHMP		Obec nebo m.část hl.m.				Hlavní město Praha		2280						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38522		1		38285		38522		38523		38552		18520375.22		18520375.22		9260188		6130244		3129948		0		0		0										9260187.61		6130244.2		3129943.41		0		0		0		18520375.22		18520375.22		15563340.52		9260188		6130244		3129943		0		0		0		18520375		18520375																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		18520375.22		18520375		18520375.22		655611.710857022

		Monitorovací výbor JPD 2 - 3. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0026		26						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor řídícího orgánu SROP a  JPD Praha Cíl 2		Org. složka státu				Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38336		1		38261		38336				38366		62067		62067		31033.5		31033.5		0		0		0		0		38560		31033.5		Schválena		38559		31033.5		31033.5		0		0		0		0		62067		62067		62067		31033.5		31033.5		0		0		0		0		62067		62067		31033.5		31033.5				31033.5		31033.5										31033.5		31033.5		0		0		0		0		62067		62067										Ne		62067		62067		62067		2197.1397217601

		Výdaje na kontrolu a kontrolní systémy		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0027		27		21711B3011				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38472		1		38139		38442		38472		38472		178500		178500		89250		0		89250		0		0		0		38925		40687.09		Schválena		38961		89250		0		89250		0		0		0		178500		178500		0		89250		0		89250		0		0		0		178500		178500		40687.09										40687.09								0		0		40687.09		0		0		0		40687.09		40687.09						38987				Ne		178500		178500		178500		6318.8077454069

		Výdaje na přímé řízení projektu		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0028		28		21711B3012				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38466		1		38261		38442		38466		38472		798500		798500		399250		0		399250		0		0		0		38922		53500		Schválena		38961		399250		0		399250		0		0		0		798500		798500		0		399250		0		399250		0		0		0		798500		798500		53498.78										53498.78								0		0		53498.78		0		0		0		53498.78		53498.78						38987				Ne		798500		798500		798500		28266.4873092853

		Zajištění publicity a informovanosti o JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0029		29		21711B3013				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38466		1		38108		38442		38466		38472		606900		606900		303450		0		303450		0		0		0		38924		132297.12		Schválena		38961		303450		0		303450		0		0		0		606900		606900		0		303450		0		303450		0		0		0		606900		606900		132297.1										132297.1								0		0		132297.1		0		0		0		132297.1		132297.1						38979				Ne		606900		606900		606900		21483.9463343835

		Úprava parku v Dolních Měcholupech		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0030		30		21711B1017				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část Praha - Dolní Měcholupy		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		4		Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38898		1		38808		38898		38928		38928		4577139		4577139		2288569.5		1341101.73		791845.05		155623.18		0		0		38929		2099891		Schválena		38954		2375737		1392182		822005		161550		0		0		4751474		4751474		3198795		2288569.5		1341101.5		791845		155623		0		0		4577139		4577139		2097989.5								1229421.8		725904.4		142663.3						0		1229421.8		725904.4		142663.3		0		0		2097989.5		2097989.5										Ne		4751474		4577139		4577139		162028.354986017

		Zkvalitnění veřejné infrastruktury ve vybraných lokalitách městské části Praha 12 - Etapa 2005/2006		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0031		31		21711B1013				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 12		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39416		1		38718		39020		39051		39050		42318020		42318020		21159010		12399179.86		7321017.46		1438812.68		0		0										26073598		15279128		9021465		1773006		0		0		52147197		52147197		46913748		26073598		15279128		9021465		1773006		0		0		52147197		52147197																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		52147197		52147197		52147197		1845983.82243619

		Vytvoření platformy - sítě vědy a výzkumu, za účelem sdílení informací a know-how pro řešení silniční dopravy v Praze na základě partnerství veřejného a soukromého sektoru za podpory vědeckých organizací		CZ.04.2.06/2.3.00.2/0032		32						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		ELTODO EG, a.s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		Podnikající fyzické a právnické osoby		245		Praha		CZ01		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38869		1		38534		38869		38899		38899		624928		600000		90000		0		90000		0		0		420000										90000		0		90000		0		0		420000		600000		624928		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		180000		0		180000		6371.9069701582

		Reintegrační centrum Sblížení pro diagnostiku a terapii syndromu zavržení rodiče		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0033		33						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		NNO				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38807		1		38596		38807		38808		38837		21950670		21950670		10975335		6431546.31		4543788.69		0		0		0										10975335		6431546.31		4543788.69		0		0		0		21950670		21950670		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		21950670		0		21950670		777042.373181352

		Vybudování dětského domova rodinného typu v Praze 15 - Dolních Měcholupech		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0034		34		21711B1014				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		RADOST, obecně prospěšná společnost		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		NNO				Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38990		1		38596		38960		38990		38990		5574962		5216590		2328756		1364651		964105		0		0		559078		38982		3693407		Schválena		38985		2328756		1364651		964105		0		0		559078		5216590		5216590		6073094		2328756		1364651		964105		0		0		559078		5216590		5574962		2328456		1364651								964105						559078		0		0		964105		0		0		559078		1523183		1523183		38981.6485766551								Ne		4657512		4657512		4657512		164873.517646642

		Víceúčelové hřiště 24 x 45 Horní Měcholupy		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0035		35		21711B1018				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 15		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		190		Praha 15		CZ010F		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38975		1		38518		38944		38975		38974		4216711		4216711		2108355.5		1235496		729491		143368.5		0		0		38975		2108355.5		Prijata		38975		2179180		1277000		753996		148185		0		0		4358361		4358361		3093628.45		2108355.5		1235496		729491		143368.5		0		0		4216711		4216711																				0		0		0		0		0		0		0		0		38975.4798429398								Ne		4358361		4216711		4216711		149269.390066905

		Rekonstrukce a dostavba areálu sportovních a volnočasových aktivit Hostivař - II etapa		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0036		36		21711B1020				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 15		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		190		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39234		1		38838		38975		39005		39005		19585073		18085073		9042536.5		5298926.39		3128717.63		614892.48		0		0										15663432.5		9178771.5		5419547.5		1065113.5		0		0		31326865		44454865		0		13979439.5		8191951.5		4836886		950602		0		0		27958879		44454865																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		31326865		27958879		27958879		989729.866543949

		Kulturně vzdělávací, školící a informační centrum Praha Vinoř		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0037		37						1		1.3				1.3		33 - náhradní projekt - originál složky předán na CRR		under examination		under examination		5b		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		5		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39082		1		38596		38837		38857		38867		7079220		7071720		3535859.58		2072014.31		1223407.95		240438.16		0		0										4165108		2440754		1441128		283227		0		0		8330217		8345217		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		8330217		0		8330217		294885.376473503

		Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0038		38		21711B1015				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		12		Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39263		1		38626		38990		39021		39020		23060571		21747828		10873914		6372113.6		3762374.24		739426.15		0		0										11337302.5		6643659		3922706		770937.5		0		0		22674605		27338868		22113582.18		11337302.5		6643659		3922706		770937.5		0		0		22674605		27338868																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		22674605		22674605		22674605		802669.298028249

		Centrum inovací a transferu technologií Praha		CZ.04.2.06/2.1.00.2/0039		39		21711B2015				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ceská kosmická kancelár		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		Organizace výzkumu a vývoje		2		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39020		1		38596		38990		39020		39020		26080520		26080520		13040260		8163202.99		4877057.01		0		0		0										13040260		8163203		4877057		0		0		0		26080520		26080520		18730861		13040260		8163203		4877057		0		0		0		26080520		26080520																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		26080520		26080520		26080520		923236.92874084

		Parkový a oddychový areál Běchovice		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0040		40		21711B1019				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha-Běchovice		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Městská část				Praha-Běchovice		CZ010E538060		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39113		1		38565		38776		38804		38806		1312035		1312035		656017.5		314888.4		226982.06		114147.05		0		0		38803		656017.25		Schválena		38852		12383979		5944310		4284857		2154811		0		0		24767957		30167696		24865068		12383979		5944310		4284857		2154811		0		0		24767957		30167696		656017.25								314888.28		226981.97		114147						0		314888.28		3352770.97		1686076		0		0		5353735.25		5353735.25										Ne		24767957		24767957		24767957		876772.876915997

		Kulturní a sociálně komunikační centrum Slunečný dvůr		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0041		41						1		1.3				1.3		33 - náhradní projekt - originál složky předán na CRR		under examination		under examination		5b		Slunečný dvůr, o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		NNO				Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38837		1		38596		38837		38838		38867		10611230		10611230		5305615		3109090.39		2196524.61		0		0		0										5305615		3109090.39		2196524.61		0		0		0		10611230		10611230		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		10611230		0		10611230		375632.057771957

		Inovační a informační centrum využívání technologie geopolymerů v Praze a podpora jejich výzkumu		CZ.04.2.06/2.1.00.2/0042		42		21711B2014				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Česká rozvojová agentura o.p.s		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		Organizace výzkumu a vývoje				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39355		1		38596		38748		38763		38778		3854351		3831851		1915925.5		1199369.36		716556.14		0		0		0		38762		1751309		Schválena		38798		9819380		6146932		3672448		0		0		0		19638760		19746760		1458000		9798090		6133605		3664486		0		0		0		19596181		19704181		1751309						1751309		1096319.5		654989.5								1751309		1096319.5		654989.5		0		0		0		3502618		3502618										Ne		19638760		19596181		19596181		693694.67945768

		Rekonstrukce dětského hřiště ve Vrchlického sadech		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0043		43						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		348		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38671		1		38534		38671		38717		38701		12173700		12173700		6086850		3566894.1		2106050.1		413905.8		0		0										6086850		3566894.1		2106050.1		413905.8		0		0		12173700		12173700		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		12173700		0		12173700		430942.688236752

		Doplnění technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě Praha - Dolní Počernice		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0044		44						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část				Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39141		1		38747		39112		39324		39142		36118521		23596368		11798184		6913735.82		4884448.18		0		0		0										47400000		27776400		19623600		0		0		0		94800000		120850843		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		94800000		0		94800000		3355871.00428334

		Doplnění technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě Praha - Libuš		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0045		45		21711B1016				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39355		1		38838		38960		38990		38990		38000000		13380000		6690000		3920340		2769660		0		0		0		38968		6690000		Schválena		38974		29500000		17287000		12213000		0		0		0		59000000		167501078		134875284		29500000		17287000		12213000		0		0		0		59000000		167501078		6690000								3920000		2770000								0		3920000		2770000		0		0		0		6690000		6690000		38968.5959567477								Ne		59000000		59000000		59000000		2088569.5068852

		Info, publicita, studie a odborné publikace - výroba publikačních materiálů v rámci publicity JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0046		46						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38335		1		38313		38335		38352		38365		96390		96390		48195		48195		0		0		0		0		38510		96390		Schválena		38464		48195		48195		0		0		0		0		96390		96390		96390		48195		48195		0		0		0		0		96390		96390		48195		48195				48195												48195		0		0		0		0		0		48195		48195										Ne		96390		96390		96390		3412.1561825197

		Placená  inzerce ve zvláštní příloze Deníků Bohemia a Moravia "Fondy EU a podnikání"		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0047		47						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		OŘOS - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38467		1		38467		38467		38504		38497		69420		69420		34710		34710		0		0		0		0		38560		34708.75		Schválena		38558		34710		34710		0		0		0		0		69420		69420		69417.5		34710		34710		0		0		0		0		69420		69420		34708.75		34708.75				34708.75		34708.75										34708.75		34708.75		0		0		0		0		69417.5		69417.5										Ne		69420		69420		69420		2457.432121491

		Překlad podkladů  pro 4. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 do anglického jazyka.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0048		48						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38492		1		38460		38488		38518		38518		50000		50000		25000		25000		0		0		0		0		38593		11475		Schválena		38590		25000		25000		0		0		0		0		50000		50000		22950		25000		25000		0		0		0		0		50000		50000		11475		11475				11475		11475										11475		11475		0		0		0		0		22950		22950										Ne		50000		50000		50000		1769.9741583773

		4 skládací letáky JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0049		49						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38397		1		38373		38397		38442		38427		60000		60000		30000		30000		0		0		0		0		38560		30000		Schválena		38559		30000		30000		0		0		0		0		60000		60000		60000		30000		30000		0		0		0		0		60000		60000		30000		30000				30000		30000										30000		30000		0		0		0		0		60000		60000										Ne		60000		60000		60000		2123.9689900528

		Školení pro zaměstnance veřejné správy: Zákon č. 106/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0050		50						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38373		1		38373		38373		38398		38403		7922.5		7922.5		3961.25		3961.25		0		0		0		0		38566		3961.25		Schválena		38559		3961.25		3961.25		0		0		0		0		7922.5		7922.5		7922.5		3961.25		3961.25		0		0		0		0		7922.5		7922.5		3961.25		3961.25				3961.25		3961.25										3961.25		3961.25		0		0		0		0		7922.5		7922.5										Ne		7922.5		7922.5		7922.5		280.4524053949

		Průvodce programem JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0051		51						3		3.2				3.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38502		1		38408		38502		38517		38532		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0										250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0																																																												Ne		500000		0		500000		17699.7415837729

		Studijní stáž zaměřená na Cíl 2, výměna zkušeností s řídícími orgány a zprostředkujícími subjekty - Anglie		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0052		52						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38429		1		38423		38429		38457		38459		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0		38560		159605.25		Schválena		38558		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		319210.5		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		159605.25		159605.25				159605.25		159605.25										159605.25		159605.25		0		0		0		0		319210.5		319210.5										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Inzerce k 2. výzvě v celostátních periodikách a v periodikách neziskového sektoru		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0053		53						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38390		1		38384		38390		38426		38420		226231		226231		113115.5		113115.5		0		0		0		0		38560		113115.5		Schválena		38559		113115.5		113115.5		0		0		0		0		226231		226231		226231		113115.5		113115.5		0		0		0		0		226231		226231		113115.5		113115.5				113115.5		113115.5										113115.5		113115.5		0		0		0		0		226231		226231										Ne		226231		226231		226231		8008.460476477

		Zpracování podkladů a záznamů z 4. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 v českém a anglickém jazyce.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0054		54						3		3.1				3.1		80 - vyřazen - neuzavřena smlouva		rejected		rejected		4b		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38523		1		38498		38523		38548		38553		20000		20000		10000		10000		0		0		0		0										10000		10000		0		0		0		0		20000		20000		0																																																												Ne		20000		0		20000		707.9896633509

		Řízení a implementace - Pořízení technických prostředků pro řízení dokumentace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0055		55						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38352		1		38301		38352		38367		38382		13300		13300		6650		6650		0		0		0		0		38561		5500		Schválena		38559		6650		6650		0		0		0		0		13300		13300		11000		6650		6650		0		0		0		0		13300		13300		5500		5500				5500		5500										5500		5500		0		0		0		0		11000		11000										Ne		13300		13300		13300		470.8131261284

		Monitoring - příprava Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 4. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0056		56						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38498		1		38443		38498		38518		38528		60000		60000		30000		30000		0		0		0		0		38561		26480.25		Schválena		38558		30000		30000		0		0		0		0		60000		60000		52960.5		30000		30000		0		0		0		0		60000		60000		26480.25		26480.25				26480.25		26480.25										26480.25		26480.25		0		0		0		0		52960.5		52960.5										Ne		60000		60000		60000		2123.9689900528

		Zpracování podkladů a záznamů z 3. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 v českém a anglickém jazyce		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0057		57						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38383		1		38359		38383		38426		38413		17635		17635		8817.5		8817.5		0		0		0		0		38561		8817.5		Schválena		38558		8817.5		8817.5		0		0		0		0		17635		17635		17635		8817.5		8817.5		0		0		0		0		17635		17635		8817.5		8817.5				8817.5		8817.5										8817.5		8817.5		0		0		0		0		17635		17635										Ne		17635		17635		17635		624.2698856597

		Konference JPD 2 - 2. výzva		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0058		58						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38400		1		38400		38400		38442		38430		408140		408140		204070		204070		0		0		0		0		38561		204070		Schválena		38560		204070		204070		0		0		0		0		408140		408140		408140		204070		204070		0		0		0		0		408140		408140		204070		204070				204070		204070										204070		204070		0		0		0		0		408140		408140										Ne		408140		408140		408140		14447.9450600021

		Nákup CD labelů pro zajištění distribuce dokumentace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0059		59						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38427		1		38411		38427		38426		38457		2000		2000		1000		1000		0		0		0		0		38561		645.5		Schválena		38558		1000		1000		0		0		0		0		2000		2000		1291		1000		1000		0		0		0		0		2000		2000		645.5		645.5				645.5		645.5										645.5		645.5		0		0		0		0		1291		1291										Ne		2000		2000		2000		70.7989663351

		Analýza potřeb a návrh priorit hl. m. Prahy na následující programové období		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0060		60		21711B3014				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38682		1		38468		38655		38682		38685		499800		499800		249900		0		249900		0		0		0		38922		208250		Schválena		38961		249900		0		249900		0		0		0		499800		499800		350000		249900		0		249900		0		0		0		499800		499800		208250										208250								0		0		208250		0		0		0		208250		208250						38979				Ne		499800		499800		499800		17692.6616871394

		Přímé řízení programu - Expertní činnost a poradenství		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0061		61		21711B3015				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl.m. Prahy		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38655		1		38462		38625		38628		38655		696150		696150		348075		0		348075		0		0		0		38922		83700		Schválena		38964		348075		0		348075		0		0		0		696150		696150		147090.2		348075		0		348075		0		0		0		696150		696150		83700										83700								0		0		83700		0		0		0		83700		83700						38987				Ne		696150		696150		696150		24643.350207087

		Výdaje na technickou podporu		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0062		62		21711B3016				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy - odbor zahraničních vztahů a fondů EU		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38727		1		38504		38717		38727		38747		154700		154700		77350		0		77350		0		0		0		38922		37043		Schválena		38961		77350		0		77350		0		0		0		154700		154700		0		77350		0		77350		0		0		0		154700		154700		37043										37043								0		0		37043		0		0		0		37043		37043						38987				Ne		154700		154700		154700		5476.3000460193

		Inzerce k 3. výzvě v celostátních periodikách		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0063		63						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38533		1		38527		38533		38595		38563		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0		38561		123079.4		Schválena		38558		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		246158.8		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		123079.4		123079.4				123079.4		123079.4										123079.4		123079.4		0		0		0		0		246158.8		246158.8										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Administrativní pracovník pro oddělení JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0064		64						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38776		1		38565		38776		38748		38806		100000		100000		50000		50000		0		0		0		0		38828		32118.5		Schválena		38828		50000		50000		0		0		0		0		100000		100000		0		50000		50000		0		0		0		0		100000		100000		32118.5						32118.5		32118.5										32118.5		32118.5		0		0		0		0		64237		64237										Ne		100000		100000		100000		3539.9483167546

		Tisk dokumentace JPD 2 ke 3. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0065		65						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38594		1		38541		38594		39721		38624		560000		560000		280000		280000		0		0		0		0		38649		277389		Schválena		38646		280000		280000		0		0		0		0		560000		560000		554778		280000		280000		0		0		0		0		560000		560000		277389		277389				277389		277389										277389		277389		0		0		0		0		554778		554778										Ne		560000		560000		560000		19823.7105738256

		Zajištění občerstvení na setkáních ŘO JPD 2 se Zprostředkujícími subjekty v roce 2005		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0066		66						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38874		1		38498		38874		38901		38904		20000		20000		10000		10000		0		0		0		0		38910		9585		Schválena		38910		10000		10000		0		0		0		0		20000		20000		0		10000		10000		0		0		0		0		20000		20000		9585								9585										0		9585		0		0		0		0		9585		9585										Ne		20000		20000		20000		707.9896633509

		Příprava podkladů pro žádost o Grantové schéma na podporu malých a středních podniků formou dotací v rámci implementace Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0067		67		21711B3001				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.				Českomoravská rozvojová a záruční banka		Českomoravská rozvojová a záruční banka		260						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38548		1		38231		38533		38548		38563		262000		262000		131000		131000		0		0		0		0										131000		131000		0		0		0		0		262000		262000		0		131000		131000		0		0		0		0		262000		262000																																												Ne		262000		262000		262000		9274.664589897

		Zabezpečení realizace vybraných procesů implementace GS na podporu malých a středních podniků formou dotací v rámci implementace Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0068		68		21711B3002				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.				Českomoravská rozvojová a záruční banka		Českomoravská rozvojová a záruční banka		260						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38686		1		38548		38640		38671		38670		1000000		1000000		500000		500000		0		0		0		0										500000		500000		0		0		0		0		1000000		1000000		0		500000		500000		0		0		0		0		1000000		1000000																																												Ne		1000000		1000000		1000000		35399.4831675458

		PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY JPD 2, TISK  PROPAGAČNÍCH TISKOVIN		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0069		69						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38717		1		38572		38717		38748		38747		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0		38756		237157		Schválena		38756		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		237157						237157		237157										237157		237157		0		0		0		0		474314		474314										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Analýza monitorovacích indikátorů a ukazatelů JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0070		70						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38686		1		38596		38686		39752		38716		350000		350000		175000		175000		0		0		0		0		38778		162000		Schválena		38778		175000		175000		0		0		0		0		350000		350000		0		175000		175000		0		0		0		0		350000		350000		162000						162000		162000										162000		162000		0		0		0		0		324000		324000										Ne		350000		350000		350000		12389.819108641

		Vytvoření dvou audiovizuálních pořadů o JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0071		71		21711B3017				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy - odbor zahraničních vztahů a fondů EU		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38898		1		38568		38898		38928		38928		523600		523600		261800		0		261800		0		0		0		38944		245140		Schválena		38967		261800		0		261800		0		0		0		523600		523600		490280		261800		0		261800		0		0		0		523600		523600		245140										245140								0		0		245140		0		0		0		245140		245140		38965.6592806366				38979				Ne		523600		523600		523600		18535.169386527

		Publicita pro prioritu 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0072		72		21711B3018				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38635		1		38565		38605		38635		38635		583100		583100		291550		0		291550		0		0		0		38922		290008.6		Schválena		38961		291550		0		291550		0		0		0		583100		583100		487409.4		291550		0		291550		0		0		0		583100		583100		290008.6										290008.6								0		0		290008.6		0		0		0		290008.6		290008.6						38979				Ne		583100		583100		583100		20641.4386349959

		Publicita ke 3. Výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0073		73		21711B3019				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38620		1		38523		38589		38620		38619		148750		148750		74375		0		74375		0		0		0		38924		67163.95		Schválena		38966		74375		0		74375		0		0		0		148750		148750		0		74375		0		74375		0		0		0		148750		148750		67163.95										67163.95								0		0		67163.95		0		0		0		67163.95		67163.95						38979				Ne		148750		148750		148750		5265.6731211724

		Vzdělávací akce pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty v zahraničí		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0076		76						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38665		1		38613		38665		38716		38695		350000		350000		175000		175000		0		0		0		0		38783		113648.08		Schválena		38783		175000		175000		0		0		0		0		350000		350000		0		175000		175000		0		0		0		0		350000		350000		113648.08						113648.08		113648.08										113648.08		113648.08		0		0		0		0		227296.16		227296.16										Ne		350000		350000		350000		12389.819108641

		Školící aktivity pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0077		77						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38818		1		38628		38818		38852		38848		1060000		1060000		530000		530000		0		0		0		0		38860		528468.27		Schválena		38860		530000		530000		0		0		0		0		1060000		1060000		0		530000		530000		0		0		0		0		1060000		1060000		528468.27						528468.27		528468.27										528468.27		528468.27		0		0		0		0		1056936.54		1056936.54										Ne		1060000		1060000		1060000		37523.4521575985

		Seminář "Finanční řízení strukturálních fondů EU"		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0078		78						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR, OŘOS		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38609		1		38607		38609		38625		38639		65000		65000		32500		32500		0		0		0		0		38791		22922.67		Schválena		38791		32500		32500		0		0		0		0		65000		65000		0		32500		32500		0		0		0		0		65000		65000		22922.67						22922.67		22922.68										22922.67		22922.68		0		0		0		0		45845.35		45845.35										Ne		65000		65000		65000		2300.9664058905

		Školení na zadávání veřejných zakázek pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0079		79						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR - OŘOS, oddělení JPD 2		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38601		1		38601		38601		38656		38631		20000		20000		10000		10000		0		0		0		0		38649		3982.5		Schválena		38645		10000		10000		0		0		0		0		20000		20000		0		10000		10000		0		0		0		0		20000		20000		3982.5		3982.5				3982.5		3982.5										3982.5		3982.5		0		0		0		0		7965		7965										Ne		20000		20000		20000		707.9896633509

		Nákup flashdisků za účelem zefektivnění výkonu činností ŘO JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0080		80						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR - odbor 34; oddělení JPD 2		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38671		1		38600		38671		38656		38701		10000		10000		5000		5000		0		0		0		0		38749		4776.5		Schválena		38749		5000		5000		0		0		0		0		10000		10000		0		5000		5000		0		0		0		0		10000		10000		4776.5						4776.5		4776.5										4776.5		4776.5		0		0		0		0		9553		9553										Ne		10000		10000		10000		353.9948316755

		Průvodce projektem JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0081		81						3		3.2				3.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38655		1		38586		38655		38686		38685		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0										250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0																																																												Ne		500000		0		500000		17699.7415837729

		Právní,  administrativní a projektová podpora		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0082		82		21711B3020				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha- Magistrát hl.m. Prahy		Kraj		Obec		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39659		1		38628		39066		39097		39096		1518000		1518000		759000		0		759000		0		0		0										1909500		0		1909500		0		0		0		3819000		3819000		0		1909500		0		1909500		0		0		0		3819000		3819000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		3819000		3819000		3819000		135190.626216857

		Přímé řízení programu-Expertní činnost, poradenství		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0083		83		21711B3021				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl.m. Prahy				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38867		1		38596		38837		38867		38867		824000		824000		412000		0		412000		0		0		0										412000		0		412000		0		0		0		824000		824000		0		412000		0		412000		0		0		0		824000		824000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		824000		824000		824000		29169.1741300577

		Vzdělávací akce pro konečné příjemce pomoci v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0084		84						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38621		1		38621		38621		38656		38651		5000		5000		2500		2500		0		0		0		0		38691		1205.5		Schválena		38691		2500		2500		0		0		0		0		5000		5000		0		2500		2500		0		0		0		0		5000		5000		1205.5		1205.5				1205.5		1205.5										1205.5		1205.5		0		0		0		0		2411		2411										Ne		5000		5000		5000		176.9974158377

		Rozšíření kapacity dokončovacího zpracování tiskovin ve společnosti AF BKK s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0085		85				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		AF BKK, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		80		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38990		1		38614		38990		39005		39020		13899640		11549400		1500000		750000		750000		0		0		8549400.01										1500000		750000		750000		0		0		8549400		11549400		11549400		0		1429000		714500		714500		0		0		8691400		11549400		13899640																																												Ne		3000000		2858000		2858000		101171.722892846

		Vybavení hotelu Kampa Garden		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0086		86				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Accom travel s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		13		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38717		1		38611		38748		38833		38778		6336750		4726341.25		708951.19		354475.59		354475.59		0		0		3308438.88		38833		1426002.38		Schválena		38926		713001.19		356500.59		356500.59		0		0		3327338.88		4753341.25		6336750		3999939		713001.19		356500.59		356500.59		0		0		3327338.88		4753341.25		6336750		713001.19		356500.59		356500.59		713001.19		356500.59		356500.59						3327338.88		713001.19		356500.59		356500.59		0		0		3327338.88		4753341.25		4753341.25										Ne		1426002.37		1426002.37		1426002.37		50479.7468936954

		Výstavba víceúčelové haly pro podporu stavebních činností		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0087		87				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		134		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		39082		1		38355		39082		39082		39112		12400742.3		8301956.3		1089361.48		544680.74		0		544680.74		0		6123233.34										1245293.4		630948.66		0		614344.74		0		5811369.2		8301956		12400742		0		1245293.4		622646.7		622646.7		0		0		5811369.2		8301956		12400742																																												Ne		2490586.8		2490586.8		2490586.8		88165.4855039116

		Novostavba administrativně výrobního objektu		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0088		88				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		Motorgas s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		24						Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		39082		1		38596		39082		39113		39112		18937470		18937470		1499999.99		750000		750000		0		0		15937469.99										1500000		750000		750000		0		0		15937470		18937470		18937470		0		1429000		714500		714500		0		0		16079470		18937470		18937470																																												Ne		3000000		2858000		2858000		101171.722892846

		Přístavba nové administrativně provozní budovy v areálu MOOPEX a.s., Poděbradská 46, Praha 9 a následné rozšíření společnosti		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0089		89				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MOOPEX a.s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		50		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38868		1		38605		38898		38959		38928		12478141		12478141		1429000		714500		714500		0		0		9620141		38966		2858000		Schválena		38973		1429000		714500		714500		0		0		9620141		12478141		18000000		0		1429000		714500		714500		0		0		9620141		12478141		12478141		1429000		714500		714500		1429000		714500		714500						9620141		1429000		714500		714500		0		0		9620141		12478141		12478141										Ne		2858000		2858000		2858000		101171.722892846

		Rekonstrukce podzemních prostor bývalého klubu Bílý Koníček		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0090		90				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		United Hotel Investments Bohemia, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		4		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38771		1		38587		38849		38867		38879		18376930		3573987.6		536098.14		268049.07		268049.07		0		0		2501791.32		38856		1072196		Schválena		38933		536098.14		268049.07		268049.07		0		0		2501791.32		3573987.6		18376930		0		536098.14		268049.07		268049.07		0		0		2501791.32		3573987.6		18376930		536098.14		268049.07		268049.07		536098.14		268049.07		268049.07						2501791.32		536098.14		268049.07		268049.07		0		0		2501791.32		3573987.6		3573987.6										Ne		1072196.28		1072196.28		1072196.28		37955.1941661652

		Semináře pro ŘO JPD 2 v Bruselu, Evropský týden regionů a měst		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0091		91						3		3.2				3.2		80 - vyřazen - neuzavřena smlouva		rejected		rejected		4b		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38638		1		38635		38638		38716		38668		80000		80000		40000		40000		0		0		0		0										40000		40000		0		0		0		0		80000		80000		0																																																												Ne		80000		0		80000		2831.9586534037

		Rekonstrukce tramvajové trati Sokolovská		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0092		92		21711B1037				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		12848		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38960		1		38504		38898		38960		38928		170205037		114186410		57093205		38709192.99		18384012.01		0		0		0		38918		95802397.99		Schválena		38933		69242000		46946076		22295924		0		0		0		138484000		178361960		142388854.22		57093205		38709193		18384012		0		0		0		114186410		170205037		57093205		3870913								18384012								0		0		18384012		0		0		0		18384012		18384012										Ne		138484000		114186410		114186410		4042139.89875748

		Zlepšení dopravní obslužnosti rozvojového území Vysočany - Sokolovská ulice úsek Balabenka - Na Břehu		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0093		93		21711B1036				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy MHMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		2280		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38960		1		38504		38898		38960		38928		121380596		90157656		45078828		30563445.38		14515382.62		0		0		0		38918		43880423.28		Schválena		38933		45095735		30574908		14520827		0		0		0		90191470		120254260		100507458		45078828		30563445		14515383		0		0		0		90157656		121380596		39826585.28						39826585.28		27002424.82		12824160.46								0		27002424.82		12824160.46		0		0		0		39826585.28		39826585.28										Ne		90191470		90157656		90157656		3191534.42599738

		Divadlo Pohoda - zkvalitnění veřejné infrastruktury v Horních Počernicích		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0094		94						1		1.3				1.3		47 - nevydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		97		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38960		1		38565		38717		38733		38747		7329850		7329850		3664925		2052357.9		1180105.82		432461.28		0		0										28054305		15710410		9033486		3310409		0		0		56108610		56108610		34555537																																																												Ne		56108610		0		56108610		1986215.79524939

		Broumarská - 2.etapa		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0095		95		21711B1038				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39141		1		38701		38960		38974		38990		192275619		189943219		94971609.5		64390751.24		30580858.26		0		0		0		38974		158356790.81		Schválena		38982		99833800		67687316		32146484		0		0		0		199667600		199667600		165804027		99833800		67687316		32146484		0		0		0		199667600		203025780		94372342.5		63984448.2								30387894.3								0		0		30387894.3		0		0		0		30387894.3		30387894.3		38974.5959138889								Ne		199667600		199667600		199667600		7068129.84530426

		Veřejný oddechový a sportovní areál - VOSA		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0096		96		21711B1027				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 12		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39113		1		38838		39082		39113		39112		18000000		18000000		9000000		5040000		2898000		1062000		0		0										9000000		5040000		2898000		1062000		0		0		18000000		18000000		14939332		9000000		5040000		2898000		1062000		0		0		18000000		18000000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		18000000		18000000		18000000		637190.697015824

		Podzemní parkoviště Lovosická - zkvalitnění veřejné infrastruktury v sídlištním komplexu na území městské části Praha 9		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0097		97						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39294		1		38930		39294		39309		39324		125656372		85109774		42554887		23830736.98		13702673.02		5021477.01		0		0										42554887		23830737		13702673		5021477		0		0		85109774		125656372		0																																																												Ne		85109774		0		85109774		3012842.01210662

		Výstavba informačního, poradenského a školícího střediska pro Centrum dalšího rozvoje regionu Praha-Severovýchod		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0098		98		21711B2016				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39203		1		38961		39173		39203		39203		14975000		14975000		7487500		2066550		4163050		1257900		0		0										7487500		2066550		4163050		1257900		0		0		14975000		14975000		0		7487500		2066550		4163050		1257900		0		0		14975000		14975000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		14975000		14975000		14975000		530107.260433998

		Nové městské centrum Prahy 20 - kulturní památka Chvalský zámek		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0099		99		21711B1032				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		17		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39659		1		38961		39171		39189		39201		8436971		8426971		4213485.5		1921349.39		1938203.33		353932.78		0		0										32649406		14888129		15018726		2742551		0		0		65298812		65334512		53481906		32649406		14888129		15018726		2742551		0		0		65298812		65334512																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		65298812		65298812		65298812		2311544.19625473

		Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0100		100		21711B2017				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		12		Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		38838		39082		39113		39112		7973855		7973855		3986927.1		1102784.51		2211947.52		672195.87		0		0										4985457		1378978		2765932		840548		0		0		9970915		10220915		0		4985457		1378978		2765932		840548		0		0		9970915		10220915																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9970915		9970915		9970915		352965.23770753

		Zlepšení kvality podnikatelského prostředí v oblasti cestovního ruchu a sportu výstavbou provozní budovy sportoviště v Praze - Satalicích		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0101		101		21711B2018				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha Satalice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		5		Praha-Satalice		CZ0109538736		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39478		1		38838		38990		39021		39020		25527000		25527000		12763500		3530384.1		7081189.8		2151926.1		0		0										30409500		8411268		16871190		5127042		0		0		60819000		64319000		0		30409500		8411268		16871190		5127042		0		0		60819000		64319000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		60819000		60819000		60819000		2152961.16676697

		Pražský technologický fond		CZ.04.2.06/2.1.00.3/0102		102						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Societas Rudolphina, o.s.		Zájmové sdružení		Občanské sdružení		NNO				Praha		CZ01		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39629		1		38899		39082		39113		39112		2477200		2477200		1238600		782795.2		455804.8		0		0		0										9949400		6288020.8		3661379.2		0		0		0		19898800		19898800		0																																																												Ne		19898800		0		19898800		704407.235654359

		Revitalizace a rozšíření dětského hřiště ve Vrchlického sadech		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0103		103		21711B1024				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		352		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38928		1		38749		38898		38928		38928		12173700		12173700		6086850		3408636		1947792		730422		0		0		38929		8412204.2		Schválena		38954		6086850		3408636		1947792		730422		0		0		12173700		12173700		9150889.31		6086850		3408636		1947792		730422		0		0		12173700		12173700		5392438.5		3019765.5								1725580.3		647092.7						0		0		1725580.3		647092.7		0		0		2372673		2372673										Ne		12173700		12173700		12173700		430942.688236752

		Rozšíření dětského hřiště ve Františkánské zahradě		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0104		104						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38898		1		38808		38898		38930		38928		9295771		9295771		4647885		2602816		1496619		548451		0		0										4647885		2602816		1496619		548451		0		0		9295771		9295771		0																																																												Ne		9295771		0		9295771		329065.48904386

		Regenerace parku na nábřeží Ludvíka Svobody		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0105		105		21711B1028				1		1.2				1.2		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		352		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		38961		39324		39355		39354		36896938		31422938		15711469		6935042.42		7227275.74		1549150.84		0		0										15711469		6934522		7227275		1549672		0		0		31422938		36896938		0		15711469		6934522		7227275		1549672		0		0		31422938		36896938																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		31422938		31422938		31422938		1112355.76480583

		„Nové centrum Klánovic - hřiště pro děti a mládež, zelené plochy pro širokou veřejnost – předpoklad příjemného života a bydlení“		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0106		106		21711B1026				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha KLánovice		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část				Praha-Klánovice		CZ010E538302		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39051		1		38825		39021		39051		39051		10888600		10638600		5319300		2978808		1712814.6		627677.4		0		0										5319300		2978808		1712815		627677		0		0		10638600		10888600		0		5319300		2978808		1712815		627677		0		0		10638600		10888600																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		10638600		10638600		10638600		376600.941626252

		Víceúčelové plochy na sídlišti Petrovice		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0107		107		21711B1023				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha–Petrovice		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část				Praha-Petrovice		CZ010F547395		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39113		1		38961		39082		39112		39112		9916498		9916498		4958249		2776620.43		1596556.18		585073.38		0		0										4958249		2776620		1596556		585073		0		0		9916498		9916498		7773172		4958249		2776620		1596556		585073		0		0		9916498		9916498																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9916498		9916498		9916498		351038.904032001

		Oprava jezu Petrovice		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0108		108		21711B1031				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39081		1		38790		38898		38929		38928		9909346		9909346		4954673		2259329.9		2695342.11		0		0		0		38929		3964952.5		Schválena		38939		4954673		2259330.9		2695342.1		0		0		0		9909346		11566370.2		4887314		4954673		2259330		2695342.1		0		0		0		9909345.1		9909345.1		2723181.6		1241770.8				2723181.6				1481410.8								0		0		1481410.8		0		0		0		1481410.8		1481410.8										Ne		9909346		9909345.1		9909345.1		350785.695068852

		Informační, studijní a vzdělávací centrum Franze Kafky		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0109		109		21711B2019				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Společnost Franze Kafky		Zájmové sdružení		Občanské sdružení		NNO				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39233		1		38869		39202		39233		39232		8977340		8977340		4488670		1617716.67		2870953.33		0		0		0										4488670		1617716.67		2870953.33		0		0		0		8977340		8977340		6999639.89		4488670		1617716.67		2870953.33		0		0		0		8977340		8977340																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		8977340		8977340		8977340		317793.196219335

		Pobřežní III, 1.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0110		110						1		1.1				1.1		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		38961		39355		39370		39385		178337216		178194416		89097208		60407907.02		28689300.98		0		0		0										89097208		60407907		28689301		0		0		0		178194416		178337216		0																																																												Ne		178194416		0		178194416		6307990.22974265

		Pobřežní III, 2.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0111		111						1		1.1				1.1		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39599		1		39022		39599		39615		39629		660678330		321206686		160603343		108889066.88		51714276.12		0		0		0										160603343		108889067		51714276		0		0		0		321206686		660678330		0																																																												Ne		321206686		0		321206686		11370550.6743602

		Mapování a založení klastru cestovního ruchu v Praze		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0112		112						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Asociace českých cestovních kanceláří a agentur		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Sdružení podnikatelů		Podnikatelské združení		2		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39132		1		38838		39132		39172		39162		2218500		2218500		911804		306153		605651		0		0		394892										911804		306153		605651		0		0		394892		2218500		2218500		0																																																												Ne		1823608		0		1823608		64554.7807002018

		Výzkumné a školící centrum aplikací obnovitelných zdrojů - tepelných čerpadel		CZ.04.2.06/2.1.00.3/0113		113		21711B2030				2		2.1				2.1		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		TEPELNÁ ČERPADLA IVT, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Podnikající fyzické a právnické osoby		11		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39537		1		38991		39294		39325		39324		5165611.5		4340850		651127.5		325563.75		325563.75		0		0		3038595										749355		374677.5		374677.5		0		0		3496990		4995700		4995700		0		739410		369705		369705		0		0		3450580		4929400		5865986																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1498710		1478820		1498710		53053.5594180325

		Rekonstrukce Fürstenberské zahrady		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0114		114		21711B1033				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39568		1		38869		39051		39081		39081		43444380		36776916		18388458		8385136.85		10003321.15		0		0		0										75216437		34298695		40917743		0		0		0		150432875		178694971		165493425		75216437		34298695		40917743		0		0		0		150432875		178694971																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		150432875		150432875		150432875		5325246.02640801

		Revitalizace skládky v Dolních Počernicích		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0115		115		21711B1029				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha-odbor správy majetku magistrátu hlavního města Prahy		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39112		1		38884		39081		39112		39111		8833518		8833518		4416759		2014042.1		2402716.9		0		0		0										4514338.5		2058538		2455801		0		0		0		9028677.5		9028677.5		7198981		4416759		2014042		2402717		0		0		0		8833518		8833518																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9028677.5		8833518		8833518		312701.971751212

		Sportovně volnočasový areál Freestyle Park Modřany - revitalizace ploch bývalé výrobny prefabrikátů		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0116		116		21711B1022				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Freestyle Park Modřany		Obecně prospěšná spol.		Občanské sdružení		NNO				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39599		1		38869		38928		38949		38958		8548772		7880827		3707929.1		2354791.11		1353138		0		0		464968.79		38944		6062720		Prijata		38944		27669562.51		17572083.48		10097479.03		0		0		3469723		58808848.02		58808848.02		3500000		27669562		17572083		10097479		0		0		3469723		58808847		69153116																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		55339125.02		55339124		55339124		1958976.38854473

		Stavba č. 0083 Horní Počernice - ČOV Svépravice, etapa 0003 - Evropská		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0117		117		21711B1034				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39721		1		38930		39660		39721		39690		118580085.53		99647130.7		49823565.35		27901196.6		21922368.75		0		0		0										49823565.35		27901196.6		21922368.75		0		0		0		99647130.7		118580085.53		0		49823565.35		27901196.6		21922368.75		0		0		0		99647130.7		118580085.53																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		99647130.7		99647130.7		99647130.7		3527456.92590888

		Maniny - příprava území		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0118		118						1		1.2				1.2		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39629		1		38961		39629		39660		39659		1015392105		324586504		162293252		74005722.91		88287529.09		0		0		0										162293252		74005723		88287529		0		0		0		324586504		1015392105		0																																																												Ne		324586504		0		324586504		11490194.4847605

		Technická vybavenost  Dubeč, etapa 0008 Dubeč - Netlucká		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0119		119		21711B1035				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha-Dubeč		CZ010F538205		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39142		1		38869		39114		39142		39144		16252040		13657176		6828588		3824008.99		3004579.01		0		0		0		38971		12223894.5		Schválena		38975		6828588		3824009		3004579		0		0		0		13657176		16252040		8149263		6828588		3824009		3004579		0		0		0		13657176		16252040		4074631.5		2281793.6								1792837.9								0		0		1792837.9		0		0		0		1792837.9		1792837.9		38971.6758870718								Ne		13657176		13657176		13657176		483456.97192821

		Pobřežní III., 2. etapa - infrastruktura		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0120		120						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39528		1		38950		39528		39559		39558		129968440		85765370		42882685		24014304.03		18868380.97		0		0		0										42882685		24014304		18868381		0		0		0		85765370		129968440		0																																																												Ne		85765370		0		85765370		3036049.77167333

		Pobřežní III. etepa 1. doplnění technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0121		121						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		38961		39355		39370		39385		88123015.26		51730835.1		25865417.55		14484633.83		11380783.72		0		0		0										25865417.55		14484633.83		11380783.72		0		0		0		51730835.1		88123015.26		0																																																												Ne		51730835.1		0		51730835.1		1831244.82636554

		Revitalizace zahrady ZŠ Lyčkovo náměstí 6 Praha 8		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0122		122		21711B1030				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 8		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		353		Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39051		1		38869		39021		39051		39051		8343656		8236248		4118123		1795503		1894337		428285		0		0										4118124		1787266		1894337		436521		0		0		8236248		8343656		5243766		4118124		1787266		1894337		436521		0		0		8236248		8343656																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		8236248		8236248		8236248		291558.922439732

		Revitalizace veřejných prostranství - Karlínské náměstí, Kaizlova sady a park před Invalidovnou		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0123		123		21711B1021				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 8		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		353		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39478		1		38869		39082		39113		39112		45495062		45495062		22747531		9872428.45		10463864.26		2411238.29		0		0										45513740		19752963		20936320		4824457		0		0		91027480		91027480		0		45513637.5		19752918.7		20936273.2		4824445.6		0		0		91027275		91027275																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		91027480		91027275		91027275		3222318.48915006

		Reintegrační centrum Sblížení pro diagnostiku a terapii syndromu zavržení rodiče		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0124		124						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		NNO				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39081		1		38749		39081		39082		39111		17730150		17730150		8865075		4964442		3900633		0		0		0										8865075		4964442		3900633		0		0		0		17730150		17730150		0																																																												Ne		17730150		0		17730150		627638.146483061

		"Multifunkční centrum Dolní Chabry" - revitalizace statku na Hrušovanském náměstí		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0125		125		21711B1025				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Chabry		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		8		Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39478		1		38838		39089		39106		39119		10030032.18		9927392.43		4963696.22		2263445.47		2283300.26		416950.48		0		0										33104618.8		15095706.17		15228124.65		2780787.98		0		0		66209237.6		67348326.32		0		33104618.8		15095706.17		15228124.65		2780787.98		0		0		66209237.6		67348326.32																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		66209237.6		66209237.6		66209237.6		2343772.79195724

		Analýza dopadu projektů pro udělení výjimky z vybraného území		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0126		126						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Státem zřízená organizace		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		38635		39082		39113		39112		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0										250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Inzerce v mimořádné příloze MF Dnes Budoucnost Prahy a v celostátní příloze LN věnované Praze		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0127		127						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38650		1		38621		38650		38716		38680		200000		200000		100000		100000		0		0		0		0		38691		84988.85		Schválena		38691		100000		100000		0		0		0		0		200000		200000		0		100000		100000		0		0		0		0		200000		200000		84988.85		84988.85				84988.85		84988.85										84988.85		84988.85		0		0		0		0		169977.7		169977.7										Ne		200000		200000		200000		7079.8966335091

		Příprava Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 5. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0128		128						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38701		1		38649		38701		38747		38731		107977.5		107977.5		53988.75		53988.75		0		0		0		0		38769		53988.75		Schválena		38769		53988.75		53988.75		0		0		0		0		107977.5		107977.5		0		53988.75		53988.75		0		0		0		0		107977.5		107977.5		53988.75						53988.75		53988.75										53988.75		53988.75		0		0		0		0		107977.5		107977.5										Ne		107977.5		107977.5		107977.5		3822.3476937237

		Inzerce ke 4. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0129		129						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38701		1		38649		38701		38716		38731		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0		38762		241966.7		Schválena		38761		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		241966.7						241966.7		241966.7										241966.7		241966.7		0		0		0		0		483933.4		483933.4										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Tisk dokumentace JPD 2 ke 4. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0130		130						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38701		1		38649		38701		38716		38731		181191.78		181191.78		90595.89		90595.89		0		0		0		0		38756		90595.89		Schválena		38756		90595.89		90595.89		0		0		0		0		181191.78		181191.78		0		90595.89		90595.89		0		0		0		0		181191.78		181191.78		90595.89						90595.89		90595.89										90595.89		90595.89		0		0		0		0		181191.78		181191.78										Ne		181191.78		181191.78		181191.78		6414.0953662076

		Výjezdní zasedání ŘO JPD 2 a jeho zprostředkujících subjektů		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0131		131						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38685		1		38657		38685		38716		38715		100000		100000		50000		50000		0		0		0		0		38771		5500		Schválena		38770		50000		50000		0		0		0		0		100000		100000		0		50000		50000		0		0		0		0		100000		100000		5500						5500		5500										5500		5500		0		0		0		0		11000		11000										Ne		100000		100000		100000		3539.9483167546

		Podpora projektovým žadatelům ve 4. výzvě JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0132		132						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR - odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38748		1		38657		38748		38791		38778		594000		594000		297000		297000		0		0		0		0		38859		267750		Schválena		38859		297000		297000		0		0		0		0		594000		594000		0		297000		297000		0		0		0		0		594000		594000		267750						267750		267750										267750		267750		0		0		0		0		535500		535500										Ne		594000		594000		594000		21027.2930015222

		Expert na přípravu a řízení projektů TA JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0133		133						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39051		1		38681		39051		39082		39081		590000		590000		295000		295000		0		0		0		0										295000		295000		0		0		0		0		590000		590000		0		295000		295000		0		0		0		0		590000		590000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		590000		590000		590000		20885.695068852

		Monitoring a hodnocení programu JPD2 v Centru pro regionální rozvoj ČR - r.2005		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0134		134						3		3.2				3.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Centrum pro regionální rozvoj ČR				Centrum pro regionální rozvoj		Centrum pro regionální rozvoj ČR								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38717		1		38596		38717		38748		38747		440000		440000		220000		220000		0		0		0		0										220000		220000		0		0		0		0		440000		440000		0																																																												Ne		440000		0		440000		15575.7725937201

		Zabezpečení kapacit pro řízení a implementaci programu JPD 2 v Centru pro regionální rozvoj ČR pro rok 2005		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0135		135						3		3.1				3.1		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Centrum pro regionální rozvoj České republiky				Centrum pro regionální rozvoj		Centrum pro regionální rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38717		1		38353		38717		38748		38747		1000000		1000000		500000		500000		0		0		0		0										500000		500000		0		0		0		0		1000000		1000000		0																																																												Ne		1000000		0		1000000		35399.4831675458

		Expert na projektové řízení individuálních projektů v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0136		136						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		38691		39082		39113		39112		590000		590000		295000		295000		0		0		0		0										295000		295000		0		0		0		0		590000		590000		0		295000		295000		0		0		0		0		590000		590000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		590000		590000		590000		20885.695068852

		Propagace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0137		137		21711B3005				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38929		1		38596		38898		38929		38928		1100000		1100000		550000		0		550000		0		0		0		38944		541880.52		Schválena		38965		550000		0		550000		0		0		0		1100000		1100000		0		550000		0		550000		0		0		0		1100000		1100000		541880.52										541880.52								0		0		541880.52		0		0		0		541880.52		541880.52		38965.6159133912				38979				Ne		1100000		1100000		1100000		38939.4314843003

		Zabezpečení kapacit pro řízení a implementaci programu JPD 2 v ŘO JPD 2 do r. 2008		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0138		138						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39813		1		38718		38748		38776		38778		113850		113850		56925		56925		0		0		0		0		38785		11885		Schválena		38797		2049300		2049300		0		0		0		0		4098600		4098600		0		2049300		2049300		0		0		0		0		4098600		4098600		11885						11885		11885										132374		191979.5		0		0		0		0		324353.5		324353.5										Ne		4098600		4098600		4098600		145088.321710503

		Zabezpečení odpovídajícího technického vybavení pro řízení a implementaci programu JPD 2 v ŘO JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0139		139						3		3.1				3.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		MMR - Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38837		1		38749		38837		38868		38867		513270		513270		256635		256635		0		0		0		0										256635		256635		0		0		0		0		513270		513270		0																																																												Ne		513270		0		513270		18169.4927254062

		Publicita I. GS		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0140		140		21711B3003				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Odd. Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39113		1		38548		38610		38737		38640		176000		176000		88000		0		88000		0		0		0										300000		0		300000		0		0		0		600000		600000		0		300000		0		300000		0		0		0		600000		600000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		600000		600000		600000		21239.6899005275

		Implementace I. GS		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0141		141		21711B3004				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Oddělení Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39095		1		38763		38799		38820		38829		250000		250000		125000		0		125000		0		0		0										250000		0		250000		0		0		0		500000		500000		0		250000		0		250000		0		0		0		500000		500000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Nákup technického vybavení pro zefektivnění výkonu práce zaměstnanců ŘO JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0142		142		2170130062				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		MMR - Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38929		1		38687		38929		38959		38959		210000		210000		105000		105000		0		0		0		0										105000		105000		0		0		0		0		210000		210000		0		105000		105000		0		0		0		0		210000		210000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		210000		210000		210000		7433.8914651846

		Rekultivace kolodějské lokality "Skála" - přeměna území ze skládky na park		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0143		143		21711B1039				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Koloděje		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		3		Praha-Koloděje		CZ010E538353		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		38412		39051		39082		39081		2111949.33		2111949.33		1055974.67		481524.45		485748.35		88701.87		0		0										9523436.84		4342687.21		4380780.95		799968.69		0		0		19046873.69		19046873.69		0		9523436.84		4342687.21		4380780.95		799968.69		0		0		19046873.69		19046873.69																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		19046873.69		19046873.69		19046873.69		674249.484583525

		Broumarská - 1.etapa		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0144		144		21711B1043				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		38327		38929		38960		38959		23278608		23278608		11639304		7891448		3747856		0		0		0		38960		18313611.69		Schválena		38961		11639304		7891448		3747856		0		0		0		23278608		23278608		17954738.54		11639304		7891448		3747856		0		0		0		23278608		23278608		10913952.14		7399659.55								3514292.59								0		0		3514292.59		0		0		0		3514292.59		3514292.59										Ne		23278608		23278608		23278608		824050.692059896

		Křižíkova 7.etapa - Thámova		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0145		145		21711B1044				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		38635		38960		38990		38990		12172010		12172010		6086005		4126311		1959694		0		0		0		38978		9752649.26		Schválena		38979		6086005		4126311		1959694		0		0		0		12172010		12172010		8822581		6086005		4126311		1959694		0		0		0		12172010		12172010		5812067.5		3940581.76								1871485.74								0		0		1871485.74		0		0		0		1871485.74		1871485.74		38979.4951577199								Ne		12172010		12172010		12172010		430882.863110199

		Šaldova ulice		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0146		146		21711B1045				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravyMagistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39113		1		38628		38929		38960		38959		37289844		37289844		18644922		12641257.27		6003664.73		0		0		0		38958		30211376.5		Schválena		38967		18689547		12671513		6018034		0		0		0		37379094		37379094		29525375		18689547		12671513		6018034		0		0		0		37379094		37379094		18004396.01		12206980.49								5797415.52								0		0		5797415.52		0		0		0		5797415.52		5797415.52										Ne		37379094		37379094		37379094		1323200.60887111

		SSZ Průmyslová - Ke Kablu		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0147		147		21711B1042				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha		1850		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		38643		38929		38960		38959		7252983		6550484		3275242		2220614		1054628		0		0		0		38960		5495855.94		Schválena		38967		3275242		2220614		1054628		0		0		0		6550484		6550484		5439993		3275242		2220614		1054628		0		0		0		6550484		7252983		3275241.9		2220614								1054627.9								0		0		1054627.9		0		0		0		1054627.9		1054627.9		38967.4178062153								Ne		6550484		6550484		6550484		231883.748097278

		Pobřežní III, 1.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0148		148		21711B1050				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		38961		39325		39355		39355		171494176		167805176		83902588		56885954.66		27016633.34		0		0		0										89651434		60783672		28867762		0		0		0		179302868		183015668		0		89651434		60783672		28867762		0		0		0		179302868		183015668																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		179302868		179302868		179302868		6347228.85765868

		Pobřežní III, 2. etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0149		149						1		1.1				1.1		47 - nevydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		39022		39263		39294		39293		181786544		177759544		88879772		60260485.77		28619286.23		0		0		0										142595840		96679980		45915860		0		0		0		285191680		289309080		0																																																												Ne		285191680		0		285191680		10095638.0756841

		Posílení infrastruktury pro cestovní ruch městské části Praha - Březiněves		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0150		150						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Březiněves		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		3		Praha-Březiněves		CZ0108538124		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39386		1		39022		39172		39187		39202		5437056.45		5437056.45		2718528.23		777499.07		1484316.41		456712.74		0		0										6998215.07		2001489.51		3821025.43		1175700.13		0		0		13996430.14		13996430.14		0																																																												Ne		13996430.14		0		13996430.14		495466.39314666

		Městský kamerový systém hlavního města Prahy		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0151		151		21711B1063				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39447		1		38856		38960		38990		38990		54003510		54003510		27001755		15120982.91		11880772.09		0		0		0		38972		52102484		Schválena		38974		44973105		25184939		19788166		0		0		0		89946210		89946210		75571106		44973105		25184939		19788166		0		0		0		89946210		89946210		26051242		14588695.52								11462546.48								0		0		11462546.48		0		0		0		11462546.48		11462546.48		38974.6340011921								Ne		89946210		89946210		89946210		3184049.34687954

		Multimediální prezentační, školící a kulturně-společenské centrum v Klánovicích – podpora využívání možností vysokorychlostního internetu všemi obyvateli obce		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0152		152		21711B2020				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Klánovice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část				Praha-Klánovice		CZ010E538302		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39082		1		38808		39051		39082		39081		2760343		2760343		1380170.95		273273.96		930235.87		176661.95		0		0										1380171.5		273274		930236		176661.5		0		0		2760343		2760343		0		1380171		273274		930236		176662		0		0		2760343		2760343																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		2760343		2760343		2760343		97714.7155651528

		Revitalizace památkově chráněného objektu SO 03 v areálu zámku Ctěnice na gastronomickou a ubytovací kapacitu		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0153		153		21711B2026				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Pražská informační služba		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace				Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39568		1		38808		38960		38990		38990		21933280		20462460		10231230		2741969.64		7489260.36		0		0		0		38960		11696044.73		Schválena		38979		34105526		9140281		24965245		0		0		0		68211052		73113991		52773506		34105526		9140281		24965245		0		0		0		68211052		73113991		9224010.04		2472034.69								6751975.35								0		0		6751975.35		0		0		0		6751975.35		6751975.35		38966.4640300116								Ne		68211052		68211052		68211052		2414635.98711459

		Multifunkční energetický výukový pavilon		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0154		154						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Střední odborné učiliště energetické		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		44		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39506		1		38777		39041		39056		39071		4210500		4210500		2105250		1330316.92		774933.08		0		0		0										6704950		4236888		2468062		0		0		0		13409900		13409900		0																																																												Ne		13409900		0		13409900		474703.529328472

		Výstavba sdružené vodovodní, kanalizační a plynové přípojky v katastrálním území Vinoř		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0155		155						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Pražská informační služba		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace				Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		38808		38960		38990		38990		14397627		13432139		6716069		3760999		2955071		0		0		0										6716069		3760999		2955071		0		0		0		13432139		14397627		0																																																												Ne		13432139		0		13432139		475490.778434635

		Regionální komunikační servis		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0156		156		21711B2023				2		2.3				2.3		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		190		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39721		1		38990		39113		39141		39143		5272235.5		5272235.5		2636117.75		516678.74		1776743.42		342695.59		0		0										4658850		913134		3140065		605651		0		0		9317700		9317700		0		4658850		913134		3140065		605651		0		0		9317700		9317700																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9317700		9317700		9317700		329841.764310241

		Dopravní hriště na sídlišti Prosek		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0157		157		21711B1049				1		1.3				1.3		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		39052		39386		39416		39416		17954180		17954180		8977090		5027170.01		2890623		1059297		0		0										8977090		5027170		2890623		1059297		0		0		17954180		17954180		0		8977090		5027170		2890623		1059297		0		0		17954180		17954180																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		17954180		17954180		17954180		635568.692697087

		Internetové centrum Prosek		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0158		158		21711B2025				2		2.3				2.3		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		190		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39660		1		38899		39021		39051		39051		5644051		5644051		2822025.12		553116.39		1902045.09		366864.42		0		0										3661927		717737		2468139		476052		0		0		7323855		7323855		0		3661927		717737		2468139		476052		0		0		7323855		7323855																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		7323855		7323855		7323855		259260.681794046

		Revitalizace pěší zóny na sídlišti Prosek - 1. etapa		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0159		159		21711B1048				1		1.3				1.3		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39355		1		39052		39325		39355		39355		11417334		11417334		5708666		3196854		1838191		673623		0		0										5708666		3196854		1838191		673623		0		0		11417334		11417334		0		5708666		3196854		1838191		673623		0		0		11417334		11417334																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		11417334		11417334		11417334		404167.722751248

		Inovační centrum a podnikatelský inkubátor		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0160		160						2		2.1				2.1		41 - ex ante kontrola v pořádku		under examination		Doporučen RR		5b		Technologické inovační centrum ČKD Praha		Zájm.sdružení práv.osob		Obecně prospěšná společnost		Podnikající fyzické a právnické osoby				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		38899		39294		39326		39324		142487618		120166591		60083295.5		37972642.76		22110652.74		0		0		0										71283761.5		45051337.27		26232424.23		0		0		0		142567523		168453184		0																																																												Ne		142567523		0		142567523		5046816.63067719

		Centrum pro výzkum transferových cen		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0161		161						2		2.1				2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Centrum pro výzkum transferových cen		Zájmové sdružení		Občanské sdružení		Příspěvková organizace				Praha 3		CZ0103		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		38899		38990		38992		39020		1410883		1410883		698026.04		441152.41		256873.55		0		0		14831										9413069		5949059		3464009		0		0		200000		19026137		19026137		0																																																												Ne		18826137		0		18826137		666435.51984141

		Přenos výsledků projektů vědy a výzkumu do praxe v oblasti Inteligentních dopravních systémů na základě spolupráce vysoké školy a podnikatelského subjektu		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0162		162						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní		Vysoká škola		Organizace zřízená ze zákona		Organizace výzkumu a vývoje		3696		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		38899		39021		39052		39051		5101220		5096220		2548110		1610405.52		937704.48		0		0		0										7400878		4677354.9		2723523.1		0		0		0		14801756		14831756		0																																																												Ne		14801756		0		14801756		523974.512372119

		Rekonstrukce Domu pánů z Kunštátu a Poděbrad		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0163		163						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha - odbor správy majetku Magistrátu hlavního města Prahy		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39051		1		38671		38944		38961		38974		13614041		11440371		5720185.5		1533009.74		4187175.76		0		0		0										9563474.5		2563011.2		7000463.3		0		0		0		19126949		22761069		0																																																												Ne		19126949		0		19126949		677084.109172006

		Vývoj systémového SW pro zařízení IP typu IVR a VM		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0164		164						2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		CIT.CZ, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Podnikající fyzické a právnické osoby		9		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39507		1		38869		39113		39171		39143		1691422		1644627		246446.6		246446.6		0		0		0		1151733.79										666000		333000		333000		0		0		3112465		4444465		4567301		0																																																												Ne		1332000		0		1332000		47152.1115791709

		Rekonstrukce Tolcovského dvora		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0165		165						1		1.2				1.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39142		1		38869		38961		38971		38991		4623745		4623745		2311872.5		1054213.86		1257658.64		0		0		0										17278800		7879132.8		9399667.2		0		0		0		34557600		34557600		0																																																												Ne		34557600		0		34557600		1223321.17951078

		Zavedení systému aktivní preference na vybraných SSZ pro autobusovou a tramvajovou dopravu		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0166		166		21711B1051				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		12991		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		38839		38960		38990		38990		10859940		9126000		4563000		3093714.02		1469285.98		0		0		0		38974		7620637		Schválena		38975		27223800		18457736.4		8766063.6		0		0		0		54447600		64792644		8544000		27223800		18457736.5		8766063.5		0		0		0		54447600		64792644		4541500		3079137								1462363								0		0		1462363		0		0		0		1462363		1462363		38975.3685214468								Ne		54447600		54447600		54447600		1927416.89971326

		Modernizace kabelové sítě MR Klárov - Štefánikův most		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0167		167		21711B1052				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		12991		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39233		1		38817		38960		38990		38990		67385535		56626500		28313250		19196383.5		9116866.5		0		0		0		38987		47208323.43		Prijata		38989		49873950		33814538		16059412		0		0		0		99747900		118700001		0		49873950		33814538		16059412		0		0		0		99747900		118700001																				0		0		0		0		0		0		0		0		38989.6581165856								Ne		99747900		99747900		99747900		3531024.10704804

		Lanová dráha Petřín - sanace zárubních zdí		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0168		168		21711B1062				1		1.1				1.1		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		12991		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39051		1		38869		38960		38990		38990		59248726		49788845		24894422		16878418.01		8016004.94		0		0		0										26286922		17822533		8464390		0		0		0		52573845		62562876		39947103		26286922		17822533		8464390		0		0		0		52573845		62562876																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		52573845		52573845		52573845		1861086.94113066

		Revitalizace Čimického rybníka		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0169		169		21711B1053				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		38292		38929		38960		38959		7133076		7133076		3566538		1626341.3		1940196.7		0		0		0		38946		5189235.69		Schválena		38961		3566538		1626341.3		1940196.7		0		0		0		7133076		7133076		5656591		3566538		1626341.3		1940196.7		0		0		0		7133076		7133076		3564035.5		1625200.19								1938835.31								0		0		1938835.31		0		0		0		1938835.31		1938835.31										Ne		7133076		7133076		7133076		252507.203794825

		Zajištění přítoku do nádrže Černý Most - revitalizace		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0170		170		21711B1059				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39233		1		38869		39051		39081		39081		4084599		4084599		2042299.5		931288.57		1111010.93		0		0		0										6375582.5		2907265.6		3468316.9		0		0		0		12751165		12751165		0		6375582.5		2907265.6		3468316.9		0		0		0		12751165		12751165																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		12751165		12751165		12751165		451384.650784099

		Nábřeží Na Františku - opěrná zeď včetně náplavky		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0171		171		21711B1041				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39113		1		38825		38960		38990		38990		93975490		93975490		46987745		21426411.72		25561333.28		0		0		0		38987		67927607.26		Prijata		38989		47906425		21845329.8		26061095.2		0		0		0		95812850		95812850		0		47906425		21845329.8		26061095.2		0		0		0		95812850		95812850																				0		0		0		0		0		0		0		0		38989.6622856134								Ne		95812850		95812850		95812850		3391725.37080959

		Regenerace plochy pro výstavbu multifunkčního sportoviště v MČ Praha - Satalice		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0172		172						1		1.2				1.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha Satalice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		5		Praha-Satalice		CZ0109538736		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39447		1		38961		39202		39233		39232		19195000		19195000		9597500		4376460		4414850		806190		0		0										21359000		9739704		9825140		1794156		0		0		42718000		46158000		0																																																												Ne		42718000		0		42718000		1512195.12195122

		Letní scéna Chvalský zámek – zlepšení kvality života a veřejné infrastruktury v MČ Praha 20		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0173		173						1		1.3				1.3		32 - zařazen mezi náhradní projekty		under examination		under examination		4b		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		17		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39538		1		38869		39325		39355		39355		8472685		8464685		4232342.34		2370111.71		1362814.15		499416.8		0		0										13225625		7406350		4258651		1560625		0		0		26451251		26467251		0																																																												Ne		26451251		0		26451251		936360.614535028

		Kulturně vzdělávací, školící a informační centrum Praha Vinoř		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0174		174		21711B1040				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		5		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39293		1		38899		39113		39141		39143		6288482		6280982		3140490.37		1758674.96		1011238.1		370577.94		0		0										4165108		2332461		1341165		491483		0		0		8330217		8345217		0		4165108		2332461		1341165		491483		0		0		8330217		8345217																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		8330217		8330217		8330217		294885.376473503

		Revitalizace vodního systému v zámeckém parku v Dolních Počernicích		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0175		175						1		1.2				1.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		12		Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39325		1		38961		39202		39233		39232		3580839		3530839		1765419.5		805031.53		812092.68		148295.3		0		0										3004475		1370041		1382058		252376		0		0		6008950		6078950		0																																																												Ne		6008950		0		6008950		212713.724379624

		Centrum vzdělávání a veřejného internetu Praha 14		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0176		176		21711B2029				2		2.3				2.3		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská část Praha 14		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část				Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39294		1		38869		39141		39172		39171		2188910		1915210		957605		189414.46		644659.69		123531.05		0		0										4928319		974822		3317744		635753		0		0		9856638		10711008		0		4928319		974822		3317744		635753		0		0		9856638		10711008																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9856638		9856638		9856638		348919.890969592

		Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0177		177						2		2.3				2.3		32 - zařazen mezi náhradní projekty		under examination		under examination		4b		Hlavní město Praha , Odbor informatiky MHMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		38777		38960		38975		38990		3751832		3751832		1875916		371327.09		1504588.91		0		0		0										6310124		1249404.5		5060719.5		0		0		0		12620248		12620248		0																																																												Ne		12620248		0		12620248		446750.256646253

		3D Praha – Informační centrum pro podporu cestovního ruchu		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0178		178						2		2.2		2.2.2		2.2.2		32 - zařazen mezi náhradní projekty		under examination		under examination		4b		Česká centra		Příspěvková organizace		Státem zřízená organizace		Příspěvková organizace		113		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		38698		38898		38929		38928		6477312.27		6477312.27		2914790.52		978688.79		1936101.73		0		0		647731.23										16844522.52		5655825.08		11188697.44		0		0		3743227.23		37432272.27		37432272.27		0																																																												Ne		33689045.04		0		33689045.04		1192574.78282417

		Vzdělávací a informační centrum při SOŠ pro administrativu EU – rozvoj služeb a zlepšení sociální soudržnosti		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0179		179						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie		Školské zařízení		Hlavní město Praha		Příspěvková organizace				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39202		1		38899		39113		39141		39143		16999741		16949741		8474870.5		4745927.36		3728943.14		0		0		0										13341520		7471251		5870269		0		0		0		26683040		26783040		0																																																												Ne		26683040		0		26683040		944565.82533895

		Rekonstrukce zdi Lobkovické zahrady s přilehlým schodištěm v parku na Petříně		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0180		180		21711B1060				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		38565		38929		38960		38959		17541144		17541144		8770572		3999381.01		4771190.99		0		0		0		38946		12731964.99		Schválena		38959		8770572		3999381		4771191		0		0		0		17541144		17541144		12347330		8770572		3999381		4771191		0		0		0		17541144		17541144		8744481.45		3987483.54								4756997.91								0		0		4756997.91		0		0		0		4756997.91		4756997.91										Ne		17541144		17541144		17541144		620947.431767496

		Revitalizace Kyjského rybníka		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0181		181		21711B1061				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39660		1		38899		39202		39232		39232		5157728		5157728		2578864		1175961.98		1402902.02		0		0		0										44973724		20508018.1		24465705.9		0		0		0		89947448		89947448		0		44973724		20508018.1		24465705.9		0		0		0		89947448		89947448																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		89947448		89947448		89947448		3184093.1714397

		Kulturní a sociálně komunikační centrum Slunečný dvůr		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0182		182						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Slunečný Dvůr, o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		NNO				Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39142		1		38777		38960		38960		38990		7436100		7366100		3683050		2062508		1620542		0		0		0										5347860		2994801.6		2353058.4		0		0		0		10695720		10765720		0																																																												Ne		10695720		0		10695720		378622.960104782

		Revitalizace sociálního zařízení na Střeleckém ostrově včetně doplňkových funkcí a odstranění bariér		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0183		183						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Střelák		Obecně prospěšná spol.		Občanské sdružení		NNO				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39082		1		38838		39082		39107		39112		5254326		4415400		2077445.7		1319321.52		758124.18		0		0		260508.6										2077445.7		1319321.52		758124.18		0		0		260508.6		4415400		5254326		0																																																												Ne		4154891.4		0		4154891.4		147081.008177281

		Poradenské centrum pro financování inovací v MSP		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0184		184						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Institut pro evropské a národní strategie		Spol.zájmová org.druž.		Občanské sdružení		NNO		1		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		38869		38961		38968		38991		5703111		5703111		2851555.5		1802182.84		1049372.66		0		0		0										5872409		3711362		2161047		0		0		0		11744818		11744818		0																																																												Ne		11744818		0		11744818		415760.487096888

		Internet pro podnikání na Praze 9		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0185		185						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Centrum pro veřenou politiku, občanské sdružení		Spol.zájmová org.druž.		Občanské sdružení		Profesní združení		2		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39583		1		38852		38944		38945		38974		4860239		4860239		2430119.5		1535835.43		894284.07		0		0		0										5897426		3727173		2170253		0		0		0		11794852		11794852		0																																																												Ne		11794852		0		11794852		417531.664837693

		CITT Praha - Praktické využití GMES		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0186		186						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Česká kosmická kancelář		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		Organizace výzkumu a vývoje		5		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39293		1		38961		39294		39294		39324		26872720		26872720		13436360		8411162		5025198		0		0		0										13436360		8411162		5025198		0		0		0		26872720		26872720		0																																																												Ne		26872720		0		26872720		951280.39930617

		Centrum celoživotního vzdělávání v elektrotechnice a IT		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0187		187		21711B2027				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Střední škola slaboproudé elektrotechniky		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		50		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39721		1		38975		39416		39447		39446		25089260		25089260		12544630		7928208.67		4616421.33		0		0		0										19988920		12633000		7355920		0		0		0		39977840		39977840		0		19988920		12633000		7355920		0		0		0		39977840		39977840																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		39977840		39977840		39977840		1415194.87415484

		Interoperabilní nadstavba elektronických spisových služeb úřadů a organizací správy města		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0188		188		21711B2024				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39568		1		38808		39005		39036		39035		714000		714000		357000		70686		286314		0		0		0										15297509.5		3028906.88		12268602.62		0		0		0		30595019		32295886		0		15297509.5		3028906.88		12268602.62		0		0		0		30595019		32295886																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		30595019		30595019		30595019		1083047.86010124

		Systém sdílení vybraných okruhů informací webových prezentací subjektů HMP		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0189		189		21711B2022				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha		CZ0100554782		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39507		1		38808		38960		38990		38990		2063000		2063000		1031500		204237		827263		0		0		0		38989		457336.5		Prijata		38989		3984000		788832		3195168		0		0		0		7968000		7968000		0		3984000		788832		3195168		0		0		0		7968000		7968000																				0		0		0		0		0		0		0		0		38989.6609974537								Ne		7968000		7968000		7968000		282063.081879005

		Modrý klíč - chráněná pracoviště pro lidi s mentálním postižením I.		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0190		190		21711B2021				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Škola SPMP MODRÝ KLÍČ, organizační jednotka sdružení		Org.jednotka sdružení		Občanské sdružení		NNO		60		Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39325		1		38930		39113		39143		39143		11284636		11284636		5174005.61		1814005.24		3360000.37		0		0		936624.79										13101263		4593299.5		8507963.5		0		0		2371658		28574184		28574184		0		13101263		4593299.5		8507963.5		0		0		2371658		28574184		28574184																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		26202526		26202526		26202526		927555.87808418

		Virtuální turistické informační centrum		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0191		191						2		2.2		2.2.2		2.2.2		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Czech Efficient Learning Node		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		NNO		10		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39447		1		38961		39202		39203		39232		3922400		3922400		1961200		549136		1086504.8		325559.2		0		0										3956500		1107820		2191901		656779		0		0		7913000		7913000		0																																																												Ne		7913000		0		7913000		280116.11030479

		DigiForm -systém  a služba pro tvorbu a správu digitálních formulářů		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0192		192						2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha		2071		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38944		1		38720		38913		38937		38943		4319830		4319830		2159915		427663.17		1732251.83		0		0		0										2159915		427663		1732252		0		0		0		4319830		4319830		0																																																												Ne		4319830		0		4319830		152919.749371659

		Internet pro Pražany		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0193		193						2		2.3				2.3		35 - originál složky předán CRR		under examination		Doporučen RR		5b		HLAVNÍ MĚSTO PRAHA		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		4. výzva		004		39203		1		38749		38926		38926		38956		82114829		69004058		34502028.52		6831401.81		27670627.67		0		0		0										37302974		7385989		29916986		0		0		0		74605949		88781079		0																																																												Ne		74605949		0		74605949		2641012.03582428

		Pražské centrum inovací a vzdělávání České stavební akademie		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0194		194		21711B2028				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		ABF - Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství		Nadace		Nadace a nadační fondy		NNO		5		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		38930		39113		39143		39143		10407500		8821000		4410500		2787436		1623064		0		0		0										12070000		7628240		4441760		0		0		0		24140000		28726600		0		12070000		7628240		4441760		0		0		0		24140000		28426400																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		24140000		24140000		24140000		854543.523664555

		Multimediální portál vzdělávacích a informačních služeb pro neziskový sektor		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0195		195						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Prosperita o.p.s.		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		10		Praha		CZ01		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39386		1		38838		38960		38960		38990		7758200		6590600		3130535.36		619845.28		2510689.37		0		0		329530										4416788		874523		3542264		0		0		464925		9298500		10570500		0																																																												Ne		8833575		0		8833575		312703.989521753

		Vybudování geografického informačního systému organizace IROP		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0196		196						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Inženýrská realitní organizace Praha		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		19						Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		38261		38990		39005		39020		2690885		2690885		1345442.5		0		1345442.5		0		0		0										1345442.5		0		1345442.5		0		0		0		2690885		2690885		0																																																												Ne		2690885		0		2690885		95255.9382633014

		GridNet - vysokorychlostní propojení propojení občanů, podnikatelů a neziskových organizací		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0197		197						2		2.3				2.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39083		1		38777		38899		38930		38929		1530340		1530340		765170		151503.66		514194.24		99472.1		0		0										1300000		257400		873600		169000		0		0		2600000		2600000		0																																																												Ne		2600000		0		2600000		92038.656235619

		Digitální služba Modeler Europrojektů		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0198		198						2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39507		1		38777		38929		38960		38959		2707250		2707250		1353625		268017.75		909636		175971.25		0		0										1750000		346500		1176000		227500		0		0		3500000		3500000		0																																																												Ne		3500000		0		3500000		123898.19108641

		Revitalizace sportovního areálu Masná		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0199		199		21711B1046				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		38596		38960		38990		38990		27658310		27658310		13829155		7744326.99		4452987.99		1631840.01		0		0		38966		13381797.28		Schválena		38971		14164448.5		7932091		4560952.5		1671405		0		0		28328897		28328897		14416933		13829155		7744327		4452988		1631840		0		0		27658310		28328897		8578075.18		4803722.1								2762140.19		1012212.87						0		0		2762140.19		1012212.87		0		0		3774353.06		3774353.06		38967.3655736111								Ne		28328897		27658310		27658310		979089.879287762

		Revitalizace a rozšíření dětského hřiště Kampa		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0200		200		21711B1047				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		38791		38960		38990		38990		8145827		8145827		4072913.5		2280831.56		1311478.15		480603.79		0		0		38981		7358013.24		Schválena		38985		4072913.5		2280831.5		1311478		480604		0		0		8145827		8145827		5796139		4072913.5		2280831.5		1311478		480604		0		0		8145827		8145827		3679006.62		2060243.71								1184640.13		434122.78						0		0		1184640.13		434122.78		0		0		1618762.91		1618762.91		38981.6005258102								Ne		8145827		8145827		8145827		288358.06577224

		Horní Počernice ČOV Svépravice, 2. etapa veřejné splaškové a dešťové kanalizace		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0201		201						1		1.3				1.3		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39538		1		38808		38944		38960		38974		41650000		35000000		17500000		9800000		7700000		0		0		0										76637500		42917000		33720500		0		0		0		153275000		182397250		0																																																												Ne		153275000		0		153275000		5425855.78250558

		TV Horní Počernice, etapa 0014 - kanalizace Otovická, část II.		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0202		202		21711B1054				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha		1850		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39095		1		38931		38960		38990		38990		15754410		13239000		6619500		3706920		2912580		0		0		0		38973		10326420		Schválena		38974		15719500		8802920		6916580		0		0		0		31439000		37412410		27644389		15719500		8802920		6916580		0		0		0		31439000		37412410		6619500		3706920								2912580								0		0		2912580		0		0		0		2912580		2912580		38974.3821104167								Ne		31439000		31439000		31439000		1112924.35130447

		Stavba 0012 Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy, Etapa 0003, část 23 Provizorní ochrana Karlína; dodávka mobilních čerpadel		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0203		203		21711B1056				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		38811		38960		38990		38990		22609990		18999992		9499996		4331998.01		5167997.99		0		0		0		38973		13831994		Schválena		38974		9499996		4331998		5167998		0		0		0		18999992		22609990		18999992		9499996		4331998		5167998		0		0		0		18999992		22609990		9499996		4331998								5167998								0		0		5167998		0		0		0		5167998		5167998		38974.4320364236								Ne		18999992		18999992		18999992		672589.896987504

		Podjezd Chlumecká, komunikace 5, 6, 7		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0204		204		21711B1057				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39187		1		38901		38959		38990		38989		22579605.1		18974458		9487229		6432341.24		3054887.76		0		0		0		38972		15919570.31		Schválena		38974		71902835		48750122		23152713		0		0		0		143805670		173245075		69154759.6		36952379.8		25053713.4		11898666.4		0		0		0		73904759.6		87946663.9		9487229.03		6432000								3054887.75								0		0		3054887.75		0		0		0		3054887.75		3054887.75		38974.4742068287								Ne		143805670		73904759.6		73904759.6		2616190.29346172

		Samoobslužná zařízení pro knihovnické a informační služby MKP.		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0205		205						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		451		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39326		1		38857		39083		39084		39113		7198992		7198992		3599496		0		3599496		0		0		0										5965761		0		5965761		0		0		0		11931522		11931522		0																																																												Ne		11931522		0		11931522		422369.712202202

		Vysokorychlostní komunitní síť pro elektronickou komunikaci s možností univerzálního využití v existujících kolektorových šachtách		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0206		206						2		2.3				2.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		SUP spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Podnikající fyzické a právnické osoby		3		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39449		1		38777		38869		38869		38899		47932		47932		7189.8		7189.8		0		0		0		33552.4										374623.05		374623.05		0		0		0		1748240.9		2497487		2497487		0																																																												Ne		749246.1		0		749246.1		26522.9247052993

		Pobřežní III. etapa 1. infrastruktura		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0207		207		21711B1055				1		1.2				1.2		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39385		1		38961		39325		39355		39355		86371957		50707623		25353811.5		11561338.04		13792473.46		0		0		0										25865417.55		11794630.4		14070787.15		0		0		0		51730835.1		88123015.26		0		25865417.5		11794630.5		14070787		0		0		0		51730835		88123013																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		51730835.1		51730835		51730835.1		1831244.82636554

		Pobřežní III., 2. etapa - infrastruktura		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0208		208						1		1.2				1.2		47 - nevydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		39022		39263		39294		39293		60006701		39273417		19636708.5		8954339.15		10682369.35		0		0		0										42882686		19554505		23328181		0		0		0		85765372		129968440		0																																																												Ne		85765372		0		85765372		3036049.8424723

		Technické zajištění účasti na zahraničních stážích v rámci projektu „Školící aktivity pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty"		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0209		209						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38837		1		38775		38837		38898		38867		950000		950000		475000		475000		0		0		0		0		38910		184649.92		Schválena		38910		475000		475000		0		0		0		0		950000		950000		0		475000		475000		0		0		0		0		950000		950000		184649.92						184649.92		184649.93										184649.92		184649.93		0		0		0		0		369299.85		369299.85								38940		Ne		950000		950000		950000		33629.5090091685

		Letní prohlídky Divadla Na zábradlí		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0210		210						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Divadlo Na zábradlí		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		69		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		38899		38960		38971		38990		539977		503977		251988.5		72068.71		179919.79		0		0		0										251988.5		72068.7		179919.8		0		0		0		503977		539977		0																																																												Ne		503977		0		503977		17840.5253283302

		Papírové archivní boxy na projektovou dokumentaci JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0211		211						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38782		1		38761		38782		38898		38812		119000		119000		59500		59500		0		0		0		0		38870		57954.49		Schválena		38870		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		0		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		57954.49						57954.49		57954.98										57954.49		57954.98		0		0		0		0		115909.47		115909.47										Ne		119000		119000		119000		4212.5384969379

		Expert na webové stránky		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0212		212						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39066		1		38754		39066		39082		39096		119000		119000		59500		59500		0		0		0		0										59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		0		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		119000		119000		119000		4212.5384969379

		Bibliobus do sídlišť		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0213		213		21711B1064				1		1.3				1.3		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		451						Hlavní město Praha		4. výzva		004		39538		1		38944		39506		39538		39536		7429495		7381840		3690920		2066915.2		1624004.8		0		0		0										3767572		2109840		1657731.7		0		0		0		7535143.7		7535143.7		0		3690920		2066915.2		1624004.8		0		0		0		7381840		7429495																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		7535143.7		7381840		7535143.7		266740.192573188

		Rekonstrukce a modernizace veřejné knihovny Ďáblice - nové a kvalitnější služby pro obyvatele sídliště		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0214		214		21711B1058				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		455		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39051		1		38108		38898		38929		38928		11362627		11237527		5618763.5		3146507.5		2472256		0		0		0		38929		8370816.33		Schválena		38971		6155223.5		3446925.16		2708298.34		0		0		0		12310447		12976627		7381453		6085243.5		3407736.3		2677507.2		0		0		0		12170487		12976627		5365907.9		3004908.42								2360999.48								0		0		2360999.48		0		0		0		2360999.48		2360999.48		38971.3701332523								Ne		12310447		12170487		12170487		430828.949697334

		Nákup technického vybavení		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0215		215		21711B3022				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Oddělení Grantových schémat z EU				Obec		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38838		1		38749		38808		38838		38838		120000		120000		60000		0		60000		0		0		0										60000		0		60000		0		0		0		120000		120000		0		60000		0		60000		0		0		0		120000		120000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		120000		120000		120000		4247.9379801055

		Inovace grafického manuálu pro publicitu v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0216		216						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		38768		38960		38990		38990		357000		357000		178500		178500		0		0		0		0		38975		130900		Schválena		38978		178500		178500		0		0		0		0		357000		357000		0		178500		178500		0		0		0		0		357000		357000		130900								130900										0		130900		0		0		0		0		130900		130900		38975.5838282755								Ne		357000		357000		357000		12637.6154908138

		Pořízení dálkově řízeného tiskového stroje		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0217		217				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Střední škola polygrafická Praha, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		50		Praha-Petrovice		CZ010F547395		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		38898		1		38764		38898		38930		38928		8249427.02		8249427.02		1237414.05		618707.03		618707.03		0		0		5774598.91		38926		2417651		Schválena		38947		1208825.5		604412.75		604412.75		0		0		5641185.79		8058836.79		9590015.78		0		1208825.5		604412.75		604412.75		0		0		5641185.79		8058836.79		9590015.78		1208825.75		604412.75		604412.75		1208825.5		604412.75		604412.75						5641185.79		1208825.5		604412.75		604412.75		0		0		5641185.79		8058836.79		8058836.79										Ne		2417651		2417651		2417651		85583.5958795002

		Centrum českých delikates Patriot-x		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0218		218				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		Daja spol.s.r.o		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		25		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		38990		1		38343		38959		38990		38989		8580		8580		1287		643.5		643.5		0		0		6006										1287		643.5		643.5		0		0		6006		8580		8580		0		1287000		643500		643500		0		0		6006000		8580000		8580000																																												Ne		2574		2574000		2574000		91118.2696732628

		Šicí dílna a vzorkovna		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0219		219				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		OPTIMAL INTERIER DESIGN, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		15		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		38990		1		38764		38990		39020		39020		5911920		5015500		752325		376162.5		376162.5		0		0		3510850										752325		376162.5		376162.5		0		0		3510850		5015500		5911920		0		752325		376162.5		376162.5		0		0		3510850		5015500		5911920																																												Ne		1504650		1504650		1504650		53263.8323480477

		Vydavatelské a logistické centrum SEVT		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0220		220				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		SEVT, a. s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		80		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		39355		1		38888		39355		39385		39385		15042000		12641000		1500000.02		749999.38		749999.38		0		0		9640999.96										1500000		750000		750000		0		0		9641000		12641000		15042000		0		1500000		750000		750000		0		0		9641000		12641000		15042000																																												Ne		3000000		3000000		3000000		106198.449502637

		Nákup a implementace komplexního podnikového systému do společnosti METROS s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0221		221				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		METROS, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		38						Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		39082		1		38808		39082		39082		39112		3300000		3300000		495000		247500		247500		0		0		2310000										495000		247500		247500		0		0		2310000		3300000		3300000		0																																																												Ne		990000		0		990000		35045.4883358703

		Rekonstrukce přízemního podlaží v domě U zlatého jednorožce		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0222		222				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		First Czech Restaurant Management Company s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		8		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		38868		1		38777		38868		38873		38898		11376300		8811500		1321725		660862.5		660862.5		0		0		6168050										1321725		660862.5		660862.5		0		0		6168050		8811500		11376300		0		1321725		660862.5		660862.5		0		0		6168050		8811500		11376300																																												Ne		2643450		2643450		2643450		93576.7637792488

		Expert na analýzy v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0223		223						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39447		1		38777		39082		39113		39112		270000		270000		135000		135000		0		0		0		0										295000		295000		0		0		0		0		590000		590000		0		295000		295000		0		0		0		0		590000		590000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		590000		590000		590000		20885.695068852

		Správa dokumentace programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0224		224						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39447		1		38777		38898		38912		38928		100000		100000		50000		50000		0		0		0		0										250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Podpora konečným příjemcům v programu JPD 2 a analýza stavu projektů v JPD 2"		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0225		225						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		38772		39082		39113		39112		2380000		2380000		1190000		1190000		0		0		0		0										1190000		1190000		0		0		0		0		2380000		2380000		0		1190000		1190000		0		0		0		0		2380000		2380000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		2380000		2380000		2380000		84250.7699387589

		Administrativní pracovník pro oddělení JPD 2 v roce 2006		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0226		226						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		38761		39082		39113		39112		130000		130000		65000		65000		0		0		0		0										65000		65000		0		0		0		0		130000		130000		0		65000		65000		0		0		0		0		130000		130000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		130000		130000		130000		4601.932811781

		Příruční archiv dokumentů JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0227		227		21711B3006				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38908		1		38782		38878		38908		38908		120000		120000		60000		0		60000		0		0		0		38944		42882		Schválena		38966		60000		0		60000		0		0		0		120000		120000		0		60000		0		60000		0		0		0		120000		120000		42882										42882								0		0		42882		0		0		0		42882		42882		38966				38987				Ne		120000		120000		120000		4247.9379801055

		Expertní a poradenská činnost III.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0228		228		21711B3007				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39293		1		38749		39263		39293		39293		1080000		1080000		540000		0		540000		0		0		0										540000		0		540000		0		0		0		1080000		1080000		0		540000		0		540000		0		0		0		1080000		1080000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1080000		1080000		1080000		38231.4418209494

		Ex-ante evaluace operačního programu regionu NUTS II - hlavní město Praha pro čerpání podpory z Evropského fondu regionálního rozvoje v programovém období 2007-2013		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0229		229		21711B3008				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		38762		38929		38960		38959		2380000		2380000		1190000		0		1190000		0		0		0		38979		999600		Schválena		38981		1190000		0		1190000		0		0		0		2380000		2380000		1680000		1190000		0		1190000		0		0		0		2380000		2380000		999600										999600								0		0		999600		0		0		0		999600		999600		38981.3405455671								Ne		2380000		2380000		2380000		84250.7699387589

		SEA - Strategické posouzení vlivů realizace operačního programu regionu NUTS II - hlavní město Praha pro čerpání podpory z Evropského fondu regionálního rozvoje v programovém období 2007 - 2013 na životní prostředí		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0230		230		21711B3009				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		38762		38929		38960		38959		2380000		2380000		1190000		0		1190000		0		0		0										1190000		0		1190000		0		0		0		2380000		2380000		0		1190000		0		1190000		0		0		0		2380000		2380000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		2380000		2380000		2380000		84250.7699387589

		Komunikační strategie JPD 2 - Evaluace KAP a mediální analýza		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0231		231		21711B3010				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39021		1		38756		38883		38912		38913		1430000		1430000		715000		0		715000		0		0		0		38944		711025		Schválena		38967		1190000		0		1190000		0		0		0		2380000		2380000		1195000		1190000		0		1190000		0		0		0		2380000		2380000		711025										711025								0		0		711025		0		0		0		711025		711025		38965.6583427431				38979				Ne		2380000		2380000		2380000		84250.7699387589

		Školení pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty - Český a moravský účetní dvůr		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0232		232						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39066		1		38790		38898		38960		38928		38100		38100		19050		19050		0		0		0		0		38960		19034		Schválena		38960		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		0		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		19034								19034										0		19034		0		0		0		0		19034		19034										Ne		119000		119000		119000		4212.5384969379

		Informační letáky JPD 2 – II		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0233		233						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38990		1		38817		38990		39021		39020		238000		238000		119000		119000		0		0		0		0										119000		119000		0		0		0		0		238000		238000		0		119000		119000		0		0		0		0		238000		238000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		238000		238000		238000		8425.0769938759

		Aktualizace procesního modelu ARIS JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0234		234						3		3.2				3.2		05 - chybně načten		rejected		rejected		4a		OŘOS, MMR ČR				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38898		1		38718		38898		38929		38928		450000		450000		225000		225000		0		0		0		0										225000		225000		0		0		0		0		450000		450000		0																																																												Ne		450000		0		450000		15929.7674253956

		Aktualizace procesního modelu ARIS JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0235		235						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		OŘOS, MMR ČR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39066		1		38718		39066		39113		39096		450000		450000		225000		225000		0		0		0		0										225000		225000		0		0		0		0		450000		450000		0		225000		225000		0		0		0		0		450000		450000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		450000		450000		450000		15929.7674253956

		Seminář pro konečné příjemce v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0236		236						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38834		1		38810		38834		38868		38864		119000		119000		59500		59500		0		0		0		0		38909		11148		Schválena		38909		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		0		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		11148						11148		11148										11148		11148		0		0		0		0		22296		22296								38940		Ne		119000		119000		119000		4212.5384969379

		Vzdělávací semináře pro ŘO JPD 2 v zahraničí		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0237		237						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39080		1		38838		39080		39113		39110		595000		595000		297500		297500		0		0		0		0										297500		297500		0		0		0		0		595000		595000		0		297500		297500		0		0		0		0		595000		595000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		595000		595000		595000		21062.6924846897

		Příprava Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 6. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0238		238						3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38898		1		38824		38898		38929		38928		300000		300000		150000		150000		0		0		0		0		38938		76507.85		Schválena		38938		150000		150000		0		0		0		0		300000		300000		0		150000		150000		0		0		0		0		300000		300000		76507.85								76507.85										0		76507.85		0		0		0		0		76507.85		76507.85										Ne		300000		300000		300000		10619.8449502637

		Příprava OPPK 2007-13		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0239		239		21711B3024				3		3.2				3.2		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39294		1		38838		38960		38989		38990		1000000		1000000		500000		0		500000		0		0		0										797500		0		797500		0		0		0		1595000		1595000		0		797500		0		797500		0		0		0		1595000		1595000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1595000		1595000		1595000		56462.1756522355

		Technické vybavení SRR		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0240		240		21711B3025				3		3.1				3.1		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39020		1		38839		38990		39020		39020		400000		400000		200000		0		200000		0		0		0										200000		0		200000		0		0		0		400000		400000		0		200000		0		200000		0		0		0		400000		400000																																												Ne		400000		400000		400000		14159.7932670183

		Podpora projektovým žadatelům ve 5. výzvě programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0241		241						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor 27		Org. složka státu		Státem zřízená organizace		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39021		1		38852		39021		39051		39051		535500		535500		267750		267750		0		0		0		0										267750		267750		0		0		0		0		535500		535500		0		267750		267750		0		0		0		0		535500		535500																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		535500		535500		535500		18956.4232362208

		PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY JPD 2 - II		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0242		242						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39059		1		38930		39059		39113		39089		1190000		1190000		595000		595000		0		0		0		0										595000		595000		0		0		0		0		1190000		1190000		0		595000		595000		0		0		0		0		1190000		1190000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1190000		1190000		1190000		42125.3849693794

		Tisk a grafické zpracování Výroční zprávy za rok 2005 JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0243		243						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38990		1		38880		38990		39021		39020		300000		300000		150000		150000		0		0		0		0										150000		150000		0		0		0		0		300000		300000		0		150000		150000		0		0		0		0		300000		300000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		300000		300000		300000		10619.8449502637

		Multifunkční CDrom o programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0244		244						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38975		1		38880		38975		39005		39005		357000		357000		178500		178500		0		0		0		0										178500		178500		0		0		0		0		357000		357000		0		178500		178500		0		0		0		0		357000		357000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		357000		357000		357000		12637.6154908138

		Inzerce k 5. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0245		245						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38902		1		38880		38902		38990		38932		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0										250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Nákup technického vybavení pro zefektivnění výkonu práce zaměstnanců ŘO JPD 2(PDA)		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0246		246						3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		MMR - odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		38898		38960		38990		38990		60000		60000		30000		30000		0		0		0		0										30000		30000		0		0		0		0		60000		60000		0		30000		30000		0		0		0		0		60000		60000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		60000		60000		60000		2123.9689900528

		Setkávání ŘO JPD 2 se ZS, OGS, žadateli, konečnými příjemci a cílovými skupinami programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0247		247						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor ŘO SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Státem zřízená organizace		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39721		1		38884		39082		39113		39112		100000		100000		50000		50000		0		0		0		0										150000		150000		0		0		0		0		300000		300000		0		150000		150000		0		0		0		0		300000		300000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		300000		300000		300000		10619.8449502637

		Inovace SW produktu ModLyng 1.0 na ModLyng 2.0		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0248		248				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Lynguent s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		6		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39355		1		38898		39355		39355		39385		12625000		11362500		1500000		750000		750000		0		0		8362500										1500000		750000		750000		0		0		8362500		11362500		12625000		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		"Rozšíření nabídky polygrafických služeb o výrobu tiskovin, navazující na na grafické a technické DTP zpracování."		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0249		249				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		T. A. PRINT, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		4		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39021		1		38899		39021		39022		39051		9432000		9432000		1414800		707400		707400		0		0		6602400										1414800		707400		707400		0		0		6602400		9432000		9432000		0																																																												Ne		2829600		0		2829600		100166.377570887

		Přístavba skladové části výrobní haly společností TECOM paper		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0250		250				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		TECOM paper, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		18		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39325		1		38992		39325		39342		39355		12598054		10586600		1500000		750000		750000		0		0		7586600										1500000		750000		750000		0		0		7586600		10586600		12598054		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		Pořízení nové technologie společností GEMA - Infos		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0251		251				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		GEMA - Infos, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		19		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39051		1		38992		39051		39059		39081		4808389		4031000		604650		302325		302325		0		0		2821700										604650		302325		302325		0		0		2821700		4031000		4808389		0																																																												Ne		1209300		0		1209300		42808.5949945131

		Modernizace restauračního vybavení v klubu Rock Café		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0252		252				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		NOVÝ HORIZONT, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		10		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39263		1		38899		39263		39294		39293		5129495		4310500		646575		323287.5		323287.5		0		0		3017350										646575		323287.5		323287.5		0		0		3017350		4310500		5129495		0																																																												Ne		1293150		0		1293150		45776.8416581118

		Vybudování nové výrobně-skladové haly		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0253		253				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		KOMANDOR CZECH REPUBLIC s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		13		Praha-Běchovice		CZ010E538060		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39263		1		39142		39263		39294		39293		21688940		18226000		1500000		749999.99		749999.99		0		0		15226000										1500000		750000		750000		0		0		15226000		18226000		21688940		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		Rozšíření skladových, výrobních a administrativních prostor společnosti OMEGA CZ spol. s r. o. za účelem rozšíření podnikatelských aktivit subjektu		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0254		254				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Omega CZ spol. s r. o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		32		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39141		1		38899		39141		39172		39171		10793512		8480178		1272026.7		636013.35		636013.35		0		0		5936124.6										1272026.7		636013.35		636013.35		0		0		5936124.6		8480178		10793512		0																																																												Ne		2544053.4		0		2544053.4		90058.1755106375

		pracoviště Flame		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0255		255				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		FG Forrest, a. s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		35		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		38960		1		38901		38960		38960		38990		9684800		9684800		1452720		726360		726360		0		0		6779360										1452720		726360		726360		0		0		6779360		9684800		9684800		0																																																												Ne		2905440		0		2905440		102851.074374314

		Rekonstrukce budovy firmy ComAp spol. s r. o. za účelem rozvoje činnosti		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0257		257				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		ComAp, spol . s r. o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		83		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39325		1		38905		39325		39325		39355		13470278		10819561		1500000		750000		750000		0		0		7819561										1500000		750000		750000		0		0		7819561		10819561		13470278		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		Nákup vybavení a rozšíření provozovny AZX s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0259		259				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		AZX s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		9		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39263		1		38899		39263		39294		39293		1651510		1473180		220977		110488.5		110488.5		0		0		1031226										220977		110488.5		110488.5		0		0		1031226		1473180		1651510		0																																																												Ne		441954		0		441954		15644.9431838295

		KAST – Rabakovská		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0260		260				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		KAST spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		63		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39202		1		38908		39202		39233		39232		33758340		21773271		1500000.01		750000		750000		0		0		18773270.99										1500000		750000		750000		0		0		18773271		21773271		33758340		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		"Modernizace a rozšíření výrobní kapacity společnosti KAPATEX"		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0261		261				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		KAPATEX s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		30		Praha-Čakovice		CZ0109547310		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39082		1		39021		39082		39141		39112		1906380		1602000		240300		120150		120150		0		0		1121400										240300		120150		120150		0		0		1121400		1602000		1906380		0																																																												Ne		480600		0		480600		17012.9916103225

		Hotel Delta - Přestavba budovy na hotel		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0263		263				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Vlastimil Kubeš - Pražírny a balírny Kubeš		Fyz.osoba ost.nez. v OR		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik				Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39021		1		38887		39021		39052		39051		25663500		14802500		1500000		750000		750000		0		0		11802500										1500000		750000		750000		0		0		11802500		14802500		25663500		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		Přístavba haly a zázemí pro rozšíření výroby		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0264		264				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		ARCO technik s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		55		Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39294		1		38899		39294		39325		39324		10550000		10550000		1500000		750000		750000		0		0		7550000										1500000		750000		750000		0		0		7550000		10550000		10550000		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		Administrativní pracovník pro JPD 2 se zaměřením na finance		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0265		265						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		38899		39082		39113		39112		170000		170000		85000		85000		0		0		0		0										85000		85000		0		0		0		0		170000		170000		0		85000		85000		0		0		0		0		170000		170000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		170000		170000		170000		6017.9121384828

		Publicita GS II		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0266		266		21711B3026				3		3.2				3.2		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Odd. Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39232		1		38975		39051		39089		39081		250000		250000		125000		0		125000		0		0		0										500000		0		500000		0		0		0		1000000		1000000		0		500000		0		500000		0		0		0		1000000		1000000																																												Ne		1000000		1000000		1000000		35399.4831675458

		Implementace  GS II		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0267		267		21711B3027				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Oddělení Grantových schémat z EU		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39293		1		39083		39113		39172		39143		350000		350000		175000		0		175000		0		0		0										350000		0		350000		0		0		0		700000		700000		0		350000		0		350000		0		0		0		700000		700000																																												Ne		700000		700000		700000		24779.638217282

		Nákup technického vybavení pro ŘO JPD 2 - LCD monitory		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0268		268						3		3.1				3.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39021		1		38945		39021		39051		39051		84000		84000		42000		42000		0		0		0		0										42000		42000		0		0		0		0		84000		84000		0																																																												Ne		84000		0		84000		2973.5565860738

		Zabezpečení kapacit pro řízení a implementaci programu JPD 2 v Centru pro regionální rozvoj ČR v letech 2005 - 2008		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0269		269		21711B3028				3		3.1				3.1		50 - vydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		under examination		Doporučen RR		5b		Centrum pro regionální rozvoj ČR		Příspěvková organizace		Centrum pro regionální rozvoj		Centrum pro regionální rozvoj		53						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39691		1		38353		38960		38990		38990		1458946		1458946		729473		729473		0		0		0		0										4670993		4670993		0		0		0		0		9341986		9341986		0		4670993		4670993		0		0		0		0		9341986		9341986																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9341986		9341986		9341986		330701.476158448

		Monitoring a hodnocení programu JPD2 v Centru pro regionální rozvoj ČR - r.2006-2008		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0270		270		21711B3029				3		3.2				3.2		50 - vydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		under examination		Doporučen RR		5b		Centrum pro regionální rozvoj ČR		Příspěvková organizace		Centrum pro regionální rozvoj		Centrum pro regionální rozvoj ČR		53						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39478		1		38718		38960		38990		38990		1166487		1166487		583243.5		583243.5		0		0		0		0										1880401		1880401		0		0		0		0		3760802		3760802		0		1880401		1880401		0		0		0		0		3760802		3760802																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		3760802		3760802		3760802		133130.447095472

		Evaluace pokroku programu JPD 2 - příčiny nízké absorpční kapacity		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0271		271						3		3.1				3.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39113		1		38943		39113		39172		39143		2284400		2284400		1142200		1142200		0		0		0		0										1142200		1142200		0		0		0		0		2284400		2284400		0																																																												Ne		2284400		0		2284400		80866.5793479415

		Propagace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0272		272						3		3.2				3.2		35 - originál složky předán CRR		under examination		Doporučen RR		5b		Regionální rada regionu soudržnosti Praha				Organizace zřízená ze zákona		Regionální rada regionu soudržnosti Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39447		1		38898		39447		39478		39477		5000000		5000000		2500000		0		2500000		0		0		0										2500000		0		2500000		0		0		0		5000000		5000000		0																																																												Ne		5000000		0		5000000		176997.415837729

		Technické zajištění a služby spojené s fungováním Regionální rady regionu soudržnosti Praha		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0273		273						3		3.1				3.1		35 - originál složky předán CRR		under examination		Doporučen RR		5b		Regionální rada regionu soudržnosti Praha				Organizace zřízená ze zákona		Regionální rada regionu soudržnosti Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39660		1		38961		39660		39691		39690		14000000		14000000		7000000		0		7000000		0		0		0										7000000		0		7000000		0		0		0		14000000		14000000		0																																																												Ne		14000000		0		14000000		495592.764345641

		Fotodokumentace realizovaných projektů v JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0274		274						3		3.2				3.2		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39051		1		38985		39051		39080		39081		95200		95200		47600		47600		0		0		0		0										47600		47600		0		0		0		0		95200		95200		0																																																												Ne		95200		0		95200		3370.0307975504

		Zaměstnanci		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0275		275						3		3.1				3.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Odd. Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39416		1		39052		39416		39477		39446		500000		500000		250000		0		250000		0		0		0										250000		0		250000		0		0		0		500000		500000		0																																																												Ne		500000		0		500000		17699.7415837729





tabulky

		Opatření SMT		3.2

		Číslo etapy		1

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet

		Centrum pro regionální rozvoj ČR		1		1		2

		Hlavní město Praha		12				12

		Ministerstvo pro místní rozvoj		35		4		39

		Celkový součet		48		5		53

		1.1

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Další organizace zřízené a založené hl. m. Prahou		1				1				Další organizace zřízené a založené hl. m. Prahou		1		7		100

		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		5				5				Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		5		36		100

		Hlavní město Praha		8		5		13				Hlavní město Praha		8		57		62

		Celkový součet		14		5		19				Celkový součet		14		100		74

		1.2

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Hlavní město Praha		11		5		16				Hlavní město Praha		11		65		69

		Městská část		6		3		9				Městská část		6		35		67

		Celkový součet		17		8		25				Celkový součet		17		100		68

		1.3

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Hlavní město Praha		6		4		10				Hlavní město Praha		6		21		60

		Městská část		17		6		23				Městská část		17		59		74

		NNO		3		7		10				NNO		3		10		30

		Příspěvková organizace		3		2		5				Příspěvková organizace		3		10		60

		Celkový součet		29		19		48				Celkový součet		29		100		60

		2.1

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		NNO		2		3		5				NNO		2		29		40

		Organizace výzkumu a vývoje		3		4		7				Organizace výzkumu a vývoje		3		43		43

		Organizace zřízené, založené hl.m. Prahou		1		2		3				Organizace zřízené, založené hl.m. Prahou		1		14		33

		Podnikající fyzické a právnické osoby		1				1				Podnikající fyzické a právnické osoby		1		14		100

		Specializované subjekty poradenství a zprostředkování				2		2				Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		0		0		0

		Celkový součet		7		11		18				Celkový součet		7		100		39

		2.2.1

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Malý a střední podnik		11		3		14				Malý a střední podnik		11		100		79

		Celkový součet		11		3		14				Celkový součet		11		100		79

		2.2.2

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Hlavní město Praha				1		1				Hlavní město Praha		0		0		0

		Městská část		3		2		5				Městská část		3		50		60

		NNO		2		1		3				NNO		2		33		67

		Podnikatelské združení				1		1				Podnikatelské združení		0		0		0

		Příspěvková organizace		1		1		2				Příspěvková organizace		1		17		50

		Celkový součet		6		6		12				Celkový součet		6		100		50

		2.3

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Hlavní město Praha		2		1		3				Hlavní město Praha		2		20		67

		Městská část		6		3		9				Městská část		6		60		67

		Podnikající fyzické a právnické osoby		1		4		5				Podnikající fyzické a právnické osoby		1		10		20

		Příspěvková organizace		1		4		5				Příspěvková organizace		1		10		20

		Specializované subjekty poradenství a zprostředkování				1		1				Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		0		0		0

		Celkový součet		10		13		23				Celkový součet		10		100		43

		3.1

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Centrum pro regionální rozvoj		1		1		2				Centrum pro regionální rozvoj		1		3		50

												Regionální rada regionu soudržnosti Praha		1		3		100

		Hlavní město Praha		10				10				Magistrát hl. m.Prahy		9		23		100

		Ministerstvo pro místní rozvoj		29		2		31				Ministerstvo pro místní rozvoj		29		73		94

		Celkový součet		40		3		43				Celkový součet		40		100		93

		3.2

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Centrum pro regionální rozvoj ČR		1		1		2				Centrum pro regionální rozvoj ČR		1		2		50

		Hlavní město Praha		12				12				Hlavní město Praha		12		25		100

		Ministerstvo pro místní rozvoj		35		4		39				Ministerstvo pro místní rozvoj		35		73		90

		Celkový součet		48		5		53				Celkový součet		48		100		91
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zdroj

				Název projektu		Reg. číslo projektu		Ev. číslo projektu		Číslo ISPROFIN		Číslo GS		Priorita		Opatření		Podopatření		Opatření SMT		Stav projektu		Stav SMT		Stav SMT_čerpání		Stav 166		Žadatel		Hospodářsko-právní forma		Typ konečného příjemce		Ev. číslo projektu		PŘÍJEMCI		kontrola		Počet zaměstnanců		Převažující místo realizace		ZUJ převažujícího místa realizace		Kraj		Název výzvy		Číslo výzvy		Datum ukončení projektu		Číslo etapy		Datum zahájení etapy		Datum ukončení etapy		Datum předložení žádosti o proplacení		Datum ukončení etapy +30 dní (jako Datum předložení žádosti o proplacení)		Rozpočet etapy - celkem		Rozpočet etapy - celkové způsobilé výdaje		Fin. etapy - Strukturální fondy		Fin. etapy - Státní rozpočet		Fin. etapy - Regionální zdroje		Fin. etapy - Místní zdroje		Fin. etapy - SFDI		Fin. etapy - Soukromé zdroje		Datum předložení žádosti_Předložené žádosti o platbu		Částka_Předložené žádosti o platbu		Stav žádosti_Předložené žádosti o platbu		Datum (změna stavu žádosti)_Předložené žádosti o platbu		PF - Příspěvek společenství_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Fin. prostředky ze SR_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Fin. prostředky z rozpočtu krajů_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Fin. prostředky z rozpočtu obcí_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Jiné nár. veřejné fin. prostředky_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Soukromé spolufinancování_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Celkové způsobilé výdaje_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Rozpočet projektu celkem_DATA ZE ŽÁDOSTI		Nasmlouvaná cena z tendrů		PF - Příspěvek společenství_DATA ZE SMLOUVY		PF - Fin. prostředky ze SR_DATA ZE SMLOUVY		PF - Fin. prostředky z rozpočtu krajů_DATA ZE SMLOUVY		PF - Fin. prostředky z rozpočtu obcí_DATA ZE SMLOUVY		PF - Jiné nár. veřejné fin. prostředky_DATA ZE SMLOUVY		PF - Soukromé spolufinancování_DATA ZE SMLOUVY		PF - Celkové způsobilé výdaje_DATA ZE SMLOUVY		PF - Rozpočet projektu celkem_DATA ZE SMLOUVY		Klas. pl. typu žádost - součtováno za etapu - Příspěvek společenství		Klas. pl. typu žádost - součtováno za etapu - Fin. prostředky ze SR		Klas. pl. typu žádost - součtováno za etapu - Fin. prostředky z rozpočtu krajů		Klas. pl. typu skutečnost - Příspěvek společenství		Klas. pl. typu skutečnost - Fin. prostředky ze SR		Klas. pl. typu skutečnost - Fin. prostředky z rozpočtu krajů		Klas. pl. typu skutečnost - Fin. prostředky z rozpočtu obcí		Klas. pl. typu skutečnost - Jiné nár. veřejné fin. prostředky		Klas. pl. typu skutečnost - Soukromé spolufinancování		PF - Příspěvek společenství_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Fin. prostředky ze SR_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Fin. prostředky z rozpočtu krajů_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Fin. prostředky z rozpočtu obcí_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Jiné nár. veřejné fin. prostředky_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Soukromé spolufinancování_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Celkové způsobilé výdaje_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Rozpočet projektu celkem_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		Předáno na CRR_Administrace žádosti o platbu		Předáno na ŘO_Administrace žádosti o platbu		Předáno na OR_Administrace žádosti o platbu		Předáno na PJ_Administrace žádosti o platbu		Platba certifikována_Administrace žádosti o platbu		žádost EU + národní _Projekt		smlouva EU + národní_Projekt		Kontrola žádosti o platbu_částka		Kontrola data předpokládaného předložení žádostio pl.		pořadí				Kompetence - útvar

		2		Vývoj systémového SW pro IP IVR a VM v prostředí Visual Kirké		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0002		1		21711B2013				2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		CIT.CZ, spol. s r.o.		Společnost s r.o.				1		Podnikající fyzické a právnické osoby		----		9						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39082		1		8/1/05		39082		1/15/07		1/30/07		4/11/51		6/13/78		711,000.00		711,000.00		- 0		- 0		- 0		3,318,283.00										711000		8/25/46		- 0		- 0		- 0		3,318,283.00		4,740,283.00		4,876,455.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/19/93		0						367				CRR - Praha(HQ)

		1		Vývoj systémového SW pro IP monitoring		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0001		2		21711B2012				2		2.3				2.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		CIT.CZ, spol. s r.o.		Společnost s r.o.				2		Podnikající fyzické a právnické osoby		----		9						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38656		1		6/1/04		38656		11/30/05		11/30/05		6/21/26		2/26/07		476,999.89		476,999.89		- 0		- 0		- 0		2,226,223.90		38747		440000		Schválena		38,814.00		477000		12/23/05		- 0		- 0		- 0		2,226,224.00		3,180,224.00		3,296,852.00		- 0		477,000.00		477,000.00		- 0		- 0		- 0		2,226,224.00		3,180,224.00		3,296,852.00		411,388.43						411,388.43		411,388.43								1,919,812.64		411,388.43		411,388.43		- 0		- 0		- 0		1,919,812.64		2,742,589.50		2,742,589.50		39,008.40		38,902.00		9/6/06		10/31/06		Ne		12/17/11		954000						366				CRR - Praha(HQ)

		3		Přestavba kina Čas v Horních Počernicích na divadlo Pohoda		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0003		3						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.				3		Městská část		----		97						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38990		1		5/1/05		38656		11/15/05		11/30/05		10/28/16		10/28/16		2,778,916.00		1,508,951.38		1,100,450.75		169,513.87		- 0		- 0										10184433		1/9/41		4,033,035.50		621,250.40		- 0		- 0		20,368,866.00		20,368,866.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/21/68		0						99				CRR - Praha(HQ)

		10		Výtahy ve stanici metra Florenc B - bezbariérové zpřístupnění		CZ.04.2.06/1.1.00.1/0004		4		21711B1002				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost				4		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		----		12991						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39202		1		9/1/05		38807		4/14/06		4/30/06		5/30/15		5/30/15		21,479,072.78		14,219,146.88		7,259,927.34		- 0		- 0		- 0		38821		21478759.62		Schválena		38,854.00		29845000		11/22/93		10,087,610.00		- 0		- 0		- 0		59,690,000.00		59,690,000.00		62,667,039.00		29,794,636.00		19,724,050.00		10,070,588.00		- 0		- 0		- 0		59,589,274.00		59,589,274.00		21,478,759.62						21,478,759.62		14,218,938.87		7,259,820.75								21,478,759.62		14,218,938.87		7,259,820.75		- 0		- 0		- 0		42,957,519.24		42,957,519.24		38,821.00		38,908.00		7/19/06		9/27/06		Ano		8/31/25		59589274						1				CRR - Praha(HQ)

		12		Zkvalitnění veřejné infrastruktury ve vybraných lokalitách městské části Praha 12 – Etapa 2005		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0005		5		21711B1012				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Městská část Praha 12		Obec nebo m.část hl.m.				5		Městská část		----								Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38625		1		5/1/05		38625		10/15/05		10/30/05		9/21/20		9/21/20		2,706,579.50		1,470,000.00		1,071,805.40		165,101.50		- 0		- 0		38631		2323412		Schválena		38,810.00		2756579.5		2/26/98		1,091,605.50		168,151.30		- 0		- 0		5,513,159.00		5,513,159.00		3,574,122.00		2,706,579.50		1,469,672.60		1,071,805.40		165,101.34		- 0		- 0		5,413,158.84		5,413,158.84		4,646,824.00						2,323,412.00		1,261,612.70		920,071.15		141,728.00						2,323,412.00		1,261,612.70		920,071.15		141,728.00		- 0		- 0		4,646,823.85		4,646,823.85				38,686.00		2/15/06		4/5/06		Ano		7/6/94		5413158.84						103				CRR - Praha(HQ)

		16		Web Grid Praha 1		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0006		6		21711B2003				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.				6		Městská část		----		344						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39098		1		1/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		5/8/28		12/18/89		6,298,595.96		1,284,913.34		4,220,070.23		793,622.47		- 0		- 0		38973		5803210		Prijata		38,973.00		8980000		8/16/15		6,016,616.00		1,131,480.00		- 0		- 0		17,960,016.00		21,154,866.00		16,580,600.00		8,980,000.00		1,831,920.00		6,016,616.00		1,131,480.00		- 0		- 0		17,960,016.00		21,154,866.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		38,973.57								Ne		11/6/72		17960016						368				CRR - Praha(HQ)

		26		Výstavba nového zařízení "CHRÁNĚNÉHO KOMUNITNÍHO BYDLENÍ" pro duševně hendikepované se zajištěním služeb psychosociální rehabilitace v rámci rozšíření projektu "PSYCHOSOCIÁLNÍ SÍTĚ"		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0007		7		21711B1004				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Nadace Bona		Nadace				7		NNO		----		2						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39171		1		3/31/05		38595		9/30/05		9/30/05		2/10/72		2/10/72		652,344.01		354,222.79		298,121.20		- 0		- 0		- 0		38617		652344.25		Schválena		38,656.00		5577880.5		7/15/92		2,549,091.30		- 0		- 0		- 0		11,155,760.90		11,569,360.90		15,193,325.67		5,577,880.50		3,028,789.10		2,549,091.30		- 0		- 0		- 0		11,155,760.90		11,569,360.90		652,344.25						652,344.25		354,222.93		298,121.32								2,049,449.05		1,621,131.00		1,364,377.30		- 0		- 0		- 0		5,034,957.35		5,034,957.35		38,687.00		38,742.00		4/4/06		4/5/06		Ano		6/6/43		11155760.9						104				CRR - Praha(HQ)

		4		Vybudování geografického informačního systému organizace IROP		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0008		8						2		2.3				2.3		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Inženýrská realitní organizace Praha		Příspěvková organizace				8		Příspěvková organizace		----		18						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38990		1		9/1/04		38990		11/15/04		10/30/06		9/17/97		9/17/97		1,369,242.50		- 0		1,369,242.50		- 0		- 0		- 0										1369242.5		12/31/99		1,369,242.50		- 0		- 0		- 0		2,738,485.00		2,738,485.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		9/17/97		0						370				CRR - Praha(HQ)

		19		Kulturní a sociálně komunikační centrum Slunečný dvůr		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0009		9						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Slunečný dvůr, o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.				9		NNO		----				Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38656		1		3/1/05		38656		10/31/05		11/30/05		1/28/63		1/28/63		4,944,880.00		2,685,069.84		2,259,810.16		- 0		- 0		104,400.00										4944880		6/19/51		2,259,810.16		- 0		- 0		104,400.00		9,994,160.00		9,994,160.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		3/28/77		0						108				CRR - Praha(HQ)

		11		Rokytka - Rekonstrukce Velkého Počernického rybníka		CZ.04.2.06/1.2.00.1/0010		10		21711B1006				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha ( Odbor ochrany prostředí MHMP )		Obec nebo m.část hl.m.				10		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38928		1		10/15/04		38656		11/1/05		11/30/05		5/22/23		5/22/23		12,459,041.00		5,581,649.99		6,877,391.01		- 0		- 0		- 0		38686		8598714.5		Schválena		38,705.00		36774519.5		12/22/06		20,299,534.50		- 0		- 0		- 0		73,549,039.00		73,549,039.00		9,999,999.00		36,774,519.50		16,474,985.00		20,299,534.00		- 0		- 0		- 0		73,549,038.50		73,549,038.50		8,598,714.50						8,598,714.50		3,852,224.10		4,746,490.40								8,598,714.50		12,640,476.80		15,574,873.20		- 0		- 0		- 0		36,814,064.50		36,814,064.50		38,686.00		38,742.00		2/15/06				Ne		6/4/70		73549038.5						37				CRR - Praha(HQ)

		24		Reintegrační centrum Sblížení pro diagnostiku a terapii syndromu zavržení rodiče		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0011		11						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů		Sdruž.(svaz,spolek,spol.				11		NNO		----								Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38625		1		3/1/05		38625		9/30/05		10/30/05		8/30/50		8/30/50		10,654,120.00		5,785,187.00		4,868,933.00		- 0		- 0		150,000.01										10654120		4/20/39		4,868,933.00		- 0		- 0		150,000.00		21,458,240.00		21,458,240.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/23/39		0						109				CRR - Praha(HQ)

		13		Poradenské centrum Prosperita		CZ.04.2.06/2.1.00.1/0012		12		21711B2005				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Prosperita, o.p.s.		Obecně prospěšná spol.				12		NNO		----		5						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39216		1		5/15/05		38913		8/15/06		8/14/06		7/22/24		7/22/24		9,115,107.81		5,851,899.48		3,263,208.33		- 0		- 0		406,122.38		38944		14568702.19		Schválena		39,034.00		10324350		6/24/47		3,696,117.30		- 0		- 0		460,000.00		21,108,700.00		21,108,700.00		15,746,401.00		10,324,350.00		6,628,233.00		3,696,117.00		- 0		- 0		460,000.00		21,108,700.00		21,108,700.00		8,810,072.70		5,656,027.00								3,154,045.70						392,679.62		- 0		- 0		3,154,045.70		- 0		- 0		392,679.62		3,546,725.32		3,546,725.32										Ne		3/20/34		20648700						186				CRR - Praha(HQ)

		5		multifunkční energetický výukový pavilon		CZ.04.2.06/2.1.00.1/0013		13		21711B2006				2		2.1				2.1		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Střední odborné učiliště energetické		Příspěvková organizace				13		Organizace zřízené, založené hl.m. Prahou		----		44						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39051		1		1/3/05		39051		12/4/06		12/30/06		6/16/45		6/16/45		4,975,600.00		3,194,335.00		1,781,265.00		- 0		- 0		- 0										4975600		10/15/45		1,781,265.00		- 0		- 0		- 0		9,951,200.00		9,951,200.00		- 0		4,975,600.00		3,194,335.00		1,781,265.00		- 0		- 0		- 0		9,951,200.00		9,951,200.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/16/45		9951200						188				CRR - Praha(HQ)

		7		Víceúčelové sportoviště s rekreační plochou		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0014		14		21711B1008				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Střední odborné učiliště elektrotechnické Praha 9		Příspěvková organizace				14		Příspěvková organizace		----		50						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38686		1		6/20/05		38686		12/1/05		12/30/05		8/29/60		8/29/60		1,399,000.00		839,400.00		559,600.00		- 0		- 0		- 0		38695		1398333		Schválena		38,730.00		1399000		3/12/98		559,600.00		- 0		- 0		- 0		2,798,000.00		2,798,000.00		1,857,163.00		1,399,000.00		839,400.00		559,600.00		- 0		- 0		- 0		2,798,000.00		2,798,000.00		1,398,333.40						1,398,333.40		839,000.00		559,333.40								1,398,333.40		839,000.00		559,333.40		- 0		- 0		- 0		2,796,666.80		2,796,666.80		38,695.00		38,742.00		2/6/06		5/2/06		Ano		8/29/60		2798000						110				CRR - Praha(HQ)

		14		CENTRUM PRO PŘENOS POZNATKŮ A TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE		CZ.04.2.06/2.1.00.1/0015		15		21711B2007				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Univerzita Karlova v Praze		Vysoká škola				15		Organizace výzkumu a vývoje		----		6827						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39202		1		5/2/05		38898		8/31/06		7/30/06		2/23/27		7/26/79		2,853,025.00		1,831,642.00		1,021,383.00		- 0		- 0		1,006,950.00		38960		3836572		Schválena		39,064.00		7778031		9/22/71		2,784,535.00		- 0		- 0		2,745,188.00		18,301,250.00		18,701,250.00		- 0		7,778,031.00		4,993,496.00		2,784,535.00		- 0		- 0		2,745,188.00		18,301,250.00		18,701,250.00		1,590,287.20		1,020,777.48								569,135.40								- 0		- 0		569,135.40		- 0		- 0		- 0		569,135.40		569,135.40										Ne		1/17/91		15556062						189				CRR - Praha(HQ)

		23		Vybudování přírodního amfiteátru v rámci rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0016		16		21711B1007				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.				16		Městská část		----		12						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39045		1		11/25/04		38533		7/31/05		7/30/05		3/29/74		9/25/02		347,480.00		188,667.63		137,612.94		21,199.43		- 0		- 0		38617		347358.92		Schválena		38,810.00		5426746		11/7/67		2,148,992.00		331,032.00		- 0		- 0		10,853,493.00		10,863,493.00		9,240,106.32		4,737,000.00		2,572,000.00		1,876,000.00		289,000.00		- 0		- 0		9,474,000.00		11,637,000.00		694,717.84						347,358.92		188,615.89		137,554.13		21,188.89						347,358.92		1,774,615.89		1,294,251.13		199,325.89		- 0		- 0		3,615,551.83		3,615,551.83		38,679.00		38,686.00		2/8/06		4/7/06		Ano		11/7/15		9474000						112				CRR - Praha(HQ)

		18		Vznik kulturně vzdělávacího a informačního centra městské části Praha 19 s veřejným přístupem k internetu v místní lidové knihovně s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0017		17		21711B2008				2		2.3				2.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Městská část Praha 19		Obec nebo m.část hl.m.				17		Městská část		----		76						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38596		1		5/1/04		38596		10/1/05		10/1/05		12/10/90		4/9/49		702,959.50		- 0		574,725.10		128,234.40		- 0		- 0		38625		598105.6		Schválena		38,733.00		959501		11/28/35		642,866.00		120,898.00		- 0		- 0		1,919,003.00		1,969,003.00		- 0		702,959.50		- 0		574,725.10		128,234.40		- 0		- 0		1,405,919.00		1,969,003.00		598,105.60						598,105.60				489,011.10		109,094.50						598,105.60		- 0		489,011.10		109,094.50		- 0		- 0		1,196,211.20		1,196,211.20		38,625.00		38,742.00		2/2/06		3/22/06		Ano		1/18/54		1405919						371				CRR - Praha(HQ)

		17		Vznik kulturně vzdělávacího, školícího a informačního centra Městské části Praha Vinoř s veřejným přístupem k internetu s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0018		18						2		2.3				2.3		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.				18		Městská část		----		5						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38808		1		6/1/04		38808		5/1/06		5/1/06		6/22/38		2/4/11		531,628.00		108,452.00		356,191.00		66,986.00		- 0		- 0										531628		12/4/96		356,191.00		66,986.00		- 0		- 0		1,063,257.00		1,073,257.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/4/11		0						372				CRR - Praha(HQ)

		6		Internetizace veřejných knihoven v Praze		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0019		19		21711B5002				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace				19		Příspěvková organizace		----		457						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39052		1		9/1/05		39052		1/1/07		12/31/06		5/8/53		5/8/53		1,525,500.00		1,525,500.00		1,525,500.00		- 0		- 0		- 0		39024		3051000		Prijata		39,024.00		1968311.5		12/31/99		1,968,311.50		- 0		- 0		- 0		3,936,623.00		3,936,623.00		- 0		1,525,500.00		- 0		1,525,500.00		- 0		- 0		- 0		3,051,000.00		3,051,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		39,024.56								Ne		2/7/78		3051000						373				CRR - Praha(HQ)

		20		Dopravní modelování		CZ.04.2.06/1.1.00.1/0020		20		21711B1011				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ústav dopravního inženýrství hlavního města Prahy		Příspěvková organizace				20		Další organizace zřízené a založené hl. m. Prahou		----		66						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39141		1		4/1/05		39141		3/28/07		3/30/07		8/16/51		2/7/30		1,740,400.00		1,152,144.80		588,255.20		- 0		- 0		- 0										2000000		12/26/24		676,000.00		- 0		- 0		- 0		4,000,000.00		4,000,000.00		- 0		1,740,400.00		1,152,144.80		588,255.20		- 0		- 0		- 0		3,480,800.00		4,000,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/16/51		3480800						3				CRR - Praha(HQ)

		15		Informační centrum Na Chvalské tvrzi		CZ.04.2.06/2.2.00.1/0021		21		21711B2011				2		2.2		2.2.2		2.2.2		86 - realizace předčasně ukončena/zastavena		rejected		rejected		7		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.				21		Městská část		----		93						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38533		1		3/1/05		38533		7/11/05		7/30/05		2/4/59		2/4/59		1,983,102.00		773,410.00		1,047,078.00		162,614.00		- 0		- 0										1983102		7/9/17		1,047,078.00		162,614.00		- 0		- 0		3,966,204.00		3,966,204.00		- 0		1,983,102.00		773,410.00		1,047,078.00		162,614.00		- 0		- 0		3,966,204.00		3,966,204.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/4/59		3966204						287				CRR - Praha(HQ)

		21		Doplnění sítí technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě Praha - Čakovice		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0022		22		21711B1009				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.				22		Hlavní město Praha		----				Praha-Čakovice		CZ0109547310		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39020		1		10/1/05		38959		10/30/06		9/29/06		2/3/75		7/13/34		47,232,162.00		25,647,064.00		21,585,098.00		- 0		- 0		- 0		38972		47232130		Schválena		38,978.00		56206273		12/7/60		25,686,267.00		- 0		- 0		- 0		112,412,546.00		112,412,546.00		94,799,050.00		47,232,162.00		25,647,064.00		21,585,098.00		- 0		- 0		- 0		94,464,324.00		112,412,546.00		47,232,130.00						47,232,130.00		25,647,000.00		21,585,130.00								47,232,130.00		25,647,000.00		21,585,130.00		- 0		- 0		- 0		94,464,260.00		94,464,260.00		38,972.60		38,981.00		10/2/06				Ne		2/3/75		94464324						115				CRR - Praha(HQ)

		22		Výstavba objektu pro vznik kulturně vzdělávacího, školícího a informačního centra  Městské části Praha Vinoř s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0023		23						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.				23		Městská část		----		5		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38807		1		6/1/04		38807		5/1/06		4/30/06		7/6/62		2/18/35		3,421,434.00		1,857,839.00		1,354,888.00		208,707.00		- 0		- 0										3421434		8/2/86		1,354,888.00		208,707.00		- 0		- 0		6,842,868.00		6,852,868.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/18/35		0						116				CRR - Praha(HQ)

		9		Zajištění infrastruktury pro pokračující proces automatizace a internetizace poboček Městské knihovny v Praze		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0024		24						2		2.3				2.3		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace				24		Příspěvková organizace		----		457						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38280		1		7/1/04		38280		1/1/05		11/19/04		4/29/79		4/29/79		964,117.00		- 0		964,118.00		- 0		- 0		- 0										964117		12/31/99		964,118.00		- 0		- 0		- 0		1,928,235.00		1,928,235.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/29/79		0						374				CRR - Praha(HQ)

		25		Rekonstrukce ulice Broumarská - 1. etapa		CZ.04.2.06/1.1.00.1/0025		25		21711B1010				1		1.1				1.1		86 - realizace předčasně ukončena/zastavena		rejected		rejected		7		Hlavní město Praha - Odbor rozvoje dopravy MHMP		Obec nebo m.část hl.m.				25		Hlavní město Praha		----		2280						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38522		1		10/25/04		38522		6/20/05		7/19/05		1/23/07		1/23/07		9,260,188.00		6,130,244.00		3,129,948.00		- 0		- 0		- 0										9260187.61		1/13/84		3,129,943.41		- 0		- 0		- 0		18,520,375.22		18,520,375.22		15,563,340.52		9,260,188.00		6,130,244.00		3,129,943.00		- 0		- 0		- 0		18,520,375.00		18,520,375.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/23/07		18520375						4				CRR - Praha(HQ)

		27		Monitorovací výbor JPD 2 - 3. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0026		26						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor řídícího orgánu SROP a  JPD Praha Cíl 2		Org. složka státu				26		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38336		1		10/1/04		38336				1/14/05		12/5/69		12/5/69		31,033.50		31,033.50		- 0		- 0		- 0		- 0		38560		31033.5		Schválena		38,559.00		31033.5		12/17/84		- 0		- 0		- 0		- 0		62,067.00		62,067.00		62,067.00		31,033.50		31,033.50		- 0		- 0		- 0		- 0		62,067.00		62,067.00		31,033.50		31,033.50				31,033.50		31,033.50										31,033.50		31,033.50		- 0		- 0		- 0		- 0		62,067.00		62,067.00										Ne		12/5/69		62067						410				CRR - NUTS II Praha

		29		Výdaje na kontrolu a kontrolní systémy		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0027		27		21711B3011				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		27		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38472		1		6/1/04		38442		4/30/05		4/30/05		9/17/88		9/17/88		89,250.00		- 0		89,250.00		- 0		- 0		- 0		38925		40687.09		Schválena		38,961.00		89250		12/31/99		89,250.00		- 0		- 0		- 0		178,500.00		178,500.00		- 0		89,250.00		- 0		89,250.00		- 0		- 0		- 0		178,500.00		178,500.00		40,687.09						40,687.09				40,687.09								40,687.09		- 0		40,687.09		- 0		- 0		- 0		81,374.18		81,374.18						9/27/06		11/16/06		Ne		9/17/88		178500						411				CRR - NUTS II Praha

		31		Výdaje na přímé řízení projektu		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0028		28		21711B3012				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		28		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38466		1		10/1/04		38442		4/24/05		4/30/05		3/19/86		3/19/86		399,250.00		- 0		399,250.00		- 0		- 0		- 0		38922		53500		Schválena		38,961.00		399250		12/31/99		399,250.00		- 0		- 0		- 0		798,500.00		798,500.00		- 0		399,250.00		- 0		399,250.00		- 0		- 0		- 0		798,500.00		798,500.00		53,498.78						53,498.78				53,498.78								53,498.78		- 0		53,498.78		- 0		- 0		- 0		106,997.56		106,997.56						9/27/06		11/16/06		Ne		3/19/86		798500						412				CRR - NUTS II Praha

		32		Zajištění publicity a informovanosti o JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0029		29		21711B3013				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		29		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38466		1		5/1/04		38442		4/24/05		4/30/05		8/19/61		8/19/61		303,450.00		- 0		303,450.00		- 0		- 0		- 0		38924		132297.12		Schválena		38,961.00		303450		12/31/99		303,450.00		- 0		- 0		- 0		606,900.00		606,900.00		- 0		303,450.00		- 0		303,450.00		- 0		- 0		- 0		606,900.00		606,900.00		132,297.10						132,297.10				132,297.10								132,297.10		- 0		132,297.10		- 0		- 0		- 0		264,594.20		264,594.20						9/19/06		10/10/06		Ne		8/19/61		606900						528				CRR - NUTS II Praha

		33		Úprava parku v Dolních Měcholupech		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0030		30		21711B1017				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Městská část Praha - Dolní Měcholupy		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		30		Městská část		----		4		Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38898		1		4/1/06		38898		7/30/06		7/30/06		10/11/31		10/11/31		2,288,569.50		1,341,101.73		791,845.05		155,623.18		- 0		- 0		38929		2099891		Schválena		38,954.00		2375737		8/30/11		822,005.00		161,550.00		- 0		- 0		4,751,474.00		4,751,474.00		3,198,795.00		2,288,569.50		1,341,101.50		791,845.00		155,623.00		- 0		- 0		4,577,139.00		4,577,139.00		2,097,989.50						2,097,989.50		1,229,421.80		725,904.40		142,663.30						2,097,989.50		1,229,421.80		725,904.40		142,663.30		- 0		- 0		4,195,979.00		4,195,979.00		38,929.00		38,967.00		9/11/06		11/1/06		Ne		2/2/09		4577139						117				CRR - NUTS II Praha

		34		Zkvalitnění veřejné infrastruktury ve vybraných lokalitách městské části Praha 12 - Etapa 2005/2006		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0031		31		21711B1013				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 12		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		31		Městská část		----				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39416		1		1/1/06		39202		5/30/07		5/30/07		10/19/62		10/19/62		21,159,010.00		12,399,179.86		7,321,017.46		1,438,812.68		- 0		- 0										26073598		10/29/32		9,021,465.00		1,773,006.00		- 0		- 0		52,147,197.00		52,147,197.00		46,913,748.00		26,073,598.00		15,279,128.00		9,021,465.00		1,773,006.00		- 0		- 0		52,147,197.00		52,147,197.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		3/4/74		52147197						118				CRR - NUTS II Praha

		35		Vytvoření platformy - sítě vědy a výzkumu, za účelem sdílení informací a know-how pro řešení silniční dopravy v Praze na základě partnerství veřejného a soukromého sektoru za podpory vědeckých organizací		CZ.04.2.06/2.3.00.2/0032		32						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		ELTODO EG, a.s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		32		Podnikající fyzické a právnické osoby		----		245		Praha		CZ01		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38869		1		7/1/05		38869		7/1/06		7/1/06		12/28/10		9/28/42		90,000.00		- 0		90,000.00		- 0		- 0		420,000.00										90000		12/31/99		90,000.00		- 0		- 0		420,000.00		600,000.00		624,928.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		10/26/92		0						375				SRR r.s. hl.města Prahy

		36		Reintegrační centrum Sblížení pro diagnostiku a terapii syndromu zavržení rodiče		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0033		33						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		33		NNO		----				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38807		1		9/1/05		38807		4/1/06		4/30/06		11/21/98		11/21/98		10,975,335.00		6,431,546.31		4,543,788.69		- 0		- 0		- 0										10975335		12/21/08		4,543,788.69		- 0		- 0		- 0		21,950,670.00		21,950,670.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		11/21/98		0						120				SRR r.s. hl.města Prahy

		48		Vybudování dětského domova rodinného typu v Praze 15 - Dolních Měcholupech		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0034		34		21711B1014				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		RADOST - dětský domov, obecně prospěšná společnost		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		34		NNO		----				Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38990		1		9/1/05		38960		9/30/06		9/30/06		9/22/63		7/14/82		2,328,756.00		1,364,651.00		964,105.00		- 0		- 0		559,078.00		38982		2328756		Schválena		38,985.00		2328756		4/13/36		964,105.00		- 0		- 0		559,078.00		5,216,590.00		5,216,590.00		6,073,094.00		2,328,756.00		1,364,651.00		964,105.00		- 0		- 0		559,078.00		5,216,590.00		5,574,962.00		2,328,756.00								1,364,651.00		964,105.00						559,078.00		- 0		1,364,651.00		964,105.00		- 0		- 0		559,078.00		2,887,834.00		2,887,834.00		38,982.00		39,029.00						Ne		10/31/51		4657512						121				CRR - NUTS II Praha

		37		Víceúčelové hřiště 24 x 45 Horní Měcholupy		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0035		35		21711B1018				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část Praha 15		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		35		Městská část		----		190		Praha 15		CZ010F		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38975		1		6/15/05		38944		9/15/06		9/14/06		12/16/44		12/16/44		2,108,355.50		1,235,496.00		729,491.00		143,368.50		- 0		- 0		38975		2108355.5		Schválena		39,022.00		2179180		4/20/96		753,996.00		148,185.00		- 0		- 0		4,358,361.00		4,358,361.00		3,093,628.45		2,108,355.50		1,235,496.00		729,491.00		143,368.50		- 0		- 0		4,216,711.00		4,216,711.00		2,108,355.50		12,814.00						1,222,186.00		729,491.00		143,864.50						- 0		1,222,186.00		729,491.00		143,864.50		- 0		- 0		2,095,541.50		2,095,541.50		38,975.48		39,034.00		11/23/06				Ne		10/13/32		4216711						122				CRR - NUTS II Praha

		38		Rekonstrukce a dostavba areálu sportovních a volnočasových aktivit Hostivař - II etapa		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0036		36		21711B1020				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 15		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		36		Městská část		----		190		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39234		1		5/1/06		38975		10/15/06		10/15/06		2/8/22		3/31/15		9,042,536.50		5,298,926.39		3,128,717.63		614,892.48		- 0		- 0										15663432.5		8/14/30		5,419,547.50		1,065,113.50		- 0		- 0		31,326,865.00		44,454,865.00		45,809,668.00		13,979,439.50		8,191,951.50		4,836,886.00		950,602.00		- 0		- 0		27,958,879.00		44,454,865.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/14/70		27958879						123				CRR - NUTS II Praha

		39		Kulturně vzdělávací, školící a informační centrum Praha Vinoř		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0037		37						1		1.3				1.3		33 - náhradní projekt - originál složky předán na CRR		under examination		under examination		5b		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		37		Městská část		----		5		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39082		1		9/1/05		38837		5/20/06		5/30/06		3/29/82		9/15/61		3,535,859.58		2,072,014.31		1,223,407.95		240,438.16		- 0		- 0										4165108		7/21/82		1,441,128.00		283,227.00		- 0		- 0		8,330,217.00		8,345,217.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/11/07		0						125				CRR - NUTS II Praha

		40		Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0038		38		21711B1015				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		38		Městská část		----		12		Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39263		1		10/1/05		38990		10/31/06		10/30/06		9/11/37		7/12/43		10,873,914.00		6,372,113.60		3,762,374.24		739,426.15		- 0		- 0		39021		7974018.6		Prijata		39,024.00		11337302.5		9/18/89		3,922,706.00		770,937.50		- 0		- 0		22,674,605.00		27,338,868.00		22,113,582.18		11,337,302.50		6,643,659.00		3,922,706.00		770,937.50		- 0		- 0		22,674,605.00		27,338,868.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		39,024.57								Ne		12/15/80		22674605						127				CRR - NUTS II Praha

		41		Centrum inovací a transferu technologií Praha		CZ.04.2.06/2.1.00.2/0039		39		21711B2015				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ceská kosmická kancelár		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		39		Organizace výzkumu a vývoje		----		2		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39020		1		9/1/05		38990		10/30/06		10/30/06		1/13/06		1/13/06		13,040,260.00		8,163,202.99		4,877,057.01		- 0		- 0		- 0		39018		11923075.55		Prijata		39,031.00		13040260		2/1/50		4,877,057.00		- 0		- 0		- 0		26,080,520.00		26,080,520.00		18,730,861.00		13,040,260.00		8,163,203.00		4,877,057.00		- 0		- 0		- 0		26,080,520.00		26,080,520.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		39,031.39								Ne		1/13/06		26080520						192				CRR - NUTS II Praha

		42		Parkový a oddychový areál Běchovice		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0040		40		21711B1019				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha-Běchovice		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		40		Městská část		----				Praha-Běchovice		CZ010E538060		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39113		1		8/1/05		38776		3/28/06		3/30/06		3/23/92		3/23/92		656,017.53		314,888.42		226,982.08		114,146.98		- 0		- 0		38803		656017.25		Schválena		38,852.00		12383979		12/18/74		4,284,857.00		2,154,811.00		- 0		- 0		24,767,957.00		30,167,696.00		24,865,068.00		12,383,979.00		5,944,310.00		4,284,857.00		2,154,811.00		- 0		- 0		24,767,957.00		30,167,696.00		656,017.25						656,017.25		314,888.28		226,981.97		114,147.00						656,017.25		314,888.28		3,352,770.97		1,686,076.00		- 0		- 0		6,009,752.50		6,009,752.50		38,803.00		38,908.00		8/10/06		9/27/06		Ano		5/11/12		24767957						129				CRR - NUTS II Praha

		43		Kulturní a sociálně komunikační centrum Slunečný dvůr		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0041		41						1		1.3				1.3		33 - náhradní projekt - originál složky předán na CRR		under examination		under examination		5b		Slunečný dvůr, o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		41		NNO		----				Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38837		1		9/1/05		38837		5/1/06		5/30/06		7/22/52		7/22/52		5,305,615.00		3,109,090.39		2,196,524.61		- 0		- 0		- 0										5305615		5/24/12		2,196,524.61		- 0		- 0		- 0		10,611,230.00		10,611,230.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/22/52		0						132				CRR - NUTS II Praha

		44		Inovační a informační centrum využívání technologie geopolymerů v Praze a podpora jejich výzkumu		CZ.04.2.06/2.1.00.2/0042		42		21711B2014				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Česká rozvojová agentura o.p.s		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		42		Organizace výzkumu a vývoje		----				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39355		1		9/1/05		38748		2/15/06		3/2/06		11/6/52		4/1/91		1,915,925.40		1,199,369.43		716,556.17		- 0		- 0		- 0		38762		1751309		Schválena		38,798.00		9819380		9/22/29		3,672,448.00		- 0		- 0		- 0		19,638,760.00		19,746,760.00		1,458,000.00		9,798,090.00		6,133,605.00		3,664,486.00		- 0		- 0		- 0		19,596,181.00		19,704,181.00		1,751,309.00						1,751,309.00		1,096,319.50		654,989.50								1,751,309.00		1,096,319.50		654,989.50		- 0		- 0		- 0		3,502,618.00		3,502,618.00		38,762.00		38,827.00		5/11/06		7/20/06		Ano		2/3/69		19596181						193				CRR - NUTS II Praha

		45		Rekonstrukce dětského hřiště ve Vrchlického sadech		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0043		43						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		43		Hlavní město Praha		----		348		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38671		1		7/1/05		38671		12/31/05		12/15/05		6/15/30		6/15/30		6,086,850.00		3,566,894.10		2,106,050.10		413,905.80		- 0		- 0										6086850		10/26/65		2,106,050.10		413,905.80		- 0		- 0		12,173,700.00		12,173,700.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/15/30		0						133				SRR r.s. hl.města Prahy

		46		Doplnění technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě Praha - Dolní Počernice		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0044		44						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		44		Městská část		----				Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39141		1		1/30/06		39112		8/30/07		3/1/07		2/23/89		8/28/04		11,798,184.00		6,913,735.82		4,884,448.18		- 0		- 0		- 0										47400000		3/13/49		19,623,600.00		- 0		- 0		- 0		94,800,000.00		120,850,843.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/31/53		0						134				SRR r.s. hl.města Prahy

		47		Doplnění technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě Praha - Libuš		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0045		45		21711B1016				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		45		Hlavní město Praha		----				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39355		1		5/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		6/18/40		3/11/33		6,690,000.00		3,920,340.00		2,769,660.00		- 0		- 0		- 0		38968		6690000		Schválena		38,974.00		29500000		3/12/30		12,213,000.00		- 0		- 0		- 0		59,000,000.00		167,501,078.00		134,875,284.00		29,500,000.00		17,287,000.00		12,213,000.00		- 0		- 0		- 0		59,000,000.00		151,583,014.00		6,690,000.00						6,690,000.00		3,920,000.00		2,770,000.00								6,690,000.00		3,920,000.00		2,770,000.00		- 0		- 0		- 0		13,380,000.00		13,380,000.00		38,968.60		38,981.00		10/6/06				Ne		7/5/36		59000000						136				CRR - NUTS II Praha

		49		Info, publicita, studie a odborné publikace - výroba publikačních materiálů v rámci publicity JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0046		46						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		46		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38335		1		11/22/04		38335		12/31/04		1/13/05		11/26/63		11/26/63		48,195.00		48,195.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38510		96390		Schválena		38,464.00		48195		12/13/31		- 0		- 0		- 0		- 0		96,390.00		96,390.00		96,390.00		48,195.00		48,195.00		- 0		- 0		- 0		- 0		96,390.00		96,390.00		48,195.00		48,195.00				48,195.00												48,195.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		48,195.00		48,195.00										Ne		11/26/63		96390						529				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		50		Placená  inzerce ve zvláštní příloze Deníků Bohemia a Moravia "Fondy EU a podnikání"		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0047		47						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		OŘOS - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		47		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38467		1		4/25/05		38467		6/1/05		5/25/05		1/22/90		1/22/90		34,710.00		34,710.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38560		34708.75		Schválena		38,558.00		34710		1/11/95		- 0		- 0		- 0		- 0		69,420.00		69,420.00		69,417.50		34,710.00		34,710.00		- 0		- 0		- 0		- 0		69,420.00		69,420.00		34,708.75		34,708.75				34,708.75		34,708.75										34,708.75		34,708.75		- 0		- 0		- 0		- 0		69,417.50		69,417.50										Ne		1/22/90		69420						530				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		51		Překlad podkladů  pro 4. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 do anglického jazyka.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0048		48						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		48		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38492		1		4/18/05		38488		6/15/05		6/15/05		11/21/36		11/21/36		25,000.00		25,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38593		11475		Schválena		38,590.00		25000		6/11/68		- 0		- 0		- 0		- 0		50,000.00		50,000.00		22,950.00		25,000.00		25,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		50,000.00		50,000.00		11,475.00		11,475.00				11,475.00		11,475.00										11,475.00		11,475.00		- 0		- 0		- 0		- 0		22,950.00		22,950.00										Ne		11/21/36		50000						413				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		52		4 skládací letáky JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0049		49						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		49		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38397		1		1/21/05		38397		3/31/05		3/16/05		4/8/64		4/8/64		30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38560		30000		Schválena		38,559.00		30000		2/18/82		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00		60,000.00		30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00		30,000.00		30,000.00				30,000.00		30,000.00										30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00										Ne		4/8/64		60000						531				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		53		Školení pro zaměstnance veřejné správy: Zákon č. 106/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0050		50						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		50		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38373		1		1/21/05		38373		2/15/05		2/20/05		9/8/21		9/8/21		3,961.25		3,961.25		- 0		- 0		- 0		- 0		38566		3961.25		Schválena		38,559.00		3961.25		11/4/10		- 0		- 0		- 0		- 0		7,922.50		7,922.50		7,922.50		3,961.25		3,961.25		- 0		- 0		- 0		- 0		7,922.50		7,922.50		3,961.25		3,961.25				3,961.25		3,961.25										3,961.25		3,961.25		- 0		- 0		- 0		- 0		7,922.50		7,922.50										Ne		9/8/21		7922.5						532				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		54		Průvodce programem JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0051		51						3		3.2				3.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		51		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38502		1		2/25/05		38502		6/14/05		6/29/05		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0																																																												Ne		12/12/68		0						533				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		55		Studijní stáž zaměřená na Cíl 2, výměna zkušeností s řídícími orgány a zprostředkujícími subjekty - Anglie		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0052		52						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		52		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38429		1		3/12/05		38429		4/15/05		4/17/05		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38560		159605.25		Schválena		38,558.00		250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		319,210.50		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		159,605.25		159,605.25				159,605.25		159,605.25										159,605.25		159,605.25		- 0		- 0		- 0		- 0		319,210.50		319,210.50										Ne		12/12/68		500000						534				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		56		Inzerce k 2. výzvě v celostátních periodikách a v periodikách neziskového sektoru		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0053		53						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		53		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38390		1		2/1/05		38390		3/15/05		3/9/05		5/25/19		5/25/19		113,115.50		113,115.50		- 0		- 0		- 0		- 0		38560		113115.5		Schválena		38,559.00		113115.5		9/11/09		- 0		- 0		- 0		- 0		226,231.00		226,231.00		226,231.00		113,115.50		113,115.50		- 0		- 0		- 0		- 0		226,231.00		226,231.00		113,115.50		113,115.50				113,115.50		113,115.50										113,115.50		113,115.50		- 0		- 0		- 0		- 0		226,231.00		226,231.00										Ne		5/25/19		226231						535				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		57		Zpracování podkladů a záznamů z 4. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 v českém a anglickém jazyce.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0054		54						3		3.1				3.1		80 - vyřazen - neuzavřena smlouva		rejected		rejected		4b		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		54		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38523		1		5/26/05		38523		7/15/05		7/20/05		10/3/54		10/3/54		10,000.00		10,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										10000		5/18/27		- 0		- 0		- 0		- 0		20,000.00		20,000.00		- 0																																																												Ne		10/3/54		0						414				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		58		Řízení a implementace - Pořízení technických prostředků pro řízení dokumentace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0055		55						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		55		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38352		1		11/10/04		38352		1/15/05		1/30/05		5/30/36		5/30/36		6,650.00		6,650.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38561		5500		Schválena		38,559.00		6650		3/16/18		- 0		- 0		- 0		- 0		13,300.00		13,300.00		11,000.00		6,650.00		6,650.00		- 0		- 0		- 0		- 0		13,300.00		13,300.00		5,500.00		5,500.00				5,500.00		5,500.00										5,500.00		5,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		11,000.00		11,000.00										Ne		5/30/36		13300						536				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		59		Monitoring - příprava Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 4. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0056		56						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		56		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38498		1		4/1/05		38498		6/15/05		6/25/05		4/8/64		4/8/64		30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38561		26480.25		Schválena		38,558.00		30000		2/18/82		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00		52,960.50		30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00		26,480.25		26,480.25				26,480.25		26,480.25										26,480.25		26,480.25		- 0		- 0		- 0		- 0		52,960.50		52,960.50										Ne		4/8/64		60000						415				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		60		Zpracování podkladů a záznamů z 3. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 v českém a anglickém jazyce		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0057		57						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		57		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38383		1		1/7/05		38383		3/15/05		3/2/05		4/12/48		4/12/48		8,817.50		8,817.50		- 0		- 0		- 0		- 0		38561		8817.5		Schválena		38,558.00		8817.5		2/20/24		- 0		- 0		- 0		- 0		17,635.00		17,635.00		17,635.00		8,817.50		8,817.50		- 0		- 0		- 0		- 0		17,635.00		17,635.00		8,817.50		8,817.50				8,817.50		8,817.50										8,817.50		8,817.50		- 0		- 0		- 0		- 0		17,635.00		17,635.00										Ne		4/12/48		17635						416				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		61		Konference JPD 2 - 2. výzva		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0058		58						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		58		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38400		1		2/17/05		38400		3/31/05		3/19/05		6/12/17		6/12/17		204,070.00		204,070.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38561		204070		Schválena		38,560.00		204070		9/20/58		- 0		- 0		- 0		- 0		408,140.00		408,140.00		408,140.00		204,070.00		204,070.00		- 0		- 0		- 0		- 0		408,140.00		408,140.00		204,070.00		204,070.00				204,070.00		204,070.00										204,070.00		204,070.00		- 0		- 0		- 0		- 0		408,140.00		408,140.00										Ne		6/12/17		408140						537				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		62		Nákup CD labelů pro zajištění distribuce dokumentace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0059		59						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		59		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38427		1		2/28/05		38427		3/15/05		4/15/05		6/22/05		6/22/05		1,000.00		1,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38561		645.5		Schválena		38,558.00		1000		9/26/02		- 0		- 0		- 0		- 0		2,000.00		2,000.00		1,291.00		1,000.00		1,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		2,000.00		2,000.00		645.50		645.50				645.50		645.50										645.50		645.50		- 0		- 0		- 0		- 0		1,291.00		1,291.00										Ne		6/22/05		2000						538				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		63		Analýza potřeb a návrh priorit hl. m. Prahy na následující programové období		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0060		60		21711B3014				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		60		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38682		1		4/26/05		38655		11/26/05		11/29/05		5/26/68		5/26/68		249,900.00		- 0		249,900.00		- 0		- 0		- 0		38922		208250		Schválena		38,961.00		249900		12/31/99		249,900.00		- 0		- 0		- 0		499,800.00		499,800.00		350,000.00		249,900.00		- 0		249,900.00		- 0		- 0		- 0		499,800.00		499,800.00		208,250.00						208,250.00				208,250.00								208,250.00		- 0		208,250.00		- 0		- 0		- 0		416,500.00		416,500.00						9/19/06		10/10/06		Ne		5/26/68		499800						539				CRR - NUTS II Praha

		64		Přímé řízení programu - Expertní činnost a poradenství		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0061		61		21711B3015				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl.m. Prahy		Kraj		Hlavní město Praha		61		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38655		1		4/20/05		38625		10/3/05		10/30/05		12/28/05		12/28/05		348,075.00		- 0		348,075.00		- 0		- 0		- 0		38922		83700		Schválena		38,964.00		348075		12/31/99		348,075.00		- 0		- 0		- 0		696,150.00		696,150.00		147,090.20		348,075.00		- 0		348,075.00		- 0		- 0		- 0		696,150.00		696,150.00		83,700.00						83,700.00				83,700.00								83,700.00		- 0		83,700.00		- 0		- 0		- 0		167,400.00		167,400.00						9/27/06				Ne		12/28/05		696150						417				CRR - NUTS II Praha

		65		Výdaje na technickou podporu		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0062		62		21711B3016				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy - odbor zahraničních vztahů a fondů EU		Kraj		Hlavní město Praha		62		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38727		1		6/1/05		38717		1/10/06		1/30/06		7/21/23		7/21/23		77,350.00		- 0		77,350.00		- 0		- 0		- 0		38922		37043		Schválena		38,961.00		77350		12/31/99		77,350.00		- 0		- 0		- 0		154,700.00		154,700.00		- 0		77,350.00		- 0		77,350.00		- 0		- 0		- 0		154,700.00		154,700.00		37,043.00						37,043.00				37,043.00								37,043.00		- 0		37,043.00		- 0		- 0		- 0		74,086.00		74,086.00						9/27/06		11/16/06		Ne		7/21/23		154700						540				CRR - NUTS II Praha

		66		Inzerce k 3. výzvě v celostátních periodikách		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0063		63						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		63		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38533		1		6/24/05		38533		8/31/05		7/30/05		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38561		123079.4		Schválena		38,558.00		250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		246,158.80		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		123,079.40		123,079.40				123,079.40		123,079.40										123,079.40		123,079.40		- 0		- 0		- 0		- 0		246,158.80		246,158.80										Ne		12/12/68		500000						541				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		67		Administrativní pracovník pro oddělení JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0064		64						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		64		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38776		1		8/1/05		38776		1/31/06		3/30/06		10/14/73		10/14/73		50,000.00		50,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38828		32118.5		Schválena		38,828.00		50000		11/21/36		- 0		- 0		- 0		- 0		100,000.00		100,000.00		- 0		50,000.00		50,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		100,000.00		100,000.00		32,118.50						32,118.50		32,118.50										32,118.50		32,118.50		- 0		- 0		- 0		- 0		64,237.00		64,237.00										Ne		10/14/73		100000						418				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		68		Tisk dokumentace JPD 2 ke 3. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0065		65						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		65		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38594		1		7/8/05		38594		9/30/08		9/29/05		3/23/33		3/23/33		280,000.00		280,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38649		277389		Schválena		38,646.00		280000		8/11/66		- 0		- 0		- 0		- 0		560,000.00		560,000.00		554,778.00		280,000.00		280,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		560,000.00		560,000.00		277,389.00		277,389.00				277,389.00		277,389.00										277,389.00		277,389.00		- 0		- 0		- 0		- 0		554,778.00		554,778.00										Ne		3/23/33		560000						542				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		69		Zajištění občerstvení na setkáních ŘO JPD 2 se Zprostředkujícími subjekty v roce 2005		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0066		66						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		66		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38874		1		5/26/05		38874		7/3/06		7/6/06		10/3/54		10/3/54		10,000.00		10,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38910		9585		Schválena		38,910.00		10000		5/18/27		- 0		- 0		- 0		- 0		20,000.00		20,000.00		- 0		10,000.00		10,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		20,000.00		20,000.00		9,585.00						9,585.00		9,585.00										9,585.00		9,585.00		- 0		- 0		- 0		- 0		19,170.00		19,170.00										Ne		10/3/54		20000						543				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		70		Příprava podkladů pro žádost o Grantové schéma na podporu malých a středních podniků formou dotací v rámci implementace Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0067		67		21711B3001				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.				Českomoravská rozvojová a záruční banka		67		Českomoravská rozvojová a záruční banka		----		260						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38548		1		9/1/04		38533		7/15/05		7/30/05		4/30/17		4/30/17		131,000.00		131,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										131000		8/30/58		- 0		- 0		- 0		- 0		262,000.00		262,000.00		- 0		131,000.00		131,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		262,000.00		262,000.00																																												Ne		4/30/17		262000						419				CRR - NUTS II Praha

		71		Zabezpečení realizace vybraných procesů implementace GS na podporu malých a středních podniků formou dotací v rámci implementace Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0068		68		21711B3002				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.				Českomoravská rozvojová a záruční banka		68		Českomoravská rozvojová a záruční banka		----		260						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38686		1		7/15/05		38640		11/15/05		11/14/05		11/26/37		11/26/37		500,000.00		500,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										500000		12/12/68		- 0		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00																																												Ne		11/26/37		1000000						420				CRR - NUTS II Praha

		72		PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY JPD 2, TISK  PROPAGAČNÍCH TISKOVIN		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0069		69						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		69		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38717		1		8/8/05		38717		1/31/06		1/30/06		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38756		237157		Schválena		38,756.00		250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		237,157.00						237,157.00		237,157.00										237,157.00		237,157.00		- 0		- 0		- 0		- 0		474,314.00		474,314.00										Ne		12/12/68		500000						544				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		73		Analýza monitorovacích indikátorů a ukazatelů JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0070		70						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		70		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38686		1		9/1/05		38686		10/31/08		12/30/05		4/6/58		4/6/58		175,000.00		175,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38778		162000		Schválena		38,778.00		175000		2/17/79		- 0		- 0		- 0		- 0		350,000.00		350,000.00		- 0		175,000.00		175,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		350,000.00		350,000.00		162,000.00						162,000.00		162,000.00										162,000.00		162,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		324,000.00		324,000.00										Ne		4/6/58		350000						421				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		74		Vytvoření dvou audiovizuálních pořadů o JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0071		71		21711B3017				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy - odbor zahraničních vztahů a fondů EU		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		71		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38898		1		8/4/05		38898		7/30/06		7/30/06		7/25/33		7/25/33		261,800.00		- 0		261,800.00		- 0		- 0		- 0		38944		245140		Schválena		38,967.00		261800		12/31/99		261,800.00		- 0		- 0		- 0		523,600.00		523,600.00		490,280.00		261,800.00		- 0		261,800.00		- 0		- 0		- 0		523,600.00		523,600.00		245,140.00						245,140.00				245,140.00								245,140.00		- 0		245,140.00		- 0		- 0		- 0		490,280.00		490,280.00		38,965.66				9/19/06		10/10/06		Ne		7/25/33		523600						545				CRR - NUTS II Praha

		75		Publicita pro prioritu 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0072		72		21711B3018				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		72		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38635		1		8/1/05		38605		10/10/05		10/10/05		6/20/96		6/20/96		291,550.00		- 0		291,550.00		- 0		- 0		- 0		38922		290008.6		Schválena		38,961.00		291550		12/31/99		291,550.00		- 0		- 0		- 0		583,100.00		583,100.00		487,409.40		291,550.00		- 0		291,550.00		- 0		- 0		- 0		583,100.00		583,100.00		290,008.60						290,008.60				290,008.60								290,008.60		- 0		290,008.60		- 0		- 0		- 0		580,017.20		580,017.20						9/19/06		10/10/06		Ne		6/20/96		583100						546				CRR - NUTS II Praha

		76		Publicita ke 3. Výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0073		73		21711B3019				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		73		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38620		1		6/20/05		38589		9/25/05		9/24/05		4/6/07		4/6/07		74,375.00		- 0		74,375.00		- 0		- 0		- 0		38924		67163.95		Schválena		38,966.00		74375		12/31/99		74,375.00		- 0		- 0		- 0		148,750.00		148,750.00		- 0		74,375.00		- 0		74,375.00		- 0		- 0		- 0		148,750.00		148,750.00		67,163.95						67,163.95				67,163.95								67,163.95		- 0		67,163.95		- 0		- 0		- 0		134,327.90		134,327.90						9/19/06		10/10/06		Ne		4/6/07		148750						547				CRR - NUTS II Praha

		79		Vzdělávací akce pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty v zahraničí		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0076		76						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		76		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38665		1		9/18/05		38665		12/30/05		12/9/05		4/6/58		4/6/58		175,000.00		175,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38783		113648.08		Schválena		38,783.00		175000		2/17/79		- 0		- 0		- 0		- 0		350,000.00		350,000.00		- 0		175,000.00		175,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		350,000.00		350,000.00		113,648.08						113,648.08		113,648.08										113,648.08		113,648.08		- 0		- 0		- 0		- 0		227,296.16		227,296.16										Ne		4/6/58		350000						548				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		80		Školící aktivity pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0077		77						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		77		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38818		1		10/3/05		38818		5/15/06		5/11/06		3/6/02		3/6/02		530,000.00		530,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38860		528468.27		Schválena		38,860.00		530000		2/1/51		- 0		- 0		- 0		- 0		1,060,000.00		1,060,000.00		- 0		530,000.00		530,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		1,060,000.00		1,060,000.00		528,468.27						528,468.27		528,468.27										528,468.27		528,468.27		- 0		- 0		- 0		- 0		1,056,936.54		1,056,936.54										Ne		3/6/02		1060000						549				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		81		Seminář "Finanční řízení strukturálních fondů EU"		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0078		78						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR, OŘOS		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		78		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38609		1		9/12/05		38609		9/30/05		10/14/05		12/16/77		12/16/77		32,500.00		32,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38791		22922.67		Schválena		38,791.00		32500		12/23/88		- 0		- 0		- 0		- 0		65,000.00		65,000.00		- 0		32,500.00		32,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		65,000.00		65,000.00		22,922.67						22,922.67		22,922.68										22,922.67		22,922.68		- 0		- 0		- 0		- 0		45,845.35		45,845.35										Ne		12/16/77		65000						550				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		82		Školení na zadávání veřejných zakázek pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0079		79						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR - OŘOS, oddělení JPD 2		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		79		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38601		1		9/6/05		38601		10/31/05		10/6/05		10/3/54		10/3/54		10,000.00		10,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38649		3982.5		Schválena		38,645.00		10000		5/18/27		- 0		- 0		- 0		- 0		20,000.00		20,000.00		- 0		10,000.00		10,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		20,000.00		20,000.00		3,982.50		3,982.50				3,982.50		3,982.50										3,982.50		3,982.50		- 0		- 0		- 0		- 0		7,965.00		7,965.00										Ne		10/3/54		20000						551				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		83		Nákup flashdisků za účelem zefektivnění výkonu činností ŘO JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0080		80						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR - odbor 34; oddělení JPD 2		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		80		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38671		1		9/5/05		38671		10/31/05		12/15/05		5/18/27		5/18/27		5,000.00		5,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38749		4776.5		Schválena		38,749.00		5000		9/8/13		- 0		- 0		- 0		- 0		10,000.00		10,000.00		- 0		5,000.00		5,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		10,000.00		10,000.00		4,776.50						4,776.50		4,776.50										4,776.50		4,776.50		- 0		- 0		- 0		- 0		9,553.00		9,553.00										Ne		5/18/27		10000						422				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		84		Průvodce projektem JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0081		81						3		3.2				3.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		81		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38655		1		8/22/05		38655		11/30/05		11/29/05		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0																																																												Ne		12/12/68		0						552				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		85		Právní,  administrativní a projektová podpora		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0082		82		21711B3020				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha- Magistrát hl.m. Prahy		Kraj		Obec		82		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39659		1		10/3/05		39066		1/15/07		1/14/07		2/20/56		2/20/56		759,000.00		- 0		759,000.00		- 0		- 0		- 0										1909500		12/31/99		1,909,500.00		- 0		- 0		- 0		3,819,000.00		3,819,000.00		- 0		1,909,500.00		- 0		1,909,500.00		- 0		- 0		- 0		3,819,000.00		3,819,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/24/56		3819000						423				CRR - NUTS II Praha

		86		Přímé řízení programu-Expertní činnost, poradenství		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0083		83		21711B3021				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl.m. Prahy				Hlavní město Praha		83		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38867		1		9/1/05		38837		5/30/06		5/30/06		1/12/56		1/12/56		412,000.00		- 0		412,000.00		- 0		- 0		- 0		38996		350525.05		Schválena		39,062.00		412000		12/31/99		412,000.00		- 0		- 0		- 0		824,000.00		824,000.00		- 0		412,000.00		- 0		412,000.00		- 0		- 0		- 0		824,000.00		824,000.00		350,525.05										350,525.05								- 0		- 0		350,525.05		- 0		- 0		- 0		350,525.05		350,525.05										Ne		1/12/56		824000						426				CRR - NUTS II Praha

		87		Vzdělávací akce pro konečné příjemce pomoci v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0084		84						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		84		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38621		1		9/26/05		38621		10/31/05		10/26/05		9/8/13		9/8/13		2,500.00		2,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38691		1205.5		Schválena		38,691.00		2500		11/4/06		- 0		- 0		- 0		- 0		5,000.00		5,000.00		- 0		2,500.00		2,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		5,000.00		5,000.00		1,205.50		1,205.50				1,205.50		1,205.50										1,205.50		1,205.50		- 0		- 0		- 0		- 0		2,411.00		2,411.00										Ne		9/8/13		5000						553				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		88		Rozšíření kapacity dokončovacího zpracování tiskovin ve společnosti AF BKK s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0085		85				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		AF BKK, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		85		Malý a střední podnik		----		80		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38990		1		9/19/05		38990		10/15/06		10/30/06		12/2/55		3/7/21		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		8,549,400.01										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		8,549,400.00		11,549,400.00		11,549,400.00		- 0		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00		- 0		- 0		8,691,400.00		11,549,400.00		13,899,640.00																																												Ne		9/19/13		2858000						313				MHMP - oddělení GS

		94		Vybavení hotelu Kampa Garden		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0086		86				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Accom travel s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		86		Malý a střední podnik		----		13		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38717		1		9/16/05		38748		4/26/06		3/2/06		6/5/49		4/11/40		708,951.19		354,475.59		354,475.59		- 0		- 0		3,308,438.88		38833		1426002.38		Schválena		38,926.00		713001.19		1/22/76		356,500.59		- 0		- 0		3,327,338.88		4,753,341.25		6,336,750.00		3,999,939.00		713,001.19		356,500.59		356,500.59		- 0		- 0		3,327,338.88		4,753,341.25		6,336,750.00		713,001.19		356,500.59		356,500.59		713,001.19		356,500.59		356,500.59						3,327,338.88		713,001.19		356,500.59		356,500.59		- 0		- 0		3,327,338.88		4,753,341.25		4,753,341.25										Ne		4/4/04		1426002.37						314				MHMP - oddělení GS

		95		Výstavba víceúčelové haly pro podporu stavebních činností		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0087		87				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		87		Malý a střední podnik		----		134		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		39082		1		1/3/05		39082		12/31/06		1/30/07		1/28/52		12/24/29		1,089,361.48		544,680.74		- 0		544,680.74		- 0		6,123,233.34										1245293.4		6/22/27		- 0		614,344.74		- 0		5,811,369.20		8,301,956.00		12,400,742.00		2,289,560.00		1,245,293.40		622,646.70		622,646.70		- 0		- 0		5,811,369.20		8,301,956.00		12,400,742.00																																												Ne		12/28/18		2490586.8						315				MHMP - oddělení GS

		96		Novostavba administrativně výrobního objektu		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0088		88				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		Motorgas s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		88		Malý a střední podnik		----		24						Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		39082		1		9/1/05		39082		1/31/07		1/30/07		1/10/49		1/10/49		1,499,999.99		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		15,937,469.99										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		15,937,470.00		18,937,470.00		18,937,470.00		17,100,000.00		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00		- 0		- 0		16,079,470.00		18,937,470.00		18,937,470.00																																												Ne		9/19/13		2858000						316				MHMP - oddělení GS

		98		Přístavba nové administrativně provozní budovy v areálu MOOPEX a.s., Poděbradská 46, Praha 9 a následné rozšíření společnosti		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0089		89				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MOOPEX a.s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		89		Malý a střední podnik		----		50		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38868		1		9/10/05		38898		8/30/06		7/30/06		12/26/63		12/26/63		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00		- 0		- 0		9,620,141.00		38966		2858000		Schválena		38,973.00		1429000		3/25/56		714,500.00		- 0		- 0		9,620,141.00		12,478,141.00		18,000,000.00		17,877,039.00		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00		- 0		- 0		9,620,141.00		12,478,141.00		12,478,141.00		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00						9,620,141.00		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00		- 0		- 0		9,620,141.00		12,478,141.00		12,478,141.00										Ne		12/7/24		2858000						317				MHMP - oddělení GS

		99		Rekonstrukce podzemních prostor bývalého klubu Bílý Koníček		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0090		90				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		United Hotel Investments Bohemia, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		90		Malý a střední podnik		----		4		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38771		1		8/23/05		38849		5/30/06		6/11/06		4/28/14		3/28/85		536,098.14		268,049.07		268,049.07		- 0		- 0		2,501,791.32		38856		1072196		Schválena		38,933.00		536098.14		11/21/33		268,049.07		- 0		- 0		2,501,791.32		3,573,987.60		18,376,930.00		4,570,453.90		536,098.14		268,049.07		268,049.07		- 0		- 0		2,501,791.32		3,573,987.60		18,376,930.00		536,098.14		268,049.07		268,049.07		536,098.14		268,049.07		268,049.07						2,501,791.32		536,098.14		268,049.07		268,049.07		- 0		- 0		2,501,791.32		3,573,987.60		3,573,987.60										Ne		7/27/35		1072196.28						318				MHMP - oddělení GS

		100		Semináře pro ŘO JPD 2 v Bruselu, Evropský týden regionů a měst		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0091		91						3		3.2				3.2		80 - vyřazen - neuzavřena smlouva		rejected		rejected		4b		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		91		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38638		1		10/10/05		38638		12/30/05		11/12/05		1/11/19		1/11/19		40,000.00		40,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										40000		7/6/09		- 0		- 0		- 0		- 0		80,000.00		80,000.00		- 0																																																												Ne		1/11/19		0						554				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		101		Rekonstrukce tramvajové trati Sokolovská		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0092		92		21711B1037				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		92		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		----		12848		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38960		1		6/1/05		38898		8/31/06		7/30/06		7/24/05		10/8/31		57,093,205.00		38,709,192.99		18,384,012.01		- 0		- 0		- 0		38918		95802397.99		Schválena		38,933.00		69242000		12/26/33		22,295,924.00		- 0		- 0		- 0		138,484,000.00		178,361,960.00		142,388,854.22		57,093,205.00		38,709,193.00		18,384,012.00		- 0		- 0		- 0		114,186,410.00		170,205,037.00		57,093,205.00		38,709,193.00				57,093,205.00		38,709,193.00		18,384,012.00								57,093,205.00		38,709,193.00		18,384,012.00		- 0		- 0		- 0		114,186,410.00		114,186,410.00		38,918.00		38,946.00		8/21/06		9/20/06		Ano		4/23/56		114186410						5				CRR - NUTS II Praha

		134		Zlepšení dopravní obslužnosti rozvojového území Vysočany - Sokolovská ulice úsek Balabenka - Na Břehu		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0093		93		21711B1036				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy MHMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		93		Hlavní město Praha		----		2280		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38960		1		6/1/05		38898		8/31/06		7/30/06		10/12/28		4/11/43		45,078,828.00		30,563,445.00		14,515,383.00		- 0		- 0		- 0		38918		43880423.28		Schválena		38,933.00		45095735		4/2/11		14,520,827.00		- 0		- 0		- 0		90,191,470.00		120,254,260.00		100,507,458.00		45,078,828.00		30,563,445.00		14,515,383.00		- 0		- 0		- 0		90,157,656.00		121,380,596.00		39,826,585.28						39,826,585.28		27,002,424.82		12,824,160.46								39,826,585.28		27,002,424.82		12,824,160.46		- 0		- 0		- 0		79,653,170.56		79,653,170.56		38,918.00		38,940.00		8/16/06		9/7/06		Ano		11/8/35		90157656						6				CRR - NUTS II Praha

		102		Divadlo Pohoda - zkvalitnění veřejné infrastruktury v Horních Počernicích		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0094		94						1		1.3				1.3		47 - nevydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		94		Městská část		----		97		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38960		1		8/1/05		38717		1/16/06		1/30/06		6/11/68		6/11/68		3,664,925.00		2,052,357.90		1,180,105.82		432,461.28		- 0		- 0										28054305		8/21/13		9,033,486.00		3,310,409.00		- 0		- 0		56,108,610.00		56,108,610.00		34,555,537.00																																																												Ne		2/26/20		0						138				CRR - NUTS II Praha

		103		Broumarská - 2.etapa		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0095		95		21711B1038				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		95		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39141		1		12/15/05		38960		9/14/06		9/30/06		10/5/32		11/13/46		94,971,609.50		64,390,750.86		30,580,858.64		- 0		- 0		- 0		38974		158356790.81		Schválena		38,982.00		99833800		7/28/21		32,146,484.00		- 0		- 0		- 0		199,667,600.00		199,667,600.00		165,804,027.00		99,833,800.00		67,687,316.00		32,146,484.00		- 0		- 0		- 0		199,667,600.00		203,025,780.00		94,372,342.50		63,984,448.20				94,372,342.50		63,984,448.20		30,387,894.30								94,372,342.50		63,984,448.20		30,387,894.30		- 0		- 0		- 0		188,744,685.00		188,744,685.00		38,974.60		38,989.00		10/23/06		11/14/06		Ne		4/26/71		199667600						7				CRR - NUTS II Praha

		112		Veřejný oddechový a sportovní areál - VOSA		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0096		96		21711B1027				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 12		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		96		Městská část		----				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39113		1		5/1/06		39082		1/31/07		1/30/07		4/28/82		4/28/82		9,000,000.00		5,040,000.00		2,898,000.00		1,062,000.00		- 0		- 0										9000000		1/17/99		2,898,000.00		1,062,000.00		- 0		- 0		18,000,000.00		18,000,000.00		14,939,332.00		9,000,000.00		5,040,000.00		2,898,000.00		1,062,000.00		- 0		- 0		18,000,000.00		18,000,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/28/82		18000000						140				CRR - NUTS II Praha

		104		Podzemní parkoviště Lovosická - zkvalitnění veřejné infrastruktury v sídlištním komplexu na území městské části Praha 9		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0097		97						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		97		Městská část		----		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39294		1		8/1/06		39294		8/15/07		8/30/07		6/17/35		8/23/22		42,554,887.00		23,830,736.98		13,702,673.02		5,021,477.01		- 0		- 0										42554887		5/4/46		13,702,673.00		5,021,477.00		- 0		- 0		85,109,774.00		125,656,372.00		- 0																																																												Ne		8/23/22		0						141				SRR r.s. hl.města Prahy

		105		Výstavba informačního, poradenského a školícího střediska pro Centrum dalšího rozvoje regionu Praha-Severovýchod		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0098		98		21711B2016				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		98		Městská část		----		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39203		1		9/1/06		39173		5/1/07		5/1/07		2/25/00		2/25/00		7,487,500.00		2,066,550.00		4,163,050.00		1,257,900.00		- 0		- 0										7487500		1/7/58		4,163,050.00		1,257,900.00		- 0		- 0		14,975,000.00		14,975,000.00		- 0		7,487,500.00		2,066,550.00		4,163,050.00		1,257,900.00		- 0		- 0		14,975,000.00		14,975,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/25/00		14975000						288				CRR - NUTS II Praha

		106		Nové městské centrum Prahy 20 - kulturní památka Chvalský zámek		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0099		99		21711B1032				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		99		Městská část		----		17		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39659		1		9/1/06		39171		4/17/07		4/29/07		8/21/99		4/4/72		4,213,485.50		1,921,349.39		1,938,203.33		353,932.78		- 0		- 0										32649406		4/23/62		15,018,726.00		2,742,551.00		- 0		- 0		65,298,812.00		65,334,512.00		53,481,906.00		32,649,406.00		14,888,129.00		15,018,726.00		2,742,551.00		- 0		- 0		65,298,812.00		65,334,512.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/26/82		65298812						39				CRR - NUTS II Praha

		107		Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0100		100		21711B2017				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		100		Městská část		----		12		Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		5/1/06		39082		1/31/07		1/30/07		9/2/31		9/2/31		3,986,927.10		1,102,784.51		2,211,947.52		672,195.87		- 0		- 0										4985457		7/5/75		2,765,932.00		840,548.00		- 0		- 0		9,970,915.00		10,220,915.00		7,992,184.00		4,985,457.00		1,378,978.00		2,765,932.00		840,548.00		- 0		- 0		9,970,915.00		10,220,915.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/8/99		9970915						289				CRR - NUTS II Praha

		108		Zlepšení kvality podnikatelského prostředí v oblasti cestovního ruchu a sportu výstavbou provozní budovy sportoviště v Praze - Satalicích		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0101		101		21711B2018				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha Satalice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		101		Městská část		----		5		Praha-Satalice		CZ0109538736		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39478		1		5/1/06		38990		10/31/06		10/30/06		7/19/90		7/19/90		12,763,500.00		3,530,384.10		7,081,189.80		2,151,926.10		- 0		- 0		39020		11911502.2		Prijata		39,024.00		30409500		4/7/29		16,871,190.00		5,127,042.00		- 0		- 0		60,819,000.00		64,319,000.00		48,831,387.00		30,409,500.00		8,411,268.00		16,871,190.00		5,127,042.00		- 0		- 0		60,819,000.00		64,319,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		39,024.56								Ne		10/5/16		60819000						291				CRR - NUTS II Praha

		109		Pražský technologický fond		CZ.04.2.06/2.1.00.3/0102		102						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Societas Rudolphina, o.s.		Zájmové sdružení		Občanské sdružení		102		NNO		----				Praha		CZ01		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39629		1		7/1/06		39082		1/31/07		1/30/07		5/4/82		5/4/82		1,238,600.00		782,795.20		455,804.80		- 0		- 0		- 0										9949400		1/5/16		3,661,379.20		- 0		- 0		- 0		19,898,800.00		19,898,800.00		- 0																																																												Ne		1/22/81		0						197				SRR r.s. hl.města Prahy

		110		Revitalizace a rozšíření dětského hřiště ve Vrchlického sadech		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0103		103		21711B1024				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		103		Městská část		----		352		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38928		1		2/1/06		38898		7/30/06		7/30/06		6/15/30		6/15/30		6,086,850.00		3,408,636.00		1,947,792.00		730,422.00		- 0		- 0		38929		8412204.2		Schválena		38,954.00		6086850		7/10/32		1,947,792.00		730,422.00		- 0		- 0		12,173,700.00		12,173,700.00		9,150,889.31		6,086,850.00		3,408,636.00		1,947,792.00		730,422.00		- 0		- 0		12,173,700.00		12,173,700.00		5,392,438.50		3,019,765.50				5,392,438.50		3,019,765.50		1,725,580.30		647,092.70						5,392,438.50		3,019,765.50		1,725,580.30		647,092.70		- 0		- 0		10,784,877.00		10,784,877.00		38,929.00		38,967.00		9/12/06		9/27/06		Ano		6/15/30		12173700						142				CRR - NUTS II Praha

		111		Rozšíření dětského hřiště ve Františkánské zahradě		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0104		104						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		104		Městská část		----		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38898		1		4/1/06		38898		8/1/06		7/30/06		12/14/50		12/14/50		4,647,885.00		2,602,816.00		1,496,619.00		548,451.00		- 0		- 0										4647885		4/7/26		1,496,619.00		548,451.00		- 0		- 0		9,295,771.00		9,295,771.00		- 0																																																												Ne		12/14/50		0						143				SRR r.s. hl.města Prahy

		113		Regenerace parku na nábřeží Ludvíka Svobody		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0105		105		21711B1028				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		105		Městská část		----		352		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		9/1/06		39324		9/30/07		9/29/07		5/19/20		1/29/33		15,711,469.00		6,934,522.00		7,227,275.00		1,549,672.00		- 0		- 0										15711469		1/26/86		7,227,275.00		1,549,672.00		- 0		- 0		31,422,938.00		36,896,938.00		- 0		15,711,469.00		6,934,522.00		7,227,275.00		1,549,672.00		- 0		- 0		31,422,938.00		36,896,938.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/29/33		31422938						42				CRR - NUTS II Praha

		114		„Nové centrum Klánovic - hřiště pro děti a mládež, zelené plochy pro širokou veřejnost – předpoklad příjemného života a bydlení“		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0106		106		21711B1026				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha KLánovice		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		106		Městská část		----				Praha-Klánovice		CZ010E538302		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39051		1		4/18/06		39021		11/30/06		11/30/06		12/21/11		6/30/27		5,319,300.00		2,978,808.00		1,712,815.00		627,677.00		- 0		- 0										5319300		9/11/55		1,712,815.00		627,677.00		- 0		- 0		10,638,600.00		10,888,600.00		11,994,515.00		5,319,300.00		2,978,808.00		1,712,815.00		627,677.00		- 0		- 0		10,638,600.00		10,888,600.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/30/27		10638600						144				CRR - NUTS II Praha

		115		Víceúčelové plochy na sídlišti Petrovice		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0107		107		21711B1023				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha–Petrovice		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		107		Městská část		----				Praha-Petrovice		CZ010F547395		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39113		1		9/1/06		39082		1/30/07		1/30/07		6/12/50		6/12/50		4,958,249.00		2,776,620.43		1,596,556.18		585,073.38		- 0		- 0										4958249		2/15/02		1,596,556.00		585,073.00		- 0		- 0		9,916,498.00		9,916,498.00		7,773,172.00		4,958,249.00		2,776,620.00		1,596,556.00		585,073.00		- 0		- 0		9,916,498.00		9,916,498.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/12/50		9916498						145				CRR - NUTS II Praha

		116		Oprava jezu Petrovice		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0108		108		21711B1031				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		108		Hlavní město Praha		----				Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39081		1		3/14/06		38898		7/31/06		7/30/06		11/12/30		11/12/30		4,954,673.00		2,259,329.90		2,695,342.11		- 0		- 0		- 0		38929		3964952.5		Schválena		38,939.00		4954673		10/30/85		2,695,342.10		- 0		- 0		- 0		9,909,346.00		11,566,370.20		4,887,314.00		4,954,673.00		2,259,330.00		2,695,342.10		- 0		- 0		- 0		9,909,345.10		9,909,345.10		2,723,181.60		1,241,770.80				2,723,181.60		1,241,770.80		1,481,410.80								2,723,181.60		1,241,770.80		1,481,410.80		- 0		- 0		- 0		5,446,363.20		5,446,363.20		38,929.00		38,953.00		8/31/06		9/19/06		Ano		11/12/30		9909345.1						43				CRR - NUTS II Praha

		117		Informační, studijní a vzdělávací centrum Franze Kafky		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0109		109		21711B2019				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Společnost Franze Kafky		Zájmové sdružení		Občanské sdružení		109		NNO		----				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39233		1		6/1/06		39202		5/31/07		5/30/07		2/12/79		2/12/79		4,488,670.00		1,617,716.67		2,870,953.33		- 0		- 0		- 0										4488670		2/25/29		2,870,953.33		- 0		- 0		- 0		8,977,340.00		8,977,340.00		6,999,639.89		4,488,670.00		1,617,716.67		2,870,953.33		- 0		- 0		- 0		8,977,340.00		8,977,340.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/12/79		8977340						294				CRR - NUTS II Praha

		118		Pobřežní III, 1.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0110		110						1		1.1				1.1		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		110		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		9/1/06		39355		10/15/07		10/30/07		9/16/70		9/26/79		89,097,208.00		60,407,907.02		28,689,300.98		- 0		- 0		- 0										89097208		3/24/91		28,689,301.00		- 0		- 0		- 0		178,194,416.00		178,337,216.00		- 0																																																												Ne		9/26/79		0						9				SRR r.s. hl.města Prahy

		119		Pobřežní III, 2.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0111		111						1		1.1				1.1		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		111		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39599		1		11/1/06		39599		6/16/08		6/30/08		10/29/75		1/12/34		160,603,343.00		108,889,066.88		51,714,276.12		- 0		- 0		- 0										160603343		2/19/28		51,714,276.00		- 0		- 0		- 0		321,206,686.00		660,678,330.00		- 0																																																												Ne		1/12/34		0						10				SRR r.s. hl.města Prahy

		120		Mapování a založení klastru cestovního ruchu v Praze		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0112		112						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Asociace českých cestovních kanceláří a agentur		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Sdružení podnikatelů		112		Podnikatelské združení		----		2		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39132		1		5/1/06		39132		3/31/07		3/21/07		1/16/74		1/16/74		911,804.00		306,153.00		605,651.00		- 0		- 0		394,892.00										911804		3/20/38		605,651.00		- 0		- 0		394,892.00		2,218,500.00		2,218,500.00		- 0																																																												Ne		11/11/92		0						295				SRR r.s. hl.města Prahy

		121		Výzkumné a školící centrum aplikací obnovitelných zdrojů - tepelných čerpadel		CZ.04.2.06/2.1.00.3/0113		113		21711B2030				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		TEPELNÁ ČERPADLA IVT, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		113		Podnikající fyzické a právnické osoby		----		11		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39537		1		10/1/06		39294		8/31/07		8/30/07		12/16/42		11/2/84		651,127.50		325,563.75		325,563.75		- 0		- 0		3,038,595.00										749355		10/29/25		374,677.50		- 0		- 0		3,496,990.00		4,995,700.00		4,995,700.00		- 0		739,410.00		369,705.00		369,705.00		- 0		- 0		3,450,580.00		4,929,400.00		5,865,986.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/29/03		1478820						201				CRR - NUTS II Praha

		122		Rekonstrukce Fürstenberské zahrady		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0114		114		21711B1033				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		114		Hlavní město Praha		----				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39568		1		6/1/06		39128		3/15/06		3/17/07		9/1/46		10/9/91		18,388,457.89		8,385,136.74		10,003,321.41		- 0		- 0		- 0										75216437		8/20/06		40,917,743.00		- 0		- 0		- 0		150,432,875.00		178,694,971.00		165,493,425.00		75,216,437.00		34,298,695.00		40,917,743.00		- 0		- 0		- 0		150,432,875.00		178,694,971.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		3/21/71		150432875						44				CRR - NUTS II Praha

		123		Revitalizace skládky v Dolních Počernicích		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0115		115		21711B1029				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha-odbor správy majetku magistrátu hlavního města Prahy		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		115		Hlavní město Praha		----				Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39112		1		6/16/06		39081		1/30/07		1/29/07		5/6/85		5/6/85		4,416,759.00		2,014,042.00		2,402,717.00		- 0		- 0		- 0		39035		4416759		Prijata		39,035.00		4514338.5		1/31/36		2,455,801.00		- 0		- 0		- 0		9,028,677.50		9,028,677.50		7,198,981.00		4,416,759.00		2,014,042.00		2,402,717.00		- 0		- 0		- 0		8,833,518.00		8,833,518.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		39,035.43								Ne		9/4/19		8833518						47				CRR - NUTS II Praha

		132		Sportovně volnočasový areál Freestyle Park Modřany - revitalizace ploch bývalé výrobny prefabrikátů		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0116		116		21711B1022				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Freestyle Park Modřany		Obecně prospěšná spol.		Občanské sdružení		116		NNO		----				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39599		1		6/1/06		38928		8/20/06		8/29/06		9/27/05		12/19/76		3,707,929.03		2,354,791.04		1,353,137.99		- 0		- 0		464,968.93		38944		6062720		Schválena		38,995.00		27669562.51		9/22/10		10,097,479.03		- 0		- 0		3,469,723.00		58,808,848.02		58,808,848.02		14,135,662.00		27,669,562.00		17,572,083.00		10,097,479.00		- 0		- 0		3,469,723.00		58,808,847.00		69,153,116.00		3,707,929.00		2,354,791.00								1,353,138.00						464,969.00		- 0		- 0		1,353,138.00		- 0		- 0		464,969.00		1,818,107.00		1,818,107.00		38,944.00		39,006.00						Ne		5/17/13		55339124						146				CRR - NUTS II Praha

		124		Stavba č. 0083 Horní Počernice - ČOV Svépravice, etapa 0003 - Evropská		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0117		117		21711B1034				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		117		Hlavní město Praha		----				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39721		1		8/1/06		39660		9/30/08		8/30/08		3/29/61		7/28/24		49,823,565.35		27,901,196.60		21,922,368.75		- 0		- 0		- 0										49823565.35		11/16/90		21,922,368.75		- 0		- 0		- 0		99,647,130.70		118,580,085.53		- 0		49,823,565.35		27,901,196.60		21,922,368.75		- 0		- 0		- 0		99,647,130.70		118,580,085.53																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/28/24		99647130.7						151				CRR - NUTS II Praha

		130		Maniny - příprava území		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0118		118						1		1.2				1.2		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		118		Hlavní město Praha		----				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39629		1		9/1/06		39629		7/31/08		7/30/08		2/26/49		8/29/87		162,293,252.00		74,005,722.91		88,287,529.09		- 0		- 0		- 0										162293252		10/13/20		88,287,529.00		- 0		- 0		- 0		324,586,504.00		1,015,392,105.00		- 0																																																												Ne		8/29/87		0						48				SRR r.s. hl.města Prahy

		125		Technická vybavenost  Dubeč, etapa 0008 Dubeč - Netlucká		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0119		119		21711B1035				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		119		Hlavní město Praha		----				Praha-Dubeč		CZ010F538205		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39142		1		6/1/06		39114		3/1/07		3/3/07		7/27/96		1/27/92		6,828,588.00		3,824,009.00		3,004,579.00		- 0		- 0		- 0		38971		12223894.5		Schválena		38,975.00		6828588		10/11/69		3,004,579.00		- 0		- 0		- 0		13,657,176.00		16,252,040.00		8,149,263.00		6,828,588.00		3,824,009.00		3,004,579.00		- 0		- 0		- 0		13,657,176.00		16,252,040.00		4,074,631.50		2,281,793.60				4,074,631.50		2,281,793.60		1,792,837.90								4,074,631.50		2,281,793.60		1,792,837.90		- 0		- 0		- 0		8,149,263.00		8,149,263.00		38,971.68		38,987.00		10/13/06				Ne		1/27/92		13657176						152				CRR - NUTS II Praha

		126		Pobřežní III., 2. etapa - infrastruktura		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0120		120						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		120		Hlavní město Praha		----				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39528		1		8/21/06		39528		4/21/08		4/20/08		7/1/41		8/9/17		42,882,685.00		24,014,304.03		18,868,380.97		- 0		- 0		- 0										42882685		12/4/48		18,868,381.00		- 0		- 0		- 0		85,765,370.00		129,968,440.00		- 0																																																												Ne		8/9/17		0						153				SRR r.s. hl.města Prahy

		129		Pobřežní III. etepa 1. doplnění technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0121		121						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		121		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		9/1/06		39355		10/15/07		10/30/07		8/13/72		3/19/34		25,865,417.55		14,484,633.83		11,380,783.72		- 0		- 0		- 0										25865417.55		7/29/57		11,380,783.72		- 0		- 0		- 0		51,730,835.10		88,123,015.26		- 0																																																												Ne		3/19/34		0						154				SRR r.s. hl.města Prahy

		127		Revitalizace zahrady ZŠ Lyčkovo náměstí 6 Praha 8		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0122		122		21711B1030				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část Praha 8		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		122		Městská část		----		353		Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39051		1		6/1/06		39021		11/30/06		11/30/06		2/25/44		1/28/50		4,118,124.00		1,787,265.82		1,894,337.04		436,521.14		- 0		- 0		39049		3314476.06		Schválena		39,064.00		4118124		5/13/93		1,894,337.00		436,521.00		- 0		- 0		8,236,248.00		8,343,656.00		5,243,766.00		4,118,124.00		1,787,266.00		1,894,337.00		436,521.00		- 0		- 0		8,236,248.00		8,343,656.00		3,314,475.70								1,438,482.40		1,524,658.80		351,334.50						- 0		1,438,482.40		1,524,658.80		351,334.50		- 0		- 0		3,314,475.70		3,314,475.70		39,056.62								Ne		1/28/50		8236248						49				CRR - NUTS II Praha

		128		Revitalizace veřejných prostranství - Karlínské náměstí, Kaizlova sady a park před Invalidovnou		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0123		123		21711B1021				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 8		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		123		Městská část		----		353		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39478		1		6/28/06		39447		1/31/08		1/30/08		3/30/61		3/30/61		22,747,531.00		9,872,428.47		10,463,864.23		2,411,238.30		- 0		- 0										45513740		10/9/81		20,936,320.00		4,824,457.00		- 0		- 0		91,027,480.00		91,027,480.00		- 0		45,513,637.50		19,752,918.70		20,936,273.20		4,824,445.60		- 0		- 0		91,027,275.00		91,027,275.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		10/9/24		91027275						50				CRR - NUTS II Praha

		131		Reintegrační centrum Sblížení pro diagnostiku a terapii syndromu zavržení rodiče		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0124		124						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		124		NNO		----				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39081		1		2/1/06		39081		12/31/06		1/29/07		7/1/43		7/1/43		8,865,075.00		4,964,442.00		3,900,633.00		- 0		- 0		- 0										8865075		3/5/92		3,900,633.00		- 0		- 0		- 0		17,730,150.00		17,730,150.00		- 0																																																												Ne		7/1/43		0						155				SRR r.s. hl.města Prahy

		133		"Multifunkční centrum Dolní Chabry" - revitalizace statku na Hrušovanském náměstí		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0125		125		21711B1025				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Chabry		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		125		Městská část		----		8		Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39478		1		5/1/06		39089		1/24/07		2/6/07		4/16/61		4/9/80		4,963,696.22		2,263,445.47		2,283,300.26		416,950.48		- 0		- 0										33104618.8		8/20/30		15,228,124.65		2,780,787.98		- 0		- 0		66,209,237.60		67,348,326.32		47,987,176.00		33,104,618.80		15,095,706.17		15,228,124.65		2,780,787.98		- 0		- 0		66,209,237.60		67,348,326.32																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		9/24/74		66209237.6						52				CRR - NUTS II Praha

		135		Analýza dopadu projektů pro udělení výjimky z vybraného území		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0126		126						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Státem zřízená organizace		126		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39172		1		10/10/05		39172		4/30/07		4/30/07		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/12/68		500000						427				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		136		Inzerce v mimořádné příloze MF Dnes Budoucnost Prahy a v celostátní příloze LN věnované Praze		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0127		127						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		127		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38650		1		9/26/05		38650		12/30/05		11/24/05		7/30/47		7/30/47		100,000.00		100,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38691		84988.85		Schválena		38,691.00		100000		10/14/73		- 0		- 0		- 0		- 0		200,000.00		200,000.00		- 0		100,000.00		100,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		200,000.00		200,000.00		84,988.85		84,988.85				84,988.85		84,988.85										84,988.85		84,988.85		- 0		- 0		- 0		- 0		169,977.70		169,977.70										Ne		7/30/47		200000						555				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		137		Příprava Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 5. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0128		128						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		128		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38701		1		10/24/05		38701		1/30/06		1/14/06		8/17/95		8/17/95		53,988.75		53,988.75		- 0		- 0		- 0		- 0		38769		53988.75		Schválena		38,769.00		53988.75		10/23/47		- 0		- 0		- 0		- 0		107,977.50		107,977.50		- 0		53,988.75		53,988.75		- 0		- 0		- 0		- 0		107,977.50		107,977.50		53,988.75						53,988.75		53,988.75										53,988.75		53,988.75		- 0		- 0		- 0		- 0		107,977.50		107,977.50										Ne		8/17/95		107977.5						428				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		138		Inzerce ke 4. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0129		129						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		129		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38701		1		10/24/05		38701		12/30/05		1/14/06		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38762		241966.7		Schválena		38,761.00		250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		241,966.70						241,966.70		241,966.70										241,966.70		241,966.70		- 0		- 0		- 0		- 0		483,933.40		483,933.40										Ne		12/12/68		500000						556				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		139		Tisk dokumentace JPD 2 ke 4. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0130		130						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		130		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38701		1		10/24/05		38701		12/30/05		1/14/06		1/30/96		1/30/96		90,595.89		90,595.89		- 0		- 0		- 0		- 0		38756		90595.89		Schválena		38,756.00		90595.89		1/14/48		- 0		- 0		- 0		- 0		181,191.78		181,191.78		- 0		90,595.89		90,595.89		- 0		- 0		- 0		- 0		181,191.78		181,191.78		90,595.89						90,595.89		90,595.89										90,595.89		90,595.89		- 0		- 0		- 0		- 0		181,191.78		181,191.78										Ne		1/30/96		181191.78						557				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		140		Výjezdní zasedání ŘO JPD 2 a jeho zprostředkujících subjektů		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0131		131						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		131		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38685		1		11/1/05		38685		12/30/05		12/29/05		10/14/73		10/14/73		50,000.00		50,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38771		5500		Schválena		38,770.00		50000		11/21/36		- 0		- 0		- 0		- 0		100,000.00		100,000.00		- 0		50,000.00		50,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		100,000.00		100,000.00		5,500.00						5,500.00		5,500.00										5,500.00		5,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		11,000.00		11,000.00										Ne		10/14/73		100000						558				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		141		Podpora projektovým žadatelům ve 4. výzvě JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0132		132						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR - odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		132		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38748		1		11/1/05		38748		3/15/06		3/2/06		4/25/26		4/25/26		297,000.00		297,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38859		267750		Schválena		38,859.00		297000		2/26/13		- 0		- 0		- 0		- 0		594,000.00		594,000.00		- 0		297,000.00		297,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		594,000.00		594,000.00		267,750.00						267,750.00		267,750.00										267,750.00		267,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0		535,500.00		535,500.00										Ne		4/25/26		594000						429				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		142		Expert na přípravu a řízení projektů TA JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0133		133						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		133		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39051		1		11/25/05		39051		12/31/06		12/30/06		5/13/15		5/13/15		295,000.00		295,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										295000		9/6/07		- 0		- 0		- 0		- 0		590,000.00		590,000.00		- 0		295,000.00		295,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		590,000.00		590,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/13/15		590000						430				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		143		Monitoring a hodnocení programu JPD2 v Centru pro regionální rozvoj ČR - r.2005		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0134		134						3		3.2				3.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Centrum pro regionální rozvoj ČR				Centrum pro regionální rozvoj		134		Centrum pro regionální rozvoj ČR		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38717		1		9/1/05		38717		1/31/06		1/30/06		9/4/04		9/4/04		220,000.00		220,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										220000		5/3/02		- 0		- 0		- 0		- 0		440,000.00		440,000.00		- 0																																																												Ne		9/4/04		0						559				CRR - Praha(HQ)

		144		Zabezpečení kapacit pro řízení a implementaci programu JPD 2 v Centru pro regionální rozvoj ČR pro rok 2005		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0135		135						3		3.1				3.1		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Centrum pro regionální rozvoj České republiky				Centrum pro regionální rozvoj		135		Centrum pro regionální rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38717		1		1/1/05		38717		1/31/06		1/30/06		11/26/37		11/26/37		500,000.00		500,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										500000		12/12/68		- 0		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00		- 0																																																												Ne		11/26/37		0						431				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		145		Expert na projektové řízení individuálních projektů v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0136		136						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		136		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		12/5/05		39082		1/31/07		1/30/07		5/13/15		5/13/15		295,000.00		295,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										295000		9/6/07		- 0		- 0		- 0		- 0		590,000.00		590,000.00		- 0		295,000.00		295,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		590,000.00		590,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/13/15		590000						432				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		146		Propagace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0137		137		21711B3005				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		137		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38929		1		9/1/05		38898		7/31/06		7/30/06		9/11/11		9/11/11		550,000.00		- 0		550,000.00		- 0		- 0		- 0		38944		541880.52		Schválena		38,965.00		550000		12/31/99		550,000.00		- 0		- 0		- 0		1,100,000.00		1,100,000.00		- 0		550,000.00		- 0		550,000.00		- 0		- 0		- 0		1,100,000.00		1,100,000.00		541,880.52						541,880.52				541,880.52								541,880.52		- 0		541,880.52		- 0		- 0		- 0		1,083,761.04		1,083,761.04		38,965.62				9/19/06		10/10/06		Ne		9/11/11		1100000						560				CRR - NUTS II Praha

		147		Zabezpečení kapacit pro řízení a implementaci programu JPD 2 v ŘO JPD 2 do r. 2008		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0138		138						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		138		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39813		1		1/1/06		38748		2/28/06		3/2/06		9/16/11		9/16/11		56,925.00		56,925.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38785		11885		Schválena		38,797.00		2049300		10/16/10		- 0		- 0		- 0		- 0		4,098,600.00		4,098,600.00		- 0		2,049,300.00		2,049,300.00		- 0		- 0		- 0		- 0		4,098,600.00		4,098,600.00		11,885.00						11,885.00		11,885.00										251,200.00		293,816.50		- 0		- 0		- 0		- 0		545,016.50		545,016.50										Ne		8/1/21		4098600						433				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		148		Zabezpečení odpovídajícího technického vybavení pro řízení a implementaci programu JPD 2 v ŘO JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0139		139						3		3.1				3.1		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		MMR - Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		139		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38837		1		2/1/06		38837		5/31/06		5/30/06		4/13/05		4/13/05		256,635.00		256,635.00		- 0		- 0		- 0		- 0										256635		8/22/02		- 0		- 0		- 0		- 0		513,270.00		513,270.00		- 0																																																												Ne		4/13/05		0						469				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		149		Publicita I. GS		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0140		140		21711B3003				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Odd. Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		140		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39064		1		7/15/05		38898		7/30/06		7/30/06		9/28/42		9/28/42		300,000.00		- 0		300,000.00		- 0		- 0		- 0		38985		299658.2		Prijata		39,000.00		300000		12/31/99		300,000.00		- 0		- 0		- 0		600,000.00		600,000.00		- 0		300,000.00		- 0		300,000.00		- 0		- 0		- 0		600,000.00		600,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		9/28/42		600000						561				CRR - NUTS II Praha

		150		Implementace I. GS		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0141		141		21711B3004				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Oddělení Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		141		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39095		1		2/15/06		38799		4/13/06		4/22/06		6/21/84		6/21/84		125,000.00		- 0		125,000.00		- 0		- 0		- 0										250000		12/31/99		250,000.00		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		250,000.00		- 0		250,000.00		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/12/68		500000						470				CRR - NUTS II Praha

		151		Nákup technického vybavení pro zefektivnění výkonu práce zaměstnanců ŘO JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0142		142		2170130062				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		MMR - Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		142		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38929		1		12/1/05		38929		8/30/06		8/30/06		12/15/74		12/15/74		105,000.00		105,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										105000		6/23/87		- 0		- 0		- 0		- 0		210,000.00		210,000.00		- 0		105,000.00		105,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		210,000.00		210,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/15/74		210000						472				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		152		Rekultivace kolodějské lokality "Skála" - přeměna území ze skládky na park		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0143		143		21711B1039				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Koloděje		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		143		Městská část		----		3		Praha-Koloděje		CZ010E538353		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		3/1/05		39051		12/31/06		12/30/06		4/25/82		4/25/82		1,055,974.67		481,524.45		485,748.35		88,701.87		- 0		- 0										9523436.84		11/13/89		4,380,780.95		799,968.69		- 0		- 0		19,046,873.69		19,046,873.69		- 0		9,523,436.84		4,342,687.21		4,380,780.95		799,968.69		- 0		- 0		19,046,873.69		19,046,873.69																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/24/48		19046873.69						56				CRR - NUTS II Praha

		153		Broumarská - 1.etapa		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0144		144		21711B1043				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		144		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		12/6/04		38929		8/31/06		8/30/06		8/29/34		8/29/34		11,639,304.00		7,891,448.00		3,747,856.00		- 0		- 0		- 0		38960		18313611.69		Schválena		38,961.00		11639304		1/18/06		3,747,856.00		- 0		- 0		- 0		23,278,608.00		23,278,608.00		17,954,738.54		11,639,304.00		7,891,448.00		3,747,856.00		- 0		- 0		- 0		23,278,608.00		23,278,608.00		10,913,952.14		7,399,659.55				10,913,952.14		7,399,659.55		3,514,292.59								10,913,952.14		7,399,659.55		3,514,292.59		- 0		- 0		- 0		21,827,904.28		21,827,904.28		38,960.00		38,975.00		9/18/06		9/27/06		Ano		8/29/34		23278608						11				CRR - NUTS II Praha

		154		Křižíkova 7.etapa - Thámova		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0145		145		21711B1044				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		145		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		10/10/05		38960		9/30/06		9/30/06		10/29/25		10/29/25		6,086,005.00		4,126,311.00		1,959,694.00		- 0		- 0		- 0		38978		9752649.26		Schválena		38,979.00		6086005		6/14/97		1,959,694.00		- 0		- 0		- 0		12,172,010.00		12,172,010.00		8,822,581.00		6,086,005.00		4,126,311.00		1,959,694.00		- 0		- 0		- 0		12,172,010.00		12,172,010.00		5,812,067.50		3,940,581.76				5,812,067.50		3,940,581.76		1,871,485.74								5,812,067.50		3,940,581.76		1,871,485.74		- 0		- 0		- 0		11,624,135.00		11,624,135.00		38,978.00		39,006.00		10/18/06		11/14/06		Ne		10/29/25		12172010						12				CRR - NUTS II Praha

		155		Šaldova ulice		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0146		146		21711B1045				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravyMagistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		146		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		10/3/05		38960		9/30/06		9/30/06		6/24/40		6/24/40		18,689,547.00		12,671,513.00		6,018,034.00		- 0		- 0		- 0		38960		30211376.5		Schválena		38,967.00		18689547		6/2/93		6,018,034.00		- 0		- 0		- 0		37,379,094.00		37,379,094.00		29,525,375.00		18,689,547.00		12,671,513.00		6,018,034.00		- 0		- 0		- 0		37,379,094.00		37,379,094.00		18,004,396.01		12,206,980.49				18,004,396.01		12,206,980.49		5,797,415.52								18,004,396.01		12,206,980.49		5,797,415.52		- 0		- 0		- 0		36,008,792.02		36,008,792.02		38,958.00		38,975.00		9/15/06		9/27/06		Ano		6/24/40		37379094						13				CRR - NUTS II Praha

		156		SSZ Průmyslová - Ke Kablu		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0147		147		21711B1042				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		147		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		10/18/05		38929		8/31/06		8/30/06		12/27/57		8/12/34		3,275,242.00		2,220,614.00		1,054,628.00		- 0		- 0		- 0		38960		5495855.94		Schválena		38,967.00		3275242		10/31/79		1,054,628.00		- 0		- 0		- 0		6,550,484.00		6,550,484.00		4,571,423.00		3,275,242.00		2,220,614.00		1,054,628.00		- 0		- 0		- 0		6,550,484.00		7,252,983.00		3,275,241.90		2,220,614.00				3,275,241.90		2,220,614.00		1,054,627.90								3,275,241.90		2,220,614.00		1,054,627.90		- 0		- 0		- 0		6,550,483.80		6,550,483.80		38,973.00		38,975.00		9/20/06		10/20/06		Ne		8/12/34		6550484						14				CRR - NUTS II Praha

		157		Pobřežní III, 1.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0148		148		21711B1050				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		148		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		9/1/06		39325		9/30/07		9/30/07		2/7/35		12/18/34		83,902,588.00		56,885,954.43		27,016,633.57		- 0		- 0		- 0										89651434		1/15/20		28,867,762.00		- 0		- 0		- 0		179,302,868.00		183,015,668.00		- 0		89,651,434.00		60,783,672.00		28,867,762.00		- 0		- 0		- 0		179,302,868.00		183,015,668.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/29/14		179302868						15				CRR - NUTS II Praha

		158		Pobřežní III, 2. etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0149		149						1		1.1				1.1		47 - nevydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		149		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		11/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		8/25/14		2/4/89		88,879,772.00		60,260,485.77		28,619,286.23		- 0		- 0		- 0										142595840		10/16/00		45,915,860.00		- 0		- 0		- 0		285,191,680.00		289,309,080.00		- 0																																																												Ne		4/18/28		0						17				CRR - NUTS II Praha

		159		Posílení infrastruktury pro cestovní ruch městské části Praha - Březiněves		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0150		150						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Březiněves		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		150		Městská část		----		3		Praha-Březiněves		CZ0108538124		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39386		1		11/1/06		39172		4/15/07		4/30/07		2/24/86		2/24/86		2,718,528.23		777,499.07		1,484,316.41		456,712.74		- 0		- 0										6998215.07		11/20/79		3,821,025.43		1,175,700.13		- 0		- 0		13,996,430.14		13,996,430.14		- 0																																																												Ne		12/2/20		0						296				SRR r.s. hl.města Prahy

		160		Městský kamerový systém hlavního města Prahy		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0151		151		21711B1063				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		151		Hlavní město Praha		----				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39447		1		5/19/06		38960		9/30/06		9/30/06		8/1/56		8/1/56		27,001,755.00		15,120,982.92		11,880,772.08		- 0		- 0		- 0		38972		52102484		Schválena		38,974.00		44973105		1/6/54		19,788,166.00		- 0		- 0		- 0		89,946,210.00		89,946,210.00		75,571,106.00		44,973,105.00		25,184,939.00		19,788,166.00		- 0		- 0		- 0		89,946,210.00		89,946,210.00		26,051,242.00		14,588,695.52				26,051,242.00		14,588,695.52		11,462,546.48								26,051,242.00		14,588,695.52		11,462,546.48		- 0		- 0		- 0		52,102,484.00		52,102,484.00		38,972.00		38,979.00		9/29/06		10/23/06		Ne		5/9/64		89946210						156				CRR - NUTS II Praha

		161		Multimediální prezentační, školící a kulturně-společenské centrum v Klánovicích – podpora využívání možností vysokorychlostního internetu všemi obyvateli obce		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0152		152		21711B2020				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Klánovice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		152		Městská část		----				Praha-Klánovice		CZ010E538302		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39082		1		4/1/06		39051		12/31/06		12/30/06		7/23/57		7/23/57		1,380,171.00		273,274.00		930,236.00		176,662.00		- 0		- 0										1380171.5		3/12/48		930,236.00		176,661.50		- 0		- 0		2,760,343.00		2,760,343.00		- 0		1,380,171.00		273,274.00		930,236.00		176,662.00		- 0		- 0		2,760,343.00		2,760,343.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/23/57		2760343						376				CRR - NUTS II Praha

		162		Revitalizace památkově chráněného objektu SO 03 v areálu zámku Ctěnice na gastronomickou a ubytovací kapacitu		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0153		153		21711B2026				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Pražská informační služba		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		153		Příspěvková organizace		----				Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39568		1		4/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		4/12/51		4/23/24		10,231,230.00		2,741,969.64		7,489,260.36		- 0		- 0		- 0		38960		11696044.73		Schválena		38,979.00		34105526		3/27/25		24,965,245.00		- 0		- 0		- 0		68,211,052.00		73,113,991.00		52,773,506.00		34,105,526.00		9,140,281.00		24,965,245.00		- 0		- 0		- 0		68,211,052.00		73,113,991.00		9,224,010.04		2,472,034.69								6,751,975.35								- 0		- 0		6,751,975.35		- 0		- 0		- 0		6,751,975.35		6,751,975.35		38,960.00		39,014.00		11/8/06				Ne		7/7/55		68211052						298				CRR - NUTS II Praha

		163		Multifunkční energetický výukový pavilon		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0154		154						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Střední odborné učiliště energetické		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		154		Organizace zřízené, založené hl.m. Prahou		----		44		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39506		1		3/1/06		39041		12/5/06		12/20/06		12/15/27		12/15/27		2,105,250.00		1,330,316.92		774,933.08		- 0		- 0		- 0										6704950		3/15/00		2,468,062.00		- 0		- 0		- 0		13,409,900.00		13,409,900.00		- 0																																																												Ne		1/21/15		0						203				SRR r.s. hl.města Prahy

		164		Výstavba sdružené vodovodní, kanalizační a plynové přípojky v katastrálním území Vinoř		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0155		155						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Pražská informační služba		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		155		Příspěvková organizace		----				Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		4/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		5/12/19		12/11/75		6,716,069.00		3,760,999.00		2,955,071.00		- 0		- 0		- 0										6716069		4/5/97		2,955,071.00		- 0		- 0		- 0		13,432,139.00		14,397,627.00		- 0																																																												Ne		12/11/75		0						159				SRR r.s. hl.města Prahy

		165		Regionální komunikační servis		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0156		156		21711B2023				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		156		Městská část		----		190		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39721		1		9/30/06		39113		2/28/07		3/2/07		11/20/34		11/20/34		2,636,117.75		516,678.74		1,776,743.42		342,695.59		- 0		- 0										4658850		1/27/00		3,140,065.00		605,651.00		- 0		- 0		9,317,700.00		9,317,700.00		- 0		4,658,850.00		913,134.00		3,140,065.00		605,651.00		- 0		- 0		9,317,700.00		9,317,700.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/29/10		9317700						377				CRR - NUTS II Praha

		166		Dopravní hriště na sídlišti Prosek		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0157		157		21711B1049				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		157		Městská část		----		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		12/1/06		39386		11/30/07		11/30/07		11/14/56		11/14/56		8,977,090.00		5,027,170.00		2,890,623.00		1,059,297.00		- 0		- 0										8977090		12/2/63		2,890,623.00		1,059,297.00		- 0		- 0		17,954,180.00		17,954,180.00		- 0		8,977,090.00		5,027,170.00		2,890,623.00		1,059,297.00		- 0		- 0		17,954,180.00		17,954,180.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		11/14/56		17954180						160				CRR - NUTS II Praha

		167		Internetové centrum Prosek		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0158		158		21711B2025				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		158		Městská část		----		190		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39660		1		7/1/06		39021		11/30/06		11/30/06		4/27/86		11/18/52		2,822,025.11		553,116.39		1,902,045.08		366,864.41		- 0		- 0										3661927		2/3/65		2,468,139.00		476,052.00		- 0		- 0		7,323,855.00		7,323,855.00		4,844,392.50		3,661,927.00		717,737.00		2,468,139.00		476,052.00		- 0		- 0		7,323,855.00		7,323,855.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/12/52		7323855						379				CRR - NUTS II Praha

		168		Revitalizace pěší zóny na sídlišti Prosek - 1. etapa		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0159		159		21711B1048				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		159		Městská část		----		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39355		1		12/1/06		39325		9/30/07		9/30/07		8/6/59		8/6/59		5,708,666.00		3,196,854.00		1,838,191.00		673,623.00		- 0		- 0										5708666		9/7/52		1,838,191.00		673,623.00		- 0		- 0		11,417,334.00		11,417,334.00		- 0		5,708,666.00		3,196,854.00		1,838,191.00		673,623.00		- 0		- 0		11,417,334.00		11,417,334.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/6/59		11417334						161				CRR - NUTS II Praha

		170		Inovační centrum a podnikatelský inkubátor		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0160		160		21711B2031				2		2.1				2.1		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Technologické inovační centrum ČKD Praha		Zájm.sdružení práv.osob		Obecně prospěšná společnost		160		Podnikající fyzické a právnické osoby		----				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39721		1		8/1/06		39325		9/30/07		9/30/07		5/8/40		12/5/91		61,943,654.50		39,148,389.65		22,795,264.85		- 0		- 0		- 0										71283761.5		5/14/46		26,232,424.23		- 0		- 0		- 0		142,567,523.00		168,453,184.00		- 0		71,169,711.50		44,979,257.67		26,190,453.83		- 0		- 0		- 0		142,339,423.00		168,209,447.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/13/36		142339423						206				CRR - NUTS II Praha

		171		Centrum pro výzkum transferových cen		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0161		161						2		2.1				2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Centrum pro výzkum transferových cen		Zájmové sdružení		Občanské sdružení		161		NNO		----				Praha 3		CZ0103		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		7/1/06		38990		10/2/06		10/30/06		11/11/62		11/11/62		698,026.04		441,152.41		256,873.55		- 0		- 0		14,831.00										9413069		12/19/87		3,464,009.00		- 0		- 0		200,000.00		19,026,137.00		19,026,137.00		- 0																																																												Ne		3/17/44		0						209				SRR r.s. hl.města Prahy

		172		Přenos výsledků projektů vědy a výzkumu do praxe v oblasti Inteligentních dopravních systémů na základě spolupráce vysoké školy a podnikatelského subjektu		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0162		162						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní		Vysoká škola		Organizace zřízená ze zákona		162		Organizace výzkumu a vývoje		----		3696		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		7/1/06		39021		12/1/06		11/30/06		8/30/66		12/21/52		2,548,110.00		1,610,405.52		937,704.48		- 0		- 0		- 0										7400878		2/27/06		2,723,523.10		- 0		- 0		- 0		14,801,756.00		14,831,756.00		- 0																																																												Ne		10/29/25		0						217				SRR r.s. hl.města Prahy

		173		Rekonstrukce Domu pánů z Kunštátu a Poděbrad		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0163		163						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha - odbor správy majetku Magistrátu hlavního města Prahy		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		163		Hlavní město Praha		----				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39051		1		11/15/05		38944		9/1/06		9/14/06		12/22/73		9/1/22		5,720,185.50		1,533,009.74		4,187,175.76		- 0		- 0		- 0										9563474.5		4/13/17		7,000,463.30		- 0		- 0		- 0		19,126,949.00		22,761,069.00		- 0																																																												Ne		10/21/67		0						301				SRR r.s. hl.města Prahy

		175		Vývoj systémového SW pro zařízení IP typu IVR a VM		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0164		164						2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		CIT.CZ, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		164		Podnikající fyzické a právnické osoby		----		9		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39507		1		6/1/06		39113		3/30/07		3/2/07		12/14/30		10/31/02		246,446.60		246,446.60		- 0		- 0		- 0		1,151,733.79										666000		9/20/11		333,000.00		- 0		- 0		3,112,465.00		4,444,465.00		4,567,301.00		- 0																																																												Ne		11/21/46		0						381				SRR r.s. hl.města Prahy

		174		Rekonstrukce Tolcovského dvora		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0165		165						1		1.2				1.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		165		Hlavní město Praha		----				Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39142		1		6/1/06		38961		9/11/06		10/1/06		5/19/59		5/19/59		2,311,872.50		1,054,213.86		1,257,658.64		- 0		- 0		- 0										17278800		4/29/72		9,399,667.20		- 0		- 0		- 0		34,557,600.00		34,557,600.00		- 0																																																												Ne		6/29/15		0						59				SRR r.s. hl.města Prahy

		176		Zavedení systému aktivní preference na vybraných SSZ pro autobusovou a tramvajovou dopravu		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0166		166		21711B1051				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		166		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		----		12991		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		5/2/06		38960		9/30/06		9/30/06		7/2/33		2/18/86		4,563,000.00		3,093,714.02		1,469,285.98		- 0		- 0		- 0		38974		7620637		Schválena		38,975.00		27223800		7/24/35		8,766,063.60		- 0		- 0		- 0		54,447,600.00		64,792,644.00		8,544,000.00		27,223,800.00		18,457,736.50		8,766,063.50		- 0		- 0		- 0		54,447,600.00		64,792,644.00		4,541,500.00		3,079,137.00				4,541,500.00		3,079,137.00		1,462,363.00								4,541,500.00		3,079,137.00		1,462,363.00		- 0		- 0		- 0		9,083,000.00		9,083,000.00		38,974.00		38,982.00		10/2/06		10/27/06		Ne		6/17/72		54447600						19				CRR - NUTS II Praha

		177		Modernizace kabelové sítě MR Klárov - Štefánikův most		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0167		167		21711B1052				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		167		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		----		12991		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39233		1		4/10/06		38960		9/30/06		9/30/06		4/29/95		2/1/38		28,313,250.00		19,196,383.44		9,116,866.56		- 0		- 0		- 0		38987		47208323.43		Schválena		39,028.00		49873950		1/20/81		16,059,412.00		- 0		- 0		- 0		99,747,900.00		118,700,001.00		86,505,010.00		49,873,950.00		33,814,538.00		16,059,412.00		- 0		- 0		- 0		99,747,900.00		118,700,001.00		28,133,685.00		19,074,638.43								9,059,046.57								- 0		- 0		9,059,046.57		- 0		- 0		- 0		9,059,046.57		9,059,046.57		38,989.66								Ne		6/21/00		99747900						23				CRR - NUTS II Praha

		178		Lanová dráha Petřín - sanace zárubních zdí		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0168		168		21711B1062				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		168		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		----		12991		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39051		1		6/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		7/1/17		3/23/17		24,894,422.03		16,878,418.02		8,016,004.95		- 0		- 0		- 0		38987		41772843.95		Prijata		38,996.00		26286922		6/7/96		8,464,390.00		- 0		- 0		- 0		52,573,845.00		62,562,876.00		39,947,103.00		26,286,922.00		17,822,533.00		8,464,390.00		- 0		- 0		- 0		52,573,845.00		62,562,876.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		38,996.38								Ne		4/18/42		52573845						25				CRR - NUTS II Praha

		179		Revitalizace Čimického rybníka		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0169		169		21711B1053				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		169		Hlavní město Praha		----				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		11/1/04		38929		8/31/06		8/30/06		9/11/29		9/11/29		3,566,538.00		1,626,341.30		1,940,196.70		- 0		- 0		- 0		38946		5189235.69		Schválena		38,961.00		3566538		10/7/52		1,940,196.70		- 0		- 0		- 0		7,133,076.00		7,133,076.00		5,656,591.00		3,566,538.00		1,626,341.30		1,940,196.70		- 0		- 0		- 0		7,133,076.00		7,133,076.00		3,564,035.50		1,625,200.19				3,564,035.50		1,625,200.19		1,938,835.31								3,564,035.50		1,625,200.19		1,938,835.31		- 0		- 0		- 0		7,128,071.00		7,128,071.00		38,946.00		38,975.00		9/19/06		9/27/06		Ano		9/11/29		7133076						62				CRR - NUTS II Praha

		180		Zajištění přítoku do nádrže Černý Most - revitalizace		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0170		170		21711B1059				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		170		Hlavní město Praha		----				Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39233		1		6/1/06		39051		12/30/06		12/30/06		11/14/07		11/14/07		2,138,106.50		974,976.56		1,163,129.94		- 0		- 0		- 0										6375582.5		10/26/59		3,468,316.90		- 0		- 0		- 0		12,751,165.00		12,751,165.00		- 0		6,375,582.50		2,907,265.60		3,468,316.90		- 0		- 0		- 0		12,751,165.00		12,751,165.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/2/11		12751165						63				CRR - NUTS II Praha

		181		Nábřeží Na Františku - opěrná zeď včetně náplavky		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0171		171		21711B1041				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		171		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39113		1		4/18/06		38960		9/30/06		9/30/06		2/24/96		2/24/96		46,987,745.00		21,426,411.72		25,561,333.28		- 0		- 0		- 0		38987		67927607.26		Schválena		39,022.00		47906425		6/23/10		26,061,095.20		- 0		- 0		- 0		95,812,850.00		95,812,850.00		100,003,193.00		47,906,425.00		21,845,329.80		26,061,095.20		- 0		- 0		- 0		95,812,850.00		95,812,850.00		46,653,576.42		21,274,030.84								25,379,545.58								- 0		- 0		25,379,545.58		- 0		- 0		- 0		25,379,545.58		25,379,545.58		38,987.00		39,030.00						Ne		9/2/26		95812850						65				CRR - NUTS II Praha

		182		Regenerace plochy pro výstavbu multifunkčního sportoviště v MČ Praha - Satalice		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0172		172						1		1.2				1.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha Satalice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		172		Městská část		----		5		Praha-Satalice		CZ0109538736		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39447		1		9/1/06		39202		5/31/07		5/30/07		2/13/54		2/13/54		9,597,500.00		4,376,460.00		4,414,850.00		806,190.00		- 0		- 0										21359000		5/26/66		9,825,140.00		1,794,156.00		- 0		- 0		42,718,000.00		46,158,000.00		- 0																																																												Ne		11/27/57		0						67				SRR r.s. hl.města Prahy

		183		Letní scéna Chvalský zámek – zlepšení kvality života a veřejné infrastruktury v MČ Praha 20		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0173		173						1		1.3				1.3		32 - zařazen mezi náhradní projekty		under examination		under examination		4b		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		173		Městská část		----		17		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39538		1		6/1/06		39325		9/30/07		9/30/07		6/2/97		7/8/75		4,232,342.34		2,370,111.71		1,362,814.15		499,416.80		- 0		- 0										13225625		11/22/77		4,258,651.00		1,560,625.00		- 0		- 0		26,451,251.00		26,467,251.00		- 0																																																												Ne		1/23/21		0						162				CRR - NUTS II Praha

		184		Kulturně vzdělávací, školící a informační centrum Praha Vinoř		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0174		174		21711B1040				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		174		Městská část		----		5		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39293		1		7/1/06		39113		2/28/07		3/2/07		4/11/17		9/27/96		3,140,490.37		1,758,674.96		1,011,238.10		370,577.94		- 0		- 0										4165108		1/21/86		1,341,165.00		491,483.00		- 0		- 0		8,330,217.00		8,345,217.00		4,999,836.00		4,165,108.00		2,332,461.00		1,341,165.00		491,483.00		- 0		- 0		8,330,217.00		8,345,217.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/11/07		8330217						164				CRR - NUTS II Praha

		185		Revitalizace vodního systému v zámeckém parku v Dolních Počernicích		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0175		175						1		1.2				1.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		175		Městská část		----		12		Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39325		1		9/1/06		39202		5/31/07		5/30/07		1/1/04		2/8/67		1,765,419.50		805,031.53		812,092.68		148,295.30		- 0		- 0										3004475		1/15/51		1,382,058.00		252,376.00		- 0		- 0		6,008,950.00		6,078,950.00		- 0																																																												Ne		12/11/51		0						70				SRR r.s. hl.města Prahy

		186		Centrum vzdělávání a veřejného internetu Praha 14		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0176		176		21711B2029				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 14		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		176		Městská část		----				Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39294		1		6/1/06		39141		3/31/07		3/30/07		1/10/93		8/31/43		957,605.00		189,414.37		644,659.62		123,531.02		- 0		- 0										4928319		12/19/68		3,317,744.00		635,753.00		- 0		- 0		9,856,638.00		10,711,008.00		- 0		4,928,319.00		974,822.00		3,317,744.00		635,753.00		- 0		- 0		9,856,638.00		10,711,008.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/21/86		9856638						383				CRR - NUTS II Praha

		187		Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0177		177						2		2.3				2.3		32 - zařazen mezi náhradní projekty		under examination		under examination		4b		Hlavní město Praha , Odbor informatiky MHMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		177		Hlavní město Praha		----				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		3/1/06		38960		9/15/06		9/30/06		2/29/72		2/29/72		1,875,916.00		371,327.09		1,504,588.91		- 0		- 0		- 0										6310124		9/30/20		5,060,719.50		- 0		- 0		- 0		12,620,248.00		12,620,248.00		- 0																																																												Ne		1/22/53		0						385				SRR r.s. hl.města Prahy

		188		3D Praha – Informační centrum pro podporu cestovního ruchu		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0178		178						2		2.2		2.2.2		2.2.2		32 - zařazen mezi náhradní projekty		under examination		under examination		4b		Česká centra		Příspěvková organizace		Státem zřízená organizace		178		Příspěvková organizace		----		113		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		12/12/05		38898		7/31/06		7/30/06		4/10/34		4/10/34		2,914,790.52		978,688.79		1,936,101.73		- 0		- 0		647,731.23										16844522.52		2/12/85		11,188,697.44		- 0		- 0		3,743,227.23		37,432,272.27		37,432,272.27		- 0																																																												Ne		6/20/37		0						303				CRR - NUTS II Praha

		189		Vzdělávací a informační centrum při SOŠ pro administrativu EU – rozvoj služeb a zlepšení sociální soudržnosti		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0179		179						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie		Školské zařízení		Hlavní město Praha		179		Příspěvková organizace		----				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39202		1		7/1/06		39113		2/28/07		3/2/07		9/15/43		10/24/06		8,474,870.50		4,745,927.36		3,728,943.14		- 0		- 0		- 0										13341520		8/3/55		5,870,269.00		- 0		- 0		- 0		26,683,040.00		26,783,040.00		- 0																																																												Ne		9/5/55		0						166				SRR r.s. hl.města Prahy

		190		Rekonstrukce zdi Lobkovické zahrady s přilehlým schodištěm v parku na Petříně		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0180		180		21711B1060				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		180		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		8/1/05		38929		8/31/06		8/30/06		1/7/26		1/7/26		8,770,572.00		3,999,381.00		4,771,191.00		- 0		- 0		- 0		38946		12731964.99		Schválena		38,959.00		8770572		12/5/49		4,771,191.00		- 0		- 0		- 0		17,541,144.00		17,541,144.00		12,347,330.00		8,770,572.00		3,999,381.00		4,771,191.00		- 0		- 0		- 0		17,541,144.00		17,541,144.00		8,744,481.45		3,987,483.54				8,744,481.45		3,987,483.54		4,756,997.91								8,744,481.45		3,987,483.54		4,756,997.91		- 0		- 0		- 0		17,488,962.90		17,488,962.90		38,946.00		38,975.00		9/18/06		9/27/06		Ano		1/7/26		17541144						72				CRR - NUTS II Praha

		191		Revitalizace Kyjského rybníka		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0181		181		21711B1061				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		181		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39660		1		7/1/06		39202		5/30/07		5/30/07		5/17/21		5/17/21		2,578,864.00		1,175,961.98		1,402,902.02		- 0		- 0		- 0										44973724		1/15/49		24,465,705.90		- 0		- 0		- 0		89,947,448.00		89,947,448.00		- 0		44,973,724.00		20,508,018.10		24,465,705.90		- 0		- 0		- 0		89,947,448.00		89,947,448.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		9/29/67		89947448						73				CRR - NUTS II Praha

		192		Kulturní a sociálně komunikační centrum Slunečný dvůr		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0182		182						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Slunečný Dvůr, o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		182		NNO		----				Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39142		1		3/1/06		38960		8/31/06		9/30/06		5/7/59		9/10/67		3,683,050.00		2,062,508.00		1,620,542.00		- 0		- 0		- 0										5347860		6/25/99		2,353,058.40		- 0		- 0		- 0		10,695,720.00		10,765,720.00		- 0																																																												Ne		11/19/83		0						168				SRR r.s. hl.města Prahy

		193		Revitalizace sociálního zařízení na Střeleckém ostrově včetně doplňkových funkcí a odstranění bariér		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0183		183						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Střelák		Obecně prospěšná spol.		Občanské sdružení		183		NNO		----				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39082		1		5/1/06		39082		1/25/07		1/30/07		11/7/85		12/13/88		2,077,445.70		1,319,321.52		758,124.18		- 0		- 0		260,508.60										2077445.7		3/5/12		758,124.18		- 0		- 0		260,508.60		4,415,400.00		5,254,326.00		- 0																																																												Ne		9/13/75		0						170				SRR r.s. hl.města Prahy

		194		Poradenské centrum pro financování inovací v MSP		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0184		184						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Institut pro evropské a národní strategie		Spol.zájmová org.druž.		Občanské sdružení		184		Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		----		1		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		6/1/06		38961		9/8/06		10/1/06		8/2/14		8/2/14		2,851,555.50		1,802,182.84		1,049,372.66		- 0		- 0		- 0										5872409		5/11/61		2,161,047.00		- 0		- 0		- 0		11,744,818.00		11,744,818.00		- 0																																																												Ne		3/19/56		0						223				SRR r.s. hl.města Prahy

		195		Internet pro podnikání na Praze 9		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0185		185						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Centrum pro veřenou politiku, občanské sdružení		Spol.zájmová org.druž.		Občanské sdružení		185		NNO		----		2		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39583		1		5/15/06		38944		8/16/06		9/14/06		11/17/06		11/17/06		2,430,119.50		1,535,835.43		894,284.07		- 0		- 0		- 0										5897426		8/25/04		2,170,253.00		- 0		- 0		- 0		11,794,852.00		11,794,852.00		- 0																																																												Ne		3/15/93		0						226				SRR r.s. hl.města Prahy

		196		CITT Praha - Praktické využití GMES		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0186		186						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Česká kosmická kancelář		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		186		Organizace výzkumu a vývoje		----		5		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39293		1		9/1/06		39294		7/31/07		8/30/07		1/2/75		1/2/75		13,436,360.00		8,411,162.00		5,025,198.00		- 0		- 0		- 0										13436360		12/22/28		5,025,198.00		- 0		- 0		- 0		26,872,720.00		26,872,720.00		- 0																																																												Ne		1/2/75		0						229				SRR r.s. hl.města Prahy

		197		Centrum celoživotního vzdělávání v elektrotechnice a IT		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0187		187		21711B2027				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Střední škola slaboproudé elektrotechniky		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		187		Organizace zřízené, založené hl.m. Prahou		----		50		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39721		1		9/15/06		39416		12/31/07		12/30/07		1/21/92		1/21/92		12,544,630.00		7,928,208.67		4,616,421.33		- 0		- 0		- 0										19988920		12/22/87		7,355,920.00		- 0		- 0		- 0		39,977,840.00		39,977,840.00		- 0		19,988,920.00		12,633,000.00		7,355,920.00		- 0		- 0		- 0		39,977,840.00		39,977,840.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/9/55		39977840						230				CRR - NUTS II Praha

		198		Interoperabilní nadstavba elektronických spisových služeb úřadů a organizací správy města		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0188		188		21711B2024				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		188		Hlavní město Praha		----				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39568		1		4/1/06		39141		3/30/07		3/30/07		11/17/14		11/17/14		4,641,297.50		918,976.90		3,722,320.60		- 0		- 0		- 0										15297509.5		11/9/92		12,268,602.62		- 0		- 0		- 0		30,595,019.00		32,295,886.00		- 0		15,297,509.50		3,028,906.88		12,268,602.62		- 0		- 0		- 0		30,595,019.00		32,295,886.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/24/66		30595019						387				CRR - NUTS II Praha

		199		Systém sdílení vybraných okruhů informací webových prezentací subjektů HMP		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0189		189		21711B2022				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		189		Hlavní město Praha		----				Praha		CZ0100554782		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39507		1		4/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		4/19/48		4/19/48		1,031,500.00		204,237.00		827,263.00		- 0		- 0		- 0		38989		457336.5		Schválena		39,071.00		3984000		9/29/59		3,195,168.00		- 0		- 0		- 0		7,968,000.00		7,968,000.00		450,000.00		3,984,000.00		788,832.00		3,195,168.00		- 0		- 0		- 0		7,968,000.00		7,968,000.00		381,750.00		75,586.50								306,163.50								- 0		- 0		306,163.50		- 0		- 0		- 0		306,163.50		306,163.50		38,989.66								Ne		8/22/15		7968000						391				CRR - NUTS II Praha

		200		Modrý klíč - chráněná pracoviště pro lidi s mentálním postižením I.		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0190		190		21711B2021				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Škola SPMP MODRÝ KLÍČ, organizační jednotka sdružení		Org.jednotka sdružení		Občanské sdružení		190		NNO		----		60		Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39325		1		8/1/06		39113		3/2/07		3/2/07		4/12/96		4/12/96		5,174,005.61		1,814,005.24		3,360,000.37		- 0		- 0		936,624.79										13101263		1/8/76		8,507,963.50		- 0		- 0		2,371,658.00		28,574,184.00		28,574,184.00		- 0		13,101,263.00		4,593,299.50		8,507,963.50		- 0		- 0		2,371,658.00		28,574,184.00		28,574,184.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/28/40		26202526						307				CRR - NUTS II Praha

		201		Virtuální turistické informační centrum		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0191		191						2		2.2		2.2.2		2.2.2		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Czech Efficient Learning Node		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		191		NNO		----		10		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39447		1		9/1/06		39202		5/1/07		5/30/07		3/1/39		3/1/39		1,961,200.00		549,136.00		1,086,504.80		325,559.20		- 0		- 0										3956500		2/7/33		2,191,901.00		656,779.00		- 0		- 0		7,913,000.00		7,913,000.00		- 0																																																												Ne		1/20/65		0						309				SRR r.s. hl.města Prahy

		202		DigiForm -systém  a služba pro tvorbu a správu digitálních formulářů		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0192		192						2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		192		Hlavní město Praha		----		2071		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38944		1		1/3/06		38913		8/8/06		8/14/06		4/16/27		4/16/27		2,159,915.00		427,663.17		1,732,251.83		- 0		- 0		- 0										2159915		11/24/70		1,732,252.00		- 0		- 0		- 0		4,319,830.00		4,319,830.00		- 0																																																												Ne		4/16/27		0						393				SRR r.s. hl.města Prahy

		203		Internet pro Pražany		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0193		193						2		2.3				2.3		35 - originál složky předán CRR		under examination		Doporučen RR		5b		HLAVNÍ MĚSTO PRAHA		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		193		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		4. výzva		004		39203		1		2/1/06		38926		7/28/06		8/27/06		10/6/22		9/9/26		34,502,028.52		6,831,401.81		27,670,627.67		- 0		- 0		- 0										37302974		2/23/22		29,916,986.00		- 0		- 0		- 0		74,605,949.00		88,781,079.00		- 0																																																												Ne		2/23/64		0						394				CRR - NUTS II Praha

		204		Pražské centrum inovací a vzdělávání České stavební akademie		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0194		194		21711B2028				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		ABF - Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství		Nadace		Nadace a nadační fondy		194		NNO		----		5		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		8/1/06		39113		3/2/07		3/2/07		10/6/94		1/27/51		4,410,500.00		2,787,436.00		1,623,064.00		- 0		- 0		- 0										12070000		5/29/85		4,441,760.00		- 0		- 0		- 0		24,140,000.00		28,726,600.00		- 0		12,070,000.00		7,628,240.00		4,441,760.00		- 0		- 0		- 0		24,140,000.00		28,426,400.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/26/93		24140000						232				CRR - NUTS II Praha

		205		Multimediální portál vzdělávacích a informačních služeb pro neziskový sektor		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0195		195						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Prosperita o.p.s.		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		195		Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		----		10		Praha		CZ01		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39386		1		5/1/06		38960		8/31/06		9/30/06		3/24/41		6/12/44		3,130,535.36		619,845.28		2,510,689.37		- 0		- 0		329,530.00										4416788		5/11/94		3,542,264.00		- 0		- 0		464,925.00		9,298,500.00		10,570,500.00		- 0																																																												Ne		7/2/85		0						396				SRR r.s. hl.města Prahy

		206		Vybudování geografického informačního systému organizace IROP		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0196		196						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Inženýrská realitní organizace Praha		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		196		Příspěvková organizace		----		19						Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		10/1/04		38990		10/15/06		10/30/06		5/22/67		5/22/67		1,345,442.50		- 0		1,345,442.50		- 0		- 0		- 0										1345442.5		12/31/99		1,345,442.50		- 0		- 0		- 0		2,690,885.00		2,690,885.00		- 0																																																												Ne		5/22/67		0						398				SRR r.s. hl.města Prahy

		207		GridNet - vysokorychlostní propojení propojení občanů, podnikatelů a neziskových organizací		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0197		197						2		2.3				2.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		197		Městská část		----				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39083		1		3/1/06		38899		8/1/06		7/31/06		12/3/89		12/3/89		765,170.00		151,503.66		514,194.24		99,472.10		- 0		- 0										1300000		9/25/04		873,600.00		169,000.00		- 0		- 0		2,600,000.00		2,600,000.00		- 0																																																												Ne		7/22/18		0						399				SRR r.s. hl.města Prahy

		208		Digitální služba Modeler Europrojektů		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0198		198						2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		198		Městská část		----		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39507		1		3/1/06		38929		8/31/06		8/30/06		3/12/12		3/12/12		1,353,625.00		268,017.75		909,636.00		175,971.25		- 0		- 0										1750000		9/5/48		1,176,000.00		227,500.00		- 0		- 0		3,500,000.00		3,500,000.00		- 0																																																												Ne		9/2/82		0						401				SRR r.s. hl.města Prahy

		209		Revitalizace sportovního areálu Masná		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0199		199		21711B1046				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		199		Městská část		----		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		9/1/05		38960		9/30/06		9/30/06		11/16/25		11/16/25		13,829,155.00		7,744,326.99		4,452,987.99		1,631,840.01		- 0		- 0		38966		13381797.28		Schválena		38,971.00		14164448.5		4/28/17		4,560,952.50		1,671,405.00		- 0		- 0		28,328,897.00		28,328,897.00		14,416,933.00		13,829,155.00		7,744,327.00		4,452,988.00		1,631,840.00		- 0		- 0		27,658,310.00		28,328,897.00		8,578,075.18		4,803,722.10				8,578,075.18		4,803,722.10		2,762,140.21		1,012,212.87						8,578,075.18		4,803,722.10		2,762,140.21		1,012,212.87		- 0		- 0		17,156,150.36		17,156,150.36		38,966.00		38,975.00		9/18/06		9/29/06		Ano		11/18/61		27658310						171				CRR - NUTS II Praha

		210		Revitalizace a rozšíření dětského hřiště Kampa		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0200		200		21711B1047				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		200		Městská část		----		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		3/15/06		38960		9/30/06		9/30/06		7/7/02		7/7/02		4,072,913.50		2,280,831.50		1,311,478.00		480,604.00		- 0		- 0		38981		7358013.24		Schválena		38,985.00		4072913.5		9/12/44		1,311,478.00		480,604.00		- 0		- 0		8,145,827.00		8,145,827.00		5,796,139.00		4,072,913.50		2,280,831.50		1,311,478.00		480,604.00		- 0		- 0		8,145,827.00		8,145,827.00		3,679,006.62		2,060,243.71								1,184,640.13		434,122.78						- 0		- 0		1,184,640.13		434,122.78		- 0		- 0		1,618,762.91		1,618,762.91		38,981.60		39,037.00		11/23/06				Ne		7/7/02		8145827						172				CRR - NUTS II Praha

		211		Horní Počernice ČOV Svépravice, 2. etapa veřejné splaškové a dešťové kanalizace		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0201		201						1		1.3				1.3		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		201		Hlavní město Praha		----				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39538		1		4/1/06		38944		8/31/06		9/14/06		10/28/33		9/28/26		17,500,000.00		9,800,000.00		7,700,000.00		- 0		- 0		- 0										76637500		10/2/02		33,720,500.00		- 0		- 0		- 0		153,275,000.00		182,397,250.00		- 0																																																												Ne		9/10/52		0						173				SRR r.s. hl.města Prahy

		212		TV Horní Počernice, etapa 0014 - kanalizace Otovická, část II.		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0202		202		21711B1054				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		202		Hlavní město Praha		----		1850		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39113		1		8/2/06		38960		9/30/06		9/30/06		2/8/34		2/23/47		6,619,500.00		3,706,920.00		2,912,580.00		- 0		- 0		- 0		38973		10326420		Schválena		38,974.00		15719500		7/28/01		6,916,580.00		- 0		- 0		- 0		31,439,000.00		37,412,410.00		27,644,389.00		15,719,500.00		8,802,920.00		6,916,580.00		- 0		- 0		- 0		31,439,000.00		37,412,410.00		6,619,500.00		3,706,920.00								2,912,580.00								- 0		- 0		2,912,580.00		- 0		- 0		- 0		2,912,580.00		2,912,580.00		38,973.00		38,979.00		9/29/06				Ne		1/20/77		31439000						176				CRR - NUTS II Praha

		213		Stavba 0012 Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy, Etapa 0003, část 23 Provizorní ochrana Karlína; dodávka mobilních čerpadel		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0203		203		21711B1056				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		203		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		4/4/06		38960		9/30/06		9/30/06		1/18/04		3/17/20		9,499,996.00		4,331,998.00		5,167,998.00		- 0		- 0		- 0		38973		13831994		Schválena		38,974.00		9499996		8/8/60		5,167,998.00		- 0		- 0		- 0		18,999,992.00		22,609,990.00		18,999,992.00		9,499,996.00		4,331,998.00		5,167,998.00		- 0		- 0		- 0		18,999,992.00		22,609,990.00		9,499,996.00		4,331,998.00				9,499,996.00		4,331,998.00		5,167,998.00								9,499,996.00		4,331,998.00		5,167,998.00		- 0		- 0		- 0		18,999,992.00		18,999,992.00		38,960.00		38,979.00		9/25/06		10/20/06		Ne		3/17/20		18999992						76				CRR - NUTS II Praha

		214		Podjezd Chlumecká, komunikace 5, 6, 7		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0204		204		21711B1057				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		204		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39187		1		7/3/06		38959		9/30/06		9/29/06		11/8/20		4/19/50		9,487,229.00		6,432,341.24		3,054,887.76		- 0		- 0		- 0		38972		15919570.31		Schválena		38,974.00		71902835		4/18/73		23,152,713.00		- 0		- 0		- 0		143,805,670.00		173,245,075.00		69,154,759.60		36,952,379.80		25,053,713.40		11,898,666.40		- 0		- 0		- 0		73,904,759.60		87,946,663.90		9,487,229.03		6,432,341.28				9,487,229.03		6,432,341.28		3,054,887.75								9,487,229.03		6,432,341.28		3,054,887.75		- 0		- 0		- 0		18,974,458.06		18,974,458.06		38,972.00		38,979.00		10/3/06				Ne		7/19/26		73904759.6						27				CRR - NUTS II Praha

		215		Samoobslužná zařízení pro knihovnické a informační služby MKP.		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0205		205						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		205		Příspěvková organizace		----		451		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39326		1		5/20/06		39083		1/2/07		1/31/07		3/2/10		3/2/10		3,599,496.00		- 0		3,599,496.00		- 0		- 0		- 0										5965761		12/31/99		5,965,761.00		- 0		- 0		- 0		11,931,522.00		11,931,522.00		- 0																																																												Ne		5/24/67		0						403				SRR r.s. hl.města Prahy

		216		Vysokorychlostní komunitní síť pro elektronickou komunikaci s možností univerzálního využití v existujících kolektorových šachtách		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0206		206						2		2.3				2.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		SUP spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		206		Podnikající fyzické a právnické osoby		----		3		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39449		1		3/1/06		38869		6/1/06		7/1/06		3/25/31		3/25/31		7,189.80		7,189.80		- 0		- 0		- 0		33,552.40										374623.05		9/5/25		- 0		- 0		- 0		1,748,240.90		2,497,487.00		2,497,487.00		- 0																																																												Ne		5/13/51		0						405				SRR r.s. hl.města Prahy

		217		Pobřežní III. etapa 1. infrastruktura		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0207		207		21711B1055				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		207		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39385		1		9/1/06		39325		9/30/07		9/30/07		5/20/78		10/2/32		25,353,811.50		11,561,338.16		13,792,473.34		- 0		- 0		- 0										25865417.55		8/5/92		14,070,787.15		- 0		- 0		- 0		51,730,835.10		88,123,015.26		- 0		25,865,417.50		11,794,630.50		14,070,787.00		- 0		- 0		- 0		51,730,835.00		88,123,013.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		3/19/34		51730835						77				CRR - NUTS II Praha

		218		Pobřežní III., 2. etapa - infrastruktura		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0208		208						1		1.2				1.2		47 - nevydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		208		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		11/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		10/5/92		12/17/26		19,636,708.50		8,954,339.15		10,682,369.35		- 0		- 0		- 0										42882686		5/31/38		23,328,181.00		- 0		- 0		- 0		85,765,372.00		129,968,440.00		- 0																																																												Ne		8/11/17		0						79				CRR - NUTS II Praha

		219		Technické zajištění účasti na zahraničních stážích v rámci projektu „Školící aktivity pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty"		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0209		209						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		209		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38837		1		2/27/06		38837		6/30/06		5/30/06		1/3/01		1/3/01		475,000.00		475,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38910		184649.92		Schválena		38,910.00		475000		7/2/00		- 0		- 0		- 0		- 0		950,000.00		950,000.00		- 0		475,000.00		475,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		950,000.00		950,000.00		184,649.92						184,649.92		184,649.93										184,649.92		184,649.93		- 0		- 0		- 0		- 0		369,299.85		369,299.85								8/11/06		Ne		1/3/01		950000						562				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		220		Letní prohlídky Divadla Na zábradlí		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0210		210						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Divadlo Na zábradlí		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		210		Příspěvková organizace		----		69		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		7/1/06		38960		9/11/06		9/30/06		5/27/78		11/2/79		251,988.50		72,068.71		179,919.79		- 0		- 0		- 0										251988.5		4/23/97		179,919.80		- 0		- 0		- 0		503,977.00		539,977.00		- 0																																																												Ne		11/2/79		0						312				SRR r.s. hl.města Prahy

		221		Papírové archivní boxy na projektovou dokumentaci JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0211		211						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		211		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38782		1		2/13/06		38782		6/30/06		4/5/06		10/22/25		10/22/25		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38870		57954.49		Schválena		38,870.00		59500		11/25/62		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		- 0		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		57,954.49						57,954.49		57,954.49										57,954.49		57,954.49		- 0		- 0		- 0		- 0		115,908.98		115,908.98										Ne		10/22/25		119000						563				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		222		Expert na webové stránky		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0212		212						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		212		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39066		1		2/6/06		39066		12/31/06		1/14/07		10/22/25		10/22/25		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0										59500		11/25/62		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		- 0		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		10/22/25		119000						473				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		223		Bibliobus do sídlišť		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0213		213		21711B1064				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		213		Příspěvková organizace		----		451						Hlavní město Praha		4. výzva		004		39538		1		8/15/06		39506		3/31/08		3/29/08		4/6/41		10/15/10		3,690,920.00		2,066,915.20		1,624,004.80		- 0		- 0		- 0										3767572		7/16/76		1,657,731.70		- 0		- 0		- 0		7,535,143.70		7,535,143.70		- 0		3,690,920.00		2,066,915.20		1,624,004.80		- 0		- 0		- 0		7,381,840.00		7,429,495.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/8/30		7381840						178				CRR - NUTS II Praha

		224		Rekonstrukce a modernizace veřejné knihovny Ďáblice - nové a kvalitnější služby pro obyvatele sídliště		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0214		214		21711B1058				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		214		Příspěvková organizace		----		455		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39113		1		5/1/04		38898		7/31/06		7/30/06		10/24/09		4/20/67		5,618,763.50		3,146,507.50		2,472,256.00		- 0		- 0		- 0		38929		8370816.33		Schválena		38,971.00		6155223.5		5/10/37		2,708,298.34		- 0		- 0		- 0		12,310,447.00		12,976,627.00		6,386,531.00		6,085,243.50		3,407,736.30		2,677,507.20		- 0		- 0		- 0		12,170,487.00		12,976,627.00		5,365,907.90		3,004,908.42				5,365,907.90		3,004,908.42		2,360,999.48								5,365,907.90		3,004,908.42		2,360,999.48		- 0		- 0		- 0		10,731,815.80		10,731,815.80		38,929.00		38,975.00		10/4/06		10/27/06		Ne		11/8/04		12170487						179				CRR - NUTS II Praha

		225		Nákup technického vybavení		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0215		215		21711B3022				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Oddělení Grantových schémat z EU				Obec		215		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38838		1		2/1/06		38808		5/1/06		5/1/06		7/18/28		7/18/28		60,000.00		- 0		60,000.00		- 0		- 0		- 0										60000		12/31/99		60,000.00		- 0		- 0		- 0		120,000.00		120,000.00		- 0		60,000.00		- 0		60,000.00		- 0		- 0		- 0		120,000.00		120,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/18/28		120000						474				CRR - NUTS II Praha

		226		Inovace grafického manuálu pro publicitu v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0216		216						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		216		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		2/20/06		38960		9/30/06		9/30/06		6/5/77		6/5/77		178,500.00		178,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38975		130900		Schválena		38,978.00		178500		9/17/88		- 0		- 0		- 0		- 0		357,000.00		357,000.00		- 0		178,500.00		178,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		357,000.00		357,000.00		130,900.00						130,900.00		130,900.00										130,900.00		130,900.00		- 0		- 0		- 0		- 0		261,800.00		261,800.00		38,975.58								Ne		6/5/77		357000						564				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		233		Pořízení dálkově řízeného tiskového stroje		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0217		217				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Střední škola polygrafická Praha, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		217		Malý a střední podnik		----		50		Praha-Petrovice		CZ010F547395		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		38898		1		2/16/06		38898		8/1/06		7/30/06		2/27/86		2/27/86		1,237,414.03		618,707.02		618,707.02		- 0		- 0		5,774,598.95		38926		2417651		Schválena		38,947.00		1208825.5		10/27/54		604,412.75		- 0		- 0		5,641,185.79		8,058,836.79		9,590,015.78		9,590,015.78		1,208,825.50		604,412.75		604,412.75		- 0		- 0		5,641,185.79		8,058,836.79		9,590,015.78		1,208,825.75		604,412.75		604,412.75		1,208,825.50		604,412.75		604,412.75						5,641,185.79		1,208,825.50		604,412.75		604,412.75		- 0		- 0		5,641,185.79		8,058,836.79		8,058,836.79										Ne		4/20/19		2417651						319				MHMP - oddělení GS

		234		Centrum českých delikates Patriot-x		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0218		218				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		Daja spol.s.r.o		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		218		Malý a střední podnik		----		25		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		38990		1		12/22/04		38959		9/30/06		9/29/06		6/28/23		6/28/23		1,287.00		643.50		643.50		- 0		- 0		6,006.00										1287		10/4/01		643.50		- 0		- 0		6,006.00		8,580.00		8,580.00		3,762,516.00		1,287,000.00		643,500.00		643,500.00		- 0		- 0		6,006,000.00		8,580,000.00		8,580,000.00																																												Ne		1/17/07		2574000						320				MHMP - oddělení GS

		235		Šicí dílna a vzorkovna		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0219		219				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		OPTIMAL INTERIER DESIGN, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		219		Malý a střední podnik		----		15		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		39031		1		2/16/06		39031		11/30/06		12/10/06		4/13/86		12/20/31		752,325.00		376,162.50		376,162.50		- 0		- 0		3,510,850.00										752325		11/22/29		376,162.50		- 0		- 0		3,510,850.00		5,015,500.00		5,911,920.00		- 0		752,325.00		376,162.50		376,162.50		- 0		- 0		3,510,850.00		5,015,500.00		5,911,920.00																																												Ne		8/3/19		1504650						321				MHMP - oddělení GS

		236		Vydavatelské a logistické centrum SEVT		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0220		220				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		SEVT, a. s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		220		Malý a střední podnik		----		80		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		39355		1		6/20/06		39355		10/30/07		10/30/07		8/5/83		11/17/09		1,500,000.02		749,999.38		749,999.38		- 0		- 0		9,640,999.96										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		9,641,000.00		12,641,000.00		15,042,000.00		- 0		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		9,641,000.00		12,641,000.00		15,042,000.00																																												Ne		9/19/13		3000000						322				MHMP - oddělení GS

		237		Nákup a implementace komplexního podnikového systému do společnosti METROS s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0221		221				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		METROS, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		221		Malý a střední podnik		----		38						Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		39082		1		4/1/06		39082		12/31/06		1/30/07		2/2/35		2/2/35		495,000.00		247,500.00		247,500.00		- 0		- 0		2,310,000.00										495000		8/17/77		247,500.00		- 0		- 0		2,310,000.00		3,300,000.00		3,300,000.00		- 0																																																												Ne		7/11/10		0						323				MHMP - oddělení GS

		238		Rekonstrukce přízemního podlaží v domě U zlatého jednorožce		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0222		222				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		First Czech Restaurant Management Company s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		222		Malý a střední podnik		----		8		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		39082		1		3/1/06		39082		6/5/06		1/30/07		4/1/47		1/23/25		1,321,725.00		660,862.50		660,862.50		- 0		- 0		6,168,050.00										1321725		5/17/09		660,862.50		- 0		- 0		6,168,050.00		8,811,500.00		11,376,300.00		- 0		1,321,725.00		660,862.50		660,862.50		- 0		- 0		6,168,050.00		8,811,500.00		11,376,300.00																																												Ne		7/8/37		2643450						324				MHMP - oddělení GS

		239		Expert na analýzy v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0223		223						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		223		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39447		1		3/1/06		39082		1/31/07		1/30/07		3/26/39		3/26/39		135,000.00		135,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										295000		9/6/07		- 0		- 0		- 0		- 0		590,000.00		590,000.00		- 0		295,000.00		295,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		590,000.00		590,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/13/15		590000						475				CRR - NUTS II Praha

		240		Správa dokumentace programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0224		224						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		224		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39447		1		3/1/06		38898		7/14/06		7/30/06		10/14/73		10/14/73		50,000.00		50,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/12/68		500000						477				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		241		Podpora konečným příjemcům v programu JPD 2 a analýza stavu projektů v JPD 2"		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0225		225						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		225		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39113		1		2/24/06		39113		2/15/07		3/2/07		3/19/16		3/19/16		1,190,000.00		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										1190000		2/8/58		- 0		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		- 0		1,190,000.00		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		3/19/16		2380000						484				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		242		Administrativní pracovník pro oddělení JPD 2 v roce 2006		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0226		226						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		226		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		2/13/06		39082		1/31/07		1/30/07		12/4/55		12/4/55		65,000.00		65,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										65000		12/16/77		- 0		- 0		- 0		- 0		130,000.00		130,000.00		- 0		65,000.00		65,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		130,000.00		130,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/4/55		130000						485				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		251		Příruční archiv dokumentů JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0227		227		21711B3006				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		227		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38908		1		3/6/06		38878		7/10/06		7/10/06		7/18/28		7/18/28		60,000.00		- 0		60,000.00		- 0		- 0		- 0		38944		42882		Schválena		38,966.00		60000		12/31/99		60,000.00		- 0		- 0		- 0		120,000.00		120,000.00		- 0		60,000.00		- 0		60,000.00		- 0		- 0		- 0		120,000.00		120,000.00		42,882.00						42,882.00				42,882.00								42,882.00		- 0		42,882.00		- 0		- 0		- 0		85,764.00		85,764.00		38,966.00				9/27/06		11/16/06		Ne		7/18/28		120000						486				CRR - NUTS II Praha

		245		Expertní a poradenská činnost III.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0228		228		21711B3007				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha				Hlavní město Praha		228		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39293		1		2/1/06		39263		7/30/07		7/30/07		12/7/56		12/7/56		540,000.00		- 0		540,000.00		- 0		- 0		- 0										540000		12/31/99		540,000.00		- 0		- 0		- 0		1,080,000.00		1,080,000.00		- 0		540,000.00		- 0		540,000.00		- 0		- 0		- 0		1,080,000.00		1,080,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/7/56		1080000						487				CRR - NUTS II Praha

		246		Ex-ante evaluace operačního programu regionu NUTS II - hlavní město Praha pro čerpání podpory z Evropského fondu regionálního rozvoje v programovém období 2007-2013		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0229		229		21711B3008				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		229		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		2/14/06		38929		8/31/06		8/30/06		3/19/16		3/19/16		1,190,000.00		- 0		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		38979		999600		Schválena		38,981.00		1190000		12/31/99		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		1,680,000.00		1,190,000.00		- 0		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		999,600.00						999,600.00				999,600.00								999,600.00		- 0		999,600.00		- 0		- 0		- 0		1,999,200.00		1,999,200.00		38,981.34				10/10/06		11/16/06		Ne		3/19/16		2380000						565				CRR - NUTS II Praha

		247		SEA - Strategické posouzení vlivů realizace operačního programu regionu NUTS II - hlavní město Praha pro čerpání podpory z Evropského fondu regionálního rozvoje v programovém období 2007 - 2013 na životní prostředí		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0230		230		21711B3009				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		230		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39066		1		2/14/06		39051		12/15/06		12/30/06		3/19/16		3/19/16		1,190,000.00		- 0		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		39064		502299		Schválena		39,069.00		1190000		12/31/99		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		844,200.00		1,190,000.00		- 0		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		502,299.00										502,299.00								- 0		- 0		502,299.00		- 0		- 0		- 0		502,299.00		502,299.00										Ne		3/19/16		2380000						566				CRR - NUTS II Praha

		248		Komunikační strategie JPD 2 - Evaluace KAP a mediální analýza		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0231		231		21711B3010				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		231		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39021		1		2/8/06		38883		7/14/06		7/15/06		3/19/16		3/19/16		1,190,000.00		- 0		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		38944		711025		Schválena		38,967.00		1190000		12/31/99		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		1,195,000.00		1,190,000.00		- 0		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		711,025.00						711,025.00				711,025.00								711,025.00		- 0		711,025.00		- 0		- 0		- 0		1,422,050.00		1,422,050.00		38,965.66				9/19/06		10/10/06		Ne		3/19/16		2380000						567				CRR - NUTS II Praha

		252		Školení pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty - Český a moravský účetní dvůr		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0232		232						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		232		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39066		1		3/14/06		38898		8/31/06		7/30/06		4/23/04		4/23/04		19,050.00		19,050.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38960		19034		Schválena		38,960.00		59500		11/25/62		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		- 0		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		19,034.00						19,034.00		19,034.00										19,034.00		19,034.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38,068.00		38,068.00										Ne		10/22/25		119000						568				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		253		Informační letáky JPD 2 – II		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0233		233						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		233		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38990		1		4/10/06		38990		10/31/06		10/30/06		8/14/51		8/14/51		119,000.00		119,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										119000		10/22/25		- 0		- 0		- 0		- 0		238,000.00		238,000.00		- 0		119,000.00		119,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		238,000.00		238,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/14/51		238000						570				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		254		Aktualizace procesního modelu ARIS JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0234		234						3		3.2				3.2		05 - chybně načten		rejected		rejected		4a		OŘOS, MMR ČR				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		234		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38898		1		1/1/06		38898		7/31/06		7/30/06		1/21/32		1/21/32		225,000.00		225,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										225000		1/10/16		- 0		- 0		- 0		- 0		450,000.00		450,000.00		- 0																																																												Ne		1/21/32		0						571				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		255		Aktualizace procesního modelu ARIS JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0235		235						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		OŘOS, MMR ČR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		235		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39172		1		1/1/06		39082		1/31/07		1/30/07		2/27/95		2/27/95		200,000.00		200,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										225000		1/10/16		- 0		- 0		- 0		- 0		450,000.00		450,000.00		- 0		225,000.00		225,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		450,000.00		450,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/21/32		450000						488				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		256		Seminář pro konečné příjemce v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0236		236						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		236		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38834		1		4/3/06		38834		5/31/06		5/27/06		10/22/25		10/22/25		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38909		11148		Schválena		38,909.00		59500		11/25/62		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		- 0		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		11,148.00						11,148.00		11,148.00										11,148.00		11,148.00		- 0		- 0		- 0		- 0		22,296.00		22,296.00								8/11/06		Ne		10/22/25		119000						572				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		257		Vzdělávací semináře pro ŘO JPD 2 v zahraničí		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0237		237						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, OŘOS		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		237		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39263		1		5/1/06		39263		7/15/07		7/30/07		1/19/29		1/19/29		297,500.00		297,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0										297500		7/11/14		- 0		- 0		- 0		- 0		595,000.00		595,000.00		- 0		297,500.00		297,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		595,000.00		595,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/19/29		595000						573				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		258		Příprava Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 6. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0238		238						3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		238		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38898		1		4/17/06		38898		7/31/06		7/30/06		5/15/21		5/15/21		150,000.00		150,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38938		76507.85		Schválena		38,938.00		150000		9/7/10		- 0		- 0		- 0		- 0		300,000.00		300,000.00		- 0		150,000.00		150,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		300,000.00		300,000.00		76,507.85						76,507.85		76,507.85										76,507.85		76,507.85		- 0		- 0		- 0		- 0		153,015.70		153,015.70										Ne		5/15/21		300000						490				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		259		Příprava OPPK 2007-13		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0239		239		21711B3024				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		239		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39292		1		5/1/06		39262		7/29/06		7/29/07		12/16/66		12/16/66		797,500.00		- 0		797,500.00		- 0		- 0		- 0										797500		12/31/99		797,500.00		- 0		- 0		- 0		1,595,000.00		1,595,000.00		- 0		797,500.00		- 0		797,500.00		- 0		- 0		- 0		1,595,000.00		1,595,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/16/66		1595000						574				CRR - NUTS II Praha

		260		Technické vybavení SRR		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0240		240		21711B3025				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		240		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39020		1		5/2/06		38990		10/30/06		10/30/06		2/27/95		2/27/95		200,000.00		- 0		200,000.00		- 0		- 0		- 0		39064		183392.3		Schválena		39,066.00		200000		12/31/99		200,000.00		- 0		- 0		- 0		400,000.00		400,000.00		- 0		200,000.00		- 0		200,000.00		- 0		- 0		- 0		400,000.00		400,000.00		183,392.30										183,392.30								- 0		- 0		183,392.30		- 0		- 0		- 0		183,392.30		183,392.30										Ne		2/27/95		400000						491				CRR - NUTS II Praha

		261		Podpora projektovým žadatelům ve 5. výzvě programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0241		241						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor 27		Org. složka státu		Státem zřízená organizace		241		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39021		1		5/15/06		39021		11/30/06		11/30/06		2/22/66		2/22/66		267,750.00		267,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0										267750		1/26/33		- 0		- 0		- 0		- 0		535,500.00		535,500.00		- 0		267,750.00		267,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0		535,500.00		535,500.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/22/66		535500						492				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		262		PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY JPD 2 - II		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0242		242						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, OŘOS		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		242		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39113		1		8/1/06		39113		2/15/07		3/2/07		2/8/58		2/8/58		595,000.00		595,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										595000		1/19/29		- 0		- 0		- 0		- 0		1,190,000.00		1,190,000.00		- 0		595,000.00		595,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		1,190,000.00		1,190,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/8/58		1190000						575				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		263		Tisk a grafické zpracování Výroční zprávy za rok 2005 JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0243		243						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		243		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38990		1		6/12/06		38990		10/31/06		10/30/06		5/15/21		5/15/21		150,000.00		150,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										150000		9/7/10		- 0		- 0		- 0		- 0		300,000.00		300,000.00		- 0		150,000.00		150,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		300,000.00		300,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/15/21		300000						576				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		264		Multifunkční CDrom o programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0244		244						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		244		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38975		1		6/12/06		38975		10/15/06		10/15/06		6/5/77		6/5/77		178,500.00		178,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0										178500		9/17/88		- 0		- 0		- 0		- 0		357,000.00		357,000.00		- 0		178,500.00		178,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		357,000.00		357,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/5/77		357000						577				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		265		Inzerce k 5. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0245		245						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor OŘOS		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		245		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38902		1		6/12/06		38902		9/30/06		8/3/06		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		39045		249104.25		Schválena		39,045.00		250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		249,104.25						249,104.25		249,104.25										249,104.25		249,104.25		- 0		- 0		- 0		- 0		498,208.50		498,208.50										Ne		12/12/68		500000						578				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		266		Nákup technického vybavení pro zefektivnění výkonu práce zaměstnanců ŘO JPD 2(PDA)		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0246		246						3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		MMR - odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		246		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		6/30/06		38960		9/30/06		9/30/06		4/8/64		4/8/64		30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										30000		2/18/82		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00		- 0		30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/8/64		60000						493				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		267		Setkávání ŘO JPD 2 se ZS, OGS, žadateli, konečnými příjemci a cílovými skupinami programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0247		247						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor ŘO SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Státem zřízená organizace		247		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39721		1		6/16/06		39082		1/31/07		1/30/07		7/17/46		7/17/46		8,500.00		8,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0										150000		9/7/10		- 0		- 0		- 0		- 0		300,000.00		300,000.00		- 0		150,000.00		150,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		300,000.00		300,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/15/21		300000						494				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		269		Inovace SW produktu ModLyng 1.0 na ModLyng 2.0		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0248		248				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Lynguent s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		248		Malý a střední podnik		----		6		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39355		1		6/30/06		39355		9/30/07		10/30/07		1/26/66		6/19/09		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		8,362,500.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		8,362,500.00		11,362,500.00		12,625,000.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						325				MHMP - oddělení GS

		270		"Rozšíření nabídky polygrafických služeb o výrobu tiskovin, navazující na na grafické a technické DTP zpracování."		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0249		249				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		T. A. PRINT, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		249		Malý a střední podnik		----		4		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39021		1		7/1/06		39021		11/1/06		11/30/06		12/8/23		12/8/23		1,414,800.00		707,400.00		707,400.00		- 0		- 0		6,602,400.00										1414800		10/16/36		707,400.00		- 0		- 0		6,602,400.00		9,432,000.00		9,432,000.00		- 0																																																												Ne		3/6/47		0						326				MHMP - oddělení GS

		271		Přístavba skladové části výrobní haly společností TECOM paper		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0250		250				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		TECOM paper, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		250		Malý a střední podnik		----		18		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39325		1		10/2/06		39325		9/17/07		9/30/07		4/18/92		2/13/85		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		7,586,600.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		7,586,600.00		10,586,600.00		12,598,054.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						327				MHMP - oddělení GS

		272		Pořízení nové technologie společností GEMA - Infos		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0251		251				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		GEMA - Infos, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		251		Malý a střední podnik		----		19		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39111		1		10/2/06		39111		2/8/07		2/28/07		12/1/64		7/1/36		604,650.00		302,325.00		302,325.00		- 0		- 0		2,821,700.00										604650		9/26/27		302,325.00		- 0		- 0		2,821,700.00		4,031,000.00		4,808,389.00		- 0																																																												Ne		12/12/10		0						328				MHMP - oddělení GS

		273		Modernizace restauračního vybavení v klubu Rock Café		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0252		252				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		NOVÝ HORIZONT, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		252		Malý a střední podnik		----		10		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39263		1		7/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		1/29/44		9/29/01		646,575.00		323,287.50		323,287.50		- 0		- 0		3,017,350.00										646575		2/15/85		323,287.50		- 0		- 0		3,017,350.00		4,310,500.00		5,129,495.00		- 0																																																												Ne		7/9/40		0						329				MHMP - oddělení GS

		274		Vybudování nové výrobně-skladové haly		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0253		253				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		KOMANDOR CZECH REPUBLIC s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		253		Malý a střední podnik		----		13		Praha-Běchovice		CZ010E538060		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39263		1		3/1/07		39263		7/31/07		7/30/07		4/18/82		2/2/01		1,500,000.00		749,999.99		749,999.99		- 0		- 0		15,226,000.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		15,226,000.00		18,226,000.00		21,688,940.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						330				MHMP - oddělení GS

		275		Rozšíření skladových, výrobních a administrativních prostor společnosti OMEGA CZ spol. s r. o. za účelem rozšíření podnikatelských aktivit subjektu		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0254		254				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Omega CZ spol. s r. o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		254		Malý a střední podnik		----		32		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39141		1		7/1/06		39141		3/31/07		3/30/07		8/18/51		12/8/17		1,272,026.70		636,013.35		636,013.35		- 0		- 0		5,936,124.60										1272026.7		5/4/41		636,013.35		- 0		- 0		5,936,124.60		8,480,178.00		10,793,512.00		- 0																																																												Ne		5/17/65		0						331				MHMP - oddělení GS

		276		pracoviště Flame		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0255		255				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		FG Forrest, a. s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		255		Malý a střední podnik		----		35		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39113		1		7/3/06		39113		2/8/07		3/2/07		1/29/16		1/29/16		1,452,720.00		726,360.00		726,360.00		- 0		- 0		6,779,360.00										1452720		9/13/88		726,360.00		- 0		- 0		6,779,360.00		9,684,800.00		9,684,800.00		- 0																																																												Ne		10/27/54		0						332				MHMP - oddělení GS

		279		Rekonstrukce budovy firmy ComAp spol. s r. o. za účelem rozvoje činnosti		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0257		257				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		ComAp, spol . s r. o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		257		Malý a střední podnik		----		83		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39325		1		7/7/06		39325		8/31/07		9/30/07		5/13/80		12/13/22		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		7,819,561.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		7,819,561.00		10,819,561.00		13,470,278.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						334				MHMP - oddělení GS

		281		Nákup vybavení a rozšíření provozovny AZX s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0259		259				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		AZX s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		259		Malý a střední podnik		----		9		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39263		1		7/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		9/4/21		6/5/33		220,977.00		110,488.50		110,488.50		- 0		- 0		1,031,226.00										220977		7/3/02		110,488.50		- 0		- 0		1,031,226.00		1,473,180.00		1,651,510.00		- 0																																																												Ne		1/10/10		0						336				MHMP - oddělení GS

		282		KAST – Rabakovská		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0260		260				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		KAST spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		260		Malý a střední podnik		----		63		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39202		1		7/10/06		39202		5/31/07		5/30/07		3/12/27		3/10/13		1,500,000.01		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		18,773,270.99										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		18,773,271.00		21,773,271.00		33,758,340.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						337				MHMP - oddělení GS

		283		"Modernizace a rozšíření výrobní kapacity společnosti KAPATEX"		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0261		261				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		KAPATEX s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		261		Malý a střední podnik		----		30		Praha-Čakovice		CZ0109547310		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39082		1		10/31/06		39082		2/28/07		1/30/07		6/28/19		2/14/86		240,300.00		120,150.00		120,150.00		- 0		- 0		1,121,400.00										240300		12/15/28		120,150.00		- 0		- 0		1,121,400.00		1,602,000.00		1,906,380.00		- 0																																																												Ne		11/1/15		0						338				MHMP - oddělení GS

		285		Hotel Delta - Přestavba budovy na hotel		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0263		263				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Vlastimil Kubeš - Pražírny a balírny Kubeš		Fyz.osoba ost.nez. v OR		Malý a střední podnik		263		Malý a střední podnik		----				Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39113		1		6/19/06		39113		2/14/07		3/2/07		4/9/64		11/12/27		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		11,802,500.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		11,802,500.00		14,802,500.00		25,663,500.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						340				MHMP - oddělení GS

		286		Přístavba haly a zázemí pro rozšíření výroby		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0264		264				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		ARCO technik s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		264		Malý a střední podnik		----		55		Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39294		1		7/1/06		39294		8/31/07		8/30/07		11/30/84		11/30/84		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		7,550,000.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		7,550,000.00		10,550,000.00		10,550,000.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						341				MHMP - oddělení GS

		287		Administrativní pracovník pro JPD 2 se zaměřením na finance		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0265		265						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		265		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39202		1		7/1/06		39082		1/31/07		1/30/07		3/2/01		3/2/01		55,000.00		55,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										85000		9/19/32		- 0		- 0		- 0		- 0		170,000.00		170,000.00		- 0		85,000.00		85,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		170,000.00		170,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/10/65		170000						497				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		288		Publicita GS II		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0266		266		21711B3026				3		3.2				3.2		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Odd. Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		266		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39232		1		9/15/06		39051		1/7/07		12/30/06		6/21/84		6/21/84		125,000.00		- 0		125,000.00		- 0		- 0		- 0										500000		12/31/99		500,000.00		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00		- 0		500,000.00		- 0		500,000.00		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00																																												Ne		11/26/37		1000000						579				CRR - Praha(HQ)

		289		Implementace  GS II		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0267		267		21711B3027				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Oddělení Grantových schémat z EU		Kraj		Hlavní město Praha		267		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39293		1		1/1/07		39113		3/31/07		3/2/07		4/6/58		4/6/58		175,000.00		- 0		175,000.00		- 0		- 0		- 0										350000		12/31/99		350,000.00		- 0		- 0		- 0		700,000.00		700,000.00		- 0		350,000.00		- 0		350,000.00		- 0		- 0		- 0		700,000.00		700,000.00																																												Ne		7/13/16		700000						499				CRR - Praha(HQ)

		290		Nákup technického vybavení pro ŘO JPD 2 - LCD monitory		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0268		268						3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		268		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39021		1		8/16/06		39021		11/30/06		11/30/06		12/24/29		12/24/29		42,000.00		42,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										42000		12/27/14		- 0		- 0		- 0		- 0		84,000.00		84,000.00		- 0		42,000.00		42,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		84,000.00		84,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/24/29		84000						501				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		291		Zabezpečení kapacit pro řízení a implementaci programu JPD 2 v Centru pro regionální rozvoj ČR v letech 2005 - 2008		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0269		269		21711B3028				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Centrum pro regionální rozvoj ČR		Příspěvková organizace		Centrum pro regionální rozvoj		269		Centrum pro regionální rozvoj		----		53						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39691		1		1/1/05		38960		9/30/06		9/30/06		6/19/18		6/19/18		697,333.50		697,333.50		- 0		- 0		- 0		- 0		39050		1394667		Schválena		39,051.00		4670993		9/27/88		- 0		- 0		- 0		- 0		9,341,986.00		9,341,986.00		- 0		4,670,993.00		4,670,993.00		- 0		- 0		- 0		- 0		9,341,986.00		9,341,986.00		697,329.18		697,329.18																- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/26/77		9341986						502				CRR - Praha(HQ)

		292		Monitoring a hodnocení programu JPD2 v Centru pro regionální rozvoj ČR - r.2006-2008		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0270		270		21711B3029				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Centrum pro regionální rozvoj ČR		Příspěvková organizace		Centrum pro regionální rozvoj		270		Centrum pro regionální rozvoj ČR		----		53						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39478		1		1/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		11/11/06		11/11/06		512,593.00		512,593.00		- 0		- 0		- 0		- 0		39043		1025185		Schválena		39,051.00		1880401		5/11/48		- 0		- 0		- 0		- 0		3,760,802.00		3,760,802.00		- 0		1,880,401.00		1,880,401.00		- 0		- 0		- 0		- 0		3,760,802.00		3,760,802.00		512,592.50		512,592.50																- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		9/20/96		3760802						581				CRR - Praha(HQ)

		293		Evaluace pokroku programu JPD 2 - příčiny nízké absorpční kapacity		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0271		271						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		271		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39113		1		8/14/06		39113		3/31/07		3/2/07		6/21/54		6/21/54		1,142,200.00		1,142,200.00		- 0		- 0		- 0		- 0										1142200		3/27/27		- 0		- 0		- 0		- 0		2,284,400.00		2,284,400.00		- 0		1,142,200.00		1,142,200.00		- 0		- 0		- 0		- 0		2,284,400.00		2,284,400.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/21/54		2284400						511				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		296		Propagace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0272		272		21711B3030				3		3.2				3.2		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Regionální rada regionu soudržnosti Praha				Organizace zřízená ze zákona		272		Regionální rada regionu soudržnosti Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39478		1		6/30/06		39447		1/31/08		1/30/08		7/13/89		7/13/89		2,500,000.00		- 0		2,500,000.00		- 0		- 0		- 0										2500000		12/31/99		2,500,000.00		- 0		- 0		- 0		5,000,000.00		5,000,000.00		- 0		2,500,000.00		- 0		2,500,000.00		- 0		- 0		- 0		5,000,000.00		5,000,000.00																																												Ne		7/13/89		5000000						588				CRR - NUTS II Praha

		295		Technické zajištění a služby spojené s fungováním Regionální rady regionu soudržnosti Praha		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0273		273		21711B3031				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Regionální rada regionu soudržnosti Praha				Organizace zřízená ze zákona		273		Regionální rada regionu soudržnosti Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39691		1		9/1/06		39660		8/31/08		8/30/08		9/11/30		9/11/30		7,000,000.00		- 0		7,000,000.00		- 0		- 0		- 0										7000000		12/31/99		7,000,000.00		- 0		- 0		- 0		14,000,000.00		14,000,000.00		- 0		7,000,000.00		- 0		7,000,000.00		- 0		- 0		- 0		14,000,000.00		14,000,000.00																																												Ne		9/11/30		14000000						512				CRR - NUTS II Praha

		297		Fotodokumentace realizovaných projektů v JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0274		274						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		274		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		9/25/06		39082		1/31/07		1/30/07		8/23/60		8/23/60		47,600.00		47,600.00		- 0		- 0		- 0		- 0										47600		4/27/30		- 0		- 0		- 0		- 0		95,200.00		95,200.00		- 0		47,600.00		47,600.00		- 0		- 0		- 0		- 0		95,200.00		95,200.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/23/60		95200						589				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		298		Zaměstnanci		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0275		275						3		3.1				3.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Odd. Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		275		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39416		1		12/1/06		39416		1/30/08		12/30/07		12/12/68		12/12/68		250,000.00		- 0		250,000.00		- 0		- 0		- 0										250000		12/31/99		250,000.00		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0																																																												Ne		12/12/68		0						513				CRR - NUTS II Praha

		299		Inovační a poradenské centrum pro transfer poznatků ve výzkumu a vývoji		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0276		276						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		EDIKA, o.p.s.		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost				NNO		chybí				Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		4/1/07		39294		8/31/07		8/30/07		8/4/30		8/4/30		1,174,363.00		742,197.42		432,165.58		- 0		- 0		- 0										2567778		3/4/43		944,942.00		- 0		- 0		- 0		5,135,556.00		5,135,556.00		- 0																																																												Ne		9/2/60		0						237				SRR r.s. hl.města Prahy

		300		Výstavba dětského domova rodinného typu v městské části Praha 15 - Dolní Měcholupy, III. etapa - Vybavení dětského domova		CZ.04.2.06/1.3.00.5/0277		277						1		1.3				1.3		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		RADOST, obecně prospěšná společnost		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost				NNO		chybí				Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39325		1		4/1/07		39325		9/30/07		9/30/07		12/24/66		12/24/66		1,162,746.50		1,162,746.50		- 0		- 0		- 0		- 0										1162746.5		6/27/83		- 0		- 0		- 0		- 0		2,325,493.00		2,325,493.00		- 0																																																												Ne		12/24/66		0						181				SRR r.s. hl.města Prahy

		301		Centrum výzkumných kontraktů		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0278		278						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Academia Publica		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení				Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		chybí				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39629		1		4/1/07		39263		7/31/07		7/30/07		12/13/66		12/13/66		815,760.87		515,560.87		300,200.00		- 0		- 0		- 0										5508228.17		3/14/31		2,027,027.97		- 0		- 0		- 0		11,016,456.35		11,016,456.35		- 0																																																												Ne		1/10/62		0						239				SRR r.s. hl.města Prahy

		302		Regenerace plochy pro výstavbu multifunkčního sportoviště v MČ Praha - Satalice		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0279		279						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Městská část Praha Satalice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Městská část		chybí		5		Praha-Satalice		CZ0109538736		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39447		1		7/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		6/10/98		6/10/98		7,998,527.00		3,535,348.69		2,591,522.87		1,871,655.44		- 0		- 0										14893311		3/18/23		4,825,433.00		3,485,035.00		- 0		- 0		29,786,622.00		34,632,622.00		- 0																																																												Ne		12/30/52		0						81				SRR r.s. hl.města Prahy

		303		Internet pro podnikání na Praze 9 (Inovace postupů a procesů)		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0280		280						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Centrum pro veřejnou politiku		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení				NNO		chybí		5		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39419		1		1/2/07		39174		4/6/07		5/2/07		8/29/51		8/29/51		2,931,374.18		1,852,629.14		1,078,745.68		- 0		- 0		- 0										4534193		10/9/45		1,668,583.00		- 0		- 0		- 0		9,068,387.00		9,068,387.00		- 0																																																												Ne		5/25/28		0						244				SRR r.s. hl.města Prahy

		304		Příprava plochy pro nové městské centrum MČ Praha Ďáblice – zlepšení životního prostředí a veřejné infrastruktury		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0281		281						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Městská část Praha - Ďáblice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Městská část		chybí				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39629		1		6/1/07		39447		1/31/08		1/30/08		9/16/82		12/14/27		2,927,045.00		1,293,753.80		948,362.56		684,928.65		- 0		- 0										7314815		1/21/52		2,370,000.00		1,711,667.00		- 0		- 0		14,629,630.00		14,679,630.00		- 0																																																												Ne		7/25/54		0						83				SRR r.s. hl.města Prahy

		305		Revitalizace historického centra zámeckého areálu v Dolních Počernicích -  likvidace ekologických zátěží, zvýšení atraktivity a příprava pro rozvoj podporovaného území		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0282		282						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Městská část		chybí		12		Praha 14		CZ010E		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39629		1		5/1/07		39294		8/31/07		8/30/07		5/24/99		8/20/44		2,455,276.87		1,085,232.24		795,509.79		574,535.09		- 0		- 0										9754465		5/29/04		3,160,447.00		2,282,546.00		- 0		- 0		19,508,931.00		19,558,931.00		- 0																																																												Ne		8/20/13		0						85				SRR r.s. hl.města Prahy

		306		Vítkova ulice		CZ.04.2.06/1.1.00.5/0283		283						1		1.1				1.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		10/16/06		39172		4/30/07		4/30/07		5/21/04		5/21/04		9,661,466.00		6,531,151.00		3,130,315.00		- 0		- 0		- 0										20456253		12/10/60		6,627,826.00		- 0		- 0		- 0		40,912,506.00		40,912,506.00		- 0																																																												Ne		8/20/14		0						29				SRR r.s. hl.města Prahy

		307		Pobřežní III, 2.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.5/0284		284						1		1.1				1.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39629		1		3/1/07		39263		9/17/07		7/30/07		1/10/28		1/10/28		49,166,759.36		33,236,729.17		15,930,030.19		- 0		- 0		- 0										70055345		3/10/60		22,697,932.00		- 0		- 0		- 0		140,110,690.00		286,100,000.00		- 0																																																												Ne		1/14/10		0						31				SRR r.s. hl.města Prahy

		308		Na Františku - komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.5/0285		285						1		1.1				1.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		7/1/07		39447		1/31/08		1/30/08		5/27/78		5/27/78		13,090,000.00		8,848,839.95		4,241,160.05		- 0		- 0		- 0										25082225		10/23/22		8,126,641.00		- 0		- 0		- 0		50,164,450.00		50,164,450.00		- 0																																																												Ne		8/5/45		0						33				SRR r.s. hl.města Prahy

		309		Libeňský most - inundační most		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0286		286						1		1.2				1.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu hl. m. Prahy		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		7/1/07		39447		1/31/08		1/30/08		7/4/43		7/4/43		63,724,500.00		28,166,229.00		35,558,271.00		- 0		- 0		- 0										128077627.5		10/5/93		71,467,316.15		- 0		- 0		- 0		256,155,255.00		258,019,370.00		- 0																																																												Ne		4/6/29		0						87				SRR r.s. hl.města Prahy

		310		Interaktivní aplikace environmentálních indikátorů pro městské části hl. m. Prahy		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0287		287						2		2.1				2.1		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Univerzita Karlova v Praze, řešitel: Centrum pro otázky životního prostředí		Vysoká škola		Organizace zřízená ze zákona				Organizace výzkumu a vývoje		chybí		21		Praha		CZ0100554782		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39813		1		1/1/07		39355		10/1/07		10/30/07		5/24/90		5/24/90		1,404,430.00		887,599.76		516,830.24		- 0		- 0		- 0										4622980		5/27/99		1,701,256.64		- 0		- 0		- 0		9,245,960.00		9,245,960.00		- 0																																																												Ne		7/29/14		0						246				SRR r.s. hl.města Prahy

		311		Poradenské centrum pro financování inovací v MSP		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0288		288						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		INstrategy - Institut pro evropské a národní strategie		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení				Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		chybí		1		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39447		1		4/2/07		39355		10/31/07		10/30/07		6/16/72		6/16/72		597,620.89		377,696.62		219,924.49		- 0		- 0		- 0										2690951		4/21/56		990,270.00		- 0		- 0		- 0		5,381,903.00		5,381,903.00		- 0																																																												Ne		2/23/35		0						249				SRR r.s. hl.města Prahy

		312		Libeňský most - sjízdné rampy		CZ.04.2.06/1.1.00.5/0289		289						1		1.1				1.1		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		7/1/07		39447		1/31/08		1/30/08		10/19/89		10/19/89		35,938,000.00		24,294,087.99		11,643,912.01		- 0		- 0		- 0										70055345		3/10/60		22,697,931.80		- 0		- 0		- 0		140,110,690.00		197,455,510.00		- 0																																																												Ne		1/14/10		0						35				SRR r.s. hl.města Prahy

		313		Botanická zahrada SOŠ v Praze 9 – obnova historicky cenného území a likvidace ekologických zátěží		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0290		290						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		SOŠ stavební a zahradnická		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou				Organizace zřízená hlavním městem Prahou		chybí				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39629		1		9/1/07		39447		1/31/08		1/30/08		6/26/80		9/23/25		9,994,081.21		4,417,383.82		5,576,697.97		- 0		- 0		- 0										17066360		12/7/52		9,523,030.00		- 0		- 0		- 0		34,132,721.00		34,182,721.00		- 0																																																												Ne		3/18/52		0						89				SRR r.s. hl.města Prahy

		314		Lezecká stěna Chvaly - volnočasové centrum		CZ.04.2.06/1.3.00.5/0291		291						1		1.3				1.3		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Městská část		chybí		106		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39294		1		4/2/07		39294		8/17/07		8/30/07		12/26/66		2/3/30		3,073,533.00		- 0		- 0		3,073,533.00		- 0		- 0										3073533		12/31/99		- 0		3,073,533.00		- 0		- 0		6,147,066.00		6,197,066.00		- 0																																																												Ne		2/3/30		0						182				SRR r.s. hl.města Prahy

		315		Park Přátelství - revitalizace		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0292		292						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Městská část		chybí		180		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39447		1		5/1/07		39294		8/31/07		8/30/07		3/21/72		3/21/72		3,409,945.00		1,507,195.69		1,104,822.18		797,927.13		- 0		- 0										18369756.5		3/31/30		5,951,801.11		4,298,523.02		- 0		- 0		36,739,513.00		36,739,513.00		- 0																																																												Ne		5/13/89		0						91				SRR r.s. hl.města Prahy

		316		Regenerace poškozených a nevhodně využívaných ploch při ulici Švehlova, I. etapa		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0293		293						1		1.2				1.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Úřad Městské části Praha 15		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Městská část		chybí				Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39262		1		10/5/06		39262		7/27/07		7/29/07		10/20/56		10/20/56		16,117,568.83		7,123,965.42		5,222,092.30		3,771,511.12		- 0		- 0										16117568.83		10/1/04		5,222,092.30		3,771,511.12		- 0		- 0		32,235,137.67		32,235,137.67		- 0																																																												Ne		10/20/56		0						93				SRR r.s. hl.města Prahy

		317		Pobřežní III., 2. etapa - infrastruktura		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0294		294						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - OMI MHMP		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		3/26/07		39325		9/30/07		9/30/07		5/19/90		9/21/30		38,155,190.50		16,864,594.14		21,290,596.36		- 0		- 0		- 0										71194593		6/24/56		39,726,583.00		- 0		- 0		- 0		142,389,186.00		156,399,691.00		- 0																																																												Ne		5/6/48		0						94				SRR r.s. hl.města Prahy

		318		Rokytka - rozvoj území - cyklostezka		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0295		295						1		1.2				1.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha				Hlavní město Praha		chybí				Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39568		1		10/1/06		39568		5/31/08		5/30/08		4/9/13		4/9/13		43,795,000.00		14,890,300.00		28,904,700.00		- 0		- 0		- 0										43795000		4/2/68		28,904,700.00		- 0		- 0		- 0		87,590,000.00		87,590,000.00		- 0																																																												Ne		4/9/13		0						96				SRR r.s. hl.města Prahy

		319		Založení a vybudování infrastruktury Nadačního fondu  na podporu a rozvoj biomedicínského výzkumu a vývoje v regionu Hlavního města Prahy		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0296		296						2		2.1				2.1		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Univerzita Karlova, 1.lékařská fakulta		Vysoká škola		Organizace zřízená ze zákona				Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		chybí				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		1/1/07		39141		3/1/07		3/30/07		4/1/27		4/1/27		297,170.66		148,585.33		148,585.33		- 0		- 0		- 0										7983657		4/1/29		3,991,828.50		- 0		- 0		- 0		15,967,314.00		15,967,314.00		- 0																																																												Ne		1/6/17		0						251				SRR r.s. hl.města Prahy

		320		Maniny - příprava území		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0297		297						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Odbor městského investora		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39416		1		4/1/07		39294		8/31/07		8/30/07		10/25/23		10/25/23		56,032,549.00		24,766,386.62		31,266,162.38		- 0		- 0		- 0										112823921		6/1/34		62,955,748.00		- 0		- 0		- 0		225,647,842.00		225,647,842.00		- 0																																																												Ne		10/21/02		0						97				SRR r.s. hl.města Prahy

		321		Multifunkční energetický výukový pavilon		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0298		298						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Střední odborné učiliště energetické		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou				Organizace zřízené, založené hl.m. Prahou		chybí		44		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39598		1		11/1/06		39325		10/15/07		9/30/07		8/7/65		8/7/65		2,112,123.46		1,334,830.05		777,296.49		- 0		- 0		- 0										6868250		3/27/84		2,527,630.00		- 0		- 0		- 0		13,736,510.00		13,736,510.00		- 0																																																												Ne		4/14/09		0						256				SRR r.s. hl.města Prahy

		322		Technologie čištění odpadních vod		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0299		299						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Ekonaut o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení				Organizace výzkumu a vývoje		chybí				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39570		1		10/2/06		39174		5/1/07		5/2/07		12/23/07		12/23/07		2,594,679.00		1,639,837.13		954,841.87		- 0		- 0		- 0										4940721		3/16/49		1,818,185.33		- 0		- 0		- 0		9,881,442.00		9,881,442.00		- 0																																																												Ne		6/19/54		0						259				SRR r.s. hl.města Prahy

		323		JAHODA - Centrum komunitních aktivit		CZ.04.2.06/1.3.00.5/0300		300						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		JAHODA		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení				NNO		chybí		5		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39265		1		1/1/07		39113		1/31/07		3/2/07		10/28/95		10/28/95		17,500.00		- 0		- 0		17,500.00		- 0		- 0										300000		12/31/99		- 0		300,000.00		- 0		- 0		600,000.00		600,000.00		- 0																																																												Ne		9/28/42		0						183				SRR r.s. hl.města Prahy

		324		Centrum vývoje biotechnologií - rozšíření kapacit Oddělení růstu a diferenciace buněčných populací FGÚ AV ČR		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0301		301						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Fyziologický ústav Akademie věd České republiky		Veř. výzkumná instituce		Státem zřízená organizace				Organizace výzkumu a vývoje		chybí		346		Praha-Libuš		CZ010C547051		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39629		1		6/26/06		39169		4/27/07		4/27/07		1/18/26		5/13/76		324,403.00		205,022.70		119,380.30		- 0		- 0		- 0										12234232		8/3/69		4,502,197.00		- 0		- 0		- 0		24,468,464.00		28,690,384.00		- 0																																																												Ne		5/16/92		0						261				SRR r.s. hl.města Prahy

		325		Zřízení Laboratoře dopravního modelování na ČVUT v Praze, Fakultě dopravní		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0302		302						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		České vysoké učení technické v Praze		Vysoká škola		Organizace zřízená ze zákona				Organizace výzkumu a vývoje		chybí		3320		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		3/1/07		39199		5/15/07		5/27/07		10/29/94		10/29/94		419,085.00		264,861.76		154,223.24		- 0		- 0		- 0										2579449.37		5/14/63		949,237.14		- 0		- 0		- 0		5,158,898.75		5,158,898.75		- 0																																																												Ne		7/30/24		0						268				SRR r.s. hl.města Prahy

		326		Systémy výzkumu pro zlepšení a zkvalitnění dopravy v Praze		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0303		303						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Odbor dopravy		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39386		1		1/1/07		39172		4/20/07		4/30/07		1/21/87		5/7/21		2,286,665.00		1,445,172.24		841,492.76		- 0		- 0		- 0										17619010		3/6/87		6,483,796.00		- 0		- 0		- 0		35,238,020.00		35,318,020.00		- 0																																																												Ne		6/2/78		0						272				SRR r.s. hl.města Prahy

		327		Hodnocení kvality veřejných prostorů pomocí hedonické  metody a prosazování těchto přístupů do praxe		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0304		304						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Ústav informatiky Akademie věd České republiky		Příspěvková organizace		Státem zřízená organizace				Organizace výzkumu a vývoje		chybí		121		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		3/1/07		39325		9/30/07		9/30/07		10/30/63		10/30/63		2,312,685.00		1,461,616.90		851,068.10		- 0		- 0		- 0										5987345		3/29/60		2,203,343.00		- 0		- 0		- 0		11,974,690.00		11,974,690.00		- 0																																																												Ne		8/1/85		0						274				SRR r.s. hl.města Prahy

		328		Barrande I - Vědecko-výzkumné centrum kulturního dědictví České republiky		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0305		305						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Národní muzeum		Příspěvková organizace		Státem zřízená organizace				Organizace výzkumu a vývoje		chybí		646		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		1/21/05		39233		5/31/07		6/30/07		7/17/84		7/17/84		5,239,172.13		3,311,186.08		1,927,986.06		- 0		- 0		11,065,319.73										14310000		8/17/61		5,266,000.00		- 0		- 0		30,223,234.00		58,843,234.00		59,158,234.00		- 0																																																												Ne		11/23/58		0						277				SRR r.s. hl.města Prahy

		329		Vybudování univerzitního Centra pro ekonomický výzkum zdravotnictví (CEVeZ)		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0306		306						2		2.1				2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Univerzita Karlova v Praze		Vysoká škola		Organizace zřízená ze zákona				Organizace výzkumu a vývoje		chybí				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		1/1/07		39172		3/31/07		4/30/07		7/28/57		7/28/57		1,325,387.42		662,693.79		662,693.79		- 0		- 0		- 0										7872387		12/5/76		3,936,194.00		- 0		- 0		- 0		15,744,775.00		15,744,775.00		- 0																																																												Ne		9/23/07		0						279				SRR r.s. hl.města Prahy

		330		Inovační biomedicínské centrum ÚEM AV ČR		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0307		307						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Ústav experimentální medicíny Akademie věd České republiky		Příspěvková organizace		Organizace zřízená ze zákona				Organizace výzkumu a vývoje		chybí				Praha-Libuš		CZ010C547051		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		1/1/07		39263		7/31/07		7/30/07		7/24/86		3/14/36		1,796,300.00		1,135,261.60		661,038.40		- 0		- 0		- 0										22673543		4/29/33		8,343,863.80		- 0		- 0		- 0		45,347,086.00		48,296,836.00		- 0																																																												Ne		2/6/56		0						284				SRR r.s. hl.města Prahy

		331		Příprava zasedání Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 7. zasedání a zasedání pro další období do roku 2008		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0308		308						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 23		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39813		1		10/1/06		39066		1/15/07		1/14/07		7/11/14		7/11/14		148,750.00		148,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0										743750		4/25/36		- 0		- 0		- 0		- 0		1,487,500.00		1,487,500.00		- 0		743,750.00		743,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0		1,487,500.00		1,487,500.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/19/72		1487500						514				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		332		Krátký TV dokument o projektu v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0309		309						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 23		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39051		1		9/1/06		39051		12/31/06		12/30/06		11/25/62		11/25/62		29,750.00		29,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0										29750		6/13/81		- 0		- 0		- 0		- 0		59,500.00		59,500.00		- 0		29,750.00		29,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0		59,500.00		59,500.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		11/25/62		59500						590				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		334		Informovanost a praktické postupy		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0310		310						3		3.2				3.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Regionální rada regionu soudržnosti Praha				Organizace zřízená ze zákona				Regionální rada regionu soudržnosti Praha		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39629		1		10/23/06		39325		9/28/07		9/30/07		7/13/16		7/13/16		350,000.00		- 0		350,000.00		- 0		- 0		- 0										750000		12/31/99		750,000.00		- 0		- 0		- 0		1,500,000.00		1,500,000.00		- 0																																																												Ne		11/9/06		0						591				CRR - NUTS II Praha

		335		Nákup technického vybavení pro pracovníky ŘO JPD2 (NB&PC)		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0311		311						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí		500						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39113		1		11/22/06		39113		2/28/07		3/2/07		4/23/68		4/23/68		49,000.00		49,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										49000		2/25/34		- 0		- 0		- 0		- 0		98,000.00		98,000.00		- 0		49,000.00		49,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		98,000.00		98,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/23/68		98000						519				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		336		Příprava řídící dokumentace OPPK		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0312		312						3		3.2				3.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Regionální rada regionu soudržnosti Praha				Organizace zřízená ze zákona				Regionální rada regionu soudržnosti Praha		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39263		1		8/15/06		39141		3/31/07		3/30/07		5/15/21		5/15/21		150,000.00		- 0		150,000.00		- 0		- 0		- 0										500000		12/31/99		500,000.00		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00		- 0																																																												Ne		11/26/37		0						593				CRR - NUTS II Praha

		337		Zabezpečení realizace vybraných procesů implementace GS na podporu MSP - CMZRB - 1. kolo		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0313		313						3		3.1				3.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Ministerstvo pro místní rozvoj - OŘOS				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		7/1/05		39082		1/31/07		1/30/07		3/13/20		3/13/20		95,000.00		95,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										95000		2/5/60		- 0		- 0		- 0		- 0		190,000.00		190,000.00		- 0																																																												Ne		3/13/20		0						520				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		338		High-tech technologie a konkurenceschopnost ve výrobě plošných spojů		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0314		314				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		PragoBoard s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		25		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39202		1		12/1/06		39202		6/2/07		5/30/07		1/8/61		12/24/56		1,460,439.60		730,219.80		730,219.80		- 0		- 0		6,815,384.80										1460439.6		4/8/99		730,219.80		- 0		- 0		6,815,384.80		9,736,264.00		9,774,264.00		- 0																																																												Ne		2/2/97		0						342				MHMP - oddělení GS

		339		Modernizace Informačního Systému Společnosti SPEED PRESS Plus a.s.		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0315		315				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		SPEED PRESS Plus a.s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		79		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		1/1/07		39263		7/2/07		7/30/07		5/1/42		5/1/42		643,320.00		321,660.00		321,660.00		- 0		- 0		3,002,160.00										643320		9/2/80		321,660.00		- 0		- 0		3,002,160.00		4,288,800.00		4,288,800.00		- 0																																																												Ne		9/12/22		0						343				MHMP - oddělení GS

		340		Projekt Průmyslová zóna Horní Počernice		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0316		316				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Whitesoft s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		20		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		11/25/06		39263		7/31/07		7/30/07		5/5/71		1/22/33		703,077.00		351,538.50		351,538.50		- 0		- 0		3,281,026.00										703077		6/22/62		351,538.50		- 0		- 0		3,281,026.00		4,687,180.00		5,577,744.00		- 0																																																												Ne		11/30/49		0						344				MHMP - oddělení GS

		341		Modernizace a rozšíření výrobní kapacity PEKAŘSTVÍ MORAVEC		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0317		317				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Pekařství Moravec s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		34		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39172		1		2/19/07		39172		4/30/07		4/30/07		9/25/54		7/25/74		628,650.00		314,325.00		314,325.00		- 0		- 0		2,933,700.00										628650		8/3/60		314,325.00		- 0		- 0		2,933,700.00		4,191,000.00		4,987,290.00		- 0																																																												Ne		5/14/42		0						345				MHMP - oddělení GS

		342		Modernizace firmy GUARANT International za účelem zefektivnění stávajících služeb, rozšíření pracovních míst a nabízených služeb		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0318		318				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		GUARANT International spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		29		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		1/1/07		39263		7/31/07		7/30/07		12/21/73		12/21/73		228,677.10		114,338.55		114,338.55		- 0		- 0		1,067,159.80										228677.1		1/16/13		114,338.55		- 0		- 0		1,067,159.80		1,524,514.00		1,524,514.00		- 0																																																												Ne		3/10/52		0						346				MHMP - oddělení GS

		343		Modernizace a dovybavení multimediálního klubu Rock Café		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0319		319				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		NOVÝ HORIZONT, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		10		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		1/11/75		10/3/27		648,000.00		324,000.00		324,000.00		- 0		- 0		3,024,000.00										648000		1/29/87		324,000.00		- 0		- 0		3,024,000.00		4,320,000.00		5,140,800.00		- 0																																																												Ne		4/28/48		0						347				MHMP - oddělení GS

		344		eMerite - redakční a publikační systém pro správu internetových stránek orgánů veřejné správy i komerčních firem		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0320		320				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		eMerite, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		1		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39262		1		6/1/07		39262		7/2/07		7/29/07		10/19/55		10/19/55		594,750.00		297,375.00		297,375.00		- 0		- 0		2,775,500.00										594750		3/8/14		297,375.00		- 0		- 0		2,775,500.00		3,965,000.00		3,965,000.00		- 0																																																												Ne		9/26/56		0						348				MHMP - oddělení GS

		345		Pražský hrad - Vikárka		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0321		321				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Euroresta, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		32		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39217		1		12/15/06		39217		7/31/07		6/14/07		2/3/77		2/3/77		623,310.00		311,655.00		311,655.00		- 0		- 0		2,908,780.00										623310		4/12/53		311,655.00		- 0		- 0		2,908,780.00		4,155,400.00		4,155,400.00		- 0																																																												Ne		2/15/13		0						349				MHMP - oddělení GS

		346		Dytron s.r.o. - nákup CNC svislého obráběcího centra		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0322		322				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Dytron s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		67		Praha-Kbely		CZ0109547344		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39202		1		1/1/06		39202		5/2/07		5/30/07		5/26/02		5/26/02		931,500.00		465,750.00		465,750.00		- 0		- 0		4,347,000.00										931500		3/6/75		465,750.00		- 0		- 0		4,347,000.00		6,210,000.00		6,210,000.00		- 0																																																												Ne		9/19/00		0						350				MHMP - oddělení GS

		347		Komerční web server integrující prodej služeb v oblasti turistického ruchu a nemovitostí		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0323		323				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		FirstNet, a.s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39233		1		11/1/06		39233		5/31/07		6/30/07		4/6/78		4/6/78		1,001,400.00		500,700.00		500,700.00		- 0		- 0		4,673,200.00										1001400		11/12/70		500,700.00		- 0		- 0		4,673,200.00		6,676,000.00		6,676,000.00		- 0																																																												Ne		6/23/83		0						351				MHMP - oddělení GS

		348		ACM-4 verze 7.0		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0324		324				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		KPZ elektronik spol. s.r.o.		Společnost s r.o.		Drobný podnikatel				Malý a střední podnik		chybí		8		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/15/06		39263		7/30/07		7/30/07		8/31/69		9/1/73		431,370.00		215,685.00		215,685.00		- 0		- 0		2,013,060.00										431370		7/9/90		215,685.00		- 0		- 0		2,013,060.00		2,875,800.00		3,422,202.00		- 0																																																												Ne		2/5/62		0						352				MHMP - oddělení GS

		349		Rozvoj společnosti pořízením nové technologie		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0325		325				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		GEMA s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		40		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39251		1		12/1/06		39251		6/29/07		7/18/07		8/5/65		2/7/13		274,650.00		137,325.00		137,325.00		- 0		- 0		1,281,700.00										274650		12/24/75		137,325.00		- 0		- 0		1,281,700.00		1,831,000.00		2,178,890.00		- 0																																																												Ne		12/6/03		0						353				MHMP - oddělení GS

		350		Rekonstrukce provozovny společnosti H O S		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0326		326				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		H O S, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Drobný podnikatel				Malý a střední podnik		chybí		3		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/1/06		39263		6/30/07		7/30/07		4/26/39		3/24/28		270,000.00		135,000.00		135,000.00		- 0		- 0		1,260,000.00										270000		8/12/69		135,000.00		- 0		- 0		1,260,000.00		1,800,000.00		2,096,244.00		- 0																																																												Ne		6/19/78		0						354				MHMP - oddělení GS

		351		ppm.navigator		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0327		327				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		ppm.czech s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		9		Praha-Dubeč		CZ010F538205		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		4/28/36		3/28/75		1,466,918.40		733,459.20		733,459.20		- 0		- 0		6,845,619.20										1466918.4		2/21/08		733,459.20		- 0		- 0		6,845,619.20		9,779,456.00		11,737,553.00		- 0																																																												Ne		7/26/32		0						355				MHMP - oddělení GS

		352		Výstavba provozního objektu Rabakovská		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0328		328				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Reton system spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		28		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39478		1		3/1/07		39478		2/29/08		3/1/08		10/24/85		3/6/40		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		8,045,000.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		8,045,000.00		11,045,000.00		13,143,550.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						356				MHMP - oddělení GS

		353		Rekonstrukce kanceláří a sociálního zázemí společnosti AKROS CZ		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0329		329				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		AKROS CZ, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		16		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/1/06		39263		6/30/07		7/30/07		2/28/87		11/9/06		225,000.00		112,500.00		112,500.00		- 0		- 0		1,050,000.00										225000		1/5/08		112,500.00		- 0		- 0		1,050,000.00		1,500,000.00		1,785,000.00		- 0																																																												Ne		1/21/32		0						357				MHMP - oddělení GS

		354		Rozšíření a zkvalitnění služeb BELLAGIO Hotelu Prague		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0330		330				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		WINNYS, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		15		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39233		1		4/2/07		39233		6/29/07		6/30/07		12/7/52		6/19/02		274,067.10		137,033.55		137,033.55		- 0		- 0		1,278,979.80										274067.1		3/7/75		137,033.55		- 0		- 0		1,278,979.80		1,827,114.00		2,174,266.00		- 0																																																												Ne		9/26/00		0						358				MHMP - oddělení GS

		355		Administrativní pracovník pro oddělení JPD 2 - III.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0331		331						3		3.1				3.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39802		1		12/1/06		39802		12/31/08		1/19/09		11/14/39		11/14/39		336,000.00		336,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										336000		12/7/19		- 0		- 0		- 0		- 0		672,000.00		672,000.00		- 0																																																												Ne		11/14/39		0						521				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		356		Právní služby pro oddělení JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0332		332						3		3.1				3.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39782		1		12/1/06		39782		12/31/08		12/30/08		9/16/02		9/16/02		384,000.00		384,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										384000		5/9/51		- 0		- 0		- 0		- 0		768,000.00		768,000.00		- 0																																																												Ne		9/16/02		0						522				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		357		Podpora konečným příjemcům v letech 2007 a 2008 a podpora žadatelům v 6. výzvě programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0333		333						3		3.1				3.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39797		1		1/1/07		39797		12/31/08		1/14/09		10/29/01		10/29/01		2,885,750.00		2,885,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0										2885750		11/29/00		- 0		- 0		- 0		- 0		5,771,500.00		5,771,500.00		- 0																																																												Ne		10/29/01		0						523				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		358		Expertní činnost a poradenství v JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0334		334						3		3.1				3.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39813		1		11/1/06		39202		5/31/07		5/30/07		6/21/84		6/21/84		125,000.00		125,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										500000		12/12/68		- 0		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00		- 0																																																												Ne		11/26/37		0						524				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		359		Rezidence & Wellness Blatov		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0335		335				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		TopResort, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí				Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		2/1/07		39263		7/31/07		7/30/07		2/4/01		2/8/63		1,395,031.52		697,515.76		697,515.76		- 0		- 0		6,510,147.09										1395031.52		9/23/09		697,515.76		- 0		- 0		6,510,147.09		9,300,210.13		11,067,249.16		- 0																																																												Ne		12/6/38		0						359				MHMP - oddělení GS

		361		Nákup nástrojařského obráběcího centra pro zdokonalení výroby		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0337		337				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Osvětlení Černoch s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		19		Praha-Koloděje		CZ010E538353		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		7/10/97		10/16/82		1,215,315.00		607,657.50		607,657.50		- 0		- 0		5,671,470.00										1215315		9/15/63		607,657.50		- 0		- 0		5,671,470.00		8,102,100.00		9,641,499.00		- 0																																																												Ne		11/1/54		0						361				MHMP - oddělení GS

		362		Rozvoj společnosti FEBA manipulační technika spol. s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0338		338				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		FEBA manipulační technika spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Drobný podnikatel				Malý a střední podnik		chybí		4		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39233		1		1/1/07		39233		6/30/07		6/30/07		5/4/65		12/28/64		288,450.00		144,225.00		144,225.00		- 0		- 0		1,346,100.00										288450		11/14/94		144,225.00		- 0		- 0		1,346,100.00		1,923,000.00		2,288,370.00		- 0																																																												Ne		6/30/79		0						362				MHMP - oddělení GS

		363		Pořízení automatické optické inspekce neosazených desek s plošnými spoji		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0339		339				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		MEV PRAHA s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		54		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/1/06		39263		7/20/07		7/30/07		4/26/38		3/6/56		698,865.00		349,432.50		349,432.50		- 0		- 0		3,261,370.00										698865		9/15/56		349,432.50		- 0		- 0		3,261,370.00		4,659,100.00		4,689,100.00		- 0																																																												Ne		11/7/26		0						363				MHMP - oddělení GS

		365		Rozšíření mobilní výroby  MAREKA SERVICES s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0341		341				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		MAREKA SERVICES s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		3		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		1/1/07		39263		6/30/07		7/30/07		8/6/99		10/16/61		299,232.00		149,616.00		149,616.00		- 0		- 0		1,396,416.00										299232		8/19/09		149,616.00		- 0		- 0		1,396,416.00		1,994,880.00		2,373,930.00		- 0																																																												Ne		7/15/38		0						365				MHMP - oddělení GS
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		Název projektu		Reg. číslo projektu		Ev. číslo projektu		Číslo ISPROFIN		Číslo GS		Priorita		Opatření		Podopatření		Opatření SMT		Stav projektu		Stav SMT		Stav SMT_čerpání		Stav 166		Žadatel		Hospodářsko-právní forma		Typ konečného příjemce		PŘÍJEMCI		Počet zaměstnanců		Převažující místo realizace		ZUJ převažujícího místa realizace		Kraj		Název výzvy		Číslo výzvy		Datum ukončení projektu		Číslo etapy		Datum zahájení etapy		Datum ukončení etapy		Datum předložení žádosti o proplacení		Datum ukončení etapy +30 dní (jako Datum předložení žádosti o proplacení)		Rozpočet etapy - celkem		Rozpočet etapy - celkové způsobilé výdaje		Fin. etapy - Strukturální fondy		Fin. etapy - Státní rozpočet		Fin. etapy - Regionální zdroje		Fin. etapy - Místní zdroje		Fin. etapy - SFDI		Fin. etapy - Soukromé zdroje		Datum předložení žádosti_Předložené žádosti o platbu		Částka_Předložené žádosti o platbu		Stav žádosti_Předložené žádosti o platbu		Datum (změna stavu žádosti)_Předložené žádosti o platbu		PF - Příspěvek společenství_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Fin. prostředky ze SR_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Fin. prostředky z rozpočtu krajů_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Fin. prostředky z rozpočtu obcí_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Jiné nár. veřejné fin. prostředky_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Soukromé spolufinancování_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Celkové způsobilé výdaje_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Rozpočet projektu celkem_DATA ZE ŽÁDOSTI		Nasmlouvaná cena z tendrů		PF - Příspěvek společenství_DATA ZE SMLOUVY		PF - Fin. prostředky ze SR_DATA ZE SMLOUVY		PF - Fin. prostředky z rozpočtu krajů_DATA ZE SMLOUVY		PF - Fin. prostředky z rozpočtu obcí_DATA ZE SMLOUVY		PF - Jiné nár. veřejné fin. prostředky_DATA ZE SMLOUVY		PF - Soukromé spolufinancování_DATA ZE SMLOUVY		PF - Celkové způsobilé výdaje_DATA ZE SMLOUVY		PF - Rozpočet projektu celkem_DATA ZE SMLOUVY		Klas. pl. typu žádost - součtováno za etapu - Příspěvek společenství		Klas. pl. typu žádost - součtováno za etapu - Fin. prostředky ze SR		Klas. pl. typu žádost - součtováno za etapu - Fin. prostředky z rozpočtu krajů		Klas. pl. typu skutečnost - Příspěvek společenství		Klas. pl. typu skutečnost - Fin. prostředky ze SR		Klas. pl. typu skutečnost - Fin. prostředky z rozpočtu krajů		Klas. pl. typu skutečnost - Fin. prostředky z rozpočtu obcí		Klas. pl. typu skutečnost - Jiné nár. veřejné fin. prostředky		Klas. pl. typu skutečnost - Soukromé spolufinancování		PF - Příspěvek společenství_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Fin. prostředky ze SR_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Fin. prostředky z rozpočtu krajů_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Fin. prostředky z rozpočtu obcí_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Jiné nár. veřejné fin. prostředky_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Soukromé spolufinancování_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Celkové způsobilé výdaje_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Rozpočet projektu celkem_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		Předáno na CRR_Administrace žádosti o platbu		Předáno na ŘO_Administrace žádosti o platbu		Předáno na OR_Administrace žádosti o platbu		Předáno na PJ_Administrace žádosti o platbu		Platba certifikována_Administrace žádosti o platbu		žádost EU + národní _Projekt		smlouva EU + národní_Projekt		prachy		prachy EURO

		Vývoj systémového SW pro IP IVR a VM v prostředí Visual Kirké		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0002		1		21711B2013				2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		CIT.CZ, spol. s r.o.		Společnost s r.o.				Podnikající fyzické a právnické osoby		9						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39082		1		38565		39082		39097		39112		4876455		4740283		711000		711000		0		0		0		3318283										711000		711000		0		0		0		3318283		4740283		4876455		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1422000		0		1422000		50338.0650642501

		Vývoj systémového SW pro IP monitoring		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0001		2		21711B2012				2		2.3				2.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		CIT.CZ, spol. s r.o.		Společnost s r.o.				Podnikající fyzické a právnické osoby		9						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38656		1		38139		38656		38686		38686		3296852		3180224		476999.89		476999.89		0		0		0		2226223.9		38747		440000		Schválena		38814		477000		477000		0		0		0		2226224		3180224		3296852		0		477000		477000		0		0		0		2226224		3180224		3296852		411388.43								411388.43								1919812.64		0		411388.43		0		0		0		1919812.64		2331201.07		2331201.07										Ne		954000		954000		954000		33771.1069418387

		Přestavba kina Čas v Horních Počernicích na divadlo Pohoda		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0003		3						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		97						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38990		1		38473		38656		38671		38686		5557832		5557832		2778916		1508951.38		1100450.75		169513.87		0		0										10184433		5530147.1		4033035.5		621250.4		0		0		20368866		20368866		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		20368866		0		20368866		721047.329108995

		Výtahy ve stanici metra Florenc B - bezbariérové zpřístupnění		CZ.04.2.06/1.1.00.1/0004		4		21711B1002				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost				Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		12991						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39202		1		38596		38807		38821		38837		42958147		42958147		21479073.5		14219146.66		7259926.84		0		0		0		38821		21478759.62		Schválena		38854		29845000		19757390		10087610		0		0		0		59690000		59690000		62667039		29794636		19724050		10070588		0		0		0		59589274		59589274		21478759.62								14218938.87		7259820.75								0		14218938.87		7259820.75		0		0		0		21478759.62		21478759.62										Ne		59690000		59589274		59589274		2109429.50192927

		Zkvalitnění veřejné infrastruktury ve vybraných lokalitách městské části Praha 12 – Etapa 2005		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0005		5		21711B1012				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Městská část Praha 12		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část								Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38625		1		38473		38625		38640		38655		5413159		5413159		2706579.5		1470000		1071805.4		165101.5		0		0		38631		2323412		Schválena		38667		2756579.5		1496822.7		1091605.5		168151.3		0		0		5513159		5513159		3574122		2706579.5		1469672.6		1071805.4		165101.34		0		0		5413158.84		5413158.84		4646824						2323412		1322469		920071.15		141728						2323412		1322469		920071.15		141728		0		0		4707680.15		4707680.15										Ne		5513159		5413158.84		5413158.84		191623.025239832

		Web Grid Praha 1		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0006		6		21711B2003				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		344						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39098		1		38718		38960		38990		38990		14839202		12597202		6298595.96		1284913.34		4220070.23		793622.47		0		0		38973		5803210		Prijata		38973		8980000		1831920		6016616		1131480		0		0		17960016		21154866		16580600		8980000		1831920		6016616		1131480		0		0		17960016		21154866																				0		0		0		0		0		0		0		0		38973.5709068287								Ne		17960016		17960016		17960016		635775.284080852

		Výstavba nového zařízení "CHRÁNĚNÉHO KOMUNITNÍHO BYDLENÍ" pro duševně hendikepované se zajištěním služeb psychosociální rehabilitace v rámci rozšíření projektu "PSYCHOSOCIÁLNÍ SÍTĚ"		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0007		7		21711B1004				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Nadace Bona		Nadace				NNO		2						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39171		1		38442		38595		38625		38625		1304688		1304688		652344		354222.79		298121.21		0		0		0		38650		652344.25		Schválena		38656		5577880.5		3028789.1		2549091.3		0		0		0		11155760.9		11569360.9		15193325.67		5577880.5		3028789.1		2549091.3		0		0		0		11155760.9		11569360.9		652344.25						652344.25		354222.93		298121.32								2049449.05		1112850.83		936598.22		0		0		0		4098898.1		4098898.1										Ne		11155760.9		11155760.9		11155760.9		394908.170200715

		Vybudování geografického informačního systému organizace IROP		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0008		8						2		2.3				2.3		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Inženýrská realitní organizace Praha		Příspěvková organizace				Příspěvková organizace		18						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38990		1		38231		38990		38306		39020		2738485		2738485		1369242.5		0		1369242.5		0		0		0										1369242.5		0		1369242.5		0		0		0		2738485		2738485		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		2738485		0		2738485		96940.9536620765

		Kulturní a sociálně komunikační centrum Slunečný dvůr		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0009		9						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Slunečný dvůr, o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.				NNO				Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38656		1		38412		38656		38656		38686		9994160		9994160		4944880		2685069.84		2259810.16		0		0		104400										4944880		2685069.84		2259810.16		0		0		104400		9994160		9994160		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9889760		0		9889760		350092.392651067

		Rokytka - Rekonstrukce Velkého Počernického rybníka		CZ.04.2.06/1.2.00.1/0010		10		21711B1006				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha ( Odbor ochrany prostředí MHMP )		Obec nebo m.část hl.m.				Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38928		1		38275		38656		38657		38686		24918082		24918082		12459041		5581649.99		6877391.01		0		0		0		38686		8598714.5		Schválena		38705		36774519.5		16474985		20299534.5		0		0		0		73549039		73549039		9999999		36774519.5		16474985		20299534		0		0		0		73549038.5		73549038.5		8598714.5						8598714.5		3852224.1		4746490.4								8598714.5		12640476.8		15574873.2		0		0		0		36814064.5		36814064.5										Ne		73549039		73549038.5		73549038.5		2603597.95036992

		Reintegrační centrum Sblížení pro diagnostiku a terapii syndromu zavržení rodiče		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0011		11						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů		Sdruž.(svaz,spolek,spol.				NNO								Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38625		1		38412		38625		38625		38655		21458240		21458240		10654120		5785187		4868933		0		0		150000.01										10654120		5785187		4868933		0		0		150000		21458240		21458240		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		21308240		0		21308240		754300.683210025

		Poradenské centrum Prosperita		CZ.04.2.06/2.1.00.1/0012		12		21711B2005				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Prosperita, o.p.s.		Obecně prospěšná spol.				NNO		5						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39216		1		38487		38913		38944		38943		18636338		18636338		9115107.8		5851899.2		3263208.6		0		0		406122.41		38944		17745069.55		Prijata		38951		10324350		6628232.7		3696117.3		0		0		460000		21108700		21108700		15746401		10324350		6628233		3696117		0		0		460000		21108700		21108700																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		20648700		20648700		20648700		730953.308081702

		multifunkční energetický výukový pavilon		CZ.04.2.06/2.1.00.1/0013		13		21711B2006				2		2.1				2.1		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Střední odborné učiliště energetické		Příspěvková organizace				Příspěvková organizace		44						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39051		1		38355		39051		39055		39081		9951200		9951200		4975600		3194335		1781265		0		0		0										4975600		3194335		1781265		0		0		0		9951200		9951200		0		4975600		3194335		1781265		0		0		0		9951200		9951200																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9951200		9951200		9951200		352267.336896881

		Víceúčelové sportoviště s rekreační plochou		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0014		14		21711B1008				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Střední odborné učiliště elektrotechnické Praha 9		Příspěvková organizace				Příspěvková organizace		50						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38686		1		38523		38686		38687		38716		2798000		2798000		1399000		839400		559600		0		0		0		38695		1398333		Schválena		38730		1399000		839400		559600		0		0		0		2798000		2798000		1857163		1399000		839400		559600		0		0		0		2798000		2798000		1398333.4						1398333.4		839000		559333.2								1398333.4		839000		559333.2		0		0		0		2796666.6		2796666.6										Ne		2798000		2798000		2798000		99047.753902793

		CENTRUM PRO PŘENOS POZNATKŮ A TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE		CZ.04.2.06/2.1.00.1/0015		15		21711B2007				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Univerzita Karlova v Praze		Vysoká škola				Organizace výzkumu a vývoje		6827						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39202		1		38474		38898		38960		38928		6913000		6713000		2853025		1831642		1021383		0		0		1006950		38960		3836572		Prijata		38960		7778031		4993496		2784535		0		0		2745188		18301250		18701250		0		7778031		4993496		2784535		0		0		2745188		18301250		18701250																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		15556062		15556062		15556062		550676.554922298

		Vybudování přírodního amfiteátru v rámci rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0016		16		21711B1007				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		12						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39045		1		38316		38533		38564		38563		2802960		694960		347480		188667.6		137612.92		21199.41		0		0		38617		347358.92		Schválena		38810		5426746		2946723		2148992		331032		0		0		10853493		10863493		9240106.32		4737000		2572000		1876000		289000		0		0		9474000		11637000		694717.84						347358.92		188615.89		137554.13		21188.89						347358.92		188615.89		137554.13		21188.89		0		0		694717.83		694717.83										Ne		10853493		9474000		9474000		335374.703529329

		Vznik kulturně vzdělávacího a informačního centra městské části Praha 19 s veřejným přístupem k internetu v místní lidové knihovně s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0017		17		21711B2008				2		2.3				2.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Městská část Praha 19		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		76						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38596		1		38108		38596		38626		38626		1969003		1405919		702959.5		0		574725.1		128234.4		0		0		38625		598105.6		Schválena		38733		959501		195738		642866		120898		0		0		1919003		1969003		0		702959.5		0		574725.1		128234.4		0		0		1405919		1969003		598105.6						598105.6				489011.1		109094.5						598105.6		0		489011.1		109094.5		0		0		1196211.2		1196211.2										Ne		1919003		1405919		1405919		49768.8059754328

		Vznik kulturně vzdělávacího, školícího a informačního centra Městské části Praha Vinoř s veřejným přístupem k internetu s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0018		18						2		2.3				2.3		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		5						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38808		1		38139		38808		38838		38838		1073257		1063257		531628		108452		356191		66986		0		0										531628		108452		356191		66986		0		0		1063257		1073257		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1063257		0		1063257		37638.7482742752

		Internetizace veřejných knihoven v Praze		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0019		19		21711B5002				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace				Příspěvková organizace		457						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39052		1		38596		39052		39083		39082		3051000		3051000		1525500		1525500		1525500		0		0		0										1968311.5		0		1968311.5		0		0		0		3936623		3936623		0		1525500		0		1525500		0		0		0		3051000		3051000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		3936623		3051000		3051000		108003.823144182

		Dopravní modelování		CZ.04.2.06/1.1.00.1/0020		20		21711B1011				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ústav dopravního inženýrství hlavního města Prahy		Příspěvková organizace				Další organizace zřízené a založené hl. m. Prahou		66						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39141		1		38443		39141		39169		39171		4000000		3480800		1740400		1152144.8		588255.2		0		0		0										2000000		1324000		676000		0		0		0		4000000		4000000		0		1740400		1152144.8		588255.2		0		0		0		3480800		4000000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		4000000		3480800		3480800		123218.521009593

		Informační centrum Na Chvalské tvrzi		CZ.04.2.06/2.2.00.1/0021		21		21711B2011				2		2.2		2.2.2		2.2.2		86 - realizace předčasně ukončena/zastavena		rejected		rejected		7		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		93						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38533		1		38412		38533		38544		38563		3966204		3966204		1983102		773410		1047078		162614		0		0										1983102		773410		1047078		162614		0		0		3966204		3966204		0		1983102		773410		1047078		162614		0		0		3966204		3966204																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		3966204		3966204		3966204		140401.571737053

		Doplnění sítí technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě Praha - Čakovice		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0022		22		21711B1009				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.				Hlavní město Praha				Praha-Čakovice		CZ0109547310		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39020		1		38626		38959		39020		38989		112412546		94464324		47232161.53		25647063.68		21585097.75		0		0		0		38972		47232130		Schválena		38978		56206273		30520006		25686267		0		0		0		112412546		112412546		94799050		47232162		25647064		21585098		0		0		0		94464324		112412546		47232130								25647000		21585130								0		25647000		21585130		0		0		0		47232130		47232130		38972.5979364583								Ne		112412546		94464324		94464324		3343988.24737159

		Výstavba objektu pro vznik kulturně vzdělávacího, školícího a informačního centra  Městské části Praha Vinoř s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0023		23						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		5		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38807		1		38139		38807		38838		38837		6852868		6842868		3421434		1857839		1354888		208707		0		0										3421434		1857839		1354888		208707		0		0		6842868		6852868		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		6842868		0		6842868		242233.990583737

		Zajištění infrastruktury pro pokračující proces automatizace a internetizace poboček Městské knihovny v Praze		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0024		24						2		2.3				2.3		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace				Příspěvková organizace		457						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38280		1		38169		38280		38353		38310		1928235		1928235		964117		0		964118		0		0		0										964117		0		964118		0		0		0		1928235		1928235		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1928235		0		1928235		68258.5224255726

		Rekonstrukce ulice Broumarská - 1. etapa		CZ.04.2.06/1.1.00.1/0025		25		21711B1010				1		1.1				1.1		86 - realizace předčasně ukončena/zastavena		rejected		rejected		7		Hlavní město Praha - Odbor rozvoje dopravy MHMP		Obec nebo m.část hl.m.				Hlavní město Praha		2280						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38522		1		38285		38522		38523		38552		18520375.22		18520375.22		9260188		6130244		3129948		0		0		0										9260187.61		6130244.2		3129943.41		0		0		0		18520375.22		18520375.22		15563340.52		9260188		6130244		3129943		0		0		0		18520375		18520375																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		18520375.22		18520375		18520375.22		655611.710857022

		Monitorovací výbor JPD 2 - 3. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0026		26						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor řídícího orgánu SROP a  JPD Praha Cíl 2		Org. složka státu				Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38336		1		38261		38336				38366		62067		62067		31033.5		31033.5		0		0		0		0		38560		31033.5		Schválena		38559		31033.5		31033.5		0		0		0		0		62067		62067		62067		31033.5		31033.5		0		0		0		0		62067		62067		31033.5		31033.5				31033.5		31033.5										31033.5		31033.5		0		0		0		0		62067		62067										Ne		62067		62067		62067		2197.1397217601

		Výdaje na kontrolu a kontrolní systémy		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0027		27		21711B3011				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38472		1		38139		38442		38472		38472		178500		178500		89250		0		89250		0		0		0		38925		40687.09		Schválena		38961		89250		0		89250		0		0		0		178500		178500		0		89250		0		89250		0		0		0		178500		178500		40687.09										40687.09								0		0		40687.09		0		0		0		40687.09		40687.09						38987				Ne		178500		178500		178500		6318.8077454069

		Výdaje na přímé řízení projektu		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0028		28		21711B3012				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38466		1		38261		38442		38466		38472		798500		798500		399250		0		399250		0		0		0		38922		53500		Schválena		38961		399250		0		399250		0		0		0		798500		798500		0		399250		0		399250		0		0		0		798500		798500		53498.78										53498.78								0		0		53498.78		0		0		0		53498.78		53498.78						38987				Ne		798500		798500		798500		28266.4873092853

		Zajištění publicity a informovanosti o JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0029		29		21711B3013				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38466		1		38108		38442		38466		38472		606900		606900		303450		0		303450		0		0		0		38924		132297.12		Schválena		38961		303450		0		303450		0		0		0		606900		606900		0		303450		0		303450		0		0		0		606900		606900		132297.1										132297.1								0		0		132297.1		0		0		0		132297.1		132297.1						38979				Ne		606900		606900		606900		21483.9463343835

		Úprava parku v Dolních Měcholupech		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0030		30		21711B1017				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část Praha - Dolní Měcholupy		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		4		Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38898		1		38808		38898		38928		38928		4577139		4577139		2288569.5		1341101.73		791845.05		155623.18		0		0		38929		2099891		Schválena		38954		2375737		1392182		822005		161550		0		0		4751474		4751474		3198795		2288569.5		1341101.5		791845		155623		0		0		4577139		4577139		2097989.5								1229421.8		725904.4		142663.3						0		1229421.8		725904.4		142663.3		0		0		2097989.5		2097989.5										Ne		4751474		4577139		4577139		162028.354986017

		Zkvalitnění veřejné infrastruktury ve vybraných lokalitách městské části Praha 12 - Etapa 2005/2006		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0031		31		21711B1013				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 12		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39416		1		38718		39020		39051		39050		42318020		42318020		21159010		12399179.86		7321017.46		1438812.68		0		0										26073598		15279128		9021465		1773006		0		0		52147197		52147197		46913748		26073598		15279128		9021465		1773006		0		0		52147197		52147197																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		52147197		52147197		52147197		1845983.82243619

		Vytvoření platformy - sítě vědy a výzkumu, za účelem sdílení informací a know-how pro řešení silniční dopravy v Praze na základě partnerství veřejného a soukromého sektoru za podpory vědeckých organizací		CZ.04.2.06/2.3.00.2/0032		32						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		ELTODO EG, a.s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		Podnikající fyzické a právnické osoby		245		Praha		CZ01		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38869		1		38534		38869		38899		38899		624928		600000		90000		0		90000		0		0		420000										90000		0		90000		0		0		420000		600000		624928		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		180000		0		180000		6371.9069701582

		Reintegrační centrum Sblížení pro diagnostiku a terapii syndromu zavržení rodiče		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0033		33						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		NNO				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38807		1		38596		38807		38808		38837		21950670		21950670		10975335		6431546.31		4543788.69		0		0		0										10975335		6431546.31		4543788.69		0		0		0		21950670		21950670		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		21950670		0		21950670		777042.373181352

		Vybudování dětského domova rodinného typu v Praze 15 - Dolních Měcholupech		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0034		34		21711B1014				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		RADOST, obecně prospěšná společnost		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		NNO				Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38990		1		38596		38960		38990		38990		5574962		5216590		2328756		1364651		964105		0		0		559078		38982		3693407		Schválena		38985		2328756		1364651		964105		0		0		559078		5216590		5216590		6073094		2328756		1364651		964105		0		0		559078		5216590		5574962		2328456		1364651								964105						559078		0		0		964105		0		0		559078		1523183		1523183		38981.6485766551								Ne		4657512		4657512		4657512		164873.517646642

		Víceúčelové hřiště 24 x 45 Horní Měcholupy		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0035		35		21711B1018				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 15		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		190		Praha 15		CZ010F		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38975		1		38518		38944		38975		38974		4216711		4216711		2108355.5		1235496		729491		143368.5		0		0		38975		2108355.5		Prijata		38975		2179180		1277000		753996		148185		0		0		4358361		4358361		3093628.45		2108355.5		1235496		729491		143368.5		0		0		4216711		4216711																				0		0		0		0		0		0		0		0		38975.4798429398								Ne		4358361		4216711		4216711		149269.390066905

		Rekonstrukce a dostavba areálu sportovních a volnočasových aktivit Hostivař - II etapa		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0036		36		21711B1020				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 15		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		190		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39234		1		38838		38975		39005		39005		19585073		18085073		9042536.5		5298926.39		3128717.63		614892.48		0		0										15663432.5		9178771.5		5419547.5		1065113.5		0		0		31326865		44454865		0		13979439.5		8191951.5		4836886		950602		0		0		27958879		44454865																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		31326865		27958879		27958879		989729.866543949

		Kulturně vzdělávací, školící a informační centrum Praha Vinoř		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0037		37						1		1.3				1.3		33 - náhradní projekt - originál složky předán na CRR		under examination		under examination		5b		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		5		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39082		1		38596		38837		38857		38867		7079220		7071720		3535859.58		2072014.31		1223407.95		240438.16		0		0										4165108		2440754		1441128		283227		0		0		8330217		8345217		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		8330217		0		8330217		294885.376473503

		Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0038		38		21711B1015				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		12		Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39263		1		38626		38990		39021		39020		23060571		21747828		10873914		6372113.6		3762374.24		739426.15		0		0										11337302.5		6643659		3922706		770937.5		0		0		22674605		27338868		22113582.18		11337302.5		6643659		3922706		770937.5		0		0		22674605		27338868																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		22674605		22674605		22674605		802669.298028249

		Centrum inovací a transferu technologií Praha		CZ.04.2.06/2.1.00.2/0039		39		21711B2015				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ceská kosmická kancelár		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		Organizace výzkumu a vývoje		2		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39020		1		38596		38990		39020		39020		26080520		26080520		13040260		8163202.99		4877057.01		0		0		0										13040260		8163203		4877057		0		0		0		26080520		26080520		18730861		13040260		8163203		4877057		0		0		0		26080520		26080520																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		26080520		26080520		26080520		923236.92874084

		Parkový a oddychový areál Běchovice		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0040		40		21711B1019				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha-Běchovice		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Městská část				Praha-Běchovice		CZ010E538060		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39113		1		38565		38776		38804		38806		1312035		1312035		656017.5		314888.4		226982.06		114147.05		0		0		38803		656017.25		Schválena		38852		12383979		5944310		4284857		2154811		0		0		24767957		30167696		24865068		12383979		5944310		4284857		2154811		0		0		24767957		30167696		656017.25								314888.28		226981.97		114147						0		314888.28		3352770.97		1686076		0		0		5353735.25		5353735.25										Ne		24767957		24767957		24767957		876772.876915997

		Kulturní a sociálně komunikační centrum Slunečný dvůr		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0041		41						1		1.3				1.3		33 - náhradní projekt - originál složky předán na CRR		under examination		under examination		5b		Slunečný dvůr, o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		NNO				Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38837		1		38596		38837		38838		38867		10611230		10611230		5305615		3109090.39		2196524.61		0		0		0										5305615		3109090.39		2196524.61		0		0		0		10611230		10611230		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		10611230		0		10611230		375632.057771957

		Inovační a informační centrum využívání technologie geopolymerů v Praze a podpora jejich výzkumu		CZ.04.2.06/2.1.00.2/0042		42		21711B2014				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Česká rozvojová agentura o.p.s		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		Organizace výzkumu a vývoje				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39355		1		38596		38748		38763		38778		3854351		3831851		1915925.5		1199369.36		716556.14		0		0		0		38762		1751309		Schválena		38798		9819380		6146932		3672448		0		0		0		19638760		19746760		1458000		9798090		6133605		3664486		0		0		0		19596181		19704181		1751309						1751309		1096319.5		654989.5								1751309		1096319.5		654989.5		0		0		0		3502618		3502618										Ne		19638760		19596181		19596181		693694.67945768

		Rekonstrukce dětského hřiště ve Vrchlického sadech		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0043		43						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		348		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38671		1		38534		38671		38717		38701		12173700		12173700		6086850		3566894.1		2106050.1		413905.8		0		0										6086850		3566894.1		2106050.1		413905.8		0		0		12173700		12173700		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		12173700		0		12173700		430942.688236752

		Doplnění technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě Praha - Dolní Počernice		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0044		44						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část				Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39141		1		38747		39112		39324		39142		36118521		23596368		11798184		6913735.82		4884448.18		0		0		0										47400000		27776400		19623600		0		0		0		94800000		120850843		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		94800000		0		94800000		3355871.00428334

		Doplnění technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě Praha - Libuš		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0045		45		21711B1016				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39355		1		38838		38960		38990		38990		38000000		13380000		6690000		3920340		2769660		0		0		0		38968		6690000		Schválena		38974		29500000		17287000		12213000		0		0		0		59000000		167501078		134875284		29500000		17287000		12213000		0		0		0		59000000		167501078		6690000								3920000		2770000								0		3920000		2770000		0		0		0		6690000		6690000		38968.5959567477								Ne		59000000		59000000		59000000		2088569.5068852

		Info, publicita, studie a odborné publikace - výroba publikačních materiálů v rámci publicity JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0046		46						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38335		1		38313		38335		38352		38365		96390		96390		48195		48195		0		0		0		0		38510		96390		Schválena		38464		48195		48195		0		0		0		0		96390		96390		96390		48195		48195		0		0		0		0		96390		96390		48195		48195				48195												48195		0		0		0		0		0		48195		48195										Ne		96390		96390		96390		3412.1561825197

		Placená  inzerce ve zvláštní příloze Deníků Bohemia a Moravia "Fondy EU a podnikání"		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0047		47						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		OŘOS - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38467		1		38467		38467		38504		38497		69420		69420		34710		34710		0		0		0		0		38560		34708.75		Schválena		38558		34710		34710		0		0		0		0		69420		69420		69417.5		34710		34710		0		0		0		0		69420		69420		34708.75		34708.75				34708.75		34708.75										34708.75		34708.75		0		0		0		0		69417.5		69417.5										Ne		69420		69420		69420		2457.432121491

		Překlad podkladů  pro 4. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 do anglického jazyka.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0048		48						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38492		1		38460		38488		38518		38518		50000		50000		25000		25000		0		0		0		0		38593		11475		Schválena		38590		25000		25000		0		0		0		0		50000		50000		22950		25000		25000		0		0		0		0		50000		50000		11475		11475				11475		11475										11475		11475		0		0		0		0		22950		22950										Ne		50000		50000		50000		1769.9741583773

		4 skládací letáky JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0049		49						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38397		1		38373		38397		38442		38427		60000		60000		30000		30000		0		0		0		0		38560		30000		Schválena		38559		30000		30000		0		0		0		0		60000		60000		60000		30000		30000		0		0		0		0		60000		60000		30000		30000				30000		30000										30000		30000		0		0		0		0		60000		60000										Ne		60000		60000		60000		2123.9689900528

		Školení pro zaměstnance veřejné správy: Zákon č. 106/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0050		50						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38373		1		38373		38373		38398		38403		7922.5		7922.5		3961.25		3961.25		0		0		0		0		38566		3961.25		Schválena		38559		3961.25		3961.25		0		0		0		0		7922.5		7922.5		7922.5		3961.25		3961.25		0		0		0		0		7922.5		7922.5		3961.25		3961.25				3961.25		3961.25										3961.25		3961.25		0		0		0		0		7922.5		7922.5										Ne		7922.5		7922.5		7922.5		280.4524053949

		Průvodce programem JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0051		51						3		3.2				3.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38502		1		38408		38502		38517		38532		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0										250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0																																																												Ne		500000		0		500000		17699.7415837729

		Studijní stáž zaměřená na Cíl 2, výměna zkušeností s řídícími orgány a zprostředkujícími subjekty - Anglie		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0052		52						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38429		1		38423		38429		38457		38459		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0		38560		159605.25		Schválena		38558		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		319210.5		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		159605.25		159605.25				159605.25		159605.25										159605.25		159605.25		0		0		0		0		319210.5		319210.5										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Inzerce k 2. výzvě v celostátních periodikách a v periodikách neziskového sektoru		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0053		53						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38390		1		38384		38390		38426		38420		226231		226231		113115.5		113115.5		0		0		0		0		38560		113115.5		Schválena		38559		113115.5		113115.5		0		0		0		0		226231		226231		226231		113115.5		113115.5		0		0		0		0		226231		226231		113115.5		113115.5				113115.5		113115.5										113115.5		113115.5		0		0		0		0		226231		226231										Ne		226231		226231		226231		8008.460476477

		Zpracování podkladů a záznamů z 4. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 v českém a anglickém jazyce.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0054		54						3		3.1				3.1		80 - vyřazen - neuzavřena smlouva		rejected		rejected		4b		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38523		1		38498		38523		38548		38553		20000		20000		10000		10000		0		0		0		0										10000		10000		0		0		0		0		20000		20000		0																																																												Ne		20000		0		20000		707.9896633509

		Řízení a implementace - Pořízení technických prostředků pro řízení dokumentace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0055		55						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38352		1		38301		38352		38367		38382		13300		13300		6650		6650		0		0		0		0		38561		5500		Schválena		38559		6650		6650		0		0		0		0		13300		13300		11000		6650		6650		0		0		0		0		13300		13300		5500		5500				5500		5500										5500		5500		0		0		0		0		11000		11000										Ne		13300		13300		13300		470.8131261284

		Monitoring - příprava Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 4. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0056		56						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38498		1		38443		38498		38518		38528		60000		60000		30000		30000		0		0		0		0		38561		26480.25		Schválena		38558		30000		30000		0		0		0		0		60000		60000		52960.5		30000		30000		0		0		0		0		60000		60000		26480.25		26480.25				26480.25		26480.25										26480.25		26480.25		0		0		0		0		52960.5		52960.5										Ne		60000		60000		60000		2123.9689900528

		Zpracování podkladů a záznamů z 3. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 v českém a anglickém jazyce		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0057		57						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38383		1		38359		38383		38426		38413		17635		17635		8817.5		8817.5		0		0		0		0		38561		8817.5		Schválena		38558		8817.5		8817.5		0		0		0		0		17635		17635		17635		8817.5		8817.5		0		0		0		0		17635		17635		8817.5		8817.5				8817.5		8817.5										8817.5		8817.5		0		0		0		0		17635		17635										Ne		17635		17635		17635		624.2698856597

		Konference JPD 2 - 2. výzva		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0058		58						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38400		1		38400		38400		38442		38430		408140		408140		204070		204070		0		0		0		0		38561		204070		Schválena		38560		204070		204070		0		0		0		0		408140		408140		408140		204070		204070		0		0		0		0		408140		408140		204070		204070				204070		204070										204070		204070		0		0		0		0		408140		408140										Ne		408140		408140		408140		14447.9450600021

		Nákup CD labelů pro zajištění distribuce dokumentace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0059		59						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38427		1		38411		38427		38426		38457		2000		2000		1000		1000		0		0		0		0		38561		645.5		Schválena		38558		1000		1000		0		0		0		0		2000		2000		1291		1000		1000		0		0		0		0		2000		2000		645.5		645.5				645.5		645.5										645.5		645.5		0		0		0		0		1291		1291										Ne		2000		2000		2000		70.7989663351

		Analýza potřeb a návrh priorit hl. m. Prahy na následující programové období		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0060		60		21711B3014				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38682		1		38468		38655		38682		38685		499800		499800		249900		0		249900		0		0		0		38922		208250		Schválena		38961		249900		0		249900		0		0		0		499800		499800		350000		249900		0		249900		0		0		0		499800		499800		208250										208250								0		0		208250		0		0		0		208250		208250						38979				Ne		499800		499800		499800		17692.6616871394

		Přímé řízení programu - Expertní činnost a poradenství		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0061		61		21711B3015				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl.m. Prahy		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38655		1		38462		38625		38628		38655		696150		696150		348075		0		348075		0		0		0		38922		83700		Schválena		38964		348075		0		348075		0		0		0		696150		696150		147090.2		348075		0		348075		0		0		0		696150		696150		83700										83700								0		0		83700		0		0		0		83700		83700						38987				Ne		696150		696150		696150		24643.350207087

		Výdaje na technickou podporu		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0062		62		21711B3016				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy - odbor zahraničních vztahů a fondů EU		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38727		1		38504		38717		38727		38747		154700		154700		77350		0		77350		0		0		0		38922		37043		Schválena		38961		77350		0		77350		0		0		0		154700		154700		0		77350		0		77350		0		0		0		154700		154700		37043										37043								0		0		37043		0		0		0		37043		37043						38987				Ne		154700		154700		154700		5476.3000460193

		Inzerce k 3. výzvě v celostátních periodikách		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0063		63						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38533		1		38527		38533		38595		38563		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0		38561		123079.4		Schválena		38558		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		246158.8		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		123079.4		123079.4				123079.4		123079.4										123079.4		123079.4		0		0		0		0		246158.8		246158.8										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Administrativní pracovník pro oddělení JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0064		64						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38776		1		38565		38776		38748		38806		100000		100000		50000		50000		0		0		0		0		38828		32118.5		Schválena		38828		50000		50000		0		0		0		0		100000		100000		0		50000		50000		0		0		0		0		100000		100000		32118.5						32118.5		32118.5										32118.5		32118.5		0		0		0		0		64237		64237										Ne		100000		100000		100000		3539.9483167546

		Tisk dokumentace JPD 2 ke 3. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0065		65						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38594		1		38541		38594		39721		38624		560000		560000		280000		280000		0		0		0		0		38649		277389		Schválena		38646		280000		280000		0		0		0		0		560000		560000		554778		280000		280000		0		0		0		0		560000		560000		277389		277389				277389		277389										277389		277389		0		0		0		0		554778		554778										Ne		560000		560000		560000		19823.7105738256

		Zajištění občerstvení na setkáních ŘO JPD 2 se Zprostředkujícími subjekty v roce 2005		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0066		66						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38874		1		38498		38874		38901		38904		20000		20000		10000		10000		0		0		0		0		38910		9585		Schválena		38910		10000		10000		0		0		0		0		20000		20000		0		10000		10000		0		0		0		0		20000		20000		9585								9585										0		9585		0		0		0		0		9585		9585										Ne		20000		20000		20000		707.9896633509

		Příprava podkladů pro žádost o Grantové schéma na podporu malých a středních podniků formou dotací v rámci implementace Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0067		67		21711B3001				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.				Českomoravská rozvojová a záruční banka		Českomoravská rozvojová a záruční banka		260						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38548		1		38231		38533		38548		38563		262000		262000		131000		131000		0		0		0		0										131000		131000		0		0		0		0		262000		262000		0		131000		131000		0		0		0		0		262000		262000																																												Ne		262000		262000		262000		9274.664589897

		Zabezpečení realizace vybraných procesů implementace GS na podporu malých a středních podniků formou dotací v rámci implementace Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0068		68		21711B3002				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.				Českomoravská rozvojová a záruční banka		Českomoravská rozvojová a záruční banka		260						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38686		1		38548		38640		38671		38670		1000000		1000000		500000		500000		0		0		0		0										500000		500000		0		0		0		0		1000000		1000000		0		500000		500000		0		0		0		0		1000000		1000000																																												Ne		1000000		1000000		1000000		35399.4831675458

		PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY JPD 2, TISK  PROPAGAČNÍCH TISKOVIN		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0069		69						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38717		1		38572		38717		38748		38747		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0		38756		237157		Schválena		38756		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		237157						237157		237157										237157		237157		0		0		0		0		474314		474314										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Analýza monitorovacích indikátorů a ukazatelů JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0070		70						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38686		1		38596		38686		39752		38716		350000		350000		175000		175000		0		0		0		0		38778		162000		Schválena		38778		175000		175000		0		0		0		0		350000		350000		0		175000		175000		0		0		0		0		350000		350000		162000						162000		162000										162000		162000		0		0		0		0		324000		324000										Ne		350000		350000		350000		12389.819108641

		Vytvoření dvou audiovizuálních pořadů o JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0071		71		21711B3017				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy - odbor zahraničních vztahů a fondů EU		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38898		1		38568		38898		38928		38928		523600		523600		261800		0		261800		0		0		0		38944		245140		Schválena		38967		261800		0		261800		0		0		0		523600		523600		490280		261800		0		261800		0		0		0		523600		523600		245140										245140								0		0		245140		0		0		0		245140		245140		38965.6592806366				38979				Ne		523600		523600		523600		18535.169386527

		Publicita pro prioritu 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0072		72		21711B3018				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38635		1		38565		38605		38635		38635		583100		583100		291550		0		291550		0		0		0		38922		290008.6		Schválena		38961		291550		0		291550		0		0		0		583100		583100		487409.4		291550		0		291550		0		0		0		583100		583100		290008.6										290008.6								0		0		290008.6		0		0		0		290008.6		290008.6						38979				Ne		583100		583100		583100		20641.4386349959

		Publicita ke 3. Výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0073		73		21711B3019				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38620		1		38523		38589		38620		38619		148750		148750		74375		0		74375		0		0		0		38924		67163.95		Schválena		38966		74375		0		74375		0		0		0		148750		148750		0		74375		0		74375		0		0		0		148750		148750		67163.95										67163.95								0		0		67163.95		0		0		0		67163.95		67163.95						38979				Ne		148750		148750		148750		5265.6731211724

		Vzdělávací akce pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty v zahraničí		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0076		76						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38665		1		38613		38665		38716		38695		350000		350000		175000		175000		0		0		0		0		38783		113648.08		Schválena		38783		175000		175000		0		0		0		0		350000		350000		0		175000		175000		0		0		0		0		350000		350000		113648.08						113648.08		113648.08										113648.08		113648.08		0		0		0		0		227296.16		227296.16										Ne		350000		350000		350000		12389.819108641

		Školící aktivity pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0077		77						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38818		1		38628		38818		38852		38848		1060000		1060000		530000		530000		0		0		0		0		38860		528468.27		Schválena		38860		530000		530000		0		0		0		0		1060000		1060000		0		530000		530000		0		0		0		0		1060000		1060000		528468.27						528468.27		528468.27										528468.27		528468.27		0		0		0		0		1056936.54		1056936.54										Ne		1060000		1060000		1060000		37523.4521575985

		Seminář "Finanční řízení strukturálních fondů EU"		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0078		78						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR, OŘOS		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38609		1		38607		38609		38625		38639		65000		65000		32500		32500		0		0		0		0		38791		22922.67		Schválena		38791		32500		32500		0		0		0		0		65000		65000		0		32500		32500		0		0		0		0		65000		65000		22922.67						22922.67		22922.68										22922.67		22922.68		0		0		0		0		45845.35		45845.35										Ne		65000		65000		65000		2300.9664058905

		Školení na zadávání veřejných zakázek pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0079		79						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR - OŘOS, oddělení JPD 2		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38601		1		38601		38601		38656		38631		20000		20000		10000		10000		0		0		0		0		38649		3982.5		Schválena		38645		10000		10000		0		0		0		0		20000		20000		0		10000		10000		0		0		0		0		20000		20000		3982.5		3982.5				3982.5		3982.5										3982.5		3982.5		0		0		0		0		7965		7965										Ne		20000		20000		20000		707.9896633509

		Nákup flashdisků za účelem zefektivnění výkonu činností ŘO JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0080		80						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR - odbor 34; oddělení JPD 2		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38671		1		38600		38671		38656		38701		10000		10000		5000		5000		0		0		0		0		38749		4776.5		Schválena		38749		5000		5000		0		0		0		0		10000		10000		0		5000		5000		0		0		0		0		10000		10000		4776.5						4776.5		4776.5										4776.5		4776.5		0		0		0		0		9553		9553										Ne		10000		10000		10000		353.9948316755

		Průvodce projektem JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0081		81						3		3.2				3.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38655		1		38586		38655		38686		38685		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0										250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0																																																												Ne		500000		0		500000		17699.7415837729

		Právní,  administrativní a projektová podpora		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0082		82		21711B3020				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha- Magistrát hl.m. Prahy		Kraj		Obec		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39659		1		38628		39066		39097		39096		1518000		1518000		759000		0		759000		0		0		0										1909500		0		1909500		0		0		0		3819000		3819000		0		1909500		0		1909500		0		0		0		3819000		3819000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		3819000		3819000		3819000		135190.626216857

		Přímé řízení programu-Expertní činnost, poradenství		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0083		83		21711B3021				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl.m. Prahy				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38867		1		38596		38837		38867		38867		824000		824000		412000		0		412000		0		0		0										412000		0		412000		0		0		0		824000		824000		0		412000		0		412000		0		0		0		824000		824000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		824000		824000		824000		29169.1741300577

		Vzdělávací akce pro konečné příjemce pomoci v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0084		84						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38621		1		38621		38621		38656		38651		5000		5000		2500		2500		0		0		0		0		38691		1205.5		Schválena		38691		2500		2500		0		0		0		0		5000		5000		0		2500		2500		0		0		0		0		5000		5000		1205.5		1205.5				1205.5		1205.5										1205.5		1205.5		0		0		0		0		2411		2411										Ne		5000		5000		5000		176.9974158377

		Rozšíření kapacity dokončovacího zpracování tiskovin ve společnosti AF BKK s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0085		85				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		AF BKK, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		80		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38990		1		38614		38990		39005		39020		13899640		11549400		1500000		750000		750000		0		0		8549400.01										1500000		750000		750000		0		0		8549400		11549400		11549400		0		1429000		714500		714500		0		0		8691400		11549400		13899640																																												Ne		3000000		2858000		2858000		101171.722892846

		Vybavení hotelu Kampa Garden		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0086		86				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Accom travel s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		13		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38717		1		38611		38748		38833		38778		6336750		4726341.25		708951.19		354475.59		354475.59		0		0		3308438.88		38833		1426002.38		Schválena		38926		713001.19		356500.59		356500.59		0		0		3327338.88		4753341.25		6336750		3999939		713001.19		356500.59		356500.59		0		0		3327338.88		4753341.25		6336750		713001.19		356500.59		356500.59		713001.19		356500.59		356500.59						3327338.88		713001.19		356500.59		356500.59		0		0		3327338.88		4753341.25		4753341.25										Ne		1426002.37		1426002.37		1426002.37		50479.7468936954

		Výstavba víceúčelové haly pro podporu stavebních činností		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0087		87				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		134		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		39082		1		38355		39082		39082		39112		12400742.3		8301956.3		1089361.48		544680.74		0		544680.74		0		6123233.34										1245293.4		630948.66		0		614344.74		0		5811369.2		8301956		12400742		0		1245293.4		622646.7		622646.7		0		0		5811369.2		8301956		12400742																																												Ne		2490586.8		2490586.8		2490586.8		88165.4855039116

		Novostavba administrativně výrobního objektu		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0088		88				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		Motorgas s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		24						Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		39082		1		38596		39082		39113		39112		18937470		18937470		1499999.99		750000		750000		0		0		15937469.99										1500000		750000		750000		0		0		15937470		18937470		18937470		0		1429000		714500		714500		0		0		16079470		18937470		18937470																																												Ne		3000000		2858000		2858000		101171.722892846

		Přístavba nové administrativně provozní budovy v areálu MOOPEX a.s., Poděbradská 46, Praha 9 a následné rozšíření společnosti		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0089		89				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MOOPEX a.s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		50		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38868		1		38605		38898		38959		38928		12478141		12478141		1429000		714500		714500		0		0		9620141		38966		2858000		Schválena		38973		1429000		714500		714500		0		0		9620141		12478141		18000000		0		1429000		714500		714500		0		0		9620141		12478141		12478141		1429000		714500		714500		1429000		714500		714500						9620141		1429000		714500		714500		0		0		9620141		12478141		12478141										Ne		2858000		2858000		2858000		101171.722892846

		Rekonstrukce podzemních prostor bývalého klubu Bílý Koníček		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0090		90				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		United Hotel Investments Bohemia, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		4		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38771		1		38587		38849		38867		38879		18376930		3573987.6		536098.14		268049.07		268049.07		0		0		2501791.32		38856		1072196		Schválena		38933		536098.14		268049.07		268049.07		0		0		2501791.32		3573987.6		18376930		0		536098.14		268049.07		268049.07		0		0		2501791.32		3573987.6		18376930		536098.14		268049.07		268049.07		536098.14		268049.07		268049.07						2501791.32		536098.14		268049.07		268049.07		0		0		2501791.32		3573987.6		3573987.6										Ne		1072196.28		1072196.28		1072196.28		37955.1941661652

		Semináře pro ŘO JPD 2 v Bruselu, Evropský týden regionů a měst		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0091		91						3		3.2				3.2		80 - vyřazen - neuzavřena smlouva		rejected		rejected		4b		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38638		1		38635		38638		38716		38668		80000		80000		40000		40000		0		0		0		0										40000		40000		0		0		0		0		80000		80000		0																																																												Ne		80000		0		80000		2831.9586534037

		Rekonstrukce tramvajové trati Sokolovská		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0092		92		21711B1037				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		12848		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38960		1		38504		38898		38960		38928		170205037		114186410		57093205		38709192.99		18384012.01		0		0		0		38918		95802397.99		Schválena		38933		69242000		46946076		22295924		0		0		0		138484000		178361960		142388854.22		57093205		38709193		18384012		0		0		0		114186410		170205037		57093205		3870913								18384012								0		0		18384012		0		0		0		18384012		18384012										Ne		138484000		114186410		114186410		4042139.89875748

		Zlepšení dopravní obslužnosti rozvojového území Vysočany - Sokolovská ulice úsek Balabenka - Na Břehu		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0093		93		21711B1036				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy MHMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		2280		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38960		1		38504		38898		38960		38928		121380596		90157656		45078828		30563445.38		14515382.62		0		0		0		38918		43880423.28		Schválena		38933		45095735		30574908		14520827		0		0		0		90191470		120254260		100507458		45078828		30563445		14515383		0		0		0		90157656		121380596		39826585.28						39826585.28		27002424.82		12824160.46								0		27002424.82		12824160.46		0		0		0		39826585.28		39826585.28										Ne		90191470		90157656		90157656		3191534.42599738

		Divadlo Pohoda - zkvalitnění veřejné infrastruktury v Horních Počernicích		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0094		94						1		1.3				1.3		47 - nevydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		97		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38960		1		38565		38717		38733		38747		7329850		7329850		3664925		2052357.9		1180105.82		432461.28		0		0										28054305		15710410		9033486		3310409		0		0		56108610		56108610		34555537																																																												Ne		56108610		0		56108610		1986215.79524939

		Broumarská - 2.etapa		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0095		95		21711B1038				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39141		1		38701		38960		38974		38990		192275619		189943219		94971609.5		64390751.24		30580858.26		0		0		0		38974		158356790.81		Schválena		38982		99833800		67687316		32146484		0		0		0		199667600		199667600		165804027		99833800		67687316		32146484		0		0		0		199667600		203025780		94372342.5		63984448.2								30387894.3								0		0		30387894.3		0		0		0		30387894.3		30387894.3		38974.5959138889								Ne		199667600		199667600		199667600		7068129.84530426

		Veřejný oddechový a sportovní areál - VOSA		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0096		96		21711B1027				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 12		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39113		1		38838		39082		39113		39112		18000000		18000000		9000000		5040000		2898000		1062000		0		0										9000000		5040000		2898000		1062000		0		0		18000000		18000000		14939332		9000000		5040000		2898000		1062000		0		0		18000000		18000000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		18000000		18000000		18000000		637190.697015824

		Podzemní parkoviště Lovosická - zkvalitnění veřejné infrastruktury v sídlištním komplexu na území městské části Praha 9		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0097		97						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39294		1		38930		39294		39309		39324		125656372		85109774		42554887		23830736.98		13702673.02		5021477.01		0		0										42554887		23830737		13702673		5021477		0		0		85109774		125656372		0																																																												Ne		85109774		0		85109774		3012842.01210662

		Výstavba informačního, poradenského a školícího střediska pro Centrum dalšího rozvoje regionu Praha-Severovýchod		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0098		98		21711B2016				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39203		1		38961		39173		39203		39203		14975000		14975000		7487500		2066550		4163050		1257900		0		0										7487500		2066550		4163050		1257900		0		0		14975000		14975000		0		7487500		2066550		4163050		1257900		0		0		14975000		14975000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		14975000		14975000		14975000		530107.260433998

		Nové městské centrum Prahy 20 - kulturní památka Chvalský zámek		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0099		99		21711B1032				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		17		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39659		1		38961		39171		39189		39201		8436971		8426971		4213485.5		1921349.39		1938203.33		353932.78		0		0										32649406		14888129		15018726		2742551		0		0		65298812		65334512		53481906		32649406		14888129		15018726		2742551		0		0		65298812		65334512																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		65298812		65298812		65298812		2311544.19625473

		Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0100		100		21711B2017				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		12		Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		38838		39082		39113		39112		7973855		7973855		3986927.1		1102784.51		2211947.52		672195.87		0		0										4985457		1378978		2765932		840548		0		0		9970915		10220915		0		4985457		1378978		2765932		840548		0		0		9970915		10220915																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9970915		9970915		9970915		352965.23770753

		Zlepšení kvality podnikatelského prostředí v oblasti cestovního ruchu a sportu výstavbou provozní budovy sportoviště v Praze - Satalicích		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0101		101		21711B2018				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha Satalice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		5		Praha-Satalice		CZ0109538736		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39478		1		38838		38990		39021		39020		25527000		25527000		12763500		3530384.1		7081189.8		2151926.1		0		0										30409500		8411268		16871190		5127042		0		0		60819000		64319000		0		30409500		8411268		16871190		5127042		0		0		60819000		64319000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		60819000		60819000		60819000		2152961.16676697

		Pražský technologický fond		CZ.04.2.06/2.1.00.3/0102		102						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Societas Rudolphina, o.s.		Zájmové sdružení		Občanské sdružení		NNO				Praha		CZ01		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39629		1		38899		39082		39113		39112		2477200		2477200		1238600		782795.2		455804.8		0		0		0										9949400		6288020.8		3661379.2		0		0		0		19898800		19898800		0																																																												Ne		19898800		0		19898800		704407.235654359

		Revitalizace a rozšíření dětského hřiště ve Vrchlického sadech		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0103		103		21711B1024				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		352		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38928		1		38749		38898		38928		38928		12173700		12173700		6086850		3408636		1947792		730422		0		0		38929		8412204.2		Schválena		38954		6086850		3408636		1947792		730422		0		0		12173700		12173700		9150889.31		6086850		3408636		1947792		730422		0		0		12173700		12173700		5392438.5		3019765.5								1725580.3		647092.7						0		0		1725580.3		647092.7		0		0		2372673		2372673										Ne		12173700		12173700		12173700		430942.688236752

		Rozšíření dětského hřiště ve Františkánské zahradě		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0104		104						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38898		1		38808		38898		38930		38928		9295771		9295771		4647885		2602816		1496619		548451		0		0										4647885		2602816		1496619		548451		0		0		9295771		9295771		0																																																												Ne		9295771		0		9295771		329065.48904386

		Regenerace parku na nábřeží Ludvíka Svobody		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0105		105		21711B1028				1		1.2				1.2		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		352		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		38961		39324		39355		39354		36896938		31422938		15711469		6935042.42		7227275.74		1549150.84		0		0										15711469		6934522		7227275		1549672		0		0		31422938		36896938		0		15711469		6934522		7227275		1549672		0		0		31422938		36896938																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		31422938		31422938		31422938		1112355.76480583

		„Nové centrum Klánovic - hřiště pro děti a mládež, zelené plochy pro širokou veřejnost – předpoklad příjemného života a bydlení“		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0106		106		21711B1026				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha KLánovice		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část				Praha-Klánovice		CZ010E538302		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39051		1		38825		39021		39051		39051		10888600		10638600		5319300		2978808		1712814.6		627677.4		0		0										5319300		2978808		1712815		627677		0		0		10638600		10888600		0		5319300		2978808		1712815		627677		0		0		10638600		10888600																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		10638600		10638600		10638600		376600.941626252

		Víceúčelové plochy na sídlišti Petrovice		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0107		107		21711B1023				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha–Petrovice		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část				Praha-Petrovice		CZ010F547395		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39113		1		38961		39082		39112		39112		9916498		9916498		4958249		2776620.43		1596556.18		585073.38		0		0										4958249		2776620		1596556		585073		0		0		9916498		9916498		7773172		4958249		2776620		1596556		585073		0		0		9916498		9916498																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9916498		9916498		9916498		351038.904032001

		Oprava jezu Petrovice		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0108		108		21711B1031				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39081		1		38790		38898		38929		38928		9909346		9909346		4954673		2259329.9		2695342.11		0		0		0		38929		3964952.5		Schválena		38939		4954673		2259330.9		2695342.1		0		0		0		9909346		11566370.2		4887314		4954673		2259330		2695342.1		0		0		0		9909345.1		9909345.1		2723181.6		1241770.8				2723181.6				1481410.8								0		0		1481410.8		0		0		0		1481410.8		1481410.8										Ne		9909346		9909345.1		9909345.1		350785.695068852

		Informační, studijní a vzdělávací centrum Franze Kafky		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0109		109		21711B2019				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Společnost Franze Kafky		Zájmové sdružení		Občanské sdružení		NNO				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39233		1		38869		39202		39233		39232		8977340		8977340		4488670		1617716.67		2870953.33		0		0		0										4488670		1617716.67		2870953.33		0		0		0		8977340		8977340		6999639.89		4488670		1617716.67		2870953.33		0		0		0		8977340		8977340																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		8977340		8977340		8977340		317793.196219335

		Pobřežní III, 1.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0110		110						1		1.1				1.1		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		38961		39355		39370		39385		178337216		178194416		89097208		60407907.02		28689300.98		0		0		0										89097208		60407907		28689301		0		0		0		178194416		178337216		0																																																												Ne		178194416		0		178194416		6307990.22974265

		Pobřežní III, 2.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0111		111						1		1.1				1.1		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39599		1		39022		39599		39615		39629		660678330		321206686		160603343		108889066.88		51714276.12		0		0		0										160603343		108889067		51714276		0		0		0		321206686		660678330		0																																																												Ne		321206686		0		321206686		11370550.6743602

		Mapování a založení klastru cestovního ruchu v Praze		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0112		112						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Asociace českých cestovních kanceláří a agentur		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Sdružení podnikatelů		Podnikatelské združení		2		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39132		1		38838		39132		39172		39162		2218500		2218500		911804		306153		605651		0		0		394892										911804		306153		605651		0		0		394892		2218500		2218500		0																																																												Ne		1823608		0		1823608		64554.7807002018

		Výzkumné a školící centrum aplikací obnovitelných zdrojů - tepelných čerpadel		CZ.04.2.06/2.1.00.3/0113		113		21711B2030				2		2.1				2.1		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		TEPELNÁ ČERPADLA IVT, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Podnikající fyzické a právnické osoby		11		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39537		1		38991		39294		39325		39324		5165611.5		4340850		651127.5		325563.75		325563.75		0		0		3038595										749355		374677.5		374677.5		0		0		3496990		4995700		4995700		0		739410		369705		369705		0		0		3450580		4929400		5865986																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1498710		1478820		1498710		53053.5594180325

		Rekonstrukce Fürstenberské zahrady		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0114		114		21711B1033				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39568		1		38869		39051		39081		39081		43444380		36776916		18388458		8385136.85		10003321.15		0		0		0										75216437		34298695		40917743		0		0		0		150432875		178694971		165493425		75216437		34298695		40917743		0		0		0		150432875		178694971																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		150432875		150432875		150432875		5325246.02640801

		Revitalizace skládky v Dolních Počernicích		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0115		115		21711B1029				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha-odbor správy majetku magistrátu hlavního města Prahy		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39112		1		38884		39081		39112		39111		8833518		8833518		4416759		2014042.1		2402716.9		0		0		0										4514338.5		2058538		2455801		0		0		0		9028677.5		9028677.5		7198981		4416759		2014042		2402717		0		0		0		8833518		8833518																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9028677.5		8833518		8833518		312701.971751212

		Sportovně volnočasový areál Freestyle Park Modřany - revitalizace ploch bývalé výrobny prefabrikátů		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0116		116		21711B1022				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Freestyle Park Modřany		Obecně prospěšná spol.		Občanské sdružení		NNO				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39599		1		38869		38928		38949		38958		8548772		7880827		3707929.1		2354791.11		1353138		0		0		464968.79		38944		6062720		Prijata		38944		27669562.51		17572083.48		10097479.03		0		0		3469723		58808848.02		58808848.02		3500000		27669562		17572083		10097479		0		0		3469723		58808847		69153116																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		55339125.02		55339124		55339124		1958976.38854473

		Stavba č. 0083 Horní Počernice - ČOV Svépravice, etapa 0003 - Evropská		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0117		117		21711B1034				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39721		1		38930		39660		39721		39690		118580085.53		99647130.7		49823565.35		27901196.6		21922368.75		0		0		0										49823565.35		27901196.6		21922368.75		0		0		0		99647130.7		118580085.53		0		49823565.35		27901196.6		21922368.75		0		0		0		99647130.7		118580085.53																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		99647130.7		99647130.7		99647130.7		3527456.92590888

		Maniny - příprava území		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0118		118						1		1.2				1.2		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39629		1		38961		39629		39660		39659		1015392105		324586504		162293252		74005722.91		88287529.09		0		0		0										162293252		74005723		88287529		0		0		0		324586504		1015392105		0																																																												Ne		324586504		0		324586504		11490194.4847605

		Technická vybavenost  Dubeč, etapa 0008 Dubeč - Netlucká		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0119		119		21711B1035				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha-Dubeč		CZ010F538205		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39142		1		38869		39114		39142		39144		16252040		13657176		6828588		3824008.99		3004579.01		0		0		0		38971		12223894.5		Schválena		38975		6828588		3824009		3004579		0		0		0		13657176		16252040		8149263		6828588		3824009		3004579		0		0		0		13657176		16252040		4074631.5		2281793.6								1792837.9								0		0		1792837.9		0		0		0		1792837.9		1792837.9		38971.6758870718								Ne		13657176		13657176		13657176		483456.97192821

		Pobřežní III., 2. etapa - infrastruktura		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0120		120						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39528		1		38950		39528		39559		39558		129968440		85765370		42882685		24014304.03		18868380.97		0		0		0										42882685		24014304		18868381		0		0		0		85765370		129968440		0																																																												Ne		85765370		0		85765370		3036049.77167333

		Pobřežní III. etepa 1. doplnění technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0121		121						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		38961		39355		39370		39385		88123015.26		51730835.1		25865417.55		14484633.83		11380783.72		0		0		0										25865417.55		14484633.83		11380783.72		0		0		0		51730835.1		88123015.26		0																																																												Ne		51730835.1		0		51730835.1		1831244.82636554

		Revitalizace zahrady ZŠ Lyčkovo náměstí 6 Praha 8		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0122		122		21711B1030				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 8		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		353		Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39051		1		38869		39021		39051		39051		8343656		8236248		4118123		1795503		1894337		428285		0		0										4118124		1787266		1894337		436521		0		0		8236248		8343656		5243766		4118124		1787266		1894337		436521		0		0		8236248		8343656																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		8236248		8236248		8236248		291558.922439732

		Revitalizace veřejných prostranství - Karlínské náměstí, Kaizlova sady a park před Invalidovnou		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0123		123		21711B1021				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 8		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		353		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39478		1		38869		39082		39113		39112		45495062		45495062		22747531		9872428.45		10463864.26		2411238.29		0		0										45513740		19752963		20936320		4824457		0		0		91027480		91027480		0		45513637.5		19752918.7		20936273.2		4824445.6		0		0		91027275		91027275																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		91027480		91027275		91027275		3222318.48915006

		Reintegrační centrum Sblížení pro diagnostiku a terapii syndromu zavržení rodiče		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0124		124						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		NNO				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39081		1		38749		39081		39082		39111		17730150		17730150		8865075		4964442		3900633		0		0		0										8865075		4964442		3900633		0		0		0		17730150		17730150		0																																																												Ne		17730150		0		17730150		627638.146483061

		"Multifunkční centrum Dolní Chabry" - revitalizace statku na Hrušovanském náměstí		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0125		125		21711B1025				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Chabry		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		8		Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39478		1		38838		39089		39106		39119		10030032.18		9927392.43		4963696.22		2263445.47		2283300.26		416950.48		0		0										33104618.8		15095706.17		15228124.65		2780787.98		0		0		66209237.6		67348326.32		0		33104618.8		15095706.17		15228124.65		2780787.98		0		0		66209237.6		67348326.32																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		66209237.6		66209237.6		66209237.6		2343772.79195724

		Analýza dopadu projektů pro udělení výjimky z vybraného území		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0126		126						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Státem zřízená organizace		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		38635		39082		39113		39112		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0										250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Inzerce v mimořádné příloze MF Dnes Budoucnost Prahy a v celostátní příloze LN věnované Praze		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0127		127						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38650		1		38621		38650		38716		38680		200000		200000		100000		100000		0		0		0		0		38691		84988.85		Schválena		38691		100000		100000		0		0		0		0		200000		200000		0		100000		100000		0		0		0		0		200000		200000		84988.85		84988.85				84988.85		84988.85										84988.85		84988.85		0		0		0		0		169977.7		169977.7										Ne		200000		200000		200000		7079.8966335091

		Příprava Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 5. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0128		128						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38701		1		38649		38701		38747		38731		107977.5		107977.5		53988.75		53988.75		0		0		0		0		38769		53988.75		Schválena		38769		53988.75		53988.75		0		0		0		0		107977.5		107977.5		0		53988.75		53988.75		0		0		0		0		107977.5		107977.5		53988.75						53988.75		53988.75										53988.75		53988.75		0		0		0		0		107977.5		107977.5										Ne		107977.5		107977.5		107977.5		3822.3476937237

		Inzerce ke 4. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0129		129						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38701		1		38649		38701		38716		38731		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0		38762		241966.7		Schválena		38761		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		241966.7						241966.7		241966.7										241966.7		241966.7		0		0		0		0		483933.4		483933.4										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Tisk dokumentace JPD 2 ke 4. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0130		130						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38701		1		38649		38701		38716		38731		181191.78		181191.78		90595.89		90595.89		0		0		0		0		38756		90595.89		Schválena		38756		90595.89		90595.89		0		0		0		0		181191.78		181191.78		0		90595.89		90595.89		0		0		0		0		181191.78		181191.78		90595.89						90595.89		90595.89										90595.89		90595.89		0		0		0		0		181191.78		181191.78										Ne		181191.78		181191.78		181191.78		6414.0953662076

		Výjezdní zasedání ŘO JPD 2 a jeho zprostředkujících subjektů		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0131		131						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38685		1		38657		38685		38716		38715		100000		100000		50000		50000		0		0		0		0		38771		5500		Schválena		38770		50000		50000		0		0		0		0		100000		100000		0		50000		50000		0		0		0		0		100000		100000		5500						5500		5500										5500		5500		0		0		0		0		11000		11000										Ne		100000		100000		100000		3539.9483167546

		Podpora projektovým žadatelům ve 4. výzvě JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0132		132						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR - odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38748		1		38657		38748		38791		38778		594000		594000		297000		297000		0		0		0		0		38859		267750		Schválena		38859		297000		297000		0		0		0		0		594000		594000		0		297000		297000		0		0		0		0		594000		594000		267750						267750		267750										267750		267750		0		0		0		0		535500		535500										Ne		594000		594000		594000		21027.2930015222

		Expert na přípravu a řízení projektů TA JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0133		133						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39051		1		38681		39051		39082		39081		590000		590000		295000		295000		0		0		0		0										295000		295000		0		0		0		0		590000		590000		0		295000		295000		0		0		0		0		590000		590000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		590000		590000		590000		20885.695068852

		Monitoring a hodnocení programu JPD2 v Centru pro regionální rozvoj ČR - r.2005		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0134		134						3		3.2				3.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Centrum pro regionální rozvoj ČR				Centrum pro regionální rozvoj		Centrum pro regionální rozvoj ČR								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38717		1		38596		38717		38748		38747		440000		440000		220000		220000		0		0		0		0										220000		220000		0		0		0		0		440000		440000		0																																																												Ne		440000		0		440000		15575.7725937201

		Zabezpečení kapacit pro řízení a implementaci programu JPD 2 v Centru pro regionální rozvoj ČR pro rok 2005		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0135		135						3		3.1				3.1		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Centrum pro regionální rozvoj České republiky				Centrum pro regionální rozvoj		Centrum pro regionální rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38717		1		38353		38717		38748		38747		1000000		1000000		500000		500000		0		0		0		0										500000		500000		0		0		0		0		1000000		1000000		0																																																												Ne		1000000		0		1000000		35399.4831675458

		Expert na projektové řízení individuálních projektů v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0136		136						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		38691		39082		39113		39112		590000		590000		295000		295000		0		0		0		0										295000		295000		0		0		0		0		590000		590000		0		295000		295000		0		0		0		0		590000		590000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		590000		590000		590000		20885.695068852

		Propagace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0137		137		21711B3005				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38929		1		38596		38898		38929		38928		1100000		1100000		550000		0		550000		0		0		0		38944		541880.52		Schválena		38965		550000		0		550000		0		0		0		1100000		1100000		0		550000		0		550000		0		0		0		1100000		1100000		541880.52										541880.52								0		0		541880.52		0		0		0		541880.52		541880.52		38965.6159133912				38979				Ne		1100000		1100000		1100000		38939.4314843003

		Zabezpečení kapacit pro řízení a implementaci programu JPD 2 v ŘO JPD 2 do r. 2008		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0138		138						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39813		1		38718		38748		38776		38778		113850		113850		56925		56925		0		0		0		0		38785		11885		Schválena		38797		2049300		2049300		0		0		0		0		4098600		4098600		0		2049300		2049300		0		0		0		0		4098600		4098600		11885						11885		11885										132374		191979.5		0		0		0		0		324353.5		324353.5										Ne		4098600		4098600		4098600		145088.321710503

		Zabezpečení odpovídajícího technického vybavení pro řízení a implementaci programu JPD 2 v ŘO JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0139		139						3		3.1				3.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		MMR - Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38837		1		38749		38837		38868		38867		513270		513270		256635		256635		0		0		0		0										256635		256635		0		0		0		0		513270		513270		0																																																												Ne		513270		0		513270		18169.4927254062

		Publicita I. GS		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0140		140		21711B3003				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Odd. Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39113		1		38548		38610		38737		38640		176000		176000		88000		0		88000		0		0		0										300000		0		300000		0		0		0		600000		600000		0		300000		0		300000		0		0		0		600000		600000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		600000		600000		600000		21239.6899005275

		Implementace I. GS		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0141		141		21711B3004				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Oddělení Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39095		1		38763		38799		38820		38829		250000		250000		125000		0		125000		0		0		0										250000		0		250000		0		0		0		500000		500000		0		250000		0		250000		0		0		0		500000		500000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Nákup technického vybavení pro zefektivnění výkonu práce zaměstnanců ŘO JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0142		142		2170130062				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		MMR - Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38929		1		38687		38929		38959		38959		210000		210000		105000		105000		0		0		0		0										105000		105000		0		0		0		0		210000		210000		0		105000		105000		0		0		0		0		210000		210000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		210000		210000		210000		7433.8914651846

		Rekultivace kolodějské lokality "Skála" - přeměna území ze skládky na park		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0143		143		21711B1039				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Koloděje		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		3		Praha-Koloděje		CZ010E538353		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		38412		39051		39082		39081		2111949.33		2111949.33		1055974.67		481524.45		485748.35		88701.87		0		0										9523436.84		4342687.21		4380780.95		799968.69		0		0		19046873.69		19046873.69		0		9523436.84		4342687.21		4380780.95		799968.69		0		0		19046873.69		19046873.69																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		19046873.69		19046873.69		19046873.69		674249.484583525

		Broumarská - 1.etapa		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0144		144		21711B1043				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		38327		38929		38960		38959		23278608		23278608		11639304		7891448		3747856		0		0		0		38960		18313611.69		Schválena		38961		11639304		7891448		3747856		0		0		0		23278608		23278608		17954738.54		11639304		7891448		3747856		0		0		0		23278608		23278608		10913952.14		7399659.55								3514292.59								0		0		3514292.59		0		0		0		3514292.59		3514292.59										Ne		23278608		23278608		23278608		824050.692059896

		Křižíkova 7.etapa - Thámova		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0145		145		21711B1044				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		38635		38960		38990		38990		12172010		12172010		6086005		4126311		1959694		0		0		0		38978		9752649.26		Schválena		38979		6086005		4126311		1959694		0		0		0		12172010		12172010		8822581		6086005		4126311		1959694		0		0		0		12172010		12172010		5812067.5		3940581.76								1871485.74								0		0		1871485.74		0		0		0		1871485.74		1871485.74		38979.4951577199								Ne		12172010		12172010		12172010		430882.863110199

		Šaldova ulice		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0146		146		21711B1045				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravyMagistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39113		1		38628		38929		38960		38959		37289844		37289844		18644922		12641257.27		6003664.73		0		0		0		38958		30211376.5		Schválena		38967		18689547		12671513		6018034		0		0		0		37379094		37379094		29525375		18689547		12671513		6018034		0		0		0		37379094		37379094		18004396.01		12206980.49								5797415.52								0		0		5797415.52		0		0		0		5797415.52		5797415.52										Ne		37379094		37379094		37379094		1323200.60887111

		SSZ Průmyslová - Ke Kablu		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0147		147		21711B1042				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha		1850		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		38643		38929		38960		38959		7252983		6550484		3275242		2220614		1054628		0		0		0		38960		5495855.94		Schválena		38967		3275242		2220614		1054628		0		0		0		6550484		6550484		5439993		3275242		2220614		1054628		0		0		0		6550484		7252983		3275241.9		2220614								1054627.9								0		0		1054627.9		0		0		0		1054627.9		1054627.9		38967.4178062153								Ne		6550484		6550484		6550484		231883.748097278

		Pobřežní III, 1.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0148		148		21711B1050				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		38961		39325		39355		39355		171494176		167805176		83902588		56885954.66		27016633.34		0		0		0										89651434		60783672		28867762		0		0		0		179302868		183015668		0		89651434		60783672		28867762		0		0		0		179302868		183015668																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		179302868		179302868		179302868		6347228.85765868

		Pobřežní III, 2. etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0149		149						1		1.1				1.1		47 - nevydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		39022		39263		39294		39293		181786544		177759544		88879772		60260485.77		28619286.23		0		0		0										142595840		96679980		45915860		0		0		0		285191680		289309080		0																																																												Ne		285191680		0		285191680		10095638.0756841

		Posílení infrastruktury pro cestovní ruch městské části Praha - Březiněves		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0150		150						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Březiněves		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		3		Praha-Březiněves		CZ0108538124		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39386		1		39022		39172		39187		39202		5437056.45		5437056.45		2718528.23		777499.07		1484316.41		456712.74		0		0										6998215.07		2001489.51		3821025.43		1175700.13		0		0		13996430.14		13996430.14		0																																																												Ne		13996430.14		0		13996430.14		495466.39314666

		Městský kamerový systém hlavního města Prahy		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0151		151		21711B1063				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39447		1		38856		38960		38990		38990		54003510		54003510		27001755		15120982.91		11880772.09		0		0		0		38972		52102484		Schválena		38974		44973105		25184939		19788166		0		0		0		89946210		89946210		75571106		44973105		25184939		19788166		0		0		0		89946210		89946210		26051242		14588695.52								11462546.48								0		0		11462546.48		0		0		0		11462546.48		11462546.48		38974.6340011921								Ne		89946210		89946210		89946210		3184049.34687954

		Multimediální prezentační, školící a kulturně-společenské centrum v Klánovicích – podpora využívání možností vysokorychlostního internetu všemi obyvateli obce		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0152		152		21711B2020				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Klánovice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část				Praha-Klánovice		CZ010E538302		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39082		1		38808		39051		39082		39081		2760343		2760343		1380170.95		273273.96		930235.87		176661.95		0		0										1380171.5		273274		930236		176661.5		0		0		2760343		2760343		0		1380171		273274		930236		176662		0		0		2760343		2760343																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		2760343		2760343		2760343		97714.7155651528

		Revitalizace památkově chráněného objektu SO 03 v areálu zámku Ctěnice na gastronomickou a ubytovací kapacitu		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0153		153		21711B2026				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Pražská informační služba		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace				Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39568		1		38808		38960		38990		38990		21933280		20462460		10231230		2741969.64		7489260.36		0		0		0		38960		11696044.73		Schválena		38979		34105526		9140281		24965245		0		0		0		68211052		73113991		52773506		34105526		9140281		24965245		0		0		0		68211052		73113991		9224010.04		2472034.69								6751975.35								0		0		6751975.35		0		0		0		6751975.35		6751975.35		38966.4640300116								Ne		68211052		68211052		68211052		2414635.98711459

		Multifunkční energetický výukový pavilon		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0154		154						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Střední odborné učiliště energetické		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		44		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39506		1		38777		39041		39056		39071		4210500		4210500		2105250		1330316.92		774933.08		0		0		0										6704950		4236888		2468062		0		0		0		13409900		13409900		0																																																												Ne		13409900		0		13409900		474703.529328472

		Výstavba sdružené vodovodní, kanalizační a plynové přípojky v katastrálním území Vinoř		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0155		155						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Pražská informační služba		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace				Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		38808		38960		38990		38990		14397627		13432139		6716069		3760999		2955071		0		0		0										6716069		3760999		2955071		0		0		0		13432139		14397627		0																																																												Ne		13432139		0		13432139		475490.778434635

		Regionální komunikační servis		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0156		156		21711B2023				2		2.3				2.3		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		190		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39721		1		38990		39113		39141		39143		5272235.5		5272235.5		2636117.75		516678.74		1776743.42		342695.59		0		0										4658850		913134		3140065		605651		0		0		9317700		9317700		0		4658850		913134		3140065		605651		0		0		9317700		9317700																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9317700		9317700		9317700		329841.764310241

		Dopravní hriště na sídlišti Prosek		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0157		157		21711B1049				1		1.3				1.3		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		39052		39386		39416		39416		17954180		17954180		8977090		5027170.01		2890623		1059297		0		0										8977090		5027170		2890623		1059297		0		0		17954180		17954180		0		8977090		5027170		2890623		1059297		0		0		17954180		17954180																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		17954180		17954180		17954180		635568.692697087

		Internetové centrum Prosek		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0158		158		21711B2025				2		2.3				2.3		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		190		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39660		1		38899		39021		39051		39051		5644051		5644051		2822025.12		553116.39		1902045.09		366864.42		0		0										3661927		717737		2468139		476052		0		0		7323855		7323855		0		3661927		717737		2468139		476052		0		0		7323855		7323855																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		7323855		7323855		7323855		259260.681794046

		Revitalizace pěší zóny na sídlišti Prosek - 1. etapa		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0159		159		21711B1048				1		1.3				1.3		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39355		1		39052		39325		39355		39355		11417334		11417334		5708666		3196854		1838191		673623		0		0										5708666		3196854		1838191		673623		0		0		11417334		11417334		0		5708666		3196854		1838191		673623		0		0		11417334		11417334																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		11417334		11417334		11417334		404167.722751248

		Inovační centrum a podnikatelský inkubátor		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0160		160						2		2.1				2.1		41 - ex ante kontrola v pořádku		under examination		Doporučen RR		5b		Technologické inovační centrum ČKD Praha		Zájm.sdružení práv.osob		Obecně prospěšná společnost		Podnikající fyzické a právnické osoby				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		38899		39294		39326		39324		142487618		120166591		60083295.5		37972642.76		22110652.74		0		0		0										71283761.5		45051337.27		26232424.23		0		0		0		142567523		168453184		0																																																												Ne		142567523		0		142567523		5046816.63067719

		Centrum pro výzkum transferových cen		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0161		161						2		2.1				2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Centrum pro výzkum transferových cen		Zájmové sdružení		Občanské sdružení		Příspěvková organizace				Praha 3		CZ0103		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		38899		38990		38992		39020		1410883		1410883		698026.04		441152.41		256873.55		0		0		14831										9413069		5949059		3464009		0		0		200000		19026137		19026137		0																																																												Ne		18826137		0		18826137		666435.51984141

		Přenos výsledků projektů vědy a výzkumu do praxe v oblasti Inteligentních dopravních systémů na základě spolupráce vysoké školy a podnikatelského subjektu		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0162		162						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní		Vysoká škola		Organizace zřízená ze zákona		Organizace výzkumu a vývoje		3696		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		38899		39021		39052		39051		5101220		5096220		2548110		1610405.52		937704.48		0		0		0										7400878		4677354.9		2723523.1		0		0		0		14801756		14831756		0																																																												Ne		14801756		0		14801756		523974.512372119

		Rekonstrukce Domu pánů z Kunštátu a Poděbrad		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0163		163						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha - odbor správy majetku Magistrátu hlavního města Prahy		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39051		1		38671		38944		38961		38974		13614041		11440371		5720185.5		1533009.74		4187175.76		0		0		0										9563474.5		2563011.2		7000463.3		0		0		0		19126949		22761069		0																																																												Ne		19126949		0		19126949		677084.109172006

		Vývoj systémového SW pro zařízení IP typu IVR a VM		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0164		164						2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		CIT.CZ, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Podnikající fyzické a právnické osoby		9		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39507		1		38869		39113		39171		39143		1691422		1644627		246446.6		246446.6		0		0		0		1151733.79										666000		333000		333000		0		0		3112465		4444465		4567301		0																																																												Ne		1332000		0		1332000		47152.1115791709

		Rekonstrukce Tolcovského dvora		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0165		165						1		1.2				1.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39142		1		38869		38961		38971		38991		4623745		4623745		2311872.5		1054213.86		1257658.64		0		0		0										17278800		7879132.8		9399667.2		0		0		0		34557600		34557600		0																																																												Ne		34557600		0		34557600		1223321.17951078

		Zavedení systému aktivní preference na vybraných SSZ pro autobusovou a tramvajovou dopravu		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0166		166		21711B1051				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		12991		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		38839		38960		38990		38990		10859940		9126000		4563000		3093714.02		1469285.98		0		0		0		38974		7620637		Schválena		38975		27223800		18457736.4		8766063.6		0		0		0		54447600		64792644		8544000		27223800		18457736.5		8766063.5		0		0		0		54447600		64792644		4541500		3079137								1462363								0		0		1462363		0		0		0		1462363		1462363		38975.3685214468								Ne		54447600		54447600		54447600		1927416.89971326

		Modernizace kabelové sítě MR Klárov - Štefánikův most		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0167		167		21711B1052				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		12991		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39233		1		38817		38960		38990		38990		67385535		56626500		28313250		19196383.5		9116866.5		0		0		0		38987		47208323.43		Prijata		38989		49873950		33814538		16059412		0		0		0		99747900		118700001		0		49873950		33814538		16059412		0		0		0		99747900		118700001																				0		0		0		0		0		0		0		0		38989.6581165856								Ne		99747900		99747900		99747900		3531024.10704804

		Lanová dráha Petřín - sanace zárubních zdí		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0168		168		21711B1062				1		1.1				1.1		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		12991		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39051		1		38869		38960		38990		38990		59248726		49788845		24894422		16878418.01		8016004.94		0		0		0										26286922		17822533		8464390		0		0		0		52573845		62562876		39947103		26286922		17822533		8464390		0		0		0		52573845		62562876																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		52573845		52573845		52573845		1861086.94113066

		Revitalizace Čimického rybníka		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0169		169		21711B1053				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		38292		38929		38960		38959		7133076		7133076		3566538		1626341.3		1940196.7		0		0		0		38946		5189235.69		Schválena		38961		3566538		1626341.3		1940196.7		0		0		0		7133076		7133076		5656591		3566538		1626341.3		1940196.7		0		0		0		7133076		7133076		3564035.5		1625200.19								1938835.31								0		0		1938835.31		0		0		0		1938835.31		1938835.31										Ne		7133076		7133076		7133076		252507.203794825

		Zajištění přítoku do nádrže Černý Most - revitalizace		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0170		170		21711B1059				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39233		1		38869		39051		39081		39081		4084599		4084599		2042299.5		931288.57		1111010.93		0		0		0										6375582.5		2907265.6		3468316.9		0		0		0		12751165		12751165		0		6375582.5		2907265.6		3468316.9		0		0		0		12751165		12751165																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		12751165		12751165		12751165		451384.650784099

		Nábřeží Na Františku - opěrná zeď včetně náplavky		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0171		171		21711B1041				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39113		1		38825		38960		38990		38990		93975490		93975490		46987745		21426411.72		25561333.28		0		0		0		38987		67927607.26		Prijata		38989		47906425		21845329.8		26061095.2		0		0		0		95812850		95812850		0		47906425		21845329.8		26061095.2		0		0		0		95812850		95812850																				0		0		0		0		0		0		0		0		38989.6622856134								Ne		95812850		95812850		95812850		3391725.37080959

		Regenerace plochy pro výstavbu multifunkčního sportoviště v MČ Praha - Satalice		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0172		172						1		1.2				1.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha Satalice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		5		Praha-Satalice		CZ0109538736		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39447		1		38961		39202		39233		39232		19195000		19195000		9597500		4376460		4414850		806190		0		0										21359000		9739704		9825140		1794156		0		0		42718000		46158000		0																																																												Ne		42718000		0		42718000		1512195.12195122

		Letní scéna Chvalský zámek – zlepšení kvality života a veřejné infrastruktury v MČ Praha 20		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0173		173						1		1.3				1.3		32 - zařazen mezi náhradní projekty		under examination		under examination		4b		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		17		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39538		1		38869		39325		39355		39355		8472685		8464685		4232342.34		2370111.71		1362814.15		499416.8		0		0										13225625		7406350		4258651		1560625		0		0		26451251		26467251		0																																																												Ne		26451251		0		26451251		936360.614535028

		Kulturně vzdělávací, školící a informační centrum Praha Vinoř		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0174		174		21711B1040				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		5		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39293		1		38899		39113		39141		39143		6288482		6280982		3140490.37		1758674.96		1011238.1		370577.94		0		0										4165108		2332461		1341165		491483		0		0		8330217		8345217		0		4165108		2332461		1341165		491483		0		0		8330217		8345217																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		8330217		8330217		8330217		294885.376473503

		Revitalizace vodního systému v zámeckém parku v Dolních Počernicích		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0175		175						1		1.2				1.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		12		Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39325		1		38961		39202		39233		39232		3580839		3530839		1765419.5		805031.53		812092.68		148295.3		0		0										3004475		1370041		1382058		252376		0		0		6008950		6078950		0																																																												Ne		6008950		0		6008950		212713.724379624

		Centrum vzdělávání a veřejného internetu Praha 14		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0176		176		21711B2029				2		2.3				2.3		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská část Praha 14		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část				Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39294		1		38869		39141		39172		39171		2188910		1915210		957605		189414.46		644659.69		123531.05		0		0										4928319		974822		3317744		635753		0		0		9856638		10711008		0		4928319		974822		3317744		635753		0		0		9856638		10711008																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9856638		9856638		9856638		348919.890969592

		Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0177		177						2		2.3				2.3		32 - zařazen mezi náhradní projekty		under examination		under examination		4b		Hlavní město Praha , Odbor informatiky MHMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		38777		38960		38975		38990		3751832		3751832		1875916		371327.09		1504588.91		0		0		0										6310124		1249404.5		5060719.5		0		0		0		12620248		12620248		0																																																												Ne		12620248		0		12620248		446750.256646253

		3D Praha – Informační centrum pro podporu cestovního ruchu		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0178		178						2		2.2		2.2.2		2.2.2		32 - zařazen mezi náhradní projekty		under examination		under examination		4b		Česká centra		Příspěvková organizace		Státem zřízená organizace		Příspěvková organizace		113		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		38698		38898		38929		38928		6477312.27		6477312.27		2914790.52		978688.79		1936101.73		0		0		647731.23										16844522.52		5655825.08		11188697.44		0		0		3743227.23		37432272.27		37432272.27		0																																																												Ne		33689045.04		0		33689045.04		1192574.78282417

		Vzdělávací a informační centrum při SOŠ pro administrativu EU – rozvoj služeb a zlepšení sociální soudržnosti		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0179		179						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie		Školské zařízení		Hlavní město Praha		Příspěvková organizace				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39202		1		38899		39113		39141		39143		16999741		16949741		8474870.5		4745927.36		3728943.14		0		0		0										13341520		7471251		5870269		0		0		0		26683040		26783040		0																																																												Ne		26683040		0		26683040		944565.82533895

		Rekonstrukce zdi Lobkovické zahrady s přilehlým schodištěm v parku na Petříně		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0180		180		21711B1060				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		38565		38929		38960		38959		17541144		17541144		8770572		3999381.01		4771190.99		0		0		0		38946		12731964.99		Schválena		38959		8770572		3999381		4771191		0		0		0		17541144		17541144		12347330		8770572		3999381		4771191		0		0		0		17541144		17541144		8744481.45		3987483.54								4756997.91								0		0		4756997.91		0		0		0		4756997.91		4756997.91										Ne		17541144		17541144		17541144		620947.431767496

		Revitalizace Kyjského rybníka		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0181		181		21711B1061				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39660		1		38899		39202		39232		39232		5157728		5157728		2578864		1175961.98		1402902.02		0		0		0										44973724		20508018.1		24465705.9		0		0		0		89947448		89947448		0		44973724		20508018.1		24465705.9		0		0		0		89947448		89947448																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		89947448		89947448		89947448		3184093.1714397

		Kulturní a sociálně komunikační centrum Slunečný dvůr		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0182		182						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Slunečný Dvůr, o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		NNO				Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39142		1		38777		38960		38960		38990		7436100		7366100		3683050		2062508		1620542		0		0		0										5347860		2994801.6		2353058.4		0		0		0		10695720		10765720		0																																																												Ne		10695720		0		10695720		378622.960104782

		Revitalizace sociálního zařízení na Střeleckém ostrově včetně doplňkových funkcí a odstranění bariér		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0183		183						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Střelák		Obecně prospěšná spol.		Občanské sdružení		NNO				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39082		1		38838		39082		39107		39112		5254326		4415400		2077445.7		1319321.52		758124.18		0		0		260508.6										2077445.7		1319321.52		758124.18		0		0		260508.6		4415400		5254326		0																																																												Ne		4154891.4		0		4154891.4		147081.008177281

		Poradenské centrum pro financování inovací v MSP		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0184		184						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Institut pro evropské a národní strategie		Spol.zájmová org.druž.		Občanské sdružení		NNO		1		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		38869		38961		38968		38991		5703111		5703111		2851555.5		1802182.84		1049372.66		0		0		0										5872409		3711362		2161047		0		0		0		11744818		11744818		0																																																												Ne		11744818		0		11744818		415760.487096888

		Internet pro podnikání na Praze 9		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0185		185						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Centrum pro veřenou politiku, občanské sdružení		Spol.zájmová org.druž.		Občanské sdružení		Profesní združení		2		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39583		1		38852		38944		38945		38974		4860239		4860239		2430119.5		1535835.43		894284.07		0		0		0										5897426		3727173		2170253		0		0		0		11794852		11794852		0																																																												Ne		11794852		0		11794852		417531.664837693

		CITT Praha - Praktické využití GMES		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0186		186						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Česká kosmická kancelář		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		Organizace výzkumu a vývoje		5		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39293		1		38961		39294		39294		39324		26872720		26872720		13436360		8411162		5025198		0		0		0										13436360		8411162		5025198		0		0		0		26872720		26872720		0																																																												Ne		26872720		0		26872720		951280.39930617

		Centrum celoživotního vzdělávání v elektrotechnice a IT		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0187		187		21711B2027				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Střední škola slaboproudé elektrotechniky		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		50		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39721		1		38975		39416		39447		39446		25089260		25089260		12544630		7928208.67		4616421.33		0		0		0										19988920		12633000		7355920		0		0		0		39977840		39977840		0		19988920		12633000		7355920		0		0		0		39977840		39977840																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		39977840		39977840		39977840		1415194.87415484

		Interoperabilní nadstavba elektronických spisových služeb úřadů a organizací správy města		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0188		188		21711B2024				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39568		1		38808		39005		39036		39035		714000		714000		357000		70686		286314		0		0		0										15297509.5		3028906.88		12268602.62		0		0		0		30595019		32295886		0		15297509.5		3028906.88		12268602.62		0		0		0		30595019		32295886																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		30595019		30595019		30595019		1083047.86010124

		Systém sdílení vybraných okruhů informací webových prezentací subjektů HMP		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0189		189		21711B2022				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha		CZ0100554782		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39507		1		38808		38960		38990		38990		2063000		2063000		1031500		204237		827263		0		0		0		38989		457336.5		Prijata		38989		3984000		788832		3195168		0		0		0		7968000		7968000		0		3984000		788832		3195168		0		0		0		7968000		7968000																				0		0		0		0		0		0		0		0		38989.6609974537								Ne		7968000		7968000		7968000		282063.081879005

		Modrý klíč - chráněná pracoviště pro lidi s mentálním postižením I.		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0190		190		21711B2021				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Škola SPMP MODRÝ KLÍČ, organizační jednotka sdružení		Org.jednotka sdružení		Občanské sdružení		NNO		60		Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39325		1		38930		39113		39143		39143		11284636		11284636		5174005.61		1814005.24		3360000.37		0		0		936624.79										13101263		4593299.5		8507963.5		0		0		2371658		28574184		28574184		0		13101263		4593299.5		8507963.5		0		0		2371658		28574184		28574184																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		26202526		26202526		26202526		927555.87808418

		Virtuální turistické informační centrum		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0191		191						2		2.2		2.2.2		2.2.2		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Czech Efficient Learning Node		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		NNO		10		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39447		1		38961		39202		39203		39232		3922400		3922400		1961200		549136		1086504.8		325559.2		0		0										3956500		1107820		2191901		656779		0		0		7913000		7913000		0																																																												Ne		7913000		0		7913000		280116.11030479

		DigiForm -systém  a služba pro tvorbu a správu digitálních formulářů		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0192		192						2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha		2071		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38944		1		38720		38913		38937		38943		4319830		4319830		2159915		427663.17		1732251.83		0		0		0										2159915		427663		1732252		0		0		0		4319830		4319830		0																																																												Ne		4319830		0		4319830		152919.749371659

		Internet pro Pražany		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0193		193						2		2.3				2.3		35 - originál složky předán CRR		under examination		Doporučen RR		5b		HLAVNÍ MĚSTO PRAHA		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		4. výzva		004		39203		1		38749		38926		38926		38956		82114829		69004058		34502028.52		6831401.81		27670627.67		0		0		0										37302974		7385989		29916986		0		0		0		74605949		88781079		0																																																												Ne		74605949		0		74605949		2641012.03582428

		Pražské centrum inovací a vzdělávání České stavební akademie		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0194		194		21711B2028				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		ABF - Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství		Nadace		Nadace a nadační fondy		NNO		5		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		38930		39113		39143		39143		10407500		8821000		4410500		2787436		1623064		0		0		0										12070000		7628240		4441760		0		0		0		24140000		28726600		0		12070000		7628240		4441760		0		0		0		24140000		28426400																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		24140000		24140000		24140000		854543.523664555

		Multimediální portál vzdělávacích a informačních služeb pro neziskový sektor		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0195		195						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Prosperita o.p.s.		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		10		Praha		CZ01		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39386		1		38838		38960		38960		38990		7758200		6590600		3130535.36		619845.28		2510689.37		0		0		329530										4416788		874523		3542264		0		0		464925		9298500		10570500		0																																																												Ne		8833575		0		8833575		312703.989521753

		Vybudování geografického informačního systému organizace IROP		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0196		196						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Inženýrská realitní organizace Praha		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		19						Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		38261		38990		39005		39020		2690885		2690885		1345442.5		0		1345442.5		0		0		0										1345442.5		0		1345442.5		0		0		0		2690885		2690885		0																																																												Ne		2690885		0		2690885		95255.9382633014

		GridNet - vysokorychlostní propojení propojení občanů, podnikatelů a neziskových organizací		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0197		197						2		2.3				2.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39083		1		38777		38899		38930		38929		1530340		1530340		765170		151503.66		514194.24		99472.1		0		0										1300000		257400		873600		169000		0		0		2600000		2600000		0																																																												Ne		2600000		0		2600000		92038.656235619

		Digitální služba Modeler Europrojektů		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0198		198						2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39507		1		38777		38929		38960		38959		2707250		2707250		1353625		268017.75		909636		175971.25		0		0										1750000		346500		1176000		227500		0		0		3500000		3500000		0																																																												Ne		3500000		0		3500000		123898.19108641

		Revitalizace sportovního areálu Masná		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0199		199		21711B1046				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		38596		38960		38990		38990		27658310		27658310		13829155		7744326.99		4452987.99		1631840.01		0		0		38966		13381797.28		Schválena		38971		14164448.5		7932091		4560952.5		1671405		0		0		28328897		28328897		14416933		13829155		7744327		4452988		1631840		0		0		27658310		28328897		8578075.18		4803722.1								2762140.19		1012212.87						0		0		2762140.19		1012212.87		0		0		3774353.06		3774353.06		38967.3655736111								Ne		28328897		27658310		27658310		979089.879287762

		Revitalizace a rozšíření dětského hřiště Kampa		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0200		200		21711B1047				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		38791		38960		38990		38990		8145827		8145827		4072913.5		2280831.56		1311478.15		480603.79		0		0		38981		7358013.24		Schválena		38985		4072913.5		2280831.5		1311478		480604		0		0		8145827		8145827		5796139		4072913.5		2280831.5		1311478		480604		0		0		8145827		8145827		3679006.62		2060243.71								1184640.13		434122.78						0		0		1184640.13		434122.78		0		0		1618762.91		1618762.91		38981.6005258102								Ne		8145827		8145827		8145827		288358.06577224

		Horní Počernice ČOV Svépravice, 2. etapa veřejné splaškové a dešťové kanalizace		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0201		201						1		1.3				1.3		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39538		1		38808		38944		38960		38974		41650000		35000000		17500000		9800000		7700000		0		0		0										76637500		42917000		33720500		0		0		0		153275000		182397250		0																																																												Ne		153275000		0		153275000		5425855.78250558

		TV Horní Počernice, etapa 0014 - kanalizace Otovická, část II.		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0202		202		21711B1054				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha		1850		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39095		1		38931		38960		38990		38990		15754410		13239000		6619500		3706920		2912580		0		0		0		38973		10326420		Schválena		38974		15719500		8802920		6916580		0		0		0		31439000		37412410		27644389		15719500		8802920		6916580		0		0		0		31439000		37412410		6619500		3706920								2912580								0		0		2912580		0		0		0		2912580		2912580		38974.3821104167								Ne		31439000		31439000		31439000		1112924.35130447

		Stavba 0012 Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy, Etapa 0003, část 23 Provizorní ochrana Karlína; dodávka mobilních čerpadel		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0203		203		21711B1056				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		38811		38960		38990		38990		22609990		18999992		9499996		4331998.01		5167997.99		0		0		0		38973		13831994		Schválena		38974		9499996		4331998		5167998		0		0		0		18999992		22609990		18999992		9499996		4331998		5167998		0		0		0		18999992		22609990		9499996		4331998								5167998								0		0		5167998		0		0		0		5167998		5167998		38974.4320364236								Ne		18999992		18999992		18999992		672589.896987504

		Podjezd Chlumecká, komunikace 5, 6, 7		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0204		204		21711B1057				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39187		1		38901		38959		38990		38989		22579605.1		18974458		9487229		6432341.24		3054887.76		0		0		0		38972		15919570.31		Schválena		38974		71902835		48750122		23152713		0		0		0		143805670		173245075		69154759.6		36952379.8		25053713.4		11898666.4		0		0		0		73904759.6		87946663.9		9487229.03		6432000								3054887.75								0		0		3054887.75		0		0		0		3054887.75		3054887.75		38974.4742068287								Ne		143805670		73904759.6		73904759.6		2616190.29346172

		Samoobslužná zařízení pro knihovnické a informační služby MKP.		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0205		205						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		451		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39326		1		38857		39083		39084		39113		7198992		7198992		3599496		0		3599496		0		0		0										5965761		0		5965761		0		0		0		11931522		11931522		0																																																												Ne		11931522		0		11931522		422369.712202202

		Vysokorychlostní komunitní síť pro elektronickou komunikaci s možností univerzálního využití v existujících kolektorových šachtách		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0206		206						2		2.3				2.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		SUP spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Podnikající fyzické a právnické osoby		3		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39449		1		38777		38869		38869		38899		47932		47932		7189.8		7189.8		0		0		0		33552.4										374623.05		374623.05		0		0		0		1748240.9		2497487		2497487		0																																																												Ne		749246.1		0		749246.1		26522.9247052993

		Pobřežní III. etapa 1. infrastruktura		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0207		207		21711B1055				1		1.2				1.2		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39385		1		38961		39325		39355		39355		86371957		50707623		25353811.5		11561338.04		13792473.46		0		0		0										25865417.55		11794630.4		14070787.15		0		0		0		51730835.1		88123015.26		0		25865417.5		11794630.5		14070787		0		0		0		51730835		88123013																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		51730835.1		51730835		51730835.1		1831244.82636554

		Pobřežní III., 2. etapa - infrastruktura		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0208		208						1		1.2				1.2		47 - nevydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		39022		39263		39294		39293		60006701		39273417		19636708.5		8954339.15		10682369.35		0		0		0										42882686		19554505		23328181		0		0		0		85765372		129968440		0																																																												Ne		85765372		0		85765372		3036049.8424723

		Technické zajištění účasti na zahraničních stážích v rámci projektu „Školící aktivity pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty"		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0209		209						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38837		1		38775		38837		38898		38867		950000		950000		475000		475000		0		0		0		0		38910		184649.92		Schválena		38910		475000		475000		0		0		0		0		950000		950000		0		475000		475000		0		0		0		0		950000		950000		184649.92						184649.92		184649.93										184649.92		184649.93		0		0		0		0		369299.85		369299.85								38940		Ne		950000		950000		950000		33629.5090091685

		Letní prohlídky Divadla Na zábradlí		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0210		210						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Divadlo Na zábradlí		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		69		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		38899		38960		38971		38990		539977		503977		251988.5		72068.71		179919.79		0		0		0										251988.5		72068.7		179919.8		0		0		0		503977		539977		0																																																												Ne		503977		0		503977		17840.5253283302

		Papírové archivní boxy na projektovou dokumentaci JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0211		211						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38782		1		38761		38782		38898		38812		119000		119000		59500		59500		0		0		0		0		38870		57954.49		Schválena		38870		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		0		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		57954.49						57954.49		57954.98										57954.49		57954.98		0		0		0		0		115909.47		115909.47										Ne		119000		119000		119000		4212.5384969379

		Expert na webové stránky		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0212		212						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39066		1		38754		39066		39082		39096		119000		119000		59500		59500		0		0		0		0										59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		0		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		119000		119000		119000		4212.5384969379

		Bibliobus do sídlišť		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0213		213		21711B1064				1		1.3				1.3		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		451						Hlavní město Praha		4. výzva		004		39538		1		38944		39506		39538		39536		7429495		7381840		3690920		2066915.2		1624004.8		0		0		0										3767572		2109840		1657731.7		0		0		0		7535143.7		7535143.7		0		3690920		2066915.2		1624004.8		0		0		0		7381840		7429495																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		7535143.7		7381840		7535143.7		266740.192573188

		Rekonstrukce a modernizace veřejné knihovny Ďáblice - nové a kvalitnější služby pro obyvatele sídliště		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0214		214		21711B1058				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		455		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39051		1		38108		38898		38929		38928		11362627		11237527		5618763.5		3146507.5		2472256		0		0		0		38929		8370816.33		Schválena		38971		6155223.5		3446925.16		2708298.34		0		0		0		12310447		12976627		7381453		6085243.5		3407736.3		2677507.2		0		0		0		12170487		12976627		5365907.9		3004908.42								2360999.48								0		0		2360999.48		0		0		0		2360999.48		2360999.48		38971.3701332523								Ne		12310447		12170487		12170487		430828.949697334

		Nákup technického vybavení		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0215		215		21711B3022				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Oddělení Grantových schémat z EU				Obec		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38838		1		38749		38808		38838		38838		120000		120000		60000		0		60000		0		0		0										60000		0		60000		0		0		0		120000		120000		0		60000		0		60000		0		0		0		120000		120000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		120000		120000		120000		4247.9379801055

		Inovace grafického manuálu pro publicitu v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0216		216						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		38768		38960		38990		38990		357000		357000		178500		178500		0		0		0		0		38975		130900		Schválena		38978		178500		178500		0		0		0		0		357000		357000		0		178500		178500		0		0		0		0		357000		357000		130900								130900										0		130900		0		0		0		0		130900		130900		38975.5838282755								Ne		357000		357000		357000		12637.6154908138

		Pořízení dálkově řízeného tiskového stroje		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0217		217				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Střední škola polygrafická Praha, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		50		Praha-Petrovice		CZ010F547395		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		38898		1		38764		38898		38930		38928		8249427.02		8249427.02		1237414.05		618707.03		618707.03		0		0		5774598.91		38926		2417651		Schválena		38947		1208825.5		604412.75		604412.75		0		0		5641185.79		8058836.79		9590015.78		0		1208825.5		604412.75		604412.75		0		0		5641185.79		8058836.79		9590015.78		1208825.75		604412.75		604412.75		1208825.5		604412.75		604412.75						5641185.79		1208825.5		604412.75		604412.75		0		0		5641185.79		8058836.79		8058836.79										Ne		2417651		2417651		2417651		85583.5958795002

		Centrum českých delikates Patriot-x		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0218		218				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		Daja spol.s.r.o		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		25		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		38990		1		38343		38959		38990		38989		8580		8580		1287		643.5		643.5		0		0		6006										1287		643.5		643.5		0		0		6006		8580		8580		0		1287000		643500		643500		0		0		6006000		8580000		8580000																																												Ne		2574		2574000		2574000		91118.2696732628

		Šicí dílna a vzorkovna		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0219		219				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		OPTIMAL INTERIER DESIGN, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		15		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		38990		1		38764		38990		39020		39020		5911920		5015500		752325		376162.5		376162.5		0		0		3510850										752325		376162.5		376162.5		0		0		3510850		5015500		5911920		0		752325		376162.5		376162.5		0		0		3510850		5015500		5911920																																												Ne		1504650		1504650		1504650		53263.8323480477

		Vydavatelské a logistické centrum SEVT		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0220		220				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		SEVT, a. s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		80		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		39355		1		38888		39355		39385		39385		15042000		12641000		1500000.02		749999.38		749999.38		0		0		9640999.96										1500000		750000		750000		0		0		9641000		12641000		15042000		0		1500000		750000		750000		0		0		9641000		12641000		15042000																																												Ne		3000000		3000000		3000000		106198.449502637

		Nákup a implementace komplexního podnikového systému do společnosti METROS s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0221		221				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		METROS, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		38						Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		39082		1		38808		39082		39082		39112		3300000		3300000		495000		247500		247500		0		0		2310000										495000		247500		247500		0		0		2310000		3300000		3300000		0																																																												Ne		990000		0		990000		35045.4883358703

		Rekonstrukce přízemního podlaží v domě U zlatého jednorožce		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0222		222				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		First Czech Restaurant Management Company s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		8		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		38868		1		38777		38868		38873		38898		11376300		8811500		1321725		660862.5		660862.5		0		0		6168050										1321725		660862.5		660862.5		0		0		6168050		8811500		11376300		0		1321725		660862.5		660862.5		0		0		6168050		8811500		11376300																																												Ne		2643450		2643450		2643450		93576.7637792488

		Expert na analýzy v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0223		223						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39447		1		38777		39082		39113		39112		270000		270000		135000		135000		0		0		0		0										295000		295000		0		0		0		0		590000		590000		0		295000		295000		0		0		0		0		590000		590000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		590000		590000		590000		20885.695068852

		Správa dokumentace programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0224		224						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39447		1		38777		38898		38912		38928		100000		100000		50000		50000		0		0		0		0										250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Podpora konečným příjemcům v programu JPD 2 a analýza stavu projektů v JPD 2"		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0225		225						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		38772		39082		39113		39112		2380000		2380000		1190000		1190000		0		0		0		0										1190000		1190000		0		0		0		0		2380000		2380000		0		1190000		1190000		0		0		0		0		2380000		2380000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		2380000		2380000		2380000		84250.7699387589

		Administrativní pracovník pro oddělení JPD 2 v roce 2006		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0226		226						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		38761		39082		39113		39112		130000		130000		65000		65000		0		0		0		0										65000		65000		0		0		0		0		130000		130000		0		65000		65000		0		0		0		0		130000		130000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		130000		130000		130000		4601.932811781

		Příruční archiv dokumentů JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0227		227		21711B3006				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38908		1		38782		38878		38908		38908		120000		120000		60000		0		60000		0		0		0		38944		42882		Schválena		38966		60000		0		60000		0		0		0		120000		120000		0		60000		0		60000		0		0		0		120000		120000		42882										42882								0		0		42882		0		0		0		42882		42882		38966				38987				Ne		120000		120000		120000		4247.9379801055

		Expertní a poradenská činnost III.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0228		228		21711B3007				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39293		1		38749		39263		39293		39293		1080000		1080000		540000		0		540000		0		0		0										540000		0		540000		0		0		0		1080000		1080000		0		540000		0		540000		0		0		0		1080000		1080000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1080000		1080000		1080000		38231.4418209494

		Ex-ante evaluace operačního programu regionu NUTS II - hlavní město Praha pro čerpání podpory z Evropského fondu regionálního rozvoje v programovém období 2007-2013		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0229		229		21711B3008				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		38762		38929		38960		38959		2380000		2380000		1190000		0		1190000		0		0		0		38979		999600		Schválena		38981		1190000		0		1190000		0		0		0		2380000		2380000		1680000		1190000		0		1190000		0		0		0		2380000		2380000		999600										999600								0		0		999600		0		0		0		999600		999600		38981.3405455671								Ne		2380000		2380000		2380000		84250.7699387589

		SEA - Strategické posouzení vlivů realizace operačního programu regionu NUTS II - hlavní město Praha pro čerpání podpory z Evropského fondu regionálního rozvoje v programovém období 2007 - 2013 na životní prostředí		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0230		230		21711B3009				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		38762		38929		38960		38959		2380000		2380000		1190000		0		1190000		0		0		0										1190000		0		1190000		0		0		0		2380000		2380000		0		1190000		0		1190000		0		0		0		2380000		2380000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		2380000		2380000		2380000		84250.7699387589

		Komunikační strategie JPD 2 - Evaluace KAP a mediální analýza		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0231		231		21711B3010				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39021		1		38756		38883		38912		38913		1430000		1430000		715000		0		715000		0		0		0		38944		711025		Schválena		38967		1190000		0		1190000		0		0		0		2380000		2380000		1195000		1190000		0		1190000		0		0		0		2380000		2380000		711025										711025								0		0		711025		0		0		0		711025		711025		38965.6583427431				38979				Ne		2380000		2380000		2380000		84250.7699387589

		Školení pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty - Český a moravský účetní dvůr		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0232		232						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39066		1		38790		38898		38960		38928		38100		38100		19050		19050		0		0		0		0		38960		19034		Schválena		38960		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		0		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		19034								19034										0		19034		0		0		0		0		19034		19034										Ne		119000		119000		119000		4212.5384969379

		Informační letáky JPD 2 – II		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0233		233						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38990		1		38817		38990		39021		39020		238000		238000		119000		119000		0		0		0		0										119000		119000		0		0		0		0		238000		238000		0		119000		119000		0		0		0		0		238000		238000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		238000		238000		238000		8425.0769938759

		Aktualizace procesního modelu ARIS JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0234		234						3		3.2				3.2		05 - chybně načten		rejected		rejected		4a		OŘOS, MMR ČR				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38898		1		38718		38898		38929		38928		450000		450000		225000		225000		0		0		0		0										225000		225000		0		0		0		0		450000		450000		0																																																												Ne		450000		0		450000		15929.7674253956

		Aktualizace procesního modelu ARIS JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0235		235						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		OŘOS, MMR ČR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39066		1		38718		39066		39113		39096		450000		450000		225000		225000		0		0		0		0										225000		225000		0		0		0		0		450000		450000		0		225000		225000		0		0		0		0		450000		450000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		450000		450000		450000		15929.7674253956

		Seminář pro konečné příjemce v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0236		236						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38834		1		38810		38834		38868		38864		119000		119000		59500		59500		0		0		0		0		38909		11148		Schválena		38909		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		0		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		11148						11148		11148										11148		11148		0		0		0		0		22296		22296								38940		Ne		119000		119000		119000		4212.5384969379

		Vzdělávací semináře pro ŘO JPD 2 v zahraničí		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0237		237						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39080		1		38838		39080		39113		39110		595000		595000		297500		297500		0		0		0		0										297500		297500		0		0		0		0		595000		595000		0		297500		297500		0		0		0		0		595000		595000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		595000		595000		595000		21062.6924846897

		Příprava Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 6. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0238		238						3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38898		1		38824		38898		38929		38928		300000		300000		150000		150000		0		0		0		0		38938		76507.85		Schválena		38938		150000		150000		0		0		0		0		300000		300000		0		150000		150000		0		0		0		0		300000		300000		76507.85								76507.85										0		76507.85		0		0		0		0		76507.85		76507.85										Ne		300000		300000		300000		10619.8449502637

		Příprava OPPK 2007-13		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0239		239		21711B3024				3		3.2				3.2		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39294		1		38838		38960		38989		38990		1000000		1000000		500000		0		500000		0		0		0										797500		0		797500		0		0		0		1595000		1595000		0		797500		0		797500		0		0		0		1595000		1595000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1595000		1595000		1595000		56462.1756522355

		Technické vybavení SRR		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0240		240		21711B3025				3		3.1				3.1		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39020		1		38839		38990		39020		39020		400000		400000		200000		0		200000		0		0		0										200000		0		200000		0		0		0		400000		400000		0		200000		0		200000		0		0		0		400000		400000																																												Ne		400000		400000		400000		14159.7932670183

		Podpora projektovým žadatelům ve 5. výzvě programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0241		241						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor 27		Org. složka státu		Státem zřízená organizace		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39021		1		38852		39021		39051		39051		535500		535500		267750		267750		0		0		0		0										267750		267750		0		0		0		0		535500		535500		0		267750		267750		0		0		0		0		535500		535500																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		535500		535500		535500		18956.4232362208

		PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY JPD 2 - II		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0242		242						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39059		1		38930		39059		39113		39089		1190000		1190000		595000		595000		0		0		0		0										595000		595000		0		0		0		0		1190000		1190000		0		595000		595000		0		0		0		0		1190000		1190000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1190000		1190000		1190000		42125.3849693794

		Tisk a grafické zpracování Výroční zprávy za rok 2005 JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0243		243						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38990		1		38880		38990		39021		39020		300000		300000		150000		150000		0		0		0		0										150000		150000		0		0		0		0		300000		300000		0		150000		150000		0		0		0		0		300000		300000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		300000		300000		300000		10619.8449502637

		Multifunkční CDrom o programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0244		244						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38975		1		38880		38975		39005		39005		357000		357000		178500		178500		0		0		0		0										178500		178500		0		0		0		0		357000		357000		0		178500		178500		0		0		0		0		357000		357000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		357000		357000		357000		12637.6154908138

		Inzerce k 5. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0245		245						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38902		1		38880		38902		38990		38932		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0										250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Nákup technického vybavení pro zefektivnění výkonu práce zaměstnanců ŘO JPD 2(PDA)		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0246		246						3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		MMR - odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		38898		38960		38990		38990		60000		60000		30000		30000		0		0		0		0										30000		30000		0		0		0		0		60000		60000		0		30000		30000		0		0		0		0		60000		60000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		60000		60000		60000		2123.9689900528

		Setkávání ŘO JPD 2 se ZS, OGS, žadateli, konečnými příjemci a cílovými skupinami programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0247		247						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor ŘO SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Státem zřízená organizace		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39721		1		38884		39082		39113		39112		100000		100000		50000		50000		0		0		0		0										150000		150000		0		0		0		0		300000		300000		0		150000		150000		0		0		0		0		300000		300000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		300000		300000		300000		10619.8449502637

		Inovace SW produktu ModLyng 1.0 na ModLyng 2.0		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0248		248				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Lynguent s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		6		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39355		1		38898		39355		39355		39385		12625000		11362500		1500000		750000		750000		0		0		8362500										1500000		750000		750000		0		0		8362500		11362500		12625000		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		"Rozšíření nabídky polygrafických služeb o výrobu tiskovin, navazující na na grafické a technické DTP zpracování."		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0249		249				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		T. A. PRINT, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		4		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39021		1		38899		39021		39022		39051		9432000		9432000		1414800		707400		707400		0		0		6602400										1414800		707400		707400		0		0		6602400		9432000		9432000		0																																																												Ne		2829600		0		2829600		100166.377570887

		Přístavba skladové části výrobní haly společností TECOM paper		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0250		250				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		TECOM paper, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		18		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39325		1		38992		39325		39342		39355		12598054		10586600		1500000		750000		750000		0		0		7586600										1500000		750000		750000		0		0		7586600		10586600		12598054		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		Pořízení nové technologie společností GEMA - Infos		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0251		251				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		GEMA - Infos, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		19		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39051		1		38992		39051		39059		39081		4808389		4031000		604650		302325		302325		0		0		2821700										604650		302325		302325		0		0		2821700		4031000		4808389		0																																																												Ne		1209300		0		1209300		42808.5949945131

		Modernizace restauračního vybavení v klubu Rock Café		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0252		252				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		NOVÝ HORIZONT, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		10		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39263		1		38899		39263		39294		39293		5129495		4310500		646575		323287.5		323287.5		0		0		3017350										646575		323287.5		323287.5		0		0		3017350		4310500		5129495		0																																																												Ne		1293150		0		1293150		45776.8416581118

		Vybudování nové výrobně-skladové haly		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0253		253				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		KOMANDOR CZECH REPUBLIC s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		13		Praha-Běchovice		CZ010E538060		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39263		1		39142		39263		39294		39293		21688940		18226000		1500000		749999.99		749999.99		0		0		15226000										1500000		750000		750000		0		0		15226000		18226000		21688940		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		Rozšíření skladových, výrobních a administrativních prostor společnosti OMEGA CZ spol. s r. o. za účelem rozšíření podnikatelských aktivit subjektu		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0254		254				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Omega CZ spol. s r. o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		32		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39141		1		38899		39141		39172		39171		10793512		8480178		1272026.7		636013.35		636013.35		0		0		5936124.6										1272026.7		636013.35		636013.35		0		0		5936124.6		8480178		10793512		0																																																												Ne		2544053.4		0		2544053.4		90058.1755106375

		pracoviště Flame		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0255		255				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		FG Forrest, a. s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		35		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		38960		1		38901		38960		38960		38990		9684800		9684800		1452720		726360		726360		0		0		6779360										1452720		726360		726360		0		0		6779360		9684800		9684800		0																																																												Ne		2905440		0		2905440		102851.074374314

		Rekonstrukce budovy firmy ComAp spol. s r. o. za účelem rozvoje činnosti		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0257		257				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		ComAp, spol . s r. o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		83		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39325		1		38905		39325		39325		39355		13470278		10819561		1500000		750000		750000		0		0		7819561										1500000		750000		750000		0		0		7819561		10819561		13470278		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		Nákup vybavení a rozšíření provozovny AZX s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0259		259				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		AZX s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		9		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39263		1		38899		39263		39294		39293		1651510		1473180		220977		110488.5		110488.5		0		0		1031226										220977		110488.5		110488.5		0		0		1031226		1473180		1651510		0																																																												Ne		441954		0		441954		15644.9431838295

		KAST – Rabakovská		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0260		260				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		KAST spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		63		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39202		1		38908		39202		39233		39232		33758340		21773271		1500000.01		750000		750000		0		0		18773270.99										1500000		750000		750000		0		0		18773271		21773271		33758340		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		"Modernizace a rozšíření výrobní kapacity společnosti KAPATEX"		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0261		261				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		KAPATEX s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		30		Praha-Čakovice		CZ0109547310		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39082		1		39021		39082		39141		39112		1906380		1602000		240300		120150		120150		0		0		1121400										240300		120150		120150		0		0		1121400		1602000		1906380		0																																																												Ne		480600		0		480600		17012.9916103225

		Hotel Delta - Přestavba budovy na hotel		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0263		263				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Vlastimil Kubeš - Pražírny a balírny Kubeš		Fyz.osoba ost.nez. v OR		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik				Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39021		1		38887		39021		39052		39051		25663500		14802500		1500000		750000		750000		0		0		11802500										1500000		750000		750000		0		0		11802500		14802500		25663500		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		Přístavba haly a zázemí pro rozšíření výroby		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0264		264				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		ARCO technik s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		55		Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39294		1		38899		39294		39325		39324		10550000		10550000		1500000		750000		750000		0		0		7550000										1500000		750000		750000		0		0		7550000		10550000		10550000		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		Administrativní pracovník pro JPD 2 se zaměřením na finance		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0265		265						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		38899		39082		39113		39112		170000		170000		85000		85000		0		0		0		0										85000		85000		0		0		0		0		170000		170000		0		85000		85000		0		0		0		0		170000		170000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		170000		170000		170000		6017.9121384828

		Publicita GS II		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0266		266		21711B3026				3		3.2				3.2		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Odd. Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39232		1		38975		39051		39089		39081		250000		250000		125000		0		125000		0		0		0										500000		0		500000		0		0		0		1000000		1000000		0		500000		0		500000		0		0		0		1000000		1000000																																												Ne		1000000		1000000		1000000		35399.4831675458

		Implementace  GS II		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0267		267		21711B3027				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Oddělení Grantových schémat z EU		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39293		1		39083		39113		39172		39143		350000		350000		175000		0		175000		0		0		0										350000		0		350000		0		0		0		700000		700000		0		350000		0		350000		0		0		0		700000		700000																																												Ne		700000		700000		700000		24779.638217282

		Nákup technického vybavení pro ŘO JPD 2 - LCD monitory		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0268		268						3		3.1				3.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39021		1		38945		39021		39051		39051		84000		84000		42000		42000		0		0		0		0										42000		42000		0		0		0		0		84000		84000		0																																																												Ne		84000		0		84000		2973.5565860738

		Zabezpečení kapacit pro řízení a implementaci programu JPD 2 v Centru pro regionální rozvoj ČR v letech 2005 - 2008		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0269		269		21711B3028				3		3.1				3.1		50 - vydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		under examination		Doporučen RR		5b		Centrum pro regionální rozvoj ČR		Příspěvková organizace		Centrum pro regionální rozvoj		Centrum pro regionální rozvoj		53						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39691		1		38353		38960		38990		38990		1458946		1458946		729473		729473		0		0		0		0										4670993		4670993		0		0		0		0		9341986		9341986		0		4670993		4670993		0		0		0		0		9341986		9341986																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9341986		9341986		9341986		330701.476158448

		Monitoring a hodnocení programu JPD2 v Centru pro regionální rozvoj ČR - r.2006-2008		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0270		270		21711B3029				3		3.2				3.2		50 - vydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		under examination		Doporučen RR		5b		Centrum pro regionální rozvoj ČR		Příspěvková organizace		Centrum pro regionální rozvoj		Centrum pro regionální rozvoj ČR		53						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39478		1		38718		38960		38990		38990		1166487		1166487		583243.5		583243.5		0		0		0		0										1880401		1880401		0		0		0		0		3760802		3760802		0		1880401		1880401		0		0		0		0		3760802		3760802																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		3760802		3760802		3760802		133130.447095472

		Evaluace pokroku programu JPD 2 - příčiny nízké absorpční kapacity		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0271		271						3		3.1				3.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39113		1		38943		39113		39172		39143		2284400		2284400		1142200		1142200		0		0		0		0										1142200		1142200		0		0		0		0		2284400		2284400		0																																																												Ne		2284400		0		2284400		80866.5793479415

		Propagace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0272		272						3		3.2				3.2		35 - originál složky předán CRR		under examination		Doporučen RR		5b		Regionální rada regionu soudržnosti Praha				Organizace zřízená ze zákona		Regionální rada regionu soudržnosti Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39447		1		38898		39447		39478		39477		5000000		5000000		2500000		0		2500000		0		0		0										2500000		0		2500000		0		0		0		5000000		5000000		0																																																												Ne		5000000		0		5000000		176997.415837729

		Technické zajištění a služby spojené s fungováním Regionální rady regionu soudržnosti Praha		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0273		273						3		3.1				3.1		35 - originál složky předán CRR		under examination		Doporučen RR		5b		Regionální rada regionu soudržnosti Praha				Organizace zřízená ze zákona		Regionální rada regionu soudržnosti Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39660		1		38961		39660		39691		39690		14000000		14000000		7000000		0		7000000		0		0		0										7000000		0		7000000		0		0		0		14000000		14000000		0																																																												Ne		14000000		0		14000000		495592.764345641

		Fotodokumentace realizovaných projektů v JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0274		274						3		3.2				3.2		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39051		1		38985		39051		39080		39081		95200		95200		47600		47600		0		0		0		0										47600		47600		0		0		0		0		95200		95200		0																																																												Ne		95200		0		95200		3370.0307975504

		Zaměstnanci		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0275		275						3		3.1				3.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Odd. Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39416		1		39052		39416		39477		39446		500000		500000		250000		0		250000		0		0		0										250000		0		250000		0		0		0		500000		500000		0																																																												Ne		500000		0		500000		17699.7415837729





tabulky

		Opatření SMT		3.2

		Číslo etapy		1

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet

		Centrum pro regionální rozvoj ČR		1		1		2

		Hlavní město Praha		12				12

		Ministerstvo pro místní rozvoj		35		4		39

		Celkový součet		48		5		53

		1.1

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Další organizace zřízené a založené hl. m. Prahou		1				1				Další organizace zřízené a založené hl. m. Prahou		1		7		100

		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		5				5				Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		5		36		100

		Hlavní město Praha		8		5		13				Hlavní město Praha		8		57		62

		Celkový součet		14		5		19				Celkový součet		14		100		74

		1.2

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Hlavní město Praha		11		5		16				Hlavní město Praha		11		65		69

		Městská část		6		3		9				Městská část		6		35		67

		Celkový součet		17		8		25				Celkový součet		17		100		68

		1.3

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Hlavní město Praha		6		4		10				Hlavní město Praha		6		21		60

		Městská část		17		6		23				Městská část		17		59		74

		NNO		3		7		10				NNO		3		10		30

		Příspěvková organizace		3		2		5				Příspěvková organizace		3		10		60

		Celkový součet		29		19		48				Celkový součet		29		100		60

		2.1

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		NNO		2		3		5				NNO		2		29		40

		Organizace výzkumu a vývoje		3		4		7				Organizace výzkumu a vývoje		3		43		43

		Organizace zřízené, založené hl.m. Prahou		1		2		3				Organizace zřízené, založené hl.m. Prahou		1		14		33

		Podnikající fyzické a právnické osoby		1				1				Podnikající fyzické a právnické osoby		1		14		100

		Specializované subjekty poradenství a zprostředkování				2		2				Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		0		0		0

		Celkový součet		7		11		18				Celkový součet		7		100		39

		2.2.1

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Malý a střední podnik		11		3		14				Malý a střední podnik		11		100		79

		Celkový součet		11		3		14				Celkový součet		11		100		79

		2.2.2

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Hlavní město Praha				1		1				Hlavní město Praha		0		0		0

		Městská část		3		2		5				Městská část		3		50		60

		NNO		2		1		3				NNO		2		33		67

		Podnikatelské združení				1		1				Podnikatelské združení		0		0		0

		Příspěvková organizace		1		1		2				Příspěvková organizace		1		17		50

		Celkový součet		6		6		12				Celkový součet		6		100		50

		2.3

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Hlavní město Praha		2		1		3				Hlavní město Praha		2		20		67

		Městská část		6		3		9				Městská část		6		60		67

		Podnikající fyzické a právnické osoby		1		4		5				Podnikající fyzické a právnické osoby		1		10		20

		Příspěvková organizace		1		4		5				Příspěvková organizace		1		10		20

		Specializované subjekty poradenství a zprostředkování				1		1				Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		0		0		0

		Celkový součet		10		13		23				Celkový součet		10		100		43

		3.1

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Centrum pro regionální rozvoj		1		1		2				Centrum pro regionální rozvoj		1		3		50

												Regionální rada regionu soudržnosti Praha		1		3		100

		Hlavní město Praha		10				10				Magistrát hl. m.Prahy		9		23		100

		Ministerstvo pro místní rozvoj		29		2		31				Ministerstvo pro místní rozvoj		29		73		94

		Celkový součet		40		3		43				Celkový součet		40		100		93

		3.2

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Centrum pro regionální rozvoj ČR		1		1		2				Centrum pro regionální rozvoj ČR		1		2		50

												Regionální rada regionu soudržnosti Praha		4		8		100

		Hlavní město Praha		12				12				Magistrát hl. m. Prahy		12		23

		Ministerstvo pro místní rozvoj		35		4		39				Ministerstvo pro místní rozvoj		35		67		90

		Celkový součet		48		5		53				Celkový součet		48		100		91
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		Další organizace zřízené a založené hl. m. Prahou		Další organizace zřízené a založené hl. m. Prahou
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		2		Vývoj systémového SW pro IP IVR a VM v prostředí Visual Kirké		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0002		1		21711B2013				2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		CIT.CZ, spol. s r.o.		Společnost s r.o.				1		Podnikající fyzické a právnické osoby		----		9						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39082		1		8/1/05		39082		1/15/07		1/30/07		4/11/51		6/13/78		711,000.00		711,000.00		- 0		- 0		- 0		3,318,283.00										711000		8/25/46		- 0		- 0		- 0		3,318,283.00		4,740,283.00		4,876,455.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/19/93		0						367				CRR - Praha(HQ)

		1		Vývoj systémového SW pro IP monitoring		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0001		2		21711B2012				2		2.3				2.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		CIT.CZ, spol. s r.o.		Společnost s r.o.				2		Podnikající fyzické a právnické osoby		----		9						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38656		1		6/1/04		38656		11/30/05		11/30/05		6/21/26		2/26/07		476,999.89		476,999.89		- 0		- 0		- 0		2,226,223.90		38747		440000		Schválena		38,814.00		477000		12/23/05		- 0		- 0		- 0		2,226,224.00		3,180,224.00		3,296,852.00		- 0		477,000.00		477,000.00		- 0		- 0		- 0		2,226,224.00		3,180,224.00		3,296,852.00		411,388.43						411,388.43		411,388.43								1,919,812.64		411,388.43		411,388.43		- 0		- 0		- 0		1,919,812.64		2,742,589.50		2,742,589.50		39,008.40		38,902.00		9/6/06		10/31/06		Ne		12/17/11		954000						366				CRR - Praha(HQ)

		3		Přestavba kina Čas v Horních Počernicích na divadlo Pohoda		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0003		3						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.				3		Městská část		----		97						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38990		1		5/1/05		38656		11/15/05		11/30/05		10/28/16		10/28/16		2,778,916.00		1,508,951.38		1,100,450.75		169,513.87		- 0		- 0										10184433		1/9/41		4,033,035.50		621,250.40		- 0		- 0		20,368,866.00		20,368,866.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/21/68		0						99				CRR - Praha(HQ)

		10		Výtahy ve stanici metra Florenc B - bezbariérové zpřístupnění		CZ.04.2.06/1.1.00.1/0004		4		21711B1002				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost				4		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		----		12991						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39202		1		9/1/05		38807		4/14/06		4/30/06		5/30/15		5/30/15		21,479,072.78		14,219,146.88		7,259,927.34		- 0		- 0		- 0		38821		21478759.62		Schválena		38,854.00		29845000		11/22/93		10,087,610.00		- 0		- 0		- 0		59,690,000.00		59,690,000.00		62,667,039.00		29,794,636.00		19,724,050.00		10,070,588.00		- 0		- 0		- 0		59,589,274.00		59,589,274.00		21,478,759.62						21,478,759.62		14,218,938.87		7,259,820.75								21,478,759.62		14,218,938.87		7,259,820.75		- 0		- 0		- 0		42,957,519.24		42,957,519.24		38,821.00		38,908.00		7/19/06		9/27/06		Ano		8/31/25		59589274						1				CRR - Praha(HQ)

		12		Zkvalitnění veřejné infrastruktury ve vybraných lokalitách městské části Praha 12 – Etapa 2005		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0005		5		21711B1012				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Městská část Praha 12		Obec nebo m.část hl.m.				5		Městská část		----								Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38625		1		5/1/05		38625		10/15/05		10/30/05		9/21/20		9/21/20		2,706,579.50		1,470,000.00		1,071,805.40		165,101.50		- 0		- 0		38631		2323412		Schválena		38,810.00		2756579.5		2/26/98		1,091,605.50		168,151.30		- 0		- 0		5,513,159.00		5,513,159.00		3,574,122.00		2,706,579.50		1,469,672.60		1,071,805.40		165,101.34		- 0		- 0		5,413,158.84		5,413,158.84		4,646,824.00						2,323,412.00		1,261,612.70		920,071.15		141,728.00						2,323,412.00		1,261,612.70		920,071.15		141,728.00		- 0		- 0		4,646,823.85		4,646,823.85				38,686.00		2/15/06		4/5/06		Ano		7/6/94		5413158.84						103				CRR - Praha(HQ)

		16		Web Grid Praha 1		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0006		6		21711B2003				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.				6		Městská část		----		344						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39098		1		1/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		5/8/28		12/18/89		6,298,595.96		1,284,913.34		4,220,070.23		793,622.47		- 0		- 0		38973		5803210		Prijata		38,973.00		8980000		8/16/15		6,016,616.00		1,131,480.00		- 0		- 0		17,960,016.00		21,154,866.00		16,580,600.00		8,980,000.00		1,831,920.00		6,016,616.00		1,131,480.00		- 0		- 0		17,960,016.00		21,154,866.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		38,973.57								Ne		11/6/72		17960016						368				CRR - Praha(HQ)

		26		Výstavba nového zařízení "CHRÁNĚNÉHO KOMUNITNÍHO BYDLENÍ" pro duševně hendikepované se zajištěním služeb psychosociální rehabilitace v rámci rozšíření projektu "PSYCHOSOCIÁLNÍ SÍTĚ"		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0007		7		21711B1004				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Nadace Bona		Nadace				7		NNO		----		2						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39171		1		3/31/05		38595		9/30/05		9/30/05		2/10/72		2/10/72		652,344.01		354,222.79		298,121.20		- 0		- 0		- 0		38617		652344.25		Schválena		38,656.00		5577880.5		7/15/92		2,549,091.30		- 0		- 0		- 0		11,155,760.90		11,569,360.90		15,193,325.67		5,577,880.50		3,028,789.10		2,549,091.30		- 0		- 0		- 0		11,155,760.90		11,569,360.90		652,344.25						652,344.25		354,222.93		298,121.32								2,049,449.05		1,621,131.00		1,364,377.30		- 0		- 0		- 0		5,034,957.35		5,034,957.35		38,687.00		38,742.00		4/4/06		4/5/06		Ano		6/6/43		11155760.9						104				CRR - Praha(HQ)

		4		Vybudování geografického informačního systému organizace IROP		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0008		8						2		2.3				2.3		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Inženýrská realitní organizace Praha		Příspěvková organizace				8		Příspěvková organizace		----		18						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38990		1		9/1/04		38990		11/15/04		10/30/06		9/17/97		9/17/97		1,369,242.50		- 0		1,369,242.50		- 0		- 0		- 0										1369242.5		12/31/99		1,369,242.50		- 0		- 0		- 0		2,738,485.00		2,738,485.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		9/17/97		0						370				CRR - Praha(HQ)

		19		Kulturní a sociálně komunikační centrum Slunečný dvůr		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0009		9						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Slunečný dvůr, o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.				9		NNO		----				Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38656		1		3/1/05		38656		10/31/05		11/30/05		1/28/63		1/28/63		4,944,880.00		2,685,069.84		2,259,810.16		- 0		- 0		104,400.00										4944880		6/19/51		2,259,810.16		- 0		- 0		104,400.00		9,994,160.00		9,994,160.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		3/28/77		0						108				CRR - Praha(HQ)

		11		Rokytka - Rekonstrukce Velkého Počernického rybníka		CZ.04.2.06/1.2.00.1/0010		10		21711B1006				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha ( Odbor ochrany prostředí MHMP )		Obec nebo m.část hl.m.				10		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38928		1		10/15/04		38656		11/1/05		11/30/05		5/22/23		5/22/23		12,459,041.00		5,581,649.99		6,877,391.01		- 0		- 0		- 0		38686		8598714.5		Schválena		38,705.00		36774519.5		12/22/06		20,299,534.50		- 0		- 0		- 0		73,549,039.00		73,549,039.00		9,999,999.00		36,774,519.50		16,474,985.00		20,299,534.00		- 0		- 0		- 0		73,549,038.50		73,549,038.50		8,598,714.50						8,598,714.50		3,852,224.10		4,746,490.40								8,598,714.50		12,640,476.80		15,574,873.20		- 0		- 0		- 0		36,814,064.50		36,814,064.50		38,686.00		38,742.00		2/15/06				Ne		6/4/70		73549038.5						37				CRR - Praha(HQ)

		24		Reintegrační centrum Sblížení pro diagnostiku a terapii syndromu zavržení rodiče		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0011		11						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů		Sdruž.(svaz,spolek,spol.				11		NNO		----								Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38625		1		3/1/05		38625		9/30/05		10/30/05		8/30/50		8/30/50		10,654,120.00		5,785,187.00		4,868,933.00		- 0		- 0		150,000.01										10654120		4/20/39		4,868,933.00		- 0		- 0		150,000.00		21,458,240.00		21,458,240.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/23/39		0						109				CRR - Praha(HQ)

		13		Poradenské centrum Prosperita		CZ.04.2.06/2.1.00.1/0012		12		21711B2005				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Prosperita, o.p.s.		Obecně prospěšná spol.				12		NNO		----		5						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39216		1		5/15/05		38913		8/15/06		8/14/06		7/22/24		7/22/24		9,115,107.81		5,851,899.48		3,263,208.33		- 0		- 0		406,122.38		38944		14568702.19		Schválena		39,034.00		10324350		6/24/47		3,696,117.30		- 0		- 0		460,000.00		21,108,700.00		21,108,700.00		15,746,401.00		10,324,350.00		6,628,233.00		3,696,117.00		- 0		- 0		460,000.00		21,108,700.00		21,108,700.00		8,810,072.70		5,656,027.00								3,154,045.70						392,679.62		- 0		- 0		3,154,045.70		- 0		- 0		392,679.62		3,546,725.32		3,546,725.32										Ne		3/20/34		20648700						186				CRR - Praha(HQ)

		5		multifunkční energetický výukový pavilon		CZ.04.2.06/2.1.00.1/0013		13		21711B2006				2		2.1				2.1		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Střední odborné učiliště energetické		Příspěvková organizace				13		Organizace zřízené, založené hl.m. Prahou		----		44						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39051		1		1/3/05		39051		12/4/06		12/30/06		6/16/45		6/16/45		4,975,600.00		3,194,335.00		1,781,265.00		- 0		- 0		- 0										4975600		10/15/45		1,781,265.00		- 0		- 0		- 0		9,951,200.00		9,951,200.00		- 0		4,975,600.00		3,194,335.00		1,781,265.00		- 0		- 0		- 0		9,951,200.00		9,951,200.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/16/45		9951200						188				CRR - Praha(HQ)

		7		Víceúčelové sportoviště s rekreační plochou		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0014		14		21711B1008				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Střední odborné učiliště elektrotechnické Praha 9		Příspěvková organizace				14		Příspěvková organizace		----		50						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38686		1		6/20/05		38686		12/1/05		12/30/05		8/29/60		8/29/60		1,399,000.00		839,400.00		559,600.00		- 0		- 0		- 0		38695		1398333		Schválena		38,730.00		1399000		3/12/98		559,600.00		- 0		- 0		- 0		2,798,000.00		2,798,000.00		1,857,163.00		1,399,000.00		839,400.00		559,600.00		- 0		- 0		- 0		2,798,000.00		2,798,000.00		1,398,333.40						1,398,333.40		839,000.00		559,333.40								1,398,333.40		839,000.00		559,333.40		- 0		- 0		- 0		2,796,666.80		2,796,666.80		38,695.00		38,742.00		2/6/06		5/2/06		Ano		8/29/60		2798000						110				CRR - Praha(HQ)

		14		CENTRUM PRO PŘENOS POZNATKŮ A TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE		CZ.04.2.06/2.1.00.1/0015		15		21711B2007				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Univerzita Karlova v Praze		Vysoká škola				15		Organizace výzkumu a vývoje		----		6827						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39202		1		5/2/05		38898		8/31/06		7/30/06		2/23/27		7/26/79		2,853,025.00		1,831,642.00		1,021,383.00		- 0		- 0		1,006,950.00		38960		3836572		Schválena		39,064.00		7778031		9/22/71		2,784,535.00		- 0		- 0		2,745,188.00		18,301,250.00		18,701,250.00		- 0		7,778,031.00		4,993,496.00		2,784,535.00		- 0		- 0		2,745,188.00		18,301,250.00		18,701,250.00		1,590,287.20		1,020,777.48								569,135.40								- 0		- 0		569,135.40		- 0		- 0		- 0		569,135.40		569,135.40										Ne		1/17/91		15556062						189				CRR - Praha(HQ)

		23		Vybudování přírodního amfiteátru v rámci rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0016		16		21711B1007				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.				16		Městská část		----		12						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39045		1		11/25/04		38533		7/31/05		7/30/05		3/29/74		9/25/02		347,480.00		188,667.63		137,612.94		21,199.43		- 0		- 0		38617		347358.92		Schválena		38,810.00		5426746		11/7/67		2,148,992.00		331,032.00		- 0		- 0		10,853,493.00		10,863,493.00		9,240,106.32		4,737,000.00		2,572,000.00		1,876,000.00		289,000.00		- 0		- 0		9,474,000.00		11,637,000.00		694,717.84						347,358.92		188,615.89		137,554.13		21,188.89						347,358.92		1,774,615.89		1,294,251.13		199,325.89		- 0		- 0		3,615,551.83		3,615,551.83		38,679.00		38,686.00		2/8/06		4/7/06		Ano		11/7/15		9474000						112				CRR - Praha(HQ)

		18		Vznik kulturně vzdělávacího a informačního centra městské části Praha 19 s veřejným přístupem k internetu v místní lidové knihovně s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0017		17		21711B2008				2		2.3				2.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Městská část Praha 19		Obec nebo m.část hl.m.				17		Městská část		----		76						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38596		1		5/1/04		38596		10/1/05		10/1/05		12/10/90		4/9/49		702,959.50		- 0		574,725.10		128,234.40		- 0		- 0		38625		598105.6		Schválena		38,733.00		959501		11/28/35		642,866.00		120,898.00		- 0		- 0		1,919,003.00		1,969,003.00		- 0		702,959.50		- 0		574,725.10		128,234.40		- 0		- 0		1,405,919.00		1,969,003.00		598,105.60						598,105.60				489,011.10		109,094.50						598,105.60		- 0		489,011.10		109,094.50		- 0		- 0		1,196,211.20		1,196,211.20		38,625.00		38,742.00		2/2/06		3/22/06		Ano		1/18/54		1405919						371				CRR - Praha(HQ)

		17		Vznik kulturně vzdělávacího, školícího a informačního centra Městské části Praha Vinoř s veřejným přístupem k internetu s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0018		18						2		2.3				2.3		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.				18		Městská část		----		5						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38808		1		6/1/04		38808		5/1/06		5/1/06		6/22/38		2/4/11		531,628.00		108,452.00		356,191.00		66,986.00		- 0		- 0										531628		12/4/96		356,191.00		66,986.00		- 0		- 0		1,063,257.00		1,073,257.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/4/11		0						372				CRR - Praha(HQ)

		6		Internetizace veřejných knihoven v Praze		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0019		19		21711B5002				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace				19		Příspěvková organizace		----		457						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39052		1		9/1/05		39052		1/1/07		12/31/06		5/8/53		5/8/53		1,525,500.00		1,525,500.00		1,525,500.00		- 0		- 0		- 0		39024		3051000		Prijata		39,024.00		1968311.5		12/31/99		1,968,311.50		- 0		- 0		- 0		3,936,623.00		3,936,623.00		- 0		1,525,500.00		- 0		1,525,500.00		- 0		- 0		- 0		3,051,000.00		3,051,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		39,024.56								Ne		2/7/78		3051000						373				CRR - Praha(HQ)

		20		Dopravní modelování		CZ.04.2.06/1.1.00.1/0020		20		21711B1011				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ústav dopravního inženýrství hlavního města Prahy		Příspěvková organizace				20		Další organizace zřízené a založené hl. m. Prahou		----		66						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39141		1		4/1/05		39141		3/28/07		3/30/07		8/16/51		2/7/30		1,740,400.00		1,152,144.80		588,255.20		- 0		- 0		- 0										2000000		12/26/24		676,000.00		- 0		- 0		- 0		4,000,000.00		4,000,000.00		- 0		1,740,400.00		1,152,144.80		588,255.20		- 0		- 0		- 0		3,480,800.00		4,000,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/16/51		3480800						3				CRR - Praha(HQ)

		15		Informační centrum Na Chvalské tvrzi		CZ.04.2.06/2.2.00.1/0021		21		21711B2011				2		2.2		2.2.2		2.2.2		86 - realizace předčasně ukončena/zastavena		rejected		rejected		7		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.				21		Městská část		----		93						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38533		1		3/1/05		38533		7/11/05		7/30/05		2/4/59		2/4/59		1,983,102.00		773,410.00		1,047,078.00		162,614.00		- 0		- 0										1983102		7/9/17		1,047,078.00		162,614.00		- 0		- 0		3,966,204.00		3,966,204.00		- 0		1,983,102.00		773,410.00		1,047,078.00		162,614.00		- 0		- 0		3,966,204.00		3,966,204.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/4/59		3966204						287				CRR - Praha(HQ)

		21		Doplnění sítí technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě Praha - Čakovice		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0022		22		21711B1009				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.				22		Hlavní město Praha		----				Praha-Čakovice		CZ0109547310		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39020		1		10/1/05		38959		10/30/06		9/29/06		2/3/75		7/13/34		47,232,162.00		25,647,064.00		21,585,098.00		- 0		- 0		- 0		38972		47232130		Schválena		38,978.00		56206273		12/7/60		25,686,267.00		- 0		- 0		- 0		112,412,546.00		112,412,546.00		94,799,050.00		47,232,162.00		25,647,064.00		21,585,098.00		- 0		- 0		- 0		94,464,324.00		112,412,546.00		47,232,130.00						47,232,130.00		25,647,000.00		21,585,130.00								47,232,130.00		25,647,000.00		21,585,130.00		- 0		- 0		- 0		94,464,260.00		94,464,260.00		38,972.60		38,981.00		10/2/06				Ne		2/3/75		94464324						115				CRR - Praha(HQ)

		22		Výstavba objektu pro vznik kulturně vzdělávacího, školícího a informačního centra  Městské části Praha Vinoř s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0023		23						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.				23		Městská část		----		5		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38807		1		6/1/04		38807		5/1/06		4/30/06		7/6/62		2/18/35		3,421,434.00		1,857,839.00		1,354,888.00		208,707.00		- 0		- 0										3421434		8/2/86		1,354,888.00		208,707.00		- 0		- 0		6,842,868.00		6,852,868.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/18/35		0						116				CRR - Praha(HQ)

		9		Zajištění infrastruktury pro pokračující proces automatizace a internetizace poboček Městské knihovny v Praze		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0024		24						2		2.3				2.3		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace				24		Příspěvková organizace		----		457						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38280		1		7/1/04		38280		1/1/05		11/19/04		4/29/79		4/29/79		964,117.00		- 0		964,118.00		- 0		- 0		- 0										964117		12/31/99		964,118.00		- 0		- 0		- 0		1,928,235.00		1,928,235.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/29/79		0						374				CRR - Praha(HQ)

		25		Rekonstrukce ulice Broumarská - 1. etapa		CZ.04.2.06/1.1.00.1/0025		25		21711B1010				1		1.1				1.1		86 - realizace předčasně ukončena/zastavena		rejected		rejected		7		Hlavní město Praha - Odbor rozvoje dopravy MHMP		Obec nebo m.část hl.m.				25		Hlavní město Praha		----		2280						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38522		1		10/25/04		38522		6/20/05		7/19/05		1/23/07		1/23/07		9,260,188.00		6,130,244.00		3,129,948.00		- 0		- 0		- 0										9260187.61		1/13/84		3,129,943.41		- 0		- 0		- 0		18,520,375.22		18,520,375.22		15,563,340.52		9,260,188.00		6,130,244.00		3,129,943.00		- 0		- 0		- 0		18,520,375.00		18,520,375.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/23/07		18520375						4				CRR - Praha(HQ)

		27		Monitorovací výbor JPD 2 - 3. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0026		26						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor řídícího orgánu SROP a  JPD Praha Cíl 2		Org. složka státu				26		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38336		1		10/1/04		38336				1/14/05		12/5/69		12/5/69		31,033.50		31,033.50		- 0		- 0		- 0		- 0		38560		31033.5		Schválena		38,559.00		31033.5		12/17/84		- 0		- 0		- 0		- 0		62,067.00		62,067.00		62,067.00		31,033.50		31,033.50		- 0		- 0		- 0		- 0		62,067.00		62,067.00		31,033.50		31,033.50				31,033.50		31,033.50										31,033.50		31,033.50		- 0		- 0		- 0		- 0		62,067.00		62,067.00										Ne		12/5/69		62067						410				CRR - NUTS II Praha

		29		Výdaje na kontrolu a kontrolní systémy		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0027		27		21711B3011				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		27		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38472		1		6/1/04		38442		4/30/05		4/30/05		9/17/88		9/17/88		89,250.00		- 0		89,250.00		- 0		- 0		- 0		38925		40687.09		Schválena		38,961.00		89250		12/31/99		89,250.00		- 0		- 0		- 0		178,500.00		178,500.00		- 0		89,250.00		- 0		89,250.00		- 0		- 0		- 0		178,500.00		178,500.00		40,687.09						40,687.09				40,687.09								40,687.09		- 0		40,687.09		- 0		- 0		- 0		81,374.18		81,374.18						9/27/06		11/16/06		Ne		9/17/88		178500						411				CRR - NUTS II Praha

		31		Výdaje na přímé řízení projektu		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0028		28		21711B3012				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		28		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38466		1		10/1/04		38442		4/24/05		4/30/05		3/19/86		3/19/86		399,250.00		- 0		399,250.00		- 0		- 0		- 0		38922		53500		Schválena		38,961.00		399250		12/31/99		399,250.00		- 0		- 0		- 0		798,500.00		798,500.00		- 0		399,250.00		- 0		399,250.00		- 0		- 0		- 0		798,500.00		798,500.00		53,498.78						53,498.78				53,498.78								53,498.78		- 0		53,498.78		- 0		- 0		- 0		106,997.56		106,997.56						9/27/06		11/16/06		Ne		3/19/86		798500						412				CRR - NUTS II Praha

		32		Zajištění publicity a informovanosti o JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0029		29		21711B3013				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		29		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38466		1		5/1/04		38442		4/24/05		4/30/05		8/19/61		8/19/61		303,450.00		- 0		303,450.00		- 0		- 0		- 0		38924		132297.12		Schválena		38,961.00		303450		12/31/99		303,450.00		- 0		- 0		- 0		606,900.00		606,900.00		- 0		303,450.00		- 0		303,450.00		- 0		- 0		- 0		606,900.00		606,900.00		132,297.10						132,297.10				132,297.10								132,297.10		- 0		132,297.10		- 0		- 0		- 0		264,594.20		264,594.20						9/19/06		10/10/06		Ne		8/19/61		606900						528				CRR - NUTS II Praha

		33		Úprava parku v Dolních Měcholupech		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0030		30		21711B1017				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Městská část Praha - Dolní Měcholupy		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		30		Městská část		----		4		Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38898		1		4/1/06		38898		7/30/06		7/30/06		10/11/31		10/11/31		2,288,569.50		1,341,101.73		791,845.05		155,623.18		- 0		- 0		38929		2099891		Schválena		38,954.00		2375737		8/30/11		822,005.00		161,550.00		- 0		- 0		4,751,474.00		4,751,474.00		3,198,795.00		2,288,569.50		1,341,101.50		791,845.00		155,623.00		- 0		- 0		4,577,139.00		4,577,139.00		2,097,989.50						2,097,989.50		1,229,421.80		725,904.40		142,663.30						2,097,989.50		1,229,421.80		725,904.40		142,663.30		- 0		- 0		4,195,979.00		4,195,979.00		38,929.00		38,967.00		9/11/06		11/1/06		Ne		2/2/09		4577139						117				CRR - NUTS II Praha

		34		Zkvalitnění veřejné infrastruktury ve vybraných lokalitách městské části Praha 12 - Etapa 2005/2006		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0031		31		21711B1013				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 12		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		31		Městská část		----				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39416		1		1/1/06		39202		5/30/07		5/30/07		10/19/62		10/19/62		21,159,010.00		12,399,179.86		7,321,017.46		1,438,812.68		- 0		- 0										26073598		10/29/32		9,021,465.00		1,773,006.00		- 0		- 0		52,147,197.00		52,147,197.00		46,913,748.00		26,073,598.00		15,279,128.00		9,021,465.00		1,773,006.00		- 0		- 0		52,147,197.00		52,147,197.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		3/4/74		52147197						118				CRR - NUTS II Praha

		35		Vytvoření platformy - sítě vědy a výzkumu, za účelem sdílení informací a know-how pro řešení silniční dopravy v Praze na základě partnerství veřejného a soukromého sektoru za podpory vědeckých organizací		CZ.04.2.06/2.3.00.2/0032		32						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		ELTODO EG, a.s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		32		Podnikající fyzické a právnické osoby		----		245		Praha		CZ01		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38869		1		7/1/05		38869		7/1/06		7/1/06		12/28/10		9/28/42		90,000.00		- 0		90,000.00		- 0		- 0		420,000.00										90000		12/31/99		90,000.00		- 0		- 0		420,000.00		600,000.00		624,928.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		10/26/92		0						375				SRR r.s. hl.města Prahy

		36		Reintegrační centrum Sblížení pro diagnostiku a terapii syndromu zavržení rodiče		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0033		33						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		33		NNO		----				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38807		1		9/1/05		38807		4/1/06		4/30/06		11/21/98		11/21/98		10,975,335.00		6,431,546.31		4,543,788.69		- 0		- 0		- 0										10975335		12/21/08		4,543,788.69		- 0		- 0		- 0		21,950,670.00		21,950,670.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		11/21/98		0						120				SRR r.s. hl.města Prahy

		48		Vybudování dětského domova rodinného typu v Praze 15 - Dolních Měcholupech		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0034		34		21711B1014				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		RADOST - dětský domov, obecně prospěšná společnost		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		34		NNO		----				Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38990		1		9/1/05		38960		9/30/06		9/30/06		9/22/63		7/14/82		2,328,756.00		1,364,651.00		964,105.00		- 0		- 0		559,078.00		38982		2328756		Schválena		38,985.00		2328756		4/13/36		964,105.00		- 0		- 0		559,078.00		5,216,590.00		5,216,590.00		6,073,094.00		2,328,756.00		1,364,651.00		964,105.00		- 0		- 0		559,078.00		5,216,590.00		5,574,962.00		2,328,756.00								1,364,651.00		964,105.00						559,078.00		- 0		1,364,651.00		964,105.00		- 0		- 0		559,078.00		2,887,834.00		2,887,834.00		38,982.00		39,029.00						Ne		10/31/51		4657512						121				CRR - NUTS II Praha

		37		Víceúčelové hřiště 24 x 45 Horní Měcholupy		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0035		35		21711B1018				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část Praha 15		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		35		Městská část		----		190		Praha 15		CZ010F		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38975		1		6/15/05		38944		9/15/06		9/14/06		12/16/44		12/16/44		2,108,355.50		1,235,496.00		729,491.00		143,368.50		- 0		- 0		38975		2108355.5		Schválena		39,022.00		2179180		4/20/96		753,996.00		148,185.00		- 0		- 0		4,358,361.00		4,358,361.00		3,093,628.45		2,108,355.50		1,235,496.00		729,491.00		143,368.50		- 0		- 0		4,216,711.00		4,216,711.00		2,108,355.50		12,814.00						1,222,186.00		729,491.00		143,864.50						- 0		1,222,186.00		729,491.00		143,864.50		- 0		- 0		2,095,541.50		2,095,541.50		38,975.48		39,034.00		11/23/06				Ne		10/13/32		4216711						122				CRR - NUTS II Praha

		38		Rekonstrukce a dostavba areálu sportovních a volnočasových aktivit Hostivař - II etapa		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0036		36		21711B1020				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 15		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		36		Městská část		----		190		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39234		1		5/1/06		38975		10/15/06		10/15/06		2/8/22		3/31/15		9,042,536.50		5,298,926.39		3,128,717.63		614,892.48		- 0		- 0										15663432.5		8/14/30		5,419,547.50		1,065,113.50		- 0		- 0		31,326,865.00		44,454,865.00		45,809,668.00		13,979,439.50		8,191,951.50		4,836,886.00		950,602.00		- 0		- 0		27,958,879.00		44,454,865.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/14/70		27958879						123				CRR - NUTS II Praha

		39		Kulturně vzdělávací, školící a informační centrum Praha Vinoř		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0037		37						1		1.3				1.3		33 - náhradní projekt - originál složky předán na CRR		under examination		under examination		5b		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		37		Městská část		----		5		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39082		1		9/1/05		38837		5/20/06		5/30/06		3/29/82		9/15/61		3,535,859.58		2,072,014.31		1,223,407.95		240,438.16		- 0		- 0										4165108		7/21/82		1,441,128.00		283,227.00		- 0		- 0		8,330,217.00		8,345,217.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/11/07		0						125				CRR - NUTS II Praha

		40		Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0038		38		21711B1015				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		38		Městská část		----		12		Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39263		1		10/1/05		38990		10/31/06		10/30/06		9/11/37		7/12/43		10,873,914.00		6,372,113.60		3,762,374.24		739,426.15		- 0		- 0		39021		7974018.6		Prijata		39,024.00		11337302.5		9/18/89		3,922,706.00		770,937.50		- 0		- 0		22,674,605.00		27,338,868.00		22,113,582.18		11,337,302.50		6,643,659.00		3,922,706.00		770,937.50		- 0		- 0		22,674,605.00		27,338,868.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		39,024.57								Ne		12/15/80		22674605						127				CRR - NUTS II Praha

		41		Centrum inovací a transferu technologií Praha		CZ.04.2.06/2.1.00.2/0039		39		21711B2015				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ceská kosmická kancelár		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		39		Organizace výzkumu a vývoje		----		2		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39020		1		9/1/05		38990		10/30/06		10/30/06		1/13/06		1/13/06		13,040,260.00		8,163,202.99		4,877,057.01		- 0		- 0		- 0		39018		11923075.55		Prijata		39,031.00		13040260		2/1/50		4,877,057.00		- 0		- 0		- 0		26,080,520.00		26,080,520.00		18,730,861.00		13,040,260.00		8,163,203.00		4,877,057.00		- 0		- 0		- 0		26,080,520.00		26,080,520.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		39,031.39								Ne		1/13/06		26080520						192				CRR - NUTS II Praha

		42		Parkový a oddychový areál Běchovice		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0040		40		21711B1019				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha-Běchovice		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		40		Městská část		----				Praha-Běchovice		CZ010E538060		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39113		1		8/1/05		38776		3/28/06		3/30/06		3/23/92		3/23/92		656,017.53		314,888.42		226,982.08		114,146.98		- 0		- 0		38803		656017.25		Schválena		38,852.00		12383979		12/18/74		4,284,857.00		2,154,811.00		- 0		- 0		24,767,957.00		30,167,696.00		24,865,068.00		12,383,979.00		5,944,310.00		4,284,857.00		2,154,811.00		- 0		- 0		24,767,957.00		30,167,696.00		656,017.25						656,017.25		314,888.28		226,981.97		114,147.00						656,017.25		314,888.28		3,352,770.97		1,686,076.00		- 0		- 0		6,009,752.50		6,009,752.50		38,803.00		38,908.00		8/10/06		9/27/06		Ano		5/11/12		24767957						129				CRR - NUTS II Praha

		43		Kulturní a sociálně komunikační centrum Slunečný dvůr		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0041		41						1		1.3				1.3		33 - náhradní projekt - originál složky předán na CRR		under examination		under examination		5b		Slunečný dvůr, o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		41		NNO		----				Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38837		1		9/1/05		38837		5/1/06		5/30/06		7/22/52		7/22/52		5,305,615.00		3,109,090.39		2,196,524.61		- 0		- 0		- 0										5305615		5/24/12		2,196,524.61		- 0		- 0		- 0		10,611,230.00		10,611,230.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/22/52		0						132				CRR - NUTS II Praha

		44		Inovační a informační centrum využívání technologie geopolymerů v Praze a podpora jejich výzkumu		CZ.04.2.06/2.1.00.2/0042		42		21711B2014				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Česká rozvojová agentura o.p.s		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		42		Organizace výzkumu a vývoje		----				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39355		1		9/1/05		38748		2/15/06		3/2/06		11/6/52		4/1/91		1,915,925.40		1,199,369.43		716,556.17		- 0		- 0		- 0		38762		1751309		Schválena		38,798.00		9819380		9/22/29		3,672,448.00		- 0		- 0		- 0		19,638,760.00		19,746,760.00		1,458,000.00		9,798,090.00		6,133,605.00		3,664,486.00		- 0		- 0		- 0		19,596,181.00		19,704,181.00		1,751,309.00						1,751,309.00		1,096,319.50		654,989.50								1,751,309.00		1,096,319.50		654,989.50		- 0		- 0		- 0		3,502,618.00		3,502,618.00		38,762.00		38,827.00		5/11/06		7/20/06		Ano		2/3/69		19596181						193				CRR - NUTS II Praha

		45		Rekonstrukce dětského hřiště ve Vrchlického sadech		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0043		43						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		43		Hlavní město Praha		----		348		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38671		1		7/1/05		38671		12/31/05		12/15/05		6/15/30		6/15/30		6,086,850.00		3,566,894.10		2,106,050.10		413,905.80		- 0		- 0										6086850		10/26/65		2,106,050.10		413,905.80		- 0		- 0		12,173,700.00		12,173,700.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/15/30		0						133				SRR r.s. hl.města Prahy

		46		Doplnění technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě Praha - Dolní Počernice		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0044		44						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		44		Městská část		----				Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39141		1		1/30/06		39112		8/30/07		3/1/07		2/23/89		8/28/04		11,798,184.00		6,913,735.82		4,884,448.18		- 0		- 0		- 0										47400000		3/13/49		19,623,600.00		- 0		- 0		- 0		94,800,000.00		120,850,843.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/31/53		0						134				SRR r.s. hl.města Prahy

		47		Doplnění technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě Praha - Libuš		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0045		45		21711B1016				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		45		Hlavní město Praha		----				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39355		1		5/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		6/18/40		3/11/33		6,690,000.00		3,920,340.00		2,769,660.00		- 0		- 0		- 0		38968		6690000		Schválena		38,974.00		29500000		3/12/30		12,213,000.00		- 0		- 0		- 0		59,000,000.00		167,501,078.00		134,875,284.00		29,500,000.00		17,287,000.00		12,213,000.00		- 0		- 0		- 0		59,000,000.00		151,583,014.00		6,690,000.00						6,690,000.00		3,920,000.00		2,770,000.00								6,690,000.00		3,920,000.00		2,770,000.00		- 0		- 0		- 0		13,380,000.00		13,380,000.00		38,968.60		38,981.00		10/6/06				Ne		7/5/36		59000000						136				CRR - NUTS II Praha

		49		Info, publicita, studie a odborné publikace - výroba publikačních materiálů v rámci publicity JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0046		46						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		46		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38335		1		11/22/04		38335		12/31/04		1/13/05		11/26/63		11/26/63		48,195.00		48,195.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38510		96390		Schválena		38,464.00		48195		12/13/31		- 0		- 0		- 0		- 0		96,390.00		96,390.00		96,390.00		48,195.00		48,195.00		- 0		- 0		- 0		- 0		96,390.00		96,390.00		48,195.00		48,195.00				48,195.00												48,195.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		48,195.00		48,195.00										Ne		11/26/63		96390						529				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		50		Placená  inzerce ve zvláštní příloze Deníků Bohemia a Moravia "Fondy EU a podnikání"		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0047		47						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		OŘOS - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		47		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38467		1		4/25/05		38467		6/1/05		5/25/05		1/22/90		1/22/90		34,710.00		34,710.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38560		34708.75		Schválena		38,558.00		34710		1/11/95		- 0		- 0		- 0		- 0		69,420.00		69,420.00		69,417.50		34,710.00		34,710.00		- 0		- 0		- 0		- 0		69,420.00		69,420.00		34,708.75		34,708.75				34,708.75		34,708.75										34,708.75		34,708.75		- 0		- 0		- 0		- 0		69,417.50		69,417.50										Ne		1/22/90		69420						530				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		51		Překlad podkladů  pro 4. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 do anglického jazyka.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0048		48						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		48		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38492		1		4/18/05		38488		6/15/05		6/15/05		11/21/36		11/21/36		25,000.00		25,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38593		11475		Schválena		38,590.00		25000		6/11/68		- 0		- 0		- 0		- 0		50,000.00		50,000.00		22,950.00		25,000.00		25,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		50,000.00		50,000.00		11,475.00		11,475.00				11,475.00		11,475.00										11,475.00		11,475.00		- 0		- 0		- 0		- 0		22,950.00		22,950.00										Ne		11/21/36		50000						413				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		52		4 skládací letáky JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0049		49						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		49		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38397		1		1/21/05		38397		3/31/05		3/16/05		4/8/64		4/8/64		30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38560		30000		Schválena		38,559.00		30000		2/18/82		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00		60,000.00		30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00		30,000.00		30,000.00				30,000.00		30,000.00										30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00										Ne		4/8/64		60000						531				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		53		Školení pro zaměstnance veřejné správy: Zákon č. 106/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0050		50						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		50		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38373		1		1/21/05		38373		2/15/05		2/20/05		9/8/21		9/8/21		3,961.25		3,961.25		- 0		- 0		- 0		- 0		38566		3961.25		Schválena		38,559.00		3961.25		11/4/10		- 0		- 0		- 0		- 0		7,922.50		7,922.50		7,922.50		3,961.25		3,961.25		- 0		- 0		- 0		- 0		7,922.50		7,922.50		3,961.25		3,961.25				3,961.25		3,961.25										3,961.25		3,961.25		- 0		- 0		- 0		- 0		7,922.50		7,922.50										Ne		9/8/21		7922.5						532				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		54		Průvodce programem JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0051		51						3		3.2				3.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		51		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38502		1		2/25/05		38502		6/14/05		6/29/05		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0																																																												Ne		12/12/68		0						533				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		55		Studijní stáž zaměřená na Cíl 2, výměna zkušeností s řídícími orgány a zprostředkujícími subjekty - Anglie		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0052		52						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		52		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38429		1		3/12/05		38429		4/15/05		4/17/05		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38560		159605.25		Schválena		38,558.00		250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		319,210.50		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		159,605.25		159,605.25				159,605.25		159,605.25										159,605.25		159,605.25		- 0		- 0		- 0		- 0		319,210.50		319,210.50										Ne		12/12/68		500000						534				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		56		Inzerce k 2. výzvě v celostátních periodikách a v periodikách neziskového sektoru		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0053		53						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		53		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38390		1		2/1/05		38390		3/15/05		3/9/05		5/25/19		5/25/19		113,115.50		113,115.50		- 0		- 0		- 0		- 0		38560		113115.5		Schválena		38,559.00		113115.5		9/11/09		- 0		- 0		- 0		- 0		226,231.00		226,231.00		226,231.00		113,115.50		113,115.50		- 0		- 0		- 0		- 0		226,231.00		226,231.00		113,115.50		113,115.50				113,115.50		113,115.50										113,115.50		113,115.50		- 0		- 0		- 0		- 0		226,231.00		226,231.00										Ne		5/25/19		226231						535				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		57		Zpracování podkladů a záznamů z 4. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 v českém a anglickém jazyce.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0054		54						3		3.1				3.1		80 - vyřazen - neuzavřena smlouva		rejected		rejected		4b		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		54		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38523		1		5/26/05		38523		7/15/05		7/20/05		10/3/54		10/3/54		10,000.00		10,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										10000		5/18/27		- 0		- 0		- 0		- 0		20,000.00		20,000.00		- 0																																																												Ne		10/3/54		0						414				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		58		Řízení a implementace - Pořízení technických prostředků pro řízení dokumentace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0055		55						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		55		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38352		1		11/10/04		38352		1/15/05		1/30/05		5/30/36		5/30/36		6,650.00		6,650.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38561		5500		Schválena		38,559.00		6650		3/16/18		- 0		- 0		- 0		- 0		13,300.00		13,300.00		11,000.00		6,650.00		6,650.00		- 0		- 0		- 0		- 0		13,300.00		13,300.00		5,500.00		5,500.00				5,500.00		5,500.00										5,500.00		5,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		11,000.00		11,000.00										Ne		5/30/36		13300						536				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		59		Monitoring - příprava Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 4. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0056		56						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		56		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38498		1		4/1/05		38498		6/15/05		6/25/05		4/8/64		4/8/64		30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38561		26480.25		Schválena		38,558.00		30000		2/18/82		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00		52,960.50		30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00		26,480.25		26,480.25				26,480.25		26,480.25										26,480.25		26,480.25		- 0		- 0		- 0		- 0		52,960.50		52,960.50										Ne		4/8/64		60000						415				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		60		Zpracování podkladů a záznamů z 3. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 v českém a anglickém jazyce		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0057		57						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		57		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38383		1		1/7/05		38383		3/15/05		3/2/05		4/12/48		4/12/48		8,817.50		8,817.50		- 0		- 0		- 0		- 0		38561		8817.5		Schválena		38,558.00		8817.5		2/20/24		- 0		- 0		- 0		- 0		17,635.00		17,635.00		17,635.00		8,817.50		8,817.50		- 0		- 0		- 0		- 0		17,635.00		17,635.00		8,817.50		8,817.50				8,817.50		8,817.50										8,817.50		8,817.50		- 0		- 0		- 0		- 0		17,635.00		17,635.00										Ne		4/12/48		17635						416				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		61		Konference JPD 2 - 2. výzva		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0058		58						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		58		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38400		1		2/17/05		38400		3/31/05		3/19/05		6/12/17		6/12/17		204,070.00		204,070.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38561		204070		Schválena		38,560.00		204070		9/20/58		- 0		- 0		- 0		- 0		408,140.00		408,140.00		408,140.00		204,070.00		204,070.00		- 0		- 0		- 0		- 0		408,140.00		408,140.00		204,070.00		204,070.00				204,070.00		204,070.00										204,070.00		204,070.00		- 0		- 0		- 0		- 0		408,140.00		408,140.00										Ne		6/12/17		408140						537				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		62		Nákup CD labelů pro zajištění distribuce dokumentace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0059		59						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		59		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38427		1		2/28/05		38427		3/15/05		4/15/05		6/22/05		6/22/05		1,000.00		1,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38561		645.5		Schválena		38,558.00		1000		9/26/02		- 0		- 0		- 0		- 0		2,000.00		2,000.00		1,291.00		1,000.00		1,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		2,000.00		2,000.00		645.50		645.50				645.50		645.50										645.50		645.50		- 0		- 0		- 0		- 0		1,291.00		1,291.00										Ne		6/22/05		2000						538				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		63		Analýza potřeb a návrh priorit hl. m. Prahy na následující programové období		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0060		60		21711B3014				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		60		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38682		1		4/26/05		38655		11/26/05		11/29/05		5/26/68		5/26/68		249,900.00		- 0		249,900.00		- 0		- 0		- 0		38922		208250		Schválena		38,961.00		249900		12/31/99		249,900.00		- 0		- 0		- 0		499,800.00		499,800.00		350,000.00		249,900.00		- 0		249,900.00		- 0		- 0		- 0		499,800.00		499,800.00		208,250.00						208,250.00				208,250.00								208,250.00		- 0		208,250.00		- 0		- 0		- 0		416,500.00		416,500.00						9/19/06		10/10/06		Ne		5/26/68		499800						539				CRR - NUTS II Praha

		64		Přímé řízení programu - Expertní činnost a poradenství		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0061		61		21711B3015				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl.m. Prahy		Kraj		Hlavní město Praha		61		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38655		1		4/20/05		38625		10/3/05		10/30/05		12/28/05		12/28/05		348,075.00		- 0		348,075.00		- 0		- 0		- 0		38922		83700		Schválena		38,964.00		348075		12/31/99		348,075.00		- 0		- 0		- 0		696,150.00		696,150.00		147,090.20		348,075.00		- 0		348,075.00		- 0		- 0		- 0		696,150.00		696,150.00		83,700.00						83,700.00				83,700.00								83,700.00		- 0		83,700.00		- 0		- 0		- 0		167,400.00		167,400.00						9/27/06				Ne		12/28/05		696150						417				CRR - NUTS II Praha

		65		Výdaje na technickou podporu		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0062		62		21711B3016				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy - odbor zahraničních vztahů a fondů EU		Kraj		Hlavní město Praha		62		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38727		1		6/1/05		38717		1/10/06		1/30/06		7/21/23		7/21/23		77,350.00		- 0		77,350.00		- 0		- 0		- 0		38922		37043		Schválena		38,961.00		77350		12/31/99		77,350.00		- 0		- 0		- 0		154,700.00		154,700.00		- 0		77,350.00		- 0		77,350.00		- 0		- 0		- 0		154,700.00		154,700.00		37,043.00						37,043.00				37,043.00								37,043.00		- 0		37,043.00		- 0		- 0		- 0		74,086.00		74,086.00						9/27/06		11/16/06		Ne		7/21/23		154700						540				CRR - NUTS II Praha

		66		Inzerce k 3. výzvě v celostátních periodikách		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0063		63						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		63		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38533		1		6/24/05		38533		8/31/05		7/30/05		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38561		123079.4		Schválena		38,558.00		250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		246,158.80		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		123,079.40		123,079.40				123,079.40		123,079.40										123,079.40		123,079.40		- 0		- 0		- 0		- 0		246,158.80		246,158.80										Ne		12/12/68		500000						541				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		67		Administrativní pracovník pro oddělení JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0064		64						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		64		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38776		1		8/1/05		38776		1/31/06		3/30/06		10/14/73		10/14/73		50,000.00		50,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38828		32118.5		Schválena		38,828.00		50000		11/21/36		- 0		- 0		- 0		- 0		100,000.00		100,000.00		- 0		50,000.00		50,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		100,000.00		100,000.00		32,118.50						32,118.50		32,118.50										32,118.50		32,118.50		- 0		- 0		- 0		- 0		64,237.00		64,237.00										Ne		10/14/73		100000						418				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		68		Tisk dokumentace JPD 2 ke 3. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0065		65						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		65		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38594		1		7/8/05		38594		9/30/08		9/29/05		3/23/33		3/23/33		280,000.00		280,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38649		277389		Schválena		38,646.00		280000		8/11/66		- 0		- 0		- 0		- 0		560,000.00		560,000.00		554,778.00		280,000.00		280,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		560,000.00		560,000.00		277,389.00		277,389.00				277,389.00		277,389.00										277,389.00		277,389.00		- 0		- 0		- 0		- 0		554,778.00		554,778.00										Ne		3/23/33		560000						542				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		69		Zajištění občerstvení na setkáních ŘO JPD 2 se Zprostředkujícími subjekty v roce 2005		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0066		66						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		66		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38874		1		5/26/05		38874		7/3/06		7/6/06		10/3/54		10/3/54		10,000.00		10,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38910		9585		Schválena		38,910.00		10000		5/18/27		- 0		- 0		- 0		- 0		20,000.00		20,000.00		- 0		10,000.00		10,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		20,000.00		20,000.00		9,585.00						9,585.00		9,585.00										9,585.00		9,585.00		- 0		- 0		- 0		- 0		19,170.00		19,170.00										Ne		10/3/54		20000						543				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		70		Příprava podkladů pro žádost o Grantové schéma na podporu malých a středních podniků formou dotací v rámci implementace Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0067		67		21711B3001				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.				Českomoravská rozvojová a záruční banka		67		Českomoravská rozvojová a záruční banka		----		260						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38548		1		9/1/04		38533		7/15/05		7/30/05		4/30/17		4/30/17		131,000.00		131,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										131000		8/30/58		- 0		- 0		- 0		- 0		262,000.00		262,000.00		- 0		131,000.00		131,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		262,000.00		262,000.00																																												Ne		4/30/17		262000						419				CRR - NUTS II Praha

		71		Zabezpečení realizace vybraných procesů implementace GS na podporu malých a středních podniků formou dotací v rámci implementace Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0068		68		21711B3002				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.				Českomoravská rozvojová a záruční banka		68		Českomoravská rozvojová a záruční banka		----		260						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38686		1		7/15/05		38640		11/15/05		11/14/05		11/26/37		11/26/37		500,000.00		500,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										500000		12/12/68		- 0		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00																																												Ne		11/26/37		1000000						420				CRR - NUTS II Praha

		72		PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY JPD 2, TISK  PROPAGAČNÍCH TISKOVIN		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0069		69						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		69		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38717		1		8/8/05		38717		1/31/06		1/30/06		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38756		237157		Schválena		38,756.00		250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		237,157.00						237,157.00		237,157.00										237,157.00		237,157.00		- 0		- 0		- 0		- 0		474,314.00		474,314.00										Ne		12/12/68		500000						544				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		73		Analýza monitorovacích indikátorů a ukazatelů JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0070		70						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		70		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38686		1		9/1/05		38686		10/31/08		12/30/05		4/6/58		4/6/58		175,000.00		175,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38778		162000		Schválena		38,778.00		175000		2/17/79		- 0		- 0		- 0		- 0		350,000.00		350,000.00		- 0		175,000.00		175,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		350,000.00		350,000.00		162,000.00						162,000.00		162,000.00										162,000.00		162,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		324,000.00		324,000.00										Ne		4/6/58		350000						421				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		74		Vytvoření dvou audiovizuálních pořadů o JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0071		71		21711B3017				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy - odbor zahraničních vztahů a fondů EU		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		71		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38898		1		8/4/05		38898		7/30/06		7/30/06		7/25/33		7/25/33		261,800.00		- 0		261,800.00		- 0		- 0		- 0		38944		245140		Schválena		38,967.00		261800		12/31/99		261,800.00		- 0		- 0		- 0		523,600.00		523,600.00		490,280.00		261,800.00		- 0		261,800.00		- 0		- 0		- 0		523,600.00		523,600.00		245,140.00						245,140.00				245,140.00								245,140.00		- 0		245,140.00		- 0		- 0		- 0		490,280.00		490,280.00		38,965.66				9/19/06		10/10/06		Ne		7/25/33		523600						545				CRR - NUTS II Praha

		75		Publicita pro prioritu 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0072		72		21711B3018				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		72		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38635		1		8/1/05		38605		10/10/05		10/10/05		6/20/96		6/20/96		291,550.00		- 0		291,550.00		- 0		- 0		- 0		38922		290008.6		Schválena		38,961.00		291550		12/31/99		291,550.00		- 0		- 0		- 0		583,100.00		583,100.00		487,409.40		291,550.00		- 0		291,550.00		- 0		- 0		- 0		583,100.00		583,100.00		290,008.60						290,008.60				290,008.60								290,008.60		- 0		290,008.60		- 0		- 0		- 0		580,017.20		580,017.20						9/19/06		10/10/06		Ne		6/20/96		583100						546				CRR - NUTS II Praha

		76		Publicita ke 3. Výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0073		73		21711B3019				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		73		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38620		1		6/20/05		38589		9/25/05		9/24/05		4/6/07		4/6/07		74,375.00		- 0		74,375.00		- 0		- 0		- 0		38924		67163.95		Schválena		38,966.00		74375		12/31/99		74,375.00		- 0		- 0		- 0		148,750.00		148,750.00		- 0		74,375.00		- 0		74,375.00		- 0		- 0		- 0		148,750.00		148,750.00		67,163.95						67,163.95				67,163.95								67,163.95		- 0		67,163.95		- 0		- 0		- 0		134,327.90		134,327.90						9/19/06		10/10/06		Ne		4/6/07		148750						547				CRR - NUTS II Praha

		79		Vzdělávací akce pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty v zahraničí		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0076		76						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		76		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38665		1		9/18/05		38665		12/30/05		12/9/05		4/6/58		4/6/58		175,000.00		175,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38783		113648.08		Schválena		38,783.00		175000		2/17/79		- 0		- 0		- 0		- 0		350,000.00		350,000.00		- 0		175,000.00		175,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		350,000.00		350,000.00		113,648.08						113,648.08		113,648.08										113,648.08		113,648.08		- 0		- 0		- 0		- 0		227,296.16		227,296.16										Ne		4/6/58		350000						548				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		80		Školící aktivity pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0077		77						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		77		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38818		1		10/3/05		38818		5/15/06		5/11/06		3/6/02		3/6/02		530,000.00		530,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38860		528468.27		Schválena		38,860.00		530000		2/1/51		- 0		- 0		- 0		- 0		1,060,000.00		1,060,000.00		- 0		530,000.00		530,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		1,060,000.00		1,060,000.00		528,468.27						528,468.27		528,468.27										528,468.27		528,468.27		- 0		- 0		- 0		- 0		1,056,936.54		1,056,936.54										Ne		3/6/02		1060000						549				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		81		Seminář "Finanční řízení strukturálních fondů EU"		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0078		78						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR, OŘOS		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		78		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38609		1		9/12/05		38609		9/30/05		10/14/05		12/16/77		12/16/77		32,500.00		32,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38791		22922.67		Schválena		38,791.00		32500		12/23/88		- 0		- 0		- 0		- 0		65,000.00		65,000.00		- 0		32,500.00		32,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		65,000.00		65,000.00		22,922.67						22,922.67		22,922.68										22,922.67		22,922.68		- 0		- 0		- 0		- 0		45,845.35		45,845.35										Ne		12/16/77		65000						550				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		82		Školení na zadávání veřejných zakázek pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0079		79						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR - OŘOS, oddělení JPD 2		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		79		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38601		1		9/6/05		38601		10/31/05		10/6/05		10/3/54		10/3/54		10,000.00		10,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38649		3982.5		Schválena		38,645.00		10000		5/18/27		- 0		- 0		- 0		- 0		20,000.00		20,000.00		- 0		10,000.00		10,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		20,000.00		20,000.00		3,982.50		3,982.50				3,982.50		3,982.50										3,982.50		3,982.50		- 0		- 0		- 0		- 0		7,965.00		7,965.00										Ne		10/3/54		20000						551				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		83		Nákup flashdisků za účelem zefektivnění výkonu činností ŘO JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0080		80						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR - odbor 34; oddělení JPD 2		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		80		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38671		1		9/5/05		38671		10/31/05		12/15/05		5/18/27		5/18/27		5,000.00		5,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38749		4776.5		Schválena		38,749.00		5000		9/8/13		- 0		- 0		- 0		- 0		10,000.00		10,000.00		- 0		5,000.00		5,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		10,000.00		10,000.00		4,776.50						4,776.50		4,776.50										4,776.50		4,776.50		- 0		- 0		- 0		- 0		9,553.00		9,553.00										Ne		5/18/27		10000						422				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		84		Průvodce projektem JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0081		81						3		3.2				3.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		81		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38655		1		8/22/05		38655		11/30/05		11/29/05		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0																																																												Ne		12/12/68		0						552				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		85		Právní,  administrativní a projektová podpora		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0082		82		21711B3020				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha- Magistrát hl.m. Prahy		Kraj		Obec		82		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39659		1		10/3/05		39066		1/15/07		1/14/07		2/20/56		2/20/56		759,000.00		- 0		759,000.00		- 0		- 0		- 0										1909500		12/31/99		1,909,500.00		- 0		- 0		- 0		3,819,000.00		3,819,000.00		- 0		1,909,500.00		- 0		1,909,500.00		- 0		- 0		- 0		3,819,000.00		3,819,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/24/56		3819000						423				CRR - NUTS II Praha

		86		Přímé řízení programu-Expertní činnost, poradenství		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0083		83		21711B3021				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl.m. Prahy				Hlavní město Praha		83		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38867		1		9/1/05		38837		5/30/06		5/30/06		1/12/56		1/12/56		412,000.00		- 0		412,000.00		- 0		- 0		- 0		38996		350525.05		Schválena		39,062.00		412000		12/31/99		412,000.00		- 0		- 0		- 0		824,000.00		824,000.00		- 0		412,000.00		- 0		412,000.00		- 0		- 0		- 0		824,000.00		824,000.00		350,525.05										350,525.05								- 0		- 0		350,525.05		- 0		- 0		- 0		350,525.05		350,525.05										Ne		1/12/56		824000						426				CRR - NUTS II Praha

		87		Vzdělávací akce pro konečné příjemce pomoci v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0084		84						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		84		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38621		1		9/26/05		38621		10/31/05		10/26/05		9/8/13		9/8/13		2,500.00		2,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38691		1205.5		Schválena		38,691.00		2500		11/4/06		- 0		- 0		- 0		- 0		5,000.00		5,000.00		- 0		2,500.00		2,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		5,000.00		5,000.00		1,205.50		1,205.50				1,205.50		1,205.50										1,205.50		1,205.50		- 0		- 0		- 0		- 0		2,411.00		2,411.00										Ne		9/8/13		5000						553				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		88		Rozšíření kapacity dokončovacího zpracování tiskovin ve společnosti AF BKK s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0085		85				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		AF BKK, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		85		Malý a střední podnik		----		80		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38990		1		9/19/05		38990		10/15/06		10/30/06		12/2/55		3/7/21		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		8,549,400.01										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		8,549,400.00		11,549,400.00		11,549,400.00		- 0		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00		- 0		- 0		8,691,400.00		11,549,400.00		13,899,640.00																																												Ne		9/19/13		2858000						313				MHMP - oddělení GS

		94		Vybavení hotelu Kampa Garden		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0086		86				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Accom travel s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		86		Malý a střední podnik		----		13		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38717		1		9/16/05		38748		4/26/06		3/2/06		6/5/49		4/11/40		708,951.19		354,475.59		354,475.59		- 0		- 0		3,308,438.88		38833		1426002.38		Schválena		38,926.00		713001.19		1/22/76		356,500.59		- 0		- 0		3,327,338.88		4,753,341.25		6,336,750.00		3,999,939.00		713,001.19		356,500.59		356,500.59		- 0		- 0		3,327,338.88		4,753,341.25		6,336,750.00		713,001.19		356,500.59		356,500.59		713,001.19		356,500.59		356,500.59						3,327,338.88		713,001.19		356,500.59		356,500.59		- 0		- 0		3,327,338.88		4,753,341.25		4,753,341.25										Ne		4/4/04		1426002.37						314				MHMP - oddělení GS

		95		Výstavba víceúčelové haly pro podporu stavebních činností		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0087		87				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		87		Malý a střední podnik		----		134		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		39082		1		1/3/05		39082		12/31/06		1/30/07		1/28/52		12/24/29		1,089,361.48		544,680.74		- 0		544,680.74		- 0		6,123,233.34										1245293.4		6/22/27		- 0		614,344.74		- 0		5,811,369.20		8,301,956.00		12,400,742.00		2,289,560.00		1,245,293.40		622,646.70		622,646.70		- 0		- 0		5,811,369.20		8,301,956.00		12,400,742.00																																												Ne		12/28/18		2490586.8						315				MHMP - oddělení GS

		96		Novostavba administrativně výrobního objektu		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0088		88				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		Motorgas s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		88		Malý a střední podnik		----		24						Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		39082		1		9/1/05		39082		1/31/07		1/30/07		1/10/49		1/10/49		1,499,999.99		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		15,937,469.99										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		15,937,470.00		18,937,470.00		18,937,470.00		17,100,000.00		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00		- 0		- 0		16,079,470.00		18,937,470.00		18,937,470.00																																												Ne		9/19/13		2858000						316				MHMP - oddělení GS

		98		Přístavba nové administrativně provozní budovy v areálu MOOPEX a.s., Poděbradská 46, Praha 9 a následné rozšíření společnosti		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0089		89				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MOOPEX a.s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		89		Malý a střední podnik		----		50		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38868		1		9/10/05		38898		8/30/06		7/30/06		12/26/63		12/26/63		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00		- 0		- 0		9,620,141.00		38966		2858000		Schválena		38,973.00		1429000		3/25/56		714,500.00		- 0		- 0		9,620,141.00		12,478,141.00		18,000,000.00		17,877,039.00		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00		- 0		- 0		9,620,141.00		12,478,141.00		12,478,141.00		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00						9,620,141.00		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00		- 0		- 0		9,620,141.00		12,478,141.00		12,478,141.00										Ne		12/7/24		2858000						317				MHMP - oddělení GS

		99		Rekonstrukce podzemních prostor bývalého klubu Bílý Koníček		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0090		90				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		United Hotel Investments Bohemia, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		90		Malý a střední podnik		----		4		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38771		1		8/23/05		38849		5/30/06		6/11/06		4/28/14		3/28/85		536,098.14		268,049.07		268,049.07		- 0		- 0		2,501,791.32		38856		1072196		Schválena		38,933.00		536098.14		11/21/33		268,049.07		- 0		- 0		2,501,791.32		3,573,987.60		18,376,930.00		4,570,453.90		536,098.14		268,049.07		268,049.07		- 0		- 0		2,501,791.32		3,573,987.60		18,376,930.00		536,098.14		268,049.07		268,049.07		536,098.14		268,049.07		268,049.07						2,501,791.32		536,098.14		268,049.07		268,049.07		- 0		- 0		2,501,791.32		3,573,987.60		3,573,987.60										Ne		7/27/35		1072196.28						318				MHMP - oddělení GS

		100		Semináře pro ŘO JPD 2 v Bruselu, Evropský týden regionů a měst		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0091		91						3		3.2				3.2		80 - vyřazen - neuzavřena smlouva		rejected		rejected		4b		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		91		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38638		1		10/10/05		38638		12/30/05		11/12/05		1/11/19		1/11/19		40,000.00		40,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										40000		7/6/09		- 0		- 0		- 0		- 0		80,000.00		80,000.00		- 0																																																												Ne		1/11/19		0						554				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		101		Rekonstrukce tramvajové trati Sokolovská		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0092		92		21711B1037				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		92		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		----		12848		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38960		1		6/1/05		38898		8/31/06		7/30/06		7/24/05		10/8/31		57,093,205.00		38,709,192.99		18,384,012.01		- 0		- 0		- 0		38918		95802397.99		Schválena		38,933.00		69242000		12/26/33		22,295,924.00		- 0		- 0		- 0		138,484,000.00		178,361,960.00		142,388,854.22		57,093,205.00		38,709,193.00		18,384,012.00		- 0		- 0		- 0		114,186,410.00		170,205,037.00		57,093,205.00		38,709,193.00				57,093,205.00		38,709,193.00		18,384,012.00								57,093,205.00		38,709,193.00		18,384,012.00		- 0		- 0		- 0		114,186,410.00		114,186,410.00		38,918.00		38,946.00		8/21/06		9/20/06		Ano		4/23/56		114186410						5				CRR - NUTS II Praha

		134		Zlepšení dopravní obslužnosti rozvojového území Vysočany - Sokolovská ulice úsek Balabenka - Na Břehu		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0093		93		21711B1036				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy MHMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		93		Hlavní město Praha		----		2280		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38960		1		6/1/05		38898		8/31/06		7/30/06		10/12/28		4/11/43		45,078,828.00		30,563,445.00		14,515,383.00		- 0		- 0		- 0		38918		43880423.28		Schválena		38,933.00		45095735		4/2/11		14,520,827.00		- 0		- 0		- 0		90,191,470.00		120,254,260.00		100,507,458.00		45,078,828.00		30,563,445.00		14,515,383.00		- 0		- 0		- 0		90,157,656.00		121,380,596.00		39,826,585.28						39,826,585.28		27,002,424.82		12,824,160.46								39,826,585.28		27,002,424.82		12,824,160.46		- 0		- 0		- 0		79,653,170.56		79,653,170.56		38,918.00		38,940.00		8/16/06		9/7/06		Ano		11/8/35		90157656						6				CRR - NUTS II Praha

		102		Divadlo Pohoda - zkvalitnění veřejné infrastruktury v Horních Počernicích		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0094		94						1		1.3				1.3		47 - nevydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		94		Městská část		----		97		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38960		1		8/1/05		38717		1/16/06		1/30/06		6/11/68		6/11/68		3,664,925.00		2,052,357.90		1,180,105.82		432,461.28		- 0		- 0										28054305		8/21/13		9,033,486.00		3,310,409.00		- 0		- 0		56,108,610.00		56,108,610.00		34,555,537.00																																																												Ne		2/26/20		0						138				CRR - NUTS II Praha

		103		Broumarská - 2.etapa		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0095		95		21711B1038				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		95		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39141		1		12/15/05		38960		9/14/06		9/30/06		10/5/32		11/13/46		94,971,609.50		64,390,750.86		30,580,858.64		- 0		- 0		- 0		38974		158356790.81		Schválena		38,982.00		99833800		7/28/21		32,146,484.00		- 0		- 0		- 0		199,667,600.00		199,667,600.00		165,804,027.00		99,833,800.00		67,687,316.00		32,146,484.00		- 0		- 0		- 0		199,667,600.00		203,025,780.00		94,372,342.50		63,984,448.20				94,372,342.50		63,984,448.20		30,387,894.30								94,372,342.50		63,984,448.20		30,387,894.30		- 0		- 0		- 0		188,744,685.00		188,744,685.00		38,974.60		38,989.00		10/23/06		11/14/06		Ne		4/26/71		199667600						7				CRR - NUTS II Praha

		112		Veřejný oddechový a sportovní areál - VOSA		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0096		96		21711B1027				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 12		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		96		Městská část		----				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39113		1		5/1/06		39082		1/31/07		1/30/07		4/28/82		4/28/82		9,000,000.00		5,040,000.00		2,898,000.00		1,062,000.00		- 0		- 0										9000000		1/17/99		2,898,000.00		1,062,000.00		- 0		- 0		18,000,000.00		18,000,000.00		14,939,332.00		9,000,000.00		5,040,000.00		2,898,000.00		1,062,000.00		- 0		- 0		18,000,000.00		18,000,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/28/82		18000000						140				CRR - NUTS II Praha

		104		Podzemní parkoviště Lovosická - zkvalitnění veřejné infrastruktury v sídlištním komplexu na území městské části Praha 9		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0097		97						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		97		Městská část		----		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39294		1		8/1/06		39294		8/15/07		8/30/07		6/17/35		8/23/22		42,554,887.00		23,830,736.98		13,702,673.02		5,021,477.01		- 0		- 0										42554887		5/4/46		13,702,673.00		5,021,477.00		- 0		- 0		85,109,774.00		125,656,372.00		- 0																																																												Ne		8/23/22		0						141				SRR r.s. hl.města Prahy

		105		Výstavba informačního, poradenského a školícího střediska pro Centrum dalšího rozvoje regionu Praha-Severovýchod		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0098		98		21711B2016				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		98		Městská část		----		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39203		1		9/1/06		39173		5/1/07		5/1/07		2/25/00		2/25/00		7,487,500.00		2,066,550.00		4,163,050.00		1,257,900.00		- 0		- 0										7487500		1/7/58		4,163,050.00		1,257,900.00		- 0		- 0		14,975,000.00		14,975,000.00		- 0		7,487,500.00		2,066,550.00		4,163,050.00		1,257,900.00		- 0		- 0		14,975,000.00		14,975,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/25/00		14975000						288				CRR - NUTS II Praha

		106		Nové městské centrum Prahy 20 - kulturní památka Chvalský zámek		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0099		99		21711B1032				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		99		Městská část		----		17		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39659		1		9/1/06		39171		4/17/07		4/29/07		8/21/99		4/4/72		4,213,485.50		1,921,349.39		1,938,203.33		353,932.78		- 0		- 0										32649406		4/23/62		15,018,726.00		2,742,551.00		- 0		- 0		65,298,812.00		65,334,512.00		53,481,906.00		32,649,406.00		14,888,129.00		15,018,726.00		2,742,551.00		- 0		- 0		65,298,812.00		65,334,512.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/26/82		65298812						39				CRR - NUTS II Praha

		107		Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0100		100		21711B2017				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		100		Městská část		----		12		Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		5/1/06		39082		1/31/07		1/30/07		9/2/31		9/2/31		3,986,927.10		1,102,784.51		2,211,947.52		672,195.87		- 0		- 0										4985457		7/5/75		2,765,932.00		840,548.00		- 0		- 0		9,970,915.00		10,220,915.00		7,992,184.00		4,985,457.00		1,378,978.00		2,765,932.00		840,548.00		- 0		- 0		9,970,915.00		10,220,915.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/8/99		9970915						289				CRR - NUTS II Praha

		108		Zlepšení kvality podnikatelského prostředí v oblasti cestovního ruchu a sportu výstavbou provozní budovy sportoviště v Praze - Satalicích		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0101		101		21711B2018				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha Satalice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		101		Městská část		----		5		Praha-Satalice		CZ0109538736		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39478		1		5/1/06		38990		10/31/06		10/30/06		7/19/90		7/19/90		12,763,500.00		3,530,384.10		7,081,189.80		2,151,926.10		- 0		- 0		39020		11911502.2		Prijata		39,024.00		30409500		4/7/29		16,871,190.00		5,127,042.00		- 0		- 0		60,819,000.00		64,319,000.00		48,831,387.00		30,409,500.00		8,411,268.00		16,871,190.00		5,127,042.00		- 0		- 0		60,819,000.00		64,319,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		39,024.56								Ne		10/5/16		60819000						291				CRR - NUTS II Praha

		109		Pražský technologický fond		CZ.04.2.06/2.1.00.3/0102		102						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Societas Rudolphina, o.s.		Zájmové sdružení		Občanské sdružení		102		NNO		----				Praha		CZ01		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39629		1		7/1/06		39082		1/31/07		1/30/07		5/4/82		5/4/82		1,238,600.00		782,795.20		455,804.80		- 0		- 0		- 0										9949400		1/5/16		3,661,379.20		- 0		- 0		- 0		19,898,800.00		19,898,800.00		- 0																																																												Ne		1/22/81		0						197				SRR r.s. hl.města Prahy

		110		Revitalizace a rozšíření dětského hřiště ve Vrchlického sadech		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0103		103		21711B1024				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		103		Městská část		----		352		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38928		1		2/1/06		38898		7/30/06		7/30/06		6/15/30		6/15/30		6,086,850.00		3,408,636.00		1,947,792.00		730,422.00		- 0		- 0		38929		8412204.2		Schválena		38,954.00		6086850		7/10/32		1,947,792.00		730,422.00		- 0		- 0		12,173,700.00		12,173,700.00		9,150,889.31		6,086,850.00		3,408,636.00		1,947,792.00		730,422.00		- 0		- 0		12,173,700.00		12,173,700.00		5,392,438.50		3,019,765.50				5,392,438.50		3,019,765.50		1,725,580.30		647,092.70						5,392,438.50		3,019,765.50		1,725,580.30		647,092.70		- 0		- 0		10,784,877.00		10,784,877.00		38,929.00		38,967.00		9/12/06		9/27/06		Ano		6/15/30		12173700						142				CRR - NUTS II Praha

		111		Rozšíření dětského hřiště ve Františkánské zahradě		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0104		104						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		104		Městská část		----		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38898		1		4/1/06		38898		8/1/06		7/30/06		12/14/50		12/14/50		4,647,885.00		2,602,816.00		1,496,619.00		548,451.00		- 0		- 0										4647885		4/7/26		1,496,619.00		548,451.00		- 0		- 0		9,295,771.00		9,295,771.00		- 0																																																												Ne		12/14/50		0						143				SRR r.s. hl.města Prahy

		113		Regenerace parku na nábřeží Ludvíka Svobody		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0105		105		21711B1028				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		105		Městská část		----		352		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		9/1/06		39324		9/30/07		9/29/07		5/19/20		1/29/33		15,711,469.00		6,934,522.00		7,227,275.00		1,549,672.00		- 0		- 0										15711469		1/26/86		7,227,275.00		1,549,672.00		- 0		- 0		31,422,938.00		36,896,938.00		- 0		15,711,469.00		6,934,522.00		7,227,275.00		1,549,672.00		- 0		- 0		31,422,938.00		36,896,938.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/29/33		31422938						42				CRR - NUTS II Praha

		114		„Nové centrum Klánovic - hřiště pro děti a mládež, zelené plochy pro širokou veřejnost – předpoklad příjemného života a bydlení“		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0106		106		21711B1026				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha KLánovice		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		106		Městská část		----				Praha-Klánovice		CZ010E538302		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39051		1		4/18/06		39021		11/30/06		11/30/06		12/21/11		6/30/27		5,319,300.00		2,978,808.00		1,712,815.00		627,677.00		- 0		- 0										5319300		9/11/55		1,712,815.00		627,677.00		- 0		- 0		10,638,600.00		10,888,600.00		11,994,515.00		5,319,300.00		2,978,808.00		1,712,815.00		627,677.00		- 0		- 0		10,638,600.00		10,888,600.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/30/27		10638600						144				CRR - NUTS II Praha

		115		Víceúčelové plochy na sídlišti Petrovice		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0107		107		21711B1023				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha–Petrovice		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		107		Městská část		----				Praha-Petrovice		CZ010F547395		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39113		1		9/1/06		39082		1/30/07		1/30/07		6/12/50		6/12/50		4,958,249.00		2,776,620.43		1,596,556.18		585,073.38		- 0		- 0										4958249		2/15/02		1,596,556.00		585,073.00		- 0		- 0		9,916,498.00		9,916,498.00		7,773,172.00		4,958,249.00		2,776,620.00		1,596,556.00		585,073.00		- 0		- 0		9,916,498.00		9,916,498.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/12/50		9916498						145				CRR - NUTS II Praha

		116		Oprava jezu Petrovice		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0108		108		21711B1031				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		108		Hlavní město Praha		----				Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39081		1		3/14/06		38898		7/31/06		7/30/06		11/12/30		11/12/30		4,954,673.00		2,259,329.90		2,695,342.11		- 0		- 0		- 0		38929		3964952.5		Schválena		38,939.00		4954673		10/30/85		2,695,342.10		- 0		- 0		- 0		9,909,346.00		11,566,370.20		4,887,314.00		4,954,673.00		2,259,330.00		2,695,342.10		- 0		- 0		- 0		9,909,345.10		9,909,345.10		2,723,181.60		1,241,770.80				2,723,181.60		1,241,770.80		1,481,410.80								2,723,181.60		1,241,770.80		1,481,410.80		- 0		- 0		- 0		5,446,363.20		5,446,363.20		38,929.00		38,953.00		8/31/06		9/19/06		Ano		11/12/30		9909345.1						43				CRR - NUTS II Praha

		117		Informační, studijní a vzdělávací centrum Franze Kafky		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0109		109		21711B2019				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Společnost Franze Kafky		Zájmové sdružení		Občanské sdružení		109		NNO		----				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39233		1		6/1/06		39202		5/31/07		5/30/07		2/12/79		2/12/79		4,488,670.00		1,617,716.67		2,870,953.33		- 0		- 0		- 0										4488670		2/25/29		2,870,953.33		- 0		- 0		- 0		8,977,340.00		8,977,340.00		6,999,639.89		4,488,670.00		1,617,716.67		2,870,953.33		- 0		- 0		- 0		8,977,340.00		8,977,340.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/12/79		8977340						294				CRR - NUTS II Praha

		118		Pobřežní III, 1.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0110		110						1		1.1				1.1		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		110		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		9/1/06		39355		10/15/07		10/30/07		9/16/70		9/26/79		89,097,208.00		60,407,907.02		28,689,300.98		- 0		- 0		- 0										89097208		3/24/91		28,689,301.00		- 0		- 0		- 0		178,194,416.00		178,337,216.00		- 0																																																												Ne		9/26/79		0						9				SRR r.s. hl.města Prahy

		119		Pobřežní III, 2.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0111		111						1		1.1				1.1		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		111		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39599		1		11/1/06		39599		6/16/08		6/30/08		10/29/75		1/12/34		160,603,343.00		108,889,066.88		51,714,276.12		- 0		- 0		- 0										160603343		2/19/28		51,714,276.00		- 0		- 0		- 0		321,206,686.00		660,678,330.00		- 0																																																												Ne		1/12/34		0						10				SRR r.s. hl.města Prahy

		120		Mapování a založení klastru cestovního ruchu v Praze		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0112		112						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Asociace českých cestovních kanceláří a agentur		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Sdružení podnikatelů		112		Podnikatelské združení		----		2		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39132		1		5/1/06		39132		3/31/07		3/21/07		1/16/74		1/16/74		911,804.00		306,153.00		605,651.00		- 0		- 0		394,892.00										911804		3/20/38		605,651.00		- 0		- 0		394,892.00		2,218,500.00		2,218,500.00		- 0																																																												Ne		11/11/92		0						295				SRR r.s. hl.města Prahy

		121		Výzkumné a školící centrum aplikací obnovitelných zdrojů - tepelných čerpadel		CZ.04.2.06/2.1.00.3/0113		113		21711B2030				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		TEPELNÁ ČERPADLA IVT, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		113		Podnikající fyzické a právnické osoby		----		11		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39537		1		10/1/06		39294		8/31/07		8/30/07		12/16/42		11/2/84		651,127.50		325,563.75		325,563.75		- 0		- 0		3,038,595.00										749355		10/29/25		374,677.50		- 0		- 0		3,496,990.00		4,995,700.00		4,995,700.00		- 0		739,410.00		369,705.00		369,705.00		- 0		- 0		3,450,580.00		4,929,400.00		5,865,986.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/29/03		1478820						201				CRR - NUTS II Praha

		122		Rekonstrukce Fürstenberské zahrady		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0114		114		21711B1033				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		114		Hlavní město Praha		----				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39568		1		6/1/06		39128		3/15/06		3/17/07		9/1/46		10/9/91		18,388,457.89		8,385,136.74		10,003,321.41		- 0		- 0		- 0										75216437		8/20/06		40,917,743.00		- 0		- 0		- 0		150,432,875.00		178,694,971.00		165,493,425.00		75,216,437.00		34,298,695.00		40,917,743.00		- 0		- 0		- 0		150,432,875.00		178,694,971.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		3/21/71		150432875						44				CRR - NUTS II Praha

		123		Revitalizace skládky v Dolních Počernicích		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0115		115		21711B1029				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha-odbor správy majetku magistrátu hlavního města Prahy		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		115		Hlavní město Praha		----				Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39112		1		6/16/06		39081		1/30/07		1/29/07		5/6/85		5/6/85		4,416,759.00		2,014,042.00		2,402,717.00		- 0		- 0		- 0		39035		4416759		Prijata		39,035.00		4514338.5		1/31/36		2,455,801.00		- 0		- 0		- 0		9,028,677.50		9,028,677.50		7,198,981.00		4,416,759.00		2,014,042.00		2,402,717.00		- 0		- 0		- 0		8,833,518.00		8,833,518.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		39,035.43								Ne		9/4/19		8833518						47				CRR - NUTS II Praha

		132		Sportovně volnočasový areál Freestyle Park Modřany - revitalizace ploch bývalé výrobny prefabrikátů		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0116		116		21711B1022				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Freestyle Park Modřany		Obecně prospěšná spol.		Občanské sdružení		116		NNO		----				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39599		1		6/1/06		38928		8/20/06		8/29/06		9/27/05		12/19/76		3,707,929.03		2,354,791.04		1,353,137.99		- 0		- 0		464,968.93		38944		6062720		Schválena		38,995.00		27669562.51		9/22/10		10,097,479.03		- 0		- 0		3,469,723.00		58,808,848.02		58,808,848.02		14,135,662.00		27,669,562.00		17,572,083.00		10,097,479.00		- 0		- 0		3,469,723.00		58,808,847.00		69,153,116.00		3,707,929.00		2,354,791.00								1,353,138.00						464,969.00		- 0		- 0		1,353,138.00		- 0		- 0		464,969.00		1,818,107.00		1,818,107.00		38,944.00		39,006.00						Ne		5/17/13		55339124						146				CRR - NUTS II Praha

		124		Stavba č. 0083 Horní Počernice - ČOV Svépravice, etapa 0003 - Evropská		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0117		117		21711B1034				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		117		Hlavní město Praha		----				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39721		1		8/1/06		39660		9/30/08		8/30/08		3/29/61		7/28/24		49,823,565.35		27,901,196.60		21,922,368.75		- 0		- 0		- 0										49823565.35		11/16/90		21,922,368.75		- 0		- 0		- 0		99,647,130.70		118,580,085.53		- 0		49,823,565.35		27,901,196.60		21,922,368.75		- 0		- 0		- 0		99,647,130.70		118,580,085.53																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/28/24		99647130.7						151				CRR - NUTS II Praha

		130		Maniny - příprava území		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0118		118						1		1.2				1.2		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		118		Hlavní město Praha		----				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39629		1		9/1/06		39629		7/31/08		7/30/08		2/26/49		8/29/87		162,293,252.00		74,005,722.91		88,287,529.09		- 0		- 0		- 0										162293252		10/13/20		88,287,529.00		- 0		- 0		- 0		324,586,504.00		1,015,392,105.00		- 0																																																												Ne		8/29/87		0						48				SRR r.s. hl.města Prahy

		125		Technická vybavenost  Dubeč, etapa 0008 Dubeč - Netlucká		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0119		119		21711B1035				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		119		Hlavní město Praha		----				Praha-Dubeč		CZ010F538205		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39142		1		6/1/06		39114		3/1/07		3/3/07		7/27/96		1/27/92		6,828,588.00		3,824,009.00		3,004,579.00		- 0		- 0		- 0		38971		12223894.5		Schválena		38,975.00		6828588		10/11/69		3,004,579.00		- 0		- 0		- 0		13,657,176.00		16,252,040.00		8,149,263.00		6,828,588.00		3,824,009.00		3,004,579.00		- 0		- 0		- 0		13,657,176.00		16,252,040.00		4,074,631.50		2,281,793.60				4,074,631.50		2,281,793.60		1,792,837.90								4,074,631.50		2,281,793.60		1,792,837.90		- 0		- 0		- 0		8,149,263.00		8,149,263.00		38,971.68		38,987.00		10/13/06				Ne		1/27/92		13657176						152				CRR - NUTS II Praha

		126		Pobřežní III., 2. etapa - infrastruktura		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0120		120						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		120		Hlavní město Praha		----				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39528		1		8/21/06		39528		4/21/08		4/20/08		7/1/41		8/9/17		42,882,685.00		24,014,304.03		18,868,380.97		- 0		- 0		- 0										42882685		12/4/48		18,868,381.00		- 0		- 0		- 0		85,765,370.00		129,968,440.00		- 0																																																												Ne		8/9/17		0						153				SRR r.s. hl.města Prahy

		129		Pobřežní III. etepa 1. doplnění technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0121		121						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		121		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		9/1/06		39355		10/15/07		10/30/07		8/13/72		3/19/34		25,865,417.55		14,484,633.83		11,380,783.72		- 0		- 0		- 0										25865417.55		7/29/57		11,380,783.72		- 0		- 0		- 0		51,730,835.10		88,123,015.26		- 0																																																												Ne		3/19/34		0						154				SRR r.s. hl.města Prahy

		127		Revitalizace zahrady ZŠ Lyčkovo náměstí 6 Praha 8		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0122		122		21711B1030				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část Praha 8		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		122		Městská část		----		353		Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39051		1		6/1/06		39021		11/30/06		11/30/06		2/25/44		1/28/50		4,118,124.00		1,787,265.82		1,894,337.04		436,521.14		- 0		- 0		39049		3314476.06		Schválena		39,064.00		4118124		5/13/93		1,894,337.00		436,521.00		- 0		- 0		8,236,248.00		8,343,656.00		5,243,766.00		4,118,124.00		1,787,266.00		1,894,337.00		436,521.00		- 0		- 0		8,236,248.00		8,343,656.00		3,314,475.70								1,438,482.40		1,524,658.80		351,334.50						- 0		1,438,482.40		1,524,658.80		351,334.50		- 0		- 0		3,314,475.70		3,314,475.70		39,056.62								Ne		1/28/50		8236248						49				CRR - NUTS II Praha

		128		Revitalizace veřejných prostranství - Karlínské náměstí, Kaizlova sady a park před Invalidovnou		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0123		123		21711B1021				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 8		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		123		Městská část		----		353		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39478		1		6/28/06		39447		1/31/08		1/30/08		3/30/61		3/30/61		22,747,531.00		9,872,428.47		10,463,864.23		2,411,238.30		- 0		- 0										45513740		10/9/81		20,936,320.00		4,824,457.00		- 0		- 0		91,027,480.00		91,027,480.00		- 0		45,513,637.50		19,752,918.70		20,936,273.20		4,824,445.60		- 0		- 0		91,027,275.00		91,027,275.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		10/9/24		91027275						50				CRR - NUTS II Praha

		131		Reintegrační centrum Sblížení pro diagnostiku a terapii syndromu zavržení rodiče		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0124		124						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		124		NNO		----				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39081		1		2/1/06		39081		12/31/06		1/29/07		7/1/43		7/1/43		8,865,075.00		4,964,442.00		3,900,633.00		- 0		- 0		- 0										8865075		3/5/92		3,900,633.00		- 0		- 0		- 0		17,730,150.00		17,730,150.00		- 0																																																												Ne		7/1/43		0						155				SRR r.s. hl.města Prahy

		133		"Multifunkční centrum Dolní Chabry" - revitalizace statku na Hrušovanském náměstí		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0125		125		21711B1025				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Chabry		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		125		Městská část		----		8		Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39478		1		5/1/06		39089		1/24/07		2/6/07		4/16/61		4/9/80		4,963,696.22		2,263,445.47		2,283,300.26		416,950.48		- 0		- 0										33104618.8		8/20/30		15,228,124.65		2,780,787.98		- 0		- 0		66,209,237.60		67,348,326.32		47,987,176.00		33,104,618.80		15,095,706.17		15,228,124.65		2,780,787.98		- 0		- 0		66,209,237.60		67,348,326.32																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		9/24/74		66209237.6						52				CRR - NUTS II Praha

		135		Analýza dopadu projektů pro udělení výjimky z vybraného území		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0126		126						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Státem zřízená organizace		126		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39172		1		10/10/05		39172		4/30/07		4/30/07		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/12/68		500000						427				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		136		Inzerce v mimořádné příloze MF Dnes Budoucnost Prahy a v celostátní příloze LN věnované Praze		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0127		127						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		127		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38650		1		9/26/05		38650		12/30/05		11/24/05		7/30/47		7/30/47		100,000.00		100,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38691		84988.85		Schválena		38,691.00		100000		10/14/73		- 0		- 0		- 0		- 0		200,000.00		200,000.00		- 0		100,000.00		100,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		200,000.00		200,000.00		84,988.85		84,988.85				84,988.85		84,988.85										84,988.85		84,988.85		- 0		- 0		- 0		- 0		169,977.70		169,977.70										Ne		7/30/47		200000						555				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		137		Příprava Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 5. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0128		128						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		128		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38701		1		10/24/05		38701		1/30/06		1/14/06		8/17/95		8/17/95		53,988.75		53,988.75		- 0		- 0		- 0		- 0		38769		53988.75		Schválena		38,769.00		53988.75		10/23/47		- 0		- 0		- 0		- 0		107,977.50		107,977.50		- 0		53,988.75		53,988.75		- 0		- 0		- 0		- 0		107,977.50		107,977.50		53,988.75						53,988.75		53,988.75										53,988.75		53,988.75		- 0		- 0		- 0		- 0		107,977.50		107,977.50										Ne		8/17/95		107977.5						428				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		138		Inzerce ke 4. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0129		129						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		129		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38701		1		10/24/05		38701		12/30/05		1/14/06		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38762		241966.7		Schválena		38,761.00		250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		241,966.70						241,966.70		241,966.70										241,966.70		241,966.70		- 0		- 0		- 0		- 0		483,933.40		483,933.40										Ne		12/12/68		500000						556				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		139		Tisk dokumentace JPD 2 ke 4. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0130		130						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		130		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38701		1		10/24/05		38701		12/30/05		1/14/06		1/30/96		1/30/96		90,595.89		90,595.89		- 0		- 0		- 0		- 0		38756		90595.89		Schválena		38,756.00		90595.89		1/14/48		- 0		- 0		- 0		- 0		181,191.78		181,191.78		- 0		90,595.89		90,595.89		- 0		- 0		- 0		- 0		181,191.78		181,191.78		90,595.89						90,595.89		90,595.89										90,595.89		90,595.89		- 0		- 0		- 0		- 0		181,191.78		181,191.78										Ne		1/30/96		181191.78						557				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		140		Výjezdní zasedání ŘO JPD 2 a jeho zprostředkujících subjektů		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0131		131						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		131		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38685		1		11/1/05		38685		12/30/05		12/29/05		10/14/73		10/14/73		50,000.00		50,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38771		5500		Schválena		38,770.00		50000		11/21/36		- 0		- 0		- 0		- 0		100,000.00		100,000.00		- 0		50,000.00		50,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		100,000.00		100,000.00		5,500.00						5,500.00		5,500.00										5,500.00		5,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		11,000.00		11,000.00										Ne		10/14/73		100000						558				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		141		Podpora projektovým žadatelům ve 4. výzvě JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0132		132						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR - odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		132		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38748		1		11/1/05		38748		3/15/06		3/2/06		4/25/26		4/25/26		297,000.00		297,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38859		267750		Schválena		38,859.00		297000		2/26/13		- 0		- 0		- 0		- 0		594,000.00		594,000.00		- 0		297,000.00		297,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		594,000.00		594,000.00		267,750.00						267,750.00		267,750.00										267,750.00		267,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0		535,500.00		535,500.00										Ne		4/25/26		594000						429				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		142		Expert na přípravu a řízení projektů TA JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0133		133						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		133		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39051		1		11/25/05		39051		12/31/06		12/30/06		5/13/15		5/13/15		295,000.00		295,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										295000		9/6/07		- 0		- 0		- 0		- 0		590,000.00		590,000.00		- 0		295,000.00		295,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		590,000.00		590,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/13/15		590000						430				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		143		Monitoring a hodnocení programu JPD2 v Centru pro regionální rozvoj ČR - r.2005		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0134		134						3		3.2				3.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Centrum pro regionální rozvoj ČR				Centrum pro regionální rozvoj		134		Centrum pro regionální rozvoj ČR		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38717		1		9/1/05		38717		1/31/06		1/30/06		9/4/04		9/4/04		220,000.00		220,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										220000		5/3/02		- 0		- 0		- 0		- 0		440,000.00		440,000.00		- 0																																																												Ne		9/4/04		0						559				CRR - Praha(HQ)

		144		Zabezpečení kapacit pro řízení a implementaci programu JPD 2 v Centru pro regionální rozvoj ČR pro rok 2005		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0135		135						3		3.1				3.1		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Centrum pro regionální rozvoj České republiky				Centrum pro regionální rozvoj		135		Centrum pro regionální rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38717		1		1/1/05		38717		1/31/06		1/30/06		11/26/37		11/26/37		500,000.00		500,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										500000		12/12/68		- 0		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00		- 0																																																												Ne		11/26/37		0						431				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		145		Expert na projektové řízení individuálních projektů v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0136		136						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		136		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		12/5/05		39082		1/31/07		1/30/07		5/13/15		5/13/15		295,000.00		295,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										295000		9/6/07		- 0		- 0		- 0		- 0		590,000.00		590,000.00		- 0		295,000.00		295,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		590,000.00		590,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/13/15		590000						432				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		146		Propagace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0137		137		21711B3005				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		137		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38929		1		9/1/05		38898		7/31/06		7/30/06		9/11/11		9/11/11		550,000.00		- 0		550,000.00		- 0		- 0		- 0		38944		541880.52		Schválena		38,965.00		550000		12/31/99		550,000.00		- 0		- 0		- 0		1,100,000.00		1,100,000.00		- 0		550,000.00		- 0		550,000.00		- 0		- 0		- 0		1,100,000.00		1,100,000.00		541,880.52						541,880.52				541,880.52								541,880.52		- 0		541,880.52		- 0		- 0		- 0		1,083,761.04		1,083,761.04		38,965.62				9/19/06		10/10/06		Ne		9/11/11		1100000						560				CRR - NUTS II Praha

		147		Zabezpečení kapacit pro řízení a implementaci programu JPD 2 v ŘO JPD 2 do r. 2008		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0138		138						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		138		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39813		1		1/1/06		38748		2/28/06		3/2/06		9/16/11		9/16/11		56,925.00		56,925.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38785		11885		Schválena		38,797.00		2049300		10/16/10		- 0		- 0		- 0		- 0		4,098,600.00		4,098,600.00		- 0		2,049,300.00		2,049,300.00		- 0		- 0		- 0		- 0		4,098,600.00		4,098,600.00		11,885.00						11,885.00		11,885.00										251,200.00		293,816.50		- 0		- 0		- 0		- 0		545,016.50		545,016.50										Ne		8/1/21		4098600						433				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		148		Zabezpečení odpovídajícího technického vybavení pro řízení a implementaci programu JPD 2 v ŘO JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0139		139						3		3.1				3.1		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		MMR - Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		139		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38837		1		2/1/06		38837		5/31/06		5/30/06		4/13/05		4/13/05		256,635.00		256,635.00		- 0		- 0		- 0		- 0										256635		8/22/02		- 0		- 0		- 0		- 0		513,270.00		513,270.00		- 0																																																												Ne		4/13/05		0						469				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		149		Publicita I. GS		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0140		140		21711B3003				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Odd. Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		140		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39064		1		7/15/05		38898		7/30/06		7/30/06		9/28/42		9/28/42		300,000.00		- 0		300,000.00		- 0		- 0		- 0		38985		299658.2		Prijata		39,000.00		300000		12/31/99		300,000.00		- 0		- 0		- 0		600,000.00		600,000.00		- 0		300,000.00		- 0		300,000.00		- 0		- 0		- 0		600,000.00		600,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		9/28/42		600000						561				CRR - NUTS II Praha

		150		Implementace I. GS		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0141		141		21711B3004				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Oddělení Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		141		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39095		1		2/15/06		38799		4/13/06		4/22/06		6/21/84		6/21/84		125,000.00		- 0		125,000.00		- 0		- 0		- 0										250000		12/31/99		250,000.00		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		250,000.00		- 0		250,000.00		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/12/68		500000						470				CRR - NUTS II Praha

		151		Nákup technického vybavení pro zefektivnění výkonu práce zaměstnanců ŘO JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0142		142		2170130062				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		MMR - Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		142		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38929		1		12/1/05		38929		8/30/06		8/30/06		12/15/74		12/15/74		105,000.00		105,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										105000		6/23/87		- 0		- 0		- 0		- 0		210,000.00		210,000.00		- 0		105,000.00		105,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		210,000.00		210,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/15/74		210000						472				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		152		Rekultivace kolodějské lokality "Skála" - přeměna území ze skládky na park		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0143		143		21711B1039				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Koloděje		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		143		Městská část		----		3		Praha-Koloděje		CZ010E538353		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		3/1/05		39051		12/31/06		12/30/06		4/25/82		4/25/82		1,055,974.67		481,524.45		485,748.35		88,701.87		- 0		- 0										9523436.84		11/13/89		4,380,780.95		799,968.69		- 0		- 0		19,046,873.69		19,046,873.69		- 0		9,523,436.84		4,342,687.21		4,380,780.95		799,968.69		- 0		- 0		19,046,873.69		19,046,873.69																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/24/48		19046873.69						56				CRR - NUTS II Praha

		153		Broumarská - 1.etapa		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0144		144		21711B1043				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		144		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		12/6/04		38929		8/31/06		8/30/06		8/29/34		8/29/34		11,639,304.00		7,891,448.00		3,747,856.00		- 0		- 0		- 0		38960		18313611.69		Schválena		38,961.00		11639304		1/18/06		3,747,856.00		- 0		- 0		- 0		23,278,608.00		23,278,608.00		17,954,738.54		11,639,304.00		7,891,448.00		3,747,856.00		- 0		- 0		- 0		23,278,608.00		23,278,608.00		10,913,952.14		7,399,659.55				10,913,952.14		7,399,659.55		3,514,292.59								10,913,952.14		7,399,659.55		3,514,292.59		- 0		- 0		- 0		21,827,904.28		21,827,904.28		38,960.00		38,975.00		9/18/06		9/27/06		Ano		8/29/34		23278608						11				CRR - NUTS II Praha

		154		Křižíkova 7.etapa - Thámova		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0145		145		21711B1044				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		145		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		10/10/05		38960		9/30/06		9/30/06		10/29/25		10/29/25		6,086,005.00		4,126,311.00		1,959,694.00		- 0		- 0		- 0		38978		9752649.26		Schválena		38,979.00		6086005		6/14/97		1,959,694.00		- 0		- 0		- 0		12,172,010.00		12,172,010.00		8,822,581.00		6,086,005.00		4,126,311.00		1,959,694.00		- 0		- 0		- 0		12,172,010.00		12,172,010.00		5,812,067.50		3,940,581.76				5,812,067.50		3,940,581.76		1,871,485.74								5,812,067.50		3,940,581.76		1,871,485.74		- 0		- 0		- 0		11,624,135.00		11,624,135.00		38,978.00		39,006.00		10/18/06		11/14/06		Ne		10/29/25		12172010						12				CRR - NUTS II Praha

		155		Šaldova ulice		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0146		146		21711B1045				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravyMagistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		146		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		10/3/05		38960		9/30/06		9/30/06		6/24/40		6/24/40		18,689,547.00		12,671,513.00		6,018,034.00		- 0		- 0		- 0		38960		30211376.5		Schválena		38,967.00		18689547		6/2/93		6,018,034.00		- 0		- 0		- 0		37,379,094.00		37,379,094.00		29,525,375.00		18,689,547.00		12,671,513.00		6,018,034.00		- 0		- 0		- 0		37,379,094.00		37,379,094.00		18,004,396.01		12,206,980.49				18,004,396.01		12,206,980.49		5,797,415.52								18,004,396.01		12,206,980.49		5,797,415.52		- 0		- 0		- 0		36,008,792.02		36,008,792.02		38,958.00		38,975.00		9/15/06		9/27/06		Ano		6/24/40		37379094						13				CRR - NUTS II Praha

		156		SSZ Průmyslová - Ke Kablu		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0147		147		21711B1042				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		147		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		10/18/05		38929		8/31/06		8/30/06		12/27/57		8/12/34		3,275,242.00		2,220,614.00		1,054,628.00		- 0		- 0		- 0		38960		5495855.94		Schválena		38,967.00		3275242		10/31/79		1,054,628.00		- 0		- 0		- 0		6,550,484.00		6,550,484.00		4,571,423.00		3,275,242.00		2,220,614.00		1,054,628.00		- 0		- 0		- 0		6,550,484.00		7,252,983.00		3,275,241.90		2,220,614.00				3,275,241.90		2,220,614.00		1,054,627.90								3,275,241.90		2,220,614.00		1,054,627.90		- 0		- 0		- 0		6,550,483.80		6,550,483.80		38,973.00		38,975.00		9/20/06		10/20/06		Ne		8/12/34		6550484						14				CRR - NUTS II Praha

		157		Pobřežní III, 1.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0148		148		21711B1050				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		148		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		9/1/06		39325		9/30/07		9/30/07		2/7/35		12/18/34		83,902,588.00		56,885,954.43		27,016,633.57		- 0		- 0		- 0										89651434		1/15/20		28,867,762.00		- 0		- 0		- 0		179,302,868.00		183,015,668.00		- 0		89,651,434.00		60,783,672.00		28,867,762.00		- 0		- 0		- 0		179,302,868.00		183,015,668.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/29/14		179302868						15				CRR - NUTS II Praha

		158		Pobřežní III, 2. etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0149		149						1		1.1				1.1		47 - nevydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		149		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		11/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		8/25/14		2/4/89		88,879,772.00		60,260,485.77		28,619,286.23		- 0		- 0		- 0										142595840		10/16/00		45,915,860.00		- 0		- 0		- 0		285,191,680.00		289,309,080.00		- 0																																																												Ne		4/18/28		0						17				CRR - NUTS II Praha

		159		Posílení infrastruktury pro cestovní ruch městské části Praha - Březiněves		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0150		150						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Březiněves		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		150		Městská část		----		3		Praha-Březiněves		CZ0108538124		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39386		1		11/1/06		39172		4/15/07		4/30/07		2/24/86		2/24/86		2,718,528.23		777,499.07		1,484,316.41		456,712.74		- 0		- 0										6998215.07		11/20/79		3,821,025.43		1,175,700.13		- 0		- 0		13,996,430.14		13,996,430.14		- 0																																																												Ne		12/2/20		0						296				SRR r.s. hl.města Prahy

		160		Městský kamerový systém hlavního města Prahy		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0151		151		21711B1063				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		151		Hlavní město Praha		----				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39447		1		5/19/06		38960		9/30/06		9/30/06		8/1/56		8/1/56		27,001,755.00		15,120,982.92		11,880,772.08		- 0		- 0		- 0		38972		52102484		Schválena		38,974.00		44973105		1/6/54		19,788,166.00		- 0		- 0		- 0		89,946,210.00		89,946,210.00		75,571,106.00		44,973,105.00		25,184,939.00		19,788,166.00		- 0		- 0		- 0		89,946,210.00		89,946,210.00		26,051,242.00		14,588,695.52				26,051,242.00		14,588,695.52		11,462,546.48								26,051,242.00		14,588,695.52		11,462,546.48		- 0		- 0		- 0		52,102,484.00		52,102,484.00		38,972.00		38,979.00		9/29/06		10/23/06		Ne		5/9/64		89946210						156				CRR - NUTS II Praha

		161		Multimediální prezentační, školící a kulturně-společenské centrum v Klánovicích – podpora využívání možností vysokorychlostního internetu všemi obyvateli obce		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0152		152		21711B2020				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Klánovice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		152		Městská část		----				Praha-Klánovice		CZ010E538302		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39082		1		4/1/06		39051		12/31/06		12/30/06		7/23/57		7/23/57		1,380,171.00		273,274.00		930,236.00		176,662.00		- 0		- 0										1380171.5		3/12/48		930,236.00		176,661.50		- 0		- 0		2,760,343.00		2,760,343.00		- 0		1,380,171.00		273,274.00		930,236.00		176,662.00		- 0		- 0		2,760,343.00		2,760,343.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/23/57		2760343						376				CRR - NUTS II Praha

		162		Revitalizace památkově chráněného objektu SO 03 v areálu zámku Ctěnice na gastronomickou a ubytovací kapacitu		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0153		153		21711B2026				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Pražská informační služba		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		153		Příspěvková organizace		----				Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39568		1		4/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		4/12/51		4/23/24		10,231,230.00		2,741,969.64		7,489,260.36		- 0		- 0		- 0		38960		11696044.73		Schválena		38,979.00		34105526		3/27/25		24,965,245.00		- 0		- 0		- 0		68,211,052.00		73,113,991.00		52,773,506.00		34,105,526.00		9,140,281.00		24,965,245.00		- 0		- 0		- 0		68,211,052.00		73,113,991.00		9,224,010.04		2,472,034.69								6,751,975.35								- 0		- 0		6,751,975.35		- 0		- 0		- 0		6,751,975.35		6,751,975.35		38,960.00		39,014.00		11/8/06				Ne		7/7/55		68211052						298				CRR - NUTS II Praha

		163		Multifunkční energetický výukový pavilon		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0154		154						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Střední odborné učiliště energetické		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		154		Organizace zřízené, založené hl.m. Prahou		----		44		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39506		1		3/1/06		39041		12/5/06		12/20/06		12/15/27		12/15/27		2,105,250.00		1,330,316.92		774,933.08		- 0		- 0		- 0										6704950		3/15/00		2,468,062.00		- 0		- 0		- 0		13,409,900.00		13,409,900.00		- 0																																																												Ne		1/21/15		0						203				SRR r.s. hl.města Prahy

		164		Výstavba sdružené vodovodní, kanalizační a plynové přípojky v katastrálním území Vinoř		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0155		155						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Pražská informační služba		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		155		Příspěvková organizace		----				Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		4/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		5/12/19		12/11/75		6,716,069.00		3,760,999.00		2,955,071.00		- 0		- 0		- 0										6716069		4/5/97		2,955,071.00		- 0		- 0		- 0		13,432,139.00		14,397,627.00		- 0																																																												Ne		12/11/75		0						159				SRR r.s. hl.města Prahy

		165		Regionální komunikační servis		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0156		156		21711B2023				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		156		Městská část		----		190		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39721		1		9/30/06		39113		2/28/07		3/2/07		11/20/34		11/20/34		2,636,117.75		516,678.74		1,776,743.42		342,695.59		- 0		- 0										4658850		1/27/00		3,140,065.00		605,651.00		- 0		- 0		9,317,700.00		9,317,700.00		- 0		4,658,850.00		913,134.00		3,140,065.00		605,651.00		- 0		- 0		9,317,700.00		9,317,700.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/29/10		9317700						377				CRR - NUTS II Praha

		166		Dopravní hriště na sídlišti Prosek		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0157		157		21711B1049				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		157		Městská část		----		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		12/1/06		39386		11/30/07		11/30/07		11/14/56		11/14/56		8,977,090.00		5,027,170.00		2,890,623.00		1,059,297.00		- 0		- 0										8977090		12/2/63		2,890,623.00		1,059,297.00		- 0		- 0		17,954,180.00		17,954,180.00		- 0		8,977,090.00		5,027,170.00		2,890,623.00		1,059,297.00		- 0		- 0		17,954,180.00		17,954,180.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		11/14/56		17954180						160				CRR - NUTS II Praha

		167		Internetové centrum Prosek		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0158		158		21711B2025				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		158		Městská část		----		190		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39660		1		7/1/06		39021		11/30/06		11/30/06		4/27/86		11/18/52		2,822,025.11		553,116.39		1,902,045.08		366,864.41		- 0		- 0										3661927		2/3/65		2,468,139.00		476,052.00		- 0		- 0		7,323,855.00		7,323,855.00		4,844,392.50		3,661,927.00		717,737.00		2,468,139.00		476,052.00		- 0		- 0		7,323,855.00		7,323,855.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/12/52		7323855						379				CRR - NUTS II Praha

		168		Revitalizace pěší zóny na sídlišti Prosek - 1. etapa		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0159		159		21711B1048				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		159		Městská část		----		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39355		1		12/1/06		39325		9/30/07		9/30/07		8/6/59		8/6/59		5,708,666.00		3,196,854.00		1,838,191.00		673,623.00		- 0		- 0										5708666		9/7/52		1,838,191.00		673,623.00		- 0		- 0		11,417,334.00		11,417,334.00		- 0		5,708,666.00		3,196,854.00		1,838,191.00		673,623.00		- 0		- 0		11,417,334.00		11,417,334.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/6/59		11417334						161				CRR - NUTS II Praha

		170		Inovační centrum a podnikatelský inkubátor		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0160		160		21711B2031				2		2.1				2.1		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Technologické inovační centrum ČKD Praha		Zájm.sdružení práv.osob		Obecně prospěšná společnost		160		Podnikající fyzické a právnické osoby		----				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39721		1		8/1/06		39325		9/30/07		9/30/07		5/8/40		12/5/91		61,943,654.50		39,148,389.65		22,795,264.85		- 0		- 0		- 0										71283761.5		5/14/46		26,232,424.23		- 0		- 0		- 0		142,567,523.00		168,453,184.00		- 0		71,169,711.50		44,979,257.67		26,190,453.83		- 0		- 0		- 0		142,339,423.00		168,209,447.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/13/36		142339423						206				CRR - NUTS II Praha

		171		Centrum pro výzkum transferových cen		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0161		161						2		2.1				2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Centrum pro výzkum transferových cen		Zájmové sdružení		Občanské sdružení		161		NNO		----				Praha 3		CZ0103		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		7/1/06		38990		10/2/06		10/30/06		11/11/62		11/11/62		698,026.04		441,152.41		256,873.55		- 0		- 0		14,831.00										9413069		12/19/87		3,464,009.00		- 0		- 0		200,000.00		19,026,137.00		19,026,137.00		- 0																																																												Ne		3/17/44		0						209				SRR r.s. hl.města Prahy

		172		Přenos výsledků projektů vědy a výzkumu do praxe v oblasti Inteligentních dopravních systémů na základě spolupráce vysoké školy a podnikatelského subjektu		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0162		162						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní		Vysoká škola		Organizace zřízená ze zákona		162		Organizace výzkumu a vývoje		----		3696		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		7/1/06		39021		12/1/06		11/30/06		8/30/66		12/21/52		2,548,110.00		1,610,405.52		937,704.48		- 0		- 0		- 0										7400878		2/27/06		2,723,523.10		- 0		- 0		- 0		14,801,756.00		14,831,756.00		- 0																																																												Ne		10/29/25		0						217				SRR r.s. hl.města Prahy

		173		Rekonstrukce Domu pánů z Kunštátu a Poděbrad		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0163		163						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha - odbor správy majetku Magistrátu hlavního města Prahy		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		163		Hlavní město Praha		----				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39051		1		11/15/05		38944		9/1/06		9/14/06		12/22/73		9/1/22		5,720,185.50		1,533,009.74		4,187,175.76		- 0		- 0		- 0										9563474.5		4/13/17		7,000,463.30		- 0		- 0		- 0		19,126,949.00		22,761,069.00		- 0																																																												Ne		10/21/67		0						301				SRR r.s. hl.města Prahy

		175		Vývoj systémového SW pro zařízení IP typu IVR a VM		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0164		164						2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		CIT.CZ, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		164		Podnikající fyzické a právnické osoby		----		9		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39507		1		6/1/06		39113		3/30/07		3/2/07		12/14/30		10/31/02		246,446.60		246,446.60		- 0		- 0		- 0		1,151,733.79										666000		9/20/11		333,000.00		- 0		- 0		3,112,465.00		4,444,465.00		4,567,301.00		- 0																																																												Ne		11/21/46		0						381				SRR r.s. hl.města Prahy

		174		Rekonstrukce Tolcovského dvora		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0165		165						1		1.2				1.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		165		Hlavní město Praha		----				Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39142		1		6/1/06		38961		9/11/06		10/1/06		5/19/59		5/19/59		2,311,872.50		1,054,213.86		1,257,658.64		- 0		- 0		- 0										17278800		4/29/72		9,399,667.20		- 0		- 0		- 0		34,557,600.00		34,557,600.00		- 0																																																												Ne		6/29/15		0						59				SRR r.s. hl.města Prahy

		176		Zavedení systému aktivní preference na vybraných SSZ pro autobusovou a tramvajovou dopravu		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0166		166		21711B1051				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		166		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		----		12991		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		5/2/06		38960		9/30/06		9/30/06		7/2/33		2/18/86		4,563,000.00		3,093,714.02		1,469,285.98		- 0		- 0		- 0		38974		7620637		Schválena		38,975.00		27223800		7/24/35		8,766,063.60		- 0		- 0		- 0		54,447,600.00		64,792,644.00		8,544,000.00		27,223,800.00		18,457,736.50		8,766,063.50		- 0		- 0		- 0		54,447,600.00		64,792,644.00		4,541,500.00		3,079,137.00				4,541,500.00		3,079,137.00		1,462,363.00								4,541,500.00		3,079,137.00		1,462,363.00		- 0		- 0		- 0		9,083,000.00		9,083,000.00		38,974.00		38,982.00		10/2/06		10/27/06		Ne		6/17/72		54447600						19				CRR - NUTS II Praha

		177		Modernizace kabelové sítě MR Klárov - Štefánikův most		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0167		167		21711B1052				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		167		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		----		12991		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39233		1		4/10/06		38960		9/30/06		9/30/06		4/29/95		2/1/38		28,313,250.00		19,196,383.44		9,116,866.56		- 0		- 0		- 0		38987		47208323.43		Schválena		39,028.00		49873950		1/20/81		16,059,412.00		- 0		- 0		- 0		99,747,900.00		118,700,001.00		86,505,010.00		49,873,950.00		33,814,538.00		16,059,412.00		- 0		- 0		- 0		99,747,900.00		118,700,001.00		28,133,685.00		19,074,638.43								9,059,046.57								- 0		- 0		9,059,046.57		- 0		- 0		- 0		9,059,046.57		9,059,046.57		38,989.66								Ne		6/21/00		99747900						23				CRR - NUTS II Praha

		178		Lanová dráha Petřín - sanace zárubních zdí		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0168		168		21711B1062				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		168		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		----		12991		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39051		1		6/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		7/1/17		3/23/17		24,894,422.03		16,878,418.02		8,016,004.95		- 0		- 0		- 0		38987		41772843.95		Prijata		38,996.00		26286922		6/7/96		8,464,390.00		- 0		- 0		- 0		52,573,845.00		62,562,876.00		39,947,103.00		26,286,922.00		17,822,533.00		8,464,390.00		- 0		- 0		- 0		52,573,845.00		62,562,876.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		38,996.38								Ne		4/18/42		52573845						25				CRR - NUTS II Praha

		179		Revitalizace Čimického rybníka		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0169		169		21711B1053				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		169		Hlavní město Praha		----				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		11/1/04		38929		8/31/06		8/30/06		9/11/29		9/11/29		3,566,538.00		1,626,341.30		1,940,196.70		- 0		- 0		- 0		38946		5189235.69		Schválena		38,961.00		3566538		10/7/52		1,940,196.70		- 0		- 0		- 0		7,133,076.00		7,133,076.00		5,656,591.00		3,566,538.00		1,626,341.30		1,940,196.70		- 0		- 0		- 0		7,133,076.00		7,133,076.00		3,564,035.50		1,625,200.19				3,564,035.50		1,625,200.19		1,938,835.31								3,564,035.50		1,625,200.19		1,938,835.31		- 0		- 0		- 0		7,128,071.00		7,128,071.00		38,946.00		38,975.00		9/19/06		9/27/06		Ano		9/11/29		7133076						62				CRR - NUTS II Praha

		180		Zajištění přítoku do nádrže Černý Most - revitalizace		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0170		170		21711B1059				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		170		Hlavní město Praha		----				Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39233		1		6/1/06		39051		12/30/06		12/30/06		11/14/07		11/14/07		2,138,106.50		974,976.56		1,163,129.94		- 0		- 0		- 0										6375582.5		10/26/59		3,468,316.90		- 0		- 0		- 0		12,751,165.00		12,751,165.00		- 0		6,375,582.50		2,907,265.60		3,468,316.90		- 0		- 0		- 0		12,751,165.00		12,751,165.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/2/11		12751165						63				CRR - NUTS II Praha

		181		Nábřeží Na Františku - opěrná zeď včetně náplavky		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0171		171		21711B1041				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		171		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39113		1		4/18/06		38960		9/30/06		9/30/06		2/24/96		2/24/96		46,987,745.00		21,426,411.72		25,561,333.28		- 0		- 0		- 0		38987		67927607.26		Schválena		39,022.00		47906425		6/23/10		26,061,095.20		- 0		- 0		- 0		95,812,850.00		95,812,850.00		100,003,193.00		47,906,425.00		21,845,329.80		26,061,095.20		- 0		- 0		- 0		95,812,850.00		95,812,850.00		46,653,576.42		21,274,030.84								25,379,545.58								- 0		- 0		25,379,545.58		- 0		- 0		- 0		25,379,545.58		25,379,545.58		38,987.00		39,030.00						Ne		9/2/26		95812850						65				CRR - NUTS II Praha

		182		Regenerace plochy pro výstavbu multifunkčního sportoviště v MČ Praha - Satalice		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0172		172						1		1.2				1.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha Satalice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		172		Městská část		----		5		Praha-Satalice		CZ0109538736		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39447		1		9/1/06		39202		5/31/07		5/30/07		2/13/54		2/13/54		9,597,500.00		4,376,460.00		4,414,850.00		806,190.00		- 0		- 0										21359000		5/26/66		9,825,140.00		1,794,156.00		- 0		- 0		42,718,000.00		46,158,000.00		- 0																																																												Ne		11/27/57		0						67				SRR r.s. hl.města Prahy

		183		Letní scéna Chvalský zámek – zlepšení kvality života a veřejné infrastruktury v MČ Praha 20		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0173		173						1		1.3				1.3		32 - zařazen mezi náhradní projekty		under examination		under examination		4b		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		173		Městská část		----		17		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39538		1		6/1/06		39325		9/30/07		9/30/07		6/2/97		7/8/75		4,232,342.34		2,370,111.71		1,362,814.15		499,416.80		- 0		- 0										13225625		11/22/77		4,258,651.00		1,560,625.00		- 0		- 0		26,451,251.00		26,467,251.00		- 0																																																												Ne		1/23/21		0						162				CRR - NUTS II Praha

		184		Kulturně vzdělávací, školící a informační centrum Praha Vinoř		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0174		174		21711B1040				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		174		Městská část		----		5		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39293		1		7/1/06		39113		2/28/07		3/2/07		4/11/17		9/27/96		3,140,490.37		1,758,674.96		1,011,238.10		370,577.94		- 0		- 0										4165108		1/21/86		1,341,165.00		491,483.00		- 0		- 0		8,330,217.00		8,345,217.00		4,999,836.00		4,165,108.00		2,332,461.00		1,341,165.00		491,483.00		- 0		- 0		8,330,217.00		8,345,217.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/11/07		8330217						164				CRR - NUTS II Praha

		185		Revitalizace vodního systému v zámeckém parku v Dolních Počernicích		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0175		175						1		1.2				1.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		175		Městská část		----		12		Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39325		1		9/1/06		39202		5/31/07		5/30/07		1/1/04		2/8/67		1,765,419.50		805,031.53		812,092.68		148,295.30		- 0		- 0										3004475		1/15/51		1,382,058.00		252,376.00		- 0		- 0		6,008,950.00		6,078,950.00		- 0																																																												Ne		12/11/51		0						70				SRR r.s. hl.města Prahy

		186		Centrum vzdělávání a veřejného internetu Praha 14		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0176		176		21711B2029				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 14		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		176		Městská část		----				Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39294		1		6/1/06		39141		3/31/07		3/30/07		1/10/93		8/31/43		957,605.00		189,414.37		644,659.62		123,531.02		- 0		- 0										4928319		12/19/68		3,317,744.00		635,753.00		- 0		- 0		9,856,638.00		10,711,008.00		- 0		4,928,319.00		974,822.00		3,317,744.00		635,753.00		- 0		- 0		9,856,638.00		10,711,008.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/21/86		9856638						383				CRR - NUTS II Praha

		187		Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0177		177						2		2.3				2.3		32 - zařazen mezi náhradní projekty		under examination		under examination		4b		Hlavní město Praha , Odbor informatiky MHMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		177		Hlavní město Praha		----				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		3/1/06		38960		9/15/06		9/30/06		2/29/72		2/29/72		1,875,916.00		371,327.09		1,504,588.91		- 0		- 0		- 0										6310124		9/30/20		5,060,719.50		- 0		- 0		- 0		12,620,248.00		12,620,248.00		- 0																																																												Ne		1/22/53		0						385				SRR r.s. hl.města Prahy

		188		3D Praha – Informační centrum pro podporu cestovního ruchu		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0178		178						2		2.2		2.2.2		2.2.2		32 - zařazen mezi náhradní projekty		under examination		under examination		4b		Česká centra		Příspěvková organizace		Státem zřízená organizace		178		Příspěvková organizace		----		113		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		12/12/05		38898		7/31/06		7/30/06		4/10/34		4/10/34		2,914,790.52		978,688.79		1,936,101.73		- 0		- 0		647,731.23										16844522.52		2/12/85		11,188,697.44		- 0		- 0		3,743,227.23		37,432,272.27		37,432,272.27		- 0																																																												Ne		6/20/37		0						303				CRR - NUTS II Praha

		189		Vzdělávací a informační centrum při SOŠ pro administrativu EU – rozvoj služeb a zlepšení sociální soudržnosti		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0179		179						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie		Školské zařízení		Hlavní město Praha		179		Příspěvková organizace		----				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39202		1		7/1/06		39113		2/28/07		3/2/07		9/15/43		10/24/06		8,474,870.50		4,745,927.36		3,728,943.14		- 0		- 0		- 0										13341520		8/3/55		5,870,269.00		- 0		- 0		- 0		26,683,040.00		26,783,040.00		- 0																																																												Ne		9/5/55		0						166				SRR r.s. hl.města Prahy

		190		Rekonstrukce zdi Lobkovické zahrady s přilehlým schodištěm v parku na Petříně		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0180		180		21711B1060				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		180		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		8/1/05		38929		8/31/06		8/30/06		1/7/26		1/7/26		8,770,572.00		3,999,381.00		4,771,191.00		- 0		- 0		- 0		38946		12731964.99		Schválena		38,959.00		8770572		12/5/49		4,771,191.00		- 0		- 0		- 0		17,541,144.00		17,541,144.00		12,347,330.00		8,770,572.00		3,999,381.00		4,771,191.00		- 0		- 0		- 0		17,541,144.00		17,541,144.00		8,744,481.45		3,987,483.54				8,744,481.45		3,987,483.54		4,756,997.91								8,744,481.45		3,987,483.54		4,756,997.91		- 0		- 0		- 0		17,488,962.90		17,488,962.90		38,946.00		38,975.00		9/18/06		9/27/06		Ano		1/7/26		17541144						72				CRR - NUTS II Praha

		191		Revitalizace Kyjského rybníka		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0181		181		21711B1061				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		181		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39660		1		7/1/06		39202		5/30/07		5/30/07		5/17/21		5/17/21		2,578,864.00		1,175,961.98		1,402,902.02		- 0		- 0		- 0										44973724		1/15/49		24,465,705.90		- 0		- 0		- 0		89,947,448.00		89,947,448.00		- 0		44,973,724.00		20,508,018.10		24,465,705.90		- 0		- 0		- 0		89,947,448.00		89,947,448.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		9/29/67		89947448						73				CRR - NUTS II Praha

		192		Kulturní a sociálně komunikační centrum Slunečný dvůr		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0182		182						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Slunečný Dvůr, o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		182		NNO		----				Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39142		1		3/1/06		38960		8/31/06		9/30/06		5/7/59		9/10/67		3,683,050.00		2,062,508.00		1,620,542.00		- 0		- 0		- 0										5347860		6/25/99		2,353,058.40		- 0		- 0		- 0		10,695,720.00		10,765,720.00		- 0																																																												Ne		11/19/83		0						168				SRR r.s. hl.města Prahy

		193		Revitalizace sociálního zařízení na Střeleckém ostrově včetně doplňkových funkcí a odstranění bariér		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0183		183						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Střelák		Obecně prospěšná spol.		Občanské sdružení		183		NNO		----				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39082		1		5/1/06		39082		1/25/07		1/30/07		11/7/85		12/13/88		2,077,445.70		1,319,321.52		758,124.18		- 0		- 0		260,508.60										2077445.7		3/5/12		758,124.18		- 0		- 0		260,508.60		4,415,400.00		5,254,326.00		- 0																																																												Ne		9/13/75		0						170				SRR r.s. hl.města Prahy

		194		Poradenské centrum pro financování inovací v MSP		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0184		184						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Institut pro evropské a národní strategie		Spol.zájmová org.druž.		Občanské sdružení		184		Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		----		1		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		6/1/06		38961		9/8/06		10/1/06		8/2/14		8/2/14		2,851,555.50		1,802,182.84		1,049,372.66		- 0		- 0		- 0										5872409		5/11/61		2,161,047.00		- 0		- 0		- 0		11,744,818.00		11,744,818.00		- 0																																																												Ne		3/19/56		0						223				SRR r.s. hl.města Prahy

		195		Internet pro podnikání na Praze 9		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0185		185						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Centrum pro veřenou politiku, občanské sdružení		Spol.zájmová org.druž.		Občanské sdružení		185		NNO		----		2		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39583		1		5/15/06		38944		8/16/06		9/14/06		11/17/06		11/17/06		2,430,119.50		1,535,835.43		894,284.07		- 0		- 0		- 0										5897426		8/25/04		2,170,253.00		- 0		- 0		- 0		11,794,852.00		11,794,852.00		- 0																																																												Ne		3/15/93		0						226				SRR r.s. hl.města Prahy

		196		CITT Praha - Praktické využití GMES		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0186		186						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Česká kosmická kancelář		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		186		Organizace výzkumu a vývoje		----		5		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39293		1		9/1/06		39294		7/31/07		8/30/07		1/2/75		1/2/75		13,436,360.00		8,411,162.00		5,025,198.00		- 0		- 0		- 0										13436360		12/22/28		5,025,198.00		- 0		- 0		- 0		26,872,720.00		26,872,720.00		- 0																																																												Ne		1/2/75		0						229				SRR r.s. hl.města Prahy

		197		Centrum celoživotního vzdělávání v elektrotechnice a IT		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0187		187		21711B2027				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Střední škola slaboproudé elektrotechniky		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		187		Organizace zřízené, založené hl.m. Prahou		----		50		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39721		1		9/15/06		39416		12/31/07		12/30/07		1/21/92		1/21/92		12,544,630.00		7,928,208.67		4,616,421.33		- 0		- 0		- 0										19988920		12/22/87		7,355,920.00		- 0		- 0		- 0		39,977,840.00		39,977,840.00		- 0		19,988,920.00		12,633,000.00		7,355,920.00		- 0		- 0		- 0		39,977,840.00		39,977,840.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/9/55		39977840						230				CRR - NUTS II Praha

		198		Interoperabilní nadstavba elektronických spisových služeb úřadů a organizací správy města		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0188		188		21711B2024				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		188		Hlavní město Praha		----				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39568		1		4/1/06		39141		3/30/07		3/30/07		11/17/14		11/17/14		4,641,297.50		918,976.90		3,722,320.60		- 0		- 0		- 0										15297509.5		11/9/92		12,268,602.62		- 0		- 0		- 0		30,595,019.00		32,295,886.00		- 0		15,297,509.50		3,028,906.88		12,268,602.62		- 0		- 0		- 0		30,595,019.00		32,295,886.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/24/66		30595019						387				CRR - NUTS II Praha

		199		Systém sdílení vybraných okruhů informací webových prezentací subjektů HMP		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0189		189		21711B2022				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		189		Hlavní město Praha		----				Praha		CZ0100554782		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39507		1		4/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		4/19/48		4/19/48		1,031,500.00		204,237.00		827,263.00		- 0		- 0		- 0		38989		457336.5		Schválena		39,071.00		3984000		9/29/59		3,195,168.00		- 0		- 0		- 0		7,968,000.00		7,968,000.00		450,000.00		3,984,000.00		788,832.00		3,195,168.00		- 0		- 0		- 0		7,968,000.00		7,968,000.00		381,750.00		75,586.50								306,163.50								- 0		- 0		306,163.50		- 0		- 0		- 0		306,163.50		306,163.50		38,989.66								Ne		8/22/15		7968000						391				CRR - NUTS II Praha

		200		Modrý klíč - chráněná pracoviště pro lidi s mentálním postižením I.		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0190		190		21711B2021				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Škola SPMP MODRÝ KLÍČ, organizační jednotka sdružení		Org.jednotka sdružení		Občanské sdružení		190		NNO		----		60		Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39325		1		8/1/06		39113		3/2/07		3/2/07		4/12/96		4/12/96		5,174,005.61		1,814,005.24		3,360,000.37		- 0		- 0		936,624.79										13101263		1/8/76		8,507,963.50		- 0		- 0		2,371,658.00		28,574,184.00		28,574,184.00		- 0		13,101,263.00		4,593,299.50		8,507,963.50		- 0		- 0		2,371,658.00		28,574,184.00		28,574,184.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/28/40		26202526						307				CRR - NUTS II Praha

		201		Virtuální turistické informační centrum		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0191		191						2		2.2		2.2.2		2.2.2		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Czech Efficient Learning Node		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		191		NNO		----		10		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39447		1		9/1/06		39202		5/1/07		5/30/07		3/1/39		3/1/39		1,961,200.00		549,136.00		1,086,504.80		325,559.20		- 0		- 0										3956500		2/7/33		2,191,901.00		656,779.00		- 0		- 0		7,913,000.00		7,913,000.00		- 0																																																												Ne		1/20/65		0						309				SRR r.s. hl.města Prahy

		202		DigiForm -systém  a služba pro tvorbu a správu digitálních formulářů		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0192		192						2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		192		Hlavní město Praha		----		2071		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38944		1		1/3/06		38913		8/8/06		8/14/06		4/16/27		4/16/27		2,159,915.00		427,663.17		1,732,251.83		- 0		- 0		- 0										2159915		11/24/70		1,732,252.00		- 0		- 0		- 0		4,319,830.00		4,319,830.00		- 0																																																												Ne		4/16/27		0						393				SRR r.s. hl.města Prahy

		203		Internet pro Pražany		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0193		193						2		2.3				2.3		35 - originál složky předán CRR		under examination		Doporučen RR		5b		HLAVNÍ MĚSTO PRAHA		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		193		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		4. výzva		004		39203		1		2/1/06		38926		7/28/06		8/27/06		10/6/22		9/9/26		34,502,028.52		6,831,401.81		27,670,627.67		- 0		- 0		- 0										37302974		2/23/22		29,916,986.00		- 0		- 0		- 0		74,605,949.00		88,781,079.00		- 0																																																												Ne		2/23/64		0						394				CRR - NUTS II Praha

		204		Pražské centrum inovací a vzdělávání České stavební akademie		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0194		194		21711B2028				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		ABF - Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství		Nadace		Nadace a nadační fondy		194		NNO		----		5		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		8/1/06		39113		3/2/07		3/2/07		10/6/94		1/27/51		4,410,500.00		2,787,436.00		1,623,064.00		- 0		- 0		- 0										12070000		5/29/85		4,441,760.00		- 0		- 0		- 0		24,140,000.00		28,726,600.00		- 0		12,070,000.00		7,628,240.00		4,441,760.00		- 0		- 0		- 0		24,140,000.00		28,426,400.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/26/93		24140000						232				CRR - NUTS II Praha

		205		Multimediální portál vzdělávacích a informačních služeb pro neziskový sektor		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0195		195						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Prosperita o.p.s.		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		195		Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		----		10		Praha		CZ01		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39386		1		5/1/06		38960		8/31/06		9/30/06		3/24/41		6/12/44		3,130,535.36		619,845.28		2,510,689.37		- 0		- 0		329,530.00										4416788		5/11/94		3,542,264.00		- 0		- 0		464,925.00		9,298,500.00		10,570,500.00		- 0																																																												Ne		7/2/85		0						396				SRR r.s. hl.města Prahy

		206		Vybudování geografického informačního systému organizace IROP		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0196		196						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Inženýrská realitní organizace Praha		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		196		Příspěvková organizace		----		19						Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		10/1/04		38990		10/15/06		10/30/06		5/22/67		5/22/67		1,345,442.50		- 0		1,345,442.50		- 0		- 0		- 0										1345442.5		12/31/99		1,345,442.50		- 0		- 0		- 0		2,690,885.00		2,690,885.00		- 0																																																												Ne		5/22/67		0						398				SRR r.s. hl.města Prahy

		207		GridNet - vysokorychlostní propojení propojení občanů, podnikatelů a neziskových organizací		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0197		197						2		2.3				2.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		197		Městská část		----				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39083		1		3/1/06		38899		8/1/06		7/31/06		12/3/89		12/3/89		765,170.00		151,503.66		514,194.24		99,472.10		- 0		- 0										1300000		9/25/04		873,600.00		169,000.00		- 0		- 0		2,600,000.00		2,600,000.00		- 0																																																												Ne		7/22/18		0						399				SRR r.s. hl.města Prahy

		208		Digitální služba Modeler Europrojektů		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0198		198						2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		198		Městská část		----		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39507		1		3/1/06		38929		8/31/06		8/30/06		3/12/12		3/12/12		1,353,625.00		268,017.75		909,636.00		175,971.25		- 0		- 0										1750000		9/5/48		1,176,000.00		227,500.00		- 0		- 0		3,500,000.00		3,500,000.00		- 0																																																												Ne		9/2/82		0						401				SRR r.s. hl.města Prahy

		209		Revitalizace sportovního areálu Masná		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0199		199		21711B1046				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		199		Městská část		----		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		9/1/05		38960		9/30/06		9/30/06		11/16/25		11/16/25		13,829,155.00		7,744,326.99		4,452,987.99		1,631,840.01		- 0		- 0		38966		13381797.28		Schválena		38,971.00		14164448.5		4/28/17		4,560,952.50		1,671,405.00		- 0		- 0		28,328,897.00		28,328,897.00		14,416,933.00		13,829,155.00		7,744,327.00		4,452,988.00		1,631,840.00		- 0		- 0		27,658,310.00		28,328,897.00		8,578,075.18		4,803,722.10				8,578,075.18		4,803,722.10		2,762,140.21		1,012,212.87						8,578,075.18		4,803,722.10		2,762,140.21		1,012,212.87		- 0		- 0		17,156,150.36		17,156,150.36		38,966.00		38,975.00		9/18/06		9/29/06		Ano		11/18/61		27658310						171				CRR - NUTS II Praha

		210		Revitalizace a rozšíření dětského hřiště Kampa		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0200		200		21711B1047				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		200		Městská část		----		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		3/15/06		38960		9/30/06		9/30/06		7/7/02		7/7/02		4,072,913.50		2,280,831.50		1,311,478.00		480,604.00		- 0		- 0		38981		7358013.24		Schválena		38,985.00		4072913.5		9/12/44		1,311,478.00		480,604.00		- 0		- 0		8,145,827.00		8,145,827.00		5,796,139.00		4,072,913.50		2,280,831.50		1,311,478.00		480,604.00		- 0		- 0		8,145,827.00		8,145,827.00		3,679,006.62		2,060,243.71								1,184,640.13		434,122.78						- 0		- 0		1,184,640.13		434,122.78		- 0		- 0		1,618,762.91		1,618,762.91		38,981.60		39,037.00		11/23/06				Ne		7/7/02		8145827						172				CRR - NUTS II Praha

		211		Horní Počernice ČOV Svépravice, 2. etapa veřejné splaškové a dešťové kanalizace		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0201		201						1		1.3				1.3		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		201		Hlavní město Praha		----				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39538		1		4/1/06		38944		8/31/06		9/14/06		10/28/33		9/28/26		17,500,000.00		9,800,000.00		7,700,000.00		- 0		- 0		- 0										76637500		10/2/02		33,720,500.00		- 0		- 0		- 0		153,275,000.00		182,397,250.00		- 0																																																												Ne		9/10/52		0						173				SRR r.s. hl.města Prahy

		212		TV Horní Počernice, etapa 0014 - kanalizace Otovická, část II.		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0202		202		21711B1054				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		202		Hlavní město Praha		----		1850		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39113		1		8/2/06		38960		9/30/06		9/30/06		2/8/34		2/23/47		6,619,500.00		3,706,920.00		2,912,580.00		- 0		- 0		- 0		38973		10326420		Schválena		38,974.00		15719500		7/28/01		6,916,580.00		- 0		- 0		- 0		31,439,000.00		37,412,410.00		27,644,389.00		15,719,500.00		8,802,920.00		6,916,580.00		- 0		- 0		- 0		31,439,000.00		37,412,410.00		6,619,500.00		3,706,920.00								2,912,580.00								- 0		- 0		2,912,580.00		- 0		- 0		- 0		2,912,580.00		2,912,580.00		38,973.00		38,979.00		9/29/06				Ne		1/20/77		31439000						176				CRR - NUTS II Praha

		213		Stavba 0012 Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy, Etapa 0003, část 23 Provizorní ochrana Karlína; dodávka mobilních čerpadel		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0203		203		21711B1056				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		203		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		4/4/06		38960		9/30/06		9/30/06		1/18/04		3/17/20		9,499,996.00		4,331,998.00		5,167,998.00		- 0		- 0		- 0		38973		13831994		Schválena		38,974.00		9499996		8/8/60		5,167,998.00		- 0		- 0		- 0		18,999,992.00		22,609,990.00		18,999,992.00		9,499,996.00		4,331,998.00		5,167,998.00		- 0		- 0		- 0		18,999,992.00		22,609,990.00		9,499,996.00		4,331,998.00				9,499,996.00		4,331,998.00		5,167,998.00								9,499,996.00		4,331,998.00		5,167,998.00		- 0		- 0		- 0		18,999,992.00		18,999,992.00		38,960.00		38,979.00		9/25/06		10/20/06		Ne		3/17/20		18999992						76				CRR - NUTS II Praha

		214		Podjezd Chlumecká, komunikace 5, 6, 7		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0204		204		21711B1057				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		204		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39187		1		7/3/06		38959		9/30/06		9/29/06		11/8/20		4/19/50		9,487,229.00		6,432,341.24		3,054,887.76		- 0		- 0		- 0		38972		15919570.31		Schválena		38,974.00		71902835		4/18/73		23,152,713.00		- 0		- 0		- 0		143,805,670.00		173,245,075.00		69,154,759.60		36,952,379.80		25,053,713.40		11,898,666.40		- 0		- 0		- 0		73,904,759.60		87,946,663.90		9,487,229.03		6,432,341.28				9,487,229.03		6,432,341.28		3,054,887.75								9,487,229.03		6,432,341.28		3,054,887.75		- 0		- 0		- 0		18,974,458.06		18,974,458.06		38,972.00		38,979.00		10/3/06				Ne		7/19/26		73904759.6						27				CRR - NUTS II Praha

		215		Samoobslužná zařízení pro knihovnické a informační služby MKP.		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0205		205						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		205		Příspěvková organizace		----		451		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39326		1		5/20/06		39083		1/2/07		1/31/07		3/2/10		3/2/10		3,599,496.00		- 0		3,599,496.00		- 0		- 0		- 0										5965761		12/31/99		5,965,761.00		- 0		- 0		- 0		11,931,522.00		11,931,522.00		- 0																																																												Ne		5/24/67		0						403				SRR r.s. hl.města Prahy

		216		Vysokorychlostní komunitní síť pro elektronickou komunikaci s možností univerzálního využití v existujících kolektorových šachtách		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0206		206						2		2.3				2.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		SUP spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		206		Podnikající fyzické a právnické osoby		----		3		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39449		1		3/1/06		38869		6/1/06		7/1/06		3/25/31		3/25/31		7,189.80		7,189.80		- 0		- 0		- 0		33,552.40										374623.05		9/5/25		- 0		- 0		- 0		1,748,240.90		2,497,487.00		2,497,487.00		- 0																																																												Ne		5/13/51		0						405				SRR r.s. hl.města Prahy

		217		Pobřežní III. etapa 1. infrastruktura		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0207		207		21711B1055				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		207		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39385		1		9/1/06		39325		9/30/07		9/30/07		5/20/78		10/2/32		25,353,811.50		11,561,338.16		13,792,473.34		- 0		- 0		- 0										25865417.55		8/5/92		14,070,787.15		- 0		- 0		- 0		51,730,835.10		88,123,015.26		- 0		25,865,417.50		11,794,630.50		14,070,787.00		- 0		- 0		- 0		51,730,835.00		88,123,013.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		3/19/34		51730835						77				CRR - NUTS II Praha

		218		Pobřežní III., 2. etapa - infrastruktura		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0208		208						1		1.2				1.2		47 - nevydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		208		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		11/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		10/5/92		12/17/26		19,636,708.50		8,954,339.15		10,682,369.35		- 0		- 0		- 0										42882686		5/31/38		23,328,181.00		- 0		- 0		- 0		85,765,372.00		129,968,440.00		- 0																																																												Ne		8/11/17		0						79				CRR - NUTS II Praha

		219		Technické zajištění účasti na zahraničních stážích v rámci projektu „Školící aktivity pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty"		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0209		209						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		209		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38837		1		2/27/06		38837		6/30/06		5/30/06		1/3/01		1/3/01		475,000.00		475,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38910		184649.92		Schválena		38,910.00		475000		7/2/00		- 0		- 0		- 0		- 0		950,000.00		950,000.00		- 0		475,000.00		475,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		950,000.00		950,000.00		184,649.92						184,649.92		184,649.93										184,649.92		184,649.93		- 0		- 0		- 0		- 0		369,299.85		369,299.85								8/11/06		Ne		1/3/01		950000						562				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		220		Letní prohlídky Divadla Na zábradlí		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0210		210						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Divadlo Na zábradlí		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		210		Příspěvková organizace		----		69		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		7/1/06		38960		9/11/06		9/30/06		5/27/78		11/2/79		251,988.50		72,068.71		179,919.79		- 0		- 0		- 0										251988.5		4/23/97		179,919.80		- 0		- 0		- 0		503,977.00		539,977.00		- 0																																																												Ne		11/2/79		0						312				SRR r.s. hl.města Prahy

		221		Papírové archivní boxy na projektovou dokumentaci JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0211		211						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		211		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38782		1		2/13/06		38782		6/30/06		4/5/06		10/22/25		10/22/25		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38870		57954.49		Schválena		38,870.00		59500		11/25/62		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		- 0		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		57,954.49						57,954.49		57,954.49										57,954.49		57,954.49		- 0		- 0		- 0		- 0		115,908.98		115,908.98										Ne		10/22/25		119000						563				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		222		Expert na webové stránky		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0212		212						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		212		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39066		1		2/6/06		39066		12/31/06		1/14/07		10/22/25		10/22/25		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0										59500		11/25/62		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		- 0		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		10/22/25		119000						473				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		223		Bibliobus do sídlišť		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0213		213		21711B1064				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		213		Příspěvková organizace		----		451						Hlavní město Praha		4. výzva		004		39538		1		8/15/06		39506		3/31/08		3/29/08		4/6/41		10/15/10		3,690,920.00		2,066,915.20		1,624,004.80		- 0		- 0		- 0										3767572		7/16/76		1,657,731.70		- 0		- 0		- 0		7,535,143.70		7,535,143.70		- 0		3,690,920.00		2,066,915.20		1,624,004.80		- 0		- 0		- 0		7,381,840.00		7,429,495.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/8/30		7381840						178				CRR - NUTS II Praha

		224		Rekonstrukce a modernizace veřejné knihovny Ďáblice - nové a kvalitnější služby pro obyvatele sídliště		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0214		214		21711B1058				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		214		Příspěvková organizace		----		455		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39113		1		5/1/04		38898		7/31/06		7/30/06		10/24/09		4/20/67		5,618,763.50		3,146,507.50		2,472,256.00		- 0		- 0		- 0		38929		8370816.33		Schválena		38,971.00		6155223.5		5/10/37		2,708,298.34		- 0		- 0		- 0		12,310,447.00		12,976,627.00		6,386,531.00		6,085,243.50		3,407,736.30		2,677,507.20		- 0		- 0		- 0		12,170,487.00		12,976,627.00		5,365,907.90		3,004,908.42				5,365,907.90		3,004,908.42		2,360,999.48								5,365,907.90		3,004,908.42		2,360,999.48		- 0		- 0		- 0		10,731,815.80		10,731,815.80		38,929.00		38,975.00		10/4/06		10/27/06		Ne		11/8/04		12170487						179				CRR - NUTS II Praha

		225		Nákup technického vybavení		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0215		215		21711B3022				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Oddělení Grantových schémat z EU				Obec		215		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38838		1		2/1/06		38808		5/1/06		5/1/06		7/18/28		7/18/28		60,000.00		- 0		60,000.00		- 0		- 0		- 0										60000		12/31/99		60,000.00		- 0		- 0		- 0		120,000.00		120,000.00		- 0		60,000.00		- 0		60,000.00		- 0		- 0		- 0		120,000.00		120,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/18/28		120000						474				CRR - NUTS II Praha

		226		Inovace grafického manuálu pro publicitu v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0216		216						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		216		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		2/20/06		38960		9/30/06		9/30/06		6/5/77		6/5/77		178,500.00		178,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38975		130900		Schválena		38,978.00		178500		9/17/88		- 0		- 0		- 0		- 0		357,000.00		357,000.00		- 0		178,500.00		178,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		357,000.00		357,000.00		130,900.00						130,900.00		130,900.00										130,900.00		130,900.00		- 0		- 0		- 0		- 0		261,800.00		261,800.00		38,975.58								Ne		6/5/77		357000						564				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		233		Pořízení dálkově řízeného tiskového stroje		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0217		217				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Střední škola polygrafická Praha, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		217		Malý a střední podnik		----		50		Praha-Petrovice		CZ010F547395		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		38898		1		2/16/06		38898		8/1/06		7/30/06		2/27/86		2/27/86		1,237,414.03		618,707.02		618,707.02		- 0		- 0		5,774,598.95		38926		2417651		Schválena		38,947.00		1208825.5		10/27/54		604,412.75		- 0		- 0		5,641,185.79		8,058,836.79		9,590,015.78		9,590,015.78		1,208,825.50		604,412.75		604,412.75		- 0		- 0		5,641,185.79		8,058,836.79		9,590,015.78		1,208,825.75		604,412.75		604,412.75		1,208,825.50		604,412.75		604,412.75						5,641,185.79		1,208,825.50		604,412.75		604,412.75		- 0		- 0		5,641,185.79		8,058,836.79		8,058,836.79										Ne		4/20/19		2417651						319				MHMP - oddělení GS

		234		Centrum českých delikates Patriot-x		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0218		218				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		Daja spol.s.r.o		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		218		Malý a střední podnik		----		25		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		38990		1		12/22/04		38959		9/30/06		9/29/06		6/28/23		6/28/23		1,287.00		643.50		643.50		- 0		- 0		6,006.00										1287		10/4/01		643.50		- 0		- 0		6,006.00		8,580.00		8,580.00		3,762,516.00		1,287,000.00		643,500.00		643,500.00		- 0		- 0		6,006,000.00		8,580,000.00		8,580,000.00																																												Ne		1/17/07		2574000						320				MHMP - oddělení GS

		235		Šicí dílna a vzorkovna		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0219		219				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		OPTIMAL INTERIER DESIGN, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		219		Malý a střední podnik		----		15		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		39031		1		2/16/06		39031		11/30/06		12/10/06		4/13/86		12/20/31		752,325.00		376,162.50		376,162.50		- 0		- 0		3,510,850.00										752325		11/22/29		376,162.50		- 0		- 0		3,510,850.00		5,015,500.00		5,911,920.00		- 0		752,325.00		376,162.50		376,162.50		- 0		- 0		3,510,850.00		5,015,500.00		5,911,920.00																																												Ne		8/3/19		1504650						321				MHMP - oddělení GS

		236		Vydavatelské a logistické centrum SEVT		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0220		220				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		SEVT, a. s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		220		Malý a střední podnik		----		80		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		39355		1		6/20/06		39355		10/30/07		10/30/07		8/5/83		11/17/09		1,500,000.02		749,999.38		749,999.38		- 0		- 0		9,640,999.96										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		9,641,000.00		12,641,000.00		15,042,000.00		- 0		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		9,641,000.00		12,641,000.00		15,042,000.00																																												Ne		9/19/13		3000000						322				MHMP - oddělení GS

		237		Nákup a implementace komplexního podnikového systému do společnosti METROS s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0221		221				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		METROS, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		221		Malý a střední podnik		----		38						Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		39082		1		4/1/06		39082		12/31/06		1/30/07		2/2/35		2/2/35		495,000.00		247,500.00		247,500.00		- 0		- 0		2,310,000.00										495000		8/17/77		247,500.00		- 0		- 0		2,310,000.00		3,300,000.00		3,300,000.00		- 0																																																												Ne		7/11/10		0						323				MHMP - oddělení GS

		238		Rekonstrukce přízemního podlaží v domě U zlatého jednorožce		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0222		222				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		First Czech Restaurant Management Company s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		222		Malý a střední podnik		----		8		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		39082		1		3/1/06		39082		6/5/06		1/30/07		4/1/47		1/23/25		1,321,725.00		660,862.50		660,862.50		- 0		- 0		6,168,050.00										1321725		5/17/09		660,862.50		- 0		- 0		6,168,050.00		8,811,500.00		11,376,300.00		- 0		1,321,725.00		660,862.50		660,862.50		- 0		- 0		6,168,050.00		8,811,500.00		11,376,300.00																																												Ne		7/8/37		2643450						324				MHMP - oddělení GS

		239		Expert na analýzy v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0223		223						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		223		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39447		1		3/1/06		39082		1/31/07		1/30/07		3/26/39		3/26/39		135,000.00		135,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										295000		9/6/07		- 0		- 0		- 0		- 0		590,000.00		590,000.00		- 0		295,000.00		295,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		590,000.00		590,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/13/15		590000						475				CRR - NUTS II Praha

		240		Správa dokumentace programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0224		224						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		224		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39447		1		3/1/06		38898		7/14/06		7/30/06		10/14/73		10/14/73		50,000.00		50,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/12/68		500000						477				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		241		Podpora konečným příjemcům v programu JPD 2 a analýza stavu projektů v JPD 2"		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0225		225						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		225		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39113		1		2/24/06		39113		2/15/07		3/2/07		3/19/16		3/19/16		1,190,000.00		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										1190000		2/8/58		- 0		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		- 0		1,190,000.00		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		3/19/16		2380000						484				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		242		Administrativní pracovník pro oddělení JPD 2 v roce 2006		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0226		226						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		226		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		2/13/06		39082		1/31/07		1/30/07		12/4/55		12/4/55		65,000.00		65,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										65000		12/16/77		- 0		- 0		- 0		- 0		130,000.00		130,000.00		- 0		65,000.00		65,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		130,000.00		130,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/4/55		130000						485				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		251		Příruční archiv dokumentů JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0227		227		21711B3006				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		227		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38908		1		3/6/06		38878		7/10/06		7/10/06		7/18/28		7/18/28		60,000.00		- 0		60,000.00		- 0		- 0		- 0		38944		42882		Schválena		38,966.00		60000		12/31/99		60,000.00		- 0		- 0		- 0		120,000.00		120,000.00		- 0		60,000.00		- 0		60,000.00		- 0		- 0		- 0		120,000.00		120,000.00		42,882.00						42,882.00				42,882.00								42,882.00		- 0		42,882.00		- 0		- 0		- 0		85,764.00		85,764.00		38,966.00				9/27/06		11/16/06		Ne		7/18/28		120000						486				CRR - NUTS II Praha

		245		Expertní a poradenská činnost III.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0228		228		21711B3007				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha				Hlavní město Praha		228		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39293		1		2/1/06		39263		7/30/07		7/30/07		12/7/56		12/7/56		540,000.00		- 0		540,000.00		- 0		- 0		- 0										540000		12/31/99		540,000.00		- 0		- 0		- 0		1,080,000.00		1,080,000.00		- 0		540,000.00		- 0		540,000.00		- 0		- 0		- 0		1,080,000.00		1,080,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/7/56		1080000						487				CRR - NUTS II Praha

		246		Ex-ante evaluace operačního programu regionu NUTS II - hlavní město Praha pro čerpání podpory z Evropského fondu regionálního rozvoje v programovém období 2007-2013		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0229		229		21711B3008				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		229		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		2/14/06		38929		8/31/06		8/30/06		3/19/16		3/19/16		1,190,000.00		- 0		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		38979		999600		Schválena		38,981.00		1190000		12/31/99		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		1,680,000.00		1,190,000.00		- 0		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		999,600.00						999,600.00				999,600.00								999,600.00		- 0		999,600.00		- 0		- 0		- 0		1,999,200.00		1,999,200.00		38,981.34				10/10/06		11/16/06		Ne		3/19/16		2380000						565				CRR - NUTS II Praha

		247		SEA - Strategické posouzení vlivů realizace operačního programu regionu NUTS II - hlavní město Praha pro čerpání podpory z Evropského fondu regionálního rozvoje v programovém období 2007 - 2013 na životní prostředí		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0230		230		21711B3009				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		230		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39066		1		2/14/06		39051		12/15/06		12/30/06		3/19/16		3/19/16		1,190,000.00		- 0		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		39064		502299		Schválena		39,069.00		1190000		12/31/99		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		844,200.00		1,190,000.00		- 0		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		502,299.00										502,299.00								- 0		- 0		502,299.00		- 0		- 0		- 0		502,299.00		502,299.00										Ne		3/19/16		2380000						566				CRR - NUTS II Praha

		248		Komunikační strategie JPD 2 - Evaluace KAP a mediální analýza		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0231		231		21711B3010				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		231		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39021		1		2/8/06		38883		7/14/06		7/15/06		3/19/16		3/19/16		1,190,000.00		- 0		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		38944		711025		Schválena		38,967.00		1190000		12/31/99		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		1,195,000.00		1,190,000.00		- 0		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		711,025.00						711,025.00				711,025.00								711,025.00		- 0		711,025.00		- 0		- 0		- 0		1,422,050.00		1,422,050.00		38,965.66				9/19/06		10/10/06		Ne		3/19/16		2380000						567				CRR - NUTS II Praha

		252		Školení pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty - Český a moravský účetní dvůr		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0232		232						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		232		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39066		1		3/14/06		38898		8/31/06		7/30/06		4/23/04		4/23/04		19,050.00		19,050.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38960		19034		Schválena		38,960.00		59500		11/25/62		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		- 0		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		19,034.00						19,034.00		19,034.00										19,034.00		19,034.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38,068.00		38,068.00										Ne		10/22/25		119000						568				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		253		Informační letáky JPD 2 – II		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0233		233						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		233		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38990		1		4/10/06		38990		10/31/06		10/30/06		8/14/51		8/14/51		119,000.00		119,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										119000		10/22/25		- 0		- 0		- 0		- 0		238,000.00		238,000.00		- 0		119,000.00		119,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		238,000.00		238,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/14/51		238000						570				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		254		Aktualizace procesního modelu ARIS JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0234		234						3		3.2				3.2		05 - chybně načten		rejected		rejected		4a		OŘOS, MMR ČR				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		234		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38898		1		1/1/06		38898		7/31/06		7/30/06		1/21/32		1/21/32		225,000.00		225,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										225000		1/10/16		- 0		- 0		- 0		- 0		450,000.00		450,000.00		- 0																																																												Ne		1/21/32		0						571				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		255		Aktualizace procesního modelu ARIS JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0235		235						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		OŘOS, MMR ČR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		235		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39172		1		1/1/06		39082		1/31/07		1/30/07		2/27/95		2/27/95		200,000.00		200,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										225000		1/10/16		- 0		- 0		- 0		- 0		450,000.00		450,000.00		- 0		225,000.00		225,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		450,000.00		450,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/21/32		450000						488				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		256		Seminář pro konečné příjemce v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0236		236						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		236		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38834		1		4/3/06		38834		5/31/06		5/27/06		10/22/25		10/22/25		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38909		11148		Schválena		38,909.00		59500		11/25/62		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		- 0		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		11,148.00						11,148.00		11,148.00										11,148.00		11,148.00		- 0		- 0		- 0		- 0		22,296.00		22,296.00								8/11/06		Ne		10/22/25		119000						572				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		257		Vzdělávací semináře pro ŘO JPD 2 v zahraničí		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0237		237						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, OŘOS		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		237		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39263		1		5/1/06		39263		7/15/07		7/30/07		1/19/29		1/19/29		297,500.00		297,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0										297500		7/11/14		- 0		- 0		- 0		- 0		595,000.00		595,000.00		- 0		297,500.00		297,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		595,000.00		595,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/19/29		595000						573				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		258		Příprava Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 6. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0238		238						3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		238		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38898		1		4/17/06		38898		7/31/06		7/30/06		5/15/21		5/15/21		150,000.00		150,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38938		76507.85		Schválena		38,938.00		150000		9/7/10		- 0		- 0		- 0		- 0		300,000.00		300,000.00		- 0		150,000.00		150,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		300,000.00		300,000.00		76,507.85						76,507.85		76,507.85										76,507.85		76,507.85		- 0		- 0		- 0		- 0		153,015.70		153,015.70										Ne		5/15/21		300000						490				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		259		Příprava OPPK 2007-13		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0239		239		21711B3024				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		239		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39292		1		5/1/06		39262		7/29/06		7/29/07		12/16/66		12/16/66		797,500.00		- 0		797,500.00		- 0		- 0		- 0										797500		12/31/99		797,500.00		- 0		- 0		- 0		1,595,000.00		1,595,000.00		- 0		797,500.00		- 0		797,500.00		- 0		- 0		- 0		1,595,000.00		1,595,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/16/66		1595000						574				CRR - NUTS II Praha

		260		Technické vybavení SRR		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0240		240		21711B3025				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		240		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39020		1		5/2/06		38990		10/30/06		10/30/06		2/27/95		2/27/95		200,000.00		- 0		200,000.00		- 0		- 0		- 0		39064		183392.3		Schválena		39,066.00		200000		12/31/99		200,000.00		- 0		- 0		- 0		400,000.00		400,000.00		- 0		200,000.00		- 0		200,000.00		- 0		- 0		- 0		400,000.00		400,000.00		183,392.30										183,392.30								- 0		- 0		183,392.30		- 0		- 0		- 0		183,392.30		183,392.30										Ne		2/27/95		400000						491				CRR - NUTS II Praha

		261		Podpora projektovým žadatelům ve 5. výzvě programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0241		241						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor 27		Org. složka státu		Státem zřízená organizace		241		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39021		1		5/15/06		39021		11/30/06		11/30/06		2/22/66		2/22/66		267,750.00		267,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0										267750		1/26/33		- 0		- 0		- 0		- 0		535,500.00		535,500.00		- 0		267,750.00		267,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0		535,500.00		535,500.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/22/66		535500						492				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		262		PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY JPD 2 - II		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0242		242						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, OŘOS		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		242		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39113		1		8/1/06		39113		2/15/07		3/2/07		2/8/58		2/8/58		595,000.00		595,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										595000		1/19/29		- 0		- 0		- 0		- 0		1,190,000.00		1,190,000.00		- 0		595,000.00		595,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		1,190,000.00		1,190,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/8/58		1190000						575				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		263		Tisk a grafické zpracování Výroční zprávy za rok 2005 JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0243		243						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		243		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38990		1		6/12/06		38990		10/31/06		10/30/06		5/15/21		5/15/21		150,000.00		150,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										150000		9/7/10		- 0		- 0		- 0		- 0		300,000.00		300,000.00		- 0		150,000.00		150,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		300,000.00		300,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/15/21		300000						576				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		264		Multifunkční CDrom o programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0244		244						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		244		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38975		1		6/12/06		38975		10/15/06		10/15/06		6/5/77		6/5/77		178,500.00		178,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0										178500		9/17/88		- 0		- 0		- 0		- 0		357,000.00		357,000.00		- 0		178,500.00		178,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		357,000.00		357,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/5/77		357000						577				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		265		Inzerce k 5. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0245		245						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor OŘOS		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		245		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38902		1		6/12/06		38902		9/30/06		8/3/06		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		39045		249104.25		Schválena		39,045.00		250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		249,104.25						249,104.25		249,104.25										249,104.25		249,104.25		- 0		- 0		- 0		- 0		498,208.50		498,208.50										Ne		12/12/68		500000						578				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		266		Nákup technického vybavení pro zefektivnění výkonu práce zaměstnanců ŘO JPD 2(PDA)		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0246		246						3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		MMR - odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		246		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		6/30/06		38960		9/30/06		9/30/06		4/8/64		4/8/64		30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										30000		2/18/82		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00		- 0		30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/8/64		60000						493				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		267		Setkávání ŘO JPD 2 se ZS, OGS, žadateli, konečnými příjemci a cílovými skupinami programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0247		247						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor ŘO SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Státem zřízená organizace		247		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39721		1		6/16/06		39082		1/31/07		1/30/07		7/17/46		7/17/46		8,500.00		8,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0										150000		9/7/10		- 0		- 0		- 0		- 0		300,000.00		300,000.00		- 0		150,000.00		150,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		300,000.00		300,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/15/21		300000						494				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		269		Inovace SW produktu ModLyng 1.0 na ModLyng 2.0		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0248		248				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Lynguent s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		248		Malý a střední podnik		----		6		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39355		1		6/30/06		39355		9/30/07		10/30/07		1/26/66		6/19/09		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		8,362,500.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		8,362,500.00		11,362,500.00		12,625,000.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						325				MHMP - oddělení GS

		270		"Rozšíření nabídky polygrafických služeb o výrobu tiskovin, navazující na na grafické a technické DTP zpracování."		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0249		249				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		T. A. PRINT, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		249		Malý a střední podnik		----		4		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39021		1		7/1/06		39021		11/1/06		11/30/06		12/8/23		12/8/23		1,414,800.00		707,400.00		707,400.00		- 0		- 0		6,602,400.00										1414800		10/16/36		707,400.00		- 0		- 0		6,602,400.00		9,432,000.00		9,432,000.00		- 0																																																												Ne		3/6/47		0						326				MHMP - oddělení GS

		271		Přístavba skladové části výrobní haly společností TECOM paper		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0250		250				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		TECOM paper, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		250		Malý a střední podnik		----		18		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39325		1		10/2/06		39325		9/17/07		9/30/07		4/18/92		2/13/85		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		7,586,600.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		7,586,600.00		10,586,600.00		12,598,054.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						327				MHMP - oddělení GS

		272		Pořízení nové technologie společností GEMA - Infos		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0251		251				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		GEMA - Infos, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		251		Malý a střední podnik		----		19		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39111		1		10/2/06		39111		2/8/07		2/28/07		12/1/64		7/1/36		604,650.00		302,325.00		302,325.00		- 0		- 0		2,821,700.00										604650		9/26/27		302,325.00		- 0		- 0		2,821,700.00		4,031,000.00		4,808,389.00		- 0																																																												Ne		12/12/10		0						328				MHMP - oddělení GS

		273		Modernizace restauračního vybavení v klubu Rock Café		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0252		252				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		NOVÝ HORIZONT, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		252		Malý a střední podnik		----		10		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39263		1		7/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		1/29/44		9/29/01		646,575.00		323,287.50		323,287.50		- 0		- 0		3,017,350.00										646575		2/15/85		323,287.50		- 0		- 0		3,017,350.00		4,310,500.00		5,129,495.00		- 0																																																												Ne		7/9/40		0						329				MHMP - oddělení GS

		274		Vybudování nové výrobně-skladové haly		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0253		253				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		KOMANDOR CZECH REPUBLIC s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		253		Malý a střední podnik		----		13		Praha-Běchovice		CZ010E538060		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39263		1		3/1/07		39263		7/31/07		7/30/07		4/18/82		2/2/01		1,500,000.00		749,999.99		749,999.99		- 0		- 0		15,226,000.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		15,226,000.00		18,226,000.00		21,688,940.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						330				MHMP - oddělení GS

		275		Rozšíření skladových, výrobních a administrativních prostor společnosti OMEGA CZ spol. s r. o. za účelem rozšíření podnikatelských aktivit subjektu		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0254		254				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Omega CZ spol. s r. o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		254		Malý a střední podnik		----		32		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39141		1		7/1/06		39141		3/31/07		3/30/07		8/18/51		12/8/17		1,272,026.70		636,013.35		636,013.35		- 0		- 0		5,936,124.60										1272026.7		5/4/41		636,013.35		- 0		- 0		5,936,124.60		8,480,178.00		10,793,512.00		- 0																																																												Ne		5/17/65		0						331				MHMP - oddělení GS

		276		pracoviště Flame		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0255		255				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		FG Forrest, a. s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		255		Malý a střední podnik		----		35		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39113		1		7/3/06		39113		2/8/07		3/2/07		1/29/16		1/29/16		1,452,720.00		726,360.00		726,360.00		- 0		- 0		6,779,360.00										1452720		9/13/88		726,360.00		- 0		- 0		6,779,360.00		9,684,800.00		9,684,800.00		- 0																																																												Ne		10/27/54		0						332				MHMP - oddělení GS

		279		Rekonstrukce budovy firmy ComAp spol. s r. o. za účelem rozvoje činnosti		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0257		257				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		ComAp, spol . s r. o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		257		Malý a střední podnik		----		83		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39325		1		7/7/06		39325		8/31/07		9/30/07		5/13/80		12/13/22		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		7,819,561.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		7,819,561.00		10,819,561.00		13,470,278.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						334				MHMP - oddělení GS

		281		Nákup vybavení a rozšíření provozovny AZX s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0259		259				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		AZX s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		259		Malý a střední podnik		----		9		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39263		1		7/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		9/4/21		6/5/33		220,977.00		110,488.50		110,488.50		- 0		- 0		1,031,226.00										220977		7/3/02		110,488.50		- 0		- 0		1,031,226.00		1,473,180.00		1,651,510.00		- 0																																																												Ne		1/10/10		0						336				MHMP - oddělení GS

		282		KAST – Rabakovská		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0260		260				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		KAST spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		260		Malý a střední podnik		----		63		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39202		1		7/10/06		39202		5/31/07		5/30/07		3/12/27		3/10/13		1,500,000.01		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		18,773,270.99										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		18,773,271.00		21,773,271.00		33,758,340.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						337				MHMP - oddělení GS

		283		"Modernizace a rozšíření výrobní kapacity společnosti KAPATEX"		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0261		261				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		KAPATEX s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		261		Malý a střední podnik		----		30		Praha-Čakovice		CZ0109547310		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39082		1		10/31/06		39082		2/28/07		1/30/07		6/28/19		2/14/86		240,300.00		120,150.00		120,150.00		- 0		- 0		1,121,400.00										240300		12/15/28		120,150.00		- 0		- 0		1,121,400.00		1,602,000.00		1,906,380.00		- 0																																																												Ne		11/1/15		0						338				MHMP - oddělení GS

		285		Hotel Delta - Přestavba budovy na hotel		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0263		263				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Vlastimil Kubeš - Pražírny a balírny Kubeš		Fyz.osoba ost.nez. v OR		Malý a střední podnik		263		Malý a střední podnik		----				Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39113		1		6/19/06		39113		2/14/07		3/2/07		4/9/64		11/12/27		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		11,802,500.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		11,802,500.00		14,802,500.00		25,663,500.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						340				MHMP - oddělení GS

		286		Přístavba haly a zázemí pro rozšíření výroby		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0264		264				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		ARCO technik s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		264		Malý a střední podnik		----		55		Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39294		1		7/1/06		39294		8/31/07		8/30/07		11/30/84		11/30/84		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		7,550,000.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		7,550,000.00		10,550,000.00		10,550,000.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						341				MHMP - oddělení GS

		287		Administrativní pracovník pro JPD 2 se zaměřením na finance		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0265		265						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		265		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39202		1		7/1/06		39082		1/31/07		1/30/07		3/2/01		3/2/01		55,000.00		55,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										85000		9/19/32		- 0		- 0		- 0		- 0		170,000.00		170,000.00		- 0		85,000.00		85,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		170,000.00		170,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/10/65		170000						497				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		288		Publicita GS II		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0266		266		21711B3026				3		3.2				3.2		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Odd. Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		266		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39232		1		9/15/06		39051		1/7/07		12/30/06		6/21/84		6/21/84		125,000.00		- 0		125,000.00		- 0		- 0		- 0										500000		12/31/99		500,000.00		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00		- 0		500,000.00		- 0		500,000.00		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00																																												Ne		11/26/37		1000000						579				CRR - Praha(HQ)

		289		Implementace  GS II		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0267		267		21711B3027				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Oddělení Grantových schémat z EU		Kraj		Hlavní město Praha		267		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39293		1		1/1/07		39113		3/31/07		3/2/07		4/6/58		4/6/58		175,000.00		- 0		175,000.00		- 0		- 0		- 0										350000		12/31/99		350,000.00		- 0		- 0		- 0		700,000.00		700,000.00		- 0		350,000.00		- 0		350,000.00		- 0		- 0		- 0		700,000.00		700,000.00																																												Ne		7/13/16		700000						499				CRR - Praha(HQ)

		290		Nákup technického vybavení pro ŘO JPD 2 - LCD monitory		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0268		268						3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		268		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39021		1		8/16/06		39021		11/30/06		11/30/06		12/24/29		12/24/29		42,000.00		42,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										42000		12/27/14		- 0		- 0		- 0		- 0		84,000.00		84,000.00		- 0		42,000.00		42,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		84,000.00		84,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/24/29		84000						501				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		291		Zabezpečení kapacit pro řízení a implementaci programu JPD 2 v Centru pro regionální rozvoj ČR v letech 2005 - 2008		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0269		269		21711B3028				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Centrum pro regionální rozvoj ČR		Příspěvková organizace		Centrum pro regionální rozvoj		269		Centrum pro regionální rozvoj		----		53						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39691		1		1/1/05		38960		9/30/06		9/30/06		6/19/18		6/19/18		697,333.50		697,333.50		- 0		- 0		- 0		- 0		39050		1394667		Schválena		39,051.00		4670993		9/27/88		- 0		- 0		- 0		- 0		9,341,986.00		9,341,986.00		- 0		4,670,993.00		4,670,993.00		- 0		- 0		- 0		- 0		9,341,986.00		9,341,986.00		697,329.18		697,329.18																- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/26/77		9341986						502				CRR - Praha(HQ)

		292		Monitoring a hodnocení programu JPD2 v Centru pro regionální rozvoj ČR - r.2006-2008		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0270		270		21711B3029				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Centrum pro regionální rozvoj ČR		Příspěvková organizace		Centrum pro regionální rozvoj		270		Centrum pro regionální rozvoj ČR		----		53						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39478		1		1/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		11/11/06		11/11/06		512,593.00		512,593.00		- 0		- 0		- 0		- 0		39043		1025185		Schválena		39,051.00		1880401		5/11/48		- 0		- 0		- 0		- 0		3,760,802.00		3,760,802.00		- 0		1,880,401.00		1,880,401.00		- 0		- 0		- 0		- 0		3,760,802.00		3,760,802.00		512,592.50		512,592.50																- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		9/20/96		3760802						581				CRR - Praha(HQ)

		293		Evaluace pokroku programu JPD 2 - příčiny nízké absorpční kapacity		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0271		271						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		271		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39113		1		8/14/06		39113		3/31/07		3/2/07		6/21/54		6/21/54		1,142,200.00		1,142,200.00		- 0		- 0		- 0		- 0										1142200		3/27/27		- 0		- 0		- 0		- 0		2,284,400.00		2,284,400.00		- 0		1,142,200.00		1,142,200.00		- 0		- 0		- 0		- 0		2,284,400.00		2,284,400.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/21/54		2284400						511				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		296		Propagace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0272		272		21711B3030				3		3.2				3.2		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Regionální rada regionu soudržnosti Praha				Organizace zřízená ze zákona		272		Regionální rada regionu soudržnosti Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39478		1		6/30/06		39447		1/31/08		1/30/08		7/13/89		7/13/89		2,500,000.00		- 0		2,500,000.00		- 0		- 0		- 0										2500000		12/31/99		2,500,000.00		- 0		- 0		- 0		5,000,000.00		5,000,000.00		- 0		2,500,000.00		- 0		2,500,000.00		- 0		- 0		- 0		5,000,000.00		5,000,000.00																																												Ne		7/13/89		5000000						588				CRR - NUTS II Praha

		295		Technické zajištění a služby spojené s fungováním Regionální rady regionu soudržnosti Praha		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0273		273		21711B3031				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Regionální rada regionu soudržnosti Praha				Organizace zřízená ze zákona		273		Regionální rada regionu soudržnosti Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39691		1		9/1/06		39660		8/31/08		8/30/08		9/11/30		9/11/30		7,000,000.00		- 0		7,000,000.00		- 0		- 0		- 0										7000000		12/31/99		7,000,000.00		- 0		- 0		- 0		14,000,000.00		14,000,000.00		- 0		7,000,000.00		- 0		7,000,000.00		- 0		- 0		- 0		14,000,000.00		14,000,000.00																																												Ne		9/11/30		14000000						512				CRR - NUTS II Praha

		297		Fotodokumentace realizovaných projektů v JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0274		274						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		274		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		9/25/06		39082		1/31/07		1/30/07		8/23/60		8/23/60		47,600.00		47,600.00		- 0		- 0		- 0		- 0										47600		4/27/30		- 0		- 0		- 0		- 0		95,200.00		95,200.00		- 0		47,600.00		47,600.00		- 0		- 0		- 0		- 0		95,200.00		95,200.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/23/60		95200						589				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		298		Zaměstnanci		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0275		275						3		3.1				3.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Odd. Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		275		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39416		1		12/1/06		39416		1/30/08		12/30/07		12/12/68		12/12/68		250,000.00		- 0		250,000.00		- 0		- 0		- 0										250000		12/31/99		250,000.00		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0																																																												Ne		12/12/68		0						513				CRR - NUTS II Praha

		299		Inovační a poradenské centrum pro transfer poznatků ve výzkumu a vývoji		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0276		276						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		EDIKA, o.p.s.		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost				NNO		chybí				Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		4/1/07		39294		8/31/07		8/30/07		8/4/30		8/4/30		1,174,363.00		742,197.42		432,165.58		- 0		- 0		- 0										2567778		3/4/43		944,942.00		- 0		- 0		- 0		5,135,556.00		5,135,556.00		- 0																																																												Ne		9/2/60		0						237				SRR r.s. hl.města Prahy

		300		Výstavba dětského domova rodinného typu v městské části Praha 15 - Dolní Měcholupy, III. etapa - Vybavení dětského domova		CZ.04.2.06/1.3.00.5/0277		277						1		1.3				1.3		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		RADOST, obecně prospěšná společnost		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost				NNO		chybí				Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39325		1		4/1/07		39325		9/30/07		9/30/07		12/24/66		12/24/66		1,162,746.50		1,162,746.50		- 0		- 0		- 0		- 0										1162746.5		6/27/83		- 0		- 0		- 0		- 0		2,325,493.00		2,325,493.00		- 0																																																												Ne		12/24/66		0						181				SRR r.s. hl.města Prahy

		301		Centrum výzkumných kontraktů		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0278		278						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Academia Publica		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení				Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		chybí				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39629		1		4/1/07		39263		7/31/07		7/30/07		12/13/66		12/13/66		815,760.87		515,560.87		300,200.00		- 0		- 0		- 0										5508228.17		3/14/31		2,027,027.97		- 0		- 0		- 0		11,016,456.35		11,016,456.35		- 0																																																												Ne		1/10/62		0						239				SRR r.s. hl.města Prahy

		302		Regenerace plochy pro výstavbu multifunkčního sportoviště v MČ Praha - Satalice		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0279		279						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Městská část Praha Satalice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Městská část		chybí		5		Praha-Satalice		CZ0109538736		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39447		1		7/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		6/10/98		6/10/98		7,998,527.00		3,535,348.69		2,591,522.87		1,871,655.44		- 0		- 0										14893311		3/18/23		4,825,433.00		3,485,035.00		- 0		- 0		29,786,622.00		34,632,622.00		- 0																																																												Ne		12/30/52		0						81				SRR r.s. hl.města Prahy

		303		Internet pro podnikání na Praze 9 (Inovace postupů a procesů)		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0280		280						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Centrum pro veřejnou politiku		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení				NNO		chybí		5		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39419		1		1/2/07		39174		4/6/07		5/2/07		8/29/51		8/29/51		2,931,374.18		1,852,629.14		1,078,745.68		- 0		- 0		- 0										4534193		10/9/45		1,668,583.00		- 0		- 0		- 0		9,068,387.00		9,068,387.00		- 0																																																												Ne		5/25/28		0						244				SRR r.s. hl.města Prahy

		304		Příprava plochy pro nové městské centrum MČ Praha Ďáblice – zlepšení životního prostředí a veřejné infrastruktury		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0281		281						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Městská část Praha - Ďáblice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Městská část		chybí				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39629		1		6/1/07		39447		1/31/08		1/30/08		9/16/82		12/14/27		2,927,045.00		1,293,753.80		948,362.56		684,928.65		- 0		- 0										7314815		1/21/52		2,370,000.00		1,711,667.00		- 0		- 0		14,629,630.00		14,679,630.00		- 0																																																												Ne		7/25/54		0						83				SRR r.s. hl.města Prahy

		305		Revitalizace historického centra zámeckého areálu v Dolních Počernicích -  likvidace ekologických zátěží, zvýšení atraktivity a příprava pro rozvoj podporovaného území		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0282		282						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Městská část		chybí		12		Praha 14		CZ010E		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39629		1		5/1/07		39294		8/31/07		8/30/07		5/24/99		8/20/44		2,455,276.87		1,085,232.24		795,509.79		574,535.09		- 0		- 0										9754465		5/29/04		3,160,447.00		2,282,546.00		- 0		- 0		19,508,931.00		19,558,931.00		- 0																																																												Ne		8/20/13		0						85				SRR r.s. hl.města Prahy

		306		Vítkova ulice		CZ.04.2.06/1.1.00.5/0283		283						1		1.1				1.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		10/16/06		39172		4/30/07		4/30/07		5/21/04		5/21/04		9,661,466.00		6,531,151.00		3,130,315.00		- 0		- 0		- 0										20456253		12/10/60		6,627,826.00		- 0		- 0		- 0		40,912,506.00		40,912,506.00		- 0																																																												Ne		8/20/14		0						29				SRR r.s. hl.města Prahy

		307		Pobřežní III, 2.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.5/0284		284						1		1.1				1.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39629		1		3/1/07		39263		9/17/07		7/30/07		1/10/28		1/10/28		49,166,759.36		33,236,729.17		15,930,030.19		- 0		- 0		- 0										70055345		3/10/60		22,697,932.00		- 0		- 0		- 0		140,110,690.00		286,100,000.00		- 0																																																												Ne		1/14/10		0						31				SRR r.s. hl.města Prahy

		308		Na Františku - komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.5/0285		285						1		1.1				1.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		7/1/07		39447		1/31/08		1/30/08		5/27/78		5/27/78		13,090,000.00		8,848,839.95		4,241,160.05		- 0		- 0		- 0										25082225		10/23/22		8,126,641.00		- 0		- 0		- 0		50,164,450.00		50,164,450.00		- 0																																																												Ne		8/5/45		0						33				SRR r.s. hl.města Prahy

		309		Libeňský most - inundační most		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0286		286						1		1.2				1.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu hl. m. Prahy		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		7/1/07		39447		1/31/08		1/30/08		7/4/43		7/4/43		63,724,500.00		28,166,229.00		35,558,271.00		- 0		- 0		- 0										128077627.5		10/5/93		71,467,316.15		- 0		- 0		- 0		256,155,255.00		258,019,370.00		- 0																																																												Ne		4/6/29		0						87				SRR r.s. hl.města Prahy

		310		Interaktivní aplikace environmentálních indikátorů pro městské části hl. m. Prahy		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0287		287						2		2.1				2.1		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Univerzita Karlova v Praze, řešitel: Centrum pro otázky životního prostředí		Vysoká škola		Organizace zřízená ze zákona				Organizace výzkumu a vývoje		chybí		21		Praha		CZ0100554782		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39813		1		1/1/07		39355		10/1/07		10/30/07		5/24/90		5/24/90		1,404,430.00		887,599.76		516,830.24		- 0		- 0		- 0										4622980		5/27/99		1,701,256.64		- 0		- 0		- 0		9,245,960.00		9,245,960.00		- 0																																																												Ne		7/29/14		0						246				SRR r.s. hl.města Prahy

		311		Poradenské centrum pro financování inovací v MSP		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0288		288						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		INstrategy - Institut pro evropské a národní strategie		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení				Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		chybí		1		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39447		1		4/2/07		39355		10/31/07		10/30/07		6/16/72		6/16/72		597,620.89		377,696.62		219,924.49		- 0		- 0		- 0										2690951		4/21/56		990,270.00		- 0		- 0		- 0		5,381,903.00		5,381,903.00		- 0																																																												Ne		2/23/35		0						249				SRR r.s. hl.města Prahy

		312		Libeňský most - sjízdné rampy		CZ.04.2.06/1.1.00.5/0289		289						1		1.1				1.1		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		7/1/07		39447		1/31/08		1/30/08		10/19/89		10/19/89		35,938,000.00		24,294,087.99		11,643,912.01		- 0		- 0		- 0										70055345		3/10/60		22,697,931.80		- 0		- 0		- 0		140,110,690.00		197,455,510.00		- 0																																																												Ne		1/14/10		0						35				SRR r.s. hl.města Prahy

		313		Botanická zahrada SOŠ v Praze 9 – obnova historicky cenného území a likvidace ekologických zátěží		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0290		290						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		SOŠ stavební a zahradnická		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou				Organizace zřízená hlavním městem Prahou		chybí				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39629		1		9/1/07		39447		1/31/08		1/30/08		6/26/80		9/23/25		9,994,081.21		4,417,383.82		5,576,697.97		- 0		- 0		- 0										17066360		12/7/52		9,523,030.00		- 0		- 0		- 0		34,132,721.00		34,182,721.00		- 0																																																												Ne		3/18/52		0						89				SRR r.s. hl.města Prahy

		314		Lezecká stěna Chvaly - volnočasové centrum		CZ.04.2.06/1.3.00.5/0291		291						1		1.3				1.3		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Městská část		chybí		106		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39294		1		4/2/07		39294		8/17/07		8/30/07		12/26/66		2/3/30		3,073,533.00		- 0		- 0		3,073,533.00		- 0		- 0										3073533		12/31/99		- 0		3,073,533.00		- 0		- 0		6,147,066.00		6,197,066.00		- 0																																																												Ne		2/3/30		0						182				SRR r.s. hl.města Prahy

		315		Park Přátelství - revitalizace		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0292		292						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Městská část		chybí		180		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39447		1		5/1/07		39294		8/31/07		8/30/07		3/21/72		3/21/72		3,409,945.00		1,507,195.69		1,104,822.18		797,927.13		- 0		- 0										18369756.5		3/31/30		5,951,801.11		4,298,523.02		- 0		- 0		36,739,513.00		36,739,513.00		- 0																																																												Ne		5/13/89		0						91				SRR r.s. hl.města Prahy

		316		Regenerace poškozených a nevhodně využívaných ploch při ulici Švehlova, I. etapa		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0293		293						1		1.2				1.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Úřad Městské části Praha 15		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Městská část		chybí				Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39262		1		10/5/06		39262		7/27/07		7/29/07		10/20/56		10/20/56		16,117,568.83		7,123,965.42		5,222,092.30		3,771,511.12		- 0		- 0										16117568.83		10/1/04		5,222,092.30		3,771,511.12		- 0		- 0		32,235,137.67		32,235,137.67		- 0																																																												Ne		10/20/56		0						93				SRR r.s. hl.města Prahy

		317		Pobřežní III., 2. etapa - infrastruktura		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0294		294						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - OMI MHMP		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		3/26/07		39325		9/30/07		9/30/07		5/19/90		9/21/30		38,155,190.50		16,864,594.14		21,290,596.36		- 0		- 0		- 0										71194593		6/24/56		39,726,583.00		- 0		- 0		- 0		142,389,186.00		156,399,691.00		- 0																																																												Ne		5/6/48		0						94				SRR r.s. hl.města Prahy

		318		Rokytka - rozvoj území - cyklostezka		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0295		295						1		1.2				1.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha				Hlavní město Praha		chybí				Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39568		1		10/1/06		39568		5/31/08		5/30/08		4/9/13		4/9/13		43,795,000.00		14,890,300.00		28,904,700.00		- 0		- 0		- 0										43795000		4/2/68		28,904,700.00		- 0		- 0		- 0		87,590,000.00		87,590,000.00		- 0																																																												Ne		4/9/13		0						96				SRR r.s. hl.města Prahy

		319		Založení a vybudování infrastruktury Nadačního fondu  na podporu a rozvoj biomedicínského výzkumu a vývoje v regionu Hlavního města Prahy		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0296		296						2		2.1				2.1		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Univerzita Karlova, 1.lékařská fakulta		Vysoká škola		Organizace zřízená ze zákona				Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		chybí				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		1/1/07		39141		3/1/07		3/30/07		4/1/27		4/1/27		297,170.66		148,585.33		148,585.33		- 0		- 0		- 0										7983657		4/1/29		3,991,828.50		- 0		- 0		- 0		15,967,314.00		15,967,314.00		- 0																																																												Ne		1/6/17		0						251				SRR r.s. hl.města Prahy

		320		Maniny - příprava území		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0297		297						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Odbor městského investora		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39416		1		4/1/07		39294		8/31/07		8/30/07		10/25/23		10/25/23		56,032,549.00		24,766,386.62		31,266,162.38		- 0		- 0		- 0										112823921		6/1/34		62,955,748.00		- 0		- 0		- 0		225,647,842.00		225,647,842.00		- 0																																																												Ne		10/21/02		0						97				SRR r.s. hl.města Prahy

		321		Multifunkční energetický výukový pavilon		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0298		298						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Střední odborné učiliště energetické		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou				Organizace zřízené, založené hl.m. Prahou		chybí		44		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39598		1		11/1/06		39325		10/15/07		9/30/07		8/7/65		8/7/65		2,112,123.46		1,334,830.05		777,296.49		- 0		- 0		- 0										6868250		3/27/84		2,527,630.00		- 0		- 0		- 0		13,736,510.00		13,736,510.00		- 0																																																												Ne		4/14/09		0						256				SRR r.s. hl.města Prahy

		322		Technologie čištění odpadních vod		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0299		299						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Ekonaut o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení				Organizace výzkumu a vývoje		chybí				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39570		1		10/2/06		39174		5/1/07		5/2/07		12/23/07		12/23/07		2,594,679.00		1,639,837.13		954,841.87		- 0		- 0		- 0										4940721		3/16/49		1,818,185.33		- 0		- 0		- 0		9,881,442.00		9,881,442.00		- 0																																																												Ne		6/19/54		0						259				SRR r.s. hl.města Prahy

		323		JAHODA - Centrum komunitních aktivit		CZ.04.2.06/1.3.00.5/0300		300						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		JAHODA		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení				NNO		chybí		5		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39265		1		1/1/07		39113		1/31/07		3/2/07		10/28/95		10/28/95		17,500.00		- 0		- 0		17,500.00		- 0		- 0										300000		12/31/99		- 0		300,000.00		- 0		- 0		600,000.00		600,000.00		- 0																																																												Ne		9/28/42		0						183				SRR r.s. hl.města Prahy

		324		Centrum vývoje biotechnologií - rozšíření kapacit Oddělení růstu a diferenciace buněčných populací FGÚ AV ČR		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0301		301						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Fyziologický ústav Akademie věd České republiky		Veř. výzkumná instituce		Státem zřízená organizace				Organizace výzkumu a vývoje		chybí		346		Praha-Libuš		CZ010C547051		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39629		1		6/26/06		39169		4/27/07		4/27/07		1/18/26		5/13/76		324,403.00		205,022.70		119,380.30		- 0		- 0		- 0										12234232		8/3/69		4,502,197.00		- 0		- 0		- 0		24,468,464.00		28,690,384.00		- 0																																																												Ne		5/16/92		0						261				SRR r.s. hl.města Prahy

		325		Zřízení Laboratoře dopravního modelování na ČVUT v Praze, Fakultě dopravní		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0302		302						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		České vysoké učení technické v Praze		Vysoká škola		Organizace zřízená ze zákona				Organizace výzkumu a vývoje		chybí		3320		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		3/1/07		39199		5/15/07		5/27/07		10/29/94		10/29/94		419,085.00		264,861.76		154,223.24		- 0		- 0		- 0										2579449.37		5/14/63		949,237.14		- 0		- 0		- 0		5,158,898.75		5,158,898.75		- 0																																																												Ne		7/30/24		0						268				SRR r.s. hl.města Prahy

		326		Systémy výzkumu pro zlepšení a zkvalitnění dopravy v Praze		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0303		303						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Odbor dopravy		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39386		1		1/1/07		39172		4/20/07		4/30/07		1/21/87		5/7/21		2,286,665.00		1,445,172.24		841,492.76		- 0		- 0		- 0										17619010		3/6/87		6,483,796.00		- 0		- 0		- 0		35,238,020.00		35,318,020.00		- 0																																																												Ne		6/2/78		0						272				SRR r.s. hl.města Prahy

		327		Hodnocení kvality veřejných prostorů pomocí hedonické  metody a prosazování těchto přístupů do praxe		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0304		304						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Ústav informatiky Akademie věd České republiky		Příspěvková organizace		Státem zřízená organizace				Organizace výzkumu a vývoje		chybí		121		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		3/1/07		39325		9/30/07		9/30/07		10/30/63		10/30/63		2,312,685.00		1,461,616.90		851,068.10		- 0		- 0		- 0										5987345		3/29/60		2,203,343.00		- 0		- 0		- 0		11,974,690.00		11,974,690.00		- 0																																																												Ne		8/1/85		0						274				SRR r.s. hl.města Prahy

		328		Barrande I - Vědecko-výzkumné centrum kulturního dědictví České republiky		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0305		305						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Národní muzeum		Příspěvková organizace		Státem zřízená organizace				Organizace výzkumu a vývoje		chybí		646		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		1/21/05		39233		5/31/07		6/30/07		7/17/84		7/17/84		5,239,172.13		3,311,186.08		1,927,986.06		- 0		- 0		11,065,319.73										14310000		8/17/61		5,266,000.00		- 0		- 0		30,223,234.00		58,843,234.00		59,158,234.00		- 0																																																												Ne		11/23/58		0						277				SRR r.s. hl.města Prahy

		329		Vybudování univerzitního Centra pro ekonomický výzkum zdravotnictví (CEVeZ)		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0306		306						2		2.1				2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Univerzita Karlova v Praze		Vysoká škola		Organizace zřízená ze zákona				Organizace výzkumu a vývoje		chybí				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		1/1/07		39172		3/31/07		4/30/07		7/28/57		7/28/57		1,325,387.42		662,693.79		662,693.79		- 0		- 0		- 0										7872387		12/5/76		3,936,194.00		- 0		- 0		- 0		15,744,775.00		15,744,775.00		- 0																																																												Ne		9/23/07		0						279				SRR r.s. hl.města Prahy

		330		Inovační biomedicínské centrum ÚEM AV ČR		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0307		307						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Ústav experimentální medicíny Akademie věd České republiky		Příspěvková organizace		Organizace zřízená ze zákona				Organizace výzkumu a vývoje		chybí				Praha-Libuš		CZ010C547051		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		1/1/07		39263		7/31/07		7/30/07		7/24/86		3/14/36		1,796,300.00		1,135,261.60		661,038.40		- 0		- 0		- 0										22673543		4/29/33		8,343,863.80		- 0		- 0		- 0		45,347,086.00		48,296,836.00		- 0																																																												Ne		2/6/56		0						284				SRR r.s. hl.města Prahy

		331		Příprava zasedání Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 7. zasedání a zasedání pro další období do roku 2008		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0308		308						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 23		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39813		1		10/1/06		39066		1/15/07		1/14/07		7/11/14		7/11/14		148,750.00		148,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0										743750		4/25/36		- 0		- 0		- 0		- 0		1,487,500.00		1,487,500.00		- 0		743,750.00		743,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0		1,487,500.00		1,487,500.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/19/72		1487500						514				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		332		Krátký TV dokument o projektu v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0309		309						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 23		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39051		1		9/1/06		39051		12/31/06		12/30/06		11/25/62		11/25/62		29,750.00		29,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0										29750		6/13/81		- 0		- 0		- 0		- 0		59,500.00		59,500.00		- 0		29,750.00		29,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0		59,500.00		59,500.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		11/25/62		59500						590				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		334		Informovanost a praktické postupy		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0310		310						3		3.2				3.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Regionální rada regionu soudržnosti Praha				Organizace zřízená ze zákona				Regionální rada regionu soudržnosti Praha		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39629		1		10/23/06		39325		9/28/07		9/30/07		7/13/16		7/13/16		350,000.00		- 0		350,000.00		- 0		- 0		- 0										750000		12/31/99		750,000.00		- 0		- 0		- 0		1,500,000.00		1,500,000.00		- 0																																																												Ne		11/9/06		0						591				CRR - NUTS II Praha

		335		Nákup technického vybavení pro pracovníky ŘO JPD2 (NB&PC)		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0311		311						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí		500						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39113		1		11/22/06		39113		2/28/07		3/2/07		4/23/68		4/23/68		49,000.00		49,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										49000		2/25/34		- 0		- 0		- 0		- 0		98,000.00		98,000.00		- 0		49,000.00		49,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		98,000.00		98,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/23/68		98000						519				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		336		Příprava řídící dokumentace OPPK		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0312		312						3		3.2				3.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Regionální rada regionu soudržnosti Praha				Organizace zřízená ze zákona				Regionální rada regionu soudržnosti Praha		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39263		1		8/15/06		39141		3/31/07		3/30/07		5/15/21		5/15/21		150,000.00		- 0		150,000.00		- 0		- 0		- 0										500000		12/31/99		500,000.00		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00		- 0																																																												Ne		11/26/37		0						593				CRR - NUTS II Praha

		337		Zabezpečení realizace vybraných procesů implementace GS na podporu MSP - CMZRB - 1. kolo		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0313		313						3		3.1				3.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Ministerstvo pro místní rozvoj - OŘOS				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		7/1/05		39082		1/31/07		1/30/07		3/13/20		3/13/20		95,000.00		95,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										95000		2/5/60		- 0		- 0		- 0		- 0		190,000.00		190,000.00		- 0																																																												Ne		3/13/20		0						520				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		338		High-tech technologie a konkurenceschopnost ve výrobě plošných spojů		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0314		314				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		PragoBoard s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		25		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39202		1		12/1/06		39202		6/2/07		5/30/07		1/8/61		12/24/56		1,460,439.60		730,219.80		730,219.80		- 0		- 0		6,815,384.80										1460439.6		4/8/99		730,219.80		- 0		- 0		6,815,384.80		9,736,264.00		9,774,264.00		- 0																																																												Ne		2/2/97		0						342				MHMP - oddělení GS

		339		Modernizace Informačního Systému Společnosti SPEED PRESS Plus a.s.		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0315		315				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		SPEED PRESS Plus a.s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		79		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		1/1/07		39263		7/2/07		7/30/07		5/1/42		5/1/42		643,320.00		321,660.00		321,660.00		- 0		- 0		3,002,160.00										643320		9/2/80		321,660.00		- 0		- 0		3,002,160.00		4,288,800.00		4,288,800.00		- 0																																																												Ne		9/12/22		0						343				MHMP - oddělení GS

		340		Projekt Průmyslová zóna Horní Počernice		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0316		316				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Whitesoft s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		20		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		11/25/06		39263		7/31/07		7/30/07		5/5/71		1/22/33		703,077.00		351,538.50		351,538.50		- 0		- 0		3,281,026.00										703077		6/22/62		351,538.50		- 0		- 0		3,281,026.00		4,687,180.00		5,577,744.00		- 0																																																												Ne		11/30/49		0						344				MHMP - oddělení GS

		341		Modernizace a rozšíření výrobní kapacity PEKAŘSTVÍ MORAVEC		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0317		317				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Pekařství Moravec s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		34		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39172		1		2/19/07		39172		4/30/07		4/30/07		9/25/54		7/25/74		628,650.00		314,325.00		314,325.00		- 0		- 0		2,933,700.00										628650		8/3/60		314,325.00		- 0		- 0		2,933,700.00		4,191,000.00		4,987,290.00		- 0																																																												Ne		5/14/42		0						345				MHMP - oddělení GS

		342		Modernizace firmy GUARANT International za účelem zefektivnění stávajících služeb, rozšíření pracovních míst a nabízených služeb		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0318		318				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		GUARANT International spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		29		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		1/1/07		39263		7/31/07		7/30/07		12/21/73		12/21/73		228,677.10		114,338.55		114,338.55		- 0		- 0		1,067,159.80										228677.1		1/16/13		114,338.55		- 0		- 0		1,067,159.80		1,524,514.00		1,524,514.00		- 0																																																												Ne		3/10/52		0						346				MHMP - oddělení GS

		343		Modernizace a dovybavení multimediálního klubu Rock Café		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0319		319				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		NOVÝ HORIZONT, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		10		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		1/11/75		10/3/27		648,000.00		324,000.00		324,000.00		- 0		- 0		3,024,000.00										648000		1/29/87		324,000.00		- 0		- 0		3,024,000.00		4,320,000.00		5,140,800.00		- 0																																																												Ne		4/28/48		0						347				MHMP - oddělení GS

		344		eMerite - redakční a publikační systém pro správu internetových stránek orgánů veřejné správy i komerčních firem		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0320		320				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		eMerite, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		1		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39262		1		6/1/07		39262		7/2/07		7/29/07		10/19/55		10/19/55		594,750.00		297,375.00		297,375.00		- 0		- 0		2,775,500.00										594750		3/8/14		297,375.00		- 0		- 0		2,775,500.00		3,965,000.00		3,965,000.00		- 0																																																												Ne		9/26/56		0						348				MHMP - oddělení GS

		345		Pražský hrad - Vikárka		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0321		321				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Euroresta, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		32		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39217		1		12/15/06		39217		7/31/07		6/14/07		2/3/77		2/3/77		623,310.00		311,655.00		311,655.00		- 0		- 0		2,908,780.00										623310		4/12/53		311,655.00		- 0		- 0		2,908,780.00		4,155,400.00		4,155,400.00		- 0																																																												Ne		2/15/13		0						349				MHMP - oddělení GS

		346		Dytron s.r.o. - nákup CNC svislého obráběcího centra		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0322		322				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Dytron s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		67		Praha-Kbely		CZ0109547344		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39202		1		1/1/06		39202		5/2/07		5/30/07		5/26/02		5/26/02		931,500.00		465,750.00		465,750.00		- 0		- 0		4,347,000.00										931500		3/6/75		465,750.00		- 0		- 0		4,347,000.00		6,210,000.00		6,210,000.00		- 0																																																												Ne		9/19/00		0						350				MHMP - oddělení GS

		347		Komerční web server integrující prodej služeb v oblasti turistického ruchu a nemovitostí		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0323		323				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		FirstNet, a.s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39233		1		11/1/06		39233		5/31/07		6/30/07		4/6/78		4/6/78		1,001,400.00		500,700.00		500,700.00		- 0		- 0		4,673,200.00										1001400		11/12/70		500,700.00		- 0		- 0		4,673,200.00		6,676,000.00		6,676,000.00		- 0																																																												Ne		6/23/83		0						351				MHMP - oddělení GS

		348		ACM-4 verze 7.0		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0324		324				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		KPZ elektronik spol. s.r.o.		Společnost s r.o.		Drobný podnikatel				Malý a střední podnik		chybí		8		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/15/06		39263		7/30/07		7/30/07		8/31/69		9/1/73		431,370.00		215,685.00		215,685.00		- 0		- 0		2,013,060.00										431370		7/9/90		215,685.00		- 0		- 0		2,013,060.00		2,875,800.00		3,422,202.00		- 0																																																												Ne		2/5/62		0						352				MHMP - oddělení GS

		349		Rozvoj společnosti pořízením nové technologie		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0325		325				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		GEMA s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		40		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39251		1		12/1/06		39251		6/29/07		7/18/07		8/5/65		2/7/13		274,650.00		137,325.00		137,325.00		- 0		- 0		1,281,700.00										274650		12/24/75		137,325.00		- 0		- 0		1,281,700.00		1,831,000.00		2,178,890.00		- 0																																																												Ne		12/6/03		0						353				MHMP - oddělení GS

		350		Rekonstrukce provozovny společnosti H O S		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0326		326				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		H O S, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Drobný podnikatel				Malý a střední podnik		chybí		3		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/1/06		39263		6/30/07		7/30/07		4/26/39		3/24/28		270,000.00		135,000.00		135,000.00		- 0		- 0		1,260,000.00										270000		8/12/69		135,000.00		- 0		- 0		1,260,000.00		1,800,000.00		2,096,244.00		- 0																																																												Ne		6/19/78		0						354				MHMP - oddělení GS

		351		ppm.navigator		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0327		327				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		ppm.czech s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		9		Praha-Dubeč		CZ010F538205		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		4/28/36		3/28/75		1,466,918.40		733,459.20		733,459.20		- 0		- 0		6,845,619.20										1466918.4		2/21/08		733,459.20		- 0		- 0		6,845,619.20		9,779,456.00		11,737,553.00		- 0																																																												Ne		7/26/32		0						355				MHMP - oddělení GS

		352		Výstavba provozního objektu Rabakovská		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0328		328				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Reton system spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		28		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39478		1		3/1/07		39478		2/29/08		3/1/08		10/24/85		3/6/40		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		8,045,000.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		8,045,000.00		11,045,000.00		13,143,550.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						356				MHMP - oddělení GS

		353		Rekonstrukce kanceláří a sociálního zázemí společnosti AKROS CZ		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0329		329				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		AKROS CZ, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		16		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/1/06		39263		6/30/07		7/30/07		2/28/87		11/9/06		225,000.00		112,500.00		112,500.00		- 0		- 0		1,050,000.00										225000		1/5/08		112,500.00		- 0		- 0		1,050,000.00		1,500,000.00		1,785,000.00		- 0																																																												Ne		1/21/32		0						357				MHMP - oddělení GS

		354		Rozšíření a zkvalitnění služeb BELLAGIO Hotelu Prague		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0330		330				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		WINNYS, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		15		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39233		1		4/2/07		39233		6/29/07		6/30/07		12/7/52		6/19/02		274,067.10		137,033.55		137,033.55		- 0		- 0		1,278,979.80										274067.1		3/7/75		137,033.55		- 0		- 0		1,278,979.80		1,827,114.00		2,174,266.00		- 0																																																												Ne		9/26/00		0						358				MHMP - oddělení GS

		355		Administrativní pracovník pro oddělení JPD 2 - III.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0331		331						3		3.1				3.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39802		1		12/1/06		39802		12/31/08		1/19/09		11/14/39		11/14/39		336,000.00		336,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										336000		12/7/19		- 0		- 0		- 0		- 0		672,000.00		672,000.00		- 0																																																												Ne		11/14/39		0						521				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		356		Právní služby pro oddělení JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0332		332						3		3.1				3.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39782		1		12/1/06		39782		12/31/08		12/30/08		9/16/02		9/16/02		384,000.00		384,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										384000		5/9/51		- 0		- 0		- 0		- 0		768,000.00		768,000.00		- 0																																																												Ne		9/16/02		0						522				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		357		Podpora konečným příjemcům v letech 2007 a 2008 a podpora žadatelům v 6. výzvě programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0333		333						3		3.1				3.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39797		1		1/1/07		39797		12/31/08		1/14/09		10/29/01		10/29/01		2,885,750.00		2,885,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0										2885750		11/29/00		- 0		- 0		- 0		- 0		5,771,500.00		5,771,500.00		- 0																																																												Ne		10/29/01		0						523				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		358		Expertní činnost a poradenství v JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0334		334						3		3.1				3.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39813		1		11/1/06		39202		5/31/07		5/30/07		6/21/84		6/21/84		125,000.00		125,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										500000		12/12/68		- 0		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00		- 0																																																												Ne		11/26/37		0						524				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		359		Rezidence & Wellness Blatov		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0335		335				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		TopResort, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí				Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		2/1/07		39263		7/31/07		7/30/07		2/4/01		2/8/63		1,395,031.52		697,515.76		697,515.76		- 0		- 0		6,510,147.09										1395031.52		9/23/09		697,515.76		- 0		- 0		6,510,147.09		9,300,210.13		11,067,249.16		- 0																																																												Ne		12/6/38		0						359				MHMP - oddělení GS

		361		Nákup nástrojařského obráběcího centra pro zdokonalení výroby		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0337		337				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Osvětlení Černoch s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		19		Praha-Koloděje		CZ010E538353		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		7/10/97		10/16/82		1,215,315.00		607,657.50		607,657.50		- 0		- 0		5,671,470.00										1215315		9/15/63		607,657.50		- 0		- 0		5,671,470.00		8,102,100.00		9,641,499.00		- 0																																																												Ne		11/1/54		0						361				MHMP - oddělení GS

		362		Rozvoj společnosti FEBA manipulační technika spol. s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0338		338				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		FEBA manipulační technika spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Drobný podnikatel				Malý a střední podnik		chybí		4		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39233		1		1/1/07		39233		6/30/07		6/30/07		5/4/65		12/28/64		288,450.00		144,225.00		144,225.00		- 0		- 0		1,346,100.00										288450		11/14/94		144,225.00		- 0		- 0		1,346,100.00		1,923,000.00		2,288,370.00		- 0																																																												Ne		6/30/79		0						362				MHMP - oddělení GS

		363		Pořízení automatické optické inspekce neosazených desek s plošnými spoji		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0339		339				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		MEV PRAHA s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		54		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/1/06		39263		7/20/07		7/30/07		4/26/38		3/6/56		698,865.00		349,432.50		349,432.50		- 0		- 0		3,261,370.00										698865		9/15/56		349,432.50		- 0		- 0		3,261,370.00		4,659,100.00		4,689,100.00		- 0																																																												Ne		11/7/26		0						363				MHMP - oddělení GS

		365		Rozšíření mobilní výroby  MAREKA SERVICES s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0341		341				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		MAREKA SERVICES s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		3		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		1/1/07		39263		6/30/07		7/30/07		8/6/99		10/16/61		299,232.00		149,616.00		149,616.00		- 0		- 0		1,396,416.00										299232		8/19/09		149,616.00		- 0		- 0		1,396,416.00		1,994,880.00		2,373,930.00		- 0																																																												Ne		7/15/38		0						365				MHMP - oddělení GS
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		Vývoj systémového SW pro IP IVR a VM v prostředí Visual Kirké		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0002		1		21711B2013				2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		CIT.CZ, spol. s r.o.		Společnost s r.o.				Podnikající fyzické a právnické osoby		9						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39082		1		38565		39082		39097		39112		4876455		4740283		711000		711000		0		0		0		3318283										711000		711000		0		0		0		3318283		4740283		4876455		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1422000		0		1422000		50338.0650642501

		Vývoj systémového SW pro IP monitoring		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0001		2		21711B2012				2		2.3				2.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		CIT.CZ, spol. s r.o.		Společnost s r.o.				Podnikající fyzické a právnické osoby		9						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38656		1		38139		38656		38686		38686		3296852		3180224		476999.89		476999.89		0		0		0		2226223.9		38747		440000		Schválena		38814		477000		477000		0		0		0		2226224		3180224		3296852		0		477000		477000		0		0		0		2226224		3180224		3296852		411388.43								411388.43								1919812.64		0		411388.43		0		0		0		1919812.64		2331201.07		2331201.07										Ne		954000		954000		954000		33771.1069418387

		Přestavba kina Čas v Horních Počernicích na divadlo Pohoda		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0003		3						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		97						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38990		1		38473		38656		38671		38686		5557832		5557832		2778916		1508951.38		1100450.75		169513.87		0		0										10184433		5530147.1		4033035.5		621250.4		0		0		20368866		20368866		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		20368866		0		20368866		721047.329108995

		Výtahy ve stanici metra Florenc B - bezbariérové zpřístupnění		CZ.04.2.06/1.1.00.1/0004		4		21711B1002				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost				Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		12991						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39202		1		38596		38807		38821		38837		42958147		42958147		21479073.5		14219146.66		7259926.84		0		0		0		38821		21478759.62		Schválena		38854		29845000		19757390		10087610		0		0		0		59690000		59690000		62667039		29794636		19724050		10070588		0		0		0		59589274		59589274		21478759.62								14218938.87		7259820.75								0		14218938.87		7259820.75		0		0		0		21478759.62		21478759.62										Ne		59690000		59589274		59589274		2109429.50192927

		Zkvalitnění veřejné infrastruktury ve vybraných lokalitách městské části Praha 12 – Etapa 2005		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0005		5		21711B1012				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Městská část Praha 12		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část								Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38625		1		38473		38625		38640		38655		5413159		5413159		2706579.5		1470000		1071805.4		165101.5		0		0		38631		2323412		Schválena		38667		2756579.5		1496822.7		1091605.5		168151.3		0		0		5513159		5513159		3574122		2706579.5		1469672.6		1071805.4		165101.34		0		0		5413158.84		5413158.84		4646824						2323412		1322469		920071.15		141728						2323412		1322469		920071.15		141728		0		0		4707680.15		4707680.15										Ne		5513159		5413158.84		5413158.84		191623.025239832

		Web Grid Praha 1		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0006		6		21711B2003				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		344						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39098		1		38718		38960		38990		38990		14839202		12597202		6298595.96		1284913.34		4220070.23		793622.47		0		0		38973		5803210		Prijata		38973		8980000		1831920		6016616		1131480		0		0		17960016		21154866		16580600		8980000		1831920		6016616		1131480		0		0		17960016		21154866																				0		0		0		0		0		0		0		0		38973.5709068287								Ne		17960016		17960016		17960016		635775.284080852

		Výstavba nového zařízení "CHRÁNĚNÉHO KOMUNITNÍHO BYDLENÍ" pro duševně hendikepované se zajištěním služeb psychosociální rehabilitace v rámci rozšíření projektu "PSYCHOSOCIÁLNÍ SÍTĚ"		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0007		7		21711B1004				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Nadace Bona		Nadace				NNO		2						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39171		1		38442		38595		38625		38625		1304688		1304688		652344		354222.79		298121.21		0		0		0		38650		652344.25		Schválena		38656		5577880.5		3028789.1		2549091.3		0		0		0		11155760.9		11569360.9		15193325.67		5577880.5		3028789.1		2549091.3		0		0		0		11155760.9		11569360.9		652344.25						652344.25		354222.93		298121.32								2049449.05		1112850.83		936598.22		0		0		0		4098898.1		4098898.1										Ne		11155760.9		11155760.9		11155760.9		394908.170200715

		Vybudování geografického informačního systému organizace IROP		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0008		8						2		2.3				2.3		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Inženýrská realitní organizace Praha		Příspěvková organizace				Příspěvková organizace		18						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38990		1		38231		38990		38306		39020		2738485		2738485		1369242.5		0		1369242.5		0		0		0										1369242.5		0		1369242.5		0		0		0		2738485		2738485		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		2738485		0		2738485		96940.9536620765

		Kulturní a sociálně komunikační centrum Slunečný dvůr		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0009		9						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Slunečný dvůr, o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.				NNO				Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38656		1		38412		38656		38656		38686		9994160		9994160		4944880		2685069.84		2259810.16		0		0		104400										4944880		2685069.84		2259810.16		0		0		104400		9994160		9994160		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9889760		0		9889760		350092.392651067

		Rokytka - Rekonstrukce Velkého Počernického rybníka		CZ.04.2.06/1.2.00.1/0010		10		21711B1006				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha ( Odbor ochrany prostředí MHMP )		Obec nebo m.část hl.m.				Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38928		1		38275		38656		38657		38686		24918082		24918082		12459041		5581649.99		6877391.01		0		0		0		38686		8598714.5		Schválena		38705		36774519.5		16474985		20299534.5		0		0		0		73549039		73549039		9999999		36774519.5		16474985		20299534		0		0		0		73549038.5		73549038.5		8598714.5						8598714.5		3852224.1		4746490.4								8598714.5		12640476.8		15574873.2		0		0		0		36814064.5		36814064.5										Ne		73549039		73549038.5		73549038.5		2603597.95036992

		Reintegrační centrum Sblížení pro diagnostiku a terapii syndromu zavržení rodiče		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0011		11						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů		Sdruž.(svaz,spolek,spol.				NNO								Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38625		1		38412		38625		38625		38655		21458240		21458240		10654120		5785187		4868933		0		0		150000.01										10654120		5785187		4868933		0		0		150000		21458240		21458240		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		21308240		0		21308240		754300.683210025

		Poradenské centrum Prosperita		CZ.04.2.06/2.1.00.1/0012		12		21711B2005				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Prosperita, o.p.s.		Obecně prospěšná spol.				NNO		5						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39216		1		38487		38913		38944		38943		18636338		18636338		9115107.8		5851899.2		3263208.6		0		0		406122.41		38944		17745069.55		Prijata		38951		10324350		6628232.7		3696117.3		0		0		460000		21108700		21108700		15746401		10324350		6628233		3696117		0		0		460000		21108700		21108700																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		20648700		20648700		20648700		730953.308081702

		multifunkční energetický výukový pavilon		CZ.04.2.06/2.1.00.1/0013		13		21711B2006				2		2.1				2.1		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Střední odborné učiliště energetické		Příspěvková organizace				Příspěvková organizace		44						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39051		1		38355		39051		39055		39081		9951200		9951200		4975600		3194335		1781265		0		0		0										4975600		3194335		1781265		0		0		0		9951200		9951200		0		4975600		3194335		1781265		0		0		0		9951200		9951200																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9951200		9951200		9951200		352267.336896881

		Víceúčelové sportoviště s rekreační plochou		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0014		14		21711B1008				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Střední odborné učiliště elektrotechnické Praha 9		Příspěvková organizace				Příspěvková organizace		50						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38686		1		38523		38686		38687		38716		2798000		2798000		1399000		839400		559600		0		0		0		38695		1398333		Schválena		38730		1399000		839400		559600		0		0		0		2798000		2798000		1857163		1399000		839400		559600		0		0		0		2798000		2798000		1398333.4						1398333.4		839000		559333.2								1398333.4		839000		559333.2		0		0		0		2796666.6		2796666.6										Ne		2798000		2798000		2798000		99047.753902793

		CENTRUM PRO PŘENOS POZNATKŮ A TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE		CZ.04.2.06/2.1.00.1/0015		15		21711B2007				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Univerzita Karlova v Praze		Vysoká škola				Organizace výzkumu a vývoje		6827						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39202		1		38474		38898		38960		38928		6913000		6713000		2853025		1831642		1021383		0		0		1006950		38960		3836572		Prijata		38960		7778031		4993496		2784535		0		0		2745188		18301250		18701250		0		7778031		4993496		2784535		0		0		2745188		18301250		18701250																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		15556062		15556062		15556062		550676.554922298

		Vybudování přírodního amfiteátru v rámci rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0016		16		21711B1007				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		12						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39045		1		38316		38533		38564		38563		2802960		694960		347480		188667.6		137612.92		21199.41		0		0		38617		347358.92		Schválena		38810		5426746		2946723		2148992		331032		0		0		10853493		10863493		9240106.32		4737000		2572000		1876000		289000		0		0		9474000		11637000		694717.84						347358.92		188615.89		137554.13		21188.89						347358.92		188615.89		137554.13		21188.89		0		0		694717.83		694717.83										Ne		10853493		9474000		9474000		335374.703529329

		Vznik kulturně vzdělávacího a informačního centra městské části Praha 19 s veřejným přístupem k internetu v místní lidové knihovně s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0017		17		21711B2008				2		2.3				2.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Městská část Praha 19		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		76						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38596		1		38108		38596		38626		38626		1969003		1405919		702959.5		0		574725.1		128234.4		0		0		38625		598105.6		Schválena		38733		959501		195738		642866		120898		0		0		1919003		1969003		0		702959.5		0		574725.1		128234.4		0		0		1405919		1969003		598105.6						598105.6				489011.1		109094.5						598105.6		0		489011.1		109094.5		0		0		1196211.2		1196211.2										Ne		1919003		1405919		1405919		49768.8059754328

		Vznik kulturně vzdělávacího, školícího a informačního centra Městské části Praha Vinoř s veřejným přístupem k internetu s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0018		18						2		2.3				2.3		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		5						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38808		1		38139		38808		38838		38838		1073257		1063257		531628		108452		356191		66986		0		0										531628		108452		356191		66986		0		0		1063257		1073257		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1063257		0		1063257		37638.7482742752

		Internetizace veřejných knihoven v Praze		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0019		19		21711B5002				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace				Příspěvková organizace		457						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39052		1		38596		39052		39083		39082		3051000		3051000		1525500		1525500		1525500		0		0		0										1968311.5		0		1968311.5		0		0		0		3936623		3936623		0		1525500		0		1525500		0		0		0		3051000		3051000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		3936623		3051000		3051000		108003.823144182

		Dopravní modelování		CZ.04.2.06/1.1.00.1/0020		20		21711B1011				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ústav dopravního inženýrství hlavního města Prahy		Příspěvková organizace				Další organizace zřízené a založené hl. m. Prahou		66						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39141		1		38443		39141		39169		39171		4000000		3480800		1740400		1152144.8		588255.2		0		0		0										2000000		1324000		676000		0		0		0		4000000		4000000		0		1740400		1152144.8		588255.2		0		0		0		3480800		4000000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		4000000		3480800		3480800		123218.521009593

		Informační centrum Na Chvalské tvrzi		CZ.04.2.06/2.2.00.1/0021		21		21711B2011				2		2.2		2.2.2		2.2.2		86 - realizace předčasně ukončena/zastavena		rejected		rejected		7		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		93						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38533		1		38412		38533		38544		38563		3966204		3966204		1983102		773410		1047078		162614		0		0										1983102		773410		1047078		162614		0		0		3966204		3966204		0		1983102		773410		1047078		162614		0		0		3966204		3966204																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		3966204		3966204		3966204		140401.571737053

		Doplnění sítí technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě Praha - Čakovice		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0022		22		21711B1009				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.				Hlavní město Praha				Praha-Čakovice		CZ0109547310		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39020		1		38626		38959		39020		38989		112412546		94464324		47232161.53		25647063.68		21585097.75		0		0		0		38972		47232130		Schválena		38978		56206273		30520006		25686267		0		0		0		112412546		112412546		94799050		47232162		25647064		21585098		0		0		0		94464324		112412546		47232130								25647000		21585130								0		25647000		21585130		0		0		0		47232130		47232130		38972.5979364583								Ne		112412546		94464324		94464324		3343988.24737159

		Výstavba objektu pro vznik kulturně vzdělávacího, školícího a informačního centra  Městské části Praha Vinoř s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0023		23						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		5		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38807		1		38139		38807		38838		38837		6852868		6842868		3421434		1857839		1354888		208707		0		0										3421434		1857839		1354888		208707		0		0		6842868		6852868		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		6842868		0		6842868		242233.990583737

		Zajištění infrastruktury pro pokračující proces automatizace a internetizace poboček Městské knihovny v Praze		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0024		24						2		2.3				2.3		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace				Příspěvková organizace		457						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38280		1		38169		38280		38353		38310		1928235		1928235		964117		0		964118		0		0		0										964117		0		964118		0		0		0		1928235		1928235		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1928235		0		1928235		68258.5224255726

		Rekonstrukce ulice Broumarská - 1. etapa		CZ.04.2.06/1.1.00.1/0025		25		21711B1010				1		1.1				1.1		86 - realizace předčasně ukončena/zastavena		rejected		rejected		7		Hlavní město Praha - Odbor rozvoje dopravy MHMP		Obec nebo m.část hl.m.				Hlavní město Praha		2280						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38522		1		38285		38522		38523		38552		18520375.22		18520375.22		9260188		6130244		3129948		0		0		0										9260187.61		6130244.2		3129943.41		0		0		0		18520375.22		18520375.22		15563340.52		9260188		6130244		3129943		0		0		0		18520375		18520375																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		18520375.22		18520375		18520375.22		655611.710857022

		Monitorovací výbor JPD 2 - 3. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0026		26						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor řídícího orgánu SROP a  JPD Praha Cíl 2		Org. složka státu				Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38336		1		38261		38336				38366		62067		62067		31033.5		31033.5		0		0		0		0		38560		31033.5		Schválena		38559		31033.5		31033.5		0		0		0		0		62067		62067		62067		31033.5		31033.5		0		0		0		0		62067		62067		31033.5		31033.5				31033.5		31033.5										31033.5		31033.5		0		0		0		0		62067		62067										Ne		62067		62067		62067		2197.1397217601

		Výdaje na kontrolu a kontrolní systémy		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0027		27		21711B3011				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38472		1		38139		38442		38472		38472		178500		178500		89250		0		89250		0		0		0		38925		40687.09		Schválena		38961		89250		0		89250		0		0		0		178500		178500		0		89250		0		89250		0		0		0		178500		178500		40687.09										40687.09								0		0		40687.09		0		0		0		40687.09		40687.09						38987				Ne		178500		178500		178500		6318.8077454069

		Výdaje na přímé řízení projektu		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0028		28		21711B3012				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38466		1		38261		38442		38466		38472		798500		798500		399250		0		399250		0		0		0		38922		53500		Schválena		38961		399250		0		399250		0		0		0		798500		798500		0		399250		0		399250		0		0		0		798500		798500		53498.78										53498.78								0		0		53498.78		0		0		0		53498.78		53498.78						38987				Ne		798500		798500		798500		28266.4873092853

		Zajištění publicity a informovanosti o JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0029		29		21711B3013				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38466		1		38108		38442		38466		38472		606900		606900		303450		0		303450		0		0		0		38924		132297.12		Schválena		38961		303450		0		303450		0		0		0		606900		606900		0		303450		0		303450		0		0		0		606900		606900		132297.1										132297.1								0		0		132297.1		0		0		0		132297.1		132297.1						38979				Ne		606900		606900		606900		21483.9463343835

		Úprava parku v Dolních Měcholupech		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0030		30		21711B1017				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část Praha - Dolní Měcholupy		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		4		Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38898		1		38808		38898		38928		38928		4577139		4577139		2288569.5		1341101.73		791845.05		155623.18		0		0		38929		2099891		Schválena		38954		2375737		1392182		822005		161550		0		0		4751474		4751474		3198795		2288569.5		1341101.5		791845		155623		0		0		4577139		4577139		2097989.5								1229421.8		725904.4		142663.3						0		1229421.8		725904.4		142663.3		0		0		2097989.5		2097989.5										Ne		4751474		4577139		4577139		162028.354986017

		Zkvalitnění veřejné infrastruktury ve vybraných lokalitách městské části Praha 12 - Etapa 2005/2006		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0031		31		21711B1013				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 12		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39416		1		38718		39020		39051		39050		42318020		42318020		21159010		12399179.86		7321017.46		1438812.68		0		0										26073598		15279128		9021465		1773006		0		0		52147197		52147197		46913748		26073598		15279128		9021465		1773006		0		0		52147197		52147197																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		52147197		52147197		52147197		1845983.82243619

		Vytvoření platformy - sítě vědy a výzkumu, za účelem sdílení informací a know-how pro řešení silniční dopravy v Praze na základě partnerství veřejného a soukromého sektoru za podpory vědeckých organizací		CZ.04.2.06/2.3.00.2/0032		32						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		ELTODO EG, a.s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		Podnikající fyzické a právnické osoby		245		Praha		CZ01		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38869		1		38534		38869		38899		38899		624928		600000		90000		0		90000		0		0		420000										90000		0		90000		0		0		420000		600000		624928		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		180000		0		180000		6371.9069701582

		Reintegrační centrum Sblížení pro diagnostiku a terapii syndromu zavržení rodiče		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0033		33						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		NNO				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38807		1		38596		38807		38808		38837		21950670		21950670		10975335		6431546.31		4543788.69		0		0		0										10975335		6431546.31		4543788.69		0		0		0		21950670		21950670		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		21950670		0		21950670		777042.373181352

		Vybudování dětského domova rodinného typu v Praze 15 - Dolních Měcholupech		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0034		34		21711B1014				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		RADOST, obecně prospěšná společnost		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		NNO				Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38990		1		38596		38960		38990		38990		5574962		5216590		2328756		1364651		964105		0		0		559078		38982		3693407		Schválena		38985		2328756		1364651		964105		0		0		559078		5216590		5216590		6073094		2328756		1364651		964105		0		0		559078		5216590		5574962		2328456		1364651								964105						559078		0		0		964105		0		0		559078		1523183		1523183		38981.6485766551								Ne		4657512		4657512		4657512		164873.517646642

		Víceúčelové hřiště 24 x 45 Horní Měcholupy		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0035		35		21711B1018				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 15		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		190		Praha 15		CZ010F		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38975		1		38518		38944		38975		38974		4216711		4216711		2108355.5		1235496		729491		143368.5		0		0		38975		2108355.5		Prijata		38975		2179180		1277000		753996		148185		0		0		4358361		4358361		3093628.45		2108355.5		1235496		729491		143368.5		0		0		4216711		4216711																				0		0		0		0		0		0		0		0		38975.4798429398								Ne		4358361		4216711		4216711		149269.390066905

		Rekonstrukce a dostavba areálu sportovních a volnočasových aktivit Hostivař - II etapa		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0036		36		21711B1020				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 15		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		190		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39234		1		38838		38975		39005		39005		19585073		18085073		9042536.5		5298926.39		3128717.63		614892.48		0		0										15663432.5		9178771.5		5419547.5		1065113.5		0		0		31326865		44454865		0		13979439.5		8191951.5		4836886		950602		0		0		27958879		44454865																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		31326865		27958879		27958879		989729.866543949

		Kulturně vzdělávací, školící a informační centrum Praha Vinoř		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0037		37						1		1.3				1.3		33 - náhradní projekt - originál složky předán na CRR		under examination		under examination		5b		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		5		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39082		1		38596		38837		38857		38867		7079220		7071720		3535859.58		2072014.31		1223407.95		240438.16		0		0										4165108		2440754		1441128		283227		0		0		8330217		8345217		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		8330217		0		8330217		294885.376473503

		Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0038		38		21711B1015				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		12		Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39263		1		38626		38990		39021		39020		23060571		21747828		10873914		6372113.6		3762374.24		739426.15		0		0										11337302.5		6643659		3922706		770937.5		0		0		22674605		27338868		22113582.18		11337302.5		6643659		3922706		770937.5		0		0		22674605		27338868																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		22674605		22674605		22674605		802669.298028249

		Centrum inovací a transferu technologií Praha		CZ.04.2.06/2.1.00.2/0039		39		21711B2015				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ceská kosmická kancelár		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		Organizace výzkumu a vývoje		2		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39020		1		38596		38990		39020		39020		26080520		26080520		13040260		8163202.99		4877057.01		0		0		0										13040260		8163203		4877057		0		0		0		26080520		26080520		18730861		13040260		8163203		4877057		0		0		0		26080520		26080520																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		26080520		26080520		26080520		923236.92874084

		Parkový a oddychový areál Běchovice		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0040		40		21711B1019				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha-Běchovice		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Městská část				Praha-Běchovice		CZ010E538060		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39113		1		38565		38776		38804		38806		1312035		1312035		656017.5		314888.4		226982.06		114147.05		0		0		38803		656017.25		Schválena		38852		12383979		5944310		4284857		2154811		0		0		24767957		30167696		24865068		12383979		5944310		4284857		2154811		0		0		24767957		30167696		656017.25								314888.28		226981.97		114147						0		314888.28		3352770.97		1686076		0		0		5353735.25		5353735.25										Ne		24767957		24767957		24767957		876772.876915997

		Kulturní a sociálně komunikační centrum Slunečný dvůr		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0041		41						1		1.3				1.3		33 - náhradní projekt - originál složky předán na CRR		under examination		under examination		5b		Slunečný dvůr, o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		NNO				Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38837		1		38596		38837		38838		38867		10611230		10611230		5305615		3109090.39		2196524.61		0		0		0										5305615		3109090.39		2196524.61		0		0		0		10611230		10611230		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		10611230		0		10611230		375632.057771957

		Inovační a informační centrum využívání technologie geopolymerů v Praze a podpora jejich výzkumu		CZ.04.2.06/2.1.00.2/0042		42		21711B2014				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Česká rozvojová agentura o.p.s		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		Organizace výzkumu a vývoje				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39355		1		38596		38748		38763		38778		3854351		3831851		1915925.5		1199369.36		716556.14		0		0		0		38762		1751309		Schválena		38798		9819380		6146932		3672448		0		0		0		19638760		19746760		1458000		9798090		6133605		3664486		0		0		0		19596181		19704181		1751309						1751309		1096319.5		654989.5								1751309		1096319.5		654989.5		0		0		0		3502618		3502618										Ne		19638760		19596181		19596181		693694.67945768

		Rekonstrukce dětského hřiště ve Vrchlického sadech		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0043		43						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		348		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38671		1		38534		38671		38717		38701		12173700		12173700		6086850		3566894.1		2106050.1		413905.8		0		0										6086850		3566894.1		2106050.1		413905.8		0		0		12173700		12173700		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		12173700		0		12173700		430942.688236752

		Doplnění technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě Praha - Dolní Počernice		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0044		44						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část				Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39141		1		38747		39112		39324		39142		36118521		23596368		11798184		6913735.82		4884448.18		0		0		0										47400000		27776400		19623600		0		0		0		94800000		120850843		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		94800000		0		94800000		3355871.00428334

		Doplnění technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě Praha - Libuš		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0045		45		21711B1016				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39355		1		38838		38960		38990		38990		38000000		13380000		6690000		3920340		2769660		0		0		0		38968		6690000		Schválena		38974		29500000		17287000		12213000		0		0		0		59000000		167501078		134875284		29500000		17287000		12213000		0		0		0		59000000		167501078		6690000								3920000		2770000								0		3920000		2770000		0		0		0		6690000		6690000		38968.5959567477								Ne		59000000		59000000		59000000		2088569.5068852

		Info, publicita, studie a odborné publikace - výroba publikačních materiálů v rámci publicity JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0046		46						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38335		1		38313		38335		38352		38365		96390		96390		48195		48195		0		0		0		0		38510		96390		Schválena		38464		48195		48195		0		0		0		0		96390		96390		96390		48195		48195		0		0		0		0		96390		96390		48195		48195				48195												48195		0		0		0		0		0		48195		48195										Ne		96390		96390		96390		3412.1561825197

		Placená  inzerce ve zvláštní příloze Deníků Bohemia a Moravia "Fondy EU a podnikání"		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0047		47						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		OŘOS - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38467		1		38467		38467		38504		38497		69420		69420		34710		34710		0		0		0		0		38560		34708.75		Schválena		38558		34710		34710		0		0		0		0		69420		69420		69417.5		34710		34710		0		0		0		0		69420		69420		34708.75		34708.75				34708.75		34708.75										34708.75		34708.75		0		0		0		0		69417.5		69417.5										Ne		69420		69420		69420		2457.432121491

		Překlad podkladů  pro 4. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 do anglického jazyka.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0048		48						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38492		1		38460		38488		38518		38518		50000		50000		25000		25000		0		0		0		0		38593		11475		Schválena		38590		25000		25000		0		0		0		0		50000		50000		22950		25000		25000		0		0		0		0		50000		50000		11475		11475				11475		11475										11475		11475		0		0		0		0		22950		22950										Ne		50000		50000		50000		1769.9741583773

		4 skládací letáky JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0049		49						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38397		1		38373		38397		38442		38427		60000		60000		30000		30000		0		0		0		0		38560		30000		Schválena		38559		30000		30000		0		0		0		0		60000		60000		60000		30000		30000		0		0		0		0		60000		60000		30000		30000				30000		30000										30000		30000		0		0		0		0		60000		60000										Ne		60000		60000		60000		2123.9689900528

		Školení pro zaměstnance veřejné správy: Zákon č. 106/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0050		50						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38373		1		38373		38373		38398		38403		7922.5		7922.5		3961.25		3961.25		0		0		0		0		38566		3961.25		Schválena		38559		3961.25		3961.25		0		0		0		0		7922.5		7922.5		7922.5		3961.25		3961.25		0		0		0		0		7922.5		7922.5		3961.25		3961.25				3961.25		3961.25										3961.25		3961.25		0		0		0		0		7922.5		7922.5										Ne		7922.5		7922.5		7922.5		280.4524053949

		Průvodce programem JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0051		51						3		3.2				3.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38502		1		38408		38502		38517		38532		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0										250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0																																																												Ne		500000		0		500000		17699.7415837729

		Studijní stáž zaměřená na Cíl 2, výměna zkušeností s řídícími orgány a zprostředkujícími subjekty - Anglie		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0052		52						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38429		1		38423		38429		38457		38459		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0		38560		159605.25		Schválena		38558		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		319210.5		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		159605.25		159605.25				159605.25		159605.25										159605.25		159605.25		0		0		0		0		319210.5		319210.5										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Inzerce k 2. výzvě v celostátních periodikách a v periodikách neziskového sektoru		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0053		53						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38390		1		38384		38390		38426		38420		226231		226231		113115.5		113115.5		0		0		0		0		38560		113115.5		Schválena		38559		113115.5		113115.5		0		0		0		0		226231		226231		226231		113115.5		113115.5		0		0		0		0		226231		226231		113115.5		113115.5				113115.5		113115.5										113115.5		113115.5		0		0		0		0		226231		226231										Ne		226231		226231		226231		8008.460476477

		Zpracování podkladů a záznamů z 4. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 v českém a anglickém jazyce.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0054		54						3		3.1				3.1		80 - vyřazen - neuzavřena smlouva		rejected		rejected		4b		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38523		1		38498		38523		38548		38553		20000		20000		10000		10000		0		0		0		0										10000		10000		0		0		0		0		20000		20000		0																																																												Ne		20000		0		20000		707.9896633509

		Řízení a implementace - Pořízení technických prostředků pro řízení dokumentace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0055		55						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38352		1		38301		38352		38367		38382		13300		13300		6650		6650		0		0		0		0		38561		5500		Schválena		38559		6650		6650		0		0		0		0		13300		13300		11000		6650		6650		0		0		0		0		13300		13300		5500		5500				5500		5500										5500		5500		0		0		0		0		11000		11000										Ne		13300		13300		13300		470.8131261284

		Monitoring - příprava Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 4. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0056		56						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38498		1		38443		38498		38518		38528		60000		60000		30000		30000		0		0		0		0		38561		26480.25		Schválena		38558		30000		30000		0		0		0		0		60000		60000		52960.5		30000		30000		0		0		0		0		60000		60000		26480.25		26480.25				26480.25		26480.25										26480.25		26480.25		0		0		0		0		52960.5		52960.5										Ne		60000		60000		60000		2123.9689900528

		Zpracování podkladů a záznamů z 3. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 v českém a anglickém jazyce		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0057		57						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38383		1		38359		38383		38426		38413		17635		17635		8817.5		8817.5		0		0		0		0		38561		8817.5		Schválena		38558		8817.5		8817.5		0		0		0		0		17635		17635		17635		8817.5		8817.5		0		0		0		0		17635		17635		8817.5		8817.5				8817.5		8817.5										8817.5		8817.5		0		0		0		0		17635		17635										Ne		17635		17635		17635		624.2698856597

		Konference JPD 2 - 2. výzva		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0058		58						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38400		1		38400		38400		38442		38430		408140		408140		204070		204070		0		0		0		0		38561		204070		Schválena		38560		204070		204070		0		0		0		0		408140		408140		408140		204070		204070		0		0		0		0		408140		408140		204070		204070				204070		204070										204070		204070		0		0		0		0		408140		408140										Ne		408140		408140		408140		14447.9450600021

		Nákup CD labelů pro zajištění distribuce dokumentace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0059		59						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38427		1		38411		38427		38426		38457		2000		2000		1000		1000		0		0		0		0		38561		645.5		Schválena		38558		1000		1000		0		0		0		0		2000		2000		1291		1000		1000		0		0		0		0		2000		2000		645.5		645.5				645.5		645.5										645.5		645.5		0		0		0		0		1291		1291										Ne		2000		2000		2000		70.7989663351

		Analýza potřeb a návrh priorit hl. m. Prahy na následující programové období		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0060		60		21711B3014				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38682		1		38468		38655		38682		38685		499800		499800		249900		0		249900		0		0		0		38922		208250		Schválena		38961		249900		0		249900		0		0		0		499800		499800		350000		249900		0		249900		0		0		0		499800		499800		208250										208250								0		0		208250		0		0		0		208250		208250						38979				Ne		499800		499800		499800		17692.6616871394

		Přímé řízení programu - Expertní činnost a poradenství		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0061		61		21711B3015				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl.m. Prahy		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38655		1		38462		38625		38628		38655		696150		696150		348075		0		348075		0		0		0		38922		83700		Schválena		38964		348075		0		348075		0		0		0		696150		696150		147090.2		348075		0		348075		0		0		0		696150		696150		83700										83700								0		0		83700		0		0		0		83700		83700						38987				Ne		696150		696150		696150		24643.350207087

		Výdaje na technickou podporu		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0062		62		21711B3016				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy - odbor zahraničních vztahů a fondů EU		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38727		1		38504		38717		38727		38747		154700		154700		77350		0		77350		0		0		0		38922		37043		Schválena		38961		77350		0		77350		0		0		0		154700		154700		0		77350		0		77350		0		0		0		154700		154700		37043										37043								0		0		37043		0		0		0		37043		37043						38987				Ne		154700		154700		154700		5476.3000460193

		Inzerce k 3. výzvě v celostátních periodikách		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0063		63						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38533		1		38527		38533		38595		38563		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0		38561		123079.4		Schválena		38558		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		246158.8		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		123079.4		123079.4				123079.4		123079.4										123079.4		123079.4		0		0		0		0		246158.8		246158.8										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Administrativní pracovník pro oddělení JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0064		64						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38776		1		38565		38776		38748		38806		100000		100000		50000		50000		0		0		0		0		38828		32118.5		Schválena		38828		50000		50000		0		0		0		0		100000		100000		0		50000		50000		0		0		0		0		100000		100000		32118.5						32118.5		32118.5										32118.5		32118.5		0		0		0		0		64237		64237										Ne		100000		100000		100000		3539.9483167546

		Tisk dokumentace JPD 2 ke 3. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0065		65						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38594		1		38541		38594		39721		38624		560000		560000		280000		280000		0		0		0		0		38649		277389		Schválena		38646		280000		280000		0		0		0		0		560000		560000		554778		280000		280000		0		0		0		0		560000		560000		277389		277389				277389		277389										277389		277389		0		0		0		0		554778		554778										Ne		560000		560000		560000		19823.7105738256

		Zajištění občerstvení na setkáních ŘO JPD 2 se Zprostředkujícími subjekty v roce 2005		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0066		66						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38874		1		38498		38874		38901		38904		20000		20000		10000		10000		0		0		0		0		38910		9585		Schválena		38910		10000		10000		0		0		0		0		20000		20000		0		10000		10000		0		0		0		0		20000		20000		9585								9585										0		9585		0		0		0		0		9585		9585										Ne		20000		20000		20000		707.9896633509

		Příprava podkladů pro žádost o Grantové schéma na podporu malých a středních podniků formou dotací v rámci implementace Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0067		67		21711B3001				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.				Českomoravská rozvojová a záruční banka		Českomoravská rozvojová a záruční banka		260						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38548		1		38231		38533		38548		38563		262000		262000		131000		131000		0		0		0		0										131000		131000		0		0		0		0		262000		262000		0		131000		131000		0		0		0		0		262000		262000																																												Ne		262000		262000		262000		9274.664589897

		Zabezpečení realizace vybraných procesů implementace GS na podporu malých a středních podniků formou dotací v rámci implementace Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0068		68		21711B3002				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.				Českomoravská rozvojová a záruční banka		Českomoravská rozvojová a záruční banka		260						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38686		1		38548		38640		38671		38670		1000000		1000000		500000		500000		0		0		0		0										500000		500000		0		0		0		0		1000000		1000000		0		500000		500000		0		0		0		0		1000000		1000000																																												Ne		1000000		1000000		1000000		35399.4831675458

		PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY JPD 2, TISK  PROPAGAČNÍCH TISKOVIN		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0069		69						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38717		1		38572		38717		38748		38747		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0		38756		237157		Schválena		38756		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		237157						237157		237157										237157		237157		0		0		0		0		474314		474314										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Analýza monitorovacích indikátorů a ukazatelů JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0070		70						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38686		1		38596		38686		39752		38716		350000		350000		175000		175000		0		0		0		0		38778		162000		Schválena		38778		175000		175000		0		0		0		0		350000		350000		0		175000		175000		0		0		0		0		350000		350000		162000						162000		162000										162000		162000		0		0		0		0		324000		324000										Ne		350000		350000		350000		12389.819108641

		Vytvoření dvou audiovizuálních pořadů o JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0071		71		21711B3017				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy - odbor zahraničních vztahů a fondů EU		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38898		1		38568		38898		38928		38928		523600		523600		261800		0		261800		0		0		0		38944		245140		Schválena		38967		261800		0		261800		0		0		0		523600		523600		490280		261800		0		261800		0		0		0		523600		523600		245140										245140								0		0		245140		0		0		0		245140		245140		38965.6592806366				38979				Ne		523600		523600		523600		18535.169386527

		Publicita pro prioritu 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0072		72		21711B3018				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38635		1		38565		38605		38635		38635		583100		583100		291550		0		291550		0		0		0		38922		290008.6		Schválena		38961		291550		0		291550		0		0		0		583100		583100		487409.4		291550		0		291550		0		0		0		583100		583100		290008.6										290008.6								0		0		290008.6		0		0		0		290008.6		290008.6						38979				Ne		583100		583100		583100		20641.4386349959

		Publicita ke 3. Výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0073		73		21711B3019				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38620		1		38523		38589		38620		38619		148750		148750		74375		0		74375		0		0		0		38924		67163.95		Schválena		38966		74375		0		74375		0		0		0		148750		148750		0		74375		0		74375		0		0		0		148750		148750		67163.95										67163.95								0		0		67163.95		0		0		0		67163.95		67163.95						38979				Ne		148750		148750		148750		5265.6731211724

		Vzdělávací akce pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty v zahraničí		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0076		76						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38665		1		38613		38665		38716		38695		350000		350000		175000		175000		0		0		0		0		38783		113648.08		Schválena		38783		175000		175000		0		0		0		0		350000		350000		0		175000		175000		0		0		0		0		350000		350000		113648.08						113648.08		113648.08										113648.08		113648.08		0		0		0		0		227296.16		227296.16										Ne		350000		350000		350000		12389.819108641

		Školící aktivity pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0077		77						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38818		1		38628		38818		38852		38848		1060000		1060000		530000		530000		0		0		0		0		38860		528468.27		Schválena		38860		530000		530000		0		0		0		0		1060000		1060000		0		530000		530000		0		0		0		0		1060000		1060000		528468.27						528468.27		528468.27										528468.27		528468.27		0		0		0		0		1056936.54		1056936.54										Ne		1060000		1060000		1060000		37523.4521575985

		Seminář "Finanční řízení strukturálních fondů EU"		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0078		78						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR, OŘOS		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38609		1		38607		38609		38625		38639		65000		65000		32500		32500		0		0		0		0		38791		22922.67		Schválena		38791		32500		32500		0		0		0		0		65000		65000		0		32500		32500		0		0		0		0		65000		65000		22922.67						22922.67		22922.68										22922.67		22922.68		0		0		0		0		45845.35		45845.35										Ne		65000		65000		65000		2300.9664058905

		Školení na zadávání veřejných zakázek pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0079		79						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR - OŘOS, oddělení JPD 2		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38601		1		38601		38601		38656		38631		20000		20000		10000		10000		0		0		0		0		38649		3982.5		Schválena		38645		10000		10000		0		0		0		0		20000		20000		0		10000		10000		0		0		0		0		20000		20000		3982.5		3982.5				3982.5		3982.5										3982.5		3982.5		0		0		0		0		7965		7965										Ne		20000		20000		20000		707.9896633509

		Nákup flashdisků za účelem zefektivnění výkonu činností ŘO JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0080		80						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR - odbor 34; oddělení JPD 2		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38671		1		38600		38671		38656		38701		10000		10000		5000		5000		0		0		0		0		38749		4776.5		Schválena		38749		5000		5000		0		0		0		0		10000		10000		0		5000		5000		0		0		0		0		10000		10000		4776.5						4776.5		4776.5										4776.5		4776.5		0		0		0		0		9553		9553										Ne		10000		10000		10000		353.9948316755

		Průvodce projektem JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0081		81						3		3.2				3.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38655		1		38586		38655		38686		38685		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0										250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0																																																												Ne		500000		0		500000		17699.7415837729

		Právní,  administrativní a projektová podpora		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0082		82		21711B3020				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha- Magistrát hl.m. Prahy		Kraj		Obec		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39659		1		38628		39066		39097		39096		1518000		1518000		759000		0		759000		0		0		0										1909500		0		1909500		0		0		0		3819000		3819000		0		1909500		0		1909500		0		0		0		3819000		3819000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		3819000		3819000		3819000		135190.626216857

		Přímé řízení programu-Expertní činnost, poradenství		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0083		83		21711B3021				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl.m. Prahy				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38867		1		38596		38837		38867		38867		824000		824000		412000		0		412000		0		0		0										412000		0		412000		0		0		0		824000		824000		0		412000		0		412000		0		0		0		824000		824000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		824000		824000		824000		29169.1741300577

		Vzdělávací akce pro konečné příjemce pomoci v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0084		84						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38621		1		38621		38621		38656		38651		5000		5000		2500		2500		0		0		0		0		38691		1205.5		Schválena		38691		2500		2500		0		0		0		0		5000		5000		0		2500		2500		0		0		0		0		5000		5000		1205.5		1205.5				1205.5		1205.5										1205.5		1205.5		0		0		0		0		2411		2411										Ne		5000		5000		5000		176.9974158377

		Rozšíření kapacity dokončovacího zpracování tiskovin ve společnosti AF BKK s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0085		85				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		AF BKK, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		80		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38990		1		38614		38990		39005		39020		13899640		11549400		1500000		750000		750000		0		0		8549400.01										1500000		750000		750000		0		0		8549400		11549400		11549400		0		1429000		714500		714500		0		0		8691400		11549400		13899640																																												Ne		3000000		2858000		2858000		101171.722892846

		Vybavení hotelu Kampa Garden		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0086		86				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Accom travel s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		13		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38717		1		38611		38748		38833		38778		6336750		4726341.25		708951.19		354475.59		354475.59		0		0		3308438.88		38833		1426002.38		Schválena		38926		713001.19		356500.59		356500.59		0		0		3327338.88		4753341.25		6336750		3999939		713001.19		356500.59		356500.59		0		0		3327338.88		4753341.25		6336750		713001.19		356500.59		356500.59		713001.19		356500.59		356500.59						3327338.88		713001.19		356500.59		356500.59		0		0		3327338.88		4753341.25		4753341.25										Ne		1426002.37		1426002.37		1426002.37		50479.7468936954

		Výstavba víceúčelové haly pro podporu stavebních činností		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0087		87				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		134		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		39082		1		38355		39082		39082		39112		12400742.3		8301956.3		1089361.48		544680.74		0		544680.74		0		6123233.34										1245293.4		630948.66		0		614344.74		0		5811369.2		8301956		12400742		0		1245293.4		622646.7		622646.7		0		0		5811369.2		8301956		12400742																																												Ne		2490586.8		2490586.8		2490586.8		88165.4855039116

		Novostavba administrativně výrobního objektu		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0088		88				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		Motorgas s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		24						Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		39082		1		38596		39082		39113		39112		18937470		18937470		1499999.99		750000		750000		0		0		15937469.99										1500000		750000		750000		0		0		15937470		18937470		18937470		0		1429000		714500		714500		0		0		16079470		18937470		18937470																																												Ne		3000000		2858000		2858000		101171.722892846

		Přístavba nové administrativně provozní budovy v areálu MOOPEX a.s., Poděbradská 46, Praha 9 a následné rozšíření společnosti		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0089		89				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MOOPEX a.s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		50		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38868		1		38605		38898		38959		38928		12478141		12478141		1429000		714500		714500		0		0		9620141		38966		2858000		Schválena		38973		1429000		714500		714500		0		0		9620141		12478141		18000000		0		1429000		714500		714500		0		0		9620141		12478141		12478141		1429000		714500		714500		1429000		714500		714500						9620141		1429000		714500		714500		0		0		9620141		12478141		12478141										Ne		2858000		2858000		2858000		101171.722892846

		Rekonstrukce podzemních prostor bývalého klubu Bílý Koníček		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0090		90				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		United Hotel Investments Bohemia, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		4		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38771		1		38587		38849		38867		38879		18376930		3573987.6		536098.14		268049.07		268049.07		0		0		2501791.32		38856		1072196		Schválena		38933		536098.14		268049.07		268049.07		0		0		2501791.32		3573987.6		18376930		0		536098.14		268049.07		268049.07		0		0		2501791.32		3573987.6		18376930		536098.14		268049.07		268049.07		536098.14		268049.07		268049.07						2501791.32		536098.14		268049.07		268049.07		0		0		2501791.32		3573987.6		3573987.6										Ne		1072196.28		1072196.28		1072196.28		37955.1941661652

		Semináře pro ŘO JPD 2 v Bruselu, Evropský týden regionů a měst		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0091		91						3		3.2				3.2		80 - vyřazen - neuzavřena smlouva		rejected		rejected		4b		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38638		1		38635		38638		38716		38668		80000		80000		40000		40000		0		0		0		0										40000		40000		0		0		0		0		80000		80000		0																																																												Ne		80000		0		80000		2831.9586534037

		Rekonstrukce tramvajové trati Sokolovská		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0092		92		21711B1037				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		12848		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38960		1		38504		38898		38960		38928		170205037		114186410		57093205		38709192.99		18384012.01		0		0		0		38918		95802397.99		Schválena		38933		69242000		46946076		22295924		0		0		0		138484000		178361960		142388854.22		57093205		38709193		18384012		0		0		0		114186410		170205037		57093205		3870913								18384012								0		0		18384012		0		0		0		18384012		18384012										Ne		138484000		114186410		114186410		4042139.89875748

		Zlepšení dopravní obslužnosti rozvojového území Vysočany - Sokolovská ulice úsek Balabenka - Na Břehu		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0093		93		21711B1036				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy MHMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		2280		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38960		1		38504		38898		38960		38928		121380596		90157656		45078828		30563445.38		14515382.62		0		0		0		38918		43880423.28		Schválena		38933		45095735		30574908		14520827		0		0		0		90191470		120254260		100507458		45078828		30563445		14515383		0		0		0		90157656		121380596		39826585.28						39826585.28		27002424.82		12824160.46								0		27002424.82		12824160.46		0		0		0		39826585.28		39826585.28										Ne		90191470		90157656		90157656		3191534.42599738

		Divadlo Pohoda - zkvalitnění veřejné infrastruktury v Horních Počernicích		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0094		94						1		1.3				1.3		47 - nevydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		97		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38960		1		38565		38717		38733		38747		7329850		7329850		3664925		2052357.9		1180105.82		432461.28		0		0										28054305		15710410		9033486		3310409		0		0		56108610		56108610		34555537																																																												Ne		56108610		0		56108610		1986215.79524939

		Broumarská - 2.etapa		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0095		95		21711B1038				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39141		1		38701		38960		38974		38990		192275619		189943219		94971609.5		64390751.24		30580858.26		0		0		0		38974		158356790.81		Schválena		38982		99833800		67687316		32146484		0		0		0		199667600		199667600		165804027		99833800		67687316		32146484		0		0		0		199667600		203025780		94372342.5		63984448.2								30387894.3								0		0		30387894.3		0		0		0		30387894.3		30387894.3		38974.5959138889								Ne		199667600		199667600		199667600		7068129.84530426

		Veřejný oddechový a sportovní areál - VOSA		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0096		96		21711B1027				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 12		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39113		1		38838		39082		39113		39112		18000000		18000000		9000000		5040000		2898000		1062000		0		0										9000000		5040000		2898000		1062000		0		0		18000000		18000000		14939332		9000000		5040000		2898000		1062000		0		0		18000000		18000000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		18000000		18000000		18000000		637190.697015824

		Podzemní parkoviště Lovosická - zkvalitnění veřejné infrastruktury v sídlištním komplexu na území městské části Praha 9		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0097		97						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39294		1		38930		39294		39309		39324		125656372		85109774		42554887		23830736.98		13702673.02		5021477.01		0		0										42554887		23830737		13702673		5021477		0		0		85109774		125656372		0																																																												Ne		85109774		0		85109774		3012842.01210662

		Výstavba informačního, poradenského a školícího střediska pro Centrum dalšího rozvoje regionu Praha-Severovýchod		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0098		98		21711B2016				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39203		1		38961		39173		39203		39203		14975000		14975000		7487500		2066550		4163050		1257900		0		0										7487500		2066550		4163050		1257900		0		0		14975000		14975000		0		7487500		2066550		4163050		1257900		0		0		14975000		14975000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		14975000		14975000		14975000		530107.260433998

		Nové městské centrum Prahy 20 - kulturní památka Chvalský zámek		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0099		99		21711B1032				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		17		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39659		1		38961		39171		39189		39201		8436971		8426971		4213485.5		1921349.39		1938203.33		353932.78		0		0										32649406		14888129		15018726		2742551		0		0		65298812		65334512		53481906		32649406		14888129		15018726		2742551		0		0		65298812		65334512																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		65298812		65298812		65298812		2311544.19625473

		Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0100		100		21711B2017				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		12		Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		38838		39082		39113		39112		7973855		7973855		3986927.1		1102784.51		2211947.52		672195.87		0		0										4985457		1378978		2765932		840548		0		0		9970915		10220915		0		4985457		1378978		2765932		840548		0		0		9970915		10220915																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9970915		9970915		9970915		352965.23770753

		Zlepšení kvality podnikatelského prostředí v oblasti cestovního ruchu a sportu výstavbou provozní budovy sportoviště v Praze - Satalicích		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0101		101		21711B2018				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha Satalice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		5		Praha-Satalice		CZ0109538736		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39478		1		38838		38990		39021		39020		25527000		25527000		12763500		3530384.1		7081189.8		2151926.1		0		0										30409500		8411268		16871190		5127042		0		0		60819000		64319000		0		30409500		8411268		16871190		5127042		0		0		60819000		64319000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		60819000		60819000		60819000		2152961.16676697

		Pražský technologický fond		CZ.04.2.06/2.1.00.3/0102		102						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Societas Rudolphina, o.s.		Zájmové sdružení		Občanské sdružení		NNO				Praha		CZ01		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39629		1		38899		39082		39113		39112		2477200		2477200		1238600		782795.2		455804.8		0		0		0										9949400		6288020.8		3661379.2		0		0		0		19898800		19898800		0																																																												Ne		19898800		0		19898800		704407.235654359

		Revitalizace a rozšíření dětského hřiště ve Vrchlického sadech		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0103		103		21711B1024				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		352		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38928		1		38749		38898		38928		38928		12173700		12173700		6086850		3408636		1947792		730422		0		0		38929		8412204.2		Schválena		38954		6086850		3408636		1947792		730422		0		0		12173700		12173700		9150889.31		6086850		3408636		1947792		730422		0		0		12173700		12173700		5392438.5		3019765.5								1725580.3		647092.7						0		0		1725580.3		647092.7		0		0		2372673		2372673										Ne		12173700		12173700		12173700		430942.688236752

		Rozšíření dětského hřiště ve Františkánské zahradě		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0104		104						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38898		1		38808		38898		38930		38928		9295771		9295771		4647885		2602816		1496619		548451		0		0										4647885		2602816		1496619		548451		0		0		9295771		9295771		0																																																												Ne		9295771		0		9295771		329065.48904386

		Regenerace parku na nábřeží Ludvíka Svobody		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0105		105		21711B1028				1		1.2				1.2		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		352		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		38961		39324		39355		39354		36896938		31422938		15711469		6935042.42		7227275.74		1549150.84		0		0										15711469		6934522		7227275		1549672		0		0		31422938		36896938		0		15711469		6934522		7227275		1549672		0		0		31422938		36896938																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		31422938		31422938		31422938		1112355.76480583

		„Nové centrum Klánovic - hřiště pro děti a mládež, zelené plochy pro širokou veřejnost – předpoklad příjemného života a bydlení“		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0106		106		21711B1026				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha KLánovice		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část				Praha-Klánovice		CZ010E538302		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39051		1		38825		39021		39051		39051		10888600		10638600		5319300		2978808		1712814.6		627677.4		0		0										5319300		2978808		1712815		627677		0		0		10638600		10888600		0		5319300		2978808		1712815		627677		0		0		10638600		10888600																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		10638600		10638600		10638600		376600.941626252

		Víceúčelové plochy na sídlišti Petrovice		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0107		107		21711B1023				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha–Petrovice		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část				Praha-Petrovice		CZ010F547395		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39113		1		38961		39082		39112		39112		9916498		9916498		4958249		2776620.43		1596556.18		585073.38		0		0										4958249		2776620		1596556		585073		0		0		9916498		9916498		7773172		4958249		2776620		1596556		585073		0		0		9916498		9916498																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9916498		9916498		9916498		351038.904032001

		Oprava jezu Petrovice		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0108		108		21711B1031				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39081		1		38790		38898		38929		38928		9909346		9909346		4954673		2259329.9		2695342.11		0		0		0		38929		3964952.5		Schválena		38939		4954673		2259330.9		2695342.1		0		0		0		9909346		11566370.2		4887314		4954673		2259330		2695342.1		0		0		0		9909345.1		9909345.1		2723181.6		1241770.8				2723181.6				1481410.8								0		0		1481410.8		0		0		0		1481410.8		1481410.8										Ne		9909346		9909345.1		9909345.1		350785.695068852

		Informační, studijní a vzdělávací centrum Franze Kafky		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0109		109		21711B2019				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Společnost Franze Kafky		Zájmové sdružení		Občanské sdružení		NNO				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39233		1		38869		39202		39233		39232		8977340		8977340		4488670		1617716.67		2870953.33		0		0		0										4488670		1617716.67		2870953.33		0		0		0		8977340		8977340		6999639.89		4488670		1617716.67		2870953.33		0		0		0		8977340		8977340																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		8977340		8977340		8977340		317793.196219335

		Pobřežní III, 1.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0110		110						1		1.1				1.1		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		38961		39355		39370		39385		178337216		178194416		89097208		60407907.02		28689300.98		0		0		0										89097208		60407907		28689301		0		0		0		178194416		178337216		0																																																												Ne		178194416		0		178194416		6307990.22974265

		Pobřežní III, 2.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0111		111						1		1.1				1.1		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39599		1		39022		39599		39615		39629		660678330		321206686		160603343		108889066.88		51714276.12		0		0		0										160603343		108889067		51714276		0		0		0		321206686		660678330		0																																																												Ne		321206686		0		321206686		11370550.6743602

		Mapování a založení klastru cestovního ruchu v Praze		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0112		112						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Asociace českých cestovních kanceláří a agentur		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Sdružení podnikatelů		Podnikatelské združení		2		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39132		1		38838		39132		39172		39162		2218500		2218500		911804		306153		605651		0		0		394892										911804		306153		605651		0		0		394892		2218500		2218500		0																																																												Ne		1823608		0		1823608		64554.7807002018

		Výzkumné a školící centrum aplikací obnovitelných zdrojů - tepelných čerpadel		CZ.04.2.06/2.1.00.3/0113		113		21711B2030				2		2.1				2.1		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		TEPELNÁ ČERPADLA IVT, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Podnikající fyzické a právnické osoby		11		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39537		1		38991		39294		39325		39324		5165611.5		4340850		651127.5		325563.75		325563.75		0		0		3038595										749355		374677.5		374677.5		0		0		3496990		4995700		4995700		0		739410		369705		369705		0		0		3450580		4929400		5865986																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1498710		1478820		1498710		53053.5594180325

		Rekonstrukce Fürstenberské zahrady		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0114		114		21711B1033				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39568		1		38869		39051		39081		39081		43444380		36776916		18388458		8385136.85		10003321.15		0		0		0										75216437		34298695		40917743		0		0		0		150432875		178694971		165493425		75216437		34298695		40917743		0		0		0		150432875		178694971																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		150432875		150432875		150432875		5325246.02640801

		Revitalizace skládky v Dolních Počernicích		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0115		115		21711B1029				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha-odbor správy majetku magistrátu hlavního města Prahy		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39112		1		38884		39081		39112		39111		8833518		8833518		4416759		2014042.1		2402716.9		0		0		0										4514338.5		2058538		2455801		0		0		0		9028677.5		9028677.5		7198981		4416759		2014042		2402717		0		0		0		8833518		8833518																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9028677.5		8833518		8833518		312701.971751212

		Sportovně volnočasový areál Freestyle Park Modřany - revitalizace ploch bývalé výrobny prefabrikátů		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0116		116		21711B1022				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Freestyle Park Modřany		Obecně prospěšná spol.		Občanské sdružení		NNO				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39599		1		38869		38928		38949		38958		8548772		7880827		3707929.1		2354791.11		1353138		0		0		464968.79		38944		6062720		Prijata		38944		27669562.51		17572083.48		10097479.03		0		0		3469723		58808848.02		58808848.02		3500000		27669562		17572083		10097479		0		0		3469723		58808847		69153116																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		55339125.02		55339124		55339124		1958976.38854473

		Stavba č. 0083 Horní Počernice - ČOV Svépravice, etapa 0003 - Evropská		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0117		117		21711B1034				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39721		1		38930		39660		39721		39690		118580085.53		99647130.7		49823565.35		27901196.6		21922368.75		0		0		0										49823565.35		27901196.6		21922368.75		0		0		0		99647130.7		118580085.53		0		49823565.35		27901196.6		21922368.75		0		0		0		99647130.7		118580085.53																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		99647130.7		99647130.7		99647130.7		3527456.92590888

		Maniny - příprava území		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0118		118						1		1.2				1.2		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39629		1		38961		39629		39660		39659		1015392105		324586504		162293252		74005722.91		88287529.09		0		0		0										162293252		74005723		88287529		0		0		0		324586504		1015392105		0																																																												Ne		324586504		0		324586504		11490194.4847605

		Technická vybavenost  Dubeč, etapa 0008 Dubeč - Netlucká		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0119		119		21711B1035				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha-Dubeč		CZ010F538205		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39142		1		38869		39114		39142		39144		16252040		13657176		6828588		3824008.99		3004579.01		0		0		0		38971		12223894.5		Schválena		38975		6828588		3824009		3004579		0		0		0		13657176		16252040		8149263		6828588		3824009		3004579		0		0		0		13657176		16252040		4074631.5		2281793.6								1792837.9								0		0		1792837.9		0		0		0		1792837.9		1792837.9		38971.6758870718								Ne		13657176		13657176		13657176		483456.97192821

		Pobřežní III., 2. etapa - infrastruktura		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0120		120						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39528		1		38950		39528		39559		39558		129968440		85765370		42882685		24014304.03		18868380.97		0		0		0										42882685		24014304		18868381		0		0		0		85765370		129968440		0																																																												Ne		85765370		0		85765370		3036049.77167333

		Pobřežní III. etepa 1. doplnění technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0121		121						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		38961		39355		39370		39385		88123015.26		51730835.1		25865417.55		14484633.83		11380783.72		0		0		0										25865417.55		14484633.83		11380783.72		0		0		0		51730835.1		88123015.26		0																																																												Ne		51730835.1		0		51730835.1		1831244.82636554

		Revitalizace zahrady ZŠ Lyčkovo náměstí 6 Praha 8		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0122		122		21711B1030				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 8		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		353		Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39051		1		38869		39021		39051		39051		8343656		8236248		4118123		1795503		1894337		428285		0		0										4118124		1787266		1894337		436521		0		0		8236248		8343656		5243766		4118124		1787266		1894337		436521		0		0		8236248		8343656																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		8236248		8236248		8236248		291558.922439732

		Revitalizace veřejných prostranství - Karlínské náměstí, Kaizlova sady a park před Invalidovnou		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0123		123		21711B1021				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 8		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		353		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39478		1		38869		39082		39113		39112		45495062		45495062		22747531		9872428.45		10463864.26		2411238.29		0		0										45513740		19752963		20936320		4824457		0		0		91027480		91027480		0		45513637.5		19752918.7		20936273.2		4824445.6		0		0		91027275		91027275																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		91027480		91027275		91027275		3222318.48915006

		Reintegrační centrum Sblížení pro diagnostiku a terapii syndromu zavržení rodiče		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0124		124						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		NNO				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39081		1		38749		39081		39082		39111		17730150		17730150		8865075		4964442		3900633		0		0		0										8865075		4964442		3900633		0		0		0		17730150		17730150		0																																																												Ne		17730150		0		17730150		627638.146483061

		"Multifunkční centrum Dolní Chabry" - revitalizace statku na Hrušovanském náměstí		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0125		125		21711B1025				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Chabry		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		8		Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39478		1		38838		39089		39106		39119		10030032.18		9927392.43		4963696.22		2263445.47		2283300.26		416950.48		0		0										33104618.8		15095706.17		15228124.65		2780787.98		0		0		66209237.6		67348326.32		0		33104618.8		15095706.17		15228124.65		2780787.98		0		0		66209237.6		67348326.32																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		66209237.6		66209237.6		66209237.6		2343772.79195724

		Analýza dopadu projektů pro udělení výjimky z vybraného území		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0126		126						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Státem zřízená organizace		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		38635		39082		39113		39112		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0										250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Inzerce v mimořádné příloze MF Dnes Budoucnost Prahy a v celostátní příloze LN věnované Praze		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0127		127						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38650		1		38621		38650		38716		38680		200000		200000		100000		100000		0		0		0		0		38691		84988.85		Schválena		38691		100000		100000		0		0		0		0		200000		200000		0		100000		100000		0		0		0		0		200000		200000		84988.85		84988.85				84988.85		84988.85										84988.85		84988.85		0		0		0		0		169977.7		169977.7										Ne		200000		200000		200000		7079.8966335091

		Příprava Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 5. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0128		128						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38701		1		38649		38701		38747		38731		107977.5		107977.5		53988.75		53988.75		0		0		0		0		38769		53988.75		Schválena		38769		53988.75		53988.75		0		0		0		0		107977.5		107977.5		0		53988.75		53988.75		0		0		0		0		107977.5		107977.5		53988.75						53988.75		53988.75										53988.75		53988.75		0		0		0		0		107977.5		107977.5										Ne		107977.5		107977.5		107977.5		3822.3476937237

		Inzerce ke 4. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0129		129						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38701		1		38649		38701		38716		38731		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0		38762		241966.7		Schválena		38761		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		241966.7						241966.7		241966.7										241966.7		241966.7		0		0		0		0		483933.4		483933.4										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Tisk dokumentace JPD 2 ke 4. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0130		130						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38701		1		38649		38701		38716		38731		181191.78		181191.78		90595.89		90595.89		0		0		0		0		38756		90595.89		Schválena		38756		90595.89		90595.89		0		0		0		0		181191.78		181191.78		0		90595.89		90595.89		0		0		0		0		181191.78		181191.78		90595.89						90595.89		90595.89										90595.89		90595.89		0		0		0		0		181191.78		181191.78										Ne		181191.78		181191.78		181191.78		6414.0953662076

		Výjezdní zasedání ŘO JPD 2 a jeho zprostředkujících subjektů		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0131		131						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38685		1		38657		38685		38716		38715		100000		100000		50000		50000		0		0		0		0		38771		5500		Schválena		38770		50000		50000		0		0		0		0		100000		100000		0		50000		50000		0		0		0		0		100000		100000		5500						5500		5500										5500		5500		0		0		0		0		11000		11000										Ne		100000		100000		100000		3539.9483167546

		Podpora projektovým žadatelům ve 4. výzvě JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0132		132						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR - odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38748		1		38657		38748		38791		38778		594000		594000		297000		297000		0		0		0		0		38859		267750		Schválena		38859		297000		297000		0		0		0		0		594000		594000		0		297000		297000		0		0		0		0		594000		594000		267750						267750		267750										267750		267750		0		0		0		0		535500		535500										Ne		594000		594000		594000		21027.2930015222

		Expert na přípravu a řízení projektů TA JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0133		133						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39051		1		38681		39051		39082		39081		590000		590000		295000		295000		0		0		0		0										295000		295000		0		0		0		0		590000		590000		0		295000		295000		0		0		0		0		590000		590000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		590000		590000		590000		20885.695068852

		Monitoring a hodnocení programu JPD2 v Centru pro regionální rozvoj ČR - r.2005		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0134		134						3		3.2				3.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Centrum pro regionální rozvoj ČR				Centrum pro regionální rozvoj		Centrum pro regionální rozvoj ČR								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38717		1		38596		38717		38748		38747		440000		440000		220000		220000		0		0		0		0										220000		220000		0		0		0		0		440000		440000		0																																																												Ne		440000		0		440000		15575.7725937201

		Zabezpečení kapacit pro řízení a implementaci programu JPD 2 v Centru pro regionální rozvoj ČR pro rok 2005		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0135		135						3		3.1				3.1		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Centrum pro regionální rozvoj České republiky				Centrum pro regionální rozvoj		Centrum pro regionální rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38717		1		38353		38717		38748		38747		1000000		1000000		500000		500000		0		0		0		0										500000		500000		0		0		0		0		1000000		1000000		0																																																												Ne		1000000		0		1000000		35399.4831675458

		Expert na projektové řízení individuálních projektů v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0136		136						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		38691		39082		39113		39112		590000		590000		295000		295000		0		0		0		0										295000		295000		0		0		0		0		590000		590000		0		295000		295000		0		0		0		0		590000		590000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		590000		590000		590000		20885.695068852

		Propagace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0137		137		21711B3005				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38929		1		38596		38898		38929		38928		1100000		1100000		550000		0		550000		0		0		0		38944		541880.52		Schválena		38965		550000		0		550000		0		0		0		1100000		1100000		0		550000		0		550000		0		0		0		1100000		1100000		541880.52										541880.52								0		0		541880.52		0		0		0		541880.52		541880.52		38965.6159133912				38979				Ne		1100000		1100000		1100000		38939.4314843003

		Zabezpečení kapacit pro řízení a implementaci programu JPD 2 v ŘO JPD 2 do r. 2008		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0138		138						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39813		1		38718		38748		38776		38778		113850		113850		56925		56925		0		0		0		0		38785		11885		Schválena		38797		2049300		2049300		0		0		0		0		4098600		4098600		0		2049300		2049300		0		0		0		0		4098600		4098600		11885						11885		11885										132374		191979.5		0		0		0		0		324353.5		324353.5										Ne		4098600		4098600		4098600		145088.321710503

		Zabezpečení odpovídajícího technického vybavení pro řízení a implementaci programu JPD 2 v ŘO JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0139		139						3		3.1				3.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		MMR - Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38837		1		38749		38837		38868		38867		513270		513270		256635		256635		0		0		0		0										256635		256635		0		0		0		0		513270		513270		0																																																												Ne		513270		0		513270		18169.4927254062

		Publicita I. GS		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0140		140		21711B3003				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Odd. Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39113		1		38548		38610		38737		38640		176000		176000		88000		0		88000		0		0		0										300000		0		300000		0		0		0		600000		600000		0		300000		0		300000		0		0		0		600000		600000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		600000		600000		600000		21239.6899005275

		Implementace I. GS		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0141		141		21711B3004				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Oddělení Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39095		1		38763		38799		38820		38829		250000		250000		125000		0		125000		0		0		0										250000		0		250000		0		0		0		500000		500000		0		250000		0		250000		0		0		0		500000		500000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Nákup technického vybavení pro zefektivnění výkonu práce zaměstnanců ŘO JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0142		142		2170130062				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		MMR - Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38929		1		38687		38929		38959		38959		210000		210000		105000		105000		0		0		0		0										105000		105000		0		0		0		0		210000		210000		0		105000		105000		0		0		0		0		210000		210000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		210000		210000		210000		7433.8914651846

		Rekultivace kolodějské lokality "Skála" - přeměna území ze skládky na park		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0143		143		21711B1039				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Koloděje		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		3		Praha-Koloděje		CZ010E538353		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		38412		39051		39082		39081		2111949.33		2111949.33		1055974.67		481524.45		485748.35		88701.87		0		0										9523436.84		4342687.21		4380780.95		799968.69		0		0		19046873.69		19046873.69		0		9523436.84		4342687.21		4380780.95		799968.69		0		0		19046873.69		19046873.69																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		19046873.69		19046873.69		19046873.69		674249.484583525

		Broumarská - 1.etapa		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0144		144		21711B1043				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		38327		38929		38960		38959		23278608		23278608		11639304		7891448		3747856		0		0		0		38960		18313611.69		Schválena		38961		11639304		7891448		3747856		0		0		0		23278608		23278608		17954738.54		11639304		7891448		3747856		0		0		0		23278608		23278608		10913952.14		7399659.55								3514292.59								0		0		3514292.59		0		0		0		3514292.59		3514292.59										Ne		23278608		23278608		23278608		824050.692059896

		Křižíkova 7.etapa - Thámova		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0145		145		21711B1044				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		38635		38960		38990		38990		12172010		12172010		6086005		4126311		1959694		0		0		0		38978		9752649.26		Schválena		38979		6086005		4126311		1959694		0		0		0		12172010		12172010		8822581		6086005		4126311		1959694		0		0		0		12172010		12172010		5812067.5		3940581.76								1871485.74								0		0		1871485.74		0		0		0		1871485.74		1871485.74		38979.4951577199								Ne		12172010		12172010		12172010		430882.863110199

		Šaldova ulice		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0146		146		21711B1045				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravyMagistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39113		1		38628		38929		38960		38959		37289844		37289844		18644922		12641257.27		6003664.73		0		0		0		38958		30211376.5		Schválena		38967		18689547		12671513		6018034		0		0		0		37379094		37379094		29525375		18689547		12671513		6018034		0		0		0		37379094		37379094		18004396.01		12206980.49								5797415.52								0		0		5797415.52		0		0		0		5797415.52		5797415.52										Ne		37379094		37379094		37379094		1323200.60887111

		SSZ Průmyslová - Ke Kablu		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0147		147		21711B1042				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha		1850		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		38643		38929		38960		38959		7252983		6550484		3275242		2220614		1054628		0		0		0		38960		5495855.94		Schválena		38967		3275242		2220614		1054628		0		0		0		6550484		6550484		5439993		3275242		2220614		1054628		0		0		0		6550484		7252983		3275241.9		2220614								1054627.9								0		0		1054627.9		0		0		0		1054627.9		1054627.9		38967.4178062153								Ne		6550484		6550484		6550484		231883.748097278

		Pobřežní III, 1.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0148		148		21711B1050				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		38961		39325		39355		39355		171494176		167805176		83902588		56885954.66		27016633.34		0		0		0										89651434		60783672		28867762		0		0		0		179302868		183015668		0		89651434		60783672		28867762		0		0		0		179302868		183015668																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		179302868		179302868		179302868		6347228.85765868

		Pobřežní III, 2. etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0149		149						1		1.1				1.1		47 - nevydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		39022		39263		39294		39293		181786544		177759544		88879772		60260485.77		28619286.23		0		0		0										142595840		96679980		45915860		0		0		0		285191680		289309080		0																																																												Ne		285191680		0		285191680		10095638.0756841

		Posílení infrastruktury pro cestovní ruch městské části Praha - Březiněves		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0150		150						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Březiněves		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		3		Praha-Březiněves		CZ0108538124		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39386		1		39022		39172		39187		39202		5437056.45		5437056.45		2718528.23		777499.07		1484316.41		456712.74		0		0										6998215.07		2001489.51		3821025.43		1175700.13		0		0		13996430.14		13996430.14		0																																																												Ne		13996430.14		0		13996430.14		495466.39314666

		Městský kamerový systém hlavního města Prahy		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0151		151		21711B1063				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39447		1		38856		38960		38990		38990		54003510		54003510		27001755		15120982.91		11880772.09		0		0		0		38972		52102484		Schválena		38974		44973105		25184939		19788166		0		0		0		89946210		89946210		75571106		44973105		25184939		19788166		0		0		0		89946210		89946210		26051242		14588695.52								11462546.48								0		0		11462546.48		0		0		0		11462546.48		11462546.48		38974.6340011921								Ne		89946210		89946210		89946210		3184049.34687954

		Multimediální prezentační, školící a kulturně-společenské centrum v Klánovicích – podpora využívání možností vysokorychlostního internetu všemi obyvateli obce		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0152		152		21711B2020				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Klánovice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část				Praha-Klánovice		CZ010E538302		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39082		1		38808		39051		39082		39081		2760343		2760343		1380170.95		273273.96		930235.87		176661.95		0		0										1380171.5		273274		930236		176661.5		0		0		2760343		2760343		0		1380171		273274		930236		176662		0		0		2760343		2760343																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		2760343		2760343		2760343		97714.7155651528

		Revitalizace památkově chráněného objektu SO 03 v areálu zámku Ctěnice na gastronomickou a ubytovací kapacitu		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0153		153		21711B2026				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Pražská informační služba		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace				Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39568		1		38808		38960		38990		38990		21933280		20462460		10231230		2741969.64		7489260.36		0		0		0		38960		11696044.73		Schválena		38979		34105526		9140281		24965245		0		0		0		68211052		73113991		52773506		34105526		9140281		24965245		0		0		0		68211052		73113991		9224010.04		2472034.69								6751975.35								0		0		6751975.35		0		0		0		6751975.35		6751975.35		38966.4640300116								Ne		68211052		68211052		68211052		2414635.98711459

		Multifunkční energetický výukový pavilon		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0154		154						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Střední odborné učiliště energetické		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		44		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39506		1		38777		39041		39056		39071		4210500		4210500		2105250		1330316.92		774933.08		0		0		0										6704950		4236888		2468062		0		0		0		13409900		13409900		0																																																												Ne		13409900		0		13409900		474703.529328472

		Výstavba sdružené vodovodní, kanalizační a plynové přípojky v katastrálním území Vinoř		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0155		155						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Pražská informační služba		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace				Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		38808		38960		38990		38990		14397627		13432139		6716069		3760999		2955071		0		0		0										6716069		3760999		2955071		0		0		0		13432139		14397627		0																																																												Ne		13432139		0		13432139		475490.778434635

		Regionální komunikační servis		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0156		156		21711B2023				2		2.3				2.3		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		190		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39721		1		38990		39113		39141		39143		5272235.5		5272235.5		2636117.75		516678.74		1776743.42		342695.59		0		0										4658850		913134		3140065		605651		0		0		9317700		9317700		0		4658850		913134		3140065		605651		0		0		9317700		9317700																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9317700		9317700		9317700		329841.764310241

		Dopravní hriště na sídlišti Prosek		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0157		157		21711B1049				1		1.3				1.3		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		39052		39386		39416		39416		17954180		17954180		8977090		5027170.01		2890623		1059297		0		0										8977090		5027170		2890623		1059297		0		0		17954180		17954180		0		8977090		5027170		2890623		1059297		0		0		17954180		17954180																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		17954180		17954180		17954180		635568.692697087

		Internetové centrum Prosek		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0158		158		21711B2025				2		2.3				2.3		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		190		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39660		1		38899		39021		39051		39051		5644051		5644051		2822025.12		553116.39		1902045.09		366864.42		0		0										3661927		717737		2468139		476052		0		0		7323855		7323855		0		3661927		717737		2468139		476052		0		0		7323855		7323855																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		7323855		7323855		7323855		259260.681794046

		Revitalizace pěší zóny na sídlišti Prosek - 1. etapa		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0159		159		21711B1048				1		1.3				1.3		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39355		1		39052		39325		39355		39355		11417334		11417334		5708666		3196854		1838191		673623		0		0										5708666		3196854		1838191		673623		0		0		11417334		11417334		0		5708666		3196854		1838191		673623		0		0		11417334		11417334																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		11417334		11417334		11417334		404167.722751248

		Inovační centrum a podnikatelský inkubátor		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0160		160						2		2.1				2.1		41 - ex ante kontrola v pořádku		under examination		Doporučen RR		5b		Technologické inovační centrum ČKD Praha		Zájm.sdružení práv.osob		Obecně prospěšná společnost		Podnikající fyzické a právnické osoby				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		38899		39294		39326		39324		142487618		120166591		60083295.5		37972642.76		22110652.74		0		0		0										71283761.5		45051337.27		26232424.23		0		0		0		142567523		168453184		0																																																												Ne		142567523		0		142567523		5046816.63067719

		Centrum pro výzkum transferových cen		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0161		161						2		2.1				2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Centrum pro výzkum transferových cen		Zájmové sdružení		Občanské sdružení		Příspěvková organizace				Praha 3		CZ0103		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		38899		38990		38992		39020		1410883		1410883		698026.04		441152.41		256873.55		0		0		14831										9413069		5949059		3464009		0		0		200000		19026137		19026137		0																																																												Ne		18826137		0		18826137		666435.51984141

		Přenos výsledků projektů vědy a výzkumu do praxe v oblasti Inteligentních dopravních systémů na základě spolupráce vysoké školy a podnikatelského subjektu		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0162		162						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní		Vysoká škola		Organizace zřízená ze zákona		Organizace výzkumu a vývoje		3696		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		38899		39021		39052		39051		5101220		5096220		2548110		1610405.52		937704.48		0		0		0										7400878		4677354.9		2723523.1		0		0		0		14801756		14831756		0																																																												Ne		14801756		0		14801756		523974.512372119

		Rekonstrukce Domu pánů z Kunštátu a Poděbrad		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0163		163						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha - odbor správy majetku Magistrátu hlavního města Prahy		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39051		1		38671		38944		38961		38974		13614041		11440371		5720185.5		1533009.74		4187175.76		0		0		0										9563474.5		2563011.2		7000463.3		0		0		0		19126949		22761069		0																																																												Ne		19126949		0		19126949		677084.109172006

		Vývoj systémového SW pro zařízení IP typu IVR a VM		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0164		164						2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		CIT.CZ, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Podnikající fyzické a právnické osoby		9		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39507		1		38869		39113		39171		39143		1691422		1644627		246446.6		246446.6		0		0		0		1151733.79										666000		333000		333000		0		0		3112465		4444465		4567301		0																																																												Ne		1332000		0		1332000		47152.1115791709

		Rekonstrukce Tolcovského dvora		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0165		165						1		1.2				1.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39142		1		38869		38961		38971		38991		4623745		4623745		2311872.5		1054213.86		1257658.64		0		0		0										17278800		7879132.8		9399667.2		0		0		0		34557600		34557600		0																																																												Ne		34557600		0		34557600		1223321.17951078

		Zavedení systému aktivní preference na vybraných SSZ pro autobusovou a tramvajovou dopravu		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0166		166		21711B1051				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		12991		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		38839		38960		38990		38990		10859940		9126000		4563000		3093714.02		1469285.98		0		0		0		38974		7620637		Schválena		38975		27223800		18457736.4		8766063.6		0		0		0		54447600		64792644		8544000		27223800		18457736.5		8766063.5		0		0		0		54447600		64792644		4541500		3079137								1462363								0		0		1462363		0		0		0		1462363		1462363		38975.3685214468								Ne		54447600		54447600		54447600		1927416.89971326

		Modernizace kabelové sítě MR Klárov - Štefánikův most		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0167		167		21711B1052				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		12991		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39233		1		38817		38960		38990		38990		67385535		56626500		28313250		19196383.5		9116866.5		0		0		0		38987		47208323.43		Prijata		38989		49873950		33814538		16059412		0		0		0		99747900		118700001		0		49873950		33814538		16059412		0		0		0		99747900		118700001																				0		0		0		0		0		0		0		0		38989.6581165856								Ne		99747900		99747900		99747900		3531024.10704804

		Lanová dráha Petřín - sanace zárubních zdí		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0168		168		21711B1062				1		1.1				1.1		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		12991		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39051		1		38869		38960		38990		38990		59248726		49788845		24894422		16878418.01		8016004.94		0		0		0										26286922		17822533		8464390		0		0		0		52573845		62562876		39947103		26286922		17822533		8464390		0		0		0		52573845		62562876																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		52573845		52573845		52573845		1861086.94113066

		Revitalizace Čimického rybníka		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0169		169		21711B1053				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		38292		38929		38960		38959		7133076		7133076		3566538		1626341.3		1940196.7		0		0		0		38946		5189235.69		Schválena		38961		3566538		1626341.3		1940196.7		0		0		0		7133076		7133076		5656591		3566538		1626341.3		1940196.7		0		0		0		7133076		7133076		3564035.5		1625200.19								1938835.31								0		0		1938835.31		0		0		0		1938835.31		1938835.31										Ne		7133076		7133076		7133076		252507.203794825

		Zajištění přítoku do nádrže Černý Most - revitalizace		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0170		170		21711B1059				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39233		1		38869		39051		39081		39081		4084599		4084599		2042299.5		931288.57		1111010.93		0		0		0										6375582.5		2907265.6		3468316.9		0		0		0		12751165		12751165		0		6375582.5		2907265.6		3468316.9		0		0		0		12751165		12751165																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		12751165		12751165		12751165		451384.650784099

		Nábřeží Na Františku - opěrná zeď včetně náplavky		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0171		171		21711B1041				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39113		1		38825		38960		38990		38990		93975490		93975490		46987745		21426411.72		25561333.28		0		0		0		38987		67927607.26		Prijata		38989		47906425		21845329.8		26061095.2		0		0		0		95812850		95812850		0		47906425		21845329.8		26061095.2		0		0		0		95812850		95812850																				0		0		0		0		0		0		0		0		38989.6622856134								Ne		95812850		95812850		95812850		3391725.37080959

		Regenerace plochy pro výstavbu multifunkčního sportoviště v MČ Praha - Satalice		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0172		172						1		1.2				1.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha Satalice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		5		Praha-Satalice		CZ0109538736		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39447		1		38961		39202		39233		39232		19195000		19195000		9597500		4376460		4414850		806190		0		0										21359000		9739704		9825140		1794156		0		0		42718000		46158000		0																																																												Ne		42718000		0		42718000		1512195.12195122

		Letní scéna Chvalský zámek – zlepšení kvality života a veřejné infrastruktury v MČ Praha 20		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0173		173						1		1.3				1.3		32 - zařazen mezi náhradní projekty		under examination		under examination		4b		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		17		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39538		1		38869		39325		39355		39355		8472685		8464685		4232342.34		2370111.71		1362814.15		499416.8		0		0										13225625		7406350		4258651		1560625		0		0		26451251		26467251		0																																																												Ne		26451251		0		26451251		936360.614535028

		Kulturně vzdělávací, školící a informační centrum Praha Vinoř		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0174		174		21711B1040				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		5		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39293		1		38899		39113		39141		39143		6288482		6280982		3140490.37		1758674.96		1011238.1		370577.94		0		0										4165108		2332461		1341165		491483		0		0		8330217		8345217		0		4165108		2332461		1341165		491483		0		0		8330217		8345217																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		8330217		8330217		8330217		294885.376473503

		Revitalizace vodního systému v zámeckém parku v Dolních Počernicích		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0175		175						1		1.2				1.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		12		Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39325		1		38961		39202		39233		39232		3580839		3530839		1765419.5		805031.53		812092.68		148295.3		0		0										3004475		1370041		1382058		252376		0		0		6008950		6078950		0																																																												Ne		6008950		0		6008950		212713.724379624

		Centrum vzdělávání a veřejného internetu Praha 14		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0176		176		21711B2029				2		2.3				2.3		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská část Praha 14		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část				Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39294		1		38869		39141		39172		39171		2188910		1915210		957605		189414.46		644659.69		123531.05		0		0										4928319		974822		3317744		635753		0		0		9856638		10711008		0		4928319		974822		3317744		635753		0		0		9856638		10711008																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9856638		9856638		9856638		348919.890969592

		Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0177		177						2		2.3				2.3		32 - zařazen mezi náhradní projekty		under examination		under examination		4b		Hlavní město Praha , Odbor informatiky MHMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		38777		38960		38975		38990		3751832		3751832		1875916		371327.09		1504588.91		0		0		0										6310124		1249404.5		5060719.5		0		0		0		12620248		12620248		0																																																												Ne		12620248		0		12620248		446750.256646253

		3D Praha – Informační centrum pro podporu cestovního ruchu		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0178		178						2		2.2		2.2.2		2.2.2		32 - zařazen mezi náhradní projekty		under examination		under examination		4b		Česká centra		Příspěvková organizace		Státem zřízená organizace		Příspěvková organizace		113		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		38698		38898		38929		38928		6477312.27		6477312.27		2914790.52		978688.79		1936101.73		0		0		647731.23										16844522.52		5655825.08		11188697.44		0		0		3743227.23		37432272.27		37432272.27		0																																																												Ne		33689045.04		0		33689045.04		1192574.78282417

		Vzdělávací a informační centrum při SOŠ pro administrativu EU – rozvoj služeb a zlepšení sociální soudržnosti		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0179		179						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie		Školské zařízení		Hlavní město Praha		Příspěvková organizace				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39202		1		38899		39113		39141		39143		16999741		16949741		8474870.5		4745927.36		3728943.14		0		0		0										13341520		7471251		5870269		0		0		0		26683040		26783040		0																																																												Ne		26683040		0		26683040		944565.82533895

		Rekonstrukce zdi Lobkovické zahrady s přilehlým schodištěm v parku na Petříně		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0180		180		21711B1060				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		38565		38929		38960		38959		17541144		17541144		8770572		3999381.01		4771190.99		0		0		0		38946		12731964.99		Schválena		38959		8770572		3999381		4771191		0		0		0		17541144		17541144		12347330		8770572		3999381		4771191		0		0		0		17541144		17541144		8744481.45		3987483.54								4756997.91								0		0		4756997.91		0		0		0		4756997.91		4756997.91										Ne		17541144		17541144		17541144		620947.431767496

		Revitalizace Kyjského rybníka		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0181		181		21711B1061				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39660		1		38899		39202		39232		39232		5157728		5157728		2578864		1175961.98		1402902.02		0		0		0										44973724		20508018.1		24465705.9		0		0		0		89947448		89947448		0		44973724		20508018.1		24465705.9		0		0		0		89947448		89947448																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		89947448		89947448		89947448		3184093.1714397

		Kulturní a sociálně komunikační centrum Slunečný dvůr		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0182		182						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Slunečný Dvůr, o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		NNO				Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39142		1		38777		38960		38960		38990		7436100		7366100		3683050		2062508		1620542		0		0		0										5347860		2994801.6		2353058.4		0		0		0		10695720		10765720		0																																																												Ne		10695720		0		10695720		378622.960104782

		Revitalizace sociálního zařízení na Střeleckém ostrově včetně doplňkových funkcí a odstranění bariér		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0183		183						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Střelák		Obecně prospěšná spol.		Občanské sdružení		NNO				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39082		1		38838		39082		39107		39112		5254326		4415400		2077445.7		1319321.52		758124.18		0		0		260508.6										2077445.7		1319321.52		758124.18		0		0		260508.6		4415400		5254326		0																																																												Ne		4154891.4		0		4154891.4		147081.008177281

		Poradenské centrum pro financování inovací v MSP		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0184		184						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Institut pro evropské a národní strategie		Spol.zájmová org.druž.		Občanské sdružení		NNO		1		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		38869		38961		38968		38991		5703111		5703111		2851555.5		1802182.84		1049372.66		0		0		0										5872409		3711362		2161047		0		0		0		11744818		11744818		0																																																												Ne		11744818		0		11744818		415760.487096888

		Internet pro podnikání na Praze 9		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0185		185						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Centrum pro veřenou politiku, občanské sdružení		Spol.zájmová org.druž.		Občanské sdružení		Profesní združení		2		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39583		1		38852		38944		38945		38974		4860239		4860239		2430119.5		1535835.43		894284.07		0		0		0										5897426		3727173		2170253		0		0		0		11794852		11794852		0																																																												Ne		11794852		0		11794852		417531.664837693

		CITT Praha - Praktické využití GMES		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0186		186						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Česká kosmická kancelář		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		Organizace výzkumu a vývoje		5		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39293		1		38961		39294		39294		39324		26872720		26872720		13436360		8411162		5025198		0		0		0										13436360		8411162		5025198		0		0		0		26872720		26872720		0																																																												Ne		26872720		0		26872720		951280.39930617

		Centrum celoživotního vzdělávání v elektrotechnice a IT		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0187		187		21711B2027				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Střední škola slaboproudé elektrotechniky		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		50		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39721		1		38975		39416		39447		39446		25089260		25089260		12544630		7928208.67		4616421.33		0		0		0										19988920		12633000		7355920		0		0		0		39977840		39977840		0		19988920		12633000		7355920		0		0		0		39977840		39977840																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		39977840		39977840		39977840		1415194.87415484

		Interoperabilní nadstavba elektronických spisových služeb úřadů a organizací správy města		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0188		188		21711B2024				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39568		1		38808		39005		39036		39035		714000		714000		357000		70686		286314		0		0		0										15297509.5		3028906.88		12268602.62		0		0		0		30595019		32295886		0		15297509.5		3028906.88		12268602.62		0		0		0		30595019		32295886																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		30595019		30595019		30595019		1083047.86010124

		Systém sdílení vybraných okruhů informací webových prezentací subjektů HMP		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0189		189		21711B2022				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha		CZ0100554782		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39507		1		38808		38960		38990		38990		2063000		2063000		1031500		204237		827263		0		0		0		38989		457336.5		Prijata		38989		3984000		788832		3195168		0		0		0		7968000		7968000		0		3984000		788832		3195168		0		0		0		7968000		7968000																				0		0		0		0		0		0		0		0		38989.6609974537								Ne		7968000		7968000		7968000		282063.081879005

		Modrý klíč - chráněná pracoviště pro lidi s mentálním postižením I.		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0190		190		21711B2021				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Škola SPMP MODRÝ KLÍČ, organizační jednotka sdružení		Org.jednotka sdružení		Občanské sdružení		NNO		60		Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39325		1		38930		39113		39143		39143		11284636		11284636		5174005.61		1814005.24		3360000.37		0		0		936624.79										13101263		4593299.5		8507963.5		0		0		2371658		28574184		28574184		0		13101263		4593299.5		8507963.5		0		0		2371658		28574184		28574184																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		26202526		26202526		26202526		927555.87808418

		Virtuální turistické informační centrum		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0191		191						2		2.2		2.2.2		2.2.2		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Czech Efficient Learning Node		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		NNO		10		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39447		1		38961		39202		39203		39232		3922400		3922400		1961200		549136		1086504.8		325559.2		0		0										3956500		1107820		2191901		656779		0		0		7913000		7913000		0																																																												Ne		7913000		0		7913000		280116.11030479

		DigiForm -systém  a služba pro tvorbu a správu digitálních formulářů		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0192		192						2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha		2071		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38944		1		38720		38913		38937		38943		4319830		4319830		2159915		427663.17		1732251.83		0		0		0										2159915		427663		1732252		0		0		0		4319830		4319830		0																																																												Ne		4319830		0		4319830		152919.749371659

		Internet pro Pražany		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0193		193						2		2.3				2.3		35 - originál složky předán CRR		under examination		Doporučen RR		5b		HLAVNÍ MĚSTO PRAHA		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		4. výzva		004		39203		1		38749		38926		38926		38956		82114829		69004058		34502028.52		6831401.81		27670627.67		0		0		0										37302974		7385989		29916986		0		0		0		74605949		88781079		0																																																												Ne		74605949		0		74605949		2641012.03582428

		Pražské centrum inovací a vzdělávání České stavební akademie		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0194		194		21711B2028				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		ABF - Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství		Nadace		Nadace a nadační fondy		NNO		5		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		38930		39113		39143		39143		10407500		8821000		4410500		2787436		1623064		0		0		0										12070000		7628240		4441760		0		0		0		24140000		28726600		0		12070000		7628240		4441760		0		0		0		24140000		28426400																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		24140000		24140000		24140000		854543.523664555

		Multimediální portál vzdělávacích a informačních služeb pro neziskový sektor		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0195		195						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Prosperita o.p.s.		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		10		Praha		CZ01		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39386		1		38838		38960		38960		38990		7758200		6590600		3130535.36		619845.28		2510689.37		0		0		329530										4416788		874523		3542264		0		0		464925		9298500		10570500		0																																																												Ne		8833575		0		8833575		312703.989521753

		Vybudování geografického informačního systému organizace IROP		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0196		196						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Inženýrská realitní organizace Praha		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		19						Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		38261		38990		39005		39020		2690885		2690885		1345442.5		0		1345442.5		0		0		0										1345442.5		0		1345442.5		0		0		0		2690885		2690885		0																																																												Ne		2690885		0		2690885		95255.9382633014

		GridNet - vysokorychlostní propojení propojení občanů, podnikatelů a neziskových organizací		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0197		197						2		2.3				2.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39083		1		38777		38899		38930		38929		1530340		1530340		765170		151503.66		514194.24		99472.1		0		0										1300000		257400		873600		169000		0		0		2600000		2600000		0																																																												Ne		2600000		0		2600000		92038.656235619

		Digitální služba Modeler Europrojektů		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0198		198						2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39507		1		38777		38929		38960		38959		2707250		2707250		1353625		268017.75		909636		175971.25		0		0										1750000		346500		1176000		227500		0		0		3500000		3500000		0																																																												Ne		3500000		0		3500000		123898.19108641

		Revitalizace sportovního areálu Masná		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0199		199		21711B1046				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		38596		38960		38990		38990		27658310		27658310		13829155		7744326.99		4452987.99		1631840.01		0		0		38966		13381797.28		Schválena		38971		14164448.5		7932091		4560952.5		1671405		0		0		28328897		28328897		14416933		13829155		7744327		4452988		1631840		0		0		27658310		28328897		8578075.18		4803722.1								2762140.19		1012212.87						0		0		2762140.19		1012212.87		0		0		3774353.06		3774353.06		38967.3655736111								Ne		28328897		27658310		27658310		979089.879287762

		Revitalizace a rozšíření dětského hřiště Kampa		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0200		200		21711B1047				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		38791		38960		38990		38990		8145827		8145827		4072913.5		2280831.56		1311478.15		480603.79		0		0		38981		7358013.24		Schválena		38985		4072913.5		2280831.5		1311478		480604		0		0		8145827		8145827		5796139		4072913.5		2280831.5		1311478		480604		0		0		8145827		8145827		3679006.62		2060243.71								1184640.13		434122.78						0		0		1184640.13		434122.78		0		0		1618762.91		1618762.91		38981.6005258102								Ne		8145827		8145827		8145827		288358.06577224

		Horní Počernice ČOV Svépravice, 2. etapa veřejné splaškové a dešťové kanalizace		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0201		201						1		1.3				1.3		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39538		1		38808		38944		38960		38974		41650000		35000000		17500000		9800000		7700000		0		0		0										76637500		42917000		33720500		0		0		0		153275000		182397250		0																																																												Ne		153275000		0		153275000		5425855.78250558

		TV Horní Počernice, etapa 0014 - kanalizace Otovická, část II.		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0202		202		21711B1054				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha		1850		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39095		1		38931		38960		38990		38990		15754410		13239000		6619500		3706920		2912580		0		0		0		38973		10326420		Schválena		38974		15719500		8802920		6916580		0		0		0		31439000		37412410		27644389		15719500		8802920		6916580		0		0		0		31439000		37412410		6619500		3706920								2912580								0		0		2912580		0		0		0		2912580		2912580		38974.3821104167								Ne		31439000		31439000		31439000		1112924.35130447

		Stavba 0012 Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy, Etapa 0003, část 23 Provizorní ochrana Karlína; dodávka mobilních čerpadel		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0203		203		21711B1056				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		38811		38960		38990		38990		22609990		18999992		9499996		4331998.01		5167997.99		0		0		0		38973		13831994		Schválena		38974		9499996		4331998		5167998		0		0		0		18999992		22609990		18999992		9499996		4331998		5167998		0		0		0		18999992		22609990		9499996		4331998								5167998								0		0		5167998		0		0		0		5167998		5167998		38974.4320364236								Ne		18999992		18999992		18999992		672589.896987504

		Podjezd Chlumecká, komunikace 5, 6, 7		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0204		204		21711B1057				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39187		1		38901		38959		38990		38989		22579605.1		18974458		9487229		6432341.24		3054887.76		0		0		0		38972		15919570.31		Schválena		38974		71902835		48750122		23152713		0		0		0		143805670		173245075		69154759.6		36952379.8		25053713.4		11898666.4		0		0		0		73904759.6		87946663.9		9487229.03		6432000								3054887.75								0		0		3054887.75		0		0		0		3054887.75		3054887.75		38974.4742068287								Ne		143805670		73904759.6		73904759.6		2616190.29346172

		Samoobslužná zařízení pro knihovnické a informační služby MKP.		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0205		205						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		451		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39326		1		38857		39083		39084		39113		7198992		7198992		3599496		0		3599496		0		0		0										5965761		0		5965761		0		0		0		11931522		11931522		0																																																												Ne		11931522		0		11931522		422369.712202202

		Vysokorychlostní komunitní síť pro elektronickou komunikaci s možností univerzálního využití v existujících kolektorových šachtách		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0206		206						2		2.3				2.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		SUP spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Podnikající fyzické a právnické osoby		3		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39449		1		38777		38869		38869		38899		47932		47932		7189.8		7189.8		0		0		0		33552.4										374623.05		374623.05		0		0		0		1748240.9		2497487		2497487		0																																																												Ne		749246.1		0		749246.1		26522.9247052993

		Pobřežní III. etapa 1. infrastruktura		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0207		207		21711B1055				1		1.2				1.2		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39385		1		38961		39325		39355		39355		86371957		50707623		25353811.5		11561338.04		13792473.46		0		0		0										25865417.55		11794630.4		14070787.15		0		0		0		51730835.1		88123015.26		0		25865417.5		11794630.5		14070787		0		0		0		51730835		88123013																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		51730835.1		51730835		51730835.1		1831244.82636554

		Pobřežní III., 2. etapa - infrastruktura		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0208		208						1		1.2				1.2		47 - nevydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		39022		39263		39294		39293		60006701		39273417		19636708.5		8954339.15		10682369.35		0		0		0										42882686		19554505		23328181		0		0		0		85765372		129968440		0																																																												Ne		85765372		0		85765372		3036049.8424723

		Technické zajištění účasti na zahraničních stážích v rámci projektu „Školící aktivity pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty"		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0209		209						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38837		1		38775		38837		38898		38867		950000		950000		475000		475000		0		0		0		0		38910		184649.92		Schválena		38910		475000		475000		0		0		0		0		950000		950000		0		475000		475000		0		0		0		0		950000		950000		184649.92						184649.92		184649.93										184649.92		184649.93		0		0		0		0		369299.85		369299.85								38940		Ne		950000		950000		950000		33629.5090091685

		Letní prohlídky Divadla Na zábradlí		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0210		210						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Divadlo Na zábradlí		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		69		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		38899		38960		38971		38990		539977		503977		251988.5		72068.71		179919.79		0		0		0										251988.5		72068.7		179919.8		0		0		0		503977		539977		0																																																												Ne		503977		0		503977		17840.5253283302

		Papírové archivní boxy na projektovou dokumentaci JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0211		211						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38782		1		38761		38782		38898		38812		119000		119000		59500		59500		0		0		0		0		38870		57954.49		Schválena		38870		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		0		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		57954.49						57954.49		57954.98										57954.49		57954.98		0		0		0		0		115909.47		115909.47										Ne		119000		119000		119000		4212.5384969379

		Expert na webové stránky		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0212		212						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39066		1		38754		39066		39082		39096		119000		119000		59500		59500		0		0		0		0										59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		0		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		119000		119000		119000		4212.5384969379

		Bibliobus do sídlišť		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0213		213		21711B1064				1		1.3				1.3		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		451						Hlavní město Praha		4. výzva		004		39538		1		38944		39506		39538		39536		7429495		7381840		3690920		2066915.2		1624004.8		0		0		0										3767572		2109840		1657731.7		0		0		0		7535143.7		7535143.7		0		3690920		2066915.2		1624004.8		0		0		0		7381840		7429495																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		7535143.7		7381840		7535143.7		266740.192573188

		Rekonstrukce a modernizace veřejné knihovny Ďáblice - nové a kvalitnější služby pro obyvatele sídliště		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0214		214		21711B1058				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		455		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39051		1		38108		38898		38929		38928		11362627		11237527		5618763.5		3146507.5		2472256		0		0		0		38929		8370816.33		Schválena		38971		6155223.5		3446925.16		2708298.34		0		0		0		12310447		12976627		7381453		6085243.5		3407736.3		2677507.2		0		0		0		12170487		12976627		5365907.9		3004908.42								2360999.48								0		0		2360999.48		0		0		0		2360999.48		2360999.48		38971.3701332523								Ne		12310447		12170487		12170487		430828.949697334

		Nákup technického vybavení		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0215		215		21711B3022				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Oddělení Grantových schémat z EU				Obec		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38838		1		38749		38808		38838		38838		120000		120000		60000		0		60000		0		0		0										60000		0		60000		0		0		0		120000		120000		0		60000		0		60000		0		0		0		120000		120000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		120000		120000		120000		4247.9379801055

		Inovace grafického manuálu pro publicitu v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0216		216						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		38768		38960		38990		38990		357000		357000		178500		178500		0		0		0		0		38975		130900		Schválena		38978		178500		178500		0		0		0		0		357000		357000		0		178500		178500		0		0		0		0		357000		357000		130900								130900										0		130900		0		0		0		0		130900		130900		38975.5838282755								Ne		357000		357000		357000		12637.6154908138

		Pořízení dálkově řízeného tiskového stroje		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0217		217				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Střední škola polygrafická Praha, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		50		Praha-Petrovice		CZ010F547395		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		38898		1		38764		38898		38930		38928		8249427.02		8249427.02		1237414.05		618707.03		618707.03		0		0		5774598.91		38926		2417651		Schválena		38947		1208825.5		604412.75		604412.75		0		0		5641185.79		8058836.79		9590015.78		0		1208825.5		604412.75		604412.75		0		0		5641185.79		8058836.79		9590015.78		1208825.75		604412.75		604412.75		1208825.5		604412.75		604412.75						5641185.79		1208825.5		604412.75		604412.75		0		0		5641185.79		8058836.79		8058836.79										Ne		2417651		2417651		2417651		85583.5958795002

		Centrum českých delikates Patriot-x		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0218		218				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		Daja spol.s.r.o		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		25		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		38990		1		38343		38959		38990		38989		8580		8580		1287		643.5		643.5		0		0		6006										1287		643.5		643.5		0		0		6006		8580		8580		0		1287000		643500		643500		0		0		6006000		8580000		8580000																																												Ne		2574		2574000		2574000		91118.2696732628

		Šicí dílna a vzorkovna		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0219		219				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		OPTIMAL INTERIER DESIGN, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		15		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		38990		1		38764		38990		39020		39020		5911920		5015500		752325		376162.5		376162.5		0		0		3510850										752325		376162.5		376162.5		0		0		3510850		5015500		5911920		0		752325		376162.5		376162.5		0		0		3510850		5015500		5911920																																												Ne		1504650		1504650		1504650		53263.8323480477

		Vydavatelské a logistické centrum SEVT		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0220		220				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		SEVT, a. s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		80		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		39355		1		38888		39355		39385		39385		15042000		12641000		1500000.02		749999.38		749999.38		0		0		9640999.96										1500000		750000		750000		0		0		9641000		12641000		15042000		0		1500000		750000		750000		0		0		9641000		12641000		15042000																																												Ne		3000000		3000000		3000000		106198.449502637

		Nákup a implementace komplexního podnikového systému do společnosti METROS s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0221		221				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		METROS, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		38						Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		39082		1		38808		39082		39082		39112		3300000		3300000		495000		247500		247500		0		0		2310000										495000		247500		247500		0		0		2310000		3300000		3300000		0																																																												Ne		990000		0		990000		35045.4883358703

		Rekonstrukce přízemního podlaží v domě U zlatého jednorožce		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0222		222				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		First Czech Restaurant Management Company s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		8		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		38868		1		38777		38868		38873		38898		11376300		8811500		1321725		660862.5		660862.5		0		0		6168050										1321725		660862.5		660862.5		0		0		6168050		8811500		11376300		0		1321725		660862.5		660862.5		0		0		6168050		8811500		11376300																																												Ne		2643450		2643450		2643450		93576.7637792488

		Expert na analýzy v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0223		223						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39447		1		38777		39082		39113		39112		270000		270000		135000		135000		0		0		0		0										295000		295000		0		0		0		0		590000		590000		0		295000		295000		0		0		0		0		590000		590000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		590000		590000		590000		20885.695068852

		Správa dokumentace programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0224		224						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39447		1		38777		38898		38912		38928		100000		100000		50000		50000		0		0		0		0										250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Podpora konečným příjemcům v programu JPD 2 a analýza stavu projektů v JPD 2"		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0225		225						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		38772		39082		39113		39112		2380000		2380000		1190000		1190000		0		0		0		0										1190000		1190000		0		0		0		0		2380000		2380000		0		1190000		1190000		0		0		0		0		2380000		2380000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		2380000		2380000		2380000		84250.7699387589

		Administrativní pracovník pro oddělení JPD 2 v roce 2006		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0226		226						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		38761		39082		39113		39112		130000		130000		65000		65000		0		0		0		0										65000		65000		0		0		0		0		130000		130000		0		65000		65000		0		0		0		0		130000		130000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		130000		130000		130000		4601.932811781

		Příruční archiv dokumentů JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0227		227		21711B3006				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38908		1		38782		38878		38908		38908		120000		120000		60000		0		60000		0		0		0		38944		42882		Schválena		38966		60000		0		60000		0		0		0		120000		120000		0		60000		0		60000		0		0		0		120000		120000		42882										42882								0		0		42882		0		0		0		42882		42882		38966				38987				Ne		120000		120000		120000		4247.9379801055

		Expertní a poradenská činnost III.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0228		228		21711B3007				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39293		1		38749		39263		39293		39293		1080000		1080000		540000		0		540000		0		0		0										540000		0		540000		0		0		0		1080000		1080000		0		540000		0		540000		0		0		0		1080000		1080000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1080000		1080000		1080000		38231.4418209494

		Ex-ante evaluace operačního programu regionu NUTS II - hlavní město Praha pro čerpání podpory z Evropského fondu regionálního rozvoje v programovém období 2007-2013		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0229		229		21711B3008				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		38762		38929		38960		38959		2380000		2380000		1190000		0		1190000		0		0		0		38979		999600		Schválena		38981		1190000		0		1190000		0		0		0		2380000		2380000		1680000		1190000		0		1190000		0		0		0		2380000		2380000		999600										999600								0		0		999600		0		0		0		999600		999600		38981.3405455671								Ne		2380000		2380000		2380000		84250.7699387589

		SEA - Strategické posouzení vlivů realizace operačního programu regionu NUTS II - hlavní město Praha pro čerpání podpory z Evropského fondu regionálního rozvoje v programovém období 2007 - 2013 na životní prostředí		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0230		230		21711B3009				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		38762		38929		38960		38959		2380000		2380000		1190000		0		1190000		0		0		0										1190000		0		1190000		0		0		0		2380000		2380000		0		1190000		0		1190000		0		0		0		2380000		2380000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		2380000		2380000		2380000		84250.7699387589

		Komunikační strategie JPD 2 - Evaluace KAP a mediální analýza		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0231		231		21711B3010				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39021		1		38756		38883		38912		38913		1430000		1430000		715000		0		715000		0		0		0		38944		711025		Schválena		38967		1190000		0		1190000		0		0		0		2380000		2380000		1195000		1190000		0		1190000		0		0		0		2380000		2380000		711025										711025								0		0		711025		0		0		0		711025		711025		38965.6583427431				38979				Ne		2380000		2380000		2380000		84250.7699387589

		Školení pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty - Český a moravský účetní dvůr		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0232		232						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39066		1		38790		38898		38960		38928		38100		38100		19050		19050		0		0		0		0		38960		19034		Schválena		38960		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		0		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		19034								19034										0		19034		0		0		0		0		19034		19034										Ne		119000		119000		119000		4212.5384969379

		Informační letáky JPD 2 – II		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0233		233						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38990		1		38817		38990		39021		39020		238000		238000		119000		119000		0		0		0		0										119000		119000		0		0		0		0		238000		238000		0		119000		119000		0		0		0		0		238000		238000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		238000		238000		238000		8425.0769938759

		Aktualizace procesního modelu ARIS JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0234		234						3		3.2				3.2		05 - chybně načten		rejected		rejected		4a		OŘOS, MMR ČR				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38898		1		38718		38898		38929		38928		450000		450000		225000		225000		0		0		0		0										225000		225000		0		0		0		0		450000		450000		0																																																												Ne		450000		0		450000		15929.7674253956

		Aktualizace procesního modelu ARIS JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0235		235						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		OŘOS, MMR ČR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39066		1		38718		39066		39113		39096		450000		450000		225000		225000		0		0		0		0										225000		225000		0		0		0		0		450000		450000		0		225000		225000		0		0		0		0		450000		450000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		450000		450000		450000		15929.7674253956

		Seminář pro konečné příjemce v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0236		236						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38834		1		38810		38834		38868		38864		119000		119000		59500		59500		0		0		0		0		38909		11148		Schválena		38909		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		0		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		11148						11148		11148										11148		11148		0		0		0		0		22296		22296								38940		Ne		119000		119000		119000		4212.5384969379

		Vzdělávací semináře pro ŘO JPD 2 v zahraničí		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0237		237						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39080		1		38838		39080		39113		39110		595000		595000		297500		297500		0		0		0		0										297500		297500		0		0		0		0		595000		595000		0		297500		297500		0		0		0		0		595000		595000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		595000		595000		595000		21062.6924846897

		Příprava Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 6. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0238		238						3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38898		1		38824		38898		38929		38928		300000		300000		150000		150000		0		0		0		0		38938		76507.85		Schválena		38938		150000		150000		0		0		0		0		300000		300000		0		150000		150000		0		0		0		0		300000		300000		76507.85								76507.85										0		76507.85		0		0		0		0		76507.85		76507.85										Ne		300000		300000		300000		10619.8449502637

		Příprava OPPK 2007-13		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0239		239		21711B3024				3		3.2				3.2		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39294		1		38838		38960		38989		38990		1000000		1000000		500000		0		500000		0		0		0										797500		0		797500		0		0		0		1595000		1595000		0		797500		0		797500		0		0		0		1595000		1595000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1595000		1595000		1595000		56462.1756522355

		Technické vybavení SRR		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0240		240		21711B3025				3		3.1				3.1		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39020		1		38839		38990		39020		39020		400000		400000		200000		0		200000		0		0		0										200000		0		200000		0		0		0		400000		400000		0		200000		0		200000		0		0		0		400000		400000																																												Ne		400000		400000		400000		14159.7932670183

		Podpora projektovým žadatelům ve 5. výzvě programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0241		241						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor 27		Org. složka státu		Státem zřízená organizace		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39021		1		38852		39021		39051		39051		535500		535500		267750		267750		0		0		0		0										267750		267750		0		0		0		0		535500		535500		0		267750		267750		0		0		0		0		535500		535500																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		535500		535500		535500		18956.4232362208

		PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY JPD 2 - II		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0242		242						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39059		1		38930		39059		39113		39089		1190000		1190000		595000		595000		0		0		0		0										595000		595000		0		0		0		0		1190000		1190000		0		595000		595000		0		0		0		0		1190000		1190000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1190000		1190000		1190000		42125.3849693794

		Tisk a grafické zpracování Výroční zprávy za rok 2005 JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0243		243						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38990		1		38880		38990		39021		39020		300000		300000		150000		150000		0		0		0		0										150000		150000		0		0		0		0		300000		300000		0		150000		150000		0		0		0		0		300000		300000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		300000		300000		300000		10619.8449502637

		Multifunkční CDrom o programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0244		244						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38975		1		38880		38975		39005		39005		357000		357000		178500		178500		0		0		0		0										178500		178500		0		0		0		0		357000		357000		0		178500		178500		0		0		0		0		357000		357000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		357000		357000		357000		12637.6154908138

		Inzerce k 5. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0245		245						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38902		1		38880		38902		38990		38932		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0										250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Nákup technického vybavení pro zefektivnění výkonu práce zaměstnanců ŘO JPD 2(PDA)		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0246		246						3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		MMR - odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		38898		38960		38990		38990		60000		60000		30000		30000		0		0		0		0										30000		30000		0		0		0		0		60000		60000		0		30000		30000		0		0		0		0		60000		60000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		60000		60000		60000		2123.9689900528

		Setkávání ŘO JPD 2 se ZS, OGS, žadateli, konečnými příjemci a cílovými skupinami programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0247		247						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor ŘO SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Státem zřízená organizace		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39721		1		38884		39082		39113		39112		100000		100000		50000		50000		0		0		0		0										150000		150000		0		0		0		0		300000		300000		0		150000		150000		0		0		0		0		300000		300000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		300000		300000		300000		10619.8449502637

		Inovace SW produktu ModLyng 1.0 na ModLyng 2.0		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0248		248				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Lynguent s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		6		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39355		1		38898		39355		39355		39385		12625000		11362500		1500000		750000		750000		0		0		8362500										1500000		750000		750000		0		0		8362500		11362500		12625000		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		"Rozšíření nabídky polygrafických služeb o výrobu tiskovin, navazující na na grafické a technické DTP zpracování."		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0249		249				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		T. A. PRINT, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		4		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39021		1		38899		39021		39022		39051		9432000		9432000		1414800		707400		707400		0		0		6602400										1414800		707400		707400		0		0		6602400		9432000		9432000		0																																																												Ne		2829600		0		2829600		100166.377570887

		Přístavba skladové části výrobní haly společností TECOM paper		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0250		250				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		TECOM paper, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		18		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39325		1		38992		39325		39342		39355		12598054		10586600		1500000		750000		750000		0		0		7586600										1500000		750000		750000		0		0		7586600		10586600		12598054		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		Pořízení nové technologie společností GEMA - Infos		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0251		251				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		GEMA - Infos, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		19		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39051		1		38992		39051		39059		39081		4808389		4031000		604650		302325		302325		0		0		2821700										604650		302325		302325		0		0		2821700		4031000		4808389		0																																																												Ne		1209300		0		1209300		42808.5949945131

		Modernizace restauračního vybavení v klubu Rock Café		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0252		252				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		NOVÝ HORIZONT, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		10		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39263		1		38899		39263		39294		39293		5129495		4310500		646575		323287.5		323287.5		0		0		3017350										646575		323287.5		323287.5		0		0		3017350		4310500		5129495		0																																																												Ne		1293150		0		1293150		45776.8416581118

		Vybudování nové výrobně-skladové haly		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0253		253				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		KOMANDOR CZECH REPUBLIC s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		13		Praha-Běchovice		CZ010E538060		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39263		1		39142		39263		39294		39293		21688940		18226000		1500000		749999.99		749999.99		0		0		15226000										1500000		750000		750000		0		0		15226000		18226000		21688940		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		Rozšíření skladových, výrobních a administrativních prostor společnosti OMEGA CZ spol. s r. o. za účelem rozšíření podnikatelských aktivit subjektu		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0254		254				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Omega CZ spol. s r. o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		32		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39141		1		38899		39141		39172		39171		10793512		8480178		1272026.7		636013.35		636013.35		0		0		5936124.6										1272026.7		636013.35		636013.35		0		0		5936124.6		8480178		10793512		0																																																												Ne		2544053.4		0		2544053.4		90058.1755106375

		pracoviště Flame		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0255		255				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		FG Forrest, a. s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		35		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		38960		1		38901		38960		38960		38990		9684800		9684800		1452720		726360		726360		0		0		6779360										1452720		726360		726360		0		0		6779360		9684800		9684800		0																																																												Ne		2905440		0		2905440		102851.074374314

		Rekonstrukce budovy firmy ComAp spol. s r. o. za účelem rozvoje činnosti		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0257		257				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		ComAp, spol . s r. o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		83		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39325		1		38905		39325		39325		39355		13470278		10819561		1500000		750000		750000		0		0		7819561										1500000		750000		750000		0		0		7819561		10819561		13470278		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		Nákup vybavení a rozšíření provozovny AZX s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0259		259				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		AZX s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		9		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39263		1		38899		39263		39294		39293		1651510		1473180		220977		110488.5		110488.5		0		0		1031226										220977		110488.5		110488.5		0		0		1031226		1473180		1651510		0																																																												Ne		441954		0		441954		15644.9431838295

		KAST – Rabakovská		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0260		260				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		KAST spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		63		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39202		1		38908		39202		39233		39232		33758340		21773271		1500000.01		750000		750000		0		0		18773270.99										1500000		750000		750000		0		0		18773271		21773271		33758340		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		"Modernizace a rozšíření výrobní kapacity společnosti KAPATEX"		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0261		261				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		KAPATEX s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		30		Praha-Čakovice		CZ0109547310		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39082		1		39021		39082		39141		39112		1906380		1602000		240300		120150		120150		0		0		1121400										240300		120150		120150		0		0		1121400		1602000		1906380		0																																																												Ne		480600		0		480600		17012.9916103225

		Hotel Delta - Přestavba budovy na hotel		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0263		263				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Vlastimil Kubeš - Pražírny a balírny Kubeš		Fyz.osoba ost.nez. v OR		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik				Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39021		1		38887		39021		39052		39051		25663500		14802500		1500000		750000		750000		0		0		11802500										1500000		750000		750000		0		0		11802500		14802500		25663500		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		Přístavba haly a zázemí pro rozšíření výroby		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0264		264				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		ARCO technik s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		55		Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39294		1		38899		39294		39325		39324		10550000		10550000		1500000		750000		750000		0		0		7550000										1500000		750000		750000		0		0		7550000		10550000		10550000		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		Administrativní pracovník pro JPD 2 se zaměřením na finance		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0265		265						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		38899		39082		39113		39112		170000		170000		85000		85000		0		0		0		0										85000		85000		0		0		0		0		170000		170000		0		85000		85000		0		0		0		0		170000		170000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		170000		170000		170000		6017.9121384828

		Publicita GS II		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0266		266		21711B3026				3		3.2				3.2		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Odd. Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39232		1		38975		39051		39089		39081		250000		250000		125000		0		125000		0		0		0										500000		0		500000		0		0		0		1000000		1000000		0		500000		0		500000		0		0		0		1000000		1000000																																												Ne		1000000		1000000		1000000		35399.4831675458

		Implementace  GS II		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0267		267		21711B3027				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Oddělení Grantových schémat z EU		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39293		1		39083		39113		39172		39143		350000		350000		175000		0		175000		0		0		0										350000		0		350000		0		0		0		700000		700000		0		350000		0		350000		0		0		0		700000		700000																																												Ne		700000		700000		700000		24779.638217282

		Nákup technického vybavení pro ŘO JPD 2 - LCD monitory		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0268		268						3		3.1				3.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39021		1		38945		39021		39051		39051		84000		84000		42000		42000		0		0		0		0										42000		42000		0		0		0		0		84000		84000		0																																																												Ne		84000		0		84000		2973.5565860738

		Zabezpečení kapacit pro řízení a implementaci programu JPD 2 v Centru pro regionální rozvoj ČR v letech 2005 - 2008		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0269		269		21711B3028				3		3.1				3.1		50 - vydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		under examination		Doporučen RR		5b		Centrum pro regionální rozvoj ČR		Příspěvková organizace		Centrum pro regionální rozvoj		Centrum pro regionální rozvoj		53						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39691		1		38353		38960		38990		38990		1458946		1458946		729473		729473		0		0		0		0										4670993		4670993		0		0		0		0		9341986		9341986		0		4670993		4670993		0		0		0		0		9341986		9341986																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9341986		9341986		9341986		330701.476158448

		Monitoring a hodnocení programu JPD2 v Centru pro regionální rozvoj ČR - r.2006-2008		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0270		270		21711B3029				3		3.2				3.2		50 - vydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		under examination		Doporučen RR		5b		Centrum pro regionální rozvoj ČR		Příspěvková organizace		Centrum pro regionální rozvoj		Centrum pro regionální rozvoj ČR		53						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39478		1		38718		38960		38990		38990		1166487		1166487		583243.5		583243.5		0		0		0		0										1880401		1880401		0		0		0		0		3760802		3760802		0		1880401		1880401		0		0		0		0		3760802		3760802																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		3760802		3760802		3760802		133130.447095472

		Evaluace pokroku programu JPD 2 - příčiny nízké absorpční kapacity		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0271		271						3		3.1				3.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39113		1		38943		39113		39172		39143		2284400		2284400		1142200		1142200		0		0		0		0										1142200		1142200		0		0		0		0		2284400		2284400		0																																																												Ne		2284400		0		2284400		80866.5793479415

		Propagace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0272		272						3		3.2				3.2		35 - originál složky předán CRR		under examination		Doporučen RR		5b		Regionální rada regionu soudržnosti Praha				Organizace zřízená ze zákona		Regionální rada regionu soudržnosti Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39447		1		38898		39447		39478		39477		5000000		5000000		2500000		0		2500000		0		0		0										2500000		0		2500000		0		0		0		5000000		5000000		0																																																												Ne		5000000		0		5000000		176997.415837729

		Technické zajištění a služby spojené s fungováním Regionální rady regionu soudržnosti Praha		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0273		273						3		3.1				3.1		35 - originál složky předán CRR		under examination		Doporučen RR		5b		Regionální rada regionu soudržnosti Praha				Organizace zřízená ze zákona		Regionální rada regionu soudržnosti Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39660		1		38961		39660		39691		39690		14000000		14000000		7000000		0		7000000		0		0		0										7000000		0		7000000		0		0		0		14000000		14000000		0																																																												Ne		14000000		0		14000000		495592.764345641

		Fotodokumentace realizovaných projektů v JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0274		274						3		3.2				3.2		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39051		1		38985		39051		39080		39081		95200		95200		47600		47600		0		0		0		0										47600		47600		0		0		0		0		95200		95200		0																																																												Ne		95200		0		95200		3370.0307975504

		Zaměstnanci		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0275		275						3		3.1				3.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Odd. Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39416		1		39052		39416		39477		39446		500000		500000		250000		0		250000		0		0		0										250000		0		250000		0		0		0		500000		500000		0																																																												Ne		500000		0		500000		17699.7415837729





tabulky

		Opatření SMT		3.2

		Číslo etapy		1

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet

		Centrum pro regionální rozvoj ČR		1		1		2

		Hlavní město Praha		12				12

		Ministerstvo pro místní rozvoj		35		4		39

		Celkový součet		48		5		53

		1.1

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Další organizace zřízené a založené hl. m. Prahou		1				1				Další organizace zřízené a založené hl. m. Prahou		1		7		100

		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		5				5				Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		5		36		100

		Hlavní město Praha		8		5		13				Hlavní město Praha		8		57		62

		Celkový součet		14		5		19				Celkový součet		14		100		74

		1.2

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Hlavní město Praha		11		5		16				Hlavní město Praha		11		65		69

		Městská část		6		3		9				Městská část		6		35		67

		Celkový součet		17		8		25				Celkový součet		17		100		68

		1.3

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Hlavní město Praha		6		4		10				Hlavní město Praha		6		21		60

		Městská část		17		6		23				Městská část		17		59		74

		NNO		3		7		10				NNO		3		10		30

		Příspěvková organizace		3		2		5				Příspěvková organizace		3		10		60

		Celkový součet		29		19		48				Celkový součet		29		100		60

		2.1

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		NNO		2		3		5				NNO		2		29		40

		Organizace výzkumu a vývoje		3		4		7				Organizace výzkumu a vývoje		3		43		43

		Organizace zřízené, založené hl.m. Prahou		1		2		3				Organizace zřízené, založené hl.m. Prahou		1		14		33

		Podnikající fyzické a právnické osoby		1				1				Podnikající fyzické a právnické osoby		1		14		100

		Specializované subjekty poradenství a zprostředkování				2		2				Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		0		0		0

		Celkový součet		7		11		18				Celkový součet		7		100		39

		2.2.1

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Malý a střední podnik		11		3		14				Malý a střední podnik		11		100		79

		Celkový součet		11		3		14				Celkový součet		11		100		79

		2.2.2

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Hlavní město Praha				1		1				Hlavní město Praha		0		0		0

		Městská část		3		2		5				Městská část		3		50		60

		NNO		2		1		3				NNO		2		33		67

		Podnikatelské združení				1		1				Podnikatelské združení		0		0		0

		Příspěvková organizace		1		1		2				Příspěvková organizace		1		17		50

		Celkový součet		6		6		12				Celkový součet		6		100		50

		2.3

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Hlavní město Praha		2		1		3				Hlavní město Praha		2		20		67

		Městská část		6		3		9				Městská část		6		60		67

		Podnikající fyzické a právnické osoby		1		4		5				Podnikající fyzické a právnické osoby		1		10		20

		Příspěvková organizace		1		4		5				Příspěvková organizace		1		10		20

		Specializované subjekty poradenství a zprostředkování				1		1				Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		0		0		0

		Celkový součet		10		13		23				Celkový součet		10		100		43

		3.1

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Centrum pro regionální rozvoj		1		1		2				Centrum pro regionální rozvoj		1		3		50

		Hlavní město Praha		10				10				Hlavní město Praha		10		25		100

		Ministerstvo pro místní rozvoj		29		2		31				Ministerstvo pro místní rozvoj		29		73		94

		Celkový součet		40		3		43				Celkový součet		40		100		93

		3.2

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Centrum pro regionální rozvoj ČR		1		1		2				Centrum pro regionální rozvoj ČR		1		2		50

		Hlavní město Praha		12				12				Hlavní město Praha		12		25		100

		Ministerstvo pro místní rozvoj		35		4		39				Ministerstvo pro místní rozvoj		35		73		90

		Celkový součet		48		5		53				Celkový součet		48		100		91
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zdroj

				Název projektu		Reg. číslo projektu		Ev. číslo projektu		Číslo ISPROFIN		Číslo GS		Priorita		Opatření		Podopatření		Opatření SMT		Stav projektu		Stav SMT		Stav SMT_čerpání		Stav 166		Žadatel		Hospodářsko-právní forma		Typ konečného příjemce		Ev. číslo projektu		PŘÍJEMCI		kontrola		Počet zaměstnanců		Převažující místo realizace		ZUJ převažujícího místa realizace		Kraj		Název výzvy		Číslo výzvy		Datum ukončení projektu		Číslo etapy		Datum zahájení etapy		Datum ukončení etapy		Datum předložení žádosti o proplacení		Datum ukončení etapy +30 dní (jako Datum předložení žádosti o proplacení)		Rozpočet etapy - celkem		Rozpočet etapy - celkové způsobilé výdaje		Fin. etapy - Strukturální fondy		Fin. etapy - Státní rozpočet		Fin. etapy - Regionální zdroje		Fin. etapy - Místní zdroje		Fin. etapy - SFDI		Fin. etapy - Soukromé zdroje		Datum předložení žádosti_Předložené žádosti o platbu		Částka_Předložené žádosti o platbu		Stav žádosti_Předložené žádosti o platbu		Datum (změna stavu žádosti)_Předložené žádosti o platbu		PF - Příspěvek společenství_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Fin. prostředky ze SR_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Fin. prostředky z rozpočtu krajů_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Fin. prostředky z rozpočtu obcí_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Jiné nár. veřejné fin. prostředky_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Soukromé spolufinancování_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Celkové způsobilé výdaje_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Rozpočet projektu celkem_DATA ZE ŽÁDOSTI		Nasmlouvaná cena z tendrů		PF - Příspěvek společenství_DATA ZE SMLOUVY		PF - Fin. prostředky ze SR_DATA ZE SMLOUVY		PF - Fin. prostředky z rozpočtu krajů_DATA ZE SMLOUVY		PF - Fin. prostředky z rozpočtu obcí_DATA ZE SMLOUVY		PF - Jiné nár. veřejné fin. prostředky_DATA ZE SMLOUVY		PF - Soukromé spolufinancování_DATA ZE SMLOUVY		PF - Celkové způsobilé výdaje_DATA ZE SMLOUVY		PF - Rozpočet projektu celkem_DATA ZE SMLOUVY		Klas. pl. typu žádost - součtováno za etapu - Příspěvek společenství		Klas. pl. typu žádost - součtováno za etapu - Fin. prostředky ze SR		Klas. pl. typu žádost - součtováno za etapu - Fin. prostředky z rozpočtu krajů		Klas. pl. typu skutečnost - Příspěvek společenství		Klas. pl. typu skutečnost - Fin. prostředky ze SR		Klas. pl. typu skutečnost - Fin. prostředky z rozpočtu krajů		Klas. pl. typu skutečnost - Fin. prostředky z rozpočtu obcí		Klas. pl. typu skutečnost - Jiné nár. veřejné fin. prostředky		Klas. pl. typu skutečnost - Soukromé spolufinancování		PF - Příspěvek společenství_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Fin. prostředky ze SR_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Fin. prostředky z rozpočtu krajů_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Fin. prostředky z rozpočtu obcí_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Jiné nár. veřejné fin. prostředky_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Soukromé spolufinancování_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Celkové způsobilé výdaje_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Rozpočet projektu celkem_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		Předáno na CRR_Administrace žádosti o platbu		Předáno na ŘO_Administrace žádosti o platbu		Předáno na OR_Administrace žádosti o platbu		Předáno na PJ_Administrace žádosti o platbu		Platba certifikována_Administrace žádosti o platbu		žádost EU + národní _Projekt		smlouva EU + národní_Projekt		Kontrola žádosti o platbu_částka		Kontrola data předpokládaného předložení žádostio pl.		pořadí				Kompetence - útvar

		2		Vývoj systémového SW pro IP IVR a VM v prostředí Visual Kirké		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0002		1		21711B2013				2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		CIT.CZ, spol. s r.o.		Společnost s r.o.				1		Podnikající fyzické a právnické osoby		----		9						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39082		1		8/1/05		39082		1/15/07		1/30/07		4/11/51		6/13/78		711,000.00		711,000.00		- 0		- 0		- 0		3,318,283.00										711000		8/25/46		- 0		- 0		- 0		3,318,283.00		4,740,283.00		4,876,455.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/19/93		0						367				CRR - Praha(HQ)

		1		Vývoj systémového SW pro IP monitoring		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0001		2		21711B2012				2		2.3				2.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		CIT.CZ, spol. s r.o.		Společnost s r.o.				2		Podnikající fyzické a právnické osoby		----		9						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38656		1		6/1/04		38656		11/30/05		11/30/05		6/21/26		2/26/07		476,999.89		476,999.89		- 0		- 0		- 0		2,226,223.90		38747		440000		Schválena		38,814.00		477000		12/23/05		- 0		- 0		- 0		2,226,224.00		3,180,224.00		3,296,852.00		- 0		477,000.00		477,000.00		- 0		- 0		- 0		2,226,224.00		3,180,224.00		3,296,852.00		411,388.43						411,388.43		411,388.43								1,919,812.64		411,388.43		411,388.43		- 0		- 0		- 0		1,919,812.64		2,742,589.50		2,742,589.50		39,008.40		38,902.00		9/6/06		10/31/06		Ne		12/17/11		954000						366				CRR - Praha(HQ)

		3		Přestavba kina Čas v Horních Počernicích na divadlo Pohoda		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0003		3						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.				3		Městská část		----		97						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38990		1		5/1/05		38656		11/15/05		11/30/05		10/28/16		10/28/16		2,778,916.00		1,508,951.38		1,100,450.75		169,513.87		- 0		- 0										10184433		1/9/41		4,033,035.50		621,250.40		- 0		- 0		20,368,866.00		20,368,866.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/21/68		0						99				CRR - Praha(HQ)

		10		Výtahy ve stanici metra Florenc B - bezbariérové zpřístupnění		CZ.04.2.06/1.1.00.1/0004		4		21711B1002				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost				4		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		----		12991						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39202		1		9/1/05		38807		4/14/06		4/30/06		5/30/15		5/30/15		21,479,072.78		14,219,146.88		7,259,927.34		- 0		- 0		- 0		38821		21478759.62		Schválena		38,854.00		29845000		11/22/93		10,087,610.00		- 0		- 0		- 0		59,690,000.00		59,690,000.00		62,667,039.00		29,794,636.00		19,724,050.00		10,070,588.00		- 0		- 0		- 0		59,589,274.00		59,589,274.00		21,478,759.62						21,478,759.62		14,218,938.87		7,259,820.75								21,478,759.62		14,218,938.87		7,259,820.75		- 0		- 0		- 0		42,957,519.24		42,957,519.24		38,821.00		38,908.00		7/19/06		9/27/06		Ano		8/31/25		59589274						1				CRR - Praha(HQ)

		12		Zkvalitnění veřejné infrastruktury ve vybraných lokalitách městské části Praha 12 – Etapa 2005		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0005		5		21711B1012				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Městská část Praha 12		Obec nebo m.část hl.m.				5		Městská část		----								Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38625		1		5/1/05		38625		10/15/05		10/30/05		9/21/20		9/21/20		2,706,579.50		1,470,000.00		1,071,805.40		165,101.50		- 0		- 0		38631		2323412		Schválena		38,810.00		2756579.5		2/26/98		1,091,605.50		168,151.30		- 0		- 0		5,513,159.00		5,513,159.00		3,574,122.00		2,706,579.50		1,469,672.60		1,071,805.40		165,101.34		- 0		- 0		5,413,158.84		5,413,158.84		4,646,824.00						2,323,412.00		1,261,612.70		920,071.15		141,728.00						2,323,412.00		1,261,612.70		920,071.15		141,728.00		- 0		- 0		4,646,823.85		4,646,823.85				38,686.00		2/15/06		4/5/06		Ano		7/6/94		5413158.84						103				CRR - Praha(HQ)

		16		Web Grid Praha 1		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0006		6		21711B2003				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.				6		Městská část		----		344						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39098		1		1/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		5/8/28		12/18/89		6,298,595.96		1,284,913.34		4,220,070.23		793,622.47		- 0		- 0		38973		5803210		Prijata		38,973.00		8980000		8/16/15		6,016,616.00		1,131,480.00		- 0		- 0		17,960,016.00		21,154,866.00		16,580,600.00		8,980,000.00		1,831,920.00		6,016,616.00		1,131,480.00		- 0		- 0		17,960,016.00		21,154,866.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		38,973.57								Ne		11/6/72		17960016						368				CRR - Praha(HQ)

		26		Výstavba nového zařízení "CHRÁNĚNÉHO KOMUNITNÍHO BYDLENÍ" pro duševně hendikepované se zajištěním služeb psychosociální rehabilitace v rámci rozšíření projektu "PSYCHOSOCIÁLNÍ SÍTĚ"		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0007		7		21711B1004				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Nadace Bona		Nadace				7		NNO		----		2						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39171		1		3/31/05		38595		9/30/05		9/30/05		2/10/72		2/10/72		652,344.01		354,222.79		298,121.20		- 0		- 0		- 0		38617		652344.25		Schválena		38,656.00		5577880.5		7/15/92		2,549,091.30		- 0		- 0		- 0		11,155,760.90		11,569,360.90		15,193,325.67		5,577,880.50		3,028,789.10		2,549,091.30		- 0		- 0		- 0		11,155,760.90		11,569,360.90		652,344.25						652,344.25		354,222.93		298,121.32								2,049,449.05		1,621,131.00		1,364,377.30		- 0		- 0		- 0		5,034,957.35		5,034,957.35		38,687.00		38,742.00		4/4/06		4/5/06		Ano		6/6/43		11155760.9						104				CRR - Praha(HQ)

		4		Vybudování geografického informačního systému organizace IROP		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0008		8						2		2.3				2.3		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Inženýrská realitní organizace Praha		Příspěvková organizace				8		Příspěvková organizace		----		18						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38990		1		9/1/04		38990		11/15/04		10/30/06		9/17/97		9/17/97		1,369,242.50		- 0		1,369,242.50		- 0		- 0		- 0										1369242.5		12/31/99		1,369,242.50		- 0		- 0		- 0		2,738,485.00		2,738,485.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		9/17/97		0						370				CRR - Praha(HQ)

		19		Kulturní a sociálně komunikační centrum Slunečný dvůr		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0009		9						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Slunečný dvůr, o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.				9		NNO		----				Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38656		1		3/1/05		38656		10/31/05		11/30/05		1/28/63		1/28/63		4,944,880.00		2,685,069.84		2,259,810.16		- 0		- 0		104,400.00										4944880		6/19/51		2,259,810.16		- 0		- 0		104,400.00		9,994,160.00		9,994,160.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		3/28/77		0						108				CRR - Praha(HQ)

		11		Rokytka - Rekonstrukce Velkého Počernického rybníka		CZ.04.2.06/1.2.00.1/0010		10		21711B1006				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha ( Odbor ochrany prostředí MHMP )		Obec nebo m.část hl.m.				10		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38928		1		10/15/04		38656		11/1/05		11/30/05		5/22/23		5/22/23		12,459,041.00		5,581,649.99		6,877,391.01		- 0		- 0		- 0		38686		8598714.5		Schválena		38,705.00		36774519.5		12/22/06		20,299,534.50		- 0		- 0		- 0		73,549,039.00		73,549,039.00		9,999,999.00		36,774,519.50		16,474,985.00		20,299,534.00		- 0		- 0		- 0		73,549,038.50		73,549,038.50		8,598,714.50						8,598,714.50		3,852,224.10		4,746,490.40								8,598,714.50		12,640,476.80		15,574,873.20		- 0		- 0		- 0		36,814,064.50		36,814,064.50		38,686.00		38,742.00		2/15/06				Ne		6/4/70		73549038.5						37				CRR - Praha(HQ)

		24		Reintegrační centrum Sblížení pro diagnostiku a terapii syndromu zavržení rodiče		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0011		11						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů		Sdruž.(svaz,spolek,spol.				11		NNO		----								Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38625		1		3/1/05		38625		9/30/05		10/30/05		8/30/50		8/30/50		10,654,120.00		5,785,187.00		4,868,933.00		- 0		- 0		150,000.01										10654120		4/20/39		4,868,933.00		- 0		- 0		150,000.00		21,458,240.00		21,458,240.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/23/39		0						109				CRR - Praha(HQ)

		13		Poradenské centrum Prosperita		CZ.04.2.06/2.1.00.1/0012		12		21711B2005				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Prosperita, o.p.s.		Obecně prospěšná spol.				12		NNO		----		5						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39216		1		5/15/05		38913		8/15/06		8/14/06		7/22/24		7/22/24		9,115,107.81		5,851,899.48		3,263,208.33		- 0		- 0		406,122.38		38944		14568702.19		Schválena		39,034.00		10324350		6/24/47		3,696,117.30		- 0		- 0		460,000.00		21,108,700.00		21,108,700.00		15,746,401.00		10,324,350.00		6,628,233.00		3,696,117.00		- 0		- 0		460,000.00		21,108,700.00		21,108,700.00		8,810,072.70		5,656,027.00								3,154,045.70						392,679.62		- 0		- 0		3,154,045.70		- 0		- 0		392,679.62		3,546,725.32		3,546,725.32										Ne		3/20/34		20648700						186				CRR - Praha(HQ)

		5		multifunkční energetický výukový pavilon		CZ.04.2.06/2.1.00.1/0013		13		21711B2006				2		2.1				2.1		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Střední odborné učiliště energetické		Příspěvková organizace				13		Organizace zřízené, založené hl.m. Prahou		----		44						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39051		1		1/3/05		39051		12/4/06		12/30/06		6/16/45		6/16/45		4,975,600.00		3,194,335.00		1,781,265.00		- 0		- 0		- 0										4975600		10/15/45		1,781,265.00		- 0		- 0		- 0		9,951,200.00		9,951,200.00		- 0		4,975,600.00		3,194,335.00		1,781,265.00		- 0		- 0		- 0		9,951,200.00		9,951,200.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/16/45		9951200						188				CRR - Praha(HQ)

		7		Víceúčelové sportoviště s rekreační plochou		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0014		14		21711B1008				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Střední odborné učiliště elektrotechnické Praha 9		Příspěvková organizace				14		Příspěvková organizace		----		50						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38686		1		6/20/05		38686		12/1/05		12/30/05		8/29/60		8/29/60		1,399,000.00		839,400.00		559,600.00		- 0		- 0		- 0		38695		1398333		Schválena		38,730.00		1399000		3/12/98		559,600.00		- 0		- 0		- 0		2,798,000.00		2,798,000.00		1,857,163.00		1,399,000.00		839,400.00		559,600.00		- 0		- 0		- 0		2,798,000.00		2,798,000.00		1,398,333.40						1,398,333.40		839,000.00		559,333.40								1,398,333.40		839,000.00		559,333.40		- 0		- 0		- 0		2,796,666.80		2,796,666.80		38,695.00		38,742.00		2/6/06		5/2/06		Ano		8/29/60		2798000						110				CRR - Praha(HQ)

		14		CENTRUM PRO PŘENOS POZNATKŮ A TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE		CZ.04.2.06/2.1.00.1/0015		15		21711B2007				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Univerzita Karlova v Praze		Vysoká škola				15		Organizace výzkumu a vývoje		----		6827						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39202		1		5/2/05		38898		8/31/06		7/30/06		2/23/27		7/26/79		2,853,025.00		1,831,642.00		1,021,383.00		- 0		- 0		1,006,950.00		38960		3836572		Schválena		39,064.00		7778031		9/22/71		2,784,535.00		- 0		- 0		2,745,188.00		18,301,250.00		18,701,250.00		- 0		7,778,031.00		4,993,496.00		2,784,535.00		- 0		- 0		2,745,188.00		18,301,250.00		18,701,250.00		1,590,287.20		1,020,777.48								569,135.40								- 0		- 0		569,135.40		- 0		- 0		- 0		569,135.40		569,135.40										Ne		1/17/91		15556062						189				CRR - Praha(HQ)

		23		Vybudování přírodního amfiteátru v rámci rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0016		16		21711B1007				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.				16		Městská část		----		12						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39045		1		11/25/04		38533		7/31/05		7/30/05		3/29/74		9/25/02		347,480.00		188,667.63		137,612.94		21,199.43		- 0		- 0		38617		347358.92		Schválena		38,810.00		5426746		11/7/67		2,148,992.00		331,032.00		- 0		- 0		10,853,493.00		10,863,493.00		9,240,106.32		4,737,000.00		2,572,000.00		1,876,000.00		289,000.00		- 0		- 0		9,474,000.00		11,637,000.00		694,717.84						347,358.92		188,615.89		137,554.13		21,188.89						347,358.92		1,774,615.89		1,294,251.13		199,325.89		- 0		- 0		3,615,551.83		3,615,551.83		38,679.00		38,686.00		2/8/06		4/7/06		Ano		11/7/15		9474000						112				CRR - Praha(HQ)

		18		Vznik kulturně vzdělávacího a informačního centra městské části Praha 19 s veřejným přístupem k internetu v místní lidové knihovně s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0017		17		21711B2008				2		2.3				2.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Městská část Praha 19		Obec nebo m.část hl.m.				17		Městská část		----		76						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38596		1		5/1/04		38596		10/1/05		10/1/05		12/10/90		4/9/49		702,959.50		- 0		574,725.10		128,234.40		- 0		- 0		38625		598105.6		Schválena		38,733.00		959501		11/28/35		642,866.00		120,898.00		- 0		- 0		1,919,003.00		1,969,003.00		- 0		702,959.50		- 0		574,725.10		128,234.40		- 0		- 0		1,405,919.00		1,969,003.00		598,105.60						598,105.60				489,011.10		109,094.50						598,105.60		- 0		489,011.10		109,094.50		- 0		- 0		1,196,211.20		1,196,211.20		38,625.00		38,742.00		2/2/06		3/22/06		Ano		1/18/54		1405919						371				CRR - Praha(HQ)

		17		Vznik kulturně vzdělávacího, školícího a informačního centra Městské části Praha Vinoř s veřejným přístupem k internetu s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0018		18						2		2.3				2.3		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.				18		Městská část		----		5						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38808		1		6/1/04		38808		5/1/06		5/1/06		6/22/38		2/4/11		531,628.00		108,452.00		356,191.00		66,986.00		- 0		- 0										531628		12/4/96		356,191.00		66,986.00		- 0		- 0		1,063,257.00		1,073,257.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/4/11		0						372				CRR - Praha(HQ)

		6		Internetizace veřejných knihoven v Praze		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0019		19		21711B5002				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace				19		Příspěvková organizace		----		457						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39052		1		9/1/05		39052		1/1/07		12/31/06		5/8/53		5/8/53		1,525,500.00		1,525,500.00		1,525,500.00		- 0		- 0		- 0		39024		3051000		Prijata		39,024.00		1968311.5		12/31/99		1,968,311.50		- 0		- 0		- 0		3,936,623.00		3,936,623.00		- 0		1,525,500.00		- 0		1,525,500.00		- 0		- 0		- 0		3,051,000.00		3,051,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		39,024.56								Ne		2/7/78		3051000						373				CRR - Praha(HQ)

		20		Dopravní modelování		CZ.04.2.06/1.1.00.1/0020		20		21711B1011				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ústav dopravního inženýrství hlavního města Prahy		Příspěvková organizace				20		Další organizace zřízené a založené hl. m. Prahou		----		66						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39141		1		4/1/05		39141		3/28/07		3/30/07		8/16/51		2/7/30		1,740,400.00		1,152,144.80		588,255.20		- 0		- 0		- 0										2000000		12/26/24		676,000.00		- 0		- 0		- 0		4,000,000.00		4,000,000.00		- 0		1,740,400.00		1,152,144.80		588,255.20		- 0		- 0		- 0		3,480,800.00		4,000,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/16/51		3480800						3				CRR - Praha(HQ)

		15		Informační centrum Na Chvalské tvrzi		CZ.04.2.06/2.2.00.1/0021		21		21711B2011				2		2.2		2.2.2		2.2.2		86 - realizace předčasně ukončena/zastavena		rejected		rejected		7		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.				21		Městská část		----		93						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38533		1		3/1/05		38533		7/11/05		7/30/05		2/4/59		2/4/59		1,983,102.00		773,410.00		1,047,078.00		162,614.00		- 0		- 0										1983102		7/9/17		1,047,078.00		162,614.00		- 0		- 0		3,966,204.00		3,966,204.00		- 0		1,983,102.00		773,410.00		1,047,078.00		162,614.00		- 0		- 0		3,966,204.00		3,966,204.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/4/59		3966204						287				CRR - Praha(HQ)

		21		Doplnění sítí technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě Praha - Čakovice		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0022		22		21711B1009				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.				22		Hlavní město Praha		----				Praha-Čakovice		CZ0109547310		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39020		1		10/1/05		38959		10/30/06		9/29/06		2/3/75		7/13/34		47,232,162.00		25,647,064.00		21,585,098.00		- 0		- 0		- 0		38972		47232130		Schválena		38,978.00		56206273		12/7/60		25,686,267.00		- 0		- 0		- 0		112,412,546.00		112,412,546.00		94,799,050.00		47,232,162.00		25,647,064.00		21,585,098.00		- 0		- 0		- 0		94,464,324.00		112,412,546.00		47,232,130.00						47,232,130.00		25,647,000.00		21,585,130.00								47,232,130.00		25,647,000.00		21,585,130.00		- 0		- 0		- 0		94,464,260.00		94,464,260.00		38,972.60		38,981.00		10/2/06				Ne		2/3/75		94464324						115				CRR - Praha(HQ)

		22		Výstavba objektu pro vznik kulturně vzdělávacího, školícího a informačního centra  Městské části Praha Vinoř s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0023		23						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.				23		Městská část		----		5		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38807		1		6/1/04		38807		5/1/06		4/30/06		7/6/62		2/18/35		3,421,434.00		1,857,839.00		1,354,888.00		208,707.00		- 0		- 0										3421434		8/2/86		1,354,888.00		208,707.00		- 0		- 0		6,842,868.00		6,852,868.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/18/35		0						116				CRR - Praha(HQ)

		9		Zajištění infrastruktury pro pokračující proces automatizace a internetizace poboček Městské knihovny v Praze		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0024		24						2		2.3				2.3		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace				24		Příspěvková organizace		----		457						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38280		1		7/1/04		38280		1/1/05		11/19/04		4/29/79		4/29/79		964,117.00		- 0		964,118.00		- 0		- 0		- 0										964117		12/31/99		964,118.00		- 0		- 0		- 0		1,928,235.00		1,928,235.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/29/79		0						374				CRR - Praha(HQ)

		25		Rekonstrukce ulice Broumarská - 1. etapa		CZ.04.2.06/1.1.00.1/0025		25		21711B1010				1		1.1				1.1		86 - realizace předčasně ukončena/zastavena		rejected		rejected		7		Hlavní město Praha - Odbor rozvoje dopravy MHMP		Obec nebo m.část hl.m.				25		Hlavní město Praha		----		2280						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38522		1		10/25/04		38522		6/20/05		7/19/05		1/23/07		1/23/07		9,260,188.00		6,130,244.00		3,129,948.00		- 0		- 0		- 0										9260187.61		1/13/84		3,129,943.41		- 0		- 0		- 0		18,520,375.22		18,520,375.22		15,563,340.52		9,260,188.00		6,130,244.00		3,129,943.00		- 0		- 0		- 0		18,520,375.00		18,520,375.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/23/07		18520375						4				CRR - Praha(HQ)

		27		Monitorovací výbor JPD 2 - 3. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0026		26						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor řídícího orgánu SROP a  JPD Praha Cíl 2		Org. složka státu				26		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38336		1		10/1/04		38336				1/14/05		12/5/69		12/5/69		31,033.50		31,033.50		- 0		- 0		- 0		- 0		38560		31033.5		Schválena		38,559.00		31033.5		12/17/84		- 0		- 0		- 0		- 0		62,067.00		62,067.00		62,067.00		31,033.50		31,033.50		- 0		- 0		- 0		- 0		62,067.00		62,067.00		31,033.50		31,033.50				31,033.50		31,033.50										31,033.50		31,033.50		- 0		- 0		- 0		- 0		62,067.00		62,067.00										Ne		12/5/69		62067						410				CRR - NUTS II Praha

		29		Výdaje na kontrolu a kontrolní systémy		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0027		27		21711B3011				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		27		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38472		1		6/1/04		38442		4/30/05		4/30/05		9/17/88		9/17/88		89,250.00		- 0		89,250.00		- 0		- 0		- 0		38925		40687.09		Schválena		38,961.00		89250		12/31/99		89,250.00		- 0		- 0		- 0		178,500.00		178,500.00		- 0		89,250.00		- 0		89,250.00		- 0		- 0		- 0		178,500.00		178,500.00		40,687.09						40,687.09				40,687.09								40,687.09		- 0		40,687.09		- 0		- 0		- 0		81,374.18		81,374.18						9/27/06		11/16/06		Ne		9/17/88		178500						411				CRR - NUTS II Praha

		31		Výdaje na přímé řízení projektu		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0028		28		21711B3012				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		28		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38466		1		10/1/04		38442		4/24/05		4/30/05		3/19/86		3/19/86		399,250.00		- 0		399,250.00		- 0		- 0		- 0		38922		53500		Schválena		38,961.00		399250		12/31/99		399,250.00		- 0		- 0		- 0		798,500.00		798,500.00		- 0		399,250.00		- 0		399,250.00		- 0		- 0		- 0		798,500.00		798,500.00		53,498.78						53,498.78				53,498.78								53,498.78		- 0		53,498.78		- 0		- 0		- 0		106,997.56		106,997.56						9/27/06		11/16/06		Ne		3/19/86		798500						412				CRR - NUTS II Praha

		32		Zajištění publicity a informovanosti o JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0029		29		21711B3013				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		29		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38466		1		5/1/04		38442		4/24/05		4/30/05		8/19/61		8/19/61		303,450.00		- 0		303,450.00		- 0		- 0		- 0		38924		132297.12		Schválena		38,961.00		303450		12/31/99		303,450.00		- 0		- 0		- 0		606,900.00		606,900.00		- 0		303,450.00		- 0		303,450.00		- 0		- 0		- 0		606,900.00		606,900.00		132,297.10						132,297.10				132,297.10								132,297.10		- 0		132,297.10		- 0		- 0		- 0		264,594.20		264,594.20						9/19/06		10/10/06		Ne		8/19/61		606900						528				CRR - NUTS II Praha

		33		Úprava parku v Dolních Měcholupech		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0030		30		21711B1017				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Městská část Praha - Dolní Měcholupy		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		30		Městská část		----		4		Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38898		1		4/1/06		38898		7/30/06		7/30/06		10/11/31		10/11/31		2,288,569.50		1,341,101.73		791,845.05		155,623.18		- 0		- 0		38929		2099891		Schválena		38,954.00		2375737		8/30/11		822,005.00		161,550.00		- 0		- 0		4,751,474.00		4,751,474.00		3,198,795.00		2,288,569.50		1,341,101.50		791,845.00		155,623.00		- 0		- 0		4,577,139.00		4,577,139.00		2,097,989.50						2,097,989.50		1,229,421.80		725,904.40		142,663.30						2,097,989.50		1,229,421.80		725,904.40		142,663.30		- 0		- 0		4,195,979.00		4,195,979.00		38,929.00		38,967.00		9/11/06		11/1/06		Ne		2/2/09		4577139						117				CRR - NUTS II Praha

		34		Zkvalitnění veřejné infrastruktury ve vybraných lokalitách městské části Praha 12 - Etapa 2005/2006		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0031		31		21711B1013				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 12		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		31		Městská část		----				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39416		1		1/1/06		39202		5/30/07		5/30/07		10/19/62		10/19/62		21,159,010.00		12,399,179.86		7,321,017.46		1,438,812.68		- 0		- 0										26073598		10/29/32		9,021,465.00		1,773,006.00		- 0		- 0		52,147,197.00		52,147,197.00		46,913,748.00		26,073,598.00		15,279,128.00		9,021,465.00		1,773,006.00		- 0		- 0		52,147,197.00		52,147,197.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		3/4/74		52147197						118				CRR - NUTS II Praha

		35		Vytvoření platformy - sítě vědy a výzkumu, za účelem sdílení informací a know-how pro řešení silniční dopravy v Praze na základě partnerství veřejného a soukromého sektoru za podpory vědeckých organizací		CZ.04.2.06/2.3.00.2/0032		32						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		ELTODO EG, a.s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		32		Podnikající fyzické a právnické osoby		----		245		Praha		CZ01		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38869		1		7/1/05		38869		7/1/06		7/1/06		12/28/10		9/28/42		90,000.00		- 0		90,000.00		- 0		- 0		420,000.00										90000		12/31/99		90,000.00		- 0		- 0		420,000.00		600,000.00		624,928.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		10/26/92		0						375				SRR r.s. hl.města Prahy

		36		Reintegrační centrum Sblížení pro diagnostiku a terapii syndromu zavržení rodiče		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0033		33						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		33		NNO		----				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38807		1		9/1/05		38807		4/1/06		4/30/06		11/21/98		11/21/98		10,975,335.00		6,431,546.31		4,543,788.69		- 0		- 0		- 0										10975335		12/21/08		4,543,788.69		- 0		- 0		- 0		21,950,670.00		21,950,670.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		11/21/98		0						120				SRR r.s. hl.města Prahy

		48		Vybudování dětského domova rodinného typu v Praze 15 - Dolních Měcholupech		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0034		34		21711B1014				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		RADOST - dětský domov, obecně prospěšná společnost		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		34		NNO		----				Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38990		1		9/1/05		38960		9/30/06		9/30/06		9/22/63		7/14/82		2,328,756.00		1,364,651.00		964,105.00		- 0		- 0		559,078.00		38982		2328756		Schválena		38,985.00		2328756		4/13/36		964,105.00		- 0		- 0		559,078.00		5,216,590.00		5,216,590.00		6,073,094.00		2,328,756.00		1,364,651.00		964,105.00		- 0		- 0		559,078.00		5,216,590.00		5,574,962.00		2,328,756.00								1,364,651.00		964,105.00						559,078.00		- 0		1,364,651.00		964,105.00		- 0		- 0		559,078.00		2,887,834.00		2,887,834.00		38,982.00		39,029.00						Ne		10/31/51		4657512						121				CRR - NUTS II Praha

		37		Víceúčelové hřiště 24 x 45 Horní Měcholupy		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0035		35		21711B1018				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část Praha 15		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		35		Městská část		----		190		Praha 15		CZ010F		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38975		1		6/15/05		38944		9/15/06		9/14/06		12/16/44		12/16/44		2,108,355.50		1,235,496.00		729,491.00		143,368.50		- 0		- 0		38975		2108355.5		Schválena		39,022.00		2179180		4/20/96		753,996.00		148,185.00		- 0		- 0		4,358,361.00		4,358,361.00		3,093,628.45		2,108,355.50		1,235,496.00		729,491.00		143,368.50		- 0		- 0		4,216,711.00		4,216,711.00		2,108,355.50		12,814.00						1,222,186.00		729,491.00		143,864.50						- 0		1,222,186.00		729,491.00		143,864.50		- 0		- 0		2,095,541.50		2,095,541.50		38,975.48		39,034.00		11/23/06				Ne		10/13/32		4216711						122				CRR - NUTS II Praha

		38		Rekonstrukce a dostavba areálu sportovních a volnočasových aktivit Hostivař - II etapa		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0036		36		21711B1020				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 15		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		36		Městská část		----		190		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39234		1		5/1/06		38975		10/15/06		10/15/06		2/8/22		3/31/15		9,042,536.50		5,298,926.39		3,128,717.63		614,892.48		- 0		- 0										15663432.5		8/14/30		5,419,547.50		1,065,113.50		- 0		- 0		31,326,865.00		44,454,865.00		45,809,668.00		13,979,439.50		8,191,951.50		4,836,886.00		950,602.00		- 0		- 0		27,958,879.00		44,454,865.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/14/70		27958879						123				CRR - NUTS II Praha

		39		Kulturně vzdělávací, školící a informační centrum Praha Vinoř		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0037		37						1		1.3				1.3		33 - náhradní projekt - originál složky předán na CRR		under examination		under examination		5b		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		37		Městská část		----		5		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39082		1		9/1/05		38837		5/20/06		5/30/06		3/29/82		9/15/61		3,535,859.58		2,072,014.31		1,223,407.95		240,438.16		- 0		- 0										4165108		7/21/82		1,441,128.00		283,227.00		- 0		- 0		8,330,217.00		8,345,217.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/11/07		0						125				CRR - NUTS II Praha

		40		Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0038		38		21711B1015				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		38		Městská část		----		12		Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39263		1		10/1/05		38990		10/31/06		10/30/06		9/11/37		7/12/43		10,873,914.00		6,372,113.60		3,762,374.24		739,426.15		- 0		- 0		39021		7974018.6		Prijata		39,024.00		11337302.5		9/18/89		3,922,706.00		770,937.50		- 0		- 0		22,674,605.00		27,338,868.00		22,113,582.18		11,337,302.50		6,643,659.00		3,922,706.00		770,937.50		- 0		- 0		22,674,605.00		27,338,868.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		39,024.57								Ne		12/15/80		22674605						127				CRR - NUTS II Praha

		41		Centrum inovací a transferu technologií Praha		CZ.04.2.06/2.1.00.2/0039		39		21711B2015				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ceská kosmická kancelár		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		39		Organizace výzkumu a vývoje		----		2		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39020		1		9/1/05		38990		10/30/06		10/30/06		1/13/06		1/13/06		13,040,260.00		8,163,202.99		4,877,057.01		- 0		- 0		- 0		39018		11923075.55		Prijata		39,031.00		13040260		2/1/50		4,877,057.00		- 0		- 0		- 0		26,080,520.00		26,080,520.00		18,730,861.00		13,040,260.00		8,163,203.00		4,877,057.00		- 0		- 0		- 0		26,080,520.00		26,080,520.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		39,031.39								Ne		1/13/06		26080520						192				CRR - NUTS II Praha

		42		Parkový a oddychový areál Běchovice		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0040		40		21711B1019				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha-Běchovice		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		40		Městská část		----				Praha-Běchovice		CZ010E538060		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39113		1		8/1/05		38776		3/28/06		3/30/06		3/23/92		3/23/92		656,017.53		314,888.42		226,982.08		114,146.98		- 0		- 0		38803		656017.25		Schválena		38,852.00		12383979		12/18/74		4,284,857.00		2,154,811.00		- 0		- 0		24,767,957.00		30,167,696.00		24,865,068.00		12,383,979.00		5,944,310.00		4,284,857.00		2,154,811.00		- 0		- 0		24,767,957.00		30,167,696.00		656,017.25						656,017.25		314,888.28		226,981.97		114,147.00						656,017.25		314,888.28		3,352,770.97		1,686,076.00		- 0		- 0		6,009,752.50		6,009,752.50		38,803.00		38,908.00		8/10/06		9/27/06		Ano		5/11/12		24767957						129				CRR - NUTS II Praha

		43		Kulturní a sociálně komunikační centrum Slunečný dvůr		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0041		41						1		1.3				1.3		33 - náhradní projekt - originál složky předán na CRR		under examination		under examination		5b		Slunečný dvůr, o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		41		NNO		----				Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38837		1		9/1/05		38837		5/1/06		5/30/06		7/22/52		7/22/52		5,305,615.00		3,109,090.39		2,196,524.61		- 0		- 0		- 0										5305615		5/24/12		2,196,524.61		- 0		- 0		- 0		10,611,230.00		10,611,230.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/22/52		0						132				CRR - NUTS II Praha

		44		Inovační a informační centrum využívání technologie geopolymerů v Praze a podpora jejich výzkumu		CZ.04.2.06/2.1.00.2/0042		42		21711B2014				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Česká rozvojová agentura o.p.s		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		42		Organizace výzkumu a vývoje		----				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39355		1		9/1/05		38748		2/15/06		3/2/06		11/6/52		4/1/91		1,915,925.40		1,199,369.43		716,556.17		- 0		- 0		- 0		38762		1751309		Schválena		38,798.00		9819380		9/22/29		3,672,448.00		- 0		- 0		- 0		19,638,760.00		19,746,760.00		1,458,000.00		9,798,090.00		6,133,605.00		3,664,486.00		- 0		- 0		- 0		19,596,181.00		19,704,181.00		1,751,309.00						1,751,309.00		1,096,319.50		654,989.50								1,751,309.00		1,096,319.50		654,989.50		- 0		- 0		- 0		3,502,618.00		3,502,618.00		38,762.00		38,827.00		5/11/06		7/20/06		Ano		2/3/69		19596181						193				CRR - NUTS II Praha

		45		Rekonstrukce dětského hřiště ve Vrchlického sadech		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0043		43						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		43		Hlavní město Praha		----		348		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38671		1		7/1/05		38671		12/31/05		12/15/05		6/15/30		6/15/30		6,086,850.00		3,566,894.10		2,106,050.10		413,905.80		- 0		- 0										6086850		10/26/65		2,106,050.10		413,905.80		- 0		- 0		12,173,700.00		12,173,700.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/15/30		0						133				SRR r.s. hl.města Prahy

		46		Doplnění technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě Praha - Dolní Počernice		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0044		44						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		44		Městská část		----				Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39141		1		1/30/06		39112		8/30/07		3/1/07		2/23/89		8/28/04		11,798,184.00		6,913,735.82		4,884,448.18		- 0		- 0		- 0										47400000		3/13/49		19,623,600.00		- 0		- 0		- 0		94,800,000.00		120,850,843.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/31/53		0						134				SRR r.s. hl.města Prahy

		47		Doplnění technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě Praha - Libuš		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0045		45		21711B1016				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		45		Hlavní město Praha		----				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39355		1		5/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		6/18/40		3/11/33		6,690,000.00		3,920,340.00		2,769,660.00		- 0		- 0		- 0		38968		6690000		Schválena		38,974.00		29500000		3/12/30		12,213,000.00		- 0		- 0		- 0		59,000,000.00		167,501,078.00		134,875,284.00		29,500,000.00		17,287,000.00		12,213,000.00		- 0		- 0		- 0		59,000,000.00		151,583,014.00		6,690,000.00						6,690,000.00		3,920,000.00		2,770,000.00								6,690,000.00		3,920,000.00		2,770,000.00		- 0		- 0		- 0		13,380,000.00		13,380,000.00		38,968.60		38,981.00		10/6/06				Ne		7/5/36		59000000						136				CRR - NUTS II Praha

		49		Info, publicita, studie a odborné publikace - výroba publikačních materiálů v rámci publicity JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0046		46						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		46		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38335		1		11/22/04		38335		12/31/04		1/13/05		11/26/63		11/26/63		48,195.00		48,195.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38510		96390		Schválena		38,464.00		48195		12/13/31		- 0		- 0		- 0		- 0		96,390.00		96,390.00		96,390.00		48,195.00		48,195.00		- 0		- 0		- 0		- 0		96,390.00		96,390.00		48,195.00		48,195.00				48,195.00												48,195.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		48,195.00		48,195.00										Ne		11/26/63		96390						529				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		50		Placená  inzerce ve zvláštní příloze Deníků Bohemia a Moravia "Fondy EU a podnikání"		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0047		47						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		OŘOS - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		47		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38467		1		4/25/05		38467		6/1/05		5/25/05		1/22/90		1/22/90		34,710.00		34,710.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38560		34708.75		Schválena		38,558.00		34710		1/11/95		- 0		- 0		- 0		- 0		69,420.00		69,420.00		69,417.50		34,710.00		34,710.00		- 0		- 0		- 0		- 0		69,420.00		69,420.00		34,708.75		34,708.75				34,708.75		34,708.75										34,708.75		34,708.75		- 0		- 0		- 0		- 0		69,417.50		69,417.50										Ne		1/22/90		69420						530				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		51		Překlad podkladů  pro 4. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 do anglického jazyka.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0048		48						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		48		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38492		1		4/18/05		38488		6/15/05		6/15/05		11/21/36		11/21/36		25,000.00		25,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38593		11475		Schválena		38,590.00		25000		6/11/68		- 0		- 0		- 0		- 0		50,000.00		50,000.00		22,950.00		25,000.00		25,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		50,000.00		50,000.00		11,475.00		11,475.00				11,475.00		11,475.00										11,475.00		11,475.00		- 0		- 0		- 0		- 0		22,950.00		22,950.00										Ne		11/21/36		50000						413				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		52		4 skládací letáky JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0049		49						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		49		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38397		1		1/21/05		38397		3/31/05		3/16/05		4/8/64		4/8/64		30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38560		30000		Schválena		38,559.00		30000		2/18/82		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00		60,000.00		30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00		30,000.00		30,000.00				30,000.00		30,000.00										30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00										Ne		4/8/64		60000						531				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		53		Školení pro zaměstnance veřejné správy: Zákon č. 106/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0050		50						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		50		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38373		1		1/21/05		38373		2/15/05		2/20/05		9/8/21		9/8/21		3,961.25		3,961.25		- 0		- 0		- 0		- 0		38566		3961.25		Schválena		38,559.00		3961.25		11/4/10		- 0		- 0		- 0		- 0		7,922.50		7,922.50		7,922.50		3,961.25		3,961.25		- 0		- 0		- 0		- 0		7,922.50		7,922.50		3,961.25		3,961.25				3,961.25		3,961.25										3,961.25		3,961.25		- 0		- 0		- 0		- 0		7,922.50		7,922.50										Ne		9/8/21		7922.5						532				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		54		Průvodce programem JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0051		51						3		3.2				3.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		51		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38502		1		2/25/05		38502		6/14/05		6/29/05		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0																																																												Ne		12/12/68		0						533				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		55		Studijní stáž zaměřená na Cíl 2, výměna zkušeností s řídícími orgány a zprostředkujícími subjekty - Anglie		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0052		52						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		52		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38429		1		3/12/05		38429		4/15/05		4/17/05		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38560		159605.25		Schválena		38,558.00		250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		319,210.50		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		159,605.25		159,605.25				159,605.25		159,605.25										159,605.25		159,605.25		- 0		- 0		- 0		- 0		319,210.50		319,210.50										Ne		12/12/68		500000						534				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		56		Inzerce k 2. výzvě v celostátních periodikách a v periodikách neziskového sektoru		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0053		53						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		53		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38390		1		2/1/05		38390		3/15/05		3/9/05		5/25/19		5/25/19		113,115.50		113,115.50		- 0		- 0		- 0		- 0		38560		113115.5		Schválena		38,559.00		113115.5		9/11/09		- 0		- 0		- 0		- 0		226,231.00		226,231.00		226,231.00		113,115.50		113,115.50		- 0		- 0		- 0		- 0		226,231.00		226,231.00		113,115.50		113,115.50				113,115.50		113,115.50										113,115.50		113,115.50		- 0		- 0		- 0		- 0		226,231.00		226,231.00										Ne		5/25/19		226231						535				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		57		Zpracování podkladů a záznamů z 4. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 v českém a anglickém jazyce.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0054		54						3		3.1				3.1		80 - vyřazen - neuzavřena smlouva		rejected		rejected		4b		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		54		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38523		1		5/26/05		38523		7/15/05		7/20/05		10/3/54		10/3/54		10,000.00		10,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										10000		5/18/27		- 0		- 0		- 0		- 0		20,000.00		20,000.00		- 0																																																												Ne		10/3/54		0						414				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		58		Řízení a implementace - Pořízení technických prostředků pro řízení dokumentace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0055		55						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		55		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38352		1		11/10/04		38352		1/15/05		1/30/05		5/30/36		5/30/36		6,650.00		6,650.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38561		5500		Schválena		38,559.00		6650		3/16/18		- 0		- 0		- 0		- 0		13,300.00		13,300.00		11,000.00		6,650.00		6,650.00		- 0		- 0		- 0		- 0		13,300.00		13,300.00		5,500.00		5,500.00				5,500.00		5,500.00										5,500.00		5,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		11,000.00		11,000.00										Ne		5/30/36		13300						536				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		59		Monitoring - příprava Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 4. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0056		56						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		56		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38498		1		4/1/05		38498		6/15/05		6/25/05		4/8/64		4/8/64		30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38561		26480.25		Schválena		38,558.00		30000		2/18/82		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00		52,960.50		30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00		26,480.25		26,480.25				26,480.25		26,480.25										26,480.25		26,480.25		- 0		- 0		- 0		- 0		52,960.50		52,960.50										Ne		4/8/64		60000						415				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		60		Zpracování podkladů a záznamů z 3. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 v českém a anglickém jazyce		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0057		57						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		57		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38383		1		1/7/05		38383		3/15/05		3/2/05		4/12/48		4/12/48		8,817.50		8,817.50		- 0		- 0		- 0		- 0		38561		8817.5		Schválena		38,558.00		8817.5		2/20/24		- 0		- 0		- 0		- 0		17,635.00		17,635.00		17,635.00		8,817.50		8,817.50		- 0		- 0		- 0		- 0		17,635.00		17,635.00		8,817.50		8,817.50				8,817.50		8,817.50										8,817.50		8,817.50		- 0		- 0		- 0		- 0		17,635.00		17,635.00										Ne		4/12/48		17635						416				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		61		Konference JPD 2 - 2. výzva		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0058		58						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		58		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38400		1		2/17/05		38400		3/31/05		3/19/05		6/12/17		6/12/17		204,070.00		204,070.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38561		204070		Schválena		38,560.00		204070		9/20/58		- 0		- 0		- 0		- 0		408,140.00		408,140.00		408,140.00		204,070.00		204,070.00		- 0		- 0		- 0		- 0		408,140.00		408,140.00		204,070.00		204,070.00				204,070.00		204,070.00										204,070.00		204,070.00		- 0		- 0		- 0		- 0		408,140.00		408,140.00										Ne		6/12/17		408140						537				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		62		Nákup CD labelů pro zajištění distribuce dokumentace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0059		59						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		59		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38427		1		2/28/05		38427		3/15/05		4/15/05		6/22/05		6/22/05		1,000.00		1,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38561		645.5		Schválena		38,558.00		1000		9/26/02		- 0		- 0		- 0		- 0		2,000.00		2,000.00		1,291.00		1,000.00		1,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		2,000.00		2,000.00		645.50		645.50				645.50		645.50										645.50		645.50		- 0		- 0		- 0		- 0		1,291.00		1,291.00										Ne		6/22/05		2000						538				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		63		Analýza potřeb a návrh priorit hl. m. Prahy na následující programové období		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0060		60		21711B3014				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		60		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38682		1		4/26/05		38655		11/26/05		11/29/05		5/26/68		5/26/68		249,900.00		- 0		249,900.00		- 0		- 0		- 0		38922		208250		Schválena		38,961.00		249900		12/31/99		249,900.00		- 0		- 0		- 0		499,800.00		499,800.00		350,000.00		249,900.00		- 0		249,900.00		- 0		- 0		- 0		499,800.00		499,800.00		208,250.00						208,250.00				208,250.00								208,250.00		- 0		208,250.00		- 0		- 0		- 0		416,500.00		416,500.00						9/19/06		10/10/06		Ne		5/26/68		499800						539				CRR - NUTS II Praha

		64		Přímé řízení programu - Expertní činnost a poradenství		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0061		61		21711B3015				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl.m. Prahy		Kraj		Hlavní město Praha		61		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38655		1		4/20/05		38625		10/3/05		10/30/05		12/28/05		12/28/05		348,075.00		- 0		348,075.00		- 0		- 0		- 0		38922		83700		Schválena		38,964.00		348075		12/31/99		348,075.00		- 0		- 0		- 0		696,150.00		696,150.00		147,090.20		348,075.00		- 0		348,075.00		- 0		- 0		- 0		696,150.00		696,150.00		83,700.00						83,700.00				83,700.00								83,700.00		- 0		83,700.00		- 0		- 0		- 0		167,400.00		167,400.00						9/27/06				Ne		12/28/05		696150						417				CRR - NUTS II Praha

		65		Výdaje na technickou podporu		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0062		62		21711B3016				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy - odbor zahraničních vztahů a fondů EU		Kraj		Hlavní město Praha		62		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38727		1		6/1/05		38717		1/10/06		1/30/06		7/21/23		7/21/23		77,350.00		- 0		77,350.00		- 0		- 0		- 0		38922		37043		Schválena		38,961.00		77350		12/31/99		77,350.00		- 0		- 0		- 0		154,700.00		154,700.00		- 0		77,350.00		- 0		77,350.00		- 0		- 0		- 0		154,700.00		154,700.00		37,043.00						37,043.00				37,043.00								37,043.00		- 0		37,043.00		- 0		- 0		- 0		74,086.00		74,086.00						9/27/06		11/16/06		Ne		7/21/23		154700						540				CRR - NUTS II Praha

		66		Inzerce k 3. výzvě v celostátních periodikách		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0063		63						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		63		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38533		1		6/24/05		38533		8/31/05		7/30/05		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38561		123079.4		Schválena		38,558.00		250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		246,158.80		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		123,079.40		123,079.40				123,079.40		123,079.40										123,079.40		123,079.40		- 0		- 0		- 0		- 0		246,158.80		246,158.80										Ne		12/12/68		500000						541				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		67		Administrativní pracovník pro oddělení JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0064		64						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		64		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38776		1		8/1/05		38776		1/31/06		3/30/06		10/14/73		10/14/73		50,000.00		50,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38828		32118.5		Schválena		38,828.00		50000		11/21/36		- 0		- 0		- 0		- 0		100,000.00		100,000.00		- 0		50,000.00		50,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		100,000.00		100,000.00		32,118.50						32,118.50		32,118.50										32,118.50		32,118.50		- 0		- 0		- 0		- 0		64,237.00		64,237.00										Ne		10/14/73		100000						418				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		68		Tisk dokumentace JPD 2 ke 3. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0065		65						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		65		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38594		1		7/8/05		38594		9/30/08		9/29/05		3/23/33		3/23/33		280,000.00		280,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38649		277389		Schválena		38,646.00		280000		8/11/66		- 0		- 0		- 0		- 0		560,000.00		560,000.00		554,778.00		280,000.00		280,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		560,000.00		560,000.00		277,389.00		277,389.00				277,389.00		277,389.00										277,389.00		277,389.00		- 0		- 0		- 0		- 0		554,778.00		554,778.00										Ne		3/23/33		560000						542				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		69		Zajištění občerstvení na setkáních ŘO JPD 2 se Zprostředkujícími subjekty v roce 2005		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0066		66						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		66		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38874		1		5/26/05		38874		7/3/06		7/6/06		10/3/54		10/3/54		10,000.00		10,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38910		9585		Schválena		38,910.00		10000		5/18/27		- 0		- 0		- 0		- 0		20,000.00		20,000.00		- 0		10,000.00		10,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		20,000.00		20,000.00		9,585.00						9,585.00		9,585.00										9,585.00		9,585.00		- 0		- 0		- 0		- 0		19,170.00		19,170.00										Ne		10/3/54		20000						543				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		70		Příprava podkladů pro žádost o Grantové schéma na podporu malých a středních podniků formou dotací v rámci implementace Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0067		67		21711B3001				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.				Českomoravská rozvojová a záruční banka		67		Českomoravská rozvojová a záruční banka		----		260						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38548		1		9/1/04		38533		7/15/05		7/30/05		4/30/17		4/30/17		131,000.00		131,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										131000		8/30/58		- 0		- 0		- 0		- 0		262,000.00		262,000.00		- 0		131,000.00		131,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		262,000.00		262,000.00																																												Ne		4/30/17		262000						419				CRR - NUTS II Praha

		71		Zabezpečení realizace vybraných procesů implementace GS na podporu malých a středních podniků formou dotací v rámci implementace Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0068		68		21711B3002				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.				Českomoravská rozvojová a záruční banka		68		Českomoravská rozvojová a záruční banka		----		260						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38686		1		7/15/05		38640		11/15/05		11/14/05		11/26/37		11/26/37		500,000.00		500,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										500000		12/12/68		- 0		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00																																												Ne		11/26/37		1000000						420				CRR - NUTS II Praha

		72		PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY JPD 2, TISK  PROPAGAČNÍCH TISKOVIN		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0069		69						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		69		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38717		1		8/8/05		38717		1/31/06		1/30/06		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38756		237157		Schválena		38,756.00		250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		237,157.00						237,157.00		237,157.00										237,157.00		237,157.00		- 0		- 0		- 0		- 0		474,314.00		474,314.00										Ne		12/12/68		500000						544				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		73		Analýza monitorovacích indikátorů a ukazatelů JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0070		70						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		70		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38686		1		9/1/05		38686		10/31/08		12/30/05		4/6/58		4/6/58		175,000.00		175,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38778		162000		Schválena		38,778.00		175000		2/17/79		- 0		- 0		- 0		- 0		350,000.00		350,000.00		- 0		175,000.00		175,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		350,000.00		350,000.00		162,000.00						162,000.00		162,000.00										162,000.00		162,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		324,000.00		324,000.00										Ne		4/6/58		350000						421				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		74		Vytvoření dvou audiovizuálních pořadů o JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0071		71		21711B3017				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy - odbor zahraničních vztahů a fondů EU		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		71		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38898		1		8/4/05		38898		7/30/06		7/30/06		7/25/33		7/25/33		261,800.00		- 0		261,800.00		- 0		- 0		- 0		38944		245140		Schválena		38,967.00		261800		12/31/99		261,800.00		- 0		- 0		- 0		523,600.00		523,600.00		490,280.00		261,800.00		- 0		261,800.00		- 0		- 0		- 0		523,600.00		523,600.00		245,140.00						245,140.00				245,140.00								245,140.00		- 0		245,140.00		- 0		- 0		- 0		490,280.00		490,280.00		38,965.66				9/19/06		10/10/06		Ne		7/25/33		523600						545				CRR - NUTS II Praha

		75		Publicita pro prioritu 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0072		72		21711B3018				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		72		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38635		1		8/1/05		38605		10/10/05		10/10/05		6/20/96		6/20/96		291,550.00		- 0		291,550.00		- 0		- 0		- 0		38922		290008.6		Schválena		38,961.00		291550		12/31/99		291,550.00		- 0		- 0		- 0		583,100.00		583,100.00		487,409.40		291,550.00		- 0		291,550.00		- 0		- 0		- 0		583,100.00		583,100.00		290,008.60						290,008.60				290,008.60								290,008.60		- 0		290,008.60		- 0		- 0		- 0		580,017.20		580,017.20						9/19/06		10/10/06		Ne		6/20/96		583100						546				CRR - NUTS II Praha

		76		Publicita ke 3. Výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0073		73		21711B3019				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		73		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38620		1		6/20/05		38589		9/25/05		9/24/05		4/6/07		4/6/07		74,375.00		- 0		74,375.00		- 0		- 0		- 0		38924		67163.95		Schválena		38,966.00		74375		12/31/99		74,375.00		- 0		- 0		- 0		148,750.00		148,750.00		- 0		74,375.00		- 0		74,375.00		- 0		- 0		- 0		148,750.00		148,750.00		67,163.95						67,163.95				67,163.95								67,163.95		- 0		67,163.95		- 0		- 0		- 0		134,327.90		134,327.90						9/19/06		10/10/06		Ne		4/6/07		148750						547				CRR - NUTS II Praha

		79		Vzdělávací akce pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty v zahraničí		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0076		76						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		76		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38665		1		9/18/05		38665		12/30/05		12/9/05		4/6/58		4/6/58		175,000.00		175,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38783		113648.08		Schválena		38,783.00		175000		2/17/79		- 0		- 0		- 0		- 0		350,000.00		350,000.00		- 0		175,000.00		175,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		350,000.00		350,000.00		113,648.08						113,648.08		113,648.08										113,648.08		113,648.08		- 0		- 0		- 0		- 0		227,296.16		227,296.16										Ne		4/6/58		350000						548				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		80		Školící aktivity pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0077		77						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		77		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38818		1		10/3/05		38818		5/15/06		5/11/06		3/6/02		3/6/02		530,000.00		530,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38860		528468.27		Schválena		38,860.00		530000		2/1/51		- 0		- 0		- 0		- 0		1,060,000.00		1,060,000.00		- 0		530,000.00		530,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		1,060,000.00		1,060,000.00		528,468.27						528,468.27		528,468.27										528,468.27		528,468.27		- 0		- 0		- 0		- 0		1,056,936.54		1,056,936.54										Ne		3/6/02		1060000						549				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		81		Seminář "Finanční řízení strukturálních fondů EU"		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0078		78						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR, OŘOS		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		78		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38609		1		9/12/05		38609		9/30/05		10/14/05		12/16/77		12/16/77		32,500.00		32,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38791		22922.67		Schválena		38,791.00		32500		12/23/88		- 0		- 0		- 0		- 0		65,000.00		65,000.00		- 0		32,500.00		32,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		65,000.00		65,000.00		22,922.67						22,922.67		22,922.68										22,922.67		22,922.68		- 0		- 0		- 0		- 0		45,845.35		45,845.35										Ne		12/16/77		65000						550				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		82		Školení na zadávání veřejných zakázek pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0079		79						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR - OŘOS, oddělení JPD 2		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		79		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38601		1		9/6/05		38601		10/31/05		10/6/05		10/3/54		10/3/54		10,000.00		10,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38649		3982.5		Schválena		38,645.00		10000		5/18/27		- 0		- 0		- 0		- 0		20,000.00		20,000.00		- 0		10,000.00		10,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		20,000.00		20,000.00		3,982.50		3,982.50				3,982.50		3,982.50										3,982.50		3,982.50		- 0		- 0		- 0		- 0		7,965.00		7,965.00										Ne		10/3/54		20000						551				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		83		Nákup flashdisků za účelem zefektivnění výkonu činností ŘO JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0080		80						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR - odbor 34; oddělení JPD 2		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		80		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38671		1		9/5/05		38671		10/31/05		12/15/05		5/18/27		5/18/27		5,000.00		5,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38749		4776.5		Schválena		38,749.00		5000		9/8/13		- 0		- 0		- 0		- 0		10,000.00		10,000.00		- 0		5,000.00		5,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		10,000.00		10,000.00		4,776.50						4,776.50		4,776.50										4,776.50		4,776.50		- 0		- 0		- 0		- 0		9,553.00		9,553.00										Ne		5/18/27		10000						422				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		84		Průvodce projektem JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0081		81						3		3.2				3.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		81		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38655		1		8/22/05		38655		11/30/05		11/29/05		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0																																																												Ne		12/12/68		0						552				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		85		Právní,  administrativní a projektová podpora		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0082		82		21711B3020				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha- Magistrát hl.m. Prahy		Kraj		Obec		82		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39659		1		10/3/05		39066		1/15/07		1/14/07		2/20/56		2/20/56		759,000.00		- 0		759,000.00		- 0		- 0		- 0										1909500		12/31/99		1,909,500.00		- 0		- 0		- 0		3,819,000.00		3,819,000.00		- 0		1,909,500.00		- 0		1,909,500.00		- 0		- 0		- 0		3,819,000.00		3,819,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/24/56		3819000						423				CRR - NUTS II Praha

		86		Přímé řízení programu-Expertní činnost, poradenství		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0083		83		21711B3021				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl.m. Prahy				Hlavní město Praha		83		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38867		1		9/1/05		38837		5/30/06		5/30/06		1/12/56		1/12/56		412,000.00		- 0		412,000.00		- 0		- 0		- 0		38996		350525.05		Schválena		39,062.00		412000		12/31/99		412,000.00		- 0		- 0		- 0		824,000.00		824,000.00		- 0		412,000.00		- 0		412,000.00		- 0		- 0		- 0		824,000.00		824,000.00		350,525.05										350,525.05								- 0		- 0		350,525.05		- 0		- 0		- 0		350,525.05		350,525.05										Ne		1/12/56		824000						426				CRR - NUTS II Praha

		87		Vzdělávací akce pro konečné příjemce pomoci v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0084		84						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		84		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38621		1		9/26/05		38621		10/31/05		10/26/05		9/8/13		9/8/13		2,500.00		2,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38691		1205.5		Schválena		38,691.00		2500		11/4/06		- 0		- 0		- 0		- 0		5,000.00		5,000.00		- 0		2,500.00		2,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		5,000.00		5,000.00		1,205.50		1,205.50				1,205.50		1,205.50										1,205.50		1,205.50		- 0		- 0		- 0		- 0		2,411.00		2,411.00										Ne		9/8/13		5000						553				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		88		Rozšíření kapacity dokončovacího zpracování tiskovin ve společnosti AF BKK s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0085		85				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		AF BKK, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		85		Malý a střední podnik		----		80		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38990		1		9/19/05		38990		10/15/06		10/30/06		12/2/55		3/7/21		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		8,549,400.01										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		8,549,400.00		11,549,400.00		11,549,400.00		- 0		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00		- 0		- 0		8,691,400.00		11,549,400.00		13,899,640.00																																												Ne		9/19/13		2858000						313				MHMP - oddělení GS

		94		Vybavení hotelu Kampa Garden		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0086		86				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Accom travel s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		86		Malý a střední podnik		----		13		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38717		1		9/16/05		38748		4/26/06		3/2/06		6/5/49		4/11/40		708,951.19		354,475.59		354,475.59		- 0		- 0		3,308,438.88		38833		1426002.38		Schválena		38,926.00		713001.19		1/22/76		356,500.59		- 0		- 0		3,327,338.88		4,753,341.25		6,336,750.00		3,999,939.00		713,001.19		356,500.59		356,500.59		- 0		- 0		3,327,338.88		4,753,341.25		6,336,750.00		713,001.19		356,500.59		356,500.59		713,001.19		356,500.59		356,500.59						3,327,338.88		713,001.19		356,500.59		356,500.59		- 0		- 0		3,327,338.88		4,753,341.25		4,753,341.25										Ne		4/4/04		1426002.37						314				MHMP - oddělení GS

		95		Výstavba víceúčelové haly pro podporu stavebních činností		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0087		87				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		87		Malý a střední podnik		----		134		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		39082		1		1/3/05		39082		12/31/06		1/30/07		1/28/52		12/24/29		1,089,361.48		544,680.74		- 0		544,680.74		- 0		6,123,233.34										1245293.4		6/22/27		- 0		614,344.74		- 0		5,811,369.20		8,301,956.00		12,400,742.00		2,289,560.00		1,245,293.40		622,646.70		622,646.70		- 0		- 0		5,811,369.20		8,301,956.00		12,400,742.00																																												Ne		12/28/18		2490586.8						315				MHMP - oddělení GS

		96		Novostavba administrativně výrobního objektu		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0088		88				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		Motorgas s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		88		Malý a střední podnik		----		24						Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		39082		1		9/1/05		39082		1/31/07		1/30/07		1/10/49		1/10/49		1,499,999.99		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		15,937,469.99										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		15,937,470.00		18,937,470.00		18,937,470.00		17,100,000.00		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00		- 0		- 0		16,079,470.00		18,937,470.00		18,937,470.00																																												Ne		9/19/13		2858000						316				MHMP - oddělení GS

		98		Přístavba nové administrativně provozní budovy v areálu MOOPEX a.s., Poděbradská 46, Praha 9 a následné rozšíření společnosti		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0089		89				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MOOPEX a.s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		89		Malý a střední podnik		----		50		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38868		1		9/10/05		38898		8/30/06		7/30/06		12/26/63		12/26/63		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00		- 0		- 0		9,620,141.00		38966		2858000		Schválena		38,973.00		1429000		3/25/56		714,500.00		- 0		- 0		9,620,141.00		12,478,141.00		18,000,000.00		17,877,039.00		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00		- 0		- 0		9,620,141.00		12,478,141.00		12,478,141.00		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00						9,620,141.00		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00		- 0		- 0		9,620,141.00		12,478,141.00		12,478,141.00										Ne		12/7/24		2858000						317				MHMP - oddělení GS

		99		Rekonstrukce podzemních prostor bývalého klubu Bílý Koníček		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0090		90				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		United Hotel Investments Bohemia, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		90		Malý a střední podnik		----		4		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38771		1		8/23/05		38849		5/30/06		6/11/06		4/28/14		3/28/85		536,098.14		268,049.07		268,049.07		- 0		- 0		2,501,791.32		38856		1072196		Schválena		38,933.00		536098.14		11/21/33		268,049.07		- 0		- 0		2,501,791.32		3,573,987.60		18,376,930.00		4,570,453.90		536,098.14		268,049.07		268,049.07		- 0		- 0		2,501,791.32		3,573,987.60		18,376,930.00		536,098.14		268,049.07		268,049.07		536,098.14		268,049.07		268,049.07						2,501,791.32		536,098.14		268,049.07		268,049.07		- 0		- 0		2,501,791.32		3,573,987.60		3,573,987.60										Ne		7/27/35		1072196.28						318				MHMP - oddělení GS

		100		Semináře pro ŘO JPD 2 v Bruselu, Evropský týden regionů a měst		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0091		91						3		3.2				3.2		80 - vyřazen - neuzavřena smlouva		rejected		rejected		4b		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		91		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38638		1		10/10/05		38638		12/30/05		11/12/05		1/11/19		1/11/19		40,000.00		40,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										40000		7/6/09		- 0		- 0		- 0		- 0		80,000.00		80,000.00		- 0																																																												Ne		1/11/19		0						554				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		101		Rekonstrukce tramvajové trati Sokolovská		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0092		92		21711B1037				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		92		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		----		12848		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38960		1		6/1/05		38898		8/31/06		7/30/06		7/24/05		10/8/31		57,093,205.00		38,709,192.99		18,384,012.01		- 0		- 0		- 0		38918		95802397.99		Schválena		38,933.00		69242000		12/26/33		22,295,924.00		- 0		- 0		- 0		138,484,000.00		178,361,960.00		142,388,854.22		57,093,205.00		38,709,193.00		18,384,012.00		- 0		- 0		- 0		114,186,410.00		170,205,037.00		57,093,205.00		38,709,193.00				57,093,205.00		38,709,193.00		18,384,012.00								57,093,205.00		38,709,193.00		18,384,012.00		- 0		- 0		- 0		114,186,410.00		114,186,410.00		38,918.00		38,946.00		8/21/06		9/20/06		Ano		4/23/56		114186410						5				CRR - NUTS II Praha

		134		Zlepšení dopravní obslužnosti rozvojového území Vysočany - Sokolovská ulice úsek Balabenka - Na Břehu		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0093		93		21711B1036				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy MHMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		93		Hlavní město Praha		----		2280		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38960		1		6/1/05		38898		8/31/06		7/30/06		10/12/28		4/11/43		45,078,828.00		30,563,445.00		14,515,383.00		- 0		- 0		- 0		38918		43880423.28		Schválena		38,933.00		45095735		4/2/11		14,520,827.00		- 0		- 0		- 0		90,191,470.00		120,254,260.00		100,507,458.00		45,078,828.00		30,563,445.00		14,515,383.00		- 0		- 0		- 0		90,157,656.00		121,380,596.00		39,826,585.28						39,826,585.28		27,002,424.82		12,824,160.46								39,826,585.28		27,002,424.82		12,824,160.46		- 0		- 0		- 0		79,653,170.56		79,653,170.56		38,918.00		38,940.00		8/16/06		9/7/06		Ano		11/8/35		90157656						6				CRR - NUTS II Praha

		102		Divadlo Pohoda - zkvalitnění veřejné infrastruktury v Horních Počernicích		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0094		94						1		1.3				1.3		47 - nevydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		94		Městská část		----		97		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38960		1		8/1/05		38717		1/16/06		1/30/06		6/11/68		6/11/68		3,664,925.00		2,052,357.90		1,180,105.82		432,461.28		- 0		- 0										28054305		8/21/13		9,033,486.00		3,310,409.00		- 0		- 0		56,108,610.00		56,108,610.00		34,555,537.00																																																												Ne		2/26/20		0						138				CRR - NUTS II Praha

		103		Broumarská - 2.etapa		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0095		95		21711B1038				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		95		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39141		1		12/15/05		38960		9/14/06		9/30/06		10/5/32		11/13/46		94,971,609.50		64,390,750.86		30,580,858.64		- 0		- 0		- 0		38974		158356790.81		Schválena		38,982.00		99833800		7/28/21		32,146,484.00		- 0		- 0		- 0		199,667,600.00		199,667,600.00		165,804,027.00		99,833,800.00		67,687,316.00		32,146,484.00		- 0		- 0		- 0		199,667,600.00		203,025,780.00		94,372,342.50		63,984,448.20				94,372,342.50		63,984,448.20		30,387,894.30								94,372,342.50		63,984,448.20		30,387,894.30		- 0		- 0		- 0		188,744,685.00		188,744,685.00		38,974.60		38,989.00		10/23/06		11/14/06		Ne		4/26/71		199667600						7				CRR - NUTS II Praha

		112		Veřejný oddechový a sportovní areál - VOSA		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0096		96		21711B1027				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 12		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		96		Městská část		----				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39113		1		5/1/06		39082		1/31/07		1/30/07		4/28/82		4/28/82		9,000,000.00		5,040,000.00		2,898,000.00		1,062,000.00		- 0		- 0										9000000		1/17/99		2,898,000.00		1,062,000.00		- 0		- 0		18,000,000.00		18,000,000.00		14,939,332.00		9,000,000.00		5,040,000.00		2,898,000.00		1,062,000.00		- 0		- 0		18,000,000.00		18,000,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/28/82		18000000						140				CRR - NUTS II Praha

		104		Podzemní parkoviště Lovosická - zkvalitnění veřejné infrastruktury v sídlištním komplexu na území městské části Praha 9		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0097		97						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		97		Městská část		----		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39294		1		8/1/06		39294		8/15/07		8/30/07		6/17/35		8/23/22		42,554,887.00		23,830,736.98		13,702,673.02		5,021,477.01		- 0		- 0										42554887		5/4/46		13,702,673.00		5,021,477.00		- 0		- 0		85,109,774.00		125,656,372.00		- 0																																																												Ne		8/23/22		0						141				SRR r.s. hl.města Prahy

		105		Výstavba informačního, poradenského a školícího střediska pro Centrum dalšího rozvoje regionu Praha-Severovýchod		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0098		98		21711B2016				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		98		Městská část		----		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39203		1		9/1/06		39173		5/1/07		5/1/07		2/25/00		2/25/00		7,487,500.00		2,066,550.00		4,163,050.00		1,257,900.00		- 0		- 0										7487500		1/7/58		4,163,050.00		1,257,900.00		- 0		- 0		14,975,000.00		14,975,000.00		- 0		7,487,500.00		2,066,550.00		4,163,050.00		1,257,900.00		- 0		- 0		14,975,000.00		14,975,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/25/00		14975000						288				CRR - NUTS II Praha

		106		Nové městské centrum Prahy 20 - kulturní památka Chvalský zámek		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0099		99		21711B1032				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		99		Městská část		----		17		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39659		1		9/1/06		39171		4/17/07		4/29/07		8/21/99		4/4/72		4,213,485.50		1,921,349.39		1,938,203.33		353,932.78		- 0		- 0										32649406		4/23/62		15,018,726.00		2,742,551.00		- 0		- 0		65,298,812.00		65,334,512.00		53,481,906.00		32,649,406.00		14,888,129.00		15,018,726.00		2,742,551.00		- 0		- 0		65,298,812.00		65,334,512.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/26/82		65298812						39				CRR - NUTS II Praha

		107		Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0100		100		21711B2017				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		100		Městská část		----		12		Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		5/1/06		39082		1/31/07		1/30/07		9/2/31		9/2/31		3,986,927.10		1,102,784.51		2,211,947.52		672,195.87		- 0		- 0										4985457		7/5/75		2,765,932.00		840,548.00		- 0		- 0		9,970,915.00		10,220,915.00		7,992,184.00		4,985,457.00		1,378,978.00		2,765,932.00		840,548.00		- 0		- 0		9,970,915.00		10,220,915.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/8/99		9970915						289				CRR - NUTS II Praha

		108		Zlepšení kvality podnikatelského prostředí v oblasti cestovního ruchu a sportu výstavbou provozní budovy sportoviště v Praze - Satalicích		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0101		101		21711B2018				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha Satalice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		101		Městská část		----		5		Praha-Satalice		CZ0109538736		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39478		1		5/1/06		38990		10/31/06		10/30/06		7/19/90		7/19/90		12,763,500.00		3,530,384.10		7,081,189.80		2,151,926.10		- 0		- 0		39020		11911502.2		Prijata		39,024.00		30409500		4/7/29		16,871,190.00		5,127,042.00		- 0		- 0		60,819,000.00		64,319,000.00		48,831,387.00		30,409,500.00		8,411,268.00		16,871,190.00		5,127,042.00		- 0		- 0		60,819,000.00		64,319,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		39,024.56								Ne		10/5/16		60819000						291				CRR - NUTS II Praha

		109		Pražský technologický fond		CZ.04.2.06/2.1.00.3/0102		102						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Societas Rudolphina, o.s.		Zájmové sdružení		Občanské sdružení		102		NNO		----				Praha		CZ01		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39629		1		7/1/06		39082		1/31/07		1/30/07		5/4/82		5/4/82		1,238,600.00		782,795.20		455,804.80		- 0		- 0		- 0										9949400		1/5/16		3,661,379.20		- 0		- 0		- 0		19,898,800.00		19,898,800.00		- 0																																																												Ne		1/22/81		0						197				SRR r.s. hl.města Prahy

		110		Revitalizace a rozšíření dětského hřiště ve Vrchlického sadech		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0103		103		21711B1024				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		103		Městská část		----		352		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38928		1		2/1/06		38898		7/30/06		7/30/06		6/15/30		6/15/30		6,086,850.00		3,408,636.00		1,947,792.00		730,422.00		- 0		- 0		38929		8412204.2		Schválena		38,954.00		6086850		7/10/32		1,947,792.00		730,422.00		- 0		- 0		12,173,700.00		12,173,700.00		9,150,889.31		6,086,850.00		3,408,636.00		1,947,792.00		730,422.00		- 0		- 0		12,173,700.00		12,173,700.00		5,392,438.50		3,019,765.50				5,392,438.50		3,019,765.50		1,725,580.30		647,092.70						5,392,438.50		3,019,765.50		1,725,580.30		647,092.70		- 0		- 0		10,784,877.00		10,784,877.00		38,929.00		38,967.00		9/12/06		9/27/06		Ano		6/15/30		12173700						142				CRR - NUTS II Praha

		111		Rozšíření dětského hřiště ve Františkánské zahradě		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0104		104						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		104		Městská část		----		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38898		1		4/1/06		38898		8/1/06		7/30/06		12/14/50		12/14/50		4,647,885.00		2,602,816.00		1,496,619.00		548,451.00		- 0		- 0										4647885		4/7/26		1,496,619.00		548,451.00		- 0		- 0		9,295,771.00		9,295,771.00		- 0																																																												Ne		12/14/50		0						143				SRR r.s. hl.města Prahy

		113		Regenerace parku na nábřeží Ludvíka Svobody		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0105		105		21711B1028				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		105		Městská část		----		352		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		9/1/06		39324		9/30/07		9/29/07		5/19/20		1/29/33		15,711,469.00		6,934,522.00		7,227,275.00		1,549,672.00		- 0		- 0										15711469		1/26/86		7,227,275.00		1,549,672.00		- 0		- 0		31,422,938.00		36,896,938.00		- 0		15,711,469.00		6,934,522.00		7,227,275.00		1,549,672.00		- 0		- 0		31,422,938.00		36,896,938.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/29/33		31422938						42				CRR - NUTS II Praha

		114		„Nové centrum Klánovic - hřiště pro děti a mládež, zelené plochy pro širokou veřejnost – předpoklad příjemného života a bydlení“		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0106		106		21711B1026				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha KLánovice		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		106		Městská část		----				Praha-Klánovice		CZ010E538302		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39051		1		4/18/06		39021		11/30/06		11/30/06		12/21/11		6/30/27		5,319,300.00		2,978,808.00		1,712,815.00		627,677.00		- 0		- 0										5319300		9/11/55		1,712,815.00		627,677.00		- 0		- 0		10,638,600.00		10,888,600.00		11,994,515.00		5,319,300.00		2,978,808.00		1,712,815.00		627,677.00		- 0		- 0		10,638,600.00		10,888,600.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/30/27		10638600						144				CRR - NUTS II Praha

		115		Víceúčelové plochy na sídlišti Petrovice		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0107		107		21711B1023				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha–Petrovice		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		107		Městská část		----				Praha-Petrovice		CZ010F547395		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39113		1		9/1/06		39082		1/30/07		1/30/07		6/12/50		6/12/50		4,958,249.00		2,776,620.43		1,596,556.18		585,073.38		- 0		- 0										4958249		2/15/02		1,596,556.00		585,073.00		- 0		- 0		9,916,498.00		9,916,498.00		7,773,172.00		4,958,249.00		2,776,620.00		1,596,556.00		585,073.00		- 0		- 0		9,916,498.00		9,916,498.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/12/50		9916498						145				CRR - NUTS II Praha

		116		Oprava jezu Petrovice		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0108		108		21711B1031				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		108		Hlavní město Praha		----				Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39081		1		3/14/06		38898		7/31/06		7/30/06		11/12/30		11/12/30		4,954,673.00		2,259,329.90		2,695,342.11		- 0		- 0		- 0		38929		3964952.5		Schválena		38,939.00		4954673		10/30/85		2,695,342.10		- 0		- 0		- 0		9,909,346.00		11,566,370.20		4,887,314.00		4,954,673.00		2,259,330.00		2,695,342.10		- 0		- 0		- 0		9,909,345.10		9,909,345.10		2,723,181.60		1,241,770.80				2,723,181.60		1,241,770.80		1,481,410.80								2,723,181.60		1,241,770.80		1,481,410.80		- 0		- 0		- 0		5,446,363.20		5,446,363.20		38,929.00		38,953.00		8/31/06		9/19/06		Ano		11/12/30		9909345.1						43				CRR - NUTS II Praha

		117		Informační, studijní a vzdělávací centrum Franze Kafky		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0109		109		21711B2019				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Společnost Franze Kafky		Zájmové sdružení		Občanské sdružení		109		NNO		----				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39233		1		6/1/06		39202		5/31/07		5/30/07		2/12/79		2/12/79		4,488,670.00		1,617,716.67		2,870,953.33		- 0		- 0		- 0										4488670		2/25/29		2,870,953.33		- 0		- 0		- 0		8,977,340.00		8,977,340.00		6,999,639.89		4,488,670.00		1,617,716.67		2,870,953.33		- 0		- 0		- 0		8,977,340.00		8,977,340.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/12/79		8977340						294				CRR - NUTS II Praha

		118		Pobřežní III, 1.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0110		110						1		1.1				1.1		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		110		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		9/1/06		39355		10/15/07		10/30/07		9/16/70		9/26/79		89,097,208.00		60,407,907.02		28,689,300.98		- 0		- 0		- 0										89097208		3/24/91		28,689,301.00		- 0		- 0		- 0		178,194,416.00		178,337,216.00		- 0																																																												Ne		9/26/79		0						9				SRR r.s. hl.města Prahy

		119		Pobřežní III, 2.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0111		111						1		1.1				1.1		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		111		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39599		1		11/1/06		39599		6/16/08		6/30/08		10/29/75		1/12/34		160,603,343.00		108,889,066.88		51,714,276.12		- 0		- 0		- 0										160603343		2/19/28		51,714,276.00		- 0		- 0		- 0		321,206,686.00		660,678,330.00		- 0																																																												Ne		1/12/34		0						10				SRR r.s. hl.města Prahy

		120		Mapování a založení klastru cestovního ruchu v Praze		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0112		112						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Asociace českých cestovních kanceláří a agentur		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Sdružení podnikatelů		112		Podnikatelské združení		----		2		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39132		1		5/1/06		39132		3/31/07		3/21/07		1/16/74		1/16/74		911,804.00		306,153.00		605,651.00		- 0		- 0		394,892.00										911804		3/20/38		605,651.00		- 0		- 0		394,892.00		2,218,500.00		2,218,500.00		- 0																																																												Ne		11/11/92		0						295				SRR r.s. hl.města Prahy

		121		Výzkumné a školící centrum aplikací obnovitelných zdrojů - tepelných čerpadel		CZ.04.2.06/2.1.00.3/0113		113		21711B2030				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		TEPELNÁ ČERPADLA IVT, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		113		Podnikající fyzické a právnické osoby		----		11		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39537		1		10/1/06		39294		8/31/07		8/30/07		12/16/42		11/2/84		651,127.50		325,563.75		325,563.75		- 0		- 0		3,038,595.00										749355		10/29/25		374,677.50		- 0		- 0		3,496,990.00		4,995,700.00		4,995,700.00		- 0		739,410.00		369,705.00		369,705.00		- 0		- 0		3,450,580.00		4,929,400.00		5,865,986.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/29/03		1478820						201				CRR - NUTS II Praha

		122		Rekonstrukce Fürstenberské zahrady		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0114		114		21711B1033				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		114		Hlavní město Praha		----				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39568		1		6/1/06		39128		3/15/06		3/17/07		9/1/46		10/9/91		18,388,457.89		8,385,136.74		10,003,321.41		- 0		- 0		- 0										75216437		8/20/06		40,917,743.00		- 0		- 0		- 0		150,432,875.00		178,694,971.00		165,493,425.00		75,216,437.00		34,298,695.00		40,917,743.00		- 0		- 0		- 0		150,432,875.00		178,694,971.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		3/21/71		150432875						44				CRR - NUTS II Praha

		123		Revitalizace skládky v Dolních Počernicích		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0115		115		21711B1029				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha-odbor správy majetku magistrátu hlavního města Prahy		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		115		Hlavní město Praha		----				Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39112		1		6/16/06		39081		1/30/07		1/29/07		5/6/85		5/6/85		4,416,759.00		2,014,042.00		2,402,717.00		- 0		- 0		- 0		39035		4416759		Prijata		39,035.00		4514338.5		1/31/36		2,455,801.00		- 0		- 0		- 0		9,028,677.50		9,028,677.50		7,198,981.00		4,416,759.00		2,014,042.00		2,402,717.00		- 0		- 0		- 0		8,833,518.00		8,833,518.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		39,035.43								Ne		9/4/19		8833518						47				CRR - NUTS II Praha

		132		Sportovně volnočasový areál Freestyle Park Modřany - revitalizace ploch bývalé výrobny prefabrikátů		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0116		116		21711B1022				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Freestyle Park Modřany		Obecně prospěšná spol.		Občanské sdružení		116		NNO		----				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39599		1		6/1/06		38928		8/20/06		8/29/06		9/27/05		12/19/76		3,707,929.03		2,354,791.04		1,353,137.99		- 0		- 0		464,968.93		38944		6062720		Schválena		38,995.00		27669562.51		9/22/10		10,097,479.03		- 0		- 0		3,469,723.00		58,808,848.02		58,808,848.02		14,135,662.00		27,669,562.00		17,572,083.00		10,097,479.00		- 0		- 0		3,469,723.00		58,808,847.00		69,153,116.00		3,707,929.00		2,354,791.00								1,353,138.00						464,969.00		- 0		- 0		1,353,138.00		- 0		- 0		464,969.00		1,818,107.00		1,818,107.00		38,944.00		39,006.00						Ne		5/17/13		55339124						146				CRR - NUTS II Praha

		124		Stavba č. 0083 Horní Počernice - ČOV Svépravice, etapa 0003 - Evropská		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0117		117		21711B1034				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		117		Hlavní město Praha		----				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39721		1		8/1/06		39660		9/30/08		8/30/08		3/29/61		7/28/24		49,823,565.35		27,901,196.60		21,922,368.75		- 0		- 0		- 0										49823565.35		11/16/90		21,922,368.75		- 0		- 0		- 0		99,647,130.70		118,580,085.53		- 0		49,823,565.35		27,901,196.60		21,922,368.75		- 0		- 0		- 0		99,647,130.70		118,580,085.53																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/28/24		99647130.7						151				CRR - NUTS II Praha

		130		Maniny - příprava území		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0118		118						1		1.2				1.2		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		118		Hlavní město Praha		----				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39629		1		9/1/06		39629		7/31/08		7/30/08		2/26/49		8/29/87		162,293,252.00		74,005,722.91		88,287,529.09		- 0		- 0		- 0										162293252		10/13/20		88,287,529.00		- 0		- 0		- 0		324,586,504.00		1,015,392,105.00		- 0																																																												Ne		8/29/87		0						48				SRR r.s. hl.města Prahy

		125		Technická vybavenost  Dubeč, etapa 0008 Dubeč - Netlucká		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0119		119		21711B1035				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		119		Hlavní město Praha		----				Praha-Dubeč		CZ010F538205		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39142		1		6/1/06		39114		3/1/07		3/3/07		7/27/96		1/27/92		6,828,588.00		3,824,009.00		3,004,579.00		- 0		- 0		- 0		38971		12223894.5		Schválena		38,975.00		6828588		10/11/69		3,004,579.00		- 0		- 0		- 0		13,657,176.00		16,252,040.00		8,149,263.00		6,828,588.00		3,824,009.00		3,004,579.00		- 0		- 0		- 0		13,657,176.00		16,252,040.00		4,074,631.50		2,281,793.60				4,074,631.50		2,281,793.60		1,792,837.90								4,074,631.50		2,281,793.60		1,792,837.90		- 0		- 0		- 0		8,149,263.00		8,149,263.00		38,971.68		38,987.00		10/13/06				Ne		1/27/92		13657176						152				CRR - NUTS II Praha

		126		Pobřežní III., 2. etapa - infrastruktura		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0120		120						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		120		Hlavní město Praha		----				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39528		1		8/21/06		39528		4/21/08		4/20/08		7/1/41		8/9/17		42,882,685.00		24,014,304.03		18,868,380.97		- 0		- 0		- 0										42882685		12/4/48		18,868,381.00		- 0		- 0		- 0		85,765,370.00		129,968,440.00		- 0																																																												Ne		8/9/17		0						153				SRR r.s. hl.města Prahy

		129		Pobřežní III. etepa 1. doplnění technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0121		121						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		121		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		9/1/06		39355		10/15/07		10/30/07		8/13/72		3/19/34		25,865,417.55		14,484,633.83		11,380,783.72		- 0		- 0		- 0										25865417.55		7/29/57		11,380,783.72		- 0		- 0		- 0		51,730,835.10		88,123,015.26		- 0																																																												Ne		3/19/34		0						154				SRR r.s. hl.města Prahy

		127		Revitalizace zahrady ZŠ Lyčkovo náměstí 6 Praha 8		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0122		122		21711B1030				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část Praha 8		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		122		Městská část		----		353		Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39051		1		6/1/06		39021		11/30/06		11/30/06		2/25/44		1/28/50		4,118,124.00		1,787,265.82		1,894,337.04		436,521.14		- 0		- 0		39049		3314476.06		Schválena		39,064.00		4118124		5/13/93		1,894,337.00		436,521.00		- 0		- 0		8,236,248.00		8,343,656.00		5,243,766.00		4,118,124.00		1,787,266.00		1,894,337.00		436,521.00		- 0		- 0		8,236,248.00		8,343,656.00		3,314,475.70								1,438,482.40		1,524,658.80		351,334.50						- 0		1,438,482.40		1,524,658.80		351,334.50		- 0		- 0		3,314,475.70		3,314,475.70		39,056.62								Ne		1/28/50		8236248						49				CRR - NUTS II Praha

		128		Revitalizace veřejných prostranství - Karlínské náměstí, Kaizlova sady a park před Invalidovnou		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0123		123		21711B1021				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 8		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		123		Městská část		----		353		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39478		1		6/28/06		39447		1/31/08		1/30/08		3/30/61		3/30/61		22,747,531.00		9,872,428.47		10,463,864.23		2,411,238.30		- 0		- 0										45513740		10/9/81		20,936,320.00		4,824,457.00		- 0		- 0		91,027,480.00		91,027,480.00		- 0		45,513,637.50		19,752,918.70		20,936,273.20		4,824,445.60		- 0		- 0		91,027,275.00		91,027,275.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		10/9/24		91027275						50				CRR - NUTS II Praha

		131		Reintegrační centrum Sblížení pro diagnostiku a terapii syndromu zavržení rodiče		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0124		124						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		124		NNO		----				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39081		1		2/1/06		39081		12/31/06		1/29/07		7/1/43		7/1/43		8,865,075.00		4,964,442.00		3,900,633.00		- 0		- 0		- 0										8865075		3/5/92		3,900,633.00		- 0		- 0		- 0		17,730,150.00		17,730,150.00		- 0																																																												Ne		7/1/43		0						155				SRR r.s. hl.města Prahy

		133		"Multifunkční centrum Dolní Chabry" - revitalizace statku na Hrušovanském náměstí		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0125		125		21711B1025				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Chabry		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		125		Městská část		----		8		Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39478		1		5/1/06		39089		1/24/07		2/6/07		4/16/61		4/9/80		4,963,696.22		2,263,445.47		2,283,300.26		416,950.48		- 0		- 0										33104618.8		8/20/30		15,228,124.65		2,780,787.98		- 0		- 0		66,209,237.60		67,348,326.32		47,987,176.00		33,104,618.80		15,095,706.17		15,228,124.65		2,780,787.98		- 0		- 0		66,209,237.60		67,348,326.32																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		9/24/74		66209237.6						52				CRR - NUTS II Praha

		135		Analýza dopadu projektů pro udělení výjimky z vybraného území		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0126		126						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Státem zřízená organizace		126		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39172		1		10/10/05		39172		4/30/07		4/30/07		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/12/68		500000						427				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		136		Inzerce v mimořádné příloze MF Dnes Budoucnost Prahy a v celostátní příloze LN věnované Praze		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0127		127						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		127		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38650		1		9/26/05		38650		12/30/05		11/24/05		7/30/47		7/30/47		100,000.00		100,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38691		84988.85		Schválena		38,691.00		100000		10/14/73		- 0		- 0		- 0		- 0		200,000.00		200,000.00		- 0		100,000.00		100,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		200,000.00		200,000.00		84,988.85		84,988.85				84,988.85		84,988.85										84,988.85		84,988.85		- 0		- 0		- 0		- 0		169,977.70		169,977.70										Ne		7/30/47		200000						555				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		137		Příprava Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 5. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0128		128						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		128		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38701		1		10/24/05		38701		1/30/06		1/14/06		8/17/95		8/17/95		53,988.75		53,988.75		- 0		- 0		- 0		- 0		38769		53988.75		Schválena		38,769.00		53988.75		10/23/47		- 0		- 0		- 0		- 0		107,977.50		107,977.50		- 0		53,988.75		53,988.75		- 0		- 0		- 0		- 0		107,977.50		107,977.50		53,988.75						53,988.75		53,988.75										53,988.75		53,988.75		- 0		- 0		- 0		- 0		107,977.50		107,977.50										Ne		8/17/95		107977.5						428				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		138		Inzerce ke 4. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0129		129						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		129		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38701		1		10/24/05		38701		12/30/05		1/14/06		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38762		241966.7		Schválena		38,761.00		250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		241,966.70						241,966.70		241,966.70										241,966.70		241,966.70		- 0		- 0		- 0		- 0		483,933.40		483,933.40										Ne		12/12/68		500000						556				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		139		Tisk dokumentace JPD 2 ke 4. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0130		130						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		130		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38701		1		10/24/05		38701		12/30/05		1/14/06		1/30/96		1/30/96		90,595.89		90,595.89		- 0		- 0		- 0		- 0		38756		90595.89		Schválena		38,756.00		90595.89		1/14/48		- 0		- 0		- 0		- 0		181,191.78		181,191.78		- 0		90,595.89		90,595.89		- 0		- 0		- 0		- 0		181,191.78		181,191.78		90,595.89						90,595.89		90,595.89										90,595.89		90,595.89		- 0		- 0		- 0		- 0		181,191.78		181,191.78										Ne		1/30/96		181191.78						557				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		140		Výjezdní zasedání ŘO JPD 2 a jeho zprostředkujících subjektů		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0131		131						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		131		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38685		1		11/1/05		38685		12/30/05		12/29/05		10/14/73		10/14/73		50,000.00		50,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38771		5500		Schválena		38,770.00		50000		11/21/36		- 0		- 0		- 0		- 0		100,000.00		100,000.00		- 0		50,000.00		50,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		100,000.00		100,000.00		5,500.00						5,500.00		5,500.00										5,500.00		5,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		11,000.00		11,000.00										Ne		10/14/73		100000						558				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		141		Podpora projektovým žadatelům ve 4. výzvě JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0132		132						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR - odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		132		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38748		1		11/1/05		38748		3/15/06		3/2/06		4/25/26		4/25/26		297,000.00		297,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38859		267750		Schválena		38,859.00		297000		2/26/13		- 0		- 0		- 0		- 0		594,000.00		594,000.00		- 0		297,000.00		297,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		594,000.00		594,000.00		267,750.00						267,750.00		267,750.00										267,750.00		267,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0		535,500.00		535,500.00										Ne		4/25/26		594000						429				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		142		Expert na přípravu a řízení projektů TA JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0133		133						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		133		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39051		1		11/25/05		39051		12/31/06		12/30/06		5/13/15		5/13/15		295,000.00		295,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										295000		9/6/07		- 0		- 0		- 0		- 0		590,000.00		590,000.00		- 0		295,000.00		295,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		590,000.00		590,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/13/15		590000						430				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		143		Monitoring a hodnocení programu JPD2 v Centru pro regionální rozvoj ČR - r.2005		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0134		134						3		3.2				3.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Centrum pro regionální rozvoj ČR				Centrum pro regionální rozvoj		134		Centrum pro regionální rozvoj ČR		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38717		1		9/1/05		38717		1/31/06		1/30/06		9/4/04		9/4/04		220,000.00		220,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										220000		5/3/02		- 0		- 0		- 0		- 0		440,000.00		440,000.00		- 0																																																												Ne		9/4/04		0						559				CRR - Praha(HQ)

		144		Zabezpečení kapacit pro řízení a implementaci programu JPD 2 v Centru pro regionální rozvoj ČR pro rok 2005		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0135		135						3		3.1				3.1		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Centrum pro regionální rozvoj České republiky				Centrum pro regionální rozvoj		135		Centrum pro regionální rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38717		1		1/1/05		38717		1/31/06		1/30/06		11/26/37		11/26/37		500,000.00		500,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										500000		12/12/68		- 0		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00		- 0																																																												Ne		11/26/37		0						431				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		145		Expert na projektové řízení individuálních projektů v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0136		136						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		136		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		12/5/05		39082		1/31/07		1/30/07		5/13/15		5/13/15		295,000.00		295,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										295000		9/6/07		- 0		- 0		- 0		- 0		590,000.00		590,000.00		- 0		295,000.00		295,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		590,000.00		590,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/13/15		590000						432				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		146		Propagace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0137		137		21711B3005				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		137		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38929		1		9/1/05		38898		7/31/06		7/30/06		9/11/11		9/11/11		550,000.00		- 0		550,000.00		- 0		- 0		- 0		38944		541880.52		Schválena		38,965.00		550000		12/31/99		550,000.00		- 0		- 0		- 0		1,100,000.00		1,100,000.00		- 0		550,000.00		- 0		550,000.00		- 0		- 0		- 0		1,100,000.00		1,100,000.00		541,880.52						541,880.52				541,880.52								541,880.52		- 0		541,880.52		- 0		- 0		- 0		1,083,761.04		1,083,761.04		38,965.62				9/19/06		10/10/06		Ne		9/11/11		1100000						560				CRR - NUTS II Praha

		147		Zabezpečení kapacit pro řízení a implementaci programu JPD 2 v ŘO JPD 2 do r. 2008		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0138		138						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		138		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39813		1		1/1/06		38748		2/28/06		3/2/06		9/16/11		9/16/11		56,925.00		56,925.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38785		11885		Schválena		38,797.00		2049300		10/16/10		- 0		- 0		- 0		- 0		4,098,600.00		4,098,600.00		- 0		2,049,300.00		2,049,300.00		- 0		- 0		- 0		- 0		4,098,600.00		4,098,600.00		11,885.00						11,885.00		11,885.00										251,200.00		293,816.50		- 0		- 0		- 0		- 0		545,016.50		545,016.50										Ne		8/1/21		4098600						433				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		148		Zabezpečení odpovídajícího technického vybavení pro řízení a implementaci programu JPD 2 v ŘO JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0139		139						3		3.1				3.1		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		MMR - Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		139		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38837		1		2/1/06		38837		5/31/06		5/30/06		4/13/05		4/13/05		256,635.00		256,635.00		- 0		- 0		- 0		- 0										256635		8/22/02		- 0		- 0		- 0		- 0		513,270.00		513,270.00		- 0																																																												Ne		4/13/05		0						469				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		149		Publicita I. GS		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0140		140		21711B3003				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Odd. Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		140		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39064		1		7/15/05		38898		7/30/06		7/30/06		9/28/42		9/28/42		300,000.00		- 0		300,000.00		- 0		- 0		- 0		38985		299658.2		Prijata		39,000.00		300000		12/31/99		300,000.00		- 0		- 0		- 0		600,000.00		600,000.00		- 0		300,000.00		- 0		300,000.00		- 0		- 0		- 0		600,000.00		600,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		9/28/42		600000						561				CRR - NUTS II Praha

		150		Implementace I. GS		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0141		141		21711B3004				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Oddělení Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		141		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39095		1		2/15/06		38799		4/13/06		4/22/06		6/21/84		6/21/84		125,000.00		- 0		125,000.00		- 0		- 0		- 0										250000		12/31/99		250,000.00		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		250,000.00		- 0		250,000.00		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/12/68		500000						470				CRR - NUTS II Praha

		151		Nákup technického vybavení pro zefektivnění výkonu práce zaměstnanců ŘO JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0142		142		2170130062				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		MMR - Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		142		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38929		1		12/1/05		38929		8/30/06		8/30/06		12/15/74		12/15/74		105,000.00		105,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										105000		6/23/87		- 0		- 0		- 0		- 0		210,000.00		210,000.00		- 0		105,000.00		105,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		210,000.00		210,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/15/74		210000						472				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		152		Rekultivace kolodějské lokality "Skála" - přeměna území ze skládky na park		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0143		143		21711B1039				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Koloděje		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		143		Městská část		----		3		Praha-Koloděje		CZ010E538353		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		3/1/05		39051		12/31/06		12/30/06		4/25/82		4/25/82		1,055,974.67		481,524.45		485,748.35		88,701.87		- 0		- 0										9523436.84		11/13/89		4,380,780.95		799,968.69		- 0		- 0		19,046,873.69		19,046,873.69		- 0		9,523,436.84		4,342,687.21		4,380,780.95		799,968.69		- 0		- 0		19,046,873.69		19,046,873.69																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/24/48		19046873.69						56				CRR - NUTS II Praha

		153		Broumarská - 1.etapa		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0144		144		21711B1043				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		144		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		12/6/04		38929		8/31/06		8/30/06		8/29/34		8/29/34		11,639,304.00		7,891,448.00		3,747,856.00		- 0		- 0		- 0		38960		18313611.69		Schválena		38,961.00		11639304		1/18/06		3,747,856.00		- 0		- 0		- 0		23,278,608.00		23,278,608.00		17,954,738.54		11,639,304.00		7,891,448.00		3,747,856.00		- 0		- 0		- 0		23,278,608.00		23,278,608.00		10,913,952.14		7,399,659.55				10,913,952.14		7,399,659.55		3,514,292.59								10,913,952.14		7,399,659.55		3,514,292.59		- 0		- 0		- 0		21,827,904.28		21,827,904.28		38,960.00		38,975.00		9/18/06		9/27/06		Ano		8/29/34		23278608						11				CRR - NUTS II Praha

		154		Křižíkova 7.etapa - Thámova		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0145		145		21711B1044				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		145		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		10/10/05		38960		9/30/06		9/30/06		10/29/25		10/29/25		6,086,005.00		4,126,311.00		1,959,694.00		- 0		- 0		- 0		38978		9752649.26		Schválena		38,979.00		6086005		6/14/97		1,959,694.00		- 0		- 0		- 0		12,172,010.00		12,172,010.00		8,822,581.00		6,086,005.00		4,126,311.00		1,959,694.00		- 0		- 0		- 0		12,172,010.00		12,172,010.00		5,812,067.50		3,940,581.76				5,812,067.50		3,940,581.76		1,871,485.74								5,812,067.50		3,940,581.76		1,871,485.74		- 0		- 0		- 0		11,624,135.00		11,624,135.00		38,978.00		39,006.00		10/18/06		11/14/06		Ne		10/29/25		12172010						12				CRR - NUTS II Praha

		155		Šaldova ulice		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0146		146		21711B1045				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravyMagistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		146		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		10/3/05		38960		9/30/06		9/30/06		6/24/40		6/24/40		18,689,547.00		12,671,513.00		6,018,034.00		- 0		- 0		- 0		38960		30211376.5		Schválena		38,967.00		18689547		6/2/93		6,018,034.00		- 0		- 0		- 0		37,379,094.00		37,379,094.00		29,525,375.00		18,689,547.00		12,671,513.00		6,018,034.00		- 0		- 0		- 0		37,379,094.00		37,379,094.00		18,004,396.01		12,206,980.49				18,004,396.01		12,206,980.49		5,797,415.52								18,004,396.01		12,206,980.49		5,797,415.52		- 0		- 0		- 0		36,008,792.02		36,008,792.02		38,958.00		38,975.00		9/15/06		9/27/06		Ano		6/24/40		37379094						13				CRR - NUTS II Praha

		156		SSZ Průmyslová - Ke Kablu		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0147		147		21711B1042				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		147		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		10/18/05		38929		8/31/06		8/30/06		12/27/57		8/12/34		3,275,242.00		2,220,614.00		1,054,628.00		- 0		- 0		- 0		38960		5495855.94		Schválena		38,967.00		3275242		10/31/79		1,054,628.00		- 0		- 0		- 0		6,550,484.00		6,550,484.00		4,571,423.00		3,275,242.00		2,220,614.00		1,054,628.00		- 0		- 0		- 0		6,550,484.00		7,252,983.00		3,275,241.90		2,220,614.00				3,275,241.90		2,220,614.00		1,054,627.90								3,275,241.90		2,220,614.00		1,054,627.90		- 0		- 0		- 0		6,550,483.80		6,550,483.80		38,973.00		38,975.00		9/20/06		10/20/06		Ne		8/12/34		6550484						14				CRR - NUTS II Praha

		157		Pobřežní III, 1.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0148		148		21711B1050				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		148		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		9/1/06		39325		9/30/07		9/30/07		2/7/35		12/18/34		83,902,588.00		56,885,954.43		27,016,633.57		- 0		- 0		- 0										89651434		1/15/20		28,867,762.00		- 0		- 0		- 0		179,302,868.00		183,015,668.00		- 0		89,651,434.00		60,783,672.00		28,867,762.00		- 0		- 0		- 0		179,302,868.00		183,015,668.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/29/14		179302868						15				CRR - NUTS II Praha

		158		Pobřežní III, 2. etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0149		149						1		1.1				1.1		47 - nevydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		149		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		11/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		8/25/14		2/4/89		88,879,772.00		60,260,485.77		28,619,286.23		- 0		- 0		- 0										142595840		10/16/00		45,915,860.00		- 0		- 0		- 0		285,191,680.00		289,309,080.00		- 0																																																												Ne		4/18/28		0						17				CRR - NUTS II Praha

		159		Posílení infrastruktury pro cestovní ruch městské části Praha - Březiněves		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0150		150						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Březiněves		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		150		Městská část		----		3		Praha-Březiněves		CZ0108538124		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39386		1		11/1/06		39172		4/15/07		4/30/07		2/24/86		2/24/86		2,718,528.23		777,499.07		1,484,316.41		456,712.74		- 0		- 0										6998215.07		11/20/79		3,821,025.43		1,175,700.13		- 0		- 0		13,996,430.14		13,996,430.14		- 0																																																												Ne		12/2/20		0						296				SRR r.s. hl.města Prahy

		160		Městský kamerový systém hlavního města Prahy		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0151		151		21711B1063				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		151		Hlavní město Praha		----				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39447		1		5/19/06		38960		9/30/06		9/30/06		8/1/56		8/1/56		27,001,755.00		15,120,982.92		11,880,772.08		- 0		- 0		- 0		38972		52102484		Schválena		38,974.00		44973105		1/6/54		19,788,166.00		- 0		- 0		- 0		89,946,210.00		89,946,210.00		75,571,106.00		44,973,105.00		25,184,939.00		19,788,166.00		- 0		- 0		- 0		89,946,210.00		89,946,210.00		26,051,242.00		14,588,695.52				26,051,242.00		14,588,695.52		11,462,546.48								26,051,242.00		14,588,695.52		11,462,546.48		- 0		- 0		- 0		52,102,484.00		52,102,484.00		38,972.00		38,979.00		9/29/06		10/23/06		Ne		5/9/64		89946210						156				CRR - NUTS II Praha

		161		Multimediální prezentační, školící a kulturně-společenské centrum v Klánovicích – podpora využívání možností vysokorychlostního internetu všemi obyvateli obce		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0152		152		21711B2020				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Klánovice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		152		Městská část		----				Praha-Klánovice		CZ010E538302		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39082		1		4/1/06		39051		12/31/06		12/30/06		7/23/57		7/23/57		1,380,171.00		273,274.00		930,236.00		176,662.00		- 0		- 0										1380171.5		3/12/48		930,236.00		176,661.50		- 0		- 0		2,760,343.00		2,760,343.00		- 0		1,380,171.00		273,274.00		930,236.00		176,662.00		- 0		- 0		2,760,343.00		2,760,343.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/23/57		2760343						376				CRR - NUTS II Praha

		162		Revitalizace památkově chráněného objektu SO 03 v areálu zámku Ctěnice na gastronomickou a ubytovací kapacitu		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0153		153		21711B2026				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Pražská informační služba		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		153		Příspěvková organizace		----				Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39568		1		4/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		4/12/51		4/23/24		10,231,230.00		2,741,969.64		7,489,260.36		- 0		- 0		- 0		38960		11696044.73		Schválena		38,979.00		34105526		3/27/25		24,965,245.00		- 0		- 0		- 0		68,211,052.00		73,113,991.00		52,773,506.00		34,105,526.00		9,140,281.00		24,965,245.00		- 0		- 0		- 0		68,211,052.00		73,113,991.00		9,224,010.04		2,472,034.69								6,751,975.35								- 0		- 0		6,751,975.35		- 0		- 0		- 0		6,751,975.35		6,751,975.35		38,960.00		39,014.00		11/8/06				Ne		7/7/55		68211052						298				CRR - NUTS II Praha

		163		Multifunkční energetický výukový pavilon		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0154		154						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Střední odborné učiliště energetické		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		154		Organizace zřízené, založené hl.m. Prahou		----		44		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39506		1		3/1/06		39041		12/5/06		12/20/06		12/15/27		12/15/27		2,105,250.00		1,330,316.92		774,933.08		- 0		- 0		- 0										6704950		3/15/00		2,468,062.00		- 0		- 0		- 0		13,409,900.00		13,409,900.00		- 0																																																												Ne		1/21/15		0						203				SRR r.s. hl.města Prahy

		164		Výstavba sdružené vodovodní, kanalizační a plynové přípojky v katastrálním území Vinoř		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0155		155						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Pražská informační služba		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		155		Příspěvková organizace		----				Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		4/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		5/12/19		12/11/75		6,716,069.00		3,760,999.00		2,955,071.00		- 0		- 0		- 0										6716069		4/5/97		2,955,071.00		- 0		- 0		- 0		13,432,139.00		14,397,627.00		- 0																																																												Ne		12/11/75		0						159				SRR r.s. hl.města Prahy

		165		Regionální komunikační servis		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0156		156		21711B2023				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		156		Městská část		----		190		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39721		1		9/30/06		39113		2/28/07		3/2/07		11/20/34		11/20/34		2,636,117.75		516,678.74		1,776,743.42		342,695.59		- 0		- 0										4658850		1/27/00		3,140,065.00		605,651.00		- 0		- 0		9,317,700.00		9,317,700.00		- 0		4,658,850.00		913,134.00		3,140,065.00		605,651.00		- 0		- 0		9,317,700.00		9,317,700.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/29/10		9317700						377				CRR - NUTS II Praha

		166		Dopravní hriště na sídlišti Prosek		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0157		157		21711B1049				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		157		Městská část		----		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		12/1/06		39386		11/30/07		11/30/07		11/14/56		11/14/56		8,977,090.00		5,027,170.00		2,890,623.00		1,059,297.00		- 0		- 0										8977090		12/2/63		2,890,623.00		1,059,297.00		- 0		- 0		17,954,180.00		17,954,180.00		- 0		8,977,090.00		5,027,170.00		2,890,623.00		1,059,297.00		- 0		- 0		17,954,180.00		17,954,180.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		11/14/56		17954180						160				CRR - NUTS II Praha

		167		Internetové centrum Prosek		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0158		158		21711B2025				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		158		Městská část		----		190		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39660		1		7/1/06		39021		11/30/06		11/30/06		4/27/86		11/18/52		2,822,025.11		553,116.39		1,902,045.08		366,864.41		- 0		- 0										3661927		2/3/65		2,468,139.00		476,052.00		- 0		- 0		7,323,855.00		7,323,855.00		4,844,392.50		3,661,927.00		717,737.00		2,468,139.00		476,052.00		- 0		- 0		7,323,855.00		7,323,855.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/12/52		7323855						379				CRR - NUTS II Praha

		168		Revitalizace pěší zóny na sídlišti Prosek - 1. etapa		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0159		159		21711B1048				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		159		Městská část		----		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39355		1		12/1/06		39325		9/30/07		9/30/07		8/6/59		8/6/59		5,708,666.00		3,196,854.00		1,838,191.00		673,623.00		- 0		- 0										5708666		9/7/52		1,838,191.00		673,623.00		- 0		- 0		11,417,334.00		11,417,334.00		- 0		5,708,666.00		3,196,854.00		1,838,191.00		673,623.00		- 0		- 0		11,417,334.00		11,417,334.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/6/59		11417334						161				CRR - NUTS II Praha

		170		Inovační centrum a podnikatelský inkubátor		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0160		160		21711B2031				2		2.1				2.1		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Technologické inovační centrum ČKD Praha		Zájm.sdružení práv.osob		Obecně prospěšná společnost		160		Podnikající fyzické a právnické osoby		----				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39721		1		8/1/06		39325		9/30/07		9/30/07		5/8/40		12/5/91		61,943,654.50		39,148,389.65		22,795,264.85		- 0		- 0		- 0										71283761.5		5/14/46		26,232,424.23		- 0		- 0		- 0		142,567,523.00		168,453,184.00		- 0		71,169,711.50		44,979,257.67		26,190,453.83		- 0		- 0		- 0		142,339,423.00		168,209,447.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/13/36		142339423						206				CRR - NUTS II Praha

		171		Centrum pro výzkum transferových cen		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0161		161						2		2.1				2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Centrum pro výzkum transferových cen		Zájmové sdružení		Občanské sdružení		161		NNO		----				Praha 3		CZ0103		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		7/1/06		38990		10/2/06		10/30/06		11/11/62		11/11/62		698,026.04		441,152.41		256,873.55		- 0		- 0		14,831.00										9413069		12/19/87		3,464,009.00		- 0		- 0		200,000.00		19,026,137.00		19,026,137.00		- 0																																																												Ne		3/17/44		0						209				SRR r.s. hl.města Prahy

		172		Přenos výsledků projektů vědy a výzkumu do praxe v oblasti Inteligentních dopravních systémů na základě spolupráce vysoké školy a podnikatelského subjektu		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0162		162						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní		Vysoká škola		Organizace zřízená ze zákona		162		Organizace výzkumu a vývoje		----		3696		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		7/1/06		39021		12/1/06		11/30/06		8/30/66		12/21/52		2,548,110.00		1,610,405.52		937,704.48		- 0		- 0		- 0										7400878		2/27/06		2,723,523.10		- 0		- 0		- 0		14,801,756.00		14,831,756.00		- 0																																																												Ne		10/29/25		0						217				SRR r.s. hl.města Prahy

		173		Rekonstrukce Domu pánů z Kunštátu a Poděbrad		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0163		163						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha - odbor správy majetku Magistrátu hlavního města Prahy		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		163		Hlavní město Praha		----				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39051		1		11/15/05		38944		9/1/06		9/14/06		12/22/73		9/1/22		5,720,185.50		1,533,009.74		4,187,175.76		- 0		- 0		- 0										9563474.5		4/13/17		7,000,463.30		- 0		- 0		- 0		19,126,949.00		22,761,069.00		- 0																																																												Ne		10/21/67		0						301				SRR r.s. hl.města Prahy

		175		Vývoj systémového SW pro zařízení IP typu IVR a VM		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0164		164						2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		CIT.CZ, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		164		Podnikající fyzické a právnické osoby		----		9		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39507		1		6/1/06		39113		3/30/07		3/2/07		12/14/30		10/31/02		246,446.60		246,446.60		- 0		- 0		- 0		1,151,733.79										666000		9/20/11		333,000.00		- 0		- 0		3,112,465.00		4,444,465.00		4,567,301.00		- 0																																																												Ne		11/21/46		0						381				SRR r.s. hl.města Prahy

		174		Rekonstrukce Tolcovského dvora		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0165		165						1		1.2				1.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		165		Hlavní město Praha		----				Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39142		1		6/1/06		38961		9/11/06		10/1/06		5/19/59		5/19/59		2,311,872.50		1,054,213.86		1,257,658.64		- 0		- 0		- 0										17278800		4/29/72		9,399,667.20		- 0		- 0		- 0		34,557,600.00		34,557,600.00		- 0																																																												Ne		6/29/15		0						59				SRR r.s. hl.města Prahy

		176		Zavedení systému aktivní preference na vybraných SSZ pro autobusovou a tramvajovou dopravu		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0166		166		21711B1051				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		166		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		----		12991		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		5/2/06		38960		9/30/06		9/30/06		7/2/33		2/18/86		4,563,000.00		3,093,714.02		1,469,285.98		- 0		- 0		- 0		38974		7620637		Schválena		38,975.00		27223800		7/24/35		8,766,063.60		- 0		- 0		- 0		54,447,600.00		64,792,644.00		8,544,000.00		27,223,800.00		18,457,736.50		8,766,063.50		- 0		- 0		- 0		54,447,600.00		64,792,644.00		4,541,500.00		3,079,137.00				4,541,500.00		3,079,137.00		1,462,363.00								4,541,500.00		3,079,137.00		1,462,363.00		- 0		- 0		- 0		9,083,000.00		9,083,000.00		38,974.00		38,982.00		10/2/06		10/27/06		Ne		6/17/72		54447600						19				CRR - NUTS II Praha

		177		Modernizace kabelové sítě MR Klárov - Štefánikův most		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0167		167		21711B1052				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		167		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		----		12991		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39233		1		4/10/06		38960		9/30/06		9/30/06		4/29/95		2/1/38		28,313,250.00		19,196,383.44		9,116,866.56		- 0		- 0		- 0		38987		47208323.43		Schválena		39,028.00		49873950		1/20/81		16,059,412.00		- 0		- 0		- 0		99,747,900.00		118,700,001.00		86,505,010.00		49,873,950.00		33,814,538.00		16,059,412.00		- 0		- 0		- 0		99,747,900.00		118,700,001.00		28,133,685.00		19,074,638.43								9,059,046.57								- 0		- 0		9,059,046.57		- 0		- 0		- 0		9,059,046.57		9,059,046.57		38,989.66								Ne		6/21/00		99747900						23				CRR - NUTS II Praha

		178		Lanová dráha Petřín - sanace zárubních zdí		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0168		168		21711B1062				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		168		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		----		12991		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39051		1		6/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		7/1/17		3/23/17		24,894,422.03		16,878,418.02		8,016,004.95		- 0		- 0		- 0		38987		41772843.95		Prijata		38,996.00		26286922		6/7/96		8,464,390.00		- 0		- 0		- 0		52,573,845.00		62,562,876.00		39,947,103.00		26,286,922.00		17,822,533.00		8,464,390.00		- 0		- 0		- 0		52,573,845.00		62,562,876.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		38,996.38								Ne		4/18/42		52573845						25				CRR - NUTS II Praha

		179		Revitalizace Čimického rybníka		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0169		169		21711B1053				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		169		Hlavní město Praha		----				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		11/1/04		38929		8/31/06		8/30/06		9/11/29		9/11/29		3,566,538.00		1,626,341.30		1,940,196.70		- 0		- 0		- 0		38946		5189235.69		Schválena		38,961.00		3566538		10/7/52		1,940,196.70		- 0		- 0		- 0		7,133,076.00		7,133,076.00		5,656,591.00		3,566,538.00		1,626,341.30		1,940,196.70		- 0		- 0		- 0		7,133,076.00		7,133,076.00		3,564,035.50		1,625,200.19				3,564,035.50		1,625,200.19		1,938,835.31								3,564,035.50		1,625,200.19		1,938,835.31		- 0		- 0		- 0		7,128,071.00		7,128,071.00		38,946.00		38,975.00		9/19/06		9/27/06		Ano		9/11/29		7133076						62				CRR - NUTS II Praha

		180		Zajištění přítoku do nádrže Černý Most - revitalizace		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0170		170		21711B1059				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		170		Hlavní město Praha		----				Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39233		1		6/1/06		39051		12/30/06		12/30/06		11/14/07		11/14/07		2,138,106.50		974,976.56		1,163,129.94		- 0		- 0		- 0										6375582.5		10/26/59		3,468,316.90		- 0		- 0		- 0		12,751,165.00		12,751,165.00		- 0		6,375,582.50		2,907,265.60		3,468,316.90		- 0		- 0		- 0		12,751,165.00		12,751,165.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/2/11		12751165						63				CRR - NUTS II Praha

		181		Nábřeží Na Františku - opěrná zeď včetně náplavky		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0171		171		21711B1041				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		171		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39113		1		4/18/06		38960		9/30/06		9/30/06		2/24/96		2/24/96		46,987,745.00		21,426,411.72		25,561,333.28		- 0		- 0		- 0		38987		67927607.26		Schválena		39,022.00		47906425		6/23/10		26,061,095.20		- 0		- 0		- 0		95,812,850.00		95,812,850.00		100,003,193.00		47,906,425.00		21,845,329.80		26,061,095.20		- 0		- 0		- 0		95,812,850.00		95,812,850.00		46,653,576.42		21,274,030.84								25,379,545.58								- 0		- 0		25,379,545.58		- 0		- 0		- 0		25,379,545.58		25,379,545.58		38,987.00		39,030.00						Ne		9/2/26		95812850						65				CRR - NUTS II Praha

		182		Regenerace plochy pro výstavbu multifunkčního sportoviště v MČ Praha - Satalice		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0172		172						1		1.2				1.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha Satalice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		172		Městská část		----		5		Praha-Satalice		CZ0109538736		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39447		1		9/1/06		39202		5/31/07		5/30/07		2/13/54		2/13/54		9,597,500.00		4,376,460.00		4,414,850.00		806,190.00		- 0		- 0										21359000		5/26/66		9,825,140.00		1,794,156.00		- 0		- 0		42,718,000.00		46,158,000.00		- 0																																																												Ne		11/27/57		0						67				SRR r.s. hl.města Prahy

		183		Letní scéna Chvalský zámek – zlepšení kvality života a veřejné infrastruktury v MČ Praha 20		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0173		173						1		1.3				1.3		32 - zařazen mezi náhradní projekty		under examination		under examination		4b		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		173		Městská část		----		17		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39538		1		6/1/06		39325		9/30/07		9/30/07		6/2/97		7/8/75		4,232,342.34		2,370,111.71		1,362,814.15		499,416.80		- 0		- 0										13225625		11/22/77		4,258,651.00		1,560,625.00		- 0		- 0		26,451,251.00		26,467,251.00		- 0																																																												Ne		1/23/21		0						162				CRR - NUTS II Praha

		184		Kulturně vzdělávací, školící a informační centrum Praha Vinoř		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0174		174		21711B1040				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		174		Městská část		----		5		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39293		1		7/1/06		39113		2/28/07		3/2/07		4/11/17		9/27/96		3,140,490.37		1,758,674.96		1,011,238.10		370,577.94		- 0		- 0										4165108		1/21/86		1,341,165.00		491,483.00		- 0		- 0		8,330,217.00		8,345,217.00		4,999,836.00		4,165,108.00		2,332,461.00		1,341,165.00		491,483.00		- 0		- 0		8,330,217.00		8,345,217.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/11/07		8330217						164				CRR - NUTS II Praha

		185		Revitalizace vodního systému v zámeckém parku v Dolních Počernicích		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0175		175						1		1.2				1.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		175		Městská část		----		12		Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39325		1		9/1/06		39202		5/31/07		5/30/07		1/1/04		2/8/67		1,765,419.50		805,031.53		812,092.68		148,295.30		- 0		- 0										3004475		1/15/51		1,382,058.00		252,376.00		- 0		- 0		6,008,950.00		6,078,950.00		- 0																																																												Ne		12/11/51		0						70				SRR r.s. hl.města Prahy

		186		Centrum vzdělávání a veřejného internetu Praha 14		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0176		176		21711B2029				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 14		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		176		Městská část		----				Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39294		1		6/1/06		39141		3/31/07		3/30/07		1/10/93		8/31/43		957,605.00		189,414.37		644,659.62		123,531.02		- 0		- 0										4928319		12/19/68		3,317,744.00		635,753.00		- 0		- 0		9,856,638.00		10,711,008.00		- 0		4,928,319.00		974,822.00		3,317,744.00		635,753.00		- 0		- 0		9,856,638.00		10,711,008.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/21/86		9856638						383				CRR - NUTS II Praha

		187		Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0177		177						2		2.3				2.3		32 - zařazen mezi náhradní projekty		under examination		under examination		4b		Hlavní město Praha , Odbor informatiky MHMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		177		Hlavní město Praha		----				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		3/1/06		38960		9/15/06		9/30/06		2/29/72		2/29/72		1,875,916.00		371,327.09		1,504,588.91		- 0		- 0		- 0										6310124		9/30/20		5,060,719.50		- 0		- 0		- 0		12,620,248.00		12,620,248.00		- 0																																																												Ne		1/22/53		0						385				SRR r.s. hl.města Prahy

		188		3D Praha – Informační centrum pro podporu cestovního ruchu		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0178		178						2		2.2		2.2.2		2.2.2		32 - zařazen mezi náhradní projekty		under examination		under examination		4b		Česká centra		Příspěvková organizace		Státem zřízená organizace		178		Příspěvková organizace		----		113		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		12/12/05		38898		7/31/06		7/30/06		4/10/34		4/10/34		2,914,790.52		978,688.79		1,936,101.73		- 0		- 0		647,731.23										16844522.52		2/12/85		11,188,697.44		- 0		- 0		3,743,227.23		37,432,272.27		37,432,272.27		- 0																																																												Ne		6/20/37		0						303				CRR - NUTS II Praha

		189		Vzdělávací a informační centrum při SOŠ pro administrativu EU – rozvoj služeb a zlepšení sociální soudržnosti		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0179		179						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie		Školské zařízení		Hlavní město Praha		179		Příspěvková organizace		----				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39202		1		7/1/06		39113		2/28/07		3/2/07		9/15/43		10/24/06		8,474,870.50		4,745,927.36		3,728,943.14		- 0		- 0		- 0										13341520		8/3/55		5,870,269.00		- 0		- 0		- 0		26,683,040.00		26,783,040.00		- 0																																																												Ne		9/5/55		0						166				SRR r.s. hl.města Prahy

		190		Rekonstrukce zdi Lobkovické zahrady s přilehlým schodištěm v parku na Petříně		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0180		180		21711B1060				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		180		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		8/1/05		38929		8/31/06		8/30/06		1/7/26		1/7/26		8,770,572.00		3,999,381.00		4,771,191.00		- 0		- 0		- 0		38946		12731964.99		Schválena		38,959.00		8770572		12/5/49		4,771,191.00		- 0		- 0		- 0		17,541,144.00		17,541,144.00		12,347,330.00		8,770,572.00		3,999,381.00		4,771,191.00		- 0		- 0		- 0		17,541,144.00		17,541,144.00		8,744,481.45		3,987,483.54				8,744,481.45		3,987,483.54		4,756,997.91								8,744,481.45		3,987,483.54		4,756,997.91		- 0		- 0		- 0		17,488,962.90		17,488,962.90		38,946.00		38,975.00		9/18/06		9/27/06		Ano		1/7/26		17541144						72				CRR - NUTS II Praha

		191		Revitalizace Kyjského rybníka		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0181		181		21711B1061				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		181		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39660		1		7/1/06		39202		5/30/07		5/30/07		5/17/21		5/17/21		2,578,864.00		1,175,961.98		1,402,902.02		- 0		- 0		- 0										44973724		1/15/49		24,465,705.90		- 0		- 0		- 0		89,947,448.00		89,947,448.00		- 0		44,973,724.00		20,508,018.10		24,465,705.90		- 0		- 0		- 0		89,947,448.00		89,947,448.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		9/29/67		89947448						73				CRR - NUTS II Praha

		192		Kulturní a sociálně komunikační centrum Slunečný dvůr		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0182		182						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Slunečný Dvůr, o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		182		NNO		----				Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39142		1		3/1/06		38960		8/31/06		9/30/06		5/7/59		9/10/67		3,683,050.00		2,062,508.00		1,620,542.00		- 0		- 0		- 0										5347860		6/25/99		2,353,058.40		- 0		- 0		- 0		10,695,720.00		10,765,720.00		- 0																																																												Ne		11/19/83		0						168				SRR r.s. hl.města Prahy

		193		Revitalizace sociálního zařízení na Střeleckém ostrově včetně doplňkových funkcí a odstranění bariér		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0183		183						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Střelák		Obecně prospěšná spol.		Občanské sdružení		183		NNO		----				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39082		1		5/1/06		39082		1/25/07		1/30/07		11/7/85		12/13/88		2,077,445.70		1,319,321.52		758,124.18		- 0		- 0		260,508.60										2077445.7		3/5/12		758,124.18		- 0		- 0		260,508.60		4,415,400.00		5,254,326.00		- 0																																																												Ne		9/13/75		0						170				SRR r.s. hl.města Prahy

		194		Poradenské centrum pro financování inovací v MSP		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0184		184						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Institut pro evropské a národní strategie		Spol.zájmová org.druž.		Občanské sdružení		184		Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		----		1		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		6/1/06		38961		9/8/06		10/1/06		8/2/14		8/2/14		2,851,555.50		1,802,182.84		1,049,372.66		- 0		- 0		- 0										5872409		5/11/61		2,161,047.00		- 0		- 0		- 0		11,744,818.00		11,744,818.00		- 0																																																												Ne		3/19/56		0						223				SRR r.s. hl.města Prahy

		195		Internet pro podnikání na Praze 9		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0185		185						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Centrum pro veřenou politiku, občanské sdružení		Spol.zájmová org.druž.		Občanské sdružení		185		NNO		----		2		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39583		1		5/15/06		38944		8/16/06		9/14/06		11/17/06		11/17/06		2,430,119.50		1,535,835.43		894,284.07		- 0		- 0		- 0										5897426		8/25/04		2,170,253.00		- 0		- 0		- 0		11,794,852.00		11,794,852.00		- 0																																																												Ne		3/15/93		0						226				SRR r.s. hl.města Prahy

		196		CITT Praha - Praktické využití GMES		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0186		186						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Česká kosmická kancelář		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		186		Organizace výzkumu a vývoje		----		5		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39293		1		9/1/06		39294		7/31/07		8/30/07		1/2/75		1/2/75		13,436,360.00		8,411,162.00		5,025,198.00		- 0		- 0		- 0										13436360		12/22/28		5,025,198.00		- 0		- 0		- 0		26,872,720.00		26,872,720.00		- 0																																																												Ne		1/2/75		0						229				SRR r.s. hl.města Prahy

		197		Centrum celoživotního vzdělávání v elektrotechnice a IT		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0187		187		21711B2027				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Střední škola slaboproudé elektrotechniky		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		187		Organizace zřízené, založené hl.m. Prahou		----		50		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39721		1		9/15/06		39416		12/31/07		12/30/07		1/21/92		1/21/92		12,544,630.00		7,928,208.67		4,616,421.33		- 0		- 0		- 0										19988920		12/22/87		7,355,920.00		- 0		- 0		- 0		39,977,840.00		39,977,840.00		- 0		19,988,920.00		12,633,000.00		7,355,920.00		- 0		- 0		- 0		39,977,840.00		39,977,840.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/9/55		39977840						230				CRR - NUTS II Praha

		198		Interoperabilní nadstavba elektronických spisových služeb úřadů a organizací správy města		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0188		188		21711B2024				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		188		Hlavní město Praha		----				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39568		1		4/1/06		39141		3/30/07		3/30/07		11/17/14		11/17/14		4,641,297.50		918,976.90		3,722,320.60		- 0		- 0		- 0										15297509.5		11/9/92		12,268,602.62		- 0		- 0		- 0		30,595,019.00		32,295,886.00		- 0		15,297,509.50		3,028,906.88		12,268,602.62		- 0		- 0		- 0		30,595,019.00		32,295,886.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/24/66		30595019						387				CRR - NUTS II Praha

		199		Systém sdílení vybraných okruhů informací webových prezentací subjektů HMP		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0189		189		21711B2022				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		189		Hlavní město Praha		----				Praha		CZ0100554782		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39507		1		4/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		4/19/48		4/19/48		1,031,500.00		204,237.00		827,263.00		- 0		- 0		- 0		38989		457336.5		Schválena		39,071.00		3984000		9/29/59		3,195,168.00		- 0		- 0		- 0		7,968,000.00		7,968,000.00		450,000.00		3,984,000.00		788,832.00		3,195,168.00		- 0		- 0		- 0		7,968,000.00		7,968,000.00		381,750.00		75,586.50								306,163.50								- 0		- 0		306,163.50		- 0		- 0		- 0		306,163.50		306,163.50		38,989.66								Ne		8/22/15		7968000						391				CRR - NUTS II Praha

		200		Modrý klíč - chráněná pracoviště pro lidi s mentálním postižením I.		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0190		190		21711B2021				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Škola SPMP MODRÝ KLÍČ, organizační jednotka sdružení		Org.jednotka sdružení		Občanské sdružení		190		NNO		----		60		Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39325		1		8/1/06		39113		3/2/07		3/2/07		4/12/96		4/12/96		5,174,005.61		1,814,005.24		3,360,000.37		- 0		- 0		936,624.79										13101263		1/8/76		8,507,963.50		- 0		- 0		2,371,658.00		28,574,184.00		28,574,184.00		- 0		13,101,263.00		4,593,299.50		8,507,963.50		- 0		- 0		2,371,658.00		28,574,184.00		28,574,184.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/28/40		26202526						307				CRR - NUTS II Praha

		201		Virtuální turistické informační centrum		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0191		191						2		2.2		2.2.2		2.2.2		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Czech Efficient Learning Node		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		191		NNO		----		10		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39447		1		9/1/06		39202		5/1/07		5/30/07		3/1/39		3/1/39		1,961,200.00		549,136.00		1,086,504.80		325,559.20		- 0		- 0										3956500		2/7/33		2,191,901.00		656,779.00		- 0		- 0		7,913,000.00		7,913,000.00		- 0																																																												Ne		1/20/65		0						309				SRR r.s. hl.města Prahy

		202		DigiForm -systém  a služba pro tvorbu a správu digitálních formulářů		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0192		192						2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		192		Hlavní město Praha		----		2071		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38944		1		1/3/06		38913		8/8/06		8/14/06		4/16/27		4/16/27		2,159,915.00		427,663.17		1,732,251.83		- 0		- 0		- 0										2159915		11/24/70		1,732,252.00		- 0		- 0		- 0		4,319,830.00		4,319,830.00		- 0																																																												Ne		4/16/27		0						393				SRR r.s. hl.města Prahy

		203		Internet pro Pražany		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0193		193						2		2.3				2.3		35 - originál složky předán CRR		under examination		Doporučen RR		5b		HLAVNÍ MĚSTO PRAHA		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		193		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		4. výzva		004		39203		1		2/1/06		38926		7/28/06		8/27/06		10/6/22		9/9/26		34,502,028.52		6,831,401.81		27,670,627.67		- 0		- 0		- 0										37302974		2/23/22		29,916,986.00		- 0		- 0		- 0		74,605,949.00		88,781,079.00		- 0																																																												Ne		2/23/64		0						394				CRR - NUTS II Praha

		204		Pražské centrum inovací a vzdělávání České stavební akademie		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0194		194		21711B2028				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		ABF - Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství		Nadace		Nadace a nadační fondy		194		NNO		----		5		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		8/1/06		39113		3/2/07		3/2/07		10/6/94		1/27/51		4,410,500.00		2,787,436.00		1,623,064.00		- 0		- 0		- 0										12070000		5/29/85		4,441,760.00		- 0		- 0		- 0		24,140,000.00		28,726,600.00		- 0		12,070,000.00		7,628,240.00		4,441,760.00		- 0		- 0		- 0		24,140,000.00		28,426,400.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/26/93		24140000						232				CRR - NUTS II Praha

		205		Multimediální portál vzdělávacích a informačních služeb pro neziskový sektor		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0195		195						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Prosperita o.p.s.		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		195		Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		----		10		Praha		CZ01		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39386		1		5/1/06		38960		8/31/06		9/30/06		3/24/41		6/12/44		3,130,535.36		619,845.28		2,510,689.37		- 0		- 0		329,530.00										4416788		5/11/94		3,542,264.00		- 0		- 0		464,925.00		9,298,500.00		10,570,500.00		- 0																																																												Ne		7/2/85		0						396				SRR r.s. hl.města Prahy

		206		Vybudování geografického informačního systému organizace IROP		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0196		196						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Inženýrská realitní organizace Praha		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		196		Příspěvková organizace		----		19						Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		10/1/04		38990		10/15/06		10/30/06		5/22/67		5/22/67		1,345,442.50		- 0		1,345,442.50		- 0		- 0		- 0										1345442.5		12/31/99		1,345,442.50		- 0		- 0		- 0		2,690,885.00		2,690,885.00		- 0																																																												Ne		5/22/67		0						398				SRR r.s. hl.města Prahy

		207		GridNet - vysokorychlostní propojení propojení občanů, podnikatelů a neziskových organizací		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0197		197						2		2.3				2.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		197		Městská část		----				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39083		1		3/1/06		38899		8/1/06		7/31/06		12/3/89		12/3/89		765,170.00		151,503.66		514,194.24		99,472.10		- 0		- 0										1300000		9/25/04		873,600.00		169,000.00		- 0		- 0		2,600,000.00		2,600,000.00		- 0																																																												Ne		7/22/18		0						399				SRR r.s. hl.města Prahy

		208		Digitální služba Modeler Europrojektů		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0198		198						2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		198		Městská část		----		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39507		1		3/1/06		38929		8/31/06		8/30/06		3/12/12		3/12/12		1,353,625.00		268,017.75		909,636.00		175,971.25		- 0		- 0										1750000		9/5/48		1,176,000.00		227,500.00		- 0		- 0		3,500,000.00		3,500,000.00		- 0																																																												Ne		9/2/82		0						401				SRR r.s. hl.města Prahy

		209		Revitalizace sportovního areálu Masná		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0199		199		21711B1046				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		199		Městská část		----		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		9/1/05		38960		9/30/06		9/30/06		11/16/25		11/16/25		13,829,155.00		7,744,326.99		4,452,987.99		1,631,840.01		- 0		- 0		38966		13381797.28		Schválena		38,971.00		14164448.5		4/28/17		4,560,952.50		1,671,405.00		- 0		- 0		28,328,897.00		28,328,897.00		14,416,933.00		13,829,155.00		7,744,327.00		4,452,988.00		1,631,840.00		- 0		- 0		27,658,310.00		28,328,897.00		8,578,075.18		4,803,722.10				8,578,075.18		4,803,722.10		2,762,140.21		1,012,212.87						8,578,075.18		4,803,722.10		2,762,140.21		1,012,212.87		- 0		- 0		17,156,150.36		17,156,150.36		38,966.00		38,975.00		9/18/06		9/29/06		Ano		11/18/61		27658310						171				CRR - NUTS II Praha

		210		Revitalizace a rozšíření dětského hřiště Kampa		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0200		200		21711B1047				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		200		Městská část		----		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		3/15/06		38960		9/30/06		9/30/06		7/7/02		7/7/02		4,072,913.50		2,280,831.50		1,311,478.00		480,604.00		- 0		- 0		38981		7358013.24		Schválena		38,985.00		4072913.5		9/12/44		1,311,478.00		480,604.00		- 0		- 0		8,145,827.00		8,145,827.00		5,796,139.00		4,072,913.50		2,280,831.50		1,311,478.00		480,604.00		- 0		- 0		8,145,827.00		8,145,827.00		3,679,006.62		2,060,243.71								1,184,640.13		434,122.78						- 0		- 0		1,184,640.13		434,122.78		- 0		- 0		1,618,762.91		1,618,762.91		38,981.60		39,037.00		11/23/06				Ne		7/7/02		8145827						172				CRR - NUTS II Praha

		211		Horní Počernice ČOV Svépravice, 2. etapa veřejné splaškové a dešťové kanalizace		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0201		201						1		1.3				1.3		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		201		Hlavní město Praha		----				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39538		1		4/1/06		38944		8/31/06		9/14/06		10/28/33		9/28/26		17,500,000.00		9,800,000.00		7,700,000.00		- 0		- 0		- 0										76637500		10/2/02		33,720,500.00		- 0		- 0		- 0		153,275,000.00		182,397,250.00		- 0																																																												Ne		9/10/52		0						173				SRR r.s. hl.města Prahy

		212		TV Horní Počernice, etapa 0014 - kanalizace Otovická, část II.		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0202		202		21711B1054				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		202		Hlavní město Praha		----		1850		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39113		1		8/2/06		38960		9/30/06		9/30/06		2/8/34		2/23/47		6,619,500.00		3,706,920.00		2,912,580.00		- 0		- 0		- 0		38973		10326420		Schválena		38,974.00		15719500		7/28/01		6,916,580.00		- 0		- 0		- 0		31,439,000.00		37,412,410.00		27,644,389.00		15,719,500.00		8,802,920.00		6,916,580.00		- 0		- 0		- 0		31,439,000.00		37,412,410.00		6,619,500.00		3,706,920.00								2,912,580.00								- 0		- 0		2,912,580.00		- 0		- 0		- 0		2,912,580.00		2,912,580.00		38,973.00		38,979.00		9/29/06				Ne		1/20/77		31439000						176				CRR - NUTS II Praha

		213		Stavba 0012 Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy, Etapa 0003, část 23 Provizorní ochrana Karlína; dodávka mobilních čerpadel		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0203		203		21711B1056				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		203		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		4/4/06		38960		9/30/06		9/30/06		1/18/04		3/17/20		9,499,996.00		4,331,998.00		5,167,998.00		- 0		- 0		- 0		38973		13831994		Schválena		38,974.00		9499996		8/8/60		5,167,998.00		- 0		- 0		- 0		18,999,992.00		22,609,990.00		18,999,992.00		9,499,996.00		4,331,998.00		5,167,998.00		- 0		- 0		- 0		18,999,992.00		22,609,990.00		9,499,996.00		4,331,998.00				9,499,996.00		4,331,998.00		5,167,998.00								9,499,996.00		4,331,998.00		5,167,998.00		- 0		- 0		- 0		18,999,992.00		18,999,992.00		38,960.00		38,979.00		9/25/06		10/20/06		Ne		3/17/20		18999992						76				CRR - NUTS II Praha

		214		Podjezd Chlumecká, komunikace 5, 6, 7		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0204		204		21711B1057				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		204		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39187		1		7/3/06		38959		9/30/06		9/29/06		11/8/20		4/19/50		9,487,229.00		6,432,341.24		3,054,887.76		- 0		- 0		- 0		38972		15919570.31		Schválena		38,974.00		71902835		4/18/73		23,152,713.00		- 0		- 0		- 0		143,805,670.00		173,245,075.00		69,154,759.60		36,952,379.80		25,053,713.40		11,898,666.40		- 0		- 0		- 0		73,904,759.60		87,946,663.90		9,487,229.03		6,432,341.28				9,487,229.03		6,432,341.28		3,054,887.75								9,487,229.03		6,432,341.28		3,054,887.75		- 0		- 0		- 0		18,974,458.06		18,974,458.06		38,972.00		38,979.00		10/3/06				Ne		7/19/26		73904759.6						27				CRR - NUTS II Praha

		215		Samoobslužná zařízení pro knihovnické a informační služby MKP.		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0205		205						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		205		Příspěvková organizace		----		451		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39326		1		5/20/06		39083		1/2/07		1/31/07		3/2/10		3/2/10		3,599,496.00		- 0		3,599,496.00		- 0		- 0		- 0										5965761		12/31/99		5,965,761.00		- 0		- 0		- 0		11,931,522.00		11,931,522.00		- 0																																																												Ne		5/24/67		0						403				SRR r.s. hl.města Prahy

		216		Vysokorychlostní komunitní síť pro elektronickou komunikaci s možností univerzálního využití v existujících kolektorových šachtách		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0206		206						2		2.3				2.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		SUP spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		206		Podnikající fyzické a právnické osoby		----		3		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39449		1		3/1/06		38869		6/1/06		7/1/06		3/25/31		3/25/31		7,189.80		7,189.80		- 0		- 0		- 0		33,552.40										374623.05		9/5/25		- 0		- 0		- 0		1,748,240.90		2,497,487.00		2,497,487.00		- 0																																																												Ne		5/13/51		0						405				SRR r.s. hl.města Prahy

		217		Pobřežní III. etapa 1. infrastruktura		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0207		207		21711B1055				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		207		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39385		1		9/1/06		39325		9/30/07		9/30/07		5/20/78		10/2/32		25,353,811.50		11,561,338.16		13,792,473.34		- 0		- 0		- 0										25865417.55		8/5/92		14,070,787.15		- 0		- 0		- 0		51,730,835.10		88,123,015.26		- 0		25,865,417.50		11,794,630.50		14,070,787.00		- 0		- 0		- 0		51,730,835.00		88,123,013.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		3/19/34		51730835						77				CRR - NUTS II Praha

		218		Pobřežní III., 2. etapa - infrastruktura		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0208		208						1		1.2				1.2		47 - nevydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		208		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		11/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		10/5/92		12/17/26		19,636,708.50		8,954,339.15		10,682,369.35		- 0		- 0		- 0										42882686		5/31/38		23,328,181.00		- 0		- 0		- 0		85,765,372.00		129,968,440.00		- 0																																																												Ne		8/11/17		0						79				CRR - NUTS II Praha

		219		Technické zajištění účasti na zahraničních stážích v rámci projektu „Školící aktivity pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty"		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0209		209						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		209		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38837		1		2/27/06		38837		6/30/06		5/30/06		1/3/01		1/3/01		475,000.00		475,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38910		184649.92		Schválena		38,910.00		475000		7/2/00		- 0		- 0		- 0		- 0		950,000.00		950,000.00		- 0		475,000.00		475,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		950,000.00		950,000.00		184,649.92						184,649.92		184,649.93										184,649.92		184,649.93		- 0		- 0		- 0		- 0		369,299.85		369,299.85								8/11/06		Ne		1/3/01		950000						562				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		220		Letní prohlídky Divadla Na zábradlí		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0210		210						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Divadlo Na zábradlí		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		210		Příspěvková organizace		----		69		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		7/1/06		38960		9/11/06		9/30/06		5/27/78		11/2/79		251,988.50		72,068.71		179,919.79		- 0		- 0		- 0										251988.5		4/23/97		179,919.80		- 0		- 0		- 0		503,977.00		539,977.00		- 0																																																												Ne		11/2/79		0						312				SRR r.s. hl.města Prahy

		221		Papírové archivní boxy na projektovou dokumentaci JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0211		211						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		211		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38782		1		2/13/06		38782		6/30/06		4/5/06		10/22/25		10/22/25		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38870		57954.49		Schválena		38,870.00		59500		11/25/62		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		- 0		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		57,954.49						57,954.49		57,954.49										57,954.49		57,954.49		- 0		- 0		- 0		- 0		115,908.98		115,908.98										Ne		10/22/25		119000						563				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		222		Expert na webové stránky		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0212		212						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		212		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39066		1		2/6/06		39066		12/31/06		1/14/07		10/22/25		10/22/25		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0										59500		11/25/62		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		- 0		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		10/22/25		119000						473				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		223		Bibliobus do sídlišť		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0213		213		21711B1064				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		213		Příspěvková organizace		----		451						Hlavní město Praha		4. výzva		004		39538		1		8/15/06		39506		3/31/08		3/29/08		4/6/41		10/15/10		3,690,920.00		2,066,915.20		1,624,004.80		- 0		- 0		- 0										3767572		7/16/76		1,657,731.70		- 0		- 0		- 0		7,535,143.70		7,535,143.70		- 0		3,690,920.00		2,066,915.20		1,624,004.80		- 0		- 0		- 0		7,381,840.00		7,429,495.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/8/30		7381840						178				CRR - NUTS II Praha

		224		Rekonstrukce a modernizace veřejné knihovny Ďáblice - nové a kvalitnější služby pro obyvatele sídliště		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0214		214		21711B1058				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		214		Příspěvková organizace		----		455		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39113		1		5/1/04		38898		7/31/06		7/30/06		10/24/09		4/20/67		5,618,763.50		3,146,507.50		2,472,256.00		- 0		- 0		- 0		38929		8370816.33		Schválena		38,971.00		6155223.5		5/10/37		2,708,298.34		- 0		- 0		- 0		12,310,447.00		12,976,627.00		6,386,531.00		6,085,243.50		3,407,736.30		2,677,507.20		- 0		- 0		- 0		12,170,487.00		12,976,627.00		5,365,907.90		3,004,908.42				5,365,907.90		3,004,908.42		2,360,999.48								5,365,907.90		3,004,908.42		2,360,999.48		- 0		- 0		- 0		10,731,815.80		10,731,815.80		38,929.00		38,975.00		10/4/06		10/27/06		Ne		11/8/04		12170487						179				CRR - NUTS II Praha

		225		Nákup technického vybavení		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0215		215		21711B3022				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Oddělení Grantových schémat z EU				Obec		215		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38838		1		2/1/06		38808		5/1/06		5/1/06		7/18/28		7/18/28		60,000.00		- 0		60,000.00		- 0		- 0		- 0										60000		12/31/99		60,000.00		- 0		- 0		- 0		120,000.00		120,000.00		- 0		60,000.00		- 0		60,000.00		- 0		- 0		- 0		120,000.00		120,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/18/28		120000						474				CRR - NUTS II Praha

		226		Inovace grafického manuálu pro publicitu v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0216		216						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		216		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		2/20/06		38960		9/30/06		9/30/06		6/5/77		6/5/77		178,500.00		178,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38975		130900		Schválena		38,978.00		178500		9/17/88		- 0		- 0		- 0		- 0		357,000.00		357,000.00		- 0		178,500.00		178,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		357,000.00		357,000.00		130,900.00						130,900.00		130,900.00										130,900.00		130,900.00		- 0		- 0		- 0		- 0		261,800.00		261,800.00		38,975.58								Ne		6/5/77		357000						564				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		233		Pořízení dálkově řízeného tiskového stroje		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0217		217				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Střední škola polygrafická Praha, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		217		Malý a střední podnik		----		50		Praha-Petrovice		CZ010F547395		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		38898		1		2/16/06		38898		8/1/06		7/30/06		2/27/86		2/27/86		1,237,414.03		618,707.02		618,707.02		- 0		- 0		5,774,598.95		38926		2417651		Schválena		38,947.00		1208825.5		10/27/54		604,412.75		- 0		- 0		5,641,185.79		8,058,836.79		9,590,015.78		9,590,015.78		1,208,825.50		604,412.75		604,412.75		- 0		- 0		5,641,185.79		8,058,836.79		9,590,015.78		1,208,825.75		604,412.75		604,412.75		1,208,825.50		604,412.75		604,412.75						5,641,185.79		1,208,825.50		604,412.75		604,412.75		- 0		- 0		5,641,185.79		8,058,836.79		8,058,836.79										Ne		4/20/19		2417651						319				MHMP - oddělení GS

		234		Centrum českých delikates Patriot-x		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0218		218				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		Daja spol.s.r.o		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		218		Malý a střední podnik		----		25		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		38990		1		12/22/04		38959		9/30/06		9/29/06		6/28/23		6/28/23		1,287.00		643.50		643.50		- 0		- 0		6,006.00										1287		10/4/01		643.50		- 0		- 0		6,006.00		8,580.00		8,580.00		3,762,516.00		1,287,000.00		643,500.00		643,500.00		- 0		- 0		6,006,000.00		8,580,000.00		8,580,000.00																																												Ne		1/17/07		2574000						320				MHMP - oddělení GS

		235		Šicí dílna a vzorkovna		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0219		219				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		OPTIMAL INTERIER DESIGN, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		219		Malý a střední podnik		----		15		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		39031		1		2/16/06		39031		11/30/06		12/10/06		4/13/86		12/20/31		752,325.00		376,162.50		376,162.50		- 0		- 0		3,510,850.00										752325		11/22/29		376,162.50		- 0		- 0		3,510,850.00		5,015,500.00		5,911,920.00		- 0		752,325.00		376,162.50		376,162.50		- 0		- 0		3,510,850.00		5,015,500.00		5,911,920.00																																												Ne		8/3/19		1504650						321				MHMP - oddělení GS

		236		Vydavatelské a logistické centrum SEVT		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0220		220				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		SEVT, a. s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		220		Malý a střední podnik		----		80		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		39355		1		6/20/06		39355		10/30/07		10/30/07		8/5/83		11/17/09		1,500,000.02		749,999.38		749,999.38		- 0		- 0		9,640,999.96										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		9,641,000.00		12,641,000.00		15,042,000.00		- 0		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		9,641,000.00		12,641,000.00		15,042,000.00																																												Ne		9/19/13		3000000						322				MHMP - oddělení GS

		237		Nákup a implementace komplexního podnikového systému do společnosti METROS s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0221		221				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		METROS, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		221		Malý a střední podnik		----		38						Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		39082		1		4/1/06		39082		12/31/06		1/30/07		2/2/35		2/2/35		495,000.00		247,500.00		247,500.00		- 0		- 0		2,310,000.00										495000		8/17/77		247,500.00		- 0		- 0		2,310,000.00		3,300,000.00		3,300,000.00		- 0																																																												Ne		7/11/10		0						323				MHMP - oddělení GS

		238		Rekonstrukce přízemního podlaží v domě U zlatého jednorožce		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0222		222				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		First Czech Restaurant Management Company s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		222		Malý a střední podnik		----		8		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		39082		1		3/1/06		39082		6/5/06		1/30/07		4/1/47		1/23/25		1,321,725.00		660,862.50		660,862.50		- 0		- 0		6,168,050.00										1321725		5/17/09		660,862.50		- 0		- 0		6,168,050.00		8,811,500.00		11,376,300.00		- 0		1,321,725.00		660,862.50		660,862.50		- 0		- 0		6,168,050.00		8,811,500.00		11,376,300.00																																												Ne		7/8/37		2643450						324				MHMP - oddělení GS

		239		Expert na analýzy v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0223		223						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		223		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39447		1		3/1/06		39082		1/31/07		1/30/07		3/26/39		3/26/39		135,000.00		135,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										295000		9/6/07		- 0		- 0		- 0		- 0		590,000.00		590,000.00		- 0		295,000.00		295,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		590,000.00		590,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/13/15		590000						475				CRR - NUTS II Praha

		240		Správa dokumentace programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0224		224						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		224		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39447		1		3/1/06		38898		7/14/06		7/30/06		10/14/73		10/14/73		50,000.00		50,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/12/68		500000						477				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		241		Podpora konečným příjemcům v programu JPD 2 a analýza stavu projektů v JPD 2"		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0225		225						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		225		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39113		1		2/24/06		39113		2/15/07		3/2/07		3/19/16		3/19/16		1,190,000.00		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										1190000		2/8/58		- 0		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		- 0		1,190,000.00		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		3/19/16		2380000						484				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		242		Administrativní pracovník pro oddělení JPD 2 v roce 2006		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0226		226						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		226		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		2/13/06		39082		1/31/07		1/30/07		12/4/55		12/4/55		65,000.00		65,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										65000		12/16/77		- 0		- 0		- 0		- 0		130,000.00		130,000.00		- 0		65,000.00		65,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		130,000.00		130,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/4/55		130000						485				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		251		Příruční archiv dokumentů JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0227		227		21711B3006				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		227		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38908		1		3/6/06		38878		7/10/06		7/10/06		7/18/28		7/18/28		60,000.00		- 0		60,000.00		- 0		- 0		- 0		38944		42882		Schválena		38,966.00		60000		12/31/99		60,000.00		- 0		- 0		- 0		120,000.00		120,000.00		- 0		60,000.00		- 0		60,000.00		- 0		- 0		- 0		120,000.00		120,000.00		42,882.00						42,882.00				42,882.00								42,882.00		- 0		42,882.00		- 0		- 0		- 0		85,764.00		85,764.00		38,966.00				9/27/06		11/16/06		Ne		7/18/28		120000						486				CRR - NUTS II Praha

		245		Expertní a poradenská činnost III.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0228		228		21711B3007				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha				Hlavní město Praha		228		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39293		1		2/1/06		39263		7/30/07		7/30/07		12/7/56		12/7/56		540,000.00		- 0		540,000.00		- 0		- 0		- 0										540000		12/31/99		540,000.00		- 0		- 0		- 0		1,080,000.00		1,080,000.00		- 0		540,000.00		- 0		540,000.00		- 0		- 0		- 0		1,080,000.00		1,080,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/7/56		1080000						487				CRR - NUTS II Praha

		246		Ex-ante evaluace operačního programu regionu NUTS II - hlavní město Praha pro čerpání podpory z Evropského fondu regionálního rozvoje v programovém období 2007-2013		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0229		229		21711B3008				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		229		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		2/14/06		38929		8/31/06		8/30/06		3/19/16		3/19/16		1,190,000.00		- 0		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		38979		999600		Schválena		38,981.00		1190000		12/31/99		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		1,680,000.00		1,190,000.00		- 0		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		999,600.00						999,600.00				999,600.00								999,600.00		- 0		999,600.00		- 0		- 0		- 0		1,999,200.00		1,999,200.00		38,981.34				10/10/06		11/16/06		Ne		3/19/16		2380000						565				CRR - NUTS II Praha

		247		SEA - Strategické posouzení vlivů realizace operačního programu regionu NUTS II - hlavní město Praha pro čerpání podpory z Evropského fondu regionálního rozvoje v programovém období 2007 - 2013 na životní prostředí		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0230		230		21711B3009				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		230		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39066		1		2/14/06		39051		12/15/06		12/30/06		3/19/16		3/19/16		1,190,000.00		- 0		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		39064		502299		Schválena		39,069.00		1190000		12/31/99		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		844,200.00		1,190,000.00		- 0		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		502,299.00										502,299.00								- 0		- 0		502,299.00		- 0		- 0		- 0		502,299.00		502,299.00										Ne		3/19/16		2380000						566				CRR - NUTS II Praha

		248		Komunikační strategie JPD 2 - Evaluace KAP a mediální analýza		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0231		231		21711B3010				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		231		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39021		1		2/8/06		38883		7/14/06		7/15/06		3/19/16		3/19/16		1,190,000.00		- 0		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		38944		711025		Schválena		38,967.00		1190000		12/31/99		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		1,195,000.00		1,190,000.00		- 0		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		711,025.00						711,025.00				711,025.00								711,025.00		- 0		711,025.00		- 0		- 0		- 0		1,422,050.00		1,422,050.00		38,965.66				9/19/06		10/10/06		Ne		3/19/16		2380000						567				CRR - NUTS II Praha

		252		Školení pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty - Český a moravský účetní dvůr		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0232		232						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		232		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39066		1		3/14/06		38898		8/31/06		7/30/06		4/23/04		4/23/04		19,050.00		19,050.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38960		19034		Schválena		38,960.00		59500		11/25/62		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		- 0		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		19,034.00						19,034.00		19,034.00										19,034.00		19,034.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38,068.00		38,068.00										Ne		10/22/25		119000						568				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		253		Informační letáky JPD 2 – II		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0233		233						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		233		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38990		1		4/10/06		38990		10/31/06		10/30/06		8/14/51		8/14/51		119,000.00		119,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										119000		10/22/25		- 0		- 0		- 0		- 0		238,000.00		238,000.00		- 0		119,000.00		119,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		238,000.00		238,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/14/51		238000						570				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		254		Aktualizace procesního modelu ARIS JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0234		234						3		3.2				3.2		05 - chybně načten		rejected		rejected		4a		OŘOS, MMR ČR				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		234		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38898		1		1/1/06		38898		7/31/06		7/30/06		1/21/32		1/21/32		225,000.00		225,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										225000		1/10/16		- 0		- 0		- 0		- 0		450,000.00		450,000.00		- 0																																																												Ne		1/21/32		0						571				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		255		Aktualizace procesního modelu ARIS JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0235		235						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		OŘOS, MMR ČR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		235		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39172		1		1/1/06		39082		1/31/07		1/30/07		2/27/95		2/27/95		200,000.00		200,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										225000		1/10/16		- 0		- 0		- 0		- 0		450,000.00		450,000.00		- 0		225,000.00		225,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		450,000.00		450,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/21/32		450000						488				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		256		Seminář pro konečné příjemce v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0236		236						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		236		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38834		1		4/3/06		38834		5/31/06		5/27/06		10/22/25		10/22/25		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38909		11148		Schválena		38,909.00		59500		11/25/62		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		- 0		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		11,148.00						11,148.00		11,148.00										11,148.00		11,148.00		- 0		- 0		- 0		- 0		22,296.00		22,296.00								8/11/06		Ne		10/22/25		119000						572				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		257		Vzdělávací semináře pro ŘO JPD 2 v zahraničí		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0237		237						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, OŘOS		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		237		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39263		1		5/1/06		39263		7/15/07		7/30/07		1/19/29		1/19/29		297,500.00		297,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0										297500		7/11/14		- 0		- 0		- 0		- 0		595,000.00		595,000.00		- 0		297,500.00		297,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		595,000.00		595,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/19/29		595000						573				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		258		Příprava Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 6. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0238		238						3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		238		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38898		1		4/17/06		38898		7/31/06		7/30/06		5/15/21		5/15/21		150,000.00		150,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38938		76507.85		Schválena		38,938.00		150000		9/7/10		- 0		- 0		- 0		- 0		300,000.00		300,000.00		- 0		150,000.00		150,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		300,000.00		300,000.00		76,507.85						76,507.85		76,507.85										76,507.85		76,507.85		- 0		- 0		- 0		- 0		153,015.70		153,015.70										Ne		5/15/21		300000						490				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		259		Příprava OPPK 2007-13		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0239		239		21711B3024				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		239		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39292		1		5/1/06		39262		7/29/06		7/29/07		12/16/66		12/16/66		797,500.00		- 0		797,500.00		- 0		- 0		- 0										797500		12/31/99		797,500.00		- 0		- 0		- 0		1,595,000.00		1,595,000.00		- 0		797,500.00		- 0		797,500.00		- 0		- 0		- 0		1,595,000.00		1,595,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/16/66		1595000						574				CRR - NUTS II Praha

		260		Technické vybavení SRR		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0240		240		21711B3025				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		240		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39020		1		5/2/06		38990		10/30/06		10/30/06		2/27/95		2/27/95		200,000.00		- 0		200,000.00		- 0		- 0		- 0		39064		183392.3		Schválena		39,066.00		200000		12/31/99		200,000.00		- 0		- 0		- 0		400,000.00		400,000.00		- 0		200,000.00		- 0		200,000.00		- 0		- 0		- 0		400,000.00		400,000.00		183,392.30										183,392.30								- 0		- 0		183,392.30		- 0		- 0		- 0		183,392.30		183,392.30										Ne		2/27/95		400000						491				CRR - NUTS II Praha

		261		Podpora projektovým žadatelům ve 5. výzvě programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0241		241						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor 27		Org. složka státu		Státem zřízená organizace		241		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39021		1		5/15/06		39021		11/30/06		11/30/06		2/22/66		2/22/66		267,750.00		267,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0										267750		1/26/33		- 0		- 0		- 0		- 0		535,500.00		535,500.00		- 0		267,750.00		267,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0		535,500.00		535,500.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/22/66		535500						492				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		262		PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY JPD 2 - II		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0242		242						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, OŘOS		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		242		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39113		1		8/1/06		39113		2/15/07		3/2/07		2/8/58		2/8/58		595,000.00		595,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										595000		1/19/29		- 0		- 0		- 0		- 0		1,190,000.00		1,190,000.00		- 0		595,000.00		595,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		1,190,000.00		1,190,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/8/58		1190000						575				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		263		Tisk a grafické zpracování Výroční zprávy za rok 2005 JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0243		243						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		243		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38990		1		6/12/06		38990		10/31/06		10/30/06		5/15/21		5/15/21		150,000.00		150,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										150000		9/7/10		- 0		- 0		- 0		- 0		300,000.00		300,000.00		- 0		150,000.00		150,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		300,000.00		300,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/15/21		300000						576				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		264		Multifunkční CDrom o programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0244		244						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		244		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38975		1		6/12/06		38975		10/15/06		10/15/06		6/5/77		6/5/77		178,500.00		178,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0										178500		9/17/88		- 0		- 0		- 0		- 0		357,000.00		357,000.00		- 0		178,500.00		178,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		357,000.00		357,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/5/77		357000						577				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		265		Inzerce k 5. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0245		245						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor OŘOS		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		245		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38902		1		6/12/06		38902		9/30/06		8/3/06		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		39045		249104.25		Schválena		39,045.00		250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		249,104.25						249,104.25		249,104.25										249,104.25		249,104.25		- 0		- 0		- 0		- 0		498,208.50		498,208.50										Ne		12/12/68		500000						578				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		266		Nákup technického vybavení pro zefektivnění výkonu práce zaměstnanců ŘO JPD 2(PDA)		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0246		246						3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		MMR - odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		246		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		6/30/06		38960		9/30/06		9/30/06		4/8/64		4/8/64		30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										30000		2/18/82		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00		- 0		30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/8/64		60000						493				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		267		Setkávání ŘO JPD 2 se ZS, OGS, žadateli, konečnými příjemci a cílovými skupinami programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0247		247						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor ŘO SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Státem zřízená organizace		247		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39721		1		6/16/06		39082		1/31/07		1/30/07		7/17/46		7/17/46		8,500.00		8,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0										150000		9/7/10		- 0		- 0		- 0		- 0		300,000.00		300,000.00		- 0		150,000.00		150,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		300,000.00		300,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/15/21		300000						494				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		269		Inovace SW produktu ModLyng 1.0 na ModLyng 2.0		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0248		248				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Lynguent s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		248		Malý a střední podnik		----		6		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39355		1		6/30/06		39355		9/30/07		10/30/07		1/26/66		6/19/09		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		8,362,500.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		8,362,500.00		11,362,500.00		12,625,000.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						325				MHMP - oddělení GS

		270		"Rozšíření nabídky polygrafických služeb o výrobu tiskovin, navazující na na grafické a technické DTP zpracování."		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0249		249				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		T. A. PRINT, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		249		Malý a střední podnik		----		4		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39021		1		7/1/06		39021		11/1/06		11/30/06		12/8/23		12/8/23		1,414,800.00		707,400.00		707,400.00		- 0		- 0		6,602,400.00										1414800		10/16/36		707,400.00		- 0		- 0		6,602,400.00		9,432,000.00		9,432,000.00		- 0																																																												Ne		3/6/47		0						326				MHMP - oddělení GS

		271		Přístavba skladové části výrobní haly společností TECOM paper		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0250		250				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		TECOM paper, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		250		Malý a střední podnik		----		18		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39325		1		10/2/06		39325		9/17/07		9/30/07		4/18/92		2/13/85		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		7,586,600.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		7,586,600.00		10,586,600.00		12,598,054.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						327				MHMP - oddělení GS

		272		Pořízení nové technologie společností GEMA - Infos		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0251		251				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		GEMA - Infos, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		251		Malý a střední podnik		----		19		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39111		1		10/2/06		39111		2/8/07		2/28/07		12/1/64		7/1/36		604,650.00		302,325.00		302,325.00		- 0		- 0		2,821,700.00										604650		9/26/27		302,325.00		- 0		- 0		2,821,700.00		4,031,000.00		4,808,389.00		- 0																																																												Ne		12/12/10		0						328				MHMP - oddělení GS

		273		Modernizace restauračního vybavení v klubu Rock Café		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0252		252				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		NOVÝ HORIZONT, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		252		Malý a střední podnik		----		10		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39263		1		7/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		1/29/44		9/29/01		646,575.00		323,287.50		323,287.50		- 0		- 0		3,017,350.00										646575		2/15/85		323,287.50		- 0		- 0		3,017,350.00		4,310,500.00		5,129,495.00		- 0																																																												Ne		7/9/40		0						329				MHMP - oddělení GS

		274		Vybudování nové výrobně-skladové haly		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0253		253				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		KOMANDOR CZECH REPUBLIC s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		253		Malý a střední podnik		----		13		Praha-Běchovice		CZ010E538060		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39263		1		3/1/07		39263		7/31/07		7/30/07		4/18/82		2/2/01		1,500,000.00		749,999.99		749,999.99		- 0		- 0		15,226,000.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		15,226,000.00		18,226,000.00		21,688,940.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						330				MHMP - oddělení GS

		275		Rozšíření skladových, výrobních a administrativních prostor společnosti OMEGA CZ spol. s r. o. za účelem rozšíření podnikatelských aktivit subjektu		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0254		254				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Omega CZ spol. s r. o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		254		Malý a střední podnik		----		32		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39141		1		7/1/06		39141		3/31/07		3/30/07		8/18/51		12/8/17		1,272,026.70		636,013.35		636,013.35		- 0		- 0		5,936,124.60										1272026.7		5/4/41		636,013.35		- 0		- 0		5,936,124.60		8,480,178.00		10,793,512.00		- 0																																																												Ne		5/17/65		0						331				MHMP - oddělení GS

		276		pracoviště Flame		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0255		255				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		FG Forrest, a. s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		255		Malý a střední podnik		----		35		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39113		1		7/3/06		39113		2/8/07		3/2/07		1/29/16		1/29/16		1,452,720.00		726,360.00		726,360.00		- 0		- 0		6,779,360.00										1452720		9/13/88		726,360.00		- 0		- 0		6,779,360.00		9,684,800.00		9,684,800.00		- 0																																																												Ne		10/27/54		0						332				MHMP - oddělení GS

		279		Rekonstrukce budovy firmy ComAp spol. s r. o. za účelem rozvoje činnosti		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0257		257				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		ComAp, spol . s r. o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		257		Malý a střední podnik		----		83		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39325		1		7/7/06		39325		8/31/07		9/30/07		5/13/80		12/13/22		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		7,819,561.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		7,819,561.00		10,819,561.00		13,470,278.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						334				MHMP - oddělení GS

		281		Nákup vybavení a rozšíření provozovny AZX s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0259		259				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		AZX s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		259		Malý a střední podnik		----		9		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39263		1		7/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		9/4/21		6/5/33		220,977.00		110,488.50		110,488.50		- 0		- 0		1,031,226.00										220977		7/3/02		110,488.50		- 0		- 0		1,031,226.00		1,473,180.00		1,651,510.00		- 0																																																												Ne		1/10/10		0						336				MHMP - oddělení GS

		282		KAST – Rabakovská		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0260		260				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		KAST spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		260		Malý a střední podnik		----		63		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39202		1		7/10/06		39202		5/31/07		5/30/07		3/12/27		3/10/13		1,500,000.01		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		18,773,270.99										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		18,773,271.00		21,773,271.00		33,758,340.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						337				MHMP - oddělení GS

		283		"Modernizace a rozšíření výrobní kapacity společnosti KAPATEX"		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0261		261				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		KAPATEX s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		261		Malý a střední podnik		----		30		Praha-Čakovice		CZ0109547310		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39082		1		10/31/06		39082		2/28/07		1/30/07		6/28/19		2/14/86		240,300.00		120,150.00		120,150.00		- 0		- 0		1,121,400.00										240300		12/15/28		120,150.00		- 0		- 0		1,121,400.00		1,602,000.00		1,906,380.00		- 0																																																												Ne		11/1/15		0						338				MHMP - oddělení GS

		285		Hotel Delta - Přestavba budovy na hotel		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0263		263				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Vlastimil Kubeš - Pražírny a balírny Kubeš		Fyz.osoba ost.nez. v OR		Malý a střední podnik		263		Malý a střední podnik		----				Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39113		1		6/19/06		39113		2/14/07		3/2/07		4/9/64		11/12/27		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		11,802,500.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		11,802,500.00		14,802,500.00		25,663,500.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						340				MHMP - oddělení GS

		286		Přístavba haly a zázemí pro rozšíření výroby		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0264		264				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		ARCO technik s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		264		Malý a střední podnik		----		55		Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39294		1		7/1/06		39294		8/31/07		8/30/07		11/30/84		11/30/84		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		7,550,000.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		7,550,000.00		10,550,000.00		10,550,000.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						341				MHMP - oddělení GS

		287		Administrativní pracovník pro JPD 2 se zaměřením na finance		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0265		265						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		265		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39202		1		7/1/06		39082		1/31/07		1/30/07		3/2/01		3/2/01		55,000.00		55,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										85000		9/19/32		- 0		- 0		- 0		- 0		170,000.00		170,000.00		- 0		85,000.00		85,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		170,000.00		170,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/10/65		170000						497				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		288		Publicita GS II		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0266		266		21711B3026				3		3.2				3.2		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Odd. Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		266		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39232		1		9/15/06		39051		1/7/07		12/30/06		6/21/84		6/21/84		125,000.00		- 0		125,000.00		- 0		- 0		- 0										500000		12/31/99		500,000.00		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00		- 0		500,000.00		- 0		500,000.00		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00																																												Ne		11/26/37		1000000						579				CRR - Praha(HQ)

		289		Implementace  GS II		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0267		267		21711B3027				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Oddělení Grantových schémat z EU		Kraj		Hlavní město Praha		267		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39293		1		1/1/07		39113		3/31/07		3/2/07		4/6/58		4/6/58		175,000.00		- 0		175,000.00		- 0		- 0		- 0										350000		12/31/99		350,000.00		- 0		- 0		- 0		700,000.00		700,000.00		- 0		350,000.00		- 0		350,000.00		- 0		- 0		- 0		700,000.00		700,000.00																																												Ne		7/13/16		700000						499				CRR - Praha(HQ)

		290		Nákup technického vybavení pro ŘO JPD 2 - LCD monitory		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0268		268						3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		268		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39021		1		8/16/06		39021		11/30/06		11/30/06		12/24/29		12/24/29		42,000.00		42,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										42000		12/27/14		- 0		- 0		- 0		- 0		84,000.00		84,000.00		- 0		42,000.00		42,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		84,000.00		84,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/24/29		84000						501				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		291		Zabezpečení kapacit pro řízení a implementaci programu JPD 2 v Centru pro regionální rozvoj ČR v letech 2005 - 2008		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0269		269		21711B3028				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Centrum pro regionální rozvoj ČR		Příspěvková organizace		Centrum pro regionální rozvoj		269		Centrum pro regionální rozvoj		----		53						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39691		1		1/1/05		38960		9/30/06		9/30/06		6/19/18		6/19/18		697,333.50		697,333.50		- 0		- 0		- 0		- 0		39050		1394667		Schválena		39,051.00		4670993		9/27/88		- 0		- 0		- 0		- 0		9,341,986.00		9,341,986.00		- 0		4,670,993.00		4,670,993.00		- 0		- 0		- 0		- 0		9,341,986.00		9,341,986.00		697,329.18		697,329.18																- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/26/77		9341986						502				CRR - Praha(HQ)

		292		Monitoring a hodnocení programu JPD2 v Centru pro regionální rozvoj ČR - r.2006-2008		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0270		270		21711B3029				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Centrum pro regionální rozvoj ČR		Příspěvková organizace		Centrum pro regionální rozvoj		270		Centrum pro regionální rozvoj ČR		----		53						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39478		1		1/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		11/11/06		11/11/06		512,593.00		512,593.00		- 0		- 0		- 0		- 0		39043		1025185		Schválena		39,051.00		1880401		5/11/48		- 0		- 0		- 0		- 0		3,760,802.00		3,760,802.00		- 0		1,880,401.00		1,880,401.00		- 0		- 0		- 0		- 0		3,760,802.00		3,760,802.00		512,592.50		512,592.50																- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		9/20/96		3760802						581				CRR - Praha(HQ)

		293		Evaluace pokroku programu JPD 2 - příčiny nízké absorpční kapacity		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0271		271						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		271		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39113		1		8/14/06		39113		3/31/07		3/2/07		6/21/54		6/21/54		1,142,200.00		1,142,200.00		- 0		- 0		- 0		- 0										1142200		3/27/27		- 0		- 0		- 0		- 0		2,284,400.00		2,284,400.00		- 0		1,142,200.00		1,142,200.00		- 0		- 0		- 0		- 0		2,284,400.00		2,284,400.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/21/54		2284400						511				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		296		Propagace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0272		272		21711B3030				3		3.2				3.2		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Regionální rada regionu soudržnosti Praha				Organizace zřízená ze zákona		272		Regionální rada regionu soudržnosti Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39478		1		6/30/06		39447		1/31/08		1/30/08		7/13/89		7/13/89		2,500,000.00		- 0		2,500,000.00		- 0		- 0		- 0										2500000		12/31/99		2,500,000.00		- 0		- 0		- 0		5,000,000.00		5,000,000.00		- 0		2,500,000.00		- 0		2,500,000.00		- 0		- 0		- 0		5,000,000.00		5,000,000.00																																												Ne		7/13/89		5000000						588				CRR - NUTS II Praha

		295		Technické zajištění a služby spojené s fungováním Regionální rady regionu soudržnosti Praha		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0273		273		21711B3031				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Regionální rada regionu soudržnosti Praha				Organizace zřízená ze zákona		273		Regionální rada regionu soudržnosti Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39691		1		9/1/06		39660		8/31/08		8/30/08		9/11/30		9/11/30		7,000,000.00		- 0		7,000,000.00		- 0		- 0		- 0										7000000		12/31/99		7,000,000.00		- 0		- 0		- 0		14,000,000.00		14,000,000.00		- 0		7,000,000.00		- 0		7,000,000.00		- 0		- 0		- 0		14,000,000.00		14,000,000.00																																												Ne		9/11/30		14000000						512				CRR - NUTS II Praha

		297		Fotodokumentace realizovaných projektů v JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0274		274						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		274		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		9/25/06		39082		1/31/07		1/30/07		8/23/60		8/23/60		47,600.00		47,600.00		- 0		- 0		- 0		- 0										47600		4/27/30		- 0		- 0		- 0		- 0		95,200.00		95,200.00		- 0		47,600.00		47,600.00		- 0		- 0		- 0		- 0		95,200.00		95,200.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/23/60		95200						589				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		298		Zaměstnanci		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0275		275						3		3.1				3.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Odd. Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		275		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39416		1		12/1/06		39416		1/30/08		12/30/07		12/12/68		12/12/68		250,000.00		- 0		250,000.00		- 0		- 0		- 0										250000		12/31/99		250,000.00		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0																																																												Ne		12/12/68		0						513				CRR - NUTS II Praha

		299		Inovační a poradenské centrum pro transfer poznatků ve výzkumu a vývoji		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0276		276						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		EDIKA, o.p.s.		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost				NNO		chybí				Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		4/1/07		39294		8/31/07		8/30/07		8/4/30		8/4/30		1,174,363.00		742,197.42		432,165.58		- 0		- 0		- 0										2567778		3/4/43		944,942.00		- 0		- 0		- 0		5,135,556.00		5,135,556.00		- 0																																																												Ne		9/2/60		0						237				SRR r.s. hl.města Prahy

		300		Výstavba dětského domova rodinného typu v městské části Praha 15 - Dolní Měcholupy, III. etapa - Vybavení dětského domova		CZ.04.2.06/1.3.00.5/0277		277						1		1.3				1.3		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		RADOST, obecně prospěšná společnost		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost				NNO		chybí				Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39325		1		4/1/07		39325		9/30/07		9/30/07		12/24/66		12/24/66		1,162,746.50		1,162,746.50		- 0		- 0		- 0		- 0										1162746.5		6/27/83		- 0		- 0		- 0		- 0		2,325,493.00		2,325,493.00		- 0																																																												Ne		12/24/66		0						181				SRR r.s. hl.města Prahy

		301		Centrum výzkumných kontraktů		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0278		278						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Academia Publica		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení				Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		chybí				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39629		1		4/1/07		39263		7/31/07		7/30/07		12/13/66		12/13/66		815,760.87		515,560.87		300,200.00		- 0		- 0		- 0										5508228.17		3/14/31		2,027,027.97		- 0		- 0		- 0		11,016,456.35		11,016,456.35		- 0																																																												Ne		1/10/62		0						239				SRR r.s. hl.města Prahy

		302		Regenerace plochy pro výstavbu multifunkčního sportoviště v MČ Praha - Satalice		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0279		279						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Městská část Praha Satalice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Městská část		chybí		5		Praha-Satalice		CZ0109538736		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39447		1		7/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		6/10/98		6/10/98		7,998,527.00		3,535,348.69		2,591,522.87		1,871,655.44		- 0		- 0										14893311		3/18/23		4,825,433.00		3,485,035.00		- 0		- 0		29,786,622.00		34,632,622.00		- 0																																																												Ne		12/30/52		0						81				SRR r.s. hl.města Prahy

		303		Internet pro podnikání na Praze 9 (Inovace postupů a procesů)		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0280		280						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Centrum pro veřejnou politiku		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení				NNO		chybí		5		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39419		1		1/2/07		39174		4/6/07		5/2/07		8/29/51		8/29/51		2,931,374.18		1,852,629.14		1,078,745.68		- 0		- 0		- 0										4534193		10/9/45		1,668,583.00		- 0		- 0		- 0		9,068,387.00		9,068,387.00		- 0																																																												Ne		5/25/28		0						244				SRR r.s. hl.města Prahy

		304		Příprava plochy pro nové městské centrum MČ Praha Ďáblice – zlepšení životního prostředí a veřejné infrastruktury		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0281		281						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Městská část Praha - Ďáblice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Městská část		chybí				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39629		1		6/1/07		39447		1/31/08		1/30/08		9/16/82		12/14/27		2,927,045.00		1,293,753.80		948,362.56		684,928.65		- 0		- 0										7314815		1/21/52		2,370,000.00		1,711,667.00		- 0		- 0		14,629,630.00		14,679,630.00		- 0																																																												Ne		7/25/54		0						83				SRR r.s. hl.města Prahy

		305		Revitalizace historického centra zámeckého areálu v Dolních Počernicích -  likvidace ekologických zátěží, zvýšení atraktivity a příprava pro rozvoj podporovaného území		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0282		282						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Městská část		chybí		12		Praha 14		CZ010E		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39629		1		5/1/07		39294		8/31/07		8/30/07		5/24/99		8/20/44		2,455,276.87		1,085,232.24		795,509.79		574,535.09		- 0		- 0										9754465		5/29/04		3,160,447.00		2,282,546.00		- 0		- 0		19,508,931.00		19,558,931.00		- 0																																																												Ne		8/20/13		0						85				SRR r.s. hl.města Prahy

		306		Vítkova ulice		CZ.04.2.06/1.1.00.5/0283		283						1		1.1				1.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		10/16/06		39172		4/30/07		4/30/07		5/21/04		5/21/04		9,661,466.00		6,531,151.00		3,130,315.00		- 0		- 0		- 0										20456253		12/10/60		6,627,826.00		- 0		- 0		- 0		40,912,506.00		40,912,506.00		- 0																																																												Ne		8/20/14		0						29				SRR r.s. hl.města Prahy

		307		Pobřežní III, 2.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.5/0284		284						1		1.1				1.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39629		1		3/1/07		39263		9/17/07		7/30/07		1/10/28		1/10/28		49,166,759.36		33,236,729.17		15,930,030.19		- 0		- 0		- 0										70055345		3/10/60		22,697,932.00		- 0		- 0		- 0		140,110,690.00		286,100,000.00		- 0																																																												Ne		1/14/10		0						31				SRR r.s. hl.města Prahy

		308		Na Františku - komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.5/0285		285						1		1.1				1.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		7/1/07		39447		1/31/08		1/30/08		5/27/78		5/27/78		13,090,000.00		8,848,839.95		4,241,160.05		- 0		- 0		- 0										25082225		10/23/22		8,126,641.00		- 0		- 0		- 0		50,164,450.00		50,164,450.00		- 0																																																												Ne		8/5/45		0						33				SRR r.s. hl.města Prahy

		309		Libeňský most - inundační most		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0286		286						1		1.2				1.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu hl. m. Prahy		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		7/1/07		39447		1/31/08		1/30/08		7/4/43		7/4/43		63,724,500.00		28,166,229.00		35,558,271.00		- 0		- 0		- 0										128077627.5		10/5/93		71,467,316.15		- 0		- 0		- 0		256,155,255.00		258,019,370.00		- 0																																																												Ne		4/6/29		0						87				SRR r.s. hl.města Prahy

		310		Interaktivní aplikace environmentálních indikátorů pro městské části hl. m. Prahy		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0287		287						2		2.1				2.1		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Univerzita Karlova v Praze, řešitel: Centrum pro otázky životního prostředí		Vysoká škola		Organizace zřízená ze zákona				Organizace výzkumu a vývoje		chybí		21		Praha		CZ0100554782		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39813		1		1/1/07		39355		10/1/07		10/30/07		5/24/90		5/24/90		1,404,430.00		887,599.76		516,830.24		- 0		- 0		- 0										4622980		5/27/99		1,701,256.64		- 0		- 0		- 0		9,245,960.00		9,245,960.00		- 0																																																												Ne		7/29/14		0						246				SRR r.s. hl.města Prahy

		311		Poradenské centrum pro financování inovací v MSP		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0288		288						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		INstrategy - Institut pro evropské a národní strategie		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení				Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		chybí		1		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39447		1		4/2/07		39355		10/31/07		10/30/07		6/16/72		6/16/72		597,620.89		377,696.62		219,924.49		- 0		- 0		- 0										2690951		4/21/56		990,270.00		- 0		- 0		- 0		5,381,903.00		5,381,903.00		- 0																																																												Ne		2/23/35		0						249				SRR r.s. hl.města Prahy

		312		Libeňský most - sjízdné rampy		CZ.04.2.06/1.1.00.5/0289		289						1		1.1				1.1		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		7/1/07		39447		1/31/08		1/30/08		10/19/89		10/19/89		35,938,000.00		24,294,087.99		11,643,912.01		- 0		- 0		- 0										70055345		3/10/60		22,697,931.80		- 0		- 0		- 0		140,110,690.00		197,455,510.00		- 0																																																												Ne		1/14/10		0						35				SRR r.s. hl.města Prahy

		313		Botanická zahrada SOŠ v Praze 9 – obnova historicky cenného území a likvidace ekologických zátěží		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0290		290						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		SOŠ stavební a zahradnická		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou				Organizace zřízená hlavním městem Prahou		chybí				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39629		1		9/1/07		39447		1/31/08		1/30/08		6/26/80		9/23/25		9,994,081.21		4,417,383.82		5,576,697.97		- 0		- 0		- 0										17066360		12/7/52		9,523,030.00		- 0		- 0		- 0		34,132,721.00		34,182,721.00		- 0																																																												Ne		3/18/52		0						89				SRR r.s. hl.města Prahy

		314		Lezecká stěna Chvaly - volnočasové centrum		CZ.04.2.06/1.3.00.5/0291		291						1		1.3				1.3		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Městská část		chybí		106		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39294		1		4/2/07		39294		8/17/07		8/30/07		12/26/66		2/3/30		3,073,533.00		- 0		- 0		3,073,533.00		- 0		- 0										3073533		12/31/99		- 0		3,073,533.00		- 0		- 0		6,147,066.00		6,197,066.00		- 0																																																												Ne		2/3/30		0						182				SRR r.s. hl.města Prahy

		315		Park Přátelství - revitalizace		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0292		292						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Městská část		chybí		180		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39447		1		5/1/07		39294		8/31/07		8/30/07		3/21/72		3/21/72		3,409,945.00		1,507,195.69		1,104,822.18		797,927.13		- 0		- 0										18369756.5		3/31/30		5,951,801.11		4,298,523.02		- 0		- 0		36,739,513.00		36,739,513.00		- 0																																																												Ne		5/13/89		0						91				SRR r.s. hl.města Prahy

		316		Regenerace poškozených a nevhodně využívaných ploch při ulici Švehlova, I. etapa		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0293		293						1		1.2				1.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Úřad Městské části Praha 15		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Městská část		chybí				Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39262		1		10/5/06		39262		7/27/07		7/29/07		10/20/56		10/20/56		16,117,568.83		7,123,965.42		5,222,092.30		3,771,511.12		- 0		- 0										16117568.83		10/1/04		5,222,092.30		3,771,511.12		- 0		- 0		32,235,137.67		32,235,137.67		- 0																																																												Ne		10/20/56		0						93				SRR r.s. hl.města Prahy

		317		Pobřežní III., 2. etapa - infrastruktura		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0294		294						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - OMI MHMP		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		3/26/07		39325		9/30/07		9/30/07		5/19/90		9/21/30		38,155,190.50		16,864,594.14		21,290,596.36		- 0		- 0		- 0										71194593		6/24/56		39,726,583.00		- 0		- 0		- 0		142,389,186.00		156,399,691.00		- 0																																																												Ne		5/6/48		0						94				SRR r.s. hl.města Prahy

		318		Rokytka - rozvoj území - cyklostezka		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0295		295						1		1.2				1.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha				Hlavní město Praha		chybí				Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39568		1		10/1/06		39568		5/31/08		5/30/08		4/9/13		4/9/13		43,795,000.00		14,890,300.00		28,904,700.00		- 0		- 0		- 0										43795000		4/2/68		28,904,700.00		- 0		- 0		- 0		87,590,000.00		87,590,000.00		- 0																																																												Ne		4/9/13		0						96				SRR r.s. hl.města Prahy

		319		Založení a vybudování infrastruktury Nadačního fondu  na podporu a rozvoj biomedicínského výzkumu a vývoje v regionu Hlavního města Prahy		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0296		296						2		2.1				2.1		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Univerzita Karlova, 1.lékařská fakulta		Vysoká škola		Organizace zřízená ze zákona				Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		chybí				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		1/1/07		39141		3/1/07		3/30/07		4/1/27		4/1/27		297,170.66		148,585.33		148,585.33		- 0		- 0		- 0										7983657		4/1/29		3,991,828.50		- 0		- 0		- 0		15,967,314.00		15,967,314.00		- 0																																																												Ne		1/6/17		0						251				SRR r.s. hl.města Prahy

		320		Maniny - příprava území		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0297		297						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Odbor městského investora		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39416		1		4/1/07		39294		8/31/07		8/30/07		10/25/23		10/25/23		56,032,549.00		24,766,386.62		31,266,162.38		- 0		- 0		- 0										112823921		6/1/34		62,955,748.00		- 0		- 0		- 0		225,647,842.00		225,647,842.00		- 0																																																												Ne		10/21/02		0						97				SRR r.s. hl.města Prahy

		321		Multifunkční energetický výukový pavilon		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0298		298						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Střední odborné učiliště energetické		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou				Organizace zřízené, založené hl.m. Prahou		chybí		44		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39598		1		11/1/06		39325		10/15/07		9/30/07		8/7/65		8/7/65		2,112,123.46		1,334,830.05		777,296.49		- 0		- 0		- 0										6868250		3/27/84		2,527,630.00		- 0		- 0		- 0		13,736,510.00		13,736,510.00		- 0																																																												Ne		4/14/09		0						256				SRR r.s. hl.města Prahy

		322		Technologie čištění odpadních vod		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0299		299						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Ekonaut o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení				Organizace výzkumu a vývoje		chybí				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39570		1		10/2/06		39174		5/1/07		5/2/07		12/23/07		12/23/07		2,594,679.00		1,639,837.13		954,841.87		- 0		- 0		- 0										4940721		3/16/49		1,818,185.33		- 0		- 0		- 0		9,881,442.00		9,881,442.00		- 0																																																												Ne		6/19/54		0						259				SRR r.s. hl.města Prahy

		323		JAHODA - Centrum komunitních aktivit		CZ.04.2.06/1.3.00.5/0300		300						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		JAHODA		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení				NNO		chybí		5		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39265		1		1/1/07		39113		1/31/07		3/2/07		10/28/95		10/28/95		17,500.00		- 0		- 0		17,500.00		- 0		- 0										300000		12/31/99		- 0		300,000.00		- 0		- 0		600,000.00		600,000.00		- 0																																																												Ne		9/28/42		0						183				SRR r.s. hl.města Prahy

		324		Centrum vývoje biotechnologií - rozšíření kapacit Oddělení růstu a diferenciace buněčných populací FGÚ AV ČR		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0301		301						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Fyziologický ústav Akademie věd České republiky		Veř. výzkumná instituce		Státem zřízená organizace				Organizace výzkumu a vývoje		chybí		346		Praha-Libuš		CZ010C547051		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39629		1		6/26/06		39169		4/27/07		4/27/07		1/18/26		5/13/76		324,403.00		205,022.70		119,380.30		- 0		- 0		- 0										12234232		8/3/69		4,502,197.00		- 0		- 0		- 0		24,468,464.00		28,690,384.00		- 0																																																												Ne		5/16/92		0						261				SRR r.s. hl.města Prahy

		325		Zřízení Laboratoře dopravního modelování na ČVUT v Praze, Fakultě dopravní		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0302		302						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		České vysoké učení technické v Praze		Vysoká škola		Organizace zřízená ze zákona				Organizace výzkumu a vývoje		chybí		3320		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		3/1/07		39199		5/15/07		5/27/07		10/29/94		10/29/94		419,085.00		264,861.76		154,223.24		- 0		- 0		- 0										2579449.37		5/14/63		949,237.14		- 0		- 0		- 0		5,158,898.75		5,158,898.75		- 0																																																												Ne		7/30/24		0						268				SRR r.s. hl.města Prahy

		326		Systémy výzkumu pro zlepšení a zkvalitnění dopravy v Praze		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0303		303						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Odbor dopravy		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39386		1		1/1/07		39172		4/20/07		4/30/07		1/21/87		5/7/21		2,286,665.00		1,445,172.24		841,492.76		- 0		- 0		- 0										17619010		3/6/87		6,483,796.00		- 0		- 0		- 0		35,238,020.00		35,318,020.00		- 0																																																												Ne		6/2/78		0						272				SRR r.s. hl.města Prahy

		327		Hodnocení kvality veřejných prostorů pomocí hedonické  metody a prosazování těchto přístupů do praxe		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0304		304						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Ústav informatiky Akademie věd České republiky		Příspěvková organizace		Státem zřízená organizace				Organizace výzkumu a vývoje		chybí		121		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		3/1/07		39325		9/30/07		9/30/07		10/30/63		10/30/63		2,312,685.00		1,461,616.90		851,068.10		- 0		- 0		- 0										5987345		3/29/60		2,203,343.00		- 0		- 0		- 0		11,974,690.00		11,974,690.00		- 0																																																												Ne		8/1/85		0						274				SRR r.s. hl.města Prahy

		328		Barrande I - Vědecko-výzkumné centrum kulturního dědictví České republiky		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0305		305						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Národní muzeum		Příspěvková organizace		Státem zřízená organizace				Organizace výzkumu a vývoje		chybí		646		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		1/21/05		39233		5/31/07		6/30/07		7/17/84		7/17/84		5,239,172.13		3,311,186.08		1,927,986.06		- 0		- 0		11,065,319.73										14310000		8/17/61		5,266,000.00		- 0		- 0		30,223,234.00		58,843,234.00		59,158,234.00		- 0																																																												Ne		11/23/58		0						277				SRR r.s. hl.města Prahy

		329		Vybudování univerzitního Centra pro ekonomický výzkum zdravotnictví (CEVeZ)		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0306		306						2		2.1				2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Univerzita Karlova v Praze		Vysoká škola		Organizace zřízená ze zákona				Organizace výzkumu a vývoje		chybí				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		1/1/07		39172		3/31/07		4/30/07		7/28/57		7/28/57		1,325,387.42		662,693.79		662,693.79		- 0		- 0		- 0										7872387		12/5/76		3,936,194.00		- 0		- 0		- 0		15,744,775.00		15,744,775.00		- 0																																																												Ne		9/23/07		0						279				SRR r.s. hl.města Prahy

		330		Inovační biomedicínské centrum ÚEM AV ČR		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0307		307						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Ústav experimentální medicíny Akademie věd České republiky		Příspěvková organizace		Organizace zřízená ze zákona				Organizace výzkumu a vývoje		chybí				Praha-Libuš		CZ010C547051		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		1/1/07		39263		7/31/07		7/30/07		7/24/86		3/14/36		1,796,300.00		1,135,261.60		661,038.40		- 0		- 0		- 0										22673543		4/29/33		8,343,863.80		- 0		- 0		- 0		45,347,086.00		48,296,836.00		- 0																																																												Ne		2/6/56		0						284				SRR r.s. hl.města Prahy

		331		Příprava zasedání Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 7. zasedání a zasedání pro další období do roku 2008		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0308		308						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 23		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39813		1		10/1/06		39066		1/15/07		1/14/07		7/11/14		7/11/14		148,750.00		148,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0										743750		4/25/36		- 0		- 0		- 0		- 0		1,487,500.00		1,487,500.00		- 0		743,750.00		743,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0		1,487,500.00		1,487,500.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/19/72		1487500						514				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		332		Krátký TV dokument o projektu v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0309		309						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 23		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39051		1		9/1/06		39051		12/31/06		12/30/06		11/25/62		11/25/62		29,750.00		29,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0										29750		6/13/81		- 0		- 0		- 0		- 0		59,500.00		59,500.00		- 0		29,750.00		29,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0		59,500.00		59,500.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		11/25/62		59500						590				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		334		Informovanost a praktické postupy		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0310		310						3		3.2				3.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Regionální rada regionu soudržnosti Praha				Organizace zřízená ze zákona				Regionální rada regionu soudržnosti Praha		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39629		1		10/23/06		39325		9/28/07		9/30/07		7/13/16		7/13/16		350,000.00		- 0		350,000.00		- 0		- 0		- 0										750000		12/31/99		750,000.00		- 0		- 0		- 0		1,500,000.00		1,500,000.00		- 0																																																												Ne		11/9/06		0						591				CRR - NUTS II Praha

		335		Nákup technického vybavení pro pracovníky ŘO JPD2 (NB&PC)		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0311		311						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí		500						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39113		1		11/22/06		39113		2/28/07		3/2/07		4/23/68		4/23/68		49,000.00		49,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										49000		2/25/34		- 0		- 0		- 0		- 0		98,000.00		98,000.00		- 0		49,000.00		49,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		98,000.00		98,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/23/68		98000						519				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		336		Příprava řídící dokumentace OPPK		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0312		312						3		3.2				3.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Regionální rada regionu soudržnosti Praha				Organizace zřízená ze zákona				Regionální rada regionu soudržnosti Praha		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39263		1		8/15/06		39141		3/31/07		3/30/07		5/15/21		5/15/21		150,000.00		- 0		150,000.00		- 0		- 0		- 0										500000		12/31/99		500,000.00		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00		- 0																																																												Ne		11/26/37		0						593				CRR - NUTS II Praha

		337		Zabezpečení realizace vybraných procesů implementace GS na podporu MSP - CMZRB - 1. kolo		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0313		313						3		3.1				3.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Ministerstvo pro místní rozvoj - OŘOS				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		7/1/05		39082		1/31/07		1/30/07		3/13/20		3/13/20		95,000.00		95,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										95000		2/5/60		- 0		- 0		- 0		- 0		190,000.00		190,000.00		- 0																																																												Ne		3/13/20		0						520				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		338		High-tech technologie a konkurenceschopnost ve výrobě plošných spojů		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0314		314				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		PragoBoard s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		25		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39202		1		12/1/06		39202		6/2/07		5/30/07		1/8/61		12/24/56		1,460,439.60		730,219.80		730,219.80		- 0		- 0		6,815,384.80										1460439.6		4/8/99		730,219.80		- 0		- 0		6,815,384.80		9,736,264.00		9,774,264.00		- 0																																																												Ne		2/2/97		0						342				MHMP - oddělení GS

		339		Modernizace Informačního Systému Společnosti SPEED PRESS Plus a.s.		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0315		315				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		SPEED PRESS Plus a.s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		79		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		1/1/07		39263		7/2/07		7/30/07		5/1/42		5/1/42		643,320.00		321,660.00		321,660.00		- 0		- 0		3,002,160.00										643320		9/2/80		321,660.00		- 0		- 0		3,002,160.00		4,288,800.00		4,288,800.00		- 0																																																												Ne		9/12/22		0						343				MHMP - oddělení GS

		340		Projekt Průmyslová zóna Horní Počernice		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0316		316				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Whitesoft s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		20		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		11/25/06		39263		7/31/07		7/30/07		5/5/71		1/22/33		703,077.00		351,538.50		351,538.50		- 0		- 0		3,281,026.00										703077		6/22/62		351,538.50		- 0		- 0		3,281,026.00		4,687,180.00		5,577,744.00		- 0																																																												Ne		11/30/49		0						344				MHMP - oddělení GS

		341		Modernizace a rozšíření výrobní kapacity PEKAŘSTVÍ MORAVEC		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0317		317				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Pekařství Moravec s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		34		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39172		1		2/19/07		39172		4/30/07		4/30/07		9/25/54		7/25/74		628,650.00		314,325.00		314,325.00		- 0		- 0		2,933,700.00										628650		8/3/60		314,325.00		- 0		- 0		2,933,700.00		4,191,000.00		4,987,290.00		- 0																																																												Ne		5/14/42		0						345				MHMP - oddělení GS

		342		Modernizace firmy GUARANT International za účelem zefektivnění stávajících služeb, rozšíření pracovních míst a nabízených služeb		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0318		318				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		GUARANT International spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		29		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		1/1/07		39263		7/31/07		7/30/07		12/21/73		12/21/73		228,677.10		114,338.55		114,338.55		- 0		- 0		1,067,159.80										228677.1		1/16/13		114,338.55		- 0		- 0		1,067,159.80		1,524,514.00		1,524,514.00		- 0																																																												Ne		3/10/52		0						346				MHMP - oddělení GS

		343		Modernizace a dovybavení multimediálního klubu Rock Café		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0319		319				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		NOVÝ HORIZONT, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		10		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		1/11/75		10/3/27		648,000.00		324,000.00		324,000.00		- 0		- 0		3,024,000.00										648000		1/29/87		324,000.00		- 0		- 0		3,024,000.00		4,320,000.00		5,140,800.00		- 0																																																												Ne		4/28/48		0						347				MHMP - oddělení GS

		344		eMerite - redakční a publikační systém pro správu internetových stránek orgánů veřejné správy i komerčních firem		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0320		320				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		eMerite, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		1		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39262		1		6/1/07		39262		7/2/07		7/29/07		10/19/55		10/19/55		594,750.00		297,375.00		297,375.00		- 0		- 0		2,775,500.00										594750		3/8/14		297,375.00		- 0		- 0		2,775,500.00		3,965,000.00		3,965,000.00		- 0																																																												Ne		9/26/56		0						348				MHMP - oddělení GS

		345		Pražský hrad - Vikárka		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0321		321				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Euroresta, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		32		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39217		1		12/15/06		39217		7/31/07		6/14/07		2/3/77		2/3/77		623,310.00		311,655.00		311,655.00		- 0		- 0		2,908,780.00										623310		4/12/53		311,655.00		- 0		- 0		2,908,780.00		4,155,400.00		4,155,400.00		- 0																																																												Ne		2/15/13		0						349				MHMP - oddělení GS

		346		Dytron s.r.o. - nákup CNC svislého obráběcího centra		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0322		322				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Dytron s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		67		Praha-Kbely		CZ0109547344		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39202		1		1/1/06		39202		5/2/07		5/30/07		5/26/02		5/26/02		931,500.00		465,750.00		465,750.00		- 0		- 0		4,347,000.00										931500		3/6/75		465,750.00		- 0		- 0		4,347,000.00		6,210,000.00		6,210,000.00		- 0																																																												Ne		9/19/00		0						350				MHMP - oddělení GS

		347		Komerční web server integrující prodej služeb v oblasti turistického ruchu a nemovitostí		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0323		323				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		FirstNet, a.s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39233		1		11/1/06		39233		5/31/07		6/30/07		4/6/78		4/6/78		1,001,400.00		500,700.00		500,700.00		- 0		- 0		4,673,200.00										1001400		11/12/70		500,700.00		- 0		- 0		4,673,200.00		6,676,000.00		6,676,000.00		- 0																																																												Ne		6/23/83		0						351				MHMP - oddělení GS

		348		ACM-4 verze 7.0		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0324		324				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		KPZ elektronik spol. s.r.o.		Společnost s r.o.		Drobný podnikatel				Malý a střední podnik		chybí		8		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/15/06		39263		7/30/07		7/30/07		8/31/69		9/1/73		431,370.00		215,685.00		215,685.00		- 0		- 0		2,013,060.00										431370		7/9/90		215,685.00		- 0		- 0		2,013,060.00		2,875,800.00		3,422,202.00		- 0																																																												Ne		2/5/62		0						352				MHMP - oddělení GS

		349		Rozvoj společnosti pořízením nové technologie		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0325		325				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		GEMA s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		40		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39251		1		12/1/06		39251		6/29/07		7/18/07		8/5/65		2/7/13		274,650.00		137,325.00		137,325.00		- 0		- 0		1,281,700.00										274650		12/24/75		137,325.00		- 0		- 0		1,281,700.00		1,831,000.00		2,178,890.00		- 0																																																												Ne		12/6/03		0						353				MHMP - oddělení GS

		350		Rekonstrukce provozovny společnosti H O S		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0326		326				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		H O S, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Drobný podnikatel				Malý a střední podnik		chybí		3		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/1/06		39263		6/30/07		7/30/07		4/26/39		3/24/28		270,000.00		135,000.00		135,000.00		- 0		- 0		1,260,000.00										270000		8/12/69		135,000.00		- 0		- 0		1,260,000.00		1,800,000.00		2,096,244.00		- 0																																																												Ne		6/19/78		0						354				MHMP - oddělení GS

		351		ppm.navigator		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0327		327				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		ppm.czech s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		9		Praha-Dubeč		CZ010F538205		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		4/28/36		3/28/75		1,466,918.40		733,459.20		733,459.20		- 0		- 0		6,845,619.20										1466918.4		2/21/08		733,459.20		- 0		- 0		6,845,619.20		9,779,456.00		11,737,553.00		- 0																																																												Ne		7/26/32		0						355				MHMP - oddělení GS

		352		Výstavba provozního objektu Rabakovská		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0328		328				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Reton system spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		28		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39478		1		3/1/07		39478		2/29/08		3/1/08		10/24/85		3/6/40		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		8,045,000.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		8,045,000.00		11,045,000.00		13,143,550.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						356				MHMP - oddělení GS

		353		Rekonstrukce kanceláří a sociálního zázemí společnosti AKROS CZ		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0329		329				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		AKROS CZ, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		16		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/1/06		39263		6/30/07		7/30/07		2/28/87		11/9/06		225,000.00		112,500.00		112,500.00		- 0		- 0		1,050,000.00										225000		1/5/08		112,500.00		- 0		- 0		1,050,000.00		1,500,000.00		1,785,000.00		- 0																																																												Ne		1/21/32		0						357				MHMP - oddělení GS

		354		Rozšíření a zkvalitnění služeb BELLAGIO Hotelu Prague		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0330		330				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		WINNYS, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		15		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39233		1		4/2/07		39233		6/29/07		6/30/07		12/7/52		6/19/02		274,067.10		137,033.55		137,033.55		- 0		- 0		1,278,979.80										274067.1		3/7/75		137,033.55		- 0		- 0		1,278,979.80		1,827,114.00		2,174,266.00		- 0																																																												Ne		9/26/00		0						358				MHMP - oddělení GS

		355		Administrativní pracovník pro oddělení JPD 2 - III.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0331		331						3		3.1				3.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39802		1		12/1/06		39802		12/31/08		1/19/09		11/14/39		11/14/39		336,000.00		336,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										336000		12/7/19		- 0		- 0		- 0		- 0		672,000.00		672,000.00		- 0																																																												Ne		11/14/39		0						521				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		356		Právní služby pro oddělení JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0332		332						3		3.1				3.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39782		1		12/1/06		39782		12/31/08		12/30/08		9/16/02		9/16/02		384,000.00		384,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										384000		5/9/51		- 0		- 0		- 0		- 0		768,000.00		768,000.00		- 0																																																												Ne		9/16/02		0						522				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		357		Podpora konečným příjemcům v letech 2007 a 2008 a podpora žadatelům v 6. výzvě programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0333		333						3		3.1				3.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39797		1		1/1/07		39797		12/31/08		1/14/09		10/29/01		10/29/01		2,885,750.00		2,885,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0										2885750		11/29/00		- 0		- 0		- 0		- 0		5,771,500.00		5,771,500.00		- 0																																																												Ne		10/29/01		0						523				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		358		Expertní činnost a poradenství v JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0334		334						3		3.1				3.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39813		1		11/1/06		39202		5/31/07		5/30/07		6/21/84		6/21/84		125,000.00		125,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										500000		12/12/68		- 0		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00		- 0																																																												Ne		11/26/37		0						524				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		359		Rezidence & Wellness Blatov		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0335		335				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		TopResort, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí				Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		2/1/07		39263		7/31/07		7/30/07		2/4/01		2/8/63		1,395,031.52		697,515.76		697,515.76		- 0		- 0		6,510,147.09										1395031.52		9/23/09		697,515.76		- 0		- 0		6,510,147.09		9,300,210.13		11,067,249.16		- 0																																																												Ne		12/6/38		0						359				MHMP - oddělení GS

		361		Nákup nástrojařského obráběcího centra pro zdokonalení výroby		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0337		337				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Osvětlení Černoch s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		19		Praha-Koloděje		CZ010E538353		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		7/10/97		10/16/82		1,215,315.00		607,657.50		607,657.50		- 0		- 0		5,671,470.00										1215315		9/15/63		607,657.50		- 0		- 0		5,671,470.00		8,102,100.00		9,641,499.00		- 0																																																												Ne		11/1/54		0						361				MHMP - oddělení GS

		362		Rozvoj společnosti FEBA manipulační technika spol. s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0338		338				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		FEBA manipulační technika spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Drobný podnikatel				Malý a střední podnik		chybí		4		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39233		1		1/1/07		39233		6/30/07		6/30/07		5/4/65		12/28/64		288,450.00		144,225.00		144,225.00		- 0		- 0		1,346,100.00										288450		11/14/94		144,225.00		- 0		- 0		1,346,100.00		1,923,000.00		2,288,370.00		- 0																																																												Ne		6/30/79		0						362				MHMP - oddělení GS

		363		Pořízení automatické optické inspekce neosazených desek s plošnými spoji		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0339		339				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		MEV PRAHA s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		54		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/1/06		39263		7/20/07		7/30/07		4/26/38		3/6/56		698,865.00		349,432.50		349,432.50		- 0		- 0		3,261,370.00										698865		9/15/56		349,432.50		- 0		- 0		3,261,370.00		4,659,100.00		4,689,100.00		- 0																																																												Ne		11/7/26		0						363				MHMP - oddělení GS

		365		Rozšíření mobilní výroby  MAREKA SERVICES s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0341		341				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		MAREKA SERVICES s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		3		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		1/1/07		39263		6/30/07		7/30/07		8/6/99		10/16/61		299,232.00		149,616.00		149,616.00		- 0		- 0		1,396,416.00										299232		8/19/09		149,616.00		- 0		- 0		1,396,416.00		1,994,880.00		2,373,930.00		- 0																																																												Ne		7/15/38		0						365				MHMP - oddělení GS
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		Název projektu		Reg. číslo projektu		Ev. číslo projektu		Číslo ISPROFIN		Číslo GS		Priorita		Opatření		Podopatření		Opatření SMT		Stav projektu		Stav SMT		Stav SMT_čerpání		Stav 166		Žadatel		Hospodářsko-právní forma		Typ konečného příjemce		PŘÍJEMCI		Počet zaměstnanců		Převažující místo realizace		ZUJ převažujícího místa realizace		Kraj		Název výzvy		Číslo výzvy		Datum ukončení projektu		Číslo etapy		Datum zahájení etapy		Datum ukončení etapy		Datum předložení žádosti o proplacení		Datum ukončení etapy +30 dní (jako Datum předložení žádosti o proplacení)		Rozpočet etapy - celkem		Rozpočet etapy - celkové způsobilé výdaje		Fin. etapy - Strukturální fondy		Fin. etapy - Státní rozpočet		Fin. etapy - Regionální zdroje		Fin. etapy - Místní zdroje		Fin. etapy - SFDI		Fin. etapy - Soukromé zdroje		Datum předložení žádosti_Předložené žádosti o platbu		Částka_Předložené žádosti o platbu		Stav žádosti_Předložené žádosti o platbu		Datum (změna stavu žádosti)_Předložené žádosti o platbu		PF - Příspěvek společenství_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Fin. prostředky ze SR_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Fin. prostředky z rozpočtu krajů_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Fin. prostředky z rozpočtu obcí_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Jiné nár. veřejné fin. prostředky_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Soukromé spolufinancování_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Celkové způsobilé výdaje_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Rozpočet projektu celkem_DATA ZE ŽÁDOSTI		Nasmlouvaná cena z tendrů		PF - Příspěvek společenství_DATA ZE SMLOUVY		PF - Fin. prostředky ze SR_DATA ZE SMLOUVY		PF - Fin. prostředky z rozpočtu krajů_DATA ZE SMLOUVY		PF - Fin. prostředky z rozpočtu obcí_DATA ZE SMLOUVY		PF - Jiné nár. veřejné fin. prostředky_DATA ZE SMLOUVY		PF - Soukromé spolufinancování_DATA ZE SMLOUVY		PF - Celkové způsobilé výdaje_DATA ZE SMLOUVY		PF - Rozpočet projektu celkem_DATA ZE SMLOUVY		Klas. pl. typu žádost - součtováno za etapu - Příspěvek společenství		Klas. pl. typu žádost - součtováno za etapu - Fin. prostředky ze SR		Klas. pl. typu žádost - součtováno za etapu - Fin. prostředky z rozpočtu krajů		Klas. pl. typu skutečnost - Příspěvek společenství		Klas. pl. typu skutečnost - Fin. prostředky ze SR		Klas. pl. typu skutečnost - Fin. prostředky z rozpočtu krajů		Klas. pl. typu skutečnost - Fin. prostředky z rozpočtu obcí		Klas. pl. typu skutečnost - Jiné nár. veřejné fin. prostředky		Klas. pl. typu skutečnost - Soukromé spolufinancování		PF - Příspěvek společenství_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Fin. prostředky ze SR_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Fin. prostředky z rozpočtu krajů_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Fin. prostředky z rozpočtu obcí_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Jiné nár. veřejné fin. prostředky_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Soukromé spolufinancování_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Celkové způsobilé výdaje_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Rozpočet projektu celkem_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		Předáno na CRR_Administrace žádosti o platbu		Předáno na ŘO_Administrace žádosti o platbu		Předáno na OR_Administrace žádosti o platbu		Předáno na PJ_Administrace žádosti o platbu		Platba certifikována_Administrace žádosti o platbu		žádost EU + národní _Projekt		smlouva EU + národní_Projekt		prachy		prachy EURO

		Vývoj systémového SW pro IP IVR a VM v prostředí Visual Kirké		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0002		1		21711B2013				2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		CIT.CZ, spol. s r.o.		Společnost s r.o.				Podnikající fyzické a právnické osoby		9						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39082		1		38565		39082		39097		39112		4876455		4740283		711000		711000		0		0		0		3318283										711000		711000		0		0		0		3318283		4740283		4876455		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1422000		0		1422000		50338.0650642501

		Vývoj systémového SW pro IP monitoring		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0001		2		21711B2012				2		2.3				2.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		CIT.CZ, spol. s r.o.		Společnost s r.o.				Podnikající fyzické a právnické osoby		9						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38656		1		38139		38656		38686		38686		3296852		3180224		476999.89		476999.89		0		0		0		2226223.9		38747		440000		Schválena		38814		477000		477000		0		0		0		2226224		3180224		3296852		0		477000		477000		0		0		0		2226224		3180224		3296852		411388.43								411388.43								1919812.64		0		411388.43		0		0		0		1919812.64		2331201.07		2331201.07										Ne		954000		954000		954000		33771.1069418387

		Přestavba kina Čas v Horních Počernicích na divadlo Pohoda		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0003		3						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		97						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38990		1		38473		38656		38671		38686		5557832		5557832		2778916		1508951.38		1100450.75		169513.87		0		0										10184433		5530147.1		4033035.5		621250.4		0		0		20368866		20368866		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		20368866		0		20368866		721047.329108995

		Výtahy ve stanici metra Florenc B - bezbariérové zpřístupnění		CZ.04.2.06/1.1.00.1/0004		4		21711B1002				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost				Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		12991						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39202		1		38596		38807		38821		38837		42958147		42958147		21479073.5		14219146.66		7259926.84		0		0		0		38821		21478759.62		Schválena		38854		29845000		19757390		10087610		0		0		0		59690000		59690000		62667039		29794636		19724050		10070588		0		0		0		59589274		59589274		21478759.62								14218938.87		7259820.75								0		14218938.87		7259820.75		0		0		0		21478759.62		21478759.62										Ne		59690000		59589274		59589274		2109429.50192927

		Zkvalitnění veřejné infrastruktury ve vybraných lokalitách městské části Praha 12 – Etapa 2005		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0005		5		21711B1012				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Městská část Praha 12		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část								Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38625		1		38473		38625		38640		38655		5413159		5413159		2706579.5		1470000		1071805.4		165101.5		0		0		38631		2323412		Schválena		38667		2756579.5		1496822.7		1091605.5		168151.3		0		0		5513159		5513159		3574122		2706579.5		1469672.6		1071805.4		165101.34		0		0		5413158.84		5413158.84		4646824						2323412		1322469		920071.15		141728						2323412		1322469		920071.15		141728		0		0		4707680.15		4707680.15										Ne		5513159		5413158.84		5413158.84		191623.025239832

		Web Grid Praha 1		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0006		6		21711B2003				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		344						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39098		1		38718		38960		38990		38990		14839202		12597202		6298595.96		1284913.34		4220070.23		793622.47		0		0		38973		5803210		Prijata		38973		8980000		1831920		6016616		1131480		0		0		17960016		21154866		16580600		8980000		1831920		6016616		1131480		0		0		17960016		21154866																				0		0		0		0		0		0		0		0		38973.5709068287								Ne		17960016		17960016		17960016		635775.284080852

		Výstavba nového zařízení "CHRÁNĚNÉHO KOMUNITNÍHO BYDLENÍ" pro duševně hendikepované se zajištěním služeb psychosociální rehabilitace v rámci rozšíření projektu "PSYCHOSOCIÁLNÍ SÍTĚ"		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0007		7		21711B1004				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Nadace Bona		Nadace				NNO		2						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39171		1		38442		38595		38625		38625		1304688		1304688		652344		354222.79		298121.21		0		0		0		38650		652344.25		Schválena		38656		5577880.5		3028789.1		2549091.3		0		0		0		11155760.9		11569360.9		15193325.67		5577880.5		3028789.1		2549091.3		0		0		0		11155760.9		11569360.9		652344.25						652344.25		354222.93		298121.32								2049449.05		1112850.83		936598.22		0		0		0		4098898.1		4098898.1										Ne		11155760.9		11155760.9		11155760.9		394908.170200715

		Vybudování geografického informačního systému organizace IROP		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0008		8						2		2.3				2.3		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Inženýrská realitní organizace Praha		Příspěvková organizace				Příspěvková organizace		18						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38990		1		38231		38990		38306		39020		2738485		2738485		1369242.5		0		1369242.5		0		0		0										1369242.5		0		1369242.5		0		0		0		2738485		2738485		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		2738485		0		2738485		96940.9536620765

		Kulturní a sociálně komunikační centrum Slunečný dvůr		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0009		9						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Slunečný dvůr, o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.				NNO				Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38656		1		38412		38656		38656		38686		9994160		9994160		4944880		2685069.84		2259810.16		0		0		104400										4944880		2685069.84		2259810.16		0		0		104400		9994160		9994160		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9889760		0		9889760		350092.392651067

		Rokytka - Rekonstrukce Velkého Počernického rybníka		CZ.04.2.06/1.2.00.1/0010		10		21711B1006				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha ( Odbor ochrany prostředí MHMP )		Obec nebo m.část hl.m.				Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38928		1		38275		38656		38657		38686		24918082		24918082		12459041		5581649.99		6877391.01		0		0		0		38686		8598714.5		Schválena		38705		36774519.5		16474985		20299534.5		0		0		0		73549039		73549039		9999999		36774519.5		16474985		20299534		0		0		0		73549038.5		73549038.5		8598714.5						8598714.5		3852224.1		4746490.4								8598714.5		12640476.8		15574873.2		0		0		0		36814064.5		36814064.5										Ne		73549039		73549038.5		73549038.5		2603597.95036992

		Reintegrační centrum Sblížení pro diagnostiku a terapii syndromu zavržení rodiče		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0011		11						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů		Sdruž.(svaz,spolek,spol.				NNO								Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38625		1		38412		38625		38625		38655		21458240		21458240		10654120		5785187		4868933		0		0		150000.01										10654120		5785187		4868933		0		0		150000		21458240		21458240		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		21308240		0		21308240		754300.683210025

		Poradenské centrum Prosperita		CZ.04.2.06/2.1.00.1/0012		12		21711B2005				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Prosperita, o.p.s.		Obecně prospěšná spol.				NNO		5						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39216		1		38487		38913		38944		38943		18636338		18636338		9115107.8		5851899.2		3263208.6		0		0		406122.41		38944		17745069.55		Prijata		38951		10324350		6628232.7		3696117.3		0		0		460000		21108700		21108700		15746401		10324350		6628233		3696117		0		0		460000		21108700		21108700																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		20648700		20648700		20648700		730953.308081702

		multifunkční energetický výukový pavilon		CZ.04.2.06/2.1.00.1/0013		13		21711B2006				2		2.1				2.1		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Střední odborné učiliště energetické		Příspěvková organizace				Příspěvková organizace		44						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39051		1		38355		39051		39055		39081		9951200		9951200		4975600		3194335		1781265		0		0		0										4975600		3194335		1781265		0		0		0		9951200		9951200		0		4975600		3194335		1781265		0		0		0		9951200		9951200																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9951200		9951200		9951200		352267.336896881

		Víceúčelové sportoviště s rekreační plochou		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0014		14		21711B1008				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Střední odborné učiliště elektrotechnické Praha 9		Příspěvková organizace				Příspěvková organizace		50						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38686		1		38523		38686		38687		38716		2798000		2798000		1399000		839400		559600		0		0		0		38695		1398333		Schválena		38730		1399000		839400		559600		0		0		0		2798000		2798000		1857163		1399000		839400		559600		0		0		0		2798000		2798000		1398333.4						1398333.4		839000		559333.2								1398333.4		839000		559333.2		0		0		0		2796666.6		2796666.6										Ne		2798000		2798000		2798000		99047.753902793

		CENTRUM PRO PŘENOS POZNATKŮ A TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE		CZ.04.2.06/2.1.00.1/0015		15		21711B2007				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Univerzita Karlova v Praze		Vysoká škola				Organizace výzkumu a vývoje		6827						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39202		1		38474		38898		38960		38928		6913000		6713000		2853025		1831642		1021383		0		0		1006950		38960		3836572		Prijata		38960		7778031		4993496		2784535		0		0		2745188		18301250		18701250		0		7778031		4993496		2784535		0		0		2745188		18301250		18701250																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		15556062		15556062		15556062		550676.554922298

		Vybudování přírodního amfiteátru v rámci rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0016		16		21711B1007				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		12						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39045		1		38316		38533		38564		38563		2802960		694960		347480		188667.6		137612.92		21199.41		0		0		38617		347358.92		Schválena		38810		5426746		2946723		2148992		331032		0		0		10853493		10863493		9240106.32		4737000		2572000		1876000		289000		0		0		9474000		11637000		694717.84						347358.92		188615.89		137554.13		21188.89						347358.92		188615.89		137554.13		21188.89		0		0		694717.83		694717.83										Ne		10853493		9474000		9474000		335374.703529329

		Vznik kulturně vzdělávacího a informačního centra městské části Praha 19 s veřejným přístupem k internetu v místní lidové knihovně s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0017		17		21711B2008				2		2.3				2.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Městská část Praha 19		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		76						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38596		1		38108		38596		38626		38626		1969003		1405919		702959.5		0		574725.1		128234.4		0		0		38625		598105.6		Schválena		38733		959501		195738		642866		120898		0		0		1919003		1969003		0		702959.5		0		574725.1		128234.4		0		0		1405919		1969003		598105.6						598105.6				489011.1		109094.5						598105.6		0		489011.1		109094.5		0		0		1196211.2		1196211.2										Ne		1919003		1405919		1405919		49768.8059754328

		Vznik kulturně vzdělávacího, školícího a informačního centra Městské části Praha Vinoř s veřejným přístupem k internetu s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0018		18						2		2.3				2.3		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		5						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38808		1		38139		38808		38838		38838		1073257		1063257		531628		108452		356191		66986		0		0										531628		108452		356191		66986		0		0		1063257		1073257		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1063257		0		1063257		37638.7482742752

		Internetizace veřejných knihoven v Praze		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0019		19		21711B5002				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace				Příspěvková organizace		457						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39052		1		38596		39052		39083		39082		3051000		3051000		1525500		1525500		1525500		0		0		0										1968311.5		0		1968311.5		0		0		0		3936623		3936623		0		1525500		0		1525500		0		0		0		3051000		3051000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		3936623		3051000		3051000		108003.823144182

		Dopravní modelování		CZ.04.2.06/1.1.00.1/0020		20		21711B1011				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ústav dopravního inženýrství hlavního města Prahy		Příspěvková organizace				Další organizace zřízené a založené hl. m. Prahou		66						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39141		1		38443		39141		39169		39171		4000000		3480800		1740400		1152144.8		588255.2		0		0		0										2000000		1324000		676000		0		0		0		4000000		4000000		0		1740400		1152144.8		588255.2		0		0		0		3480800		4000000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		4000000		3480800		3480800		123218.521009593

		Informační centrum Na Chvalské tvrzi		CZ.04.2.06/2.2.00.1/0021		21		21711B2011				2		2.2		2.2.2		2.2.2		86 - realizace předčasně ukončena/zastavena		rejected		rejected		7		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		93						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38533		1		38412		38533		38544		38563		3966204		3966204		1983102		773410		1047078		162614		0		0										1983102		773410		1047078		162614		0		0		3966204		3966204		0		1983102		773410		1047078		162614		0		0		3966204		3966204																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		3966204		3966204		3966204		140401.571737053

		Doplnění sítí technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě Praha - Čakovice		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0022		22		21711B1009				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.				Hlavní město Praha				Praha-Čakovice		CZ0109547310		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39020		1		38626		38959		39020		38989		112412546		94464324		47232161.53		25647063.68		21585097.75		0		0		0		38972		47232130		Schválena		38978		56206273		30520006		25686267		0		0		0		112412546		112412546		94799050		47232162		25647064		21585098		0		0		0		94464324		112412546		47232130								25647000		21585130								0		25647000		21585130		0		0		0		47232130		47232130		38972.5979364583								Ne		112412546		94464324		94464324		3343988.24737159

		Výstavba objektu pro vznik kulturně vzdělávacího, školícího a informačního centra  Městské části Praha Vinoř s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0023		23						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		5		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38807		1		38139		38807		38838		38837		6852868		6842868		3421434		1857839		1354888		208707		0		0										3421434		1857839		1354888		208707		0		0		6842868		6852868		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		6842868		0		6842868		242233.990583737

		Zajištění infrastruktury pro pokračující proces automatizace a internetizace poboček Městské knihovny v Praze		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0024		24						2		2.3				2.3		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace				Příspěvková organizace		457						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38280		1		38169		38280		38353		38310		1928235		1928235		964117		0		964118		0		0		0										964117		0		964118		0		0		0		1928235		1928235		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1928235		0		1928235		68258.5224255726

		Rekonstrukce ulice Broumarská - 1. etapa		CZ.04.2.06/1.1.00.1/0025		25		21711B1010				1		1.1				1.1		86 - realizace předčasně ukončena/zastavena		rejected		rejected		7		Hlavní město Praha - Odbor rozvoje dopravy MHMP		Obec nebo m.část hl.m.				Hlavní město Praha		2280						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38522		1		38285		38522		38523		38552		18520375.22		18520375.22		9260188		6130244		3129948		0		0		0										9260187.61		6130244.2		3129943.41		0		0		0		18520375.22		18520375.22		15563340.52		9260188		6130244		3129943		0		0		0		18520375		18520375																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		18520375.22		18520375		18520375.22		655611.710857022

		Monitorovací výbor JPD 2 - 3. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0026		26						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor řídícího orgánu SROP a  JPD Praha Cíl 2		Org. složka státu				Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38336		1		38261		38336				38366		62067		62067		31033.5		31033.5		0		0		0		0		38560		31033.5		Schválena		38559		31033.5		31033.5		0		0		0		0		62067		62067		62067		31033.5		31033.5		0		0		0		0		62067		62067		31033.5		31033.5				31033.5		31033.5										31033.5		31033.5		0		0		0		0		62067		62067										Ne		62067		62067		62067		2197.1397217601

		Výdaje na kontrolu a kontrolní systémy		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0027		27		21711B3011				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38472		1		38139		38442		38472		38472		178500		178500		89250		0		89250		0		0		0		38925		40687.09		Schválena		38961		89250		0		89250		0		0		0		178500		178500		0		89250		0		89250		0		0		0		178500		178500		40687.09										40687.09								0		0		40687.09		0		0		0		40687.09		40687.09						38987				Ne		178500		178500		178500		6318.8077454069

		Výdaje na přímé řízení projektu		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0028		28		21711B3012				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38466		1		38261		38442		38466		38472		798500		798500		399250		0		399250		0		0		0		38922		53500		Schválena		38961		399250		0		399250		0		0		0		798500		798500		0		399250		0		399250		0		0		0		798500		798500		53498.78										53498.78								0		0		53498.78		0		0		0		53498.78		53498.78						38987				Ne		798500		798500		798500		28266.4873092853

		Zajištění publicity a informovanosti o JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0029		29		21711B3013				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38466		1		38108		38442		38466		38472		606900		606900		303450		0		303450		0		0		0		38924		132297.12		Schválena		38961		303450		0		303450		0		0		0		606900		606900		0		303450		0		303450		0		0		0		606900		606900		132297.1										132297.1								0		0		132297.1		0		0		0		132297.1		132297.1						38979				Ne		606900		606900		606900		21483.9463343835

		Úprava parku v Dolních Měcholupech		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0030		30		21711B1017				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část Praha - Dolní Měcholupy		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		4		Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38898		1		38808		38898		38928		38928		4577139		4577139		2288569.5		1341101.73		791845.05		155623.18		0		0		38929		2099891		Schválena		38954		2375737		1392182		822005		161550		0		0		4751474		4751474		3198795		2288569.5		1341101.5		791845		155623		0		0		4577139		4577139		2097989.5								1229421.8		725904.4		142663.3						0		1229421.8		725904.4		142663.3		0		0		2097989.5		2097989.5										Ne		4751474		4577139		4577139		162028.354986017

		Zkvalitnění veřejné infrastruktury ve vybraných lokalitách městské části Praha 12 - Etapa 2005/2006		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0031		31		21711B1013				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 12		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39416		1		38718		39020		39051		39050		42318020		42318020		21159010		12399179.86		7321017.46		1438812.68		0		0										26073598		15279128		9021465		1773006		0		0		52147197		52147197		46913748		26073598		15279128		9021465		1773006		0		0		52147197		52147197																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		52147197		52147197		52147197		1845983.82243619

		Vytvoření platformy - sítě vědy a výzkumu, za účelem sdílení informací a know-how pro řešení silniční dopravy v Praze na základě partnerství veřejného a soukromého sektoru za podpory vědeckých organizací		CZ.04.2.06/2.3.00.2/0032		32						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		ELTODO EG, a.s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		Podnikající fyzické a právnické osoby		245		Praha		CZ01		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38869		1		38534		38869		38899		38899		624928		600000		90000		0		90000		0		0		420000										90000		0		90000		0		0		420000		600000		624928		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		180000		0		180000		6371.9069701582

		Reintegrační centrum Sblížení pro diagnostiku a terapii syndromu zavržení rodiče		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0033		33						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		NNO				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38807		1		38596		38807		38808		38837		21950670		21950670		10975335		6431546.31		4543788.69		0		0		0										10975335		6431546.31		4543788.69		0		0		0		21950670		21950670		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		21950670		0		21950670		777042.373181352

		Vybudování dětského domova rodinného typu v Praze 15 - Dolních Měcholupech		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0034		34		21711B1014				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		RADOST, obecně prospěšná společnost		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		NNO				Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38990		1		38596		38960		38990		38990		5574962		5216590		2328756		1364651		964105		0		0		559078		38982		3693407		Schválena		38985		2328756		1364651		964105		0		0		559078		5216590		5216590		6073094		2328756		1364651		964105		0		0		559078		5216590		5574962		2328456		1364651								964105						559078		0		0		964105		0		0		559078		1523183		1523183		38981.6485766551								Ne		4657512		4657512		4657512		164873.517646642

		Víceúčelové hřiště 24 x 45 Horní Měcholupy		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0035		35		21711B1018				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 15		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		190		Praha 15		CZ010F		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38975		1		38518		38944		38975		38974		4216711		4216711		2108355.5		1235496		729491		143368.5		0		0		38975		2108355.5		Prijata		38975		2179180		1277000		753996		148185		0		0		4358361		4358361		3093628.45		2108355.5		1235496		729491		143368.5		0		0		4216711		4216711																				0		0		0		0		0		0		0		0		38975.4798429398								Ne		4358361		4216711		4216711		149269.390066905

		Rekonstrukce a dostavba areálu sportovních a volnočasových aktivit Hostivař - II etapa		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0036		36		21711B1020				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 15		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		190		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39234		1		38838		38975		39005		39005		19585073		18085073		9042536.5		5298926.39		3128717.63		614892.48		0		0										15663432.5		9178771.5		5419547.5		1065113.5		0		0		31326865		44454865		0		13979439.5		8191951.5		4836886		950602		0		0		27958879		44454865																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		31326865		27958879		27958879		989729.866543949

		Kulturně vzdělávací, školící a informační centrum Praha Vinoř		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0037		37						1		1.3				1.3		33 - náhradní projekt - originál složky předán na CRR		under examination		under examination		5b		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		5		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39082		1		38596		38837		38857		38867		7079220		7071720		3535859.58		2072014.31		1223407.95		240438.16		0		0										4165108		2440754		1441128		283227		0		0		8330217		8345217		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		8330217		0		8330217		294885.376473503

		Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0038		38		21711B1015				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		12		Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39263		1		38626		38990		39021		39020		23060571		21747828		10873914		6372113.6		3762374.24		739426.15		0		0										11337302.5		6643659		3922706		770937.5		0		0		22674605		27338868		22113582.18		11337302.5		6643659		3922706		770937.5		0		0		22674605		27338868																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		22674605		22674605		22674605		802669.298028249

		Centrum inovací a transferu technologií Praha		CZ.04.2.06/2.1.00.2/0039		39		21711B2015				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ceská kosmická kancelár		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		Organizace výzkumu a vývoje		2		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39020		1		38596		38990		39020		39020		26080520		26080520		13040260		8163202.99		4877057.01		0		0		0										13040260		8163203		4877057		0		0		0		26080520		26080520		18730861		13040260		8163203		4877057		0		0		0		26080520		26080520																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		26080520		26080520		26080520		923236.92874084

		Parkový a oddychový areál Běchovice		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0040		40		21711B1019				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha-Běchovice		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Městská část				Praha-Běchovice		CZ010E538060		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39113		1		38565		38776		38804		38806		1312035		1312035		656017.5		314888.4		226982.06		114147.05		0		0		38803		656017.25		Schválena		38852		12383979		5944310		4284857		2154811		0		0		24767957		30167696		24865068		12383979		5944310		4284857		2154811		0		0		24767957		30167696		656017.25								314888.28		226981.97		114147						0		314888.28		3352770.97		1686076		0		0		5353735.25		5353735.25										Ne		24767957		24767957		24767957		876772.876915997

		Kulturní a sociálně komunikační centrum Slunečný dvůr		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0041		41						1		1.3				1.3		33 - náhradní projekt - originál složky předán na CRR		under examination		under examination		5b		Slunečný dvůr, o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		NNO				Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38837		1		38596		38837		38838		38867		10611230		10611230		5305615		3109090.39		2196524.61		0		0		0										5305615		3109090.39		2196524.61		0		0		0		10611230		10611230		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		10611230		0		10611230		375632.057771957

		Inovační a informační centrum využívání technologie geopolymerů v Praze a podpora jejich výzkumu		CZ.04.2.06/2.1.00.2/0042		42		21711B2014				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Česká rozvojová agentura o.p.s		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		Organizace výzkumu a vývoje				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39355		1		38596		38748		38763		38778		3854351		3831851		1915925.5		1199369.36		716556.14		0		0		0		38762		1751309		Schválena		38798		9819380		6146932		3672448		0		0		0		19638760		19746760		1458000		9798090		6133605		3664486		0		0		0		19596181		19704181		1751309						1751309		1096319.5		654989.5								1751309		1096319.5		654989.5		0		0		0		3502618		3502618										Ne		19638760		19596181		19596181		693694.67945768

		Rekonstrukce dětského hřiště ve Vrchlického sadech		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0043		43						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		348		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38671		1		38534		38671		38717		38701		12173700		12173700		6086850		3566894.1		2106050.1		413905.8		0		0										6086850		3566894.1		2106050.1		413905.8		0		0		12173700		12173700		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		12173700		0		12173700		430942.688236752

		Doplnění technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě Praha - Dolní Počernice		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0044		44						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část				Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39141		1		38747		39112		39324		39142		36118521		23596368		11798184		6913735.82		4884448.18		0		0		0										47400000		27776400		19623600		0		0		0		94800000		120850843		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		94800000		0		94800000		3355871.00428334

		Doplnění technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě Praha - Libuš		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0045		45		21711B1016				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39355		1		38838		38960		38990		38990		38000000		13380000		6690000		3920340		2769660		0		0		0		38968		6690000		Schválena		38974		29500000		17287000		12213000		0		0		0		59000000		167501078		134875284		29500000		17287000		12213000		0		0		0		59000000		167501078		6690000								3920000		2770000								0		3920000		2770000		0		0		0		6690000		6690000		38968.5959567477								Ne		59000000		59000000		59000000		2088569.5068852

		Info, publicita, studie a odborné publikace - výroba publikačních materiálů v rámci publicity JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0046		46						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38335		1		38313		38335		38352		38365		96390		96390		48195		48195		0		0		0		0		38510		96390		Schválena		38464		48195		48195		0		0		0		0		96390		96390		96390		48195		48195		0		0		0		0		96390		96390		48195		48195				48195												48195		0		0		0		0		0		48195		48195										Ne		96390		96390		96390		3412.1561825197

		Placená  inzerce ve zvláštní příloze Deníků Bohemia a Moravia "Fondy EU a podnikání"		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0047		47						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		OŘOS - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38467		1		38467		38467		38504		38497		69420		69420		34710		34710		0		0		0		0		38560		34708.75		Schválena		38558		34710		34710		0		0		0		0		69420		69420		69417.5		34710		34710		0		0		0		0		69420		69420		34708.75		34708.75				34708.75		34708.75										34708.75		34708.75		0		0		0		0		69417.5		69417.5										Ne		69420		69420		69420		2457.432121491

		Překlad podkladů  pro 4. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 do anglického jazyka.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0048		48						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38492		1		38460		38488		38518		38518		50000		50000		25000		25000		0		0		0		0		38593		11475		Schválena		38590		25000		25000		0		0		0		0		50000		50000		22950		25000		25000		0		0		0		0		50000		50000		11475		11475				11475		11475										11475		11475		0		0		0		0		22950		22950										Ne		50000		50000		50000		1769.9741583773

		4 skládací letáky JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0049		49						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38397		1		38373		38397		38442		38427		60000		60000		30000		30000		0		0		0		0		38560		30000		Schválena		38559		30000		30000		0		0		0		0		60000		60000		60000		30000		30000		0		0		0		0		60000		60000		30000		30000				30000		30000										30000		30000		0		0		0		0		60000		60000										Ne		60000		60000		60000		2123.9689900528

		Školení pro zaměstnance veřejné správy: Zákon č. 106/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0050		50						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38373		1		38373		38373		38398		38403		7922.5		7922.5		3961.25		3961.25		0		0		0		0		38566		3961.25		Schválena		38559		3961.25		3961.25		0		0		0		0		7922.5		7922.5		7922.5		3961.25		3961.25		0		0		0		0		7922.5		7922.5		3961.25		3961.25				3961.25		3961.25										3961.25		3961.25		0		0		0		0		7922.5		7922.5										Ne		7922.5		7922.5		7922.5		280.4524053949

		Průvodce programem JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0051		51						3		3.2				3.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38502		1		38408		38502		38517		38532		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0										250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0																																																												Ne		500000		0		500000		17699.7415837729

		Studijní stáž zaměřená na Cíl 2, výměna zkušeností s řídícími orgány a zprostředkujícími subjekty - Anglie		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0052		52						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38429		1		38423		38429		38457		38459		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0		38560		159605.25		Schválena		38558		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		319210.5		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		159605.25		159605.25				159605.25		159605.25										159605.25		159605.25		0		0		0		0		319210.5		319210.5										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Inzerce k 2. výzvě v celostátních periodikách a v periodikách neziskového sektoru		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0053		53						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38390		1		38384		38390		38426		38420		226231		226231		113115.5		113115.5		0		0		0		0		38560		113115.5		Schválena		38559		113115.5		113115.5		0		0		0		0		226231		226231		226231		113115.5		113115.5		0		0		0		0		226231		226231		113115.5		113115.5				113115.5		113115.5										113115.5		113115.5		0		0		0		0		226231		226231										Ne		226231		226231		226231		8008.460476477

		Zpracování podkladů a záznamů z 4. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 v českém a anglickém jazyce.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0054		54						3		3.1				3.1		80 - vyřazen - neuzavřena smlouva		rejected		rejected		4b		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38523		1		38498		38523		38548		38553		20000		20000		10000		10000		0		0		0		0										10000		10000		0		0		0		0		20000		20000		0																																																												Ne		20000		0		20000		707.9896633509

		Řízení a implementace - Pořízení technických prostředků pro řízení dokumentace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0055		55						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38352		1		38301		38352		38367		38382		13300		13300		6650		6650		0		0		0		0		38561		5500		Schválena		38559		6650		6650		0		0		0		0		13300		13300		11000		6650		6650		0		0		0		0		13300		13300		5500		5500				5500		5500										5500		5500		0		0		0		0		11000		11000										Ne		13300		13300		13300		470.8131261284

		Monitoring - příprava Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 4. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0056		56						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38498		1		38443		38498		38518		38528		60000		60000		30000		30000		0		0		0		0		38561		26480.25		Schválena		38558		30000		30000		0		0		0		0		60000		60000		52960.5		30000		30000		0		0		0		0		60000		60000		26480.25		26480.25				26480.25		26480.25										26480.25		26480.25		0		0		0		0		52960.5		52960.5										Ne		60000		60000		60000		2123.9689900528

		Zpracování podkladů a záznamů z 3. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 v českém a anglickém jazyce		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0057		57						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38383		1		38359		38383		38426		38413		17635		17635		8817.5		8817.5		0		0		0		0		38561		8817.5		Schválena		38558		8817.5		8817.5		0		0		0		0		17635		17635		17635		8817.5		8817.5		0		0		0		0		17635		17635		8817.5		8817.5				8817.5		8817.5										8817.5		8817.5		0		0		0		0		17635		17635										Ne		17635		17635		17635		624.2698856597

		Konference JPD 2 - 2. výzva		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0058		58						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38400		1		38400		38400		38442		38430		408140		408140		204070		204070		0		0		0		0		38561		204070		Schválena		38560		204070		204070		0		0		0		0		408140		408140		408140		204070		204070		0		0		0		0		408140		408140		204070		204070				204070		204070										204070		204070		0		0		0		0		408140		408140										Ne		408140		408140		408140		14447.9450600021

		Nákup CD labelů pro zajištění distribuce dokumentace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0059		59						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38427		1		38411		38427		38426		38457		2000		2000		1000		1000		0		0		0		0		38561		645.5		Schválena		38558		1000		1000		0		0		0		0		2000		2000		1291		1000		1000		0		0		0		0		2000		2000		645.5		645.5				645.5		645.5										645.5		645.5		0		0		0		0		1291		1291										Ne		2000		2000		2000		70.7989663351

		Analýza potřeb a návrh priorit hl. m. Prahy na následující programové období		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0060		60		21711B3014				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38682		1		38468		38655		38682		38685		499800		499800		249900		0		249900		0		0		0		38922		208250		Schválena		38961		249900		0		249900		0		0		0		499800		499800		350000		249900		0		249900		0		0		0		499800		499800		208250										208250								0		0		208250		0		0		0		208250		208250						38979				Ne		499800		499800		499800		17692.6616871394

		Přímé řízení programu - Expertní činnost a poradenství		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0061		61		21711B3015				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl.m. Prahy		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38655		1		38462		38625		38628		38655		696150		696150		348075		0		348075		0		0		0		38922		83700		Schválena		38964		348075		0		348075		0		0		0		696150		696150		147090.2		348075		0		348075		0		0		0		696150		696150		83700										83700								0		0		83700		0		0		0		83700		83700						38987				Ne		696150		696150		696150		24643.350207087

		Výdaje na technickou podporu		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0062		62		21711B3016				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy - odbor zahraničních vztahů a fondů EU		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38727		1		38504		38717		38727		38747		154700		154700		77350		0		77350		0		0		0		38922		37043		Schválena		38961		77350		0		77350		0		0		0		154700		154700		0		77350		0		77350		0		0		0		154700		154700		37043										37043								0		0		37043		0		0		0		37043		37043						38987				Ne		154700		154700		154700		5476.3000460193

		Inzerce k 3. výzvě v celostátních periodikách		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0063		63						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38533		1		38527		38533		38595		38563		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0		38561		123079.4		Schválena		38558		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		246158.8		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		123079.4		123079.4				123079.4		123079.4										123079.4		123079.4		0		0		0		0		246158.8		246158.8										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Administrativní pracovník pro oddělení JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0064		64						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38776		1		38565		38776		38748		38806		100000		100000		50000		50000		0		0		0		0		38828		32118.5		Schválena		38828		50000		50000		0		0		0		0		100000		100000		0		50000		50000		0		0		0		0		100000		100000		32118.5						32118.5		32118.5										32118.5		32118.5		0		0		0		0		64237		64237										Ne		100000		100000		100000		3539.9483167546

		Tisk dokumentace JPD 2 ke 3. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0065		65						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38594		1		38541		38594		39721		38624		560000		560000		280000		280000		0		0		0		0		38649		277389		Schválena		38646		280000		280000		0		0		0		0		560000		560000		554778		280000		280000		0		0		0		0		560000		560000		277389		277389				277389		277389										277389		277389		0		0		0		0		554778		554778										Ne		560000		560000		560000		19823.7105738256

		Zajištění občerstvení na setkáních ŘO JPD 2 se Zprostředkujícími subjekty v roce 2005		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0066		66						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38874		1		38498		38874		38901		38904		20000		20000		10000		10000		0		0		0		0		38910		9585		Schválena		38910		10000		10000		0		0		0		0		20000		20000		0		10000		10000		0		0		0		0		20000		20000		9585								9585										0		9585		0		0		0		0		9585		9585										Ne		20000		20000		20000		707.9896633509

		Příprava podkladů pro žádost o Grantové schéma na podporu malých a středních podniků formou dotací v rámci implementace Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0067		67		21711B3001				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.				Českomoravská rozvojová a záruční banka		Českomoravská rozvojová a záruční banka		260						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38548		1		38231		38533		38548		38563		262000		262000		131000		131000		0		0		0		0										131000		131000		0		0		0		0		262000		262000		0		131000		131000		0		0		0		0		262000		262000																																												Ne		262000		262000		262000		9274.664589897

		Zabezpečení realizace vybraných procesů implementace GS na podporu malých a středních podniků formou dotací v rámci implementace Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0068		68		21711B3002				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.				Českomoravská rozvojová a záruční banka		Českomoravská rozvojová a záruční banka		260						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38686		1		38548		38640		38671		38670		1000000		1000000		500000		500000		0		0		0		0										500000		500000		0		0		0		0		1000000		1000000		0		500000		500000		0		0		0		0		1000000		1000000																																												Ne		1000000		1000000		1000000		35399.4831675458

		PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY JPD 2, TISK  PROPAGAČNÍCH TISKOVIN		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0069		69						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38717		1		38572		38717		38748		38747		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0		38756		237157		Schválena		38756		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		237157						237157		237157										237157		237157		0		0		0		0		474314		474314										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Analýza monitorovacích indikátorů a ukazatelů JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0070		70						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38686		1		38596		38686		39752		38716		350000		350000		175000		175000		0		0		0		0		38778		162000		Schválena		38778		175000		175000		0		0		0		0		350000		350000		0		175000		175000		0		0		0		0		350000		350000		162000						162000		162000										162000		162000		0		0		0		0		324000		324000										Ne		350000		350000		350000		12389.819108641

		Vytvoření dvou audiovizuálních pořadů o JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0071		71		21711B3017				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy - odbor zahraničních vztahů a fondů EU		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38898		1		38568		38898		38928		38928		523600		523600		261800		0		261800		0		0		0		38944		245140		Schválena		38967		261800		0		261800		0		0		0		523600		523600		490280		261800		0		261800		0		0		0		523600		523600		245140										245140								0		0		245140		0		0		0		245140		245140		38965.6592806366				38979				Ne		523600		523600		523600		18535.169386527

		Publicita pro prioritu 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0072		72		21711B3018				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38635		1		38565		38605		38635		38635		583100		583100		291550		0		291550		0		0		0		38922		290008.6		Schválena		38961		291550		0		291550		0		0		0		583100		583100		487409.4		291550		0		291550		0		0		0		583100		583100		290008.6										290008.6								0		0		290008.6		0		0		0		290008.6		290008.6						38979				Ne		583100		583100		583100		20641.4386349959

		Publicita ke 3. Výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0073		73		21711B3019				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38620		1		38523		38589		38620		38619		148750		148750		74375		0		74375		0		0		0		38924		67163.95		Schválena		38966		74375		0		74375		0		0		0		148750		148750		0		74375		0		74375		0		0		0		148750		148750		67163.95										67163.95								0		0		67163.95		0		0		0		67163.95		67163.95						38979				Ne		148750		148750		148750		5265.6731211724

		Vzdělávací akce pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty v zahraničí		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0076		76						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38665		1		38613		38665		38716		38695		350000		350000		175000		175000		0		0		0		0		38783		113648.08		Schválena		38783		175000		175000		0		0		0		0		350000		350000		0		175000		175000		0		0		0		0		350000		350000		113648.08						113648.08		113648.08										113648.08		113648.08		0		0		0		0		227296.16		227296.16										Ne		350000		350000		350000		12389.819108641

		Školící aktivity pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0077		77						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38818		1		38628		38818		38852		38848		1060000		1060000		530000		530000		0		0		0		0		38860		528468.27		Schválena		38860		530000		530000		0		0		0		0		1060000		1060000		0		530000		530000		0		0		0		0		1060000		1060000		528468.27						528468.27		528468.27										528468.27		528468.27		0		0		0		0		1056936.54		1056936.54										Ne		1060000		1060000		1060000		37523.4521575985

		Seminář "Finanční řízení strukturálních fondů EU"		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0078		78						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR, OŘOS		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38609		1		38607		38609		38625		38639		65000		65000		32500		32500		0		0		0		0		38791		22922.67		Schválena		38791		32500		32500		0		0		0		0		65000		65000		0		32500		32500		0		0		0		0		65000		65000		22922.67						22922.67		22922.68										22922.67		22922.68		0		0		0		0		45845.35		45845.35										Ne		65000		65000		65000		2300.9664058905

		Školení na zadávání veřejných zakázek pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0079		79						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR - OŘOS, oddělení JPD 2		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38601		1		38601		38601		38656		38631		20000		20000		10000		10000		0		0		0		0		38649		3982.5		Schválena		38645		10000		10000		0		0		0		0		20000		20000		0		10000		10000		0		0		0		0		20000		20000		3982.5		3982.5				3982.5		3982.5										3982.5		3982.5		0		0		0		0		7965		7965										Ne		20000		20000		20000		707.9896633509

		Nákup flashdisků za účelem zefektivnění výkonu činností ŘO JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0080		80						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR - odbor 34; oddělení JPD 2		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38671		1		38600		38671		38656		38701		10000		10000		5000		5000		0		0		0		0		38749		4776.5		Schválena		38749		5000		5000		0		0		0		0		10000		10000		0		5000		5000		0		0		0		0		10000		10000		4776.5						4776.5		4776.5										4776.5		4776.5		0		0		0		0		9553		9553										Ne		10000		10000		10000		353.9948316755

		Průvodce projektem JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0081		81						3		3.2				3.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38655		1		38586		38655		38686		38685		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0										250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0																																																												Ne		500000		0		500000		17699.7415837729

		Právní,  administrativní a projektová podpora		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0082		82		21711B3020				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha- Magistrát hl.m. Prahy		Kraj		Obec		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39659		1		38628		39066		39097		39096		1518000		1518000		759000		0		759000		0		0		0										1909500		0		1909500		0		0		0		3819000		3819000		0		1909500		0		1909500		0		0		0		3819000		3819000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		3819000		3819000		3819000		135190.626216857

		Přímé řízení programu-Expertní činnost, poradenství		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0083		83		21711B3021				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl.m. Prahy				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38867		1		38596		38837		38867		38867		824000		824000		412000		0		412000		0		0		0										412000		0		412000		0		0		0		824000		824000		0		412000		0		412000		0		0		0		824000		824000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		824000		824000		824000		29169.1741300577

		Vzdělávací akce pro konečné příjemce pomoci v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0084		84						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38621		1		38621		38621		38656		38651		5000		5000		2500		2500		0		0		0		0		38691		1205.5		Schválena		38691		2500		2500		0		0		0		0		5000		5000		0		2500		2500		0		0		0		0		5000		5000		1205.5		1205.5				1205.5		1205.5										1205.5		1205.5		0		0		0		0		2411		2411										Ne		5000		5000		5000		176.9974158377

		Rozšíření kapacity dokončovacího zpracování tiskovin ve společnosti AF BKK s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0085		85				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		AF BKK, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		80		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38990		1		38614		38990		39005		39020		13899640		11549400		1500000		750000		750000		0		0		8549400.01										1500000		750000		750000		0		0		8549400		11549400		11549400		0		1429000		714500		714500		0		0		8691400		11549400		13899640																																												Ne		3000000		2858000		2858000		101171.722892846

		Vybavení hotelu Kampa Garden		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0086		86				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Accom travel s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		13		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38717		1		38611		38748		38833		38778		6336750		4726341.25		708951.19		354475.59		354475.59		0		0		3308438.88		38833		1426002.38		Schválena		38926		713001.19		356500.59		356500.59		0		0		3327338.88		4753341.25		6336750		3999939		713001.19		356500.59		356500.59		0		0		3327338.88		4753341.25		6336750		713001.19		356500.59		356500.59		713001.19		356500.59		356500.59						3327338.88		713001.19		356500.59		356500.59		0		0		3327338.88		4753341.25		4753341.25										Ne		1426002.37		1426002.37		1426002.37		50479.7468936954

		Výstavba víceúčelové haly pro podporu stavebních činností		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0087		87				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		134		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		39082		1		38355		39082		39082		39112		12400742.3		8301956.3		1089361.48		544680.74		0		544680.74		0		6123233.34										1245293.4		630948.66		0		614344.74		0		5811369.2		8301956		12400742		0		1245293.4		622646.7		622646.7		0		0		5811369.2		8301956		12400742																																												Ne		2490586.8		2490586.8		2490586.8		88165.4855039116

		Novostavba administrativně výrobního objektu		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0088		88				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		Motorgas s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		24						Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		39082		1		38596		39082		39113		39112		18937470		18937470		1499999.99		750000		750000		0		0		15937469.99										1500000		750000		750000		0		0		15937470		18937470		18937470		0		1429000		714500		714500		0		0		16079470		18937470		18937470																																												Ne		3000000		2858000		2858000		101171.722892846

		Přístavba nové administrativně provozní budovy v areálu MOOPEX a.s., Poděbradská 46, Praha 9 a následné rozšíření společnosti		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0089		89				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MOOPEX a.s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		50		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38868		1		38605		38898		38959		38928		12478141		12478141		1429000		714500		714500		0		0		9620141		38966		2858000		Schválena		38973		1429000		714500		714500		0		0		9620141		12478141		18000000		0		1429000		714500		714500		0		0		9620141		12478141		12478141		1429000		714500		714500		1429000		714500		714500						9620141		1429000		714500		714500		0		0		9620141		12478141		12478141										Ne		2858000		2858000		2858000		101171.722892846

		Rekonstrukce podzemních prostor bývalého klubu Bílý Koníček		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0090		90				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		United Hotel Investments Bohemia, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		4		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38771		1		38587		38849		38867		38879		18376930		3573987.6		536098.14		268049.07		268049.07		0		0		2501791.32		38856		1072196		Schválena		38933		536098.14		268049.07		268049.07		0		0		2501791.32		3573987.6		18376930		0		536098.14		268049.07		268049.07		0		0		2501791.32		3573987.6		18376930		536098.14		268049.07		268049.07		536098.14		268049.07		268049.07						2501791.32		536098.14		268049.07		268049.07		0		0		2501791.32		3573987.6		3573987.6										Ne		1072196.28		1072196.28		1072196.28		37955.1941661652

		Semináře pro ŘO JPD 2 v Bruselu, Evropský týden regionů a měst		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0091		91						3		3.2				3.2		80 - vyřazen - neuzavřena smlouva		rejected		rejected		4b		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38638		1		38635		38638		38716		38668		80000		80000		40000		40000		0		0		0		0										40000		40000		0		0		0		0		80000		80000		0																																																												Ne		80000		0		80000		2831.9586534037

		Rekonstrukce tramvajové trati Sokolovská		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0092		92		21711B1037				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		12848		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38960		1		38504		38898		38960		38928		170205037		114186410		57093205		38709192.99		18384012.01		0		0		0		38918		95802397.99		Schválena		38933		69242000		46946076		22295924		0		0		0		138484000		178361960		142388854.22		57093205		38709193		18384012		0		0		0		114186410		170205037		57093205		3870913								18384012								0		0		18384012		0		0		0		18384012		18384012										Ne		138484000		114186410		114186410		4042139.89875748

		Zlepšení dopravní obslužnosti rozvojového území Vysočany - Sokolovská ulice úsek Balabenka - Na Břehu		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0093		93		21711B1036				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy MHMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		2280		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38960		1		38504		38898		38960		38928		121380596		90157656		45078828		30563445.38		14515382.62		0		0		0		38918		43880423.28		Schválena		38933		45095735		30574908		14520827		0		0		0		90191470		120254260		100507458		45078828		30563445		14515383		0		0		0		90157656		121380596		39826585.28						39826585.28		27002424.82		12824160.46								0		27002424.82		12824160.46		0		0		0		39826585.28		39826585.28										Ne		90191470		90157656		90157656		3191534.42599738

		Divadlo Pohoda - zkvalitnění veřejné infrastruktury v Horních Počernicích		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0094		94						1		1.3				1.3		47 - nevydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		97		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38960		1		38565		38717		38733		38747		7329850		7329850		3664925		2052357.9		1180105.82		432461.28		0		0										28054305		15710410		9033486		3310409		0		0		56108610		56108610		34555537																																																												Ne		56108610		0		56108610		1986215.79524939

		Broumarská - 2.etapa		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0095		95		21711B1038				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39141		1		38701		38960		38974		38990		192275619		189943219		94971609.5		64390751.24		30580858.26		0		0		0		38974		158356790.81		Schválena		38982		99833800		67687316		32146484		0		0		0		199667600		199667600		165804027		99833800		67687316		32146484		0		0		0		199667600		203025780		94372342.5		63984448.2								30387894.3								0		0		30387894.3		0		0		0		30387894.3		30387894.3		38974.5959138889								Ne		199667600		199667600		199667600		7068129.84530426

		Veřejný oddechový a sportovní areál - VOSA		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0096		96		21711B1027				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 12		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39113		1		38838		39082		39113		39112		18000000		18000000		9000000		5040000		2898000		1062000		0		0										9000000		5040000		2898000		1062000		0		0		18000000		18000000		14939332		9000000		5040000		2898000		1062000		0		0		18000000		18000000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		18000000		18000000		18000000		637190.697015824

		Podzemní parkoviště Lovosická - zkvalitnění veřejné infrastruktury v sídlištním komplexu na území městské části Praha 9		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0097		97						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39294		1		38930		39294		39309		39324		125656372		85109774		42554887		23830736.98		13702673.02		5021477.01		0		0										42554887		23830737		13702673		5021477		0		0		85109774		125656372		0																																																												Ne		85109774		0		85109774		3012842.01210662

		Výstavba informačního, poradenského a školícího střediska pro Centrum dalšího rozvoje regionu Praha-Severovýchod		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0098		98		21711B2016				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39203		1		38961		39173		39203		39203		14975000		14975000		7487500		2066550		4163050		1257900		0		0										7487500		2066550		4163050		1257900		0		0		14975000		14975000		0		7487500		2066550		4163050		1257900		0		0		14975000		14975000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		14975000		14975000		14975000		530107.260433998

		Nové městské centrum Prahy 20 - kulturní památka Chvalský zámek		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0099		99		21711B1032				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		17		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39659		1		38961		39171		39189		39201		8436971		8426971		4213485.5		1921349.39		1938203.33		353932.78		0		0										32649406		14888129		15018726		2742551		0		0		65298812		65334512		53481906		32649406		14888129		15018726		2742551		0		0		65298812		65334512																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		65298812		65298812		65298812		2311544.19625473

		Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0100		100		21711B2017				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		12		Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		38838		39082		39113		39112		7973855		7973855		3986927.1		1102784.51		2211947.52		672195.87		0		0										4985457		1378978		2765932		840548		0		0		9970915		10220915		0		4985457		1378978		2765932		840548		0		0		9970915		10220915																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9970915		9970915		9970915		352965.23770753

		Zlepšení kvality podnikatelského prostředí v oblasti cestovního ruchu a sportu výstavbou provozní budovy sportoviště v Praze - Satalicích		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0101		101		21711B2018				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha Satalice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		5		Praha-Satalice		CZ0109538736		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39478		1		38838		38990		39021		39020		25527000		25527000		12763500		3530384.1		7081189.8		2151926.1		0		0										30409500		8411268		16871190		5127042		0		0		60819000		64319000		0		30409500		8411268		16871190		5127042		0		0		60819000		64319000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		60819000		60819000		60819000		2152961.16676697

		Pražský technologický fond		CZ.04.2.06/2.1.00.3/0102		102						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Societas Rudolphina, o.s.		Zájmové sdružení		Občanské sdružení		NNO				Praha		CZ01		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39629		1		38899		39082		39113		39112		2477200		2477200		1238600		782795.2		455804.8		0		0		0										9949400		6288020.8		3661379.2		0		0		0		19898800		19898800		0																																																												Ne		19898800		0		19898800		704407.235654359

		Revitalizace a rozšíření dětského hřiště ve Vrchlického sadech		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0103		103		21711B1024				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		352		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38928		1		38749		38898		38928		38928		12173700		12173700		6086850		3408636		1947792		730422		0		0		38929		8412204.2		Schválena		38954		6086850		3408636		1947792		730422		0		0		12173700		12173700		9150889.31		6086850		3408636		1947792		730422		0		0		12173700		12173700		5392438.5		3019765.5								1725580.3		647092.7						0		0		1725580.3		647092.7		0		0		2372673		2372673										Ne		12173700		12173700		12173700		430942.688236752

		Rozšíření dětského hřiště ve Františkánské zahradě		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0104		104						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38898		1		38808		38898		38930		38928		9295771		9295771		4647885		2602816		1496619		548451		0		0										4647885		2602816		1496619		548451		0		0		9295771		9295771		0																																																												Ne		9295771		0		9295771		329065.48904386

		Regenerace parku na nábřeží Ludvíka Svobody		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0105		105		21711B1028				1		1.2				1.2		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		352		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		38961		39324		39355		39354		36896938		31422938		15711469		6935042.42		7227275.74		1549150.84		0		0										15711469		6934522		7227275		1549672		0		0		31422938		36896938		0		15711469		6934522		7227275		1549672		0		0		31422938		36896938																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		31422938		31422938		31422938		1112355.76480583

		„Nové centrum Klánovic - hřiště pro děti a mládež, zelené plochy pro širokou veřejnost – předpoklad příjemného života a bydlení“		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0106		106		21711B1026				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha KLánovice		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část				Praha-Klánovice		CZ010E538302		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39051		1		38825		39021		39051		39051		10888600		10638600		5319300		2978808		1712814.6		627677.4		0		0										5319300		2978808		1712815		627677		0		0		10638600		10888600		0		5319300		2978808		1712815		627677		0		0		10638600		10888600																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		10638600		10638600		10638600		376600.941626252

		Víceúčelové plochy na sídlišti Petrovice		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0107		107		21711B1023				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha–Petrovice		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část				Praha-Petrovice		CZ010F547395		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39113		1		38961		39082		39112		39112		9916498		9916498		4958249		2776620.43		1596556.18		585073.38		0		0										4958249		2776620		1596556		585073		0		0		9916498		9916498		7773172		4958249		2776620		1596556		585073		0		0		9916498		9916498																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9916498		9916498		9916498		351038.904032001

		Oprava jezu Petrovice		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0108		108		21711B1031				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39081		1		38790		38898		38929		38928		9909346		9909346		4954673		2259329.9		2695342.11		0		0		0		38929		3964952.5		Schválena		38939		4954673		2259330.9		2695342.1		0		0		0		9909346		11566370.2		4887314		4954673		2259330		2695342.1		0		0		0		9909345.1		9909345.1		2723181.6		1241770.8				2723181.6				1481410.8								0		0		1481410.8		0		0		0		1481410.8		1481410.8										Ne		9909346		9909345.1		9909345.1		350785.695068852

		Informační, studijní a vzdělávací centrum Franze Kafky		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0109		109		21711B2019				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Společnost Franze Kafky		Zájmové sdružení		Občanské sdružení		NNO				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39233		1		38869		39202		39233		39232		8977340		8977340		4488670		1617716.67		2870953.33		0		0		0										4488670		1617716.67		2870953.33		0		0		0		8977340		8977340		6999639.89		4488670		1617716.67		2870953.33		0		0		0		8977340		8977340																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		8977340		8977340		8977340		317793.196219335

		Pobřežní III, 1.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0110		110						1		1.1				1.1		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		38961		39355		39370		39385		178337216		178194416		89097208		60407907.02		28689300.98		0		0		0										89097208		60407907		28689301		0		0		0		178194416		178337216		0																																																												Ne		178194416		0		178194416		6307990.22974265

		Pobřežní III, 2.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0111		111						1		1.1				1.1		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39599		1		39022		39599		39615		39629		660678330		321206686		160603343		108889066.88		51714276.12		0		0		0										160603343		108889067		51714276		0		0		0		321206686		660678330		0																																																												Ne		321206686		0		321206686		11370550.6743602

		Mapování a založení klastru cestovního ruchu v Praze		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0112		112						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Asociace českých cestovních kanceláří a agentur		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Sdružení podnikatelů		Podnikatelské združení		2		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39132		1		38838		39132		39172		39162		2218500		2218500		911804		306153		605651		0		0		394892										911804		306153		605651		0		0		394892		2218500		2218500		0																																																												Ne		1823608		0		1823608		64554.7807002018

		Výzkumné a školící centrum aplikací obnovitelných zdrojů - tepelných čerpadel		CZ.04.2.06/2.1.00.3/0113		113		21711B2030				2		2.1				2.1		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		TEPELNÁ ČERPADLA IVT, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Podnikající fyzické a právnické osoby		11		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39537		1		38991		39294		39325		39324		5165611.5		4340850		651127.5		325563.75		325563.75		0		0		3038595										749355		374677.5		374677.5		0		0		3496990		4995700		4995700		0		739410		369705		369705		0		0		3450580		4929400		5865986																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1498710		1478820		1498710		53053.5594180325

		Rekonstrukce Fürstenberské zahrady		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0114		114		21711B1033				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39568		1		38869		39051		39081		39081		43444380		36776916		18388458		8385136.85		10003321.15		0		0		0										75216437		34298695		40917743		0		0		0		150432875		178694971		165493425		75216437		34298695		40917743		0		0		0		150432875		178694971																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		150432875		150432875		150432875		5325246.02640801

		Revitalizace skládky v Dolních Počernicích		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0115		115		21711B1029				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha-odbor správy majetku magistrátu hlavního města Prahy		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39112		1		38884		39081		39112		39111		8833518		8833518		4416759		2014042.1		2402716.9		0		0		0										4514338.5		2058538		2455801		0		0		0		9028677.5		9028677.5		7198981		4416759		2014042		2402717		0		0		0		8833518		8833518																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9028677.5		8833518		8833518		312701.971751212

		Sportovně volnočasový areál Freestyle Park Modřany - revitalizace ploch bývalé výrobny prefabrikátů		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0116		116		21711B1022				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Freestyle Park Modřany		Obecně prospěšná spol.		Občanské sdružení		NNO				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39599		1		38869		38928		38949		38958		8548772		7880827		3707929.1		2354791.11		1353138		0		0		464968.79		38944		6062720		Prijata		38944		27669562.51		17572083.48		10097479.03		0		0		3469723		58808848.02		58808848.02		3500000		27669562		17572083		10097479		0		0		3469723		58808847		69153116																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		55339125.02		55339124		55339124		1958976.38854473

		Stavba č. 0083 Horní Počernice - ČOV Svépravice, etapa 0003 - Evropská		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0117		117		21711B1034				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39721		1		38930		39660		39721		39690		118580085.53		99647130.7		49823565.35		27901196.6		21922368.75		0		0		0										49823565.35		27901196.6		21922368.75		0		0		0		99647130.7		118580085.53		0		49823565.35		27901196.6		21922368.75		0		0		0		99647130.7		118580085.53																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		99647130.7		99647130.7		99647130.7		3527456.92590888

		Maniny - příprava území		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0118		118						1		1.2				1.2		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39629		1		38961		39629		39660		39659		1015392105		324586504		162293252		74005722.91		88287529.09		0		0		0										162293252		74005723		88287529		0		0		0		324586504		1015392105		0																																																												Ne		324586504		0		324586504		11490194.4847605

		Technická vybavenost  Dubeč, etapa 0008 Dubeč - Netlucká		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0119		119		21711B1035				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha-Dubeč		CZ010F538205		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39142		1		38869		39114		39142		39144		16252040		13657176		6828588		3824008.99		3004579.01		0		0		0		38971		12223894.5		Schválena		38975		6828588		3824009		3004579		0		0		0		13657176		16252040		8149263		6828588		3824009		3004579		0		0		0		13657176		16252040		4074631.5		2281793.6								1792837.9								0		0		1792837.9		0		0		0		1792837.9		1792837.9		38971.6758870718								Ne		13657176		13657176		13657176		483456.97192821

		Pobřežní III., 2. etapa - infrastruktura		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0120		120						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39528		1		38950		39528		39559		39558		129968440		85765370		42882685		24014304.03		18868380.97		0		0		0										42882685		24014304		18868381		0		0		0		85765370		129968440		0																																																												Ne		85765370		0		85765370		3036049.77167333

		Pobřežní III. etepa 1. doplnění technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0121		121						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		38961		39355		39370		39385		88123015.26		51730835.1		25865417.55		14484633.83		11380783.72		0		0		0										25865417.55		14484633.83		11380783.72		0		0		0		51730835.1		88123015.26		0																																																												Ne		51730835.1		0		51730835.1		1831244.82636554

		Revitalizace zahrady ZŠ Lyčkovo náměstí 6 Praha 8		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0122		122		21711B1030				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 8		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		353		Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39051		1		38869		39021		39051		39051		8343656		8236248		4118123		1795503		1894337		428285		0		0										4118124		1787266		1894337		436521		0		0		8236248		8343656		5243766		4118124		1787266		1894337		436521		0		0		8236248		8343656																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		8236248		8236248		8236248		291558.922439732

		Revitalizace veřejných prostranství - Karlínské náměstí, Kaizlova sady a park před Invalidovnou		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0123		123		21711B1021				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 8		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		353		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39478		1		38869		39082		39113		39112		45495062		45495062		22747531		9872428.45		10463864.26		2411238.29		0		0										45513740		19752963		20936320		4824457		0		0		91027480		91027480		0		45513637.5		19752918.7		20936273.2		4824445.6		0		0		91027275		91027275																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		91027480		91027275		91027275		3222318.48915006

		Reintegrační centrum Sblížení pro diagnostiku a terapii syndromu zavržení rodiče		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0124		124						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		NNO				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39081		1		38749		39081		39082		39111		17730150		17730150		8865075		4964442		3900633		0		0		0										8865075		4964442		3900633		0		0		0		17730150		17730150		0																																																												Ne		17730150		0		17730150		627638.146483061

		"Multifunkční centrum Dolní Chabry" - revitalizace statku na Hrušovanském náměstí		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0125		125		21711B1025				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Chabry		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		8		Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39478		1		38838		39089		39106		39119		10030032.18		9927392.43		4963696.22		2263445.47		2283300.26		416950.48		0		0										33104618.8		15095706.17		15228124.65		2780787.98		0		0		66209237.6		67348326.32		0		33104618.8		15095706.17		15228124.65		2780787.98		0		0		66209237.6		67348326.32																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		66209237.6		66209237.6		66209237.6		2343772.79195724

		Analýza dopadu projektů pro udělení výjimky z vybraného území		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0126		126						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Státem zřízená organizace		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		38635		39082		39113		39112		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0										250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Inzerce v mimořádné příloze MF Dnes Budoucnost Prahy a v celostátní příloze LN věnované Praze		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0127		127						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38650		1		38621		38650		38716		38680		200000		200000		100000		100000		0		0		0		0		38691		84988.85		Schválena		38691		100000		100000		0		0		0		0		200000		200000		0		100000		100000		0		0		0		0		200000		200000		84988.85		84988.85				84988.85		84988.85										84988.85		84988.85		0		0		0		0		169977.7		169977.7										Ne		200000		200000		200000		7079.8966335091

		Příprava Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 5. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0128		128						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38701		1		38649		38701		38747		38731		107977.5		107977.5		53988.75		53988.75		0		0		0		0		38769		53988.75		Schválena		38769		53988.75		53988.75		0		0		0		0		107977.5		107977.5		0		53988.75		53988.75		0		0		0		0		107977.5		107977.5		53988.75						53988.75		53988.75										53988.75		53988.75		0		0		0		0		107977.5		107977.5										Ne		107977.5		107977.5		107977.5		3822.3476937237

		Inzerce ke 4. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0129		129						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38701		1		38649		38701		38716		38731		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0		38762		241966.7		Schválena		38761		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		241966.7						241966.7		241966.7										241966.7		241966.7		0		0		0		0		483933.4		483933.4										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Tisk dokumentace JPD 2 ke 4. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0130		130						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38701		1		38649		38701		38716		38731		181191.78		181191.78		90595.89		90595.89		0		0		0		0		38756		90595.89		Schválena		38756		90595.89		90595.89		0		0		0		0		181191.78		181191.78		0		90595.89		90595.89		0		0		0		0		181191.78		181191.78		90595.89						90595.89		90595.89										90595.89		90595.89		0		0		0		0		181191.78		181191.78										Ne		181191.78		181191.78		181191.78		6414.0953662076

		Výjezdní zasedání ŘO JPD 2 a jeho zprostředkujících subjektů		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0131		131						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38685		1		38657		38685		38716		38715		100000		100000		50000		50000		0		0		0		0		38771		5500		Schválena		38770		50000		50000		0		0		0		0		100000		100000		0		50000		50000		0		0		0		0		100000		100000		5500						5500		5500										5500		5500		0		0		0		0		11000		11000										Ne		100000		100000		100000		3539.9483167546

		Podpora projektovým žadatelům ve 4. výzvě JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0132		132						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR - odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38748		1		38657		38748		38791		38778		594000		594000		297000		297000		0		0		0		0		38859		267750		Schválena		38859		297000		297000		0		0		0		0		594000		594000		0		297000		297000		0		0		0		0		594000		594000		267750						267750		267750										267750		267750		0		0		0		0		535500		535500										Ne		594000		594000		594000		21027.2930015222

		Expert na přípravu a řízení projektů TA JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0133		133						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39051		1		38681		39051		39082		39081		590000		590000		295000		295000		0		0		0		0										295000		295000		0		0		0		0		590000		590000		0		295000		295000		0		0		0		0		590000		590000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		590000		590000		590000		20885.695068852

		Monitoring a hodnocení programu JPD2 v Centru pro regionální rozvoj ČR - r.2005		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0134		134						3		3.2				3.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Centrum pro regionální rozvoj ČR				Centrum pro regionální rozvoj		Centrum pro regionální rozvoj ČR								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38717		1		38596		38717		38748		38747		440000		440000		220000		220000		0		0		0		0										220000		220000		0		0		0		0		440000		440000		0																																																												Ne		440000		0		440000		15575.7725937201

		Zabezpečení kapacit pro řízení a implementaci programu JPD 2 v Centru pro regionální rozvoj ČR pro rok 2005		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0135		135						3		3.1				3.1		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Centrum pro regionální rozvoj České republiky				Centrum pro regionální rozvoj		Centrum pro regionální rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38717		1		38353		38717		38748		38747		1000000		1000000		500000		500000		0		0		0		0										500000		500000		0		0		0		0		1000000		1000000		0																																																												Ne		1000000		0		1000000		35399.4831675458

		Expert na projektové řízení individuálních projektů v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0136		136						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		38691		39082		39113		39112		590000		590000		295000		295000		0		0		0		0										295000		295000		0		0		0		0		590000		590000		0		295000		295000		0		0		0		0		590000		590000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		590000		590000		590000		20885.695068852

		Propagace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0137		137		21711B3005				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38929		1		38596		38898		38929		38928		1100000		1100000		550000		0		550000		0		0		0		38944		541880.52		Schválena		38965		550000		0		550000		0		0		0		1100000		1100000		0		550000		0		550000		0		0		0		1100000		1100000		541880.52										541880.52								0		0		541880.52		0		0		0		541880.52		541880.52		38965.6159133912				38979				Ne		1100000		1100000		1100000		38939.4314843003

		Zabezpečení kapacit pro řízení a implementaci programu JPD 2 v ŘO JPD 2 do r. 2008		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0138		138						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39813		1		38718		38748		38776		38778		113850		113850		56925		56925		0		0		0		0		38785		11885		Schválena		38797		2049300		2049300		0		0		0		0		4098600		4098600		0		2049300		2049300		0		0		0		0		4098600		4098600		11885						11885		11885										132374		191979.5		0		0		0		0		324353.5		324353.5										Ne		4098600		4098600		4098600		145088.321710503

		Zabezpečení odpovídajícího technického vybavení pro řízení a implementaci programu JPD 2 v ŘO JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0139		139						3		3.1				3.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		MMR - Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38837		1		38749		38837		38868		38867		513270		513270		256635		256635		0		0		0		0										256635		256635		0		0		0		0		513270		513270		0																																																												Ne		513270		0		513270		18169.4927254062

		Publicita I. GS		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0140		140		21711B3003				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Odd. Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39113		1		38548		38610		38737		38640		176000		176000		88000		0		88000		0		0		0										300000		0		300000		0		0		0		600000		600000		0		300000		0		300000		0		0		0		600000		600000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		600000		600000		600000		21239.6899005275

		Implementace I. GS		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0141		141		21711B3004				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Oddělení Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39095		1		38763		38799		38820		38829		250000		250000		125000		0		125000		0		0		0										250000		0		250000		0		0		0		500000		500000		0		250000		0		250000		0		0		0		500000		500000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Nákup technického vybavení pro zefektivnění výkonu práce zaměstnanců ŘO JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0142		142		2170130062				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		MMR - Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38929		1		38687		38929		38959		38959		210000		210000		105000		105000		0		0		0		0										105000		105000		0		0		0		0		210000		210000		0		105000		105000		0		0		0		0		210000		210000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		210000		210000		210000		7433.8914651846

		Rekultivace kolodějské lokality "Skála" - přeměna území ze skládky na park		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0143		143		21711B1039				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Koloděje		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		3		Praha-Koloděje		CZ010E538353		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		38412		39051		39082		39081		2111949.33		2111949.33		1055974.67		481524.45		485748.35		88701.87		0		0										9523436.84		4342687.21		4380780.95		799968.69		0		0		19046873.69		19046873.69		0		9523436.84		4342687.21		4380780.95		799968.69		0		0		19046873.69		19046873.69																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		19046873.69		19046873.69		19046873.69		674249.484583525

		Broumarská - 1.etapa		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0144		144		21711B1043				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		38327		38929		38960		38959		23278608		23278608		11639304		7891448		3747856		0		0		0		38960		18313611.69		Schválena		38961		11639304		7891448		3747856		0		0		0		23278608		23278608		17954738.54		11639304		7891448		3747856		0		0		0		23278608		23278608		10913952.14		7399659.55								3514292.59								0		0		3514292.59		0		0		0		3514292.59		3514292.59										Ne		23278608		23278608		23278608		824050.692059896

		Křižíkova 7.etapa - Thámova		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0145		145		21711B1044				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		38635		38960		38990		38990		12172010		12172010		6086005		4126311		1959694		0		0		0		38978		9752649.26		Schválena		38979		6086005		4126311		1959694		0		0		0		12172010		12172010		8822581		6086005		4126311		1959694		0		0		0		12172010		12172010		5812067.5		3940581.76								1871485.74								0		0		1871485.74		0		0		0		1871485.74		1871485.74		38979.4951577199								Ne		12172010		12172010		12172010		430882.863110199

		Šaldova ulice		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0146		146		21711B1045				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravyMagistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39113		1		38628		38929		38960		38959		37289844		37289844		18644922		12641257.27		6003664.73		0		0		0		38958		30211376.5		Schválena		38967		18689547		12671513		6018034		0		0		0		37379094		37379094		29525375		18689547		12671513		6018034		0		0		0		37379094		37379094		18004396.01		12206980.49								5797415.52								0		0		5797415.52		0		0		0		5797415.52		5797415.52										Ne		37379094		37379094		37379094		1323200.60887111

		SSZ Průmyslová - Ke Kablu		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0147		147		21711B1042				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha		1850		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		38643		38929		38960		38959		7252983		6550484		3275242		2220614		1054628		0		0		0		38960		5495855.94		Schválena		38967		3275242		2220614		1054628		0		0		0		6550484		6550484		5439993		3275242		2220614		1054628		0		0		0		6550484		7252983		3275241.9		2220614								1054627.9								0		0		1054627.9		0		0		0		1054627.9		1054627.9		38967.4178062153								Ne		6550484		6550484		6550484		231883.748097278

		Pobřežní III, 1.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0148		148		21711B1050				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		38961		39325		39355		39355		171494176		167805176		83902588		56885954.66		27016633.34		0		0		0										89651434		60783672		28867762		0		0		0		179302868		183015668		0		89651434		60783672		28867762		0		0		0		179302868		183015668																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		179302868		179302868		179302868		6347228.85765868

		Pobřežní III, 2. etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0149		149						1		1.1				1.1		47 - nevydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		39022		39263		39294		39293		181786544		177759544		88879772		60260485.77		28619286.23		0		0		0										142595840		96679980		45915860		0		0		0		285191680		289309080		0																																																												Ne		285191680		0		285191680		10095638.0756841

		Posílení infrastruktury pro cestovní ruch městské části Praha - Březiněves		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0150		150						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Březiněves		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		3		Praha-Březiněves		CZ0108538124		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39386		1		39022		39172		39187		39202		5437056.45		5437056.45		2718528.23		777499.07		1484316.41		456712.74		0		0										6998215.07		2001489.51		3821025.43		1175700.13		0		0		13996430.14		13996430.14		0																																																												Ne		13996430.14		0		13996430.14		495466.39314666

		Městský kamerový systém hlavního města Prahy		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0151		151		21711B1063				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39447		1		38856		38960		38990		38990		54003510		54003510		27001755		15120982.91		11880772.09		0		0		0		38972		52102484		Schválena		38974		44973105		25184939		19788166		0		0		0		89946210		89946210		75571106		44973105		25184939		19788166		0		0		0		89946210		89946210		26051242		14588695.52								11462546.48								0		0		11462546.48		0		0		0		11462546.48		11462546.48		38974.6340011921								Ne		89946210		89946210		89946210		3184049.34687954

		Multimediální prezentační, školící a kulturně-společenské centrum v Klánovicích – podpora využívání možností vysokorychlostního internetu všemi obyvateli obce		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0152		152		21711B2020				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Klánovice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část				Praha-Klánovice		CZ010E538302		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39082		1		38808		39051		39082		39081		2760343		2760343		1380170.95		273273.96		930235.87		176661.95		0		0										1380171.5		273274		930236		176661.5		0		0		2760343		2760343		0		1380171		273274		930236		176662		0		0		2760343		2760343																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		2760343		2760343		2760343		97714.7155651528

		Revitalizace památkově chráněného objektu SO 03 v areálu zámku Ctěnice na gastronomickou a ubytovací kapacitu		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0153		153		21711B2026				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Pražská informační služba		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace				Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39568		1		38808		38960		38990		38990		21933280		20462460		10231230		2741969.64		7489260.36		0		0		0		38960		11696044.73		Schválena		38979		34105526		9140281		24965245		0		0		0		68211052		73113991		52773506		34105526		9140281		24965245		0		0		0		68211052		73113991		9224010.04		2472034.69								6751975.35								0		0		6751975.35		0		0		0		6751975.35		6751975.35		38966.4640300116								Ne		68211052		68211052		68211052		2414635.98711459

		Multifunkční energetický výukový pavilon		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0154		154						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Střední odborné učiliště energetické		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		44		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39506		1		38777		39041		39056		39071		4210500		4210500		2105250		1330316.92		774933.08		0		0		0										6704950		4236888		2468062		0		0		0		13409900		13409900		0																																																												Ne		13409900		0		13409900		474703.529328472

		Výstavba sdružené vodovodní, kanalizační a plynové přípojky v katastrálním území Vinoř		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0155		155						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Pražská informační služba		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace				Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		38808		38960		38990		38990		14397627		13432139		6716069		3760999		2955071		0		0		0										6716069		3760999		2955071		0		0		0		13432139		14397627		0																																																												Ne		13432139		0		13432139		475490.778434635

		Regionální komunikační servis		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0156		156		21711B2023				2		2.3				2.3		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		190		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39721		1		38990		39113		39141		39143		5272235.5		5272235.5		2636117.75		516678.74		1776743.42		342695.59		0		0										4658850		913134		3140065		605651		0		0		9317700		9317700		0		4658850		913134		3140065		605651		0		0		9317700		9317700																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9317700		9317700		9317700		329841.764310241

		Dopravní hriště na sídlišti Prosek		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0157		157		21711B1049				1		1.3				1.3		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		39052		39386		39416		39416		17954180		17954180		8977090		5027170.01		2890623		1059297		0		0										8977090		5027170		2890623		1059297		0		0		17954180		17954180		0		8977090		5027170		2890623		1059297		0		0		17954180		17954180																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		17954180		17954180		17954180		635568.692697087

		Internetové centrum Prosek		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0158		158		21711B2025				2		2.3				2.3		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		190		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39660		1		38899		39021		39051		39051		5644051		5644051		2822025.12		553116.39		1902045.09		366864.42		0		0										3661927		717737		2468139		476052		0		0		7323855		7323855		0		3661927		717737		2468139		476052		0		0		7323855		7323855																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		7323855		7323855		7323855		259260.681794046

		Revitalizace pěší zóny na sídlišti Prosek - 1. etapa		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0159		159		21711B1048				1		1.3				1.3		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39355		1		39052		39325		39355		39355		11417334		11417334		5708666		3196854		1838191		673623		0		0										5708666		3196854		1838191		673623		0		0		11417334		11417334		0		5708666		3196854		1838191		673623		0		0		11417334		11417334																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		11417334		11417334		11417334		404167.722751248

		Inovační centrum a podnikatelský inkubátor		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0160		160						2		2.1				2.1		41 - ex ante kontrola v pořádku		under examination		Doporučen RR		5b		Technologické inovační centrum ČKD Praha		Zájm.sdružení práv.osob		Obecně prospěšná společnost		Podnikající fyzické a právnické osoby				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		38899		39294		39326		39324		142487618		120166591		60083295.5		37972642.76		22110652.74		0		0		0										71283761.5		45051337.27		26232424.23		0		0		0		142567523		168453184		0																																																												Ne		142567523		0		142567523		5046816.63067719

		Centrum pro výzkum transferových cen		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0161		161						2		2.1				2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Centrum pro výzkum transferových cen		Zájmové sdružení		Občanské sdružení		Příspěvková organizace				Praha 3		CZ0103		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		38899		38990		38992		39020		1410883		1410883		698026.04		441152.41		256873.55		0		0		14831										9413069		5949059		3464009		0		0		200000		19026137		19026137		0																																																												Ne		18826137		0		18826137		666435.51984141

		Přenos výsledků projektů vědy a výzkumu do praxe v oblasti Inteligentních dopravních systémů na základě spolupráce vysoké školy a podnikatelského subjektu		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0162		162						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní		Vysoká škola		Organizace zřízená ze zákona		Organizace výzkumu a vývoje		3696		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		38899		39021		39052		39051		5101220		5096220		2548110		1610405.52		937704.48		0		0		0										7400878		4677354.9		2723523.1		0		0		0		14801756		14831756		0																																																												Ne		14801756		0		14801756		523974.512372119

		Rekonstrukce Domu pánů z Kunštátu a Poděbrad		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0163		163						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha - odbor správy majetku Magistrátu hlavního města Prahy		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39051		1		38671		38944		38961		38974		13614041		11440371		5720185.5		1533009.74		4187175.76		0		0		0										9563474.5		2563011.2		7000463.3		0		0		0		19126949		22761069		0																																																												Ne		19126949		0		19126949		677084.109172006

		Vývoj systémového SW pro zařízení IP typu IVR a VM		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0164		164						2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		CIT.CZ, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Podnikající fyzické a právnické osoby		9		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39507		1		38869		39113		39171		39143		1691422		1644627		246446.6		246446.6		0		0		0		1151733.79										666000		333000		333000		0		0		3112465		4444465		4567301		0																																																												Ne		1332000		0		1332000		47152.1115791709

		Rekonstrukce Tolcovského dvora		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0165		165						1		1.2				1.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39142		1		38869		38961		38971		38991		4623745		4623745		2311872.5		1054213.86		1257658.64		0		0		0										17278800		7879132.8		9399667.2		0		0		0		34557600		34557600		0																																																												Ne		34557600		0		34557600		1223321.17951078

		Zavedení systému aktivní preference na vybraných SSZ pro autobusovou a tramvajovou dopravu		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0166		166		21711B1051				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		12991		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		38839		38960		38990		38990		10859940		9126000		4563000		3093714.02		1469285.98		0		0		0		38974		7620637		Schválena		38975		27223800		18457736.4		8766063.6		0		0		0		54447600		64792644		8544000		27223800		18457736.5		8766063.5		0		0		0		54447600		64792644		4541500		3079137								1462363								0		0		1462363		0		0		0		1462363		1462363		38975.3685214468								Ne		54447600		54447600		54447600		1927416.89971326

		Modernizace kabelové sítě MR Klárov - Štefánikův most		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0167		167		21711B1052				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		12991		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39233		1		38817		38960		38990		38990		67385535		56626500		28313250		19196383.5		9116866.5		0		0		0		38987		47208323.43		Prijata		38989		49873950		33814538		16059412		0		0		0		99747900		118700001		0		49873950		33814538		16059412		0		0		0		99747900		118700001																				0		0		0		0		0		0		0		0		38989.6581165856								Ne		99747900		99747900		99747900		3531024.10704804

		Lanová dráha Petřín - sanace zárubních zdí		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0168		168		21711B1062				1		1.1				1.1		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		12991		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39051		1		38869		38960		38990		38990		59248726		49788845		24894422		16878418.01		8016004.94		0		0		0										26286922		17822533		8464390		0		0		0		52573845		62562876		39947103		26286922		17822533		8464390		0		0		0		52573845		62562876																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		52573845		52573845		52573845		1861086.94113066

		Revitalizace Čimického rybníka		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0169		169		21711B1053				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		38292		38929		38960		38959		7133076		7133076		3566538		1626341.3		1940196.7		0		0		0		38946		5189235.69		Schválena		38961		3566538		1626341.3		1940196.7		0		0		0		7133076		7133076		5656591		3566538		1626341.3		1940196.7		0		0		0		7133076		7133076		3564035.5		1625200.19								1938835.31								0		0		1938835.31		0		0		0		1938835.31		1938835.31										Ne		7133076		7133076		7133076		252507.203794825

		Zajištění přítoku do nádrže Černý Most - revitalizace		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0170		170		21711B1059				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39233		1		38869		39051		39081		39081		4084599		4084599		2042299.5		931288.57		1111010.93		0		0		0										6375582.5		2907265.6		3468316.9		0		0		0		12751165		12751165		0		6375582.5		2907265.6		3468316.9		0		0		0		12751165		12751165																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		12751165		12751165		12751165		451384.650784099

		Nábřeží Na Františku - opěrná zeď včetně náplavky		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0171		171		21711B1041				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39113		1		38825		38960		38990		38990		93975490		93975490		46987745		21426411.72		25561333.28		0		0		0		38987		67927607.26		Prijata		38989		47906425		21845329.8		26061095.2		0		0		0		95812850		95812850		0		47906425		21845329.8		26061095.2		0		0		0		95812850		95812850																				0		0		0		0		0		0		0		0		38989.6622856134								Ne		95812850		95812850		95812850		3391725.37080959

		Regenerace plochy pro výstavbu multifunkčního sportoviště v MČ Praha - Satalice		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0172		172						1		1.2				1.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha Satalice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		5		Praha-Satalice		CZ0109538736		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39447		1		38961		39202		39233		39232		19195000		19195000		9597500		4376460		4414850		806190		0		0										21359000		9739704		9825140		1794156		0		0		42718000		46158000		0																																																												Ne		42718000		0		42718000		1512195.12195122

		Letní scéna Chvalský zámek – zlepšení kvality života a veřejné infrastruktury v MČ Praha 20		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0173		173						1		1.3				1.3		32 - zařazen mezi náhradní projekty		under examination		under examination		4b		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		17		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39538		1		38869		39325		39355		39355		8472685		8464685		4232342.34		2370111.71		1362814.15		499416.8		0		0										13225625		7406350		4258651		1560625		0		0		26451251		26467251		0																																																												Ne		26451251		0		26451251		936360.614535028

		Kulturně vzdělávací, školící a informační centrum Praha Vinoř		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0174		174		21711B1040				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		5		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39293		1		38899		39113		39141		39143		6288482		6280982		3140490.37		1758674.96		1011238.1		370577.94		0		0										4165108		2332461		1341165		491483		0		0		8330217		8345217		0		4165108		2332461		1341165		491483		0		0		8330217		8345217																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		8330217		8330217		8330217		294885.376473503

		Revitalizace vodního systému v zámeckém parku v Dolních Počernicích		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0175		175						1		1.2				1.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		12		Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39325		1		38961		39202		39233		39232		3580839		3530839		1765419.5		805031.53		812092.68		148295.3		0		0										3004475		1370041		1382058		252376		0		0		6008950		6078950		0																																																												Ne		6008950		0		6008950		212713.724379624

		Centrum vzdělávání a veřejného internetu Praha 14		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0176		176		21711B2029				2		2.3				2.3		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská část Praha 14		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část				Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39294		1		38869		39141		39172		39171		2188910		1915210		957605		189414.46		644659.69		123531.05		0		0										4928319		974822		3317744		635753		0		0		9856638		10711008		0		4928319		974822		3317744		635753		0		0		9856638		10711008																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9856638		9856638		9856638		348919.890969592

		Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0177		177						2		2.3				2.3		32 - zařazen mezi náhradní projekty		under examination		under examination		4b		Hlavní město Praha , Odbor informatiky MHMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		38777		38960		38975		38990		3751832		3751832		1875916		371327.09		1504588.91		0		0		0										6310124		1249404.5		5060719.5		0		0		0		12620248		12620248		0																																																												Ne		12620248		0		12620248		446750.256646253

		3D Praha – Informační centrum pro podporu cestovního ruchu		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0178		178						2		2.2		2.2.2		2.2.2		32 - zařazen mezi náhradní projekty		under examination		under examination		4b		Česká centra		Příspěvková organizace		Státem zřízená organizace		Příspěvková organizace		113		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		38698		38898		38929		38928		6477312.27		6477312.27		2914790.52		978688.79		1936101.73		0		0		647731.23										16844522.52		5655825.08		11188697.44		0		0		3743227.23		37432272.27		37432272.27		0																																																												Ne		33689045.04		0		33689045.04		1192574.78282417

		Vzdělávací a informační centrum při SOŠ pro administrativu EU – rozvoj služeb a zlepšení sociální soudržnosti		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0179		179						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie		Školské zařízení		Hlavní město Praha		Příspěvková organizace				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39202		1		38899		39113		39141		39143		16999741		16949741		8474870.5		4745927.36		3728943.14		0		0		0										13341520		7471251		5870269		0		0		0		26683040		26783040		0																																																												Ne		26683040		0		26683040		944565.82533895

		Rekonstrukce zdi Lobkovické zahrady s přilehlým schodištěm v parku na Petříně		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0180		180		21711B1060				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		38565		38929		38960		38959		17541144		17541144		8770572		3999381.01		4771190.99		0		0		0		38946		12731964.99		Schválena		38959		8770572		3999381		4771191		0		0		0		17541144		17541144		12347330		8770572		3999381		4771191		0		0		0		17541144		17541144		8744481.45		3987483.54								4756997.91								0		0		4756997.91		0		0		0		4756997.91		4756997.91										Ne		17541144		17541144		17541144		620947.431767496

		Revitalizace Kyjského rybníka		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0181		181		21711B1061				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39660		1		38899		39202		39232		39232		5157728		5157728		2578864		1175961.98		1402902.02		0		0		0										44973724		20508018.1		24465705.9		0		0		0		89947448		89947448		0		44973724		20508018.1		24465705.9		0		0		0		89947448		89947448																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		89947448		89947448		89947448		3184093.1714397

		Kulturní a sociálně komunikační centrum Slunečný dvůr		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0182		182						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Slunečný Dvůr, o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		NNO				Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39142		1		38777		38960		38960		38990		7436100		7366100		3683050		2062508		1620542		0		0		0										5347860		2994801.6		2353058.4		0		0		0		10695720		10765720		0																																																												Ne		10695720		0		10695720		378622.960104782

		Revitalizace sociálního zařízení na Střeleckém ostrově včetně doplňkových funkcí a odstranění bariér		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0183		183						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Střelák		Obecně prospěšná spol.		Občanské sdružení		NNO				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39082		1		38838		39082		39107		39112		5254326		4415400		2077445.7		1319321.52		758124.18		0		0		260508.6										2077445.7		1319321.52		758124.18		0		0		260508.6		4415400		5254326		0																																																												Ne		4154891.4		0		4154891.4		147081.008177281

		Poradenské centrum pro financování inovací v MSP		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0184		184						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Institut pro evropské a národní strategie		Spol.zájmová org.druž.		Občanské sdružení		NNO		1		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		38869		38961		38968		38991		5703111		5703111		2851555.5		1802182.84		1049372.66		0		0		0										5872409		3711362		2161047		0		0		0		11744818		11744818		0																																																												Ne		11744818		0		11744818		415760.487096888

		Internet pro podnikání na Praze 9		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0185		185						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Centrum pro veřenou politiku, občanské sdružení		Spol.zájmová org.druž.		Občanské sdružení		Profesní združení		2		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39583		1		38852		38944		38945		38974		4860239		4860239		2430119.5		1535835.43		894284.07		0		0		0										5897426		3727173		2170253		0		0		0		11794852		11794852		0																																																												Ne		11794852		0		11794852		417531.664837693

		CITT Praha - Praktické využití GMES		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0186		186						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Česká kosmická kancelář		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		Organizace výzkumu a vývoje		5		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39293		1		38961		39294		39294		39324		26872720		26872720		13436360		8411162		5025198		0		0		0										13436360		8411162		5025198		0		0		0		26872720		26872720		0																																																												Ne		26872720		0		26872720		951280.39930617

		Centrum celoživotního vzdělávání v elektrotechnice a IT		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0187		187		21711B2027				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Střední škola slaboproudé elektrotechniky		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		50		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39721		1		38975		39416		39447		39446		25089260		25089260		12544630		7928208.67		4616421.33		0		0		0										19988920		12633000		7355920		0		0		0		39977840		39977840		0		19988920		12633000		7355920		0		0		0		39977840		39977840																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		39977840		39977840		39977840		1415194.87415484

		Interoperabilní nadstavba elektronických spisových služeb úřadů a organizací správy města		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0188		188		21711B2024				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39568		1		38808		39005		39036		39035		714000		714000		357000		70686		286314		0		0		0										15297509.5		3028906.88		12268602.62		0		0		0		30595019		32295886		0		15297509.5		3028906.88		12268602.62		0		0		0		30595019		32295886																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		30595019		30595019		30595019		1083047.86010124

		Systém sdílení vybraných okruhů informací webových prezentací subjektů HMP		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0189		189		21711B2022				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha		CZ0100554782		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39507		1		38808		38960		38990		38990		2063000		2063000		1031500		204237		827263		0		0		0		38989		457336.5		Prijata		38989		3984000		788832		3195168		0		0		0		7968000		7968000		0		3984000		788832		3195168		0		0		0		7968000		7968000																				0		0		0		0		0		0		0		0		38989.6609974537								Ne		7968000		7968000		7968000		282063.081879005

		Modrý klíč - chráněná pracoviště pro lidi s mentálním postižením I.		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0190		190		21711B2021				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Škola SPMP MODRÝ KLÍČ, organizační jednotka sdružení		Org.jednotka sdružení		Občanské sdružení		NNO		60		Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39325		1		38930		39113		39143		39143		11284636		11284636		5174005.61		1814005.24		3360000.37		0		0		936624.79										13101263		4593299.5		8507963.5		0		0		2371658		28574184		28574184		0		13101263		4593299.5		8507963.5		0		0		2371658		28574184		28574184																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		26202526		26202526		26202526		927555.87808418

		Virtuální turistické informační centrum		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0191		191						2		2.2		2.2.2		2.2.2		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Czech Efficient Learning Node		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		NNO		10		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39447		1		38961		39202		39203		39232		3922400		3922400		1961200		549136		1086504.8		325559.2		0		0										3956500		1107820		2191901		656779		0		0		7913000		7913000		0																																																												Ne		7913000		0		7913000		280116.11030479

		DigiForm -systém  a služba pro tvorbu a správu digitálních formulářů		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0192		192						2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha		2071		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38944		1		38720		38913		38937		38943		4319830		4319830		2159915		427663.17		1732251.83		0		0		0										2159915		427663		1732252		0		0		0		4319830		4319830		0																																																												Ne		4319830		0		4319830		152919.749371659

		Internet pro Pražany		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0193		193						2		2.3				2.3		35 - originál složky předán CRR		under examination		Doporučen RR		5b		HLAVNÍ MĚSTO PRAHA		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		4. výzva		004		39203		1		38749		38926		38926		38956		82114829		69004058		34502028.52		6831401.81		27670627.67		0		0		0										37302974		7385989		29916986		0		0		0		74605949		88781079		0																																																												Ne		74605949		0		74605949		2641012.03582428

		Pražské centrum inovací a vzdělávání České stavební akademie		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0194		194		21711B2028				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		ABF - Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství		Nadace		Nadace a nadační fondy		NNO		5		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		38930		39113		39143		39143		10407500		8821000		4410500		2787436		1623064		0		0		0										12070000		7628240		4441760		0		0		0		24140000		28726600		0		12070000		7628240		4441760		0		0		0		24140000		28426400																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		24140000		24140000		24140000		854543.523664555

		Multimediální portál vzdělávacích a informačních služeb pro neziskový sektor		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0195		195						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Prosperita o.p.s.		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		10		Praha		CZ01		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39386		1		38838		38960		38960		38990		7758200		6590600		3130535.36		619845.28		2510689.37		0		0		329530										4416788		874523		3542264		0		0		464925		9298500		10570500		0																																																												Ne		8833575		0		8833575		312703.989521753

		Vybudování geografického informačního systému organizace IROP		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0196		196						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Inženýrská realitní organizace Praha		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		19						Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		38261		38990		39005		39020		2690885		2690885		1345442.5		0		1345442.5		0		0		0										1345442.5		0		1345442.5		0		0		0		2690885		2690885		0																																																												Ne		2690885		0		2690885		95255.9382633014

		GridNet - vysokorychlostní propojení propojení občanů, podnikatelů a neziskových organizací		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0197		197						2		2.3				2.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39083		1		38777		38899		38930		38929		1530340		1530340		765170		151503.66		514194.24		99472.1		0		0										1300000		257400		873600		169000		0		0		2600000		2600000		0																																																												Ne		2600000		0		2600000		92038.656235619

		Digitální služba Modeler Europrojektů		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0198		198						2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39507		1		38777		38929		38960		38959		2707250		2707250		1353625		268017.75		909636		175971.25		0		0										1750000		346500		1176000		227500		0		0		3500000		3500000		0																																																												Ne		3500000		0		3500000		123898.19108641

		Revitalizace sportovního areálu Masná		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0199		199		21711B1046				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		38596		38960		38990		38990		27658310		27658310		13829155		7744326.99		4452987.99		1631840.01		0		0		38966		13381797.28		Schválena		38971		14164448.5		7932091		4560952.5		1671405		0		0		28328897		28328897		14416933		13829155		7744327		4452988		1631840		0		0		27658310		28328897		8578075.18		4803722.1								2762140.19		1012212.87						0		0		2762140.19		1012212.87		0		0		3774353.06		3774353.06		38967.3655736111								Ne		28328897		27658310		27658310		979089.879287762

		Revitalizace a rozšíření dětského hřiště Kampa		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0200		200		21711B1047				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		38791		38960		38990		38990		8145827		8145827		4072913.5		2280831.56		1311478.15		480603.79		0		0		38981		7358013.24		Schválena		38985		4072913.5		2280831.5		1311478		480604		0		0		8145827		8145827		5796139		4072913.5		2280831.5		1311478		480604		0		0		8145827		8145827		3679006.62		2060243.71								1184640.13		434122.78						0		0		1184640.13		434122.78		0		0		1618762.91		1618762.91		38981.6005258102								Ne		8145827		8145827		8145827		288358.06577224

		Horní Počernice ČOV Svépravice, 2. etapa veřejné splaškové a dešťové kanalizace		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0201		201						1		1.3				1.3		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39538		1		38808		38944		38960		38974		41650000		35000000		17500000		9800000		7700000		0		0		0										76637500		42917000		33720500		0		0		0		153275000		182397250		0																																																												Ne		153275000		0		153275000		5425855.78250558

		TV Horní Počernice, etapa 0014 - kanalizace Otovická, část II.		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0202		202		21711B1054				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha		1850		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39095		1		38931		38960		38990		38990		15754410		13239000		6619500		3706920		2912580		0		0		0		38973		10326420		Schválena		38974		15719500		8802920		6916580		0		0		0		31439000		37412410		27644389		15719500		8802920		6916580		0		0		0		31439000		37412410		6619500		3706920								2912580								0		0		2912580		0		0		0		2912580		2912580		38974.3821104167								Ne		31439000		31439000		31439000		1112924.35130447

		Stavba 0012 Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy, Etapa 0003, část 23 Provizorní ochrana Karlína; dodávka mobilních čerpadel		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0203		203		21711B1056				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		38811		38960		38990		38990		22609990		18999992		9499996		4331998.01		5167997.99		0		0		0		38973		13831994		Schválena		38974		9499996		4331998		5167998		0		0		0		18999992		22609990		18999992		9499996		4331998		5167998		0		0		0		18999992		22609990		9499996		4331998								5167998								0		0		5167998		0		0		0		5167998		5167998		38974.4320364236								Ne		18999992		18999992		18999992		672589.896987504

		Podjezd Chlumecká, komunikace 5, 6, 7		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0204		204		21711B1057				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39187		1		38901		38959		38990		38989		22579605.1		18974458		9487229		6432341.24		3054887.76		0		0		0		38972		15919570.31		Schválena		38974		71902835		48750122		23152713		0		0		0		143805670		173245075		69154759.6		36952379.8		25053713.4		11898666.4		0		0		0		73904759.6		87946663.9		9487229.03		6432000								3054887.75								0		0		3054887.75		0		0		0		3054887.75		3054887.75		38974.4742068287								Ne		143805670		73904759.6		73904759.6		2616190.29346172

		Samoobslužná zařízení pro knihovnické a informační služby MKP.		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0205		205						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		451		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39326		1		38857		39083		39084		39113		7198992		7198992		3599496		0		3599496		0		0		0										5965761		0		5965761		0		0		0		11931522		11931522		0																																																												Ne		11931522		0		11931522		422369.712202202

		Vysokorychlostní komunitní síť pro elektronickou komunikaci s možností univerzálního využití v existujících kolektorových šachtách		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0206		206						2		2.3				2.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		SUP spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Podnikající fyzické a právnické osoby		3		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39449		1		38777		38869		38869		38899		47932		47932		7189.8		7189.8		0		0		0		33552.4										374623.05		374623.05		0		0		0		1748240.9		2497487		2497487		0																																																												Ne		749246.1		0		749246.1		26522.9247052993

		Pobřežní III. etapa 1. infrastruktura		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0207		207		21711B1055				1		1.2				1.2		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39385		1		38961		39325		39355		39355		86371957		50707623		25353811.5		11561338.04		13792473.46		0		0		0										25865417.55		11794630.4		14070787.15		0		0		0		51730835.1		88123015.26		0		25865417.5		11794630.5		14070787		0		0		0		51730835		88123013																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		51730835.1		51730835		51730835.1		1831244.82636554

		Pobřežní III., 2. etapa - infrastruktura		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0208		208						1		1.2				1.2		47 - nevydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		39022		39263		39294		39293		60006701		39273417		19636708.5		8954339.15		10682369.35		0		0		0										42882686		19554505		23328181		0		0		0		85765372		129968440		0																																																												Ne		85765372		0		85765372		3036049.8424723

		Technické zajištění účasti na zahraničních stážích v rámci projektu „Školící aktivity pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty"		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0209		209						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38837		1		38775		38837		38898		38867		950000		950000		475000		475000		0		0		0		0		38910		184649.92		Schválena		38910		475000		475000		0		0		0		0		950000		950000		0		475000		475000		0		0		0		0		950000		950000		184649.92						184649.92		184649.93										184649.92		184649.93		0		0		0		0		369299.85		369299.85								38940		Ne		950000		950000		950000		33629.5090091685

		Letní prohlídky Divadla Na zábradlí		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0210		210						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Divadlo Na zábradlí		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		69		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		38899		38960		38971		38990		539977		503977		251988.5		72068.71		179919.79		0		0		0										251988.5		72068.7		179919.8		0		0		0		503977		539977		0																																																												Ne		503977		0		503977		17840.5253283302

		Papírové archivní boxy na projektovou dokumentaci JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0211		211						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38782		1		38761		38782		38898		38812		119000		119000		59500		59500		0		0		0		0		38870		57954.49		Schválena		38870		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		0		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		57954.49						57954.49		57954.98										57954.49		57954.98		0		0		0		0		115909.47		115909.47										Ne		119000		119000		119000		4212.5384969379

		Expert na webové stránky		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0212		212						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39066		1		38754		39066		39082		39096		119000		119000		59500		59500		0		0		0		0										59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		0		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		119000		119000		119000		4212.5384969379

		Bibliobus do sídlišť		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0213		213		21711B1064				1		1.3				1.3		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		451						Hlavní město Praha		4. výzva		004		39538		1		38944		39506		39538		39536		7429495		7381840		3690920		2066915.2		1624004.8		0		0		0										3767572		2109840		1657731.7		0		0		0		7535143.7		7535143.7		0		3690920		2066915.2		1624004.8		0		0		0		7381840		7429495																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		7535143.7		7381840		7535143.7		266740.192573188

		Rekonstrukce a modernizace veřejné knihovny Ďáblice - nové a kvalitnější služby pro obyvatele sídliště		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0214		214		21711B1058				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		455		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39051		1		38108		38898		38929		38928		11362627		11237527		5618763.5		3146507.5		2472256		0		0		0		38929		8370816.33		Schválena		38971		6155223.5		3446925.16		2708298.34		0		0		0		12310447		12976627		7381453		6085243.5		3407736.3		2677507.2		0		0		0		12170487		12976627		5365907.9		3004908.42								2360999.48								0		0		2360999.48		0		0		0		2360999.48		2360999.48		38971.3701332523								Ne		12310447		12170487		12170487		430828.949697334

		Nákup technického vybavení		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0215		215		21711B3022				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Oddělení Grantových schémat z EU				Obec		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38838		1		38749		38808		38838		38838		120000		120000		60000		0		60000		0		0		0										60000		0		60000		0		0		0		120000		120000		0		60000		0		60000		0		0		0		120000		120000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		120000		120000		120000		4247.9379801055

		Inovace grafického manuálu pro publicitu v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0216		216						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		38768		38960		38990		38990		357000		357000		178500		178500		0		0		0		0		38975		130900		Schválena		38978		178500		178500		0		0		0		0		357000		357000		0		178500		178500		0		0		0		0		357000		357000		130900								130900										0		130900		0		0		0		0		130900		130900		38975.5838282755								Ne		357000		357000		357000		12637.6154908138

		Pořízení dálkově řízeného tiskového stroje		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0217		217				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Střední škola polygrafická Praha, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		50		Praha-Petrovice		CZ010F547395		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		38898		1		38764		38898		38930		38928		8249427.02		8249427.02		1237414.05		618707.03		618707.03		0		0		5774598.91		38926		2417651		Schválena		38947		1208825.5		604412.75		604412.75		0		0		5641185.79		8058836.79		9590015.78		0		1208825.5		604412.75		604412.75		0		0		5641185.79		8058836.79		9590015.78		1208825.75		604412.75		604412.75		1208825.5		604412.75		604412.75						5641185.79		1208825.5		604412.75		604412.75		0		0		5641185.79		8058836.79		8058836.79										Ne		2417651		2417651		2417651		85583.5958795002

		Centrum českých delikates Patriot-x		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0218		218				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		Daja spol.s.r.o		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		25		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		38990		1		38343		38959		38990		38989		8580		8580		1287		643.5		643.5		0		0		6006										1287		643.5		643.5		0		0		6006		8580		8580		0		1287000		643500		643500		0		0		6006000		8580000		8580000																																												Ne		2574		2574000		2574000		91118.2696732628

		Šicí dílna a vzorkovna		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0219		219				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		OPTIMAL INTERIER DESIGN, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		15		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		38990		1		38764		38990		39020		39020		5911920		5015500		752325		376162.5		376162.5		0		0		3510850										752325		376162.5		376162.5		0		0		3510850		5015500		5911920		0		752325		376162.5		376162.5		0		0		3510850		5015500		5911920																																												Ne		1504650		1504650		1504650		53263.8323480477

		Vydavatelské a logistické centrum SEVT		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0220		220				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		SEVT, a. s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		80		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		39355		1		38888		39355		39385		39385		15042000		12641000		1500000.02		749999.38		749999.38		0		0		9640999.96										1500000		750000		750000		0		0		9641000		12641000		15042000		0		1500000		750000		750000		0		0		9641000		12641000		15042000																																												Ne		3000000		3000000		3000000		106198.449502637

		Nákup a implementace komplexního podnikového systému do společnosti METROS s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0221		221				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		METROS, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		38						Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		39082		1		38808		39082		39082		39112		3300000		3300000		495000		247500		247500		0		0		2310000										495000		247500		247500		0		0		2310000		3300000		3300000		0																																																												Ne		990000		0		990000		35045.4883358703

		Rekonstrukce přízemního podlaží v domě U zlatého jednorožce		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0222		222				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		First Czech Restaurant Management Company s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		8		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		38868		1		38777		38868		38873		38898		11376300		8811500		1321725		660862.5		660862.5		0		0		6168050										1321725		660862.5		660862.5		0		0		6168050		8811500		11376300		0		1321725		660862.5		660862.5		0		0		6168050		8811500		11376300																																												Ne		2643450		2643450		2643450		93576.7637792488

		Expert na analýzy v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0223		223						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39447		1		38777		39082		39113		39112		270000		270000		135000		135000		0		0		0		0										295000		295000		0		0		0		0		590000		590000		0		295000		295000		0		0		0		0		590000		590000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		590000		590000		590000		20885.695068852

		Správa dokumentace programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0224		224						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39447		1		38777		38898		38912		38928		100000		100000		50000		50000		0		0		0		0										250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Podpora konečným příjemcům v programu JPD 2 a analýza stavu projektů v JPD 2"		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0225		225						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		38772		39082		39113		39112		2380000		2380000		1190000		1190000		0		0		0		0										1190000		1190000		0		0		0		0		2380000		2380000		0		1190000		1190000		0		0		0		0		2380000		2380000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		2380000		2380000		2380000		84250.7699387589

		Administrativní pracovník pro oddělení JPD 2 v roce 2006		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0226		226						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		38761		39082		39113		39112		130000		130000		65000		65000		0		0		0		0										65000		65000		0		0		0		0		130000		130000		0		65000		65000		0		0		0		0		130000		130000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		130000		130000		130000		4601.932811781

		Příruční archiv dokumentů JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0227		227		21711B3006				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38908		1		38782		38878		38908		38908		120000		120000		60000		0		60000		0		0		0		38944		42882		Schválena		38966		60000		0		60000		0		0		0		120000		120000		0		60000		0		60000		0		0		0		120000		120000		42882										42882								0		0		42882		0		0		0		42882		42882		38966				38987				Ne		120000		120000		120000		4247.9379801055

		Expertní a poradenská činnost III.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0228		228		21711B3007				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39293		1		38749		39263		39293		39293		1080000		1080000		540000		0		540000		0		0		0										540000		0		540000		0		0		0		1080000		1080000		0		540000		0		540000		0		0		0		1080000		1080000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1080000		1080000		1080000		38231.4418209494

		Ex-ante evaluace operačního programu regionu NUTS II - hlavní město Praha pro čerpání podpory z Evropského fondu regionálního rozvoje v programovém období 2007-2013		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0229		229		21711B3008				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		38762		38929		38960		38959		2380000		2380000		1190000		0		1190000		0		0		0		38979		999600		Schválena		38981		1190000		0		1190000		0		0		0		2380000		2380000		1680000		1190000		0		1190000		0		0		0		2380000		2380000		999600										999600								0		0		999600		0		0		0		999600		999600		38981.3405455671								Ne		2380000		2380000		2380000		84250.7699387589

		SEA - Strategické posouzení vlivů realizace operačního programu regionu NUTS II - hlavní město Praha pro čerpání podpory z Evropského fondu regionálního rozvoje v programovém období 2007 - 2013 na životní prostředí		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0230		230		21711B3009				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		38762		38929		38960		38959		2380000		2380000		1190000		0		1190000		0		0		0										1190000		0		1190000		0		0		0		2380000		2380000		0		1190000		0		1190000		0		0		0		2380000		2380000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		2380000		2380000		2380000		84250.7699387589

		Komunikační strategie JPD 2 - Evaluace KAP a mediální analýza		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0231		231		21711B3010				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39021		1		38756		38883		38912		38913		1430000		1430000		715000		0		715000		0		0		0		38944		711025		Schválena		38967		1190000		0		1190000		0		0		0		2380000		2380000		1195000		1190000		0		1190000		0		0		0		2380000		2380000		711025										711025								0		0		711025		0		0		0		711025		711025		38965.6583427431				38979				Ne		2380000		2380000		2380000		84250.7699387589

		Školení pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty - Český a moravský účetní dvůr		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0232		232						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39066		1		38790		38898		38960		38928		38100		38100		19050		19050		0		0		0		0		38960		19034		Schválena		38960		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		0		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		19034								19034										0		19034		0		0		0		0		19034		19034										Ne		119000		119000		119000		4212.5384969379

		Informační letáky JPD 2 – II		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0233		233						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38990		1		38817		38990		39021		39020		238000		238000		119000		119000		0		0		0		0										119000		119000		0		0		0		0		238000		238000		0		119000		119000		0		0		0		0		238000		238000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		238000		238000		238000		8425.0769938759

		Aktualizace procesního modelu ARIS JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0234		234						3		3.2				3.2		05 - chybně načten		rejected		rejected		4a		OŘOS, MMR ČR				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38898		1		38718		38898		38929		38928		450000		450000		225000		225000		0		0		0		0										225000		225000		0		0		0		0		450000		450000		0																																																												Ne		450000		0		450000		15929.7674253956

		Aktualizace procesního modelu ARIS JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0235		235						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		OŘOS, MMR ČR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39066		1		38718		39066		39113		39096		450000		450000		225000		225000		0		0		0		0										225000		225000		0		0		0		0		450000		450000		0		225000		225000		0		0		0		0		450000		450000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		450000		450000		450000		15929.7674253956

		Seminář pro konečné příjemce v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0236		236						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38834		1		38810		38834		38868		38864		119000		119000		59500		59500		0		0		0		0		38909		11148		Schválena		38909		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		0		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		11148						11148		11148										11148		11148		0		0		0		0		22296		22296								38940		Ne		119000		119000		119000		4212.5384969379

		Vzdělávací semináře pro ŘO JPD 2 v zahraničí		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0237		237						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39080		1		38838		39080		39113		39110		595000		595000		297500		297500		0		0		0		0										297500		297500		0		0		0		0		595000		595000		0		297500		297500		0		0		0		0		595000		595000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		595000		595000		595000		21062.6924846897

		Příprava Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 6. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0238		238						3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38898		1		38824		38898		38929		38928		300000		300000		150000		150000		0		0		0		0		38938		76507.85		Schválena		38938		150000		150000		0		0		0		0		300000		300000		0		150000		150000		0		0		0		0		300000		300000		76507.85								76507.85										0		76507.85		0		0		0		0		76507.85		76507.85										Ne		300000		300000		300000		10619.8449502637

		Příprava OPPK 2007-13		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0239		239		21711B3024				3		3.2				3.2		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39294		1		38838		38960		38989		38990		1000000		1000000		500000		0		500000		0		0		0										797500		0		797500		0		0		0		1595000		1595000		0		797500		0		797500		0		0		0		1595000		1595000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1595000		1595000		1595000		56462.1756522355

		Technické vybavení SRR		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0240		240		21711B3025				3		3.1				3.1		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39020		1		38839		38990		39020		39020		400000		400000		200000		0		200000		0		0		0										200000		0		200000		0		0		0		400000		400000		0		200000		0		200000		0		0		0		400000		400000																																												Ne		400000		400000		400000		14159.7932670183

		Podpora projektovým žadatelům ve 5. výzvě programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0241		241						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor 27		Org. složka státu		Státem zřízená organizace		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39021		1		38852		39021		39051		39051		535500		535500		267750		267750		0		0		0		0										267750		267750		0		0		0		0		535500		535500		0		267750		267750		0		0		0		0		535500		535500																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		535500		535500		535500		18956.4232362208

		PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY JPD 2 - II		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0242		242						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39059		1		38930		39059		39113		39089		1190000		1190000		595000		595000		0		0		0		0										595000		595000		0		0		0		0		1190000		1190000		0		595000		595000		0		0		0		0		1190000		1190000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1190000		1190000		1190000		42125.3849693794

		Tisk a grafické zpracování Výroční zprávy za rok 2005 JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0243		243						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38990		1		38880		38990		39021		39020		300000		300000		150000		150000		0		0		0		0										150000		150000		0		0		0		0		300000		300000		0		150000		150000		0		0		0		0		300000		300000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		300000		300000		300000		10619.8449502637

		Multifunkční CDrom o programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0244		244						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38975		1		38880		38975		39005		39005		357000		357000		178500		178500		0		0		0		0										178500		178500		0		0		0		0		357000		357000		0		178500		178500		0		0		0		0		357000		357000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		357000		357000		357000		12637.6154908138

		Inzerce k 5. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0245		245						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38902		1		38880		38902		38990		38932		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0										250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Nákup technického vybavení pro zefektivnění výkonu práce zaměstnanců ŘO JPD 2(PDA)		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0246		246						3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		MMR - odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		38898		38960		38990		38990		60000		60000		30000		30000		0		0		0		0										30000		30000		0		0		0		0		60000		60000		0		30000		30000		0		0		0		0		60000		60000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		60000		60000		60000		2123.9689900528

		Setkávání ŘO JPD 2 se ZS, OGS, žadateli, konečnými příjemci a cílovými skupinami programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0247		247						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor ŘO SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Státem zřízená organizace		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39721		1		38884		39082		39113		39112		100000		100000		50000		50000		0		0		0		0										150000		150000		0		0		0		0		300000		300000		0		150000		150000		0		0		0		0		300000		300000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		300000		300000		300000		10619.8449502637

		Inovace SW produktu ModLyng 1.0 na ModLyng 2.0		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0248		248				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Lynguent s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		6		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39355		1		38898		39355		39355		39385		12625000		11362500		1500000		750000		750000		0		0		8362500										1500000		750000		750000		0		0		8362500		11362500		12625000		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		"Rozšíření nabídky polygrafických služeb o výrobu tiskovin, navazující na na grafické a technické DTP zpracování."		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0249		249				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		T. A. PRINT, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		4		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39021		1		38899		39021		39022		39051		9432000		9432000		1414800		707400		707400		0		0		6602400										1414800		707400		707400		0		0		6602400		9432000		9432000		0																																																												Ne		2829600		0		2829600		100166.377570887

		Přístavba skladové části výrobní haly společností TECOM paper		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0250		250				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		TECOM paper, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		18		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39325		1		38992		39325		39342		39355		12598054		10586600		1500000		750000		750000		0		0		7586600										1500000		750000		750000		0		0		7586600		10586600		12598054		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		Pořízení nové technologie společností GEMA - Infos		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0251		251				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		GEMA - Infos, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		19		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39051		1		38992		39051		39059		39081		4808389		4031000		604650		302325		302325		0		0		2821700										604650		302325		302325		0		0		2821700		4031000		4808389		0																																																												Ne		1209300		0		1209300		42808.5949945131

		Modernizace restauračního vybavení v klubu Rock Café		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0252		252				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		NOVÝ HORIZONT, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		10		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39263		1		38899		39263		39294		39293		5129495		4310500		646575		323287.5		323287.5		0		0		3017350										646575		323287.5		323287.5		0		0		3017350		4310500		5129495		0																																																												Ne		1293150		0		1293150		45776.8416581118

		Vybudování nové výrobně-skladové haly		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0253		253				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		KOMANDOR CZECH REPUBLIC s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		13		Praha-Běchovice		CZ010E538060		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39263		1		39142		39263		39294		39293		21688940		18226000		1500000		749999.99		749999.99		0		0		15226000										1500000		750000		750000		0		0		15226000		18226000		21688940		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		Rozšíření skladových, výrobních a administrativních prostor společnosti OMEGA CZ spol. s r. o. za účelem rozšíření podnikatelských aktivit subjektu		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0254		254				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Omega CZ spol. s r. o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		32		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39141		1		38899		39141		39172		39171		10793512		8480178		1272026.7		636013.35		636013.35		0		0		5936124.6										1272026.7		636013.35		636013.35		0		0		5936124.6		8480178		10793512		0																																																												Ne		2544053.4		0		2544053.4		90058.1755106375

		pracoviště Flame		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0255		255				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		FG Forrest, a. s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		35		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		38960		1		38901		38960		38960		38990		9684800		9684800		1452720		726360		726360		0		0		6779360										1452720		726360		726360		0		0		6779360		9684800		9684800		0																																																												Ne		2905440		0		2905440		102851.074374314

		Rekonstrukce budovy firmy ComAp spol. s r. o. za účelem rozvoje činnosti		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0257		257				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		ComAp, spol . s r. o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		83		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39325		1		38905		39325		39325		39355		13470278		10819561		1500000		750000		750000		0		0		7819561										1500000		750000		750000		0		0		7819561		10819561		13470278		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		Nákup vybavení a rozšíření provozovny AZX s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0259		259				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		AZX s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		9		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39263		1		38899		39263		39294		39293		1651510		1473180		220977		110488.5		110488.5		0		0		1031226										220977		110488.5		110488.5		0		0		1031226		1473180		1651510		0																																																												Ne		441954		0		441954		15644.9431838295

		KAST – Rabakovská		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0260		260				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		KAST spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		63		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39202		1		38908		39202		39233		39232		33758340		21773271		1500000.01		750000		750000		0		0		18773270.99										1500000		750000		750000		0		0		18773271		21773271		33758340		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		"Modernizace a rozšíření výrobní kapacity společnosti KAPATEX"		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0261		261				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		KAPATEX s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		30		Praha-Čakovice		CZ0109547310		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39082		1		39021		39082		39141		39112		1906380		1602000		240300		120150		120150		0		0		1121400										240300		120150		120150		0		0		1121400		1602000		1906380		0																																																												Ne		480600		0		480600		17012.9916103225

		Hotel Delta - Přestavba budovy na hotel		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0263		263				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Vlastimil Kubeš - Pražírny a balírny Kubeš		Fyz.osoba ost.nez. v OR		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik				Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39021		1		38887		39021		39052		39051		25663500		14802500		1500000		750000		750000		0		0		11802500										1500000		750000		750000		0		0		11802500		14802500		25663500		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		Přístavba haly a zázemí pro rozšíření výroby		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0264		264				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		ARCO technik s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		55		Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39294		1		38899		39294		39325		39324		10550000		10550000		1500000		750000		750000		0		0		7550000										1500000		750000		750000		0		0		7550000		10550000		10550000		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		Administrativní pracovník pro JPD 2 se zaměřením na finance		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0265		265						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		38899		39082		39113		39112		170000		170000		85000		85000		0		0		0		0										85000		85000		0		0		0		0		170000		170000		0		85000		85000		0		0		0		0		170000		170000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		170000		170000		170000		6017.9121384828

		Publicita GS II		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0266		266		21711B3026				3		3.2				3.2		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Odd. Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39232		1		38975		39051		39089		39081		250000		250000		125000		0		125000		0		0		0										500000		0		500000		0		0		0		1000000		1000000		0		500000		0		500000		0		0		0		1000000		1000000																																												Ne		1000000		1000000		1000000		35399.4831675458

		Implementace  GS II		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0267		267		21711B3027				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Oddělení Grantových schémat z EU		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39293		1		39083		39113		39172		39143		350000		350000		175000		0		175000		0		0		0										350000		0		350000		0		0		0		700000		700000		0		350000		0		350000		0		0		0		700000		700000																																												Ne		700000		700000		700000		24779.638217282

		Nákup technického vybavení pro ŘO JPD 2 - LCD monitory		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0268		268						3		3.1				3.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39021		1		38945		39021		39051		39051		84000		84000		42000		42000		0		0		0		0										42000		42000		0		0		0		0		84000		84000		0																																																												Ne		84000		0		84000		2973.5565860738

		Zabezpečení kapacit pro řízení a implementaci programu JPD 2 v Centru pro regionální rozvoj ČR v letech 2005 - 2008		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0269		269		21711B3028				3		3.1				3.1		50 - vydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		under examination		Doporučen RR		5b		Centrum pro regionální rozvoj ČR		Příspěvková organizace		Centrum pro regionální rozvoj		Centrum pro regionální rozvoj		53						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39691		1		38353		38960		38990		38990		1458946		1458946		729473		729473		0		0		0		0										4670993		4670993		0		0		0		0		9341986		9341986		0		4670993		4670993		0		0		0		0		9341986		9341986																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9341986		9341986		9341986		330701.476158448

		Monitoring a hodnocení programu JPD2 v Centru pro regionální rozvoj ČR - r.2006-2008		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0270		270		21711B3029				3		3.2				3.2		50 - vydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		under examination		Doporučen RR		5b		Centrum pro regionální rozvoj ČR		Příspěvková organizace		Centrum pro regionální rozvoj		Centrum pro regionální rozvoj ČR		53						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39478		1		38718		38960		38990		38990		1166487		1166487		583243.5		583243.5		0		0		0		0										1880401		1880401		0		0		0		0		3760802		3760802		0		1880401		1880401		0		0		0		0		3760802		3760802																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		3760802		3760802		3760802		133130.447095472

		Evaluace pokroku programu JPD 2 - příčiny nízké absorpční kapacity		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0271		271						3		3.1				3.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39113		1		38943		39113		39172		39143		2284400		2284400		1142200		1142200		0		0		0		0										1142200		1142200		0		0		0		0		2284400		2284400		0																																																												Ne		2284400		0		2284400		80866.5793479415

		Propagace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0272		272						3		3.2				3.2		35 - originál složky předán CRR		under examination		Doporučen RR		5b		Regionální rada regionu soudržnosti Praha				Organizace zřízená ze zákona		Regionální rada regionu soudržnosti Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39447		1		38898		39447		39478		39477		5000000		5000000		2500000		0		2500000		0		0		0										2500000		0		2500000		0		0		0		5000000		5000000		0																																																												Ne		5000000		0		5000000		176997.415837729

		Technické zajištění a služby spojené s fungováním Regionální rady regionu soudržnosti Praha		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0273		273						3		3.1				3.1		35 - originál složky předán CRR		under examination		Doporučen RR		5b		Regionální rada regionu soudržnosti Praha				Organizace zřízená ze zákona		Regionální rada regionu soudržnosti Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39660		1		38961		39660		39691		39690		14000000		14000000		7000000		0		7000000		0		0		0										7000000		0		7000000		0		0		0		14000000		14000000		0																																																												Ne		14000000		0		14000000		495592.764345641

		Fotodokumentace realizovaných projektů v JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0274		274						3		3.2				3.2		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39051		1		38985		39051		39080		39081		95200		95200		47600		47600		0		0		0		0										47600		47600		0		0		0		0		95200		95200		0																																																												Ne		95200		0		95200		3370.0307975504

		Zaměstnanci		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0275		275						3		3.1				3.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Odd. Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39416		1		39052		39416		39477		39446		500000		500000		250000		0		250000		0		0		0										250000		0		250000		0		0		0		500000		500000		0																																																												Ne		500000		0		500000		17699.7415837729





tabulky

		Opatření SMT		3.2

		Číslo etapy		1

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet

		Centrum pro regionální rozvoj ČR		1		1		2

		Hlavní město Praha		12				12

		Ministerstvo pro místní rozvoj		35		4		39

		Celkový součet		48		5		53

		1.1

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Další organizace zřízené a založené hl. m. Prahou		1				1				Další organizace zřízené a založené hl. m. Prahou		1		7		100

		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		5				5				Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		5		36		100

		Hlavní město Praha		8		5		13				Hlavní město Praha		8		57		62

		Celkový součet		14		5		19				Celkový součet		14		100		74

		1.2

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Hlavní město Praha		11		5		16				Hlavní město Praha		11		65		69

		Městská část		6		3		9				Městská část		6		35		67

		Celkový součet		17		8		25				Celkový součet		17		100		68

		1.3

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Hlavní město Praha		6		4		10				Hlavní město Praha		6		21		60

		Městská část		17		6		23				Městská část		17		59		74

		NNO		3		7		10				NNO		3		10		30

		Příspěvková organizace		3		2		5				Příspěvková organizace		3		10		60

		Celkový součet		29		19		48				Celkový součet		29		100		60

		2.1

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		NNO		2		3		5				NNO		2		29		40

		Organizace výzkumu a vývoje		3		4		7				Organizace výzkumu a vývoje		3		43		43

		Organizace zřízené, založené hl.m. Prahou		1		2		3				Organizace zřízené, založené hl.m. Prahou		1		14		33

		Podnikající fyzické a právnické osoby		1				1				Podnikající fyzické a právnické osoby		1		14		100

		Specializované subjekty poradenství a zprostředkování				2		2				Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		0		0		0

		Celkový součet		7		11		18				Celkový součet		7		100		39

		2.2.1

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Malý a střední podnik		11		3		14				Malý a střední podnik		11		100		79

		Celkový součet		11		3		14				Celkový součet		11		100		79

		2.2.2

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Hlavní město Praha				1		1				Hlavní město Praha		0		0		0

		Městská část		3		2		5				Městská část		3		50		60

		NNO		2		1		3				NNO		2		33		67

		Podnikatelské združení				1		1				Podnikatelské združení		0		0		0

		Příspěvková organizace		1		1		2				Příspěvková organizace		1		17		50

		Celkový součet		6		6		12				Celkový součet		6		100		50

		2.3

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Hlavní město Praha		2		1		3				Hlavní město Praha		2		20		67

		Městská část		6		3		9				Městská část		6		60		67

		Podnikající fyzické a právnické osoby		1		4		5				Podnikající fyzické a právnické osoby		1		10		20

		Příspěvková organizace		1		4		5				Příspěvková organizace		1		10		20

		Specializované subjekty poradenství a zprostředkování				1		1				Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		0		0		0

		Celkový součet		10		13		23				Celkový součet		10		100		43

		3.1

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Centrum pro regionální rozvoj		1		1		2				Centrum pro regionální rozvoj		1		3		50

		Hlavní město Praha		10				10				Hlavní město Praha		10		25		100

		Ministerstvo pro místní rozvoj		29		2		31				Ministerstvo pro místní rozvoj		29		73		94

		Celkový součet		40		3		43				Celkový součet		40		100		93

		3.2

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Centrum pro regionální rozvoj ČR		1		1		2				Centrum pro regionální rozvoj ČR		1		2		50

		Hlavní město Praha		12				12				Hlavní město Praha		12		25		100

		Ministerstvo pro místní rozvoj		35		4		39				Ministerstvo pro místní rozvoj		35		73		90

		Celkový součet		48		5		53				Celkový součet		48		100		91
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zdroj

				Název projektu		Reg. číslo projektu		Ev. číslo projektu		Číslo ISPROFIN		Číslo GS		Priorita		Opatření		Podopatření		Opatření SMT		Stav projektu		Stav SMT		Stav SMT_čerpání		Stav 166		Žadatel		Hospodářsko-právní forma		Typ konečného příjemce		Ev. číslo projektu		PŘÍJEMCI		kontrola		Počet zaměstnanců		Převažující místo realizace		ZUJ převažujícího místa realizace		Kraj		Název výzvy		Číslo výzvy		Datum ukončení projektu		Číslo etapy		Datum zahájení etapy		Datum ukončení etapy		Datum předložení žádosti o proplacení		Datum ukončení etapy +30 dní (jako Datum předložení žádosti o proplacení)		Rozpočet etapy - celkem		Rozpočet etapy - celkové způsobilé výdaje		Fin. etapy - Strukturální fondy		Fin. etapy - Státní rozpočet		Fin. etapy - Regionální zdroje		Fin. etapy - Místní zdroje		Fin. etapy - SFDI		Fin. etapy - Soukromé zdroje		Datum předložení žádosti_Předložené žádosti o platbu		Částka_Předložené žádosti o platbu		Stav žádosti_Předložené žádosti o platbu		Datum (změna stavu žádosti)_Předložené žádosti o platbu		PF - Příspěvek společenství_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Fin. prostředky ze SR_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Fin. prostředky z rozpočtu krajů_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Fin. prostředky z rozpočtu obcí_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Jiné nár. veřejné fin. prostředky_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Soukromé spolufinancování_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Celkové způsobilé výdaje_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Rozpočet projektu celkem_DATA ZE ŽÁDOSTI		Nasmlouvaná cena z tendrů		PF - Příspěvek společenství_DATA ZE SMLOUVY		PF - Fin. prostředky ze SR_DATA ZE SMLOUVY		PF - Fin. prostředky z rozpočtu krajů_DATA ZE SMLOUVY		PF - Fin. prostředky z rozpočtu obcí_DATA ZE SMLOUVY		PF - Jiné nár. veřejné fin. prostředky_DATA ZE SMLOUVY		PF - Soukromé spolufinancování_DATA ZE SMLOUVY		PF - Celkové způsobilé výdaje_DATA ZE SMLOUVY		PF - Rozpočet projektu celkem_DATA ZE SMLOUVY		Klas. pl. typu žádost - součtováno za etapu - Příspěvek společenství		Klas. pl. typu žádost - součtováno za etapu - Fin. prostředky ze SR		Klas. pl. typu žádost - součtováno za etapu - Fin. prostředky z rozpočtu krajů		Klas. pl. typu skutečnost - Příspěvek společenství		Klas. pl. typu skutečnost - Fin. prostředky ze SR		Klas. pl. typu skutečnost - Fin. prostředky z rozpočtu krajů		Klas. pl. typu skutečnost - Fin. prostředky z rozpočtu obcí		Klas. pl. typu skutečnost - Jiné nár. veřejné fin. prostředky		Klas. pl. typu skutečnost - Soukromé spolufinancování		PF - Příspěvek společenství_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Fin. prostředky ze SR_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Fin. prostředky z rozpočtu krajů_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Fin. prostředky z rozpočtu obcí_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Jiné nár. veřejné fin. prostředky_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Soukromé spolufinancování_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Celkové způsobilé výdaje_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Rozpočet projektu celkem_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		Předáno na CRR_Administrace žádosti o platbu		Předáno na ŘO_Administrace žádosti o platbu		Předáno na OR_Administrace žádosti o platbu		Předáno na PJ_Administrace žádosti o platbu		Platba certifikována_Administrace žádosti o platbu		žádost EU + národní _Projekt		smlouva EU + národní_Projekt		Kontrola žádosti o platbu_částka		Kontrola data předpokládaného předložení žádostio pl.		pořadí				Kompetence - útvar

		2		Vývoj systémového SW pro IP IVR a VM v prostředí Visual Kirké		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0002		1		21711B2013				2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		CIT.CZ, spol. s r.o.		Společnost s r.o.				1		Podnikající fyzické a právnické osoby		----		9						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39082		1		8/1/05		39082		1/15/07		1/30/07		4/11/51		6/13/78		711,000.00		711,000.00		- 0		- 0		- 0		3,318,283.00										711000		8/25/46		- 0		- 0		- 0		3,318,283.00		4,740,283.00		4,876,455.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/19/93		0						367				CRR - Praha(HQ)

		1		Vývoj systémového SW pro IP monitoring		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0001		2		21711B2012				2		2.3				2.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		CIT.CZ, spol. s r.o.		Společnost s r.o.				2		Podnikající fyzické a právnické osoby		----		9						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38656		1		6/1/04		38656		11/30/05		11/30/05		6/21/26		2/26/07		476,999.89		476,999.89		- 0		- 0		- 0		2,226,223.90		38747		440000		Schválena		38,814.00		477000		12/23/05		- 0		- 0		- 0		2,226,224.00		3,180,224.00		3,296,852.00		- 0		477,000.00		477,000.00		- 0		- 0		- 0		2,226,224.00		3,180,224.00		3,296,852.00		411,388.43						411,388.43		411,388.43								1,919,812.64		411,388.43		411,388.43		- 0		- 0		- 0		1,919,812.64		2,742,589.50		2,742,589.50		39,008.40		38,902.00		9/6/06		10/31/06		Ne		12/17/11		954000						366				CRR - Praha(HQ)

		3		Přestavba kina Čas v Horních Počernicích na divadlo Pohoda		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0003		3						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.				3		Městská část		----		97						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38990		1		5/1/05		38656		11/15/05		11/30/05		10/28/16		10/28/16		2,778,916.00		1,508,951.38		1,100,450.75		169,513.87		- 0		- 0										10184433		1/9/41		4,033,035.50		621,250.40		- 0		- 0		20,368,866.00		20,368,866.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/21/68		0						99				CRR - Praha(HQ)

		10		Výtahy ve stanici metra Florenc B - bezbariérové zpřístupnění		CZ.04.2.06/1.1.00.1/0004		4		21711B1002				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost				4		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		----		12991						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39202		1		9/1/05		38807		4/14/06		4/30/06		5/30/15		5/30/15		21,479,072.78		14,219,146.88		7,259,927.34		- 0		- 0		- 0		38821		21478759.62		Schválena		38,854.00		29845000		11/22/93		10,087,610.00		- 0		- 0		- 0		59,690,000.00		59,690,000.00		62,667,039.00		29,794,636.00		19,724,050.00		10,070,588.00		- 0		- 0		- 0		59,589,274.00		59,589,274.00		21,478,759.62						21,478,759.62		14,218,938.87		7,259,820.75								21,478,759.62		14,218,938.87		7,259,820.75		- 0		- 0		- 0		42,957,519.24		42,957,519.24		38,821.00		38,908.00		7/19/06		9/27/06		Ano		8/31/25		59589274						1				CRR - Praha(HQ)

		12		Zkvalitnění veřejné infrastruktury ve vybraných lokalitách městské části Praha 12 – Etapa 2005		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0005		5		21711B1012				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Městská část Praha 12		Obec nebo m.část hl.m.				5		Městská část		----								Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38625		1		5/1/05		38625		10/15/05		10/30/05		9/21/20		9/21/20		2,706,579.50		1,470,000.00		1,071,805.40		165,101.50		- 0		- 0		38631		2323412		Schválena		38,810.00		2756579.5		2/26/98		1,091,605.50		168,151.30		- 0		- 0		5,513,159.00		5,513,159.00		3,574,122.00		2,706,579.50		1,469,672.60		1,071,805.40		165,101.34		- 0		- 0		5,413,158.84		5,413,158.84		4,646,824.00						2,323,412.00		1,261,612.70		920,071.15		141,728.00						2,323,412.00		1,261,612.70		920,071.15		141,728.00		- 0		- 0		4,646,823.85		4,646,823.85				38,686.00		2/15/06		4/5/06		Ano		7/6/94		5413158.84						103				CRR - Praha(HQ)

		16		Web Grid Praha 1		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0006		6		21711B2003				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.				6		Městská část		----		344						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39098		1		1/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		5/8/28		12/18/89		6,298,595.96		1,284,913.34		4,220,070.23		793,622.47		- 0		- 0		38973		5803210		Prijata		38,973.00		8980000		8/16/15		6,016,616.00		1,131,480.00		- 0		- 0		17,960,016.00		21,154,866.00		16,580,600.00		8,980,000.00		1,831,920.00		6,016,616.00		1,131,480.00		- 0		- 0		17,960,016.00		21,154,866.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		38,973.57								Ne		11/6/72		17960016						368				CRR - Praha(HQ)

		26		Výstavba nového zařízení "CHRÁNĚNÉHO KOMUNITNÍHO BYDLENÍ" pro duševně hendikepované se zajištěním služeb psychosociální rehabilitace v rámci rozšíření projektu "PSYCHOSOCIÁLNÍ SÍTĚ"		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0007		7		21711B1004				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Nadace Bona		Nadace				7		NNO		----		2						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39171		1		3/31/05		38595		9/30/05		9/30/05		2/10/72		2/10/72		652,344.01		354,222.79		298,121.20		- 0		- 0		- 0		38617		652344.25		Schválena		38,656.00		5577880.5		7/15/92		2,549,091.30		- 0		- 0		- 0		11,155,760.90		11,569,360.90		15,193,325.67		5,577,880.50		3,028,789.10		2,549,091.30		- 0		- 0		- 0		11,155,760.90		11,569,360.90		652,344.25						652,344.25		354,222.93		298,121.32								2,049,449.05		1,621,131.00		1,364,377.30		- 0		- 0		- 0		5,034,957.35		5,034,957.35		38,687.00		38,742.00		4/4/06		4/5/06		Ano		6/6/43		11155760.9						104				CRR - Praha(HQ)

		4		Vybudování geografického informačního systému organizace IROP		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0008		8						2		2.3				2.3		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Inženýrská realitní organizace Praha		Příspěvková organizace				8		Příspěvková organizace		----		18						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38990		1		9/1/04		38990		11/15/04		10/30/06		9/17/97		9/17/97		1,369,242.50		- 0		1,369,242.50		- 0		- 0		- 0										1369242.5		12/31/99		1,369,242.50		- 0		- 0		- 0		2,738,485.00		2,738,485.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		9/17/97		0						370				CRR - Praha(HQ)

		19		Kulturní a sociálně komunikační centrum Slunečný dvůr		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0009		9						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Slunečný dvůr, o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.				9		NNO		----				Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38656		1		3/1/05		38656		10/31/05		11/30/05		1/28/63		1/28/63		4,944,880.00		2,685,069.84		2,259,810.16		- 0		- 0		104,400.00										4944880		6/19/51		2,259,810.16		- 0		- 0		104,400.00		9,994,160.00		9,994,160.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		3/28/77		0						108				CRR - Praha(HQ)

		11		Rokytka - Rekonstrukce Velkého Počernického rybníka		CZ.04.2.06/1.2.00.1/0010		10		21711B1006				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha ( Odbor ochrany prostředí MHMP )		Obec nebo m.část hl.m.				10		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38928		1		10/15/04		38656		11/1/05		11/30/05		5/22/23		5/22/23		12,459,041.00		5,581,649.99		6,877,391.01		- 0		- 0		- 0		38686		8598714.5		Schválena		38,705.00		36774519.5		12/22/06		20,299,534.50		- 0		- 0		- 0		73,549,039.00		73,549,039.00		9,999,999.00		36,774,519.50		16,474,985.00		20,299,534.00		- 0		- 0		- 0		73,549,038.50		73,549,038.50		8,598,714.50						8,598,714.50		3,852,224.10		4,746,490.40								8,598,714.50		12,640,476.80		15,574,873.20		- 0		- 0		- 0		36,814,064.50		36,814,064.50		38,686.00		38,742.00		2/15/06				Ne		6/4/70		73549038.5						37				CRR - Praha(HQ)

		24		Reintegrační centrum Sblížení pro diagnostiku a terapii syndromu zavržení rodiče		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0011		11						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů		Sdruž.(svaz,spolek,spol.				11		NNO		----								Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38625		1		3/1/05		38625		9/30/05		10/30/05		8/30/50		8/30/50		10,654,120.00		5,785,187.00		4,868,933.00		- 0		- 0		150,000.01										10654120		4/20/39		4,868,933.00		- 0		- 0		150,000.00		21,458,240.00		21,458,240.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/23/39		0						109				CRR - Praha(HQ)

		13		Poradenské centrum Prosperita		CZ.04.2.06/2.1.00.1/0012		12		21711B2005				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Prosperita, o.p.s.		Obecně prospěšná spol.				12		NNO		----		5						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39216		1		5/15/05		38913		8/15/06		8/14/06		7/22/24		7/22/24		9,115,107.81		5,851,899.48		3,263,208.33		- 0		- 0		406,122.38		38944		14568702.19		Schválena		39,034.00		10324350		6/24/47		3,696,117.30		- 0		- 0		460,000.00		21,108,700.00		21,108,700.00		15,746,401.00		10,324,350.00		6,628,233.00		3,696,117.00		- 0		- 0		460,000.00		21,108,700.00		21,108,700.00		8,810,072.70		5,656,027.00								3,154,045.70						392,679.62		- 0		- 0		3,154,045.70		- 0		- 0		392,679.62		3,546,725.32		3,546,725.32										Ne		3/20/34		20648700						186				CRR - Praha(HQ)

		5		multifunkční energetický výukový pavilon		CZ.04.2.06/2.1.00.1/0013		13		21711B2006				2		2.1				2.1		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Střední odborné učiliště energetické		Příspěvková organizace				13		Organizace zřízené, založené hl.m. Prahou		----		44						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39051		1		1/3/05		39051		12/4/06		12/30/06		6/16/45		6/16/45		4,975,600.00		3,194,335.00		1,781,265.00		- 0		- 0		- 0										4975600		10/15/45		1,781,265.00		- 0		- 0		- 0		9,951,200.00		9,951,200.00		- 0		4,975,600.00		3,194,335.00		1,781,265.00		- 0		- 0		- 0		9,951,200.00		9,951,200.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/16/45		9951200						188				CRR - Praha(HQ)

		7		Víceúčelové sportoviště s rekreační plochou		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0014		14		21711B1008				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Střední odborné učiliště elektrotechnické Praha 9		Příspěvková organizace				14		Příspěvková organizace		----		50						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38686		1		6/20/05		38686		12/1/05		12/30/05		8/29/60		8/29/60		1,399,000.00		839,400.00		559,600.00		- 0		- 0		- 0		38695		1398333		Schválena		38,730.00		1399000		3/12/98		559,600.00		- 0		- 0		- 0		2,798,000.00		2,798,000.00		1,857,163.00		1,399,000.00		839,400.00		559,600.00		- 0		- 0		- 0		2,798,000.00		2,798,000.00		1,398,333.40						1,398,333.40		839,000.00		559,333.40								1,398,333.40		839,000.00		559,333.40		- 0		- 0		- 0		2,796,666.80		2,796,666.80		38,695.00		38,742.00		2/6/06		5/2/06		Ano		8/29/60		2798000						110				CRR - Praha(HQ)

		14		CENTRUM PRO PŘENOS POZNATKŮ A TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE		CZ.04.2.06/2.1.00.1/0015		15		21711B2007				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Univerzita Karlova v Praze		Vysoká škola				15		Organizace výzkumu a vývoje		----		6827						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39202		1		5/2/05		38898		8/31/06		7/30/06		2/23/27		7/26/79		2,853,025.00		1,831,642.00		1,021,383.00		- 0		- 0		1,006,950.00		38960		3836572		Schválena		39,064.00		7778031		9/22/71		2,784,535.00		- 0		- 0		2,745,188.00		18,301,250.00		18,701,250.00		- 0		7,778,031.00		4,993,496.00		2,784,535.00		- 0		- 0		2,745,188.00		18,301,250.00		18,701,250.00		1,590,287.20		1,020,777.48								569,135.40								- 0		- 0		569,135.40		- 0		- 0		- 0		569,135.40		569,135.40										Ne		1/17/91		15556062						189				CRR - Praha(HQ)

		23		Vybudování přírodního amfiteátru v rámci rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0016		16		21711B1007				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.				16		Městská část		----		12						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39045		1		11/25/04		38533		7/31/05		7/30/05		3/29/74		9/25/02		347,480.00		188,667.63		137,612.94		21,199.43		- 0		- 0		38617		347358.92		Schválena		38,810.00		5426746		11/7/67		2,148,992.00		331,032.00		- 0		- 0		10,853,493.00		10,863,493.00		9,240,106.32		4,737,000.00		2,572,000.00		1,876,000.00		289,000.00		- 0		- 0		9,474,000.00		11,637,000.00		694,717.84						347,358.92		188,615.89		137,554.13		21,188.89						347,358.92		1,774,615.89		1,294,251.13		199,325.89		- 0		- 0		3,615,551.83		3,615,551.83		38,679.00		38,686.00		2/8/06		4/7/06		Ano		11/7/15		9474000						112				CRR - Praha(HQ)

		18		Vznik kulturně vzdělávacího a informačního centra městské části Praha 19 s veřejným přístupem k internetu v místní lidové knihovně s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0017		17		21711B2008				2		2.3				2.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Městská část Praha 19		Obec nebo m.část hl.m.				17		Městská část		----		76						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38596		1		5/1/04		38596		10/1/05		10/1/05		12/10/90		4/9/49		702,959.50		- 0		574,725.10		128,234.40		- 0		- 0		38625		598105.6		Schválena		38,733.00		959501		11/28/35		642,866.00		120,898.00		- 0		- 0		1,919,003.00		1,969,003.00		- 0		702,959.50		- 0		574,725.10		128,234.40		- 0		- 0		1,405,919.00		1,969,003.00		598,105.60						598,105.60				489,011.10		109,094.50						598,105.60		- 0		489,011.10		109,094.50		- 0		- 0		1,196,211.20		1,196,211.20		38,625.00		38,742.00		2/2/06		3/22/06		Ano		1/18/54		1405919						371				CRR - Praha(HQ)

		17		Vznik kulturně vzdělávacího, školícího a informačního centra Městské části Praha Vinoř s veřejným přístupem k internetu s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0018		18						2		2.3				2.3		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.				18		Městská část		----		5						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38808		1		6/1/04		38808		5/1/06		5/1/06		6/22/38		2/4/11		531,628.00		108,452.00		356,191.00		66,986.00		- 0		- 0										531628		12/4/96		356,191.00		66,986.00		- 0		- 0		1,063,257.00		1,073,257.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/4/11		0						372				CRR - Praha(HQ)

		6		Internetizace veřejných knihoven v Praze		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0019		19		21711B5002				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace				19		Příspěvková organizace		----		457						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39052		1		9/1/05		39052		1/1/07		12/31/06		5/8/53		5/8/53		1,525,500.00		1,525,500.00		1,525,500.00		- 0		- 0		- 0		39024		3051000		Prijata		39,024.00		1968311.5		12/31/99		1,968,311.50		- 0		- 0		- 0		3,936,623.00		3,936,623.00		- 0		1,525,500.00		- 0		1,525,500.00		- 0		- 0		- 0		3,051,000.00		3,051,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		39,024.56								Ne		2/7/78		3051000						373				CRR - Praha(HQ)

		20		Dopravní modelování		CZ.04.2.06/1.1.00.1/0020		20		21711B1011				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ústav dopravního inženýrství hlavního města Prahy		Příspěvková organizace				20		Další organizace zřízené a založené hl. m. Prahou		----		66						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39141		1		4/1/05		39141		3/28/07		3/30/07		8/16/51		2/7/30		1,740,400.00		1,152,144.80		588,255.20		- 0		- 0		- 0										2000000		12/26/24		676,000.00		- 0		- 0		- 0		4,000,000.00		4,000,000.00		- 0		1,740,400.00		1,152,144.80		588,255.20		- 0		- 0		- 0		3,480,800.00		4,000,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/16/51		3480800						3				CRR - Praha(HQ)

		15		Informační centrum Na Chvalské tvrzi		CZ.04.2.06/2.2.00.1/0021		21		21711B2011				2		2.2		2.2.2		2.2.2		86 - realizace předčasně ukončena/zastavena		rejected		rejected		7		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.				21		Městská část		----		93						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38533		1		3/1/05		38533		7/11/05		7/30/05		2/4/59		2/4/59		1,983,102.00		773,410.00		1,047,078.00		162,614.00		- 0		- 0										1983102		7/9/17		1,047,078.00		162,614.00		- 0		- 0		3,966,204.00		3,966,204.00		- 0		1,983,102.00		773,410.00		1,047,078.00		162,614.00		- 0		- 0		3,966,204.00		3,966,204.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/4/59		3966204						287				CRR - Praha(HQ)

		21		Doplnění sítí technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě Praha - Čakovice		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0022		22		21711B1009				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.				22		Hlavní město Praha		----				Praha-Čakovice		CZ0109547310		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39020		1		10/1/05		38959		10/30/06		9/29/06		2/3/75		7/13/34		47,232,162.00		25,647,064.00		21,585,098.00		- 0		- 0		- 0		38972		47232130		Schválena		38,978.00		56206273		12/7/60		25,686,267.00		- 0		- 0		- 0		112,412,546.00		112,412,546.00		94,799,050.00		47,232,162.00		25,647,064.00		21,585,098.00		- 0		- 0		- 0		94,464,324.00		112,412,546.00		47,232,130.00						47,232,130.00		25,647,000.00		21,585,130.00								47,232,130.00		25,647,000.00		21,585,130.00		- 0		- 0		- 0		94,464,260.00		94,464,260.00		38,972.60		38,981.00		10/2/06				Ne		2/3/75		94464324						115				CRR - Praha(HQ)

		22		Výstavba objektu pro vznik kulturně vzdělávacího, školícího a informačního centra  Městské části Praha Vinoř s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0023		23						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.				23		Městská část		----		5		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38807		1		6/1/04		38807		5/1/06		4/30/06		7/6/62		2/18/35		3,421,434.00		1,857,839.00		1,354,888.00		208,707.00		- 0		- 0										3421434		8/2/86		1,354,888.00		208,707.00		- 0		- 0		6,842,868.00		6,852,868.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/18/35		0						116				CRR - Praha(HQ)

		9		Zajištění infrastruktury pro pokračující proces automatizace a internetizace poboček Městské knihovny v Praze		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0024		24						2		2.3				2.3		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace				24		Příspěvková organizace		----		457						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38280		1		7/1/04		38280		1/1/05		11/19/04		4/29/79		4/29/79		964,117.00		- 0		964,118.00		- 0		- 0		- 0										964117		12/31/99		964,118.00		- 0		- 0		- 0		1,928,235.00		1,928,235.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/29/79		0						374				CRR - Praha(HQ)

		25		Rekonstrukce ulice Broumarská - 1. etapa		CZ.04.2.06/1.1.00.1/0025		25		21711B1010				1		1.1				1.1		86 - realizace předčasně ukončena/zastavena		rejected		rejected		7		Hlavní město Praha - Odbor rozvoje dopravy MHMP		Obec nebo m.část hl.m.				25		Hlavní město Praha		----		2280						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38522		1		10/25/04		38522		6/20/05		7/19/05		1/23/07		1/23/07		9,260,188.00		6,130,244.00		3,129,948.00		- 0		- 0		- 0										9260187.61		1/13/84		3,129,943.41		- 0		- 0		- 0		18,520,375.22		18,520,375.22		15,563,340.52		9,260,188.00		6,130,244.00		3,129,943.00		- 0		- 0		- 0		18,520,375.00		18,520,375.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/23/07		18520375						4				CRR - Praha(HQ)

		27		Monitorovací výbor JPD 2 - 3. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0026		26						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor řídícího orgánu SROP a  JPD Praha Cíl 2		Org. složka státu				26		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38336		1		10/1/04		38336				1/14/05		12/5/69		12/5/69		31,033.50		31,033.50		- 0		- 0		- 0		- 0		38560		31033.5		Schválena		38,559.00		31033.5		12/17/84		- 0		- 0		- 0		- 0		62,067.00		62,067.00		62,067.00		31,033.50		31,033.50		- 0		- 0		- 0		- 0		62,067.00		62,067.00		31,033.50		31,033.50				31,033.50		31,033.50										31,033.50		31,033.50		- 0		- 0		- 0		- 0		62,067.00		62,067.00										Ne		12/5/69		62067						410				CRR - NUTS II Praha

		29		Výdaje na kontrolu a kontrolní systémy		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0027		27		21711B3011				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		27		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38472		1		6/1/04		38442		4/30/05		4/30/05		9/17/88		9/17/88		89,250.00		- 0		89,250.00		- 0		- 0		- 0		38925		40687.09		Schválena		38,961.00		89250		12/31/99		89,250.00		- 0		- 0		- 0		178,500.00		178,500.00		- 0		89,250.00		- 0		89,250.00		- 0		- 0		- 0		178,500.00		178,500.00		40,687.09						40,687.09				40,687.09								40,687.09		- 0		40,687.09		- 0		- 0		- 0		81,374.18		81,374.18						9/27/06		11/16/06		Ne		9/17/88		178500						411				CRR - NUTS II Praha

		31		Výdaje na přímé řízení projektu		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0028		28		21711B3012				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		28		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38466		1		10/1/04		38442		4/24/05		4/30/05		3/19/86		3/19/86		399,250.00		- 0		399,250.00		- 0		- 0		- 0		38922		53500		Schválena		38,961.00		399250		12/31/99		399,250.00		- 0		- 0		- 0		798,500.00		798,500.00		- 0		399,250.00		- 0		399,250.00		- 0		- 0		- 0		798,500.00		798,500.00		53,498.78						53,498.78				53,498.78								53,498.78		- 0		53,498.78		- 0		- 0		- 0		106,997.56		106,997.56						9/27/06		11/16/06		Ne		3/19/86		798500						412				CRR - NUTS II Praha

		32		Zajištění publicity a informovanosti o JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0029		29		21711B3013				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		29		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38466		1		5/1/04		38442		4/24/05		4/30/05		8/19/61		8/19/61		303,450.00		- 0		303,450.00		- 0		- 0		- 0		38924		132297.12		Schválena		38,961.00		303450		12/31/99		303,450.00		- 0		- 0		- 0		606,900.00		606,900.00		- 0		303,450.00		- 0		303,450.00		- 0		- 0		- 0		606,900.00		606,900.00		132,297.10						132,297.10				132,297.10								132,297.10		- 0		132,297.10		- 0		- 0		- 0		264,594.20		264,594.20						9/19/06		10/10/06		Ne		8/19/61		606900						528				CRR - NUTS II Praha

		33		Úprava parku v Dolních Měcholupech		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0030		30		21711B1017				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Městská část Praha - Dolní Měcholupy		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		30		Městská část		----		4		Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38898		1		4/1/06		38898		7/30/06		7/30/06		10/11/31		10/11/31		2,288,569.50		1,341,101.73		791,845.05		155,623.18		- 0		- 0		38929		2099891		Schválena		38,954.00		2375737		8/30/11		822,005.00		161,550.00		- 0		- 0		4,751,474.00		4,751,474.00		3,198,795.00		2,288,569.50		1,341,101.50		791,845.00		155,623.00		- 0		- 0		4,577,139.00		4,577,139.00		2,097,989.50						2,097,989.50		1,229,421.80		725,904.40		142,663.30						2,097,989.50		1,229,421.80		725,904.40		142,663.30		- 0		- 0		4,195,979.00		4,195,979.00		38,929.00		38,967.00		9/11/06		11/1/06		Ne		2/2/09		4577139						117				CRR - NUTS II Praha

		34		Zkvalitnění veřejné infrastruktury ve vybraných lokalitách městské části Praha 12 - Etapa 2005/2006		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0031		31		21711B1013				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 12		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		31		Městská část		----				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39416		1		1/1/06		39202		5/30/07		5/30/07		10/19/62		10/19/62		21,159,010.00		12,399,179.86		7,321,017.46		1,438,812.68		- 0		- 0										26073598		10/29/32		9,021,465.00		1,773,006.00		- 0		- 0		52,147,197.00		52,147,197.00		46,913,748.00		26,073,598.00		15,279,128.00		9,021,465.00		1,773,006.00		- 0		- 0		52,147,197.00		52,147,197.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		3/4/74		52147197						118				CRR - NUTS II Praha

		35		Vytvoření platformy - sítě vědy a výzkumu, za účelem sdílení informací a know-how pro řešení silniční dopravy v Praze na základě partnerství veřejného a soukromého sektoru za podpory vědeckých organizací		CZ.04.2.06/2.3.00.2/0032		32						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		ELTODO EG, a.s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		32		Podnikající fyzické a právnické osoby		----		245		Praha		CZ01		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38869		1		7/1/05		38869		7/1/06		7/1/06		12/28/10		9/28/42		90,000.00		- 0		90,000.00		- 0		- 0		420,000.00										90000		12/31/99		90,000.00		- 0		- 0		420,000.00		600,000.00		624,928.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		10/26/92		0						375				SRR r.s. hl.města Prahy

		36		Reintegrační centrum Sblížení pro diagnostiku a terapii syndromu zavržení rodiče		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0033		33						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		33		NNO		----				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38807		1		9/1/05		38807		4/1/06		4/30/06		11/21/98		11/21/98		10,975,335.00		6,431,546.31		4,543,788.69		- 0		- 0		- 0										10975335		12/21/08		4,543,788.69		- 0		- 0		- 0		21,950,670.00		21,950,670.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		11/21/98		0						120				SRR r.s. hl.města Prahy

		48		Vybudování dětského domova rodinného typu v Praze 15 - Dolních Měcholupech		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0034		34		21711B1014				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		RADOST - dětský domov, obecně prospěšná společnost		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		34		NNO		----				Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38990		1		9/1/05		38960		9/30/06		9/30/06		9/22/63		7/14/82		2,328,756.00		1,364,651.00		964,105.00		- 0		- 0		559,078.00		38982		2328756		Schválena		38,985.00		2328756		4/13/36		964,105.00		- 0		- 0		559,078.00		5,216,590.00		5,216,590.00		6,073,094.00		2,328,756.00		1,364,651.00		964,105.00		- 0		- 0		559,078.00		5,216,590.00		5,574,962.00		2,328,756.00								1,364,651.00		964,105.00						559,078.00		- 0		1,364,651.00		964,105.00		- 0		- 0		559,078.00		2,887,834.00		2,887,834.00		38,982.00		39,029.00						Ne		10/31/51		4657512						121				CRR - NUTS II Praha

		37		Víceúčelové hřiště 24 x 45 Horní Měcholupy		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0035		35		21711B1018				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část Praha 15		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		35		Městská část		----		190		Praha 15		CZ010F		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38975		1		6/15/05		38944		9/15/06		9/14/06		12/16/44		12/16/44		2,108,355.50		1,235,496.00		729,491.00		143,368.50		- 0		- 0		38975		2108355.5		Schválena		39,022.00		2179180		4/20/96		753,996.00		148,185.00		- 0		- 0		4,358,361.00		4,358,361.00		3,093,628.45		2,108,355.50		1,235,496.00		729,491.00		143,368.50		- 0		- 0		4,216,711.00		4,216,711.00		2,108,355.50		12,814.00						1,222,186.00		729,491.00		143,864.50						- 0		1,222,186.00		729,491.00		143,864.50		- 0		- 0		2,095,541.50		2,095,541.50		38,975.48		39,034.00		11/23/06				Ne		10/13/32		4216711						122				CRR - NUTS II Praha

		38		Rekonstrukce a dostavba areálu sportovních a volnočasových aktivit Hostivař - II etapa		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0036		36		21711B1020				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 15		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		36		Městská část		----		190		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39234		1		5/1/06		38975		10/15/06		10/15/06		2/8/22		3/31/15		9,042,536.50		5,298,926.39		3,128,717.63		614,892.48		- 0		- 0										15663432.5		8/14/30		5,419,547.50		1,065,113.50		- 0		- 0		31,326,865.00		44,454,865.00		45,809,668.00		13,979,439.50		8,191,951.50		4,836,886.00		950,602.00		- 0		- 0		27,958,879.00		44,454,865.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/14/70		27958879						123				CRR - NUTS II Praha

		39		Kulturně vzdělávací, školící a informační centrum Praha Vinoř		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0037		37						1		1.3				1.3		33 - náhradní projekt - originál složky předán na CRR		under examination		under examination		5b		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		37		Městská část		----		5		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39082		1		9/1/05		38837		5/20/06		5/30/06		3/29/82		9/15/61		3,535,859.58		2,072,014.31		1,223,407.95		240,438.16		- 0		- 0										4165108		7/21/82		1,441,128.00		283,227.00		- 0		- 0		8,330,217.00		8,345,217.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/11/07		0						125				CRR - NUTS II Praha

		40		Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0038		38		21711B1015				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		38		Městská část		----		12		Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39263		1		10/1/05		38990		10/31/06		10/30/06		9/11/37		7/12/43		10,873,914.00		6,372,113.60		3,762,374.24		739,426.15		- 0		- 0		39021		7974018.6		Prijata		39,024.00		11337302.5		9/18/89		3,922,706.00		770,937.50		- 0		- 0		22,674,605.00		27,338,868.00		22,113,582.18		11,337,302.50		6,643,659.00		3,922,706.00		770,937.50		- 0		- 0		22,674,605.00		27,338,868.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		39,024.57								Ne		12/15/80		22674605						127				CRR - NUTS II Praha

		41		Centrum inovací a transferu technologií Praha		CZ.04.2.06/2.1.00.2/0039		39		21711B2015				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ceská kosmická kancelár		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		39		Organizace výzkumu a vývoje		----		2		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39020		1		9/1/05		38990		10/30/06		10/30/06		1/13/06		1/13/06		13,040,260.00		8,163,202.99		4,877,057.01		- 0		- 0		- 0		39018		11923075.55		Prijata		39,031.00		13040260		2/1/50		4,877,057.00		- 0		- 0		- 0		26,080,520.00		26,080,520.00		18,730,861.00		13,040,260.00		8,163,203.00		4,877,057.00		- 0		- 0		- 0		26,080,520.00		26,080,520.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		39,031.39								Ne		1/13/06		26080520						192				CRR - NUTS II Praha

		42		Parkový a oddychový areál Běchovice		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0040		40		21711B1019				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha-Běchovice		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		40		Městská část		----				Praha-Běchovice		CZ010E538060		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39113		1		8/1/05		38776		3/28/06		3/30/06		3/23/92		3/23/92		656,017.53		314,888.42		226,982.08		114,146.98		- 0		- 0		38803		656017.25		Schválena		38,852.00		12383979		12/18/74		4,284,857.00		2,154,811.00		- 0		- 0		24,767,957.00		30,167,696.00		24,865,068.00		12,383,979.00		5,944,310.00		4,284,857.00		2,154,811.00		- 0		- 0		24,767,957.00		30,167,696.00		656,017.25						656,017.25		314,888.28		226,981.97		114,147.00						656,017.25		314,888.28		3,352,770.97		1,686,076.00		- 0		- 0		6,009,752.50		6,009,752.50		38,803.00		38,908.00		8/10/06		9/27/06		Ano		5/11/12		24767957						129				CRR - NUTS II Praha

		43		Kulturní a sociálně komunikační centrum Slunečný dvůr		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0041		41						1		1.3				1.3		33 - náhradní projekt - originál složky předán na CRR		under examination		under examination		5b		Slunečný dvůr, o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		41		NNO		----				Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38837		1		9/1/05		38837		5/1/06		5/30/06		7/22/52		7/22/52		5,305,615.00		3,109,090.39		2,196,524.61		- 0		- 0		- 0										5305615		5/24/12		2,196,524.61		- 0		- 0		- 0		10,611,230.00		10,611,230.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/22/52		0						132				CRR - NUTS II Praha

		44		Inovační a informační centrum využívání technologie geopolymerů v Praze a podpora jejich výzkumu		CZ.04.2.06/2.1.00.2/0042		42		21711B2014				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Česká rozvojová agentura o.p.s		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		42		Organizace výzkumu a vývoje		----				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39355		1		9/1/05		38748		2/15/06		3/2/06		11/6/52		4/1/91		1,915,925.40		1,199,369.43		716,556.17		- 0		- 0		- 0		38762		1751309		Schválena		38,798.00		9819380		9/22/29		3,672,448.00		- 0		- 0		- 0		19,638,760.00		19,746,760.00		1,458,000.00		9,798,090.00		6,133,605.00		3,664,486.00		- 0		- 0		- 0		19,596,181.00		19,704,181.00		1,751,309.00						1,751,309.00		1,096,319.50		654,989.50								1,751,309.00		1,096,319.50		654,989.50		- 0		- 0		- 0		3,502,618.00		3,502,618.00		38,762.00		38,827.00		5/11/06		7/20/06		Ano		2/3/69		19596181						193				CRR - NUTS II Praha

		45		Rekonstrukce dětského hřiště ve Vrchlického sadech		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0043		43						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		43		Hlavní město Praha		----		348		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38671		1		7/1/05		38671		12/31/05		12/15/05		6/15/30		6/15/30		6,086,850.00		3,566,894.10		2,106,050.10		413,905.80		- 0		- 0										6086850		10/26/65		2,106,050.10		413,905.80		- 0		- 0		12,173,700.00		12,173,700.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/15/30		0						133				SRR r.s. hl.města Prahy

		46		Doplnění technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě Praha - Dolní Počernice		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0044		44						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		44		Městská část		----				Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39141		1		1/30/06		39112		8/30/07		3/1/07		2/23/89		8/28/04		11,798,184.00		6,913,735.82		4,884,448.18		- 0		- 0		- 0										47400000		3/13/49		19,623,600.00		- 0		- 0		- 0		94,800,000.00		120,850,843.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/31/53		0						134				SRR r.s. hl.města Prahy

		47		Doplnění technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě Praha - Libuš		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0045		45		21711B1016				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		45		Hlavní město Praha		----				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39355		1		5/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		6/18/40		3/11/33		6,690,000.00		3,920,340.00		2,769,660.00		- 0		- 0		- 0		38968		6690000		Schválena		38,974.00		29500000		3/12/30		12,213,000.00		- 0		- 0		- 0		59,000,000.00		167,501,078.00		134,875,284.00		29,500,000.00		17,287,000.00		12,213,000.00		- 0		- 0		- 0		59,000,000.00		151,583,014.00		6,690,000.00						6,690,000.00		3,920,000.00		2,770,000.00								6,690,000.00		3,920,000.00		2,770,000.00		- 0		- 0		- 0		13,380,000.00		13,380,000.00		38,968.60		38,981.00		10/6/06				Ne		7/5/36		59000000						136				CRR - NUTS II Praha

		49		Info, publicita, studie a odborné publikace - výroba publikačních materiálů v rámci publicity JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0046		46						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		46		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38335		1		11/22/04		38335		12/31/04		1/13/05		11/26/63		11/26/63		48,195.00		48,195.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38510		96390		Schválena		38,464.00		48195		12/13/31		- 0		- 0		- 0		- 0		96,390.00		96,390.00		96,390.00		48,195.00		48,195.00		- 0		- 0		- 0		- 0		96,390.00		96,390.00		48,195.00		48,195.00				48,195.00												48,195.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		48,195.00		48,195.00										Ne		11/26/63		96390						529				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		50		Placená  inzerce ve zvláštní příloze Deníků Bohemia a Moravia "Fondy EU a podnikání"		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0047		47						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		OŘOS - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		47		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38467		1		4/25/05		38467		6/1/05		5/25/05		1/22/90		1/22/90		34,710.00		34,710.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38560		34708.75		Schválena		38,558.00		34710		1/11/95		- 0		- 0		- 0		- 0		69,420.00		69,420.00		69,417.50		34,710.00		34,710.00		- 0		- 0		- 0		- 0		69,420.00		69,420.00		34,708.75		34,708.75				34,708.75		34,708.75										34,708.75		34,708.75		- 0		- 0		- 0		- 0		69,417.50		69,417.50										Ne		1/22/90		69420						530				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		51		Překlad podkladů  pro 4. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 do anglického jazyka.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0048		48						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		48		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38492		1		4/18/05		38488		6/15/05		6/15/05		11/21/36		11/21/36		25,000.00		25,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38593		11475		Schválena		38,590.00		25000		6/11/68		- 0		- 0		- 0		- 0		50,000.00		50,000.00		22,950.00		25,000.00		25,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		50,000.00		50,000.00		11,475.00		11,475.00				11,475.00		11,475.00										11,475.00		11,475.00		- 0		- 0		- 0		- 0		22,950.00		22,950.00										Ne		11/21/36		50000						413				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		52		4 skládací letáky JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0049		49						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		49		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38397		1		1/21/05		38397		3/31/05		3/16/05		4/8/64		4/8/64		30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38560		30000		Schválena		38,559.00		30000		2/18/82		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00		60,000.00		30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00		30,000.00		30,000.00				30,000.00		30,000.00										30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00										Ne		4/8/64		60000						531				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		53		Školení pro zaměstnance veřejné správy: Zákon č. 106/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0050		50						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		50		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38373		1		1/21/05		38373		2/15/05		2/20/05		9/8/21		9/8/21		3,961.25		3,961.25		- 0		- 0		- 0		- 0		38566		3961.25		Schválena		38,559.00		3961.25		11/4/10		- 0		- 0		- 0		- 0		7,922.50		7,922.50		7,922.50		3,961.25		3,961.25		- 0		- 0		- 0		- 0		7,922.50		7,922.50		3,961.25		3,961.25				3,961.25		3,961.25										3,961.25		3,961.25		- 0		- 0		- 0		- 0		7,922.50		7,922.50										Ne		9/8/21		7922.5						532				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		54		Průvodce programem JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0051		51						3		3.2				3.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		51		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38502		1		2/25/05		38502		6/14/05		6/29/05		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0																																																												Ne		12/12/68		0						533				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		55		Studijní stáž zaměřená na Cíl 2, výměna zkušeností s řídícími orgány a zprostředkujícími subjekty - Anglie		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0052		52						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		52		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38429		1		3/12/05		38429		4/15/05		4/17/05		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38560		159605.25		Schválena		38,558.00		250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		319,210.50		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		159,605.25		159,605.25				159,605.25		159,605.25										159,605.25		159,605.25		- 0		- 0		- 0		- 0		319,210.50		319,210.50										Ne		12/12/68		500000						534				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		56		Inzerce k 2. výzvě v celostátních periodikách a v periodikách neziskového sektoru		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0053		53						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		53		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38390		1		2/1/05		38390		3/15/05		3/9/05		5/25/19		5/25/19		113,115.50		113,115.50		- 0		- 0		- 0		- 0		38560		113115.5		Schválena		38,559.00		113115.5		9/11/09		- 0		- 0		- 0		- 0		226,231.00		226,231.00		226,231.00		113,115.50		113,115.50		- 0		- 0		- 0		- 0		226,231.00		226,231.00		113,115.50		113,115.50				113,115.50		113,115.50										113,115.50		113,115.50		- 0		- 0		- 0		- 0		226,231.00		226,231.00										Ne		5/25/19		226231						535				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		57		Zpracování podkladů a záznamů z 4. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 v českém a anglickém jazyce.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0054		54						3		3.1				3.1		80 - vyřazen - neuzavřena smlouva		rejected		rejected		4b		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		54		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38523		1		5/26/05		38523		7/15/05		7/20/05		10/3/54		10/3/54		10,000.00		10,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										10000		5/18/27		- 0		- 0		- 0		- 0		20,000.00		20,000.00		- 0																																																												Ne		10/3/54		0						414				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		58		Řízení a implementace - Pořízení technických prostředků pro řízení dokumentace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0055		55						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		55		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38352		1		11/10/04		38352		1/15/05		1/30/05		5/30/36		5/30/36		6,650.00		6,650.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38561		5500		Schválena		38,559.00		6650		3/16/18		- 0		- 0		- 0		- 0		13,300.00		13,300.00		11,000.00		6,650.00		6,650.00		- 0		- 0		- 0		- 0		13,300.00		13,300.00		5,500.00		5,500.00				5,500.00		5,500.00										5,500.00		5,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		11,000.00		11,000.00										Ne		5/30/36		13300						536				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		59		Monitoring - příprava Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 4. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0056		56						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		56		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38498		1		4/1/05		38498		6/15/05		6/25/05		4/8/64		4/8/64		30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38561		26480.25		Schválena		38,558.00		30000		2/18/82		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00		52,960.50		30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00		26,480.25		26,480.25				26,480.25		26,480.25										26,480.25		26,480.25		- 0		- 0		- 0		- 0		52,960.50		52,960.50										Ne		4/8/64		60000						415				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		60		Zpracování podkladů a záznamů z 3. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 v českém a anglickém jazyce		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0057		57						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		57		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38383		1		1/7/05		38383		3/15/05		3/2/05		4/12/48		4/12/48		8,817.50		8,817.50		- 0		- 0		- 0		- 0		38561		8817.5		Schválena		38,558.00		8817.5		2/20/24		- 0		- 0		- 0		- 0		17,635.00		17,635.00		17,635.00		8,817.50		8,817.50		- 0		- 0		- 0		- 0		17,635.00		17,635.00		8,817.50		8,817.50				8,817.50		8,817.50										8,817.50		8,817.50		- 0		- 0		- 0		- 0		17,635.00		17,635.00										Ne		4/12/48		17635						416				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		61		Konference JPD 2 - 2. výzva		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0058		58						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		58		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38400		1		2/17/05		38400		3/31/05		3/19/05		6/12/17		6/12/17		204,070.00		204,070.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38561		204070		Schválena		38,560.00		204070		9/20/58		- 0		- 0		- 0		- 0		408,140.00		408,140.00		408,140.00		204,070.00		204,070.00		- 0		- 0		- 0		- 0		408,140.00		408,140.00		204,070.00		204,070.00				204,070.00		204,070.00										204,070.00		204,070.00		- 0		- 0		- 0		- 0		408,140.00		408,140.00										Ne		6/12/17		408140						537				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		62		Nákup CD labelů pro zajištění distribuce dokumentace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0059		59						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		59		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38427		1		2/28/05		38427		3/15/05		4/15/05		6/22/05		6/22/05		1,000.00		1,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38561		645.5		Schválena		38,558.00		1000		9/26/02		- 0		- 0		- 0		- 0		2,000.00		2,000.00		1,291.00		1,000.00		1,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		2,000.00		2,000.00		645.50		645.50				645.50		645.50										645.50		645.50		- 0		- 0		- 0		- 0		1,291.00		1,291.00										Ne		6/22/05		2000						538				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		63		Analýza potřeb a návrh priorit hl. m. Prahy na následující programové období		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0060		60		21711B3014				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		60		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38682		1		4/26/05		38655		11/26/05		11/29/05		5/26/68		5/26/68		249,900.00		- 0		249,900.00		- 0		- 0		- 0		38922		208250		Schválena		38,961.00		249900		12/31/99		249,900.00		- 0		- 0		- 0		499,800.00		499,800.00		350,000.00		249,900.00		- 0		249,900.00		- 0		- 0		- 0		499,800.00		499,800.00		208,250.00						208,250.00				208,250.00								208,250.00		- 0		208,250.00		- 0		- 0		- 0		416,500.00		416,500.00						9/19/06		10/10/06		Ne		5/26/68		499800						539				CRR - NUTS II Praha

		64		Přímé řízení programu - Expertní činnost a poradenství		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0061		61		21711B3015				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl.m. Prahy		Kraj		Hlavní město Praha		61		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38655		1		4/20/05		38625		10/3/05		10/30/05		12/28/05		12/28/05		348,075.00		- 0		348,075.00		- 0		- 0		- 0		38922		83700		Schválena		38,964.00		348075		12/31/99		348,075.00		- 0		- 0		- 0		696,150.00		696,150.00		147,090.20		348,075.00		- 0		348,075.00		- 0		- 0		- 0		696,150.00		696,150.00		83,700.00						83,700.00				83,700.00								83,700.00		- 0		83,700.00		- 0		- 0		- 0		167,400.00		167,400.00						9/27/06				Ne		12/28/05		696150						417				CRR - NUTS II Praha

		65		Výdaje na technickou podporu		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0062		62		21711B3016				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy - odbor zahraničních vztahů a fondů EU		Kraj		Hlavní město Praha		62		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38727		1		6/1/05		38717		1/10/06		1/30/06		7/21/23		7/21/23		77,350.00		- 0		77,350.00		- 0		- 0		- 0		38922		37043		Schválena		38,961.00		77350		12/31/99		77,350.00		- 0		- 0		- 0		154,700.00		154,700.00		- 0		77,350.00		- 0		77,350.00		- 0		- 0		- 0		154,700.00		154,700.00		37,043.00						37,043.00				37,043.00								37,043.00		- 0		37,043.00		- 0		- 0		- 0		74,086.00		74,086.00						9/27/06		11/16/06		Ne		7/21/23		154700						540				CRR - NUTS II Praha

		66		Inzerce k 3. výzvě v celostátních periodikách		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0063		63						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		63		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38533		1		6/24/05		38533		8/31/05		7/30/05		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38561		123079.4		Schválena		38,558.00		250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		246,158.80		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		123,079.40		123,079.40				123,079.40		123,079.40										123,079.40		123,079.40		- 0		- 0		- 0		- 0		246,158.80		246,158.80										Ne		12/12/68		500000						541				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		67		Administrativní pracovník pro oddělení JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0064		64						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		64		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38776		1		8/1/05		38776		1/31/06		3/30/06		10/14/73		10/14/73		50,000.00		50,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38828		32118.5		Schválena		38,828.00		50000		11/21/36		- 0		- 0		- 0		- 0		100,000.00		100,000.00		- 0		50,000.00		50,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		100,000.00		100,000.00		32,118.50						32,118.50		32,118.50										32,118.50		32,118.50		- 0		- 0		- 0		- 0		64,237.00		64,237.00										Ne		10/14/73		100000						418				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		68		Tisk dokumentace JPD 2 ke 3. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0065		65						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		65		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38594		1		7/8/05		38594		9/30/08		9/29/05		3/23/33		3/23/33		280,000.00		280,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38649		277389		Schválena		38,646.00		280000		8/11/66		- 0		- 0		- 0		- 0		560,000.00		560,000.00		554,778.00		280,000.00		280,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		560,000.00		560,000.00		277,389.00		277,389.00				277,389.00		277,389.00										277,389.00		277,389.00		- 0		- 0		- 0		- 0		554,778.00		554,778.00										Ne		3/23/33		560000						542				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		69		Zajištění občerstvení na setkáních ŘO JPD 2 se Zprostředkujícími subjekty v roce 2005		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0066		66						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		66		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38874		1		5/26/05		38874		7/3/06		7/6/06		10/3/54		10/3/54		10,000.00		10,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38910		9585		Schválena		38,910.00		10000		5/18/27		- 0		- 0		- 0		- 0		20,000.00		20,000.00		- 0		10,000.00		10,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		20,000.00		20,000.00		9,585.00						9,585.00		9,585.00										9,585.00		9,585.00		- 0		- 0		- 0		- 0		19,170.00		19,170.00										Ne		10/3/54		20000						543				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		70		Příprava podkladů pro žádost o Grantové schéma na podporu malých a středních podniků formou dotací v rámci implementace Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0067		67		21711B3001				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.				Českomoravská rozvojová a záruční banka		67		Českomoravská rozvojová a záruční banka		----		260						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38548		1		9/1/04		38533		7/15/05		7/30/05		4/30/17		4/30/17		131,000.00		131,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										131000		8/30/58		- 0		- 0		- 0		- 0		262,000.00		262,000.00		- 0		131,000.00		131,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		262,000.00		262,000.00																																												Ne		4/30/17		262000						419				CRR - NUTS II Praha

		71		Zabezpečení realizace vybraných procesů implementace GS na podporu malých a středních podniků formou dotací v rámci implementace Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0068		68		21711B3002				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.				Českomoravská rozvojová a záruční banka		68		Českomoravská rozvojová a záruční banka		----		260						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38686		1		7/15/05		38640		11/15/05		11/14/05		11/26/37		11/26/37		500,000.00		500,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										500000		12/12/68		- 0		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00																																												Ne		11/26/37		1000000						420				CRR - NUTS II Praha

		72		PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY JPD 2, TISK  PROPAGAČNÍCH TISKOVIN		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0069		69						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		69		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38717		1		8/8/05		38717		1/31/06		1/30/06		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38756		237157		Schválena		38,756.00		250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		237,157.00						237,157.00		237,157.00										237,157.00		237,157.00		- 0		- 0		- 0		- 0		474,314.00		474,314.00										Ne		12/12/68		500000						544				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		73		Analýza monitorovacích indikátorů a ukazatelů JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0070		70						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		70		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38686		1		9/1/05		38686		10/31/08		12/30/05		4/6/58		4/6/58		175,000.00		175,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38778		162000		Schválena		38,778.00		175000		2/17/79		- 0		- 0		- 0		- 0		350,000.00		350,000.00		- 0		175,000.00		175,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		350,000.00		350,000.00		162,000.00						162,000.00		162,000.00										162,000.00		162,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		324,000.00		324,000.00										Ne		4/6/58		350000						421				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		74		Vytvoření dvou audiovizuálních pořadů o JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0071		71		21711B3017				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy - odbor zahraničních vztahů a fondů EU		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		71		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38898		1		8/4/05		38898		7/30/06		7/30/06		7/25/33		7/25/33		261,800.00		- 0		261,800.00		- 0		- 0		- 0		38944		245140		Schválena		38,967.00		261800		12/31/99		261,800.00		- 0		- 0		- 0		523,600.00		523,600.00		490,280.00		261,800.00		- 0		261,800.00		- 0		- 0		- 0		523,600.00		523,600.00		245,140.00						245,140.00				245,140.00								245,140.00		- 0		245,140.00		- 0		- 0		- 0		490,280.00		490,280.00		38,965.66				9/19/06		10/10/06		Ne		7/25/33		523600						545				CRR - NUTS II Praha

		75		Publicita pro prioritu 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0072		72		21711B3018				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		72		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38635		1		8/1/05		38605		10/10/05		10/10/05		6/20/96		6/20/96		291,550.00		- 0		291,550.00		- 0		- 0		- 0		38922		290008.6		Schválena		38,961.00		291550		12/31/99		291,550.00		- 0		- 0		- 0		583,100.00		583,100.00		487,409.40		291,550.00		- 0		291,550.00		- 0		- 0		- 0		583,100.00		583,100.00		290,008.60						290,008.60				290,008.60								290,008.60		- 0		290,008.60		- 0		- 0		- 0		580,017.20		580,017.20						9/19/06		10/10/06		Ne		6/20/96		583100						546				CRR - NUTS II Praha

		76		Publicita ke 3. Výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0073		73		21711B3019				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		73		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38620		1		6/20/05		38589		9/25/05		9/24/05		4/6/07		4/6/07		74,375.00		- 0		74,375.00		- 0		- 0		- 0		38924		67163.95		Schválena		38,966.00		74375		12/31/99		74,375.00		- 0		- 0		- 0		148,750.00		148,750.00		- 0		74,375.00		- 0		74,375.00		- 0		- 0		- 0		148,750.00		148,750.00		67,163.95						67,163.95				67,163.95								67,163.95		- 0		67,163.95		- 0		- 0		- 0		134,327.90		134,327.90						9/19/06		10/10/06		Ne		4/6/07		148750						547				CRR - NUTS II Praha

		79		Vzdělávací akce pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty v zahraničí		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0076		76						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		76		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38665		1		9/18/05		38665		12/30/05		12/9/05		4/6/58		4/6/58		175,000.00		175,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38783		113648.08		Schválena		38,783.00		175000		2/17/79		- 0		- 0		- 0		- 0		350,000.00		350,000.00		- 0		175,000.00		175,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		350,000.00		350,000.00		113,648.08						113,648.08		113,648.08										113,648.08		113,648.08		- 0		- 0		- 0		- 0		227,296.16		227,296.16										Ne		4/6/58		350000						548				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		80		Školící aktivity pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0077		77						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		77		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38818		1		10/3/05		38818		5/15/06		5/11/06		3/6/02		3/6/02		530,000.00		530,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38860		528468.27		Schválena		38,860.00		530000		2/1/51		- 0		- 0		- 0		- 0		1,060,000.00		1,060,000.00		- 0		530,000.00		530,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		1,060,000.00		1,060,000.00		528,468.27						528,468.27		528,468.27										528,468.27		528,468.27		- 0		- 0		- 0		- 0		1,056,936.54		1,056,936.54										Ne		3/6/02		1060000						549				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		81		Seminář "Finanční řízení strukturálních fondů EU"		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0078		78						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR, OŘOS		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		78		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38609		1		9/12/05		38609		9/30/05		10/14/05		12/16/77		12/16/77		32,500.00		32,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38791		22922.67		Schválena		38,791.00		32500		12/23/88		- 0		- 0		- 0		- 0		65,000.00		65,000.00		- 0		32,500.00		32,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		65,000.00		65,000.00		22,922.67						22,922.67		22,922.68										22,922.67		22,922.68		- 0		- 0		- 0		- 0		45,845.35		45,845.35										Ne		12/16/77		65000						550				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		82		Školení na zadávání veřejných zakázek pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0079		79						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR - OŘOS, oddělení JPD 2		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		79		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38601		1		9/6/05		38601		10/31/05		10/6/05		10/3/54		10/3/54		10,000.00		10,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38649		3982.5		Schválena		38,645.00		10000		5/18/27		- 0		- 0		- 0		- 0		20,000.00		20,000.00		- 0		10,000.00		10,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		20,000.00		20,000.00		3,982.50		3,982.50				3,982.50		3,982.50										3,982.50		3,982.50		- 0		- 0		- 0		- 0		7,965.00		7,965.00										Ne		10/3/54		20000						551				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		83		Nákup flashdisků za účelem zefektivnění výkonu činností ŘO JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0080		80						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR - odbor 34; oddělení JPD 2		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		80		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38671		1		9/5/05		38671		10/31/05		12/15/05		5/18/27		5/18/27		5,000.00		5,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38749		4776.5		Schválena		38,749.00		5000		9/8/13		- 0		- 0		- 0		- 0		10,000.00		10,000.00		- 0		5,000.00		5,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		10,000.00		10,000.00		4,776.50						4,776.50		4,776.50										4,776.50		4,776.50		- 0		- 0		- 0		- 0		9,553.00		9,553.00										Ne		5/18/27		10000						422				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		84		Průvodce projektem JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0081		81						3		3.2				3.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		81		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38655		1		8/22/05		38655		11/30/05		11/29/05		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0																																																												Ne		12/12/68		0						552				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		85		Právní,  administrativní a projektová podpora		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0082		82		21711B3020				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha- Magistrát hl.m. Prahy		Kraj		Obec		82		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39659		1		10/3/05		39066		1/15/07		1/14/07		2/20/56		2/20/56		759,000.00		- 0		759,000.00		- 0		- 0		- 0										1909500		12/31/99		1,909,500.00		- 0		- 0		- 0		3,819,000.00		3,819,000.00		- 0		1,909,500.00		- 0		1,909,500.00		- 0		- 0		- 0		3,819,000.00		3,819,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/24/56		3819000						423				CRR - NUTS II Praha

		86		Přímé řízení programu-Expertní činnost, poradenství		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0083		83		21711B3021				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl.m. Prahy				Hlavní město Praha		83		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38867		1		9/1/05		38837		5/30/06		5/30/06		1/12/56		1/12/56		412,000.00		- 0		412,000.00		- 0		- 0		- 0		38996		350525.05		Schválena		39,062.00		412000		12/31/99		412,000.00		- 0		- 0		- 0		824,000.00		824,000.00		- 0		412,000.00		- 0		412,000.00		- 0		- 0		- 0		824,000.00		824,000.00		350,525.05										350,525.05								- 0		- 0		350,525.05		- 0		- 0		- 0		350,525.05		350,525.05										Ne		1/12/56		824000						426				CRR - NUTS II Praha

		87		Vzdělávací akce pro konečné příjemce pomoci v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0084		84						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		84		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38621		1		9/26/05		38621		10/31/05		10/26/05		9/8/13		9/8/13		2,500.00		2,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38691		1205.5		Schválena		38,691.00		2500		11/4/06		- 0		- 0		- 0		- 0		5,000.00		5,000.00		- 0		2,500.00		2,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		5,000.00		5,000.00		1,205.50		1,205.50				1,205.50		1,205.50										1,205.50		1,205.50		- 0		- 0		- 0		- 0		2,411.00		2,411.00										Ne		9/8/13		5000						553				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		88		Rozšíření kapacity dokončovacího zpracování tiskovin ve společnosti AF BKK s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0085		85				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		AF BKK, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		85		Malý a střední podnik		----		80		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38990		1		9/19/05		38990		10/15/06		10/30/06		12/2/55		3/7/21		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		8,549,400.01										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		8,549,400.00		11,549,400.00		11,549,400.00		- 0		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00		- 0		- 0		8,691,400.00		11,549,400.00		13,899,640.00																																												Ne		9/19/13		2858000						313				MHMP - oddělení GS

		94		Vybavení hotelu Kampa Garden		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0086		86				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Accom travel s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		86		Malý a střední podnik		----		13		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38717		1		9/16/05		38748		4/26/06		3/2/06		6/5/49		4/11/40		708,951.19		354,475.59		354,475.59		- 0		- 0		3,308,438.88		38833		1426002.38		Schválena		38,926.00		713001.19		1/22/76		356,500.59		- 0		- 0		3,327,338.88		4,753,341.25		6,336,750.00		3,999,939.00		713,001.19		356,500.59		356,500.59		- 0		- 0		3,327,338.88		4,753,341.25		6,336,750.00		713,001.19		356,500.59		356,500.59		713,001.19		356,500.59		356,500.59						3,327,338.88		713,001.19		356,500.59		356,500.59		- 0		- 0		3,327,338.88		4,753,341.25		4,753,341.25										Ne		4/4/04		1426002.37						314				MHMP - oddělení GS

		95		Výstavba víceúčelové haly pro podporu stavebních činností		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0087		87				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		87		Malý a střední podnik		----		134		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		39082		1		1/3/05		39082		12/31/06		1/30/07		1/28/52		12/24/29		1,089,361.48		544,680.74		- 0		544,680.74		- 0		6,123,233.34										1245293.4		6/22/27		- 0		614,344.74		- 0		5,811,369.20		8,301,956.00		12,400,742.00		2,289,560.00		1,245,293.40		622,646.70		622,646.70		- 0		- 0		5,811,369.20		8,301,956.00		12,400,742.00																																												Ne		12/28/18		2490586.8						315				MHMP - oddělení GS

		96		Novostavba administrativně výrobního objektu		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0088		88				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		Motorgas s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		88		Malý a střední podnik		----		24						Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		39082		1		9/1/05		39082		1/31/07		1/30/07		1/10/49		1/10/49		1,499,999.99		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		15,937,469.99										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		15,937,470.00		18,937,470.00		18,937,470.00		17,100,000.00		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00		- 0		- 0		16,079,470.00		18,937,470.00		18,937,470.00																																												Ne		9/19/13		2858000						316				MHMP - oddělení GS

		98		Přístavba nové administrativně provozní budovy v areálu MOOPEX a.s., Poděbradská 46, Praha 9 a následné rozšíření společnosti		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0089		89				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MOOPEX a.s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		89		Malý a střední podnik		----		50		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38868		1		9/10/05		38898		8/30/06		7/30/06		12/26/63		12/26/63		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00		- 0		- 0		9,620,141.00		38966		2858000		Schválena		38,973.00		1429000		3/25/56		714,500.00		- 0		- 0		9,620,141.00		12,478,141.00		18,000,000.00		17,877,039.00		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00		- 0		- 0		9,620,141.00		12,478,141.00		12,478,141.00		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00						9,620,141.00		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00		- 0		- 0		9,620,141.00		12,478,141.00		12,478,141.00										Ne		12/7/24		2858000						317				MHMP - oddělení GS

		99		Rekonstrukce podzemních prostor bývalého klubu Bílý Koníček		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0090		90				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		United Hotel Investments Bohemia, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		90		Malý a střední podnik		----		4		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38771		1		8/23/05		38849		5/30/06		6/11/06		4/28/14		3/28/85		536,098.14		268,049.07		268,049.07		- 0		- 0		2,501,791.32		38856		1072196		Schválena		38,933.00		536098.14		11/21/33		268,049.07		- 0		- 0		2,501,791.32		3,573,987.60		18,376,930.00		4,570,453.90		536,098.14		268,049.07		268,049.07		- 0		- 0		2,501,791.32		3,573,987.60		18,376,930.00		536,098.14		268,049.07		268,049.07		536,098.14		268,049.07		268,049.07						2,501,791.32		536,098.14		268,049.07		268,049.07		- 0		- 0		2,501,791.32		3,573,987.60		3,573,987.60										Ne		7/27/35		1072196.28						318				MHMP - oddělení GS

		100		Semináře pro ŘO JPD 2 v Bruselu, Evropský týden regionů a měst		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0091		91						3		3.2				3.2		80 - vyřazen - neuzavřena smlouva		rejected		rejected		4b		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		91		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38638		1		10/10/05		38638		12/30/05		11/12/05		1/11/19		1/11/19		40,000.00		40,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										40000		7/6/09		- 0		- 0		- 0		- 0		80,000.00		80,000.00		- 0																																																												Ne		1/11/19		0						554				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		101		Rekonstrukce tramvajové trati Sokolovská		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0092		92		21711B1037				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		92		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		----		12848		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38960		1		6/1/05		38898		8/31/06		7/30/06		7/24/05		10/8/31		57,093,205.00		38,709,192.99		18,384,012.01		- 0		- 0		- 0		38918		95802397.99		Schválena		38,933.00		69242000		12/26/33		22,295,924.00		- 0		- 0		- 0		138,484,000.00		178,361,960.00		142,388,854.22		57,093,205.00		38,709,193.00		18,384,012.00		- 0		- 0		- 0		114,186,410.00		170,205,037.00		57,093,205.00		38,709,193.00				57,093,205.00		38,709,193.00		18,384,012.00								57,093,205.00		38,709,193.00		18,384,012.00		- 0		- 0		- 0		114,186,410.00		114,186,410.00		38,918.00		38,946.00		8/21/06		9/20/06		Ano		4/23/56		114186410						5				CRR - NUTS II Praha

		134		Zlepšení dopravní obslužnosti rozvojového území Vysočany - Sokolovská ulice úsek Balabenka - Na Břehu		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0093		93		21711B1036				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy MHMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		93		Hlavní město Praha		----		2280		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38960		1		6/1/05		38898		8/31/06		7/30/06		10/12/28		4/11/43		45,078,828.00		30,563,445.00		14,515,383.00		- 0		- 0		- 0		38918		43880423.28		Schválena		38,933.00		45095735		4/2/11		14,520,827.00		- 0		- 0		- 0		90,191,470.00		120,254,260.00		100,507,458.00		45,078,828.00		30,563,445.00		14,515,383.00		- 0		- 0		- 0		90,157,656.00		121,380,596.00		39,826,585.28						39,826,585.28		27,002,424.82		12,824,160.46								39,826,585.28		27,002,424.82		12,824,160.46		- 0		- 0		- 0		79,653,170.56		79,653,170.56		38,918.00		38,940.00		8/16/06		9/7/06		Ano		11/8/35		90157656						6				CRR - NUTS II Praha

		102		Divadlo Pohoda - zkvalitnění veřejné infrastruktury v Horních Počernicích		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0094		94						1		1.3				1.3		47 - nevydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		94		Městská část		----		97		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38960		1		8/1/05		38717		1/16/06		1/30/06		6/11/68		6/11/68		3,664,925.00		2,052,357.90		1,180,105.82		432,461.28		- 0		- 0										28054305		8/21/13		9,033,486.00		3,310,409.00		- 0		- 0		56,108,610.00		56,108,610.00		34,555,537.00																																																												Ne		2/26/20		0						138				CRR - NUTS II Praha

		103		Broumarská - 2.etapa		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0095		95		21711B1038				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		95		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39141		1		12/15/05		38960		9/14/06		9/30/06		10/5/32		11/13/46		94,971,609.50		64,390,750.86		30,580,858.64		- 0		- 0		- 0		38974		158356790.81		Schválena		38,982.00		99833800		7/28/21		32,146,484.00		- 0		- 0		- 0		199,667,600.00		199,667,600.00		165,804,027.00		99,833,800.00		67,687,316.00		32,146,484.00		- 0		- 0		- 0		199,667,600.00		203,025,780.00		94,372,342.50		63,984,448.20				94,372,342.50		63,984,448.20		30,387,894.30								94,372,342.50		63,984,448.20		30,387,894.30		- 0		- 0		- 0		188,744,685.00		188,744,685.00		38,974.60		38,989.00		10/23/06		11/14/06		Ne		4/26/71		199667600						7				CRR - NUTS II Praha

		112		Veřejný oddechový a sportovní areál - VOSA		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0096		96		21711B1027				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 12		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		96		Městská část		----				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39113		1		5/1/06		39082		1/31/07		1/30/07		4/28/82		4/28/82		9,000,000.00		5,040,000.00		2,898,000.00		1,062,000.00		- 0		- 0										9000000		1/17/99		2,898,000.00		1,062,000.00		- 0		- 0		18,000,000.00		18,000,000.00		14,939,332.00		9,000,000.00		5,040,000.00		2,898,000.00		1,062,000.00		- 0		- 0		18,000,000.00		18,000,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/28/82		18000000						140				CRR - NUTS II Praha

		104		Podzemní parkoviště Lovosická - zkvalitnění veřejné infrastruktury v sídlištním komplexu na území městské části Praha 9		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0097		97						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		97		Městská část		----		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39294		1		8/1/06		39294		8/15/07		8/30/07		6/17/35		8/23/22		42,554,887.00		23,830,736.98		13,702,673.02		5,021,477.01		- 0		- 0										42554887		5/4/46		13,702,673.00		5,021,477.00		- 0		- 0		85,109,774.00		125,656,372.00		- 0																																																												Ne		8/23/22		0						141				SRR r.s. hl.města Prahy

		105		Výstavba informačního, poradenského a školícího střediska pro Centrum dalšího rozvoje regionu Praha-Severovýchod		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0098		98		21711B2016				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		98		Městská část		----		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39203		1		9/1/06		39173		5/1/07		5/1/07		2/25/00		2/25/00		7,487,500.00		2,066,550.00		4,163,050.00		1,257,900.00		- 0		- 0										7487500		1/7/58		4,163,050.00		1,257,900.00		- 0		- 0		14,975,000.00		14,975,000.00		- 0		7,487,500.00		2,066,550.00		4,163,050.00		1,257,900.00		- 0		- 0		14,975,000.00		14,975,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/25/00		14975000						288				CRR - NUTS II Praha

		106		Nové městské centrum Prahy 20 - kulturní památka Chvalský zámek		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0099		99		21711B1032				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		99		Městská část		----		17		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39659		1		9/1/06		39171		4/17/07		4/29/07		8/21/99		4/4/72		4,213,485.50		1,921,349.39		1,938,203.33		353,932.78		- 0		- 0										32649406		4/23/62		15,018,726.00		2,742,551.00		- 0		- 0		65,298,812.00		65,334,512.00		53,481,906.00		32,649,406.00		14,888,129.00		15,018,726.00		2,742,551.00		- 0		- 0		65,298,812.00		65,334,512.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/26/82		65298812						39				CRR - NUTS II Praha

		107		Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0100		100		21711B2017				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		100		Městská část		----		12		Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		5/1/06		39082		1/31/07		1/30/07		9/2/31		9/2/31		3,986,927.10		1,102,784.51		2,211,947.52		672,195.87		- 0		- 0										4985457		7/5/75		2,765,932.00		840,548.00		- 0		- 0		9,970,915.00		10,220,915.00		7,992,184.00		4,985,457.00		1,378,978.00		2,765,932.00		840,548.00		- 0		- 0		9,970,915.00		10,220,915.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/8/99		9970915						289				CRR - NUTS II Praha

		108		Zlepšení kvality podnikatelského prostředí v oblasti cestovního ruchu a sportu výstavbou provozní budovy sportoviště v Praze - Satalicích		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0101		101		21711B2018				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha Satalice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		101		Městská část		----		5		Praha-Satalice		CZ0109538736		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39478		1		5/1/06		38990		10/31/06		10/30/06		7/19/90		7/19/90		12,763,500.00		3,530,384.10		7,081,189.80		2,151,926.10		- 0		- 0		39020		11911502.2		Prijata		39,024.00		30409500		4/7/29		16,871,190.00		5,127,042.00		- 0		- 0		60,819,000.00		64,319,000.00		48,831,387.00		30,409,500.00		8,411,268.00		16,871,190.00		5,127,042.00		- 0		- 0		60,819,000.00		64,319,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		39,024.56								Ne		10/5/16		60819000						291				CRR - NUTS II Praha

		109		Pražský technologický fond		CZ.04.2.06/2.1.00.3/0102		102						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Societas Rudolphina, o.s.		Zájmové sdružení		Občanské sdružení		102		NNO		----				Praha		CZ01		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39629		1		7/1/06		39082		1/31/07		1/30/07		5/4/82		5/4/82		1,238,600.00		782,795.20		455,804.80		- 0		- 0		- 0										9949400		1/5/16		3,661,379.20		- 0		- 0		- 0		19,898,800.00		19,898,800.00		- 0																																																												Ne		1/22/81		0						197				SRR r.s. hl.města Prahy

		110		Revitalizace a rozšíření dětského hřiště ve Vrchlického sadech		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0103		103		21711B1024				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		103		Městská část		----		352		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38928		1		2/1/06		38898		7/30/06		7/30/06		6/15/30		6/15/30		6,086,850.00		3,408,636.00		1,947,792.00		730,422.00		- 0		- 0		38929		8412204.2		Schválena		38,954.00		6086850		7/10/32		1,947,792.00		730,422.00		- 0		- 0		12,173,700.00		12,173,700.00		9,150,889.31		6,086,850.00		3,408,636.00		1,947,792.00		730,422.00		- 0		- 0		12,173,700.00		12,173,700.00		5,392,438.50		3,019,765.50				5,392,438.50		3,019,765.50		1,725,580.30		647,092.70						5,392,438.50		3,019,765.50		1,725,580.30		647,092.70		- 0		- 0		10,784,877.00		10,784,877.00		38,929.00		38,967.00		9/12/06		9/27/06		Ano		6/15/30		12173700						142				CRR - NUTS II Praha

		111		Rozšíření dětského hřiště ve Františkánské zahradě		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0104		104						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		104		Městská část		----		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38898		1		4/1/06		38898		8/1/06		7/30/06		12/14/50		12/14/50		4,647,885.00		2,602,816.00		1,496,619.00		548,451.00		- 0		- 0										4647885		4/7/26		1,496,619.00		548,451.00		- 0		- 0		9,295,771.00		9,295,771.00		- 0																																																												Ne		12/14/50		0						143				SRR r.s. hl.města Prahy

		113		Regenerace parku na nábřeží Ludvíka Svobody		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0105		105		21711B1028				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		105		Městská část		----		352		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		9/1/06		39324		9/30/07		9/29/07		5/19/20		1/29/33		15,711,469.00		6,934,522.00		7,227,275.00		1,549,672.00		- 0		- 0										15711469		1/26/86		7,227,275.00		1,549,672.00		- 0		- 0		31,422,938.00		36,896,938.00		- 0		15,711,469.00		6,934,522.00		7,227,275.00		1,549,672.00		- 0		- 0		31,422,938.00		36,896,938.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/29/33		31422938						42				CRR - NUTS II Praha

		114		„Nové centrum Klánovic - hřiště pro děti a mládež, zelené plochy pro širokou veřejnost – předpoklad příjemného života a bydlení“		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0106		106		21711B1026				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha KLánovice		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		106		Městská část		----				Praha-Klánovice		CZ010E538302		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39051		1		4/18/06		39021		11/30/06		11/30/06		12/21/11		6/30/27		5,319,300.00		2,978,808.00		1,712,815.00		627,677.00		- 0		- 0										5319300		9/11/55		1,712,815.00		627,677.00		- 0		- 0		10,638,600.00		10,888,600.00		11,994,515.00		5,319,300.00		2,978,808.00		1,712,815.00		627,677.00		- 0		- 0		10,638,600.00		10,888,600.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/30/27		10638600						144				CRR - NUTS II Praha

		115		Víceúčelové plochy na sídlišti Petrovice		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0107		107		21711B1023				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha–Petrovice		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		107		Městská část		----				Praha-Petrovice		CZ010F547395		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39113		1		9/1/06		39082		1/30/07		1/30/07		6/12/50		6/12/50		4,958,249.00		2,776,620.43		1,596,556.18		585,073.38		- 0		- 0										4958249		2/15/02		1,596,556.00		585,073.00		- 0		- 0		9,916,498.00		9,916,498.00		7,773,172.00		4,958,249.00		2,776,620.00		1,596,556.00		585,073.00		- 0		- 0		9,916,498.00		9,916,498.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/12/50		9916498						145				CRR - NUTS II Praha

		116		Oprava jezu Petrovice		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0108		108		21711B1031				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		108		Hlavní město Praha		----				Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39081		1		3/14/06		38898		7/31/06		7/30/06		11/12/30		11/12/30		4,954,673.00		2,259,329.90		2,695,342.11		- 0		- 0		- 0		38929		3964952.5		Schválena		38,939.00		4954673		10/30/85		2,695,342.10		- 0		- 0		- 0		9,909,346.00		11,566,370.20		4,887,314.00		4,954,673.00		2,259,330.00		2,695,342.10		- 0		- 0		- 0		9,909,345.10		9,909,345.10		2,723,181.60		1,241,770.80				2,723,181.60		1,241,770.80		1,481,410.80								2,723,181.60		1,241,770.80		1,481,410.80		- 0		- 0		- 0		5,446,363.20		5,446,363.20		38,929.00		38,953.00		8/31/06		9/19/06		Ano		11/12/30		9909345.1						43				CRR - NUTS II Praha

		117		Informační, studijní a vzdělávací centrum Franze Kafky		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0109		109		21711B2019				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Společnost Franze Kafky		Zájmové sdružení		Občanské sdružení		109		NNO		----				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39233		1		6/1/06		39202		5/31/07		5/30/07		2/12/79		2/12/79		4,488,670.00		1,617,716.67		2,870,953.33		- 0		- 0		- 0										4488670		2/25/29		2,870,953.33		- 0		- 0		- 0		8,977,340.00		8,977,340.00		6,999,639.89		4,488,670.00		1,617,716.67		2,870,953.33		- 0		- 0		- 0		8,977,340.00		8,977,340.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/12/79		8977340						294				CRR - NUTS II Praha

		118		Pobřežní III, 1.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0110		110						1		1.1				1.1		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		110		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		9/1/06		39355		10/15/07		10/30/07		9/16/70		9/26/79		89,097,208.00		60,407,907.02		28,689,300.98		- 0		- 0		- 0										89097208		3/24/91		28,689,301.00		- 0		- 0		- 0		178,194,416.00		178,337,216.00		- 0																																																												Ne		9/26/79		0						9				SRR r.s. hl.města Prahy

		119		Pobřežní III, 2.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0111		111						1		1.1				1.1		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		111		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39599		1		11/1/06		39599		6/16/08		6/30/08		10/29/75		1/12/34		160,603,343.00		108,889,066.88		51,714,276.12		- 0		- 0		- 0										160603343		2/19/28		51,714,276.00		- 0		- 0		- 0		321,206,686.00		660,678,330.00		- 0																																																												Ne		1/12/34		0						10				SRR r.s. hl.města Prahy

		120		Mapování a založení klastru cestovního ruchu v Praze		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0112		112						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Asociace českých cestovních kanceláří a agentur		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Sdružení podnikatelů		112		Podnikatelské združení		----		2		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39132		1		5/1/06		39132		3/31/07		3/21/07		1/16/74		1/16/74		911,804.00		306,153.00		605,651.00		- 0		- 0		394,892.00										911804		3/20/38		605,651.00		- 0		- 0		394,892.00		2,218,500.00		2,218,500.00		- 0																																																												Ne		11/11/92		0						295				SRR r.s. hl.města Prahy

		121		Výzkumné a školící centrum aplikací obnovitelných zdrojů - tepelných čerpadel		CZ.04.2.06/2.1.00.3/0113		113		21711B2030				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		TEPELNÁ ČERPADLA IVT, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		113		Podnikající fyzické a právnické osoby		----		11		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39537		1		10/1/06		39294		8/31/07		8/30/07		12/16/42		11/2/84		651,127.50		325,563.75		325,563.75		- 0		- 0		3,038,595.00										749355		10/29/25		374,677.50		- 0		- 0		3,496,990.00		4,995,700.00		4,995,700.00		- 0		739,410.00		369,705.00		369,705.00		- 0		- 0		3,450,580.00		4,929,400.00		5,865,986.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/29/03		1478820						201				CRR - NUTS II Praha

		122		Rekonstrukce Fürstenberské zahrady		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0114		114		21711B1033				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		114		Hlavní město Praha		----				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39568		1		6/1/06		39128		3/15/06		3/17/07		9/1/46		10/9/91		18,388,457.89		8,385,136.74		10,003,321.41		- 0		- 0		- 0										75216437		8/20/06		40,917,743.00		- 0		- 0		- 0		150,432,875.00		178,694,971.00		165,493,425.00		75,216,437.00		34,298,695.00		40,917,743.00		- 0		- 0		- 0		150,432,875.00		178,694,971.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		3/21/71		150432875						44				CRR - NUTS II Praha

		123		Revitalizace skládky v Dolních Počernicích		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0115		115		21711B1029				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha-odbor správy majetku magistrátu hlavního města Prahy		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		115		Hlavní město Praha		----				Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39112		1		6/16/06		39081		1/30/07		1/29/07		5/6/85		5/6/85		4,416,759.00		2,014,042.00		2,402,717.00		- 0		- 0		- 0		39035		4416759		Prijata		39,035.00		4514338.5		1/31/36		2,455,801.00		- 0		- 0		- 0		9,028,677.50		9,028,677.50		7,198,981.00		4,416,759.00		2,014,042.00		2,402,717.00		- 0		- 0		- 0		8,833,518.00		8,833,518.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		39,035.43								Ne		9/4/19		8833518						47				CRR - NUTS II Praha

		132		Sportovně volnočasový areál Freestyle Park Modřany - revitalizace ploch bývalé výrobny prefabrikátů		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0116		116		21711B1022				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Freestyle Park Modřany		Obecně prospěšná spol.		Občanské sdružení		116		NNO		----				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39599		1		6/1/06		38928		8/20/06		8/29/06		9/27/05		12/19/76		3,707,929.03		2,354,791.04		1,353,137.99		- 0		- 0		464,968.93		38944		6062720		Schválena		38,995.00		27669562.51		9/22/10		10,097,479.03		- 0		- 0		3,469,723.00		58,808,848.02		58,808,848.02		14,135,662.00		27,669,562.00		17,572,083.00		10,097,479.00		- 0		- 0		3,469,723.00		58,808,847.00		69,153,116.00		3,707,929.00		2,354,791.00								1,353,138.00						464,969.00		- 0		- 0		1,353,138.00		- 0		- 0		464,969.00		1,818,107.00		1,818,107.00		38,944.00		39,006.00						Ne		5/17/13		55339124						146				CRR - NUTS II Praha

		124		Stavba č. 0083 Horní Počernice - ČOV Svépravice, etapa 0003 - Evropská		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0117		117		21711B1034				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		117		Hlavní město Praha		----				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39721		1		8/1/06		39660		9/30/08		8/30/08		3/29/61		7/28/24		49,823,565.35		27,901,196.60		21,922,368.75		- 0		- 0		- 0										49823565.35		11/16/90		21,922,368.75		- 0		- 0		- 0		99,647,130.70		118,580,085.53		- 0		49,823,565.35		27,901,196.60		21,922,368.75		- 0		- 0		- 0		99,647,130.70		118,580,085.53																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/28/24		99647130.7						151				CRR - NUTS II Praha

		130		Maniny - příprava území		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0118		118						1		1.2				1.2		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		118		Hlavní město Praha		----				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39629		1		9/1/06		39629		7/31/08		7/30/08		2/26/49		8/29/87		162,293,252.00		74,005,722.91		88,287,529.09		- 0		- 0		- 0										162293252		10/13/20		88,287,529.00		- 0		- 0		- 0		324,586,504.00		1,015,392,105.00		- 0																																																												Ne		8/29/87		0						48				SRR r.s. hl.města Prahy

		125		Technická vybavenost  Dubeč, etapa 0008 Dubeč - Netlucká		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0119		119		21711B1035				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		119		Hlavní město Praha		----				Praha-Dubeč		CZ010F538205		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39142		1		6/1/06		39114		3/1/07		3/3/07		7/27/96		1/27/92		6,828,588.00		3,824,009.00		3,004,579.00		- 0		- 0		- 0		38971		12223894.5		Schválena		38,975.00		6828588		10/11/69		3,004,579.00		- 0		- 0		- 0		13,657,176.00		16,252,040.00		8,149,263.00		6,828,588.00		3,824,009.00		3,004,579.00		- 0		- 0		- 0		13,657,176.00		16,252,040.00		4,074,631.50		2,281,793.60				4,074,631.50		2,281,793.60		1,792,837.90								4,074,631.50		2,281,793.60		1,792,837.90		- 0		- 0		- 0		8,149,263.00		8,149,263.00		38,971.68		38,987.00		10/13/06				Ne		1/27/92		13657176						152				CRR - NUTS II Praha

		126		Pobřežní III., 2. etapa - infrastruktura		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0120		120						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		120		Hlavní město Praha		----				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39528		1		8/21/06		39528		4/21/08		4/20/08		7/1/41		8/9/17		42,882,685.00		24,014,304.03		18,868,380.97		- 0		- 0		- 0										42882685		12/4/48		18,868,381.00		- 0		- 0		- 0		85,765,370.00		129,968,440.00		- 0																																																												Ne		8/9/17		0						153				SRR r.s. hl.města Prahy

		129		Pobřežní III. etepa 1. doplnění technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0121		121						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		121		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		9/1/06		39355		10/15/07		10/30/07		8/13/72		3/19/34		25,865,417.55		14,484,633.83		11,380,783.72		- 0		- 0		- 0										25865417.55		7/29/57		11,380,783.72		- 0		- 0		- 0		51,730,835.10		88,123,015.26		- 0																																																												Ne		3/19/34		0						154				SRR r.s. hl.města Prahy

		127		Revitalizace zahrady ZŠ Lyčkovo náměstí 6 Praha 8		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0122		122		21711B1030				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část Praha 8		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		122		Městská část		----		353		Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39051		1		6/1/06		39021		11/30/06		11/30/06		2/25/44		1/28/50		4,118,124.00		1,787,265.82		1,894,337.04		436,521.14		- 0		- 0		39049		3314476.06		Schválena		39,064.00		4118124		5/13/93		1,894,337.00		436,521.00		- 0		- 0		8,236,248.00		8,343,656.00		5,243,766.00		4,118,124.00		1,787,266.00		1,894,337.00		436,521.00		- 0		- 0		8,236,248.00		8,343,656.00		3,314,475.70								1,438,482.40		1,524,658.80		351,334.50						- 0		1,438,482.40		1,524,658.80		351,334.50		- 0		- 0		3,314,475.70		3,314,475.70		39,056.62								Ne		1/28/50		8236248						49				CRR - NUTS II Praha

		128		Revitalizace veřejných prostranství - Karlínské náměstí, Kaizlova sady a park před Invalidovnou		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0123		123		21711B1021				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 8		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		123		Městská část		----		353		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39478		1		6/28/06		39447		1/31/08		1/30/08		3/30/61		3/30/61		22,747,531.00		9,872,428.47		10,463,864.23		2,411,238.30		- 0		- 0										45513740		10/9/81		20,936,320.00		4,824,457.00		- 0		- 0		91,027,480.00		91,027,480.00		- 0		45,513,637.50		19,752,918.70		20,936,273.20		4,824,445.60		- 0		- 0		91,027,275.00		91,027,275.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		10/9/24		91027275						50				CRR - NUTS II Praha

		131		Reintegrační centrum Sblížení pro diagnostiku a terapii syndromu zavržení rodiče		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0124		124						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		124		NNO		----				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39081		1		2/1/06		39081		12/31/06		1/29/07		7/1/43		7/1/43		8,865,075.00		4,964,442.00		3,900,633.00		- 0		- 0		- 0										8865075		3/5/92		3,900,633.00		- 0		- 0		- 0		17,730,150.00		17,730,150.00		- 0																																																												Ne		7/1/43		0						155				SRR r.s. hl.města Prahy

		133		"Multifunkční centrum Dolní Chabry" - revitalizace statku na Hrušovanském náměstí		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0125		125		21711B1025				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Chabry		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		125		Městská část		----		8		Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39478		1		5/1/06		39089		1/24/07		2/6/07		4/16/61		4/9/80		4,963,696.22		2,263,445.47		2,283,300.26		416,950.48		- 0		- 0										33104618.8		8/20/30		15,228,124.65		2,780,787.98		- 0		- 0		66,209,237.60		67,348,326.32		47,987,176.00		33,104,618.80		15,095,706.17		15,228,124.65		2,780,787.98		- 0		- 0		66,209,237.60		67,348,326.32																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		9/24/74		66209237.6						52				CRR - NUTS II Praha

		135		Analýza dopadu projektů pro udělení výjimky z vybraného území		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0126		126						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Státem zřízená organizace		126		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39172		1		10/10/05		39172		4/30/07		4/30/07		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/12/68		500000						427				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		136		Inzerce v mimořádné příloze MF Dnes Budoucnost Prahy a v celostátní příloze LN věnované Praze		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0127		127						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		127		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38650		1		9/26/05		38650		12/30/05		11/24/05		7/30/47		7/30/47		100,000.00		100,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38691		84988.85		Schválena		38,691.00		100000		10/14/73		- 0		- 0		- 0		- 0		200,000.00		200,000.00		- 0		100,000.00		100,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		200,000.00		200,000.00		84,988.85		84,988.85				84,988.85		84,988.85										84,988.85		84,988.85		- 0		- 0		- 0		- 0		169,977.70		169,977.70										Ne		7/30/47		200000						555				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		137		Příprava Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 5. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0128		128						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		128		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38701		1		10/24/05		38701		1/30/06		1/14/06		8/17/95		8/17/95		53,988.75		53,988.75		- 0		- 0		- 0		- 0		38769		53988.75		Schválena		38,769.00		53988.75		10/23/47		- 0		- 0		- 0		- 0		107,977.50		107,977.50		- 0		53,988.75		53,988.75		- 0		- 0		- 0		- 0		107,977.50		107,977.50		53,988.75						53,988.75		53,988.75										53,988.75		53,988.75		- 0		- 0		- 0		- 0		107,977.50		107,977.50										Ne		8/17/95		107977.5						428				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		138		Inzerce ke 4. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0129		129						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		129		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38701		1		10/24/05		38701		12/30/05		1/14/06		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38762		241966.7		Schválena		38,761.00		250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		241,966.70						241,966.70		241,966.70										241,966.70		241,966.70		- 0		- 0		- 0		- 0		483,933.40		483,933.40										Ne		12/12/68		500000						556				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		139		Tisk dokumentace JPD 2 ke 4. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0130		130						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		130		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38701		1		10/24/05		38701		12/30/05		1/14/06		1/30/96		1/30/96		90,595.89		90,595.89		- 0		- 0		- 0		- 0		38756		90595.89		Schválena		38,756.00		90595.89		1/14/48		- 0		- 0		- 0		- 0		181,191.78		181,191.78		- 0		90,595.89		90,595.89		- 0		- 0		- 0		- 0		181,191.78		181,191.78		90,595.89						90,595.89		90,595.89										90,595.89		90,595.89		- 0		- 0		- 0		- 0		181,191.78		181,191.78										Ne		1/30/96		181191.78						557				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		140		Výjezdní zasedání ŘO JPD 2 a jeho zprostředkujících subjektů		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0131		131						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		131		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38685		1		11/1/05		38685		12/30/05		12/29/05		10/14/73		10/14/73		50,000.00		50,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38771		5500		Schválena		38,770.00		50000		11/21/36		- 0		- 0		- 0		- 0		100,000.00		100,000.00		- 0		50,000.00		50,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		100,000.00		100,000.00		5,500.00						5,500.00		5,500.00										5,500.00		5,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		11,000.00		11,000.00										Ne		10/14/73		100000						558				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		141		Podpora projektovým žadatelům ve 4. výzvě JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0132		132						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR - odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		132		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38748		1		11/1/05		38748		3/15/06		3/2/06		4/25/26		4/25/26		297,000.00		297,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38859		267750		Schválena		38,859.00		297000		2/26/13		- 0		- 0		- 0		- 0		594,000.00		594,000.00		- 0		297,000.00		297,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		594,000.00		594,000.00		267,750.00						267,750.00		267,750.00										267,750.00		267,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0		535,500.00		535,500.00										Ne		4/25/26		594000						429				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		142		Expert na přípravu a řízení projektů TA JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0133		133						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		133		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39051		1		11/25/05		39051		12/31/06		12/30/06		5/13/15		5/13/15		295,000.00		295,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										295000		9/6/07		- 0		- 0		- 0		- 0		590,000.00		590,000.00		- 0		295,000.00		295,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		590,000.00		590,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/13/15		590000						430				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		143		Monitoring a hodnocení programu JPD2 v Centru pro regionální rozvoj ČR - r.2005		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0134		134						3		3.2				3.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Centrum pro regionální rozvoj ČR				Centrum pro regionální rozvoj		134		Centrum pro regionální rozvoj ČR		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38717		1		9/1/05		38717		1/31/06		1/30/06		9/4/04		9/4/04		220,000.00		220,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										220000		5/3/02		- 0		- 0		- 0		- 0		440,000.00		440,000.00		- 0																																																												Ne		9/4/04		0						559				CRR - Praha(HQ)

		144		Zabezpečení kapacit pro řízení a implementaci programu JPD 2 v Centru pro regionální rozvoj ČR pro rok 2005		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0135		135						3		3.1				3.1		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Centrum pro regionální rozvoj České republiky				Centrum pro regionální rozvoj		135		Centrum pro regionální rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38717		1		1/1/05		38717		1/31/06		1/30/06		11/26/37		11/26/37		500,000.00		500,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										500000		12/12/68		- 0		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00		- 0																																																												Ne		11/26/37		0						431				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		145		Expert na projektové řízení individuálních projektů v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0136		136						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		136		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		12/5/05		39082		1/31/07		1/30/07		5/13/15		5/13/15		295,000.00		295,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										295000		9/6/07		- 0		- 0		- 0		- 0		590,000.00		590,000.00		- 0		295,000.00		295,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		590,000.00		590,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/13/15		590000						432				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		146		Propagace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0137		137		21711B3005				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		137		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38929		1		9/1/05		38898		7/31/06		7/30/06		9/11/11		9/11/11		550,000.00		- 0		550,000.00		- 0		- 0		- 0		38944		541880.52		Schválena		38,965.00		550000		12/31/99		550,000.00		- 0		- 0		- 0		1,100,000.00		1,100,000.00		- 0		550,000.00		- 0		550,000.00		- 0		- 0		- 0		1,100,000.00		1,100,000.00		541,880.52						541,880.52				541,880.52								541,880.52		- 0		541,880.52		- 0		- 0		- 0		1,083,761.04		1,083,761.04		38,965.62				9/19/06		10/10/06		Ne		9/11/11		1100000						560				CRR - NUTS II Praha

		147		Zabezpečení kapacit pro řízení a implementaci programu JPD 2 v ŘO JPD 2 do r. 2008		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0138		138						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		138		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39813		1		1/1/06		38748		2/28/06		3/2/06		9/16/11		9/16/11		56,925.00		56,925.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38785		11885		Schválena		38,797.00		2049300		10/16/10		- 0		- 0		- 0		- 0		4,098,600.00		4,098,600.00		- 0		2,049,300.00		2,049,300.00		- 0		- 0		- 0		- 0		4,098,600.00		4,098,600.00		11,885.00						11,885.00		11,885.00										251,200.00		293,816.50		- 0		- 0		- 0		- 0		545,016.50		545,016.50										Ne		8/1/21		4098600						433				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		148		Zabezpečení odpovídajícího technického vybavení pro řízení a implementaci programu JPD 2 v ŘO JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0139		139						3		3.1				3.1		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		MMR - Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		139		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38837		1		2/1/06		38837		5/31/06		5/30/06		4/13/05		4/13/05		256,635.00		256,635.00		- 0		- 0		- 0		- 0										256635		8/22/02		- 0		- 0		- 0		- 0		513,270.00		513,270.00		- 0																																																												Ne		4/13/05		0						469				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		149		Publicita I. GS		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0140		140		21711B3003				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Odd. Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		140		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39064		1		7/15/05		38898		7/30/06		7/30/06		9/28/42		9/28/42		300,000.00		- 0		300,000.00		- 0		- 0		- 0		38985		299658.2		Prijata		39,000.00		300000		12/31/99		300,000.00		- 0		- 0		- 0		600,000.00		600,000.00		- 0		300,000.00		- 0		300,000.00		- 0		- 0		- 0		600,000.00		600,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		9/28/42		600000						561				CRR - NUTS II Praha

		150		Implementace I. GS		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0141		141		21711B3004				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Oddělení Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		141		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39095		1		2/15/06		38799		4/13/06		4/22/06		6/21/84		6/21/84		125,000.00		- 0		125,000.00		- 0		- 0		- 0										250000		12/31/99		250,000.00		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		250,000.00		- 0		250,000.00		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/12/68		500000						470				CRR - NUTS II Praha

		151		Nákup technického vybavení pro zefektivnění výkonu práce zaměstnanců ŘO JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0142		142		2170130062				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		MMR - Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		142		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38929		1		12/1/05		38929		8/30/06		8/30/06		12/15/74		12/15/74		105,000.00		105,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										105000		6/23/87		- 0		- 0		- 0		- 0		210,000.00		210,000.00		- 0		105,000.00		105,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		210,000.00		210,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/15/74		210000						472				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		152		Rekultivace kolodějské lokality "Skála" - přeměna území ze skládky na park		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0143		143		21711B1039				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Koloděje		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		143		Městská část		----		3		Praha-Koloděje		CZ010E538353		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		3/1/05		39051		12/31/06		12/30/06		4/25/82		4/25/82		1,055,974.67		481,524.45		485,748.35		88,701.87		- 0		- 0										9523436.84		11/13/89		4,380,780.95		799,968.69		- 0		- 0		19,046,873.69		19,046,873.69		- 0		9,523,436.84		4,342,687.21		4,380,780.95		799,968.69		- 0		- 0		19,046,873.69		19,046,873.69																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/24/48		19046873.69						56				CRR - NUTS II Praha

		153		Broumarská - 1.etapa		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0144		144		21711B1043				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		144		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		12/6/04		38929		8/31/06		8/30/06		8/29/34		8/29/34		11,639,304.00		7,891,448.00		3,747,856.00		- 0		- 0		- 0		38960		18313611.69		Schválena		38,961.00		11639304		1/18/06		3,747,856.00		- 0		- 0		- 0		23,278,608.00		23,278,608.00		17,954,738.54		11,639,304.00		7,891,448.00		3,747,856.00		- 0		- 0		- 0		23,278,608.00		23,278,608.00		10,913,952.14		7,399,659.55				10,913,952.14		7,399,659.55		3,514,292.59								10,913,952.14		7,399,659.55		3,514,292.59		- 0		- 0		- 0		21,827,904.28		21,827,904.28		38,960.00		38,975.00		9/18/06		9/27/06		Ano		8/29/34		23278608						11				CRR - NUTS II Praha

		154		Křižíkova 7.etapa - Thámova		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0145		145		21711B1044				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		145		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		10/10/05		38960		9/30/06		9/30/06		10/29/25		10/29/25		6,086,005.00		4,126,311.00		1,959,694.00		- 0		- 0		- 0		38978		9752649.26		Schválena		38,979.00		6086005		6/14/97		1,959,694.00		- 0		- 0		- 0		12,172,010.00		12,172,010.00		8,822,581.00		6,086,005.00		4,126,311.00		1,959,694.00		- 0		- 0		- 0		12,172,010.00		12,172,010.00		5,812,067.50		3,940,581.76				5,812,067.50		3,940,581.76		1,871,485.74								5,812,067.50		3,940,581.76		1,871,485.74		- 0		- 0		- 0		11,624,135.00		11,624,135.00		38,978.00		39,006.00		10/18/06		11/14/06		Ne		10/29/25		12172010						12				CRR - NUTS II Praha

		155		Šaldova ulice		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0146		146		21711B1045				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravyMagistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		146		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		10/3/05		38960		9/30/06		9/30/06		6/24/40		6/24/40		18,689,547.00		12,671,513.00		6,018,034.00		- 0		- 0		- 0		38960		30211376.5		Schválena		38,967.00		18689547		6/2/93		6,018,034.00		- 0		- 0		- 0		37,379,094.00		37,379,094.00		29,525,375.00		18,689,547.00		12,671,513.00		6,018,034.00		- 0		- 0		- 0		37,379,094.00		37,379,094.00		18,004,396.01		12,206,980.49				18,004,396.01		12,206,980.49		5,797,415.52								18,004,396.01		12,206,980.49		5,797,415.52		- 0		- 0		- 0		36,008,792.02		36,008,792.02		38,958.00		38,975.00		9/15/06		9/27/06		Ano		6/24/40		37379094						13				CRR - NUTS II Praha

		156		SSZ Průmyslová - Ke Kablu		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0147		147		21711B1042				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		147		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		10/18/05		38929		8/31/06		8/30/06		12/27/57		8/12/34		3,275,242.00		2,220,614.00		1,054,628.00		- 0		- 0		- 0		38960		5495855.94		Schválena		38,967.00		3275242		10/31/79		1,054,628.00		- 0		- 0		- 0		6,550,484.00		6,550,484.00		4,571,423.00		3,275,242.00		2,220,614.00		1,054,628.00		- 0		- 0		- 0		6,550,484.00		7,252,983.00		3,275,241.90		2,220,614.00				3,275,241.90		2,220,614.00		1,054,627.90								3,275,241.90		2,220,614.00		1,054,627.90		- 0		- 0		- 0		6,550,483.80		6,550,483.80		38,973.00		38,975.00		9/20/06		10/20/06		Ne		8/12/34		6550484						14				CRR - NUTS II Praha

		157		Pobřežní III, 1.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0148		148		21711B1050				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		148		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		9/1/06		39325		9/30/07		9/30/07		2/7/35		12/18/34		83,902,588.00		56,885,954.43		27,016,633.57		- 0		- 0		- 0										89651434		1/15/20		28,867,762.00		- 0		- 0		- 0		179,302,868.00		183,015,668.00		- 0		89,651,434.00		60,783,672.00		28,867,762.00		- 0		- 0		- 0		179,302,868.00		183,015,668.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/29/14		179302868						15				CRR - NUTS II Praha

		158		Pobřežní III, 2. etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0149		149						1		1.1				1.1		47 - nevydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		149		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		11/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		8/25/14		2/4/89		88,879,772.00		60,260,485.77		28,619,286.23		- 0		- 0		- 0										142595840		10/16/00		45,915,860.00		- 0		- 0		- 0		285,191,680.00		289,309,080.00		- 0																																																												Ne		4/18/28		0						17				CRR - NUTS II Praha

		159		Posílení infrastruktury pro cestovní ruch městské části Praha - Březiněves		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0150		150						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Březiněves		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		150		Městská část		----		3		Praha-Březiněves		CZ0108538124		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39386		1		11/1/06		39172		4/15/07		4/30/07		2/24/86		2/24/86		2,718,528.23		777,499.07		1,484,316.41		456,712.74		- 0		- 0										6998215.07		11/20/79		3,821,025.43		1,175,700.13		- 0		- 0		13,996,430.14		13,996,430.14		- 0																																																												Ne		12/2/20		0						296				SRR r.s. hl.města Prahy

		160		Městský kamerový systém hlavního města Prahy		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0151		151		21711B1063				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		151		Hlavní město Praha		----				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39447		1		5/19/06		38960		9/30/06		9/30/06		8/1/56		8/1/56		27,001,755.00		15,120,982.92		11,880,772.08		- 0		- 0		- 0		38972		52102484		Schválena		38,974.00		44973105		1/6/54		19,788,166.00		- 0		- 0		- 0		89,946,210.00		89,946,210.00		75,571,106.00		44,973,105.00		25,184,939.00		19,788,166.00		- 0		- 0		- 0		89,946,210.00		89,946,210.00		26,051,242.00		14,588,695.52				26,051,242.00		14,588,695.52		11,462,546.48								26,051,242.00		14,588,695.52		11,462,546.48		- 0		- 0		- 0		52,102,484.00		52,102,484.00		38,972.00		38,979.00		9/29/06		10/23/06		Ne		5/9/64		89946210						156				CRR - NUTS II Praha

		161		Multimediální prezentační, školící a kulturně-společenské centrum v Klánovicích – podpora využívání možností vysokorychlostního internetu všemi obyvateli obce		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0152		152		21711B2020				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Klánovice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		152		Městská část		----				Praha-Klánovice		CZ010E538302		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39082		1		4/1/06		39051		12/31/06		12/30/06		7/23/57		7/23/57		1,380,171.00		273,274.00		930,236.00		176,662.00		- 0		- 0										1380171.5		3/12/48		930,236.00		176,661.50		- 0		- 0		2,760,343.00		2,760,343.00		- 0		1,380,171.00		273,274.00		930,236.00		176,662.00		- 0		- 0		2,760,343.00		2,760,343.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/23/57		2760343						376				CRR - NUTS II Praha

		162		Revitalizace památkově chráněného objektu SO 03 v areálu zámku Ctěnice na gastronomickou a ubytovací kapacitu		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0153		153		21711B2026				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Pražská informační služba		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		153		Příspěvková organizace		----				Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39568		1		4/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		4/12/51		4/23/24		10,231,230.00		2,741,969.64		7,489,260.36		- 0		- 0		- 0		38960		11696044.73		Schválena		38,979.00		34105526		3/27/25		24,965,245.00		- 0		- 0		- 0		68,211,052.00		73,113,991.00		52,773,506.00		34,105,526.00		9,140,281.00		24,965,245.00		- 0		- 0		- 0		68,211,052.00		73,113,991.00		9,224,010.04		2,472,034.69								6,751,975.35								- 0		- 0		6,751,975.35		- 0		- 0		- 0		6,751,975.35		6,751,975.35		38,960.00		39,014.00		11/8/06				Ne		7/7/55		68211052						298				CRR - NUTS II Praha

		163		Multifunkční energetický výukový pavilon		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0154		154						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Střední odborné učiliště energetické		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		154		Organizace zřízené, založené hl.m. Prahou		----		44		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39506		1		3/1/06		39041		12/5/06		12/20/06		12/15/27		12/15/27		2,105,250.00		1,330,316.92		774,933.08		- 0		- 0		- 0										6704950		3/15/00		2,468,062.00		- 0		- 0		- 0		13,409,900.00		13,409,900.00		- 0																																																												Ne		1/21/15		0						203				SRR r.s. hl.města Prahy

		164		Výstavba sdružené vodovodní, kanalizační a plynové přípojky v katastrálním území Vinoř		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0155		155						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Pražská informační služba		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		155		Příspěvková organizace		----				Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		4/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		5/12/19		12/11/75		6,716,069.00		3,760,999.00		2,955,071.00		- 0		- 0		- 0										6716069		4/5/97		2,955,071.00		- 0		- 0		- 0		13,432,139.00		14,397,627.00		- 0																																																												Ne		12/11/75		0						159				SRR r.s. hl.města Prahy

		165		Regionální komunikační servis		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0156		156		21711B2023				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		156		Městská část		----		190		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39721		1		9/30/06		39113		2/28/07		3/2/07		11/20/34		11/20/34		2,636,117.75		516,678.74		1,776,743.42		342,695.59		- 0		- 0										4658850		1/27/00		3,140,065.00		605,651.00		- 0		- 0		9,317,700.00		9,317,700.00		- 0		4,658,850.00		913,134.00		3,140,065.00		605,651.00		- 0		- 0		9,317,700.00		9,317,700.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/29/10		9317700						377				CRR - NUTS II Praha

		166		Dopravní hriště na sídlišti Prosek		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0157		157		21711B1049				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		157		Městská část		----		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		12/1/06		39386		11/30/07		11/30/07		11/14/56		11/14/56		8,977,090.00		5,027,170.00		2,890,623.00		1,059,297.00		- 0		- 0										8977090		12/2/63		2,890,623.00		1,059,297.00		- 0		- 0		17,954,180.00		17,954,180.00		- 0		8,977,090.00		5,027,170.00		2,890,623.00		1,059,297.00		- 0		- 0		17,954,180.00		17,954,180.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		11/14/56		17954180						160				CRR - NUTS II Praha

		167		Internetové centrum Prosek		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0158		158		21711B2025				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		158		Městská část		----		190		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39660		1		7/1/06		39021		11/30/06		11/30/06		4/27/86		11/18/52		2,822,025.11		553,116.39		1,902,045.08		366,864.41		- 0		- 0										3661927		2/3/65		2,468,139.00		476,052.00		- 0		- 0		7,323,855.00		7,323,855.00		4,844,392.50		3,661,927.00		717,737.00		2,468,139.00		476,052.00		- 0		- 0		7,323,855.00		7,323,855.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/12/52		7323855						379				CRR - NUTS II Praha

		168		Revitalizace pěší zóny na sídlišti Prosek - 1. etapa		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0159		159		21711B1048				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		159		Městská část		----		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39355		1		12/1/06		39325		9/30/07		9/30/07		8/6/59		8/6/59		5,708,666.00		3,196,854.00		1,838,191.00		673,623.00		- 0		- 0										5708666		9/7/52		1,838,191.00		673,623.00		- 0		- 0		11,417,334.00		11,417,334.00		- 0		5,708,666.00		3,196,854.00		1,838,191.00		673,623.00		- 0		- 0		11,417,334.00		11,417,334.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/6/59		11417334						161				CRR - NUTS II Praha

		170		Inovační centrum a podnikatelský inkubátor		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0160		160		21711B2031				2		2.1				2.1		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Technologické inovační centrum ČKD Praha		Zájm.sdružení práv.osob		Obecně prospěšná společnost		160		Podnikající fyzické a právnické osoby		----				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39721		1		8/1/06		39325		9/30/07		9/30/07		5/8/40		12/5/91		61,943,654.50		39,148,389.65		22,795,264.85		- 0		- 0		- 0										71283761.5		5/14/46		26,232,424.23		- 0		- 0		- 0		142,567,523.00		168,453,184.00		- 0		71,169,711.50		44,979,257.67		26,190,453.83		- 0		- 0		- 0		142,339,423.00		168,209,447.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/13/36		142339423						206				CRR - NUTS II Praha

		171		Centrum pro výzkum transferových cen		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0161		161						2		2.1				2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Centrum pro výzkum transferových cen		Zájmové sdružení		Občanské sdružení		161		NNO		----				Praha 3		CZ0103		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		7/1/06		38990		10/2/06		10/30/06		11/11/62		11/11/62		698,026.04		441,152.41		256,873.55		- 0		- 0		14,831.00										9413069		12/19/87		3,464,009.00		- 0		- 0		200,000.00		19,026,137.00		19,026,137.00		- 0																																																												Ne		3/17/44		0						209				SRR r.s. hl.města Prahy

		172		Přenos výsledků projektů vědy a výzkumu do praxe v oblasti Inteligentních dopravních systémů na základě spolupráce vysoké školy a podnikatelského subjektu		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0162		162						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní		Vysoká škola		Organizace zřízená ze zákona		162		Organizace výzkumu a vývoje		----		3696		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		7/1/06		39021		12/1/06		11/30/06		8/30/66		12/21/52		2,548,110.00		1,610,405.52		937,704.48		- 0		- 0		- 0										7400878		2/27/06		2,723,523.10		- 0		- 0		- 0		14,801,756.00		14,831,756.00		- 0																																																												Ne		10/29/25		0						217				SRR r.s. hl.města Prahy

		173		Rekonstrukce Domu pánů z Kunštátu a Poděbrad		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0163		163						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha - odbor správy majetku Magistrátu hlavního města Prahy		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		163		Hlavní město Praha		----				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39051		1		11/15/05		38944		9/1/06		9/14/06		12/22/73		9/1/22		5,720,185.50		1,533,009.74		4,187,175.76		- 0		- 0		- 0										9563474.5		4/13/17		7,000,463.30		- 0		- 0		- 0		19,126,949.00		22,761,069.00		- 0																																																												Ne		10/21/67		0						301				SRR r.s. hl.města Prahy

		175		Vývoj systémového SW pro zařízení IP typu IVR a VM		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0164		164						2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		CIT.CZ, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		164		Podnikající fyzické a právnické osoby		----		9		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39507		1		6/1/06		39113		3/30/07		3/2/07		12/14/30		10/31/02		246,446.60		246,446.60		- 0		- 0		- 0		1,151,733.79										666000		9/20/11		333,000.00		- 0		- 0		3,112,465.00		4,444,465.00		4,567,301.00		- 0																																																												Ne		11/21/46		0						381				SRR r.s. hl.města Prahy

		174		Rekonstrukce Tolcovského dvora		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0165		165						1		1.2				1.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		165		Hlavní město Praha		----				Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39142		1		6/1/06		38961		9/11/06		10/1/06		5/19/59		5/19/59		2,311,872.50		1,054,213.86		1,257,658.64		- 0		- 0		- 0										17278800		4/29/72		9,399,667.20		- 0		- 0		- 0		34,557,600.00		34,557,600.00		- 0																																																												Ne		6/29/15		0						59				SRR r.s. hl.města Prahy

		176		Zavedení systému aktivní preference na vybraných SSZ pro autobusovou a tramvajovou dopravu		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0166		166		21711B1051				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		166		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		----		12991		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		5/2/06		38960		9/30/06		9/30/06		7/2/33		2/18/86		4,563,000.00		3,093,714.02		1,469,285.98		- 0		- 0		- 0		38974		7620637		Schválena		38,975.00		27223800		7/24/35		8,766,063.60		- 0		- 0		- 0		54,447,600.00		64,792,644.00		8,544,000.00		27,223,800.00		18,457,736.50		8,766,063.50		- 0		- 0		- 0		54,447,600.00		64,792,644.00		4,541,500.00		3,079,137.00				4,541,500.00		3,079,137.00		1,462,363.00								4,541,500.00		3,079,137.00		1,462,363.00		- 0		- 0		- 0		9,083,000.00		9,083,000.00		38,974.00		38,982.00		10/2/06		10/27/06		Ne		6/17/72		54447600						19				CRR - NUTS II Praha

		177		Modernizace kabelové sítě MR Klárov - Štefánikův most		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0167		167		21711B1052				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		167		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		----		12991		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39233		1		4/10/06		38960		9/30/06		9/30/06		4/29/95		2/1/38		28,313,250.00		19,196,383.44		9,116,866.56		- 0		- 0		- 0		38987		47208323.43		Schválena		39,028.00		49873950		1/20/81		16,059,412.00		- 0		- 0		- 0		99,747,900.00		118,700,001.00		86,505,010.00		49,873,950.00		33,814,538.00		16,059,412.00		- 0		- 0		- 0		99,747,900.00		118,700,001.00		28,133,685.00		19,074,638.43								9,059,046.57								- 0		- 0		9,059,046.57		- 0		- 0		- 0		9,059,046.57		9,059,046.57		38,989.66								Ne		6/21/00		99747900						23				CRR - NUTS II Praha

		178		Lanová dráha Petřín - sanace zárubních zdí		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0168		168		21711B1062				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		168		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		----		12991		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39051		1		6/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		7/1/17		3/23/17		24,894,422.03		16,878,418.02		8,016,004.95		- 0		- 0		- 0		38987		41772843.95		Prijata		38,996.00		26286922		6/7/96		8,464,390.00		- 0		- 0		- 0		52,573,845.00		62,562,876.00		39,947,103.00		26,286,922.00		17,822,533.00		8,464,390.00		- 0		- 0		- 0		52,573,845.00		62,562,876.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		38,996.38								Ne		4/18/42		52573845						25				CRR - NUTS II Praha

		179		Revitalizace Čimického rybníka		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0169		169		21711B1053				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		169		Hlavní město Praha		----				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		11/1/04		38929		8/31/06		8/30/06		9/11/29		9/11/29		3,566,538.00		1,626,341.30		1,940,196.70		- 0		- 0		- 0		38946		5189235.69		Schválena		38,961.00		3566538		10/7/52		1,940,196.70		- 0		- 0		- 0		7,133,076.00		7,133,076.00		5,656,591.00		3,566,538.00		1,626,341.30		1,940,196.70		- 0		- 0		- 0		7,133,076.00		7,133,076.00		3,564,035.50		1,625,200.19				3,564,035.50		1,625,200.19		1,938,835.31								3,564,035.50		1,625,200.19		1,938,835.31		- 0		- 0		- 0		7,128,071.00		7,128,071.00		38,946.00		38,975.00		9/19/06		9/27/06		Ano		9/11/29		7133076						62				CRR - NUTS II Praha

		180		Zajištění přítoku do nádrže Černý Most - revitalizace		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0170		170		21711B1059				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		170		Hlavní město Praha		----				Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39233		1		6/1/06		39051		12/30/06		12/30/06		11/14/07		11/14/07		2,138,106.50		974,976.56		1,163,129.94		- 0		- 0		- 0										6375582.5		10/26/59		3,468,316.90		- 0		- 0		- 0		12,751,165.00		12,751,165.00		- 0		6,375,582.50		2,907,265.60		3,468,316.90		- 0		- 0		- 0		12,751,165.00		12,751,165.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/2/11		12751165						63				CRR - NUTS II Praha

		181		Nábřeží Na Františku - opěrná zeď včetně náplavky		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0171		171		21711B1041				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		171		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39113		1		4/18/06		38960		9/30/06		9/30/06		2/24/96		2/24/96		46,987,745.00		21,426,411.72		25,561,333.28		- 0		- 0		- 0		38987		67927607.26		Schválena		39,022.00		47906425		6/23/10		26,061,095.20		- 0		- 0		- 0		95,812,850.00		95,812,850.00		100,003,193.00		47,906,425.00		21,845,329.80		26,061,095.20		- 0		- 0		- 0		95,812,850.00		95,812,850.00		46,653,576.42		21,274,030.84								25,379,545.58								- 0		- 0		25,379,545.58		- 0		- 0		- 0		25,379,545.58		25,379,545.58		38,987.00		39,030.00						Ne		9/2/26		95812850						65				CRR - NUTS II Praha

		182		Regenerace plochy pro výstavbu multifunkčního sportoviště v MČ Praha - Satalice		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0172		172						1		1.2				1.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha Satalice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		172		Městská část		----		5		Praha-Satalice		CZ0109538736		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39447		1		9/1/06		39202		5/31/07		5/30/07		2/13/54		2/13/54		9,597,500.00		4,376,460.00		4,414,850.00		806,190.00		- 0		- 0										21359000		5/26/66		9,825,140.00		1,794,156.00		- 0		- 0		42,718,000.00		46,158,000.00		- 0																																																												Ne		11/27/57		0						67				SRR r.s. hl.města Prahy

		183		Letní scéna Chvalský zámek – zlepšení kvality života a veřejné infrastruktury v MČ Praha 20		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0173		173						1		1.3				1.3		32 - zařazen mezi náhradní projekty		under examination		under examination		4b		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		173		Městská část		----		17		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39538		1		6/1/06		39325		9/30/07		9/30/07		6/2/97		7/8/75		4,232,342.34		2,370,111.71		1,362,814.15		499,416.80		- 0		- 0										13225625		11/22/77		4,258,651.00		1,560,625.00		- 0		- 0		26,451,251.00		26,467,251.00		- 0																																																												Ne		1/23/21		0						162				CRR - NUTS II Praha

		184		Kulturně vzdělávací, školící a informační centrum Praha Vinoř		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0174		174		21711B1040				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		174		Městská část		----		5		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39293		1		7/1/06		39113		2/28/07		3/2/07		4/11/17		9/27/96		3,140,490.37		1,758,674.96		1,011,238.10		370,577.94		- 0		- 0										4165108		1/21/86		1,341,165.00		491,483.00		- 0		- 0		8,330,217.00		8,345,217.00		4,999,836.00		4,165,108.00		2,332,461.00		1,341,165.00		491,483.00		- 0		- 0		8,330,217.00		8,345,217.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/11/07		8330217						164				CRR - NUTS II Praha

		185		Revitalizace vodního systému v zámeckém parku v Dolních Počernicích		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0175		175						1		1.2				1.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		175		Městská část		----		12		Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39325		1		9/1/06		39202		5/31/07		5/30/07		1/1/04		2/8/67		1,765,419.50		805,031.53		812,092.68		148,295.30		- 0		- 0										3004475		1/15/51		1,382,058.00		252,376.00		- 0		- 0		6,008,950.00		6,078,950.00		- 0																																																												Ne		12/11/51		0						70				SRR r.s. hl.města Prahy

		186		Centrum vzdělávání a veřejného internetu Praha 14		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0176		176		21711B2029				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 14		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		176		Městská část		----				Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39294		1		6/1/06		39141		3/31/07		3/30/07		1/10/93		8/31/43		957,605.00		189,414.37		644,659.62		123,531.02		- 0		- 0										4928319		12/19/68		3,317,744.00		635,753.00		- 0		- 0		9,856,638.00		10,711,008.00		- 0		4,928,319.00		974,822.00		3,317,744.00		635,753.00		- 0		- 0		9,856,638.00		10,711,008.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/21/86		9856638						383				CRR - NUTS II Praha

		187		Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0177		177						2		2.3				2.3		32 - zařazen mezi náhradní projekty		under examination		under examination		4b		Hlavní město Praha , Odbor informatiky MHMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		177		Hlavní město Praha		----				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		3/1/06		38960		9/15/06		9/30/06		2/29/72		2/29/72		1,875,916.00		371,327.09		1,504,588.91		- 0		- 0		- 0										6310124		9/30/20		5,060,719.50		- 0		- 0		- 0		12,620,248.00		12,620,248.00		- 0																																																												Ne		1/22/53		0						385				SRR r.s. hl.města Prahy

		188		3D Praha – Informační centrum pro podporu cestovního ruchu		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0178		178						2		2.2		2.2.2		2.2.2		32 - zařazen mezi náhradní projekty		under examination		under examination		4b		Česká centra		Příspěvková organizace		Státem zřízená organizace		178		Příspěvková organizace		----		113		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		12/12/05		38898		7/31/06		7/30/06		4/10/34		4/10/34		2,914,790.52		978,688.79		1,936,101.73		- 0		- 0		647,731.23										16844522.52		2/12/85		11,188,697.44		- 0		- 0		3,743,227.23		37,432,272.27		37,432,272.27		- 0																																																												Ne		6/20/37		0						303				CRR - NUTS II Praha

		189		Vzdělávací a informační centrum při SOŠ pro administrativu EU – rozvoj služeb a zlepšení sociální soudržnosti		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0179		179						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie		Školské zařízení		Hlavní město Praha		179		Příspěvková organizace		----				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39202		1		7/1/06		39113		2/28/07		3/2/07		9/15/43		10/24/06		8,474,870.50		4,745,927.36		3,728,943.14		- 0		- 0		- 0										13341520		8/3/55		5,870,269.00		- 0		- 0		- 0		26,683,040.00		26,783,040.00		- 0																																																												Ne		9/5/55		0						166				SRR r.s. hl.města Prahy

		190		Rekonstrukce zdi Lobkovické zahrady s přilehlým schodištěm v parku na Petříně		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0180		180		21711B1060				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		180		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		8/1/05		38929		8/31/06		8/30/06		1/7/26		1/7/26		8,770,572.00		3,999,381.00		4,771,191.00		- 0		- 0		- 0		38946		12731964.99		Schválena		38,959.00		8770572		12/5/49		4,771,191.00		- 0		- 0		- 0		17,541,144.00		17,541,144.00		12,347,330.00		8,770,572.00		3,999,381.00		4,771,191.00		- 0		- 0		- 0		17,541,144.00		17,541,144.00		8,744,481.45		3,987,483.54				8,744,481.45		3,987,483.54		4,756,997.91								8,744,481.45		3,987,483.54		4,756,997.91		- 0		- 0		- 0		17,488,962.90		17,488,962.90		38,946.00		38,975.00		9/18/06		9/27/06		Ano		1/7/26		17541144						72				CRR - NUTS II Praha

		191		Revitalizace Kyjského rybníka		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0181		181		21711B1061				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		181		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39660		1		7/1/06		39202		5/30/07		5/30/07		5/17/21		5/17/21		2,578,864.00		1,175,961.98		1,402,902.02		- 0		- 0		- 0										44973724		1/15/49		24,465,705.90		- 0		- 0		- 0		89,947,448.00		89,947,448.00		- 0		44,973,724.00		20,508,018.10		24,465,705.90		- 0		- 0		- 0		89,947,448.00		89,947,448.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		9/29/67		89947448						73				CRR - NUTS II Praha

		192		Kulturní a sociálně komunikační centrum Slunečný dvůr		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0182		182						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Slunečný Dvůr, o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		182		NNO		----				Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39142		1		3/1/06		38960		8/31/06		9/30/06		5/7/59		9/10/67		3,683,050.00		2,062,508.00		1,620,542.00		- 0		- 0		- 0										5347860		6/25/99		2,353,058.40		- 0		- 0		- 0		10,695,720.00		10,765,720.00		- 0																																																												Ne		11/19/83		0						168				SRR r.s. hl.města Prahy

		193		Revitalizace sociálního zařízení na Střeleckém ostrově včetně doplňkových funkcí a odstranění bariér		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0183		183						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Střelák		Obecně prospěšná spol.		Občanské sdružení		183		NNO		----				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39082		1		5/1/06		39082		1/25/07		1/30/07		11/7/85		12/13/88		2,077,445.70		1,319,321.52		758,124.18		- 0		- 0		260,508.60										2077445.7		3/5/12		758,124.18		- 0		- 0		260,508.60		4,415,400.00		5,254,326.00		- 0																																																												Ne		9/13/75		0						170				SRR r.s. hl.města Prahy

		194		Poradenské centrum pro financování inovací v MSP		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0184		184						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Institut pro evropské a národní strategie		Spol.zájmová org.druž.		Občanské sdružení		184		Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		----		1		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		6/1/06		38961		9/8/06		10/1/06		8/2/14		8/2/14		2,851,555.50		1,802,182.84		1,049,372.66		- 0		- 0		- 0										5872409		5/11/61		2,161,047.00		- 0		- 0		- 0		11,744,818.00		11,744,818.00		- 0																																																												Ne		3/19/56		0						223				SRR r.s. hl.města Prahy

		195		Internet pro podnikání na Praze 9		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0185		185						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Centrum pro veřenou politiku, občanské sdružení		Spol.zájmová org.druž.		Občanské sdružení		185		NNO		----		2		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39583		1		5/15/06		38944		8/16/06		9/14/06		11/17/06		11/17/06		2,430,119.50		1,535,835.43		894,284.07		- 0		- 0		- 0										5897426		8/25/04		2,170,253.00		- 0		- 0		- 0		11,794,852.00		11,794,852.00		- 0																																																												Ne		3/15/93		0						226				SRR r.s. hl.města Prahy

		196		CITT Praha - Praktické využití GMES		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0186		186						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Česká kosmická kancelář		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		186		Organizace výzkumu a vývoje		----		5		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39293		1		9/1/06		39294		7/31/07		8/30/07		1/2/75		1/2/75		13,436,360.00		8,411,162.00		5,025,198.00		- 0		- 0		- 0										13436360		12/22/28		5,025,198.00		- 0		- 0		- 0		26,872,720.00		26,872,720.00		- 0																																																												Ne		1/2/75		0						229				SRR r.s. hl.města Prahy

		197		Centrum celoživotního vzdělávání v elektrotechnice a IT		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0187		187		21711B2027				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Střední škola slaboproudé elektrotechniky		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		187		Organizace zřízené, založené hl.m. Prahou		----		50		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39721		1		9/15/06		39416		12/31/07		12/30/07		1/21/92		1/21/92		12,544,630.00		7,928,208.67		4,616,421.33		- 0		- 0		- 0										19988920		12/22/87		7,355,920.00		- 0		- 0		- 0		39,977,840.00		39,977,840.00		- 0		19,988,920.00		12,633,000.00		7,355,920.00		- 0		- 0		- 0		39,977,840.00		39,977,840.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/9/55		39977840						230				CRR - NUTS II Praha

		198		Interoperabilní nadstavba elektronických spisových služeb úřadů a organizací správy města		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0188		188		21711B2024				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		188		Hlavní město Praha		----				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39568		1		4/1/06		39141		3/30/07		3/30/07		11/17/14		11/17/14		4,641,297.50		918,976.90		3,722,320.60		- 0		- 0		- 0										15297509.5		11/9/92		12,268,602.62		- 0		- 0		- 0		30,595,019.00		32,295,886.00		- 0		15,297,509.50		3,028,906.88		12,268,602.62		- 0		- 0		- 0		30,595,019.00		32,295,886.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/24/66		30595019						387				CRR - NUTS II Praha

		199		Systém sdílení vybraných okruhů informací webových prezentací subjektů HMP		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0189		189		21711B2022				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		189		Hlavní město Praha		----				Praha		CZ0100554782		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39507		1		4/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		4/19/48		4/19/48		1,031,500.00		204,237.00		827,263.00		- 0		- 0		- 0		38989		457336.5		Schválena		39,071.00		3984000		9/29/59		3,195,168.00		- 0		- 0		- 0		7,968,000.00		7,968,000.00		450,000.00		3,984,000.00		788,832.00		3,195,168.00		- 0		- 0		- 0		7,968,000.00		7,968,000.00		381,750.00		75,586.50								306,163.50								- 0		- 0		306,163.50		- 0		- 0		- 0		306,163.50		306,163.50		38,989.66								Ne		8/22/15		7968000						391				CRR - NUTS II Praha

		200		Modrý klíč - chráněná pracoviště pro lidi s mentálním postižením I.		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0190		190		21711B2021				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Škola SPMP MODRÝ KLÍČ, organizační jednotka sdružení		Org.jednotka sdružení		Občanské sdružení		190		NNO		----		60		Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39325		1		8/1/06		39113		3/2/07		3/2/07		4/12/96		4/12/96		5,174,005.61		1,814,005.24		3,360,000.37		- 0		- 0		936,624.79										13101263		1/8/76		8,507,963.50		- 0		- 0		2,371,658.00		28,574,184.00		28,574,184.00		- 0		13,101,263.00		4,593,299.50		8,507,963.50		- 0		- 0		2,371,658.00		28,574,184.00		28,574,184.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/28/40		26202526						307				CRR - NUTS II Praha

		201		Virtuální turistické informační centrum		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0191		191						2		2.2		2.2.2		2.2.2		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Czech Efficient Learning Node		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		191		NNO		----		10		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39447		1		9/1/06		39202		5/1/07		5/30/07		3/1/39		3/1/39		1,961,200.00		549,136.00		1,086,504.80		325,559.20		- 0		- 0										3956500		2/7/33		2,191,901.00		656,779.00		- 0		- 0		7,913,000.00		7,913,000.00		- 0																																																												Ne		1/20/65		0						309				SRR r.s. hl.města Prahy

		202		DigiForm -systém  a služba pro tvorbu a správu digitálních formulářů		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0192		192						2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		192		Hlavní město Praha		----		2071		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38944		1		1/3/06		38913		8/8/06		8/14/06		4/16/27		4/16/27		2,159,915.00		427,663.17		1,732,251.83		- 0		- 0		- 0										2159915		11/24/70		1,732,252.00		- 0		- 0		- 0		4,319,830.00		4,319,830.00		- 0																																																												Ne		4/16/27		0						393				SRR r.s. hl.města Prahy

		203		Internet pro Pražany		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0193		193						2		2.3				2.3		35 - originál složky předán CRR		under examination		Doporučen RR		5b		HLAVNÍ MĚSTO PRAHA		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		193		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		4. výzva		004		39203		1		2/1/06		38926		7/28/06		8/27/06		10/6/22		9/9/26		34,502,028.52		6,831,401.81		27,670,627.67		- 0		- 0		- 0										37302974		2/23/22		29,916,986.00		- 0		- 0		- 0		74,605,949.00		88,781,079.00		- 0																																																												Ne		2/23/64		0						394				CRR - NUTS II Praha

		204		Pražské centrum inovací a vzdělávání České stavební akademie		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0194		194		21711B2028				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		ABF - Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství		Nadace		Nadace a nadační fondy		194		NNO		----		5		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		8/1/06		39113		3/2/07		3/2/07		10/6/94		1/27/51		4,410,500.00		2,787,436.00		1,623,064.00		- 0		- 0		- 0										12070000		5/29/85		4,441,760.00		- 0		- 0		- 0		24,140,000.00		28,726,600.00		- 0		12,070,000.00		7,628,240.00		4,441,760.00		- 0		- 0		- 0		24,140,000.00		28,426,400.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/26/93		24140000						232				CRR - NUTS II Praha

		205		Multimediální portál vzdělávacích a informačních služeb pro neziskový sektor		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0195		195						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Prosperita o.p.s.		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		195		Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		----		10		Praha		CZ01		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39386		1		5/1/06		38960		8/31/06		9/30/06		3/24/41		6/12/44		3,130,535.36		619,845.28		2,510,689.37		- 0		- 0		329,530.00										4416788		5/11/94		3,542,264.00		- 0		- 0		464,925.00		9,298,500.00		10,570,500.00		- 0																																																												Ne		7/2/85		0						396				SRR r.s. hl.města Prahy

		206		Vybudování geografického informačního systému organizace IROP		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0196		196						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Inženýrská realitní organizace Praha		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		196		Příspěvková organizace		----		19						Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		10/1/04		38990		10/15/06		10/30/06		5/22/67		5/22/67		1,345,442.50		- 0		1,345,442.50		- 0		- 0		- 0										1345442.5		12/31/99		1,345,442.50		- 0		- 0		- 0		2,690,885.00		2,690,885.00		- 0																																																												Ne		5/22/67		0						398				SRR r.s. hl.města Prahy

		207		GridNet - vysokorychlostní propojení propojení občanů, podnikatelů a neziskových organizací		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0197		197						2		2.3				2.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		197		Městská část		----				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39083		1		3/1/06		38899		8/1/06		7/31/06		12/3/89		12/3/89		765,170.00		151,503.66		514,194.24		99,472.10		- 0		- 0										1300000		9/25/04		873,600.00		169,000.00		- 0		- 0		2,600,000.00		2,600,000.00		- 0																																																												Ne		7/22/18		0						399				SRR r.s. hl.města Prahy

		208		Digitální služba Modeler Europrojektů		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0198		198						2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		198		Městská část		----		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39507		1		3/1/06		38929		8/31/06		8/30/06		3/12/12		3/12/12		1,353,625.00		268,017.75		909,636.00		175,971.25		- 0		- 0										1750000		9/5/48		1,176,000.00		227,500.00		- 0		- 0		3,500,000.00		3,500,000.00		- 0																																																												Ne		9/2/82		0						401				SRR r.s. hl.města Prahy

		209		Revitalizace sportovního areálu Masná		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0199		199		21711B1046				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		199		Městská část		----		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		9/1/05		38960		9/30/06		9/30/06		11/16/25		11/16/25		13,829,155.00		7,744,326.99		4,452,987.99		1,631,840.01		- 0		- 0		38966		13381797.28		Schválena		38,971.00		14164448.5		4/28/17		4,560,952.50		1,671,405.00		- 0		- 0		28,328,897.00		28,328,897.00		14,416,933.00		13,829,155.00		7,744,327.00		4,452,988.00		1,631,840.00		- 0		- 0		27,658,310.00		28,328,897.00		8,578,075.18		4,803,722.10				8,578,075.18		4,803,722.10		2,762,140.21		1,012,212.87						8,578,075.18		4,803,722.10		2,762,140.21		1,012,212.87		- 0		- 0		17,156,150.36		17,156,150.36		38,966.00		38,975.00		9/18/06		9/29/06		Ano		11/18/61		27658310						171				CRR - NUTS II Praha

		210		Revitalizace a rozšíření dětského hřiště Kampa		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0200		200		21711B1047				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		200		Městská část		----		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		3/15/06		38960		9/30/06		9/30/06		7/7/02		7/7/02		4,072,913.50		2,280,831.50		1,311,478.00		480,604.00		- 0		- 0		38981		7358013.24		Schválena		38,985.00		4072913.5		9/12/44		1,311,478.00		480,604.00		- 0		- 0		8,145,827.00		8,145,827.00		5,796,139.00		4,072,913.50		2,280,831.50		1,311,478.00		480,604.00		- 0		- 0		8,145,827.00		8,145,827.00		3,679,006.62		2,060,243.71								1,184,640.13		434,122.78						- 0		- 0		1,184,640.13		434,122.78		- 0		- 0		1,618,762.91		1,618,762.91		38,981.60		39,037.00		11/23/06				Ne		7/7/02		8145827						172				CRR - NUTS II Praha

		211		Horní Počernice ČOV Svépravice, 2. etapa veřejné splaškové a dešťové kanalizace		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0201		201						1		1.3				1.3		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		201		Hlavní město Praha		----				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39538		1		4/1/06		38944		8/31/06		9/14/06		10/28/33		9/28/26		17,500,000.00		9,800,000.00		7,700,000.00		- 0		- 0		- 0										76637500		10/2/02		33,720,500.00		- 0		- 0		- 0		153,275,000.00		182,397,250.00		- 0																																																												Ne		9/10/52		0						173				SRR r.s. hl.města Prahy

		212		TV Horní Počernice, etapa 0014 - kanalizace Otovická, část II.		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0202		202		21711B1054				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		202		Hlavní město Praha		----		1850		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39113		1		8/2/06		38960		9/30/06		9/30/06		2/8/34		2/23/47		6,619,500.00		3,706,920.00		2,912,580.00		- 0		- 0		- 0		38973		10326420		Schválena		38,974.00		15719500		7/28/01		6,916,580.00		- 0		- 0		- 0		31,439,000.00		37,412,410.00		27,644,389.00		15,719,500.00		8,802,920.00		6,916,580.00		- 0		- 0		- 0		31,439,000.00		37,412,410.00		6,619,500.00		3,706,920.00								2,912,580.00								- 0		- 0		2,912,580.00		- 0		- 0		- 0		2,912,580.00		2,912,580.00		38,973.00		38,979.00		9/29/06				Ne		1/20/77		31439000						176				CRR - NUTS II Praha

		213		Stavba 0012 Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy, Etapa 0003, část 23 Provizorní ochrana Karlína; dodávka mobilních čerpadel		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0203		203		21711B1056				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		203		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		4/4/06		38960		9/30/06		9/30/06		1/18/04		3/17/20		9,499,996.00		4,331,998.00		5,167,998.00		- 0		- 0		- 0		38973		13831994		Schválena		38,974.00		9499996		8/8/60		5,167,998.00		- 0		- 0		- 0		18,999,992.00		22,609,990.00		18,999,992.00		9,499,996.00		4,331,998.00		5,167,998.00		- 0		- 0		- 0		18,999,992.00		22,609,990.00		9,499,996.00		4,331,998.00				9,499,996.00		4,331,998.00		5,167,998.00								9,499,996.00		4,331,998.00		5,167,998.00		- 0		- 0		- 0		18,999,992.00		18,999,992.00		38,960.00		38,979.00		9/25/06		10/20/06		Ne		3/17/20		18999992						76				CRR - NUTS II Praha

		214		Podjezd Chlumecká, komunikace 5, 6, 7		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0204		204		21711B1057				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		204		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39187		1		7/3/06		38959		9/30/06		9/29/06		11/8/20		4/19/50		9,487,229.00		6,432,341.24		3,054,887.76		- 0		- 0		- 0		38972		15919570.31		Schválena		38,974.00		71902835		4/18/73		23,152,713.00		- 0		- 0		- 0		143,805,670.00		173,245,075.00		69,154,759.60		36,952,379.80		25,053,713.40		11,898,666.40		- 0		- 0		- 0		73,904,759.60		87,946,663.90		9,487,229.03		6,432,341.28				9,487,229.03		6,432,341.28		3,054,887.75								9,487,229.03		6,432,341.28		3,054,887.75		- 0		- 0		- 0		18,974,458.06		18,974,458.06		38,972.00		38,979.00		10/3/06				Ne		7/19/26		73904759.6						27				CRR - NUTS II Praha

		215		Samoobslužná zařízení pro knihovnické a informační služby MKP.		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0205		205						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		205		Příspěvková organizace		----		451		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39326		1		5/20/06		39083		1/2/07		1/31/07		3/2/10		3/2/10		3,599,496.00		- 0		3,599,496.00		- 0		- 0		- 0										5965761		12/31/99		5,965,761.00		- 0		- 0		- 0		11,931,522.00		11,931,522.00		- 0																																																												Ne		5/24/67		0						403				SRR r.s. hl.města Prahy

		216		Vysokorychlostní komunitní síť pro elektronickou komunikaci s možností univerzálního využití v existujících kolektorových šachtách		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0206		206						2		2.3				2.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		SUP spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		206		Podnikající fyzické a právnické osoby		----		3		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39449		1		3/1/06		38869		6/1/06		7/1/06		3/25/31		3/25/31		7,189.80		7,189.80		- 0		- 0		- 0		33,552.40										374623.05		9/5/25		- 0		- 0		- 0		1,748,240.90		2,497,487.00		2,497,487.00		- 0																																																												Ne		5/13/51		0						405				SRR r.s. hl.města Prahy

		217		Pobřežní III. etapa 1. infrastruktura		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0207		207		21711B1055				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		207		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39385		1		9/1/06		39325		9/30/07		9/30/07		5/20/78		10/2/32		25,353,811.50		11,561,338.16		13,792,473.34		- 0		- 0		- 0										25865417.55		8/5/92		14,070,787.15		- 0		- 0		- 0		51,730,835.10		88,123,015.26		- 0		25,865,417.50		11,794,630.50		14,070,787.00		- 0		- 0		- 0		51,730,835.00		88,123,013.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		3/19/34		51730835						77				CRR - NUTS II Praha

		218		Pobřežní III., 2. etapa - infrastruktura		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0208		208						1		1.2				1.2		47 - nevydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		208		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		11/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		10/5/92		12/17/26		19,636,708.50		8,954,339.15		10,682,369.35		- 0		- 0		- 0										42882686		5/31/38		23,328,181.00		- 0		- 0		- 0		85,765,372.00		129,968,440.00		- 0																																																												Ne		8/11/17		0						79				CRR - NUTS II Praha

		219		Technické zajištění účasti na zahraničních stážích v rámci projektu „Školící aktivity pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty"		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0209		209						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		209		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38837		1		2/27/06		38837		6/30/06		5/30/06		1/3/01		1/3/01		475,000.00		475,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38910		184649.92		Schválena		38,910.00		475000		7/2/00		- 0		- 0		- 0		- 0		950,000.00		950,000.00		- 0		475,000.00		475,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		950,000.00		950,000.00		184,649.92						184,649.92		184,649.93										184,649.92		184,649.93		- 0		- 0		- 0		- 0		369,299.85		369,299.85								8/11/06		Ne		1/3/01		950000						562				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		220		Letní prohlídky Divadla Na zábradlí		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0210		210						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Divadlo Na zábradlí		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		210		Příspěvková organizace		----		69		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		7/1/06		38960		9/11/06		9/30/06		5/27/78		11/2/79		251,988.50		72,068.71		179,919.79		- 0		- 0		- 0										251988.5		4/23/97		179,919.80		- 0		- 0		- 0		503,977.00		539,977.00		- 0																																																												Ne		11/2/79		0						312				SRR r.s. hl.města Prahy

		221		Papírové archivní boxy na projektovou dokumentaci JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0211		211						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		211		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38782		1		2/13/06		38782		6/30/06		4/5/06		10/22/25		10/22/25		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38870		57954.49		Schválena		38,870.00		59500		11/25/62		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		- 0		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		57,954.49						57,954.49		57,954.49										57,954.49		57,954.49		- 0		- 0		- 0		- 0		115,908.98		115,908.98										Ne		10/22/25		119000						563				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		222		Expert na webové stránky		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0212		212						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		212		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39066		1		2/6/06		39066		12/31/06		1/14/07		10/22/25		10/22/25		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0										59500		11/25/62		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		- 0		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		10/22/25		119000						473				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		223		Bibliobus do sídlišť		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0213		213		21711B1064				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		213		Příspěvková organizace		----		451						Hlavní město Praha		4. výzva		004		39538		1		8/15/06		39506		3/31/08		3/29/08		4/6/41		10/15/10		3,690,920.00		2,066,915.20		1,624,004.80		- 0		- 0		- 0										3767572		7/16/76		1,657,731.70		- 0		- 0		- 0		7,535,143.70		7,535,143.70		- 0		3,690,920.00		2,066,915.20		1,624,004.80		- 0		- 0		- 0		7,381,840.00		7,429,495.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/8/30		7381840						178				CRR - NUTS II Praha

		224		Rekonstrukce a modernizace veřejné knihovny Ďáblice - nové a kvalitnější služby pro obyvatele sídliště		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0214		214		21711B1058				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		214		Příspěvková organizace		----		455		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39113		1		5/1/04		38898		7/31/06		7/30/06		10/24/09		4/20/67		5,618,763.50		3,146,507.50		2,472,256.00		- 0		- 0		- 0		38929		8370816.33		Schválena		38,971.00		6155223.5		5/10/37		2,708,298.34		- 0		- 0		- 0		12,310,447.00		12,976,627.00		6,386,531.00		6,085,243.50		3,407,736.30		2,677,507.20		- 0		- 0		- 0		12,170,487.00		12,976,627.00		5,365,907.90		3,004,908.42				5,365,907.90		3,004,908.42		2,360,999.48								5,365,907.90		3,004,908.42		2,360,999.48		- 0		- 0		- 0		10,731,815.80		10,731,815.80		38,929.00		38,975.00		10/4/06		10/27/06		Ne		11/8/04		12170487						179				CRR - NUTS II Praha

		225		Nákup technického vybavení		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0215		215		21711B3022				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Oddělení Grantových schémat z EU				Obec		215		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38838		1		2/1/06		38808		5/1/06		5/1/06		7/18/28		7/18/28		60,000.00		- 0		60,000.00		- 0		- 0		- 0										60000		12/31/99		60,000.00		- 0		- 0		- 0		120,000.00		120,000.00		- 0		60,000.00		- 0		60,000.00		- 0		- 0		- 0		120,000.00		120,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/18/28		120000						474				CRR - NUTS II Praha

		226		Inovace grafického manuálu pro publicitu v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0216		216						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		216		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		2/20/06		38960		9/30/06		9/30/06		6/5/77		6/5/77		178,500.00		178,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38975		130900		Schválena		38,978.00		178500		9/17/88		- 0		- 0		- 0		- 0		357,000.00		357,000.00		- 0		178,500.00		178,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		357,000.00		357,000.00		130,900.00						130,900.00		130,900.00										130,900.00		130,900.00		- 0		- 0		- 0		- 0		261,800.00		261,800.00		38,975.58								Ne		6/5/77		357000						564				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		233		Pořízení dálkově řízeného tiskového stroje		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0217		217				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Střední škola polygrafická Praha, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		217		Malý a střední podnik		----		50		Praha-Petrovice		CZ010F547395		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		38898		1		2/16/06		38898		8/1/06		7/30/06		2/27/86		2/27/86		1,237,414.03		618,707.02		618,707.02		- 0		- 0		5,774,598.95		38926		2417651		Schválena		38,947.00		1208825.5		10/27/54		604,412.75		- 0		- 0		5,641,185.79		8,058,836.79		9,590,015.78		9,590,015.78		1,208,825.50		604,412.75		604,412.75		- 0		- 0		5,641,185.79		8,058,836.79		9,590,015.78		1,208,825.75		604,412.75		604,412.75		1,208,825.50		604,412.75		604,412.75						5,641,185.79		1,208,825.50		604,412.75		604,412.75		- 0		- 0		5,641,185.79		8,058,836.79		8,058,836.79										Ne		4/20/19		2417651						319				MHMP - oddělení GS

		234		Centrum českých delikates Patriot-x		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0218		218				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		Daja spol.s.r.o		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		218		Malý a střední podnik		----		25		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		38990		1		12/22/04		38959		9/30/06		9/29/06		6/28/23		6/28/23		1,287.00		643.50		643.50		- 0		- 0		6,006.00										1287		10/4/01		643.50		- 0		- 0		6,006.00		8,580.00		8,580.00		3,762,516.00		1,287,000.00		643,500.00		643,500.00		- 0		- 0		6,006,000.00		8,580,000.00		8,580,000.00																																												Ne		1/17/07		2574000						320				MHMP - oddělení GS

		235		Šicí dílna a vzorkovna		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0219		219				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		OPTIMAL INTERIER DESIGN, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		219		Malý a střední podnik		----		15		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		39031		1		2/16/06		39031		11/30/06		12/10/06		4/13/86		12/20/31		752,325.00		376,162.50		376,162.50		- 0		- 0		3,510,850.00										752325		11/22/29		376,162.50		- 0		- 0		3,510,850.00		5,015,500.00		5,911,920.00		- 0		752,325.00		376,162.50		376,162.50		- 0		- 0		3,510,850.00		5,015,500.00		5,911,920.00																																												Ne		8/3/19		1504650						321				MHMP - oddělení GS

		236		Vydavatelské a logistické centrum SEVT		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0220		220				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		SEVT, a. s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		220		Malý a střední podnik		----		80		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		39355		1		6/20/06		39355		10/30/07		10/30/07		8/5/83		11/17/09		1,500,000.02		749,999.38		749,999.38		- 0		- 0		9,640,999.96										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		9,641,000.00		12,641,000.00		15,042,000.00		- 0		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		9,641,000.00		12,641,000.00		15,042,000.00																																												Ne		9/19/13		3000000						322				MHMP - oddělení GS

		237		Nákup a implementace komplexního podnikového systému do společnosti METROS s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0221		221				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		METROS, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		221		Malý a střední podnik		----		38						Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		39082		1		4/1/06		39082		12/31/06		1/30/07		2/2/35		2/2/35		495,000.00		247,500.00		247,500.00		- 0		- 0		2,310,000.00										495000		8/17/77		247,500.00		- 0		- 0		2,310,000.00		3,300,000.00		3,300,000.00		- 0																																																												Ne		7/11/10		0						323				MHMP - oddělení GS

		238		Rekonstrukce přízemního podlaží v domě U zlatého jednorožce		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0222		222				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		First Czech Restaurant Management Company s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		222		Malý a střední podnik		----		8		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		39082		1		3/1/06		39082		6/5/06		1/30/07		4/1/47		1/23/25		1,321,725.00		660,862.50		660,862.50		- 0		- 0		6,168,050.00										1321725		5/17/09		660,862.50		- 0		- 0		6,168,050.00		8,811,500.00		11,376,300.00		- 0		1,321,725.00		660,862.50		660,862.50		- 0		- 0		6,168,050.00		8,811,500.00		11,376,300.00																																												Ne		7/8/37		2643450						324				MHMP - oddělení GS

		239		Expert na analýzy v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0223		223						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		223		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39447		1		3/1/06		39082		1/31/07		1/30/07		3/26/39		3/26/39		135,000.00		135,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										295000		9/6/07		- 0		- 0		- 0		- 0		590,000.00		590,000.00		- 0		295,000.00		295,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		590,000.00		590,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/13/15		590000						475				CRR - NUTS II Praha

		240		Správa dokumentace programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0224		224						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		224		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39447		1		3/1/06		38898		7/14/06		7/30/06		10/14/73		10/14/73		50,000.00		50,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/12/68		500000						477				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		241		Podpora konečným příjemcům v programu JPD 2 a analýza stavu projektů v JPD 2"		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0225		225						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		225		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39113		1		2/24/06		39113		2/15/07		3/2/07		3/19/16		3/19/16		1,190,000.00		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										1190000		2/8/58		- 0		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		- 0		1,190,000.00		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		3/19/16		2380000						484				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		242		Administrativní pracovník pro oddělení JPD 2 v roce 2006		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0226		226						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		226		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		2/13/06		39082		1/31/07		1/30/07		12/4/55		12/4/55		65,000.00		65,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										65000		12/16/77		- 0		- 0		- 0		- 0		130,000.00		130,000.00		- 0		65,000.00		65,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		130,000.00		130,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/4/55		130000						485				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		251		Příruční archiv dokumentů JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0227		227		21711B3006				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		227		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38908		1		3/6/06		38878		7/10/06		7/10/06		7/18/28		7/18/28		60,000.00		- 0		60,000.00		- 0		- 0		- 0		38944		42882		Schválena		38,966.00		60000		12/31/99		60,000.00		- 0		- 0		- 0		120,000.00		120,000.00		- 0		60,000.00		- 0		60,000.00		- 0		- 0		- 0		120,000.00		120,000.00		42,882.00						42,882.00				42,882.00								42,882.00		- 0		42,882.00		- 0		- 0		- 0		85,764.00		85,764.00		38,966.00				9/27/06		11/16/06		Ne		7/18/28		120000						486				CRR - NUTS II Praha

		245		Expertní a poradenská činnost III.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0228		228		21711B3007				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha				Hlavní město Praha		228		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39293		1		2/1/06		39263		7/30/07		7/30/07		12/7/56		12/7/56		540,000.00		- 0		540,000.00		- 0		- 0		- 0										540000		12/31/99		540,000.00		- 0		- 0		- 0		1,080,000.00		1,080,000.00		- 0		540,000.00		- 0		540,000.00		- 0		- 0		- 0		1,080,000.00		1,080,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/7/56		1080000						487				CRR - NUTS II Praha

		246		Ex-ante evaluace operačního programu regionu NUTS II - hlavní město Praha pro čerpání podpory z Evropského fondu regionálního rozvoje v programovém období 2007-2013		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0229		229		21711B3008				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		229		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		2/14/06		38929		8/31/06		8/30/06		3/19/16		3/19/16		1,190,000.00		- 0		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		38979		999600		Schválena		38,981.00		1190000		12/31/99		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		1,680,000.00		1,190,000.00		- 0		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		999,600.00						999,600.00				999,600.00								999,600.00		- 0		999,600.00		- 0		- 0		- 0		1,999,200.00		1,999,200.00		38,981.34				10/10/06		11/16/06		Ne		3/19/16		2380000						565				CRR - NUTS II Praha

		247		SEA - Strategické posouzení vlivů realizace operačního programu regionu NUTS II - hlavní město Praha pro čerpání podpory z Evropského fondu regionálního rozvoje v programovém období 2007 - 2013 na životní prostředí		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0230		230		21711B3009				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		230		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39066		1		2/14/06		39051		12/15/06		12/30/06		3/19/16		3/19/16		1,190,000.00		- 0		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		39064		502299		Schválena		39,069.00		1190000		12/31/99		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		844,200.00		1,190,000.00		- 0		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		502,299.00										502,299.00								- 0		- 0		502,299.00		- 0		- 0		- 0		502,299.00		502,299.00										Ne		3/19/16		2380000						566				CRR - NUTS II Praha

		248		Komunikační strategie JPD 2 - Evaluace KAP a mediální analýza		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0231		231		21711B3010				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		231		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39021		1		2/8/06		38883		7/14/06		7/15/06		3/19/16		3/19/16		1,190,000.00		- 0		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		38944		711025		Schválena		38,967.00		1190000		12/31/99		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		1,195,000.00		1,190,000.00		- 0		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		711,025.00						711,025.00				711,025.00								711,025.00		- 0		711,025.00		- 0		- 0		- 0		1,422,050.00		1,422,050.00		38,965.66				9/19/06		10/10/06		Ne		3/19/16		2380000						567				CRR - NUTS II Praha

		252		Školení pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty - Český a moravský účetní dvůr		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0232		232						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		232		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39066		1		3/14/06		38898		8/31/06		7/30/06		4/23/04		4/23/04		19,050.00		19,050.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38960		19034		Schválena		38,960.00		59500		11/25/62		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		- 0		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		19,034.00						19,034.00		19,034.00										19,034.00		19,034.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38,068.00		38,068.00										Ne		10/22/25		119000						568				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		253		Informační letáky JPD 2 – II		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0233		233						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		233		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38990		1		4/10/06		38990		10/31/06		10/30/06		8/14/51		8/14/51		119,000.00		119,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										119000		10/22/25		- 0		- 0		- 0		- 0		238,000.00		238,000.00		- 0		119,000.00		119,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		238,000.00		238,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/14/51		238000						570				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		254		Aktualizace procesního modelu ARIS JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0234		234						3		3.2				3.2		05 - chybně načten		rejected		rejected		4a		OŘOS, MMR ČR				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		234		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38898		1		1/1/06		38898		7/31/06		7/30/06		1/21/32		1/21/32		225,000.00		225,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										225000		1/10/16		- 0		- 0		- 0		- 0		450,000.00		450,000.00		- 0																																																												Ne		1/21/32		0						571				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		255		Aktualizace procesního modelu ARIS JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0235		235						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		OŘOS, MMR ČR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		235		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39172		1		1/1/06		39082		1/31/07		1/30/07		2/27/95		2/27/95		200,000.00		200,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										225000		1/10/16		- 0		- 0		- 0		- 0		450,000.00		450,000.00		- 0		225,000.00		225,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		450,000.00		450,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/21/32		450000						488				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		256		Seminář pro konečné příjemce v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0236		236						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		236		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38834		1		4/3/06		38834		5/31/06		5/27/06		10/22/25		10/22/25		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38909		11148		Schválena		38,909.00		59500		11/25/62		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		- 0		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		11,148.00						11,148.00		11,148.00										11,148.00		11,148.00		- 0		- 0		- 0		- 0		22,296.00		22,296.00								8/11/06		Ne		10/22/25		119000						572				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		257		Vzdělávací semináře pro ŘO JPD 2 v zahraničí		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0237		237						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, OŘOS		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		237		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39263		1		5/1/06		39263		7/15/07		7/30/07		1/19/29		1/19/29		297,500.00		297,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0										297500		7/11/14		- 0		- 0		- 0		- 0		595,000.00		595,000.00		- 0		297,500.00		297,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		595,000.00		595,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/19/29		595000						573				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		258		Příprava Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 6. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0238		238						3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		238		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38898		1		4/17/06		38898		7/31/06		7/30/06		5/15/21		5/15/21		150,000.00		150,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38938		76507.85		Schválena		38,938.00		150000		9/7/10		- 0		- 0		- 0		- 0		300,000.00		300,000.00		- 0		150,000.00		150,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		300,000.00		300,000.00		76,507.85						76,507.85		76,507.85										76,507.85		76,507.85		- 0		- 0		- 0		- 0		153,015.70		153,015.70										Ne		5/15/21		300000						490				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		259		Příprava OPPK 2007-13		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0239		239		21711B3024				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		239		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39292		1		5/1/06		39262		7/29/06		7/29/07		12/16/66		12/16/66		797,500.00		- 0		797,500.00		- 0		- 0		- 0										797500		12/31/99		797,500.00		- 0		- 0		- 0		1,595,000.00		1,595,000.00		- 0		797,500.00		- 0		797,500.00		- 0		- 0		- 0		1,595,000.00		1,595,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/16/66		1595000						574				CRR - NUTS II Praha

		260		Technické vybavení SRR		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0240		240		21711B3025				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		240		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39020		1		5/2/06		38990		10/30/06		10/30/06		2/27/95		2/27/95		200,000.00		- 0		200,000.00		- 0		- 0		- 0		39064		183392.3		Schválena		39,066.00		200000		12/31/99		200,000.00		- 0		- 0		- 0		400,000.00		400,000.00		- 0		200,000.00		- 0		200,000.00		- 0		- 0		- 0		400,000.00		400,000.00		183,392.30										183,392.30								- 0		- 0		183,392.30		- 0		- 0		- 0		183,392.30		183,392.30										Ne		2/27/95		400000						491				CRR - NUTS II Praha

		261		Podpora projektovým žadatelům ve 5. výzvě programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0241		241						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor 27		Org. složka státu		Státem zřízená organizace		241		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39021		1		5/15/06		39021		11/30/06		11/30/06		2/22/66		2/22/66		267,750.00		267,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0										267750		1/26/33		- 0		- 0		- 0		- 0		535,500.00		535,500.00		- 0		267,750.00		267,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0		535,500.00		535,500.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/22/66		535500						492				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		262		PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY JPD 2 - II		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0242		242						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, OŘOS		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		242		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39113		1		8/1/06		39113		2/15/07		3/2/07		2/8/58		2/8/58		595,000.00		595,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										595000		1/19/29		- 0		- 0		- 0		- 0		1,190,000.00		1,190,000.00		- 0		595,000.00		595,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		1,190,000.00		1,190,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/8/58		1190000						575				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		263		Tisk a grafické zpracování Výroční zprávy za rok 2005 JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0243		243						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		243		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38990		1		6/12/06		38990		10/31/06		10/30/06		5/15/21		5/15/21		150,000.00		150,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										150000		9/7/10		- 0		- 0		- 0		- 0		300,000.00		300,000.00		- 0		150,000.00		150,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		300,000.00		300,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/15/21		300000						576				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		264		Multifunkční CDrom o programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0244		244						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		244		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38975		1		6/12/06		38975		10/15/06		10/15/06		6/5/77		6/5/77		178,500.00		178,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0										178500		9/17/88		- 0		- 0		- 0		- 0		357,000.00		357,000.00		- 0		178,500.00		178,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		357,000.00		357,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/5/77		357000						577				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		265		Inzerce k 5. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0245		245						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor OŘOS		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		245		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38902		1		6/12/06		38902		9/30/06		8/3/06		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		39045		249104.25		Schválena		39,045.00		250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		249,104.25						249,104.25		249,104.25										249,104.25		249,104.25		- 0		- 0		- 0		- 0		498,208.50		498,208.50										Ne		12/12/68		500000						578				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		266		Nákup technického vybavení pro zefektivnění výkonu práce zaměstnanců ŘO JPD 2(PDA)		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0246		246						3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		MMR - odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		246		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		6/30/06		38960		9/30/06		9/30/06		4/8/64		4/8/64		30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										30000		2/18/82		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00		- 0		30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/8/64		60000						493				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		267		Setkávání ŘO JPD 2 se ZS, OGS, žadateli, konečnými příjemci a cílovými skupinami programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0247		247						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor ŘO SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Státem zřízená organizace		247		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39721		1		6/16/06		39082		1/31/07		1/30/07		7/17/46		7/17/46		8,500.00		8,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0										150000		9/7/10		- 0		- 0		- 0		- 0		300,000.00		300,000.00		- 0		150,000.00		150,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		300,000.00		300,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/15/21		300000						494				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		269		Inovace SW produktu ModLyng 1.0 na ModLyng 2.0		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0248		248				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Lynguent s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		248		Malý a střední podnik		----		6		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39355		1		6/30/06		39355		9/30/07		10/30/07		1/26/66		6/19/09		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		8,362,500.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		8,362,500.00		11,362,500.00		12,625,000.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						325				MHMP - oddělení GS

		270		"Rozšíření nabídky polygrafických služeb o výrobu tiskovin, navazující na na grafické a technické DTP zpracování."		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0249		249				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		T. A. PRINT, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		249		Malý a střední podnik		----		4		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39021		1		7/1/06		39021		11/1/06		11/30/06		12/8/23		12/8/23		1,414,800.00		707,400.00		707,400.00		- 0		- 0		6,602,400.00										1414800		10/16/36		707,400.00		- 0		- 0		6,602,400.00		9,432,000.00		9,432,000.00		- 0																																																												Ne		3/6/47		0						326				MHMP - oddělení GS

		271		Přístavba skladové části výrobní haly společností TECOM paper		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0250		250				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		TECOM paper, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		250		Malý a střední podnik		----		18		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39325		1		10/2/06		39325		9/17/07		9/30/07		4/18/92		2/13/85		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		7,586,600.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		7,586,600.00		10,586,600.00		12,598,054.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						327				MHMP - oddělení GS

		272		Pořízení nové technologie společností GEMA - Infos		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0251		251				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		GEMA - Infos, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		251		Malý a střední podnik		----		19		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39111		1		10/2/06		39111		2/8/07		2/28/07		12/1/64		7/1/36		604,650.00		302,325.00		302,325.00		- 0		- 0		2,821,700.00										604650		9/26/27		302,325.00		- 0		- 0		2,821,700.00		4,031,000.00		4,808,389.00		- 0																																																												Ne		12/12/10		0						328				MHMP - oddělení GS

		273		Modernizace restauračního vybavení v klubu Rock Café		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0252		252				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		NOVÝ HORIZONT, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		252		Malý a střední podnik		----		10		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39263		1		7/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		1/29/44		9/29/01		646,575.00		323,287.50		323,287.50		- 0		- 0		3,017,350.00										646575		2/15/85		323,287.50		- 0		- 0		3,017,350.00		4,310,500.00		5,129,495.00		- 0																																																												Ne		7/9/40		0						329				MHMP - oddělení GS

		274		Vybudování nové výrobně-skladové haly		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0253		253				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		KOMANDOR CZECH REPUBLIC s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		253		Malý a střední podnik		----		13		Praha-Běchovice		CZ010E538060		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39263		1		3/1/07		39263		7/31/07		7/30/07		4/18/82		2/2/01		1,500,000.00		749,999.99		749,999.99		- 0		- 0		15,226,000.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		15,226,000.00		18,226,000.00		21,688,940.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						330				MHMP - oddělení GS

		275		Rozšíření skladových, výrobních a administrativních prostor společnosti OMEGA CZ spol. s r. o. za účelem rozšíření podnikatelských aktivit subjektu		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0254		254				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Omega CZ spol. s r. o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		254		Malý a střední podnik		----		32		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39141		1		7/1/06		39141		3/31/07		3/30/07		8/18/51		12/8/17		1,272,026.70		636,013.35		636,013.35		- 0		- 0		5,936,124.60										1272026.7		5/4/41		636,013.35		- 0		- 0		5,936,124.60		8,480,178.00		10,793,512.00		- 0																																																												Ne		5/17/65		0						331				MHMP - oddělení GS

		276		pracoviště Flame		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0255		255				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		FG Forrest, a. s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		255		Malý a střední podnik		----		35		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39113		1		7/3/06		39113		2/8/07		3/2/07		1/29/16		1/29/16		1,452,720.00		726,360.00		726,360.00		- 0		- 0		6,779,360.00										1452720		9/13/88		726,360.00		- 0		- 0		6,779,360.00		9,684,800.00		9,684,800.00		- 0																																																												Ne		10/27/54		0						332				MHMP - oddělení GS

		279		Rekonstrukce budovy firmy ComAp spol. s r. o. za účelem rozvoje činnosti		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0257		257				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		ComAp, spol . s r. o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		257		Malý a střední podnik		----		83		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39325		1		7/7/06		39325		8/31/07		9/30/07		5/13/80		12/13/22		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		7,819,561.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		7,819,561.00		10,819,561.00		13,470,278.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						334				MHMP - oddělení GS

		281		Nákup vybavení a rozšíření provozovny AZX s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0259		259				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		AZX s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		259		Malý a střední podnik		----		9		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39263		1		7/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		9/4/21		6/5/33		220,977.00		110,488.50		110,488.50		- 0		- 0		1,031,226.00										220977		7/3/02		110,488.50		- 0		- 0		1,031,226.00		1,473,180.00		1,651,510.00		- 0																																																												Ne		1/10/10		0						336				MHMP - oddělení GS

		282		KAST – Rabakovská		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0260		260				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		KAST spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		260		Malý a střední podnik		----		63		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39202		1		7/10/06		39202		5/31/07		5/30/07		3/12/27		3/10/13		1,500,000.01		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		18,773,270.99										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		18,773,271.00		21,773,271.00		33,758,340.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						337				MHMP - oddělení GS

		283		"Modernizace a rozšíření výrobní kapacity společnosti KAPATEX"		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0261		261				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		KAPATEX s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		261		Malý a střední podnik		----		30		Praha-Čakovice		CZ0109547310		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39082		1		10/31/06		39082		2/28/07		1/30/07		6/28/19		2/14/86		240,300.00		120,150.00		120,150.00		- 0		- 0		1,121,400.00										240300		12/15/28		120,150.00		- 0		- 0		1,121,400.00		1,602,000.00		1,906,380.00		- 0																																																												Ne		11/1/15		0						338				MHMP - oddělení GS

		285		Hotel Delta - Přestavba budovy na hotel		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0263		263				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Vlastimil Kubeš - Pražírny a balírny Kubeš		Fyz.osoba ost.nez. v OR		Malý a střední podnik		263		Malý a střední podnik		----				Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39113		1		6/19/06		39113		2/14/07		3/2/07		4/9/64		11/12/27		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		11,802,500.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		11,802,500.00		14,802,500.00		25,663,500.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						340				MHMP - oddělení GS

		286		Přístavba haly a zázemí pro rozšíření výroby		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0264		264				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		ARCO technik s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		264		Malý a střední podnik		----		55		Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39294		1		7/1/06		39294		8/31/07		8/30/07		11/30/84		11/30/84		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		7,550,000.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		7,550,000.00		10,550,000.00		10,550,000.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						341				MHMP - oddělení GS

		287		Administrativní pracovník pro JPD 2 se zaměřením na finance		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0265		265						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		265		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39202		1		7/1/06		39082		1/31/07		1/30/07		3/2/01		3/2/01		55,000.00		55,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										85000		9/19/32		- 0		- 0		- 0		- 0		170,000.00		170,000.00		- 0		85,000.00		85,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		170,000.00		170,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/10/65		170000						497				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		288		Publicita GS II		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0266		266		21711B3026				3		3.2				3.2		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Odd. Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		266		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39232		1		9/15/06		39051		1/7/07		12/30/06		6/21/84		6/21/84		125,000.00		- 0		125,000.00		- 0		- 0		- 0										500000		12/31/99		500,000.00		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00		- 0		500,000.00		- 0		500,000.00		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00																																												Ne		11/26/37		1000000						579				CRR - Praha(HQ)

		289		Implementace  GS II		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0267		267		21711B3027				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Oddělení Grantových schémat z EU		Kraj		Hlavní město Praha		267		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39293		1		1/1/07		39113		3/31/07		3/2/07		4/6/58		4/6/58		175,000.00		- 0		175,000.00		- 0		- 0		- 0										350000		12/31/99		350,000.00		- 0		- 0		- 0		700,000.00		700,000.00		- 0		350,000.00		- 0		350,000.00		- 0		- 0		- 0		700,000.00		700,000.00																																												Ne		7/13/16		700000						499				CRR - Praha(HQ)

		290		Nákup technického vybavení pro ŘO JPD 2 - LCD monitory		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0268		268						3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		268		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39021		1		8/16/06		39021		11/30/06		11/30/06		12/24/29		12/24/29		42,000.00		42,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										42000		12/27/14		- 0		- 0		- 0		- 0		84,000.00		84,000.00		- 0		42,000.00		42,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		84,000.00		84,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/24/29		84000						501				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		291		Zabezpečení kapacit pro řízení a implementaci programu JPD 2 v Centru pro regionální rozvoj ČR v letech 2005 - 2008		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0269		269		21711B3028				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Centrum pro regionální rozvoj ČR		Příspěvková organizace		Centrum pro regionální rozvoj		269		Centrum pro regionální rozvoj		----		53						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39691		1		1/1/05		38960		9/30/06		9/30/06		6/19/18		6/19/18		697,333.50		697,333.50		- 0		- 0		- 0		- 0		39050		1394667		Schválena		39,051.00		4670993		9/27/88		- 0		- 0		- 0		- 0		9,341,986.00		9,341,986.00		- 0		4,670,993.00		4,670,993.00		- 0		- 0		- 0		- 0		9,341,986.00		9,341,986.00		697,329.18		697,329.18																- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/26/77		9341986						502				CRR - Praha(HQ)

		292		Monitoring a hodnocení programu JPD2 v Centru pro regionální rozvoj ČR - r.2006-2008		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0270		270		21711B3029				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Centrum pro regionální rozvoj ČR		Příspěvková organizace		Centrum pro regionální rozvoj		270		Centrum pro regionální rozvoj ČR		----		53						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39478		1		1/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		11/11/06		11/11/06		512,593.00		512,593.00		- 0		- 0		- 0		- 0		39043		1025185		Schválena		39,051.00		1880401		5/11/48		- 0		- 0		- 0		- 0		3,760,802.00		3,760,802.00		- 0		1,880,401.00		1,880,401.00		- 0		- 0		- 0		- 0		3,760,802.00		3,760,802.00		512,592.50		512,592.50																- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		9/20/96		3760802						581				CRR - Praha(HQ)

		293		Evaluace pokroku programu JPD 2 - příčiny nízké absorpční kapacity		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0271		271						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		271		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39113		1		8/14/06		39113		3/31/07		3/2/07		6/21/54		6/21/54		1,142,200.00		1,142,200.00		- 0		- 0		- 0		- 0										1142200		3/27/27		- 0		- 0		- 0		- 0		2,284,400.00		2,284,400.00		- 0		1,142,200.00		1,142,200.00		- 0		- 0		- 0		- 0		2,284,400.00		2,284,400.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/21/54		2284400						511				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		296		Propagace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0272		272		21711B3030				3		3.2				3.2		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Regionální rada regionu soudržnosti Praha				Organizace zřízená ze zákona		272		Regionální rada regionu soudržnosti Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39478		1		6/30/06		39447		1/31/08		1/30/08		7/13/89		7/13/89		2,500,000.00		- 0		2,500,000.00		- 0		- 0		- 0										2500000		12/31/99		2,500,000.00		- 0		- 0		- 0		5,000,000.00		5,000,000.00		- 0		2,500,000.00		- 0		2,500,000.00		- 0		- 0		- 0		5,000,000.00		5,000,000.00																																												Ne		7/13/89		5000000						588				CRR - NUTS II Praha

		295		Technické zajištění a služby spojené s fungováním Regionální rady regionu soudržnosti Praha		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0273		273		21711B3031				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Regionální rada regionu soudržnosti Praha				Organizace zřízená ze zákona		273		Regionální rada regionu soudržnosti Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39691		1		9/1/06		39660		8/31/08		8/30/08		9/11/30		9/11/30		7,000,000.00		- 0		7,000,000.00		- 0		- 0		- 0										7000000		12/31/99		7,000,000.00		- 0		- 0		- 0		14,000,000.00		14,000,000.00		- 0		7,000,000.00		- 0		7,000,000.00		- 0		- 0		- 0		14,000,000.00		14,000,000.00																																												Ne		9/11/30		14000000						512				CRR - NUTS II Praha

		297		Fotodokumentace realizovaných projektů v JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0274		274						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		274		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		9/25/06		39082		1/31/07		1/30/07		8/23/60		8/23/60		47,600.00		47,600.00		- 0		- 0		- 0		- 0										47600		4/27/30		- 0		- 0		- 0		- 0		95,200.00		95,200.00		- 0		47,600.00		47,600.00		- 0		- 0		- 0		- 0		95,200.00		95,200.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/23/60		95200						589				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		298		Zaměstnanci		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0275		275						3		3.1				3.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Odd. Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		275		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39416		1		12/1/06		39416		1/30/08		12/30/07		12/12/68		12/12/68		250,000.00		- 0		250,000.00		- 0		- 0		- 0										250000		12/31/99		250,000.00		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0																																																												Ne		12/12/68		0						513				CRR - NUTS II Praha

		299		Inovační a poradenské centrum pro transfer poznatků ve výzkumu a vývoji		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0276		276						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		EDIKA, o.p.s.		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost				NNO		chybí				Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		4/1/07		39294		8/31/07		8/30/07		8/4/30		8/4/30		1,174,363.00		742,197.42		432,165.58		- 0		- 0		- 0										2567778		3/4/43		944,942.00		- 0		- 0		- 0		5,135,556.00		5,135,556.00		- 0																																																												Ne		9/2/60		0						237				SRR r.s. hl.města Prahy

		300		Výstavba dětského domova rodinného typu v městské části Praha 15 - Dolní Měcholupy, III. etapa - Vybavení dětského domova		CZ.04.2.06/1.3.00.5/0277		277						1		1.3				1.3		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		RADOST, obecně prospěšná společnost		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost				NNO		chybí				Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39325		1		4/1/07		39325		9/30/07		9/30/07		12/24/66		12/24/66		1,162,746.50		1,162,746.50		- 0		- 0		- 0		- 0										1162746.5		6/27/83		- 0		- 0		- 0		- 0		2,325,493.00		2,325,493.00		- 0																																																												Ne		12/24/66		0						181				SRR r.s. hl.města Prahy

		301		Centrum výzkumných kontraktů		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0278		278						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Academia Publica		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení				Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		chybí				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39629		1		4/1/07		39263		7/31/07		7/30/07		12/13/66		12/13/66		815,760.87		515,560.87		300,200.00		- 0		- 0		- 0										5508228.17		3/14/31		2,027,027.97		- 0		- 0		- 0		11,016,456.35		11,016,456.35		- 0																																																												Ne		1/10/62		0						239				SRR r.s. hl.města Prahy

		302		Regenerace plochy pro výstavbu multifunkčního sportoviště v MČ Praha - Satalice		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0279		279						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Městská část Praha Satalice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Městská část		chybí		5		Praha-Satalice		CZ0109538736		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39447		1		7/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		6/10/98		6/10/98		7,998,527.00		3,535,348.69		2,591,522.87		1,871,655.44		- 0		- 0										14893311		3/18/23		4,825,433.00		3,485,035.00		- 0		- 0		29,786,622.00		34,632,622.00		- 0																																																												Ne		12/30/52		0						81				SRR r.s. hl.města Prahy

		303		Internet pro podnikání na Praze 9 (Inovace postupů a procesů)		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0280		280						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Centrum pro veřejnou politiku		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení				NNO		chybí		5		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39419		1		1/2/07		39174		4/6/07		5/2/07		8/29/51		8/29/51		2,931,374.18		1,852,629.14		1,078,745.68		- 0		- 0		- 0										4534193		10/9/45		1,668,583.00		- 0		- 0		- 0		9,068,387.00		9,068,387.00		- 0																																																												Ne		5/25/28		0						244				SRR r.s. hl.města Prahy

		304		Příprava plochy pro nové městské centrum MČ Praha Ďáblice – zlepšení životního prostředí a veřejné infrastruktury		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0281		281						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Městská část Praha - Ďáblice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Městská část		chybí				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39629		1		6/1/07		39447		1/31/08		1/30/08		9/16/82		12/14/27		2,927,045.00		1,293,753.80		948,362.56		684,928.65		- 0		- 0										7314815		1/21/52		2,370,000.00		1,711,667.00		- 0		- 0		14,629,630.00		14,679,630.00		- 0																																																												Ne		7/25/54		0						83				SRR r.s. hl.města Prahy

		305		Revitalizace historického centra zámeckého areálu v Dolních Počernicích -  likvidace ekologických zátěží, zvýšení atraktivity a příprava pro rozvoj podporovaného území		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0282		282						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Městská část		chybí		12		Praha 14		CZ010E		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39629		1		5/1/07		39294		8/31/07		8/30/07		5/24/99		8/20/44		2,455,276.87		1,085,232.24		795,509.79		574,535.09		- 0		- 0										9754465		5/29/04		3,160,447.00		2,282,546.00		- 0		- 0		19,508,931.00		19,558,931.00		- 0																																																												Ne		8/20/13		0						85				SRR r.s. hl.města Prahy

		306		Vítkova ulice		CZ.04.2.06/1.1.00.5/0283		283						1		1.1				1.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		10/16/06		39172		4/30/07		4/30/07		5/21/04		5/21/04		9,661,466.00		6,531,151.00		3,130,315.00		- 0		- 0		- 0										20456253		12/10/60		6,627,826.00		- 0		- 0		- 0		40,912,506.00		40,912,506.00		- 0																																																												Ne		8/20/14		0						29				SRR r.s. hl.města Prahy

		307		Pobřežní III, 2.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.5/0284		284						1		1.1				1.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39629		1		3/1/07		39263		9/17/07		7/30/07		1/10/28		1/10/28		49,166,759.36		33,236,729.17		15,930,030.19		- 0		- 0		- 0										70055345		3/10/60		22,697,932.00		- 0		- 0		- 0		140,110,690.00		286,100,000.00		- 0																																																												Ne		1/14/10		0						31				SRR r.s. hl.města Prahy

		308		Na Františku - komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.5/0285		285						1		1.1				1.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		7/1/07		39447		1/31/08		1/30/08		5/27/78		5/27/78		13,090,000.00		8,848,839.95		4,241,160.05		- 0		- 0		- 0										25082225		10/23/22		8,126,641.00		- 0		- 0		- 0		50,164,450.00		50,164,450.00		- 0																																																												Ne		8/5/45		0						33				SRR r.s. hl.města Prahy

		309		Libeňský most - inundační most		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0286		286						1		1.2				1.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu hl. m. Prahy		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		7/1/07		39447		1/31/08		1/30/08		7/4/43		7/4/43		63,724,500.00		28,166,229.00		35,558,271.00		- 0		- 0		- 0										128077627.5		10/5/93		71,467,316.15		- 0		- 0		- 0		256,155,255.00		258,019,370.00		- 0																																																												Ne		4/6/29		0						87				SRR r.s. hl.města Prahy

		310		Interaktivní aplikace environmentálních indikátorů pro městské části hl. m. Prahy		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0287		287						2		2.1				2.1		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Univerzita Karlova v Praze, řešitel: Centrum pro otázky životního prostředí		Vysoká škola		Organizace zřízená ze zákona				Organizace výzkumu a vývoje		chybí		21		Praha		CZ0100554782		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39813		1		1/1/07		39355		10/1/07		10/30/07		5/24/90		5/24/90		1,404,430.00		887,599.76		516,830.24		- 0		- 0		- 0										4622980		5/27/99		1,701,256.64		- 0		- 0		- 0		9,245,960.00		9,245,960.00		- 0																																																												Ne		7/29/14		0						246				SRR r.s. hl.města Prahy

		311		Poradenské centrum pro financování inovací v MSP		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0288		288						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		INstrategy - Institut pro evropské a národní strategie		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení				Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		chybí		1		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39447		1		4/2/07		39355		10/31/07		10/30/07		6/16/72		6/16/72		597,620.89		377,696.62		219,924.49		- 0		- 0		- 0										2690951		4/21/56		990,270.00		- 0		- 0		- 0		5,381,903.00		5,381,903.00		- 0																																																												Ne		2/23/35		0						249				SRR r.s. hl.města Prahy

		312		Libeňský most - sjízdné rampy		CZ.04.2.06/1.1.00.5/0289		289						1		1.1				1.1		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		7/1/07		39447		1/31/08		1/30/08		10/19/89		10/19/89		35,938,000.00		24,294,087.99		11,643,912.01		- 0		- 0		- 0										70055345		3/10/60		22,697,931.80		- 0		- 0		- 0		140,110,690.00		197,455,510.00		- 0																																																												Ne		1/14/10		0						35				SRR r.s. hl.města Prahy

		313		Botanická zahrada SOŠ v Praze 9 – obnova historicky cenného území a likvidace ekologických zátěží		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0290		290						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		SOŠ stavební a zahradnická		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou				Organizace zřízená hlavním městem Prahou		chybí				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39629		1		9/1/07		39447		1/31/08		1/30/08		6/26/80		9/23/25		9,994,081.21		4,417,383.82		5,576,697.97		- 0		- 0		- 0										17066360		12/7/52		9,523,030.00		- 0		- 0		- 0		34,132,721.00		34,182,721.00		- 0																																																												Ne		3/18/52		0						89				SRR r.s. hl.města Prahy

		314		Lezecká stěna Chvaly - volnočasové centrum		CZ.04.2.06/1.3.00.5/0291		291						1		1.3				1.3		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Městská část		chybí		106		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39294		1		4/2/07		39294		8/17/07		8/30/07		12/26/66		2/3/30		3,073,533.00		- 0		- 0		3,073,533.00		- 0		- 0										3073533		12/31/99		- 0		3,073,533.00		- 0		- 0		6,147,066.00		6,197,066.00		- 0																																																												Ne		2/3/30		0						182				SRR r.s. hl.města Prahy

		315		Park Přátelství - revitalizace		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0292		292						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Městská část		chybí		180		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39447		1		5/1/07		39294		8/31/07		8/30/07		3/21/72		3/21/72		3,409,945.00		1,507,195.69		1,104,822.18		797,927.13		- 0		- 0										18369756.5		3/31/30		5,951,801.11		4,298,523.02		- 0		- 0		36,739,513.00		36,739,513.00		- 0																																																												Ne		5/13/89		0						91				SRR r.s. hl.města Prahy

		316		Regenerace poškozených a nevhodně využívaných ploch při ulici Švehlova, I. etapa		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0293		293						1		1.2				1.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Úřad Městské části Praha 15		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Městská část		chybí				Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39262		1		10/5/06		39262		7/27/07		7/29/07		10/20/56		10/20/56		16,117,568.83		7,123,965.42		5,222,092.30		3,771,511.12		- 0		- 0										16117568.83		10/1/04		5,222,092.30		3,771,511.12		- 0		- 0		32,235,137.67		32,235,137.67		- 0																																																												Ne		10/20/56		0						93				SRR r.s. hl.města Prahy

		317		Pobřežní III., 2. etapa - infrastruktura		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0294		294						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - OMI MHMP		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		3/26/07		39325		9/30/07		9/30/07		5/19/90		9/21/30		38,155,190.50		16,864,594.14		21,290,596.36		- 0		- 0		- 0										71194593		6/24/56		39,726,583.00		- 0		- 0		- 0		142,389,186.00		156,399,691.00		- 0																																																												Ne		5/6/48		0						94				SRR r.s. hl.města Prahy

		318		Rokytka - rozvoj území - cyklostezka		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0295		295						1		1.2				1.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha				Hlavní město Praha		chybí				Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39568		1		10/1/06		39568		5/31/08		5/30/08		4/9/13		4/9/13		43,795,000.00		14,890,300.00		28,904,700.00		- 0		- 0		- 0										43795000		4/2/68		28,904,700.00		- 0		- 0		- 0		87,590,000.00		87,590,000.00		- 0																																																												Ne		4/9/13		0						96				SRR r.s. hl.města Prahy

		319		Založení a vybudování infrastruktury Nadačního fondu  na podporu a rozvoj biomedicínského výzkumu a vývoje v regionu Hlavního města Prahy		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0296		296						2		2.1				2.1		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Univerzita Karlova, 1.lékařská fakulta		Vysoká škola		Organizace zřízená ze zákona				Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		chybí				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		1/1/07		39141		3/1/07		3/30/07		4/1/27		4/1/27		297,170.66		148,585.33		148,585.33		- 0		- 0		- 0										7983657		4/1/29		3,991,828.50		- 0		- 0		- 0		15,967,314.00		15,967,314.00		- 0																																																												Ne		1/6/17		0						251				SRR r.s. hl.města Prahy

		320		Maniny - příprava území		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0297		297						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Odbor městského investora		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39416		1		4/1/07		39294		8/31/07		8/30/07		10/25/23		10/25/23		56,032,549.00		24,766,386.62		31,266,162.38		- 0		- 0		- 0										112823921		6/1/34		62,955,748.00		- 0		- 0		- 0		225,647,842.00		225,647,842.00		- 0																																																												Ne		10/21/02		0						97				SRR r.s. hl.města Prahy

		321		Multifunkční energetický výukový pavilon		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0298		298						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Střední odborné učiliště energetické		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou				Organizace zřízené, založené hl.m. Prahou		chybí		44		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39598		1		11/1/06		39325		10/15/07		9/30/07		8/7/65		8/7/65		2,112,123.46		1,334,830.05		777,296.49		- 0		- 0		- 0										6868250		3/27/84		2,527,630.00		- 0		- 0		- 0		13,736,510.00		13,736,510.00		- 0																																																												Ne		4/14/09		0						256				SRR r.s. hl.města Prahy

		322		Technologie čištění odpadních vod		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0299		299						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Ekonaut o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení				Organizace výzkumu a vývoje		chybí				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39570		1		10/2/06		39174		5/1/07		5/2/07		12/23/07		12/23/07		2,594,679.00		1,639,837.13		954,841.87		- 0		- 0		- 0										4940721		3/16/49		1,818,185.33		- 0		- 0		- 0		9,881,442.00		9,881,442.00		- 0																																																												Ne		6/19/54		0						259				SRR r.s. hl.města Prahy

		323		JAHODA - Centrum komunitních aktivit		CZ.04.2.06/1.3.00.5/0300		300						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		JAHODA		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení				NNO		chybí		5		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39265		1		1/1/07		39113		1/31/07		3/2/07		10/28/95		10/28/95		17,500.00		- 0		- 0		17,500.00		- 0		- 0										300000		12/31/99		- 0		300,000.00		- 0		- 0		600,000.00		600,000.00		- 0																																																												Ne		9/28/42		0						183				SRR r.s. hl.města Prahy

		324		Centrum vývoje biotechnologií - rozšíření kapacit Oddělení růstu a diferenciace buněčných populací FGÚ AV ČR		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0301		301						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Fyziologický ústav Akademie věd České republiky		Veř. výzkumná instituce		Státem zřízená organizace				Organizace výzkumu a vývoje		chybí		346		Praha-Libuš		CZ010C547051		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39629		1		6/26/06		39169		4/27/07		4/27/07		1/18/26		5/13/76		324,403.00		205,022.70		119,380.30		- 0		- 0		- 0										12234232		8/3/69		4,502,197.00		- 0		- 0		- 0		24,468,464.00		28,690,384.00		- 0																																																												Ne		5/16/92		0						261				SRR r.s. hl.města Prahy

		325		Zřízení Laboratoře dopravního modelování na ČVUT v Praze, Fakultě dopravní		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0302		302						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		České vysoké učení technické v Praze		Vysoká škola		Organizace zřízená ze zákona				Organizace výzkumu a vývoje		chybí		3320		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		3/1/07		39199		5/15/07		5/27/07		10/29/94		10/29/94		419,085.00		264,861.76		154,223.24		- 0		- 0		- 0										2579449.37		5/14/63		949,237.14		- 0		- 0		- 0		5,158,898.75		5,158,898.75		- 0																																																												Ne		7/30/24		0						268				SRR r.s. hl.města Prahy

		326		Systémy výzkumu pro zlepšení a zkvalitnění dopravy v Praze		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0303		303						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Odbor dopravy		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39386		1		1/1/07		39172		4/20/07		4/30/07		1/21/87		5/7/21		2,286,665.00		1,445,172.24		841,492.76		- 0		- 0		- 0										17619010		3/6/87		6,483,796.00		- 0		- 0		- 0		35,238,020.00		35,318,020.00		- 0																																																												Ne		6/2/78		0						272				SRR r.s. hl.města Prahy

		327		Hodnocení kvality veřejných prostorů pomocí hedonické  metody a prosazování těchto přístupů do praxe		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0304		304						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Ústav informatiky Akademie věd České republiky		Příspěvková organizace		Státem zřízená organizace				Organizace výzkumu a vývoje		chybí		121		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		3/1/07		39325		9/30/07		9/30/07		10/30/63		10/30/63		2,312,685.00		1,461,616.90		851,068.10		- 0		- 0		- 0										5987345		3/29/60		2,203,343.00		- 0		- 0		- 0		11,974,690.00		11,974,690.00		- 0																																																												Ne		8/1/85		0						274				SRR r.s. hl.města Prahy

		328		Barrande I - Vědecko-výzkumné centrum kulturního dědictví České republiky		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0305		305						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Národní muzeum		Příspěvková organizace		Státem zřízená organizace				Organizace výzkumu a vývoje		chybí		646		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		1/21/05		39233		5/31/07		6/30/07		7/17/84		7/17/84		5,239,172.13		3,311,186.08		1,927,986.06		- 0		- 0		11,065,319.73										14310000		8/17/61		5,266,000.00		- 0		- 0		30,223,234.00		58,843,234.00		59,158,234.00		- 0																																																												Ne		11/23/58		0						277				SRR r.s. hl.města Prahy

		329		Vybudování univerzitního Centra pro ekonomický výzkum zdravotnictví (CEVeZ)		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0306		306						2		2.1				2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Univerzita Karlova v Praze		Vysoká škola		Organizace zřízená ze zákona				Organizace výzkumu a vývoje		chybí				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		1/1/07		39172		3/31/07		4/30/07		7/28/57		7/28/57		1,325,387.42		662,693.79		662,693.79		- 0		- 0		- 0										7872387		12/5/76		3,936,194.00		- 0		- 0		- 0		15,744,775.00		15,744,775.00		- 0																																																												Ne		9/23/07		0						279				SRR r.s. hl.města Prahy

		330		Inovační biomedicínské centrum ÚEM AV ČR		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0307		307						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Ústav experimentální medicíny Akademie věd České republiky		Příspěvková organizace		Organizace zřízená ze zákona				Organizace výzkumu a vývoje		chybí				Praha-Libuš		CZ010C547051		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		1/1/07		39263		7/31/07		7/30/07		7/24/86		3/14/36		1,796,300.00		1,135,261.60		661,038.40		- 0		- 0		- 0										22673543		4/29/33		8,343,863.80		- 0		- 0		- 0		45,347,086.00		48,296,836.00		- 0																																																												Ne		2/6/56		0						284				SRR r.s. hl.města Prahy

		331		Příprava zasedání Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 7. zasedání a zasedání pro další období do roku 2008		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0308		308						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 23		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39813		1		10/1/06		39066		1/15/07		1/14/07		7/11/14		7/11/14		148,750.00		148,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0										743750		4/25/36		- 0		- 0		- 0		- 0		1,487,500.00		1,487,500.00		- 0		743,750.00		743,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0		1,487,500.00		1,487,500.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/19/72		1487500						514				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		332		Krátký TV dokument o projektu v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0309		309						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 23		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39051		1		9/1/06		39051		12/31/06		12/30/06		11/25/62		11/25/62		29,750.00		29,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0										29750		6/13/81		- 0		- 0		- 0		- 0		59,500.00		59,500.00		- 0		29,750.00		29,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0		59,500.00		59,500.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		11/25/62		59500						590				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		334		Informovanost a praktické postupy		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0310		310						3		3.2				3.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Regionální rada regionu soudržnosti Praha				Organizace zřízená ze zákona				Regionální rada regionu soudržnosti Praha		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39629		1		10/23/06		39325		9/28/07		9/30/07		7/13/16		7/13/16		350,000.00		- 0		350,000.00		- 0		- 0		- 0										750000		12/31/99		750,000.00		- 0		- 0		- 0		1,500,000.00		1,500,000.00		- 0																																																												Ne		11/9/06		0						591				CRR - NUTS II Praha

		335		Nákup technického vybavení pro pracovníky ŘO JPD2 (NB&PC)		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0311		311						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí		500						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39113		1		11/22/06		39113		2/28/07		3/2/07		4/23/68		4/23/68		49,000.00		49,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										49000		2/25/34		- 0		- 0		- 0		- 0		98,000.00		98,000.00		- 0		49,000.00		49,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		98,000.00		98,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/23/68		98000						519				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		336		Příprava řídící dokumentace OPPK		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0312		312						3		3.2				3.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Regionální rada regionu soudržnosti Praha				Organizace zřízená ze zákona				Regionální rada regionu soudržnosti Praha		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39263		1		8/15/06		39141		3/31/07		3/30/07		5/15/21		5/15/21		150,000.00		- 0		150,000.00		- 0		- 0		- 0										500000		12/31/99		500,000.00		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00		- 0																																																												Ne		11/26/37		0						593				CRR - NUTS II Praha

		337		Zabezpečení realizace vybraných procesů implementace GS na podporu MSP - CMZRB - 1. kolo		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0313		313						3		3.1				3.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Ministerstvo pro místní rozvoj - OŘOS				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		7/1/05		39082		1/31/07		1/30/07		3/13/20		3/13/20		95,000.00		95,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										95000		2/5/60		- 0		- 0		- 0		- 0		190,000.00		190,000.00		- 0																																																												Ne		3/13/20		0						520				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		338		High-tech technologie a konkurenceschopnost ve výrobě plošných spojů		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0314		314				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		PragoBoard s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		25		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39202		1		12/1/06		39202		6/2/07		5/30/07		1/8/61		12/24/56		1,460,439.60		730,219.80		730,219.80		- 0		- 0		6,815,384.80										1460439.6		4/8/99		730,219.80		- 0		- 0		6,815,384.80		9,736,264.00		9,774,264.00		- 0																																																												Ne		2/2/97		0						342				MHMP - oddělení GS

		339		Modernizace Informačního Systému Společnosti SPEED PRESS Plus a.s.		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0315		315				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		SPEED PRESS Plus a.s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		79		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		1/1/07		39263		7/2/07		7/30/07		5/1/42		5/1/42		643,320.00		321,660.00		321,660.00		- 0		- 0		3,002,160.00										643320		9/2/80		321,660.00		- 0		- 0		3,002,160.00		4,288,800.00		4,288,800.00		- 0																																																												Ne		9/12/22		0						343				MHMP - oddělení GS

		340		Projekt Průmyslová zóna Horní Počernice		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0316		316				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Whitesoft s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		20		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		11/25/06		39263		7/31/07		7/30/07		5/5/71		1/22/33		703,077.00		351,538.50		351,538.50		- 0		- 0		3,281,026.00										703077		6/22/62		351,538.50		- 0		- 0		3,281,026.00		4,687,180.00		5,577,744.00		- 0																																																												Ne		11/30/49		0						344				MHMP - oddělení GS

		341		Modernizace a rozšíření výrobní kapacity PEKAŘSTVÍ MORAVEC		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0317		317				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Pekařství Moravec s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		34		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39172		1		2/19/07		39172		4/30/07		4/30/07		9/25/54		7/25/74		628,650.00		314,325.00		314,325.00		- 0		- 0		2,933,700.00										628650		8/3/60		314,325.00		- 0		- 0		2,933,700.00		4,191,000.00		4,987,290.00		- 0																																																												Ne		5/14/42		0						345				MHMP - oddělení GS

		342		Modernizace firmy GUARANT International za účelem zefektivnění stávajících služeb, rozšíření pracovních míst a nabízených služeb		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0318		318				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		GUARANT International spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		29		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		1/1/07		39263		7/31/07		7/30/07		12/21/73		12/21/73		228,677.10		114,338.55		114,338.55		- 0		- 0		1,067,159.80										228677.1		1/16/13		114,338.55		- 0		- 0		1,067,159.80		1,524,514.00		1,524,514.00		- 0																																																												Ne		3/10/52		0						346				MHMP - oddělení GS

		343		Modernizace a dovybavení multimediálního klubu Rock Café		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0319		319				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		NOVÝ HORIZONT, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		10		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		1/11/75		10/3/27		648,000.00		324,000.00		324,000.00		- 0		- 0		3,024,000.00										648000		1/29/87		324,000.00		- 0		- 0		3,024,000.00		4,320,000.00		5,140,800.00		- 0																																																												Ne		4/28/48		0						347				MHMP - oddělení GS

		344		eMerite - redakční a publikační systém pro správu internetových stránek orgánů veřejné správy i komerčních firem		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0320		320				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		eMerite, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		1		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39262		1		6/1/07		39262		7/2/07		7/29/07		10/19/55		10/19/55		594,750.00		297,375.00		297,375.00		- 0		- 0		2,775,500.00										594750		3/8/14		297,375.00		- 0		- 0		2,775,500.00		3,965,000.00		3,965,000.00		- 0																																																												Ne		9/26/56		0						348				MHMP - oddělení GS

		345		Pražský hrad - Vikárka		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0321		321				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Euroresta, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		32		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39217		1		12/15/06		39217		7/31/07		6/14/07		2/3/77		2/3/77		623,310.00		311,655.00		311,655.00		- 0		- 0		2,908,780.00										623310		4/12/53		311,655.00		- 0		- 0		2,908,780.00		4,155,400.00		4,155,400.00		- 0																																																												Ne		2/15/13		0						349				MHMP - oddělení GS

		346		Dytron s.r.o. - nákup CNC svislého obráběcího centra		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0322		322				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Dytron s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		67		Praha-Kbely		CZ0109547344		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39202		1		1/1/06		39202		5/2/07		5/30/07		5/26/02		5/26/02		931,500.00		465,750.00		465,750.00		- 0		- 0		4,347,000.00										931500		3/6/75		465,750.00		- 0		- 0		4,347,000.00		6,210,000.00		6,210,000.00		- 0																																																												Ne		9/19/00		0						350				MHMP - oddělení GS

		347		Komerční web server integrující prodej služeb v oblasti turistického ruchu a nemovitostí		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0323		323				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		FirstNet, a.s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39233		1		11/1/06		39233		5/31/07		6/30/07		4/6/78		4/6/78		1,001,400.00		500,700.00		500,700.00		- 0		- 0		4,673,200.00										1001400		11/12/70		500,700.00		- 0		- 0		4,673,200.00		6,676,000.00		6,676,000.00		- 0																																																												Ne		6/23/83		0						351				MHMP - oddělení GS

		348		ACM-4 verze 7.0		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0324		324				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		KPZ elektronik spol. s.r.o.		Společnost s r.o.		Drobný podnikatel				Malý a střední podnik		chybí		8		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/15/06		39263		7/30/07		7/30/07		8/31/69		9/1/73		431,370.00		215,685.00		215,685.00		- 0		- 0		2,013,060.00										431370		7/9/90		215,685.00		- 0		- 0		2,013,060.00		2,875,800.00		3,422,202.00		- 0																																																												Ne		2/5/62		0						352				MHMP - oddělení GS

		349		Rozvoj společnosti pořízením nové technologie		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0325		325				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		GEMA s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		40		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39251		1		12/1/06		39251		6/29/07		7/18/07		8/5/65		2/7/13		274,650.00		137,325.00		137,325.00		- 0		- 0		1,281,700.00										274650		12/24/75		137,325.00		- 0		- 0		1,281,700.00		1,831,000.00		2,178,890.00		- 0																																																												Ne		12/6/03		0						353				MHMP - oddělení GS

		350		Rekonstrukce provozovny společnosti H O S		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0326		326				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		H O S, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Drobný podnikatel				Malý a střední podnik		chybí		3		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/1/06		39263		6/30/07		7/30/07		4/26/39		3/24/28		270,000.00		135,000.00		135,000.00		- 0		- 0		1,260,000.00										270000		8/12/69		135,000.00		- 0		- 0		1,260,000.00		1,800,000.00		2,096,244.00		- 0																																																												Ne		6/19/78		0						354				MHMP - oddělení GS

		351		ppm.navigator		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0327		327				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		ppm.czech s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		9		Praha-Dubeč		CZ010F538205		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		4/28/36		3/28/75		1,466,918.40		733,459.20		733,459.20		- 0		- 0		6,845,619.20										1466918.4		2/21/08		733,459.20		- 0		- 0		6,845,619.20		9,779,456.00		11,737,553.00		- 0																																																												Ne		7/26/32		0						355				MHMP - oddělení GS

		352		Výstavba provozního objektu Rabakovská		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0328		328				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Reton system spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		28		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39478		1		3/1/07		39478		2/29/08		3/1/08		10/24/85		3/6/40		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		8,045,000.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		8,045,000.00		11,045,000.00		13,143,550.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						356				MHMP - oddělení GS

		353		Rekonstrukce kanceláří a sociálního zázemí společnosti AKROS CZ		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0329		329				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		AKROS CZ, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		16		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/1/06		39263		6/30/07		7/30/07		2/28/87		11/9/06		225,000.00		112,500.00		112,500.00		- 0		- 0		1,050,000.00										225000		1/5/08		112,500.00		- 0		- 0		1,050,000.00		1,500,000.00		1,785,000.00		- 0																																																												Ne		1/21/32		0						357				MHMP - oddělení GS

		354		Rozšíření a zkvalitnění služeb BELLAGIO Hotelu Prague		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0330		330				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		WINNYS, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		15		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39233		1		4/2/07		39233		6/29/07		6/30/07		12/7/52		6/19/02		274,067.10		137,033.55		137,033.55		- 0		- 0		1,278,979.80										274067.1		3/7/75		137,033.55		- 0		- 0		1,278,979.80		1,827,114.00		2,174,266.00		- 0																																																												Ne		9/26/00		0						358				MHMP - oddělení GS

		355		Administrativní pracovník pro oddělení JPD 2 - III.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0331		331						3		3.1				3.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39802		1		12/1/06		39802		12/31/08		1/19/09		11/14/39		11/14/39		336,000.00		336,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										336000		12/7/19		- 0		- 0		- 0		- 0		672,000.00		672,000.00		- 0																																																												Ne		11/14/39		0						521				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		356		Právní služby pro oddělení JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0332		332						3		3.1				3.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39782		1		12/1/06		39782		12/31/08		12/30/08		9/16/02		9/16/02		384,000.00		384,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										384000		5/9/51		- 0		- 0		- 0		- 0		768,000.00		768,000.00		- 0																																																												Ne		9/16/02		0						522				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		357		Podpora konečným příjemcům v letech 2007 a 2008 a podpora žadatelům v 6. výzvě programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0333		333						3		3.1				3.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39797		1		1/1/07		39797		12/31/08		1/14/09		10/29/01		10/29/01		2,885,750.00		2,885,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0										2885750		11/29/00		- 0		- 0		- 0		- 0		5,771,500.00		5,771,500.00		- 0																																																												Ne		10/29/01		0						523				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		358		Expertní činnost a poradenství v JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0334		334						3		3.1				3.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39813		1		11/1/06		39202		5/31/07		5/30/07		6/21/84		6/21/84		125,000.00		125,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										500000		12/12/68		- 0		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00		- 0																																																												Ne		11/26/37		0						524				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		359		Rezidence & Wellness Blatov		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0335		335				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		TopResort, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí				Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		2/1/07		39263		7/31/07		7/30/07		2/4/01		2/8/63		1,395,031.52		697,515.76		697,515.76		- 0		- 0		6,510,147.09										1395031.52		9/23/09		697,515.76		- 0		- 0		6,510,147.09		9,300,210.13		11,067,249.16		- 0																																																												Ne		12/6/38		0						359				MHMP - oddělení GS

		361		Nákup nástrojařského obráběcího centra pro zdokonalení výroby		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0337		337				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Osvětlení Černoch s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		19		Praha-Koloděje		CZ010E538353		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		7/10/97		10/16/82		1,215,315.00		607,657.50		607,657.50		- 0		- 0		5,671,470.00										1215315		9/15/63		607,657.50		- 0		- 0		5,671,470.00		8,102,100.00		9,641,499.00		- 0																																																												Ne		11/1/54		0						361				MHMP - oddělení GS

		362		Rozvoj společnosti FEBA manipulační technika spol. s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0338		338				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		FEBA manipulační technika spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Drobný podnikatel				Malý a střední podnik		chybí		4		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39233		1		1/1/07		39233		6/30/07		6/30/07		5/4/65		12/28/64		288,450.00		144,225.00		144,225.00		- 0		- 0		1,346,100.00										288450		11/14/94		144,225.00		- 0		- 0		1,346,100.00		1,923,000.00		2,288,370.00		- 0																																																												Ne		6/30/79		0						362				MHMP - oddělení GS

		363		Pořízení automatické optické inspekce neosazených desek s plošnými spoji		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0339		339				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		MEV PRAHA s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		54		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/1/06		39263		7/20/07		7/30/07		4/26/38		3/6/56		698,865.00		349,432.50		349,432.50		- 0		- 0		3,261,370.00										698865		9/15/56		349,432.50		- 0		- 0		3,261,370.00		4,659,100.00		4,689,100.00		- 0																																																												Ne		11/7/26		0						363				MHMP - oddělení GS

		365		Rozšíření mobilní výroby  MAREKA SERVICES s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0341		341				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		MAREKA SERVICES s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		3		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		1/1/07		39263		6/30/07		7/30/07		8/6/99		10/16/61		299,232.00		149,616.00		149,616.00		- 0		- 0		1,396,416.00										299232		8/19/09		149,616.00		- 0		- 0		1,396,416.00		1,994,880.00		2,373,930.00		- 0																																																												Ne		7/15/38		0						365				MHMP - oddělení GS
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		Vývoj systémového SW pro IP IVR a VM v prostředí Visual Kirké		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0002		1		21711B2013				2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		CIT.CZ, spol. s r.o.		Společnost s r.o.				Podnikající fyzické a právnické osoby		9						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39082		1		38565		39082		39097		39112		4876455		4740283		711000		711000		0		0		0		3318283										711000		711000		0		0		0		3318283		4740283		4876455		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1422000		0		1422000		50338.0650642501

		Vývoj systémového SW pro IP monitoring		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0001		2		21711B2012				2		2.3				2.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		CIT.CZ, spol. s r.o.		Společnost s r.o.				Podnikající fyzické a právnické osoby		9						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38656		1		38139		38656		38686		38686		3296852		3180224		476999.89		476999.89		0		0		0		2226223.9		38747		440000		Schválena		38814		477000		477000		0		0		0		2226224		3180224		3296852		0		477000		477000		0		0		0		2226224		3180224		3296852		411388.43								411388.43								1919812.64		0		411388.43		0		0		0		1919812.64		2331201.07		2331201.07										Ne		954000		954000		954000		33771.1069418387

		Přestavba kina Čas v Horních Počernicích na divadlo Pohoda		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0003		3						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		97						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38990		1		38473		38656		38671		38686		5557832		5557832		2778916		1508951.38		1100450.75		169513.87		0		0										10184433		5530147.1		4033035.5		621250.4		0		0		20368866		20368866		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		20368866		0		20368866		721047.329108995

		Výtahy ve stanici metra Florenc B - bezbariérové zpřístupnění		CZ.04.2.06/1.1.00.1/0004		4		21711B1002				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost				Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		12991						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39202		1		38596		38807		38821		38837		42958147		42958147		21479073.5		14219146.66		7259926.84		0		0		0		38821		21478759.62		Schválena		38854		29845000		19757390		10087610		0		0		0		59690000		59690000		62667039		29794636		19724050		10070588		0		0		0		59589274		59589274		21478759.62								14218938.87		7259820.75								0		14218938.87		7259820.75		0		0		0		21478759.62		21478759.62										Ne		59690000		59589274		59589274		2109429.50192927

		Zkvalitnění veřejné infrastruktury ve vybraných lokalitách městské části Praha 12 – Etapa 2005		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0005		5		21711B1012				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Městská část Praha 12		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část								Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38625		1		38473		38625		38640		38655		5413159		5413159		2706579.5		1470000		1071805.4		165101.5		0		0		38631		2323412		Schválena		38667		2756579.5		1496822.7		1091605.5		168151.3		0		0		5513159		5513159		3574122		2706579.5		1469672.6		1071805.4		165101.34		0		0		5413158.84		5413158.84		4646824						2323412		1322469		920071.15		141728						2323412		1322469		920071.15		141728		0		0		4707680.15		4707680.15										Ne		5513159		5413158.84		5413158.84		191623.025239832

		Web Grid Praha 1		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0006		6		21711B2003				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		344						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39098		1		38718		38960		38990		38990		14839202		12597202		6298595.96		1284913.34		4220070.23		793622.47		0		0		38973		5803210		Prijata		38973		8980000		1831920		6016616		1131480		0		0		17960016		21154866		16580600		8980000		1831920		6016616		1131480		0		0		17960016		21154866																				0		0		0		0		0		0		0		0		38973.5709068287								Ne		17960016		17960016		17960016		635775.284080852

		Výstavba nového zařízení "CHRÁNĚNÉHO KOMUNITNÍHO BYDLENÍ" pro duševně hendikepované se zajištěním služeb psychosociální rehabilitace v rámci rozšíření projektu "PSYCHOSOCIÁLNÍ SÍTĚ"		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0007		7		21711B1004				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Nadace Bona		Nadace				NNO		2						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39171		1		38442		38595		38625		38625		1304688		1304688		652344		354222.79		298121.21		0		0		0		38650		652344.25		Schválena		38656		5577880.5		3028789.1		2549091.3		0		0		0		11155760.9		11569360.9		15193325.67		5577880.5		3028789.1		2549091.3		0		0		0		11155760.9		11569360.9		652344.25						652344.25		354222.93		298121.32								2049449.05		1112850.83		936598.22		0		0		0		4098898.1		4098898.1										Ne		11155760.9		11155760.9		11155760.9		394908.170200715

		Vybudování geografického informačního systému organizace IROP		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0008		8						2		2.3				2.3		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Inženýrská realitní organizace Praha		Příspěvková organizace				Příspěvková organizace		18						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38990		1		38231		38990		38306		39020		2738485		2738485		1369242.5		0		1369242.5		0		0		0										1369242.5		0		1369242.5		0		0		0		2738485		2738485		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		2738485		0		2738485		96940.9536620765

		Kulturní a sociálně komunikační centrum Slunečný dvůr		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0009		9						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Slunečný dvůr, o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.				NNO				Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38656		1		38412		38656		38656		38686		9994160		9994160		4944880		2685069.84		2259810.16		0		0		104400										4944880		2685069.84		2259810.16		0		0		104400		9994160		9994160		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9889760		0		9889760		350092.392651067

		Rokytka - Rekonstrukce Velkého Počernického rybníka		CZ.04.2.06/1.2.00.1/0010		10		21711B1006				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha ( Odbor ochrany prostředí MHMP )		Obec nebo m.část hl.m.				Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38928		1		38275		38656		38657		38686		24918082		24918082		12459041		5581649.99		6877391.01		0		0		0		38686		8598714.5		Schválena		38705		36774519.5		16474985		20299534.5		0		0		0		73549039		73549039		9999999		36774519.5		16474985		20299534		0		0		0		73549038.5		73549038.5		8598714.5						8598714.5		3852224.1		4746490.4								8598714.5		12640476.8		15574873.2		0		0		0		36814064.5		36814064.5										Ne		73549039		73549038.5		73549038.5		2603597.95036992

		Reintegrační centrum Sblížení pro diagnostiku a terapii syndromu zavržení rodiče		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0011		11						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů		Sdruž.(svaz,spolek,spol.				NNO								Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38625		1		38412		38625		38625		38655		21458240		21458240		10654120		5785187		4868933		0		0		150000.01										10654120		5785187		4868933		0		0		150000		21458240		21458240		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		21308240		0		21308240		754300.683210025

		Poradenské centrum Prosperita		CZ.04.2.06/2.1.00.1/0012		12		21711B2005				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Prosperita, o.p.s.		Obecně prospěšná spol.				NNO		5						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39216		1		38487		38913		38944		38943		18636338		18636338		9115107.8		5851899.2		3263208.6		0		0		406122.41		38944		17745069.55		Prijata		38951		10324350		6628232.7		3696117.3		0		0		460000		21108700		21108700		15746401		10324350		6628233		3696117		0		0		460000		21108700		21108700																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		20648700		20648700		20648700		730953.308081702

		multifunkční energetický výukový pavilon		CZ.04.2.06/2.1.00.1/0013		13		21711B2006				2		2.1				2.1		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Střední odborné učiliště energetické		Příspěvková organizace				Příspěvková organizace		44						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39051		1		38355		39051		39055		39081		9951200		9951200		4975600		3194335		1781265		0		0		0										4975600		3194335		1781265		0		0		0		9951200		9951200		0		4975600		3194335		1781265		0		0		0		9951200		9951200																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9951200		9951200		9951200		352267.336896881

		Víceúčelové sportoviště s rekreační plochou		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0014		14		21711B1008				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Střední odborné učiliště elektrotechnické Praha 9		Příspěvková organizace				Příspěvková organizace		50						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38686		1		38523		38686		38687		38716		2798000		2798000		1399000		839400		559600		0		0		0		38695		1398333		Schválena		38730		1399000		839400		559600		0		0		0		2798000		2798000		1857163		1399000		839400		559600		0		0		0		2798000		2798000		1398333.4						1398333.4		839000		559333.2								1398333.4		839000		559333.2		0		0		0		2796666.6		2796666.6										Ne		2798000		2798000		2798000		99047.753902793

		CENTRUM PRO PŘENOS POZNATKŮ A TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE		CZ.04.2.06/2.1.00.1/0015		15		21711B2007				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Univerzita Karlova v Praze		Vysoká škola				Organizace výzkumu a vývoje		6827						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39202		1		38474		38898		38960		38928		6913000		6713000		2853025		1831642		1021383		0		0		1006950		38960		3836572		Prijata		38960		7778031		4993496		2784535		0		0		2745188		18301250		18701250		0		7778031		4993496		2784535		0		0		2745188		18301250		18701250																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		15556062		15556062		15556062		550676.554922298

		Vybudování přírodního amfiteátru v rámci rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0016		16		21711B1007				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		12						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39045		1		38316		38533		38564		38563		2802960		694960		347480		188667.6		137612.92		21199.41		0		0		38617		347358.92		Schválena		38810		5426746		2946723		2148992		331032		0		0		10853493		10863493		9240106.32		4737000		2572000		1876000		289000		0		0		9474000		11637000		694717.84						347358.92		188615.89		137554.13		21188.89						347358.92		188615.89		137554.13		21188.89		0		0		694717.83		694717.83										Ne		10853493		9474000		9474000		335374.703529329

		Vznik kulturně vzdělávacího a informačního centra městské části Praha 19 s veřejným přístupem k internetu v místní lidové knihovně s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0017		17		21711B2008				2		2.3				2.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Městská část Praha 19		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		76						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38596		1		38108		38596		38626		38626		1969003		1405919		702959.5		0		574725.1		128234.4		0		0		38625		598105.6		Schválena		38733		959501		195738		642866		120898		0		0		1919003		1969003		0		702959.5		0		574725.1		128234.4		0		0		1405919		1969003		598105.6						598105.6				489011.1		109094.5						598105.6		0		489011.1		109094.5		0		0		1196211.2		1196211.2										Ne		1919003		1405919		1405919		49768.8059754328

		Vznik kulturně vzdělávacího, školícího a informačního centra Městské části Praha Vinoř s veřejným přístupem k internetu s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0018		18						2		2.3				2.3		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		5						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38808		1		38139		38808		38838		38838		1073257		1063257		531628		108452		356191		66986		0		0										531628		108452		356191		66986		0		0		1063257		1073257		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1063257		0		1063257		37638.7482742752

		Internetizace veřejných knihoven v Praze		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0019		19		21711B5002				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace				Příspěvková organizace		457						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39052		1		38596		39052		39083		39082		3051000		3051000		1525500		1525500		1525500		0		0		0										1968311.5		0		1968311.5		0		0		0		3936623		3936623		0		1525500		0		1525500		0		0		0		3051000		3051000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		3936623		3051000		3051000		108003.823144182

		Dopravní modelování		CZ.04.2.06/1.1.00.1/0020		20		21711B1011				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ústav dopravního inženýrství hlavního města Prahy		Příspěvková organizace				Další organizace zřízené a založené hl. m. Prahou		66						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39141		1		38443		39141		39169		39171		4000000		3480800		1740400		1152144.8		588255.2		0		0		0										2000000		1324000		676000		0		0		0		4000000		4000000		0		1740400		1152144.8		588255.2		0		0		0		3480800		4000000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		4000000		3480800		3480800		123218.521009593

		Informační centrum Na Chvalské tvrzi		CZ.04.2.06/2.2.00.1/0021		21		21711B2011				2		2.2		2.2.2		2.2.2		86 - realizace předčasně ukončena/zastavena		rejected		rejected		7		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		93						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38533		1		38412		38533		38544		38563		3966204		3966204		1983102		773410		1047078		162614		0		0										1983102		773410		1047078		162614		0		0		3966204		3966204		0		1983102		773410		1047078		162614		0		0		3966204		3966204																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		3966204		3966204		3966204		140401.571737053

		Doplnění sítí technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě Praha - Čakovice		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0022		22		21711B1009				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.				Hlavní město Praha				Praha-Čakovice		CZ0109547310		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39020		1		38626		38959		39020		38989		112412546		94464324		47232161.53		25647063.68		21585097.75		0		0		0		38972		47232130		Schválena		38978		56206273		30520006		25686267		0		0		0		112412546		112412546		94799050		47232162		25647064		21585098		0		0		0		94464324		112412546		47232130								25647000		21585130								0		25647000		21585130		0		0		0		47232130		47232130		38972.5979364583								Ne		112412546		94464324		94464324		3343988.24737159

		Výstavba objektu pro vznik kulturně vzdělávacího, školícího a informačního centra  Městské části Praha Vinoř s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0023		23						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		5		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38807		1		38139		38807		38838		38837		6852868		6842868		3421434		1857839		1354888		208707		0		0										3421434		1857839		1354888		208707		0		0		6842868		6852868		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		6842868		0		6842868		242233.990583737

		Zajištění infrastruktury pro pokračující proces automatizace a internetizace poboček Městské knihovny v Praze		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0024		24						2		2.3				2.3		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace				Příspěvková organizace		457						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38280		1		38169		38280		38353		38310		1928235		1928235		964117		0		964118		0		0		0										964117		0		964118		0		0		0		1928235		1928235		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1928235		0		1928235		68258.5224255726

		Rekonstrukce ulice Broumarská - 1. etapa		CZ.04.2.06/1.1.00.1/0025		25		21711B1010				1		1.1				1.1		86 - realizace předčasně ukončena/zastavena		rejected		rejected		7		Hlavní město Praha - Odbor rozvoje dopravy MHMP		Obec nebo m.část hl.m.				Hlavní město Praha		2280						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38522		1		38285		38522		38523		38552		18520375.22		18520375.22		9260188		6130244		3129948		0		0		0										9260187.61		6130244.2		3129943.41		0		0		0		18520375.22		18520375.22		15563340.52		9260188		6130244		3129943		0		0		0		18520375		18520375																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		18520375.22		18520375		18520375.22		655611.710857022

		Monitorovací výbor JPD 2 - 3. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0026		26						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor řídícího orgánu SROP a  JPD Praha Cíl 2		Org. složka státu				Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38336		1		38261		38336				38366		62067		62067		31033.5		31033.5		0		0		0		0		38560		31033.5		Schválena		38559		31033.5		31033.5		0		0		0		0		62067		62067		62067		31033.5		31033.5		0		0		0		0		62067		62067		31033.5		31033.5				31033.5		31033.5										31033.5		31033.5		0		0		0		0		62067		62067										Ne		62067		62067		62067		2197.1397217601

		Výdaje na kontrolu a kontrolní systémy		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0027		27		21711B3011				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38472		1		38139		38442		38472		38472		178500		178500		89250		0		89250		0		0		0		38925		40687.09		Schválena		38961		89250		0		89250		0		0		0		178500		178500		0		89250		0		89250		0		0		0		178500		178500		40687.09										40687.09								0		0		40687.09		0		0		0		40687.09		40687.09						38987				Ne		178500		178500		178500		6318.8077454069

		Výdaje na přímé řízení projektu		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0028		28		21711B3012				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38466		1		38261		38442		38466		38472		798500		798500		399250		0		399250		0		0		0		38922		53500		Schválena		38961		399250		0		399250		0		0		0		798500		798500		0		399250		0		399250		0		0		0		798500		798500		53498.78										53498.78								0		0		53498.78		0		0		0		53498.78		53498.78						38987				Ne		798500		798500		798500		28266.4873092853

		Zajištění publicity a informovanosti o JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0029		29		21711B3013				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38466		1		38108		38442		38466		38472		606900		606900		303450		0		303450		0		0		0		38924		132297.12		Schválena		38961		303450		0		303450		0		0		0		606900		606900		0		303450		0		303450		0		0		0		606900		606900		132297.1										132297.1								0		0		132297.1		0		0		0		132297.1		132297.1						38979				Ne		606900		606900		606900		21483.9463343835

		Úprava parku v Dolních Měcholupech		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0030		30		21711B1017				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část Praha - Dolní Měcholupy		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		4		Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38898		1		38808		38898		38928		38928		4577139		4577139		2288569.5		1341101.73		791845.05		155623.18		0		0		38929		2099891		Schválena		38954		2375737		1392182		822005		161550		0		0		4751474		4751474		3198795		2288569.5		1341101.5		791845		155623		0		0		4577139		4577139		2097989.5								1229421.8		725904.4		142663.3						0		1229421.8		725904.4		142663.3		0		0		2097989.5		2097989.5										Ne		4751474		4577139		4577139		162028.354986017

		Zkvalitnění veřejné infrastruktury ve vybraných lokalitách městské části Praha 12 - Etapa 2005/2006		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0031		31		21711B1013				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 12		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39416		1		38718		39020		39051		39050		42318020		42318020		21159010		12399179.86		7321017.46		1438812.68		0		0										26073598		15279128		9021465		1773006		0		0		52147197		52147197		46913748		26073598		15279128		9021465		1773006		0		0		52147197		52147197																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		52147197		52147197		52147197		1845983.82243619

		Vytvoření platformy - sítě vědy a výzkumu, za účelem sdílení informací a know-how pro řešení silniční dopravy v Praze na základě partnerství veřejného a soukromého sektoru za podpory vědeckých organizací		CZ.04.2.06/2.3.00.2/0032		32						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		ELTODO EG, a.s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		Podnikající fyzické a právnické osoby		245		Praha		CZ01		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38869		1		38534		38869		38899		38899		624928		600000		90000		0		90000		0		0		420000										90000		0		90000		0		0		420000		600000		624928		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		180000		0		180000		6371.9069701582

		Reintegrační centrum Sblížení pro diagnostiku a terapii syndromu zavržení rodiče		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0033		33						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		NNO				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38807		1		38596		38807		38808		38837		21950670		21950670		10975335		6431546.31		4543788.69		0		0		0										10975335		6431546.31		4543788.69		0		0		0		21950670		21950670		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		21950670		0		21950670		777042.373181352

		Vybudování dětského domova rodinného typu v Praze 15 - Dolních Měcholupech		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0034		34		21711B1014				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		RADOST, obecně prospěšná společnost		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		NNO				Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38990		1		38596		38960		38990		38990		5574962		5216590		2328756		1364651		964105		0		0		559078		38982		3693407		Schválena		38985		2328756		1364651		964105		0		0		559078		5216590		5216590		6073094		2328756		1364651		964105		0		0		559078		5216590		5574962		2328456		1364651								964105						559078		0		0		964105		0		0		559078		1523183		1523183		38981.6485766551								Ne		4657512		4657512		4657512		164873.517646642

		Víceúčelové hřiště 24 x 45 Horní Měcholupy		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0035		35		21711B1018				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 15		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		190		Praha 15		CZ010F		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38975		1		38518		38944		38975		38974		4216711		4216711		2108355.5		1235496		729491		143368.5		0		0		38975		2108355.5		Prijata		38975		2179180		1277000		753996		148185		0		0		4358361		4358361		3093628.45		2108355.5		1235496		729491		143368.5		0		0		4216711		4216711																				0		0		0		0		0		0		0		0		38975.4798429398								Ne		4358361		4216711		4216711		149269.390066905

		Rekonstrukce a dostavba areálu sportovních a volnočasových aktivit Hostivař - II etapa		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0036		36		21711B1020				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 15		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		190		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39234		1		38838		38975		39005		39005		19585073		18085073		9042536.5		5298926.39		3128717.63		614892.48		0		0										15663432.5		9178771.5		5419547.5		1065113.5		0		0		31326865		44454865		0		13979439.5		8191951.5		4836886		950602		0		0		27958879		44454865																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		31326865		27958879		27958879		989729.866543949

		Kulturně vzdělávací, školící a informační centrum Praha Vinoř		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0037		37						1		1.3				1.3		33 - náhradní projekt - originál složky předán na CRR		under examination		under examination		5b		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		5		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39082		1		38596		38837		38857		38867		7079220		7071720		3535859.58		2072014.31		1223407.95		240438.16		0		0										4165108		2440754		1441128		283227		0		0		8330217		8345217		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		8330217		0		8330217		294885.376473503

		Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0038		38		21711B1015				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		12		Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39263		1		38626		38990		39021		39020		23060571		21747828		10873914		6372113.6		3762374.24		739426.15		0		0										11337302.5		6643659		3922706		770937.5		0		0		22674605		27338868		22113582.18		11337302.5		6643659		3922706		770937.5		0		0		22674605		27338868																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		22674605		22674605		22674605		802669.298028249

		Centrum inovací a transferu technologií Praha		CZ.04.2.06/2.1.00.2/0039		39		21711B2015				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ceská kosmická kancelár		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		Organizace výzkumu a vývoje		2		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39020		1		38596		38990		39020		39020		26080520		26080520		13040260		8163202.99		4877057.01		0		0		0										13040260		8163203		4877057		0		0		0		26080520		26080520		18730861		13040260		8163203		4877057		0		0		0		26080520		26080520																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		26080520		26080520		26080520		923236.92874084

		Parkový a oddychový areál Běchovice		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0040		40		21711B1019				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha-Běchovice		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Městská část				Praha-Běchovice		CZ010E538060		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39113		1		38565		38776		38804		38806		1312035		1312035		656017.5		314888.4		226982.06		114147.05		0		0		38803		656017.25		Schválena		38852		12383979		5944310		4284857		2154811		0		0		24767957		30167696		24865068		12383979		5944310		4284857		2154811		0		0		24767957		30167696		656017.25								314888.28		226981.97		114147						0		314888.28		3352770.97		1686076		0		0		5353735.25		5353735.25										Ne		24767957		24767957		24767957		876772.876915997

		Kulturní a sociálně komunikační centrum Slunečný dvůr		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0041		41						1		1.3				1.3		33 - náhradní projekt - originál složky předán na CRR		under examination		under examination		5b		Slunečný dvůr, o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		NNO				Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38837		1		38596		38837		38838		38867		10611230		10611230		5305615		3109090.39		2196524.61		0		0		0										5305615		3109090.39		2196524.61		0		0		0		10611230		10611230		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		10611230		0		10611230		375632.057771957

		Inovační a informační centrum využívání technologie geopolymerů v Praze a podpora jejich výzkumu		CZ.04.2.06/2.1.00.2/0042		42		21711B2014				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Česká rozvojová agentura o.p.s		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		Organizace výzkumu a vývoje				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39355		1		38596		38748		38763		38778		3854351		3831851		1915925.5		1199369.36		716556.14		0		0		0		38762		1751309		Schválena		38798		9819380		6146932		3672448		0		0		0		19638760		19746760		1458000		9798090		6133605		3664486		0		0		0		19596181		19704181		1751309						1751309		1096319.5		654989.5								1751309		1096319.5		654989.5		0		0		0		3502618		3502618										Ne		19638760		19596181		19596181		693694.67945768

		Rekonstrukce dětského hřiště ve Vrchlického sadech		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0043		43						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		348		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38671		1		38534		38671		38717		38701		12173700		12173700		6086850		3566894.1		2106050.1		413905.8		0		0										6086850		3566894.1		2106050.1		413905.8		0		0		12173700		12173700		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		12173700		0		12173700		430942.688236752

		Doplnění technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě Praha - Dolní Počernice		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0044		44						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část				Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39141		1		38747		39112		39324		39142		36118521		23596368		11798184		6913735.82		4884448.18		0		0		0										47400000		27776400		19623600		0		0		0		94800000		120850843		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		94800000		0		94800000		3355871.00428334

		Doplnění technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě Praha - Libuš		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0045		45		21711B1016				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39355		1		38838		38960		38990		38990		38000000		13380000		6690000		3920340		2769660		0		0		0		38968		6690000		Schválena		38974		29500000		17287000		12213000		0		0		0		59000000		167501078		134875284		29500000		17287000		12213000		0		0		0		59000000		167501078		6690000								3920000		2770000								0		3920000		2770000		0		0		0		6690000		6690000		38968.5959567477								Ne		59000000		59000000		59000000		2088569.5068852

		Info, publicita, studie a odborné publikace - výroba publikačních materiálů v rámci publicity JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0046		46						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38335		1		38313		38335		38352		38365		96390		96390		48195		48195		0		0		0		0		38510		96390		Schválena		38464		48195		48195		0		0		0		0		96390		96390		96390		48195		48195		0		0		0		0		96390		96390		48195		48195				48195												48195		0		0		0		0		0		48195		48195										Ne		96390		96390		96390		3412.1561825197

		Placená  inzerce ve zvláštní příloze Deníků Bohemia a Moravia "Fondy EU a podnikání"		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0047		47						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		OŘOS - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38467		1		38467		38467		38504		38497		69420		69420		34710		34710		0		0		0		0		38560		34708.75		Schválena		38558		34710		34710		0		0		0		0		69420		69420		69417.5		34710		34710		0		0		0		0		69420		69420		34708.75		34708.75				34708.75		34708.75										34708.75		34708.75		0		0		0		0		69417.5		69417.5										Ne		69420		69420		69420		2457.432121491

		Překlad podkladů  pro 4. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 do anglického jazyka.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0048		48						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38492		1		38460		38488		38518		38518		50000		50000		25000		25000		0		0		0		0		38593		11475		Schválena		38590		25000		25000		0		0		0		0		50000		50000		22950		25000		25000		0		0		0		0		50000		50000		11475		11475				11475		11475										11475		11475		0		0		0		0		22950		22950										Ne		50000		50000		50000		1769.9741583773

		4 skládací letáky JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0049		49						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38397		1		38373		38397		38442		38427		60000		60000		30000		30000		0		0		0		0		38560		30000		Schválena		38559		30000		30000		0		0		0		0		60000		60000		60000		30000		30000		0		0		0		0		60000		60000		30000		30000				30000		30000										30000		30000		0		0		0		0		60000		60000										Ne		60000		60000		60000		2123.9689900528

		Školení pro zaměstnance veřejné správy: Zákon č. 106/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0050		50						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38373		1		38373		38373		38398		38403		7922.5		7922.5		3961.25		3961.25		0		0		0		0		38566		3961.25		Schválena		38559		3961.25		3961.25		0		0		0		0		7922.5		7922.5		7922.5		3961.25		3961.25		0		0		0		0		7922.5		7922.5		3961.25		3961.25				3961.25		3961.25										3961.25		3961.25		0		0		0		0		7922.5		7922.5										Ne		7922.5		7922.5		7922.5		280.4524053949

		Průvodce programem JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0051		51						3		3.2				3.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38502		1		38408		38502		38517		38532		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0										250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0																																																												Ne		500000		0		500000		17699.7415837729

		Studijní stáž zaměřená na Cíl 2, výměna zkušeností s řídícími orgány a zprostředkujícími subjekty - Anglie		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0052		52						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38429		1		38423		38429		38457		38459		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0		38560		159605.25		Schválena		38558		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		319210.5		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		159605.25		159605.25				159605.25		159605.25										159605.25		159605.25		0		0		0		0		319210.5		319210.5										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Inzerce k 2. výzvě v celostátních periodikách a v periodikách neziskového sektoru		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0053		53						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38390		1		38384		38390		38426		38420		226231		226231		113115.5		113115.5		0		0		0		0		38560		113115.5		Schválena		38559		113115.5		113115.5		0		0		0		0		226231		226231		226231		113115.5		113115.5		0		0		0		0		226231		226231		113115.5		113115.5				113115.5		113115.5										113115.5		113115.5		0		0		0		0		226231		226231										Ne		226231		226231		226231		8008.460476477

		Zpracování podkladů a záznamů z 4. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 v českém a anglickém jazyce.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0054		54						3		3.1				3.1		80 - vyřazen - neuzavřena smlouva		rejected		rejected		4b		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38523		1		38498		38523		38548		38553		20000		20000		10000		10000		0		0		0		0										10000		10000		0		0		0		0		20000		20000		0																																																												Ne		20000		0		20000		707.9896633509

		Řízení a implementace - Pořízení technických prostředků pro řízení dokumentace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0055		55						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38352		1		38301		38352		38367		38382		13300		13300		6650		6650		0		0		0		0		38561		5500		Schválena		38559		6650		6650		0		0		0		0		13300		13300		11000		6650		6650		0		0		0		0		13300		13300		5500		5500				5500		5500										5500		5500		0		0		0		0		11000		11000										Ne		13300		13300		13300		470.8131261284

		Monitoring - příprava Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 4. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0056		56						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38498		1		38443		38498		38518		38528		60000		60000		30000		30000		0		0		0		0		38561		26480.25		Schválena		38558		30000		30000		0		0		0		0		60000		60000		52960.5		30000		30000		0		0		0		0		60000		60000		26480.25		26480.25				26480.25		26480.25										26480.25		26480.25		0		0		0		0		52960.5		52960.5										Ne		60000		60000		60000		2123.9689900528

		Zpracování podkladů a záznamů z 3. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 v českém a anglickém jazyce		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0057		57						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38383		1		38359		38383		38426		38413		17635		17635		8817.5		8817.5		0		0		0		0		38561		8817.5		Schválena		38558		8817.5		8817.5		0		0		0		0		17635		17635		17635		8817.5		8817.5		0		0		0		0		17635		17635		8817.5		8817.5				8817.5		8817.5										8817.5		8817.5		0		0		0		0		17635		17635										Ne		17635		17635		17635		624.2698856597

		Konference JPD 2 - 2. výzva		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0058		58						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38400		1		38400		38400		38442		38430		408140		408140		204070		204070		0		0		0		0		38561		204070		Schválena		38560		204070		204070		0		0		0		0		408140		408140		408140		204070		204070		0		0		0		0		408140		408140		204070		204070				204070		204070										204070		204070		0		0		0		0		408140		408140										Ne		408140		408140		408140		14447.9450600021

		Nákup CD labelů pro zajištění distribuce dokumentace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0059		59						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38427		1		38411		38427		38426		38457		2000		2000		1000		1000		0		0		0		0		38561		645.5		Schválena		38558		1000		1000		0		0		0		0		2000		2000		1291		1000		1000		0		0		0		0		2000		2000		645.5		645.5				645.5		645.5										645.5		645.5		0		0		0		0		1291		1291										Ne		2000		2000		2000		70.7989663351

		Analýza potřeb a návrh priorit hl. m. Prahy na následující programové období		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0060		60		21711B3014				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38682		1		38468		38655		38682		38685		499800		499800		249900		0		249900		0		0		0		38922		208250		Schválena		38961		249900		0		249900		0		0		0		499800		499800		350000		249900		0		249900		0		0		0		499800		499800		208250										208250								0		0		208250		0		0		0		208250		208250						38979				Ne		499800		499800		499800		17692.6616871394

		Přímé řízení programu - Expertní činnost a poradenství		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0061		61		21711B3015				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl.m. Prahy		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38655		1		38462		38625		38628		38655		696150		696150		348075		0		348075		0		0		0		38922		83700		Schválena		38964		348075		0		348075		0		0		0		696150		696150		147090.2		348075		0		348075		0		0		0		696150		696150		83700										83700								0		0		83700		0		0		0		83700		83700						38987				Ne		696150		696150		696150		24643.350207087

		Výdaje na technickou podporu		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0062		62		21711B3016				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy - odbor zahraničních vztahů a fondů EU		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38727		1		38504		38717		38727		38747		154700		154700		77350		0		77350		0		0		0		38922		37043		Schválena		38961		77350		0		77350		0		0		0		154700		154700		0		77350		0		77350		0		0		0		154700		154700		37043										37043								0		0		37043		0		0		0		37043		37043						38987				Ne		154700		154700		154700		5476.3000460193

		Inzerce k 3. výzvě v celostátních periodikách		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0063		63						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38533		1		38527		38533		38595		38563		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0		38561		123079.4		Schválena		38558		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		246158.8		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		123079.4		123079.4				123079.4		123079.4										123079.4		123079.4		0		0		0		0		246158.8		246158.8										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Administrativní pracovník pro oddělení JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0064		64						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38776		1		38565		38776		38748		38806		100000		100000		50000		50000		0		0		0		0		38828		32118.5		Schválena		38828		50000		50000		0		0		0		0		100000		100000		0		50000		50000		0		0		0		0		100000		100000		32118.5						32118.5		32118.5										32118.5		32118.5		0		0		0		0		64237		64237										Ne		100000		100000		100000		3539.9483167546

		Tisk dokumentace JPD 2 ke 3. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0065		65						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38594		1		38541		38594		39721		38624		560000		560000		280000		280000		0		0		0		0		38649		277389		Schválena		38646		280000		280000		0		0		0		0		560000		560000		554778		280000		280000		0		0		0		0		560000		560000		277389		277389				277389		277389										277389		277389		0		0		0		0		554778		554778										Ne		560000		560000		560000		19823.7105738256

		Zajištění občerstvení na setkáních ŘO JPD 2 se Zprostředkujícími subjekty v roce 2005		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0066		66						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38874		1		38498		38874		38901		38904		20000		20000		10000		10000		0		0		0		0		38910		9585		Schválena		38910		10000		10000		0		0		0		0		20000		20000		0		10000		10000		0		0		0		0		20000		20000		9585								9585										0		9585		0		0		0		0		9585		9585										Ne		20000		20000		20000		707.9896633509

		Příprava podkladů pro žádost o Grantové schéma na podporu malých a středních podniků formou dotací v rámci implementace Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0067		67		21711B3001				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.				Českomoravská rozvojová a záruční banka		Českomoravská rozvojová a záruční banka		260						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38548		1		38231		38533		38548		38563		262000		262000		131000		131000		0		0		0		0										131000		131000		0		0		0		0		262000		262000		0		131000		131000		0		0		0		0		262000		262000																																												Ne		262000		262000		262000		9274.664589897

		Zabezpečení realizace vybraných procesů implementace GS na podporu malých a středních podniků formou dotací v rámci implementace Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0068		68		21711B3002				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.				Českomoravská rozvojová a záruční banka		Českomoravská rozvojová a záruční banka		260						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38686		1		38548		38640		38671		38670		1000000		1000000		500000		500000		0		0		0		0										500000		500000		0		0		0		0		1000000		1000000		0		500000		500000		0		0		0		0		1000000		1000000																																												Ne		1000000		1000000		1000000		35399.4831675458

		PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY JPD 2, TISK  PROPAGAČNÍCH TISKOVIN		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0069		69						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38717		1		38572		38717		38748		38747		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0		38756		237157		Schválena		38756		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		237157						237157		237157										237157		237157		0		0		0		0		474314		474314										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Analýza monitorovacích indikátorů a ukazatelů JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0070		70						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38686		1		38596		38686		39752		38716		350000		350000		175000		175000		0		0		0		0		38778		162000		Schválena		38778		175000		175000		0		0		0		0		350000		350000		0		175000		175000		0		0		0		0		350000		350000		162000						162000		162000										162000		162000		0		0		0		0		324000		324000										Ne		350000		350000		350000		12389.819108641

		Vytvoření dvou audiovizuálních pořadů o JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0071		71		21711B3017				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy - odbor zahraničních vztahů a fondů EU		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38898		1		38568		38898		38928		38928		523600		523600		261800		0		261800		0		0		0		38944		245140		Schválena		38967		261800		0		261800		0		0		0		523600		523600		490280		261800		0		261800		0		0		0		523600		523600		245140										245140								0		0		245140		0		0		0		245140		245140		38965.6592806366				38979				Ne		523600		523600		523600		18535.169386527

		Publicita pro prioritu 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0072		72		21711B3018				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38635		1		38565		38605		38635		38635		583100		583100		291550		0		291550		0		0		0		38922		290008.6		Schválena		38961		291550		0		291550		0		0		0		583100		583100		487409.4		291550		0		291550		0		0		0		583100		583100		290008.6										290008.6								0		0		290008.6		0		0		0		290008.6		290008.6						38979				Ne		583100		583100		583100		20641.4386349959

		Publicita ke 3. Výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0073		73		21711B3019				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38620		1		38523		38589		38620		38619		148750		148750		74375		0		74375		0		0		0		38924		67163.95		Schválena		38966		74375		0		74375		0		0		0		148750		148750		0		74375		0		74375		0		0		0		148750		148750		67163.95										67163.95								0		0		67163.95		0		0		0		67163.95		67163.95						38979				Ne		148750		148750		148750		5265.6731211724

		Vzdělávací akce pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty v zahraničí		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0076		76						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38665		1		38613		38665		38716		38695		350000		350000		175000		175000		0		0		0		0		38783		113648.08		Schválena		38783		175000		175000		0		0		0		0		350000		350000		0		175000		175000		0		0		0		0		350000		350000		113648.08						113648.08		113648.08										113648.08		113648.08		0		0		0		0		227296.16		227296.16										Ne		350000		350000		350000		12389.819108641

		Školící aktivity pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0077		77						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38818		1		38628		38818		38852		38848		1060000		1060000		530000		530000		0		0		0		0		38860		528468.27		Schválena		38860		530000		530000		0		0		0		0		1060000		1060000		0		530000		530000		0		0		0		0		1060000		1060000		528468.27						528468.27		528468.27										528468.27		528468.27		0		0		0		0		1056936.54		1056936.54										Ne		1060000		1060000		1060000		37523.4521575985

		Seminář "Finanční řízení strukturálních fondů EU"		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0078		78						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR, OŘOS		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38609		1		38607		38609		38625		38639		65000		65000		32500		32500		0		0		0		0		38791		22922.67		Schválena		38791		32500		32500		0		0		0		0		65000		65000		0		32500		32500		0		0		0		0		65000		65000		22922.67						22922.67		22922.68										22922.67		22922.68		0		0		0		0		45845.35		45845.35										Ne		65000		65000		65000		2300.9664058905

		Školení na zadávání veřejných zakázek pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0079		79						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR - OŘOS, oddělení JPD 2		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38601		1		38601		38601		38656		38631		20000		20000		10000		10000		0		0		0		0		38649		3982.5		Schválena		38645		10000		10000		0		0		0		0		20000		20000		0		10000		10000		0		0		0		0		20000		20000		3982.5		3982.5				3982.5		3982.5										3982.5		3982.5		0		0		0		0		7965		7965										Ne		20000		20000		20000		707.9896633509

		Nákup flashdisků za účelem zefektivnění výkonu činností ŘO JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0080		80						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR - odbor 34; oddělení JPD 2		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38671		1		38600		38671		38656		38701		10000		10000		5000		5000		0		0		0		0		38749		4776.5		Schválena		38749		5000		5000		0		0		0		0		10000		10000		0		5000		5000		0		0		0		0		10000		10000		4776.5						4776.5		4776.5										4776.5		4776.5		0		0		0		0		9553		9553										Ne		10000		10000		10000		353.9948316755

		Průvodce projektem JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0081		81						3		3.2				3.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38655		1		38586		38655		38686		38685		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0										250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0																																																												Ne		500000		0		500000		17699.7415837729

		Právní,  administrativní a projektová podpora		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0082		82		21711B3020				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha- Magistrát hl.m. Prahy		Kraj		Obec		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39659		1		38628		39066		39097		39096		1518000		1518000		759000		0		759000		0		0		0										1909500		0		1909500		0		0		0		3819000		3819000		0		1909500		0		1909500		0		0		0		3819000		3819000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		3819000		3819000		3819000		135190.626216857

		Přímé řízení programu-Expertní činnost, poradenství		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0083		83		21711B3021				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl.m. Prahy				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38867		1		38596		38837		38867		38867		824000		824000		412000		0		412000		0		0		0										412000		0		412000		0		0		0		824000		824000		0		412000		0		412000		0		0		0		824000		824000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		824000		824000		824000		29169.1741300577

		Vzdělávací akce pro konečné příjemce pomoci v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0084		84						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38621		1		38621		38621		38656		38651		5000		5000		2500		2500		0		0		0		0		38691		1205.5		Schválena		38691		2500		2500		0		0		0		0		5000		5000		0		2500		2500		0		0		0		0		5000		5000		1205.5		1205.5				1205.5		1205.5										1205.5		1205.5		0		0		0		0		2411		2411										Ne		5000		5000		5000		176.9974158377

		Rozšíření kapacity dokončovacího zpracování tiskovin ve společnosti AF BKK s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0085		85				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		AF BKK, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		80		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38990		1		38614		38990		39005		39020		13899640		11549400		1500000		750000		750000		0		0		8549400.01										1500000		750000		750000		0		0		8549400		11549400		11549400		0		1429000		714500		714500		0		0		8691400		11549400		13899640																																												Ne		3000000		2858000		2858000		101171.722892846

		Vybavení hotelu Kampa Garden		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0086		86				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Accom travel s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		13		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38717		1		38611		38748		38833		38778		6336750		4726341.25		708951.19		354475.59		354475.59		0		0		3308438.88		38833		1426002.38		Schválena		38926		713001.19		356500.59		356500.59		0		0		3327338.88		4753341.25		6336750		3999939		713001.19		356500.59		356500.59		0		0		3327338.88		4753341.25		6336750		713001.19		356500.59		356500.59		713001.19		356500.59		356500.59						3327338.88		713001.19		356500.59		356500.59		0		0		3327338.88		4753341.25		4753341.25										Ne		1426002.37		1426002.37		1426002.37		50479.7468936954

		Výstavba víceúčelové haly pro podporu stavebních činností		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0087		87				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		134		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		39082		1		38355		39082		39082		39112		12400742.3		8301956.3		1089361.48		544680.74		0		544680.74		0		6123233.34										1245293.4		630948.66		0		614344.74		0		5811369.2		8301956		12400742		0		1245293.4		622646.7		622646.7		0		0		5811369.2		8301956		12400742																																												Ne		2490586.8		2490586.8		2490586.8		88165.4855039116

		Novostavba administrativně výrobního objektu		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0088		88				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		Motorgas s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		24						Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		39082		1		38596		39082		39113		39112		18937470		18937470		1499999.99		750000		750000		0		0		15937469.99										1500000		750000		750000		0		0		15937470		18937470		18937470		0		1429000		714500		714500		0		0		16079470		18937470		18937470																																												Ne		3000000		2858000		2858000		101171.722892846

		Přístavba nové administrativně provozní budovy v areálu MOOPEX a.s., Poděbradská 46, Praha 9 a následné rozšíření společnosti		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0089		89				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MOOPEX a.s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		50		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38868		1		38605		38898		38959		38928		12478141		12478141		1429000		714500		714500		0		0		9620141		38966		2858000		Schválena		38973		1429000		714500		714500		0		0		9620141		12478141		18000000		0		1429000		714500		714500		0		0		9620141		12478141		12478141		1429000		714500		714500		1429000		714500		714500						9620141		1429000		714500		714500		0		0		9620141		12478141		12478141										Ne		2858000		2858000		2858000		101171.722892846

		Rekonstrukce podzemních prostor bývalého klubu Bílý Koníček		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0090		90				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		United Hotel Investments Bohemia, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		4		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38771		1		38587		38849		38867		38879		18376930		3573987.6		536098.14		268049.07		268049.07		0		0		2501791.32		38856		1072196		Schválena		38933		536098.14		268049.07		268049.07		0		0		2501791.32		3573987.6		18376930		0		536098.14		268049.07		268049.07		0		0		2501791.32		3573987.6		18376930		536098.14		268049.07		268049.07		536098.14		268049.07		268049.07						2501791.32		536098.14		268049.07		268049.07		0		0		2501791.32		3573987.6		3573987.6										Ne		1072196.28		1072196.28		1072196.28		37955.1941661652

		Semináře pro ŘO JPD 2 v Bruselu, Evropský týden regionů a měst		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0091		91						3		3.2				3.2		80 - vyřazen - neuzavřena smlouva		rejected		rejected		4b		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38638		1		38635		38638		38716		38668		80000		80000		40000		40000		0		0		0		0										40000		40000		0		0		0		0		80000		80000		0																																																												Ne		80000		0		80000		2831.9586534037

		Rekonstrukce tramvajové trati Sokolovská		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0092		92		21711B1037				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		12848		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38960		1		38504		38898		38960		38928		170205037		114186410		57093205		38709192.99		18384012.01		0		0		0		38918		95802397.99		Schválena		38933		69242000		46946076		22295924		0		0		0		138484000		178361960		142388854.22		57093205		38709193		18384012		0		0		0		114186410		170205037		57093205		3870913								18384012								0		0		18384012		0		0		0		18384012		18384012										Ne		138484000		114186410		114186410		4042139.89875748

		Zlepšení dopravní obslužnosti rozvojového území Vysočany - Sokolovská ulice úsek Balabenka - Na Břehu		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0093		93		21711B1036				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy MHMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		2280		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38960		1		38504		38898		38960		38928		121380596		90157656		45078828		30563445.38		14515382.62		0		0		0		38918		43880423.28		Schválena		38933		45095735		30574908		14520827		0		0		0		90191470		120254260		100507458		45078828		30563445		14515383		0		0		0		90157656		121380596		39826585.28						39826585.28		27002424.82		12824160.46								0		27002424.82		12824160.46		0		0		0		39826585.28		39826585.28										Ne		90191470		90157656		90157656		3191534.42599738

		Divadlo Pohoda - zkvalitnění veřejné infrastruktury v Horních Počernicích		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0094		94						1		1.3				1.3		47 - nevydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		97		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38960		1		38565		38717		38733		38747		7329850		7329850		3664925		2052357.9		1180105.82		432461.28		0		0										28054305		15710410		9033486		3310409		0		0		56108610		56108610		34555537																																																												Ne		56108610		0		56108610		1986215.79524939

		Broumarská - 2.etapa		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0095		95		21711B1038				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39141		1		38701		38960		38974		38990		192275619		189943219		94971609.5		64390751.24		30580858.26		0		0		0		38974		158356790.81		Schválena		38982		99833800		67687316		32146484		0		0		0		199667600		199667600		165804027		99833800		67687316		32146484		0		0		0		199667600		203025780		94372342.5		63984448.2								30387894.3								0		0		30387894.3		0		0		0		30387894.3		30387894.3		38974.5959138889								Ne		199667600		199667600		199667600		7068129.84530426

		Veřejný oddechový a sportovní areál - VOSA		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0096		96		21711B1027				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 12		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39113		1		38838		39082		39113		39112		18000000		18000000		9000000		5040000		2898000		1062000		0		0										9000000		5040000		2898000		1062000		0		0		18000000		18000000		14939332		9000000		5040000		2898000		1062000		0		0		18000000		18000000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		18000000		18000000		18000000		637190.697015824

		Podzemní parkoviště Lovosická - zkvalitnění veřejné infrastruktury v sídlištním komplexu na území městské části Praha 9		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0097		97						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39294		1		38930		39294		39309		39324		125656372		85109774		42554887		23830736.98		13702673.02		5021477.01		0		0										42554887		23830737		13702673		5021477		0		0		85109774		125656372		0																																																												Ne		85109774		0		85109774		3012842.01210662

		Výstavba informačního, poradenského a školícího střediska pro Centrum dalšího rozvoje regionu Praha-Severovýchod		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0098		98		21711B2016				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39203		1		38961		39173		39203		39203		14975000		14975000		7487500		2066550		4163050		1257900		0		0										7487500		2066550		4163050		1257900		0		0		14975000		14975000		0		7487500		2066550		4163050		1257900		0		0		14975000		14975000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		14975000		14975000		14975000		530107.260433998

		Nové městské centrum Prahy 20 - kulturní památka Chvalský zámek		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0099		99		21711B1032				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		17		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39659		1		38961		39171		39189		39201		8436971		8426971		4213485.5		1921349.39		1938203.33		353932.78		0		0										32649406		14888129		15018726		2742551		0		0		65298812		65334512		53481906		32649406		14888129		15018726		2742551		0		0		65298812		65334512																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		65298812		65298812		65298812		2311544.19625473

		Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0100		100		21711B2017				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		12		Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		38838		39082		39113		39112		7973855		7973855		3986927.1		1102784.51		2211947.52		672195.87		0		0										4985457		1378978		2765932		840548		0		0		9970915		10220915		0		4985457		1378978		2765932		840548		0		0		9970915		10220915																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9970915		9970915		9970915		352965.23770753

		Zlepšení kvality podnikatelského prostředí v oblasti cestovního ruchu a sportu výstavbou provozní budovy sportoviště v Praze - Satalicích		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0101		101		21711B2018				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha Satalice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		5		Praha-Satalice		CZ0109538736		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39478		1		38838		38990		39021		39020		25527000		25527000		12763500		3530384.1		7081189.8		2151926.1		0		0										30409500		8411268		16871190		5127042		0		0		60819000		64319000		0		30409500		8411268		16871190		5127042		0		0		60819000		64319000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		60819000		60819000		60819000		2152961.16676697

		Pražský technologický fond		CZ.04.2.06/2.1.00.3/0102		102						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Societas Rudolphina, o.s.		Zájmové sdružení		Občanské sdružení		NNO				Praha		CZ01		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39629		1		38899		39082		39113		39112		2477200		2477200		1238600		782795.2		455804.8		0		0		0										9949400		6288020.8		3661379.2		0		0		0		19898800		19898800		0																																																												Ne		19898800		0		19898800		704407.235654359

		Revitalizace a rozšíření dětského hřiště ve Vrchlického sadech		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0103		103		21711B1024				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		352		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38928		1		38749		38898		38928		38928		12173700		12173700		6086850		3408636		1947792		730422		0		0		38929		8412204.2		Schválena		38954		6086850		3408636		1947792		730422		0		0		12173700		12173700		9150889.31		6086850		3408636		1947792		730422		0		0		12173700		12173700		5392438.5		3019765.5								1725580.3		647092.7						0		0		1725580.3		647092.7		0		0		2372673		2372673										Ne		12173700		12173700		12173700		430942.688236752

		Rozšíření dětského hřiště ve Františkánské zahradě		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0104		104						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38898		1		38808		38898		38930		38928		9295771		9295771		4647885		2602816		1496619		548451		0		0										4647885		2602816		1496619		548451		0		0		9295771		9295771		0																																																												Ne		9295771		0		9295771		329065.48904386

		Regenerace parku na nábřeží Ludvíka Svobody		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0105		105		21711B1028				1		1.2				1.2		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		352		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		38961		39324		39355		39354		36896938		31422938		15711469		6935042.42		7227275.74		1549150.84		0		0										15711469		6934522		7227275		1549672		0		0		31422938		36896938		0		15711469		6934522		7227275		1549672		0		0		31422938		36896938																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		31422938		31422938		31422938		1112355.76480583

		„Nové centrum Klánovic - hřiště pro děti a mládež, zelené plochy pro širokou veřejnost – předpoklad příjemného života a bydlení“		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0106		106		21711B1026				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha KLánovice		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část				Praha-Klánovice		CZ010E538302		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39051		1		38825		39021		39051		39051		10888600		10638600		5319300		2978808		1712814.6		627677.4		0		0										5319300		2978808		1712815		627677		0		0		10638600		10888600		0		5319300		2978808		1712815		627677		0		0		10638600		10888600																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		10638600		10638600		10638600		376600.941626252

		Víceúčelové plochy na sídlišti Petrovice		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0107		107		21711B1023				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha–Petrovice		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část				Praha-Petrovice		CZ010F547395		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39113		1		38961		39082		39112		39112		9916498		9916498		4958249		2776620.43		1596556.18		585073.38		0		0										4958249		2776620		1596556		585073		0		0		9916498		9916498		7773172		4958249		2776620		1596556		585073		0		0		9916498		9916498																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9916498		9916498		9916498		351038.904032001

		Oprava jezu Petrovice		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0108		108		21711B1031				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39081		1		38790		38898		38929		38928		9909346		9909346		4954673		2259329.9		2695342.11		0		0		0		38929		3964952.5		Schválena		38939		4954673		2259330.9		2695342.1		0		0		0		9909346		11566370.2		4887314		4954673		2259330		2695342.1		0		0		0		9909345.1		9909345.1		2723181.6		1241770.8				2723181.6				1481410.8								0		0		1481410.8		0		0		0		1481410.8		1481410.8										Ne		9909346		9909345.1		9909345.1		350785.695068852

		Informační, studijní a vzdělávací centrum Franze Kafky		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0109		109		21711B2019				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Společnost Franze Kafky		Zájmové sdružení		Občanské sdružení		NNO				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39233		1		38869		39202		39233		39232		8977340		8977340		4488670		1617716.67		2870953.33		0		0		0										4488670		1617716.67		2870953.33		0		0		0		8977340		8977340		6999639.89		4488670		1617716.67		2870953.33		0		0		0		8977340		8977340																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		8977340		8977340		8977340		317793.196219335

		Pobřežní III, 1.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0110		110						1		1.1				1.1		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		38961		39355		39370		39385		178337216		178194416		89097208		60407907.02		28689300.98		0		0		0										89097208		60407907		28689301		0		0		0		178194416		178337216		0																																																												Ne		178194416		0		178194416		6307990.22974265

		Pobřežní III, 2.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0111		111						1		1.1				1.1		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39599		1		39022		39599		39615		39629		660678330		321206686		160603343		108889066.88		51714276.12		0		0		0										160603343		108889067		51714276		0		0		0		321206686		660678330		0																																																												Ne		321206686		0		321206686		11370550.6743602

		Mapování a založení klastru cestovního ruchu v Praze		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0112		112						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Asociace českých cestovních kanceláří a agentur		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Sdružení podnikatelů		Podnikatelské združení		2		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39132		1		38838		39132		39172		39162		2218500		2218500		911804		306153		605651		0		0		394892										911804		306153		605651		0		0		394892		2218500		2218500		0																																																												Ne		1823608		0		1823608		64554.7807002018

		Výzkumné a školící centrum aplikací obnovitelných zdrojů - tepelných čerpadel		CZ.04.2.06/2.1.00.3/0113		113		21711B2030				2		2.1				2.1		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		TEPELNÁ ČERPADLA IVT, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Podnikající fyzické a právnické osoby		11		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39537		1		38991		39294		39325		39324		5165611.5		4340850		651127.5		325563.75		325563.75		0		0		3038595										749355		374677.5		374677.5		0		0		3496990		4995700		4995700		0		739410		369705		369705		0		0		3450580		4929400		5865986																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1498710		1478820		1498710		53053.5594180325

		Rekonstrukce Fürstenberské zahrady		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0114		114		21711B1033				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39568		1		38869		39051		39081		39081		43444380		36776916		18388458		8385136.85		10003321.15		0		0		0										75216437		34298695		40917743		0		0		0		150432875		178694971		165493425		75216437		34298695		40917743		0		0		0		150432875		178694971																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		150432875		150432875		150432875		5325246.02640801

		Revitalizace skládky v Dolních Počernicích		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0115		115		21711B1029				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha-odbor správy majetku magistrátu hlavního města Prahy		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39112		1		38884		39081		39112		39111		8833518		8833518		4416759		2014042.1		2402716.9		0		0		0										4514338.5		2058538		2455801		0		0		0		9028677.5		9028677.5		7198981		4416759		2014042		2402717		0		0		0		8833518		8833518																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9028677.5		8833518		8833518		312701.971751212

		Sportovně volnočasový areál Freestyle Park Modřany - revitalizace ploch bývalé výrobny prefabrikátů		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0116		116		21711B1022				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Freestyle Park Modřany		Obecně prospěšná spol.		Občanské sdružení		NNO				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39599		1		38869		38928		38949		38958		8548772		7880827		3707929.1		2354791.11		1353138		0		0		464968.79		38944		6062720		Prijata		38944		27669562.51		17572083.48		10097479.03		0		0		3469723		58808848.02		58808848.02		3500000		27669562		17572083		10097479		0		0		3469723		58808847		69153116																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		55339125.02		55339124		55339124		1958976.38854473

		Stavba č. 0083 Horní Počernice - ČOV Svépravice, etapa 0003 - Evropská		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0117		117		21711B1034				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39721		1		38930		39660		39721		39690		118580085.53		99647130.7		49823565.35		27901196.6		21922368.75		0		0		0										49823565.35		27901196.6		21922368.75		0		0		0		99647130.7		118580085.53		0		49823565.35		27901196.6		21922368.75		0		0		0		99647130.7		118580085.53																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		99647130.7		99647130.7		99647130.7		3527456.92590888

		Maniny - příprava území		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0118		118						1		1.2				1.2		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39629		1		38961		39629		39660		39659		1015392105		324586504		162293252		74005722.91		88287529.09		0		0		0										162293252		74005723		88287529		0		0		0		324586504		1015392105		0																																																												Ne		324586504		0		324586504		11490194.4847605

		Technická vybavenost  Dubeč, etapa 0008 Dubeč - Netlucká		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0119		119		21711B1035				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha-Dubeč		CZ010F538205		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39142		1		38869		39114		39142		39144		16252040		13657176		6828588		3824008.99		3004579.01		0		0		0		38971		12223894.5		Schválena		38975		6828588		3824009		3004579		0		0		0		13657176		16252040		8149263		6828588		3824009		3004579		0		0		0		13657176		16252040		4074631.5		2281793.6								1792837.9								0		0		1792837.9		0		0		0		1792837.9		1792837.9		38971.6758870718								Ne		13657176		13657176		13657176		483456.97192821

		Pobřežní III., 2. etapa - infrastruktura		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0120		120						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39528		1		38950		39528		39559		39558		129968440		85765370		42882685		24014304.03		18868380.97		0		0		0										42882685		24014304		18868381		0		0		0		85765370		129968440		0																																																												Ne		85765370		0		85765370		3036049.77167333

		Pobřežní III. etepa 1. doplnění technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0121		121						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		38961		39355		39370		39385		88123015.26		51730835.1		25865417.55		14484633.83		11380783.72		0		0		0										25865417.55		14484633.83		11380783.72		0		0		0		51730835.1		88123015.26		0																																																												Ne		51730835.1		0		51730835.1		1831244.82636554

		Revitalizace zahrady ZŠ Lyčkovo náměstí 6 Praha 8		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0122		122		21711B1030				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 8		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		353		Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39051		1		38869		39021		39051		39051		8343656		8236248		4118123		1795503		1894337		428285		0		0										4118124		1787266		1894337		436521		0		0		8236248		8343656		5243766		4118124		1787266		1894337		436521		0		0		8236248		8343656																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		8236248		8236248		8236248		291558.922439732

		Revitalizace veřejných prostranství - Karlínské náměstí, Kaizlova sady a park před Invalidovnou		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0123		123		21711B1021				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 8		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		353		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39478		1		38869		39082		39113		39112		45495062		45495062		22747531		9872428.45		10463864.26		2411238.29		0		0										45513740		19752963		20936320		4824457		0		0		91027480		91027480		0		45513637.5		19752918.7		20936273.2		4824445.6		0		0		91027275		91027275																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		91027480		91027275		91027275		3222318.48915006

		Reintegrační centrum Sblížení pro diagnostiku a terapii syndromu zavržení rodiče		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0124		124						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		NNO				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39081		1		38749		39081		39082		39111		17730150		17730150		8865075		4964442		3900633		0		0		0										8865075		4964442		3900633		0		0		0		17730150		17730150		0																																																												Ne		17730150		0		17730150		627638.146483061

		"Multifunkční centrum Dolní Chabry" - revitalizace statku na Hrušovanském náměstí		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0125		125		21711B1025				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Chabry		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		8		Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39478		1		38838		39089		39106		39119		10030032.18		9927392.43		4963696.22		2263445.47		2283300.26		416950.48		0		0										33104618.8		15095706.17		15228124.65		2780787.98		0		0		66209237.6		67348326.32		0		33104618.8		15095706.17		15228124.65		2780787.98		0		0		66209237.6		67348326.32																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		66209237.6		66209237.6		66209237.6		2343772.79195724

		Analýza dopadu projektů pro udělení výjimky z vybraného území		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0126		126						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Státem zřízená organizace		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		38635		39082		39113		39112		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0										250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Inzerce v mimořádné příloze MF Dnes Budoucnost Prahy a v celostátní příloze LN věnované Praze		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0127		127						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38650		1		38621		38650		38716		38680		200000		200000		100000		100000		0		0		0		0		38691		84988.85		Schválena		38691		100000		100000		0		0		0		0		200000		200000		0		100000		100000		0		0		0		0		200000		200000		84988.85		84988.85				84988.85		84988.85										84988.85		84988.85		0		0		0		0		169977.7		169977.7										Ne		200000		200000		200000		7079.8966335091

		Příprava Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 5. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0128		128						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38701		1		38649		38701		38747		38731		107977.5		107977.5		53988.75		53988.75		0		0		0		0		38769		53988.75		Schválena		38769		53988.75		53988.75		0		0		0		0		107977.5		107977.5		0		53988.75		53988.75		0		0		0		0		107977.5		107977.5		53988.75						53988.75		53988.75										53988.75		53988.75		0		0		0		0		107977.5		107977.5										Ne		107977.5		107977.5		107977.5		3822.3476937237

		Inzerce ke 4. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0129		129						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38701		1		38649		38701		38716		38731		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0		38762		241966.7		Schválena		38761		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		241966.7						241966.7		241966.7										241966.7		241966.7		0		0		0		0		483933.4		483933.4										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Tisk dokumentace JPD 2 ke 4. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0130		130						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38701		1		38649		38701		38716		38731		181191.78		181191.78		90595.89		90595.89		0		0		0		0		38756		90595.89		Schválena		38756		90595.89		90595.89		0		0		0		0		181191.78		181191.78		0		90595.89		90595.89		0		0		0		0		181191.78		181191.78		90595.89						90595.89		90595.89										90595.89		90595.89		0		0		0		0		181191.78		181191.78										Ne		181191.78		181191.78		181191.78		6414.0953662076

		Výjezdní zasedání ŘO JPD 2 a jeho zprostředkujících subjektů		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0131		131						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38685		1		38657		38685		38716		38715		100000		100000		50000		50000		0		0		0		0		38771		5500		Schválena		38770		50000		50000		0		0		0		0		100000		100000		0		50000		50000		0		0		0		0		100000		100000		5500						5500		5500										5500		5500		0		0		0		0		11000		11000										Ne		100000		100000		100000		3539.9483167546

		Podpora projektovým žadatelům ve 4. výzvě JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0132		132						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR - odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38748		1		38657		38748		38791		38778		594000		594000		297000		297000		0		0		0		0		38859		267750		Schválena		38859		297000		297000		0		0		0		0		594000		594000		0		297000		297000		0		0		0		0		594000		594000		267750						267750		267750										267750		267750		0		0		0		0		535500		535500										Ne		594000		594000		594000		21027.2930015222

		Expert na přípravu a řízení projektů TA JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0133		133						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39051		1		38681		39051		39082		39081		590000		590000		295000		295000		0		0		0		0										295000		295000		0		0		0		0		590000		590000		0		295000		295000		0		0		0		0		590000		590000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		590000		590000		590000		20885.695068852

		Monitoring a hodnocení programu JPD2 v Centru pro regionální rozvoj ČR - r.2005		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0134		134						3		3.2				3.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Centrum pro regionální rozvoj ČR				Centrum pro regionální rozvoj		Centrum pro regionální rozvoj ČR								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38717		1		38596		38717		38748		38747		440000		440000		220000		220000		0		0		0		0										220000		220000		0		0		0		0		440000		440000		0																																																												Ne		440000		0		440000		15575.7725937201

		Zabezpečení kapacit pro řízení a implementaci programu JPD 2 v Centru pro regionální rozvoj ČR pro rok 2005		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0135		135						3		3.1				3.1		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Centrum pro regionální rozvoj České republiky				Centrum pro regionální rozvoj		Centrum pro regionální rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38717		1		38353		38717		38748		38747		1000000		1000000		500000		500000		0		0		0		0										500000		500000		0		0		0		0		1000000		1000000		0																																																												Ne		1000000		0		1000000		35399.4831675458

		Expert na projektové řízení individuálních projektů v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0136		136						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		38691		39082		39113		39112		590000		590000		295000		295000		0		0		0		0										295000		295000		0		0		0		0		590000		590000		0		295000		295000		0		0		0		0		590000		590000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		590000		590000		590000		20885.695068852

		Propagace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0137		137		21711B3005				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38929		1		38596		38898		38929		38928		1100000		1100000		550000		0		550000		0		0		0		38944		541880.52		Schválena		38965		550000		0		550000		0		0		0		1100000		1100000		0		550000		0		550000		0		0		0		1100000		1100000		541880.52										541880.52								0		0		541880.52		0		0		0		541880.52		541880.52		38965.6159133912				38979				Ne		1100000		1100000		1100000		38939.4314843003

		Zabezpečení kapacit pro řízení a implementaci programu JPD 2 v ŘO JPD 2 do r. 2008		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0138		138						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39813		1		38718		38748		38776		38778		113850		113850		56925		56925		0		0		0		0		38785		11885		Schválena		38797		2049300		2049300		0		0		0		0		4098600		4098600		0		2049300		2049300		0		0		0		0		4098600		4098600		11885						11885		11885										132374		191979.5		0		0		0		0		324353.5		324353.5										Ne		4098600		4098600		4098600		145088.321710503

		Zabezpečení odpovídajícího technického vybavení pro řízení a implementaci programu JPD 2 v ŘO JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0139		139						3		3.1				3.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		MMR - Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38837		1		38749		38837		38868		38867		513270		513270		256635		256635		0		0		0		0										256635		256635		0		0		0		0		513270		513270		0																																																												Ne		513270		0		513270		18169.4927254062

		Publicita I. GS		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0140		140		21711B3003				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Odd. Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39113		1		38548		38610		38737		38640		176000		176000		88000		0		88000		0		0		0										300000		0		300000		0		0		0		600000		600000		0		300000		0		300000		0		0		0		600000		600000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		600000		600000		600000		21239.6899005275

		Implementace I. GS		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0141		141		21711B3004				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Oddělení Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39095		1		38763		38799		38820		38829		250000		250000		125000		0		125000		0		0		0										250000		0		250000		0		0		0		500000		500000		0		250000		0		250000		0		0		0		500000		500000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Nákup technického vybavení pro zefektivnění výkonu práce zaměstnanců ŘO JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0142		142		2170130062				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		MMR - Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38929		1		38687		38929		38959		38959		210000		210000		105000		105000		0		0		0		0										105000		105000		0		0		0		0		210000		210000		0		105000		105000		0		0		0		0		210000		210000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		210000		210000		210000		7433.8914651846

		Rekultivace kolodějské lokality "Skála" - přeměna území ze skládky na park		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0143		143		21711B1039				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Koloděje		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		3		Praha-Koloděje		CZ010E538353		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		38412		39051		39082		39081		2111949.33		2111949.33		1055974.67		481524.45		485748.35		88701.87		0		0										9523436.84		4342687.21		4380780.95		799968.69		0		0		19046873.69		19046873.69		0		9523436.84		4342687.21		4380780.95		799968.69		0		0		19046873.69		19046873.69																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		19046873.69		19046873.69		19046873.69		674249.484583525

		Broumarská - 1.etapa		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0144		144		21711B1043				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		38327		38929		38960		38959		23278608		23278608		11639304		7891448		3747856		0		0		0		38960		18313611.69		Schválena		38961		11639304		7891448		3747856		0		0		0		23278608		23278608		17954738.54		11639304		7891448		3747856		0		0		0		23278608		23278608		10913952.14		7399659.55								3514292.59								0		0		3514292.59		0		0		0		3514292.59		3514292.59										Ne		23278608		23278608		23278608		824050.692059896

		Křižíkova 7.etapa - Thámova		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0145		145		21711B1044				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		38635		38960		38990		38990		12172010		12172010		6086005		4126311		1959694		0		0		0		38978		9752649.26		Schválena		38979		6086005		4126311		1959694		0		0		0		12172010		12172010		8822581		6086005		4126311		1959694		0		0		0		12172010		12172010		5812067.5		3940581.76								1871485.74								0		0		1871485.74		0		0		0		1871485.74		1871485.74		38979.4951577199								Ne		12172010		12172010		12172010		430882.863110199

		Šaldova ulice		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0146		146		21711B1045				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravyMagistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39113		1		38628		38929		38960		38959		37289844		37289844		18644922		12641257.27		6003664.73		0		0		0		38958		30211376.5		Schválena		38967		18689547		12671513		6018034		0		0		0		37379094		37379094		29525375		18689547		12671513		6018034		0		0		0		37379094		37379094		18004396.01		12206980.49								5797415.52								0		0		5797415.52		0		0		0		5797415.52		5797415.52										Ne		37379094		37379094		37379094		1323200.60887111

		SSZ Průmyslová - Ke Kablu		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0147		147		21711B1042				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha		1850		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		38643		38929		38960		38959		7252983		6550484		3275242		2220614		1054628		0		0		0		38960		5495855.94		Schválena		38967		3275242		2220614		1054628		0		0		0		6550484		6550484		5439993		3275242		2220614		1054628		0		0		0		6550484		7252983		3275241.9		2220614								1054627.9								0		0		1054627.9		0		0		0		1054627.9		1054627.9		38967.4178062153								Ne		6550484		6550484		6550484		231883.748097278

		Pobřežní III, 1.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0148		148		21711B1050				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		38961		39325		39355		39355		171494176		167805176		83902588		56885954.66		27016633.34		0		0		0										89651434		60783672		28867762		0		0		0		179302868		183015668		0		89651434		60783672		28867762		0		0		0		179302868		183015668																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		179302868		179302868		179302868		6347228.85765868

		Pobřežní III, 2. etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0149		149						1		1.1				1.1		47 - nevydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		39022		39263		39294		39293		181786544		177759544		88879772		60260485.77		28619286.23		0		0		0										142595840		96679980		45915860		0		0		0		285191680		289309080		0																																																												Ne		285191680		0		285191680		10095638.0756841

		Posílení infrastruktury pro cestovní ruch městské části Praha - Březiněves		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0150		150						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Březiněves		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		3		Praha-Březiněves		CZ0108538124		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39386		1		39022		39172		39187		39202		5437056.45		5437056.45		2718528.23		777499.07		1484316.41		456712.74		0		0										6998215.07		2001489.51		3821025.43		1175700.13		0		0		13996430.14		13996430.14		0																																																												Ne		13996430.14		0		13996430.14		495466.39314666

		Městský kamerový systém hlavního města Prahy		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0151		151		21711B1063				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39447		1		38856		38960		38990		38990		54003510		54003510		27001755		15120982.91		11880772.09		0		0		0		38972		52102484		Schválena		38974		44973105		25184939		19788166		0		0		0		89946210		89946210		75571106		44973105		25184939		19788166		0		0		0		89946210		89946210		26051242		14588695.52								11462546.48								0		0		11462546.48		0		0		0		11462546.48		11462546.48		38974.6340011921								Ne		89946210		89946210		89946210		3184049.34687954

		Multimediální prezentační, školící a kulturně-společenské centrum v Klánovicích – podpora využívání možností vysokorychlostního internetu všemi obyvateli obce		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0152		152		21711B2020				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Klánovice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část				Praha-Klánovice		CZ010E538302		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39082		1		38808		39051		39082		39081		2760343		2760343		1380170.95		273273.96		930235.87		176661.95		0		0										1380171.5		273274		930236		176661.5		0		0		2760343		2760343		0		1380171		273274		930236		176662		0		0		2760343		2760343																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		2760343		2760343		2760343		97714.7155651528

		Revitalizace památkově chráněného objektu SO 03 v areálu zámku Ctěnice na gastronomickou a ubytovací kapacitu		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0153		153		21711B2026				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Pražská informační služba		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace				Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39568		1		38808		38960		38990		38990		21933280		20462460		10231230		2741969.64		7489260.36		0		0		0		38960		11696044.73		Schválena		38979		34105526		9140281		24965245		0		0		0		68211052		73113991		52773506		34105526		9140281		24965245		0		0		0		68211052		73113991		9224010.04		2472034.69								6751975.35								0		0		6751975.35		0		0		0		6751975.35		6751975.35		38966.4640300116								Ne		68211052		68211052		68211052		2414635.98711459

		Multifunkční energetický výukový pavilon		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0154		154						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Střední odborné učiliště energetické		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		44		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39506		1		38777		39041		39056		39071		4210500		4210500		2105250		1330316.92		774933.08		0		0		0										6704950		4236888		2468062		0		0		0		13409900		13409900		0																																																												Ne		13409900		0		13409900		474703.529328472

		Výstavba sdružené vodovodní, kanalizační a plynové přípojky v katastrálním území Vinoř		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0155		155						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Pražská informační služba		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace				Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		38808		38960		38990		38990		14397627		13432139		6716069		3760999		2955071		0		0		0										6716069		3760999		2955071		0		0		0		13432139		14397627		0																																																												Ne		13432139		0		13432139		475490.778434635

		Regionální komunikační servis		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0156		156		21711B2023				2		2.3				2.3		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		190		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39721		1		38990		39113		39141		39143		5272235.5		5272235.5		2636117.75		516678.74		1776743.42		342695.59		0		0										4658850		913134		3140065		605651		0		0		9317700		9317700		0		4658850		913134		3140065		605651		0		0		9317700		9317700																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9317700		9317700		9317700		329841.764310241

		Dopravní hriště na sídlišti Prosek		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0157		157		21711B1049				1		1.3				1.3		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		39052		39386		39416		39416		17954180		17954180		8977090		5027170.01		2890623		1059297		0		0										8977090		5027170		2890623		1059297		0		0		17954180		17954180		0		8977090		5027170		2890623		1059297		0		0		17954180		17954180																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		17954180		17954180		17954180		635568.692697087

		Internetové centrum Prosek		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0158		158		21711B2025				2		2.3				2.3		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		190		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39660		1		38899		39021		39051		39051		5644051		5644051		2822025.12		553116.39		1902045.09		366864.42		0		0										3661927		717737		2468139		476052		0		0		7323855		7323855		0		3661927		717737		2468139		476052		0		0		7323855		7323855																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		7323855		7323855		7323855		259260.681794046

		Revitalizace pěší zóny na sídlišti Prosek - 1. etapa		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0159		159		21711B1048				1		1.3				1.3		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39355		1		39052		39325		39355		39355		11417334		11417334		5708666		3196854		1838191		673623		0		0										5708666		3196854		1838191		673623		0		0		11417334		11417334		0		5708666		3196854		1838191		673623		0		0		11417334		11417334																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		11417334		11417334		11417334		404167.722751248

		Inovační centrum a podnikatelský inkubátor		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0160		160						2		2.1				2.1		41 - ex ante kontrola v pořádku		under examination		Doporučen RR		5b		Technologické inovační centrum ČKD Praha		Zájm.sdružení práv.osob		Obecně prospěšná společnost		Podnikající fyzické a právnické osoby				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		38899		39294		39326		39324		142487618		120166591		60083295.5		37972642.76		22110652.74		0		0		0										71283761.5		45051337.27		26232424.23		0		0		0		142567523		168453184		0																																																												Ne		142567523		0		142567523		5046816.63067719

		Centrum pro výzkum transferových cen		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0161		161						2		2.1				2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Centrum pro výzkum transferových cen		Zájmové sdružení		Občanské sdružení		Příspěvková organizace				Praha 3		CZ0103		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		38899		38990		38992		39020		1410883		1410883		698026.04		441152.41		256873.55		0		0		14831										9413069		5949059		3464009		0		0		200000		19026137		19026137		0																																																												Ne		18826137		0		18826137		666435.51984141

		Přenos výsledků projektů vědy a výzkumu do praxe v oblasti Inteligentních dopravních systémů na základě spolupráce vysoké školy a podnikatelského subjektu		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0162		162						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní		Vysoká škola		Organizace zřízená ze zákona		Organizace výzkumu a vývoje		3696		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		38899		39021		39052		39051		5101220		5096220		2548110		1610405.52		937704.48		0		0		0										7400878		4677354.9		2723523.1		0		0		0		14801756		14831756		0																																																												Ne		14801756		0		14801756		523974.512372119

		Rekonstrukce Domu pánů z Kunštátu a Poděbrad		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0163		163						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha - odbor správy majetku Magistrátu hlavního města Prahy		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39051		1		38671		38944		38961		38974		13614041		11440371		5720185.5		1533009.74		4187175.76		0		0		0										9563474.5		2563011.2		7000463.3		0		0		0		19126949		22761069		0																																																												Ne		19126949		0		19126949		677084.109172006

		Vývoj systémového SW pro zařízení IP typu IVR a VM		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0164		164						2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		CIT.CZ, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Podnikající fyzické a právnické osoby		9		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39507		1		38869		39113		39171		39143		1691422		1644627		246446.6		246446.6		0		0		0		1151733.79										666000		333000		333000		0		0		3112465		4444465		4567301		0																																																												Ne		1332000		0		1332000		47152.1115791709

		Rekonstrukce Tolcovského dvora		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0165		165						1		1.2				1.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39142		1		38869		38961		38971		38991		4623745		4623745		2311872.5		1054213.86		1257658.64		0		0		0										17278800		7879132.8		9399667.2		0		0		0		34557600		34557600		0																																																												Ne		34557600		0		34557600		1223321.17951078

		Zavedení systému aktivní preference na vybraných SSZ pro autobusovou a tramvajovou dopravu		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0166		166		21711B1051				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		12991		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		38839		38960		38990		38990		10859940		9126000		4563000		3093714.02		1469285.98		0		0		0		38974		7620637		Schválena		38975		27223800		18457736.4		8766063.6		0		0		0		54447600		64792644		8544000		27223800		18457736.5		8766063.5		0		0		0		54447600		64792644		4541500		3079137								1462363								0		0		1462363		0		0		0		1462363		1462363		38975.3685214468								Ne		54447600		54447600		54447600		1927416.89971326

		Modernizace kabelové sítě MR Klárov - Štefánikův most		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0167		167		21711B1052				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		12991		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39233		1		38817		38960		38990		38990		67385535		56626500		28313250		19196383.5		9116866.5		0		0		0		38987		47208323.43		Prijata		38989		49873950		33814538		16059412		0		0		0		99747900		118700001		0		49873950		33814538		16059412		0		0		0		99747900		118700001																				0		0		0		0		0		0		0		0		38989.6581165856								Ne		99747900		99747900		99747900		3531024.10704804

		Lanová dráha Petřín - sanace zárubních zdí		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0168		168		21711B1062				1		1.1				1.1		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		12991		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39051		1		38869		38960		38990		38990		59248726		49788845		24894422		16878418.01		8016004.94		0		0		0										26286922		17822533		8464390		0		0		0		52573845		62562876		39947103		26286922		17822533		8464390		0		0		0		52573845		62562876																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		52573845		52573845		52573845		1861086.94113066

		Revitalizace Čimického rybníka		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0169		169		21711B1053				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		38292		38929		38960		38959		7133076		7133076		3566538		1626341.3		1940196.7		0		0		0		38946		5189235.69		Schválena		38961		3566538		1626341.3		1940196.7		0		0		0		7133076		7133076		5656591		3566538		1626341.3		1940196.7		0		0		0		7133076		7133076		3564035.5		1625200.19								1938835.31								0		0		1938835.31		0		0		0		1938835.31		1938835.31										Ne		7133076		7133076		7133076		252507.203794825

		Zajištění přítoku do nádrže Černý Most - revitalizace		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0170		170		21711B1059				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39233		1		38869		39051		39081		39081		4084599		4084599		2042299.5		931288.57		1111010.93		0		0		0										6375582.5		2907265.6		3468316.9		0		0		0		12751165		12751165		0		6375582.5		2907265.6		3468316.9		0		0		0		12751165		12751165																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		12751165		12751165		12751165		451384.650784099

		Nábřeží Na Františku - opěrná zeď včetně náplavky		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0171		171		21711B1041				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39113		1		38825		38960		38990		38990		93975490		93975490		46987745		21426411.72		25561333.28		0		0		0		38987		67927607.26		Prijata		38989		47906425		21845329.8		26061095.2		0		0		0		95812850		95812850		0		47906425		21845329.8		26061095.2		0		0		0		95812850		95812850																				0		0		0		0		0		0		0		0		38989.6622856134								Ne		95812850		95812850		95812850		3391725.37080959

		Regenerace plochy pro výstavbu multifunkčního sportoviště v MČ Praha - Satalice		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0172		172						1		1.2				1.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha Satalice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		5		Praha-Satalice		CZ0109538736		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39447		1		38961		39202		39233		39232		19195000		19195000		9597500		4376460		4414850		806190		0		0										21359000		9739704		9825140		1794156		0		0		42718000		46158000		0																																																												Ne		42718000		0		42718000		1512195.12195122

		Letní scéna Chvalský zámek – zlepšení kvality života a veřejné infrastruktury v MČ Praha 20		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0173		173						1		1.3				1.3		32 - zařazen mezi náhradní projekty		under examination		under examination		4b		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		17		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39538		1		38869		39325		39355		39355		8472685		8464685		4232342.34		2370111.71		1362814.15		499416.8		0		0										13225625		7406350		4258651		1560625		0		0		26451251		26467251		0																																																												Ne		26451251		0		26451251		936360.614535028

		Kulturně vzdělávací, školící a informační centrum Praha Vinoř		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0174		174		21711B1040				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		5		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39293		1		38899		39113		39141		39143		6288482		6280982		3140490.37		1758674.96		1011238.1		370577.94		0		0										4165108		2332461		1341165		491483		0		0		8330217		8345217		0		4165108		2332461		1341165		491483		0		0		8330217		8345217																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		8330217		8330217		8330217		294885.376473503

		Revitalizace vodního systému v zámeckém parku v Dolních Počernicích		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0175		175						1		1.2				1.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		12		Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39325		1		38961		39202		39233		39232		3580839		3530839		1765419.5		805031.53		812092.68		148295.3		0		0										3004475		1370041		1382058		252376		0		0		6008950		6078950		0																																																												Ne		6008950		0		6008950		212713.724379624

		Centrum vzdělávání a veřejného internetu Praha 14		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0176		176		21711B2029				2		2.3				2.3		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská část Praha 14		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část				Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39294		1		38869		39141		39172		39171		2188910		1915210		957605		189414.46		644659.69		123531.05		0		0										4928319		974822		3317744		635753		0		0		9856638		10711008		0		4928319		974822		3317744		635753		0		0		9856638		10711008																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9856638		9856638		9856638		348919.890969592

		Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0177		177						2		2.3				2.3		32 - zařazen mezi náhradní projekty		under examination		under examination		4b		Hlavní město Praha , Odbor informatiky MHMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		38777		38960		38975		38990		3751832		3751832		1875916		371327.09		1504588.91		0		0		0										6310124		1249404.5		5060719.5		0		0		0		12620248		12620248		0																																																												Ne		12620248		0		12620248		446750.256646253

		3D Praha – Informační centrum pro podporu cestovního ruchu		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0178		178						2		2.2		2.2.2		2.2.2		32 - zařazen mezi náhradní projekty		under examination		under examination		4b		Česká centra		Příspěvková organizace		Státem zřízená organizace		Příspěvková organizace		113		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		38698		38898		38929		38928		6477312.27		6477312.27		2914790.52		978688.79		1936101.73		0		0		647731.23										16844522.52		5655825.08		11188697.44		0		0		3743227.23		37432272.27		37432272.27		0																																																												Ne		33689045.04		0		33689045.04		1192574.78282417

		Vzdělávací a informační centrum při SOŠ pro administrativu EU – rozvoj služeb a zlepšení sociální soudržnosti		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0179		179						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie		Školské zařízení		Hlavní město Praha		Příspěvková organizace				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39202		1		38899		39113		39141		39143		16999741		16949741		8474870.5		4745927.36		3728943.14		0		0		0										13341520		7471251		5870269		0		0		0		26683040		26783040		0																																																												Ne		26683040		0		26683040		944565.82533895

		Rekonstrukce zdi Lobkovické zahrady s přilehlým schodištěm v parku na Petříně		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0180		180		21711B1060				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		38565		38929		38960		38959		17541144		17541144		8770572		3999381.01		4771190.99		0		0		0		38946		12731964.99		Schválena		38959		8770572		3999381		4771191		0		0		0		17541144		17541144		12347330		8770572		3999381		4771191		0		0		0		17541144		17541144		8744481.45		3987483.54								4756997.91								0		0		4756997.91		0		0		0		4756997.91		4756997.91										Ne		17541144		17541144		17541144		620947.431767496

		Revitalizace Kyjského rybníka		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0181		181		21711B1061				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39660		1		38899		39202		39232		39232		5157728		5157728		2578864		1175961.98		1402902.02		0		0		0										44973724		20508018.1		24465705.9		0		0		0		89947448		89947448		0		44973724		20508018.1		24465705.9		0		0		0		89947448		89947448																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		89947448		89947448		89947448		3184093.1714397

		Kulturní a sociálně komunikační centrum Slunečný dvůr		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0182		182						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Slunečný Dvůr, o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		NNO				Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39142		1		38777		38960		38960		38990		7436100		7366100		3683050		2062508		1620542		0		0		0										5347860		2994801.6		2353058.4		0		0		0		10695720		10765720		0																																																												Ne		10695720		0		10695720		378622.960104782

		Revitalizace sociálního zařízení na Střeleckém ostrově včetně doplňkových funkcí a odstranění bariér		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0183		183						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Střelák		Obecně prospěšná spol.		Občanské sdružení		NNO				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39082		1		38838		39082		39107		39112		5254326		4415400		2077445.7		1319321.52		758124.18		0		0		260508.6										2077445.7		1319321.52		758124.18		0		0		260508.6		4415400		5254326		0																																																												Ne		4154891.4		0		4154891.4		147081.008177281

		Poradenské centrum pro financování inovací v MSP		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0184		184						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Institut pro evropské a národní strategie		Spol.zájmová org.druž.		Občanské sdružení		NNO		1		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		38869		38961		38968		38991		5703111		5703111		2851555.5		1802182.84		1049372.66		0		0		0										5872409		3711362		2161047		0		0		0		11744818		11744818		0																																																												Ne		11744818		0		11744818		415760.487096888

		Internet pro podnikání na Praze 9		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0185		185						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Centrum pro veřenou politiku, občanské sdružení		Spol.zájmová org.druž.		Občanské sdružení		Profesní združení		2		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39583		1		38852		38944		38945		38974		4860239		4860239		2430119.5		1535835.43		894284.07		0		0		0										5897426		3727173		2170253		0		0		0		11794852		11794852		0																																																												Ne		11794852		0		11794852		417531.664837693

		CITT Praha - Praktické využití GMES		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0186		186						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Česká kosmická kancelář		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		Organizace výzkumu a vývoje		5		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39293		1		38961		39294		39294		39324		26872720		26872720		13436360		8411162		5025198		0		0		0										13436360		8411162		5025198		0		0		0		26872720		26872720		0																																																												Ne		26872720		0		26872720		951280.39930617

		Centrum celoživotního vzdělávání v elektrotechnice a IT		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0187		187		21711B2027				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Střední škola slaboproudé elektrotechniky		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		50		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39721		1		38975		39416		39447		39446		25089260		25089260		12544630		7928208.67		4616421.33		0		0		0										19988920		12633000		7355920		0		0		0		39977840		39977840		0		19988920		12633000		7355920		0		0		0		39977840		39977840																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		39977840		39977840		39977840		1415194.87415484

		Interoperabilní nadstavba elektronických spisových služeb úřadů a organizací správy města		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0188		188		21711B2024				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39568		1		38808		39005		39036		39035		714000		714000		357000		70686		286314		0		0		0										15297509.5		3028906.88		12268602.62		0		0		0		30595019		32295886		0		15297509.5		3028906.88		12268602.62		0		0		0		30595019		32295886																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		30595019		30595019		30595019		1083047.86010124

		Systém sdílení vybraných okruhů informací webových prezentací subjektů HMP		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0189		189		21711B2022				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha		CZ0100554782		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39507		1		38808		38960		38990		38990		2063000		2063000		1031500		204237		827263		0		0		0		38989		457336.5		Prijata		38989		3984000		788832		3195168		0		0		0		7968000		7968000		0		3984000		788832		3195168		0		0		0		7968000		7968000																				0		0		0		0		0		0		0		0		38989.6609974537								Ne		7968000		7968000		7968000		282063.081879005

		Modrý klíč - chráněná pracoviště pro lidi s mentálním postižením I.		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0190		190		21711B2021				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Škola SPMP MODRÝ KLÍČ, organizační jednotka sdružení		Org.jednotka sdružení		Občanské sdružení		NNO		60		Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39325		1		38930		39113		39143		39143		11284636		11284636		5174005.61		1814005.24		3360000.37		0		0		936624.79										13101263		4593299.5		8507963.5		0		0		2371658		28574184		28574184		0		13101263		4593299.5		8507963.5		0		0		2371658		28574184		28574184																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		26202526		26202526		26202526		927555.87808418

		Virtuální turistické informační centrum		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0191		191						2		2.2		2.2.2		2.2.2		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Czech Efficient Learning Node		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		NNO		10		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39447		1		38961		39202		39203		39232		3922400		3922400		1961200		549136		1086504.8		325559.2		0		0										3956500		1107820		2191901		656779		0		0		7913000		7913000		0																																																												Ne		7913000		0		7913000		280116.11030479

		DigiForm -systém  a služba pro tvorbu a správu digitálních formulářů		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0192		192						2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha		2071		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38944		1		38720		38913		38937		38943		4319830		4319830		2159915		427663.17		1732251.83		0		0		0										2159915		427663		1732252		0		0		0		4319830		4319830		0																																																												Ne		4319830		0		4319830		152919.749371659

		Internet pro Pražany		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0193		193						2		2.3				2.3		35 - originál složky předán CRR		under examination		Doporučen RR		5b		HLAVNÍ MĚSTO PRAHA		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		4. výzva		004		39203		1		38749		38926		38926		38956		82114829		69004058		34502028.52		6831401.81		27670627.67		0		0		0										37302974		7385989		29916986		0		0		0		74605949		88781079		0																																																												Ne		74605949		0		74605949		2641012.03582428

		Pražské centrum inovací a vzdělávání České stavební akademie		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0194		194		21711B2028				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		ABF - Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství		Nadace		Nadace a nadační fondy		NNO		5		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		38930		39113		39143		39143		10407500		8821000		4410500		2787436		1623064		0		0		0										12070000		7628240		4441760		0		0		0		24140000		28726600		0		12070000		7628240		4441760		0		0		0		24140000		28426400																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		24140000		24140000		24140000		854543.523664555

		Multimediální portál vzdělávacích a informačních služeb pro neziskový sektor		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0195		195						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Prosperita o.p.s.		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		10		Praha		CZ01		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39386		1		38838		38960		38960		38990		7758200		6590600		3130535.36		619845.28		2510689.37		0		0		329530										4416788		874523		3542264		0		0		464925		9298500		10570500		0																																																												Ne		8833575		0		8833575		312703.989521753

		Vybudování geografického informačního systému organizace IROP		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0196		196						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Inženýrská realitní organizace Praha		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		19						Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		38261		38990		39005		39020		2690885		2690885		1345442.5		0		1345442.5		0		0		0										1345442.5		0		1345442.5		0		0		0		2690885		2690885		0																																																												Ne		2690885		0		2690885		95255.9382633014

		GridNet - vysokorychlostní propojení propojení občanů, podnikatelů a neziskových organizací		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0197		197						2		2.3				2.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39083		1		38777		38899		38930		38929		1530340		1530340		765170		151503.66		514194.24		99472.1		0		0										1300000		257400		873600		169000		0		0		2600000		2600000		0																																																												Ne		2600000		0		2600000		92038.656235619

		Digitální služba Modeler Europrojektů		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0198		198						2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39507		1		38777		38929		38960		38959		2707250		2707250		1353625		268017.75		909636		175971.25		0		0										1750000		346500		1176000		227500		0		0		3500000		3500000		0																																																												Ne		3500000		0		3500000		123898.19108641

		Revitalizace sportovního areálu Masná		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0199		199		21711B1046				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		38596		38960		38990		38990		27658310		27658310		13829155		7744326.99		4452987.99		1631840.01		0		0		38966		13381797.28		Schválena		38971		14164448.5		7932091		4560952.5		1671405		0		0		28328897		28328897		14416933		13829155		7744327		4452988		1631840		0		0		27658310		28328897		8578075.18		4803722.1								2762140.19		1012212.87						0		0		2762140.19		1012212.87		0		0		3774353.06		3774353.06		38967.3655736111								Ne		28328897		27658310		27658310		979089.879287762

		Revitalizace a rozšíření dětského hřiště Kampa		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0200		200		21711B1047				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		38791		38960		38990		38990		8145827		8145827		4072913.5		2280831.56		1311478.15		480603.79		0		0		38981		7358013.24		Schválena		38985		4072913.5		2280831.5		1311478		480604		0		0		8145827		8145827		5796139		4072913.5		2280831.5		1311478		480604		0		0		8145827		8145827		3679006.62		2060243.71								1184640.13		434122.78						0		0		1184640.13		434122.78		0		0		1618762.91		1618762.91		38981.6005258102								Ne		8145827		8145827		8145827		288358.06577224

		Horní Počernice ČOV Svépravice, 2. etapa veřejné splaškové a dešťové kanalizace		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0201		201						1		1.3				1.3		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39538		1		38808		38944		38960		38974		41650000		35000000		17500000		9800000		7700000		0		0		0										76637500		42917000		33720500		0		0		0		153275000		182397250		0																																																												Ne		153275000		0		153275000		5425855.78250558

		TV Horní Počernice, etapa 0014 - kanalizace Otovická, část II.		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0202		202		21711B1054				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha		1850		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39095		1		38931		38960		38990		38990		15754410		13239000		6619500		3706920		2912580		0		0		0		38973		10326420		Schválena		38974		15719500		8802920		6916580		0		0		0		31439000		37412410		27644389		15719500		8802920		6916580		0		0		0		31439000		37412410		6619500		3706920								2912580								0		0		2912580		0		0		0		2912580		2912580		38974.3821104167								Ne		31439000		31439000		31439000		1112924.35130447

		Stavba 0012 Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy, Etapa 0003, část 23 Provizorní ochrana Karlína; dodávka mobilních čerpadel		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0203		203		21711B1056				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		38811		38960		38990		38990		22609990		18999992		9499996		4331998.01		5167997.99		0		0		0		38973		13831994		Schválena		38974		9499996		4331998		5167998		0		0		0		18999992		22609990		18999992		9499996		4331998		5167998		0		0		0		18999992		22609990		9499996		4331998								5167998								0		0		5167998		0		0		0		5167998		5167998		38974.4320364236								Ne		18999992		18999992		18999992		672589.896987504

		Podjezd Chlumecká, komunikace 5, 6, 7		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0204		204		21711B1057				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39187		1		38901		38959		38990		38989		22579605.1		18974458		9487229		6432341.24		3054887.76		0		0		0		38972		15919570.31		Schválena		38974		71902835		48750122		23152713		0		0		0		143805670		173245075		69154759.6		36952379.8		25053713.4		11898666.4		0		0		0		73904759.6		87946663.9		9487229.03		6432000								3054887.75								0		0		3054887.75		0		0		0		3054887.75		3054887.75		38974.4742068287								Ne		143805670		73904759.6		73904759.6		2616190.29346172

		Samoobslužná zařízení pro knihovnické a informační služby MKP.		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0205		205						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		451		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39326		1		38857		39083		39084		39113		7198992		7198992		3599496		0		3599496		0		0		0										5965761		0		5965761		0		0		0		11931522		11931522		0																																																												Ne		11931522		0		11931522		422369.712202202

		Vysokorychlostní komunitní síť pro elektronickou komunikaci s možností univerzálního využití v existujících kolektorových šachtách		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0206		206						2		2.3				2.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		SUP spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Podnikající fyzické a právnické osoby		3		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39449		1		38777		38869		38869		38899		47932		47932		7189.8		7189.8		0		0		0		33552.4										374623.05		374623.05		0		0		0		1748240.9		2497487		2497487		0																																																												Ne		749246.1		0		749246.1		26522.9247052993

		Pobřežní III. etapa 1. infrastruktura		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0207		207		21711B1055				1		1.2				1.2		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39385		1		38961		39325		39355		39355		86371957		50707623		25353811.5		11561338.04		13792473.46		0		0		0										25865417.55		11794630.4		14070787.15		0		0		0		51730835.1		88123015.26		0		25865417.5		11794630.5		14070787		0		0		0		51730835		88123013																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		51730835.1		51730835		51730835.1		1831244.82636554

		Pobřežní III., 2. etapa - infrastruktura		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0208		208						1		1.2				1.2		47 - nevydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		39022		39263		39294		39293		60006701		39273417		19636708.5		8954339.15		10682369.35		0		0		0										42882686		19554505		23328181		0		0		0		85765372		129968440		0																																																												Ne		85765372		0		85765372		3036049.8424723

		Technické zajištění účasti na zahraničních stážích v rámci projektu „Školící aktivity pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty"		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0209		209						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38837		1		38775		38837		38898		38867		950000		950000		475000		475000		0		0		0		0		38910		184649.92		Schválena		38910		475000		475000		0		0		0		0		950000		950000		0		475000		475000		0		0		0		0		950000		950000		184649.92						184649.92		184649.93										184649.92		184649.93		0		0		0		0		369299.85		369299.85								38940		Ne		950000		950000		950000		33629.5090091685

		Letní prohlídky Divadla Na zábradlí		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0210		210						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Divadlo Na zábradlí		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		69		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		38899		38960		38971		38990		539977		503977		251988.5		72068.71		179919.79		0		0		0										251988.5		72068.7		179919.8		0		0		0		503977		539977		0																																																												Ne		503977		0		503977		17840.5253283302

		Papírové archivní boxy na projektovou dokumentaci JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0211		211						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38782		1		38761		38782		38898		38812		119000		119000		59500		59500		0		0		0		0		38870		57954.49		Schválena		38870		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		0		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		57954.49						57954.49		57954.98										57954.49		57954.98		0		0		0		0		115909.47		115909.47										Ne		119000		119000		119000		4212.5384969379

		Expert na webové stránky		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0212		212						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39066		1		38754		39066		39082		39096		119000		119000		59500		59500		0		0		0		0										59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		0		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		119000		119000		119000		4212.5384969379

		Bibliobus do sídlišť		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0213		213		21711B1064				1		1.3				1.3		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		451						Hlavní město Praha		4. výzva		004		39538		1		38944		39506		39538		39536		7429495		7381840		3690920		2066915.2		1624004.8		0		0		0										3767572		2109840		1657731.7		0		0		0		7535143.7		7535143.7		0		3690920		2066915.2		1624004.8		0		0		0		7381840		7429495																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		7535143.7		7381840		7535143.7		266740.192573188

		Rekonstrukce a modernizace veřejné knihovny Ďáblice - nové a kvalitnější služby pro obyvatele sídliště		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0214		214		21711B1058				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		455		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39051		1		38108		38898		38929		38928		11362627		11237527		5618763.5		3146507.5		2472256		0		0		0		38929		8370816.33		Schválena		38971		6155223.5		3446925.16		2708298.34		0		0		0		12310447		12976627		7381453		6085243.5		3407736.3		2677507.2		0		0		0		12170487		12976627		5365907.9		3004908.42								2360999.48								0		0		2360999.48		0		0		0		2360999.48		2360999.48		38971.3701332523								Ne		12310447		12170487		12170487		430828.949697334

		Nákup technického vybavení		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0215		215		21711B3022				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Oddělení Grantových schémat z EU				Obec		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38838		1		38749		38808		38838		38838		120000		120000		60000		0		60000		0		0		0										60000		0		60000		0		0		0		120000		120000		0		60000		0		60000		0		0		0		120000		120000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		120000		120000		120000		4247.9379801055

		Inovace grafického manuálu pro publicitu v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0216		216						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		38768		38960		38990		38990		357000		357000		178500		178500		0		0		0		0		38975		130900		Schválena		38978		178500		178500		0		0		0		0		357000		357000		0		178500		178500		0		0		0		0		357000		357000		130900								130900										0		130900		0		0		0		0		130900		130900		38975.5838282755								Ne		357000		357000		357000		12637.6154908138

		Pořízení dálkově řízeného tiskového stroje		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0217		217				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Střední škola polygrafická Praha, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		50		Praha-Petrovice		CZ010F547395		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		38898		1		38764		38898		38930		38928		8249427.02		8249427.02		1237414.05		618707.03		618707.03		0		0		5774598.91		38926		2417651		Schválena		38947		1208825.5		604412.75		604412.75		0		0		5641185.79		8058836.79		9590015.78		0		1208825.5		604412.75		604412.75		0		0		5641185.79		8058836.79		9590015.78		1208825.75		604412.75		604412.75		1208825.5		604412.75		604412.75						5641185.79		1208825.5		604412.75		604412.75		0		0		5641185.79		8058836.79		8058836.79										Ne		2417651		2417651		2417651		85583.5958795002

		Centrum českých delikates Patriot-x		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0218		218				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		Daja spol.s.r.o		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		25		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		38990		1		38343		38959		38990		38989		8580		8580		1287		643.5		643.5		0		0		6006										1287		643.5		643.5		0		0		6006		8580		8580		0		1287000		643500		643500		0		0		6006000		8580000		8580000																																												Ne		2574		2574000		2574000		91118.2696732628

		Šicí dílna a vzorkovna		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0219		219				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		OPTIMAL INTERIER DESIGN, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		15		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		38990		1		38764		38990		39020		39020		5911920		5015500		752325		376162.5		376162.5		0		0		3510850										752325		376162.5		376162.5		0		0		3510850		5015500		5911920		0		752325		376162.5		376162.5		0		0		3510850		5015500		5911920																																												Ne		1504650		1504650		1504650		53263.8323480477

		Vydavatelské a logistické centrum SEVT		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0220		220				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		SEVT, a. s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		80		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		39355		1		38888		39355		39385		39385		15042000		12641000		1500000.02		749999.38		749999.38		0		0		9640999.96										1500000		750000		750000		0		0		9641000		12641000		15042000		0		1500000		750000		750000		0		0		9641000		12641000		15042000																																												Ne		3000000		3000000		3000000		106198.449502637

		Nákup a implementace komplexního podnikového systému do společnosti METROS s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0221		221				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		METROS, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		38						Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		39082		1		38808		39082		39082		39112		3300000		3300000		495000		247500		247500		0		0		2310000										495000		247500		247500		0		0		2310000		3300000		3300000		0																																																												Ne		990000		0		990000		35045.4883358703

		Rekonstrukce přízemního podlaží v domě U zlatého jednorožce		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0222		222				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		First Czech Restaurant Management Company s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		8		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		38868		1		38777		38868		38873		38898		11376300		8811500		1321725		660862.5		660862.5		0		0		6168050										1321725		660862.5		660862.5		0		0		6168050		8811500		11376300		0		1321725		660862.5		660862.5		0		0		6168050		8811500		11376300																																												Ne		2643450		2643450		2643450		93576.7637792488

		Expert na analýzy v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0223		223						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39447		1		38777		39082		39113		39112		270000		270000		135000		135000		0		0		0		0										295000		295000		0		0		0		0		590000		590000		0		295000		295000		0		0		0		0		590000		590000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		590000		590000		590000		20885.695068852

		Správa dokumentace programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0224		224						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39447		1		38777		38898		38912		38928		100000		100000		50000		50000		0		0		0		0										250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Podpora konečným příjemcům v programu JPD 2 a analýza stavu projektů v JPD 2"		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0225		225						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		38772		39082		39113		39112		2380000		2380000		1190000		1190000		0		0		0		0										1190000		1190000		0		0		0		0		2380000		2380000		0		1190000		1190000		0		0		0		0		2380000		2380000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		2380000		2380000		2380000		84250.7699387589

		Administrativní pracovník pro oddělení JPD 2 v roce 2006		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0226		226						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		38761		39082		39113		39112		130000		130000		65000		65000		0		0		0		0										65000		65000		0		0		0		0		130000		130000		0		65000		65000		0		0		0		0		130000		130000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		130000		130000		130000		4601.932811781

		Příruční archiv dokumentů JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0227		227		21711B3006				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38908		1		38782		38878		38908		38908		120000		120000		60000		0		60000		0		0		0		38944		42882		Schválena		38966		60000		0		60000		0		0		0		120000		120000		0		60000		0		60000		0		0		0		120000		120000		42882										42882								0		0		42882		0		0		0		42882		42882		38966				38987				Ne		120000		120000		120000		4247.9379801055

		Expertní a poradenská činnost III.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0228		228		21711B3007				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39293		1		38749		39263		39293		39293		1080000		1080000		540000		0		540000		0		0		0										540000		0		540000		0		0		0		1080000		1080000		0		540000		0		540000		0		0		0		1080000		1080000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1080000		1080000		1080000		38231.4418209494

		Ex-ante evaluace operačního programu regionu NUTS II - hlavní město Praha pro čerpání podpory z Evropského fondu regionálního rozvoje v programovém období 2007-2013		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0229		229		21711B3008				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		38762		38929		38960		38959		2380000		2380000		1190000		0		1190000		0		0		0		38979		999600		Schválena		38981		1190000		0		1190000		0		0		0		2380000		2380000		1680000		1190000		0		1190000		0		0		0		2380000		2380000		999600										999600								0		0		999600		0		0		0		999600		999600		38981.3405455671								Ne		2380000		2380000		2380000		84250.7699387589

		SEA - Strategické posouzení vlivů realizace operačního programu regionu NUTS II - hlavní město Praha pro čerpání podpory z Evropského fondu regionálního rozvoje v programovém období 2007 - 2013 na životní prostředí		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0230		230		21711B3009				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		38762		38929		38960		38959		2380000		2380000		1190000		0		1190000		0		0		0										1190000		0		1190000		0		0		0		2380000		2380000		0		1190000		0		1190000		0		0		0		2380000		2380000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		2380000		2380000		2380000		84250.7699387589

		Komunikační strategie JPD 2 - Evaluace KAP a mediální analýza		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0231		231		21711B3010				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39021		1		38756		38883		38912		38913		1430000		1430000		715000		0		715000		0		0		0		38944		711025		Schválena		38967		1190000		0		1190000		0		0		0		2380000		2380000		1195000		1190000		0		1190000		0		0		0		2380000		2380000		711025										711025								0		0		711025		0		0		0		711025		711025		38965.6583427431				38979				Ne		2380000		2380000		2380000		84250.7699387589

		Školení pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty - Český a moravský účetní dvůr		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0232		232						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39066		1		38790		38898		38960		38928		38100		38100		19050		19050		0		0		0		0		38960		19034		Schválena		38960		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		0		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		19034								19034										0		19034		0		0		0		0		19034		19034										Ne		119000		119000		119000		4212.5384969379

		Informační letáky JPD 2 – II		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0233		233						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38990		1		38817		38990		39021		39020		238000		238000		119000		119000		0		0		0		0										119000		119000		0		0		0		0		238000		238000		0		119000		119000		0		0		0		0		238000		238000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		238000		238000		238000		8425.0769938759

		Aktualizace procesního modelu ARIS JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0234		234						3		3.2				3.2		05 - chybně načten		rejected		rejected		4a		OŘOS, MMR ČR				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38898		1		38718		38898		38929		38928		450000		450000		225000		225000		0		0		0		0										225000		225000		0		0		0		0		450000		450000		0																																																												Ne		450000		0		450000		15929.7674253956

		Aktualizace procesního modelu ARIS JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0235		235						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		OŘOS, MMR ČR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39066		1		38718		39066		39113		39096		450000		450000		225000		225000		0		0		0		0										225000		225000		0		0		0		0		450000		450000		0		225000		225000		0		0		0		0		450000		450000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		450000		450000		450000		15929.7674253956

		Seminář pro konečné příjemce v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0236		236						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38834		1		38810		38834		38868		38864		119000		119000		59500		59500		0		0		0		0		38909		11148		Schválena		38909		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		0		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		11148						11148		11148										11148		11148		0		0		0		0		22296		22296								38940		Ne		119000		119000		119000		4212.5384969379

		Vzdělávací semináře pro ŘO JPD 2 v zahraničí		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0237		237						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39080		1		38838		39080		39113		39110		595000		595000		297500		297500		0		0		0		0										297500		297500		0		0		0		0		595000		595000		0		297500		297500		0		0		0		0		595000		595000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		595000		595000		595000		21062.6924846897

		Příprava Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 6. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0238		238						3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38898		1		38824		38898		38929		38928		300000		300000		150000		150000		0		0		0		0		38938		76507.85		Schválena		38938		150000		150000		0		0		0		0		300000		300000		0		150000		150000		0		0		0		0		300000		300000		76507.85								76507.85										0		76507.85		0		0		0		0		76507.85		76507.85										Ne		300000		300000		300000		10619.8449502637

		Příprava OPPK 2007-13		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0239		239		21711B3024				3		3.2				3.2		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39294		1		38838		38960		38989		38990		1000000		1000000		500000		0		500000		0		0		0										797500		0		797500		0		0		0		1595000		1595000		0		797500		0		797500		0		0		0		1595000		1595000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1595000		1595000		1595000		56462.1756522355

		Technické vybavení SRR		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0240		240		21711B3025				3		3.1				3.1		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39020		1		38839		38990		39020		39020		400000		400000		200000		0		200000		0		0		0										200000		0		200000		0		0		0		400000		400000		0		200000		0		200000		0		0		0		400000		400000																																												Ne		400000		400000		400000		14159.7932670183

		Podpora projektovým žadatelům ve 5. výzvě programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0241		241						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor 27		Org. složka státu		Státem zřízená organizace		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39021		1		38852		39021		39051		39051		535500		535500		267750		267750		0		0		0		0										267750		267750		0		0		0		0		535500		535500		0		267750		267750		0		0		0		0		535500		535500																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		535500		535500		535500		18956.4232362208

		PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY JPD 2 - II		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0242		242						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39059		1		38930		39059		39113		39089		1190000		1190000		595000		595000		0		0		0		0										595000		595000		0		0		0		0		1190000		1190000		0		595000		595000		0		0		0		0		1190000		1190000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1190000		1190000		1190000		42125.3849693794

		Tisk a grafické zpracování Výroční zprávy za rok 2005 JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0243		243						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38990		1		38880		38990		39021		39020		300000		300000		150000		150000		0		0		0		0										150000		150000		0		0		0		0		300000		300000		0		150000		150000		0		0		0		0		300000		300000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		300000		300000		300000		10619.8449502637

		Multifunkční CDrom o programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0244		244						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38975		1		38880		38975		39005		39005		357000		357000		178500		178500		0		0		0		0										178500		178500		0		0		0		0		357000		357000		0		178500		178500		0		0		0		0		357000		357000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		357000		357000		357000		12637.6154908138

		Inzerce k 5. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0245		245						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38902		1		38880		38902		38990		38932		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0										250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Nákup technického vybavení pro zefektivnění výkonu práce zaměstnanců ŘO JPD 2(PDA)		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0246		246						3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		MMR - odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		38898		38960		38990		38990		60000		60000		30000		30000		0		0		0		0										30000		30000		0		0		0		0		60000		60000		0		30000		30000		0		0		0		0		60000		60000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		60000		60000		60000		2123.9689900528

		Setkávání ŘO JPD 2 se ZS, OGS, žadateli, konečnými příjemci a cílovými skupinami programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0247		247						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor ŘO SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Státem zřízená organizace		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39721		1		38884		39082		39113		39112		100000		100000		50000		50000		0		0		0		0										150000		150000		0		0		0		0		300000		300000		0		150000		150000		0		0		0		0		300000		300000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		300000		300000		300000		10619.8449502637

		Inovace SW produktu ModLyng 1.0 na ModLyng 2.0		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0248		248				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Lynguent s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		6		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39355		1		38898		39355		39355		39385		12625000		11362500		1500000		750000		750000		0		0		8362500										1500000		750000		750000		0		0		8362500		11362500		12625000		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		"Rozšíření nabídky polygrafických služeb o výrobu tiskovin, navazující na na grafické a technické DTP zpracování."		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0249		249				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		T. A. PRINT, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		4		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39021		1		38899		39021		39022		39051		9432000		9432000		1414800		707400		707400		0		0		6602400										1414800		707400		707400		0		0		6602400		9432000		9432000		0																																																												Ne		2829600		0		2829600		100166.377570887

		Přístavba skladové části výrobní haly společností TECOM paper		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0250		250				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		TECOM paper, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		18		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39325		1		38992		39325		39342		39355		12598054		10586600		1500000		750000		750000		0		0		7586600										1500000		750000		750000		0		0		7586600		10586600		12598054		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		Pořízení nové technologie společností GEMA - Infos		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0251		251				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		GEMA - Infos, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		19		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39051		1		38992		39051		39059		39081		4808389		4031000		604650		302325		302325		0		0		2821700										604650		302325		302325		0		0		2821700		4031000		4808389		0																																																												Ne		1209300		0		1209300		42808.5949945131

		Modernizace restauračního vybavení v klubu Rock Café		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0252		252				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		NOVÝ HORIZONT, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		10		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39263		1		38899		39263		39294		39293		5129495		4310500		646575		323287.5		323287.5		0		0		3017350										646575		323287.5		323287.5		0		0		3017350		4310500		5129495		0																																																												Ne		1293150		0		1293150		45776.8416581118

		Vybudování nové výrobně-skladové haly		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0253		253				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		KOMANDOR CZECH REPUBLIC s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		13		Praha-Běchovice		CZ010E538060		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39263		1		39142		39263		39294		39293		21688940		18226000		1500000		749999.99		749999.99		0		0		15226000										1500000		750000		750000		0		0		15226000		18226000		21688940		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		Rozšíření skladových, výrobních a administrativních prostor společnosti OMEGA CZ spol. s r. o. za účelem rozšíření podnikatelských aktivit subjektu		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0254		254				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Omega CZ spol. s r. o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		32		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39141		1		38899		39141		39172		39171		10793512		8480178		1272026.7		636013.35		636013.35		0		0		5936124.6										1272026.7		636013.35		636013.35		0		0		5936124.6		8480178		10793512		0																																																												Ne		2544053.4		0		2544053.4		90058.1755106375

		pracoviště Flame		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0255		255				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		FG Forrest, a. s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		35		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		38960		1		38901		38960		38960		38990		9684800		9684800		1452720		726360		726360		0		0		6779360										1452720		726360		726360		0		0		6779360		9684800		9684800		0																																																												Ne		2905440		0		2905440		102851.074374314

		Rekonstrukce budovy firmy ComAp spol. s r. o. za účelem rozvoje činnosti		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0257		257				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		ComAp, spol . s r. o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		83		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39325		1		38905		39325		39325		39355		13470278		10819561		1500000		750000		750000		0		0		7819561										1500000		750000		750000		0		0		7819561		10819561		13470278		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		Nákup vybavení a rozšíření provozovny AZX s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0259		259				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		AZX s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		9		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39263		1		38899		39263		39294		39293		1651510		1473180		220977		110488.5		110488.5		0		0		1031226										220977		110488.5		110488.5		0		0		1031226		1473180		1651510		0																																																												Ne		441954		0		441954		15644.9431838295

		KAST – Rabakovská		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0260		260				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		KAST spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		63		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39202		1		38908		39202		39233		39232		33758340		21773271		1500000.01		750000		750000		0		0		18773270.99										1500000		750000		750000		0		0		18773271		21773271		33758340		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		"Modernizace a rozšíření výrobní kapacity společnosti KAPATEX"		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0261		261				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		KAPATEX s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		30		Praha-Čakovice		CZ0109547310		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39082		1		39021		39082		39141		39112		1906380		1602000		240300		120150		120150		0		0		1121400										240300		120150		120150		0		0		1121400		1602000		1906380		0																																																												Ne		480600		0		480600		17012.9916103225

		Hotel Delta - Přestavba budovy na hotel		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0263		263				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Vlastimil Kubeš - Pražírny a balírny Kubeš		Fyz.osoba ost.nez. v OR		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik				Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39021		1		38887		39021		39052		39051		25663500		14802500		1500000		750000		750000		0		0		11802500										1500000		750000		750000		0		0		11802500		14802500		25663500		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		Přístavba haly a zázemí pro rozšíření výroby		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0264		264				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		ARCO technik s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		55		Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39294		1		38899		39294		39325		39324		10550000		10550000		1500000		750000		750000		0		0		7550000										1500000		750000		750000		0		0		7550000		10550000		10550000		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		Administrativní pracovník pro JPD 2 se zaměřením na finance		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0265		265						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		38899		39082		39113		39112		170000		170000		85000		85000		0		0		0		0										85000		85000		0		0		0		0		170000		170000		0		85000		85000		0		0		0		0		170000		170000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		170000		170000		170000		6017.9121384828

		Publicita GS II		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0266		266		21711B3026				3		3.2				3.2		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Odd. Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39232		1		38975		39051		39089		39081		250000		250000		125000		0		125000		0		0		0										500000		0		500000		0		0		0		1000000		1000000		0		500000		0		500000		0		0		0		1000000		1000000																																												Ne		1000000		1000000		1000000		35399.4831675458

		Implementace  GS II		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0267		267		21711B3027				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Oddělení Grantových schémat z EU		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39293		1		39083		39113		39172		39143		350000		350000		175000		0		175000		0		0		0										350000		0		350000		0		0		0		700000		700000		0		350000		0		350000		0		0		0		700000		700000																																												Ne		700000		700000		700000		24779.638217282

		Nákup technického vybavení pro ŘO JPD 2 - LCD monitory		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0268		268						3		3.1				3.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39021		1		38945		39021		39051		39051		84000		84000		42000		42000		0		0		0		0										42000		42000		0		0		0		0		84000		84000		0																																																												Ne		84000		0		84000		2973.5565860738

		Zabezpečení kapacit pro řízení a implementaci programu JPD 2 v Centru pro regionální rozvoj ČR v letech 2005 - 2008		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0269		269		21711B3028				3		3.1				3.1		50 - vydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		under examination		Doporučen RR		5b		Centrum pro regionální rozvoj ČR		Příspěvková organizace		Centrum pro regionální rozvoj		Centrum pro regionální rozvoj		53						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39691		1		38353		38960		38990		38990		1458946		1458946		729473		729473		0		0		0		0										4670993		4670993		0		0		0		0		9341986		9341986		0		4670993		4670993		0		0		0		0		9341986		9341986																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9341986		9341986		9341986		330701.476158448

		Monitoring a hodnocení programu JPD2 v Centru pro regionální rozvoj ČR - r.2006-2008		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0270		270		21711B3029				3		3.2				3.2		50 - vydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		under examination		Doporučen RR		5b		Centrum pro regionální rozvoj ČR		Příspěvková organizace		Centrum pro regionální rozvoj		Centrum pro regionální rozvoj ČR		53						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39478		1		38718		38960		38990		38990		1166487		1166487		583243.5		583243.5		0		0		0		0										1880401		1880401		0		0		0		0		3760802		3760802		0		1880401		1880401		0		0		0		0		3760802		3760802																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		3760802		3760802		3760802		133130.447095472

		Evaluace pokroku programu JPD 2 - příčiny nízké absorpční kapacity		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0271		271						3		3.1				3.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39113		1		38943		39113		39172		39143		2284400		2284400		1142200		1142200		0		0		0		0										1142200		1142200		0		0		0		0		2284400		2284400		0																																																												Ne		2284400		0		2284400		80866.5793479415

		Propagace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0272		272						3		3.2				3.2		35 - originál složky předán CRR		under examination		Doporučen RR		5b		Regionální rada regionu soudržnosti Praha				Organizace zřízená ze zákona		Regionální rada regionu soudržnosti Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39447		1		38898		39447		39478		39477		5000000		5000000		2500000		0		2500000		0		0		0										2500000		0		2500000		0		0		0		5000000		5000000		0																																																												Ne		5000000		0		5000000		176997.415837729

		Technické zajištění a služby spojené s fungováním Regionální rady regionu soudržnosti Praha		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0273		273						3		3.1				3.1		35 - originál složky předán CRR		under examination		Doporučen RR		5b		Regionální rada regionu soudržnosti Praha				Organizace zřízená ze zákona		Regionální rada regionu soudržnosti Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39660		1		38961		39660		39691		39690		14000000		14000000		7000000		0		7000000		0		0		0										7000000		0		7000000		0		0		0		14000000		14000000		0																																																												Ne		14000000		0		14000000		495592.764345641

		Fotodokumentace realizovaných projektů v JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0274		274						3		3.2				3.2		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39051		1		38985		39051		39080		39081		95200		95200		47600		47600		0		0		0		0										47600		47600		0		0		0		0		95200		95200		0																																																												Ne		95200		0		95200		3370.0307975504

		Zaměstnanci		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0275		275						3		3.1				3.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Odd. Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39416		1		39052		39416		39477		39446		500000		500000		250000		0		250000		0		0		0										250000		0		250000		0		0		0		500000		500000		0																																																												Ne		500000		0		500000		17699.7415837729





tabulky

		Opatření SMT		3.2

		Číslo etapy		1

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet

		Centrum pro regionální rozvoj ČR		1		1		2

		Hlavní město Praha		12				12

		Ministerstvo pro místní rozvoj		35		4		39

		Celkový součet		48		5		53

		1.1

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Další organizace zřízené a založené hl. m. Prahou		1				1				Další organizace zřízené a založené hl. m. Prahou		1		7		100

		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		5				5				Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		5		36		100

		Hlavní město Praha		8		5		13				Hlavní město Praha		8		57		62

		Celkový součet		14		5		19				Celkový součet		14		100		74

		1.2

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Hlavní město Praha		11		5		16				Hlavní město Praha		11		65		69

		Městská část		6		3		9				Městská část		6		35		67

		Celkový součet		17		8		25				Celkový součet		17		100		68

		1.3

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Hlavní město Praha		6		4		10				Hlavní město Praha		6		21		60

		Městská část		17		6		23				Městská část		17		59		74

		NNO		3		7		10				NNO		3		10		30

		Příspěvková organizace		3		2		5				Příspěvková organizace		3		10		60

		Celkový součet		29		19		48				Celkový součet		29		100		60

		2.1

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		NNO		2		3		5				NNO		2		29		40

		Organizace výzkumu a vývoje		3		4		7				Organizace výzkumu a vývoje		3		43		43

		Organizace zřízené, založené hl.m. Prahou		1		2		3				Organizace zřízené, založené hl.m. Prahou		1		14		33

		Podnikající fyzické a právnické osoby		1				1				Podnikající fyzické a právnické osoby		1		14		100

		Specializované subjekty poradenství a zprostředkování				2		2				Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		0		0		0

		Celkový součet		7		11		18				Celkový součet		7		100		39

		2.2.1

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Malý a střední podnik		11		3		14				Malý a střední podnik		11		100		79

		Celkový součet		11		3		14				Celkový součet		11		100		79

		2.2.2

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Hlavní město Praha				1		1				Hlavní město Praha		0		0		0

		Městská část		3		2		5				Městská část		3		50		60

		NNO		2		1		3				NNO		2		33		67

		Podnikatelské združení				1		1				Podnikatelské združení		0		0		0

		Příspěvková organizace		1		1		2				Příspěvková organizace		1		17		50

		Celkový součet		6		6		12				Celkový součet		6		100		50

		2.3

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Hlavní město Praha		2		1		3				Hlavní město Praha		2		20		67

		Městská část		6		3		9				Městská část		6		60		67

		Podnikající fyzické a právnické osoby		1		4		5				Podnikající fyzické a právnické osoby		1		10		20

		Příspěvková organizace		1		4		5				Příspěvková organizace		1		10		20

		Specializované subjekty poradenství a zprostředkování				1		1				Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		0		0		0

		Celkový součet		10		13		23				Celkový součet		10		100		43

		3.1

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Centrum pro regionální rozvoj		1		1		2				Centrum pro regionální rozvoj		1		3		50

		Hlavní město Praha		10				10				Hlavní město Praha		10		25		100

		Ministerstvo pro místní rozvoj		29		2		31				Ministerstvo pro místní rozvoj		29		73		94

		Celkový součet		40		3		43				Celkový součet		40		100		93

		3.2

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Centrum pro regionální rozvoj ČR		1		1		2				Centrum pro regionální rozvoj ČR		1		2		50

		Hlavní město Praha		12				12				Hlavní město Praha		12		25		100

		Ministerstvo pro místní rozvoj		35		4		39				Ministerstvo pro místní rozvoj		35		73		90

		Celkový součet		48		5		53				Celkový součet		48		100		91
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1_2

						projekty v řízení				schválené projekty				nasmlouvané projekty				realizované výdaje				certifikované výdaje

		rok		alokace		EUR		%		EUR		%		EUR		%		EUR		%		EUR		%

		2005		37534090		14886706		39.7		2537049		6.8		344947		0.9		652875		1.7		0		0.0

		2006		37534090		17966073		47.9		26685570		71.1		15065217		40.1		7002681		18.7		2333577		6.2

		celkem		37534090		17966073		47.9		29222619		77.9		15410164		41.1		7655556		20.4		2333577		6.2

		graf:

				projekty v řízení		schválené projekty		realizované výdaje		certifikované výdaje		%						procenta

		stav k 31.12.2005		14886706		2537049		652875		0		50						100		37534090

		stav k 31.12.2006		17966073		29222619		7655556		2333577		100						106.5697876251		40000000





1_2

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0



alokace 2004-2006

%

projekty v řízení

schválené projekty

realizované výdaje

certifikované výdaje

%

tisíce EUR



1_3

						projekty v řízení				schválené projekty				nasmlouvané projekty				realizované výdaje				certifikované výdaje

		rok		alokace		EUR		%		EUR		%		EUR		%		EUR		%		EUR		%

		2005		27195200		14415584		53.0		6974630		25.6		791956		2.9		291371		1.1		0		0.0

		2006		27195200		1924584		7.1		20076995		73.8		21094724		77.6		11042644		40.6		7915863		29.1

		celkem		27195200		1924584		7.1		27051625		99.5		21886680		80.5		11334015		41.7		7915863		29.1

		graf:

				projekty v řízení		schválené projekty		realizované výdaje		certifikované výdaje		%						procenta

		stav k 31.12.2005		14415584		6974630		291371		0		50						100		27195200

		stav k 31.12.2006		1924584		27051625		11334015		7915863		100						110.3135847503		30000000
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						projekty v řízení				schválené projekty				nasmlouvané projekty				realizované výdaje				certifikované výdaje

		rok		alokace		EUR		%		EUR		%		EUR		%		EUR		%		EUR		%

		2005		31179013		4219437		13.5		5764864		18.5		398441		1.3		41262		0.1		0		0.0

		2006		31179013		16739680		53.7		14784387		47.4		6751390		21.7		4245116		13.6		194120		0.6

		celkem		31793358		16739680		52.7		20549251		64.6		7149831		22.5		4286378		13.5		194120		0.6

		graf:

				projekty v řízení		schválené projekty		realizované výdaje		certifikované výdaje		%						procenta

		stav k 31.12.2005		4219437		5764864		35,809		0		50						100		31793358

		stav k 31.12.2006		16739680		20549251		4,208,925		194120		100						110.0858864924		35000000
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						projekty v řízení				schválené projekty				nasmlouvané projekty				realizované výdaje				certifikované výdaje

		rok		alokace		EUR		%		EUR		%		EUR		%		EUR		%		EUR		%

		2005		5,043,940		0		0.0		3033858		60.1		0		0.0		0		0.0		0		0.0

		2006		5,043,940		0		0.0		2229326		44.2		918341		18.2		277757		5.5		0		0.0

		celkem		5,043,940		0		0.0		5263184		104.3		918341		18.2		277757		5.5		0		0.0

		graf:

				projekty v řízení		schválené projekty		realizované výdaje		certifikované výdaje		%						procenta

		stav k 31.12.2005		0		3033858		0		0		60.1						100		5043940

		stav k 31.12.2006		0		5263184		277757		0		104.3						118.9546267402		6000000

																								5548334
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						projekty v řízení				schválené projekty				nasmlouvané projekty				realizované výdaje				certifikované výdaje

		rok		alokace		EUR		%		EUR		%		EUR		%		EUR		%		EUR		%

		2005		3557188		0		0.0		963024		27.1		963024		27.1		146420		4.1		53083		1.5

		2006		3557188		1192065		33.5		1225870		34.5		1225870		34.5		624332		17.6		444147		12.5

		celkem		3557188		1192065		33.5		2188894		61.5		2188894		61.5		770752		21.7		497230		14.0

		graf:

				projekty v řízení		schválené projekty		realizované výdaje		certifikované výdaje		%						procenta

		stav k 31.12.2005		0		963024		146420		53083		50						100		3557188

		stav k 31.12.2006		1192065		2188894		770752		497230		100						104.0147442306		3700000
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						projekty v řízení				schválené projekty				nasmlouvané projekty				realizované výdaje				certifikované výdaje

		rok		alokace		EUR		%		EUR		%		EUR		%		EUR		%		EUR		%

		2005		1125692		0		0.0		287479		25.5		287479		25.5		124290		11.0		47912		4.3

		2006		1125692		303702		27.0		661354		58.8		661354		58.8		462142		41.1		368872		32.8

		celkem		1125692		303702		27.0		948833		84.3		948833		84.3		586432		52.1		416784		37.0

		graf:

				projekty v řízení		schválené projekty		realizované výdaje		certifikované výdaje		%						procenta

		stav k 31.12.2005		0		287479		124290		47912		50						100		1125692

		stav k 31.12.2006		303702		948833		586432		416784		100						111.0428074464		1250000
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						projekty v řízení				schválené projekty				nasmlouvané projekty				realizované výdaje				certifikované výdaje

		rok		alokace		EUR		%		EUR		%		EUR		%		EUR		%		EUR		%

		2005		2431496		0		0.0		675545		27.8		675545		27.8		22130		0.9		5171		0.2

		2006		2431496		888363		36.5		564516		23.2		564516		23.2		162190		6.7		75275		3.1

		celkem		2431496		888363		36.5		1240061		51.0		1240061		51.0		184320		7.6		80446		3.3

		graf:

				projekty v řízení		schválené projekty		realizované výdaje		certifikované výdaje		%						procenta

		stav k 31.12.2005		0		675545		22130		5171		50						100		2431496

		stav k 31.12.2006		888363		1240061		184320		80446		100						111.0427489907		2700000
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						projekty v řízení				schválené projekty				nasmlouvané projekty				realizované výdaje				certifikované výdaje

		rok		alokace		EUR		%		EUR		%		EUR		%		EUR		%		EUR		%

		2005		5658285		3268101		57.8		0		0.0		0		0.0		0		0.0		0		0.0

		2006		5658285		1203696		21.3		6758462		119.4		4165954		73.6		1510327		26.7		0		0.0

		celkem		6272630		1203696		19.2		6758462		107.7		4165954		66.4		1510327		24.1		0		0.0

		graf:

				projekty v řízení		schválené projekty		realizované výdaje		certifikované výdaje		%						procenta

		stav k 31.12.2005		3268101		0		0		0		50						100		6272630

		stav k 31.12.2006		1203696		6758462		1510327		0		100						111.5959334442		7000000

																						7000000

																						1.1159593344
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						projekty v řízení				schválené projekty				nasmlouvané projekty				realizované výdaje				certifikované výdaje

		rok		alokace		EUR		%		EUR		%		EUR		%		EUR		%		EUR		%

		2005		5417536		0		0.0		806172		14.9		0		0.0		41262		0.8		0		0.0

		2006		5417536		3116557		57.5		2452099		45.3		781584		14.4		581859		10.7		71234		1.3

		celkem		5417536		3116557		57.5		3258271		60.1		781584		14.4		623121		11.5		71234		1.3

		graf:

				projekty v řízení		schválené projekty		realizované výdaje		certifikované výdaje		%						procenta

		stav k 31.12.2005		0		806172		35,809		0		50						100		5417536

		stav k 31.12.2006		3116557		3258271		617,668		71234		100						110.7514560125		6000000
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						projekty v řízení				schválené projekty				nasmlouvané projekty				realizované výdaje				certifikované výdaje

		rok		alokace		EUR		%		EUR		%		EUR		%		EUR		%		EUR		%

		2005		15059252		951336		6.3		1924834		12.8		398441		2.6		0		0.0		0		0.0

		2006		15059252		12419427		82.5		3344500		22.2		885511		5.9		1875173		12.5		122886		0.8

		celkem		15059252		12419427		82.5		5269334		35.0		1283952		8.5		1875173		12.5		122886		0.8

		pozor došlo k realokaci

		graf:

				projekty v řízení		schválené projekty		realizované výdaje		certifikované výdaje		%						procenta

		stav k 31.12.2005		951336		1924834		0		0		50						100		15059252

		stav k 31.12.2006		12419427		5269334		1875173		122886		100						106.2469769415		16000000
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						projekty v řízení				schválené projekty				nasmlouvané projekty				realizované výdaje				certifikované výdaje

		rok		alokace		EUR		%		EUR		%		EUR		%		EUR		%		EUR		%

		2005		107240254		44077836		41.1		11687284		10.9		16118002		15.0		944246		0.9		0		0.0

		2006		107240254		28150899		26.3		80546618		75.1		47489846		44.3		40757443		38.0		28967112		27.0

		celkem		107240254		28150899		26.3		92233902		86.0		63607848		59.3		41701689		38.9		28967112		27.0

		graf:

				projekty v řízení		schválené projekty		realizované výdaje		certifikované výdaje		%						procenta

		stav k 31.12.2005		44077836		11687284		944246		0		50						100		107240254

		stav k 31.12.2006		28150899		92233902		41701689		28967112		100						102.5734235952		110000000
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						projekty v řízení				schválené projekty				nasmlouvané projekty				realizované výdaje				certifikované výdaje

		rok		alokace		EUR		%		EUR		%		EUR		%		EUR		%		EUR		%

		2005		42510964		14775546		34.8		2175605		5.1		14981099		35.2		0		0.0		0		0.0

		2006		42510964		8260242		19.4		33784053		79.5		11329905		26.7		22712118		53.4		18717672		44.0

		celkem		42510964		8260242		19.4		35959658		84.6		26311004		61.9		22712118		53.4		18717672		44.0

		graf:

				projekty v řízení		schválené projekty		realizované výdaje		certifikované výdaje		%						procenta

		stav k 31.12.2005		14775546		2175605		0		0		50						100		42510964

		stav k 31.12.2006		8260242		35959658		22712118		18717672		100						105.8550448303		45000000
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zdroj

				Název projektu		Reg. číslo projektu		Ev. číslo projektu		Číslo ISPROFIN		Číslo GS		Priorita		Opatření		Podopatření		Opatření SMT		Stav projektu		Stav SMT		Stav SMT_čerpání		Stav 166		Žadatel		Hospodářsko-právní forma		Typ konečného příjemce		Ev. číslo projektu		PŘÍJEMCI		kontrola		Počet zaměstnanců		Převažující místo realizace		ZUJ převažujícího místa realizace		Kraj		Název výzvy		Číslo výzvy		Datum ukončení projektu		Číslo etapy		Datum zahájení etapy		Datum ukončení etapy		Datum předložení žádosti o proplacení		Datum ukončení etapy +30 dní (jako Datum předložení žádosti o proplacení)		Rozpočet etapy - celkem		Rozpočet etapy - celkové způsobilé výdaje		Fin. etapy - Strukturální fondy		Fin. etapy - Státní rozpočet		Fin. etapy - Regionální zdroje		Fin. etapy - Místní zdroje		Fin. etapy - SFDI		Fin. etapy - Soukromé zdroje		Datum předložení žádosti_Předložené žádosti o platbu		Částka_Předložené žádosti o platbu		Stav žádosti_Předložené žádosti o platbu		Datum (změna stavu žádosti)_Předložené žádosti o platbu		PF - Příspěvek společenství_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Fin. prostředky ze SR_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Fin. prostředky z rozpočtu krajů_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Fin. prostředky z rozpočtu obcí_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Jiné nár. veřejné fin. prostředky_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Soukromé spolufinancování_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Celkové způsobilé výdaje_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Rozpočet projektu celkem_DATA ZE ŽÁDOSTI		Nasmlouvaná cena z tendrů		PF - Příspěvek společenství_DATA ZE SMLOUVY		PF - Fin. prostředky ze SR_DATA ZE SMLOUVY		PF - Fin. prostředky z rozpočtu krajů_DATA ZE SMLOUVY		PF - Fin. prostředky z rozpočtu obcí_DATA ZE SMLOUVY		PF - Jiné nár. veřejné fin. prostředky_DATA ZE SMLOUVY		PF - Soukromé spolufinancování_DATA ZE SMLOUVY		PF - Celkové způsobilé výdaje_DATA ZE SMLOUVY		PF - Rozpočet projektu celkem_DATA ZE SMLOUVY		Klas. pl. typu žádost - součtováno za etapu - Příspěvek společenství		Klas. pl. typu žádost - součtováno za etapu - Fin. prostředky ze SR		Klas. pl. typu žádost - součtováno za etapu - Fin. prostředky z rozpočtu krajů		Klas. pl. typu skutečnost - Příspěvek společenství		Klas. pl. typu skutečnost - Fin. prostředky ze SR		Klas. pl. typu skutečnost - Fin. prostředky z rozpočtu krajů		Klas. pl. typu skutečnost - Fin. prostředky z rozpočtu obcí		Klas. pl. typu skutečnost - Jiné nár. veřejné fin. prostředky		Klas. pl. typu skutečnost - Soukromé spolufinancování		PF - Příspěvek společenství_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Fin. prostředky ze SR_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Fin. prostředky z rozpočtu krajů_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Fin. prostředky z rozpočtu obcí_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Jiné nár. veřejné fin. prostředky_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Soukromé spolufinancování_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Celkové způsobilé výdaje_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Rozpočet projektu celkem_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		Předáno na CRR_Administrace žádosti o platbu		Předáno na ŘO_Administrace žádosti o platbu		Předáno na OR_Administrace žádosti o platbu		Předáno na PJ_Administrace žádosti o platbu		Platba certifikována_Administrace žádosti o platbu		žádost EU + národní _Projekt		smlouva EU + národní_Projekt		Kontrola žádosti o platbu_částka		Kontrola data předpokládaného předložení žádostio pl.		pořadí				Kompetence - útvar

		2		Vývoj systémového SW pro IP IVR a VM v prostředí Visual Kirké		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0002		1		21711B2013				2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		CIT.CZ, spol. s r.o.		Společnost s r.o.				1		Podnikající fyzické a právnické osoby		----		9						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39082		1		8/1/05		39082		1/15/07		1/30/07		4/11/51		6/13/78		711,000.00		711,000.00		- 0		- 0		- 0		3,318,283.00										711000		8/25/46		- 0		- 0		- 0		3,318,283.00		4,740,283.00		4,876,455.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/19/93		0						367				CRR - Praha(HQ)

		1		Vývoj systémového SW pro IP monitoring		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0001		2		21711B2012				2		2.3				2.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		CIT.CZ, spol. s r.o.		Společnost s r.o.				2		Podnikající fyzické a právnické osoby		----		9						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38656		1		6/1/04		38656		11/30/05		11/30/05		6/21/26		2/26/07		476,999.89		476,999.89		- 0		- 0		- 0		2,226,223.90		38747		440000		Schválena		38,814.00		477000		12/23/05		- 0		- 0		- 0		2,226,224.00		3,180,224.00		3,296,852.00		- 0		477,000.00		477,000.00		- 0		- 0		- 0		2,226,224.00		3,180,224.00		3,296,852.00		411,388.43						411,388.43		411,388.43								1,919,812.64		411,388.43		411,388.43		- 0		- 0		- 0		1,919,812.64		2,742,589.50		2,742,589.50		39,008.40		38,902.00		9/6/06		10/31/06		Ne		12/17/11		954000						366				CRR - Praha(HQ)

		3		Přestavba kina Čas v Horních Počernicích na divadlo Pohoda		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0003		3						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.				3		Městská část		----		97						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38990		1		5/1/05		38656		11/15/05		11/30/05		10/28/16		10/28/16		2,778,916.00		1,508,951.38		1,100,450.75		169,513.87		- 0		- 0										10184433		1/9/41		4,033,035.50		621,250.40		- 0		- 0		20,368,866.00		20,368,866.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/21/68		0						99				CRR - Praha(HQ)

		10		Výtahy ve stanici metra Florenc B - bezbariérové zpřístupnění		CZ.04.2.06/1.1.00.1/0004		4		21711B1002				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost				4		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		----		12991						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39202		1		9/1/05		38807		4/14/06		4/30/06		5/30/15		5/30/15		21,479,072.78		14,219,146.88		7,259,927.34		- 0		- 0		- 0		38821		21478759.62		Schválena		38,854.00		29845000		11/22/93		10,087,610.00		- 0		- 0		- 0		59,690,000.00		59,690,000.00		62,667,039.00		29,794,636.00		19,724,050.00		10,070,588.00		- 0		- 0		- 0		59,589,274.00		59,589,274.00		21,478,759.62						21,478,759.62		14,218,938.87		7,259,820.75								21,478,759.62		14,218,938.87		7,259,820.75		- 0		- 0		- 0		42,957,519.24		42,957,519.24		38,821.00		38,908.00		7/19/06		9/27/06		Ano		8/31/25		59589274						1				CRR - Praha(HQ)

		12		Zkvalitnění veřejné infrastruktury ve vybraných lokalitách městské části Praha 12 – Etapa 2005		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0005		5		21711B1012				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Městská část Praha 12		Obec nebo m.část hl.m.				5		Městská část		----								Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38625		1		5/1/05		38625		10/15/05		10/30/05		9/21/20		9/21/20		2,706,579.50		1,470,000.00		1,071,805.40		165,101.50		- 0		- 0		38631		2323412		Schválena		38,810.00		2756579.5		2/26/98		1,091,605.50		168,151.30		- 0		- 0		5,513,159.00		5,513,159.00		3,574,122.00		2,706,579.50		1,469,672.60		1,071,805.40		165,101.34		- 0		- 0		5,413,158.84		5,413,158.84		4,646,824.00						2,323,412.00		1,261,612.70		920,071.15		141,728.00						2,323,412.00		1,261,612.70		920,071.15		141,728.00		- 0		- 0		4,646,823.85		4,646,823.85				38,686.00		2/15/06		4/5/06		Ano		7/6/94		5413158.84						103				CRR - Praha(HQ)

		16		Web Grid Praha 1		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0006		6		21711B2003				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.				6		Městská část		----		344						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39098		1		1/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		5/8/28		12/18/89		6,298,595.96		1,284,913.34		4,220,070.23		793,622.47		- 0		- 0		38973		5803210		Prijata		38,973.00		8980000		8/16/15		6,016,616.00		1,131,480.00		- 0		- 0		17,960,016.00		21,154,866.00		16,580,600.00		8,980,000.00		1,831,920.00		6,016,616.00		1,131,480.00		- 0		- 0		17,960,016.00		21,154,866.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		38,973.57								Ne		11/6/72		17960016						368				CRR - Praha(HQ)

		26		Výstavba nového zařízení "CHRÁNĚNÉHO KOMUNITNÍHO BYDLENÍ" pro duševně hendikepované se zajištěním služeb psychosociální rehabilitace v rámci rozšíření projektu "PSYCHOSOCIÁLNÍ SÍTĚ"		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0007		7		21711B1004				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Nadace Bona		Nadace				7		NNO		----		2						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39171		1		3/31/05		38595		9/30/05		9/30/05		2/10/72		2/10/72		652,344.01		354,222.79		298,121.20		- 0		- 0		- 0		38617		652344.25		Schválena		38,656.00		5577880.5		7/15/92		2,549,091.30		- 0		- 0		- 0		11,155,760.90		11,569,360.90		15,193,325.67		5,577,880.50		3,028,789.10		2,549,091.30		- 0		- 0		- 0		11,155,760.90		11,569,360.90		652,344.25						652,344.25		354,222.93		298,121.32								2,049,449.05		1,621,131.00		1,364,377.30		- 0		- 0		- 0		5,034,957.35		5,034,957.35		38,687.00		38,742.00		4/4/06		4/5/06		Ano		6/6/43		11155760.9						104				CRR - Praha(HQ)

		4		Vybudování geografického informačního systému organizace IROP		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0008		8						2		2.3				2.3		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Inženýrská realitní organizace Praha		Příspěvková organizace				8		Příspěvková organizace		----		18						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38990		1		9/1/04		38990		11/15/04		10/30/06		9/17/97		9/17/97		1,369,242.50		- 0		1,369,242.50		- 0		- 0		- 0										1369242.5		12/31/99		1,369,242.50		- 0		- 0		- 0		2,738,485.00		2,738,485.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		9/17/97		0						370				CRR - Praha(HQ)

		19		Kulturní a sociálně komunikační centrum Slunečný dvůr		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0009		9						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Slunečný dvůr, o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.				9		NNO		----				Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38656		1		3/1/05		38656		10/31/05		11/30/05		1/28/63		1/28/63		4,944,880.00		2,685,069.84		2,259,810.16		- 0		- 0		104,400.00										4944880		6/19/51		2,259,810.16		- 0		- 0		104,400.00		9,994,160.00		9,994,160.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		3/28/77		0						108				CRR - Praha(HQ)

		11		Rokytka - Rekonstrukce Velkého Počernického rybníka		CZ.04.2.06/1.2.00.1/0010		10		21711B1006				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha ( Odbor ochrany prostředí MHMP )		Obec nebo m.část hl.m.				10		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38928		1		10/15/04		38656		11/1/05		11/30/05		5/22/23		5/22/23		12,459,041.00		5,581,649.99		6,877,391.01		- 0		- 0		- 0		38686		8598714.5		Schválena		38,705.00		36774519.5		12/22/06		20,299,534.50		- 0		- 0		- 0		73,549,039.00		73,549,039.00		9,999,999.00		36,774,519.50		16,474,985.00		20,299,534.00		- 0		- 0		- 0		73,549,038.50		73,549,038.50		8,598,714.50						8,598,714.50		3,852,224.10		4,746,490.40								8,598,714.50		12,640,476.80		15,574,873.20		- 0		- 0		- 0		36,814,064.50		36,814,064.50		38,686.00		38,742.00		2/15/06				Ne		6/4/70		73549038.5						37				CRR - Praha(HQ)

		24		Reintegrační centrum Sblížení pro diagnostiku a terapii syndromu zavržení rodiče		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0011		11						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů		Sdruž.(svaz,spolek,spol.				11		NNO		----								Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38625		1		3/1/05		38625		9/30/05		10/30/05		8/30/50		8/30/50		10,654,120.00		5,785,187.00		4,868,933.00		- 0		- 0		150,000.01										10654120		4/20/39		4,868,933.00		- 0		- 0		150,000.00		21,458,240.00		21,458,240.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/23/39		0						109				CRR - Praha(HQ)

		13		Poradenské centrum Prosperita		CZ.04.2.06/2.1.00.1/0012		12		21711B2005				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Prosperita, o.p.s.		Obecně prospěšná spol.				12		NNO		----		5						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39216		1		5/15/05		38913		8/15/06		8/14/06		7/22/24		7/22/24		9,115,107.81		5,851,899.48		3,263,208.33		- 0		- 0		406,122.38		38944		14568702.19		Schválena		39,034.00		10324350		6/24/47		3,696,117.30		- 0		- 0		460,000.00		21,108,700.00		21,108,700.00		15,746,401.00		10,324,350.00		6,628,233.00		3,696,117.00		- 0		- 0		460,000.00		21,108,700.00		21,108,700.00		8,810,072.70		5,656,027.00								3,154,045.70						392,679.62		- 0		- 0		3,154,045.70		- 0		- 0		392,679.62		3,546,725.32		3,546,725.32										Ne		3/20/34		20648700						186				CRR - Praha(HQ)

		5		multifunkční energetický výukový pavilon		CZ.04.2.06/2.1.00.1/0013		13		21711B2006				2		2.1				2.1		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Střední odborné učiliště energetické		Příspěvková organizace				13		Organizace zřízené, založené hl.m. Prahou		----		44						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39051		1		1/3/05		39051		12/4/06		12/30/06		6/16/45		6/16/45		4,975,600.00		3,194,335.00		1,781,265.00		- 0		- 0		- 0										4975600		10/15/45		1,781,265.00		- 0		- 0		- 0		9,951,200.00		9,951,200.00		- 0		4,975,600.00		3,194,335.00		1,781,265.00		- 0		- 0		- 0		9,951,200.00		9,951,200.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/16/45		9951200						188				CRR - Praha(HQ)

		7		Víceúčelové sportoviště s rekreační plochou		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0014		14		21711B1008				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Střední odborné učiliště elektrotechnické Praha 9		Příspěvková organizace				14		Příspěvková organizace		----		50						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38686		1		6/20/05		38686		12/1/05		12/30/05		8/29/60		8/29/60		1,399,000.00		839,400.00		559,600.00		- 0		- 0		- 0		38695		1398333		Schválena		38,730.00		1399000		3/12/98		559,600.00		- 0		- 0		- 0		2,798,000.00		2,798,000.00		1,857,163.00		1,399,000.00		839,400.00		559,600.00		- 0		- 0		- 0		2,798,000.00		2,798,000.00		1,398,333.40						1,398,333.40		839,000.00		559,333.40								1,398,333.40		839,000.00		559,333.40		- 0		- 0		- 0		2,796,666.80		2,796,666.80		38,695.00		38,742.00		2/6/06		5/2/06		Ano		8/29/60		2798000						110				CRR - Praha(HQ)

		14		CENTRUM PRO PŘENOS POZNATKŮ A TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE		CZ.04.2.06/2.1.00.1/0015		15		21711B2007				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Univerzita Karlova v Praze		Vysoká škola				15		Organizace výzkumu a vývoje		----		6827						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39202		1		5/2/05		38898		8/31/06		7/30/06		2/23/27		7/26/79		2,853,025.00		1,831,642.00		1,021,383.00		- 0		- 0		1,006,950.00		38960		3836572		Schválena		39,064.00		7778031		9/22/71		2,784,535.00		- 0		- 0		2,745,188.00		18,301,250.00		18,701,250.00		- 0		7,778,031.00		4,993,496.00		2,784,535.00		- 0		- 0		2,745,188.00		18,301,250.00		18,701,250.00		1,590,287.20		1,020,777.48								569,135.40								- 0		- 0		569,135.40		- 0		- 0		- 0		569,135.40		569,135.40										Ne		1/17/91		15556062						189				CRR - Praha(HQ)

		23		Vybudování přírodního amfiteátru v rámci rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0016		16		21711B1007				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.				16		Městská část		----		12						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39045		1		11/25/04		38533		7/31/05		7/30/05		3/29/74		9/25/02		347,480.00		188,667.63		137,612.94		21,199.43		- 0		- 0		38617		347358.92		Schválena		38,810.00		5426746		11/7/67		2,148,992.00		331,032.00		- 0		- 0		10,853,493.00		10,863,493.00		9,240,106.32		4,737,000.00		2,572,000.00		1,876,000.00		289,000.00		- 0		- 0		9,474,000.00		11,637,000.00		694,717.84						347,358.92		188,615.89		137,554.13		21,188.89						347,358.92		1,774,615.89		1,294,251.13		199,325.89		- 0		- 0		3,615,551.83		3,615,551.83		38,679.00		38,686.00		2/8/06		4/7/06		Ano		11/7/15		9474000						112				CRR - Praha(HQ)

		18		Vznik kulturně vzdělávacího a informačního centra městské části Praha 19 s veřejným přístupem k internetu v místní lidové knihovně s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0017		17		21711B2008				2		2.3				2.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Městská část Praha 19		Obec nebo m.část hl.m.				17		Městská část		----		76						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38596		1		5/1/04		38596		10/1/05		10/1/05		12/10/90		4/9/49		702,959.50		- 0		574,725.10		128,234.40		- 0		- 0		38625		598105.6		Schválena		38,733.00		959501		11/28/35		642,866.00		120,898.00		- 0		- 0		1,919,003.00		1,969,003.00		- 0		702,959.50		- 0		574,725.10		128,234.40		- 0		- 0		1,405,919.00		1,969,003.00		598,105.60						598,105.60				489,011.10		109,094.50						598,105.60		- 0		489,011.10		109,094.50		- 0		- 0		1,196,211.20		1,196,211.20		38,625.00		38,742.00		2/2/06		3/22/06		Ano		1/18/54		1405919						371				CRR - Praha(HQ)

		17		Vznik kulturně vzdělávacího, školícího a informačního centra Městské části Praha Vinoř s veřejným přístupem k internetu s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0018		18						2		2.3				2.3		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.				18		Městská část		----		5						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38808		1		6/1/04		38808		5/1/06		5/1/06		6/22/38		2/4/11		531,628.00		108,452.00		356,191.00		66,986.00		- 0		- 0										531628		12/4/96		356,191.00		66,986.00		- 0		- 0		1,063,257.00		1,073,257.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/4/11		0						372				CRR - Praha(HQ)

		6		Internetizace veřejných knihoven v Praze		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0019		19		21711B5002				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace				19		Příspěvková organizace		----		457						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39052		1		9/1/05		39052		1/1/07		12/31/06		5/8/53		5/8/53		1,525,500.00		1,525,500.00		1,525,500.00		- 0		- 0		- 0		39024		3051000		Prijata		39,024.00		1968311.5		12/31/99		1,968,311.50		- 0		- 0		- 0		3,936,623.00		3,936,623.00		- 0		1,525,500.00		- 0		1,525,500.00		- 0		- 0		- 0		3,051,000.00		3,051,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		39,024.56								Ne		2/7/78		3051000						373				CRR - Praha(HQ)

		20		Dopravní modelování		CZ.04.2.06/1.1.00.1/0020		20		21711B1011				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ústav dopravního inženýrství hlavního města Prahy		Příspěvková organizace				20		Další organizace zřízené a založené hl. m. Prahou		----		66						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39141		1		4/1/05		39141		3/28/07		3/30/07		8/16/51		2/7/30		1,740,400.00		1,152,144.80		588,255.20		- 0		- 0		- 0										2000000		12/26/24		676,000.00		- 0		- 0		- 0		4,000,000.00		4,000,000.00		- 0		1,740,400.00		1,152,144.80		588,255.20		- 0		- 0		- 0		3,480,800.00		4,000,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/16/51		3480800						3				CRR - Praha(HQ)

		15		Informační centrum Na Chvalské tvrzi		CZ.04.2.06/2.2.00.1/0021		21		21711B2011				2		2.2		2.2.2		2.2.2		86 - realizace předčasně ukončena/zastavena		rejected		rejected		7		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.				21		Městská část		----		93						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38533		1		3/1/05		38533		7/11/05		7/30/05		2/4/59		2/4/59		1,983,102.00		773,410.00		1,047,078.00		162,614.00		- 0		- 0										1983102		7/9/17		1,047,078.00		162,614.00		- 0		- 0		3,966,204.00		3,966,204.00		- 0		1,983,102.00		773,410.00		1,047,078.00		162,614.00		- 0		- 0		3,966,204.00		3,966,204.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/4/59		3966204						287				CRR - Praha(HQ)

		21		Doplnění sítí technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě Praha - Čakovice		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0022		22		21711B1009				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.				22		Hlavní město Praha		----				Praha-Čakovice		CZ0109547310		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39020		1		10/1/05		38959		10/30/06		9/29/06		2/3/75		7/13/34		47,232,162.00		25,647,064.00		21,585,098.00		- 0		- 0		- 0		38972		47232130		Schválena		38,978.00		56206273		12/7/60		25,686,267.00		- 0		- 0		- 0		112,412,546.00		112,412,546.00		94,799,050.00		47,232,162.00		25,647,064.00		21,585,098.00		- 0		- 0		- 0		94,464,324.00		112,412,546.00		47,232,130.00						47,232,130.00		25,647,000.00		21,585,130.00								47,232,130.00		25,647,000.00		21,585,130.00		- 0		- 0		- 0		94,464,260.00		94,464,260.00		38,972.60		38,981.00		10/2/06				Ne		2/3/75		94464324						115				CRR - Praha(HQ)

		22		Výstavba objektu pro vznik kulturně vzdělávacího, školícího a informačního centra  Městské části Praha Vinoř s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0023		23						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.				23		Městská část		----		5		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38807		1		6/1/04		38807		5/1/06		4/30/06		7/6/62		2/18/35		3,421,434.00		1,857,839.00		1,354,888.00		208,707.00		- 0		- 0										3421434		8/2/86		1,354,888.00		208,707.00		- 0		- 0		6,842,868.00		6,852,868.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/18/35		0						116				CRR - Praha(HQ)

		9		Zajištění infrastruktury pro pokračující proces automatizace a internetizace poboček Městské knihovny v Praze		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0024		24						2		2.3				2.3		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace				24		Příspěvková organizace		----		457						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38280		1		7/1/04		38280		1/1/05		11/19/04		4/29/79		4/29/79		964,117.00		- 0		964,118.00		- 0		- 0		- 0										964117		12/31/99		964,118.00		- 0		- 0		- 0		1,928,235.00		1,928,235.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/29/79		0						374				CRR - Praha(HQ)

		25		Rekonstrukce ulice Broumarská - 1. etapa		CZ.04.2.06/1.1.00.1/0025		25		21711B1010				1		1.1				1.1		86 - realizace předčasně ukončena/zastavena		rejected		rejected		7		Hlavní město Praha - Odbor rozvoje dopravy MHMP		Obec nebo m.část hl.m.				25		Hlavní město Praha		----		2280						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38522		1		10/25/04		38522		6/20/05		7/19/05		1/23/07		1/23/07		9,260,188.00		6,130,244.00		3,129,948.00		- 0		- 0		- 0										9260187.61		1/13/84		3,129,943.41		- 0		- 0		- 0		18,520,375.22		18,520,375.22		15,563,340.52		9,260,188.00		6,130,244.00		3,129,943.00		- 0		- 0		- 0		18,520,375.00		18,520,375.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/23/07		18520375						4				CRR - Praha(HQ)

		27		Monitorovací výbor JPD 2 - 3. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0026		26						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor řídícího orgánu SROP a  JPD Praha Cíl 2		Org. složka státu				26		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38336		1		10/1/04		38336				1/14/05		12/5/69		12/5/69		31,033.50		31,033.50		- 0		- 0		- 0		- 0		38560		31033.5		Schválena		38,559.00		31033.5		12/17/84		- 0		- 0		- 0		- 0		62,067.00		62,067.00		62,067.00		31,033.50		31,033.50		- 0		- 0		- 0		- 0		62,067.00		62,067.00		31,033.50		31,033.50				31,033.50		31,033.50										31,033.50		31,033.50		- 0		- 0		- 0		- 0		62,067.00		62,067.00										Ne		12/5/69		62067						410				CRR - NUTS II Praha

		29		Výdaje na kontrolu a kontrolní systémy		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0027		27		21711B3011				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		27		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38472		1		6/1/04		38442		4/30/05		4/30/05		9/17/88		9/17/88		89,250.00		- 0		89,250.00		- 0		- 0		- 0		38925		40687.09		Schválena		38,961.00		89250		12/31/99		89,250.00		- 0		- 0		- 0		178,500.00		178,500.00		- 0		89,250.00		- 0		89,250.00		- 0		- 0		- 0		178,500.00		178,500.00		40,687.09						40,687.09				40,687.09								40,687.09		- 0		40,687.09		- 0		- 0		- 0		81,374.18		81,374.18						9/27/06		11/16/06		Ne		9/17/88		178500						411				CRR - NUTS II Praha

		31		Výdaje na přímé řízení projektu		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0028		28		21711B3012				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		28		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38466		1		10/1/04		38442		4/24/05		4/30/05		3/19/86		3/19/86		399,250.00		- 0		399,250.00		- 0		- 0		- 0		38922		53500		Schválena		38,961.00		399250		12/31/99		399,250.00		- 0		- 0		- 0		798,500.00		798,500.00		- 0		399,250.00		- 0		399,250.00		- 0		- 0		- 0		798,500.00		798,500.00		53,498.78						53,498.78				53,498.78								53,498.78		- 0		53,498.78		- 0		- 0		- 0		106,997.56		106,997.56						9/27/06		11/16/06		Ne		3/19/86		798500						412				CRR - NUTS II Praha

		32		Zajištění publicity a informovanosti o JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0029		29		21711B3013				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		29		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38466		1		5/1/04		38442		4/24/05		4/30/05		8/19/61		8/19/61		303,450.00		- 0		303,450.00		- 0		- 0		- 0		38924		132297.12		Schválena		38,961.00		303450		12/31/99		303,450.00		- 0		- 0		- 0		606,900.00		606,900.00		- 0		303,450.00		- 0		303,450.00		- 0		- 0		- 0		606,900.00		606,900.00		132,297.10						132,297.10				132,297.10								132,297.10		- 0		132,297.10		- 0		- 0		- 0		264,594.20		264,594.20						9/19/06		10/10/06		Ne		8/19/61		606900						528				CRR - NUTS II Praha

		33		Úprava parku v Dolních Měcholupech		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0030		30		21711B1017				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Městská část Praha - Dolní Měcholupy		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		30		Městská část		----		4		Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38898		1		4/1/06		38898		7/30/06		7/30/06		10/11/31		10/11/31		2,288,569.50		1,341,101.73		791,845.05		155,623.18		- 0		- 0		38929		2099891		Schválena		38,954.00		2375737		8/30/11		822,005.00		161,550.00		- 0		- 0		4,751,474.00		4,751,474.00		3,198,795.00		2,288,569.50		1,341,101.50		791,845.00		155,623.00		- 0		- 0		4,577,139.00		4,577,139.00		2,097,989.50						2,097,989.50		1,229,421.80		725,904.40		142,663.30						2,097,989.50		1,229,421.80		725,904.40		142,663.30		- 0		- 0		4,195,979.00		4,195,979.00		38,929.00		38,967.00		9/11/06		11/1/06		Ne		2/2/09		4577139						117				CRR - NUTS II Praha

		34		Zkvalitnění veřejné infrastruktury ve vybraných lokalitách městské části Praha 12 - Etapa 2005/2006		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0031		31		21711B1013				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 12		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		31		Městská část		----				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39416		1		1/1/06		39202		5/30/07		5/30/07		10/19/62		10/19/62		21,159,010.00		12,399,179.86		7,321,017.46		1,438,812.68		- 0		- 0										26073598		10/29/32		9,021,465.00		1,773,006.00		- 0		- 0		52,147,197.00		52,147,197.00		46,913,748.00		26,073,598.00		15,279,128.00		9,021,465.00		1,773,006.00		- 0		- 0		52,147,197.00		52,147,197.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		3/4/74		52147197						118				CRR - NUTS II Praha

		35		Vytvoření platformy - sítě vědy a výzkumu, za účelem sdílení informací a know-how pro řešení silniční dopravy v Praze na základě partnerství veřejného a soukromého sektoru za podpory vědeckých organizací		CZ.04.2.06/2.3.00.2/0032		32						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		ELTODO EG, a.s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		32		Podnikající fyzické a právnické osoby		----		245		Praha		CZ01		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38869		1		7/1/05		38869		7/1/06		7/1/06		12/28/10		9/28/42		90,000.00		- 0		90,000.00		- 0		- 0		420,000.00										90000		12/31/99		90,000.00		- 0		- 0		420,000.00		600,000.00		624,928.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		10/26/92		0						375				SRR r.s. hl.města Prahy

		36		Reintegrační centrum Sblížení pro diagnostiku a terapii syndromu zavržení rodiče		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0033		33						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		33		NNO		----				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38807		1		9/1/05		38807		4/1/06		4/30/06		11/21/98		11/21/98		10,975,335.00		6,431,546.31		4,543,788.69		- 0		- 0		- 0										10975335		12/21/08		4,543,788.69		- 0		- 0		- 0		21,950,670.00		21,950,670.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		11/21/98		0						120				SRR r.s. hl.města Prahy

		48		Vybudování dětského domova rodinného typu v Praze 15 - Dolních Měcholupech		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0034		34		21711B1014				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		RADOST - dětský domov, obecně prospěšná společnost		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		34		NNO		----				Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38990		1		9/1/05		38960		9/30/06		9/30/06		9/22/63		7/14/82		2,328,756.00		1,364,651.00		964,105.00		- 0		- 0		559,078.00		38982		2328756		Schválena		38,985.00		2328756		4/13/36		964,105.00		- 0		- 0		559,078.00		5,216,590.00		5,216,590.00		6,073,094.00		2,328,756.00		1,364,651.00		964,105.00		- 0		- 0		559,078.00		5,216,590.00		5,574,962.00		2,328,756.00								1,364,651.00		964,105.00						559,078.00		- 0		1,364,651.00		964,105.00		- 0		- 0		559,078.00		2,887,834.00		2,887,834.00		38,982.00		39,029.00						Ne		10/31/51		4657512						121				CRR - NUTS II Praha

		37		Víceúčelové hřiště 24 x 45 Horní Měcholupy		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0035		35		21711B1018				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část Praha 15		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		35		Městská část		----		190		Praha 15		CZ010F		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38975		1		6/15/05		38944		9/15/06		9/14/06		12/16/44		12/16/44		2,108,355.50		1,235,496.00		729,491.00		143,368.50		- 0		- 0		38975		2108355.5		Schválena		39,022.00		2179180		4/20/96		753,996.00		148,185.00		- 0		- 0		4,358,361.00		4,358,361.00		3,093,628.45		2,108,355.50		1,235,496.00		729,491.00		143,368.50		- 0		- 0		4,216,711.00		4,216,711.00		2,108,355.50		12,814.00						1,222,186.00		729,491.00		143,864.50						- 0		1,222,186.00		729,491.00		143,864.50		- 0		- 0		2,095,541.50		2,095,541.50		38,975.48		39,034.00		11/23/06				Ne		10/13/32		4216711						122				CRR - NUTS II Praha

		38		Rekonstrukce a dostavba areálu sportovních a volnočasových aktivit Hostivař - II etapa		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0036		36		21711B1020				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 15		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		36		Městská část		----		190		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39234		1		5/1/06		38975		10/15/06		10/15/06		2/8/22		3/31/15		9,042,536.50		5,298,926.39		3,128,717.63		614,892.48		- 0		- 0										15663432.5		8/14/30		5,419,547.50		1,065,113.50		- 0		- 0		31,326,865.00		44,454,865.00		45,809,668.00		13,979,439.50		8,191,951.50		4,836,886.00		950,602.00		- 0		- 0		27,958,879.00		44,454,865.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/14/70		27958879						123				CRR - NUTS II Praha

		39		Kulturně vzdělávací, školící a informační centrum Praha Vinoř		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0037		37						1		1.3				1.3		33 - náhradní projekt - originál složky předán na CRR		under examination		under examination		5b		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		37		Městská část		----		5		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39082		1		9/1/05		38837		5/20/06		5/30/06		3/29/82		9/15/61		3,535,859.58		2,072,014.31		1,223,407.95		240,438.16		- 0		- 0										4165108		7/21/82		1,441,128.00		283,227.00		- 0		- 0		8,330,217.00		8,345,217.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/11/07		0						125				CRR - NUTS II Praha

		40		Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0038		38		21711B1015				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		38		Městská část		----		12		Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39263		1		10/1/05		38990		10/31/06		10/30/06		9/11/37		7/12/43		10,873,914.00		6,372,113.60		3,762,374.24		739,426.15		- 0		- 0		39021		7974018.6		Prijata		39,024.00		11337302.5		9/18/89		3,922,706.00		770,937.50		- 0		- 0		22,674,605.00		27,338,868.00		22,113,582.18		11,337,302.50		6,643,659.00		3,922,706.00		770,937.50		- 0		- 0		22,674,605.00		27,338,868.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		39,024.57								Ne		12/15/80		22674605						127				CRR - NUTS II Praha

		41		Centrum inovací a transferu technologií Praha		CZ.04.2.06/2.1.00.2/0039		39		21711B2015				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ceská kosmická kancelár		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		39		Organizace výzkumu a vývoje		----		2		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39020		1		9/1/05		38990		10/30/06		10/30/06		1/13/06		1/13/06		13,040,260.00		8,163,202.99		4,877,057.01		- 0		- 0		- 0		39018		11923075.55		Prijata		39,031.00		13040260		2/1/50		4,877,057.00		- 0		- 0		- 0		26,080,520.00		26,080,520.00		18,730,861.00		13,040,260.00		8,163,203.00		4,877,057.00		- 0		- 0		- 0		26,080,520.00		26,080,520.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		39,031.39								Ne		1/13/06		26080520						192				CRR - NUTS II Praha

		42		Parkový a oddychový areál Běchovice		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0040		40		21711B1019				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha-Běchovice		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		40		Městská část		----				Praha-Běchovice		CZ010E538060		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39113		1		8/1/05		38776		3/28/06		3/30/06		3/23/92		3/23/92		656,017.53		314,888.42		226,982.08		114,146.98		- 0		- 0		38803		656017.25		Schválena		38,852.00		12383979		12/18/74		4,284,857.00		2,154,811.00		- 0		- 0		24,767,957.00		30,167,696.00		24,865,068.00		12,383,979.00		5,944,310.00		4,284,857.00		2,154,811.00		- 0		- 0		24,767,957.00		30,167,696.00		656,017.25						656,017.25		314,888.28		226,981.97		114,147.00						656,017.25		314,888.28		3,352,770.97		1,686,076.00		- 0		- 0		6,009,752.50		6,009,752.50		38,803.00		38,908.00		8/10/06		9/27/06		Ano		5/11/12		24767957						129				CRR - NUTS II Praha

		43		Kulturní a sociálně komunikační centrum Slunečný dvůr		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0041		41						1		1.3				1.3		33 - náhradní projekt - originál složky předán na CRR		under examination		under examination		5b		Slunečný dvůr, o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		41		NNO		----				Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38837		1		9/1/05		38837		5/1/06		5/30/06		7/22/52		7/22/52		5,305,615.00		3,109,090.39		2,196,524.61		- 0		- 0		- 0										5305615		5/24/12		2,196,524.61		- 0		- 0		- 0		10,611,230.00		10,611,230.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/22/52		0						132				CRR - NUTS II Praha

		44		Inovační a informační centrum využívání technologie geopolymerů v Praze a podpora jejich výzkumu		CZ.04.2.06/2.1.00.2/0042		42		21711B2014				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Česká rozvojová agentura o.p.s		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		42		Organizace výzkumu a vývoje		----				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39355		1		9/1/05		38748		2/15/06		3/2/06		11/6/52		4/1/91		1,915,925.40		1,199,369.43		716,556.17		- 0		- 0		- 0		38762		1751309		Schválena		38,798.00		9819380		9/22/29		3,672,448.00		- 0		- 0		- 0		19,638,760.00		19,746,760.00		1,458,000.00		9,798,090.00		6,133,605.00		3,664,486.00		- 0		- 0		- 0		19,596,181.00		19,704,181.00		1,751,309.00						1,751,309.00		1,096,319.50		654,989.50								1,751,309.00		1,096,319.50		654,989.50		- 0		- 0		- 0		3,502,618.00		3,502,618.00		38,762.00		38,827.00		5/11/06		7/20/06		Ano		2/3/69		19596181						193				CRR - NUTS II Praha

		45		Rekonstrukce dětského hřiště ve Vrchlického sadech		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0043		43						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		43		Hlavní město Praha		----		348		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38671		1		7/1/05		38671		12/31/05		12/15/05		6/15/30		6/15/30		6,086,850.00		3,566,894.10		2,106,050.10		413,905.80		- 0		- 0										6086850		10/26/65		2,106,050.10		413,905.80		- 0		- 0		12,173,700.00		12,173,700.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/15/30		0						133				SRR r.s. hl.města Prahy

		46		Doplnění technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě Praha - Dolní Počernice		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0044		44						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		44		Městská část		----				Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39141		1		1/30/06		39112		8/30/07		3/1/07		2/23/89		8/28/04		11,798,184.00		6,913,735.82		4,884,448.18		- 0		- 0		- 0										47400000		3/13/49		19,623,600.00		- 0		- 0		- 0		94,800,000.00		120,850,843.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/31/53		0						134				SRR r.s. hl.města Prahy

		47		Doplnění technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě Praha - Libuš		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0045		45		21711B1016				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		45		Hlavní město Praha		----				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39355		1		5/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		6/18/40		3/11/33		6,690,000.00		3,920,340.00		2,769,660.00		- 0		- 0		- 0		38968		6690000		Schválena		38,974.00		29500000		3/12/30		12,213,000.00		- 0		- 0		- 0		59,000,000.00		167,501,078.00		134,875,284.00		29,500,000.00		17,287,000.00		12,213,000.00		- 0		- 0		- 0		59,000,000.00		151,583,014.00		6,690,000.00						6,690,000.00		3,920,000.00		2,770,000.00								6,690,000.00		3,920,000.00		2,770,000.00		- 0		- 0		- 0		13,380,000.00		13,380,000.00		38,968.60		38,981.00		10/6/06				Ne		7/5/36		59000000						136				CRR - NUTS II Praha

		49		Info, publicita, studie a odborné publikace - výroba publikačních materiálů v rámci publicity JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0046		46						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		46		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38335		1		11/22/04		38335		12/31/04		1/13/05		11/26/63		11/26/63		48,195.00		48,195.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38510		96390		Schválena		38,464.00		48195		12/13/31		- 0		- 0		- 0		- 0		96,390.00		96,390.00		96,390.00		48,195.00		48,195.00		- 0		- 0		- 0		- 0		96,390.00		96,390.00		48,195.00		48,195.00				48,195.00												48,195.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		48,195.00		48,195.00										Ne		11/26/63		96390						529				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		50		Placená  inzerce ve zvláštní příloze Deníků Bohemia a Moravia "Fondy EU a podnikání"		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0047		47						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		OŘOS - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		47		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38467		1		4/25/05		38467		6/1/05		5/25/05		1/22/90		1/22/90		34,710.00		34,710.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38560		34708.75		Schválena		38,558.00		34710		1/11/95		- 0		- 0		- 0		- 0		69,420.00		69,420.00		69,417.50		34,710.00		34,710.00		- 0		- 0		- 0		- 0		69,420.00		69,420.00		34,708.75		34,708.75				34,708.75		34,708.75										34,708.75		34,708.75		- 0		- 0		- 0		- 0		69,417.50		69,417.50										Ne		1/22/90		69420						530				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		51		Překlad podkladů  pro 4. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 do anglického jazyka.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0048		48						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		48		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38492		1		4/18/05		38488		6/15/05		6/15/05		11/21/36		11/21/36		25,000.00		25,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38593		11475		Schválena		38,590.00		25000		6/11/68		- 0		- 0		- 0		- 0		50,000.00		50,000.00		22,950.00		25,000.00		25,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		50,000.00		50,000.00		11,475.00		11,475.00				11,475.00		11,475.00										11,475.00		11,475.00		- 0		- 0		- 0		- 0		22,950.00		22,950.00										Ne		11/21/36		50000						413				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		52		4 skládací letáky JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0049		49						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		49		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38397		1		1/21/05		38397		3/31/05		3/16/05		4/8/64		4/8/64		30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38560		30000		Schválena		38,559.00		30000		2/18/82		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00		60,000.00		30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00		30,000.00		30,000.00				30,000.00		30,000.00										30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00										Ne		4/8/64		60000						531				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		53		Školení pro zaměstnance veřejné správy: Zákon č. 106/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0050		50						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		50		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38373		1		1/21/05		38373		2/15/05		2/20/05		9/8/21		9/8/21		3,961.25		3,961.25		- 0		- 0		- 0		- 0		38566		3961.25		Schválena		38,559.00		3961.25		11/4/10		- 0		- 0		- 0		- 0		7,922.50		7,922.50		7,922.50		3,961.25		3,961.25		- 0		- 0		- 0		- 0		7,922.50		7,922.50		3,961.25		3,961.25				3,961.25		3,961.25										3,961.25		3,961.25		- 0		- 0		- 0		- 0		7,922.50		7,922.50										Ne		9/8/21		7922.5						532				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		54		Průvodce programem JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0051		51						3		3.2				3.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		51		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38502		1		2/25/05		38502		6/14/05		6/29/05		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0																																																												Ne		12/12/68		0						533				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		55		Studijní stáž zaměřená na Cíl 2, výměna zkušeností s řídícími orgány a zprostředkujícími subjekty - Anglie		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0052		52						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		52		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38429		1		3/12/05		38429		4/15/05		4/17/05		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38560		159605.25		Schválena		38,558.00		250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		319,210.50		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		159,605.25		159,605.25				159,605.25		159,605.25										159,605.25		159,605.25		- 0		- 0		- 0		- 0		319,210.50		319,210.50										Ne		12/12/68		500000						534				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		56		Inzerce k 2. výzvě v celostátních periodikách a v periodikách neziskového sektoru		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0053		53						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		53		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38390		1		2/1/05		38390		3/15/05		3/9/05		5/25/19		5/25/19		113,115.50		113,115.50		- 0		- 0		- 0		- 0		38560		113115.5		Schválena		38,559.00		113115.5		9/11/09		- 0		- 0		- 0		- 0		226,231.00		226,231.00		226,231.00		113,115.50		113,115.50		- 0		- 0		- 0		- 0		226,231.00		226,231.00		113,115.50		113,115.50				113,115.50		113,115.50										113,115.50		113,115.50		- 0		- 0		- 0		- 0		226,231.00		226,231.00										Ne		5/25/19		226231						535				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		57		Zpracování podkladů a záznamů z 4. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 v českém a anglickém jazyce.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0054		54						3		3.1				3.1		80 - vyřazen - neuzavřena smlouva		rejected		rejected		4b		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		54		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38523		1		5/26/05		38523		7/15/05		7/20/05		10/3/54		10/3/54		10,000.00		10,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										10000		5/18/27		- 0		- 0		- 0		- 0		20,000.00		20,000.00		- 0																																																												Ne		10/3/54		0						414				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		58		Řízení a implementace - Pořízení technických prostředků pro řízení dokumentace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0055		55						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		55		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38352		1		11/10/04		38352		1/15/05		1/30/05		5/30/36		5/30/36		6,650.00		6,650.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38561		5500		Schválena		38,559.00		6650		3/16/18		- 0		- 0		- 0		- 0		13,300.00		13,300.00		11,000.00		6,650.00		6,650.00		- 0		- 0		- 0		- 0		13,300.00		13,300.00		5,500.00		5,500.00				5,500.00		5,500.00										5,500.00		5,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		11,000.00		11,000.00										Ne		5/30/36		13300						536				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		59		Monitoring - příprava Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 4. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0056		56						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		56		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38498		1		4/1/05		38498		6/15/05		6/25/05		4/8/64		4/8/64		30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38561		26480.25		Schválena		38,558.00		30000		2/18/82		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00		52,960.50		30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00		26,480.25		26,480.25				26,480.25		26,480.25										26,480.25		26,480.25		- 0		- 0		- 0		- 0		52,960.50		52,960.50										Ne		4/8/64		60000						415				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		60		Zpracování podkladů a záznamů z 3. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 v českém a anglickém jazyce		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0057		57						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		57		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38383		1		1/7/05		38383		3/15/05		3/2/05		4/12/48		4/12/48		8,817.50		8,817.50		- 0		- 0		- 0		- 0		38561		8817.5		Schválena		38,558.00		8817.5		2/20/24		- 0		- 0		- 0		- 0		17,635.00		17,635.00		17,635.00		8,817.50		8,817.50		- 0		- 0		- 0		- 0		17,635.00		17,635.00		8,817.50		8,817.50				8,817.50		8,817.50										8,817.50		8,817.50		- 0		- 0		- 0		- 0		17,635.00		17,635.00										Ne		4/12/48		17635						416				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		61		Konference JPD 2 - 2. výzva		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0058		58						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		58		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38400		1		2/17/05		38400		3/31/05		3/19/05		6/12/17		6/12/17		204,070.00		204,070.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38561		204070		Schválena		38,560.00		204070		9/20/58		- 0		- 0		- 0		- 0		408,140.00		408,140.00		408,140.00		204,070.00		204,070.00		- 0		- 0		- 0		- 0		408,140.00		408,140.00		204,070.00		204,070.00				204,070.00		204,070.00										204,070.00		204,070.00		- 0		- 0		- 0		- 0		408,140.00		408,140.00										Ne		6/12/17		408140						537				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		62		Nákup CD labelů pro zajištění distribuce dokumentace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0059		59						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		59		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38427		1		2/28/05		38427		3/15/05		4/15/05		6/22/05		6/22/05		1,000.00		1,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38561		645.5		Schválena		38,558.00		1000		9/26/02		- 0		- 0		- 0		- 0		2,000.00		2,000.00		1,291.00		1,000.00		1,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		2,000.00		2,000.00		645.50		645.50				645.50		645.50										645.50		645.50		- 0		- 0		- 0		- 0		1,291.00		1,291.00										Ne		6/22/05		2000						538				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		63		Analýza potřeb a návrh priorit hl. m. Prahy na následující programové období		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0060		60		21711B3014				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		60		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38682		1		4/26/05		38655		11/26/05		11/29/05		5/26/68		5/26/68		249,900.00		- 0		249,900.00		- 0		- 0		- 0		38922		208250		Schválena		38,961.00		249900		12/31/99		249,900.00		- 0		- 0		- 0		499,800.00		499,800.00		350,000.00		249,900.00		- 0		249,900.00		- 0		- 0		- 0		499,800.00		499,800.00		208,250.00						208,250.00				208,250.00								208,250.00		- 0		208,250.00		- 0		- 0		- 0		416,500.00		416,500.00						9/19/06		10/10/06		Ne		5/26/68		499800						539				CRR - NUTS II Praha

		64		Přímé řízení programu - Expertní činnost a poradenství		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0061		61		21711B3015				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl.m. Prahy		Kraj		Hlavní město Praha		61		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38655		1		4/20/05		38625		10/3/05		10/30/05		12/28/05		12/28/05		348,075.00		- 0		348,075.00		- 0		- 0		- 0		38922		83700		Schválena		38,964.00		348075		12/31/99		348,075.00		- 0		- 0		- 0		696,150.00		696,150.00		147,090.20		348,075.00		- 0		348,075.00		- 0		- 0		- 0		696,150.00		696,150.00		83,700.00						83,700.00				83,700.00								83,700.00		- 0		83,700.00		- 0		- 0		- 0		167,400.00		167,400.00						9/27/06				Ne		12/28/05		696150						417				CRR - NUTS II Praha

		65		Výdaje na technickou podporu		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0062		62		21711B3016				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy - odbor zahraničních vztahů a fondů EU		Kraj		Hlavní město Praha		62		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38727		1		6/1/05		38717		1/10/06		1/30/06		7/21/23		7/21/23		77,350.00		- 0		77,350.00		- 0		- 0		- 0		38922		37043		Schválena		38,961.00		77350		12/31/99		77,350.00		- 0		- 0		- 0		154,700.00		154,700.00		- 0		77,350.00		- 0		77,350.00		- 0		- 0		- 0		154,700.00		154,700.00		37,043.00						37,043.00				37,043.00								37,043.00		- 0		37,043.00		- 0		- 0		- 0		74,086.00		74,086.00						9/27/06		11/16/06		Ne		7/21/23		154700						540				CRR - NUTS II Praha

		66		Inzerce k 3. výzvě v celostátních periodikách		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0063		63						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		63		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38533		1		6/24/05		38533		8/31/05		7/30/05		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38561		123079.4		Schválena		38,558.00		250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		246,158.80		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		123,079.40		123,079.40				123,079.40		123,079.40										123,079.40		123,079.40		- 0		- 0		- 0		- 0		246,158.80		246,158.80										Ne		12/12/68		500000						541				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		67		Administrativní pracovník pro oddělení JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0064		64						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		64		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38776		1		8/1/05		38776		1/31/06		3/30/06		10/14/73		10/14/73		50,000.00		50,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38828		32118.5		Schválena		38,828.00		50000		11/21/36		- 0		- 0		- 0		- 0		100,000.00		100,000.00		- 0		50,000.00		50,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		100,000.00		100,000.00		32,118.50						32,118.50		32,118.50										32,118.50		32,118.50		- 0		- 0		- 0		- 0		64,237.00		64,237.00										Ne		10/14/73		100000						418				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		68		Tisk dokumentace JPD 2 ke 3. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0065		65						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		65		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38594		1		7/8/05		38594		9/30/08		9/29/05		3/23/33		3/23/33		280,000.00		280,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38649		277389		Schválena		38,646.00		280000		8/11/66		- 0		- 0		- 0		- 0		560,000.00		560,000.00		554,778.00		280,000.00		280,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		560,000.00		560,000.00		277,389.00		277,389.00				277,389.00		277,389.00										277,389.00		277,389.00		- 0		- 0		- 0		- 0		554,778.00		554,778.00										Ne		3/23/33		560000						542				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		69		Zajištění občerstvení na setkáních ŘO JPD 2 se Zprostředkujícími subjekty v roce 2005		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0066		66						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		66		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38874		1		5/26/05		38874		7/3/06		7/6/06		10/3/54		10/3/54		10,000.00		10,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38910		9585		Schválena		38,910.00		10000		5/18/27		- 0		- 0		- 0		- 0		20,000.00		20,000.00		- 0		10,000.00		10,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		20,000.00		20,000.00		9,585.00						9,585.00		9,585.00										9,585.00		9,585.00		- 0		- 0		- 0		- 0		19,170.00		19,170.00										Ne		10/3/54		20000						543				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		70		Příprava podkladů pro žádost o Grantové schéma na podporu malých a středních podniků formou dotací v rámci implementace Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0067		67		21711B3001				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.				Českomoravská rozvojová a záruční banka		67		Českomoravská rozvojová a záruční banka		----		260						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38548		1		9/1/04		38533		7/15/05		7/30/05		4/30/17		4/30/17		131,000.00		131,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										131000		8/30/58		- 0		- 0		- 0		- 0		262,000.00		262,000.00		- 0		131,000.00		131,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		262,000.00		262,000.00																																												Ne		4/30/17		262000						419				CRR - NUTS II Praha

		71		Zabezpečení realizace vybraných procesů implementace GS na podporu malých a středních podniků formou dotací v rámci implementace Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0068		68		21711B3002				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.				Českomoravská rozvojová a záruční banka		68		Českomoravská rozvojová a záruční banka		----		260						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38686		1		7/15/05		38640		11/15/05		11/14/05		11/26/37		11/26/37		500,000.00		500,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										500000		12/12/68		- 0		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00																																												Ne		11/26/37		1000000						420				CRR - NUTS II Praha

		72		PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY JPD 2, TISK  PROPAGAČNÍCH TISKOVIN		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0069		69						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		69		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38717		1		8/8/05		38717		1/31/06		1/30/06		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38756		237157		Schválena		38,756.00		250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		237,157.00						237,157.00		237,157.00										237,157.00		237,157.00		- 0		- 0		- 0		- 0		474,314.00		474,314.00										Ne		12/12/68		500000						544				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		73		Analýza monitorovacích indikátorů a ukazatelů JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0070		70						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		70		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38686		1		9/1/05		38686		10/31/08		12/30/05		4/6/58		4/6/58		175,000.00		175,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38778		162000		Schválena		38,778.00		175000		2/17/79		- 0		- 0		- 0		- 0		350,000.00		350,000.00		- 0		175,000.00		175,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		350,000.00		350,000.00		162,000.00						162,000.00		162,000.00										162,000.00		162,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		324,000.00		324,000.00										Ne		4/6/58		350000						421				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		74		Vytvoření dvou audiovizuálních pořadů o JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0071		71		21711B3017				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy - odbor zahraničních vztahů a fondů EU		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		71		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38898		1		8/4/05		38898		7/30/06		7/30/06		7/25/33		7/25/33		261,800.00		- 0		261,800.00		- 0		- 0		- 0		38944		245140		Schválena		38,967.00		261800		12/31/99		261,800.00		- 0		- 0		- 0		523,600.00		523,600.00		490,280.00		261,800.00		- 0		261,800.00		- 0		- 0		- 0		523,600.00		523,600.00		245,140.00						245,140.00				245,140.00								245,140.00		- 0		245,140.00		- 0		- 0		- 0		490,280.00		490,280.00		38,965.66				9/19/06		10/10/06		Ne		7/25/33		523600						545				CRR - NUTS II Praha

		75		Publicita pro prioritu 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0072		72		21711B3018				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		72		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38635		1		8/1/05		38605		10/10/05		10/10/05		6/20/96		6/20/96		291,550.00		- 0		291,550.00		- 0		- 0		- 0		38922		290008.6		Schválena		38,961.00		291550		12/31/99		291,550.00		- 0		- 0		- 0		583,100.00		583,100.00		487,409.40		291,550.00		- 0		291,550.00		- 0		- 0		- 0		583,100.00		583,100.00		290,008.60						290,008.60				290,008.60								290,008.60		- 0		290,008.60		- 0		- 0		- 0		580,017.20		580,017.20						9/19/06		10/10/06		Ne		6/20/96		583100						546				CRR - NUTS II Praha

		76		Publicita ke 3. Výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0073		73		21711B3019				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		73		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38620		1		6/20/05		38589		9/25/05		9/24/05		4/6/07		4/6/07		74,375.00		- 0		74,375.00		- 0		- 0		- 0		38924		67163.95		Schválena		38,966.00		74375		12/31/99		74,375.00		- 0		- 0		- 0		148,750.00		148,750.00		- 0		74,375.00		- 0		74,375.00		- 0		- 0		- 0		148,750.00		148,750.00		67,163.95						67,163.95				67,163.95								67,163.95		- 0		67,163.95		- 0		- 0		- 0		134,327.90		134,327.90						9/19/06		10/10/06		Ne		4/6/07		148750						547				CRR - NUTS II Praha

		79		Vzdělávací akce pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty v zahraničí		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0076		76						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		76		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38665		1		9/18/05		38665		12/30/05		12/9/05		4/6/58		4/6/58		175,000.00		175,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38783		113648.08		Schválena		38,783.00		175000		2/17/79		- 0		- 0		- 0		- 0		350,000.00		350,000.00		- 0		175,000.00		175,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		350,000.00		350,000.00		113,648.08						113,648.08		113,648.08										113,648.08		113,648.08		- 0		- 0		- 0		- 0		227,296.16		227,296.16										Ne		4/6/58		350000						548				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		80		Školící aktivity pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0077		77						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		77		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38818		1		10/3/05		38818		5/15/06		5/11/06		3/6/02		3/6/02		530,000.00		530,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38860		528468.27		Schválena		38,860.00		530000		2/1/51		- 0		- 0		- 0		- 0		1,060,000.00		1,060,000.00		- 0		530,000.00		530,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		1,060,000.00		1,060,000.00		528,468.27						528,468.27		528,468.27										528,468.27		528,468.27		- 0		- 0		- 0		- 0		1,056,936.54		1,056,936.54										Ne		3/6/02		1060000						549				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		81		Seminář "Finanční řízení strukturálních fondů EU"		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0078		78						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR, OŘOS		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		78		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38609		1		9/12/05		38609		9/30/05		10/14/05		12/16/77		12/16/77		32,500.00		32,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38791		22922.67		Schválena		38,791.00		32500		12/23/88		- 0		- 0		- 0		- 0		65,000.00		65,000.00		- 0		32,500.00		32,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		65,000.00		65,000.00		22,922.67						22,922.67		22,922.68										22,922.67		22,922.68		- 0		- 0		- 0		- 0		45,845.35		45,845.35										Ne		12/16/77		65000						550				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		82		Školení na zadávání veřejných zakázek pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0079		79						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR - OŘOS, oddělení JPD 2		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		79		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38601		1		9/6/05		38601		10/31/05		10/6/05		10/3/54		10/3/54		10,000.00		10,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38649		3982.5		Schválena		38,645.00		10000		5/18/27		- 0		- 0		- 0		- 0		20,000.00		20,000.00		- 0		10,000.00		10,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		20,000.00		20,000.00		3,982.50		3,982.50				3,982.50		3,982.50										3,982.50		3,982.50		- 0		- 0		- 0		- 0		7,965.00		7,965.00										Ne		10/3/54		20000						551				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		83		Nákup flashdisků za účelem zefektivnění výkonu činností ŘO JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0080		80						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR - odbor 34; oddělení JPD 2		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		80		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38671		1		9/5/05		38671		10/31/05		12/15/05		5/18/27		5/18/27		5,000.00		5,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38749		4776.5		Schválena		38,749.00		5000		9/8/13		- 0		- 0		- 0		- 0		10,000.00		10,000.00		- 0		5,000.00		5,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		10,000.00		10,000.00		4,776.50						4,776.50		4,776.50										4,776.50		4,776.50		- 0		- 0		- 0		- 0		9,553.00		9,553.00										Ne		5/18/27		10000						422				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		84		Průvodce projektem JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0081		81						3		3.2				3.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		81		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38655		1		8/22/05		38655		11/30/05		11/29/05		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0																																																												Ne		12/12/68		0						552				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		85		Právní,  administrativní a projektová podpora		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0082		82		21711B3020				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha- Magistrát hl.m. Prahy		Kraj		Obec		82		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39659		1		10/3/05		39066		1/15/07		1/14/07		2/20/56		2/20/56		759,000.00		- 0		759,000.00		- 0		- 0		- 0										1909500		12/31/99		1,909,500.00		- 0		- 0		- 0		3,819,000.00		3,819,000.00		- 0		1,909,500.00		- 0		1,909,500.00		- 0		- 0		- 0		3,819,000.00		3,819,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/24/56		3819000						423				CRR - NUTS II Praha

		86		Přímé řízení programu-Expertní činnost, poradenství		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0083		83		21711B3021				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl.m. Prahy				Hlavní město Praha		83		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38867		1		9/1/05		38837		5/30/06		5/30/06		1/12/56		1/12/56		412,000.00		- 0		412,000.00		- 0		- 0		- 0		38996		350525.05		Schválena		39,062.00		412000		12/31/99		412,000.00		- 0		- 0		- 0		824,000.00		824,000.00		- 0		412,000.00		- 0		412,000.00		- 0		- 0		- 0		824,000.00		824,000.00		350,525.05										350,525.05								- 0		- 0		350,525.05		- 0		- 0		- 0		350,525.05		350,525.05										Ne		1/12/56		824000						426				CRR - NUTS II Praha

		87		Vzdělávací akce pro konečné příjemce pomoci v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0084		84						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		84		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38621		1		9/26/05		38621		10/31/05		10/26/05		9/8/13		9/8/13		2,500.00		2,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38691		1205.5		Schválena		38,691.00		2500		11/4/06		- 0		- 0		- 0		- 0		5,000.00		5,000.00		- 0		2,500.00		2,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		5,000.00		5,000.00		1,205.50		1,205.50				1,205.50		1,205.50										1,205.50		1,205.50		- 0		- 0		- 0		- 0		2,411.00		2,411.00										Ne		9/8/13		5000						553				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		88		Rozšíření kapacity dokončovacího zpracování tiskovin ve společnosti AF BKK s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0085		85				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		AF BKK, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		85		Malý a střední podnik		----		80		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38990		1		9/19/05		38990		10/15/06		10/30/06		12/2/55		3/7/21		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		8,549,400.01										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		8,549,400.00		11,549,400.00		11,549,400.00		- 0		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00		- 0		- 0		8,691,400.00		11,549,400.00		13,899,640.00																																												Ne		9/19/13		2858000						313				MHMP - oddělení GS

		94		Vybavení hotelu Kampa Garden		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0086		86				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Accom travel s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		86		Malý a střední podnik		----		13		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38717		1		9/16/05		38748		4/26/06		3/2/06		6/5/49		4/11/40		708,951.19		354,475.59		354,475.59		- 0		- 0		3,308,438.88		38833		1426002.38		Schválena		38,926.00		713001.19		1/22/76		356,500.59		- 0		- 0		3,327,338.88		4,753,341.25		6,336,750.00		3,999,939.00		713,001.19		356,500.59		356,500.59		- 0		- 0		3,327,338.88		4,753,341.25		6,336,750.00		713,001.19		356,500.59		356,500.59		713,001.19		356,500.59		356,500.59						3,327,338.88		713,001.19		356,500.59		356,500.59		- 0		- 0		3,327,338.88		4,753,341.25		4,753,341.25										Ne		4/4/04		1426002.37						314				MHMP - oddělení GS

		95		Výstavba víceúčelové haly pro podporu stavebních činností		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0087		87				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		87		Malý a střední podnik		----		134		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		39082		1		1/3/05		39082		12/31/06		1/30/07		1/28/52		12/24/29		1,089,361.48		544,680.74		- 0		544,680.74		- 0		6,123,233.34										1245293.4		6/22/27		- 0		614,344.74		- 0		5,811,369.20		8,301,956.00		12,400,742.00		2,289,560.00		1,245,293.40		622,646.70		622,646.70		- 0		- 0		5,811,369.20		8,301,956.00		12,400,742.00																																												Ne		12/28/18		2490586.8						315				MHMP - oddělení GS

		96		Novostavba administrativně výrobního objektu		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0088		88				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		Motorgas s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		88		Malý a střední podnik		----		24						Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		39082		1		9/1/05		39082		1/31/07		1/30/07		1/10/49		1/10/49		1,499,999.99		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		15,937,469.99										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		15,937,470.00		18,937,470.00		18,937,470.00		17,100,000.00		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00		- 0		- 0		16,079,470.00		18,937,470.00		18,937,470.00																																												Ne		9/19/13		2858000						316				MHMP - oddělení GS

		98		Přístavba nové administrativně provozní budovy v areálu MOOPEX a.s., Poděbradská 46, Praha 9 a následné rozšíření společnosti		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0089		89				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MOOPEX a.s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		89		Malý a střední podnik		----		50		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38868		1		9/10/05		38898		8/30/06		7/30/06		12/26/63		12/26/63		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00		- 0		- 0		9,620,141.00		38966		2858000		Schválena		38,973.00		1429000		3/25/56		714,500.00		- 0		- 0		9,620,141.00		12,478,141.00		18,000,000.00		17,877,039.00		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00		- 0		- 0		9,620,141.00		12,478,141.00		12,478,141.00		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00						9,620,141.00		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00		- 0		- 0		9,620,141.00		12,478,141.00		12,478,141.00										Ne		12/7/24		2858000						317				MHMP - oddělení GS

		99		Rekonstrukce podzemních prostor bývalého klubu Bílý Koníček		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0090		90				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		United Hotel Investments Bohemia, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		90		Malý a střední podnik		----		4		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38771		1		8/23/05		38849		5/30/06		6/11/06		4/28/14		3/28/85		536,098.14		268,049.07		268,049.07		- 0		- 0		2,501,791.32		38856		1072196		Schválena		38,933.00		536098.14		11/21/33		268,049.07		- 0		- 0		2,501,791.32		3,573,987.60		18,376,930.00		4,570,453.90		536,098.14		268,049.07		268,049.07		- 0		- 0		2,501,791.32		3,573,987.60		18,376,930.00		536,098.14		268,049.07		268,049.07		536,098.14		268,049.07		268,049.07						2,501,791.32		536,098.14		268,049.07		268,049.07		- 0		- 0		2,501,791.32		3,573,987.60		3,573,987.60										Ne		7/27/35		1072196.28						318				MHMP - oddělení GS

		100		Semináře pro ŘO JPD 2 v Bruselu, Evropský týden regionů a měst		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0091		91						3		3.2				3.2		80 - vyřazen - neuzavřena smlouva		rejected		rejected		4b		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		91		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38638		1		10/10/05		38638		12/30/05		11/12/05		1/11/19		1/11/19		40,000.00		40,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										40000		7/6/09		- 0		- 0		- 0		- 0		80,000.00		80,000.00		- 0																																																												Ne		1/11/19		0						554				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		101		Rekonstrukce tramvajové trati Sokolovská		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0092		92		21711B1037				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		92		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		----		12848		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38960		1		6/1/05		38898		8/31/06		7/30/06		7/24/05		10/8/31		57,093,205.00		38,709,192.99		18,384,012.01		- 0		- 0		- 0		38918		95802397.99		Schválena		38,933.00		69242000		12/26/33		22,295,924.00		- 0		- 0		- 0		138,484,000.00		178,361,960.00		142,388,854.22		57,093,205.00		38,709,193.00		18,384,012.00		- 0		- 0		- 0		114,186,410.00		170,205,037.00		57,093,205.00		38,709,193.00				57,093,205.00		38,709,193.00		18,384,012.00								57,093,205.00		38,709,193.00		18,384,012.00		- 0		- 0		- 0		114,186,410.00		114,186,410.00		38,918.00		38,946.00		8/21/06		9/20/06		Ano		4/23/56		114186410						5				CRR - NUTS II Praha

		134		Zlepšení dopravní obslužnosti rozvojového území Vysočany - Sokolovská ulice úsek Balabenka - Na Břehu		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0093		93		21711B1036				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy MHMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		93		Hlavní město Praha		----		2280		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38960		1		6/1/05		38898		8/31/06		7/30/06		10/12/28		4/11/43		45,078,828.00		30,563,445.00		14,515,383.00		- 0		- 0		- 0		38918		43880423.28		Schválena		38,933.00		45095735		4/2/11		14,520,827.00		- 0		- 0		- 0		90,191,470.00		120,254,260.00		100,507,458.00		45,078,828.00		30,563,445.00		14,515,383.00		- 0		- 0		- 0		90,157,656.00		121,380,596.00		39,826,585.28						39,826,585.28		27,002,424.82		12,824,160.46								39,826,585.28		27,002,424.82		12,824,160.46		- 0		- 0		- 0		79,653,170.56		79,653,170.56		38,918.00		38,940.00		8/16/06		9/7/06		Ano		11/8/35		90157656						6				CRR - NUTS II Praha

		102		Divadlo Pohoda - zkvalitnění veřejné infrastruktury v Horních Počernicích		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0094		94						1		1.3				1.3		47 - nevydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		94		Městská část		----		97		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38960		1		8/1/05		38717		1/16/06		1/30/06		6/11/68		6/11/68		3,664,925.00		2,052,357.90		1,180,105.82		432,461.28		- 0		- 0										28054305		8/21/13		9,033,486.00		3,310,409.00		- 0		- 0		56,108,610.00		56,108,610.00		34,555,537.00																																																												Ne		2/26/20		0						138				CRR - NUTS II Praha

		103		Broumarská - 2.etapa		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0095		95		21711B1038				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		95		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39141		1		12/15/05		38960		9/14/06		9/30/06		10/5/32		11/13/46		94,971,609.50		64,390,750.86		30,580,858.64		- 0		- 0		- 0		38974		158356790.81		Schválena		38,982.00		99833800		7/28/21		32,146,484.00		- 0		- 0		- 0		199,667,600.00		199,667,600.00		165,804,027.00		99,833,800.00		67,687,316.00		32,146,484.00		- 0		- 0		- 0		199,667,600.00		203,025,780.00		94,372,342.50		63,984,448.20				94,372,342.50		63,984,448.20		30,387,894.30								94,372,342.50		63,984,448.20		30,387,894.30		- 0		- 0		- 0		188,744,685.00		188,744,685.00		38,974.60		38,989.00		10/23/06		11/14/06		Ne		4/26/71		199667600						7				CRR - NUTS II Praha

		112		Veřejný oddechový a sportovní areál - VOSA		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0096		96		21711B1027				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 12		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		96		Městská část		----				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39113		1		5/1/06		39082		1/31/07		1/30/07		4/28/82		4/28/82		9,000,000.00		5,040,000.00		2,898,000.00		1,062,000.00		- 0		- 0										9000000		1/17/99		2,898,000.00		1,062,000.00		- 0		- 0		18,000,000.00		18,000,000.00		14,939,332.00		9,000,000.00		5,040,000.00		2,898,000.00		1,062,000.00		- 0		- 0		18,000,000.00		18,000,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/28/82		18000000						140				CRR - NUTS II Praha

		104		Podzemní parkoviště Lovosická - zkvalitnění veřejné infrastruktury v sídlištním komplexu na území městské části Praha 9		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0097		97						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		97		Městská část		----		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39294		1		8/1/06		39294		8/15/07		8/30/07		6/17/35		8/23/22		42,554,887.00		23,830,736.98		13,702,673.02		5,021,477.01		- 0		- 0										42554887		5/4/46		13,702,673.00		5,021,477.00		- 0		- 0		85,109,774.00		125,656,372.00		- 0																																																												Ne		8/23/22		0						141				SRR r.s. hl.města Prahy

		105		Výstavba informačního, poradenského a školícího střediska pro Centrum dalšího rozvoje regionu Praha-Severovýchod		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0098		98		21711B2016				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		98		Městská část		----		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39203		1		9/1/06		39173		5/1/07		5/1/07		2/25/00		2/25/00		7,487,500.00		2,066,550.00		4,163,050.00		1,257,900.00		- 0		- 0										7487500		1/7/58		4,163,050.00		1,257,900.00		- 0		- 0		14,975,000.00		14,975,000.00		- 0		7,487,500.00		2,066,550.00		4,163,050.00		1,257,900.00		- 0		- 0		14,975,000.00		14,975,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/25/00		14975000						288				CRR - NUTS II Praha

		106		Nové městské centrum Prahy 20 - kulturní památka Chvalský zámek		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0099		99		21711B1032				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		99		Městská část		----		17		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39659		1		9/1/06		39171		4/17/07		4/29/07		8/21/99		4/4/72		4,213,485.50		1,921,349.39		1,938,203.33		353,932.78		- 0		- 0										32649406		4/23/62		15,018,726.00		2,742,551.00		- 0		- 0		65,298,812.00		65,334,512.00		53,481,906.00		32,649,406.00		14,888,129.00		15,018,726.00		2,742,551.00		- 0		- 0		65,298,812.00		65,334,512.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/26/82		65298812						39				CRR - NUTS II Praha

		107		Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0100		100		21711B2017				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		100		Městská část		----		12		Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		5/1/06		39082		1/31/07		1/30/07		9/2/31		9/2/31		3,986,927.10		1,102,784.51		2,211,947.52		672,195.87		- 0		- 0										4985457		7/5/75		2,765,932.00		840,548.00		- 0		- 0		9,970,915.00		10,220,915.00		7,992,184.00		4,985,457.00		1,378,978.00		2,765,932.00		840,548.00		- 0		- 0		9,970,915.00		10,220,915.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/8/99		9970915						289				CRR - NUTS II Praha

		108		Zlepšení kvality podnikatelského prostředí v oblasti cestovního ruchu a sportu výstavbou provozní budovy sportoviště v Praze - Satalicích		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0101		101		21711B2018				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha Satalice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		101		Městská část		----		5		Praha-Satalice		CZ0109538736		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39478		1		5/1/06		38990		10/31/06		10/30/06		7/19/90		7/19/90		12,763,500.00		3,530,384.10		7,081,189.80		2,151,926.10		- 0		- 0		39020		11911502.2		Prijata		39,024.00		30409500		4/7/29		16,871,190.00		5,127,042.00		- 0		- 0		60,819,000.00		64,319,000.00		48,831,387.00		30,409,500.00		8,411,268.00		16,871,190.00		5,127,042.00		- 0		- 0		60,819,000.00		64,319,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		39,024.56								Ne		10/5/16		60819000						291				CRR - NUTS II Praha

		109		Pražský technologický fond		CZ.04.2.06/2.1.00.3/0102		102						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Societas Rudolphina, o.s.		Zájmové sdružení		Občanské sdružení		102		NNO		----				Praha		CZ01		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39629		1		7/1/06		39082		1/31/07		1/30/07		5/4/82		5/4/82		1,238,600.00		782,795.20		455,804.80		- 0		- 0		- 0										9949400		1/5/16		3,661,379.20		- 0		- 0		- 0		19,898,800.00		19,898,800.00		- 0																																																												Ne		1/22/81		0						197				SRR r.s. hl.města Prahy

		110		Revitalizace a rozšíření dětského hřiště ve Vrchlického sadech		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0103		103		21711B1024				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		103		Městská část		----		352		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38928		1		2/1/06		38898		7/30/06		7/30/06		6/15/30		6/15/30		6,086,850.00		3,408,636.00		1,947,792.00		730,422.00		- 0		- 0		38929		8412204.2		Schválena		38,954.00		6086850		7/10/32		1,947,792.00		730,422.00		- 0		- 0		12,173,700.00		12,173,700.00		9,150,889.31		6,086,850.00		3,408,636.00		1,947,792.00		730,422.00		- 0		- 0		12,173,700.00		12,173,700.00		5,392,438.50		3,019,765.50				5,392,438.50		3,019,765.50		1,725,580.30		647,092.70						5,392,438.50		3,019,765.50		1,725,580.30		647,092.70		- 0		- 0		10,784,877.00		10,784,877.00		38,929.00		38,967.00		9/12/06		9/27/06		Ano		6/15/30		12173700						142				CRR - NUTS II Praha

		111		Rozšíření dětského hřiště ve Františkánské zahradě		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0104		104						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		104		Městská část		----		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38898		1		4/1/06		38898		8/1/06		7/30/06		12/14/50		12/14/50		4,647,885.00		2,602,816.00		1,496,619.00		548,451.00		- 0		- 0										4647885		4/7/26		1,496,619.00		548,451.00		- 0		- 0		9,295,771.00		9,295,771.00		- 0																																																												Ne		12/14/50		0						143				SRR r.s. hl.města Prahy

		113		Regenerace parku na nábřeží Ludvíka Svobody		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0105		105		21711B1028				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		105		Městská část		----		352		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		9/1/06		39324		9/30/07		9/29/07		5/19/20		1/29/33		15,711,469.00		6,934,522.00		7,227,275.00		1,549,672.00		- 0		- 0										15711469		1/26/86		7,227,275.00		1,549,672.00		- 0		- 0		31,422,938.00		36,896,938.00		- 0		15,711,469.00		6,934,522.00		7,227,275.00		1,549,672.00		- 0		- 0		31,422,938.00		36,896,938.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/29/33		31422938						42				CRR - NUTS II Praha

		114		„Nové centrum Klánovic - hřiště pro děti a mládež, zelené plochy pro širokou veřejnost – předpoklad příjemného života a bydlení“		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0106		106		21711B1026				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha KLánovice		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		106		Městská část		----				Praha-Klánovice		CZ010E538302		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39051		1		4/18/06		39021		11/30/06		11/30/06		12/21/11		6/30/27		5,319,300.00		2,978,808.00		1,712,815.00		627,677.00		- 0		- 0										5319300		9/11/55		1,712,815.00		627,677.00		- 0		- 0		10,638,600.00		10,888,600.00		11,994,515.00		5,319,300.00		2,978,808.00		1,712,815.00		627,677.00		- 0		- 0		10,638,600.00		10,888,600.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/30/27		10638600						144				CRR - NUTS II Praha

		115		Víceúčelové plochy na sídlišti Petrovice		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0107		107		21711B1023				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha–Petrovice		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		107		Městská část		----				Praha-Petrovice		CZ010F547395		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39113		1		9/1/06		39082		1/30/07		1/30/07		6/12/50		6/12/50		4,958,249.00		2,776,620.43		1,596,556.18		585,073.38		- 0		- 0										4958249		2/15/02		1,596,556.00		585,073.00		- 0		- 0		9,916,498.00		9,916,498.00		7,773,172.00		4,958,249.00		2,776,620.00		1,596,556.00		585,073.00		- 0		- 0		9,916,498.00		9,916,498.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/12/50		9916498						145				CRR - NUTS II Praha

		116		Oprava jezu Petrovice		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0108		108		21711B1031				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		108		Hlavní město Praha		----				Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39081		1		3/14/06		38898		7/31/06		7/30/06		11/12/30		11/12/30		4,954,673.00		2,259,329.90		2,695,342.11		- 0		- 0		- 0		38929		3964952.5		Schválena		38,939.00		4954673		10/30/85		2,695,342.10		- 0		- 0		- 0		9,909,346.00		11,566,370.20		4,887,314.00		4,954,673.00		2,259,330.00		2,695,342.10		- 0		- 0		- 0		9,909,345.10		9,909,345.10		2,723,181.60		1,241,770.80				2,723,181.60		1,241,770.80		1,481,410.80								2,723,181.60		1,241,770.80		1,481,410.80		- 0		- 0		- 0		5,446,363.20		5,446,363.20		38,929.00		38,953.00		8/31/06		9/19/06		Ano		11/12/30		9909345.1						43				CRR - NUTS II Praha

		117		Informační, studijní a vzdělávací centrum Franze Kafky		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0109		109		21711B2019				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Společnost Franze Kafky		Zájmové sdružení		Občanské sdružení		109		NNO		----				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39233		1		6/1/06		39202		5/31/07		5/30/07		2/12/79		2/12/79		4,488,670.00		1,617,716.67		2,870,953.33		- 0		- 0		- 0										4488670		2/25/29		2,870,953.33		- 0		- 0		- 0		8,977,340.00		8,977,340.00		6,999,639.89		4,488,670.00		1,617,716.67		2,870,953.33		- 0		- 0		- 0		8,977,340.00		8,977,340.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/12/79		8977340						294				CRR - NUTS II Praha

		118		Pobřežní III, 1.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0110		110						1		1.1				1.1		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		110		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		9/1/06		39355		10/15/07		10/30/07		9/16/70		9/26/79		89,097,208.00		60,407,907.02		28,689,300.98		- 0		- 0		- 0										89097208		3/24/91		28,689,301.00		- 0		- 0		- 0		178,194,416.00		178,337,216.00		- 0																																																												Ne		9/26/79		0						9				SRR r.s. hl.města Prahy

		119		Pobřežní III, 2.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0111		111						1		1.1				1.1		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		111		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39599		1		11/1/06		39599		6/16/08		6/30/08		10/29/75		1/12/34		160,603,343.00		108,889,066.88		51,714,276.12		- 0		- 0		- 0										160603343		2/19/28		51,714,276.00		- 0		- 0		- 0		321,206,686.00		660,678,330.00		- 0																																																												Ne		1/12/34		0						10				SRR r.s. hl.města Prahy

		120		Mapování a založení klastru cestovního ruchu v Praze		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0112		112						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Asociace českých cestovních kanceláří a agentur		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Sdružení podnikatelů		112		Podnikatelské združení		----		2		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39132		1		5/1/06		39132		3/31/07		3/21/07		1/16/74		1/16/74		911,804.00		306,153.00		605,651.00		- 0		- 0		394,892.00										911804		3/20/38		605,651.00		- 0		- 0		394,892.00		2,218,500.00		2,218,500.00		- 0																																																												Ne		11/11/92		0						295				SRR r.s. hl.města Prahy

		121		Výzkumné a školící centrum aplikací obnovitelných zdrojů - tepelných čerpadel		CZ.04.2.06/2.1.00.3/0113		113		21711B2030				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		TEPELNÁ ČERPADLA IVT, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		113		Podnikající fyzické a právnické osoby		----		11		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39537		1		10/1/06		39294		8/31/07		8/30/07		12/16/42		11/2/84		651,127.50		325,563.75		325,563.75		- 0		- 0		3,038,595.00										749355		10/29/25		374,677.50		- 0		- 0		3,496,990.00		4,995,700.00		4,995,700.00		- 0		739,410.00		369,705.00		369,705.00		- 0		- 0		3,450,580.00		4,929,400.00		5,865,986.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/29/03		1478820						201				CRR - NUTS II Praha

		122		Rekonstrukce Fürstenberské zahrady		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0114		114		21711B1033				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		114		Hlavní město Praha		----				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39568		1		6/1/06		39128		3/15/06		3/17/07		9/1/46		10/9/91		18,388,457.89		8,385,136.74		10,003,321.41		- 0		- 0		- 0										75216437		8/20/06		40,917,743.00		- 0		- 0		- 0		150,432,875.00		178,694,971.00		165,493,425.00		75,216,437.00		34,298,695.00		40,917,743.00		- 0		- 0		- 0		150,432,875.00		178,694,971.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		3/21/71		150432875						44				CRR - NUTS II Praha

		123		Revitalizace skládky v Dolních Počernicích		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0115		115		21711B1029				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha-odbor správy majetku magistrátu hlavního města Prahy		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		115		Hlavní město Praha		----				Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39112		1		6/16/06		39081		1/30/07		1/29/07		5/6/85		5/6/85		4,416,759.00		2,014,042.00		2,402,717.00		- 0		- 0		- 0		39035		4416759		Prijata		39,035.00		4514338.5		1/31/36		2,455,801.00		- 0		- 0		- 0		9,028,677.50		9,028,677.50		7,198,981.00		4,416,759.00		2,014,042.00		2,402,717.00		- 0		- 0		- 0		8,833,518.00		8,833,518.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		39,035.43								Ne		9/4/19		8833518						47				CRR - NUTS II Praha

		132		Sportovně volnočasový areál Freestyle Park Modřany - revitalizace ploch bývalé výrobny prefabrikátů		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0116		116		21711B1022				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Freestyle Park Modřany		Obecně prospěšná spol.		Občanské sdružení		116		NNO		----				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39599		1		6/1/06		38928		8/20/06		8/29/06		9/27/05		12/19/76		3,707,929.03		2,354,791.04		1,353,137.99		- 0		- 0		464,968.93		38944		6062720		Schválena		38,995.00		27669562.51		9/22/10		10,097,479.03		- 0		- 0		3,469,723.00		58,808,848.02		58,808,848.02		14,135,662.00		27,669,562.00		17,572,083.00		10,097,479.00		- 0		- 0		3,469,723.00		58,808,847.00		69,153,116.00		3,707,929.00		2,354,791.00								1,353,138.00						464,969.00		- 0		- 0		1,353,138.00		- 0		- 0		464,969.00		1,818,107.00		1,818,107.00		38,944.00		39,006.00						Ne		5/17/13		55339124						146				CRR - NUTS II Praha

		124		Stavba č. 0083 Horní Počernice - ČOV Svépravice, etapa 0003 - Evropská		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0117		117		21711B1034				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		117		Hlavní město Praha		----				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39721		1		8/1/06		39660		9/30/08		8/30/08		3/29/61		7/28/24		49,823,565.35		27,901,196.60		21,922,368.75		- 0		- 0		- 0										49823565.35		11/16/90		21,922,368.75		- 0		- 0		- 0		99,647,130.70		118,580,085.53		- 0		49,823,565.35		27,901,196.60		21,922,368.75		- 0		- 0		- 0		99,647,130.70		118,580,085.53																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/28/24		99647130.7						151				CRR - NUTS II Praha

		130		Maniny - příprava území		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0118		118						1		1.2				1.2		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		118		Hlavní město Praha		----				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39629		1		9/1/06		39629		7/31/08		7/30/08		2/26/49		8/29/87		162,293,252.00		74,005,722.91		88,287,529.09		- 0		- 0		- 0										162293252		10/13/20		88,287,529.00		- 0		- 0		- 0		324,586,504.00		1,015,392,105.00		- 0																																																												Ne		8/29/87		0						48				SRR r.s. hl.města Prahy

		125		Technická vybavenost  Dubeč, etapa 0008 Dubeč - Netlucká		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0119		119		21711B1035				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		119		Hlavní město Praha		----				Praha-Dubeč		CZ010F538205		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39142		1		6/1/06		39114		3/1/07		3/3/07		7/27/96		1/27/92		6,828,588.00		3,824,009.00		3,004,579.00		- 0		- 0		- 0		38971		12223894.5		Schválena		38,975.00		6828588		10/11/69		3,004,579.00		- 0		- 0		- 0		13,657,176.00		16,252,040.00		8,149,263.00		6,828,588.00		3,824,009.00		3,004,579.00		- 0		- 0		- 0		13,657,176.00		16,252,040.00		4,074,631.50		2,281,793.60				4,074,631.50		2,281,793.60		1,792,837.90								4,074,631.50		2,281,793.60		1,792,837.90		- 0		- 0		- 0		8,149,263.00		8,149,263.00		38,971.68		38,987.00		10/13/06				Ne		1/27/92		13657176						152				CRR - NUTS II Praha

		126		Pobřežní III., 2. etapa - infrastruktura		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0120		120						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		120		Hlavní město Praha		----				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39528		1		8/21/06		39528		4/21/08		4/20/08		7/1/41		8/9/17		42,882,685.00		24,014,304.03		18,868,380.97		- 0		- 0		- 0										42882685		12/4/48		18,868,381.00		- 0		- 0		- 0		85,765,370.00		129,968,440.00		- 0																																																												Ne		8/9/17		0						153				SRR r.s. hl.města Prahy

		129		Pobřežní III. etepa 1. doplnění technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0121		121						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		121		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		9/1/06		39355		10/15/07		10/30/07		8/13/72		3/19/34		25,865,417.55		14,484,633.83		11,380,783.72		- 0		- 0		- 0										25865417.55		7/29/57		11,380,783.72		- 0		- 0		- 0		51,730,835.10		88,123,015.26		- 0																																																												Ne		3/19/34		0						154				SRR r.s. hl.města Prahy

		127		Revitalizace zahrady ZŠ Lyčkovo náměstí 6 Praha 8		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0122		122		21711B1030				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část Praha 8		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		122		Městská část		----		353		Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39051		1		6/1/06		39021		11/30/06		11/30/06		2/25/44		1/28/50		4,118,124.00		1,787,265.82		1,894,337.04		436,521.14		- 0		- 0		39049		3314476.06		Schválena		39,064.00		4118124		5/13/93		1,894,337.00		436,521.00		- 0		- 0		8,236,248.00		8,343,656.00		5,243,766.00		4,118,124.00		1,787,266.00		1,894,337.00		436,521.00		- 0		- 0		8,236,248.00		8,343,656.00		3,314,475.70								1,438,482.40		1,524,658.80		351,334.50						- 0		1,438,482.40		1,524,658.80		351,334.50		- 0		- 0		3,314,475.70		3,314,475.70		39,056.62								Ne		1/28/50		8236248						49				CRR - NUTS II Praha

		128		Revitalizace veřejných prostranství - Karlínské náměstí, Kaizlova sady a park před Invalidovnou		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0123		123		21711B1021				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 8		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		123		Městská část		----		353		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39478		1		6/28/06		39447		1/31/08		1/30/08		3/30/61		3/30/61		22,747,531.00		9,872,428.47		10,463,864.23		2,411,238.30		- 0		- 0										45513740		10/9/81		20,936,320.00		4,824,457.00		- 0		- 0		91,027,480.00		91,027,480.00		- 0		45,513,637.50		19,752,918.70		20,936,273.20		4,824,445.60		- 0		- 0		91,027,275.00		91,027,275.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		10/9/24		91027275						50				CRR - NUTS II Praha

		131		Reintegrační centrum Sblížení pro diagnostiku a terapii syndromu zavržení rodiče		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0124		124						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		124		NNO		----				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39081		1		2/1/06		39081		12/31/06		1/29/07		7/1/43		7/1/43		8,865,075.00		4,964,442.00		3,900,633.00		- 0		- 0		- 0										8865075		3/5/92		3,900,633.00		- 0		- 0		- 0		17,730,150.00		17,730,150.00		- 0																																																												Ne		7/1/43		0						155				SRR r.s. hl.města Prahy

		133		"Multifunkční centrum Dolní Chabry" - revitalizace statku na Hrušovanském náměstí		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0125		125		21711B1025				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Chabry		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		125		Městská část		----		8		Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39478		1		5/1/06		39089		1/24/07		2/6/07		4/16/61		4/9/80		4,963,696.22		2,263,445.47		2,283,300.26		416,950.48		- 0		- 0										33104618.8		8/20/30		15,228,124.65		2,780,787.98		- 0		- 0		66,209,237.60		67,348,326.32		47,987,176.00		33,104,618.80		15,095,706.17		15,228,124.65		2,780,787.98		- 0		- 0		66,209,237.60		67,348,326.32																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		9/24/74		66209237.6						52				CRR - NUTS II Praha

		135		Analýza dopadu projektů pro udělení výjimky z vybraného území		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0126		126						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Státem zřízená organizace		126		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39172		1		10/10/05		39172		4/30/07		4/30/07		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/12/68		500000						427				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		136		Inzerce v mimořádné příloze MF Dnes Budoucnost Prahy a v celostátní příloze LN věnované Praze		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0127		127						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		127		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38650		1		9/26/05		38650		12/30/05		11/24/05		7/30/47		7/30/47		100,000.00		100,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38691		84988.85		Schválena		38,691.00		100000		10/14/73		- 0		- 0		- 0		- 0		200,000.00		200,000.00		- 0		100,000.00		100,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		200,000.00		200,000.00		84,988.85		84,988.85				84,988.85		84,988.85										84,988.85		84,988.85		- 0		- 0		- 0		- 0		169,977.70		169,977.70										Ne		7/30/47		200000						555				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		137		Příprava Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 5. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0128		128						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		128		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38701		1		10/24/05		38701		1/30/06		1/14/06		8/17/95		8/17/95		53,988.75		53,988.75		- 0		- 0		- 0		- 0		38769		53988.75		Schválena		38,769.00		53988.75		10/23/47		- 0		- 0		- 0		- 0		107,977.50		107,977.50		- 0		53,988.75		53,988.75		- 0		- 0		- 0		- 0		107,977.50		107,977.50		53,988.75						53,988.75		53,988.75										53,988.75		53,988.75		- 0		- 0		- 0		- 0		107,977.50		107,977.50										Ne		8/17/95		107977.5						428				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		138		Inzerce ke 4. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0129		129						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		129		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38701		1		10/24/05		38701		12/30/05		1/14/06		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38762		241966.7		Schválena		38,761.00		250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		241,966.70						241,966.70		241,966.70										241,966.70		241,966.70		- 0		- 0		- 0		- 0		483,933.40		483,933.40										Ne		12/12/68		500000						556				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		139		Tisk dokumentace JPD 2 ke 4. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0130		130						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		130		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38701		1		10/24/05		38701		12/30/05		1/14/06		1/30/96		1/30/96		90,595.89		90,595.89		- 0		- 0		- 0		- 0		38756		90595.89		Schválena		38,756.00		90595.89		1/14/48		- 0		- 0		- 0		- 0		181,191.78		181,191.78		- 0		90,595.89		90,595.89		- 0		- 0		- 0		- 0		181,191.78		181,191.78		90,595.89						90,595.89		90,595.89										90,595.89		90,595.89		- 0		- 0		- 0		- 0		181,191.78		181,191.78										Ne		1/30/96		181191.78						557				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		140		Výjezdní zasedání ŘO JPD 2 a jeho zprostředkujících subjektů		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0131		131						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		131		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38685		1		11/1/05		38685		12/30/05		12/29/05		10/14/73		10/14/73		50,000.00		50,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38771		5500		Schválena		38,770.00		50000		11/21/36		- 0		- 0		- 0		- 0		100,000.00		100,000.00		- 0		50,000.00		50,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		100,000.00		100,000.00		5,500.00						5,500.00		5,500.00										5,500.00		5,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		11,000.00		11,000.00										Ne		10/14/73		100000						558				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		141		Podpora projektovým žadatelům ve 4. výzvě JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0132		132						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR - odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		132		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38748		1		11/1/05		38748		3/15/06		3/2/06		4/25/26		4/25/26		297,000.00		297,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38859		267750		Schválena		38,859.00		297000		2/26/13		- 0		- 0		- 0		- 0		594,000.00		594,000.00		- 0		297,000.00		297,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		594,000.00		594,000.00		267,750.00						267,750.00		267,750.00										267,750.00		267,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0		535,500.00		535,500.00										Ne		4/25/26		594000						429				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		142		Expert na přípravu a řízení projektů TA JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0133		133						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		133		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39051		1		11/25/05		39051		12/31/06		12/30/06		5/13/15		5/13/15		295,000.00		295,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										295000		9/6/07		- 0		- 0		- 0		- 0		590,000.00		590,000.00		- 0		295,000.00		295,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		590,000.00		590,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/13/15		590000						430				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		143		Monitoring a hodnocení programu JPD2 v Centru pro regionální rozvoj ČR - r.2005		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0134		134						3		3.2				3.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Centrum pro regionální rozvoj ČR				Centrum pro regionální rozvoj		134		Centrum pro regionální rozvoj ČR		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38717		1		9/1/05		38717		1/31/06		1/30/06		9/4/04		9/4/04		220,000.00		220,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										220000		5/3/02		- 0		- 0		- 0		- 0		440,000.00		440,000.00		- 0																																																												Ne		9/4/04		0						559				CRR - Praha(HQ)

		144		Zabezpečení kapacit pro řízení a implementaci programu JPD 2 v Centru pro regionální rozvoj ČR pro rok 2005		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0135		135						3		3.1				3.1		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Centrum pro regionální rozvoj České republiky				Centrum pro regionální rozvoj		135		Centrum pro regionální rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38717		1		1/1/05		38717		1/31/06		1/30/06		11/26/37		11/26/37		500,000.00		500,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										500000		12/12/68		- 0		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00		- 0																																																												Ne		11/26/37		0						431				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		145		Expert na projektové řízení individuálních projektů v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0136		136						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		136		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		12/5/05		39082		1/31/07		1/30/07		5/13/15		5/13/15		295,000.00		295,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										295000		9/6/07		- 0		- 0		- 0		- 0		590,000.00		590,000.00		- 0		295,000.00		295,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		590,000.00		590,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/13/15		590000						432				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		146		Propagace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0137		137		21711B3005				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		137		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38929		1		9/1/05		38898		7/31/06		7/30/06		9/11/11		9/11/11		550,000.00		- 0		550,000.00		- 0		- 0		- 0		38944		541880.52		Schválena		38,965.00		550000		12/31/99		550,000.00		- 0		- 0		- 0		1,100,000.00		1,100,000.00		- 0		550,000.00		- 0		550,000.00		- 0		- 0		- 0		1,100,000.00		1,100,000.00		541,880.52						541,880.52				541,880.52								541,880.52		- 0		541,880.52		- 0		- 0		- 0		1,083,761.04		1,083,761.04		38,965.62				9/19/06		10/10/06		Ne		9/11/11		1100000						560				CRR - NUTS II Praha

		147		Zabezpečení kapacit pro řízení a implementaci programu JPD 2 v ŘO JPD 2 do r. 2008		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0138		138						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		138		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39813		1		1/1/06		38748		2/28/06		3/2/06		9/16/11		9/16/11		56,925.00		56,925.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38785		11885		Schválena		38,797.00		2049300		10/16/10		- 0		- 0		- 0		- 0		4,098,600.00		4,098,600.00		- 0		2,049,300.00		2,049,300.00		- 0		- 0		- 0		- 0		4,098,600.00		4,098,600.00		11,885.00						11,885.00		11,885.00										251,200.00		293,816.50		- 0		- 0		- 0		- 0		545,016.50		545,016.50										Ne		8/1/21		4098600						433				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		148		Zabezpečení odpovídajícího technického vybavení pro řízení a implementaci programu JPD 2 v ŘO JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0139		139						3		3.1				3.1		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		MMR - Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		139		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38837		1		2/1/06		38837		5/31/06		5/30/06		4/13/05		4/13/05		256,635.00		256,635.00		- 0		- 0		- 0		- 0										256635		8/22/02		- 0		- 0		- 0		- 0		513,270.00		513,270.00		- 0																																																												Ne		4/13/05		0						469				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		149		Publicita I. GS		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0140		140		21711B3003				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Odd. Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		140		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39064		1		7/15/05		38898		7/30/06		7/30/06		9/28/42		9/28/42		300,000.00		- 0		300,000.00		- 0		- 0		- 0		38985		299658.2		Prijata		39,000.00		300000		12/31/99		300,000.00		- 0		- 0		- 0		600,000.00		600,000.00		- 0		300,000.00		- 0		300,000.00		- 0		- 0		- 0		600,000.00		600,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		9/28/42		600000						561				CRR - NUTS II Praha

		150		Implementace I. GS		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0141		141		21711B3004				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Oddělení Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		141		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39095		1		2/15/06		38799		4/13/06		4/22/06		6/21/84		6/21/84		125,000.00		- 0		125,000.00		- 0		- 0		- 0										250000		12/31/99		250,000.00		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		250,000.00		- 0		250,000.00		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/12/68		500000						470				CRR - NUTS II Praha

		151		Nákup technického vybavení pro zefektivnění výkonu práce zaměstnanců ŘO JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0142		142		2170130062				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		MMR - Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		142		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38929		1		12/1/05		38929		8/30/06		8/30/06		12/15/74		12/15/74		105,000.00		105,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										105000		6/23/87		- 0		- 0		- 0		- 0		210,000.00		210,000.00		- 0		105,000.00		105,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		210,000.00		210,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/15/74		210000						472				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		152		Rekultivace kolodějské lokality "Skála" - přeměna území ze skládky na park		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0143		143		21711B1039				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Koloděje		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		143		Městská část		----		3		Praha-Koloděje		CZ010E538353		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		3/1/05		39051		12/31/06		12/30/06		4/25/82		4/25/82		1,055,974.67		481,524.45		485,748.35		88,701.87		- 0		- 0										9523436.84		11/13/89		4,380,780.95		799,968.69		- 0		- 0		19,046,873.69		19,046,873.69		- 0		9,523,436.84		4,342,687.21		4,380,780.95		799,968.69		- 0		- 0		19,046,873.69		19,046,873.69																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/24/48		19046873.69						56				CRR - NUTS II Praha

		153		Broumarská - 1.etapa		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0144		144		21711B1043				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		144		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		12/6/04		38929		8/31/06		8/30/06		8/29/34		8/29/34		11,639,304.00		7,891,448.00		3,747,856.00		- 0		- 0		- 0		38960		18313611.69		Schválena		38,961.00		11639304		1/18/06		3,747,856.00		- 0		- 0		- 0		23,278,608.00		23,278,608.00		17,954,738.54		11,639,304.00		7,891,448.00		3,747,856.00		- 0		- 0		- 0		23,278,608.00		23,278,608.00		10,913,952.14		7,399,659.55				10,913,952.14		7,399,659.55		3,514,292.59								10,913,952.14		7,399,659.55		3,514,292.59		- 0		- 0		- 0		21,827,904.28		21,827,904.28		38,960.00		38,975.00		9/18/06		9/27/06		Ano		8/29/34		23278608						11				CRR - NUTS II Praha

		154		Křižíkova 7.etapa - Thámova		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0145		145		21711B1044				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		145		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		10/10/05		38960		9/30/06		9/30/06		10/29/25		10/29/25		6,086,005.00		4,126,311.00		1,959,694.00		- 0		- 0		- 0		38978		9752649.26		Schválena		38,979.00		6086005		6/14/97		1,959,694.00		- 0		- 0		- 0		12,172,010.00		12,172,010.00		8,822,581.00		6,086,005.00		4,126,311.00		1,959,694.00		- 0		- 0		- 0		12,172,010.00		12,172,010.00		5,812,067.50		3,940,581.76				5,812,067.50		3,940,581.76		1,871,485.74								5,812,067.50		3,940,581.76		1,871,485.74		- 0		- 0		- 0		11,624,135.00		11,624,135.00		38,978.00		39,006.00		10/18/06		11/14/06		Ne		10/29/25		12172010						12				CRR - NUTS II Praha

		155		Šaldova ulice		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0146		146		21711B1045				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravyMagistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		146		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		10/3/05		38960		9/30/06		9/30/06		6/24/40		6/24/40		18,689,547.00		12,671,513.00		6,018,034.00		- 0		- 0		- 0		38960		30211376.5		Schválena		38,967.00		18689547		6/2/93		6,018,034.00		- 0		- 0		- 0		37,379,094.00		37,379,094.00		29,525,375.00		18,689,547.00		12,671,513.00		6,018,034.00		- 0		- 0		- 0		37,379,094.00		37,379,094.00		18,004,396.01		12,206,980.49				18,004,396.01		12,206,980.49		5,797,415.52								18,004,396.01		12,206,980.49		5,797,415.52		- 0		- 0		- 0		36,008,792.02		36,008,792.02		38,958.00		38,975.00		9/15/06		9/27/06		Ano		6/24/40		37379094						13				CRR - NUTS II Praha

		156		SSZ Průmyslová - Ke Kablu		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0147		147		21711B1042				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		147		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		10/18/05		38929		8/31/06		8/30/06		12/27/57		8/12/34		3,275,242.00		2,220,614.00		1,054,628.00		- 0		- 0		- 0		38960		5495855.94		Schválena		38,967.00		3275242		10/31/79		1,054,628.00		- 0		- 0		- 0		6,550,484.00		6,550,484.00		4,571,423.00		3,275,242.00		2,220,614.00		1,054,628.00		- 0		- 0		- 0		6,550,484.00		7,252,983.00		3,275,241.90		2,220,614.00				3,275,241.90		2,220,614.00		1,054,627.90								3,275,241.90		2,220,614.00		1,054,627.90		- 0		- 0		- 0		6,550,483.80		6,550,483.80		38,973.00		38,975.00		9/20/06		10/20/06		Ne		8/12/34		6550484						14				CRR - NUTS II Praha

		157		Pobřežní III, 1.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0148		148		21711B1050				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		148		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		9/1/06		39325		9/30/07		9/30/07		2/7/35		12/18/34		83,902,588.00		56,885,954.43		27,016,633.57		- 0		- 0		- 0										89651434		1/15/20		28,867,762.00		- 0		- 0		- 0		179,302,868.00		183,015,668.00		- 0		89,651,434.00		60,783,672.00		28,867,762.00		- 0		- 0		- 0		179,302,868.00		183,015,668.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/29/14		179302868						15				CRR - NUTS II Praha

		158		Pobřežní III, 2. etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0149		149						1		1.1				1.1		47 - nevydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		149		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		11/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		8/25/14		2/4/89		88,879,772.00		60,260,485.77		28,619,286.23		- 0		- 0		- 0										142595840		10/16/00		45,915,860.00		- 0		- 0		- 0		285,191,680.00		289,309,080.00		- 0																																																												Ne		4/18/28		0						17				CRR - NUTS II Praha

		159		Posílení infrastruktury pro cestovní ruch městské části Praha - Březiněves		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0150		150						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Březiněves		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		150		Městská část		----		3		Praha-Březiněves		CZ0108538124		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39386		1		11/1/06		39172		4/15/07		4/30/07		2/24/86		2/24/86		2,718,528.23		777,499.07		1,484,316.41		456,712.74		- 0		- 0										6998215.07		11/20/79		3,821,025.43		1,175,700.13		- 0		- 0		13,996,430.14		13,996,430.14		- 0																																																												Ne		12/2/20		0						296				SRR r.s. hl.města Prahy

		160		Městský kamerový systém hlavního města Prahy		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0151		151		21711B1063				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		151		Hlavní město Praha		----				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39447		1		5/19/06		38960		9/30/06		9/30/06		8/1/56		8/1/56		27,001,755.00		15,120,982.92		11,880,772.08		- 0		- 0		- 0		38972		52102484		Schválena		38,974.00		44973105		1/6/54		19,788,166.00		- 0		- 0		- 0		89,946,210.00		89,946,210.00		75,571,106.00		44,973,105.00		25,184,939.00		19,788,166.00		- 0		- 0		- 0		89,946,210.00		89,946,210.00		26,051,242.00		14,588,695.52				26,051,242.00		14,588,695.52		11,462,546.48								26,051,242.00		14,588,695.52		11,462,546.48		- 0		- 0		- 0		52,102,484.00		52,102,484.00		38,972.00		38,979.00		9/29/06		10/23/06		Ne		5/9/64		89946210						156				CRR - NUTS II Praha

		161		Multimediální prezentační, školící a kulturně-společenské centrum v Klánovicích – podpora využívání možností vysokorychlostního internetu všemi obyvateli obce		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0152		152		21711B2020				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Klánovice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		152		Městská část		----				Praha-Klánovice		CZ010E538302		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39082		1		4/1/06		39051		12/31/06		12/30/06		7/23/57		7/23/57		1,380,171.00		273,274.00		930,236.00		176,662.00		- 0		- 0										1380171.5		3/12/48		930,236.00		176,661.50		- 0		- 0		2,760,343.00		2,760,343.00		- 0		1,380,171.00		273,274.00		930,236.00		176,662.00		- 0		- 0		2,760,343.00		2,760,343.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/23/57		2760343						376				CRR - NUTS II Praha

		162		Revitalizace památkově chráněného objektu SO 03 v areálu zámku Ctěnice na gastronomickou a ubytovací kapacitu		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0153		153		21711B2026				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Pražská informační služba		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		153		Příspěvková organizace		----				Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39568		1		4/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		4/12/51		4/23/24		10,231,230.00		2,741,969.64		7,489,260.36		- 0		- 0		- 0		38960		11696044.73		Schválena		38,979.00		34105526		3/27/25		24,965,245.00		- 0		- 0		- 0		68,211,052.00		73,113,991.00		52,773,506.00		34,105,526.00		9,140,281.00		24,965,245.00		- 0		- 0		- 0		68,211,052.00		73,113,991.00		9,224,010.04		2,472,034.69								6,751,975.35								- 0		- 0		6,751,975.35		- 0		- 0		- 0		6,751,975.35		6,751,975.35		38,960.00		39,014.00		11/8/06				Ne		7/7/55		68211052						298				CRR - NUTS II Praha

		163		Multifunkční energetický výukový pavilon		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0154		154						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Střední odborné učiliště energetické		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		154		Organizace zřízené, založené hl.m. Prahou		----		44		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39506		1		3/1/06		39041		12/5/06		12/20/06		12/15/27		12/15/27		2,105,250.00		1,330,316.92		774,933.08		- 0		- 0		- 0										6704950		3/15/00		2,468,062.00		- 0		- 0		- 0		13,409,900.00		13,409,900.00		- 0																																																												Ne		1/21/15		0						203				SRR r.s. hl.města Prahy

		164		Výstavba sdružené vodovodní, kanalizační a plynové přípojky v katastrálním území Vinoř		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0155		155						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Pražská informační služba		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		155		Příspěvková organizace		----				Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		4/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		5/12/19		12/11/75		6,716,069.00		3,760,999.00		2,955,071.00		- 0		- 0		- 0										6716069		4/5/97		2,955,071.00		- 0		- 0		- 0		13,432,139.00		14,397,627.00		- 0																																																												Ne		12/11/75		0						159				SRR r.s. hl.města Prahy

		165		Regionální komunikační servis		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0156		156		21711B2023				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		156		Městská část		----		190		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39721		1		9/30/06		39113		2/28/07		3/2/07		11/20/34		11/20/34		2,636,117.75		516,678.74		1,776,743.42		342,695.59		- 0		- 0										4658850		1/27/00		3,140,065.00		605,651.00		- 0		- 0		9,317,700.00		9,317,700.00		- 0		4,658,850.00		913,134.00		3,140,065.00		605,651.00		- 0		- 0		9,317,700.00		9,317,700.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/29/10		9317700						377				CRR - NUTS II Praha

		166		Dopravní hriště na sídlišti Prosek		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0157		157		21711B1049				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		157		Městská část		----		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		12/1/06		39386		11/30/07		11/30/07		11/14/56		11/14/56		8,977,090.00		5,027,170.00		2,890,623.00		1,059,297.00		- 0		- 0										8977090		12/2/63		2,890,623.00		1,059,297.00		- 0		- 0		17,954,180.00		17,954,180.00		- 0		8,977,090.00		5,027,170.00		2,890,623.00		1,059,297.00		- 0		- 0		17,954,180.00		17,954,180.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		11/14/56		17954180						160				CRR - NUTS II Praha

		167		Internetové centrum Prosek		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0158		158		21711B2025				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		158		Městská část		----		190		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39660		1		7/1/06		39021		11/30/06		11/30/06		4/27/86		11/18/52		2,822,025.11		553,116.39		1,902,045.08		366,864.41		- 0		- 0										3661927		2/3/65		2,468,139.00		476,052.00		- 0		- 0		7,323,855.00		7,323,855.00		4,844,392.50		3,661,927.00		717,737.00		2,468,139.00		476,052.00		- 0		- 0		7,323,855.00		7,323,855.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/12/52		7323855						379				CRR - NUTS II Praha

		168		Revitalizace pěší zóny na sídlišti Prosek - 1. etapa		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0159		159		21711B1048				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		159		Městská část		----		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39355		1		12/1/06		39325		9/30/07		9/30/07		8/6/59		8/6/59		5,708,666.00		3,196,854.00		1,838,191.00		673,623.00		- 0		- 0										5708666		9/7/52		1,838,191.00		673,623.00		- 0		- 0		11,417,334.00		11,417,334.00		- 0		5,708,666.00		3,196,854.00		1,838,191.00		673,623.00		- 0		- 0		11,417,334.00		11,417,334.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/6/59		11417334						161				CRR - NUTS II Praha

		170		Inovační centrum a podnikatelský inkubátor		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0160		160		21711B2031				2		2.1				2.1		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Technologické inovační centrum ČKD Praha		Zájm.sdružení práv.osob		Obecně prospěšná společnost		160		Podnikající fyzické a právnické osoby		----				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39721		1		8/1/06		39325		9/30/07		9/30/07		5/8/40		12/5/91		61,943,654.50		39,148,389.65		22,795,264.85		- 0		- 0		- 0										71283761.5		5/14/46		26,232,424.23		- 0		- 0		- 0		142,567,523.00		168,453,184.00		- 0		71,169,711.50		44,979,257.67		26,190,453.83		- 0		- 0		- 0		142,339,423.00		168,209,447.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/13/36		142339423						206				CRR - NUTS II Praha

		171		Centrum pro výzkum transferových cen		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0161		161						2		2.1				2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Centrum pro výzkum transferových cen		Zájmové sdružení		Občanské sdružení		161		NNO		----				Praha 3		CZ0103		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		7/1/06		38990		10/2/06		10/30/06		11/11/62		11/11/62		698,026.04		441,152.41		256,873.55		- 0		- 0		14,831.00										9413069		12/19/87		3,464,009.00		- 0		- 0		200,000.00		19,026,137.00		19,026,137.00		- 0																																																												Ne		3/17/44		0						209				SRR r.s. hl.města Prahy

		172		Přenos výsledků projektů vědy a výzkumu do praxe v oblasti Inteligentních dopravních systémů na základě spolupráce vysoké školy a podnikatelského subjektu		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0162		162						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní		Vysoká škola		Organizace zřízená ze zákona		162		Organizace výzkumu a vývoje		----		3696		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		7/1/06		39021		12/1/06		11/30/06		8/30/66		12/21/52		2,548,110.00		1,610,405.52		937,704.48		- 0		- 0		- 0										7400878		2/27/06		2,723,523.10		- 0		- 0		- 0		14,801,756.00		14,831,756.00		- 0																																																												Ne		10/29/25		0						217				SRR r.s. hl.města Prahy

		173		Rekonstrukce Domu pánů z Kunštátu a Poděbrad		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0163		163						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha - odbor správy majetku Magistrátu hlavního města Prahy		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		163		Hlavní město Praha		----				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39051		1		11/15/05		38944		9/1/06		9/14/06		12/22/73		9/1/22		5,720,185.50		1,533,009.74		4,187,175.76		- 0		- 0		- 0										9563474.5		4/13/17		7,000,463.30		- 0		- 0		- 0		19,126,949.00		22,761,069.00		- 0																																																												Ne		10/21/67		0						301				SRR r.s. hl.města Prahy

		175		Vývoj systémového SW pro zařízení IP typu IVR a VM		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0164		164						2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		CIT.CZ, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		164		Podnikající fyzické a právnické osoby		----		9		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39507		1		6/1/06		39113		3/30/07		3/2/07		12/14/30		10/31/02		246,446.60		246,446.60		- 0		- 0		- 0		1,151,733.79										666000		9/20/11		333,000.00		- 0		- 0		3,112,465.00		4,444,465.00		4,567,301.00		- 0																																																												Ne		11/21/46		0						381				SRR r.s. hl.města Prahy

		174		Rekonstrukce Tolcovského dvora		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0165		165						1		1.2				1.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		165		Hlavní město Praha		----				Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39142		1		6/1/06		38961		9/11/06		10/1/06		5/19/59		5/19/59		2,311,872.50		1,054,213.86		1,257,658.64		- 0		- 0		- 0										17278800		4/29/72		9,399,667.20		- 0		- 0		- 0		34,557,600.00		34,557,600.00		- 0																																																												Ne		6/29/15		0						59				SRR r.s. hl.města Prahy

		176		Zavedení systému aktivní preference na vybraných SSZ pro autobusovou a tramvajovou dopravu		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0166		166		21711B1051				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		166		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		----		12991		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		5/2/06		38960		9/30/06		9/30/06		7/2/33		2/18/86		4,563,000.00		3,093,714.02		1,469,285.98		- 0		- 0		- 0		38974		7620637		Schválena		38,975.00		27223800		7/24/35		8,766,063.60		- 0		- 0		- 0		54,447,600.00		64,792,644.00		8,544,000.00		27,223,800.00		18,457,736.50		8,766,063.50		- 0		- 0		- 0		54,447,600.00		64,792,644.00		4,541,500.00		3,079,137.00				4,541,500.00		3,079,137.00		1,462,363.00								4,541,500.00		3,079,137.00		1,462,363.00		- 0		- 0		- 0		9,083,000.00		9,083,000.00		38,974.00		38,982.00		10/2/06		10/27/06		Ne		6/17/72		54447600						19				CRR - NUTS II Praha

		177		Modernizace kabelové sítě MR Klárov - Štefánikův most		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0167		167		21711B1052				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		167		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		----		12991		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39233		1		4/10/06		38960		9/30/06		9/30/06		4/29/95		2/1/38		28,313,250.00		19,196,383.44		9,116,866.56		- 0		- 0		- 0		38987		47208323.43		Schválena		39,028.00		49873950		1/20/81		16,059,412.00		- 0		- 0		- 0		99,747,900.00		118,700,001.00		86,505,010.00		49,873,950.00		33,814,538.00		16,059,412.00		- 0		- 0		- 0		99,747,900.00		118,700,001.00		28,133,685.00		19,074,638.43								9,059,046.57								- 0		- 0		9,059,046.57		- 0		- 0		- 0		9,059,046.57		9,059,046.57		38,989.66								Ne		6/21/00		99747900						23				CRR - NUTS II Praha

		178		Lanová dráha Petřín - sanace zárubních zdí		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0168		168		21711B1062				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		168		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		----		12991		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39051		1		6/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		7/1/17		3/23/17		24,894,422.03		16,878,418.02		8,016,004.95		- 0		- 0		- 0		38987		41772843.95		Prijata		38,996.00		26286922		6/7/96		8,464,390.00		- 0		- 0		- 0		52,573,845.00		62,562,876.00		39,947,103.00		26,286,922.00		17,822,533.00		8,464,390.00		- 0		- 0		- 0		52,573,845.00		62,562,876.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		38,996.38								Ne		4/18/42		52573845						25				CRR - NUTS II Praha

		179		Revitalizace Čimického rybníka		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0169		169		21711B1053				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		169		Hlavní město Praha		----				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		11/1/04		38929		8/31/06		8/30/06		9/11/29		9/11/29		3,566,538.00		1,626,341.30		1,940,196.70		- 0		- 0		- 0		38946		5189235.69		Schválena		38,961.00		3566538		10/7/52		1,940,196.70		- 0		- 0		- 0		7,133,076.00		7,133,076.00		5,656,591.00		3,566,538.00		1,626,341.30		1,940,196.70		- 0		- 0		- 0		7,133,076.00		7,133,076.00		3,564,035.50		1,625,200.19				3,564,035.50		1,625,200.19		1,938,835.31								3,564,035.50		1,625,200.19		1,938,835.31		- 0		- 0		- 0		7,128,071.00		7,128,071.00		38,946.00		38,975.00		9/19/06		9/27/06		Ano		9/11/29		7133076						62				CRR - NUTS II Praha

		180		Zajištění přítoku do nádrže Černý Most - revitalizace		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0170		170		21711B1059				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		170		Hlavní město Praha		----				Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39233		1		6/1/06		39051		12/30/06		12/30/06		11/14/07		11/14/07		2,138,106.50		974,976.56		1,163,129.94		- 0		- 0		- 0										6375582.5		10/26/59		3,468,316.90		- 0		- 0		- 0		12,751,165.00		12,751,165.00		- 0		6,375,582.50		2,907,265.60		3,468,316.90		- 0		- 0		- 0		12,751,165.00		12,751,165.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/2/11		12751165						63				CRR - NUTS II Praha

		181		Nábřeží Na Františku - opěrná zeď včetně náplavky		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0171		171		21711B1041				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		171		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39113		1		4/18/06		38960		9/30/06		9/30/06		2/24/96		2/24/96		46,987,745.00		21,426,411.72		25,561,333.28		- 0		- 0		- 0		38987		67927607.26		Schválena		39,022.00		47906425		6/23/10		26,061,095.20		- 0		- 0		- 0		95,812,850.00		95,812,850.00		100,003,193.00		47,906,425.00		21,845,329.80		26,061,095.20		- 0		- 0		- 0		95,812,850.00		95,812,850.00		46,653,576.42		21,274,030.84								25,379,545.58								- 0		- 0		25,379,545.58		- 0		- 0		- 0		25,379,545.58		25,379,545.58		38,987.00		39,030.00						Ne		9/2/26		95812850						65				CRR - NUTS II Praha

		182		Regenerace plochy pro výstavbu multifunkčního sportoviště v MČ Praha - Satalice		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0172		172						1		1.2				1.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha Satalice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		172		Městská část		----		5		Praha-Satalice		CZ0109538736		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39447		1		9/1/06		39202		5/31/07		5/30/07		2/13/54		2/13/54		9,597,500.00		4,376,460.00		4,414,850.00		806,190.00		- 0		- 0										21359000		5/26/66		9,825,140.00		1,794,156.00		- 0		- 0		42,718,000.00		46,158,000.00		- 0																																																												Ne		11/27/57		0						67				SRR r.s. hl.města Prahy

		183		Letní scéna Chvalský zámek – zlepšení kvality života a veřejné infrastruktury v MČ Praha 20		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0173		173						1		1.3				1.3		32 - zařazen mezi náhradní projekty		under examination		under examination		4b		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		173		Městská část		----		17		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39538		1		6/1/06		39325		9/30/07		9/30/07		6/2/97		7/8/75		4,232,342.34		2,370,111.71		1,362,814.15		499,416.80		- 0		- 0										13225625		11/22/77		4,258,651.00		1,560,625.00		- 0		- 0		26,451,251.00		26,467,251.00		- 0																																																												Ne		1/23/21		0						162				CRR - NUTS II Praha

		184		Kulturně vzdělávací, školící a informační centrum Praha Vinoř		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0174		174		21711B1040				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		174		Městská část		----		5		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39293		1		7/1/06		39113		2/28/07		3/2/07		4/11/17		9/27/96		3,140,490.37		1,758,674.96		1,011,238.10		370,577.94		- 0		- 0										4165108		1/21/86		1,341,165.00		491,483.00		- 0		- 0		8,330,217.00		8,345,217.00		4,999,836.00		4,165,108.00		2,332,461.00		1,341,165.00		491,483.00		- 0		- 0		8,330,217.00		8,345,217.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/11/07		8330217						164				CRR - NUTS II Praha

		185		Revitalizace vodního systému v zámeckém parku v Dolních Počernicích		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0175		175						1		1.2				1.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		175		Městská část		----		12		Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39325		1		9/1/06		39202		5/31/07		5/30/07		1/1/04		2/8/67		1,765,419.50		805,031.53		812,092.68		148,295.30		- 0		- 0										3004475		1/15/51		1,382,058.00		252,376.00		- 0		- 0		6,008,950.00		6,078,950.00		- 0																																																												Ne		12/11/51		0						70				SRR r.s. hl.města Prahy

		186		Centrum vzdělávání a veřejného internetu Praha 14		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0176		176		21711B2029				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 14		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		176		Městská část		----				Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39294		1		6/1/06		39141		3/31/07		3/30/07		1/10/93		8/31/43		957,605.00		189,414.37		644,659.62		123,531.02		- 0		- 0										4928319		12/19/68		3,317,744.00		635,753.00		- 0		- 0		9,856,638.00		10,711,008.00		- 0		4,928,319.00		974,822.00		3,317,744.00		635,753.00		- 0		- 0		9,856,638.00		10,711,008.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/21/86		9856638						383				CRR - NUTS II Praha

		187		Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0177		177						2		2.3				2.3		32 - zařazen mezi náhradní projekty		under examination		under examination		4b		Hlavní město Praha , Odbor informatiky MHMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		177		Hlavní město Praha		----				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		3/1/06		38960		9/15/06		9/30/06		2/29/72		2/29/72		1,875,916.00		371,327.09		1,504,588.91		- 0		- 0		- 0										6310124		9/30/20		5,060,719.50		- 0		- 0		- 0		12,620,248.00		12,620,248.00		- 0																																																												Ne		1/22/53		0						385				SRR r.s. hl.města Prahy

		188		3D Praha – Informační centrum pro podporu cestovního ruchu		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0178		178						2		2.2		2.2.2		2.2.2		32 - zařazen mezi náhradní projekty		under examination		under examination		4b		Česká centra		Příspěvková organizace		Státem zřízená organizace		178		Příspěvková organizace		----		113		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		12/12/05		38898		7/31/06		7/30/06		4/10/34		4/10/34		2,914,790.52		978,688.79		1,936,101.73		- 0		- 0		647,731.23										16844522.52		2/12/85		11,188,697.44		- 0		- 0		3,743,227.23		37,432,272.27		37,432,272.27		- 0																																																												Ne		6/20/37		0						303				CRR - NUTS II Praha

		189		Vzdělávací a informační centrum při SOŠ pro administrativu EU – rozvoj služeb a zlepšení sociální soudržnosti		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0179		179						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie		Školské zařízení		Hlavní město Praha		179		Příspěvková organizace		----				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39202		1		7/1/06		39113		2/28/07		3/2/07		9/15/43		10/24/06		8,474,870.50		4,745,927.36		3,728,943.14		- 0		- 0		- 0										13341520		8/3/55		5,870,269.00		- 0		- 0		- 0		26,683,040.00		26,783,040.00		- 0																																																												Ne		9/5/55		0						166				SRR r.s. hl.města Prahy

		190		Rekonstrukce zdi Lobkovické zahrady s přilehlým schodištěm v parku na Petříně		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0180		180		21711B1060				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		180		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		8/1/05		38929		8/31/06		8/30/06		1/7/26		1/7/26		8,770,572.00		3,999,381.00		4,771,191.00		- 0		- 0		- 0		38946		12731964.99		Schválena		38,959.00		8770572		12/5/49		4,771,191.00		- 0		- 0		- 0		17,541,144.00		17,541,144.00		12,347,330.00		8,770,572.00		3,999,381.00		4,771,191.00		- 0		- 0		- 0		17,541,144.00		17,541,144.00		8,744,481.45		3,987,483.54				8,744,481.45		3,987,483.54		4,756,997.91								8,744,481.45		3,987,483.54		4,756,997.91		- 0		- 0		- 0		17,488,962.90		17,488,962.90		38,946.00		38,975.00		9/18/06		9/27/06		Ano		1/7/26		17541144						72				CRR - NUTS II Praha

		191		Revitalizace Kyjského rybníka		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0181		181		21711B1061				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		181		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39660		1		7/1/06		39202		5/30/07		5/30/07		5/17/21		5/17/21		2,578,864.00		1,175,961.98		1,402,902.02		- 0		- 0		- 0										44973724		1/15/49		24,465,705.90		- 0		- 0		- 0		89,947,448.00		89,947,448.00		- 0		44,973,724.00		20,508,018.10		24,465,705.90		- 0		- 0		- 0		89,947,448.00		89,947,448.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		9/29/67		89947448						73				CRR - NUTS II Praha

		192		Kulturní a sociálně komunikační centrum Slunečný dvůr		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0182		182						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Slunečný Dvůr, o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		182		NNO		----				Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39142		1		3/1/06		38960		8/31/06		9/30/06		5/7/59		9/10/67		3,683,050.00		2,062,508.00		1,620,542.00		- 0		- 0		- 0										5347860		6/25/99		2,353,058.40		- 0		- 0		- 0		10,695,720.00		10,765,720.00		- 0																																																												Ne		11/19/83		0						168				SRR r.s. hl.města Prahy

		193		Revitalizace sociálního zařízení na Střeleckém ostrově včetně doplňkových funkcí a odstranění bariér		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0183		183						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Střelák		Obecně prospěšná spol.		Občanské sdružení		183		NNO		----				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39082		1		5/1/06		39082		1/25/07		1/30/07		11/7/85		12/13/88		2,077,445.70		1,319,321.52		758,124.18		- 0		- 0		260,508.60										2077445.7		3/5/12		758,124.18		- 0		- 0		260,508.60		4,415,400.00		5,254,326.00		- 0																																																												Ne		9/13/75		0						170				SRR r.s. hl.města Prahy

		194		Poradenské centrum pro financování inovací v MSP		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0184		184						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Institut pro evropské a národní strategie		Spol.zájmová org.druž.		Občanské sdružení		184		Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		----		1		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		6/1/06		38961		9/8/06		10/1/06		8/2/14		8/2/14		2,851,555.50		1,802,182.84		1,049,372.66		- 0		- 0		- 0										5872409		5/11/61		2,161,047.00		- 0		- 0		- 0		11,744,818.00		11,744,818.00		- 0																																																												Ne		3/19/56		0						223				SRR r.s. hl.města Prahy

		195		Internet pro podnikání na Praze 9		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0185		185						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Centrum pro veřenou politiku, občanské sdružení		Spol.zájmová org.druž.		Občanské sdružení		185		NNO		----		2		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39583		1		5/15/06		38944		8/16/06		9/14/06		11/17/06		11/17/06		2,430,119.50		1,535,835.43		894,284.07		- 0		- 0		- 0										5897426		8/25/04		2,170,253.00		- 0		- 0		- 0		11,794,852.00		11,794,852.00		- 0																																																												Ne		3/15/93		0						226				SRR r.s. hl.města Prahy

		196		CITT Praha - Praktické využití GMES		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0186		186						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Česká kosmická kancelář		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		186		Organizace výzkumu a vývoje		----		5		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39293		1		9/1/06		39294		7/31/07		8/30/07		1/2/75		1/2/75		13,436,360.00		8,411,162.00		5,025,198.00		- 0		- 0		- 0										13436360		12/22/28		5,025,198.00		- 0		- 0		- 0		26,872,720.00		26,872,720.00		- 0																																																												Ne		1/2/75		0						229				SRR r.s. hl.města Prahy

		197		Centrum celoživotního vzdělávání v elektrotechnice a IT		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0187		187		21711B2027				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Střední škola slaboproudé elektrotechniky		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		187		Organizace zřízené, založené hl.m. Prahou		----		50		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39721		1		9/15/06		39416		12/31/07		12/30/07		1/21/92		1/21/92		12,544,630.00		7,928,208.67		4,616,421.33		- 0		- 0		- 0										19988920		12/22/87		7,355,920.00		- 0		- 0		- 0		39,977,840.00		39,977,840.00		- 0		19,988,920.00		12,633,000.00		7,355,920.00		- 0		- 0		- 0		39,977,840.00		39,977,840.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/9/55		39977840						230				CRR - NUTS II Praha

		198		Interoperabilní nadstavba elektronických spisových služeb úřadů a organizací správy města		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0188		188		21711B2024				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		188		Hlavní město Praha		----				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39568		1		4/1/06		39141		3/30/07		3/30/07		11/17/14		11/17/14		4,641,297.50		918,976.90		3,722,320.60		- 0		- 0		- 0										15297509.5		11/9/92		12,268,602.62		- 0		- 0		- 0		30,595,019.00		32,295,886.00		- 0		15,297,509.50		3,028,906.88		12,268,602.62		- 0		- 0		- 0		30,595,019.00		32,295,886.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/24/66		30595019						387				CRR - NUTS II Praha

		199		Systém sdílení vybraných okruhů informací webových prezentací subjektů HMP		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0189		189		21711B2022				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		189		Hlavní město Praha		----				Praha		CZ0100554782		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39507		1		4/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		4/19/48		4/19/48		1,031,500.00		204,237.00		827,263.00		- 0		- 0		- 0		38989		457336.5		Schválena		39,071.00		3984000		9/29/59		3,195,168.00		- 0		- 0		- 0		7,968,000.00		7,968,000.00		450,000.00		3,984,000.00		788,832.00		3,195,168.00		- 0		- 0		- 0		7,968,000.00		7,968,000.00		381,750.00		75,586.50								306,163.50								- 0		- 0		306,163.50		- 0		- 0		- 0		306,163.50		306,163.50		38,989.66								Ne		8/22/15		7968000						391				CRR - NUTS II Praha

		200		Modrý klíč - chráněná pracoviště pro lidi s mentálním postižením I.		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0190		190		21711B2021				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Škola SPMP MODRÝ KLÍČ, organizační jednotka sdružení		Org.jednotka sdružení		Občanské sdružení		190		NNO		----		60		Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39325		1		8/1/06		39113		3/2/07		3/2/07		4/12/96		4/12/96		5,174,005.61		1,814,005.24		3,360,000.37		- 0		- 0		936,624.79										13101263		1/8/76		8,507,963.50		- 0		- 0		2,371,658.00		28,574,184.00		28,574,184.00		- 0		13,101,263.00		4,593,299.50		8,507,963.50		- 0		- 0		2,371,658.00		28,574,184.00		28,574,184.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/28/40		26202526						307				CRR - NUTS II Praha

		201		Virtuální turistické informační centrum		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0191		191						2		2.2		2.2.2		2.2.2		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Czech Efficient Learning Node		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		191		NNO		----		10		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39447		1		9/1/06		39202		5/1/07		5/30/07		3/1/39		3/1/39		1,961,200.00		549,136.00		1,086,504.80		325,559.20		- 0		- 0										3956500		2/7/33		2,191,901.00		656,779.00		- 0		- 0		7,913,000.00		7,913,000.00		- 0																																																												Ne		1/20/65		0						309				SRR r.s. hl.města Prahy

		202		DigiForm -systém  a služba pro tvorbu a správu digitálních formulářů		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0192		192						2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		192		Hlavní město Praha		----		2071		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38944		1		1/3/06		38913		8/8/06		8/14/06		4/16/27		4/16/27		2,159,915.00		427,663.17		1,732,251.83		- 0		- 0		- 0										2159915		11/24/70		1,732,252.00		- 0		- 0		- 0		4,319,830.00		4,319,830.00		- 0																																																												Ne		4/16/27		0						393				SRR r.s. hl.města Prahy

		203		Internet pro Pražany		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0193		193						2		2.3				2.3		35 - originál složky předán CRR		under examination		Doporučen RR		5b		HLAVNÍ MĚSTO PRAHA		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		193		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		4. výzva		004		39203		1		2/1/06		38926		7/28/06		8/27/06		10/6/22		9/9/26		34,502,028.52		6,831,401.81		27,670,627.67		- 0		- 0		- 0										37302974		2/23/22		29,916,986.00		- 0		- 0		- 0		74,605,949.00		88,781,079.00		- 0																																																												Ne		2/23/64		0						394				CRR - NUTS II Praha

		204		Pražské centrum inovací a vzdělávání České stavební akademie		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0194		194		21711B2028				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		ABF - Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství		Nadace		Nadace a nadační fondy		194		NNO		----		5		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		8/1/06		39113		3/2/07		3/2/07		10/6/94		1/27/51		4,410,500.00		2,787,436.00		1,623,064.00		- 0		- 0		- 0										12070000		5/29/85		4,441,760.00		- 0		- 0		- 0		24,140,000.00		28,726,600.00		- 0		12,070,000.00		7,628,240.00		4,441,760.00		- 0		- 0		- 0		24,140,000.00		28,426,400.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/26/93		24140000						232				CRR - NUTS II Praha

		205		Multimediální portál vzdělávacích a informačních služeb pro neziskový sektor		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0195		195						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Prosperita o.p.s.		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		195		Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		----		10		Praha		CZ01		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39386		1		5/1/06		38960		8/31/06		9/30/06		3/24/41		6/12/44		3,130,535.36		619,845.28		2,510,689.37		- 0		- 0		329,530.00										4416788		5/11/94		3,542,264.00		- 0		- 0		464,925.00		9,298,500.00		10,570,500.00		- 0																																																												Ne		7/2/85		0						396				SRR r.s. hl.města Prahy

		206		Vybudování geografického informačního systému organizace IROP		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0196		196						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Inženýrská realitní organizace Praha		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		196		Příspěvková organizace		----		19						Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		10/1/04		38990		10/15/06		10/30/06		5/22/67		5/22/67		1,345,442.50		- 0		1,345,442.50		- 0		- 0		- 0										1345442.5		12/31/99		1,345,442.50		- 0		- 0		- 0		2,690,885.00		2,690,885.00		- 0																																																												Ne		5/22/67		0						398				SRR r.s. hl.města Prahy

		207		GridNet - vysokorychlostní propojení propojení občanů, podnikatelů a neziskových organizací		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0197		197						2		2.3				2.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		197		Městská část		----				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39083		1		3/1/06		38899		8/1/06		7/31/06		12/3/89		12/3/89		765,170.00		151,503.66		514,194.24		99,472.10		- 0		- 0										1300000		9/25/04		873,600.00		169,000.00		- 0		- 0		2,600,000.00		2,600,000.00		- 0																																																												Ne		7/22/18		0						399				SRR r.s. hl.města Prahy

		208		Digitální služba Modeler Europrojektů		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0198		198						2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		198		Městská část		----		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39507		1		3/1/06		38929		8/31/06		8/30/06		3/12/12		3/12/12		1,353,625.00		268,017.75		909,636.00		175,971.25		- 0		- 0										1750000		9/5/48		1,176,000.00		227,500.00		- 0		- 0		3,500,000.00		3,500,000.00		- 0																																																												Ne		9/2/82		0						401				SRR r.s. hl.města Prahy

		209		Revitalizace sportovního areálu Masná		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0199		199		21711B1046				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		199		Městská část		----		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		9/1/05		38960		9/30/06		9/30/06		11/16/25		11/16/25		13,829,155.00		7,744,326.99		4,452,987.99		1,631,840.01		- 0		- 0		38966		13381797.28		Schválena		38,971.00		14164448.5		4/28/17		4,560,952.50		1,671,405.00		- 0		- 0		28,328,897.00		28,328,897.00		14,416,933.00		13,829,155.00		7,744,327.00		4,452,988.00		1,631,840.00		- 0		- 0		27,658,310.00		28,328,897.00		8,578,075.18		4,803,722.10				8,578,075.18		4,803,722.10		2,762,140.21		1,012,212.87						8,578,075.18		4,803,722.10		2,762,140.21		1,012,212.87		- 0		- 0		17,156,150.36		17,156,150.36		38,966.00		38,975.00		9/18/06		9/29/06		Ano		11/18/61		27658310						171				CRR - NUTS II Praha

		210		Revitalizace a rozšíření dětského hřiště Kampa		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0200		200		21711B1047				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		200		Městská část		----		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		3/15/06		38960		9/30/06		9/30/06		7/7/02		7/7/02		4,072,913.50		2,280,831.50		1,311,478.00		480,604.00		- 0		- 0		38981		7358013.24		Schválena		38,985.00		4072913.5		9/12/44		1,311,478.00		480,604.00		- 0		- 0		8,145,827.00		8,145,827.00		5,796,139.00		4,072,913.50		2,280,831.50		1,311,478.00		480,604.00		- 0		- 0		8,145,827.00		8,145,827.00		3,679,006.62		2,060,243.71								1,184,640.13		434,122.78						- 0		- 0		1,184,640.13		434,122.78		- 0		- 0		1,618,762.91		1,618,762.91		38,981.60		39,037.00		11/23/06				Ne		7/7/02		8145827						172				CRR - NUTS II Praha

		211		Horní Počernice ČOV Svépravice, 2. etapa veřejné splaškové a dešťové kanalizace		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0201		201						1		1.3				1.3		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		201		Hlavní město Praha		----				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39538		1		4/1/06		38944		8/31/06		9/14/06		10/28/33		9/28/26		17,500,000.00		9,800,000.00		7,700,000.00		- 0		- 0		- 0										76637500		10/2/02		33,720,500.00		- 0		- 0		- 0		153,275,000.00		182,397,250.00		- 0																																																												Ne		9/10/52		0						173				SRR r.s. hl.města Prahy

		212		TV Horní Počernice, etapa 0014 - kanalizace Otovická, část II.		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0202		202		21711B1054				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		202		Hlavní město Praha		----		1850		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39113		1		8/2/06		38960		9/30/06		9/30/06		2/8/34		2/23/47		6,619,500.00		3,706,920.00		2,912,580.00		- 0		- 0		- 0		38973		10326420		Schválena		38,974.00		15719500		7/28/01		6,916,580.00		- 0		- 0		- 0		31,439,000.00		37,412,410.00		27,644,389.00		15,719,500.00		8,802,920.00		6,916,580.00		- 0		- 0		- 0		31,439,000.00		37,412,410.00		6,619,500.00		3,706,920.00								2,912,580.00								- 0		- 0		2,912,580.00		- 0		- 0		- 0		2,912,580.00		2,912,580.00		38,973.00		38,979.00		9/29/06				Ne		1/20/77		31439000						176				CRR - NUTS II Praha

		213		Stavba 0012 Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy, Etapa 0003, část 23 Provizorní ochrana Karlína; dodávka mobilních čerpadel		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0203		203		21711B1056				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		203		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		4/4/06		38960		9/30/06		9/30/06		1/18/04		3/17/20		9,499,996.00		4,331,998.00		5,167,998.00		- 0		- 0		- 0		38973		13831994		Schválena		38,974.00		9499996		8/8/60		5,167,998.00		- 0		- 0		- 0		18,999,992.00		22,609,990.00		18,999,992.00		9,499,996.00		4,331,998.00		5,167,998.00		- 0		- 0		- 0		18,999,992.00		22,609,990.00		9,499,996.00		4,331,998.00				9,499,996.00		4,331,998.00		5,167,998.00								9,499,996.00		4,331,998.00		5,167,998.00		- 0		- 0		- 0		18,999,992.00		18,999,992.00		38,960.00		38,979.00		9/25/06		10/20/06		Ne		3/17/20		18999992						76				CRR - NUTS II Praha

		214		Podjezd Chlumecká, komunikace 5, 6, 7		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0204		204		21711B1057				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		204		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39187		1		7/3/06		38959		9/30/06		9/29/06		11/8/20		4/19/50		9,487,229.00		6,432,341.24		3,054,887.76		- 0		- 0		- 0		38972		15919570.31		Schválena		38,974.00		71902835		4/18/73		23,152,713.00		- 0		- 0		- 0		143,805,670.00		173,245,075.00		69,154,759.60		36,952,379.80		25,053,713.40		11,898,666.40		- 0		- 0		- 0		73,904,759.60		87,946,663.90		9,487,229.03		6,432,341.28				9,487,229.03		6,432,341.28		3,054,887.75								9,487,229.03		6,432,341.28		3,054,887.75		- 0		- 0		- 0		18,974,458.06		18,974,458.06		38,972.00		38,979.00		10/3/06				Ne		7/19/26		73904759.6						27				CRR - NUTS II Praha

		215		Samoobslužná zařízení pro knihovnické a informační služby MKP.		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0205		205						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		205		Příspěvková organizace		----		451		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39326		1		5/20/06		39083		1/2/07		1/31/07		3/2/10		3/2/10		3,599,496.00		- 0		3,599,496.00		- 0		- 0		- 0										5965761		12/31/99		5,965,761.00		- 0		- 0		- 0		11,931,522.00		11,931,522.00		- 0																																																												Ne		5/24/67		0						403				SRR r.s. hl.města Prahy

		216		Vysokorychlostní komunitní síť pro elektronickou komunikaci s možností univerzálního využití v existujících kolektorových šachtách		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0206		206						2		2.3				2.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		SUP spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		206		Podnikající fyzické a právnické osoby		----		3		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39449		1		3/1/06		38869		6/1/06		7/1/06		3/25/31		3/25/31		7,189.80		7,189.80		- 0		- 0		- 0		33,552.40										374623.05		9/5/25		- 0		- 0		- 0		1,748,240.90		2,497,487.00		2,497,487.00		- 0																																																												Ne		5/13/51		0						405				SRR r.s. hl.města Prahy

		217		Pobřežní III. etapa 1. infrastruktura		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0207		207		21711B1055				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		207		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39385		1		9/1/06		39325		9/30/07		9/30/07		5/20/78		10/2/32		25,353,811.50		11,561,338.16		13,792,473.34		- 0		- 0		- 0										25865417.55		8/5/92		14,070,787.15		- 0		- 0		- 0		51,730,835.10		88,123,015.26		- 0		25,865,417.50		11,794,630.50		14,070,787.00		- 0		- 0		- 0		51,730,835.00		88,123,013.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		3/19/34		51730835						77				CRR - NUTS II Praha

		218		Pobřežní III., 2. etapa - infrastruktura		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0208		208						1		1.2				1.2		47 - nevydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		208		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		11/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		10/5/92		12/17/26		19,636,708.50		8,954,339.15		10,682,369.35		- 0		- 0		- 0										42882686		5/31/38		23,328,181.00		- 0		- 0		- 0		85,765,372.00		129,968,440.00		- 0																																																												Ne		8/11/17		0						79				CRR - NUTS II Praha

		219		Technické zajištění účasti na zahraničních stážích v rámci projektu „Školící aktivity pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty"		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0209		209						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		209		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38837		1		2/27/06		38837		6/30/06		5/30/06		1/3/01		1/3/01		475,000.00		475,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38910		184649.92		Schválena		38,910.00		475000		7/2/00		- 0		- 0		- 0		- 0		950,000.00		950,000.00		- 0		475,000.00		475,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		950,000.00		950,000.00		184,649.92						184,649.92		184,649.93										184,649.92		184,649.93		- 0		- 0		- 0		- 0		369,299.85		369,299.85								8/11/06		Ne		1/3/01		950000						562				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		220		Letní prohlídky Divadla Na zábradlí		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0210		210						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Divadlo Na zábradlí		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		210		Příspěvková organizace		----		69		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		7/1/06		38960		9/11/06		9/30/06		5/27/78		11/2/79		251,988.50		72,068.71		179,919.79		- 0		- 0		- 0										251988.5		4/23/97		179,919.80		- 0		- 0		- 0		503,977.00		539,977.00		- 0																																																												Ne		11/2/79		0						312				SRR r.s. hl.města Prahy

		221		Papírové archivní boxy na projektovou dokumentaci JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0211		211						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		211		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38782		1		2/13/06		38782		6/30/06		4/5/06		10/22/25		10/22/25		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38870		57954.49		Schválena		38,870.00		59500		11/25/62		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		- 0		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		57,954.49						57,954.49		57,954.49										57,954.49		57,954.49		- 0		- 0		- 0		- 0		115,908.98		115,908.98										Ne		10/22/25		119000						563				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		222		Expert na webové stránky		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0212		212						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		212		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39066		1		2/6/06		39066		12/31/06		1/14/07		10/22/25		10/22/25		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0										59500		11/25/62		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		- 0		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		10/22/25		119000						473				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		223		Bibliobus do sídlišť		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0213		213		21711B1064				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		213		Příspěvková organizace		----		451						Hlavní město Praha		4. výzva		004		39538		1		8/15/06		39506		3/31/08		3/29/08		4/6/41		10/15/10		3,690,920.00		2,066,915.20		1,624,004.80		- 0		- 0		- 0										3767572		7/16/76		1,657,731.70		- 0		- 0		- 0		7,535,143.70		7,535,143.70		- 0		3,690,920.00		2,066,915.20		1,624,004.80		- 0		- 0		- 0		7,381,840.00		7,429,495.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/8/30		7381840						178				CRR - NUTS II Praha

		224		Rekonstrukce a modernizace veřejné knihovny Ďáblice - nové a kvalitnější služby pro obyvatele sídliště		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0214		214		21711B1058				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		214		Příspěvková organizace		----		455		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39113		1		5/1/04		38898		7/31/06		7/30/06		10/24/09		4/20/67		5,618,763.50		3,146,507.50		2,472,256.00		- 0		- 0		- 0		38929		8370816.33		Schválena		38,971.00		6155223.5		5/10/37		2,708,298.34		- 0		- 0		- 0		12,310,447.00		12,976,627.00		6,386,531.00		6,085,243.50		3,407,736.30		2,677,507.20		- 0		- 0		- 0		12,170,487.00		12,976,627.00		5,365,907.90		3,004,908.42				5,365,907.90		3,004,908.42		2,360,999.48								5,365,907.90		3,004,908.42		2,360,999.48		- 0		- 0		- 0		10,731,815.80		10,731,815.80		38,929.00		38,975.00		10/4/06		10/27/06		Ne		11/8/04		12170487						179				CRR - NUTS II Praha

		225		Nákup technického vybavení		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0215		215		21711B3022				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Oddělení Grantových schémat z EU				Obec		215		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38838		1		2/1/06		38808		5/1/06		5/1/06		7/18/28		7/18/28		60,000.00		- 0		60,000.00		- 0		- 0		- 0										60000		12/31/99		60,000.00		- 0		- 0		- 0		120,000.00		120,000.00		- 0		60,000.00		- 0		60,000.00		- 0		- 0		- 0		120,000.00		120,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/18/28		120000						474				CRR - NUTS II Praha

		226		Inovace grafického manuálu pro publicitu v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0216		216						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		216		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		2/20/06		38960		9/30/06		9/30/06		6/5/77		6/5/77		178,500.00		178,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38975		130900		Schválena		38,978.00		178500		9/17/88		- 0		- 0		- 0		- 0		357,000.00		357,000.00		- 0		178,500.00		178,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		357,000.00		357,000.00		130,900.00						130,900.00		130,900.00										130,900.00		130,900.00		- 0		- 0		- 0		- 0		261,800.00		261,800.00		38,975.58								Ne		6/5/77		357000						564				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		233		Pořízení dálkově řízeného tiskového stroje		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0217		217				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Střední škola polygrafická Praha, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		217		Malý a střední podnik		----		50		Praha-Petrovice		CZ010F547395		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		38898		1		2/16/06		38898		8/1/06		7/30/06		2/27/86		2/27/86		1,237,414.03		618,707.02		618,707.02		- 0		- 0		5,774,598.95		38926		2417651		Schválena		38,947.00		1208825.5		10/27/54		604,412.75		- 0		- 0		5,641,185.79		8,058,836.79		9,590,015.78		9,590,015.78		1,208,825.50		604,412.75		604,412.75		- 0		- 0		5,641,185.79		8,058,836.79		9,590,015.78		1,208,825.75		604,412.75		604,412.75		1,208,825.50		604,412.75		604,412.75						5,641,185.79		1,208,825.50		604,412.75		604,412.75		- 0		- 0		5,641,185.79		8,058,836.79		8,058,836.79										Ne		4/20/19		2417651						319				MHMP - oddělení GS

		234		Centrum českých delikates Patriot-x		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0218		218				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		Daja spol.s.r.o		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		218		Malý a střední podnik		----		25		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		38990		1		12/22/04		38959		9/30/06		9/29/06		6/28/23		6/28/23		1,287.00		643.50		643.50		- 0		- 0		6,006.00										1287		10/4/01		643.50		- 0		- 0		6,006.00		8,580.00		8,580.00		3,762,516.00		1,287,000.00		643,500.00		643,500.00		- 0		- 0		6,006,000.00		8,580,000.00		8,580,000.00																																												Ne		1/17/07		2574000						320				MHMP - oddělení GS

		235		Šicí dílna a vzorkovna		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0219		219				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		OPTIMAL INTERIER DESIGN, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		219		Malý a střední podnik		----		15		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		39031		1		2/16/06		39031		11/30/06		12/10/06		4/13/86		12/20/31		752,325.00		376,162.50		376,162.50		- 0		- 0		3,510,850.00										752325		11/22/29		376,162.50		- 0		- 0		3,510,850.00		5,015,500.00		5,911,920.00		- 0		752,325.00		376,162.50		376,162.50		- 0		- 0		3,510,850.00		5,015,500.00		5,911,920.00																																												Ne		8/3/19		1504650						321				MHMP - oddělení GS

		236		Vydavatelské a logistické centrum SEVT		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0220		220				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		SEVT, a. s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		220		Malý a střední podnik		----		80		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		39355		1		6/20/06		39355		10/30/07		10/30/07		8/5/83		11/17/09		1,500,000.02		749,999.38		749,999.38		- 0		- 0		9,640,999.96										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		9,641,000.00		12,641,000.00		15,042,000.00		- 0		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		9,641,000.00		12,641,000.00		15,042,000.00																																												Ne		9/19/13		3000000						322				MHMP - oddělení GS

		237		Nákup a implementace komplexního podnikového systému do společnosti METROS s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0221		221				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		METROS, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		221		Malý a střední podnik		----		38						Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		39082		1		4/1/06		39082		12/31/06		1/30/07		2/2/35		2/2/35		495,000.00		247,500.00		247,500.00		- 0		- 0		2,310,000.00										495000		8/17/77		247,500.00		- 0		- 0		2,310,000.00		3,300,000.00		3,300,000.00		- 0																																																												Ne		7/11/10		0						323				MHMP - oddělení GS

		238		Rekonstrukce přízemního podlaží v domě U zlatého jednorožce		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0222		222				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		First Czech Restaurant Management Company s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		222		Malý a střední podnik		----		8		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		39082		1		3/1/06		39082		6/5/06		1/30/07		4/1/47		1/23/25		1,321,725.00		660,862.50		660,862.50		- 0		- 0		6,168,050.00										1321725		5/17/09		660,862.50		- 0		- 0		6,168,050.00		8,811,500.00		11,376,300.00		- 0		1,321,725.00		660,862.50		660,862.50		- 0		- 0		6,168,050.00		8,811,500.00		11,376,300.00																																												Ne		7/8/37		2643450						324				MHMP - oddělení GS

		239		Expert na analýzy v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0223		223						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		223		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39447		1		3/1/06		39082		1/31/07		1/30/07		3/26/39		3/26/39		135,000.00		135,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										295000		9/6/07		- 0		- 0		- 0		- 0		590,000.00		590,000.00		- 0		295,000.00		295,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		590,000.00		590,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/13/15		590000						475				CRR - NUTS II Praha

		240		Správa dokumentace programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0224		224						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		224		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39447		1		3/1/06		38898		7/14/06		7/30/06		10/14/73		10/14/73		50,000.00		50,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/12/68		500000						477				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		241		Podpora konečným příjemcům v programu JPD 2 a analýza stavu projektů v JPD 2"		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0225		225						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		225		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39113		1		2/24/06		39113		2/15/07		3/2/07		3/19/16		3/19/16		1,190,000.00		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										1190000		2/8/58		- 0		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		- 0		1,190,000.00		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		3/19/16		2380000						484				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		242		Administrativní pracovník pro oddělení JPD 2 v roce 2006		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0226		226						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		226		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		2/13/06		39082		1/31/07		1/30/07		12/4/55		12/4/55		65,000.00		65,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										65000		12/16/77		- 0		- 0		- 0		- 0		130,000.00		130,000.00		- 0		65,000.00		65,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		130,000.00		130,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/4/55		130000						485				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		251		Příruční archiv dokumentů JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0227		227		21711B3006				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		227		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38908		1		3/6/06		38878		7/10/06		7/10/06		7/18/28		7/18/28		60,000.00		- 0		60,000.00		- 0		- 0		- 0		38944		42882		Schválena		38,966.00		60000		12/31/99		60,000.00		- 0		- 0		- 0		120,000.00		120,000.00		- 0		60,000.00		- 0		60,000.00		- 0		- 0		- 0		120,000.00		120,000.00		42,882.00						42,882.00				42,882.00								42,882.00		- 0		42,882.00		- 0		- 0		- 0		85,764.00		85,764.00		38,966.00				9/27/06		11/16/06		Ne		7/18/28		120000						486				CRR - NUTS II Praha

		245		Expertní a poradenská činnost III.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0228		228		21711B3007				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha				Hlavní město Praha		228		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39293		1		2/1/06		39263		7/30/07		7/30/07		12/7/56		12/7/56		540,000.00		- 0		540,000.00		- 0		- 0		- 0										540000		12/31/99		540,000.00		- 0		- 0		- 0		1,080,000.00		1,080,000.00		- 0		540,000.00		- 0		540,000.00		- 0		- 0		- 0		1,080,000.00		1,080,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/7/56		1080000						487				CRR - NUTS II Praha

		246		Ex-ante evaluace operačního programu regionu NUTS II - hlavní město Praha pro čerpání podpory z Evropského fondu regionálního rozvoje v programovém období 2007-2013		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0229		229		21711B3008				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		229		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		2/14/06		38929		8/31/06		8/30/06		3/19/16		3/19/16		1,190,000.00		- 0		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		38979		999600		Schválena		38,981.00		1190000		12/31/99		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		1,680,000.00		1,190,000.00		- 0		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		999,600.00						999,600.00				999,600.00								999,600.00		- 0		999,600.00		- 0		- 0		- 0		1,999,200.00		1,999,200.00		38,981.34				10/10/06		11/16/06		Ne		3/19/16		2380000						565				CRR - NUTS II Praha

		247		SEA - Strategické posouzení vlivů realizace operačního programu regionu NUTS II - hlavní město Praha pro čerpání podpory z Evropského fondu regionálního rozvoje v programovém období 2007 - 2013 na životní prostředí		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0230		230		21711B3009				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		230		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39066		1		2/14/06		39051		12/15/06		12/30/06		3/19/16		3/19/16		1,190,000.00		- 0		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		39064		502299		Schválena		39,069.00		1190000		12/31/99		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		844,200.00		1,190,000.00		- 0		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		502,299.00										502,299.00								- 0		- 0		502,299.00		- 0		- 0		- 0		502,299.00		502,299.00										Ne		3/19/16		2380000						566				CRR - NUTS II Praha

		248		Komunikační strategie JPD 2 - Evaluace KAP a mediální analýza		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0231		231		21711B3010				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		231		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39021		1		2/8/06		38883		7/14/06		7/15/06		3/19/16		3/19/16		1,190,000.00		- 0		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		38944		711025		Schválena		38,967.00		1190000		12/31/99		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		1,195,000.00		1,190,000.00		- 0		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		711,025.00						711,025.00				711,025.00								711,025.00		- 0		711,025.00		- 0		- 0		- 0		1,422,050.00		1,422,050.00		38,965.66				9/19/06		10/10/06		Ne		3/19/16		2380000						567				CRR - NUTS II Praha

		252		Školení pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty - Český a moravský účetní dvůr		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0232		232						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		232		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39066		1		3/14/06		38898		8/31/06		7/30/06		4/23/04		4/23/04		19,050.00		19,050.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38960		19034		Schválena		38,960.00		59500		11/25/62		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		- 0		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		19,034.00						19,034.00		19,034.00										19,034.00		19,034.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38,068.00		38,068.00										Ne		10/22/25		119000						568				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		253		Informační letáky JPD 2 – II		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0233		233						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		233		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38990		1		4/10/06		38990		10/31/06		10/30/06		8/14/51		8/14/51		119,000.00		119,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										119000		10/22/25		- 0		- 0		- 0		- 0		238,000.00		238,000.00		- 0		119,000.00		119,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		238,000.00		238,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/14/51		238000						570				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		254		Aktualizace procesního modelu ARIS JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0234		234						3		3.2				3.2		05 - chybně načten		rejected		rejected		4a		OŘOS, MMR ČR				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		234		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38898		1		1/1/06		38898		7/31/06		7/30/06		1/21/32		1/21/32		225,000.00		225,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										225000		1/10/16		- 0		- 0		- 0		- 0		450,000.00		450,000.00		- 0																																																												Ne		1/21/32		0						571				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		255		Aktualizace procesního modelu ARIS JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0235		235						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		OŘOS, MMR ČR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		235		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39172		1		1/1/06		39082		1/31/07		1/30/07		2/27/95		2/27/95		200,000.00		200,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										225000		1/10/16		- 0		- 0		- 0		- 0		450,000.00		450,000.00		- 0		225,000.00		225,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		450,000.00		450,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/21/32		450000						488				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		256		Seminář pro konečné příjemce v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0236		236						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		236		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38834		1		4/3/06		38834		5/31/06		5/27/06		10/22/25		10/22/25		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38909		11148		Schválena		38,909.00		59500		11/25/62		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		- 0		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		11,148.00						11,148.00		11,148.00										11,148.00		11,148.00		- 0		- 0		- 0		- 0		22,296.00		22,296.00								8/11/06		Ne		10/22/25		119000						572				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		257		Vzdělávací semináře pro ŘO JPD 2 v zahraničí		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0237		237						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, OŘOS		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		237		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39263		1		5/1/06		39263		7/15/07		7/30/07		1/19/29		1/19/29		297,500.00		297,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0										297500		7/11/14		- 0		- 0		- 0		- 0		595,000.00		595,000.00		- 0		297,500.00		297,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		595,000.00		595,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/19/29		595000						573				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		258		Příprava Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 6. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0238		238						3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		238		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38898		1		4/17/06		38898		7/31/06		7/30/06		5/15/21		5/15/21		150,000.00		150,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38938		76507.85		Schválena		38,938.00		150000		9/7/10		- 0		- 0		- 0		- 0		300,000.00		300,000.00		- 0		150,000.00		150,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		300,000.00		300,000.00		76,507.85						76,507.85		76,507.85										76,507.85		76,507.85		- 0		- 0		- 0		- 0		153,015.70		153,015.70										Ne		5/15/21		300000						490				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		259		Příprava OPPK 2007-13		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0239		239		21711B3024				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		239		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39292		1		5/1/06		39262		7/29/06		7/29/07		12/16/66		12/16/66		797,500.00		- 0		797,500.00		- 0		- 0		- 0										797500		12/31/99		797,500.00		- 0		- 0		- 0		1,595,000.00		1,595,000.00		- 0		797,500.00		- 0		797,500.00		- 0		- 0		- 0		1,595,000.00		1,595,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/16/66		1595000						574				CRR - NUTS II Praha

		260		Technické vybavení SRR		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0240		240		21711B3025				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		240		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39020		1		5/2/06		38990		10/30/06		10/30/06		2/27/95		2/27/95		200,000.00		- 0		200,000.00		- 0		- 0		- 0		39064		183392.3		Schválena		39,066.00		200000		12/31/99		200,000.00		- 0		- 0		- 0		400,000.00		400,000.00		- 0		200,000.00		- 0		200,000.00		- 0		- 0		- 0		400,000.00		400,000.00		183,392.30										183,392.30								- 0		- 0		183,392.30		- 0		- 0		- 0		183,392.30		183,392.30										Ne		2/27/95		400000						491				CRR - NUTS II Praha

		261		Podpora projektovým žadatelům ve 5. výzvě programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0241		241						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor 27		Org. složka státu		Státem zřízená organizace		241		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39021		1		5/15/06		39021		11/30/06		11/30/06		2/22/66		2/22/66		267,750.00		267,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0										267750		1/26/33		- 0		- 0		- 0		- 0		535,500.00		535,500.00		- 0		267,750.00		267,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0		535,500.00		535,500.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/22/66		535500						492				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		262		PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY JPD 2 - II		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0242		242						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, OŘOS		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		242		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39113		1		8/1/06		39113		2/15/07		3/2/07		2/8/58		2/8/58		595,000.00		595,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										595000		1/19/29		- 0		- 0		- 0		- 0		1,190,000.00		1,190,000.00		- 0		595,000.00		595,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		1,190,000.00		1,190,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/8/58		1190000						575				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		263		Tisk a grafické zpracování Výroční zprávy za rok 2005 JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0243		243						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		243		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38990		1		6/12/06		38990		10/31/06		10/30/06		5/15/21		5/15/21		150,000.00		150,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										150000		9/7/10		- 0		- 0		- 0		- 0		300,000.00		300,000.00		- 0		150,000.00		150,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		300,000.00		300,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/15/21		300000						576				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		264		Multifunkční CDrom o programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0244		244						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		244		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38975		1		6/12/06		38975		10/15/06		10/15/06		6/5/77		6/5/77		178,500.00		178,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0										178500		9/17/88		- 0		- 0		- 0		- 0		357,000.00		357,000.00		- 0		178,500.00		178,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		357,000.00		357,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/5/77		357000						577				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		265		Inzerce k 5. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0245		245						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor OŘOS		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		245		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38902		1		6/12/06		38902		9/30/06		8/3/06		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		39045		249104.25		Schválena		39,045.00		250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		249,104.25						249,104.25		249,104.25										249,104.25		249,104.25		- 0		- 0		- 0		- 0		498,208.50		498,208.50										Ne		12/12/68		500000						578				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		266		Nákup technického vybavení pro zefektivnění výkonu práce zaměstnanců ŘO JPD 2(PDA)		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0246		246						3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		MMR - odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		246		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		6/30/06		38960		9/30/06		9/30/06		4/8/64		4/8/64		30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										30000		2/18/82		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00		- 0		30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/8/64		60000						493				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		267		Setkávání ŘO JPD 2 se ZS, OGS, žadateli, konečnými příjemci a cílovými skupinami programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0247		247						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor ŘO SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Státem zřízená organizace		247		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39721		1		6/16/06		39082		1/31/07		1/30/07		7/17/46		7/17/46		8,500.00		8,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0										150000		9/7/10		- 0		- 0		- 0		- 0		300,000.00		300,000.00		- 0		150,000.00		150,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		300,000.00		300,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/15/21		300000						494				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		269		Inovace SW produktu ModLyng 1.0 na ModLyng 2.0		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0248		248				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Lynguent s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		248		Malý a střední podnik		----		6		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39355		1		6/30/06		39355		9/30/07		10/30/07		1/26/66		6/19/09		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		8,362,500.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		8,362,500.00		11,362,500.00		12,625,000.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						325				MHMP - oddělení GS

		270		"Rozšíření nabídky polygrafických služeb o výrobu tiskovin, navazující na na grafické a technické DTP zpracování."		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0249		249				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		T. A. PRINT, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		249		Malý a střední podnik		----		4		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39021		1		7/1/06		39021		11/1/06		11/30/06		12/8/23		12/8/23		1,414,800.00		707,400.00		707,400.00		- 0		- 0		6,602,400.00										1414800		10/16/36		707,400.00		- 0		- 0		6,602,400.00		9,432,000.00		9,432,000.00		- 0																																																												Ne		3/6/47		0						326				MHMP - oddělení GS

		271		Přístavba skladové části výrobní haly společností TECOM paper		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0250		250				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		TECOM paper, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		250		Malý a střední podnik		----		18		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39325		1		10/2/06		39325		9/17/07		9/30/07		4/18/92		2/13/85		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		7,586,600.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		7,586,600.00		10,586,600.00		12,598,054.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						327				MHMP - oddělení GS

		272		Pořízení nové technologie společností GEMA - Infos		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0251		251				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		GEMA - Infos, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		251		Malý a střední podnik		----		19		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39111		1		10/2/06		39111		2/8/07		2/28/07		12/1/64		7/1/36		604,650.00		302,325.00		302,325.00		- 0		- 0		2,821,700.00										604650		9/26/27		302,325.00		- 0		- 0		2,821,700.00		4,031,000.00		4,808,389.00		- 0																																																												Ne		12/12/10		0						328				MHMP - oddělení GS

		273		Modernizace restauračního vybavení v klubu Rock Café		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0252		252				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		NOVÝ HORIZONT, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		252		Malý a střední podnik		----		10		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39263		1		7/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		1/29/44		9/29/01		646,575.00		323,287.50		323,287.50		- 0		- 0		3,017,350.00										646575		2/15/85		323,287.50		- 0		- 0		3,017,350.00		4,310,500.00		5,129,495.00		- 0																																																												Ne		7/9/40		0						329				MHMP - oddělení GS

		274		Vybudování nové výrobně-skladové haly		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0253		253				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		KOMANDOR CZECH REPUBLIC s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		253		Malý a střední podnik		----		13		Praha-Běchovice		CZ010E538060		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39263		1		3/1/07		39263		7/31/07		7/30/07		4/18/82		2/2/01		1,500,000.00		749,999.99		749,999.99		- 0		- 0		15,226,000.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		15,226,000.00		18,226,000.00		21,688,940.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						330				MHMP - oddělení GS

		275		Rozšíření skladových, výrobních a administrativních prostor společnosti OMEGA CZ spol. s r. o. za účelem rozšíření podnikatelských aktivit subjektu		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0254		254				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Omega CZ spol. s r. o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		254		Malý a střední podnik		----		32		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39141		1		7/1/06		39141		3/31/07		3/30/07		8/18/51		12/8/17		1,272,026.70		636,013.35		636,013.35		- 0		- 0		5,936,124.60										1272026.7		5/4/41		636,013.35		- 0		- 0		5,936,124.60		8,480,178.00		10,793,512.00		- 0																																																												Ne		5/17/65		0						331				MHMP - oddělení GS

		276		pracoviště Flame		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0255		255				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		FG Forrest, a. s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		255		Malý a střední podnik		----		35		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39113		1		7/3/06		39113		2/8/07		3/2/07		1/29/16		1/29/16		1,452,720.00		726,360.00		726,360.00		- 0		- 0		6,779,360.00										1452720		9/13/88		726,360.00		- 0		- 0		6,779,360.00		9,684,800.00		9,684,800.00		- 0																																																												Ne		10/27/54		0						332				MHMP - oddělení GS

		279		Rekonstrukce budovy firmy ComAp spol. s r. o. za účelem rozvoje činnosti		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0257		257				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		ComAp, spol . s r. o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		257		Malý a střední podnik		----		83		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39325		1		7/7/06		39325		8/31/07		9/30/07		5/13/80		12/13/22		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		7,819,561.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		7,819,561.00		10,819,561.00		13,470,278.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						334				MHMP - oddělení GS

		281		Nákup vybavení a rozšíření provozovny AZX s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0259		259				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		AZX s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		259		Malý a střední podnik		----		9		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39263		1		7/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		9/4/21		6/5/33		220,977.00		110,488.50		110,488.50		- 0		- 0		1,031,226.00										220977		7/3/02		110,488.50		- 0		- 0		1,031,226.00		1,473,180.00		1,651,510.00		- 0																																																												Ne		1/10/10		0						336				MHMP - oddělení GS

		282		KAST – Rabakovská		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0260		260				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		KAST spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		260		Malý a střední podnik		----		63		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39202		1		7/10/06		39202		5/31/07		5/30/07		3/12/27		3/10/13		1,500,000.01		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		18,773,270.99										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		18,773,271.00		21,773,271.00		33,758,340.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						337				MHMP - oddělení GS

		283		"Modernizace a rozšíření výrobní kapacity společnosti KAPATEX"		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0261		261				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		KAPATEX s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		261		Malý a střední podnik		----		30		Praha-Čakovice		CZ0109547310		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39082		1		10/31/06		39082		2/28/07		1/30/07		6/28/19		2/14/86		240,300.00		120,150.00		120,150.00		- 0		- 0		1,121,400.00										240300		12/15/28		120,150.00		- 0		- 0		1,121,400.00		1,602,000.00		1,906,380.00		- 0																																																												Ne		11/1/15		0						338				MHMP - oddělení GS

		285		Hotel Delta - Přestavba budovy na hotel		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0263		263				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Vlastimil Kubeš - Pražírny a balírny Kubeš		Fyz.osoba ost.nez. v OR		Malý a střední podnik		263		Malý a střední podnik		----				Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39113		1		6/19/06		39113		2/14/07		3/2/07		4/9/64		11/12/27		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		11,802,500.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		11,802,500.00		14,802,500.00		25,663,500.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						340				MHMP - oddělení GS

		286		Přístavba haly a zázemí pro rozšíření výroby		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0264		264				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		ARCO technik s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		264		Malý a střední podnik		----		55		Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39294		1		7/1/06		39294		8/31/07		8/30/07		11/30/84		11/30/84		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		7,550,000.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		7,550,000.00		10,550,000.00		10,550,000.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						341				MHMP - oddělení GS

		287		Administrativní pracovník pro JPD 2 se zaměřením na finance		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0265		265						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		265		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39202		1		7/1/06		39082		1/31/07		1/30/07		3/2/01		3/2/01		55,000.00		55,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										85000		9/19/32		- 0		- 0		- 0		- 0		170,000.00		170,000.00		- 0		85,000.00		85,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		170,000.00		170,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/10/65		170000						497				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		288		Publicita GS II		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0266		266		21711B3026				3		3.2				3.2		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Odd. Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		266		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39232		1		9/15/06		39051		1/7/07		12/30/06		6/21/84		6/21/84		125,000.00		- 0		125,000.00		- 0		- 0		- 0										500000		12/31/99		500,000.00		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00		- 0		500,000.00		- 0		500,000.00		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00																																												Ne		11/26/37		1000000						579				CRR - Praha(HQ)

		289		Implementace  GS II		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0267		267		21711B3027				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Oddělení Grantových schémat z EU		Kraj		Hlavní město Praha		267		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39293		1		1/1/07		39113		3/31/07		3/2/07		4/6/58		4/6/58		175,000.00		- 0		175,000.00		- 0		- 0		- 0										350000		12/31/99		350,000.00		- 0		- 0		- 0		700,000.00		700,000.00		- 0		350,000.00		- 0		350,000.00		- 0		- 0		- 0		700,000.00		700,000.00																																												Ne		7/13/16		700000						499				CRR - Praha(HQ)

		290		Nákup technického vybavení pro ŘO JPD 2 - LCD monitory		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0268		268						3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		268		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39021		1		8/16/06		39021		11/30/06		11/30/06		12/24/29		12/24/29		42,000.00		42,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										42000		12/27/14		- 0		- 0		- 0		- 0		84,000.00		84,000.00		- 0		42,000.00		42,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		84,000.00		84,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/24/29		84000						501				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		291		Zabezpečení kapacit pro řízení a implementaci programu JPD 2 v Centru pro regionální rozvoj ČR v letech 2005 - 2008		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0269		269		21711B3028				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Centrum pro regionální rozvoj ČR		Příspěvková organizace		Centrum pro regionální rozvoj		269		Centrum pro regionální rozvoj		----		53						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39691		1		1/1/05		38960		9/30/06		9/30/06		6/19/18		6/19/18		697,333.50		697,333.50		- 0		- 0		- 0		- 0		39050		1394667		Schválena		39,051.00		4670993		9/27/88		- 0		- 0		- 0		- 0		9,341,986.00		9,341,986.00		- 0		4,670,993.00		4,670,993.00		- 0		- 0		- 0		- 0		9,341,986.00		9,341,986.00		697,329.18		697,329.18																- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/26/77		9341986						502				CRR - Praha(HQ)

		292		Monitoring a hodnocení programu JPD2 v Centru pro regionální rozvoj ČR - r.2006-2008		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0270		270		21711B3029				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Centrum pro regionální rozvoj ČR		Příspěvková organizace		Centrum pro regionální rozvoj		270		Centrum pro regionální rozvoj ČR		----		53						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39478		1		1/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		11/11/06		11/11/06		512,593.00		512,593.00		- 0		- 0		- 0		- 0		39043		1025185		Schválena		39,051.00		1880401		5/11/48		- 0		- 0		- 0		- 0		3,760,802.00		3,760,802.00		- 0		1,880,401.00		1,880,401.00		- 0		- 0		- 0		- 0		3,760,802.00		3,760,802.00		512,592.50		512,592.50																- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		9/20/96		3760802						581				CRR - Praha(HQ)

		293		Evaluace pokroku programu JPD 2 - příčiny nízké absorpční kapacity		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0271		271						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		271		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39113		1		8/14/06		39113		3/31/07		3/2/07		6/21/54		6/21/54		1,142,200.00		1,142,200.00		- 0		- 0		- 0		- 0										1142200		3/27/27		- 0		- 0		- 0		- 0		2,284,400.00		2,284,400.00		- 0		1,142,200.00		1,142,200.00		- 0		- 0		- 0		- 0		2,284,400.00		2,284,400.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/21/54		2284400						511				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		296		Propagace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0272		272		21711B3030				3		3.2				3.2		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Regionální rada regionu soudržnosti Praha				Organizace zřízená ze zákona		272		Regionální rada regionu soudržnosti Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39478		1		6/30/06		39447		1/31/08		1/30/08		7/13/89		7/13/89		2,500,000.00		- 0		2,500,000.00		- 0		- 0		- 0										2500000		12/31/99		2,500,000.00		- 0		- 0		- 0		5,000,000.00		5,000,000.00		- 0		2,500,000.00		- 0		2,500,000.00		- 0		- 0		- 0		5,000,000.00		5,000,000.00																																												Ne		7/13/89		5000000						588				CRR - NUTS II Praha

		295		Technické zajištění a služby spojené s fungováním Regionální rady regionu soudržnosti Praha		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0273		273		21711B3031				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Regionální rada regionu soudržnosti Praha				Organizace zřízená ze zákona		273		Regionální rada regionu soudržnosti Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39691		1		9/1/06		39660		8/31/08		8/30/08		9/11/30		9/11/30		7,000,000.00		- 0		7,000,000.00		- 0		- 0		- 0										7000000		12/31/99		7,000,000.00		- 0		- 0		- 0		14,000,000.00		14,000,000.00		- 0		7,000,000.00		- 0		7,000,000.00		- 0		- 0		- 0		14,000,000.00		14,000,000.00																																												Ne		9/11/30		14000000						512				CRR - NUTS II Praha

		297		Fotodokumentace realizovaných projektů v JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0274		274						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		274		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		9/25/06		39082		1/31/07		1/30/07		8/23/60		8/23/60		47,600.00		47,600.00		- 0		- 0		- 0		- 0										47600		4/27/30		- 0		- 0		- 0		- 0		95,200.00		95,200.00		- 0		47,600.00		47,600.00		- 0		- 0		- 0		- 0		95,200.00		95,200.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/23/60		95200						589				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		298		Zaměstnanci		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0275		275						3		3.1				3.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Odd. Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		275		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39416		1		12/1/06		39416		1/30/08		12/30/07		12/12/68		12/12/68		250,000.00		- 0		250,000.00		- 0		- 0		- 0										250000		12/31/99		250,000.00		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0																																																												Ne		12/12/68		0						513				CRR - NUTS II Praha

		299		Inovační a poradenské centrum pro transfer poznatků ve výzkumu a vývoji		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0276		276						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		EDIKA, o.p.s.		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost				NNO		chybí				Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		4/1/07		39294		8/31/07		8/30/07		8/4/30		8/4/30		1,174,363.00		742,197.42		432,165.58		- 0		- 0		- 0										2567778		3/4/43		944,942.00		- 0		- 0		- 0		5,135,556.00		5,135,556.00		- 0																																																												Ne		9/2/60		0						237				SRR r.s. hl.města Prahy

		300		Výstavba dětského domova rodinného typu v městské části Praha 15 - Dolní Měcholupy, III. etapa - Vybavení dětského domova		CZ.04.2.06/1.3.00.5/0277		277						1		1.3				1.3		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		RADOST, obecně prospěšná společnost		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost				NNO		chybí				Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39325		1		4/1/07		39325		9/30/07		9/30/07		12/24/66		12/24/66		1,162,746.50		1,162,746.50		- 0		- 0		- 0		- 0										1162746.5		6/27/83		- 0		- 0		- 0		- 0		2,325,493.00		2,325,493.00		- 0																																																												Ne		12/24/66		0						181				SRR r.s. hl.města Prahy

		301		Centrum výzkumných kontraktů		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0278		278						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Academia Publica		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení				Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		chybí				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39629		1		4/1/07		39263		7/31/07		7/30/07		12/13/66		12/13/66		815,760.87		515,560.87		300,200.00		- 0		- 0		- 0										5508228.17		3/14/31		2,027,027.97		- 0		- 0		- 0		11,016,456.35		11,016,456.35		- 0																																																												Ne		1/10/62		0						239				SRR r.s. hl.města Prahy

		302		Regenerace plochy pro výstavbu multifunkčního sportoviště v MČ Praha - Satalice		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0279		279						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Městská část Praha Satalice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Městská část		chybí		5		Praha-Satalice		CZ0109538736		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39447		1		7/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		6/10/98		6/10/98		7,998,527.00		3,535,348.69		2,591,522.87		1,871,655.44		- 0		- 0										14893311		3/18/23		4,825,433.00		3,485,035.00		- 0		- 0		29,786,622.00		34,632,622.00		- 0																																																												Ne		12/30/52		0						81				SRR r.s. hl.města Prahy

		303		Internet pro podnikání na Praze 9 (Inovace postupů a procesů)		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0280		280						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Centrum pro veřejnou politiku		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení				NNO		chybí		5		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39419		1		1/2/07		39174		4/6/07		5/2/07		8/29/51		8/29/51		2,931,374.18		1,852,629.14		1,078,745.68		- 0		- 0		- 0										4534193		10/9/45		1,668,583.00		- 0		- 0		- 0		9,068,387.00		9,068,387.00		- 0																																																												Ne		5/25/28		0						244				SRR r.s. hl.města Prahy

		304		Příprava plochy pro nové městské centrum MČ Praha Ďáblice – zlepšení životního prostředí a veřejné infrastruktury		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0281		281						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Městská část Praha - Ďáblice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Městská část		chybí				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39629		1		6/1/07		39447		1/31/08		1/30/08		9/16/82		12/14/27		2,927,045.00		1,293,753.80		948,362.56		684,928.65		- 0		- 0										7314815		1/21/52		2,370,000.00		1,711,667.00		- 0		- 0		14,629,630.00		14,679,630.00		- 0																																																												Ne		7/25/54		0						83				SRR r.s. hl.města Prahy

		305		Revitalizace historického centra zámeckého areálu v Dolních Počernicích -  likvidace ekologických zátěží, zvýšení atraktivity a příprava pro rozvoj podporovaného území		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0282		282						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Městská část		chybí		12		Praha 14		CZ010E		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39629		1		5/1/07		39294		8/31/07		8/30/07		5/24/99		8/20/44		2,455,276.87		1,085,232.24		795,509.79		574,535.09		- 0		- 0										9754465		5/29/04		3,160,447.00		2,282,546.00		- 0		- 0		19,508,931.00		19,558,931.00		- 0																																																												Ne		8/20/13		0						85				SRR r.s. hl.města Prahy

		306		Vítkova ulice		CZ.04.2.06/1.1.00.5/0283		283						1		1.1				1.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		10/16/06		39172		4/30/07		4/30/07		5/21/04		5/21/04		9,661,466.00		6,531,151.00		3,130,315.00		- 0		- 0		- 0										20456253		12/10/60		6,627,826.00		- 0		- 0		- 0		40,912,506.00		40,912,506.00		- 0																																																												Ne		8/20/14		0						29				SRR r.s. hl.města Prahy

		307		Pobřežní III, 2.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.5/0284		284						1		1.1				1.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39629		1		3/1/07		39263		9/17/07		7/30/07		1/10/28		1/10/28		49,166,759.36		33,236,729.17		15,930,030.19		- 0		- 0		- 0										70055345		3/10/60		22,697,932.00		- 0		- 0		- 0		140,110,690.00		286,100,000.00		- 0																																																												Ne		1/14/10		0						31				SRR r.s. hl.města Prahy

		308		Na Františku - komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.5/0285		285						1		1.1				1.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		7/1/07		39447		1/31/08		1/30/08		5/27/78		5/27/78		13,090,000.00		8,848,839.95		4,241,160.05		- 0		- 0		- 0										25082225		10/23/22		8,126,641.00		- 0		- 0		- 0		50,164,450.00		50,164,450.00		- 0																																																												Ne		8/5/45		0						33				SRR r.s. hl.města Prahy

		309		Libeňský most - inundační most		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0286		286						1		1.2				1.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu hl. m. Prahy		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		7/1/07		39447		1/31/08		1/30/08		7/4/43		7/4/43		63,724,500.00		28,166,229.00		35,558,271.00		- 0		- 0		- 0										128077627.5		10/5/93		71,467,316.15		- 0		- 0		- 0		256,155,255.00		258,019,370.00		- 0																																																												Ne		4/6/29		0						87				SRR r.s. hl.města Prahy

		310		Interaktivní aplikace environmentálních indikátorů pro městské části hl. m. Prahy		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0287		287						2		2.1				2.1		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Univerzita Karlova v Praze, řešitel: Centrum pro otázky životního prostředí		Vysoká škola		Organizace zřízená ze zákona				Organizace výzkumu a vývoje		chybí		21		Praha		CZ0100554782		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39813		1		1/1/07		39355		10/1/07		10/30/07		5/24/90		5/24/90		1,404,430.00		887,599.76		516,830.24		- 0		- 0		- 0										4622980		5/27/99		1,701,256.64		- 0		- 0		- 0		9,245,960.00		9,245,960.00		- 0																																																												Ne		7/29/14		0						246				SRR r.s. hl.města Prahy

		311		Poradenské centrum pro financování inovací v MSP		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0288		288						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		INstrategy - Institut pro evropské a národní strategie		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení				Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		chybí		1		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39447		1		4/2/07		39355		10/31/07		10/30/07		6/16/72		6/16/72		597,620.89		377,696.62		219,924.49		- 0		- 0		- 0										2690951		4/21/56		990,270.00		- 0		- 0		- 0		5,381,903.00		5,381,903.00		- 0																																																												Ne		2/23/35		0						249				SRR r.s. hl.města Prahy

		312		Libeňský most - sjízdné rampy		CZ.04.2.06/1.1.00.5/0289		289						1		1.1				1.1		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		7/1/07		39447		1/31/08		1/30/08		10/19/89		10/19/89		35,938,000.00		24,294,087.99		11,643,912.01		- 0		- 0		- 0										70055345		3/10/60		22,697,931.80		- 0		- 0		- 0		140,110,690.00		197,455,510.00		- 0																																																												Ne		1/14/10		0						35				SRR r.s. hl.města Prahy

		313		Botanická zahrada SOŠ v Praze 9 – obnova historicky cenného území a likvidace ekologických zátěží		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0290		290						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		SOŠ stavební a zahradnická		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou				Organizace zřízená hlavním městem Prahou		chybí				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39629		1		9/1/07		39447		1/31/08		1/30/08		6/26/80		9/23/25		9,994,081.21		4,417,383.82		5,576,697.97		- 0		- 0		- 0										17066360		12/7/52		9,523,030.00		- 0		- 0		- 0		34,132,721.00		34,182,721.00		- 0																																																												Ne		3/18/52		0						89				SRR r.s. hl.města Prahy

		314		Lezecká stěna Chvaly - volnočasové centrum		CZ.04.2.06/1.3.00.5/0291		291						1		1.3				1.3		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Městská část		chybí		106		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39294		1		4/2/07		39294		8/17/07		8/30/07		12/26/66		2/3/30		3,073,533.00		- 0		- 0		3,073,533.00		- 0		- 0										3073533		12/31/99		- 0		3,073,533.00		- 0		- 0		6,147,066.00		6,197,066.00		- 0																																																												Ne		2/3/30		0						182				SRR r.s. hl.města Prahy

		315		Park Přátelství - revitalizace		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0292		292						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Městská část		chybí		180		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39447		1		5/1/07		39294		8/31/07		8/30/07		3/21/72		3/21/72		3,409,945.00		1,507,195.69		1,104,822.18		797,927.13		- 0		- 0										18369756.5		3/31/30		5,951,801.11		4,298,523.02		- 0		- 0		36,739,513.00		36,739,513.00		- 0																																																												Ne		5/13/89		0						91				SRR r.s. hl.města Prahy

		316		Regenerace poškozených a nevhodně využívaných ploch při ulici Švehlova, I. etapa		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0293		293						1		1.2				1.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Úřad Městské části Praha 15		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Městská část		chybí				Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39262		1		10/5/06		39262		7/27/07		7/29/07		10/20/56		10/20/56		16,117,568.83		7,123,965.42		5,222,092.30		3,771,511.12		- 0		- 0										16117568.83		10/1/04		5,222,092.30		3,771,511.12		- 0		- 0		32,235,137.67		32,235,137.67		- 0																																																												Ne		10/20/56		0						93				SRR r.s. hl.města Prahy

		317		Pobřežní III., 2. etapa - infrastruktura		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0294		294						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - OMI MHMP		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		3/26/07		39325		9/30/07		9/30/07		5/19/90		9/21/30		38,155,190.50		16,864,594.14		21,290,596.36		- 0		- 0		- 0										71194593		6/24/56		39,726,583.00		- 0		- 0		- 0		142,389,186.00		156,399,691.00		- 0																																																												Ne		5/6/48		0						94				SRR r.s. hl.města Prahy

		318		Rokytka - rozvoj území - cyklostezka		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0295		295						1		1.2				1.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha				Hlavní město Praha		chybí				Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39568		1		10/1/06		39568		5/31/08		5/30/08		4/9/13		4/9/13		43,795,000.00		14,890,300.00		28,904,700.00		- 0		- 0		- 0										43795000		4/2/68		28,904,700.00		- 0		- 0		- 0		87,590,000.00		87,590,000.00		- 0																																																												Ne		4/9/13		0						96				SRR r.s. hl.města Prahy

		319		Založení a vybudování infrastruktury Nadačního fondu  na podporu a rozvoj biomedicínského výzkumu a vývoje v regionu Hlavního města Prahy		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0296		296						2		2.1				2.1		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Univerzita Karlova, 1.lékařská fakulta		Vysoká škola		Organizace zřízená ze zákona				Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		chybí				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		1/1/07		39141		3/1/07		3/30/07		4/1/27		4/1/27		297,170.66		148,585.33		148,585.33		- 0		- 0		- 0										7983657		4/1/29		3,991,828.50		- 0		- 0		- 0		15,967,314.00		15,967,314.00		- 0																																																												Ne		1/6/17		0						251				SRR r.s. hl.města Prahy

		320		Maniny - příprava území		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0297		297						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Odbor městského investora		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39416		1		4/1/07		39294		8/31/07		8/30/07		10/25/23		10/25/23		56,032,549.00		24,766,386.62		31,266,162.38		- 0		- 0		- 0										112823921		6/1/34		62,955,748.00		- 0		- 0		- 0		225,647,842.00		225,647,842.00		- 0																																																												Ne		10/21/02		0						97				SRR r.s. hl.města Prahy

		321		Multifunkční energetický výukový pavilon		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0298		298						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Střední odborné učiliště energetické		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou				Organizace zřízené, založené hl.m. Prahou		chybí		44		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39598		1		11/1/06		39325		10/15/07		9/30/07		8/7/65		8/7/65		2,112,123.46		1,334,830.05		777,296.49		- 0		- 0		- 0										6868250		3/27/84		2,527,630.00		- 0		- 0		- 0		13,736,510.00		13,736,510.00		- 0																																																												Ne		4/14/09		0						256				SRR r.s. hl.města Prahy

		322		Technologie čištění odpadních vod		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0299		299						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Ekonaut o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení				Organizace výzkumu a vývoje		chybí				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39570		1		10/2/06		39174		5/1/07		5/2/07		12/23/07		12/23/07		2,594,679.00		1,639,837.13		954,841.87		- 0		- 0		- 0										4940721		3/16/49		1,818,185.33		- 0		- 0		- 0		9,881,442.00		9,881,442.00		- 0																																																												Ne		6/19/54		0						259				SRR r.s. hl.města Prahy

		323		JAHODA - Centrum komunitních aktivit		CZ.04.2.06/1.3.00.5/0300		300						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		JAHODA		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení				NNO		chybí		5		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39265		1		1/1/07		39113		1/31/07		3/2/07		10/28/95		10/28/95		17,500.00		- 0		- 0		17,500.00		- 0		- 0										300000		12/31/99		- 0		300,000.00		- 0		- 0		600,000.00		600,000.00		- 0																																																												Ne		9/28/42		0						183				SRR r.s. hl.města Prahy

		324		Centrum vývoje biotechnologií - rozšíření kapacit Oddělení růstu a diferenciace buněčných populací FGÚ AV ČR		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0301		301						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Fyziologický ústav Akademie věd České republiky		Veř. výzkumná instituce		Státem zřízená organizace				Organizace výzkumu a vývoje		chybí		346		Praha-Libuš		CZ010C547051		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39629		1		6/26/06		39169		4/27/07		4/27/07		1/18/26		5/13/76		324,403.00		205,022.70		119,380.30		- 0		- 0		- 0										12234232		8/3/69		4,502,197.00		- 0		- 0		- 0		24,468,464.00		28,690,384.00		- 0																																																												Ne		5/16/92		0						261				SRR r.s. hl.města Prahy

		325		Zřízení Laboratoře dopravního modelování na ČVUT v Praze, Fakultě dopravní		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0302		302						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		České vysoké učení technické v Praze		Vysoká škola		Organizace zřízená ze zákona				Organizace výzkumu a vývoje		chybí		3320		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		3/1/07		39199		5/15/07		5/27/07		10/29/94		10/29/94		419,085.00		264,861.76		154,223.24		- 0		- 0		- 0										2579449.37		5/14/63		949,237.14		- 0		- 0		- 0		5,158,898.75		5,158,898.75		- 0																																																												Ne		7/30/24		0						268				SRR r.s. hl.města Prahy

		326		Systémy výzkumu pro zlepšení a zkvalitnění dopravy v Praze		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0303		303						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Odbor dopravy		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39386		1		1/1/07		39172		4/20/07		4/30/07		1/21/87		5/7/21		2,286,665.00		1,445,172.24		841,492.76		- 0		- 0		- 0										17619010		3/6/87		6,483,796.00		- 0		- 0		- 0		35,238,020.00		35,318,020.00		- 0																																																												Ne		6/2/78		0						272				SRR r.s. hl.města Prahy

		327		Hodnocení kvality veřejných prostorů pomocí hedonické  metody a prosazování těchto přístupů do praxe		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0304		304						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Ústav informatiky Akademie věd České republiky		Příspěvková organizace		Státem zřízená organizace				Organizace výzkumu a vývoje		chybí		121		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		3/1/07		39325		9/30/07		9/30/07		10/30/63		10/30/63		2,312,685.00		1,461,616.90		851,068.10		- 0		- 0		- 0										5987345		3/29/60		2,203,343.00		- 0		- 0		- 0		11,974,690.00		11,974,690.00		- 0																																																												Ne		8/1/85		0						274				SRR r.s. hl.města Prahy

		328		Barrande I - Vědecko-výzkumné centrum kulturního dědictví České republiky		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0305		305						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Národní muzeum		Příspěvková organizace		Státem zřízená organizace				Organizace výzkumu a vývoje		chybí		646		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		1/21/05		39233		5/31/07		6/30/07		7/17/84		7/17/84		5,239,172.13		3,311,186.08		1,927,986.06		- 0		- 0		11,065,319.73										14310000		8/17/61		5,266,000.00		- 0		- 0		30,223,234.00		58,843,234.00		59,158,234.00		- 0																																																												Ne		11/23/58		0						277				SRR r.s. hl.města Prahy

		329		Vybudování univerzitního Centra pro ekonomický výzkum zdravotnictví (CEVeZ)		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0306		306						2		2.1				2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Univerzita Karlova v Praze		Vysoká škola		Organizace zřízená ze zákona				Organizace výzkumu a vývoje		chybí				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		1/1/07		39172		3/31/07		4/30/07		7/28/57		7/28/57		1,325,387.42		662,693.79		662,693.79		- 0		- 0		- 0										7872387		12/5/76		3,936,194.00		- 0		- 0		- 0		15,744,775.00		15,744,775.00		- 0																																																												Ne		9/23/07		0						279				SRR r.s. hl.města Prahy

		330		Inovační biomedicínské centrum ÚEM AV ČR		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0307		307						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Ústav experimentální medicíny Akademie věd České republiky		Příspěvková organizace		Organizace zřízená ze zákona				Organizace výzkumu a vývoje		chybí				Praha-Libuš		CZ010C547051		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		1/1/07		39263		7/31/07		7/30/07		7/24/86		3/14/36		1,796,300.00		1,135,261.60		661,038.40		- 0		- 0		- 0										22673543		4/29/33		8,343,863.80		- 0		- 0		- 0		45,347,086.00		48,296,836.00		- 0																																																												Ne		2/6/56		0						284				SRR r.s. hl.města Prahy

		331		Příprava zasedání Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 7. zasedání a zasedání pro další období do roku 2008		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0308		308						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 23		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39813		1		10/1/06		39066		1/15/07		1/14/07		7/11/14		7/11/14		148,750.00		148,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0										743750		4/25/36		- 0		- 0		- 0		- 0		1,487,500.00		1,487,500.00		- 0		743,750.00		743,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0		1,487,500.00		1,487,500.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/19/72		1487500						514				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		332		Krátký TV dokument o projektu v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0309		309						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 23		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39051		1		9/1/06		39051		12/31/06		12/30/06		11/25/62		11/25/62		29,750.00		29,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0										29750		6/13/81		- 0		- 0		- 0		- 0		59,500.00		59,500.00		- 0		29,750.00		29,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0		59,500.00		59,500.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		11/25/62		59500						590				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		334		Informovanost a praktické postupy		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0310		310						3		3.2				3.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Regionální rada regionu soudržnosti Praha				Organizace zřízená ze zákona				Regionální rada regionu soudržnosti Praha		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39629		1		10/23/06		39325		9/28/07		9/30/07		7/13/16		7/13/16		350,000.00		- 0		350,000.00		- 0		- 0		- 0										750000		12/31/99		750,000.00		- 0		- 0		- 0		1,500,000.00		1,500,000.00		- 0																																																												Ne		11/9/06		0						591				CRR - NUTS II Praha

		335		Nákup technického vybavení pro pracovníky ŘO JPD2 (NB&PC)		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0311		311						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí		500						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39113		1		11/22/06		39113		2/28/07		3/2/07		4/23/68		4/23/68		49,000.00		49,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										49000		2/25/34		- 0		- 0		- 0		- 0		98,000.00		98,000.00		- 0		49,000.00		49,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		98,000.00		98,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/23/68		98000						519				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		336		Příprava řídící dokumentace OPPK		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0312		312						3		3.2				3.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Regionální rada regionu soudržnosti Praha				Organizace zřízená ze zákona				Regionální rada regionu soudržnosti Praha		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39263		1		8/15/06		39141		3/31/07		3/30/07		5/15/21		5/15/21		150,000.00		- 0		150,000.00		- 0		- 0		- 0										500000		12/31/99		500,000.00		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00		- 0																																																												Ne		11/26/37		0						593				CRR - NUTS II Praha

		337		Zabezpečení realizace vybraných procesů implementace GS na podporu MSP - CMZRB - 1. kolo		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0313		313						3		3.1				3.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Ministerstvo pro místní rozvoj - OŘOS				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		7/1/05		39082		1/31/07		1/30/07		3/13/20		3/13/20		95,000.00		95,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										95000		2/5/60		- 0		- 0		- 0		- 0		190,000.00		190,000.00		- 0																																																												Ne		3/13/20		0						520				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		338		High-tech technologie a konkurenceschopnost ve výrobě plošných spojů		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0314		314				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		PragoBoard s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		25		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39202		1		12/1/06		39202		6/2/07		5/30/07		1/8/61		12/24/56		1,460,439.60		730,219.80		730,219.80		- 0		- 0		6,815,384.80										1460439.6		4/8/99		730,219.80		- 0		- 0		6,815,384.80		9,736,264.00		9,774,264.00		- 0																																																												Ne		2/2/97		0						342				MHMP - oddělení GS

		339		Modernizace Informačního Systému Společnosti SPEED PRESS Plus a.s.		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0315		315				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		SPEED PRESS Plus a.s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		79		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		1/1/07		39263		7/2/07		7/30/07		5/1/42		5/1/42		643,320.00		321,660.00		321,660.00		- 0		- 0		3,002,160.00										643320		9/2/80		321,660.00		- 0		- 0		3,002,160.00		4,288,800.00		4,288,800.00		- 0																																																												Ne		9/12/22		0						343				MHMP - oddělení GS

		340		Projekt Průmyslová zóna Horní Počernice		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0316		316				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Whitesoft s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		20		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		11/25/06		39263		7/31/07		7/30/07		5/5/71		1/22/33		703,077.00		351,538.50		351,538.50		- 0		- 0		3,281,026.00										703077		6/22/62		351,538.50		- 0		- 0		3,281,026.00		4,687,180.00		5,577,744.00		- 0																																																												Ne		11/30/49		0						344				MHMP - oddělení GS

		341		Modernizace a rozšíření výrobní kapacity PEKAŘSTVÍ MORAVEC		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0317		317				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Pekařství Moravec s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		34		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39172		1		2/19/07		39172		4/30/07		4/30/07		9/25/54		7/25/74		628,650.00		314,325.00		314,325.00		- 0		- 0		2,933,700.00										628650		8/3/60		314,325.00		- 0		- 0		2,933,700.00		4,191,000.00		4,987,290.00		- 0																																																												Ne		5/14/42		0						345				MHMP - oddělení GS

		342		Modernizace firmy GUARANT International za účelem zefektivnění stávajících služeb, rozšíření pracovních míst a nabízených služeb		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0318		318				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		GUARANT International spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		29		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		1/1/07		39263		7/31/07		7/30/07		12/21/73		12/21/73		228,677.10		114,338.55		114,338.55		- 0		- 0		1,067,159.80										228677.1		1/16/13		114,338.55		- 0		- 0		1,067,159.80		1,524,514.00		1,524,514.00		- 0																																																												Ne		3/10/52		0						346				MHMP - oddělení GS

		343		Modernizace a dovybavení multimediálního klubu Rock Café		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0319		319				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		NOVÝ HORIZONT, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		10		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		1/11/75		10/3/27		648,000.00		324,000.00		324,000.00		- 0		- 0		3,024,000.00										648000		1/29/87		324,000.00		- 0		- 0		3,024,000.00		4,320,000.00		5,140,800.00		- 0																																																												Ne		4/28/48		0						347				MHMP - oddělení GS

		344		eMerite - redakční a publikační systém pro správu internetových stránek orgánů veřejné správy i komerčních firem		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0320		320				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		eMerite, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		1		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39262		1		6/1/07		39262		7/2/07		7/29/07		10/19/55		10/19/55		594,750.00		297,375.00		297,375.00		- 0		- 0		2,775,500.00										594750		3/8/14		297,375.00		- 0		- 0		2,775,500.00		3,965,000.00		3,965,000.00		- 0																																																												Ne		9/26/56		0						348				MHMP - oddělení GS

		345		Pražský hrad - Vikárka		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0321		321				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Euroresta, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		32		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39217		1		12/15/06		39217		7/31/07		6/14/07		2/3/77		2/3/77		623,310.00		311,655.00		311,655.00		- 0		- 0		2,908,780.00										623310		4/12/53		311,655.00		- 0		- 0		2,908,780.00		4,155,400.00		4,155,400.00		- 0																																																												Ne		2/15/13		0						349				MHMP - oddělení GS

		346		Dytron s.r.o. - nákup CNC svislého obráběcího centra		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0322		322				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Dytron s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		67		Praha-Kbely		CZ0109547344		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39202		1		1/1/06		39202		5/2/07		5/30/07		5/26/02		5/26/02		931,500.00		465,750.00		465,750.00		- 0		- 0		4,347,000.00										931500		3/6/75		465,750.00		- 0		- 0		4,347,000.00		6,210,000.00		6,210,000.00		- 0																																																												Ne		9/19/00		0						350				MHMP - oddělení GS

		347		Komerční web server integrující prodej služeb v oblasti turistického ruchu a nemovitostí		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0323		323				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		FirstNet, a.s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39233		1		11/1/06		39233		5/31/07		6/30/07		4/6/78		4/6/78		1,001,400.00		500,700.00		500,700.00		- 0		- 0		4,673,200.00										1001400		11/12/70		500,700.00		- 0		- 0		4,673,200.00		6,676,000.00		6,676,000.00		- 0																																																												Ne		6/23/83		0						351				MHMP - oddělení GS

		348		ACM-4 verze 7.0		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0324		324				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		KPZ elektronik spol. s.r.o.		Společnost s r.o.		Drobný podnikatel				Malý a střední podnik		chybí		8		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/15/06		39263		7/30/07		7/30/07		8/31/69		9/1/73		431,370.00		215,685.00		215,685.00		- 0		- 0		2,013,060.00										431370		7/9/90		215,685.00		- 0		- 0		2,013,060.00		2,875,800.00		3,422,202.00		- 0																																																												Ne		2/5/62		0						352				MHMP - oddělení GS

		349		Rozvoj společnosti pořízením nové technologie		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0325		325				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		GEMA s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		40		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39251		1		12/1/06		39251		6/29/07		7/18/07		8/5/65		2/7/13		274,650.00		137,325.00		137,325.00		- 0		- 0		1,281,700.00										274650		12/24/75		137,325.00		- 0		- 0		1,281,700.00		1,831,000.00		2,178,890.00		- 0																																																												Ne		12/6/03		0						353				MHMP - oddělení GS

		350		Rekonstrukce provozovny společnosti H O S		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0326		326				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		H O S, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Drobný podnikatel				Malý a střední podnik		chybí		3		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/1/06		39263		6/30/07		7/30/07		4/26/39		3/24/28		270,000.00		135,000.00		135,000.00		- 0		- 0		1,260,000.00										270000		8/12/69		135,000.00		- 0		- 0		1,260,000.00		1,800,000.00		2,096,244.00		- 0																																																												Ne		6/19/78		0						354				MHMP - oddělení GS

		351		ppm.navigator		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0327		327				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		ppm.czech s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		9		Praha-Dubeč		CZ010F538205		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		4/28/36		3/28/75		1,466,918.40		733,459.20		733,459.20		- 0		- 0		6,845,619.20										1466918.4		2/21/08		733,459.20		- 0		- 0		6,845,619.20		9,779,456.00		11,737,553.00		- 0																																																												Ne		7/26/32		0						355				MHMP - oddělení GS

		352		Výstavba provozního objektu Rabakovská		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0328		328				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Reton system spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		28		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39478		1		3/1/07		39478		2/29/08		3/1/08		10/24/85		3/6/40		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		8,045,000.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		8,045,000.00		11,045,000.00		13,143,550.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						356				MHMP - oddělení GS

		353		Rekonstrukce kanceláří a sociálního zázemí společnosti AKROS CZ		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0329		329				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		AKROS CZ, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		16		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/1/06		39263		6/30/07		7/30/07		2/28/87		11/9/06		225,000.00		112,500.00		112,500.00		- 0		- 0		1,050,000.00										225000		1/5/08		112,500.00		- 0		- 0		1,050,000.00		1,500,000.00		1,785,000.00		- 0																																																												Ne		1/21/32		0						357				MHMP - oddělení GS

		354		Rozšíření a zkvalitnění služeb BELLAGIO Hotelu Prague		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0330		330				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		WINNYS, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		15		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39233		1		4/2/07		39233		6/29/07		6/30/07		12/7/52		6/19/02		274,067.10		137,033.55		137,033.55		- 0		- 0		1,278,979.80										274067.1		3/7/75		137,033.55		- 0		- 0		1,278,979.80		1,827,114.00		2,174,266.00		- 0																																																												Ne		9/26/00		0						358				MHMP - oddělení GS

		355		Administrativní pracovník pro oddělení JPD 2 - III.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0331		331						3		3.1				3.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39802		1		12/1/06		39802		12/31/08		1/19/09		11/14/39		11/14/39		336,000.00		336,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										336000		12/7/19		- 0		- 0		- 0		- 0		672,000.00		672,000.00		- 0																																																												Ne		11/14/39		0						521				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		356		Právní služby pro oddělení JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0332		332						3		3.1				3.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39782		1		12/1/06		39782		12/31/08		12/30/08		9/16/02		9/16/02		384,000.00		384,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										384000		5/9/51		- 0		- 0		- 0		- 0		768,000.00		768,000.00		- 0																																																												Ne		9/16/02		0						522				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		357		Podpora konečným příjemcům v letech 2007 a 2008 a podpora žadatelům v 6. výzvě programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0333		333						3		3.1				3.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39797		1		1/1/07		39797		12/31/08		1/14/09		10/29/01		10/29/01		2,885,750.00		2,885,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0										2885750		11/29/00		- 0		- 0		- 0		- 0		5,771,500.00		5,771,500.00		- 0																																																												Ne		10/29/01		0						523				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		358		Expertní činnost a poradenství v JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0334		334						3		3.1				3.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39813		1		11/1/06		39202		5/31/07		5/30/07		6/21/84		6/21/84		125,000.00		125,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										500000		12/12/68		- 0		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00		- 0																																																												Ne		11/26/37		0						524				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		359		Rezidence & Wellness Blatov		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0335		335				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		TopResort, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí				Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		2/1/07		39263		7/31/07		7/30/07		2/4/01		2/8/63		1,395,031.52		697,515.76		697,515.76		- 0		- 0		6,510,147.09										1395031.52		9/23/09		697,515.76		- 0		- 0		6,510,147.09		9,300,210.13		11,067,249.16		- 0																																																												Ne		12/6/38		0						359				MHMP - oddělení GS

		361		Nákup nástrojařského obráběcího centra pro zdokonalení výroby		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0337		337				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Osvětlení Černoch s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		19		Praha-Koloděje		CZ010E538353		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		7/10/97		10/16/82		1,215,315.00		607,657.50		607,657.50		- 0		- 0		5,671,470.00										1215315		9/15/63		607,657.50		- 0		- 0		5,671,470.00		8,102,100.00		9,641,499.00		- 0																																																												Ne		11/1/54		0						361				MHMP - oddělení GS

		362		Rozvoj společnosti FEBA manipulační technika spol. s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0338		338				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		FEBA manipulační technika spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Drobný podnikatel				Malý a střední podnik		chybí		4		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39233		1		1/1/07		39233		6/30/07		6/30/07		5/4/65		12/28/64		288,450.00		144,225.00		144,225.00		- 0		- 0		1,346,100.00										288450		11/14/94		144,225.00		- 0		- 0		1,346,100.00		1,923,000.00		2,288,370.00		- 0																																																												Ne		6/30/79		0						362				MHMP - oddělení GS

		363		Pořízení automatické optické inspekce neosazených desek s plošnými spoji		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0339		339				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		MEV PRAHA s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		54		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/1/06		39263		7/20/07		7/30/07		4/26/38		3/6/56		698,865.00		349,432.50		349,432.50		- 0		- 0		3,261,370.00										698865		9/15/56		349,432.50		- 0		- 0		3,261,370.00		4,659,100.00		4,689,100.00		- 0																																																												Ne		11/7/26		0						363				MHMP - oddělení GS

		365		Rozšíření mobilní výroby  MAREKA SERVICES s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0341		341				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		MAREKA SERVICES s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		3		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		1/1/07		39263		6/30/07		7/30/07		8/6/99		10/16/61		299,232.00		149,616.00		149,616.00		- 0		- 0		1,396,416.00										299232		8/19/09		149,616.00		- 0		- 0		1,396,416.00		1,994,880.00		2,373,930.00		- 0																																																												Ne		7/15/38		0						365				MHMP - oddělení GS
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		Název projektu		Reg. číslo projektu		Ev. číslo projektu		Číslo ISPROFIN		Číslo GS		Priorita		Opatření		Podopatření		Opatření SMT		Stav projektu		Stav SMT		Stav SMT_čerpání		Stav 166		Žadatel		Hospodářsko-právní forma		Typ konečného příjemce		PŘÍJEMCI		Počet zaměstnanců		Převažující místo realizace		ZUJ převažujícího místa realizace		Kraj		Název výzvy		Číslo výzvy		Datum ukončení projektu		Číslo etapy		Datum zahájení etapy		Datum ukončení etapy		Datum předložení žádosti o proplacení		Datum ukončení etapy +30 dní (jako Datum předložení žádosti o proplacení)		Rozpočet etapy - celkem		Rozpočet etapy - celkové způsobilé výdaje		Fin. etapy - Strukturální fondy		Fin. etapy - Státní rozpočet		Fin. etapy - Regionální zdroje		Fin. etapy - Místní zdroje		Fin. etapy - SFDI		Fin. etapy - Soukromé zdroje		Datum předložení žádosti_Předložené žádosti o platbu		Částka_Předložené žádosti o platbu		Stav žádosti_Předložené žádosti o platbu		Datum (změna stavu žádosti)_Předložené žádosti o platbu		PF - Příspěvek společenství_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Fin. prostředky ze SR_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Fin. prostředky z rozpočtu krajů_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Fin. prostředky z rozpočtu obcí_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Jiné nár. veřejné fin. prostředky_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Soukromé spolufinancování_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Celkové způsobilé výdaje_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Rozpočet projektu celkem_DATA ZE ŽÁDOSTI		Nasmlouvaná cena z tendrů		PF - Příspěvek společenství_DATA ZE SMLOUVY		PF - Fin. prostředky ze SR_DATA ZE SMLOUVY		PF - Fin. prostředky z rozpočtu krajů_DATA ZE SMLOUVY		PF - Fin. prostředky z rozpočtu obcí_DATA ZE SMLOUVY		PF - Jiné nár. veřejné fin. prostředky_DATA ZE SMLOUVY		PF - Soukromé spolufinancování_DATA ZE SMLOUVY		PF - Celkové způsobilé výdaje_DATA ZE SMLOUVY		PF - Rozpočet projektu celkem_DATA ZE SMLOUVY		Klas. pl. typu žádost - součtováno za etapu - Příspěvek společenství		Klas. pl. typu žádost - součtováno za etapu - Fin. prostředky ze SR		Klas. pl. typu žádost - součtováno za etapu - Fin. prostředky z rozpočtu krajů		Klas. pl. typu skutečnost - Příspěvek společenství		Klas. pl. typu skutečnost - Fin. prostředky ze SR		Klas. pl. typu skutečnost - Fin. prostředky z rozpočtu krajů		Klas. pl. typu skutečnost - Fin. prostředky z rozpočtu obcí		Klas. pl. typu skutečnost - Jiné nár. veřejné fin. prostředky		Klas. pl. typu skutečnost - Soukromé spolufinancování		PF - Příspěvek společenství_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Fin. prostředky ze SR_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Fin. prostředky z rozpočtu krajů_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Fin. prostředky z rozpočtu obcí_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Jiné nár. veřejné fin. prostředky_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Soukromé spolufinancování_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Celkové způsobilé výdaje_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Rozpočet projektu celkem_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		Předáno na CRR_Administrace žádosti o platbu		Předáno na ŘO_Administrace žádosti o platbu		Předáno na OR_Administrace žádosti o platbu		Předáno na PJ_Administrace žádosti o platbu		Platba certifikována_Administrace žádosti o platbu		žádost EU + národní _Projekt		smlouva EU + národní_Projekt		prachy		prachy EURO

		Vývoj systémového SW pro IP IVR a VM v prostředí Visual Kirké		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0002		1		21711B2013				2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		CIT.CZ, spol. s r.o.		Společnost s r.o.				Podnikající fyzické a právnické osoby		9						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39082		1		38565		39082		39097		39112		4876455		4740283		711000		711000		0		0		0		3318283										711000		711000		0		0		0		3318283		4740283		4876455		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1422000		0		1422000		50338.0650642501

		Vývoj systémového SW pro IP monitoring		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0001		2		21711B2012				2		2.3				2.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		CIT.CZ, spol. s r.o.		Společnost s r.o.				Podnikající fyzické a právnické osoby		9						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38656		1		38139		38656		38686		38686		3296852		3180224		476999.89		476999.89		0		0		0		2226223.9		38747		440000		Schválena		38814		477000		477000		0		0		0		2226224		3180224		3296852		0		477000		477000		0		0		0		2226224		3180224		3296852		411388.43								411388.43								1919812.64		0		411388.43		0		0		0		1919812.64		2331201.07		2331201.07										Ne		954000		954000		954000		33771.1069418387

		Přestavba kina Čas v Horních Počernicích na divadlo Pohoda		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0003		3						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		97						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38990		1		38473		38656		38671		38686		5557832		5557832		2778916		1508951.38		1100450.75		169513.87		0		0										10184433		5530147.1		4033035.5		621250.4		0		0		20368866		20368866		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		20368866		0		20368866		721047.329108995

		Výtahy ve stanici metra Florenc B - bezbariérové zpřístupnění		CZ.04.2.06/1.1.00.1/0004		4		21711B1002				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost				Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		12991						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39202		1		38596		38807		38821		38837		42958147		42958147		21479073.5		14219146.66		7259926.84		0		0		0		38821		21478759.62		Schválena		38854		29845000		19757390		10087610		0		0		0		59690000		59690000		62667039		29794636		19724050		10070588		0		0		0		59589274		59589274		21478759.62								14218938.87		7259820.75								0		14218938.87		7259820.75		0		0		0		21478759.62		21478759.62										Ne		59690000		59589274		59589274		2109429.50192927

		Zkvalitnění veřejné infrastruktury ve vybraných lokalitách městské části Praha 12 – Etapa 2005		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0005		5		21711B1012				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Městská část Praha 12		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část								Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38625		1		38473		38625		38640		38655		5413159		5413159		2706579.5		1470000		1071805.4		165101.5		0		0		38631		2323412		Schválena		38667		2756579.5		1496822.7		1091605.5		168151.3		0		0		5513159		5513159		3574122		2706579.5		1469672.6		1071805.4		165101.34		0		0		5413158.84		5413158.84		4646824						2323412		1322469		920071.15		141728						2323412		1322469		920071.15		141728		0		0		4707680.15		4707680.15										Ne		5513159		5413158.84		5413158.84		191623.025239832

		Web Grid Praha 1		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0006		6		21711B2003				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		344						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39098		1		38718		38960		38990		38990		14839202		12597202		6298595.96		1284913.34		4220070.23		793622.47		0		0		38973		5803210		Prijata		38973		8980000		1831920		6016616		1131480		0		0		17960016		21154866		16580600		8980000		1831920		6016616		1131480		0		0		17960016		21154866																				0		0		0		0		0		0		0		0		38973.5709068287								Ne		17960016		17960016		17960016		635775.284080852

		Výstavba nového zařízení "CHRÁNĚNÉHO KOMUNITNÍHO BYDLENÍ" pro duševně hendikepované se zajištěním služeb psychosociální rehabilitace v rámci rozšíření projektu "PSYCHOSOCIÁLNÍ SÍTĚ"		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0007		7		21711B1004				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Nadace Bona		Nadace				NNO		2						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39171		1		38442		38595		38625		38625		1304688		1304688		652344		354222.79		298121.21		0		0		0		38650		652344.25		Schválena		38656		5577880.5		3028789.1		2549091.3		0		0		0		11155760.9		11569360.9		15193325.67		5577880.5		3028789.1		2549091.3		0		0		0		11155760.9		11569360.9		652344.25						652344.25		354222.93		298121.32								2049449.05		1112850.83		936598.22		0		0		0		4098898.1		4098898.1										Ne		11155760.9		11155760.9		11155760.9		394908.170200715

		Vybudování geografického informačního systému organizace IROP		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0008		8						2		2.3				2.3		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Inženýrská realitní organizace Praha		Příspěvková organizace				Příspěvková organizace		18						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38990		1		38231		38990		38306		39020		2738485		2738485		1369242.5		0		1369242.5		0		0		0										1369242.5		0		1369242.5		0		0		0		2738485		2738485		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		2738485		0		2738485		96940.9536620765

		Kulturní a sociálně komunikační centrum Slunečný dvůr		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0009		9						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Slunečný dvůr, o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.				NNO				Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38656		1		38412		38656		38656		38686		9994160		9994160		4944880		2685069.84		2259810.16		0		0		104400										4944880		2685069.84		2259810.16		0		0		104400		9994160		9994160		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9889760		0		9889760		350092.392651067

		Rokytka - Rekonstrukce Velkého Počernického rybníka		CZ.04.2.06/1.2.00.1/0010		10		21711B1006				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha ( Odbor ochrany prostředí MHMP )		Obec nebo m.část hl.m.				Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38928		1		38275		38656		38657		38686		24918082		24918082		12459041		5581649.99		6877391.01		0		0		0		38686		8598714.5		Schválena		38705		36774519.5		16474985		20299534.5		0		0		0		73549039		73549039		9999999		36774519.5		16474985		20299534		0		0		0		73549038.5		73549038.5		8598714.5						8598714.5		3852224.1		4746490.4								8598714.5		12640476.8		15574873.2		0		0		0		36814064.5		36814064.5										Ne		73549039		73549038.5		73549038.5		2603597.95036992

		Reintegrační centrum Sblížení pro diagnostiku a terapii syndromu zavržení rodiče		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0011		11						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů		Sdruž.(svaz,spolek,spol.				NNO								Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38625		1		38412		38625		38625		38655		21458240		21458240		10654120		5785187		4868933		0		0		150000.01										10654120		5785187		4868933		0		0		150000		21458240		21458240		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		21308240		0		21308240		754300.683210025

		Poradenské centrum Prosperita		CZ.04.2.06/2.1.00.1/0012		12		21711B2005				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Prosperita, o.p.s.		Obecně prospěšná spol.				NNO		5						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39216		1		38487		38913		38944		38943		18636338		18636338		9115107.8		5851899.2		3263208.6		0		0		406122.41		38944		17745069.55		Prijata		38951		10324350		6628232.7		3696117.3		0		0		460000		21108700		21108700		15746401		10324350		6628233		3696117		0		0		460000		21108700		21108700																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		20648700		20648700		20648700		730953.308081702

		multifunkční energetický výukový pavilon		CZ.04.2.06/2.1.00.1/0013		13		21711B2006				2		2.1				2.1		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Střední odborné učiliště energetické		Příspěvková organizace				Příspěvková organizace		44						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39051		1		38355		39051		39055		39081		9951200		9951200		4975600		3194335		1781265		0		0		0										4975600		3194335		1781265		0		0		0		9951200		9951200		0		4975600		3194335		1781265		0		0		0		9951200		9951200																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9951200		9951200		9951200		352267.336896881

		Víceúčelové sportoviště s rekreační plochou		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0014		14		21711B1008				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Střední odborné učiliště elektrotechnické Praha 9		Příspěvková organizace				Příspěvková organizace		50						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38686		1		38523		38686		38687		38716		2798000		2798000		1399000		839400		559600		0		0		0		38695		1398333		Schválena		38730		1399000		839400		559600		0		0		0		2798000		2798000		1857163		1399000		839400		559600		0		0		0		2798000		2798000		1398333.4						1398333.4		839000		559333.2								1398333.4		839000		559333.2		0		0		0		2796666.6		2796666.6										Ne		2798000		2798000		2798000		99047.753902793

		CENTRUM PRO PŘENOS POZNATKŮ A TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE		CZ.04.2.06/2.1.00.1/0015		15		21711B2007				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Univerzita Karlova v Praze		Vysoká škola				Organizace výzkumu a vývoje		6827						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39202		1		38474		38898		38960		38928		6913000		6713000		2853025		1831642		1021383		0		0		1006950		38960		3836572		Prijata		38960		7778031		4993496		2784535		0		0		2745188		18301250		18701250		0		7778031		4993496		2784535		0		0		2745188		18301250		18701250																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		15556062		15556062		15556062		550676.554922298

		Vybudování přírodního amfiteátru v rámci rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0016		16		21711B1007				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		12						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39045		1		38316		38533		38564		38563		2802960		694960		347480		188667.6		137612.92		21199.41		0		0		38617		347358.92		Schválena		38810		5426746		2946723		2148992		331032		0		0		10853493		10863493		9240106.32		4737000		2572000		1876000		289000		0		0		9474000		11637000		694717.84						347358.92		188615.89		137554.13		21188.89						347358.92		188615.89		137554.13		21188.89		0		0		694717.83		694717.83										Ne		10853493		9474000		9474000		335374.703529329

		Vznik kulturně vzdělávacího a informačního centra městské části Praha 19 s veřejným přístupem k internetu v místní lidové knihovně s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0017		17		21711B2008				2		2.3				2.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Městská část Praha 19		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		76						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38596		1		38108		38596		38626		38626		1969003		1405919		702959.5		0		574725.1		128234.4		0		0		38625		598105.6		Schválena		38733		959501		195738		642866		120898		0		0		1919003		1969003		0		702959.5		0		574725.1		128234.4		0		0		1405919		1969003		598105.6						598105.6				489011.1		109094.5						598105.6		0		489011.1		109094.5		0		0		1196211.2		1196211.2										Ne		1919003		1405919		1405919		49768.8059754328

		Vznik kulturně vzdělávacího, školícího a informačního centra Městské části Praha Vinoř s veřejným přístupem k internetu s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0018		18						2		2.3				2.3		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		5						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38808		1		38139		38808		38838		38838		1073257		1063257		531628		108452		356191		66986		0		0										531628		108452		356191		66986		0		0		1063257		1073257		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1063257		0		1063257		37638.7482742752

		Internetizace veřejných knihoven v Praze		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0019		19		21711B5002				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace				Příspěvková organizace		457						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39052		1		38596		39052		39083		39082		3051000		3051000		1525500		1525500		1525500		0		0		0										1968311.5		0		1968311.5		0		0		0		3936623		3936623		0		1525500		0		1525500		0		0		0		3051000		3051000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		3936623		3051000		3051000		108003.823144182

		Dopravní modelování		CZ.04.2.06/1.1.00.1/0020		20		21711B1011				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ústav dopravního inženýrství hlavního města Prahy		Příspěvková organizace				Další organizace zřízené a založené hl. m. Prahou		66						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39141		1		38443		39141		39169		39171		4000000		3480800		1740400		1152144.8		588255.2		0		0		0										2000000		1324000		676000		0		0		0		4000000		4000000		0		1740400		1152144.8		588255.2		0		0		0		3480800		4000000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		4000000		3480800		3480800		123218.521009593

		Informační centrum Na Chvalské tvrzi		CZ.04.2.06/2.2.00.1/0021		21		21711B2011				2		2.2		2.2.2		2.2.2		86 - realizace předčasně ukončena/zastavena		rejected		rejected		7		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		93						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38533		1		38412		38533		38544		38563		3966204		3966204		1983102		773410		1047078		162614		0		0										1983102		773410		1047078		162614		0		0		3966204		3966204		0		1983102		773410		1047078		162614		0		0		3966204		3966204																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		3966204		3966204		3966204		140401.571737053

		Doplnění sítí technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě Praha - Čakovice		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0022		22		21711B1009				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.				Hlavní město Praha				Praha-Čakovice		CZ0109547310		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39020		1		38626		38959		39020		38989		112412546		94464324		47232161.53		25647063.68		21585097.75		0		0		0		38972		47232130		Schválena		38978		56206273		30520006		25686267		0		0		0		112412546		112412546		94799050		47232162		25647064		21585098		0		0		0		94464324		112412546		47232130								25647000		21585130								0		25647000		21585130		0		0		0		47232130		47232130		38972.5979364583								Ne		112412546		94464324		94464324		3343988.24737159

		Výstavba objektu pro vznik kulturně vzdělávacího, školícího a informačního centra  Městské části Praha Vinoř s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0023		23						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		5		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38807		1		38139		38807		38838		38837		6852868		6842868		3421434		1857839		1354888		208707		0		0										3421434		1857839		1354888		208707		0		0		6842868		6852868		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		6842868		0		6842868		242233.990583737

		Zajištění infrastruktury pro pokračující proces automatizace a internetizace poboček Městské knihovny v Praze		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0024		24						2		2.3				2.3		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace				Příspěvková organizace		457						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38280		1		38169		38280		38353		38310		1928235		1928235		964117		0		964118		0		0		0										964117		0		964118		0		0		0		1928235		1928235		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1928235		0		1928235		68258.5224255726

		Rekonstrukce ulice Broumarská - 1. etapa		CZ.04.2.06/1.1.00.1/0025		25		21711B1010				1		1.1				1.1		86 - realizace předčasně ukončena/zastavena		rejected		rejected		7		Hlavní město Praha - Odbor rozvoje dopravy MHMP		Obec nebo m.část hl.m.				Hlavní město Praha		2280						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38522		1		38285		38522		38523		38552		18520375.22		18520375.22		9260188		6130244		3129948		0		0		0										9260187.61		6130244.2		3129943.41		0		0		0		18520375.22		18520375.22		15563340.52		9260188		6130244		3129943		0		0		0		18520375		18520375																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		18520375.22		18520375		18520375.22		655611.710857022

		Monitorovací výbor JPD 2 - 3. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0026		26						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor řídícího orgánu SROP a  JPD Praha Cíl 2		Org. složka státu				Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38336		1		38261		38336				38366		62067		62067		31033.5		31033.5		0		0		0		0		38560		31033.5		Schválena		38559		31033.5		31033.5		0		0		0		0		62067		62067		62067		31033.5		31033.5		0		0		0		0		62067		62067		31033.5		31033.5				31033.5		31033.5										31033.5		31033.5		0		0		0		0		62067		62067										Ne		62067		62067		62067		2197.1397217601

		Výdaje na kontrolu a kontrolní systémy		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0027		27		21711B3011				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38472		1		38139		38442		38472		38472		178500		178500		89250		0		89250		0		0		0		38925		40687.09		Schválena		38961		89250		0		89250		0		0		0		178500		178500		0		89250		0		89250		0		0		0		178500		178500		40687.09										40687.09								0		0		40687.09		0		0		0		40687.09		40687.09						38987				Ne		178500		178500		178500		6318.8077454069

		Výdaje na přímé řízení projektu		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0028		28		21711B3012				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38466		1		38261		38442		38466		38472		798500		798500		399250		0		399250		0		0		0		38922		53500		Schválena		38961		399250		0		399250		0		0		0		798500		798500		0		399250		0		399250		0		0		0		798500		798500		53498.78										53498.78								0		0		53498.78		0		0		0		53498.78		53498.78						38987				Ne		798500		798500		798500		28266.4873092853

		Zajištění publicity a informovanosti o JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0029		29		21711B3013				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38466		1		38108		38442		38466		38472		606900		606900		303450		0		303450		0		0		0		38924		132297.12		Schválena		38961		303450		0		303450		0		0		0		606900		606900		0		303450		0		303450		0		0		0		606900		606900		132297.1										132297.1								0		0		132297.1		0		0		0		132297.1		132297.1						38979				Ne		606900		606900		606900		21483.9463343835

		Úprava parku v Dolních Měcholupech		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0030		30		21711B1017				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část Praha - Dolní Měcholupy		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		4		Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38898		1		38808		38898		38928		38928		4577139		4577139		2288569.5		1341101.73		791845.05		155623.18		0		0		38929		2099891		Schválena		38954		2375737		1392182		822005		161550		0		0		4751474		4751474		3198795		2288569.5		1341101.5		791845		155623		0		0		4577139		4577139		2097989.5								1229421.8		725904.4		142663.3						0		1229421.8		725904.4		142663.3		0		0		2097989.5		2097989.5										Ne		4751474		4577139		4577139		162028.354986017

		Zkvalitnění veřejné infrastruktury ve vybraných lokalitách městské části Praha 12 - Etapa 2005/2006		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0031		31		21711B1013				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 12		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39416		1		38718		39020		39051		39050		42318020		42318020		21159010		12399179.86		7321017.46		1438812.68		0		0										26073598		15279128		9021465		1773006		0		0		52147197		52147197		46913748		26073598		15279128		9021465		1773006		0		0		52147197		52147197																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		52147197		52147197		52147197		1845983.82243619

		Vytvoření platformy - sítě vědy a výzkumu, za účelem sdílení informací a know-how pro řešení silniční dopravy v Praze na základě partnerství veřejného a soukromého sektoru za podpory vědeckých organizací		CZ.04.2.06/2.3.00.2/0032		32						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		ELTODO EG, a.s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		Podnikající fyzické a právnické osoby		245		Praha		CZ01		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38869		1		38534		38869		38899		38899		624928		600000		90000		0		90000		0		0		420000										90000		0		90000		0		0		420000		600000		624928		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		180000		0		180000		6371.9069701582

		Reintegrační centrum Sblížení pro diagnostiku a terapii syndromu zavržení rodiče		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0033		33						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		NNO				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38807		1		38596		38807		38808		38837		21950670		21950670		10975335		6431546.31		4543788.69		0		0		0										10975335		6431546.31		4543788.69		0		0		0		21950670		21950670		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		21950670		0		21950670		777042.373181352

		Vybudování dětského domova rodinného typu v Praze 15 - Dolních Měcholupech		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0034		34		21711B1014				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		RADOST, obecně prospěšná společnost		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		NNO				Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38990		1		38596		38960		38990		38990		5574962		5216590		2328756		1364651		964105		0		0		559078		38982		3693407		Schválena		38985		2328756		1364651		964105		0		0		559078		5216590		5216590		6073094		2328756		1364651		964105		0		0		559078		5216590		5574962		2328456		1364651								964105						559078		0		0		964105		0		0		559078		1523183		1523183		38981.6485766551								Ne		4657512		4657512		4657512		164873.517646642

		Víceúčelové hřiště 24 x 45 Horní Měcholupy		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0035		35		21711B1018				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 15		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		190		Praha 15		CZ010F		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38975		1		38518		38944		38975		38974		4216711		4216711		2108355.5		1235496		729491		143368.5		0		0		38975		2108355.5		Prijata		38975		2179180		1277000		753996		148185		0		0		4358361		4358361		3093628.45		2108355.5		1235496		729491		143368.5		0		0		4216711		4216711																				0		0		0		0		0		0		0		0		38975.4798429398								Ne		4358361		4216711		4216711		149269.390066905

		Rekonstrukce a dostavba areálu sportovních a volnočasových aktivit Hostivař - II etapa		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0036		36		21711B1020				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 15		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		190		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39234		1		38838		38975		39005		39005		19585073		18085073		9042536.5		5298926.39		3128717.63		614892.48		0		0										15663432.5		9178771.5		5419547.5		1065113.5		0		0		31326865		44454865		0		13979439.5		8191951.5		4836886		950602		0		0		27958879		44454865																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		31326865		27958879		27958879		989729.866543949

		Kulturně vzdělávací, školící a informační centrum Praha Vinoř		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0037		37						1		1.3				1.3		33 - náhradní projekt - originál složky předán na CRR		under examination		under examination		5b		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		5		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39082		1		38596		38837		38857		38867		7079220		7071720		3535859.58		2072014.31		1223407.95		240438.16		0		0										4165108		2440754		1441128		283227		0		0		8330217		8345217		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		8330217		0		8330217		294885.376473503

		Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0038		38		21711B1015				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		12		Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39263		1		38626		38990		39021		39020		23060571		21747828		10873914		6372113.6		3762374.24		739426.15		0		0										11337302.5		6643659		3922706		770937.5		0		0		22674605		27338868		22113582.18		11337302.5		6643659		3922706		770937.5		0		0		22674605		27338868																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		22674605		22674605		22674605		802669.298028249

		Centrum inovací a transferu technologií Praha		CZ.04.2.06/2.1.00.2/0039		39		21711B2015				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ceská kosmická kancelár		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		Organizace výzkumu a vývoje		2		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39020		1		38596		38990		39020		39020		26080520		26080520		13040260		8163202.99		4877057.01		0		0		0										13040260		8163203		4877057		0		0		0		26080520		26080520		18730861		13040260		8163203		4877057		0		0		0		26080520		26080520																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		26080520		26080520		26080520		923236.92874084

		Parkový a oddychový areál Běchovice		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0040		40		21711B1019				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha-Běchovice		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Městská část				Praha-Běchovice		CZ010E538060		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39113		1		38565		38776		38804		38806		1312035		1312035		656017.5		314888.4		226982.06		114147.05		0		0		38803		656017.25		Schválena		38852		12383979		5944310		4284857		2154811		0		0		24767957		30167696		24865068		12383979		5944310		4284857		2154811		0		0		24767957		30167696		656017.25								314888.28		226981.97		114147						0		314888.28		3352770.97		1686076		0		0		5353735.25		5353735.25										Ne		24767957		24767957		24767957		876772.876915997

		Kulturní a sociálně komunikační centrum Slunečný dvůr		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0041		41						1		1.3				1.3		33 - náhradní projekt - originál složky předán na CRR		under examination		under examination		5b		Slunečný dvůr, o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		NNO				Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38837		1		38596		38837		38838		38867		10611230		10611230		5305615		3109090.39		2196524.61		0		0		0										5305615		3109090.39		2196524.61		0		0		0		10611230		10611230		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		10611230		0		10611230		375632.057771957

		Inovační a informační centrum využívání technologie geopolymerů v Praze a podpora jejich výzkumu		CZ.04.2.06/2.1.00.2/0042		42		21711B2014				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Česká rozvojová agentura o.p.s		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		Organizace výzkumu a vývoje				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39355		1		38596		38748		38763		38778		3854351		3831851		1915925.5		1199369.36		716556.14		0		0		0		38762		1751309		Schválena		38798		9819380		6146932		3672448		0		0		0		19638760		19746760		1458000		9798090		6133605		3664486		0		0		0		19596181		19704181		1751309						1751309		1096319.5		654989.5								1751309		1096319.5		654989.5		0		0		0		3502618		3502618										Ne		19638760		19596181		19596181		693694.67945768

		Rekonstrukce dětského hřiště ve Vrchlického sadech		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0043		43						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		348		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38671		1		38534		38671		38717		38701		12173700		12173700		6086850		3566894.1		2106050.1		413905.8		0		0										6086850		3566894.1		2106050.1		413905.8		0		0		12173700		12173700		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		12173700		0		12173700		430942.688236752

		Doplnění technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě Praha - Dolní Počernice		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0044		44						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část				Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39141		1		38747		39112		39324		39142		36118521		23596368		11798184		6913735.82		4884448.18		0		0		0										47400000		27776400		19623600		0		0		0		94800000		120850843		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		94800000		0		94800000		3355871.00428334

		Doplnění technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě Praha - Libuš		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0045		45		21711B1016				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39355		1		38838		38960		38990		38990		38000000		13380000		6690000		3920340		2769660		0		0		0		38968		6690000		Schválena		38974		29500000		17287000		12213000		0		0		0		59000000		167501078		134875284		29500000		17287000		12213000		0		0		0		59000000		167501078		6690000								3920000		2770000								0		3920000		2770000		0		0		0		6690000		6690000		38968.5959567477								Ne		59000000		59000000		59000000		2088569.5068852

		Info, publicita, studie a odborné publikace - výroba publikačních materiálů v rámci publicity JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0046		46						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38335		1		38313		38335		38352		38365		96390		96390		48195		48195		0		0		0		0		38510		96390		Schválena		38464		48195		48195		0		0		0		0		96390		96390		96390		48195		48195		0		0		0		0		96390		96390		48195		48195				48195												48195		0		0		0		0		0		48195		48195										Ne		96390		96390		96390		3412.1561825197

		Placená  inzerce ve zvláštní příloze Deníků Bohemia a Moravia "Fondy EU a podnikání"		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0047		47						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		OŘOS - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38467		1		38467		38467		38504		38497		69420		69420		34710		34710		0		0		0		0		38560		34708.75		Schválena		38558		34710		34710		0		0		0		0		69420		69420		69417.5		34710		34710		0		0		0		0		69420		69420		34708.75		34708.75				34708.75		34708.75										34708.75		34708.75		0		0		0		0		69417.5		69417.5										Ne		69420		69420		69420		2457.432121491

		Překlad podkladů  pro 4. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 do anglického jazyka.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0048		48						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38492		1		38460		38488		38518		38518		50000		50000		25000		25000		0		0		0		0		38593		11475		Schválena		38590		25000		25000		0		0		0		0		50000		50000		22950		25000		25000		0		0		0		0		50000		50000		11475		11475				11475		11475										11475		11475		0		0		0		0		22950		22950										Ne		50000		50000		50000		1769.9741583773

		4 skládací letáky JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0049		49						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38397		1		38373		38397		38442		38427		60000		60000		30000		30000		0		0		0		0		38560		30000		Schválena		38559		30000		30000		0		0		0		0		60000		60000		60000		30000		30000		0		0		0		0		60000		60000		30000		30000				30000		30000										30000		30000		0		0		0		0		60000		60000										Ne		60000		60000		60000		2123.9689900528

		Školení pro zaměstnance veřejné správy: Zákon č. 106/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0050		50						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38373		1		38373		38373		38398		38403		7922.5		7922.5		3961.25		3961.25		0		0		0		0		38566		3961.25		Schválena		38559		3961.25		3961.25		0		0		0		0		7922.5		7922.5		7922.5		3961.25		3961.25		0		0		0		0		7922.5		7922.5		3961.25		3961.25				3961.25		3961.25										3961.25		3961.25		0		0		0		0		7922.5		7922.5										Ne		7922.5		7922.5		7922.5		280.4524053949

		Průvodce programem JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0051		51						3		3.2				3.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38502		1		38408		38502		38517		38532		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0										250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0																																																												Ne		500000		0		500000		17699.7415837729

		Studijní stáž zaměřená na Cíl 2, výměna zkušeností s řídícími orgány a zprostředkujícími subjekty - Anglie		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0052		52						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38429		1		38423		38429		38457		38459		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0		38560		159605.25		Schválena		38558		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		319210.5		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		159605.25		159605.25				159605.25		159605.25										159605.25		159605.25		0		0		0		0		319210.5		319210.5										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Inzerce k 2. výzvě v celostátních periodikách a v periodikách neziskového sektoru		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0053		53						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38390		1		38384		38390		38426		38420		226231		226231		113115.5		113115.5		0		0		0		0		38560		113115.5		Schválena		38559		113115.5		113115.5		0		0		0		0		226231		226231		226231		113115.5		113115.5		0		0		0		0		226231		226231		113115.5		113115.5				113115.5		113115.5										113115.5		113115.5		0		0		0		0		226231		226231										Ne		226231		226231		226231		8008.460476477

		Zpracování podkladů a záznamů z 4. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 v českém a anglickém jazyce.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0054		54						3		3.1				3.1		80 - vyřazen - neuzavřena smlouva		rejected		rejected		4b		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38523		1		38498		38523		38548		38553		20000		20000		10000		10000		0		0		0		0										10000		10000		0		0		0		0		20000		20000		0																																																												Ne		20000		0		20000		707.9896633509

		Řízení a implementace - Pořízení technických prostředků pro řízení dokumentace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0055		55						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38352		1		38301		38352		38367		38382		13300		13300		6650		6650		0		0		0		0		38561		5500		Schválena		38559		6650		6650		0		0		0		0		13300		13300		11000		6650		6650		0		0		0		0		13300		13300		5500		5500				5500		5500										5500		5500		0		0		0		0		11000		11000										Ne		13300		13300		13300		470.8131261284

		Monitoring - příprava Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 4. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0056		56						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38498		1		38443		38498		38518		38528		60000		60000		30000		30000		0		0		0		0		38561		26480.25		Schválena		38558		30000		30000		0		0		0		0		60000		60000		52960.5		30000		30000		0		0		0		0		60000		60000		26480.25		26480.25				26480.25		26480.25										26480.25		26480.25		0		0		0		0		52960.5		52960.5										Ne		60000		60000		60000		2123.9689900528

		Zpracování podkladů a záznamů z 3. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 v českém a anglickém jazyce		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0057		57						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38383		1		38359		38383		38426		38413		17635		17635		8817.5		8817.5		0		0		0		0		38561		8817.5		Schválena		38558		8817.5		8817.5		0		0		0		0		17635		17635		17635		8817.5		8817.5		0		0		0		0		17635		17635		8817.5		8817.5				8817.5		8817.5										8817.5		8817.5		0		0		0		0		17635		17635										Ne		17635		17635		17635		624.2698856597

		Konference JPD 2 - 2. výzva		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0058		58						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38400		1		38400		38400		38442		38430		408140		408140		204070		204070		0		0		0		0		38561		204070		Schválena		38560		204070		204070		0		0		0		0		408140		408140		408140		204070		204070		0		0		0		0		408140		408140		204070		204070				204070		204070										204070		204070		0		0		0		0		408140		408140										Ne		408140		408140		408140		14447.9450600021

		Nákup CD labelů pro zajištění distribuce dokumentace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0059		59						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38427		1		38411		38427		38426		38457		2000		2000		1000		1000		0		0		0		0		38561		645.5		Schválena		38558		1000		1000		0		0		0		0		2000		2000		1291		1000		1000		0		0		0		0		2000		2000		645.5		645.5				645.5		645.5										645.5		645.5		0		0		0		0		1291		1291										Ne		2000		2000		2000		70.7989663351

		Analýza potřeb a návrh priorit hl. m. Prahy na následující programové období		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0060		60		21711B3014				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38682		1		38468		38655		38682		38685		499800		499800		249900		0		249900		0		0		0		38922		208250		Schválena		38961		249900		0		249900		0		0		0		499800		499800		350000		249900		0		249900		0		0		0		499800		499800		208250										208250								0		0		208250		0		0		0		208250		208250						38979				Ne		499800		499800		499800		17692.6616871394

		Přímé řízení programu - Expertní činnost a poradenství		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0061		61		21711B3015				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl.m. Prahy		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38655		1		38462		38625		38628		38655		696150		696150		348075		0		348075		0		0		0		38922		83700		Schválena		38964		348075		0		348075		0		0		0		696150		696150		147090.2		348075		0		348075		0		0		0		696150		696150		83700										83700								0		0		83700		0		0		0		83700		83700						38987				Ne		696150		696150		696150		24643.350207087

		Výdaje na technickou podporu		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0062		62		21711B3016				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy - odbor zahraničních vztahů a fondů EU		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38727		1		38504		38717		38727		38747		154700		154700		77350		0		77350		0		0		0		38922		37043		Schválena		38961		77350		0		77350		0		0		0		154700		154700		0		77350		0		77350		0		0		0		154700		154700		37043										37043								0		0		37043		0		0		0		37043		37043						38987				Ne		154700		154700		154700		5476.3000460193

		Inzerce k 3. výzvě v celostátních periodikách		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0063		63						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38533		1		38527		38533		38595		38563		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0		38561		123079.4		Schválena		38558		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		246158.8		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		123079.4		123079.4				123079.4		123079.4										123079.4		123079.4		0		0		0		0		246158.8		246158.8										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Administrativní pracovník pro oddělení JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0064		64						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38776		1		38565		38776		38748		38806		100000		100000		50000		50000		0		0		0		0		38828		32118.5		Schválena		38828		50000		50000		0		0		0		0		100000		100000		0		50000		50000		0		0		0		0		100000		100000		32118.5						32118.5		32118.5										32118.5		32118.5		0		0		0		0		64237		64237										Ne		100000		100000		100000		3539.9483167546

		Tisk dokumentace JPD 2 ke 3. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0065		65						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38594		1		38541		38594		39721		38624		560000		560000		280000		280000		0		0		0		0		38649		277389		Schválena		38646		280000		280000		0		0		0		0		560000		560000		554778		280000		280000		0		0		0		0		560000		560000		277389		277389				277389		277389										277389		277389		0		0		0		0		554778		554778										Ne		560000		560000		560000		19823.7105738256

		Zajištění občerstvení na setkáních ŘO JPD 2 se Zprostředkujícími subjekty v roce 2005		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0066		66						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38874		1		38498		38874		38901		38904		20000		20000		10000		10000		0		0		0		0		38910		9585		Schválena		38910		10000		10000		0		0		0		0		20000		20000		0		10000		10000		0		0		0		0		20000		20000		9585								9585										0		9585		0		0		0		0		9585		9585										Ne		20000		20000		20000		707.9896633509

		Příprava podkladů pro žádost o Grantové schéma na podporu malých a středních podniků formou dotací v rámci implementace Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0067		67		21711B3001				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.				Českomoravská rozvojová a záruční banka		Českomoravská rozvojová a záruční banka		260						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38548		1		38231		38533		38548		38563		262000		262000		131000		131000		0		0		0		0										131000		131000		0		0		0		0		262000		262000		0		131000		131000		0		0		0		0		262000		262000																																												Ne		262000		262000		262000		9274.664589897

		Zabezpečení realizace vybraných procesů implementace GS na podporu malých a středních podniků formou dotací v rámci implementace Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0068		68		21711B3002				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.				Českomoravská rozvojová a záruční banka		Českomoravská rozvojová a záruční banka		260						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38686		1		38548		38640		38671		38670		1000000		1000000		500000		500000		0		0		0		0										500000		500000		0		0		0		0		1000000		1000000		0		500000		500000		0		0		0		0		1000000		1000000																																												Ne		1000000		1000000		1000000		35399.4831675458

		PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY JPD 2, TISK  PROPAGAČNÍCH TISKOVIN		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0069		69						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38717		1		38572		38717		38748		38747		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0		38756		237157		Schválena		38756		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		237157						237157		237157										237157		237157		0		0		0		0		474314		474314										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Analýza monitorovacích indikátorů a ukazatelů JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0070		70						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38686		1		38596		38686		39752		38716		350000		350000		175000		175000		0		0		0		0		38778		162000		Schválena		38778		175000		175000		0		0		0		0		350000		350000		0		175000		175000		0		0		0		0		350000		350000		162000						162000		162000										162000		162000		0		0		0		0		324000		324000										Ne		350000		350000		350000		12389.819108641

		Vytvoření dvou audiovizuálních pořadů o JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0071		71		21711B3017				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy - odbor zahraničních vztahů a fondů EU		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38898		1		38568		38898		38928		38928		523600		523600		261800		0		261800		0		0		0		38944		245140		Schválena		38967		261800		0		261800		0		0		0		523600		523600		490280		261800		0		261800		0		0		0		523600		523600		245140										245140								0		0		245140		0		0		0		245140		245140		38965.6592806366				38979				Ne		523600		523600		523600		18535.169386527

		Publicita pro prioritu 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0072		72		21711B3018				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38635		1		38565		38605		38635		38635		583100		583100		291550		0		291550		0		0		0		38922		290008.6		Schválena		38961		291550		0		291550		0		0		0		583100		583100		487409.4		291550		0		291550		0		0		0		583100		583100		290008.6										290008.6								0		0		290008.6		0		0		0		290008.6		290008.6						38979				Ne		583100		583100		583100		20641.4386349959

		Publicita ke 3. Výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0073		73		21711B3019				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38620		1		38523		38589		38620		38619		148750		148750		74375		0		74375		0		0		0		38924		67163.95		Schválena		38966		74375		0		74375		0		0		0		148750		148750		0		74375		0		74375		0		0		0		148750		148750		67163.95										67163.95								0		0		67163.95		0		0		0		67163.95		67163.95						38979				Ne		148750		148750		148750		5265.6731211724

		Vzdělávací akce pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty v zahraničí		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0076		76						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38665		1		38613		38665		38716		38695		350000		350000		175000		175000		0		0		0		0		38783		113648.08		Schválena		38783		175000		175000		0		0		0		0		350000		350000		0		175000		175000		0		0		0		0		350000		350000		113648.08						113648.08		113648.08										113648.08		113648.08		0		0		0		0		227296.16		227296.16										Ne		350000		350000		350000		12389.819108641

		Školící aktivity pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0077		77						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38818		1		38628		38818		38852		38848		1060000		1060000		530000		530000		0		0		0		0		38860		528468.27		Schválena		38860		530000		530000		0		0		0		0		1060000		1060000		0		530000		530000		0		0		0		0		1060000		1060000		528468.27						528468.27		528468.27										528468.27		528468.27		0		0		0		0		1056936.54		1056936.54										Ne		1060000		1060000		1060000		37523.4521575985

		Seminář "Finanční řízení strukturálních fondů EU"		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0078		78						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR, OŘOS		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38609		1		38607		38609		38625		38639		65000		65000		32500		32500		0		0		0		0		38791		22922.67		Schválena		38791		32500		32500		0		0		0		0		65000		65000		0		32500		32500		0		0		0		0		65000		65000		22922.67						22922.67		22922.68										22922.67		22922.68		0		0		0		0		45845.35		45845.35										Ne		65000		65000		65000		2300.9664058905

		Školení na zadávání veřejných zakázek pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0079		79						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR - OŘOS, oddělení JPD 2		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38601		1		38601		38601		38656		38631		20000		20000		10000		10000		0		0		0		0		38649		3982.5		Schválena		38645		10000		10000		0		0		0		0		20000		20000		0		10000		10000		0		0		0		0		20000		20000		3982.5		3982.5				3982.5		3982.5										3982.5		3982.5		0		0		0		0		7965		7965										Ne		20000		20000		20000		707.9896633509

		Nákup flashdisků za účelem zefektivnění výkonu činností ŘO JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0080		80						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR - odbor 34; oddělení JPD 2		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38671		1		38600		38671		38656		38701		10000		10000		5000		5000		0		0		0		0		38749		4776.5		Schválena		38749		5000		5000		0		0		0		0		10000		10000		0		5000		5000		0		0		0		0		10000		10000		4776.5						4776.5		4776.5										4776.5		4776.5		0		0		0		0		9553		9553										Ne		10000		10000		10000		353.9948316755

		Průvodce projektem JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0081		81						3		3.2				3.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38655		1		38586		38655		38686		38685		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0										250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0																																																												Ne		500000		0		500000		17699.7415837729

		Právní,  administrativní a projektová podpora		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0082		82		21711B3020				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha- Magistrát hl.m. Prahy		Kraj		Obec		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39659		1		38628		39066		39097		39096		1518000		1518000		759000		0		759000		0		0		0										1909500		0		1909500		0		0		0		3819000		3819000		0		1909500		0		1909500		0		0		0		3819000		3819000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		3819000		3819000		3819000		135190.626216857

		Přímé řízení programu-Expertní činnost, poradenství		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0083		83		21711B3021				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl.m. Prahy				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38867		1		38596		38837		38867		38867		824000		824000		412000		0		412000		0		0		0										412000		0		412000		0		0		0		824000		824000		0		412000		0		412000		0		0		0		824000		824000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		824000		824000		824000		29169.1741300577

		Vzdělávací akce pro konečné příjemce pomoci v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0084		84						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38621		1		38621		38621		38656		38651		5000		5000		2500		2500		0		0		0		0		38691		1205.5		Schválena		38691		2500		2500		0		0		0		0		5000		5000		0		2500		2500		0		0		0		0		5000		5000		1205.5		1205.5				1205.5		1205.5										1205.5		1205.5		0		0		0		0		2411		2411										Ne		5000		5000		5000		176.9974158377

		Rozšíření kapacity dokončovacího zpracování tiskovin ve společnosti AF BKK s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0085		85				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		AF BKK, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		80		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38990		1		38614		38990		39005		39020		13899640		11549400		1500000		750000		750000		0		0		8549400.01										1500000		750000		750000		0		0		8549400		11549400		11549400		0		1429000		714500		714500		0		0		8691400		11549400		13899640																																												Ne		3000000		2858000		2858000		101171.722892846

		Vybavení hotelu Kampa Garden		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0086		86				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Accom travel s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		13		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38717		1		38611		38748		38833		38778		6336750		4726341.25		708951.19		354475.59		354475.59		0		0		3308438.88		38833		1426002.38		Schválena		38926		713001.19		356500.59		356500.59		0		0		3327338.88		4753341.25		6336750		3999939		713001.19		356500.59		356500.59		0		0		3327338.88		4753341.25		6336750		713001.19		356500.59		356500.59		713001.19		356500.59		356500.59						3327338.88		713001.19		356500.59		356500.59		0		0		3327338.88		4753341.25		4753341.25										Ne		1426002.37		1426002.37		1426002.37		50479.7468936954

		Výstavba víceúčelové haly pro podporu stavebních činností		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0087		87				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		134		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		39082		1		38355		39082		39082		39112		12400742.3		8301956.3		1089361.48		544680.74		0		544680.74		0		6123233.34										1245293.4		630948.66		0		614344.74		0		5811369.2		8301956		12400742		0		1245293.4		622646.7		622646.7		0		0		5811369.2		8301956		12400742																																												Ne		2490586.8		2490586.8		2490586.8		88165.4855039116

		Novostavba administrativně výrobního objektu		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0088		88				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		Motorgas s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		24						Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		39082		1		38596		39082		39113		39112		18937470		18937470		1499999.99		750000		750000		0		0		15937469.99										1500000		750000		750000		0		0		15937470		18937470		18937470		0		1429000		714500		714500		0		0		16079470		18937470		18937470																																												Ne		3000000		2858000		2858000		101171.722892846

		Přístavba nové administrativně provozní budovy v areálu MOOPEX a.s., Poděbradská 46, Praha 9 a následné rozšíření společnosti		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0089		89				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MOOPEX a.s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		50		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38868		1		38605		38898		38959		38928		12478141		12478141		1429000		714500		714500		0		0		9620141		38966		2858000		Schválena		38973		1429000		714500		714500		0		0		9620141		12478141		18000000		0		1429000		714500		714500		0		0		9620141		12478141		12478141		1429000		714500		714500		1429000		714500		714500						9620141		1429000		714500		714500		0		0		9620141		12478141		12478141										Ne		2858000		2858000		2858000		101171.722892846

		Rekonstrukce podzemních prostor bývalého klubu Bílý Koníček		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0090		90				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		United Hotel Investments Bohemia, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		4		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38771		1		38587		38849		38867		38879		18376930		3573987.6		536098.14		268049.07		268049.07		0		0		2501791.32		38856		1072196		Schválena		38933		536098.14		268049.07		268049.07		0		0		2501791.32		3573987.6		18376930		0		536098.14		268049.07		268049.07		0		0		2501791.32		3573987.6		18376930		536098.14		268049.07		268049.07		536098.14		268049.07		268049.07						2501791.32		536098.14		268049.07		268049.07		0		0		2501791.32		3573987.6		3573987.6										Ne		1072196.28		1072196.28		1072196.28		37955.1941661652

		Semináře pro ŘO JPD 2 v Bruselu, Evropský týden regionů a měst		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0091		91						3		3.2				3.2		80 - vyřazen - neuzavřena smlouva		rejected		rejected		4b		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38638		1		38635		38638		38716		38668		80000		80000		40000		40000		0		0		0		0										40000		40000		0		0		0		0		80000		80000		0																																																												Ne		80000		0		80000		2831.9586534037

		Rekonstrukce tramvajové trati Sokolovská		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0092		92		21711B1037				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		12848		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38960		1		38504		38898		38960		38928		170205037		114186410		57093205		38709192.99		18384012.01		0		0		0		38918		95802397.99		Schválena		38933		69242000		46946076		22295924		0		0		0		138484000		178361960		142388854.22		57093205		38709193		18384012		0		0		0		114186410		170205037		57093205		3870913								18384012								0		0		18384012		0		0		0		18384012		18384012										Ne		138484000		114186410		114186410		4042139.89875748

		Zlepšení dopravní obslužnosti rozvojového území Vysočany - Sokolovská ulice úsek Balabenka - Na Břehu		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0093		93		21711B1036				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy MHMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		2280		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38960		1		38504		38898		38960		38928		121380596		90157656		45078828		30563445.38		14515382.62		0		0		0		38918		43880423.28		Schválena		38933		45095735		30574908		14520827		0		0		0		90191470		120254260		100507458		45078828		30563445		14515383		0		0		0		90157656		121380596		39826585.28						39826585.28		27002424.82		12824160.46								0		27002424.82		12824160.46		0		0		0		39826585.28		39826585.28										Ne		90191470		90157656		90157656		3191534.42599738

		Divadlo Pohoda - zkvalitnění veřejné infrastruktury v Horních Počernicích		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0094		94						1		1.3				1.3		47 - nevydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		97		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38960		1		38565		38717		38733		38747		7329850		7329850		3664925		2052357.9		1180105.82		432461.28		0		0										28054305		15710410		9033486		3310409		0		0		56108610		56108610		34555537																																																												Ne		56108610		0		56108610		1986215.79524939

		Broumarská - 2.etapa		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0095		95		21711B1038				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39141		1		38701		38960		38974		38990		192275619		189943219		94971609.5		64390751.24		30580858.26		0		0		0		38974		158356790.81		Schválena		38982		99833800		67687316		32146484		0		0		0		199667600		199667600		165804027		99833800		67687316		32146484		0		0		0		199667600		203025780		94372342.5		63984448.2								30387894.3								0		0		30387894.3		0		0		0		30387894.3		30387894.3		38974.5959138889								Ne		199667600		199667600		199667600		7068129.84530426

		Veřejný oddechový a sportovní areál - VOSA		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0096		96		21711B1027				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 12		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39113		1		38838		39082		39113		39112		18000000		18000000		9000000		5040000		2898000		1062000		0		0										9000000		5040000		2898000		1062000		0		0		18000000		18000000		14939332		9000000		5040000		2898000		1062000		0		0		18000000		18000000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		18000000		18000000		18000000		637190.697015824

		Podzemní parkoviště Lovosická - zkvalitnění veřejné infrastruktury v sídlištním komplexu na území městské části Praha 9		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0097		97						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39294		1		38930		39294		39309		39324		125656372		85109774		42554887		23830736.98		13702673.02		5021477.01		0		0										42554887		23830737		13702673		5021477		0		0		85109774		125656372		0																																																												Ne		85109774		0		85109774		3012842.01210662

		Výstavba informačního, poradenského a školícího střediska pro Centrum dalšího rozvoje regionu Praha-Severovýchod		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0098		98		21711B2016				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39203		1		38961		39173		39203		39203		14975000		14975000		7487500		2066550		4163050		1257900		0		0										7487500		2066550		4163050		1257900		0		0		14975000		14975000		0		7487500		2066550		4163050		1257900		0		0		14975000		14975000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		14975000		14975000		14975000		530107.260433998

		Nové městské centrum Prahy 20 - kulturní památka Chvalský zámek		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0099		99		21711B1032				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		17		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39659		1		38961		39171		39189		39201		8436971		8426971		4213485.5		1921349.39		1938203.33		353932.78		0		0										32649406		14888129		15018726		2742551		0		0		65298812		65334512		53481906		32649406		14888129		15018726		2742551		0		0		65298812		65334512																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		65298812		65298812		65298812		2311544.19625473

		Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0100		100		21711B2017				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		12		Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		38838		39082		39113		39112		7973855		7973855		3986927.1		1102784.51		2211947.52		672195.87		0		0										4985457		1378978		2765932		840548		0		0		9970915		10220915		0		4985457		1378978		2765932		840548		0		0		9970915		10220915																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9970915		9970915		9970915		352965.23770753

		Zlepšení kvality podnikatelského prostředí v oblasti cestovního ruchu a sportu výstavbou provozní budovy sportoviště v Praze - Satalicích		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0101		101		21711B2018				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha Satalice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		5		Praha-Satalice		CZ0109538736		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39478		1		38838		38990		39021		39020		25527000		25527000		12763500		3530384.1		7081189.8		2151926.1		0		0										30409500		8411268		16871190		5127042		0		0		60819000		64319000		0		30409500		8411268		16871190		5127042		0		0		60819000		64319000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		60819000		60819000		60819000		2152961.16676697

		Pražský technologický fond		CZ.04.2.06/2.1.00.3/0102		102						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Societas Rudolphina, o.s.		Zájmové sdružení		Občanské sdružení		NNO				Praha		CZ01		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39629		1		38899		39082		39113		39112		2477200		2477200		1238600		782795.2		455804.8		0		0		0										9949400		6288020.8		3661379.2		0		0		0		19898800		19898800		0																																																												Ne		19898800		0		19898800		704407.235654359

		Revitalizace a rozšíření dětského hřiště ve Vrchlického sadech		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0103		103		21711B1024				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		352		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38928		1		38749		38898		38928		38928		12173700		12173700		6086850		3408636		1947792		730422		0		0		38929		8412204.2		Schválena		38954		6086850		3408636		1947792		730422		0		0		12173700		12173700		9150889.31		6086850		3408636		1947792		730422		0		0		12173700		12173700		5392438.5		3019765.5								1725580.3		647092.7						0		0		1725580.3		647092.7		0		0		2372673		2372673										Ne		12173700		12173700		12173700		430942.688236752

		Rozšíření dětského hřiště ve Františkánské zahradě		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0104		104						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38898		1		38808		38898		38930		38928		9295771		9295771		4647885		2602816		1496619		548451		0		0										4647885		2602816		1496619		548451		0		0		9295771		9295771		0																																																												Ne		9295771		0		9295771		329065.48904386

		Regenerace parku na nábřeží Ludvíka Svobody		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0105		105		21711B1028				1		1.2				1.2		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		352		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		38961		39324		39355		39354		36896938		31422938		15711469		6935042.42		7227275.74		1549150.84		0		0										15711469		6934522		7227275		1549672		0		0		31422938		36896938		0		15711469		6934522		7227275		1549672		0		0		31422938		36896938																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		31422938		31422938		31422938		1112355.76480583

		„Nové centrum Klánovic - hřiště pro děti a mládež, zelené plochy pro širokou veřejnost – předpoklad příjemného života a bydlení“		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0106		106		21711B1026				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha KLánovice		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část				Praha-Klánovice		CZ010E538302		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39051		1		38825		39021		39051		39051		10888600		10638600		5319300		2978808		1712814.6		627677.4		0		0										5319300		2978808		1712815		627677		0		0		10638600		10888600		0		5319300		2978808		1712815		627677		0		0		10638600		10888600																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		10638600		10638600		10638600		376600.941626252

		Víceúčelové plochy na sídlišti Petrovice		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0107		107		21711B1023				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha–Petrovice		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část				Praha-Petrovice		CZ010F547395		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39113		1		38961		39082		39112		39112		9916498		9916498		4958249		2776620.43		1596556.18		585073.38		0		0										4958249		2776620		1596556		585073		0		0		9916498		9916498		7773172		4958249		2776620		1596556		585073		0		0		9916498		9916498																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9916498		9916498		9916498		351038.904032001

		Oprava jezu Petrovice		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0108		108		21711B1031				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39081		1		38790		38898		38929		38928		9909346		9909346		4954673		2259329.9		2695342.11		0		0		0		38929		3964952.5		Schválena		38939		4954673		2259330.9		2695342.1		0		0		0		9909346		11566370.2		4887314		4954673		2259330		2695342.1		0		0		0		9909345.1		9909345.1		2723181.6		1241770.8				2723181.6				1481410.8								0		0		1481410.8		0		0		0		1481410.8		1481410.8										Ne		9909346		9909345.1		9909345.1		350785.695068852

		Informační, studijní a vzdělávací centrum Franze Kafky		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0109		109		21711B2019				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Společnost Franze Kafky		Zájmové sdružení		Občanské sdružení		NNO				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39233		1		38869		39202		39233		39232		8977340		8977340		4488670		1617716.67		2870953.33		0		0		0										4488670		1617716.67		2870953.33		0		0		0		8977340		8977340		6999639.89		4488670		1617716.67		2870953.33		0		0		0		8977340		8977340																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		8977340		8977340		8977340		317793.196219335

		Pobřežní III, 1.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0110		110						1		1.1				1.1		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		38961		39355		39370		39385		178337216		178194416		89097208		60407907.02		28689300.98		0		0		0										89097208		60407907		28689301		0		0		0		178194416		178337216		0																																																												Ne		178194416		0		178194416		6307990.22974265

		Pobřežní III, 2.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0111		111						1		1.1				1.1		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39599		1		39022		39599		39615		39629		660678330		321206686		160603343		108889066.88		51714276.12		0		0		0										160603343		108889067		51714276		0		0		0		321206686		660678330		0																																																												Ne		321206686		0		321206686		11370550.6743602

		Mapování a založení klastru cestovního ruchu v Praze		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0112		112						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Asociace českých cestovních kanceláří a agentur		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Sdružení podnikatelů		Podnikatelské združení		2		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39132		1		38838		39132		39172		39162		2218500		2218500		911804		306153		605651		0		0		394892										911804		306153		605651		0		0		394892		2218500		2218500		0																																																												Ne		1823608		0		1823608		64554.7807002018

		Výzkumné a školící centrum aplikací obnovitelných zdrojů - tepelných čerpadel		CZ.04.2.06/2.1.00.3/0113		113		21711B2030				2		2.1				2.1		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		TEPELNÁ ČERPADLA IVT, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Podnikající fyzické a právnické osoby		11		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39537		1		38991		39294		39325		39324		5165611.5		4340850		651127.5		325563.75		325563.75		0		0		3038595										749355		374677.5		374677.5		0		0		3496990		4995700		4995700		0		739410		369705		369705		0		0		3450580		4929400		5865986																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1498710		1478820		1498710		53053.5594180325

		Rekonstrukce Fürstenberské zahrady		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0114		114		21711B1033				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39568		1		38869		39051		39081		39081		43444380		36776916		18388458		8385136.85		10003321.15		0		0		0										75216437		34298695		40917743		0		0		0		150432875		178694971		165493425		75216437		34298695		40917743		0		0		0		150432875		178694971																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		150432875		150432875		150432875		5325246.02640801

		Revitalizace skládky v Dolních Počernicích		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0115		115		21711B1029				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha-odbor správy majetku magistrátu hlavního města Prahy		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39112		1		38884		39081		39112		39111		8833518		8833518		4416759		2014042.1		2402716.9		0		0		0										4514338.5		2058538		2455801		0		0		0		9028677.5		9028677.5		7198981		4416759		2014042		2402717		0		0		0		8833518		8833518																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9028677.5		8833518		8833518		312701.971751212

		Sportovně volnočasový areál Freestyle Park Modřany - revitalizace ploch bývalé výrobny prefabrikátů		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0116		116		21711B1022				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Freestyle Park Modřany		Obecně prospěšná spol.		Občanské sdružení		NNO				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39599		1		38869		38928		38949		38958		8548772		7880827		3707929.1		2354791.11		1353138		0		0		464968.79		38944		6062720		Prijata		38944		27669562.51		17572083.48		10097479.03		0		0		3469723		58808848.02		58808848.02		3500000		27669562		17572083		10097479		0		0		3469723		58808847		69153116																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		55339125.02		55339124		55339124		1958976.38854473

		Stavba č. 0083 Horní Počernice - ČOV Svépravice, etapa 0003 - Evropská		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0117		117		21711B1034				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39721		1		38930		39660		39721		39690		118580085.53		99647130.7		49823565.35		27901196.6		21922368.75		0		0		0										49823565.35		27901196.6		21922368.75		0		0		0		99647130.7		118580085.53		0		49823565.35		27901196.6		21922368.75		0		0		0		99647130.7		118580085.53																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		99647130.7		99647130.7		99647130.7		3527456.92590888

		Maniny - příprava území		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0118		118						1		1.2				1.2		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39629		1		38961		39629		39660		39659		1015392105		324586504		162293252		74005722.91		88287529.09		0		0		0										162293252		74005723		88287529		0		0		0		324586504		1015392105		0																																																												Ne		324586504		0		324586504		11490194.4847605

		Technická vybavenost  Dubeč, etapa 0008 Dubeč - Netlucká		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0119		119		21711B1035				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha-Dubeč		CZ010F538205		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39142		1		38869		39114		39142		39144		16252040		13657176		6828588		3824008.99		3004579.01		0		0		0		38971		12223894.5		Schválena		38975		6828588		3824009		3004579		0		0		0		13657176		16252040		8149263		6828588		3824009		3004579		0		0		0		13657176		16252040		4074631.5		2281793.6								1792837.9								0		0		1792837.9		0		0		0		1792837.9		1792837.9		38971.6758870718								Ne		13657176		13657176		13657176		483456.97192821

		Pobřežní III., 2. etapa - infrastruktura		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0120		120						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39528		1		38950		39528		39559		39558		129968440		85765370		42882685		24014304.03		18868380.97		0		0		0										42882685		24014304		18868381		0		0		0		85765370		129968440		0																																																												Ne		85765370		0		85765370		3036049.77167333

		Pobřežní III. etepa 1. doplnění technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0121		121						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		38961		39355		39370		39385		88123015.26		51730835.1		25865417.55		14484633.83		11380783.72		0		0		0										25865417.55		14484633.83		11380783.72		0		0		0		51730835.1		88123015.26		0																																																												Ne		51730835.1		0		51730835.1		1831244.82636554

		Revitalizace zahrady ZŠ Lyčkovo náměstí 6 Praha 8		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0122		122		21711B1030				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 8		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		353		Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39051		1		38869		39021		39051		39051		8343656		8236248		4118123		1795503		1894337		428285		0		0										4118124		1787266		1894337		436521		0		0		8236248		8343656		5243766		4118124		1787266		1894337		436521		0		0		8236248		8343656																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		8236248		8236248		8236248		291558.922439732

		Revitalizace veřejných prostranství - Karlínské náměstí, Kaizlova sady a park před Invalidovnou		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0123		123		21711B1021				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 8		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		353		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39478		1		38869		39082		39113		39112		45495062		45495062		22747531		9872428.45		10463864.26		2411238.29		0		0										45513740		19752963		20936320		4824457		0		0		91027480		91027480		0		45513637.5		19752918.7		20936273.2		4824445.6		0		0		91027275		91027275																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		91027480		91027275		91027275		3222318.48915006

		Reintegrační centrum Sblížení pro diagnostiku a terapii syndromu zavržení rodiče		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0124		124						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		NNO				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39081		1		38749		39081		39082		39111		17730150		17730150		8865075		4964442		3900633		0		0		0										8865075		4964442		3900633		0		0		0		17730150		17730150		0																																																												Ne		17730150		0		17730150		627638.146483061

		"Multifunkční centrum Dolní Chabry" - revitalizace statku na Hrušovanském náměstí		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0125		125		21711B1025				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Chabry		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		8		Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39478		1		38838		39089		39106		39119		10030032.18		9927392.43		4963696.22		2263445.47		2283300.26		416950.48		0		0										33104618.8		15095706.17		15228124.65		2780787.98		0		0		66209237.6		67348326.32		0		33104618.8		15095706.17		15228124.65		2780787.98		0		0		66209237.6		67348326.32																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		66209237.6		66209237.6		66209237.6		2343772.79195724

		Analýza dopadu projektů pro udělení výjimky z vybraného území		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0126		126						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Státem zřízená organizace		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		38635		39082		39113		39112		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0										250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Inzerce v mimořádné příloze MF Dnes Budoucnost Prahy a v celostátní příloze LN věnované Praze		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0127		127						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38650		1		38621		38650		38716		38680		200000		200000		100000		100000		0		0		0		0		38691		84988.85		Schválena		38691		100000		100000		0		0		0		0		200000		200000		0		100000		100000		0		0		0		0		200000		200000		84988.85		84988.85				84988.85		84988.85										84988.85		84988.85		0		0		0		0		169977.7		169977.7										Ne		200000		200000		200000		7079.8966335091

		Příprava Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 5. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0128		128						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38701		1		38649		38701		38747		38731		107977.5		107977.5		53988.75		53988.75		0		0		0		0		38769		53988.75		Schválena		38769		53988.75		53988.75		0		0		0		0		107977.5		107977.5		0		53988.75		53988.75		0		0		0		0		107977.5		107977.5		53988.75						53988.75		53988.75										53988.75		53988.75		0		0		0		0		107977.5		107977.5										Ne		107977.5		107977.5		107977.5		3822.3476937237

		Inzerce ke 4. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0129		129						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38701		1		38649		38701		38716		38731		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0		38762		241966.7		Schválena		38761		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		241966.7						241966.7		241966.7										241966.7		241966.7		0		0		0		0		483933.4		483933.4										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Tisk dokumentace JPD 2 ke 4. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0130		130						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38701		1		38649		38701		38716		38731		181191.78		181191.78		90595.89		90595.89		0		0		0		0		38756		90595.89		Schválena		38756		90595.89		90595.89		0		0		0		0		181191.78		181191.78		0		90595.89		90595.89		0		0		0		0		181191.78		181191.78		90595.89						90595.89		90595.89										90595.89		90595.89		0		0		0		0		181191.78		181191.78										Ne		181191.78		181191.78		181191.78		6414.0953662076

		Výjezdní zasedání ŘO JPD 2 a jeho zprostředkujících subjektů		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0131		131						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38685		1		38657		38685		38716		38715		100000		100000		50000		50000		0		0		0		0		38771		5500		Schválena		38770		50000		50000		0		0		0		0		100000		100000		0		50000		50000		0		0		0		0		100000		100000		5500						5500		5500										5500		5500		0		0		0		0		11000		11000										Ne		100000		100000		100000		3539.9483167546

		Podpora projektovým žadatelům ve 4. výzvě JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0132		132						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR - odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38748		1		38657		38748		38791		38778		594000		594000		297000		297000		0		0		0		0		38859		267750		Schválena		38859		297000		297000		0		0		0		0		594000		594000		0		297000		297000		0		0		0		0		594000		594000		267750						267750		267750										267750		267750		0		0		0		0		535500		535500										Ne		594000		594000		594000		21027.2930015222

		Expert na přípravu a řízení projektů TA JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0133		133						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39051		1		38681		39051		39082		39081		590000		590000		295000		295000		0		0		0		0										295000		295000		0		0		0		0		590000		590000		0		295000		295000		0		0		0		0		590000		590000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		590000		590000		590000		20885.695068852

		Monitoring a hodnocení programu JPD2 v Centru pro regionální rozvoj ČR - r.2005		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0134		134						3		3.2				3.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Centrum pro regionální rozvoj ČR				Centrum pro regionální rozvoj		Centrum pro regionální rozvoj ČR								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38717		1		38596		38717		38748		38747		440000		440000		220000		220000		0		0		0		0										220000		220000		0		0		0		0		440000		440000		0																																																												Ne		440000		0		440000		15575.7725937201

		Zabezpečení kapacit pro řízení a implementaci programu JPD 2 v Centru pro regionální rozvoj ČR pro rok 2005		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0135		135						3		3.1				3.1		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Centrum pro regionální rozvoj České republiky				Centrum pro regionální rozvoj		Centrum pro regionální rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38717		1		38353		38717		38748		38747		1000000		1000000		500000		500000		0		0		0		0										500000		500000		0		0		0		0		1000000		1000000		0																																																												Ne		1000000		0		1000000		35399.4831675458

		Expert na projektové řízení individuálních projektů v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0136		136						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		38691		39082		39113		39112		590000		590000		295000		295000		0		0		0		0										295000		295000		0		0		0		0		590000		590000		0		295000		295000		0		0		0		0		590000		590000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		590000		590000		590000		20885.695068852

		Propagace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0137		137		21711B3005				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38929		1		38596		38898		38929		38928		1100000		1100000		550000		0		550000		0		0		0		38944		541880.52		Schválena		38965		550000		0		550000		0		0		0		1100000		1100000		0		550000		0		550000		0		0		0		1100000		1100000		541880.52										541880.52								0		0		541880.52		0		0		0		541880.52		541880.52		38965.6159133912				38979				Ne		1100000		1100000		1100000		38939.4314843003

		Zabezpečení kapacit pro řízení a implementaci programu JPD 2 v ŘO JPD 2 do r. 2008		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0138		138						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39813		1		38718		38748		38776		38778		113850		113850		56925		56925		0		0		0		0		38785		11885		Schválena		38797		2049300		2049300		0		0		0		0		4098600		4098600		0		2049300		2049300		0		0		0		0		4098600		4098600		11885						11885		11885										132374		191979.5		0		0		0		0		324353.5		324353.5										Ne		4098600		4098600		4098600		145088.321710503

		Zabezpečení odpovídajícího technického vybavení pro řízení a implementaci programu JPD 2 v ŘO JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0139		139						3		3.1				3.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		MMR - Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38837		1		38749		38837		38868		38867		513270		513270		256635		256635		0		0		0		0										256635		256635		0		0		0		0		513270		513270		0																																																												Ne		513270		0		513270		18169.4927254062

		Publicita I. GS		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0140		140		21711B3003				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Odd. Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39113		1		38548		38610		38737		38640		176000		176000		88000		0		88000		0		0		0										300000		0		300000		0		0		0		600000		600000		0		300000		0		300000		0		0		0		600000		600000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		600000		600000		600000		21239.6899005275

		Implementace I. GS		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0141		141		21711B3004				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Oddělení Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39095		1		38763		38799		38820		38829		250000		250000		125000		0		125000		0		0		0										250000		0		250000		0		0		0		500000		500000		0		250000		0		250000		0		0		0		500000		500000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Nákup technického vybavení pro zefektivnění výkonu práce zaměstnanců ŘO JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0142		142		2170130062				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		MMR - Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38929		1		38687		38929		38959		38959		210000		210000		105000		105000		0		0		0		0										105000		105000		0		0		0		0		210000		210000		0		105000		105000		0		0		0		0		210000		210000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		210000		210000		210000		7433.8914651846

		Rekultivace kolodějské lokality "Skála" - přeměna území ze skládky na park		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0143		143		21711B1039				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Koloděje		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		3		Praha-Koloděje		CZ010E538353		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		38412		39051		39082		39081		2111949.33		2111949.33		1055974.67		481524.45		485748.35		88701.87		0		0										9523436.84		4342687.21		4380780.95		799968.69		0		0		19046873.69		19046873.69		0		9523436.84		4342687.21		4380780.95		799968.69		0		0		19046873.69		19046873.69																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		19046873.69		19046873.69		19046873.69		674249.484583525

		Broumarská - 1.etapa		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0144		144		21711B1043				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		38327		38929		38960		38959		23278608		23278608		11639304		7891448		3747856		0		0		0		38960		18313611.69		Schválena		38961		11639304		7891448		3747856		0		0		0		23278608		23278608		17954738.54		11639304		7891448		3747856		0		0		0		23278608		23278608		10913952.14		7399659.55								3514292.59								0		0		3514292.59		0		0		0		3514292.59		3514292.59										Ne		23278608		23278608		23278608		824050.692059896

		Křižíkova 7.etapa - Thámova		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0145		145		21711B1044				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		38635		38960		38990		38990		12172010		12172010		6086005		4126311		1959694		0		0		0		38978		9752649.26		Schválena		38979		6086005		4126311		1959694		0		0		0		12172010		12172010		8822581		6086005		4126311		1959694		0		0		0		12172010		12172010		5812067.5		3940581.76								1871485.74								0		0		1871485.74		0		0		0		1871485.74		1871485.74		38979.4951577199								Ne		12172010		12172010		12172010		430882.863110199

		Šaldova ulice		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0146		146		21711B1045				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravyMagistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39113		1		38628		38929		38960		38959		37289844		37289844		18644922		12641257.27		6003664.73		0		0		0		38958		30211376.5		Schválena		38967		18689547		12671513		6018034		0		0		0		37379094		37379094		29525375		18689547		12671513		6018034		0		0		0		37379094		37379094		18004396.01		12206980.49								5797415.52								0		0		5797415.52		0		0		0		5797415.52		5797415.52										Ne		37379094		37379094		37379094		1323200.60887111

		SSZ Průmyslová - Ke Kablu		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0147		147		21711B1042				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha		1850		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		38643		38929		38960		38959		7252983		6550484		3275242		2220614		1054628		0		0		0		38960		5495855.94		Schválena		38967		3275242		2220614		1054628		0		0		0		6550484		6550484		5439993		3275242		2220614		1054628		0		0		0		6550484		7252983		3275241.9		2220614								1054627.9								0		0		1054627.9		0		0		0		1054627.9		1054627.9		38967.4178062153								Ne		6550484		6550484		6550484		231883.748097278

		Pobřežní III, 1.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0148		148		21711B1050				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		38961		39325		39355		39355		171494176		167805176		83902588		56885954.66		27016633.34		0		0		0										89651434		60783672		28867762		0		0		0		179302868		183015668		0		89651434		60783672		28867762		0		0		0		179302868		183015668																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		179302868		179302868		179302868		6347228.85765868

		Pobřežní III, 2. etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0149		149						1		1.1				1.1		47 - nevydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		39022		39263		39294		39293		181786544		177759544		88879772		60260485.77		28619286.23		0		0		0										142595840		96679980		45915860		0		0		0		285191680		289309080		0																																																												Ne		285191680		0		285191680		10095638.0756841

		Posílení infrastruktury pro cestovní ruch městské části Praha - Březiněves		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0150		150						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Březiněves		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		3		Praha-Březiněves		CZ0108538124		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39386		1		39022		39172		39187		39202		5437056.45		5437056.45		2718528.23		777499.07		1484316.41		456712.74		0		0										6998215.07		2001489.51		3821025.43		1175700.13		0		0		13996430.14		13996430.14		0																																																												Ne		13996430.14		0		13996430.14		495466.39314666

		Městský kamerový systém hlavního města Prahy		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0151		151		21711B1063				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39447		1		38856		38960		38990		38990		54003510		54003510		27001755		15120982.91		11880772.09		0		0		0		38972		52102484		Schválena		38974		44973105		25184939		19788166		0		0		0		89946210		89946210		75571106		44973105		25184939		19788166		0		0		0		89946210		89946210		26051242		14588695.52								11462546.48								0		0		11462546.48		0		0		0		11462546.48		11462546.48		38974.6340011921								Ne		89946210		89946210		89946210		3184049.34687954

		Multimediální prezentační, školící a kulturně-společenské centrum v Klánovicích – podpora využívání možností vysokorychlostního internetu všemi obyvateli obce		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0152		152		21711B2020				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Klánovice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část				Praha-Klánovice		CZ010E538302		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39082		1		38808		39051		39082		39081		2760343		2760343		1380170.95		273273.96		930235.87		176661.95		0		0										1380171.5		273274		930236		176661.5		0		0		2760343		2760343		0		1380171		273274		930236		176662		0		0		2760343		2760343																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		2760343		2760343		2760343		97714.7155651528

		Revitalizace památkově chráněného objektu SO 03 v areálu zámku Ctěnice na gastronomickou a ubytovací kapacitu		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0153		153		21711B2026				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Pražská informační služba		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace				Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39568		1		38808		38960		38990		38990		21933280		20462460		10231230		2741969.64		7489260.36		0		0		0		38960		11696044.73		Schválena		38979		34105526		9140281		24965245		0		0		0		68211052		73113991		52773506		34105526		9140281		24965245		0		0		0		68211052		73113991		9224010.04		2472034.69								6751975.35								0		0		6751975.35		0		0		0		6751975.35		6751975.35		38966.4640300116								Ne		68211052		68211052		68211052		2414635.98711459

		Multifunkční energetický výukový pavilon		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0154		154						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Střední odborné učiliště energetické		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		44		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39506		1		38777		39041		39056		39071		4210500		4210500		2105250		1330316.92		774933.08		0		0		0										6704950		4236888		2468062		0		0		0		13409900		13409900		0																																																												Ne		13409900		0		13409900		474703.529328472

		Výstavba sdružené vodovodní, kanalizační a plynové přípojky v katastrálním území Vinoř		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0155		155						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Pražská informační služba		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace				Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		38808		38960		38990		38990		14397627		13432139		6716069		3760999		2955071		0		0		0										6716069		3760999		2955071		0		0		0		13432139		14397627		0																																																												Ne		13432139		0		13432139		475490.778434635

		Regionální komunikační servis		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0156		156		21711B2023				2		2.3				2.3		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		190		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39721		1		38990		39113		39141		39143		5272235.5		5272235.5		2636117.75		516678.74		1776743.42		342695.59		0		0										4658850		913134		3140065		605651		0		0		9317700		9317700		0		4658850		913134		3140065		605651		0		0		9317700		9317700																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9317700		9317700		9317700		329841.764310241

		Dopravní hriště na sídlišti Prosek		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0157		157		21711B1049				1		1.3				1.3		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		39052		39386		39416		39416		17954180		17954180		8977090		5027170.01		2890623		1059297		0		0										8977090		5027170		2890623		1059297		0		0		17954180		17954180		0		8977090		5027170		2890623		1059297		0		0		17954180		17954180																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		17954180		17954180		17954180		635568.692697087

		Internetové centrum Prosek		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0158		158		21711B2025				2		2.3				2.3		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		190		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39660		1		38899		39021		39051		39051		5644051		5644051		2822025.12		553116.39		1902045.09		366864.42		0		0										3661927		717737		2468139		476052		0		0		7323855		7323855		0		3661927		717737		2468139		476052		0		0		7323855		7323855																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		7323855		7323855		7323855		259260.681794046

		Revitalizace pěší zóny na sídlišti Prosek - 1. etapa		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0159		159		21711B1048				1		1.3				1.3		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39355		1		39052		39325		39355		39355		11417334		11417334		5708666		3196854		1838191		673623		0		0										5708666		3196854		1838191		673623		0		0		11417334		11417334		0		5708666		3196854		1838191		673623		0		0		11417334		11417334																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		11417334		11417334		11417334		404167.722751248

		Inovační centrum a podnikatelský inkubátor		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0160		160						2		2.1				2.1		41 - ex ante kontrola v pořádku		under examination		Doporučen RR		5b		Technologické inovační centrum ČKD Praha		Zájm.sdružení práv.osob		Obecně prospěšná společnost		Podnikající fyzické a právnické osoby				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		38899		39294		39326		39324		142487618		120166591		60083295.5		37972642.76		22110652.74		0		0		0										71283761.5		45051337.27		26232424.23		0		0		0		142567523		168453184		0																																																												Ne		142567523		0		142567523		5046816.63067719

		Centrum pro výzkum transferových cen		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0161		161						2		2.1				2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Centrum pro výzkum transferových cen		Zájmové sdružení		Občanské sdružení		Příspěvková organizace				Praha 3		CZ0103		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		38899		38990		38992		39020		1410883		1410883		698026.04		441152.41		256873.55		0		0		14831										9413069		5949059		3464009		0		0		200000		19026137		19026137		0																																																												Ne		18826137		0		18826137		666435.51984141

		Přenos výsledků projektů vědy a výzkumu do praxe v oblasti Inteligentních dopravních systémů na základě spolupráce vysoké školy a podnikatelského subjektu		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0162		162						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní		Vysoká škola		Organizace zřízená ze zákona		Organizace výzkumu a vývoje		3696		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		38899		39021		39052		39051		5101220		5096220		2548110		1610405.52		937704.48		0		0		0										7400878		4677354.9		2723523.1		0		0		0		14801756		14831756		0																																																												Ne		14801756		0		14801756		523974.512372119

		Rekonstrukce Domu pánů z Kunštátu a Poděbrad		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0163		163						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha - odbor správy majetku Magistrátu hlavního města Prahy		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39051		1		38671		38944		38961		38974		13614041		11440371		5720185.5		1533009.74		4187175.76		0		0		0										9563474.5		2563011.2		7000463.3		0		0		0		19126949		22761069		0																																																												Ne		19126949		0		19126949		677084.109172006

		Vývoj systémového SW pro zařízení IP typu IVR a VM		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0164		164						2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		CIT.CZ, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Podnikající fyzické a právnické osoby		9		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39507		1		38869		39113		39171		39143		1691422		1644627		246446.6		246446.6		0		0		0		1151733.79										666000		333000		333000		0		0		3112465		4444465		4567301		0																																																												Ne		1332000		0		1332000		47152.1115791709

		Rekonstrukce Tolcovského dvora		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0165		165						1		1.2				1.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39142		1		38869		38961		38971		38991		4623745		4623745		2311872.5		1054213.86		1257658.64		0		0		0										17278800		7879132.8		9399667.2		0		0		0		34557600		34557600		0																																																												Ne		34557600		0		34557600		1223321.17951078

		Zavedení systému aktivní preference na vybraných SSZ pro autobusovou a tramvajovou dopravu		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0166		166		21711B1051				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		12991		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		38839		38960		38990		38990		10859940		9126000		4563000		3093714.02		1469285.98		0		0		0		38974		7620637		Schválena		38975		27223800		18457736.4		8766063.6		0		0		0		54447600		64792644		8544000		27223800		18457736.5		8766063.5		0		0		0		54447600		64792644		4541500		3079137								1462363								0		0		1462363		0		0		0		1462363		1462363		38975.3685214468								Ne		54447600		54447600		54447600		1927416.89971326

		Modernizace kabelové sítě MR Klárov - Štefánikův most		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0167		167		21711B1052				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		12991		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39233		1		38817		38960		38990		38990		67385535		56626500		28313250		19196383.5		9116866.5		0		0		0		38987		47208323.43		Prijata		38989		49873950		33814538		16059412		0		0		0		99747900		118700001		0		49873950		33814538		16059412		0		0		0		99747900		118700001																				0		0		0		0		0		0		0		0		38989.6581165856								Ne		99747900		99747900		99747900		3531024.10704804

		Lanová dráha Petřín - sanace zárubních zdí		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0168		168		21711B1062				1		1.1				1.1		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		12991		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39051		1		38869		38960		38990		38990		59248726		49788845		24894422		16878418.01		8016004.94		0		0		0										26286922		17822533		8464390		0		0		0		52573845		62562876		39947103		26286922		17822533		8464390		0		0		0		52573845		62562876																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		52573845		52573845		52573845		1861086.94113066

		Revitalizace Čimického rybníka		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0169		169		21711B1053				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		38292		38929		38960		38959		7133076		7133076		3566538		1626341.3		1940196.7		0		0		0		38946		5189235.69		Schválena		38961		3566538		1626341.3		1940196.7		0		0		0		7133076		7133076		5656591		3566538		1626341.3		1940196.7		0		0		0		7133076		7133076		3564035.5		1625200.19								1938835.31								0		0		1938835.31		0		0		0		1938835.31		1938835.31										Ne		7133076		7133076		7133076		252507.203794825

		Zajištění přítoku do nádrže Černý Most - revitalizace		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0170		170		21711B1059				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39233		1		38869		39051		39081		39081		4084599		4084599		2042299.5		931288.57		1111010.93		0		0		0										6375582.5		2907265.6		3468316.9		0		0		0		12751165		12751165		0		6375582.5		2907265.6		3468316.9		0		0		0		12751165		12751165																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		12751165		12751165		12751165		451384.650784099

		Nábřeží Na Františku - opěrná zeď včetně náplavky		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0171		171		21711B1041				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39113		1		38825		38960		38990		38990		93975490		93975490		46987745		21426411.72		25561333.28		0		0		0		38987		67927607.26		Prijata		38989		47906425		21845329.8		26061095.2		0		0		0		95812850		95812850		0		47906425		21845329.8		26061095.2		0		0		0		95812850		95812850																				0		0		0		0		0		0		0		0		38989.6622856134								Ne		95812850		95812850		95812850		3391725.37080959

		Regenerace plochy pro výstavbu multifunkčního sportoviště v MČ Praha - Satalice		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0172		172						1		1.2				1.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha Satalice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		5		Praha-Satalice		CZ0109538736		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39447		1		38961		39202		39233		39232		19195000		19195000		9597500		4376460		4414850		806190		0		0										21359000		9739704		9825140		1794156		0		0		42718000		46158000		0																																																												Ne		42718000		0		42718000		1512195.12195122

		Letní scéna Chvalský zámek – zlepšení kvality života a veřejné infrastruktury v MČ Praha 20		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0173		173						1		1.3				1.3		32 - zařazen mezi náhradní projekty		under examination		under examination		4b		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		17		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39538		1		38869		39325		39355		39355		8472685		8464685		4232342.34		2370111.71		1362814.15		499416.8		0		0										13225625		7406350		4258651		1560625		0		0		26451251		26467251		0																																																												Ne		26451251		0		26451251		936360.614535028

		Kulturně vzdělávací, školící a informační centrum Praha Vinoř		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0174		174		21711B1040				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		5		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39293		1		38899		39113		39141		39143		6288482		6280982		3140490.37		1758674.96		1011238.1		370577.94		0		0										4165108		2332461		1341165		491483		0		0		8330217		8345217		0		4165108		2332461		1341165		491483		0		0		8330217		8345217																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		8330217		8330217		8330217		294885.376473503

		Revitalizace vodního systému v zámeckém parku v Dolních Počernicích		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0175		175						1		1.2				1.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		12		Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39325		1		38961		39202		39233		39232		3580839		3530839		1765419.5		805031.53		812092.68		148295.3		0		0										3004475		1370041		1382058		252376		0		0		6008950		6078950		0																																																												Ne		6008950		0		6008950		212713.724379624

		Centrum vzdělávání a veřejného internetu Praha 14		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0176		176		21711B2029				2		2.3				2.3		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská část Praha 14		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část				Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39294		1		38869		39141		39172		39171		2188910		1915210		957605		189414.46		644659.69		123531.05		0		0										4928319		974822		3317744		635753		0		0		9856638		10711008		0		4928319		974822		3317744		635753		0		0		9856638		10711008																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9856638		9856638		9856638		348919.890969592

		Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0177		177						2		2.3				2.3		32 - zařazen mezi náhradní projekty		under examination		under examination		4b		Hlavní město Praha , Odbor informatiky MHMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		38777		38960		38975		38990		3751832		3751832		1875916		371327.09		1504588.91		0		0		0										6310124		1249404.5		5060719.5		0		0		0		12620248		12620248		0																																																												Ne		12620248		0		12620248		446750.256646253

		3D Praha – Informační centrum pro podporu cestovního ruchu		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0178		178						2		2.2		2.2.2		2.2.2		32 - zařazen mezi náhradní projekty		under examination		under examination		4b		Česká centra		Příspěvková organizace		Státem zřízená organizace		Příspěvková organizace		113		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		38698		38898		38929		38928		6477312.27		6477312.27		2914790.52		978688.79		1936101.73		0		0		647731.23										16844522.52		5655825.08		11188697.44		0		0		3743227.23		37432272.27		37432272.27		0																																																												Ne		33689045.04		0		33689045.04		1192574.78282417

		Vzdělávací a informační centrum při SOŠ pro administrativu EU – rozvoj služeb a zlepšení sociální soudržnosti		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0179		179						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie		Školské zařízení		Hlavní město Praha		Příspěvková organizace				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39202		1		38899		39113		39141		39143		16999741		16949741		8474870.5		4745927.36		3728943.14		0		0		0										13341520		7471251		5870269		0		0		0		26683040		26783040		0																																																												Ne		26683040		0		26683040		944565.82533895

		Rekonstrukce zdi Lobkovické zahrady s přilehlým schodištěm v parku na Petříně		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0180		180		21711B1060				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		38565		38929		38960		38959		17541144		17541144		8770572		3999381.01		4771190.99		0		0		0		38946		12731964.99		Schválena		38959		8770572		3999381		4771191		0		0		0		17541144		17541144		12347330		8770572		3999381		4771191		0		0		0		17541144		17541144		8744481.45		3987483.54								4756997.91								0		0		4756997.91		0		0		0		4756997.91		4756997.91										Ne		17541144		17541144		17541144		620947.431767496

		Revitalizace Kyjského rybníka		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0181		181		21711B1061				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39660		1		38899		39202		39232		39232		5157728		5157728		2578864		1175961.98		1402902.02		0		0		0										44973724		20508018.1		24465705.9		0		0		0		89947448		89947448		0		44973724		20508018.1		24465705.9		0		0		0		89947448		89947448																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		89947448		89947448		89947448		3184093.1714397

		Kulturní a sociálně komunikační centrum Slunečný dvůr		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0182		182						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Slunečný Dvůr, o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		NNO				Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39142		1		38777		38960		38960		38990		7436100		7366100		3683050		2062508		1620542		0		0		0										5347860		2994801.6		2353058.4		0		0		0		10695720		10765720		0																																																												Ne		10695720		0		10695720		378622.960104782

		Revitalizace sociálního zařízení na Střeleckém ostrově včetně doplňkových funkcí a odstranění bariér		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0183		183						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Střelák		Obecně prospěšná spol.		Občanské sdružení		NNO				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39082		1		38838		39082		39107		39112		5254326		4415400		2077445.7		1319321.52		758124.18		0		0		260508.6										2077445.7		1319321.52		758124.18		0		0		260508.6		4415400		5254326		0																																																												Ne		4154891.4		0		4154891.4		147081.008177281

		Poradenské centrum pro financování inovací v MSP		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0184		184						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Institut pro evropské a národní strategie		Spol.zájmová org.druž.		Občanské sdružení		NNO		1		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		38869		38961		38968		38991		5703111		5703111		2851555.5		1802182.84		1049372.66		0		0		0										5872409		3711362		2161047		0		0		0		11744818		11744818		0																																																												Ne		11744818		0		11744818		415760.487096888

		Internet pro podnikání na Praze 9		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0185		185						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Centrum pro veřenou politiku, občanské sdružení		Spol.zájmová org.druž.		Občanské sdružení		Profesní združení		2		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39583		1		38852		38944		38945		38974		4860239		4860239		2430119.5		1535835.43		894284.07		0		0		0										5897426		3727173		2170253		0		0		0		11794852		11794852		0																																																												Ne		11794852		0		11794852		417531.664837693

		CITT Praha - Praktické využití GMES		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0186		186						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Česká kosmická kancelář		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		Organizace výzkumu a vývoje		5		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39293		1		38961		39294		39294		39324		26872720		26872720		13436360		8411162		5025198		0		0		0										13436360		8411162		5025198		0		0		0		26872720		26872720		0																																																												Ne		26872720		0		26872720		951280.39930617

		Centrum celoživotního vzdělávání v elektrotechnice a IT		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0187		187		21711B2027				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Střední škola slaboproudé elektrotechniky		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		50		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39721		1		38975		39416		39447		39446		25089260		25089260		12544630		7928208.67		4616421.33		0		0		0										19988920		12633000		7355920		0		0		0		39977840		39977840		0		19988920		12633000		7355920		0		0		0		39977840		39977840																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		39977840		39977840		39977840		1415194.87415484

		Interoperabilní nadstavba elektronických spisových služeb úřadů a organizací správy města		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0188		188		21711B2024				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39568		1		38808		39005		39036		39035		714000		714000		357000		70686		286314		0		0		0										15297509.5		3028906.88		12268602.62		0		0		0		30595019		32295886		0		15297509.5		3028906.88		12268602.62		0		0		0		30595019		32295886																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		30595019		30595019		30595019		1083047.86010124

		Systém sdílení vybraných okruhů informací webových prezentací subjektů HMP		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0189		189		21711B2022				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha		CZ0100554782		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39507		1		38808		38960		38990		38990		2063000		2063000		1031500		204237		827263		0		0		0		38989		457336.5		Prijata		38989		3984000		788832		3195168		0		0		0		7968000		7968000		0		3984000		788832		3195168		0		0		0		7968000		7968000																				0		0		0		0		0		0		0		0		38989.6609974537								Ne		7968000		7968000		7968000		282063.081879005

		Modrý klíč - chráněná pracoviště pro lidi s mentálním postižením I.		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0190		190		21711B2021				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Škola SPMP MODRÝ KLÍČ, organizační jednotka sdružení		Org.jednotka sdružení		Občanské sdružení		NNO		60		Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39325		1		38930		39113		39143		39143		11284636		11284636		5174005.61		1814005.24		3360000.37		0		0		936624.79										13101263		4593299.5		8507963.5		0		0		2371658		28574184		28574184		0		13101263		4593299.5		8507963.5		0		0		2371658		28574184		28574184																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		26202526		26202526		26202526		927555.87808418

		Virtuální turistické informační centrum		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0191		191						2		2.2		2.2.2		2.2.2		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Czech Efficient Learning Node		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		NNO		10		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39447		1		38961		39202		39203		39232		3922400		3922400		1961200		549136		1086504.8		325559.2		0		0										3956500		1107820		2191901		656779		0		0		7913000		7913000		0																																																												Ne		7913000		0		7913000		280116.11030479

		DigiForm -systém  a služba pro tvorbu a správu digitálních formulářů		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0192		192						2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha		2071		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38944		1		38720		38913		38937		38943		4319830		4319830		2159915		427663.17		1732251.83		0		0		0										2159915		427663		1732252		0		0		0		4319830		4319830		0																																																												Ne		4319830		0		4319830		152919.749371659

		Internet pro Pražany		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0193		193						2		2.3				2.3		35 - originál složky předán CRR		under examination		Doporučen RR		5b		HLAVNÍ MĚSTO PRAHA		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		4. výzva		004		39203		1		38749		38926		38926		38956		82114829		69004058		34502028.52		6831401.81		27670627.67		0		0		0										37302974		7385989		29916986		0		0		0		74605949		88781079		0																																																												Ne		74605949		0		74605949		2641012.03582428

		Pražské centrum inovací a vzdělávání České stavební akademie		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0194		194		21711B2028				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		ABF - Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství		Nadace		Nadace a nadační fondy		NNO		5		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		38930		39113		39143		39143		10407500		8821000		4410500		2787436		1623064		0		0		0										12070000		7628240		4441760		0		0		0		24140000		28726600		0		12070000		7628240		4441760		0		0		0		24140000		28426400																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		24140000		24140000		24140000		854543.523664555

		Multimediální portál vzdělávacích a informačních služeb pro neziskový sektor		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0195		195						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Prosperita o.p.s.		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		10		Praha		CZ01		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39386		1		38838		38960		38960		38990		7758200		6590600		3130535.36		619845.28		2510689.37		0		0		329530										4416788		874523		3542264		0		0		464925		9298500		10570500		0																																																												Ne		8833575		0		8833575		312703.989521753

		Vybudování geografického informačního systému organizace IROP		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0196		196						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Inženýrská realitní organizace Praha		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		19						Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		38261		38990		39005		39020		2690885		2690885		1345442.5		0		1345442.5		0		0		0										1345442.5		0		1345442.5		0		0		0		2690885		2690885		0																																																												Ne		2690885		0		2690885		95255.9382633014

		GridNet - vysokorychlostní propojení propojení občanů, podnikatelů a neziskových organizací		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0197		197						2		2.3				2.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39083		1		38777		38899		38930		38929		1530340		1530340		765170		151503.66		514194.24		99472.1		0		0										1300000		257400		873600		169000		0		0		2600000		2600000		0																																																												Ne		2600000		0		2600000		92038.656235619

		Digitální služba Modeler Europrojektů		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0198		198						2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39507		1		38777		38929		38960		38959		2707250		2707250		1353625		268017.75		909636		175971.25		0		0										1750000		346500		1176000		227500		0		0		3500000		3500000		0																																																												Ne		3500000		0		3500000		123898.19108641

		Revitalizace sportovního areálu Masná		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0199		199		21711B1046				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		38596		38960		38990		38990		27658310		27658310		13829155		7744326.99		4452987.99		1631840.01		0		0		38966		13381797.28		Schválena		38971		14164448.5		7932091		4560952.5		1671405		0		0		28328897		28328897		14416933		13829155		7744327		4452988		1631840		0		0		27658310		28328897		8578075.18		4803722.1								2762140.19		1012212.87						0		0		2762140.19		1012212.87		0		0		3774353.06		3774353.06		38967.3655736111								Ne		28328897		27658310		27658310		979089.879287762

		Revitalizace a rozšíření dětského hřiště Kampa		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0200		200		21711B1047				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		38791		38960		38990		38990		8145827		8145827		4072913.5		2280831.56		1311478.15		480603.79		0		0		38981		7358013.24		Schválena		38985		4072913.5		2280831.5		1311478		480604		0		0		8145827		8145827		5796139		4072913.5		2280831.5		1311478		480604		0		0		8145827		8145827		3679006.62		2060243.71								1184640.13		434122.78						0		0		1184640.13		434122.78		0		0		1618762.91		1618762.91		38981.6005258102								Ne		8145827		8145827		8145827		288358.06577224

		Horní Počernice ČOV Svépravice, 2. etapa veřejné splaškové a dešťové kanalizace		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0201		201						1		1.3				1.3		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39538		1		38808		38944		38960		38974		41650000		35000000		17500000		9800000		7700000		0		0		0										76637500		42917000		33720500		0		0		0		153275000		182397250		0																																																												Ne		153275000		0		153275000		5425855.78250558

		TV Horní Počernice, etapa 0014 - kanalizace Otovická, část II.		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0202		202		21711B1054				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha		1850		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39095		1		38931		38960		38990		38990		15754410		13239000		6619500		3706920		2912580		0		0		0		38973		10326420		Schválena		38974		15719500		8802920		6916580		0		0		0		31439000		37412410		27644389		15719500		8802920		6916580		0		0		0		31439000		37412410		6619500		3706920								2912580								0		0		2912580		0		0		0		2912580		2912580		38974.3821104167								Ne		31439000		31439000		31439000		1112924.35130447

		Stavba 0012 Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy, Etapa 0003, část 23 Provizorní ochrana Karlína; dodávka mobilních čerpadel		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0203		203		21711B1056				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		38811		38960		38990		38990		22609990		18999992		9499996		4331998.01		5167997.99		0		0		0		38973		13831994		Schválena		38974		9499996		4331998		5167998		0		0		0		18999992		22609990		18999992		9499996		4331998		5167998		0		0		0		18999992		22609990		9499996		4331998								5167998								0		0		5167998		0		0		0		5167998		5167998		38974.4320364236								Ne		18999992		18999992		18999992		672589.896987504

		Podjezd Chlumecká, komunikace 5, 6, 7		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0204		204		21711B1057				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39187		1		38901		38959		38990		38989		22579605.1		18974458		9487229		6432341.24		3054887.76		0		0		0		38972		15919570.31		Schválena		38974		71902835		48750122		23152713		0		0		0		143805670		173245075		69154759.6		36952379.8		25053713.4		11898666.4		0		0		0		73904759.6		87946663.9		9487229.03		6432000								3054887.75								0		0		3054887.75		0		0		0		3054887.75		3054887.75		38974.4742068287								Ne		143805670		73904759.6		73904759.6		2616190.29346172

		Samoobslužná zařízení pro knihovnické a informační služby MKP.		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0205		205						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		451		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39326		1		38857		39083		39084		39113		7198992		7198992		3599496		0		3599496		0		0		0										5965761		0		5965761		0		0		0		11931522		11931522		0																																																												Ne		11931522		0		11931522		422369.712202202

		Vysokorychlostní komunitní síť pro elektronickou komunikaci s možností univerzálního využití v existujících kolektorových šachtách		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0206		206						2		2.3				2.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		SUP spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Podnikající fyzické a právnické osoby		3		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39449		1		38777		38869		38869		38899		47932		47932		7189.8		7189.8		0		0		0		33552.4										374623.05		374623.05		0		0		0		1748240.9		2497487		2497487		0																																																												Ne		749246.1		0		749246.1		26522.9247052993

		Pobřežní III. etapa 1. infrastruktura		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0207		207		21711B1055				1		1.2				1.2		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39385		1		38961		39325		39355		39355		86371957		50707623		25353811.5		11561338.04		13792473.46		0		0		0										25865417.55		11794630.4		14070787.15		0		0		0		51730835.1		88123015.26		0		25865417.5		11794630.5		14070787		0		0		0		51730835		88123013																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		51730835.1		51730835		51730835.1		1831244.82636554

		Pobřežní III., 2. etapa - infrastruktura		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0208		208						1		1.2				1.2		47 - nevydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		39022		39263		39294		39293		60006701		39273417		19636708.5		8954339.15		10682369.35		0		0		0										42882686		19554505		23328181		0		0		0		85765372		129968440		0																																																												Ne		85765372		0		85765372		3036049.8424723

		Technické zajištění účasti na zahraničních stážích v rámci projektu „Školící aktivity pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty"		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0209		209						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38837		1		38775		38837		38898		38867		950000		950000		475000		475000		0		0		0		0		38910		184649.92		Schválena		38910		475000		475000		0		0		0		0		950000		950000		0		475000		475000		0		0		0		0		950000		950000		184649.92						184649.92		184649.93										184649.92		184649.93		0		0		0		0		369299.85		369299.85								38940		Ne		950000		950000		950000		33629.5090091685

		Letní prohlídky Divadla Na zábradlí		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0210		210						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Divadlo Na zábradlí		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		69		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		38899		38960		38971		38990		539977		503977		251988.5		72068.71		179919.79		0		0		0										251988.5		72068.7		179919.8		0		0		0		503977		539977		0																																																												Ne		503977		0		503977		17840.5253283302

		Papírové archivní boxy na projektovou dokumentaci JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0211		211						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38782		1		38761		38782		38898		38812		119000		119000		59500		59500		0		0		0		0		38870		57954.49		Schválena		38870		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		0		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		57954.49						57954.49		57954.98										57954.49		57954.98		0		0		0		0		115909.47		115909.47										Ne		119000		119000		119000		4212.5384969379

		Expert na webové stránky		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0212		212						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39066		1		38754		39066		39082		39096		119000		119000		59500		59500		0		0		0		0										59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		0		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		119000		119000		119000		4212.5384969379

		Bibliobus do sídlišť		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0213		213		21711B1064				1		1.3				1.3		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		451						Hlavní město Praha		4. výzva		004		39538		1		38944		39506		39538		39536		7429495		7381840		3690920		2066915.2		1624004.8		0		0		0										3767572		2109840		1657731.7		0		0		0		7535143.7		7535143.7		0		3690920		2066915.2		1624004.8		0		0		0		7381840		7429495																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		7535143.7		7381840		7535143.7		266740.192573188

		Rekonstrukce a modernizace veřejné knihovny Ďáblice - nové a kvalitnější služby pro obyvatele sídliště		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0214		214		21711B1058				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		455		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39051		1		38108		38898		38929		38928		11362627		11237527		5618763.5		3146507.5		2472256		0		0		0		38929		8370816.33		Schválena		38971		6155223.5		3446925.16		2708298.34		0		0		0		12310447		12976627		7381453		6085243.5		3407736.3		2677507.2		0		0		0		12170487		12976627		5365907.9		3004908.42								2360999.48								0		0		2360999.48		0		0		0		2360999.48		2360999.48		38971.3701332523								Ne		12310447		12170487		12170487		430828.949697334

		Nákup technického vybavení		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0215		215		21711B3022				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Oddělení Grantových schémat z EU				Obec		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38838		1		38749		38808		38838		38838		120000		120000		60000		0		60000		0		0		0										60000		0		60000		0		0		0		120000		120000		0		60000		0		60000		0		0		0		120000		120000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		120000		120000		120000		4247.9379801055

		Inovace grafického manuálu pro publicitu v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0216		216						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		38768		38960		38990		38990		357000		357000		178500		178500		0		0		0		0		38975		130900		Schválena		38978		178500		178500		0		0		0		0		357000		357000		0		178500		178500		0		0		0		0		357000		357000		130900								130900										0		130900		0		0		0		0		130900		130900		38975.5838282755								Ne		357000		357000		357000		12637.6154908138

		Pořízení dálkově řízeného tiskového stroje		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0217		217				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Střední škola polygrafická Praha, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		50		Praha-Petrovice		CZ010F547395		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		38898		1		38764		38898		38930		38928		8249427.02		8249427.02		1237414.05		618707.03		618707.03		0		0		5774598.91		38926		2417651		Schválena		38947		1208825.5		604412.75		604412.75		0		0		5641185.79		8058836.79		9590015.78		0		1208825.5		604412.75		604412.75		0		0		5641185.79		8058836.79		9590015.78		1208825.75		604412.75		604412.75		1208825.5		604412.75		604412.75						5641185.79		1208825.5		604412.75		604412.75		0		0		5641185.79		8058836.79		8058836.79										Ne		2417651		2417651		2417651		85583.5958795002

		Centrum českých delikates Patriot-x		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0218		218				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		Daja spol.s.r.o		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		25		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		38990		1		38343		38959		38990		38989		8580		8580		1287		643.5		643.5		0		0		6006										1287		643.5		643.5		0		0		6006		8580		8580		0		1287000		643500		643500		0		0		6006000		8580000		8580000																																												Ne		2574		2574000		2574000		91118.2696732628

		Šicí dílna a vzorkovna		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0219		219				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		OPTIMAL INTERIER DESIGN, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		15		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		38990		1		38764		38990		39020		39020		5911920		5015500		752325		376162.5		376162.5		0		0		3510850										752325		376162.5		376162.5		0		0		3510850		5015500		5911920		0		752325		376162.5		376162.5		0		0		3510850		5015500		5911920																																												Ne		1504650		1504650		1504650		53263.8323480477

		Vydavatelské a logistické centrum SEVT		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0220		220				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		SEVT, a. s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		80		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		39355		1		38888		39355		39385		39385		15042000		12641000		1500000.02		749999.38		749999.38		0		0		9640999.96										1500000		750000		750000		0		0		9641000		12641000		15042000		0		1500000		750000		750000		0		0		9641000		12641000		15042000																																												Ne		3000000		3000000		3000000		106198.449502637

		Nákup a implementace komplexního podnikového systému do společnosti METROS s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0221		221				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		METROS, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		38						Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		39082		1		38808		39082		39082		39112		3300000		3300000		495000		247500		247500		0		0		2310000										495000		247500		247500		0		0		2310000		3300000		3300000		0																																																												Ne		990000		0		990000		35045.4883358703

		Rekonstrukce přízemního podlaží v domě U zlatého jednorožce		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0222		222				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		First Czech Restaurant Management Company s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		8		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		38868		1		38777		38868		38873		38898		11376300		8811500		1321725		660862.5		660862.5		0		0		6168050										1321725		660862.5		660862.5		0		0		6168050		8811500		11376300		0		1321725		660862.5		660862.5		0		0		6168050		8811500		11376300																																												Ne		2643450		2643450		2643450		93576.7637792488

		Expert na analýzy v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0223		223						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39447		1		38777		39082		39113		39112		270000		270000		135000		135000		0		0		0		0										295000		295000		0		0		0		0		590000		590000		0		295000		295000		0		0		0		0		590000		590000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		590000		590000		590000		20885.695068852

		Správa dokumentace programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0224		224						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39447		1		38777		38898		38912		38928		100000		100000		50000		50000		0		0		0		0										250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Podpora konečným příjemcům v programu JPD 2 a analýza stavu projektů v JPD 2"		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0225		225						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		38772		39082		39113		39112		2380000		2380000		1190000		1190000		0		0		0		0										1190000		1190000		0		0		0		0		2380000		2380000		0		1190000		1190000		0		0		0		0		2380000		2380000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		2380000		2380000		2380000		84250.7699387589

		Administrativní pracovník pro oddělení JPD 2 v roce 2006		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0226		226						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		38761		39082		39113		39112		130000		130000		65000		65000		0		0		0		0										65000		65000		0		0		0		0		130000		130000		0		65000		65000		0		0		0		0		130000		130000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		130000		130000		130000		4601.932811781

		Příruční archiv dokumentů JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0227		227		21711B3006				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38908		1		38782		38878		38908		38908		120000		120000		60000		0		60000		0		0		0		38944		42882		Schválena		38966		60000		0		60000		0		0		0		120000		120000		0		60000		0		60000		0		0		0		120000		120000		42882										42882								0		0		42882		0		0		0		42882		42882		38966				38987				Ne		120000		120000		120000		4247.9379801055

		Expertní a poradenská činnost III.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0228		228		21711B3007				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39293		1		38749		39263		39293		39293		1080000		1080000		540000		0		540000		0		0		0										540000		0		540000		0		0		0		1080000		1080000		0		540000		0		540000		0		0		0		1080000		1080000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1080000		1080000		1080000		38231.4418209494

		Ex-ante evaluace operačního programu regionu NUTS II - hlavní město Praha pro čerpání podpory z Evropského fondu regionálního rozvoje v programovém období 2007-2013		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0229		229		21711B3008				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		38762		38929		38960		38959		2380000		2380000		1190000		0		1190000		0		0		0		38979		999600		Schválena		38981		1190000		0		1190000		0		0		0		2380000		2380000		1680000		1190000		0		1190000		0		0		0		2380000		2380000		999600										999600								0		0		999600		0		0		0		999600		999600		38981.3405455671								Ne		2380000		2380000		2380000		84250.7699387589

		SEA - Strategické posouzení vlivů realizace operačního programu regionu NUTS II - hlavní město Praha pro čerpání podpory z Evropského fondu regionálního rozvoje v programovém období 2007 - 2013 na životní prostředí		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0230		230		21711B3009				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		38762		38929		38960		38959		2380000		2380000		1190000		0		1190000		0		0		0										1190000		0		1190000		0		0		0		2380000		2380000		0		1190000		0		1190000		0		0		0		2380000		2380000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		2380000		2380000		2380000		84250.7699387589

		Komunikační strategie JPD 2 - Evaluace KAP a mediální analýza		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0231		231		21711B3010				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39021		1		38756		38883		38912		38913		1430000		1430000		715000		0		715000		0		0		0		38944		711025		Schválena		38967		1190000		0		1190000		0		0		0		2380000		2380000		1195000		1190000		0		1190000		0		0		0		2380000		2380000		711025										711025								0		0		711025		0		0		0		711025		711025		38965.6583427431				38979				Ne		2380000		2380000		2380000		84250.7699387589

		Školení pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty - Český a moravský účetní dvůr		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0232		232						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39066		1		38790		38898		38960		38928		38100		38100		19050		19050		0		0		0		0		38960		19034		Schválena		38960		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		0		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		19034								19034										0		19034		0		0		0		0		19034		19034										Ne		119000		119000		119000		4212.5384969379

		Informační letáky JPD 2 – II		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0233		233						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38990		1		38817		38990		39021		39020		238000		238000		119000		119000		0		0		0		0										119000		119000		0		0		0		0		238000		238000		0		119000		119000		0		0		0		0		238000		238000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		238000		238000		238000		8425.0769938759

		Aktualizace procesního modelu ARIS JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0234		234						3		3.2				3.2		05 - chybně načten		rejected		rejected		4a		OŘOS, MMR ČR				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38898		1		38718		38898		38929		38928		450000		450000		225000		225000		0		0		0		0										225000		225000		0		0		0		0		450000		450000		0																																																												Ne		450000		0		450000		15929.7674253956

		Aktualizace procesního modelu ARIS JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0235		235						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		OŘOS, MMR ČR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39066		1		38718		39066		39113		39096		450000		450000		225000		225000		0		0		0		0										225000		225000		0		0		0		0		450000		450000		0		225000		225000		0		0		0		0		450000		450000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		450000		450000		450000		15929.7674253956

		Seminář pro konečné příjemce v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0236		236						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38834		1		38810		38834		38868		38864		119000		119000		59500		59500		0		0		0		0		38909		11148		Schválena		38909		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		0		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		11148						11148		11148										11148		11148		0		0		0		0		22296		22296								38940		Ne		119000		119000		119000		4212.5384969379

		Vzdělávací semináře pro ŘO JPD 2 v zahraničí		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0237		237						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39080		1		38838		39080		39113		39110		595000		595000		297500		297500		0		0		0		0										297500		297500		0		0		0		0		595000		595000		0		297500		297500		0		0		0		0		595000		595000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		595000		595000		595000		21062.6924846897

		Příprava Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 6. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0238		238						3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38898		1		38824		38898		38929		38928		300000		300000		150000		150000		0		0		0		0		38938		76507.85		Schválena		38938		150000		150000		0		0		0		0		300000		300000		0		150000		150000		0		0		0		0		300000		300000		76507.85								76507.85										0		76507.85		0		0		0		0		76507.85		76507.85										Ne		300000		300000		300000		10619.8449502637

		Příprava OPPK 2007-13		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0239		239		21711B3024				3		3.2				3.2		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39294		1		38838		38960		38989		38990		1000000		1000000		500000		0		500000		0		0		0										797500		0		797500		0		0		0		1595000		1595000		0		797500		0		797500		0		0		0		1595000		1595000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1595000		1595000		1595000		56462.1756522355

		Technické vybavení SRR		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0240		240		21711B3025				3		3.1				3.1		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39020		1		38839		38990		39020		39020		400000		400000		200000		0		200000		0		0		0										200000		0		200000		0		0		0		400000		400000		0		200000		0		200000		0		0		0		400000		400000																																												Ne		400000		400000		400000		14159.7932670183

		Podpora projektovým žadatelům ve 5. výzvě programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0241		241						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor 27		Org. složka státu		Státem zřízená organizace		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39021		1		38852		39021		39051		39051		535500		535500		267750		267750		0		0		0		0										267750		267750		0		0		0		0		535500		535500		0		267750		267750		0		0		0		0		535500		535500																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		535500		535500		535500		18956.4232362208

		PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY JPD 2 - II		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0242		242						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39059		1		38930		39059		39113		39089		1190000		1190000		595000		595000		0		0		0		0										595000		595000		0		0		0		0		1190000		1190000		0		595000		595000		0		0		0		0		1190000		1190000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1190000		1190000		1190000		42125.3849693794

		Tisk a grafické zpracování Výroční zprávy za rok 2005 JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0243		243						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38990		1		38880		38990		39021		39020		300000		300000		150000		150000		0		0		0		0										150000		150000		0		0		0		0		300000		300000		0		150000		150000		0		0		0		0		300000		300000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		300000		300000		300000		10619.8449502637

		Multifunkční CDrom o programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0244		244						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38975		1		38880		38975		39005		39005		357000		357000		178500		178500		0		0		0		0										178500		178500		0		0		0		0		357000		357000		0		178500		178500		0		0		0		0		357000		357000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		357000		357000		357000		12637.6154908138

		Inzerce k 5. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0245		245						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38902		1		38880		38902		38990		38932		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0										250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Nákup technického vybavení pro zefektivnění výkonu práce zaměstnanců ŘO JPD 2(PDA)		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0246		246						3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		MMR - odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		38898		38960		38990		38990		60000		60000		30000		30000		0		0		0		0										30000		30000		0		0		0		0		60000		60000		0		30000		30000		0		0		0		0		60000		60000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		60000		60000		60000		2123.9689900528

		Setkávání ŘO JPD 2 se ZS, OGS, žadateli, konečnými příjemci a cílovými skupinami programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0247		247						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor ŘO SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Státem zřízená organizace		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39721		1		38884		39082		39113		39112		100000		100000		50000		50000		0		0		0		0										150000		150000		0		0		0		0		300000		300000		0		150000		150000		0		0		0		0		300000		300000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		300000		300000		300000		10619.8449502637

		Inovace SW produktu ModLyng 1.0 na ModLyng 2.0		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0248		248				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Lynguent s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		6		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39355		1		38898		39355		39355		39385		12625000		11362500		1500000		750000		750000		0		0		8362500										1500000		750000		750000		0		0		8362500		11362500		12625000		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		"Rozšíření nabídky polygrafických služeb o výrobu tiskovin, navazující na na grafické a technické DTP zpracování."		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0249		249				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		T. A. PRINT, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		4		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39021		1		38899		39021		39022		39051		9432000		9432000		1414800		707400		707400		0		0		6602400										1414800		707400		707400		0		0		6602400		9432000		9432000		0																																																												Ne		2829600		0		2829600		100166.377570887

		Přístavba skladové části výrobní haly společností TECOM paper		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0250		250				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		TECOM paper, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		18		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39325		1		38992		39325		39342		39355		12598054		10586600		1500000		750000		750000		0		0		7586600										1500000		750000		750000		0		0		7586600		10586600		12598054		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		Pořízení nové technologie společností GEMA - Infos		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0251		251				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		GEMA - Infos, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		19		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39051		1		38992		39051		39059		39081		4808389		4031000		604650		302325		302325		0		0		2821700										604650		302325		302325		0		0		2821700		4031000		4808389		0																																																												Ne		1209300		0		1209300		42808.5949945131

		Modernizace restauračního vybavení v klubu Rock Café		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0252		252				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		NOVÝ HORIZONT, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		10		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39263		1		38899		39263		39294		39293		5129495		4310500		646575		323287.5		323287.5		0		0		3017350										646575		323287.5		323287.5		0		0		3017350		4310500		5129495		0																																																												Ne		1293150		0		1293150		45776.8416581118

		Vybudování nové výrobně-skladové haly		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0253		253				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		KOMANDOR CZECH REPUBLIC s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		13		Praha-Běchovice		CZ010E538060		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39263		1		39142		39263		39294		39293		21688940		18226000		1500000		749999.99		749999.99		0		0		15226000										1500000		750000		750000		0		0		15226000		18226000		21688940		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		Rozšíření skladových, výrobních a administrativních prostor společnosti OMEGA CZ spol. s r. o. za účelem rozšíření podnikatelských aktivit subjektu		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0254		254				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Omega CZ spol. s r. o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		32		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39141		1		38899		39141		39172		39171		10793512		8480178		1272026.7		636013.35		636013.35		0		0		5936124.6										1272026.7		636013.35		636013.35		0		0		5936124.6		8480178		10793512		0																																																												Ne		2544053.4		0		2544053.4		90058.1755106375

		pracoviště Flame		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0255		255				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		FG Forrest, a. s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		35		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		38960		1		38901		38960		38960		38990		9684800		9684800		1452720		726360		726360		0		0		6779360										1452720		726360		726360		0		0		6779360		9684800		9684800		0																																																												Ne		2905440		0		2905440		102851.074374314

		Rekonstrukce budovy firmy ComAp spol. s r. o. za účelem rozvoje činnosti		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0257		257				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		ComAp, spol . s r. o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		83		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39325		1		38905		39325		39325		39355		13470278		10819561		1500000		750000		750000		0		0		7819561										1500000		750000		750000		0		0		7819561		10819561		13470278		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		Nákup vybavení a rozšíření provozovny AZX s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0259		259				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		AZX s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		9		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39263		1		38899		39263		39294		39293		1651510		1473180		220977		110488.5		110488.5		0		0		1031226										220977		110488.5		110488.5		0		0		1031226		1473180		1651510		0																																																												Ne		441954		0		441954		15644.9431838295

		KAST – Rabakovská		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0260		260				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		KAST spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		63		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39202		1		38908		39202		39233		39232		33758340		21773271		1500000.01		750000		750000		0		0		18773270.99										1500000		750000		750000		0		0		18773271		21773271		33758340		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		"Modernizace a rozšíření výrobní kapacity společnosti KAPATEX"		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0261		261				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		KAPATEX s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		30		Praha-Čakovice		CZ0109547310		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39082		1		39021		39082		39141		39112		1906380		1602000		240300		120150		120150		0		0		1121400										240300		120150		120150		0		0		1121400		1602000		1906380		0																																																												Ne		480600		0		480600		17012.9916103225

		Hotel Delta - Přestavba budovy na hotel		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0263		263				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Vlastimil Kubeš - Pražírny a balírny Kubeš		Fyz.osoba ost.nez. v OR		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik				Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39021		1		38887		39021		39052		39051		25663500		14802500		1500000		750000		750000		0		0		11802500										1500000		750000		750000		0		0		11802500		14802500		25663500		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		Přístavba haly a zázemí pro rozšíření výroby		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0264		264				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		ARCO technik s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		55		Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39294		1		38899		39294		39325		39324		10550000		10550000		1500000		750000		750000		0		0		7550000										1500000		750000		750000		0		0		7550000		10550000		10550000		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		Administrativní pracovník pro JPD 2 se zaměřením na finance		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0265		265						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		38899		39082		39113		39112		170000		170000		85000		85000		0		0		0		0										85000		85000		0		0		0		0		170000		170000		0		85000		85000		0		0		0		0		170000		170000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		170000		170000		170000		6017.9121384828

		Publicita GS II		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0266		266		21711B3026				3		3.2				3.2		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Odd. Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39232		1		38975		39051		39089		39081		250000		250000		125000		0		125000		0		0		0										500000		0		500000		0		0		0		1000000		1000000		0		500000		0		500000		0		0		0		1000000		1000000																																												Ne		1000000		1000000		1000000		35399.4831675458

		Implementace  GS II		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0267		267		21711B3027				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Oddělení Grantových schémat z EU		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39293		1		39083		39113		39172		39143		350000		350000		175000		0		175000		0		0		0										350000		0		350000		0		0		0		700000		700000		0		350000		0		350000		0		0		0		700000		700000																																												Ne		700000		700000		700000		24779.638217282

		Nákup technického vybavení pro ŘO JPD 2 - LCD monitory		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0268		268						3		3.1				3.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39021		1		38945		39021		39051		39051		84000		84000		42000		42000		0		0		0		0										42000		42000		0		0		0		0		84000		84000		0																																																												Ne		84000		0		84000		2973.5565860738

		Zabezpečení kapacit pro řízení a implementaci programu JPD 2 v Centru pro regionální rozvoj ČR v letech 2005 - 2008		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0269		269		21711B3028				3		3.1				3.1		50 - vydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		under examination		Doporučen RR		5b		Centrum pro regionální rozvoj ČR		Příspěvková organizace		Centrum pro regionální rozvoj		Centrum pro regionální rozvoj		53						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39691		1		38353		38960		38990		38990		1458946		1458946		729473		729473		0		0		0		0										4670993		4670993		0		0		0		0		9341986		9341986		0		4670993		4670993		0		0		0		0		9341986		9341986																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9341986		9341986		9341986		330701.476158448

		Monitoring a hodnocení programu JPD2 v Centru pro regionální rozvoj ČR - r.2006-2008		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0270		270		21711B3029				3		3.2				3.2		50 - vydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		under examination		Doporučen RR		5b		Centrum pro regionální rozvoj ČR		Příspěvková organizace		Centrum pro regionální rozvoj		Centrum pro regionální rozvoj ČR		53						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39478		1		38718		38960		38990		38990		1166487		1166487		583243.5		583243.5		0		0		0		0										1880401		1880401		0		0		0		0		3760802		3760802		0		1880401		1880401		0		0		0		0		3760802		3760802																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		3760802		3760802		3760802		133130.447095472

		Evaluace pokroku programu JPD 2 - příčiny nízké absorpční kapacity		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0271		271						3		3.1				3.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39113		1		38943		39113		39172		39143		2284400		2284400		1142200		1142200		0		0		0		0										1142200		1142200		0		0		0		0		2284400		2284400		0																																																												Ne		2284400		0		2284400		80866.5793479415

		Propagace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0272		272						3		3.2				3.2		35 - originál složky předán CRR		under examination		Doporučen RR		5b		Regionální rada regionu soudržnosti Praha				Organizace zřízená ze zákona		Regionální rada regionu soudržnosti Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39447		1		38898		39447		39478		39477		5000000		5000000		2500000		0		2500000		0		0		0										2500000		0		2500000		0		0		0		5000000		5000000		0																																																												Ne		5000000		0		5000000		176997.415837729

		Technické zajištění a služby spojené s fungováním Regionální rady regionu soudržnosti Praha		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0273		273						3		3.1				3.1		35 - originál složky předán CRR		under examination		Doporučen RR		5b		Regionální rada regionu soudržnosti Praha				Organizace zřízená ze zákona		Regionální rada regionu soudržnosti Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39660		1		38961		39660		39691		39690		14000000		14000000		7000000		0		7000000		0		0		0										7000000		0		7000000		0		0		0		14000000		14000000		0																																																												Ne		14000000		0		14000000		495592.764345641

		Fotodokumentace realizovaných projektů v JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0274		274						3		3.2				3.2		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39051		1		38985		39051		39080		39081		95200		95200		47600		47600		0		0		0		0										47600		47600		0		0		0		0		95200		95200		0																																																												Ne		95200		0		95200		3370.0307975504

		Zaměstnanci		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0275		275						3		3.1				3.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Odd. Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39416		1		39052		39416		39477		39446		500000		500000		250000		0		250000		0		0		0										250000		0		250000		0		0		0		500000		500000		0																																																												Ne		500000		0		500000		17699.7415837729





tabulky

		Opatření SMT		3.2

		Číslo etapy		1

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet

		Centrum pro regionální rozvoj ČR		1		1		2

		Hlavní město Praha		12				12

		Ministerstvo pro místní rozvoj		35		4		39

		Celkový součet		48		5		53

		1.1

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Další organizace zřízené a založené hl. m. Prahou		1				1				Další organizace zřízené a založené hl. m. Prahou		1		7		100

		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		5				5				Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		5		36		100

		Hlavní město Praha		8		5		13				Hlavní město Praha		8		57		62

		Celkový součet		14		5		19				Celkový součet		14		100		74

		1.2

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Hlavní město Praha		11		5		16				Hlavní město Praha		11		65		69

		Městská část		6		3		9				Městská část		6		35		67

		Celkový součet		17		8		25				Celkový součet		17		100		68

		1.3

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Hlavní město Praha		6		4		10				Hlavní město Praha		6		21		60

		Městská část		17		6		23				Městská část		17		59		74

		NNO		3		7		10				NNO		3		10		30

		Příspěvková organizace		3		2		5				Příspěvková organizace		3		10		60

		Celkový součet		29		19		48				Celkový součet		29		100		60

		2.1

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		NNO		2		3		5				NNO		2		29		40

		Organizace výzkumu a vývoje		3		4		7				Organizace výzkumu a vývoje		3		43		43

		Organizace zřízené, založené hl.m. Prahou		1		2		3				Organizace zřízené, založené hl.m. Prahou		1		14		33

		Podnikající fyzické a právnické osoby		1				1				Podnikající fyzické a právnické osoby		1		14		100

		Specializované subjekty poradenství a zprostředkování				2		2				Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		0		0		0

		Celkový součet		7		11		18				Celkový součet		7		100		39

		2.2.1

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Malý a střední podnik		11		3		14				Malý a střední podnik		11		100		79

		Celkový součet		11		3		14				Celkový součet		11		100		79

		2.2.2

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Hlavní město Praha				1		1				Hlavní město Praha		0		0		0

		Městská část		3		2		5				Městská část		3		50		60

		NNO		2		1		3				NNO		2		33		67

		Podnikatelské združení				1		1				Podnikatelské združení		0		0		0

		Příspěvková organizace		1		1		2				Příspěvková organizace		1		17		50

		Celkový součet		6		6		12				Celkový součet		6		100		50

		2.3

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Hlavní město Praha		2		1		3				Hlavní město Praha		2		20		67

		Městská část		6		3		9				Městská část		6		60		67

		Podnikající fyzické a právnické osoby		1		4		5				Podnikající fyzické a právnické osoby		1		10		20

		Příspěvková organizace		1		4		5				Příspěvková organizace		1		10		20

		Specializované subjekty poradenství a zprostředkování				1		1				Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		0		0		0

		Celkový součet		10		13		23				Celkový součet		10		100		43

		3.1

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Centrum pro regionální rozvoj		1		1		2				Centrum pro regionální rozvoj		1		3		50

		Hlavní město Praha		10				10				Hlavní město Praha		10		25		100

		Ministerstvo pro místní rozvoj		29		2		31				Ministerstvo pro místní rozvoj		29		73		94

		Celkový součet		40		3		43				Celkový součet		40		100		93

		3.2

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Centrum pro regionální rozvoj ČR		1		1		2				Centrum pro regionální rozvoj ČR		1		2		50

		Hlavní město Praha		12				12				Hlavní město Praha		12		25		100

		Ministerstvo pro místní rozvoj		35		4		39				Ministerstvo pro místní rozvoj		35		73		90

		Celkový součet		48		5		53				Celkový součet		48		100		91
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						projekty v řízení				schválené projekty				nasmlouvané projekty				realizované výdaje				certifikované výdaje

		rok		alokace		EUR		%		EUR		%		EUR		%		EUR		%		EUR		%

		2005		37534090		14886706		39.7		2537049		6.8		344947		0.9		652875		1.7		0		0.0

		2006		37534090		17966073		47.9		26685570		71.1		15065217		40.1		7002681		18.7		2333577		6.2

		celkem		37534090		17966073		47.9		29222619		77.9		15410164		41.1		7655556		20.4		2333577		6.2

		graf:

				projekty v řízení		schválené projekty		realizované výdaje		certifikované výdaje		%						procenta

		stav k 31.12.2005		14886706		2537049		652875		0		50						100		37534090

		stav k 31.12.2006		17966073		29222619		7655556		2333577		100						106.5697876251		40000000
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						projekty v řízení				schválené projekty				nasmlouvané projekty				realizované výdaje				certifikované výdaje

		rok		alokace		EUR		%		EUR		%		EUR		%		EUR		%		EUR		%

		2005		27195200		14415584		53.0		6974630		25.6		791956		2.9		291371		1.1		0		0.0

		2006		27195200		1924584		7.1		20076995		73.8		21094724		77.6		11042644		40.6		7915863		29.1

		celkem		27195200		1924584		7.1		27051625		99.5		21886680		80.5		11334015		41.7		7915863		29.1

		graf:

				projekty v řízení		schválené projekty		realizované výdaje		certifikované výdaje		%						procenta

		stav k 31.12.2005		14415584		6974630		291371		0		50						100		27195200

		stav k 31.12.2006		1924584		27051625		11334015		7915863		100						110.3135847503		30000000
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						projekty v řízení				schválené projekty				nasmlouvané projekty				realizované výdaje				certifikované výdaje

		rok		alokace		EUR		%		EUR		%		EUR		%		EUR		%		EUR		%

		2005		31179013		4219437		13.5		5764864		18.5		398441		1.3		41262		0.1		0		0.0

		2006		31179013		16739680		53.7		14784387		47.4		6751390		21.7		4245116		13.6		194120		0.6

		celkem		31793358		16739680		52.7		20549251		64.6		7149831		22.5		4286378		13.5		194120		0.6

		graf:

				projekty v řízení		schválené projekty		realizované výdaje		certifikované výdaje		%						procenta

		stav k 31.12.2005		4219437		5971252		42,739		0		50						100		31793358

		stav k 31.12.2006		16739680		20549251		4,208,925		194120		100						110.0858864924		35000000
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						projekty v řízení				schválené projekty				nasmlouvané projekty				realizované výdaje				certifikované výdaje

		rok		alokace		EUR		%		EUR		%		EUR		%		EUR		%		EUR		%

		2005		5,043,940		0		0.0		3033858		60.1		0		0.0		0		0.0		0		0.0

		2006		5,043,940		0		0.0		2229326		44.2		918341		18.2		277757		5.5		0		0.0

		celkem		5,043,940		0		0.0		5263184		104.3		918341		18.2		277757		5.5		0		0.0

		graf:

				projekty v řízení		schválené projekty		realizované výdaje		certifikované výdaje		%						procenta

		stav k 31.12.2005		0		3033858		0		0		60.1						100		5043940

		stav k 31.12.2006		0		5263184		277757		0		104.3						118.9546267402		6000000

																								5548334
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						projekty v řízení				schválené projekty				nasmlouvané projekty				realizované výdaje				certifikované výdaje

		rok		alokace		EUR		%		EUR		%		EUR		%		EUR		%		EUR		%

		2005		3557188		0		0.0		963024		27.1		963024		27.1		146420		4.1		53083		1.5

		2006		3557188		1192065		33.5		1225870		34.5		1225870		34.5		624332		17.6		444147		12.5

		celkem		3557188		1192065		33.5		2188894		61.5		2188894		61.5		770752		21.7		497230		14.0

		graf:

				projekty v řízení		schválené projekty		realizované výdaje		certifikované výdaje		%						procenta

		stav k 31.12.2005		0		963024		146420		53083		50						100		3557188

		stav k 31.12.2006		1192065		2188894		770752		497230		100						104.0147442306		3700000
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						projekty v řízení				schválené projekty				nasmlouvané projekty				realizované výdaje				certifikované výdaje

		rok		alokace		EUR		%		EUR		%		EUR		%		EUR		%		EUR		%

		2005		1125692		0		0.0		287479		25.5		287479		25.5		124290		11.0		47912		4.3

		2006		1125692		303702		27.0		661354		58.8		661354		58.8		462142		41.1		368872		32.8

		celkem		1125692		303702		27.0		948833		84.3		948833		84.3		586432		52.1		416784		37.0

		graf:

				projekty v řízení		schválené projekty		realizované výdaje		certifikované výdaje		%						procenta

		stav k 31.12.2005		0		287479		124290		47912		50						100		1125692

		stav k 31.12.2006		303702		948833		586432		416784		100						111.0428074464		1250000
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						projekty v řízení				schválené projekty				nasmlouvané projekty				realizované výdaje				certifikované výdaje

		rok		alokace		EUR		%		EUR		%		EUR		%		EUR		%		EUR		%

		2005		2431496		0		0.0		675545		27.8		675545		27.8		22130		0.9		5171		0.2

		2006		2431496		888363		36.5		564516		23.2		564516		23.2		162190		6.7		75275		3.1

		celkem		2431496		888363		36.5		1240061		51.0		1240061		51.0		184320		7.6		80446		3.3

		graf:

				projekty v řízení		schválené projekty		realizované výdaje		certifikované výdaje		%						procenta

		stav k 31.12.2005		0		675545		22130		5171		50						100		2431496

		stav k 31.12.2006		888363		1240061		184320		80446		100						111.0427489907		2700000
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						projekty v řízení				schválené projekty				nasmlouvané projekty				realizované výdaje				certifikované výdaje

		rok		alokace		EUR		%		EUR		%		EUR		%		EUR		%		EUR		%

		2005		5658285		3268101		57.8		0		0.0		0		0.0		0		0.0		0		0.0

		2006		5658285		1203696		21.3		6758462		119.4		4165954		73.6		1510327		26.7		0		0.0

		celkem		6272630		1203696		19.2		6758462		107.7		4165954		66.4		1510327		24.1		0		0.0

		graf:

				projekty v řízení		schválené projekty		realizované výdaje		certifikované výdaje		%						procenta

		stav k 31.12.2005		3268101		0		0		0		50						100		6272630

		stav k 31.12.2006		1203696		6758462		1510327		0		100						111.5959334442		7000000

																						7000000

																						1.1159593344
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						projekty v řízení				schválené projekty				nasmlouvané projekty				realizované výdaje				certifikované výdaje

		rok		alokace		EUR		%		EUR		%		EUR		%		EUR		%		EUR		%

		2005		5417536		0		0.0		806172		14.9		0		0.0		41262		0.8		0		0.0

		2006		5417536		3116557		57.5		2452099		45.3		781584		14.4		581859		10.7		71234		1.3

		celkem		5417536		3116557		57.5		3258271		60.1		781584		14.4		623121		11.5		71234		1.3

		graf:

				projekty v řízení		schválené projekty		realizované výdaje		certifikované výdaje		%						procenta

		stav k 31.12.2005		0		806172		35,809		0		50						100		5417536

		stav k 31.12.2006		3116557		3258271		617,668		71234		100						110.7514560125		6000000





2_3

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0



alokace 2004-2006

%

projekty v řízení

schválené projekty

realizované výdaje

certifikované výdaje

%

tisíce EUR



2_1

						projekty v řízení				schválené projekty				nasmlouvané projekty				realizované výdaje				certifikované výdaje

		rok		alokace		EUR		%		EUR		%		EUR		%		EUR		%		EUR		%

		2005		15059252		951336		6.3		1924834		12.8		398441		2.6		0		0.0		0		0.0

		2006		15059252		12419427		82.5		3344500		22.2		885511		5.9		1875173		12.5		122886		0.8

		celkem		15059252		12419427		82.5		5269334		35.0		1283952		8.5		1875173		12.5		122886		0.8

		pozor došlo k realokaci

		graf:

				projekty v řízení		schválené projekty		realizované výdaje		certifikované výdaje		%						procenta

		stav k 31.12.2005		951336		1924834		0		0		50						100		15059252

		stav k 31.12.2006		12419427		5269334		1875173		122886		100						106.2469769415		16000000
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						projekty v řízení				schválené projekty				nasmlouvané projekty				realizované výdaje				certifikované výdaje

		rok		alokace		EUR		%		EUR		%		EUR		%		EUR		%		EUR		%

		2005		107240254		44077836		41.1		11687284		10.9		16118002		15.0		944246		0.9		0		0.0

		2006		107240254		28150899		26.3		80546618		75.1		47489846		44.3		40757443		38.0		28967112		27.0

		celkem		107240254		28150899		26.3		92233902		86.0		63607848		59.3		41701689		38.9		28967112		27.0

		graf:

				projekty v řízení		schválené projekty		realizované výdaje		certifikované výdaje		%						procenta

		stav k 31.12.2005		44077836		11687284		944246		0		50						100		107240254

		stav k 31.12.2006		28150899		92233902		41701689		28967112		100						102.5734235952		110000000
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						projekty v řízení				schválené projekty				nasmlouvané projekty				realizované výdaje				certifikované výdaje

		rok		alokace		EUR		%		EUR		%		EUR		%		EUR		%		EUR		%

		2005		42510964		14775546		34.8		2175605		5.1		14981099		35.2		0		0.0		0		0.0

		2006		42510964		8260242		19.4		33784053		79.5		11329905		26.7		22712118		53.4		18717672		44.0

		celkem		42510964		8260242		19.4		35959658		84.6		26311004		61.9		22712118		53.4		18717672		44.0

		graf:

				projekty v řízení		schválené projekty		realizované výdaje		certifikované výdaje		%						procenta

		stav k 31.12.2005		14775546		2175605		0		0		50						100		42510964

		stav k 31.12.2006		8260242		35959658		22712118		18717672		100						105.8550448303		45000000
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						projekty v řízení				schválené projekty				nasmlouvané projekty				realizované výdaje				certifikované výdaje

		rok		alokace		EUR		%		EUR		%		EUR		%		EUR		%		EUR		%

		2005		37534090		14886706		39.7		2537049		6.8		344947		0.9		652875		1.7		0		0.0

		2006		37534090		17966073		47.9		26685570		71.1		15065217		40.1		7002681		18.7		2333577		6.2

		celkem		37534090		17966073		47.9		29222619		77.9		15410164		41.1		7655556		20.4		2333577		6.2

		graf:

				projekty v řízení		schválené projekty		realizované výdaje		certifikované výdaje		%						procenta

		stav k 31.12.2005		14886706		2537049		652875		0		50						100		37534090

		stav k 31.12.2006		17966073		29222619		7655556		2333577		100						106.5697876251		40000000
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						projekty v řízení				schválené projekty				nasmlouvané projekty				realizované výdaje				certifikované výdaje

		rok		alokace		EUR		%		EUR		%		EUR		%		EUR		%		EUR		%

		2005		27195200		14415584		53.0		6974630		25.6		791956		2.9		291371		1.1		0		0.0

		2006		27195200		1924584		7.1		20076995		73.8		21094724		77.6		11042644		40.6		7915863		29.1

		celkem		27195200		1924584		7.1		27051625		99.5		21886680		80.5		11334015		41.7		7915863		29.1

		graf:

				projekty v řízení		schválené projekty		realizované výdaje		certifikované výdaje		%						procenta

		stav k 31.12.2005		14415584		6974630		291371		0		50						100		27195200

		stav k 31.12.2006		1924584		27051625		11334015		7915863		100						110.3135847503		30000000
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						projekty v řízení				schválené projekty				nasmlouvané projekty				realizované výdaje				certifikované výdaje

		rok		alokace		EUR		%		EUR		%		EUR		%		EUR		%		EUR		%

		2005		31179013		4219437		13.5		5764864		18.5		398441		1.3		41262		0.1		0		0.0

		2006		31179013		16739680		53.7		14784387		47.4		6751390		21.7		4245116		13.6		194120		0.6

		celkem		31793358		16739680		52.7		20549251		64.6		7149831		22.5		4286378		13.5		194120		0.6

		graf:

				projekty v řízení		schválené projekty		realizované výdaje		certifikované výdaje		%						procenta

		stav k 31.12.2005		4219437		5764864		35,809		0		50						100		31793358

		stav k 31.12.2006		16739680		20549251		4,208,925		194120		100						110.0858864924		35000000
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						projekty v řízení				schválené projekty				nasmlouvané projekty				realizované výdaje				certifikované výdaje

		rok		alokace		EUR		%		EUR		%		EUR		%		EUR		%		EUR		%

		2005		5,043,940		0		0.0		3033858		60.1		0		0.0		0		0.0		0		0.0

		2006		5,043,940		0		0.0		2229326		44.2		918341		18.2		277757		5.5		0		0.0

		celkem		5,043,940		0		0.0		5263184		104.3		918341		18.2		277757		5.5		0		0.0

		graf:

				projekty v řízení		schválené projekty		realizované výdaje		certifikované výdaje		%						procenta

		stav k 31.12.2005		0		3033858		0		0		60.1						100		5043940

		stav k 31.12.2006		0		5263184		277757		0		104.3						118.9546267402		6000000

																								5548334
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						projekty v řízení				schválené projekty				nasmlouvané projekty				realizované výdaje				certifikované výdaje

		rok		alokace		EUR		%		EUR		%		EUR		%		EUR		%		EUR		%

		2005		3557188		0		0.0		963024		27.1		963024		27.1		146420		4.1		53083		1.5

		2006		3557188		1192065		33.5		1225870		34.5		1225870		34.5		624332		17.6		444147		12.5

		celkem		3557188		1192065		33.5		2188894		61.5		2188894		61.5		770752		21.7		497230		14.0

		graf:

				projekty v řízení		schválené projekty		realizované výdaje		certifikované výdaje		%						procenta

		stav k 31.12.2005		0		963024		146420		53083		50						100		3557188

		stav k 31.12.2006		1192065		2188894		770752		497230		100						104.0147442306		3700000
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						projekty v řízení				schválené projekty				nasmlouvané projekty				realizované výdaje				certifikované výdaje

		rok		alokace		EUR		%		EUR		%		EUR		%		EUR		%		EUR		%

		2005		1125692		0		0.0		287479		25.5		287479		25.5		124290		11.0		47912		4.3

		2006		1125692		303702		27.0		661354		58.8		661354		58.8		462142		41.1		368872		32.8

		celkem		1125692		303702		27.0		948833		84.3		948833		84.3		586432		52.1		416784		37.0

		graf:

				projekty v řízení		schválené projekty		realizované výdaje		certifikované výdaje		%						procenta

		stav k 31.12.2005		0		287479		124290		47912		50						100		1125692

		stav k 31.12.2006		303702		948833		586432		416784		100						111.0428074464		1250000
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						projekty v řízení				schválené projekty				nasmlouvané projekty				realizované výdaje				certifikované výdaje

		rok		alokace		EUR		%		EUR		%		EUR		%		EUR		%		EUR		%

		2005		2431496		0		0.0		675545		27.8		675545		27.8		22130		0.9		5171		0.2

		2006		2431496		888363		36.5		564516		23.2		564516		23.2		162190		6.7		75275		3.1

		celkem		2431496		888363		36.5		1240061		51.0		1240061		51.0		184320		7.6		80446		3.3

		graf:

				projekty v řízení		schválené projekty		realizované výdaje		certifikované výdaje		%						procenta

		stav k 31.12.2005		0		675545		22130		5171		50						100		2431496

		stav k 31.12.2006		888363		1240061		184320		80446		100						111.0427489907		2700000
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						projekty v řízení				schválené projekty				nasmlouvané projekty				realizované výdaje				certifikované výdaje

		rok		alokace		EUR		%		EUR		%		EUR		%		EUR		%		EUR		%

		2005		5658285		3268101		57.8		0		0.0		0		0.0		0		0.0		0		0.0

		2006		5658285		1203696		21.3		6758462		119.4		4165954		73.6		1510327		26.7		0		0.0

		celkem		6272630		1203696		19.2		6758462		107.7		4165954		66.4		1510327		24.1		0		0.0

		graf:

				projekty v řízení		schválené projekty		realizované výdaje		certifikované výdaje		%						procenta

		stav k 31.12.2005		3268101		0		0		0		50						100		6272630

		stav k 31.12.2006		1203696		6758462		1510327		0		100						111.5959334442		7000000

																						7000000

																						1.1159593344
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						projekty v řízení				schválené projekty				nasmlouvané projekty				realizované výdaje				certifikované výdaje

		rok		alokace		EUR		%		EUR		%		EUR		%		EUR		%		EUR		%

		2005		5417536		0		0.0		806172		14.9		0		0.0		41262		0.8		0		0.0

		2006		5417536		3116557		57.5		2452099		45.3		781584		14.4		581859		10.7		71234		1.3

		celkem		5417536		3116557		57.5		3258271		60.1		781584		14.4		623121		11.5		71234		1.3

		graf:

				projekty v řízení		schválené projekty		realizované výdaje		certifikované výdaje		%						procenta

		stav k 31.12.2005		0		806172		35,809		0		50						100		5417536

		stav k 31.12.2006		3116557		3258271		617,668		71234		100						110.7514560125		6000000
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						projekty v řízení				schválené projekty				nasmlouvané projekty				realizované výdaje				certifikované výdaje

		rok		alokace		EUR		%		EUR		%		EUR		%		EUR		%		EUR		%

		2005		15059252		951336		6.3		1924834		12.8		398441		2.6		0		0.0		0		0.0

		2006		15059252		12419427		82.5		3344500		22.2		885511		5.9		1875173		12.5		122886		0.8

		celkem		15059252		12419427		82.5		5269334		35.0		1283952		8.5		1875173		12.5		122886		0.8

		pozor došlo k realokaci

		graf:

				projekty v řízení		schválené projekty		realizované výdaje		certifikované výdaje		%						procenta

		stav k 31.12.2005		951336		1924834		0		0		50						100		15059252

		stav k 31.12.2006		12419427		5269334		1875173		122886		100						106.2469769415		16000000
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						projekty v řízení				schválené projekty				nasmlouvané projekty				realizované výdaje				certifikované výdaje

		rok		alokace		EUR		%		EUR		%		EUR		%		EUR		%		EUR		%

		2005		107240254		44077836		41.1		11687284		10.9		16118002		15.0		944246		0.9		0		0.0

		2006		107240254		28150899		26.3		80546618		75.1		47489846		44.3		40757443		38.0		28967112		27.0

		celkem		107240254		28150899		26.3		92233902		86.0		63607848		59.3		41701689		38.9		28967112		27.0

		graf:

				projekty v řízení		schválené projekty		realizované výdaje		certifikované výdaje		%						procenta

		stav k 31.12.2005		44077836		11687284		944246		0		50						100		107240254

		stav k 31.12.2006		28150899		92233902		41701689		28967112		100						102.5734235952		110000000
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						projekty v řízení				schválené projekty				nasmlouvané projekty				realizované výdaje				certifikované výdaje

		rok		alokace		EUR		%		EUR		%		EUR		%		EUR		%		EUR		%

		2005		42510964		14775546		34.8		2175605		5.1		14981099		35.2		0		0.0		0		0.0

		2006		42510964		8260242		19.4		33784053		79.5		11329905		26.7		22712118		53.4		18717672		44.0

		celkem		42510964		8260242		19.4		35959658		84.6		26311004		61.9		22712118		53.4		18717672		44.0

		graf:

				projekty v řízení		schválené projekty		realizované výdaje		certifikované výdaje		%						procenta

		stav k 31.12.2005		14775546		2175605		0		0		50						100		42510964

		stav k 31.12.2006		8260242		35959658		22712118		18717672		100						105.8550448303		45000000
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