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1 ZPRAVY O REALIZACI

Zpravy o realizaci projektu/Informace o pokroku/Zavérecna zprava o realizaci projektu
v projektech jsou reSeny elektronickym podanim prostfednictvim Monitorovaciho
systému pro obdobi 2014-2020 - MS2014+ (IS KP14+). Obecné funkcionality tohoto
systému jsou popsany v Pfiru¢ce ISKP14+ (priloha PZP &. 2a).

Zpravy o realizaci jsou podavany pravidelné v pribéhu realizace projektu spolu se
Zadosti o platbu. V piipadé, Ze by sledované obdobi mezi podanim jednotlivych ZoR bylo
del$i nez 6 mésicl, je prijemce povinen nejpozdéji po uplynuti 6 mésicti predlozit
Informaci o pokroku. Plan zprav je generovan ze strany RO v CSSF po podpisu pravniho
aktu projektu a je moZné jej vpripadé zmény vharmonogramu projektu znovu
generovat.

Zmény hlasSené prostirednictvim Zpravy o realizaci se do dat projektu promitnou
az po jejim schvaleni ze strany RO OPTP Pred podanim Zpra‘_/y o realizaci je nutn

vliv na data podavana prostirednictvim Zpravy o realizaci.



2 POSTUP VYTVORENI ZPRAVY O REALIZACI

Zadost o zménu vytvoite v MS2014+ (ISKP) stisknutim tla¢itka ,Zpravy o realizaci‘ a
»Zalozit novou Zpravu/Informaci®.

Hodnoceni operace s

Hodnoceni
Zédost o piezkum rozhodnuti

Informovani o realizaci as

- , Navigace Fas
Zadost o zménu

Zadost o platbu Operace

Zprévy o realizaci Harmonogram informaci/zprav

Kontroly e

V ptipadé existujictho vygenerovaného harmonogramu zprav o realizaci (existenci lze
ovérit stiskem tlac¢itky Harmonogram informaci/zprav) se zaloZi novy zaznam Zpravy o
realizace, ktery je kliknutim mozné otevfit k editaci.

HARMONOGRAM INFORMACI/ZPRAV

;::‘?Id::e =3 Datum piediozeni Sledované obdobi od Sledované obdobi do Typ dokumentu Druh ZoR/loP Stav ZoR/loP

| Y | Al Y | Y | LAl |7 | |y

1 27.9.2016 1.3.2016 30.6.2016 Zpréva o realizaci ZoR schvalena RO z hlediska obs...

2 28.3.2017 1.7.2016 Zpréva o realizaci ZoR Rozpracovana
3 26.9.2017 Zpréva o realizaci ZoR Planovana

4 27.3.2018 Zavéretna zprava o realizaci Z7oR Planovana

2.1 INFORMACE O ZPRAVE

Nejprve se otevie zalozka Informace o zpravé. Na této zaloZce je mozné editovat tato
pole:

Sledované obdobi od a do - doplnit data dle etapy/etap, za které je Zprava o realizaci
podavana

Harmonogram projektu (Skute¢né datum zahajeni a ukonceni) - v pripadé, zZe
realizace projektu byla zahdjena aZ po vydani pravniho aktu a toto pole nebylo dosud
vyplnéné, tak uzivatel vyplni pole SkuteCné datum zahajeni. V zavérecné Zpravé o
realizaci je pak mozné vyplnit Skute¢né datum ukonceni.

Kontaktni udaje ve véci zpravy - uzivatel vyplni kontaktni idaje na osobu, na kterou
je moZné se obracet. Tato osoba by méla byt registrovana v ISKP, aby bylo mozné s ni
komunikovat i prostirednictvim internich depesi.
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Historie stavii a ostatni informacni pole - tato pole slouzi k informaci o stavu Zpravy
o realizaci a k dalsi identifikaci, jsou uzivatelsky needitovatelna.

INFORMACE 0 ZPRAVE
o KONTROLA @ FINALIZACE iy TISK
IDENTIFIKACN CiSLO ZPRAVY TYP ZPRAVY

10JVDPZoR2

PORADOVE CiSLO ZPRAVY VERZE

20 1

DATUM PREDLOZEN]
28.3.2017

B SLEDOVANE 0BDOB{ 0D

Zprava o realizaci

TP DOKUMENTU Zprava o realizaci

Realizaéni .
DATUM ZALOZENi

STAV 21. biezna 2016 12:18:00

Rozpracovéna
DATUM PODPISU

DATUM FINALIZACE

DATUM PODANI

1@ SLEDOVANE 0BDOBI DD ZADOST 0 PLATBU

1.7.2016

l

l

— Harmonogram projektu

B SKUTEENE DATUM ZAHAJENI

SKUTECNE DATUM UKONGENI

— Kontaktni Gdaje ve véci zpravy

@ JMEND 8 PRIJMENI

MOBIL

)

) | l

B EMAIL

TELEFON

Historie stavil

L voit ] somo

[

Nazev stavu Zpravy/Informace Datum prepnuti Ufivatel, ktery provedl piepnuti stavu
J¥ | L4l

Rozpracovéna 21.3.201612:18 HPCERJAN

Planovana 3.3.201616:02 NACKLA

2.2 REALIZACE, PROVOZ/UDRZBA VYSTUPU

Na této zaloZce uZivatel ve vystiZzné a pirehledné podobé popiSe stav realizace projektu

ve sledovaném obdobi.

REALIZACE, PROVOZ/UDRZBA VYSTUPU

o KONTROLA  § FINALIZACE | b TISK

[ Popis pokroku v realizaci

B POPIS POKROKU V REALIZACI

0/2000

Oteviit v novém okné




2.3 PRIJMY PROJEKTU

Tato zalozka je sohledem na povahu projektli (negenerujicich pitijmy) v OPTP
nerelevantni. UZivatel tudiZ tuto zalozku nevypliuje.

PRIJMY

o/ KONTROLA @ FINALIZACE  jh TIsK

Pfijmy za sledované obdobi: Pfijmy celkem:
PRIJMY DLE CL. 61 PRIJMY DLE CL. 61
[ ] 0,00
JINE PENEZNI PRIJMY JINE PENEZNI PRIJMY

] 0,00
CISTE JIME PEMEZNI PRiJMY CISTE JINE PENEZNI PRIJMY
[ ] 0,00
Vydaje za sledované obdobi: Vydaje celkem:
PROVOZNI VYDAJE PROVOZNI VYDAJE

0,00
PRILOHA - VYPOCET CBA

(7] Proveden piepocet v modulu CBA? Pripojit

L voit ] Stomo



2.4 IDENTIFIKACE PROBLEMU

Zalozka identifikace problému slouZi k popisu problémd, které se vyskytly pri realizaci
projektu ve sledovaném obdobi. Je zde vhodné naptiklad uvést faktury, které nebyly
z Casovych diivoda vloZeny do zadosti o platbu a budou piedlozeny v dalSim obdobi,
pribézné neplnéni hodnoty monitorovacich indikatord, problémy s administraci
vefejnych zakazek apod. Jednotlivé problémy je vhodné logicky oddélit, aby informace
byly prehledné a dohledatelné. Kazdy problém miize byt rozepsan zvlast (je mozZné
zalozit tlacitkem Novy zadznam). Na zaloZce je vhodné kazdy problém rozepsat do tirech
textovych poli (identifikace/popis a reSeni problému).

IDENTIFIKACE PROBLEMU

o/ KONTROLA  §§ FINALZACE =N TISK

Identifikace

| T
Nenalezeny Zadné zaznamy k zobrazeni
LR El b || M PoloZek na stranku | 25« Stranka 1z 1, polozky 02z 020
Novy zadznam Kopirovat zdznam Smazat zaznam Ulozit m
IDENTIFIKACE 0/2000 Oteviit v novém okné
POPIS 0/2000 Oteviit v novém okné
RESENI ,—/;‘ 0/2000 Oteviit v novém okng
Popis problému




2.5 ETAPY PROJEKTU

Na zaloZce Etapy projektu je moZné oznamit zménu tykajici se skuteCného data zahajeni
a ukonceni jednotlivych etap. Zménu lze vykazat oznacenim dané etapy a stisknutim
tla¢itka ,Vykazat zménu/pririistek”. Obrazovka je stejna jako v pfipadé Zadosti o zménu.
Etapy nelze mazat, pti slouceni etap se méni rovnéZ pouze data zahajeni a ukonceni.

ETAPY PROJEKTU
o/ KONTROLA FINAUZACE | /b TIsK
Etapy na projektu
- . Piedpoldadané datum Piedpokladané datum S = - S —
Poiadi etapy Nazev etapy zahdjeni et Skutené datum zahajeni Shutecné datum ukonceni
[ ¥ X Al J¥ ¥ 4
1 | 1.etapa 1.3.2016 30.6. 2016
2 2 etapa 1.7.2016 31.12. 2016
3 3.etapa 1.1.2017 30.6.2017
4 4 etapa 1.7.2017 31.12.2017
M| 4 1 P M PoloZek na stranku 25 Stranka 1z 1, poloiky 1274z 4
Vykézat zménu/priristek |
Etapy, u kterych je vyl zména za ak i sled é obdobi
o . Piedpoldidané datum Piedpokladané datum _— — . —
Poiadi etapy Nazev etapy = ukangeni Skuteéné datum zahajeni Shutetné datum ukonéeni
LAl LAl J¥ J¥ J¥ ./
2 | 2.etapa 1.7.2016 31.12. 2016
Export standardni
M| 4 1 P M PoloZek na stranku 25 Stranka 1z 1, polozky 122121
et somo ]
PORADI ETAPY MAZEV ETAPY
2 2 etapa
PREDPOKLADANE DATUM ZAHAJENI PREDPOKLADANE DATUM UKONCEN]
1.7.2016 31.12. 2016
SKUTECNE DATUM ZAHAJENI SKUTECNE DATUM UKONCENI




2.6 INDIKATORY PROJEKTU

Na zaloZce Indikatory projektu lze vykazat zménu dosazené hodnoty indikatord
projektu. DosaZenou hodnotu za sledované obdobi je nutné vyplnit ,piirtistkové”, tedy
rozdilem oproti predchozi dosazené hodnoté, viz priklad pod obrazkem. Datum
priristkové hodnoty je datem dosaZeni hodnoty indikatoru, zpravidla se mliZe jednat o
datum konce sledovaného obdobi dané Zpravy o realizaci. Do pole komentar je pak
vhodné uvést komentar k dosazeni hodnoty, pripadné presny odkaz na predloZenou
dokumentaci k naplnéni hodnoty daného MI (pokud byla napft. predloZena jako priloha
Zadosti o platbu ¢i jinde). Prostrednictvim Zpravy o realizaci nelze ménit vysi cilové
hodnoty, pfipadné pridani nového indikatoru. Toto lze provést pouze na zakladé podané
Zadosti 0 zménu.

Indikatory na projektu
Zde pretahnéte hlavicku sloupce, podle kterého ma byt provedeno tiidéni
Kod PR Vychozi < o Datum dosazené  Procento pinéni
indikitoru Nazev indikatoru A Cilova hodnota  DosaZena hodnota hodnoty cilové hodnoty
A A [y | ¥ | [¥ | ¥ | 7| Y
82500 Potet pracovnich mist financovanych z programu 0,000 3,000 0,00
- - - -
M| 4 El LA PoloZek na stranku | 25 Stranka 171, poloiky1az1z1
Vykazat zménu/pfiristek |
Indikatory, u kterjch je vykazovina zména/pfiristek za aktualni sledované obdobi
Zde petahnéte hlavicku sloupce, podle kterého ma byt provedeno tidéni
Kod R Vychozi = —r Datum dosazené  Procento pinéni
indikitoru Nazev indikatoru R Cilova hodnota ~ Dosazena hodnota hodnoty cilové hodnoty
LY [y | ¥ | [¥ | |¥ | ¥ Y
82500 Pocet pracovnich mist financovanych z programu 0,000 3,000 0,000 0,00
- - - v
Export standardni |
4 4 Iil M PoloZek na stranku | 25w Stranka 121, poloiky 1aZ 121
T o | somo
KOD INDIKATORU MAZEV INDIKATORU NPR/ENVI
82500 Poéet pracovnich mist financovanych z programu
VCHOZI HODNOTA DATUM VYCHOZI HODNOTY ciLovA HODNOTA DATUM CiLOVE HODNOTY MERNA JEDNOTKA TYP INDIKATORU
0,000 1.3.2016 3,000 31.12.2017 FTE Vystup
DOSAZENA HODNOTA 7 PROJEKTY D PRIRUSTKOVA HODNOTA 1B DATUM PRIRUSTKOVE HODNOTY|DOSAZENA HODNOTA KUMULATIVNE ~ PROCENTO PLNENI CILOVE HODNOTY
0,00 0,00 0,00 0,00
KOMENTAR 0/2000  Oteviit v novém okné

DEFINICE INDIKATORU 312/9000 Oteviit v novém okné

Uvazky pracovnikil implementaéni struktury financovanych z programu, ktefi jsou v zaméstnaneckém poméru. Do indikétoru se zapoéitavaji tivazky pracovnikd, ktefi maji
pracovni smlouvu na plny nebo &asteény tvazek, jsou jmenovani do funkce nebo pracuji na dohodu o provedeni prace a dohodu o pracowni €innosti (FTE).

Priklad vyplnéni ptiriistkové dosazené hodnoty indikdtoru: Pii prvnim piedloZzeni ZoR
bude u MI 82500 (Pocet pracovnich mist financovanych z programu) vyplnéna hodnota
15 FTE (jedna se o piepocet tvazkil za rok 2016, tudiz hodnota bude vykazana v prvni




ZoR predlozené v roce 2017). V dalSi Zpravé o realizaci bude chtit prijemce vykazat, Ze
celkovy pocet mist financovanych zprogramu vzrostl na 18, vpoli ,Priristkova
hodnota“ tedy uvede rozdil oproti minulé hodnoté (18-15=3), vyplni tedy hodnotu 3 a
systém kumulativni hodnotu dopocte. V pripadé ubytku oproti predchozimu obdobi
(praveé v pripadé prepoctu uvazki miize nastat) Ize vyplnit minusovou hodnotu.

2.7 HORIZONTALNI PRINCIPY

Zde je ocekavan popis plnéni horizontalnich principt na projektu. K vykazani zmény je
nutné kliknout na dany zaznam (zelené se oznaci) a nasledné Kkliknout na tlacitko
Vykazat zménu/priristek. V dolni ¢asti obrazovky je pak mozné pridat popis plnéni cilt
projektu (daného horizontalniho principu). Vyjadireni se ocekava zejména tam, kde byl
zvolen pozitivni vliv projektu k danému horizontalnimu principu.

HORIZONTALNI PRINCIPY

+” KONTROLA @} FINALZACE | iz TISK

Horizontalni principy na projektu

Typ horizontalnihe principu Vliv projektu na horizontalni princip

Rovné piileZitosti a nediskriminace Neutralni k horizontélnimu principu
UdrZitelny rozvoj (environmentalni indikatory) Neutralni k horizontalnimu principu
Rowné pfileZitosti muil a Zen Neutralni k horizontélnimu principu

Vykazat zménu/pfinistek

Horizontélni principy, u kterych je vykazovana zména/pfiristek za aktualni sledované obdobi

Typ horizontalnihe principu Vliv projektu na horizontalni princip
Rovné pfileZitosti a nediskriminace Neutralni k horizontalnimu principu
Smazat zaznam Ulozit %
TYP HORIZONTALNIHO PRINCIPU VLIV PROJEKTU NA HORIZONTALNI PRINCIP
Rovné pfileZitosti a nediskriminace Neutralni k harizontalnimu principu
F! POPIS PLHENI CILU PROJEKTU 0/2000  Oteviit v novém okné
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2.8 CESTNA PROHLASENI

Na zaloZce je nutné po precteni a seznameni se s nastavenymi Cestnymi prohlaSenimi,
zaSkrtnout souhlas a ulozit zadznam.

CESTNA PROHLASENI

o” KONTROLA  f) FINALIZACE /= TISK

-
Nazev cestného prohlaseni Popis Kod Souhlas

Al L4l Yy oY
OPTP_Cestné prohlaseni k ZoR OPTP_ZoR

i4][ 4[] p | H] Poloieknastranku 25 ~

B NAZEV CESTNEHO PROHLASEN
[0PTP_Cestné prohlaseni k ZoR 18

Stranka 1z 1, poloky 1 a

TEXT CESTNEHO PROHLASENI 8T5/2000 Oteviit v novém okné
Jako piijemce penéznich prostredki/dotace z Operacniho programu Technicka pomoc prohlasuji, ze:

1. informace uvedené ve zprévé o realizaci véetné tohoto Gestného prohlaseni a v piilohach jsou pravdivé a Gplng, a Ze jsem si védom moznych nésledk a sankef, které
wyplyvaji z uvedeni nepravdivjich nebo nedplnych udajd;

2. naaktivity projektu neCerpam a nendrokuiji prostiedky z jiného dotaéniho programu ani z jiného projektu v rémei OPTP;

3. pijemce, resp. osoby vykonévajici funkei statutamiho orgénu pfijemce, nebo osoby, které jsou oprévnény jednat jeho jménem, nebyly pravomocné odsouzeny pro trestny
&in, jehoz skutkové podstata souvisela s predmétem Ginnosti Zadatele, nebo pro trestny Gin hospodéFsky nebo trestny &in proti majetku nebo pro trestné giny Gplatkéafstvi nebo
iicasti na zloGinném spolgeni;

4. pii realizaci projektu byly dodrzeny pravni predpisy CR a ES.

I Souhlasim s Gestnym prohlasenim I
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2.9 DOKUMENTY

Tato zalozka funguje stejnym zptlisobem jako v zadosti o podporu. Jsou zde nactené jiz
diive vloZené dokumenty a je zde moZné vloZzit podklady ke Zpravé o realizaci
v elektronické podobé, pres tlac¢itko Novy zaznam a nasledné tlacitko Pripojit. Pfipadné
je mozné vykazat zménu jiz vloZenych dokumentd, kliknutim na dany dokument a poté
na tlacitko Vykazat zménu/prirtistek. Jiz vloZené dokumenty lze zaroven prohliZet,
kliknutim na tla¢itko Otevrit. Systém rovnéZ umozZnuje vloZeni odkazu na umisténi
dokumentu (dokumenty uchované mimo ISKP).

DOKUMENTY

o/ KONTROLA @} FINALZACE  J§ TISK

Dokumenty na projektu

Pofadi Nazev dokumentu Dolozeny souber Fiiloha
[ LAl |\ / oy A ¢
1 | Zdlvodn@ni rozpottu 3- 3 Pfirucka pracovnich postupd OPTP v MS..
2 Seznam GEt pfijemce + 3- 3 Pfirucka pracovnich postupd OPTP v MS..
3 | Seznam GEtl pfijemce v 3- 3 Pfiruéka pracovnich postupd OPTP v MS

4 schvéleni projektu ze strany RO OP Vavpl

Export standardni

4 4 EI P M PoloZek na stranku | 25 = Stranka 121, polozky 1274z 4
Vykazat zménu/pFiristek |
Dokumenty
Nazev dokumentu Dolozeny soubor Piiloha
[ Y mh Y
Zdivodnéni rozpodtu 4 3 - 3 Pfirutka pracovnich postup(i OPTP v MS 20714+_.

Doklad k pinéni monitorovaciho indikatoru

Export standardni

W[4 [1] PoloZek na stranku | 25 = Stranka 121, polozky 17222

[1]p [ m

1 NAZEV DOKUMENTU
’ Doklad k pInéni menitorovaciho indikatoru ]

NAZEV PREDDEFINOVANEHO DOKUMENTU

|a

ODKAZ NA UMISTENI DOKUMENTU
O Dolozeny soubor ]
0/2000 Oteviit v novém okné

POPIS DOKUMENTU
PRILOHA 0S0BA, KTERA SOUBOR ZADALA DD MS2014+ DATUM VLOZENI

- - - ~

3 Pfipojit | HPCERJAN 31.biezna 2016 |,
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2.10 PUBLICITA

Na této zaloZce je nutné se vyjadrit k dvéma prvkiim publicity na projektu. Lze tak ucinit
pres tlacitko Vykazat zménu/prirtistek a nasledné Kkliknutim na Cciselnik ,Plnéni
publicitni Cinnosti“, kde se nabizi tfi mozné volby - Ano/Nevztahuje se/Prozatim ne.
Dale je vhodné v pripadé zmeény v plnéni pridat komentdr pod dany prvek povinné
publicity. Na zaloZce je rovnéZ moZné vloZit nepovinné zajisténi propagace projektu -
pres tlacitko Novy zaznam.

PUBLICITA

o/ KONTROLA  ( FINALIZACE  KZh TIsK

Publicita na projektu
Publicita Nazev nepovinného zajisténi propagace projektu Jii splnéna

[ |y [ A oy

Plakat u projektu ESF a u projektu ERDF/FS v hodnote niZsi nez 500 000 EUR velik...

Povinné prvky jsou uvedeny na dokumentech, webovych strankéch a dalSich nosic...

4| 4 kM PoloZek na strénku | 25 =

Vykézat zménu/priristek [

Stranka 1z 1, polozky 127222

Publicita, u které je vyk ana zména/piirustek za aktualni sledované obdobi
Publicita Nazev nepovinného zajisténi propagace projektu Komentai ::n::;:u Bllckni
[ J¥ J¥ ¥
Plakat u projektu ESF a u projektu ERDF/FS v hod...
< >
Ly lL M PoloZek na stranku | 25 = Stranka 1z 1, polozky 122121
smazatzéznam _§ _ Ulozit |
PUBLICITA

Plakét u projektu ESF a u projektu ERDF/FS v hodnote niZsi nez 500 000 EUR velikosti min A3

NAZEV NEPOVINNEHO ZAJISTEN PROPAGACE PROJEKTU

E PLNENi PUBLICTNI EINNOSTI
0/2000

KOMENTAR

Oteviit v novém okné

Novy zéznam smazatzaznam | vzt | Stomo |

PUBLICITA
F NAZEV NEPOVINNEHO ZAJISTENI PROPAGACE PROJEKTU
L
- — = = =
(OMENTAR 0/2000 Oteviit v novém okné
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2.11 VEREJNE ZAKAZKY

Nasledujicich sedm zalozek (Vefejné zakazky, Hodnoceni a odvolani, Udaje o
smlouvé/dodatku, Verejné zakazky - etapy, Navrh/podnét na UOHS, Prilohy kVZ a
Subjekty projektu) je vénovano aktualizaci verejnych zakazek. Pouze ve Zpravé o
realizaci lze vloZit nového dodavatele - pres zalozku Subjekty projektu (nelze tak ucinit
prostiednictvim Zadosti o zménu). Na zaloZce Subjekty projektu lze vloZit pouze nového
dodavatele, editovat ostatni drive vloZené subjekty (Zadatel/partner/zrizovatel) lze
pouze prostiednictvim Zadosti o zménu.

Uzivatel na zaloZce Verejné zakazky vybere bud’ jiz drive vloZenou verejnou zakazku,
kliknutim ji oznaci a nasledné klikne na tlacitko Vykazat zménu/ptirtistek. Dana zakazka
se mu posléze otevie k editaci. Pro lepsi orientaci doporucujeme u diive kontrolovanych
zakazek v navazujicich projektech dodrZet stejny nazev VZ a do predmétu projektu uvést
Cislo predchoziho projektu, kde jiz byla zakazka drive vloZena/kontrolovana. Seznam
takovych VZ je pak vhodné dolozit do dokumentti k Zpravé o realizaci. Tlacitkem Novy
zaznam pak lze vkladat dalsi verejné zakazky (dosud na projektu nezaznamenané).
Funkénost jednotlivych zaloZek je stejna jako v Zadosti o podporu a je popsana v piiloze
¢. 2a Pravidel pro Zadatele a prijemce (Prirucka IS KP14+ pro OPTP - Podani Zadosti o
podporu).

VEREJNE ZAKAZKY

+” KONTROLA ) FINALIZACE  #=h TISK

Vykazat zménu/pfiristek |

Tde pietahnéte hlavicku sloupce, podle kterého mé byt provedeno tfidéni

Poiadové Predpokladané datum  Pfedpokladané datum
cisloveiejné  Pracovni nazev vefejné zakazky MNazev veiejné zakazky zahajeni zadavaciho ukonéeni zadavacihe Stav verejné zakazky
zakazky fizeni fizeni
¥ | T IY | [T | T Ir
lenalezeny Zddné zaznamy k zobrazeni
Export standardni |

M4 \l| LIl PoloZek na stranku | 25 = Stranka 1z 1, polozky 0 a2 0z 0

oy e

PORADOVE CiSLO VEREJNE ZAKAZKY 1B STAV VEREJNE ZAKAZKY
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Predpokladané idaje o vefejné zakazce

PRACOVNI NAZEV VEREJNE ZAKAZKY
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2.12 OSTATNI ZALOZKY ZPRAVY O REALIZACI

Ostatni zaloZky - Adresy subjektu, Osoby subjektu, U¢ty subjektu a Firemni proménné
uzivatele nevypliiuje. Pole jsou nepovinng, takZe jejich nevyplnéni nezabranuje finalizaci
Zpravy o realizaci.

3 PODANI A SCHVALENI ZPRAVY O REALIZACI

3.1 KONTROLA ZPRAVY O REALIZACI

Po vyplnéni datové oblasti se provede kontrola Zadosti o zménu stisknutim tlacitka
,2Kontrola“ v horni ¢asti obrazovky.

V pripadé, Ze alesponn jedna z Kkontrol skoncila chybou, systém zobrazi seznam
chybovych/informacnich hlasek zjiSténych kontrolami; s aktivnim odkazem na zalozku,
které se kontrola tyka. V pripadé, Ze kontrola probéhla Uspésné, zobrazi se hlaska
»Kontrola probéhla v porddku”“. Nasledné miiZete Zpravu o realizaci finalizovat.

3.2 FINALIZACE ZPRAVY 0 REALIZACI

Stisknutim tlacitka ,Finalizace“ se finalizuje (zamkne) Zprava o realizaci k editaci.

3.3 STORNO FINALIZACE ZPRAVY O REALIZACI

V pripadé, Ze potiebujete Zpravu o realizaci jesté upravit pred podepsanim a odeslanim
na RO OPTP stisknéte tlac¢itko ,Storno finalizace”. Stejné tladitko je nutné stisknout
k otevieni editace v pripadé, Ze RO OPTP vratil Zpravu o realizaci k pfepracovani.

3.4 PODEPSANI A PODANI ZPRAVY O REALIZACI

Po finalizaci je treba, aby signatafi dlohy (Zpravy o realizaci) podepsali prislusny
dokument. JelikoZ je podani Zpravy o realizaci svazano s podanim Zadosti o platbu, je
nejprve nutné finalizovat a podepsat Zadost o platbu, teprve poté je mozné podepsat a
podat Zpravu o realizaci. Podepsani je provadéno pomoci elektronického podpisu. Plati
stejné podminky jako u podepisovani zZadosti o podporu.
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