Narodni centrum pro krizovou pfipravenost a vycvik sloZek 1ZS - velky projekt - Hradec Kralové

2012 2013 2014 2015
Cinnosti Doba trvani Zacdtek Konec s| s| s| s 6
1.|Uzemni rozhodnuti 2.8.2010 23.9.2011
1.1|Uzemni rozhodnuti - pfiprava, dokumentace 2.8.2010] 11.3.2011
1.2|EIA/NATURA 2000 2.8.2010] 11.3.2011
1.3.|Rizeni o umisténi stavby - tizemni rozhodnuti 14.3.2011 23.9.2011/
Uzemni rozhodnuti vyddno 23.9.2011 23.9.2011
2.|Schvalovaci proces na narodni trovni + v EK 26.9.2011/ 1.6.2012
2.1|Pfiprava SP + CBA - i a dopr a 1.5.2009 30.9.2011/
2.2|Projektova zadost 1.6.2010 19.12.2011,
2.3|Vyzva 1 let; 3 mésicd; @29 dni 1.6.2010 30.9.2011]
Vyzva na predkldddni projektd vyhlds 0 let; 1 mésict; P10 dni 20.8.2011 30.9.2011
2.4|Schvalovaci proces 0 let; 8 mésicl; @6 dni 26.9.2011 1.6.2012
Projektovd Zddost v IS Benefit oficidlné poddna 0 let; 0 mésicd; PO dni 26.9.2011 26.9.2011
Schvalovaci proces na ndrodni tirovni (ZS + RO IOP) 0 let; 2 mésicu; P20 dni 26.9.2011 16.12.2011
Projekt schvdlen na ndrodni urovni 0 let; 0 mésicd; PO dni 16.12.2011 16.12.2011
Oficidlni poddni projektové Zadosti ke schvdleni EK 0 let; 0 mésicd; B0 dni 19.12.2011 19.12.2011
3 i povoleni - p¥iprava, dok Fizeni 0 let; 9 mésict; @3 dni 26.9.2011 29.6.2012
Stavebni povoleni vyddno 0 let; 0 mésicd; B0 dni 10.6.2012 10.6.2012
4.|Pfiprava stavby za predpokladu pfip i dok 0 let; 10 mésicl; @27 dni 9.4.2012 8.3.2013|
5. li; stavby 1 let; 10 mésicd; B26 dni 11.3.2013 6.2.2015|
5.1|Stavebni &innosti souhrn 1 let; 4 mésica; 11.3.2013| 25.7.2014
5.2|Pfedani stavby 0 let; 0 mésic 25.7.2014 25.7.2014
5.3|Kolaudace, povoleni trvalého uZivani stavby 0 let; 2 mésich; @2 dni 26.7.2014 28.9.2014
5.4|Dodavky technologii + vyk i isejici se 1 let; 8 mésic i 11.3.2013 14.11.2014
6.|Ukonéeni projektu 0 let; 0 mésic 6.2.2015| 6.2.2015|
7.|Pfedani do ufivani 0 let; 0 mésici; B0 dni 6.2.2015) 6.2.2015 [ ] [ ]




