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1. Územní rozhodnutí 1 let; 1 měsíců; 
21 dní 2.8.2010 23.9.2011

1.1 Územní rozhodnutí - příprava, dokumentace 0 let; 7 měsíců; 
9 dní 2.8.2010 11.3.2011

1.2 EIA/NATURA 2000 0 let; 7 měsíců; 
9 dní 2.8.2010 11.3.2011

1.3. Řízení o umístění stavby - územní rozhodnutí 0 let; 6 měsíců; 
9 dní 14.3.2011 23.9.2011

Územní rozhodnutí vydáno 0 let; 0 měsíců; 
0 dní 23.9.2011 23.9.2011

2. Schvalovací proces na národní úrovni + v EK 0 let; 8 měsíců; 
6 dní 26.9.2011 1.6.2012

2.1 Příprava SP + CBA - aktualizace a dopracování 2 let; 4 měsíců; 
29 dní 1.5.2009 30.9.2011

2.2 Projektová žádost 1 let; 6 měsíců; 
18 dní 1.6.2010 19.12.2011

2.3 Výzva 1 let; 3 měsíců; 
29 dní 1.6.2010 30.9.2011

Výzva na předkládání projektů vyhlášena 0 let; 1 měsíců; 
10 dní 20.8.2011 30.9.2011

2.4 Schvalovací proces 0 let; 8 měsíců; 
6 dní 26.9.2011 1.6.2012

Projektová žádost v IS Benefit oficiálně podána 0 let; 0 měsíců; 
0 dní 26.9.2011 26.9.2011

Schvalovací proces na národní úrovni (ZS + ŘO IOP) 0 let; 2 měsíců; 
20 dní 26.9.2011 16.12.2011

Projekt schválen na národní úrovni 0 let; 0 měsíců; 
0 dní 16.12.2011 16.12.2011

Oficiální podání projektové žádosti ke schválení EK 0 let; 0 měsíců; 
0 dní 19.12.2011 19.12.2011

3. Stavební povolení - příprava, dokumentace, řízení 0 let; 9 měsíců; 
3 dní 26.9.2011 29.6.2012

Stavební povolení vydáno 0 let; 0 měsíců; 
0 dní 10.6.2012 10.6.2012

4. Příprava stavby za předpokladu připravenosti dokumentace 0 let; 10 měsíců; 
27 dní 9.4.2012 8.3.2013

5. Realizace stavby 1 let; 10 měsíců; 
26 dní 11.3.2013 6.2.2015

5.1 Stavební činnosti souhrn 1 let; 4 měsíců; 
14 dní 11.3.2013 25.7.2014
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Národní centrum pro krizovou připravenost a výcvik složek IZS - velký projekt - Hradec Králové

5.1 Stavební činnosti souhrn 1 let; 4 měsíců; 
14 dní 11.3.2013 25.7.2014

5.2 Předání stavby 0 let; 0 měsíců; 
0 dní 25.7.2014 25.7.2014

5.3 Kolaudace, povolení trvalého užívání stavby 0 let; 2 měsíců; 
2 dní 26.7.2014 28.9.2014

5.4 Dodávky technologií + vybavení nesouvisející se stavbou 1 let; 8 měsíců; 
3 dní 11.3.2013 14.11.2014

6. Ukončení projektu 0 let; 0 měsíců; 
0 dní 6.2.2015 6.2.2015

7. Předání do užívání 0 let; 0 měsíců; 
0 dní 6.2.2015 6.2.2015


